



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-57

L'anno 2017 il giorno 12 del mese di Ottobre il sottoscritto Grassi Mirco in qualita' di dirigente delegato di Settore Opere Pubbliche B, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIARDINI DI PIAZZA VERDI (C.U.P. B37H16000200004 - C.I.G. 69027991F0 - GULP.16479) – REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO A ERRECOSTRUZIONI SRL.

Adottata il 12/10/2017
Esecutiva dal 12/10/2017

12/10/2017	GRASSI MIRCO
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-57

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIARDINI DI PIAZZA VERDI (C.U.P. B37H16000200004 - C.I.G. 69027991F0 - GULP.16479) – REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO A ERRECOSTRUZIONI SRL.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Valentina Bisacchi,

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - Settore Opere Pubbliche B n. 2016/176.2.0./37, adottata in data 12.12.2016, esecutiva dal 14.12.2016, rettificata con determinazione dirigenziale del medesimo Settore n. 2016/176.2.0./40 adottata in data 21.12.2016, immediatamente esecutiva, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), D.lgs. n. 50/2016, senza previa pubblicazione del bando, al conferimento in appalto dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei Giardini di Piazza Verdi, per un importo complessivo stimato dei lavori stessi, "a misura", posto a base di gara di Euro 349.995,09, di cui Euro 16.855,27 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 4.724,20 per opere in economia, liquidabili ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A.;

- che la procedura di gara si è regolarmente svolta in data 28.02.2017 (I° seduta pubblica di gara) e 09.05.2017 (II° seduta pubblica di gara), come riportato rispettivamente nei verbali prot. NP 298/01.03.2017 e prot. NP 761/19.05.2017;

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici-Settore Opere Pubbliche B n. 2017-176.2.0.-25 adottata in data 23.5.2017, esecutiva in data 12.06.2017, l'appalto di cui trattasi è stato aggiudicato all'Impresa ERRECOSTRUZIONI SRL, con sede legale in Genova, Via alla Porta Degli Archi 12/14 (cap. 16121), codice fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova 02572670103, per il ribasso percentuale offerto, pari al 31,313%, (trentunvirgolatrecentotredici-percento), sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Premesso altresì:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che veniva accertato il possesso dei prescritti requisiti in capo a ERRECOSTRUZIONI SRL, sicchè la citata determinazione dirigenziale di aggiudicazione acquisiva efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016;
- che, in particolare, veniva emesso DURC *on line* – n.protocollo INPS_6550071 in data 14.4.2017 con scadenza validità 12.8.2017, che certificava la regolarità contributiva della predetta Impresa;
- che in data 4.5.2017 veniva fatta richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (prot. N. PR_GEUTG_Ingresso_0025944_20170504) della comunicazione antimafia ai sensi degli artt. 82-88 del D.lgs. n. 159/2011, che allo stato attuale risulta ancora in fase di istruttoria.

Premesso inoltre:

- che predetta Società veniva convocata per la sottoscrizione del contratto di appalto la prima volta in data 17.07.2017;
- che la Società, il giorno stesso previsto per la sottoscrizione del contratto, comunicava telefonicamente che il legale rappresentante non avrebbe potuto presentarsi poiché indisposto;
- che lo scrivente Settore inviava, con nota PEC in data 18.07.2017- prot. n. 252902, una seconda convocazione ad ERRECOSTRUZIONI SRL per la stipula del contratto di cui all'oggetto e che- in riscontro alla nota medesima- l'Impresa, con nota in data 19.07.2017 -prot. n. 256192, chiedeva che la firma del contratto venisse posticipata al 24.07.2017, in quanto era in corso la ristrutturazione dell'assetto societario;
- che l'Impresa, dopo aver mancato anche la convocazione del 24.07.2017, chiedeva con nota PEC in data 31.07.2017- ns-prot. 267430, avendo in corso il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dimissionario, la concessione di un nuovo rinvio della firma del contratto, ai fini di consentire la nomina di un nuovo legale rappresentante entro il successivo 4 agosto;
- che dopo ulteriore convocazione con nota PEC in data 01.08.2017- prot. n. 69522, si è presentato per la firma del contratto, in data 04.08.2017, il nuovo Amministratore Unico, Ing. Roberto Ianni, nominato dall'Assemblea ordinaria del 02.08.2017;
- che l'Impresa aggiudicataria, prima del 04.08.2017, non aveva mai comunicato alla scrivente Settore il nominativo del nuovo Amministratore Unico, rendendo di fatto impossibile, in assenza delle rituali verifiche di legge sul nuovo legale rappresentante, la sottoscrizione del contratto.

Rilevato:

- che, in conseguenza del mutato assetto societario, dovuto alla nomina del nuovo Amministratore Unico, lo scrivente Settore ha dovuto provvedere a rinnovare le verifiche di legge sulla Società;
- che in data 12.08.2017 il DURC *on line* emesso ad aprile scadeva e che, conseguentemente, in data 17.08.2017 veniva richiesto nuovo DURC *on line*;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che, nel frattempo veniva comunicata all'Impresa, con nota inviata via PEC prot. n. 301277 in data 04.09.2017, la nuova data per la stipula del contratto, fissata al 11.09.2017;

- che alla data del 11.09.2017, non essendo ancora pervenuto il DURC richiesto, le parti concordavano l'ulteriore differimento della stipula del contratto, subordinandola alla ricezione del DURC regolare;

- che in data 13.09.2017 perveniva allo scrivente Settore la verifica di regolarità contributiva (prot. INPS_7672464 in data 17.08.2017), che attesta irregolarità nel versamento di contributi e accessori dovuti all'INPS (euro 12.140,32), all'INAIL (euro 4.843,05), nonché irregolarità con la Cassa Edile di Genova (euro 6.093,48).

Considerato :

- che la presenza di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, ostantive al rilascio del DURC, non consente la firma del contratto di appalto, così come previsto dall'art. 80, commi 4 e 6, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che lo scrivente Settore, con nota PEC in data 19.09.2017-prot. n. 317875, comunicava all'Impresa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 L. 241/1990, l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto di cui alla DD n. 2017-1760.2.0.-25 del 23.05.2017;

- che con la medesima comunicazione, lo scrivente Settore assegnava invano all'Impresa aggiudicataria il termine del 04.10.2017 per procedere alla regolarizzazione della propria situazione contributiva;

-che ERRECOSTRUZIONI SRL, con nota PEC in data 29.09.2017 ns. prot. n. 0331932, in riscontro alla citata nota di avvio del procedimento di revoca, chiedeva un ulteriore termine di 20 giorni per regolarizzare la propria situazione contributiva e procedere conseguentemente alla stipula del contratto;

Considerato inoltre:

- che non è possibile procedere all'accoglimento dell'istanza, in quanto la dichiarata volontà dell'Impresa di sanare la propria situazione debitoria nei confronti degli Enti previdenziali non risulta sostenuta da alcuna documentazione probatoria, di effettivo impegno nei confronti degli Enti medesimi, ed inoltre l'avvio dell'intervento in oggetto ha già subito un notevole ritardo rispetto ai tempi programmati, dovuto alla particolare situazione dell'Impresa aggiudicataria, come sopra descritta;

- che costituisce, inoltre, *ius receptum* che la regolarità contributiva postulata dalla norma sopra citata deve sussistere fin dalla presentazione dell'offerta e permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevanti eventuali adempimenti tardivi dell'obbligazione contributiva (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 29/4/2016, n. 1650; Sez. III, 9/3/2016, n. 955; Consiglio di Stato, sez. V, 29.05.2017 n. 2529).

Considerato pertanto:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che è necessario, in ragione delle gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC, di cui all'art. 80, comma 4, del D.lgs 50/2016, procedere alla revoca dell'aggiudicazione dell'appalto alla ERRECOSTRUZIONI SRL, di cui alla DD n. 2017-1760.2.0.-25 del 23.05.2017;
- che è necessario procedere con celerità all'affidamento dei lavori in oggetto, visto lo stato di degrado in cui versano i giardini e il lungo tempo trascorso dall'espletamento della procedura negoziata;
- che, a tal fine, si ritiene di procedere interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, avvalendosi della possibilità di scorrimento della graduatoria prevista nella lettera di invito di cui alla nota PEC in data 21.12.2016 prot. n. 427140;

Dato atto:

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Visto l'art 107, D.Lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 del DL.vo 165/2001;

DETERMINA

- 1) di revocare, per le gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, evidenziate in parte narrativa, la determinazione dirigenziale n.2017-1760.2.0.-25 del 23.05.2017, esecutiva dal 12.06.2017, avente ad oggetto l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria dei giardini di Piazza Verdi a favore di ERRECOSTRUZIONI SRL, con sede legale in Genova Via Alla Porta Degli Archi 12/14 (cap. 16121), codice fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova 02572670103;
- 2) di non accogliere, per le motivazioni evidenziate in parte narrativa, la richiesta di proroga per la stipula del contratto, di cui alla nota di ERRECOSTRUZIONI SRL in data 29.09.2017- prot. n. 0331932;
- 3) di procedere, ai fini del conferimento in appalto dei lavori in oggetto, con l'interpello in ordine progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, in ragione della facoltà di scorrimento della graduatoria prevista dalla lettera di invito in data 21.12.2016 prot. n. 427140, demandando a successivo provvedimento dirigenziale, a seguito dell'espletamento di suddetta procedura, l'approvazione dell'affidamento dei lavori stessi;
- 4) di provvedere, a cura del Settore Opere Pubbliche B, per la notifica del presente provvedimento, mediante PEC, all'Impresa ERRECOSTRUZIONI SRL;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

5) di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere avanti al TAR della Liguria – Via dei mille 9 – 16147 GENOVA – entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'atto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 104/2010 ;

6) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento di dati personali.

Il Dirigente
Arch. Ines Marasso