



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.2.0.-39**

L'anno 2018 il giorno 08 del mese di Agosto il sottoscritto Marasso Ines in qualità di dirigente di Settore Opere Pubbliche B, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: APPROVAZIONE DI NUOVI E MAGGIORI LAVORI, IN VARIANTE, RELATIVI ALLE OPERE DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DI LEVANTE – PRA' TO SPORT, SULLA FASCIA DI RISPETTO DI PRA', EX PROGETTO INTEGRATO PRA' MARINA.

CUP: B37H11000530002 - CIG: 60421972B3 - MOGE: 10436

Adottata il 08/08/2018  
Esecutiva dal 13/08/2018

08/08/2018	MARASSO INES
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.2.0.-39**

APPROVAZIONE DI NUOVI E MAGGIORI LAVORI, IN VARIANTE, RELATIVI ALLE OPERE DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DI LEVANTE – PRA’ TO SPORT, SULLA FASCIA DI RISPETTO DI PRA’, EX PROGETTO INTEGRATO PRA’ MARINA.  
CUP: B37H11000530002 - CIG: 60421972B3 - MOGE: 10436

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**Premesso:**

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici- Settore Progettazione e Opere Pubbliche n. 2015-176.1.0.-3 adottata in data 13.01.2015, esecutiva ai sensi di legge in data 18.02.2015, sono stati approvati i lavori, il progetto definitivo, i documenti relativi alle condizioni di gara e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Liguria - F.E.S.R. 2007-2013-Asse 3 - Sviluppo Urbano Progetto integrato "Prà – Marina" Intervento – PRÀ-TO-SPORT PARCO DI LEVANTE per un importo complessivo di Euro 2.950.000,00 comprensivo di Euro 49.800,00 per oneri di sicurezza, Euro 99.631,76 per opere in economia non soggetti a ribasso, ed Euro 15.000,00 per spese di progettazione esecutiva soggette a ribasso con l'indicazione delle modalità di espletamento della relativa gara d'appalto;
- che, con il sopra citato provvedimento, si è, inoltre, stabilito di provvedere all'aggiudicazione della progettazione esecutiva e dei lavori, con contratto da stipulare a corpo, ai sensi dell'art. 53, comma 2, punto b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., secondo il sistema previsto dall'art. 83 del decreto stesso, valutando l'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo di euro 2.950.000,00 (di cui Euro 49.800,00 per oneri di sicurezza, Euro 99.631,76 per opere in economia non soggetti a ribasso, ed Euro 15.000,00 per spese di progettazione esecutiva soggette a ribasso), il tutto oltre I.V.A.;
- che, in esecuzione della sopra citata determinazione dirigenziale, si è regolarmente svolto il procedimento di gara a procedura aperta conclusosi con l'aggiudicazione

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

provvisoria a favore del costituendo R.T.I. GIUSTINIANA SRL/GIOVETTI SISTAM SRL, con sede in Gavi (AL), Frazione Rovereto, n. 5 - C.A.P. 15066 - Codice Fiscale n. 83000310066 e Partita I.V.A. n. 00526930060, che ha offerto un termine di esecuzione lavori di 420 giorni e la percentuale di ribasso del 28,998%, cosicché l'importo complessivo viene a ridursi a Euro 1.973.959,46, oltre Euro 49.800,00 per oneri di sicurezza, Euro 99.631,76 per opere in economia e spese di progettazione esecutiva pari ad Euro 14.500,00, il tutto oltre I.V.A. ai sensi di legge;

- che, conclusi con esito favorevole gli accertamenti necessari ai fini della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'impresa, con determinazione dirigenziale n. 2016-176.1.0.-5, del 18.01.2016, si è provveduto all'aggiudicazione al R.T.I. Giustiniana S.r.l./Giovetti Sistam S.r.l., con sede Gavi (AL), Frazione Rovereto, n. 5 - C.A.P. 15066 - Codice Fiscale n. 83000310066 e Partita I.V.A. n. 00526930060, dei lavori in argomento;
- che in data 13 giugno 2016 è stato stipulato con l'impresa aggiudicataria il contratto di appalto, con repertorio 67953, in pari data;
- che i lavori sono stati consegnati parzialmente con verbale prot. NP/2016/1279, dell' 8 agosto 2016 e completamente con verbale prot. NP/2016/2086, del 20 dicembre 2016 ed accettati dall'impresa senza riserve;

#### **Considerato:**

- che, nel corso dei lavori, è emersa la necessità di eseguire interventi ed opere non ricomprese nel progetto di gara e non prevedibili; lavori, la cui necessità si è evidenziata solo in seguito al completamento delle opere viabilistiche (realizzate, con altro appalto, in adiacenza all'intervento in argomento), ai sondaggi, alle indagini, che si mettono in atto solo in corso d'opera, nel seguito descritti:
  - a) le opere inerenti la realizzazione del Parco Lungo Appalto B (strada Aurelia) comprendevano l'esecuzione di una rotonda stradale all'estremo levante del Parco di Levante; tale rotonda è stata oggetto di varianti in corso d'opera (eventualità chiaramente non prevedibili in sede di progetto delle opere oggetto dell'appalto) che hanno modificato in modo sostanziale le condizioni previste dagli elaborati tecnici in base ai quali venne redatta la progettazione della nuova viabilità prevista dall'intervento di cui trattasi. Sarà, pertanto, indispensabile variare il tratto stradale di collegamento, di raccordo della "strada a mare" del Parco con la suddetta rotonda e con gli spazi che rappresentano il collegamento con l'isola ecologica adiacente, oltre che con il tunnel di accesso alle banchine del canale di calma (area cantieri navali); tale variante comprende, necessariamente, oltre al tracciato stradale (modifica di raggi di curva, marciapiedi, cunette, quote della pavimentazione, segnaletica orizzontale e verticale), le opere di sostegno delle terre, il sistema di raccolta delle acque meteoriche (tubazioni, caditoie, ecc.), l'illuminazione stradale, le sistemazioni a verde;

- b) installazione di impianto WI-FI a copertura dell'intera area oggetto di intervento, opera non prevista nella progettazione originaria, richiesta in corso d'opera dal Municipio e che, se realizzata contestualmente ai lavori in corso, risulterà più economica (non occorrerà cantierare nuovamente le aree);
  - c) altri interventi minori, dettagliatamente descritti nella relazione tecnica a corredo del progetto di variante, quali: predisposizione collegamento delle aree in uso al "Palamare" con gli spazi pedonali esterni al Parco, utile soluzione in caso di manifestazioni; modifiche al collegamento con la viabilità a ponente, resi necessari per le stesse ragioni di cui al punto "a"; altre finiture;
- che i nuovi e maggiori lavori di cui sopra non alterano la natura del contratto e rientrano per la maggior parte nelle casistiche previste dall'articolo 106, comma 1, lettera c/1, del D.Lgs. 50/2016, mentre per gli impianti WI-FI e videosorveglianza, per un importo netto di euro 21.741,41, oltre IVA, rientrano nelle circostanze contemplate dal comma 1, lettera b/2 del medesimo decreto;
  - che, pertanto, dovendo operare nel cantiere in oggetto, si rende opportuno, oltre che conveniente, far eseguire gli interventi di cui trattasi allo stesso R.T.I. Giustiniana S.r.l./Giovetti Sistem S.r.l., appaltatore dei lavori principali in argomento, utilizzando, per la copertura economica, la necessaria quota del ribasso di gara;
  - che la Direzione Attuazione Nuove Opere del Comune ha provveduto alla redazione del progetto definitivo della variante in argomento e tali elaborati hanno ottenuto il parere favorevole della Direzione Urbanistica, in data 04.01.2018, prot. n. 2926, della Direzione Mobilità, Settore Regolazione, in data 18 gennaio 2018, prot. n. PG 2018/19685, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, in data 06.02.2018, prot. MBAC-SBA-LIG 2903 ed il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Piemonte – Valle D'Aosta – Liguria, quale organo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con nota prot. 1103 del 18.04.2018, ha ritenuto, in particolare, non necessaria una nuova procedura di Intesa Stato-Regione;
  - che il Civico Ufficio Tecnico ha redatto anche il computo metrico estimativo degli interventi di cui trattasi per un importo complessivo di Euro 255.000,00, oltre I.V.A. 10%, al netto del ribasso di gara del 28,998 %, incluso oneri per la sicurezza ed opere in economia;
  - che, inoltre, la tipologia delle opere, del tutto analoga a quella dei lavori in appalto già previsti, non richiede alcuna integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, conseguentemente, del Piano Operativo di Sicurezza;
  - che si ritiene, come sopra precisato, di far eseguire le opere sopra descritte al medesimo R.T.I. Giustiniana S.r.l./Giovetti Sistem S.r.l. e, pertanto, si è richiesto allo stesso la sottoscrizione dell'atto di impegno, allegato al presente provvedimento, con il quale l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i nuovi e maggiori lavori di cui trattasi alle stesse condizioni ed oneri del contratto rep. n. 67953, del 13 giugno 2016, per l'importo a corpo di euro 255.000,00, già al netto del ribasso di gara del 28,998%, oltre I.V.A.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

al 10%, come concordato nell'atto di impegno allegato al presente provvedimento, nell'ulteriore tempo di 80 (ottanta) giorni naturali successivi e continui in aggiunta al termine contrattuale;

- che l'importo di euro 255.000,00 per le opere sopra descritte, oltre ad euro 25.500,00 per I.V.A. al 10%, per un totale di euro 280.500,00, oltre ad euro 5.390,00 per incentivo (art.113 del D.Lgs. 50/2016), ed euro 70.000,00 ad integrazione delle spese tecniche (per prove sui materiali, monitoraggio acque sotterranee sia per l'attività analitica sia per l'incarico del responsabile del monitoraggio, integrazione incarico analisi di rischio relativamente ai terreni interessati dalle opere, ecc.), per un totale di euro 355.890,00 , I.V.A. inclusa, trova copertura finanziaria nelle parti contabili reiscritte al capitolo 76252, c.d.c. 2800.8.03 "Verde – Costruzione" del bilancio 2018, C.O. 25071.1.3 – CRONO 2018.692 – P.d.C. 2.2.1.9.12 mediante emissione di nuovo impegno;
- che il nuovo quadro economico dell'intervento, rimodulato secondo quanto sopra esposto, è il seguente:

		Lavori appaltati	VARIAZIONI (Nuovi e maggiori lavori ed opere in detrazione)	totale
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	<b>euro</b>	<b>euro</b>	<b>euro</b>
a1	Lavori a corpo	2.785.568,24	450.544,56	3.236.112,80
	Lavori a corpo in detrazione		-91.399,75	- 91.399,75
	<b>Totale a1</b>	<b>2.785.568,24</b>	<b>359.144,81</b>	<b>3.144.713,05</b>
a2	Oneri sicurezza	49.800,00	//	49.800,00
a3	Opere in economia	99.631,76	//	99.631,76
a4	Progettazione esecutiva	15.000,00	//	15.000,00
	<b>totale</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>359.144,81</b>	<b>3.309.144,81</b>
	Variatione di gara - 28,998 % su a1e a4	-812.108,78	- 104.144,81	-916.253,59
	<b>Importo netto lavori A</b>	<b>2.137.891,22</b>	<b>255.000,00</b>	<b>2.392.891,22</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>			
b1	Incentivo 1,5%	44.250,00	5.390,00	49.640,00
b2	Allacci spese tecniche e varie (I.V.A. 22% compresa)	53.807,75	70.000,00	123.807,75
b3	Imprevisti (I.V.A. 22% compresa)	18.000,00	//	18.000,00
b4	I.V.A. 10% su A	213.789,12	25.500,00	239.289,12
	<b>Totale somme a disposizione B</b>	<b>329.846,87</b>	<b>100.890,00</b>	<b>430.736,87</b>
	<b>TOTALE GENERALE A + B</b>	<b>2.467.738,09</b>	<b>355.890,00</b>	<b>2.823.628,09</b>
	<b>(residuo da quadro economico iniziale euro 3.361.057,75 – 2.823.628,09 = euro 537.429,66 )</b>			

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Vista la deliberazione del C.C. n. 15 del 01.03.2018 e successive variazioni di approvazione dei documenti previsionali e programmatici 2018/2020

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Visto l'art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art 107 e l'art. 153, comma 5, e 192 del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

### **DETERMINA**

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere c/1 e b/2, del D.Lgs. 50/2016, i nuovi e maggiori lavori, in variante, meglio descritti in premessa, nell'ambito delle opere di realizzazione del Parco di Levante – Pra' to Sport, sulla Fascia di Rispetto di Pra', ex Progetto Integrato Pra' Marina, per l'importo netto di euro 255.000,00, oltre I.V.A. 10%, pari ad euro 25.500,00, per un totale di euro 280.500,00, oltre alla relativa ridefinizione del quadro economico inerente i lavori stessi, comprendente l'incremento della somma stanziata per incentivo (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) per euro 5.390,00 e l'incremento delle somme a disposizione (per spese tecniche, come meglio descritte in premessa) per euro 70.000,00, per una spesa complessiva di euro 355.890,00, così come da quadro economico riportato in premessa;
- 2) di prendere atto che il R.T.I. Giustiniana S.r.l./Giovetti Sistam S.r.l., (C.B. 43033) con sede legale in Gavi (AL), Frazione Rovereto, n. 5 - C.A.P. 15066, Codice Fiscale n. 83000310066 e Partita I.V.A. n. 00526930060, con atto di impegno sottoscritto in data 30 luglio 2018 si è obbligata ad eseguirli alle stesse condizioni e oneri del contratto originario, per l'importo a corpo di euro 255.000,00, già assoggettato al medesimo ribasso di gara del 28,998%, nell'ulteriore tempo di 80 (ottanta) giorni naturali, successivi e continui da aggiungere al tempo contrattuale;
- 3) di impegnare la somma necessaria per l'esecuzione delle opere di cui trattasi, ammontante complessivamente ad euro 355.890,00, I.V.A. compresa, al cap. 76252, c.d.c. 2800.8.03 "Verde – Costruzione" del bilancio 2018, C.O. 25071.1.3 – CRONO 2018.692 – P.d.C. 2.2.1.9.12 nel modo seguente:

euro 280.500,00 (**quota lavori**), costituiti da euro 255.000,00 + IVA 10 % euro 25.500,00, imp. 2018/11347

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

euro 70.000,00 come **somme a disposizione** per spese tecniche, IVA 22% compresa, imp. 2018/11348

euro 5.390,00 (**incentivo art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016**) così ripartito:

euro 4.312,00 (incentivo 80%, art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016) imp. 2018/11349

euro 1.078,00 (incentivo 20%, art. 113, comma 4, del D.Lgs. 50/2016) imp. 2018/11350;

- 4) di dare atto che l'importo di euro 355.890,00 è finanziato con Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2018;
- 5) di procedere, a cura della Direzione Attuazione Nuove Opere – Settore Opere Pubbliche B, alla liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 6) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento di dati personali.

**Il dirigente**  
**(arch. Ines Marasso)**



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.2.0.-39  
AD OGGETTO: APPROVAZIONE DI NUOVI E MAGGIORI LAVORI, IN VARIANTE,  
RELATIVI ALLE OPERE DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DI LEVANTE – PRA' TO  
SPORT, SULLA FASCIA DI RISPETTO DI PRA', EX PROGETTO INTEGRATO PRA'  
MARINA.  
CUP: B37H11000530002 - CIG: 60421972B3 - MOGE: 10436

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott.ssa Magda Marchese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

8 AGO 2018  
NP 1279  
PROT. PRESA IN CARICO  
CLASSIFICAZIONE 213/V.S.S./133



COMUNE DI GENOVA

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO €16,00  
SIEDICI/00  
Agenzia Entrate  
00037315 00009E21 WCKSG001  
00015847 19/11/2014 16:30:28  
4578-00088 0574A574663BA7E1  
IDENTIFICATIVO : 011301426723D2  
0 1 13 014267 230 2

**DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE**

**Settore Opere Pubbliche B**

\*\*\*\*\*

**APPALTO:** lavori di realizzazione del parco di levante – Pra' To Sport, sulla Fascia di Rispetto di Pra', ex progetto integrato Pra' Marina.

**APPROVAZIONE DEI LAVORI:** determinazione dirigenziale n. 2015-176.1.0.-3 del 13.01.2015;

**AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:** determinazione dirigenziale n. 2016-176.1.0.-5 del 18.01.2016;

**IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA:** euro 2.950.000,00

(inclusi, non soggetti a ribasso, Euro 49.800,00 per oneri

sicurezza ed Euro 99.631,76 per opere in economia

ed euro 15.000,00 per progettazione esecutiva)

**VARIAZIONE DI GARA:** - 28,998 %

**IMPORTO NETTO DEI LAVORI:** euro 1.973.959,46, oltre ad euro 49.800,00 per oneri sicurezza, euro 99.631,76 per opere in economia ed euro 14.500,00 per progettazione esecutiva,

per un totale di euro 2.137.891,22

**IMPRESA APPALTATRICE:** R.T.I. Giustiniana S.r.l. / Giovetti Sistam S.r.l. con sede in Gavi (AL), Frazione Rovereto, n. 5, C.A.P. 15066 – Codice Fiscale n. 83000310066, Partita I.V.A. n. 00526930060.

**CONTRATTO:** repertorio n. 67953, del 13 giugno 2016.

**ATTO DI IMPEGNO PER NUOVI E MAGGIORI LAVORI**



COMUNE DI GENOVA

## E CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO A CORPO

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici- Settore Progettazione e Opere Pubbliche n. 2015-176.1.0.-3 adottata in data 13.1.2015, esecutiva ai sensi di legge in data 18.2.2015, sono stati approvati i lavori, il progetto definitivo, i documenti relativi alle condizioni di gara e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Liguria - F.E.S.R. 2007-2013 - Asse 3 - Sviluppo Urbano Progetto integrato "Prà – Marina" Intervento – PRÀ TO SPORT - PARCO DI LEVANTE - per un importo complessivo di Euro 2.950.000,00, comprensivo di Euro 49.800,00 per oneri di sicurezza, Euro 99.631,76 per opere in economia non soggetti a ribasso, ed Euro 15.000,00 per spese di progettazione esecutiva, il tutto oltre I.V.A.;
- che, al termine del procedimento di gara a procedura aperta, con determinazione dirigenziale n. 2016-176.1.0.-5, del 18.01.2016, si è provveduto all'aggiudicazione al R.T.I. Giustiniana S.r.l./Giovetti Sistem S.r.l., con sede Gavi (AL), Frazione Rovereto, n. 5 - C.A.P. 15066 - Codice Fiscale n. 83000310066 e Partita I.V.A. n. 00526930060, dei lavori in argomento, con il ribasso offerto del 28,998%, per un importo contrattuale risultante di Euro 2.137.891,22 di cui inclusi, non soggetti a ribasso, Euro 49.800,00 per oneri sicurezza ed Euro 99.631,76 per opere in economia ed euro 15.000,00 per progettazione esecutiva;
- che in data 13 giugno 2016 è stato stipulato con l'impresa



COMUNE DI GENOVA

aggiudicataria il contratto di appalto, con repertorio 67953, in pari data;

- che i lavori sono stati consegnati parzialmente con verbale prot. NP/2016/1279, dell' 8 agosto 2016, e completamente con verbale prot. NP/2016/2086, del 20 dicembre 2016, ed accettati dall'impresa senza riserve.

Considerato:

- che, nel corso dei lavori, è emersa la necessità di eseguire interventi ed opere non ricomprese nel progetto di gara e non prevedibili al momento della redazione di tale progettazione; lavori la cui necessità si è evidenziata solo in seguito al completamento delle opere viabilistiche realizzate in adiacenza all'intervento in argomento, ai sondaggi, alle indagini, che si mettono in atto solo in corso d'opera, nel seguito descritti:

- a) le opere inerenti il Parco Lungo Appalto B (strada Aurelia) comprendevano la realizzazione di una rotonda stradale all'estremo levante del Parco di Levante; tale rotonda è stata oggetto di varianti in corso d'opera che hanno modificato in modo sostanziale le condizioni previste dagli elaborati tecnici, in base ai quali venne redatta la progettazione della nuova viabilità prevista dall'intervento di cui trattasi. È indispensabile, pertanto, variare il tratto stradale di collegamento, di raccordo della "strada a mare" del Parco con la suddetta rotonda e con gli spazi circostanti che rappresentano il collegamento con l'isola ecologica adiacente, oltre che con il tunnel di accesso



COMUNE DI GENOVA

alle banchine del canale di calma (area cantieri navali); la variante in oggetto comprende, necessariamente, oltre al tracciato stradale (raggi di curva, marciapiedi, cunette, quote della pavimentazione, segnaletica orizzontale e verticale), le opere di sostegno delle terre, il sistema di raccolta delle acque meteoriche (tubazioni, caditoie, ecc.), l'illuminazione, le sistemazioni a verde;

b) installazione di impianto WI-FI e di video sorveglianza a copertura dell'intera area oggetto di intervento;

c) altri interventi minori, dettagliatamente descritti nella relazione tecnica a corredo del progetto di variante: realizzazione di collegamento delle aree in uso al "Palamare" con gli spazi pedonali esterni al Parco, utile soluzione in caso di manifestazioni; modifiche al collegamento con la viabilità a ponente, resesi necessarie per le stesse ragioni di cui al punto "a"; raccolta/regimazione delle acque meteoriche lungo la rampa di accesso al tunnel che conduce ai cantieri navali ed alla passeggiata di levante e smaltimento delle stesse attraverso tre pozzi perpendenti posti in corrispondenza delle caditoie (problematica non risolta con le opere relative al rifacimento della strada Aurelia); altre finiture varie;

che i nuovi e maggiori lavori, in variante, di cui sopra non alterano la natura del contratto e rientrano nelle casistiche previste dall'articolo 106, comma 1, lettera c/1 del D.Lgs. 50/2016;

che detti lavori rientrano nel "quinto" contrattuale e, pertanto, non



COMUNE DI GENOVA



occorre procedere alla stipula di nuovo contratto;

che la natura delle opere in variante è del tutto analoga a quella di appalto e, pertanto, non occorre, in oggi, alcuna integrazione del Piano di Sicurezza;

### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il sottoscritto R.T.I. Giustiniana S.r.l. / Giovetti Sistem S.r.l. con sede in Gavi (AL), Frazione Rovereto, n. 5, C.A.P. 15066 – Codice Fiscale n. 83000310066, Partita I.V.A. n. 00526930060, appaltatore dei lavori in persona del Legale Rappresentante, geom. Francesco Pastorino

### SI IMPEGNA

ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori in variante, come sopra descritti, sulla scorta degli elaborati progettuali a tal fine redatti, per l'importo netto, a corpo, di euro 255.000,00, oltre I.V.A., alle condizione ed oneri di cui al contratto repertorio n. 67953, del 13 giugno 2016, nell'ulteriore tempo di 80 (ottanta) giorni naturali successivi e continui in aggiunta al tempo stabilito dal contratto citato;

### DICHIARA INOLTRE

di accettare n. 1 nuovo prezzo a corpo, al netto del ribasso contrattuale offerto in sede di gara pari al 28,998 %, nel seguito riportato.

### Art. NP 01

Maggior onere derivante dalle lavorazioni non previste nella progettazione di gara, rientranti tra le varianti in corso d'opera di cui



COMUNE DI GENOVA

all'articolo 106, comma 1, lettera c/1 del D.Lgs. 50/2016, relative agli interventi di cui ai punti **a), b) e c)**, esposti in premessa e riportati negli elaborati grafici e descrittivi costituenti il progetto esecutivo della presente variante ai **“lavori di realizzazione del parco di levante – Pra' To Sport, sulla Fascia di Rispetto di Pra', ex progetto integrato Pra' Marina”** e che si intendono qui integralmente richiamati:

- **VIABILITA' Tavole** 01 E-Ar, 02 E-Ar, 03 E-Ar, 04 E-Ar, 05 E-Ar, 06 E-Ar, 07 E-Ar, 08 E-Ar, 09 E-Ar, 10 E-Ar e Relazione tecnica generale;
- **IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Tavola** 01 E-Imp;
- **SEGNALETICA STRADALE Tavola** PTS-01;
- **IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA E WIFI Tavola** unica e Relazione descrittiva impianti.

Nel prezzo, a corpo, sono compresi mezzi, materiali, mano d'opera specializzata, tutta la documentazione prevista dalle specifiche normative o, in ogni caso, richiesta dalla D.L. (conformità, certificazioni, garanzie, libretti di uso e manutenzione, collaudi, ecc.) ed ogni altro onere necessario o, comunque, utile per dare tutte le opere compiute a perfetta regola d'arte.

**Euro/corpo netti 255.000,00 (duecentocinquantacinquemila/00)**

Mentre il presente atto è immediatamente vincolante per il R.T.I. Giustiniana S.r.l. / Giovetti Sistem S.r.l. lo diverrà per la Civica Amministrazione appena saranno intervenute le superiori approvazioni.



COMUNE DI GENOVA

Genova, li 30 luglio 2018.

**Per il R.T.I. Giustiniana S.r.l. / Giovetti Sistam S.r.l.**

per piena conoscenza e accettazione, ad ogni effetto

(il legale rappresentante **geom. Francesco Pastorino**   
Presidente Del C.d.A.S.  
(**Bag. Francesco Pastorino**)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(**arch. Ines Marasso**)

