


PNS/LVT GUP

Prise x  
maggiori  
costi.



Genova, 9 luglio 2018

Ns/rif. Prot.n. 377/18

Spett.

COMUNE DI GENOVA  
Direzione Progettazione  
Struttura Geotecnica ed Idrogeologica  
Via di Francia, 1

16149 GENOVA

OGGETTO: Attività integrative Determinazione Dirigenziale n.2018 – 183.0.0-31 del 06/04/18

In riferimento alla Determinazione dirigenziale di cui all'oggetto relativa all'incarico "Dentino" con la presente comunico che, oltre alle attività previste dalla stessa di seguito riporto le attività sono state eseguite le seguenti attività non previste nel computometrico.

Nello specifico le attività fanno riferimento a voci già previste nel computometrico con prezzo unitario già definito ed in particolare:

**Punto 1 – relativo Campioni di terreno per verifica CSC**

Relativamente a questo punto dove erano previsti n. 6 campioni è stata eseguita n. 1 analisi in più su campione di evidenza del Carotaggio PZ1 per un costo unitario di € 210,00-

**Punto 5 – relativo al Costo personale per il prelievo dei terreni**

Relativamente a questo punto dove era previsto n. 1 giorno il campionamento è stato eseguito in n. 2 giorni separati per seguire le attività della Società di carotaggio; giorno di campionamento in più per un costo unitario di € 180,00-

In totale per le attività extra eseguite il costo risulta pari a € 390,00-

IREOS Laboratori S.r.l.

Pag. 1/1