



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,
PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-186.0.0.-176

L'anno 2018 il giorno 24 del mese di Dicembre la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità di Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Progetti d'Innovazione Strategica e Statistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: ULTERIORE MODIFICA DEL SERVIZIO DI BONIFICA DEL POLO TURSINO CON DITTA NUOVA CIANIDRICA S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 (PONTEGGIO MONTATO SULLA FACCIATA DELLA TORRE CAMPANARIA).

Adottata il 24/12/2018
Esecutiva dal 29/12/2018

24/12/2018	Dott.ssa G. PESCE
------------	-------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,
PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-186.0.0.-176

OGGETTO: ULTERIORE MODIFICA DEL SERVIZIO DI BONIFICA DEL POLO TURSINO CON DITTA NUOVA CIANIDRICA S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 (PONTEGGIO MONTATO SULLA FACCIATA DELLA TORRE CAMPANARIA).

IL DIRETTORE

Visti:

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016;
- l'art. 1, comma 450 della l. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 502 della l. 208 del 2015;
- il d.lgs. n. 267 del 2000;
- l'art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del C.C. n. 34 del 4 marzo 1996 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 4 commi 1 e 2 relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 01/03/2018 avente ad oggetto "Documenti Previsionali e Programmatici 2018/2020";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09/04/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-94, recante "Assegnazione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 a del d.lgs. 50/2016 alla ditta nuova cianidrica per servizio bonifica volatili – polo tursino per € 34.990,00 oneri fiscali esclusi (CIG Z43249CB1B);
- la Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-148, recante "Modifica dell'affidamento del servizio di bonifica volatili polo tursino alla nuova cianidrica s.r.l. ai sensi dell'art. 106, comma 12 del d.lgs. n. 50 del 2016";

Premesso che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- nei mesi scorsi, l'Amministrazione ha deciso di avviare un'attività di bonifica di alcune parti dei Palazzi civici (Tursi, Albini, Torrette e Galliera) di via Garibaldi, al fine di restituire decoro ai luoghi comuni, alle balaustre e agli altri spazi che erano stati occupati da numerosi volatili;
- a seguito di Trattativa Diretta (n. 587701), inoltrata sul mercato elettronico di CONSIP s.p.a. (Me.P.A.), l'Amministrazione otteneva congrua offerta economica (identificata con il codice univoco 317101) da parte dell'operatore economico Nuova Cianidrica S.r.l.;
- valutata positivamente l'offerta presentata, in data 22 agosto 2018, la scrivente Direzione procedeva alla stipula del contratto di appalto relativo al Servizio di bonifica volatili della sede comunale con la società Nuova Cianidrica S.r.l. per un corrispettivo di euro 34.990,00 oltre IVA;
- successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-148 e per le ragioni ivi esposte, che si richiamano, si procedeva alla modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del contratto originariamente stipulato con Nuova Cianidrica S.r.l. tramite la diminuzione dell'importo previsto per euro 5.500,00;
- successivamente, a seguito di ulteriori sopralluoghi e di segnalazioni da parte dei dipendenti, è emersa la necessità di procedere con urgenza all'ulteriore pulizia e bonifica del ponteggio montato sulla facciata della Torre Campanaria di Palazzo Tursi che risulta lordato da guano di uccelli;

Dato atto che:

- l'Amministrazione, al fine di ridurre quanto più possibile i tempi del procedimento e di ottenere quanto prima la bonifica dell'area, anche in ragione dei potenziali rischi derivanti alla salute dei dipendenti e degli appaltatori, che ivi debbono lavorare, da un perdurare dello stato di avanzato inquinamento, ha provveduto a contattare sul punto la Ditta Nuova Cianidrica S.r.l., già affidataria del servizio di bonifica volatili per il polo tursino e, di conseguenza, già attiva ed operante nell'area in oggetto, che, in data 19 dicembre 2018, ha presentato idoneo prospetto costi (prot. n. 443695, che si allega) relativo alla bonifica del ponteggio montato sulla facciata della Torre Campanaria di Palazzo Tursi;
- che tale preventivo ha stimato i costi necessari alla disinfezione antibatterica – disinfezione antiparassitaria preliminare del ponteggio, pulizia e raccolta guano, smaltimento del rifiuto prodotto in idoneo contenitore, in euro 600,00 oltre IVA;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016, è consentito alla stazione appaltante procedere alla modifica del contratto originario, in aumento o in diminuzione, fino alla concorrenza di un quinto del valore dello stesso;
- con la precedente modifica, disposta con Determinazione dirigenziale n. . 2018-186.0.0.-148, sopra ricordata, si è provveduto alla modifica dell'importo originario del contratto per un valore inferiore al quinto d'obbligo;
- resiste, pertanto, un significativo margine di valore entro il quale è possibile disporre una ulteriore modifica, in tal caso in aumento, della prestazione resa da Nuova Cianidrica S.r.l.;
- la proposta economica pervenuta da Nuova Cianidrica S.r.l. con riferimento al servizio aggiuntivo richiesto risulta congrua e certamente proporzionata all'attività da espletarsi;

Dato atto, pertanto, che:

- una tale riduzione del corrispettivo originariamente previsto, rientra nel limite del quinto dell'importo del contratto, come previsto dall'art. 106, comma 12 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- pertanto, si rientra nell'ambito di quelle modifiche contrattuali che possono essere imposte dalla stazione appaltante all'appaltatore, alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza obbligo di procedere ad una loro ulteriore modifica od integrazione;

Valutato opportuno, pertanto:

- per i motivi sopra ricordati, autorizzare, in qualità di Direttore della Direzione procedente e di RUP della procedura, la modifica del contratto di appalto stipulato in data 22 agosto 2018 con la Nuova Cianidrica S.r.l., secondo la nota spese allegata, pervenuta dalla Nuova Cianidrica S.r.l. allegata, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;
- aumentare, pertanto, il corrispettivo per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto indicato di euro 600,00 oneri fiscali esclusi e di procedere ai conseguenti adempimenti contabili;

Dato atto, infine, che:

- il presente provvedimento è redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile;
- con l'adozione del presente provvedimento si verificano aumenti di spesa a carico del bilancio comunale, come indicato nel dispositivo;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- non sussistono situazioni di conflitti di interesse, neppure potenziali;

DETERMINA

per i motivi di cui sopra, che si intendono qui interamente richiamati e riscritti;

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 la modifica del contratto di appalto stipulato in data 22 agosto 2018 con la Nuova Cianidrica S.r.l.;
- 2) di approvare la modifica del valore del contratto di appalto stipulato in data 22 agosto 2018 con la Nuova Cianidrica S.r.l. secondo idoneo prospetto costi, prot. n. 443695, pervenuto in data 19 dicembre 2018, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3) di integrare l'impegno n. 2018/11382 – Crono 2018/607 assunto con provvedimento n. 2018/186.0.0./94 al capitolo 73035 c.d.c. 166.8.05 “Manutenzione – Interventi di manutenzione del Polo Tursino” di € 600,00 più IVA per un totale di € 732,00 portando l'impegno stesso a complessivi € 37.820,00;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile;
- 6) di dare atto che con l'adozione del presente provvedimento si verificano riduzioni di spese a carico del bilancio comunale, come indicate nel dispositivo;
- 7) di dare atto che non sussistono situazioni di conflitti di interesse, neppure potenziali.

IL DIRETTORE
Dott.ssa G. PESCE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-186.0.0.-176
AD OGGETTO: ULTERIORE MODIFICA DEL SERVIZIO DI BONIFICA DEL POLO
TURSINO CON DITTA NUOVA CIANIDRICA S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12,
DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 (PONTEGGIO MONTATO SULLA FACCIATA DELLA TORRE
CAMPANARIA).

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Nuova Cianidrica s.r.l

DERATTIZZAZIONI, DISINFEZIONI, DISINFESTAZIONI E FUMIGAZIONI NAVALI E TERRESTRI, CON GAS TOSSICI, INSETTICIDI E VIROMICROBATTERICIDI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE

CIVIL AND INDUSTRIAL PEST CONTROL AND FUMIGATION FOR INTERNATIONAL SHIPPING

Spett.le

Comune di Genova

Via Garibaldi, 9

16124 – GENOVA (GE)

Ns. rif. Ua/FG N° 098/18

Oggetto: OFFERTA PER SERVIZIO DI BONIFICA – PULIZIA PONTEGGIO TORRE CAMPANARIA

Con riferimento al sopralluogo si inoltra il relativo preventivo per l'attività da svolgere sul ponteggio lordato da guano montato sulla facciata della Torre Campanaria.

- Disinfezione antibatterica - disinfestazione antiparassitaria preliminare del ponteggio;
- Pulizia e raccolta guano;
- Confinamento rifiuto prodotto in apposito contenitore;

COSTI


Per l'attività di disinfezione-disinfestazione-pulizia:.....€. 600,00 + I.v.a.

Tempistica di intervento: lavoro in esecuzione il 20.12.2018

In attesa di gradito riscontro in merito con l'occasione porgiamo distinti saluti.

NUOVA CIANIDRICA S.R.L.

Genova, 19.12.2018



Sede Sociale ed Amministrativa: 16149 Genova Porto, Palazzina Ponte Eritrea, Piano 1° Uffici 27-28

Tel. 010 2463612 Fax 010 252852 E-mail cianidrica@cianidrica.com

www.cianidrica.com

Cap. Soc. Euro10.400 i.v. - C.C.I.A.A. n. 279840-Cod.Fisc. e Partita I.V.A. 02538750106