



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-308.0.0.-129

L'anno 2019 il giorno 21 del mese di Novembre il sottoscritto Pasini Marco in qualita' di dirigente di Municipio - Medio Levante, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALL'IMPRESA SAL. CO. SRL DELLE LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E NECESSARIE A PROSEGUIRE L'INTERVENTO AVVIATO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI ALLUVIONALI DEI GIORNI 9-10-11-12 E 13 OTTOBRE 2014 ALLA PALESTRA IN VIA T. CAMPANELLA N. 1 IN CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE SHUKUKAI KARATE CLUB GENOVA CHE CONSENTIRANNO IL PIENO RECUPERO TECNICO-STRUTTURALE DEI LOCALI.

CUP B34H16001920002 CIG ZCD1C897E9

Adottata il 21/11/2019
Esecutiva dal 08/12/2019

21/11/2019	PASINI MARCO
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-308.0.0.-129

ASSEGNAZIONE ALL'IMPRESA SAL. CO. SRL DELLE LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E NECESSARIE A PROSEGUIRE L'INTERVENTO AVVIATO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI ALLUVIONALI DEI GIORNI 9-10-11-12 E 13 OTTOBRE 2014 ALLA PALESTRA IN VIA T. CAMPANELLA N. 1 IN CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE SHUKUKAI KARATE CLUB GENOVA CHE CONSENTIRANNO IL PIENO RECUPERO TECNICO-STRUTTURALE DEI LOCALI.

CUP B34H16001920002 CIG ZCD1C897E9

IL DIRETTORE RESPONSABILE

VISTI:

- il vigente Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione C.C. n. 72/12.06.2000, ed in particolare gli artt. 60, 77 e 80;
- l'art. 107 del D.L. 267/2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- il Capitolato Generale degli Appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti del Comune di Genova;
- il civico Regolamento sull'attività contrattuale, approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 28.04.2011;
- Il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 4/3/1996 ultima modifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09.01.2018 ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali;
- Il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I – approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1998, aggiornato con delibe-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

razione Giunta Comunale n. 56 del 07.03.2019, ed in particolare il Titolo III “Funzioni di direzione dell’Ente”;

- la deliberazione del C.C. n. 7 del 24.01.2019 di approvazione dei documenti previsionali e programmatici 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14.02.2019 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021”;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 56 del 2017 e ss.mm;
- il D.Lgs. n. 81/2008;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta n. 1791 del 30.12.2014 la Regione Liguria ha ammesso a contributo gli interventi a favore degli impianti sportivi appartenenti ad Enti Locali danneggiati dagli eventi alluvionali dell’ottobre 2014 tra i quali sono compresi anche alcuni impianti di proprietà del Comune di Genova e, in particolare la Palestra di Via T. Campanella n. 1;
- con la Delibera di cui sopra per l’Impianto sportivo di Via T. Campanella n. 1 è stato concesso un contributo di Euro 35.000,00;
- con delibera di Giunta n. 30 del 26.02.2015 il Comune di Genova ha disposto che i contributi stanziati a favore degli Impianti di civica proprietà potessero essere successivamente trasferiti ai Concessionari delle strutture danneggiate che avessero nel frattempo manifestato l’intendimento di farsi carico diretto dei lavori e di sostenere, inoltre, l’eventuale maggiore spesa non coperta da contributo;
- l’Associazione Sportiva concessionaria Shukukai Karate Club Genova ha rinunciato ad avvalersi della predetta facoltà ritenendo che le opere di ripristino dei locali dovessero essere precedute da interventi esterni alla struttura sportiva finalizzati ad evitare allagamenti della stessa in occasione di futuri importanti eventi meteorologici;
- con Verbale del 18.05.2016 Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva – Ufficio Sport ha ripreso in consegna i locali in quanto non utilizzabili allo stato attuale per le attività sportive del concessionario;

Considerato che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'Area tecnica del Municipio VIII Medio Levante avvalendosi del contributo regionale ha dichiarato l'impegno per la realizzazione delle opere di regimazione delle acque superficiali, del rifacimento di un tratto della rete fognaria di pertinenza della palestra e dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei danni alluvionali e il conseguente recupero dell'agibilità dell'impianto sportivo;

- con nota del 29.11.2016 prot. n. 400524 la Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva – Ufficio Sport ha condiviso l'iniziativa sopra citata;

- con email del 15.12.2016 il Municipio VIII Medio Levante ha formalizzato l'impegno di farsi carico degli interventi necessari per il ripristino dei danni alluvionali;

Considerato inoltre che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2016-133.5.0.87 del 21.12.2016 la Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva ha preso atto dell'attuazione da parte del Municipio VIII Medio Levante degli interventi di ripristino dei danni alluvionali subiti dall'Impianto Sportivo di Via T. Campanella n. 1;

- con la Determinazione Dirigenziale di cui sopra ha deliberato di trasferire il contributo regionale al Municipio VIII Medio Levante per Euro 35.000,00 e autorizzato a prelevare l'importo per l'affidamento dei lavori alla Ditta che sarà incaricata per la realizzazione degli stessi per la somma di Euro 50.000,00 al Capitolo 70578 "Fondo Speciale - Spese urgenti e imprevedibili" - c.d.c 153.8.80 "Fondo speciale – spese urgenti e imprevedibili" del bilancio 2017, Codice Opera 136.1.3, P.d.c. 2.2.1.9.0, Siope 2115, Crono 2016/466 (IMP.2017/1558);

- è stato effettuato con Determinazione Dirigenziale n. 2016.308.0.0.-161 del 23.12.2016 l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria necessari per il ripristino dei danni alluvionali dei giorni 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014 alla Palestra in via T. Campanella n. 1 in concessione all'Associazione Shukukai Karate Club Genova, a seguito di procedura con le modalità di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 all'Impresa SAL.CO. SRL con sede in Genova, Via Casaregis 27 A 16129 Genova – P. I.V.A. 02629170107 che ha presentato l'offerta in ribasso del 19,572 %;

-con il cronologico n. 90 n data 13.01.2017 è stato registro il contratto assunto agli atti in data 19.12.2016 prot. n. 422853;

Visto che la Regione Liguria ha provveduto all'erogazione del primo 50,00 % del contributo alla presentazione del verbale di consegna dei lavori di cui trattasi;

Dato atto che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Certificato di pagamento n. 8 del 17.03.2017 è stato contabilizzato l'acconto del 82,73% dell'importo dei lavori liquidati a seguito di fattura elettronica n. 19 del 04.05.2017 per euro 23.470.81 oltre IVA 22%;
- in data 17.03.2017 è stato redatto il verbale di sospensione Lavori assunto agli atti con prot. n. 92161/2017 con le seguenti motivazioni: in attesa della redazione e approvazione degli elaborati tecnico-progettuali di Perizia per l'esecuzione di ulteriori interventi su: completamento delle opere murarie, rifacimento dell'impianto elettrico, finitura/tinteggiatura delle pareti e di realizzazione della controsoffittatura dei locali danneggiati dagli eventi alluvionali;
- in data 23.03.2017 è stata inoltra alla Regione Liguria da parte dell'Ufficio Direzione Patrimonio Demanio Ufficio Sport la richiesta di eseguire ulteriori lavorazioni con l'impegno delle risorse finanziarie derivanti dalle economie di gara completa della documentazione necessaria;
- la Regione Liguria in data 18 maggio 2017 prot. n. 2017/184486 ha autorizzato il Municipio all'utilizzo del ribasso d'asta per le opere individuate nella perizia di variante direttamente connesse al progetto approvato;
- che, per esigenze di cantiere e dell'impresa esecutrice, è risultato necessario modificare il relativo quadro economico;
- con propria nota prot. 376243 del 29.10.2019, il Municipio 8 Medio Levante ha sottoposto alla Regione Liguria la modifica del suddetto quadro economico;
- che la Regione Liguria, con nota assunta agli atti dello scrivente col prot. N. 379849 del 31.10.2019, ha autorizzato la modifica dello stesso;

Ritenuto necessario provvedere alle lavorazioni complementari e necessarie a proseguire l'intervento avviato e consentire il pieno recupero tecnico-strutturale dei locali, sia nei riguardi dell'impianto elettrico che il completamento delle opere murarie interne e il livellamento del sottofondo;

Considerato che la somma necessaria per la realizzazione degli interventi di cui sopra è ammontante ad Euro 8.082,18 IVA 22% inclusa è così suddivisa:

A	Importo complessivo di Perizia	€	6.842,25
A.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	468,30
A.2	Lavori in economia	€	1.030,00
A.3	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€	6.373,95

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

B	Ribasso di Gara del 19,572% su A.3)	€	1.247,51
C	Importo lavori al netto del ribasso di gara	€	6.624,74
	IVA su C 22 %	€	1.457,44
	TOTALE LAVORI	€	8.082,18
	Somme a disposizione (I.V.A. compresa)	€	6.780,46
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 14.862,64

Considerato che l'Impresa SAL.CO. SRL con sede in Genova, Via Casaregis 27 A 16129 Genova – P. I.V.A. 02629170107 ha dato la propria disponibilità ad eseguire gli interventi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale;

Considerato inoltre che:

- nell'ambito del quadro economico è stata indicata la somma pari a Euro 6.780,46=, I.V.A. compresa, per somme a disposizione non utilizzate nell'esecuzione dei lavori;
- a seguito della constatazione del pessimo stato manutentivo dell'impianto fognario a servizio dei locali spogliatoi, si rende necessario realizzare un nuovo tratto di fognatura, intercettando il tubo di scarico degli spogliatoi nel corridoio tra la palestra e la pista di atletica;
- detto nuovo tratto di fognatura deve attraversare il locale sotto la gelateria e deve essere collegato al pozzetto esistente nell'aiuola di pertinenza, lasciando predisposto un allaccio per gli scarichi fognari;
- la Ditta CO.S.PEF. s.r.l., affidataria dei lavori dell'Accordo Quadro Strade 2016-2018 è stata contattata per la presentazione di un preventivo per l'esecuzione dei suddetti lavori;
- con preventivo in data 14.11.2019 la ditta CO.S.PEF. ha presentato un'offerta di Euro 5.550,00 oltre IVA pari a Euro 1.221,00= per l'esecuzione dell'allaccio fognario;
-
- che detto preventivo è stato ritenuto congruo dal Responsabile del procedimento;

Vista la comunicazione della ditta ai sensi L. 136/2010, del conto dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche;

Considerato che sono in corso le verifiche dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 - D.Lgs. 50 del 18.04.2016;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Per i motivi espressi in premessa

IL DIRIGENTE DISPONE

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa la realizzazione delle lavorazioni complementari e necessarie a proseguire l'intervento avviato dei lavori di manutenzione straordinaria necessari per il ripristino dei danni alluvionali dei giorni 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014 alla Palestra in via T. Campanella n. 1 in concessione all'Associazione Shukukai Karate Club Genova per un importo complessivo di Euro 14.862,64= (IVA inclusa) come da quadro economico seguente:

A	Importo complessivo di Perizia	€	6.842,25
A.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	468,30
A.2	Lavori in economia	€	1.030,00
A.3	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€	6.373,95
B	Ribasso di Gara del 19,572% su A.3)	€	1.247,51
C	Importo lavori al netto del ribasso di gara	€	6.624,74
	IVA su C 22 %	€	1.457,44
	TOTALE LAVORI	€	8.082,18
	Somme a disposizione (I.V.A. compresa)	€	6.780,46
	TOTALE		€ 14.862,64

2. di procedere all'affidamento dei lavori di cui sopra per un importo di Euro **8.082,18** IVA inclusa all'Impresa SAL.CO.SRL con sede in Genova, Via Casaregis 27 A 16129 Genova – P. I.V.A. 02629170107 (cod benef. 20045) che ha confermato lo sconto del 19,572%;
3. di mandare a prelevare l'importo complessivo di € **8.082,18** IVA inclusa al Capitolo 70578 "Fondo Speciale – Ufficio tecnico" - c.d.c 153.8.80 del bilancio 2019, Codice Opera 136.1.3, P.d.c. 2.2.1.9.16, Siope 2115, Crono 2016/466 riducendo di pari importo l'IMP. 2019/2791 ed emettendo nuovo IMP. **2019/12583**;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

4. di approvare la liquidazione della fattura della Ditta CO.S.PE.F. s.r.l. (c.b. 50549) di prossima emissione relativa ai lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura per un importo complessivo di **Euro 6.771,00** compresa IVA e di mandare a prelevare l'importo al capitolo 70578 c.d.c 153.8.80 "Fondo Speciale - Ufficio tecnico" (C.O.136.1.3) P.d.C. 2.2.1.9.16 – Crono 2016/466-riducendo di pari importo l'IMP. 2019/2791 ed emettendo nuovo IMP. **2019/12584**;
5. di nominare il Geom. Carmine Di Pietro Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori;
6. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e ai sensi dell'art.42 del Dlgs. 50/2016;
7. di demandare all'Area Tecnica del Municipio Medio Levante gli obblighi di competenza ed in particolare la diretta liquidazione della spesa nei limiti dell'importo sopra indicato mediante emissione di certificato di pagamento. ed ogni adempimento relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
9. di dare atto che l'importo complessivo di Euro 14.853,18 è finanziato con quota dell'Avanzo Vincolato derivante da mutui già contratti, mediante devoluzione del mutuo Dexia Crediop 201093003;
10. di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi art. 183 - del D.Lgs. n. 267/2000.

RETTORE DEL MUNICIPIO

(Dott. Marco Pasini)

IL DI-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-308.0.0.-129
AD OGGETTO

ASSEGNAZIONE ALL'IMPRESA SAL. CO. SRL DELLE LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E NECESSARIE A PROSEGUIRE L'INTERVENTO AVVIATO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI ALLUVIONALI DEI GIORNI 9-10-11-12 E 13 OTTOBRE 2014 ALLA PALESTRA IN VIA T. CAMPANELLA N. 1 IN CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE SHUKUKAI KARATE CLUB GENOVA CHE CONSENTIRANNO IL PIENO RECUPERO TECNICO-STRUTTURALE DEI LOCALI.

CUP B34H16001920002 CIG ZCD1C897E9

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Giuseppe Materese)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile