



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-204.0.0.-10

L'anno 2020 il giorno 06 del mese di febbraio il sottoscritto Marasso Ines in qualità di dirigente di Direzione Riqualificazione Urbana, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTA' DI GENOVA 2014-2020. DELIBERA CIPE 56/2016 - "STADIO VILLA GENTILE: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - MODIFICA DEI CONTENUTI DELL'INCARICO ALLO STUDIO P.R.D. PAESE ROMELLI DAMONTE INGEGNERI RIUNITI, AFFIDATO CON D.D. N. 2019/176.2.0./37 DEL 17.06.2019, RELATIVO AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE' DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.
CUP: B34H17000880001 - CIG: ZB128C540B - MOGE: 17237

Adottata il 06/02/2020
Esecutiva dal 06/02/2020

06/02/2020	MARASSO INES
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-204.0.0.-10

OGGETTO: PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTA' DI GENOVA 2014-2020. DELIBERA CIPE 56/2016 - "STADIO VILLA GENTILE: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - MODIFICA DEI CONTENUTI DELL'INCARICO ALLO STUDIO P.R.D. PAESE ROMELLI DAMONTE INGEGNERI RIUNITI, AFFIDATO CON D.D. N. 2019/176.2.0./37 DEL 17.06.2019, RELATIVO AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE' DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.

CUP: B34H17000880001 - CIG: ZB128C540B - MOGE: 17237

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2019/176.2.0./37 del 17.06.2019, della quale si richiamano le premesse, è stato affidato allo Studio P.R.D. Paese Romelli Damonte l'incarico per la redazione della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, nonché per il coordinamento per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, relativamente all'intervento di cui all'oggetto;

- che il suddetto incarico è stato affidato a seguito di trattativa diretta sulla piattaforma MePa nella quale lo studio P.R.D., a fronte del corrispettivo a base di gara calcolato dalla C.A., pari ad Euro 37.311,62, oltre CNPAIA ed IVA al 22%, ha offerto il ribasso del 52,610%, per un importo netto di Euro 17.681,98, oltre CNPAIA al 4% per Euro 707,28 ed IVA al 22% per euro 4.045,64, per complessivi Euro 22.434,90;

- che l'importo della suddetta parcella è stato calcolato ponendo a base del conteggio un valore dell'opera pari a Euro 263.009,00, importo ricompreso in un iniziale investimento complessivo per l'intervento pari a Euro 335.175,00;

- che in sede di elaborazione dei livelli definitivo ed esecutivo si è ritenuto opportuno e conveniente procedere con la realizzazione di tutte le opere costituenti la tribuna (incluso i

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

locali ricavati sotto ai gradoni e la predisposizione della struttura per una futura installazione di copertura che, inoltre, potrà consentire l'installazione di un impianto fotovoltaico) che hanno comportato un incremento dell'importo dei lavori progettati pari ad Euro 118.326,00;

- che, nel frattempo, gli uffici della C.A., considerati i lavori di rifacimento della adiacente pista di atletica attraverso specifico Accordo Quadro a cura della Direzione Facility Management, hanno ritenuto di articolare in due stralci la realizzazione dell'opera, in modo da far eseguire la demolizione della tribuna attuale dell'impianto (primo stralcio) nell'ambito del citato Accordo Quadro;
- che, pertanto, si è richiesto allo studio P.R.D. di articolare in due stralci la progettazione esecutiva dell'intervento, elemento che, di fatto, ha comportato il raddoppio di diversi documenti da produrre da parte del professionista;
- che, sulla base dell'incrementato importo delle opere progettate, nonché delle maggiori prestazioni fornite dal professionista, si è provveduto ad un nuovo calcolo della parcella sulla base di quanto svolto fino all'attualità;
- che il suddetto nuovo conteggio, relativo alle prestazioni progettuali effettivamente svolte così come sopra descritte, corrisponde ad Euro 39.326,41, oltre CNPAIA ed IVA al 22%, al lordo del ribasso offerto;

Considerato:

- che in ragione del citato nuovo importo lordo di Euro 39.326,41 relativo alle prestazioni progettuali svolte, al fine di rispettare i limiti normativi che disciplinano l'affidamento diretto di incarichi professionali di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, si rende necessario modificare i contenuti dell'incarico affidato allo studio PRD;
- che, in particolare, le suddette modifiche consistono nello stralcio dall'incarico originario dell'attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, a fronte delle maggiori attività fornite dal professionista nelle fasi progettuali, mantenendo inalterato l'importo contrattuale di Euro 17.681,98, oltre CNPAIA ed IVA al 22%;
- che tali modifiche sono state sottoposte all'ing. Alessandro Romelli, in qualità di socio dello Studio P.R.D. Paese Romelli Damonte, il quale ha accettato quanto proposto mediante sottoscrizione di atto di concordamento in data 13.12.2019, prot. n. NP/165 del 04.02.2020, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Visto gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visti gli articoli 107, 153, comma 5, e 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli articoli 31, comma 8, e 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016;

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

DETERMINA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 1) di approvare le modifiche, a parità di importo, ai contenuti dell'incarico allo Studio P.R.D. Paese Romelli Damonte, così come descritte in parte narrativa e accettate dall'Ing. Alessandro Romelli, in qualità di socio dello Studio medesimo, mediante sottoscrizione di atto di concordamento in data 13.12.2019, prot. n. NP/165 del 04.02.2020, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di notificare, a cura della Direzione Riqualificazione Urbana, il presente atto al professionista;
- 3) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6 bis Legge n. 241/1990;
- 4) di provvedere a cura della Direzione Riqualificazione Urbana alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
arch. Ines Marasso



c_d969 Comune di Genova - Reg. NP 04/02/2020.0000165.1

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

OGGETTO: PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTA' DI GENOVA 2014-2020. DELIBERA CIPE 56/2016 - "STADIO VILLA GENTILE: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - INCARICO ALLO STUDIO P.R.D. PAESE ROMELLI DAMONTE INGEGNERI RIUNITI, AFFIDATO CON D.D. N. 2019/176.2.0./37 DEL 17.06.2019, RELATIVO AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE' DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.

Atto di concordamento modifiche ai contenuti dell'incarico

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2019/176.2.0./37 del 17.06.2019, è stato affidato allo Studio P.R.D. Paese Romelli Damonte l'incarico per la redazione della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, nonché per il coordinamento per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, relativamente all'intervento di cui all'oggetto;

- che il suddetto incarico è stato affidato a seguito di trattativa diretta sulla piattaforma MePa nella quale lo studio P.R.D., a fronte del corrispettivo a base di gara calcolato dalla C.A., pari ad Euro 37.311,62, oltre CNPAIA ed IVA al 22%, ha offerto il ribasso del 52,610%, per un importo netto di Euro 17.681,98, oltre CNPAIA al 4% per Euro 707,28 ed IVA al 22% per euro 4.045,64, per complessivi Euro 22.434,90;

- che l'importo della suddetta parcella è stato calcolato ponendo a base del conteggio un valore dell'opera pari a Euro 263.009,00, importo ricompreso in un iniziale investimento complessivo per l'intervento pari a Euro 335.175,00;

- che in sede di elaborazione dei livelli definitivo ed esecutivo si è ritenuto opportuno e conveniente procedere con la realizzazione di tutte le opere costituenti la tribuna (incluso i locali ricavati sotto ai gradoni e la predisposizione della struttura per una futura installazione di copertura che, inoltre, potrà consentire l'installazione di un impianto fotovoltaico) che hanno comportato un incremento necessario dell'importo dei lavori progettati pari ad Euro 118.326,00;

- che, nel frattempo, gli uffici della C.A., considerati i lavori di rifacimento della adiacente pista di atletica attraverso specifico Accordo Quadro a cura della Direzione Facility Management, hanno ritenuto di articolare in due stralci la realizzazione dell'opera, in modo da far eseguire la demolizione della tribuna attuale dell'impianto (primo stralcio) nell'ambito del citato Accordo Quadro;

- che, pertanto, si è richiesto allo studio P.R.D. di articolare in due stralci la progettazione esecutiva dell'intervento;

- che, sulla base dell'incrementato importo delle opere progettate, nonché delle maggiori prestazioni fornite dal professionista, si è provveduto ad un ricalcolo della parcella sulla base di quanto svolto fino all'attualità;

- che, il ricalcolo della parcella relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva come sopra descritta e suddivisa in due stralci attuativi così come esposto al punto precedente, corrisponde ad Euro 39.326,41, oltre CNPAIA ed IVA al 22%, al lordo del ribasso offerto;



c_d969.Comune di Genova - Rep. NP 04/02/2020.0000165.1

- che, nel rispetto dei limiti dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, disciplinante l'affidamento diretto degli incarichi professionali, si rende necessario revocare l'incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere;

Tutto ciò premesso

l'ing. Alessandro Romelli, in qualità di socio dello Studio P.R.D. Paese Romelli Damonte, accetta la presente revoca parziale dell'incarico assegnato con Determinazione Dirigenziale n. 2019/176.2.0./37 del 17.06.2019, ovvero lo stralcio della prestazione riguardante il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a fronte dell'aggiornamento di maggiori prestazioni inerenti la progettazione definitiva/esecutiva (suddivisa in due stralci) e del pagamento del corrispettivo originario di Euro 17.681,98, oltre CNPAIA al 4% per Euro 707,28 ed IVA al 22% per euro 4.045,64, per complessivi Euro 22.434,90, così come da contratto Rep. n. 0001162/2019.

Il Professionista

(Ing. Alessandro Romelli)

Per la Civica Amministrazione

(Arch. Ines Marasso)

documento firmato digitalmente