



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-204.0.0.-108

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di ottobre il sottoscritto Marasso Ines in qualità di dirigente di Direzione Riqualificazione Urbana, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PORTICCIOLO DI NERVI IN VIA GIOVANNI CABOTO A GENOVA NERVI.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALL'APPALTATORE, RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO.
(MOGE 14897 - CUP B37F17000010001 - CIG 8080730D56)

Adottata il 27/10/2020
Esecutiva dal 29/10/2020

27/10/2020	MARASSO INES
29/10/2020	MARASSO INES

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-204.0.0.-108

OGGETTO: PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PORTICCIOLO DI NERVI IN VIA GIOVANNI CABOTO A GENOVA NERVI.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALL'APPALTATORE, RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO. (MOGE 14897 - CUP B37F17000010001 - CIG 8080730D56)

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso:

- che il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- che la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell'art.1, individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
- che la Delibera CIPE n.25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni finanziarie in base alle quali devono articolarsi i Patti per lo sviluppo, nonché le regole di funzionamento del FSC;
- che, con Deliberazione n. 67 del 7 aprile 2017, la Giunta comunale ha preso atto della stipula, in data 26 novembre 2016, del "*Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova*", sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città di Genova;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che, con Delibera n.178 del 25 giugno 2019, la Giunta comunale ha preso atto della stipula, in data 8 aprile 2019, dell'Atto modificativo del Patto per la Città di Genova, sottoscritto dal Ministro per il Sud e dal Sindaco di Genova;

- che il suddetto Patto, sulla base dell'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n.662 è da intendersi come accordo tra Amministrazione Centrale e Città attraverso cui le Parti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione degli obiettivi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

- che la Delibera CIPE n.56 del 1° dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di ciascun Patto e, nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Città Metropolitana di Genova viene assegnata una dotazione finanziaria di Euro 110.000.000;

- che, per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 20 aprile 2017 è stato approvato il Protocollo operativo siglato in data 31 marzo 2017 tra il Comune di Genova e la Città Metropolitana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova risorse pari ad Euro 69.000.000;

- che, con Delibera CIPE n. 26/2018, sono stati prorogati il termine di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2021) ed il termine finanziario (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025).

Premesso altresì:

- che, con determinazione dirigenziale n.2020-204.0.0.-9 del 31.1.2020, sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione del porticciolo di Nervi contestualmente all'affidamento della progettazione esecutiva ("appalto integrato") per un importo contrattuale di € 2.012.127,64, oltre I.V.A. di legge, al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito da C.S.I. Consorzio Stabile per le Infrastrutture (capogruppo mandatario) e Impresa TRE COLLI Spa, I.C.A.M. srl. (mandanti);

- che per la progettazione esecutiva delle opere il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese ha individuato nello STUDIOELB Ingegneri Associati con sede in Genova – corso Torino, 17/6-sc.A, C.F. e P. IVA: 01933110999, il soggetto incaricato di tale compito;

- che la progettazione esecutiva, come stabilito dagli atti di gara, è stata sviluppata in due fasi.

Premesso infine:

- che lo STUDIOELB Ingegneri Associati, con note Prot. 17/2/2020.0061184.E e Prot. 16/4/2020.0116846.E, ha consegnato alla Direzione Riqualificazione Urbana gli elaborati tecnici del progetto esecutivo relativi rispettivamente alla prima e alla seconda fase, nei termini previsti dalle condizioni di gara;

- che, con nota prot. NP/386 del 4.3.2020, si è proceduto alla validazione della prima fase del progetto esecutivo, redatto dallo STUDIOELB Ingegneri Associati;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che la stazione appaltante ha richiesto l'avvio dei lavori relativi alla prima fase, come previsto dai documenti di gara nelle more della sottoscrizione del contratto;

- che il progetto esecutivo relativo alla seconda fase ha approfondito alcune tematiche progettuali e ha risolto alcune circostanze emerse in corso d'opera durante le lavorazioni relative alla prima fase, più precisamente:

- 1) presenza di manufatti contenenti amianto non riscontrabili in fase di progettazione definitiva, all'interno dei getti delle gradinate da demolire;
- 2) possibilità di stralcio, a seguito di verifiche in sito effettuate dalla direzione lavori con i tecnici di IREN, dell'intervento di sostituzione di un tratto di tubazione interrato di smaltimento delle acque piovane, risultato attualmente in disuso;
- 3) possibilità di riutilizzo dei materiali di dragaggio derivanti dallo scavo per il posizionamento dei cassoni sommersi, mediante opportuni accorgimenti tecnici, operazione per la quale, con nota prot. 18/6/2020.0178812.U, è stata avanzata alla Regione Liguria apposita richiesta di autorizzazione al riutilizzo del materiale di escavazione (con Decreto della Regione Liguria prot. NP/2020/1374765 in data 24.7.2020 il Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti autorizzava, ai sensi dell'art.109 D.lgs.152/06, il Comune di Genova al dragaggio dei fondali del porticciolo di Nervi ed il contestuale riempimento delle strutture di contenimento a terra derivanti dalla demolizione della piscina);

- che la gestione economica compensativa delle suddette tematiche, alcune comportanti maggiori costi, altri comportanti delle economie, ha consentito al progettista di apportare le opportune modifiche al progetto esecutivo, rientrando così nel limite di spesa dei lavori aggiudicati con determinazione dirigenziale n.2020-204.0.0.-14 dell'1.4.2020.

Considerato:

- che in data 02/07/2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep. 68544;

- che, con nota prot. 22/9/2020.0278937.I, è stato costituito l'Ufficio preposto alla verifica interna della seconda fase del progetto esecutivo;

- che, con verbale rep. 25/9/2020.0001712.I, si è potuto pertanto procedere, assieme al progettista ing. Andrea Deprati dello STUDIOELB Ingegneri Associati, ai sensi dell'art.26 del D.lgs.18.4.2016 n.50, alla verifica della seconda fase del progetto esecutivo medesimo con esito positivo;

- che, con il Rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo ed accertata la libera disponibilità delle aree e degli immobili oggetto dei lavori ex art.31, comma 4, lett.e) del Codice, il Responsabile unico del procedimento, in conformità alle disposizioni previste dall'art.26, comma 8 del Codice, ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo della seconda fase dei lavori mediante verbale di validazione prot. 9.10.2020.0298866.I;

- che il progetto esecutivo è costituito nel complesso dai seguenti elaborati tecnici:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIVISIONE	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REVISIONE	CODICE ELABORATO	TITOLO ELABORATO
-----------	----------------	-------------	-----------	------------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

PARTE GENERALE					
Gn	RT	1	4	B98.PE.Gn.RT.1 (r3)	Elenco elaborati
Gn	RT	2	1	B98.PE.Gn.RT.2 (r1)	Relazione generale
Gn	RT	3	1	B98.PE.Gn.RT.3 (r1)	Relazione geotecnica
Gn	RT	4	1	B98.PE.Gn.RT.4 (r1)	Cronoprogramma dei lavori
Gn	RT	5	3	B98.PE.Gn.RT.5 (r2)	Elenco prezzi
Gn	RT	6	1	B98.PE.Gn.RT.6 (r0)	Analisi prezzi
Gn	RT	7	3	B98.PE.Gn.RT.7 (r2)	Computo metrico estimativo
Gn	RT	8	0	B98.PE.Gn.RT.8 (r0)	Quadro economico
Gn	RT	9	0	B98.PE.Gn.RT.9 (r0)	Tabella di incidenza della manodopera
Gn	RT	10	0	B98.PE.Gn.RT.10 (r0)	Piano di manutenzione
Gn	RT	11	2	B98.PE.Gn.RT.11 (r2)	Aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento
Gn	DS	1	1	B98.PE.Gn.DS.1 (r1)	Stato attuale - planimetria e sezioni
Gn	DS	2	1	B98.PE.Gn.DS.2 (r1)	Stato attuale - rilievo topografico e schema volumi interrati piscina
Gn	DS	3	2	B98.PE.Gn.DS.3 (r2)	Planimetria di progetto
Gn	DS	4	2	B98.PE.Gn.DS.4 (r2)	Planimetria di tracciamento
Gn	DS	5	0	B98.PE.Gn.DS.5 (r0)	Architettonico - Sezioni A-A, B-B, C-C e D-D
Gn	DS	6	0	B98.PE.Gn.DS.6 (r0)	Architettonico - particolari ed arredi
Gn	DS	7	0	B98.PE.Gn.DS.7 (r0)	Architettonico - percorsi tattili ed accessibilità
Gn	DS	8	0	B98.PE.Gn.DS.8 (r0)	Pianta dei volumi di riempimento e pianta quote delle demolizioni
Gn	DS	9	0	B98.PE.Gn.DS.9 (r0)	Rilievo batimetrico
FASE 1					
F1	RT	1	1	B98.PE.F1.RT.1 (r1)	Fase 1 - Relazione illustrativa
F1	RT	2	1	B98.PE.F1.RT.2 (r1)	Fase 1 - Relazione di calcolo e Relazione sulle fondazioni
F1	RT	3	1	B98.PE.F1.RT.3 (r1)	Fase 1 - Relazione sui materiali
F1	RT	4	0	B98.PE.F1.RT.4 (r0)	Fase 1 - Fascicolo elaborati di calcolo
F1	DS	1	1	B98.PE.F1.DS.1 (r1)	Fase 1 - Planimetria di inquadramento delle opere
F1	DS	2	1	B98.PE.F1.DS.2 (r1)	Fase 1 - Planimetria di tracciamento paratie e muro E3
F1	DS	3	1	B98.PE.F1.DS.3 (r1)	Fase 1 - Paratie provvisorie: Carpenteria e orditura
F1	DS	4	1	B98.PE.F1.DS.4 (r1)	Fase 1 - Muro E3: Carpenteria e orditura
F1	DS	5	2	B98.PE.F1.DS.5 (r2)	Fase 1 - Cassone di banchina prefabbricato T1: Carpenteria e orditura
F1	DS	6	2	B98.PE.F1.DS.6 (r2)	Fase 1 - Cassone di banchina prefabbricato T2: Carpenteria e orditura
F1	DS	7	2	B98.PE.F1.DS.7 (r2)	Fase 1 - Cassone di banchina prefabbricato T3: Carpenteria e orditura
F1	DS	8	2	B98.PE.F1.DS.8 (r2)	Fase 1 - Cassone di banchina prefabbricato T4: Carpenteria e orditura
F1	DS	9	1	B98.PE.F1.DS.9 (r1)	Fase 1 - Opere impiantistiche di prima fase
F1	DS	10	0	B98.PE.F1.DS.10 (r0)	Fase 1 - Cassone di banchina prefabbricato T1B: Carpenteria e orditura

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

FASE 2				
F2	RT	1	0	B98.PE.F2.RT.1 (r0) Fase 2 - Relazione illustrativa
F2	RT	2	0	B98.PE.F2.RT.2 (r0) Fase 2 - Relazione di calcolo e Relazione sulle fondazioni
F2	RT	3	0	B98.PE.F2.RT.3 (r0) Fase 2 - Fascicolo elaborati di calcolo
F2	RT	4	0	B98.PE.F2.RT.4 (r0) Fase 2 - Relazione sui materiali
F2	RT	5	0	B98.PE.F2.RT.5 (r0) Fase 2 - Relazione sugli impianti idrici e antincendio
F2	RT	6	0	B98.PE.F2.RT.6 (r0) Fase 2 - Relazione sugli impianti elettrico e di illuminazione
F2	RT	7	0	B98.PE.F2.RT.7 (r0) Fase 2 - Relazione sulle interferenze impiantistiche
F2	RT	8	0	B98.PE.F2.RT.8 (r0) Fase 2 - Relazione sullo smaltimento delle acque meteoriche
F2	DS	1	0	B98.PE.F2.DS.1 (r0) Fase 2 - Strutturale: planimetria tracciamento muri e scivolo di alaggio e varo
F2	DS	2	0	B98.PE.F2.DS.2 (r0) Fase 2 - Strutturale: Sezioni A-A, B-B, C-C
F2	DS	3	0	B98.PE.F2.DS.3 (r0) Fase 2 - Strutturale: Profili longitudinali muri
F2	DS	4	0	B98.PE.F2.DS.4 (r0) Fase 2 - Strutturale: Muro tipo "A" e muro tipo "B" - Sezioni tipo e orditure
F2	DS	5	0	B98.PE.F2.DS.5 (r0) Fase 2 - Strutturale: Muro tipo "C" e muro tipo "D" - Sezioni tipo e orditure
F2	DS	6	0	B98.PE.F2.DS.6 (r0) Fase 2 - Strutturale: Muro tipo "E0", "E1", "E2" - Sezioni tipo e orditure
F2	DS	7	0	B98.PE.F2.DS.7 (r0) Fase 2 - Strutturale: Scivolo di alaggio e varo - sezz. D-D, E-E, X-X e Y-Y
F2	DS	8	0	B98.PE.F2.DS.8 (r0) Fase 2 - Strutturale: Scivolo di alaggio e varo - Particolari costruttivi e orditura
F2	DS	9	0	B98.PE.F2.DS.9 (r0) Fase 2 - Strutturale: Banchina molo foraneo - Planimetria, prospetto, sezioni F-F e H-H
F2	DS	10	0	B98.PE.F2.DS.10 (r0) Fase 2 - Strutturale: Banchina molo foraneo - Carpenteria sovrastruttura
F2	DS	11	0	B98.PE.F2.DS.11 (r0) Fase 2 - Strutturale: Banchina molo foraneo - Orditura sovrastruttura
F2	DS	12	0	B98.PE.F2.DS.12 (r0) Fase 2 - Strutturale: Banchina molo foraneo - Lastre e velette
F2	DS	13	0	B98.PE.F2.DS.13 (r0) Fase 2 - Impianti: Zona sud - Planimetria degli impianti tecnologici
F2	DS	14	0	B98.PE.F2.DS.14 (r0) Fase 2 - Impianti: Planimetria impianto antincendio
F2	DS	15	0	B98.PE.F2.DS.15 (r0) Fase 2 - Impianti: Sezioni tipologiche e particolari impianti tecnologici
F2	DS	16	0	B98.PE.F2.DS.16 (r0) Fase 2 - Impianti: Rete di smaltimento acque meteoriche

- che, a seguito dell'aggiornamento del progetto esecutivo, il nuovo quadro economico, è quello di seguito risultante:

N°	OGGETTO	QUADRO ECONOMICO POST GARA (con IMPORTO CONTRATTUALE) (D.D. 1.4.2020 N.2020-204.0.0.-14)	QUADRO ECONOMICO da PROGETTAZIONE ESECUTIVA
		1	2
A	LAVORI:		
A/1a	Opere a misura	€ 1.420.559,35	€ 1.383.808,14

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

A/1b	Opere a misura - accessibilità disabili	€ 27.740,00	€ 28.590,00
A/1c	Opere a corpo	€ 363.328,29	€ 399.230,04
A/2	Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza progettazione	€ 60.000,00	€ 60.000,00
A/3	Oneri sicurezza	€ 50.500,00	€ 50.500,00
A/4	Lavori in economia	€ 90.000,00	€ 89.999,46
	totale A (importo contrattuale)	€ 2.012.127,64	€ 2.012.127,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE ENTE:		
B/1	Allacciamenti	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B/2	Imprevisti	€ -	€ -
B/3	Incentivo (art.113 D.lgs. 50/2016)	€ 32.936,08	€ 32.936,08
B/4	Spese accertamenti laboratorio, verifiche tecniche, collaudi	€ 53.560,31	€ 53.560,31
B/5	Spese gara, pubblicità, contributo ANAC	€ 9.000,00	€ 9.000,00
B/6	Spese tecniche	€ 94.000,00	€ 94.041,80
B/7	I.V.A. 10% su lavori (A/1a+A/1c+A3+A4)	€ 192.438,76	€ 192.353,76
B/8	I.V.A. 4% su lavori (A/1b)	€ 1.109,60	€ 1.143,60
B/9	I.V.A. 22% su progettazione esecutiva e CSP (A/2)	€ 13.200,00	€ 13.200,00
B/10	I.V.A. 22% su B/1+B/4+B/5+B/6	€ 35.543,27	€ 35.552,46
	totale B somme a disposizione	€ 436.788,02	€ 436.788,02
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 2.448.915,66	€ 2.448.915,66

Considerato inoltre che, durante il corso dei lavori, successivamente alla redazione del progetto esecutivo che si va ad approvare, si è reputato opportuno procedere ad utilizzare materiale riciclato, al posto dell'inerte previsto in progetto, proveniente da post consumo di lavorazioni di costruzioni e demolizioni edilizie, per il riempimento per la formazione dei nuovi terrazzamenti.

Constatato:

- che a tal fine è stato determinato un nuovo prezzo, come risultante dall'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa appaltatrice;
- che tale variazione non costituisce aumento di prezzo bensì un risparmio economico in favore della Stazione appaltante per la fornitura a piè d'opera del citato materiale.

Dato atto:

- dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 6 bis della L.241/1990;
- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visto l'art. 32, commi 5 e 7, del D.lgs. 50/2016;
Visto l'art 107 e l'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 del D.lgs. 165/2001;

Tutto quanto premesso,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il progetto esecutivo redatto dallo STUDIOELB Ingegneri Associati, con sede in Genova – corso Torino, 17/6-sc.A, C.F. e P. IVA: 01933110999, a firma ing. Andrea Deprati - in qualità di progettista incaricato dal Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito da C.S.I. Consorzio Stabile per le Infrastrutture (capogruppo mandatario) e Impresa TRE COLLI Spa, I.C.A.M. srl. (mandanti), appaltatore dei lavori in oggetto – costituito dagli elaborati in premessa citati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il RUP ha sottoscritto il verbale di validazione relativo alla prima fase con prot. NP/386 del 4.3.2020 e quello relativo alla seconda fase con prot. 9.10.2020.0298866.I, redatti ai sensi dell'art.26, comma 8 del Codice, anch'essi allegati quale parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di approvare un nuovo prezzo come da atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa appaltatrice, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 6 bis della L.241/1990;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento di dati personali.

IL DIRETTORE
Arch. Ines Marasso

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(Art.7, comma 3, Decreto 7.3.2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

**PER CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI RELATIVI ALL'INTERVENTO
DI RIQUALIFICAZIONE DEL PORTICCIOLO DI NERVI IN VIA GIOVANNI
CABOTO A GENOVA NERVI.**

"PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA

FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020"

APPROVAZIONE LAVORI: D.D.12.11.2019 n.2019-176.2.0.-76

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D.31.1.2020 n.2020.204.0.0.-9

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: Euro 2.058.505,00

RIBASSO D'ASTA: 2.418%

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: Euro 2.012.127,64

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA: Euro 50.500,00

IMPRESE APPALTATRICI: R.T.I. C.S.I.(capogruppo mandataria) e
Imprese TRE COLLI s.p.a. – I.C.A.M. s.r.l. (mandanti)

CONTRATTO D'APPALTO: 2.7.2020 rep.68544

CUP: B37F17000010001 - **CIG:** 8080730D56 - **MOGE:** 14897

L'anno duemilaventi, il giorno del mese di
....., con la presente scrittura privata,

tra

il **COMUNE DI GENOVA**, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, codice
fiscale 00856930102, rappresentato in questo atto dall'arch. **Ines Marasso**,
domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Direttore della
Direzione Riqualificazione Urbana, in esecuzione della determinazione

CSI
Consorzio Stabile
per le Infrastrutture

dirigenziale n.....in data.....,
esecutiva ai sensi di legge;

e

l'Impresa **SIRCE s.p.a.**, quale ditta esecutrice indicata nel contratto d'appalto in premessa citato (con potere di firma dei documenti contabili), con sede a Genova in piazza Borgo Pila 40/67, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova n.03338760105, rappresentata dal sig. Musso Giulio, nato a Genova l'1.7.1966, e domiciliato presso la sede dell'Impresa, in qualità di Amministratore

P R E M E S S O

che, durante l'esecuzione dei lavori, si è ritenuto opportuno procedere ad utilizzare materiale riciclato, proveniente da post consumo di lavorazioni di costruzioni e demolizioni edilizie, per il riempimento per la formazione dei nuovi terrazzamenti,


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Oggetto

Il Comune affida, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.b) del D.lgs.50/2016, al Raggruppamento temporaneo di imprese C.S.I. Consorzio Stabile per le Infrastrutture, TRE COLLI s.p.a. ed I.C.A.M. s.r.l. che accettano, i seguenti nuovi prezzi nell'ambito dell'intervento di riqualificazione del porticciolo di Nervi.

2) Corrispettivo

A seguito dell'applicazione dei nuovi prezzi di seguito indicati non consegue aumento di spesa per la Stazione appaltante.



3) Condizioni

Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, si rimanda alle condizioni stabilite nel contratto originale d'appalto 2.7.2020 rep.68544 relativo ai lavori di riqualificazione del porticciolo di Nervi a Genova Nervi in via Giovanni Caboto, sottoscritto tra il Comune di Genova e l'impresa C.S.I. Consorzio Stabile per le Infrastrutture in pari data.

4) Nuovi prezzi

Considerato che per alcune categorie di lavorazioni e somministrazioni il contratto in epigrafe non include i relativi prezzi con i quali provvedere al compenso, viene stabilito, ai sensi dell'art.22 del Regolamento di cui al Decreto 7.3.2018 n.49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il seguente nuovo prezzo, da assoggettare a ribasso d'asta, desunto da prezzi di mercato:

1. **NP 15 – *Provvista inerte franco cantiere, compresa la maggiorazione in percentuale per compattazione dello stesso, costituito da materiale edilizio riciclato conforme al Repertorio del riciclaggio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di cui al D.M. 7.3.2018 n.49.***

€ 11,04 a mc. (Euro 11/04 a metro cubo).

Per l'esecuzione degli ulteriori lavori, l'Impresa accetta di adottare gli stessi prezzi stabiliti nel contratto principale, fermo restando tutti gli altri patti e condizioni originari.

5) Rinvio

Il presente contratto è disciplinato, per quanto non espressamente previsto dal presente atto, dai principi in tema di procedure di affidamento e di



CSI
Consorzio Stabile
per le Infrastrutture

esecuzione desumibili dal D.lgs.18.04.2016 n.50, dal regolamento approvato con D.p.r. 5.10.2010 n.207, per quanto ancora applicabile. Tutti i testi normativi citati nel presente contratto si intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti intervenuti e pertanto nel testo attualmente vigente.

6) Spese

Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'Impresa.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni rese nell'ambito del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.


7) Informativa "privacy"

I dati raccolti nel corso del presente procedimento e di stipulazione del contratto saranno trattati ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016.

8) Disposizioni finali

Il presente atto, mentre è impegnativo con effetto immediato per l'Impresa, lo sarà per la Stazione appaltante dopo le approvazioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.



CSIA
Consorzio Stabile
per le Infrastrutture

CSI
Consorzio Stabile
per le Infrastrutture

L'Impresa

Il Direttore lavori

Per la Stazione Appaltante

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n°2 contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti dell'ufficio.

