



COMUNE DI GENOVA

AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-270.0.0.-164

L'anno 2021 il giorno 15 del mese di Dicembre il sottoscritto Grassi Mirco in qualita' di dirigente di Area Servizi Tecnici Ed Operativi, di concerto con Pesce Geronima in qualita' di dirigente di Direzione Sviluppo Economico, Progetti Di Innovazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO REACT EU - PON "CITTÀ METROPOLITANE" 2014-2020 - Asse 6 - Progetto "Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante", Codice Progetto GE 6.1.4.a

AFFIDAMENTO DELL'OPZIONE 2 – MAGGIORE SCAVO CANALI - AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL D. LGS N. 50/2016

CUI L00856930102202100024 – CUP B38D21000000004 - MOGE 20717 - CIG 90013347CC

Adottata il 15/12/2021

Esecutiva dal 15/12/2021

07/12/2021	GRASSI MIRCO
15/12/2021	GRASSI MIRCO
15/12/2021	PESCE GERONIMA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-270.0.0.-164

OGGETTO REACT EU - PON “CITTÀ METROPOLITANE” 2014-2020 - Asse 6 - Progetto “Realizzazione canaletto e canale principale nell’ambito del Progetto Waterfront di Levante”, Codice Progetto GE 6.1.4.a

AFFIDAMENTO DELL’OPZIONE 2 – MAGGIORE SCAVO CANALI - AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 5, DEL D. LGS N. 50/2016

CUI L00856930102202100024 – CUP B38D21000000004 - MOGE 20717 - CIG 90013347CC

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 253 del 28 ottobre 2017 la Civica Amministrazione ha provveduto all’accettazione della donazione del “Waterfront di Levante”, un disegno d’assieme elaborato dall’architetto Renzo Piano e dal Renzo Piano Building Workshop (RPBW) contenente un approfondimento paesaggistico, infrastrutturale e urbanistico relativo alle aree di Levante del Porto di Genova, comprese tra Calata Gadda e Punta Vagno;
- il “Waterfront di Levante” prevede la realizzazione di un “canale-urbano” parallelo alla costa, esteso dal Porto Antico alla foce del Torrente Bisagno, nonché una nuova strada veicolare e nuovi percorsi ciclabili e pedonali inseriti in un asse di verde urbano;
- il disegno del RPBW si compone di un insieme di interventi distinti ma complementari, di natura pubblica e privata, tutti egualmente necessari per la funzionalità dell’area oggetto d’intervento e concorrenti all’obiettivo generale della sistemazione del nuovo Waterfront della città di Genova.
- con Delibera di Giunta n. 152/2021 del 3 giugno 2021 veniva approvato il Progetto Definitivo “Waterfront di Levante. Realizzazione Canaletto e Canale Principale” ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per un importo complessivo Euro 21.000.000,00 come da Quadro Economico e Computo Metrico Estimativo, redatto dalla Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021/118.0.0./74 del 31/5/2021 a firma della Direzione Urbanistica e Edilizia Privata si è conclusa la CDS 07/2021, Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata modalità asincrona, con cui sono state approvate in linea tecnica le opere a progetto.

- successivamente, per soddisfare sopraggiunte esigenze della Civica Amministrazione, al fine di garantire con maggiore sicurezza il rispetto delle tempistiche che l'Amministrazione stessa si prefigge, si è reso necessario definire, in aggiunta alle opere già previste a progetto, alcune "Lavorazioni accessorie" da eseguire all'inizio dell'appalto, identificare quale parte d'opera autonoma la porzione di paratia che circonda il Lotto 2.3, lotto già ceduto agli operatori privati, in modo da poter procedere immediatamente alla sua esecuzione, e, una volta reperiti i fondi necessari, eseguire lo scavo di approfondimento dei Canali dalle quote previste a progetto alla quota -3.50 m sotto livello mm, garantendo così l'accesso all'opera anche ad imbarcazioni di maggiore pescaggio al fine di ampliarne la fruibilità e l'appetibilità;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021/270.0.0./104 del 12/08/2021 si provvedeva ad approvare il progetto definitivo appaltabile e a indire gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del canale principale e del canaletto all'interno del più ampio intervento del Waterfront di Levante di Genova;

- con stesso atto venivano definite le sopradette "Lavorazioni accessorie", identificate nel corpo progettuale dagli elaborati serie "ALLEGATO A - LAVORAZIONI ACCESSORIE" e contestualmente venivano definite, in qualità di Opzioni, l'intervento concernente la progettazione e la realizzazione della porzione della paratia che circonda il Lotto 2.3, qualificato come parte d'opera autonoma e identificato compiutamente nel corpo progettuale dagli elaborati serie "ALLEGATO B - INDIVIDUAZIONE PARATIE PALI SECANTI LOTTO 2.3", intervento denominato Opzione 1, e l'intervento concernente lo scavo di approfondimento dei Canali fino a -3.50 m sotto il livello mm, denominato Opzione 2, identificato da uno specifico addendum elaborato a cura della Direzione Progettazione denominato serie "ALLEGATO C - MAGGIORE SCAVO CANALI";

- la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'Opzione 2 veniva quantificata nei documenti progettuale in un importo complessivo di Euro 1.700.426,13, il tutto oltre IVA (di cui Euro 28.892,30 per la progettazione esecutiva, Euro 1.622.848,38 per i lavori ed Euro 48.685,45 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

- con il provvedimento in questione la C.A. si riservava, a proprio insindacabile giudizio, di assegnare all'Aggiudicatario, successivamente all'esperimento della procedura di gara, la progettazione e l'esecuzione di suddette Opzioni, non inserite nel quadro economico del progetto posto a base gara comprendete i lavori principali e le lavorazioni accessorie per un importo complessivo di Euro 21.000.000,00;

- pertanto negli atti di gara veniva esplicitamente prevista la condizione sospensiva per cui "I concorrenti vengono edotti che l'aggiudicazione delle opere in opzione del presente appalto, e specificamente le opere costituenti la porzione di paratia che circonda il Lotto 2.3, e le opere per l'approfondimento del fondo canali alla quota -3.50 m sotto livello mm è subordinato al verificarsi, entro il termine massimo di 12 mesi dalla pubblicazione del bando di gara o diverso termine convenuto tra le parti, dell'erogazione al Comune di Genova del finanziamento dell'importo necessario per il pagamento del corrispettivo.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Qualora tale condizione non si verificasse entro il predetto termine, l'affidatario dell'appalto principale non avrà diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento danni. La stazione appaltante si riserva inoltre di non aggiudicare il presente appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere a titolo di indennizzo o risarcimento danni per la partecipazione alla gara e/o la mancata aggiudicazione, in caso di mutato interesse pubblico”;

Considerato che:

- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2021/270.0.0./106 del 08/09/2021 si provvedeva a regolarizzare contabilmente gli importi posti a gara con la Determinazione Dirigenziale 2021/270.0.0./104;

- con nota prot. n. 324810 del 15 settembre 2021 la Direzione Stazione Unica Appaltante comunicava che entro il termine per la presentazione delle offerte, non erano pervenute offerte e che pertanto la gara era da considerarsi deserta;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021/270.0.0./127 del 20/09/2021 si procedeva pertanto ad una nuova indizione di gara procedendo a modificare gli elaborati progettuali già approvati con Determinazione Dirigenziale n. 2021/270.0.0./104 unicamente per quanto attinente la durata dei lavori;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021/270.0.0./147 del 11/11/2021 si procedeva all'aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori del progetto base e delle lavorazioni accessorie per la realizzazione del canale principale e del canaletto all'R.T.I. CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP./ICOP S.P.A: SOCIETA' BENEFIT e contestualmente, a fronte delle liste di lavorazione fornite, si procedeva alla definizione della percentuale di ribasso d'asta a valere sull'opzione 2 e del relativo valore di aggiudicazione;

- nello specifico per l'Opzione 2 che prevede la realizzazione delle opere per l'Approfondimento del fondo canali alla quota -3.50 m sotto livello mare, identificate nel corpo progettuale dagli elaborati serie “Allegato C – Maggiore scavo canali” il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP./ICOP S.P.A: SOCIETA' BENEFIT ha offerto la percentuale di ribasso media tra quota lavori e progettazione del 20,44% per un importo di affidamento di **Euro 1.362.872,53** (di cui Euro 25.645,46 per progettazione esecutiva, comprensiva di cassa professionale al 4%, Euro 1.288.541,62 per lavori ed Euro 48.685,45 per oneri della sicurezza), il tutto **oltre I.V.A. al 10%** e pertanto per **complessivi Euro 1.499.159,78**;

- con stesso provvedimento la Civica Amministrazione rinviava a successivo provvedimento l'aggiudicazione dell'Opzione 2 al reperimento delle risorse necessarie per l'attivazione della stessa;

Considerato altresì che:

- a seguito dell'esperimento della procedura di gara e della successiva aggiudicazione della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del canaletto e del canale principale per i lavori base e le lavorazioni accessorie, mediante l'applicazione della percentuale di Ribasso d'Asta applicata all'importo posto a base d'asta, si è determinato un **Ribasso d'asta** a valere **sulla quota lavori** pari ad Euro 2.755.338,27 oltre Iva 10% (Euro 275.533,83), e pertanto per **Euro**

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

3.030.872,10 e sulla quota progettazione pari ad Euro 37.070,68 oltre iva al 10% ed il differenziale tra l'iva calcolata in fase di indizione di gara al 22% e l'iva applicata in fase di aggiudicazione (Euro 28.416,74) e pertanto per **Euro 65.487,42**, per un **importo complessivo di Euro 3.096.359,51**;

- a seguito di specifiche verifiche effettuate con gli uffici dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, l'utilizzo del Ribasso d'Asta non risulta soggetto a preventive richieste ed autorizzazioni ma può essere liberamente utilizzato a valere sul progetto in questione;

- la spesa concernente l'aggiudicazione dell'Opzione 2 può pertanto essere finanziata con le risorse derivanti dal ribasso d'Asta dell'aggiudicazione dei lavori base e delle lavorazioni accessorie di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2021/270.0.0.0/147 a valere sui fondi REACT EU - PON "CITTÀ METROPOLITANE" 2014-2020 - Asse 6 - Progetto "Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante", Codice Progetto GE 6.1.4.a - CUI L00856930102202100024 – CUP B38D21000000004 - MOGE 20717 – CIG 90013347CC;

- il CIG in questione è stato generato ai sensi di quanto richiesto da ANAC in merito alle corrette modalità di adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e contributivi e informativi in caso di lavori, servizi e forniture complementari, per cui "I **lavori complementari** sono da considerarsi affidamenti ulteriori rispetto al contratto originario, e pertanto devono essere associati a nuovi CIG con i conseguenti oneri rispetto alla tracciabilità dei flussi finanziari e di comunicazione dei dati e di contribuzione", FAQ A35;

- si rende pertanto necessario procedere all'aggiudicazione delle lavorazioni identificate come Opzione 2, meglio identificata compiutamente nel corpo progettuale dagli elaborati serie "ALLEGATO C - MAGGIORE SCAVO CANALI" e consistente nello scavo di approfondimento dei Canali fino a -3.50 m sotto il livello mm;

Dato atto che:

- il Comune di Genova è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON Metro), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)4998 del 14/07/2015 e finanziato dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei;

- tale Programma è attuato a livello territoriale dall'Autorità Urbana (AU), identificata nel Comune capoluogo dell'area metropolitana e delegata a svolgere le funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai sensi degli articoli 2, par. 18, e 123, commi 6 e 7, del Reg. (UE) 1303/2013;

- sono stati adottati i seguenti atti dal Comune di Genova in ordine al Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON METRO):

- la Decisione di Giunta Comunale n. 42/2014 e Deliberazione di Giunta Comunale n. 164/2014 con le quali sono stati approvati gli ambiti di intervento prioritari da inserire nel Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 21/04/2016, avente ad oggetto: "Approvazione degli atti propedeutici all'avvio del Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014 - 2020)";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Determinazione Dirigenziale n. 2018-100.0.0.-2 del 09/01/2018, con cui il Direttore Generale pro tempore del Comune di Genova ha nominato quale Responsabile dell'Organismo Intermedio il Direttore pro tempore della Direzione Innovazione, Qualità e Sviluppo Economico (attualmente Direzione Sviluppo Economico, Progetti d'Innovazione), titolare delle funzioni di coordinamento e gestione dei fondi europei nonché di coordinamento, pianificazione e controllo del Programma PON Metro, identificata quale struttura più idonea all'esercizio delle funzioni delegate;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 6/03/2018 di aggiornamento del Piano Operativo dei Progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014/2020" (PON METRO) successivamente integrato con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-124 del 10/10/2018 e con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-156 del 6/12/2018;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-7 con la quale veniva approvato il nuovo Modello Organizzativo e di Funzionamento dell'Organismo Intermedio del Comune di Genova nell'ambito del PON METRO, a seguito della riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.256 del 28/10/2017, successivamente integrato con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-166 del 12/12/2018;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2021 avente ad oggetto: "Aggiornamento Piano Operativo dei progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014/2020" (PON METRO);
- il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/12/2020 ha modificato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilendo le modalità di attuazione per quanto riguardale risorse aggiuntive erogate allo scopo di promuovere il superamento della crisi socio-economica causata dalla pandemia di COVID-19 e di favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe REACT EU);
- nel corso dell'anno 2021 il Programma PON Metro, sulla base delle modifiche introdotte dal citato Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 03/03/2021, è stato integrato per effetto delle risorse aggiuntive destinate all'Italia dallo strumento europeo REACT EU e del conseguente inserimento dell'obiettivo "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia": sono stati, pertanto, introdotti nuovi assi:
 - 6) Ripresa verde, digitale e resiliente,
 - 7) Ripresa sociale, economica e occupazionale,
 - 8) Assistenza Tecnica;

- con Deliberazione n. 2021/196 del 29 luglio u.s. la Giunta comunale ha preso atto delle modifiche apportate al Programma PON Metro 2014-2020 per un incremento finanziario pari ad Euro 81.910.519,88 come da integrazione dell'atto di delega (React EU) ed in particolare ha preso atto della lettera dell'Agenzia della Coesione Territoriale del 20.07.2021 (aIct.AICT.REGISTRO UFFICIALE. U.0009528.20-07-2021), allegata alla Deliberazione stessa;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021/186.0.0./80 del 09/11/2021 si è proceduto all'approvazione delle modifiche al Piano Operativo dei Progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane "PON METRO" 2014-2020;

- l'intervento di cui al presente provvedimento sarà realizzato nell'ambito dei finanziamenti assicurati dal Programma Operativo Città Metropolitane (P.O.N. Metro) 2014-2020 - risorse aggiuntive React - EU, Asse 6, Progetto "Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante", Codice Progetto GE 6.1.4.a;

- il progetto complessivo coniuga interventi ambientalmente sostenibili, aree sportive e un hub della nautica indispensabili per una ripresa turistica ed economica dei settori che sono stati maggiormente interessati dagli effetti negativi conseguenti alla contrazione dovuta alla persistenza della situazione pandemica da COVID-19;

- la spesa complessiva di Euro 1.499.159,78 trova pertanto copertura nelle risorse assicurate dal Programma PON Metro – REACT EU per l'intero valore del Progetto;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale DCC-2021_47 del 18/05/2021 relativa al "2° ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2022-2023 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 3 MARZO 2021 UNITAMENTE ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP. 4^ NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021-2022-2023." con la quale risulta individuato Responsabile Unico del Procedimento Arch. Mirco Grassi e nella quale viene indicato il CUI L00856930102202100024.

Dato atto che sono state effettuate positivamente le seguenti verifiche:

- con l'unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione:

1. tra entrate e uscite;
2. verifica della coerenza con il Piano Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020";
3. verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;

- con la Stazione Unica Appaltante:

1. verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici;
2. verifica adozione procedure corrette per la selezione del contraente;

Dato atto inoltre che ad avvenuta esecutività, copia del presente provvedimento sarà inoltrata alla Direzione Sviluppo Economico, Progetti d'Innovazione (Unità di Autocontrollo e Rendicontazione) e alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza;

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- ai fini di quanto previsto dalla Legge 13.8.2010 n. 136, così come modificato dal D.L. 187 del 12.11.2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, la presente assegnazione è stata registrata con il numero C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 90013347CC;
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- considerato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., nonché dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;
- i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti:

- gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del D. Lgs. n. 18.8.2000, n. 267;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n.165/2001;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2011;
- il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;
- la Deliberazione di Giunta n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023;

IL DIRETTORE
DETERMINA

1. di confermare la volontà della Civica Amministrazione di procedere ad esercitare l’Opzione 2 prevista dalla Determinazione Dirigenziale n. 2021/270.0.0./147, che prevede l’affidamento della progettazione e della realizzazione dello scavo di approfondimento dei Canali fino a -3.50 m sotto il livello mm;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

2. che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori principali e delle lavorazioni accessorie relativi al progetto di scavo del canale e del canaletto con il provvedimento sopra nominato, definiti percentuale di ribasso d'asta e valore economico del costo della realizzazione dell'intervento, è stato possibile verificare la sussistenza delle risorse necessarie al finanziamento dell'intervento stesso;
3. di affidare pertanto ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 la progettazione ed i lavori di realizzazione delle opere di approfondimento dello scavo dei canali fino a -3.50 metri s.l.m., identificati nel corpo progettuale dagli elaborati allegati alla Determinazione Dirigenziale n. 2021/270.0.0/147 e denominati serie "Allegato C – Maggiore scavo canali" alla ditta aggiudicatrice dei lavori principali e pertanto all'R.T.I. CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP./ICOP S.P.A: SOCIETA' BENEFIT (C. Benf 54715) per l'importo di **Euro 1.362.872,53** (di cui Euro 25.645,46 per progettazione esecutiva, comprensiva di cassa professionale al 4%, Euro 1.288.541,62 per lavori ed Euro 48.685,45 per oneri della sicurezza), **il tutto oltre I.V.A. al 10%** e pertanto per **complessivi Euro 1.499.159,78** - PON METRO 2014-2020 – REACT EU - Asse 6 - Progetto "Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante", Codice Progetto GE 6.1.4.a - CUI L00856930102202100024 – CUP B38D21000000004 - MOGE 20717 – CIG 90013347CC;
4. di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 1.499.159,78 al Capitolo 70091, c. di c. 3400.8.10 "Manutenzione Strade – Ristrutturazione ed ampliamento", P.d.C. 2.2.1.9.14, crono 2021/430, del Bilancio 2021 come di seguito:
 - Euro 1.417.395,78 quale quota lavori (**imp 2021/15634**) mediante contestuale riduzione per pari importo dell'imp 2021/11183;
 - Euro 53.554,00 quale quota oneri della sicurezza (**Imp 2021/15635**) mediante contestuale riduzione per pari importo dell'imp 2021/11183
 - Euro 28.210,01 quale quota progettazione (**Imp 2021/15637**) mediante contestuale riduzione per pari importo dell'imp 2021/11184;
5. di dare atto che l'importo di 1.499.159,78 trova copertura finanziaria nelle risorse assicurate dal Programma Operativo Città Metropolitane (P.O.N. Metro) 2014-2020 - risorse aggiuntive React - EU, Asse 6 Codice Progetto GE 6.1.4.a accertate con Determinazione Dirigenziale n. 2021/270.0.0./106 (acc. 2021/1818);
6. di procedere, a cura dell'Area dei Servizi Tecnici e Operativi alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
7. di dare atto che le fatture digitali che perverranno dalla ditta aggiudicatrice del presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:
 - **CODICE IPA: CL4VJF**, identificativo dell'Area dei Servizi Tecnici e Operativi;
 - la dizione "**REACT EU - PON "CITTÀ METROPOLITANE" 2014-2020 - Asse 6 - Progetto "Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante", Codice Progetto GE 6.1.4.a**" relativamente alle fatture emesse;
 - l'indicazione dell'**oggetto** specifico dell'attività;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'indicazione del **numero** e della **data** della presente Determinazione Dirigenziale;
 - i codici identificativi **CUP: B38D21000000004** e **CIG: 90013347CC** relativamente alle fatture emesse;
8. di demandare alla Stazione Unica Appaltante la cura delle procedure di stipula del contratto d'appalto, una volta verificate tutte le condizioni di legge;
 9. di dare atto che il presente provvedimento sarà assunto di concerto tra l'Area dei Servizi Tecnici Operativi e la Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione;
 10. di dare atto che sono state effettuate positivamente le verifiche:
 - con l'Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione:
 - tra entrate e uscite;
 - verifica della coerenza con il Piano Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020";
 - verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;
 - con la Stazione Unica Appaltante:
 - verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici;
 - verifica adozione procedure corrette per la selezione del contraente;
 11. di provvedere all'inoltro di copia del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, alla Direzione Sviluppo Economico, Progetti d'Innovazione (Unità di Autocontrollo e Rendicontazione) e alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza;
 12. di provvedere a cura della Direzione Stazione Unica Appaltante alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice;
 13. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;
 14. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
 15. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento di dati personali.

Il Coordinatore
Arch. Mirco Grassi

Il Direttore
Dott.ssa Geronima Pesce

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-270.0.0.-164
AD OGGETTO

REACT EU - PON "CITTÀ METROPOLITANE" 2014-2020 - Asse 6 - Progetto "Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante", Codice Progetto GE 6.1.4.a AFFIDAMENTO DELL'OPZIONE 2 – MAGGIORE SCAVO CANALI - AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL D. LGS N. 50/2016
CUI L00856930102202100024 – CUP B38D21000000004 - MOGE 20717 - CIG 90013347CC

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

- ACC. 2021/1818

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese



COMUNE DI GENOVA



**SCHEDA PER IL CONTROLLO DELLE ENTRATE e NORMATIVA UE E NAZIONALE
RESPONSABILE DEL CONTROLLO:**

Unità Autocontrollo e Rendicontazione

ASSE	OPERAZIONE SOTTOPOSTA A VERIFICA	CUP
6	GE6.1.4.a	B38D21000000004
INTERVENTO	REALIZZAZIONE CANALETTO E CANALE PRINCIPALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO WATERFRONT DI LEVANTE	

RUP	DIREZIONE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
Arch. Mirco Grassi	AREA DEI SERVIZI TECNICI OPERATIVI

RIFERIMENTI DEL PROVVEDIMENTO	DATA DI RICEZIONE DEL PROVVEDIMENTO
REACT EU - PON "CITTÀ METROPOLITANE" 2014-2020 – Asse 6 - Progetto "Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante", Codice Progetto GE 6.1.4.a AGGIUDICAZIONE DELL'OPZIONE 2 – MAGGIORE SCAVO CANALI CUI L00856930102202100024 – CUP B38D21000000004 - MOGE 20717	07/12/2021

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VERIFICA

La verifica è stata effettuata al fine di accertare la coerenza con:

- Il capitolo di entrata e i relativi codici
- X La corrispondenza tra le entrate e uscite
- X La normativa UE di riferimento del Programma.....

ESITO DELLA VERIFICA	DATA INVIO
POSITIVO	13/12/2021

OSSERVAZIONI

CONTROLLANTE Nome Cognome	Anna Maria Manfrè
-------------------------------------	-------------------

Firma del Responsabile
Anna Maria Manfrè