



COMUNE DI GENOVA

## DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-41

L'anno 2022 il giorno 16 del mese di Giugno il sottoscritto Marasso Ines in qualità di dirigente di Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Applicazione dell'art. 26, comma 1 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, agli appalti in corso di realizzazione e approvazione dei maggiori importi derivanti. Relativamente al PON METRO 2014-2020– ASSE 2 – PROGETTO GE2.1.2.A – "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN EDIFICI AD USO NON RESIDENZIALE DEL PATRIMONIO PUBBLICO DEL COMUNE DI GENOVA" – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL "POLO TURSINO"

CUP: B34E16000520004 - CIG: 8049371714 - MOGE: 17274

Adottata il 16/06/2022  
Esecutiva dal 20/06/2022

|            |              |
|------------|--------------|
| 16/06/2022 | MARASSO INES |
|------------|--------------|

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

## DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-41

**OGGETTO:** Applicazione dell'art. 26, comma 1 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, agli appalti in corso di realizzazione e approvazione dei maggiori importi derivanti. Relativamente al PON METRO 2014-2020– ASSE 2 – PROGETTO GE2.1.2.A – "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN EDIFICI AD USO NON RESIDENZIALE DEL PATRIMONIO PUBBLICO DEL COMUNE DI GENOVA" – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL "POLO TURSINO" -

CUP: B34E16000520004 - CIG: 8049371714 - MOGE: 17274

### IL DIRETTORE

#### Visti:

- la decisione della Commissione Europea C (2015) 4998 del 14/07/2015 con cui è stato adottato il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON Metro);

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 nonché dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli artt. 107, 153, comma 5, 183 e 192;

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare gli artt. 4, comma 2, e 17;

- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34, del 04/03/1996, e successive modificazioni e integrazioni;

- il Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2011;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021, con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022-2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21.04.2022, con cui è stato approvato il secondo adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024.

**Premesso che:**

- la Commissione Europea (di seguito CE) il 3 marzo 2010 ha lanciato la Strategia Europa 2020 [Bruxelles, 3.3.2010 COM(2010)], asse portante dei nuovi indirizzi comunitari, che pone come obiettivi prioritari il perseguimento di una crescita economica sostenibile, intelligente ed inclusiva;
- il 1° gennaio 2014 è iniziato il nuovo periodo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei per il settennato 2014-2020;
- in data 14 luglio 2015 la CE – con decisione C(2015)4998 – ha adottato il Programma PON Città Metropolitane 2014-2020 (di seguito PON METRO);
- l’Agenzia per la Coesione Territoriale è stata designata Autorità di Gestione (AdG) del Programma ai sensi degli articoli 123 ss. del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- tale Programma è attuato a livello territoriale dall’Autorità Urbana (AU), identificata nel Comune capoluogo dell’area metropolitana e delegata a svolgere le funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai sensi degli articoli 2, par. 18, e 123, commi 6 e 7, del Reg. (UE) 1303/2013;
- il Comune di Genova è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” (PON Metro), approvato con la Decisione della Commissione Europea C(2015)4998 del 14.07.2015 e finanziato dai fondi Strutturali e di Investimento Europei;

Visti i seguenti atti adottati dal Comune di Genova in ordine al Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020):

- la Decisione della Giunta Comunale n. 42/2014 e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 164/2014 del 17/07/2014 con le quali sono stati approvati gli ambiti di intervento prioritari da inserire nel Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 21/04/2016, avente ad oggetto: “Approvazione degli atti propedeutici all’avvio del Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014 - 2020)”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2018-100.0.0.-2 del 09/01/2018, con cui il Direttore Generale pro tempore del Comune di Genova ha nominato quale Responsabile dell’Organismo Intermedio il Direttore pro tempore della Direzione Innovazione, Qualità e Sviluppo Economico (attualmente Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione), titolare delle funzioni di coordinamento e gestione dei fondi europei nonché di coordinamento, pianificazione e controllo del Programma PON Metro, identificata quale struttura più idonea all’esercizio delle funzioni delegate;
- la Determinazione Dirigenziale 2018-186.0.0.-7, con la quale veniva approvato il nuovo Modello Organizzativo e di Funzionamento del Comune di Genova per il PON METRO a seguito della riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente approvata con deliberazione della Giunta Comu-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- nale 256 del 28/10/2017, successivamente integrato con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-166 del 12/12/2018;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37/2018 del 6/03/2018, recante Aggiornamento Piano Operativo dei progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014/2020 (PON METRO) successivamente integrato con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-124 del 10/10/2018 e con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-156 del 6/12/2018;
  - la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2021 avente ad oggetto: "Aggiornamento Piano Operativo dei progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014/2020" (PON METRO);
  - la nota dell'Agenzia della Coesione Territoriale del 20.07.2021 (aIct.AICT.REGISTRO UFFICIALE.U.0009528.20-07-2021) con cui è stato comunicato un incremento finanziario sulle risorse destinate al PON Metro 2014-2020 pari a complessivi Euro 81.910.519,88, come da integrazione dell'atto di delega (React EU), incremento di cui la Giunta Comunale ha preso atto con n. DGC-2021-196 del 29.07.2021;
  - la Determinazione Dirigenziale N.2021-186.0.0.-80 del 09/11/2021 con cui si è proceduto all'approvazione delle modifiche al Piano Operativo dei Progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane "PON METRO" 2014-2020;

Vista la normativa in materia di compensazione prezzi citata in parte narrativa;

#### **Premesso inoltre che:**

- in relazione alle opere in oggetto, a seguito di gara a procedura aperta, come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 2019-176.2.0.-57, del 08.10.2019, rettificata con determinazione dirigenziale n. 2019-176.2.0.-74, del 07.11.2019, **l'Impresa Operazione** Società a Responsabilità Limitata con sede in Napoli, Via G. Orsini n. 46, CAP 80132, P.IVA e C.F. 06343891211, è risultata aggiudicataria con un ribasso del 26,928% (ventiseivirgolanovecentoventotto per cento), cosicché il preventivato importo di Euro 3.054.595,04, comprensivo di oneri della sicurezza e opere in economia, è stato ridotto ad **Euro 2.304.118,61**, (duemilionitrecentoquattromilacentodiciotto/61) comprensivi di Euro 170.146,38 quali oneri di sicurezza ed Euro 97.474,40 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;
- con determinazione dirigenziale n. 2020-204.0.0.-51, del 28.04.2020, le opere sono state aggiudicate all'impresa OPERAZIONE S.r.l. (cod.benf. 57390) e, conseguentemente, è stato stipulato il relativo contratto di appalto, con repertorio n. 68581, del 22.09.2020;
- i lavori, consegnati in data 28 settembre 2020, con verbale prot. n. NP 0001736 . I, del 29.09.2020, sono attualmente in corso di esecuzione;

#### **Considerato che:**

- l'art. 26 del decreto legge n. 50 del 17.05.2022, "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022, reca disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;

- più precisamente, l’art. 26, per gli appalti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31.12.2021, prevede:
1. IN CASO DI LAVORAZIONI NON ANCORA CONTABILIZZATE alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 e da contabilizzare fino alla data del 31 dicembre 2022, **l’adozione di stati di avanzamento dei lavori basati su prezziari aggiornati** ai sensi del comma 2 dello stesso decreto, anche in deroga ai patti contrattuali;
  2. IN CASO DI LAVORAZIONI GIA’ ESEGUITE E CONTABILIZZATE a partire dal 1° gennaio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, **l’emissione di un certificato di pagamento straordinario** recante la determinazione dell’acconto del corrispettivo di appalto derivante dall’applicazione di prezziari aggiornati;
  3. i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezziari di cui ai punti precedenti, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse disponibili, come individuate dal decreto medesimo;
  4. che le regioni, procedano, entro il 31 luglio 2022, ad un **aggiornamento infrannuale dei prezziari** in uso alla data di entrata in vigore del citato decreto.

#### **Considerato inoltre che:**

- gli Uffici di Direzione Lavori, con riferimento alle opere in argomento, hanno calcolato, sulla base delle modalità concordate con le altre strutture appartenenti all’Area dei Servizi Tecnici Operativi (vedi **vademecum - allegato 1**), i maggiori importi derivanti dall’applicazione del DL 50/2022 agli appalti di rispettiva competenza, come risulta dalla **tabella (allegato 2)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la tabella contiene i dati identificativi dell’appalto e le informazioni significative ai fini dell’applicazione del D.L. 50/2022;
- il Responsabile del Procedimento è tenuto ad emettere, in deroga ai patti contrattuali, un certificato di pagamento straordinario per ciascuno degli appalti elencati in tabella, quale prima fase di applicazione del DL 50/2022;
- i maggiori importi riconosciuti con il presente provvedimento sono suscettibili di ulteriori aggiornamenti e di conguaglio a seguito dell’adozione da parte delle regioni degli aggiornamenti infrannuali dei prezziari;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che gli eventuali importi spettanti alle imprese subappaltatrici che hanno operato negli stati di avanzamento oggetto della presente revisione (argomento non trattato dalla normativa) verranno definiti una volta determinati i congruagli di cui al punto precedente.

**Considerato altresì:**

- che occorre provvedere all'assunzione degli **impegni di spesa** necessari alla successiva liquidazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del DL 50/2022, indicati nell'ultima colonna della tabella in allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Dato atto, infine, che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

**Dato atto** che sono state effettuate positivamente le seguenti verifiche:

- con l'Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione Sviluppo Economico- Progetti d'Innovazione:

- tra entrate e uscite;
- verifica della coerenza con il Piano Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020";
- verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;

- con la Stazione Unica Appaltante:

- a) verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici;

- Dato atto inoltre che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, copia dello stesso sarà inoltrata alla Direzione Sviluppo Economico - Progetti d'Innovazione (Unità di Autocontrollo e Rendicontazione) e alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

**Dato atto, infine:**

- dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, D. Lgs. n. 50/2016, ed art. 6 bis, L.241/1990;

- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Visto l'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

## DETERMINA

- 1) di approvare, relativamente all'intervento di riqualificazione energetica dei serramenti degli edifici costituenti il "Polo Tursino", nell'ambito del PON METRO – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE – 2014-2020 – ASSE 2 – PROGETTO GE 2.1.2.A. "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN EDIFICI A USO NON RESIDENZIALE DEL PATRIMONIO PUBBLICO DEL COMUNE DI GENOVA", i maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. 50/2022 al presente appalto di competenza della Direzione Lavori Pubblici, riportati nella **tabella (allegato 2)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che i suddetti importi sono stati calcolati sulla base di modalità di calcolo concordate con le altre strutture dell'Area Servizi Tecnici Operativi (vedi **vademecum - allegato 1**);
- 3) di dare atto che i suddetti importi sono suscettibili di ulteriori aggiornamenti e di conguaglio a seguito dell'adozione da parte della Regione Liguria dell'aggiornamento infrannuale del prezzario;
- 4) di rimandare a successivo provvedimento, in seguito all'emissione dell'aggiornamento infrannuale del prezzario da parte della Regione Liguria e ai conguagli di cui al punto precedente, la definizione degli eventuali importi spettanti alle imprese subappaltatrici che hanno operato negli stati di avanzamento oggetto della presente revisione;
- 5) di mandare a prelevare, per l'appalto in oggetto l'importo di **Euro 7.566,00** (euro 6.878,18 per imponibile ed euro 687,82 per iva 10%) al cap. 70081 c.d.c. 2260.8.04 "Energia e fonti energetiche – pon metro lavori progetto" crono 2019/34 con riduzione di IMP 2022/3649 ed emissione di nuovo **IMP 2022/ 10143**
- 6) di dare atto che le spese di cui al punto precedente è finanziata con Fondi PON METRO 2014-2020– ASSE 2 – PROGETTO GE2.1.2.A (Acc. 2022/1198);
- 7) di dare atto che sono state effettuate positivamente le seguenti verifiche:
  - con l'Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione Sviluppo Economico - Progetti d'Innovazione:
    - tra entrate e uscite
    - verifica della coerenza con il Piano Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020"
    - verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;
  - con la Stazione Unica Appaltante:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- a. verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici;
- dato atto inoltre che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, copia dello stesso sarà inoltrata alla Direzione Sviluppo Economico, Progetti d'Innovazione (Unità di Autocontrollo e Rendicontazione) e alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza;
- 8) di procedere, a cura del Responsabile del Procedimento dell'appalto, all'emissione dei **certificati di pagamento straordinari**, sulla base degli importi di cui alla tabella in allegato 2;
- 9) di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla diretta liquidazione delle spese mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di cui al presente provvedimento;
- 10) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L. 241/1990;
- 11) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- 13) di dare atto di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE  
Arch. Ines Marasso





COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-41  
AD OGGETTO

Applicazione dell'art. 26, comma 1 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, agli appalti in corso di realizzazione e approvazione dei maggiori importi derivanti. Relativamente al PON METRO 2014-2020– ASSE 2 – PROGETTO GE2.1.2.A – "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN EDIFICI AD USO NON RESIDENZIALE DEL PATRIMONIO PUBBLICO DEL COMUNE DI GENOVA" – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL "POLO TURSINO" -


CUP: B34E16000520004 - CIG: 8049371714 - MOGE: 17274

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Fondi PON METRO 2014-2020– ASSE 2 – PROGETTO GE2.1.2.A (Acc. 2022/1198)

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(dott. Giuseppe Materese)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

| Commesse             | Presentazione offerte | Importo certificati pagamento lordo ritenute e lordo anticipazione emessi nel 2022 | Importo liste operai relativi ai certificati pagamento emessi nel 2022 | SAL da adeguare | Importo aggiornato al 2021 | Incremento | Importo compensazione | Certificato straordinario di pagamento = 90% Importo compensazione | IVA [%] | Importo IVA | Importo totale (IVA inclusa) | Impegno (di impegnare:)   | Finanziamento (di dare atto che:)   | BENEFICIARIO                   | MOGE CUP CIG                                  | DIRETTORE DEI LAVORI   |
|----------------------|-----------------------|--|--|-----------------|----------------------------|------------|-----------------------|--|---------|-------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|---|--|
| Polo Tursino - SAL 6 | Entro 31.12.2021      | 119,115.16 €   | 994.24 €   | 118,120.92 €    | 119,774.61 €               | 5,988.73 € | 7,642.42 €            | 6,878.18 €   | 10%     | 687.82 €    | 7,566.00 €                   | l'importo di Euro 7.566,00 al cap. 70081 c.d.c. 2260.8.04 "Energia e fonti energetiche - pon metro lavori progetto" crono 2019/34 con riduzione di IMP 2022/3649 ed emissione di nuovo IMP (2022/...) | la spesa di euro 7.566,00 è finanziata con FPV derivante da finanziamento del programma PON Metro | OPERAZIONE s.r.l. (c.b. 57390) | MOGE 17274 CUP B34E16000520004 CIG 8049371714 | Geom. Alberto Ibatici<br> |

## AUMENTO MATERIE PRIME – STRATEGIA AREA TECNICA DA RIUNIONE DEL 06/06/2022

### CASO 1 – LAVORI IN CORSO

SAL 2021 (per lavorazione fino al 31/12/2021)→ revisione prezzi tramite meccanismo ex DL 73/2021

SAL 2022 (per lavorazione dal 01/01/2022 al 31/12/2022)→ revisione prezzi tramite meccanismo ex DL 50/2022 (anche per sal già emessi prima del 17/05/2022) con offerte pervenute al 31/12/2021.

- Se contratto stipulato con prezzi 2021→ In occasione del SAL viene riconosciuta una percentuale media (per tutta l'Area Tecnica) di aumento del 5% sull'importo del SAL detratto il costo della manodopera delle economie;
- Se contratto stipulato con prezzi precedenti al 2021→ In occasione del SAL i prezzi contrattuali vengono "attualizzati" incrementando l'importo del sal dell'indice di aumento istat tra l'anno del prezzario originale ed il 2021 secondo la seguente tabella:

| <b>Aggiornamento ISTAT prezzari contrattuali al 2021</b> |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Anno Prezzario</b>                                    | <b>Aggiornamento ISTAT al 2021</b> |
| 2017   | 1,023                              |
| 2018   | 1,014                              |
| 2019   | 1,007                              |
| 2020   | 1,002                              |

- A tale importo aggiuntivo va incrementata una percentuale del 5% sull'importo del SAL (attualizzato) come al punto precedente;
- Gli importi aggiuntivi di cui sopra vengono liquidati con un Certificato di Pagamento straordinario nella misura del 90% della cifra aggiuntiva calcolata, ulteriore rispetto a quello relativo al SAL vero e proprio;
- Non bisogna fare un ulteriore SAL in acleweb ma solo un certificato di pagamento straordinario fuori dal programma;
- Preventivamente all'emissione del Certificato di pagamento straordinario, l'importo aggiuntivo viene impegnato tramite apposita determina che impegna le somme a disposizione del quadro economico (max 50% imprevisi + somme a disposizione non utilizzate + ribasso) ed altresì le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione come indicato nel ex DL 50/2022 al capoverso 5.
- Una volta che verrà emesso l'aggiornamento del Prezzario Regione Liguria, al primo Sal successivo, gli importi dei SAL verranno ricalcolati in base ai prezzi aggiornati e si procederà al conguaglio;
- Sarebbe sempre auspicabile un'espressa richiesta di compensazione da parte dell'Operatore economico;
- In caso non ci sia copertura all'interno del QE dell'importo aggiuntivo va formulata apposita richiesta di finanziamento Ministero (tutte le richieste verranno e formulate in un'unica istanza da parte dell'Area Tecnica).

### CASO 2 – PROGETTI DA MANDARE IN GARA DOPO IL 18/05/2022

- I progetti devono essere mandati in gara con il prezzario più aggiornato (ad oggi Regione Liguria Febbraio 2022);

- Percentuale di rialzo riconosciuta a priori per l'anno 2022 → 0%. Se si utilizza il prezzario di Febbraio 2022 le imprese dovranno tenere conto di eventuali aumenti dei prezzi rispetto al prezzario citato formulando un ribasso d'asta adeguato. → bisognerà segnalare nel CSA agli operatori economici che nella formulazione dell'offerta bisogna tenerne conto;
- Non verranno riconosciute revisione dei prezzi per l'annualità corrente.

