



COMUNE DI GENOVA

## DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-83

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di Settembre il sottoscritto Marasso Ines in qualita' di dirigente di Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Applicazione dell'art. 26, comma 1 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 agli appalti in corso di realizzazione e approvazione dei mag-giori importi derivanti.

PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTA' DI GENOVA 2014-2020. DELIBERA CIPE 56/2016 - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE "NICOLA MAMELI" DI GENOVA VOLTRI, SITA IN PIAZZA VILLA GIUSTI, N. 8.

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG 7746532070

Adottata il 21/09/2022  
Esecutiva dal 22/09/2022

21/09/2022	MARASSO INES
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

## DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-83

Applicazione dell'art. 26, comma 1 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 agli appalti in corso di realizzazione e approvazione dei maggiori importi derivanti.

PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTA' DI GENOVA 2014-2020. DELIBERA CIPE 56/2016 - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE "NICOLA MAMELI" DI GENOVA VOLTRI, SITA IN PIAZZA VILLA GIUSTI, N. 8.

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG 7746532070

### IL DIRETTORE

Premesso:

- che il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
- che la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni finanziarie in base alle quali devono articolarsi i Patti per lo sviluppo, nonché le regole di funzionamento del FSC;
- che con Deliberazione n. 67 del 7 aprile 2017 la Giunta comunale ha preso atto della stipula, in data 26 novembre 2016, del "Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

coesione sociale e territoriale della Città di Genova”, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città di Genova;

- che con Deliberazione n.178 del 25 giugno 2019 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in data 08 aprile 2019, dell’atto modificativo del “Patto per la Città di Genova” sottoscritto dal Ministro per il Sud e dal Sindaco di Genova;

- che il suddetto Patto, sulla base dell’articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 è da intendersi come accordo tra Amministrazione Centrale e Città attraverso cui le Parti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione degli obiettivi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

- che la Delibera CIPE n. 56 del 1° dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di ciascun Patto e, nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Città Metropolitana di Genova viene assegnata una dotazione finanziaria di Euro 110.000.000;

- che per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 aprile 2017 è stato approvato il Protocollo operativo siglato in data 31 marzo 2017 tra il Comune di Genova e la Città Metropolitana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova risorse pari a Euro 69.000.000;

- che con delibera CIPE n. 26/2018 sono stati prorogati il termine di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti dal 31 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2021 ed il termine finanziario dal 31 Dicembre 2023 al 31 Dicembre 2025;

- che con Deliberazione n. 247 del 10 novembre 2020 la Giunta Comunale ha deliberato di proporre, al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la riprogrammazione di fondi residuali destinati a favore di nuovi interventi da realizzarsi nell’ambito dell’intervento Waterfront di Levante, con conseguente sottoscrizione dell’atto modificativo del “Patto per la Città di Genova” in data 24/03/2021 dal Sindaco di Genova e in data 02/04/2021 dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale;

- che nell’ambito del suddetto finanziamento sono previsti Euro 3.600.000,00 per la rifunzionalizzazione della piscina comunale Nicola Mameli di Genova Voltri.

Premesso inoltre:

- che in data 22.10.2019, con n. di repertorio 68464, è stato stipulato, relativamente alla rifunzionalizzazione della piscina comunale Nicola Mameli di Genova Voltri, il contratto di appalto con l’RTI EDIL DUE SRL/STUDIO OIKOS SRL, per l’importo di Euro 2.860.958,61, oltre I.V.A.

- che con Determinazione Dirigenziale n.2021-204.0.0.-59 del 08/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo completo redatto dall’appaltatore e sono stati contestualmente affidati i lavori in variante rispetto al progetto definitivo a base di gara per l’importo di Euro 1.417.619,41 ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Premesso altresì:

- che l'art. 26 del decreto legge n. 50 del 17.05.2022, "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022, reca disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;
- che più precisamente, l'art. 26, per gli appalti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31.12.2021, prevede:
  1. IN CASO DI LAVORAZIONI NON ANCORA CONTABILIZZATE alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 e da contabilizzare fino alla data del 31 dicembre 2022, **l'adozione di stati di avanzamento dei lavori basati su prezzi aggiornati** ai sensi del comma 2 dello stesso decreto, anche in deroga ai patti contrattuali;
  2. i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al punto precedente, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse disponibili, come individuate dal decreto medesimo;

Dato atto:

- che in data 29/07/2022 la Regione Liguria ha adottato l'aggiornamento infra annuale del Prezzario Regionale 2022, pubblicato sul BURL in data 17/08/2022;
- che in data 29/08/2022 è stato emesso dall'Ufficio di Direzione Lavori il Sesto Stato di Avanzamento Lavori;

Considerato:

- che l'Ufficio di Direzione Lavori, relativamente al Sesto Stato di Avanzamento Lavori, ha calcolato i maggiori importi derivanti dall'applicazione del DL 50/2022 e del nuovo prezzario, in modo analitico, come differenza tra i prezzi delle lavorazioni di cui al Prezzario Luglio 2022 aggiornato e i corrispondenti prezzi a base di gara (Prezzario anno 2018), per l'importo di Euro 16.592,02 oltre IVA;
- che l'Impresa ha accettato il calcolo degli importi di cui infra come da tabella Prot. NP.07/09/2022.0001502.I allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato altresì:

- occorre provvedere all'assunzione degli impegni di spesa necessari alla successiva liquidazione dei maggiori importi di cui sopra, così come calcolato nella tabella in allegato parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto:

- dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Visto l'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21.04.2022, con cui è stato approvato il secondo adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024.

#### **DETERMINA**

- 1) di approvare l'integrazione dei maggiori importi, relativamente al Sesto Stato di Avanzamento Lavori, derivanti dall'applicazione del D.L. n. 50/2022 nell'ambito dell'appalto di rifunzionalizzazione della piscina comunale Nicola Mameli di Genova Voltri pari ad Euro 16.592,02 oltre IVA al 10% 1.659,20 per un totale di Euro 18.251,22;
- 2) di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che i suddetti importi sono stati quantificati in modo analitico relativamente ai lavori di rifunzionalizzazione della piscina comunale Nicola Mameli di Genova Voltri affidati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese EDIL DUE s.r.l. e STUDIO OIKOS s.r.l Codice Fiscale e Partita IVA 01509600993 (c.b. 49874), così come tabella allegata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di impegnare l'importo di euro 18.251,22 al Capitolo 76324 c.d.c. 2840.8.05 "Piscine comunali – Manutenzione Straordinaria" del Bilancio 2022 Crono 2022/646 P.d.C. 2.2.1.9.16 **IMPE 2022/12106**;
- 4) di dare atto che la spesa di euro 18.251,22 è finanziata con quota di Avanzo accantonato da credito IVA iscritto a Bilancio 2022;
- 5) di procedere, a cura del Responsabile del Procedimento, all'emissione del certificato di pagamento integrativo, relativamente al Sesto Stato di Avanzamento Lavori, di cui in premessa, sulla base degli importi di cui alla tabella in allegato;
- 6) di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla diretta liquidazione delle spese mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di cui al presente provvedimento;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 7) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L. 241/1990;
- 8) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- 12) di dare atto di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE  
Arch. Ines Marasso



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-83 AD OGGETTO Applicazione dell'art. 26, comma 1 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 agli appalti in corso di realizzazione e approvazione dei mag-giori importi derivanti.

PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE DELLA CITTA' DI GENOVA 2014-2020. DELIBERA CIPE 56/2016 - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE "NICOLA MAMELI" DI GENOVA VOLTRI, SITA IN PIAZZA VILLA GIUSTI, N. 8.

CUP B34H17000930001 - MOGE 17246 - CIG 7746532070

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

- **Avanzo accantonato da credito IVA**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

## COMPENSAZIONE PER AUMENTO PREZZI AI SENSI DEL DL 50/2022 DEL 17/05/2022

## RIFUNZIONALIZZAZIONE PISCINA MAMELI GENOVA VOLTRI

SAL	N. REGISTRO	CORPO	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	qtà corpo	% corpo	QUANTITA' CONTABILIZZATA	PREZZO CONTRATTO	PREZZARIO 07_2022	Δ PREZZI	Δ RIBASSATO	90% Δ RICONOSCIUTA	TOTALE	
6		A.2 fondazioni, strutture in c.a. e opere consolidamento	20.A20.B01.020	magrone	mc	220,39	5%	11,02	116,38 €	158,44 €	42,06 €	30,90 €	27,81 €	306,42	
6			20.A28.A10.010	casseforme fondazioni	mq	675,62	5%	33,78	38,28 €	44,61 €	6,33 €	4,65 €	4,18 €	141,37	
6			20.A28.A15.010	casseforme elevazioni	mq	2.468,51	5%	123,43	52,11 €	64,55 €	12,44 €	9,14 €	8,22 €	1.015,10	
6			20.A28.A20.010	casseforme sbalzi	mq	114,70	5%	5,74	87,94 €	100,53 €	12,59 €	9,25 €	8,32 €	47,74	
6			20.A28.F05.005	acciaio tondo c.a.	kg	146.876,15	5%	7.343,81	1,75 €	2,96 €	1,21 €	0,89 €	0,80 €	5.874,73	
6			20.A20.C05.030	cls XS1 S4 C35/45	mc	1.654,05	5%	82,70	151,80 €	204,93 €	53,13 €	39,03 €	35,13 €	2.904,96	
6			20.A28.C05.010	getto cls fondazioni	mc	1.023,87	5%	51,19	27,30 €	29,62 €	2,32 €	1,70 €	1,53 €	78,52	
6			20.A28.C05.020	getto cls elevazioni	mc	620,63	5%	31,03	36,48 €	39,60 €	3,12 €	2,29 €	2,06 €	64,01	
6			20.A28.C05.030	getto cls sbalzi	mc	13,05	5%	0,65	109,23 €	118,56 €	9,33 €	6,85 €	6,17 €	4,02	
6			NP05	prefabbricati gradoni	corpo	1,00	5%	0,05	72.039,70 €	86.447,64 €	14.407,94 €	10.583,78 €	9.525,41 €	476,27	
6			20.A30.A30.010	soffitto areato h17	mq	55,38	5%	2,77	26,27 €	33,87 €	7,60 €	5,58 €	5,02 €	13,91	
6			20.A30.A30.020	soffitto areato h30	mq	443,19	5%	22,16	30,05 €	40,27 €	10,22 €	7,51 €	6,76 €	149,72	
6			NP06	soffitto areato h40	mq	58,87	5%	2,94	31,16 €	37,39 €	6,23 €	4,58 €	4,12 €	12,13	
6			NP07	soffitto areato h50	mq	120,98	5%	6,05	38,94 €	46,73 €	7,79 €	5,72 €	5,15 €	31,15	
6			NP08	soffitto areato h60	mq	40,48	5%	2,02	46,63 €	55,96 €	9,33 €	6,85 €	6,17 €	12,48	
6			NP09	soffitto areato h78	mq	52,16	5%	2,61	60,75 €	72,90 €	12,15 €	8,93 €	8,03 €	20,95	
6			NP10	soffitto areato h115	mq	57,50	5%	2,88	89,57 €	107,48 €	17,91 €	13,16 €	11,84 €	34,05	
6			20.A30.A20.015	predalles 20-25	mq	652,40	5%	32,62	75,64 €	95,82 €	20,18 €	14,82 €	13,34 €	435,20	
6			20.A30.A20.020	predalles 26-30	mq	184,90	5%	9,25	83,50 €	104,38 €	20,88 €	15,34 €	13,80 €	127,62	
6			20.A30.A20.025	predalles 35-40	mq	131,10	5%	6,56	93,12 €	115,15 €	22,03 €	16,18 €	14,56 €	95,47	
6			20.A28.F15.005	rete e.s.	kg	3.562,52	5%	178,13	1,51 €	2,82 €	1,31 €	0,96 €	0,87 €	154,27	
6			NP18	giunto bentonitico	m	64,60	5%	3,23	44,32 €	53,18 €	8,86 €	6,51 €	5,86 €	18,93	
6			NP14	consolidam. fondo vasca	mq	202,82	5%	10,14	107,25 €	107,25 €	- €	- €	- €	-	
6			N2	vano ascensore	corpo	1,00	5%	0,05	7.000,00 €	8.400,00 €	1.400,00 €	1.028,41 €	925,57 €	46,28	
6			20.A52.A20.030	tramezze forati 8	mq	476,33	15,0%	23,69	71,45 €	36,01 €	47,15 €	11,14 €	8,18 €	7,36 €	526,22
6			20.A52.A40.020	blocchi cls 15	mq	45,15	15,0%	2,26	6,77 €	43,83 €	49,09 €	5,26 €	3,86 €	3,48 €	23,55
6			20.A52.A30.025	blocchi argilla 25	mq	97,14	15,0%	4,86	14,57 €	61,93 €	71,35 €	9,42 €	6,92 €	6,23 €	90,74
6			20.A52.A30.015	blocchi argilla 12	mq	108,28	15,0%	5,41	16,24 €	40,74 €	47,99 €	7,25 €	5,33 €	4,79 €	77,85
6			NP 21	modulo ecosism	corpo	1	15,0%	0,15	171.562,34 €	171.562,34 €	- €	- €	- €	-	
6			NP 21b	posa ecosism	corpo	1	15,0%	0,15	40.037,25 €	40.037,25 €	- €	- €	- €	-	
6		20.A54.A10.010	intonaco est aggrappo	mq	1573,92	15,0%	78,69	236,09 €	4,16 €	4,54 €	0,38 €	0,28 €	0,25 €	59,31	
6		20.A54.A10.020	intonaco est fondo	mq	1573,92	15,0%	78,69	236,09 €	15,61 €	17,18 €	1,57 €	1,15 €	1,04 €	245,05	
6		20.A54.A10.030	intonaco est finitura	mq	367,92	15,0%	18,39	55,19 €	4,12 €	4,45 €	0,33 €	0,24 €	0,22 €	12,04	
6		25.A54.B40.010	rasatura armata	mq	1206,00	15,0%	60,30	180,90 €	23,79 €	26,19 €	2,40 €	1,76 €	1,59 €	287,03	
6		20.A90.A30.015	rivestimento plastico	mq	1573,92	15,0%	78,69	236,09 €	18,25 €	18,30 €	0,05 €	0,04 €	0,03 €	7,80	
6		20.A54.B10.010	intonaco int aggrappo	mq	2644,33	15,0%	132,22	396,65 €	4,80 €	5,18 €	0,38 €	0,28 €	0,25 €	99,65	
6		20.A54.B10.020	intonaco int fondo	mq	2644,33	15,0%	132,22	396,65 €	9,99 €	10,78 €	0,79 €	0,58 €	0,52 €	207,16	
6		20.A54.B10.030	intonaco int finitura	mq	2644,33	15,0%	132,22	396,65 €	6,52 €	6,87 €	0,35 €	0,26 €	0,23 €	91,78	
6		NP04	ciclo finitura ecosism	corpo	1	15,0%	0,15	3.550,86 €	3.550,86 €	- €	- €	- €	-		
6		PR.A20.A50.010	piastrelle gres lucido	mq	891,00	15,0%	44,55	133,65 €	42,34 €	42,34 €	- €	- €	- €	-	
6		PR.A20.A70.010	piastrelle klinker	mq	1378,00	15,0%	68,90	206,70 €	23,38 €	23,38 €	- €	- €	- €	-	
6		20.A66.C10.040	posa piastrelle pav	mq	1150,00	15,0%	57,50	172,50 €	22,28 €	23,11 €	0,83 €	0,61 €	0,55 €	94,66	
6		20.A66.R10.010	posa piastrelle riv	mq	1119,00	15,0%	55,95	167,85 €	29,59 €	30,24 €	0,65 €	0,48 €	0,43 €	72,13	
6		PR.A20.A50.015	piastrelle gres antisd	mq	625,50	15,0%	31,27	93,83 €	31,01 €	31,01 €	- €	- €	- €	-	
6		PR.A20.A50.095	zoccolino gres	m	348,40	15,0%	17,42	52,26 €	13,92 €	13,92 €	- €	- €	- €	-	
6		20.A66.Z10.010	posa zoccolino	m	348,40	15,0%	17,42	52,26 €	5,83 €	8,56 €	2,73 €	2,01 €	1,80 €	94,32	
6		PR.A20.A50.005	piastrelle gres nat	mq	166,40	15,0%	8,32	24,96 €	19,46 €	19,46 €	- €	- €	- €	-	
6		20.A66.A10.010	massetti sottofondo	mq	768,70	15,0%	38,43	115,31 €	23,22 €	26,38 €	3,16 €	2,32 €	2,09 €	240,89	
6		20.A66.A10.020	massetti sottof oltre 4cm	mq	837,00	15,0%	41,85	125,55 €	4,33 €	5,11 €	0,78 €	0,57 €	0,52 €	64,74	
6		20.A66.A10.030	massetto alleggerito	mq	1013,00	15,0%	50,65	151,95 €	31,32 €	36,50 €	5,18 €	3,81 €	3,42 €	520,37	
6		20.A66.A10.031	massetto allegg oltre 5cm	mq	5729,00	15,0%	286,45	859,35 €	6,49 €	7,52 €	1,03 €	0,76 €	0,68 €	585,18	
6		20.A48.A10.020	massetto pendenze	mq	550,00	15,0%	27,50	82,50 €	22,15 €	25,04 €	2,89 €	2,12 €	1,91 €	157,63	
6		PR.A20.A10.010	piastrelle ghiaia lavata	mq	261,50	15,0%	13,07	39,23 €	12,40 €	12,40 €	- €	- €	- €	-	
6		PR.A20.A10.030	basi pav galleggianti	cad	9,00	15,0%	0,45	1,35 €	0,32 €	3,54 €	3,22 €	2,37 €	2,13 €	2,87	
6		20.A66.C10.015	posa pav galleggiante	mq	261,50	15,0%	13,07	39,23 €	10,38 €	25,08 €	14,70 €	10,80 €	9,72 €	381,21	
6		PR.A21.A10.010	zoccolino ardesia	m	150,70	15,0%	7,53	22,61 €	3,85 €	5,69 €	1,84 €	1,35 €	1,22 €	27,50	
6		20.A66.Z10.025	posa zoccolino ardesia	m	150,70	15,0%	7,53	22,61 €	5,87 €	8,64 €	2,77 €	2,03 €	1,83 €	41,40	
6		20.A66.B10.010	pav industriale	mq	211,00	15,0%	10,55	31,65 €	47,28 €	56,38 €	9,10 €	6,68 €	6,02 €	190,41	
6		PR.C26.A10.005	vaso wc	cad	14,00	15,0%	0,70	2,10 €	167,93 €	210,12 €	42,19 €	30,99 €	27,89 €	58,57	
6		PR.C26.A10.010	sedile wc	cad	14,00	15,0%	0,70	2,10 €	27,51 €	33,29 €	5,78 €	4,25 €	3,82 €	8,02	
6		PR.C26.B15.005	cassetta cacciata	cad	14,00	15,0%	0,70	2,10 €	74,95 €	74,95 €	- €	- €	- €	-	
6		PR.C26.A10.017	sedile wc	cad	14,00	15,0%	0,70	2,10 €	57,75 €	33,29 €	-24,46 €	-17,97 €	-16,17 €	-33,96	
6		PR.C26.A10.020	lavabo	cad	17,00	15,0%	0,85	2,55 €	92,03 €	214,29 €	122,26 €	89,81 €	80,83 €	206,11	
6		PR.C26.A10.025	colonna lavabo	cad	17,00	15,0%	0,85	2,55 €	53,13 €	62,62 €	9,49 €	6,97 €	6,27 €	16,00	
6		PR.C35.A10.015	miscelatore	cad	17,00	15,0%	0,85	2,55 €	56,93 €	59,77 €	2,84 €	2,09 €	1,88 €	4,79	
6		50.F10.A10.020	posa lavabo	cad	17,00	15,0%	0,85	2,55 €	79,24 €	81,06 €	1,82 €	1,34 €	1,20 €	3,07	
6		50.F10.A10.040	posa vaso wc	cad	14,00	15,0%	0,70	2,10 €	104,06 €	107,60 €	3,54 €	2,60 €	2,34 €	4,91	
6		PR.C29.A10.005	vaso wc h	cad	9,00	15,0%	0,45	1,35 €	156,54 €	166,28 €	9,74 €	7,15 €	6,44 €	8,69	
6		PR.C29.A10.010	lavabo h	cad	9,00	15,0%	0,45	1,35 €	160,02 €	169,76 €	9,74 €	7,15 €	6,44 €	8,69	
6		PR.C29.B10.005	cassetta cacciata pneum	cad	9,00	15,0%	0,45	1,35 €	79,70 €	79,70 €	- €	- €	- €	-	
6		PR.C29.D10.005	sedile h	cad	9,00	15,0%	0,45	1,35 €	56,36 €	61,23 €	4,87 €	3,58 €	3,22 €	4,35	
6		PR.C29.F10.005	rubinetteria h	cad	9,00	15,0%	0,45	1,35 €	61,67 €	64,76 €	3,09 €	2,27 €	2,04 €	2,76	
6		PR.C29.E10.015	corrimano h	cad	4,00	15,0%	0,20	0,60 €	91,08 €	100,88 €	9,80 €	7,20 €	6,48 €	3,89	
6		PR.C29.E10.010	montante verticale h	cad	4,00	15,0%	0,20	0,60 €	90,45 €	99,49 €	9,04 €	6,64 €	5,98 €	3,59	
6		PR.C29.C10.005	piatto doccia h	cad	2,00	15,0%	0,10	0,30 €	226,81 €	226,81 €	- €	- €	- €	-	
6		PR.C35.A10.010	miscelatore doccia	cad											