



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-89**

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di Settembre il sottoscritto Marasso Ines in qualita' di dirigente di Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA - AMBITO B3 LUDOTECA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, DELLA LEGGE N. 120/2020, COME SOSTITUITA DALL'ART. 51 DELLA LEGGE N. 108/20021, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (COMPENSIVA DI P.S.C.) DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI "EX UFFICI AMIU", INCLUSE LE RELATIVE PERTINENZE ESTERNE, UBICATI IN GENOVA, VIA ARGINE POLCEVERA 23R. APPROVAZIONE DI VARIANTE AL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016.  
CUP B33J20000000007 - MOGE 20363 - CIG Z9A37EB4B1

Adottata il 29/09/2022  
Esecutiva dal 06/10/2022

29/09/2022

MARASSO INES

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-89**

**OGGETTO:** PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA - AMBITO B3 LUDOTECA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, DELLA LEGGE N. 120/2020, COME SOSTITUITA DALL'ART. 51 DELLA LEGGE N. 108/20021, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (COMPRESIVA DI P.S.C.) DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI "EX UFFICI AMIU", INCLUSE LE RELATIVE PERTINENZE ESTERNE, UBICATI IN GENOVA, VIA ARGINE POLCEVERA 23R. APPROVAZIONE DI VARIANTE AL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016.  
CUP B33J20000000007 - MOGE 20363 - CIG Z9A37EB4B1

**IL DIRETTORE**

Premesso:

- che l'Ambito B3 - Memoriale e Parco del Memoriale è costituito dalle aree e dagli edifici dell'ex isola ecologica di AMIU Genova, in via Argine Polcevera n. 23R e che tra questi si trova la palazzina "Ex AMIU - Uffici", costituita da due edifici adiacenti (Edificio A ed Edificio B), di cui la C.A. intende effettuare la ristrutturazione, con cambio di destinazione d'uso da uffici a ludoteca;
- che è stata avviata la procedura di affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento suddetto, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'importo complessivo a base di gara di Euro 138.180,34;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2022-204.0.0.-1, in data 07.01.2022, è stata affidata la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di ristrutturazione del suddetto immobile, incluse le pertinenze esterne, al Raggruppamento di professionisti costituito da NEOSTUDIO Architetti Associati (mandataria), S.B.ARCH. - Studio Bargone Architetti Associati, ing. Luigi Luccioli, ing. j. geol. Alessandra Fantini, arch. Mirko Soggiu, per l'importo, in virtù del ribasso offerto del 20%, di Euro 87.488,80, oltre CNPAIA 4%, per Euro 3.499,55 e IVA 22%, per Euro 20.017,44, per complessivi Euro 111.005,79;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che con il medesimo provvedimento si è ritenuto opportuno rimandare l'affidamento dell'incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a data successiva, più prossima alla data di inizio del cantiere e a separato provvedimento, al fine di riverificare le condizioni di effettiva necessità e la carenza d'organico;
- che in data 17.05.2022, con repertorio n. 872/2022, è stato registrato il contratto con il suddetto raggruppamento di professionisti;

Premesso altresì:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2022-204.0.0.-10, in data 21.02.2022, è stato affidato l'incarico professionale per la verifica di vulnerabilità sismica dell'immobile di che trattasi allo Studio Signorelli Evaso Moncalvo Ingegneri Associati, al termine della quale è emersa la necessità di progettare l'adeguamento strutturale dell'immobile stesso per il cambio di destinazione d'uso da "uffici" a "ludoteca", in quanto funzione assimilata all'attività scolastica;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2022-204.0.0.-40, in data 01.04.2022, è, quindi, stata affidata la progettazione definitiva ed esecutiva dell'adeguamento strutturale della Palazzina da adibire a Ludoteca allo Studio Signorelli Evaso Moncalvo Ingegneri Associati;

Premesso infine:

- che NEOSTUDIO Architetti Associati ha presentato un'ipotesi di ristrutturazione dell'intero immobile (edificio A ed edificio B) che, in virtù dell'incidenza dei consolidamenti strutturali risultati necessari, portava a un costo complessivo dell'intervento molto superiore rispetto alle iniziali previsioni della Civica Amministrazione;
- che, in particolare, relativamente ai consolidamenti strutturali riguardanti l'edificio A, sarebbe risultato maggiormente conveniente procedere alla demolizione e ricostruzione del volume, tipologia di intervento edilizio, però, non ammessa in fascia di rispetto autostradale;
- che, preso atto dei costi che si sono configurati con la prima soluzione progettuale presentata, la Civica Amministrazione ha indicato l'importo complessivo di quadro economico pari a Euro 3.500.000,00 quale limite di spesa per l'intervento;
- che l'attività progettuale ha, pertanto, confrontato più soluzioni alternative, al fine di ottenere il miglior rapporto costi/benefici/tempi di attuazione, alla luce di quanto sopra esposto e in considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici e la relativa normativa intervenuta in materia (che impone l'adozione e l'applicazione di prezzi aggiornati);
- che la scelta progettuale è, infine, ricaduta sulla riqualificazione complessiva del solo Edificio B.

Considerato:

- che, per quanto sopra esposto, si è reso necessario riconfigurare l'originario incarico e rivederne

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

l'importo, sia sulla base del nuovo valore dell'opera progettata, sia in funzione delle prestazioni professionali richieste ai progettisti;

- che sulla scorta del D.M. 17 giugno 2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 è stata, quindi, calcolata la parcella relativa alla progettazione definitiva dell'intervento complessivo (edificio A + edificio B) e alla progettazione esecutiva (comprensiva del P.S.C.) riguardante il solo edificio B, per l'importo lordo di Euro 138.607,31;
- che i professionisti si sono dichiarati disponibili a confermare il ribasso del 20% offerto in sede di gara per l'affidamento originario;
- che, pertanto, il nuovo importo contrattuale viene a definirsi in Euro 110.885,85 netti, oltre oneri previdenziali ed IVA 22%;
- che il nuovo importo contrattuale risulta incrementato del 26,7429% rispetto a quello originario;
- che l'incremento contrattuale, al netto di oneri previdenziali ed IVA, rispetto all'importo originario, risulta, quindi, pari a Euro 23.397,05;
- che la modifica contrattuale, così come descritta ai punti precedenti, non altera la natura generale del contratto e rientra nelle casistiche previste dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, essendo derivata dagli esiti della verifica di vulnerabilità sismica dell'immobile, non prevedibili al momento dell'aggiudicazione del presente incarico.

Considerato inoltre:

- che in data 20.09.2022 l'Arch. Eleonora Burlando, in qualità di Legale Rappresentante di NEOSTUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI, mandataria del RTP, ha sottoscritto l'atto di impegno prot. n. NP 0001609.I del 21.09.2022, relativo alle modifiche contrattuali, come precedentemente descritte, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

Considerato infine

- che la quota nella RTP riferita allo S.B.ARCH. - STUDIO BARGONE ARCHITETTI ASSOCIATI è pari al 35%;
- che la percentuale del 35% determina l'importo della quota contrattuale riferita allo S.B.ARCH. - STUDIO BARGONE ARCHITETTI ASSOCIATI in euro 38.810,05 e che di detto importo il 12,36% è soggetto a contributo previdenziale del 5% anziché del 4%, per componente dello Studio associato iscritta ad altra cassa, come rilevato con la fatturazione n. 36 dell'08/09/2022, protocollo SIBAK 2022/52255;
- che l'affidamento comporta pertanto una maggiore spesa complessiva del contratto di euro 47,97 oltre euro 10,55 per IVA 22% per complessivi euro 58,52, importo che deve essere integrato all'impegno della spesa del presente provvedimento;

Dato atto:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 6 bis della L.241/1990;
- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Visti:

- l'art. 106, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001.

Visti inoltre:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il terzo adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024.

## **DETERMINA**

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la variante, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, al contratto relativo all'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva (comprensiva di P.S.C.) dell'intervento di ristrutturazione degli immobili "ex uffici AMIU", incluse le relative pertinenze esterne, ubicati in Genova, via Argine Polcevera n.23r;
- 2) di approvare i contenuti dell'atto di impegno prot. n. NP 0001609.I del 21.09.2022, sottoscritto dall'Arch. Eleonora Burlando, in qualità di Legale Rappresentante di NEOSTUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI, mandataria del RTP, in data 20.09.2022, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
- 3) di dare atto che, a seguito della variante, come sopra descritta, l'importo contrattuale con NEOSTUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI (capogruppo - mandatario), S.B.ARCH. - STUDIO BARGONE ARCHITETTI ASSOCIATI (mandante), ING. LUIGI LUCCIOLI (mandante), ING. J. GEOL. ALESSANDRA FANTINI (mandante), ARCH. MIRKO SOGGIU (mandante)(C.B. 57113) viene a determinarsi in Euro 110.885,85, oltre oneri previdenziali e IVA 22%;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 4) di dare atto che l'importo complessivo netto dell'incremento contrattuale, pari a Euro 23.397,05, corrisponde al 26,7429% dell'importo contrattuale;
- 5) di dare atto che la suddetta variante, così come descritta in premessa, non altera la natura generale del contratto e rientra nelle casistiche previste dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;
- 6) di impegnare la somma di euro **29.744,70**, costituita da euro 29.686,18 (Euro 23.397,05 oltre Euro 935,88 per CNPAIA calcolato al 4% ed Euro 5.353,24 per IVA al 22%) e da euro 58,52 per l'integrazione di cui in premessa, al Capitolo 74001 c.d.c. 2560.8.03 "Progetti di riqualificazione urbana - Costruzione" del Bilancio 2022 P.d.C. 2.2.1.9.14 Crono 2022/74 (IMPE 2022/12490);
- 7) di dare atto che la spesa complessiva di Euro **29.744,70** è finanziata da quota dell'Avanzo C/Capitale Vincolato Risorsa 198624 iscritto a Bilancio 2022;
- 8) di procedere, a cura della Direzione Lavori Pubblici, alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale in ragione dell'effettivo andamento dei lavori, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 9) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alle comunicazioni previste dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente alla modifica contrattuale in oggetto;
- 10) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6 bis della L.241/1990;
- 11) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE  
Arch. Ines Marasso

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-89

AD OGGETTO

PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA - AMBITO B3 LUDOTECA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, DELLA LEGGE N. 120/2020, COME SOSTITUITA DALL'ART. 51 DELLA LEGGE N. 108/2021, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (COMPRENSIVA DI P.S.C.) DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI "EX UFFICI AMIU", INCLUSE LE RELATIVE PERTINENZE ESTERNE, UBICATI IN GENOVA, VIA ARGINE POLCEVERA 23R. APPROVAZIONE DI VARIANTE AL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016.

CUP B33J20000000007 - MOGE 20363 - CIG Z9A37EB4B1

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  
Risorsa 198624.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI**

\*\*\*\*\*

**APPALTO:** PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA - AMBITO B3  
LUDOTECA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1,  
DELLA LEGGE N. 120/2020, COME SOSTITUITA DALL'ART. 51  
DELLA LEGGE N. 108/20021, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE  
DEFINITIVA ED ESECUTIVA (COMPENSIVA DI P.S.C.)  
DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI EX  
UFFICI AMIU, INCLUSE LE RELATIVE PERTINENZE ESTERNE,  
UBICATI IN GENOVA, VIA ARGINE POLCEVERA 23R.

**AGGIUDICAZIONE:** Determinazione Dirigenziale n. 2022-204.0.0.-1, in  
data 07.01.2022;

**IMPORTO DELL'INCARICO A BASE DI GARA: Euro 138.180,34**

**VARIAZIONE DI GARA: - 20%**

**IMPORTO AGGIUDICATO: Euro 87.488,80**

(oltre CNPAIA 4%, per Euro 3.499,55 e IVA 22%, per Euro 20.017,44, per complessivi  
Euro 111.005,79).

**AGGIUDICATARIO:** Raggruppamento di professionisti costituito da  
NEOSTUDIO Architetti Associati (mandataria), S.B.ARCH. - Studio  
Bargone Architetti Associati, ing. Luigi Luccioli, ing. j. geol. Alessandra  
Fantini, arch. Mirko Soggiu

**CONTRATTO:** Repertorio n. 872/2022 del 17.05.2022.

**ATTO DI IMPEGNO**

Premesso:

- che l'Ambito B3 - Memoriale e Parco del Memoriale è costituito





COMUNE DI GENOVA

dalle aree e dagli edifici dell'ex isola ecologica di AMIU Genova, in via Argine Polcevera n. 23R e che tra questi si trova la palazzina "Ex AMIU - Uffici", costituita da due edifici adiacenti (Edificio A ed Edificio B), di cui la C.A. intende effettuare la ristrutturazione, con cambio di destinazione d'uso da uffici a ludoteca;

- che è stata avviata la procedura di affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento suddetto, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'importo complessivo a base di gara di Euro 138.180,34;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2022-204.0.0.-1, in data 07.01.2022, è stata affidata la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di ristrutturazione del suddetto immobile, incluse le pertinenze esterne, al Raggruppamento di professionisti costituito da NEOSTUDIO Architetti Associati (mandataria), S.B.ARCH. - Studio Bargone Architetti Associati, ing. Luigi Luccioli, ing. j. geol. Alessandra Fantini, arch. Mirko Soggiu, per l'importo, in virtù del ribasso offerto del 20%, di Euro 87.488,80, oltre CNPAIA 4%, per Euro 3.499,55 e IVA 22%, per Euro 20.017,44, per complessivi Euro 111.005,79;
- che con il medesimo provvedimento si è ritenuto opportuno rimandare l'affidamento dell'incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a data successiva, più prossima alla data di inizio del cantiere e a separato provvedimento, al fine di verificare le condizioni di effettiva necessità e la carenza d'organico;



COMUNE DI GENOVA

- che in data 17.05.2022, con repertorio n. 872/2022 è stato registrato il contratto con il suddetto raggruppamento di professionisti;

Premesso altresì:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2022-204.0.0.-10, in data 21.02.2022, è stato affidato l'incarico professionale per la verifica di vulnerabilità sismica dell'immobile di che trattasi allo Studio Signorelli Evaso Moncalvo Ingegneri Associati, al termine della quale è emersa la necessità di progettare l'adeguamento strutturale dell'immobile stesso per il cambio di destinazione d'uso da "uffici" a "ludoteca", in quanto funzione assimilata all'attività scolastica;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2022-204.0.0.-40, in data 01.04.2022, è, quindi, stata affidata la progettazione definitiva ed esecutiva dell'adeguamento strutturale della Palazzina da adibire a Ludoteca allo Studio Signorelli Evaso Moncalvo Ingegneri Associati;

Premesso infine:

- che NEOSTUDIO Architetti Associati ha presentato un'ipotesi di ristrutturazione dell'intero immobile (edificio A ed edificio B) che, in virtù dell'incidenza dei consolidamenti strutturali risultati necessari, portava a un costo complessivo dell'intervento molto superiore rispetto alle iniziali previsioni della Civica Amministrazione;
- che, in particolare, relativamente ai consolidamenti strutturali riguardanti l'edificio A, sarebbe risultato maggiormente conveniente procedere alla demolizione e ricostruzione del volume, tipologia di



COMUNE DI GENOVA

intervento edilizio, però, non ammessa in fascia di rispetto autostradale;

- che, preso atto dei costi che si sono configurati con la prima soluzione progettuale presentata, la Civica Amministrazione ha indicato l'importo complessivo di quadro economico pari a Euro 3.500.000,00 quale limite di spesa per l'intervento;
- che l'attività progettuale ha, pertanto, confrontato più soluzioni alternative, al fine di ottenere il miglior rapporto costi/benefici/tempi di attuazione, alla luce di quanto sopra esposto e in considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici e la relativa normativa intervenuta in materia (che impone l'adozione e l'applicazione di prezzi aggiornati);
- che la scelta progettuale è, infine, ricaduta sulla riqualificazione complessiva del solo Edificio B;
- che, pertanto, si rende necessario riconfigurare l'originario incarico e rivederne l'importo, sia sulla base del nuovo valore dell'opera progettata, sia in funzione delle prestazioni professionali richieste ai progettisti;
- che sulla scorta del D.M. 17 giugno 2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 è stata, quindi, calcolata la parcella relativa alla progettazione definitiva dell'intervento complessivo (edificio A + edificio B) e alla progettazione esecutiva (comprensiva del P.S.C.) riguardante il solo edificio B, per l'importo lordo di Euro 138.607,31;
- che i professionisti si sono dichiarati disponibili a confermare il



COMUNE DI GENOVA

ribasso del 20% offerto in sede di gara per l'affidamento originario;

- che, pertanto, il nuovo importo contrattuale viene a definirsi in Euro 110.885,85 netti, oltre CNPAIA 4%, per Euro 4.435,43 e IVA 22%, per Euro 25.370,68, per complessivi Euro 140.691,96;
- che il nuovo importo contrattuale risulta incrementato del 26,74% rispetto a quello originario;
- che l'incremento contrattuale, al netto di oneri previdenziali e IVA, rispetto all'importo originario, risulta, quindi, pari a Euro 23.397,05;
- che la modifica contrattuale, così come descritta ai punti precedenti, non altera la natura generale del contratto e rientra nelle casistiche previste dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, essendo derivata dagli esiti della verifica di vulnerabilità sismica dell'immobile, non prevedibili al momento dell'aggiudicazione del presente incarico.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

La sottoscritta Arch. Eleonora Burlando, in qualità di Legale Rappresentante di NEOSTUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI, mandataria del RTP costituito da NEOSTUDIO Architetti Associati, S.B.ARCH. - Studio Bargone Architetti Associati, ing. Luigi Luccioli, ing. j. geol. Alessandra Fantini, arch. Mirko Soggiu, affidatario dell'incarico di cui in oggetto

**DICHIARA**

- di accettare la riconfigurazione dell'incarico consistente nella progettazione definitiva dell'intervento complessivo (edificio A + edificio B) e nella progettazione esecutiva (comprensiva del P.S.C.) riguardante il solo edificio B della palazzina "Ex AMIU - Uffici", da



COMUNE DI GENOVA

adibire a Ludoteca, per il maggior importo, al netto del ribasso di gara, di Euro 23.397,05, oltre CNPAIA e IVA.

Mentre il presente atto è immediatamente vincolante per l'RTP costituito da NEOSTUDIO Architetti Associati (mandataria), S.B.ARCH. - Studio Bargone Architetti Associati, ing. Luigi Luccioli, ing. j. geol. Alessandra Fantini, arch. Mirko Soggiu, lo diverrà per la Civica Amministrazione non appena saranno intervenute le superiori approvazioni.

Genova, lì 16.09.2022

NEOSTUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI

Capogruppo Mandatario

(Arch. Eleonora Burlando)

*documento sottoscritto digitalmente*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Ines Marasso)

*documento sottoscritto digitalmente*