



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-139

L'anno 2022 il giorno 20 del mese di Dicembre la sottoscritta Arch. Marasso Ines, in qualità di Direttore della Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) della Città Metropolitana di Genova finanziato con risorse F.S.C. – Programmazione 2014-2020 - “Villa Durazzo Pallavicini - Recupero Giardino del Canzio e delle Grotte artificiali”
Chiusura intervento – Quantificazione e presa d’atto minori spese

(CUP B34E17000510001 - MOGE 17244)

Adottata il 20/12/2022
Esecutiva dal 29/12/2022

20/12/2022	MARASSO INES
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-139

PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) della Città Metropolitana di Genova finanziato con risorse F.S.C. – Programmazione 2014-2020 - “Villa Durazzo Pallavicini - Recupero Giardino del Canzio e delle Grotte artificiali”

Chiusura intervento – Quantificazione e presa d’atto minori spese

(CUP B34E17000510001 - MOGE 17244)

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 26 Novembre 2016 è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco di Genova il “Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova”;
- il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l’art. 4, dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell’art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni finanziarie in base alle quali devono articolarsi i Patti per lo sviluppo, nonché le regole di funzionamento del FSC;
- con Deliberazione n. 67 del 7 aprile 2017 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in data 26 novembre 2016, del “Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

coesione sociale e territoriale della Città di Genova”, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città di Genova;

- con Deliberazione n. 178 del 25 giugno 2019 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in data 08 aprile 2019, dell’atto modificativo del “Patto per la Città di Genova” sottoscritto dal Ministro per il Sud e dal Sindaco di Genova;
- il suddetto Patto, sulla base dell’articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 è da intendersi come accordo tra Amministrazione Centrale e Città attraverso cui le Parti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione degli obiettivi d'interesse comune o funzionalmente collegati;
- la Delibera CIPE n. 56 del 1° dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di ciascun Patto e, nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Città Metropolitana di Genova viene assegnata una dotazione finanziaria di euro 110.000.000;
- per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 aprile 2017 è stato approvato il Protocollo operativo siglato in data 31 marzo 2017 tra il Comune di Genova e la Città Metropolitana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova risorse pari a euro 69.000.000;
- con delibera CIPE n. 26/2018 del 28 febbraio 2018 sono stati prorogati il termine di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti dal 31 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2021 ed il termine finanziario dal 31 Dicembre 2023 al 31 Dicembre 2025;
- con Deliberazione n. 247 del 10 novembre 2020 la Giunta Comunale ha deliberato di proporre, al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la riprogrammazione di fondi residuali destinati a favore di nuovi interventi da realizzarsi nell’ambito dell’intervento Waterfront di Levante, con conseguente sottoscrizione dell’atto modificativo del “Patto per la Città di Genova” in data 24/03/2021 dal Sindaco di Genova e in data 02/04/2021 dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale;
- con Delibera CIPRESS n. 2 del 29 aprile 2021 sono state emanate le Disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione, previsto dal D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, in sostituzione della pluralità dei documenti programmatici;
- con Delibera CIPRESS n. 60 del 03 novembre 2021 Il Patto per lo sviluppo della Città di Genova è stato riclassificato nel nuovo Piano Sviluppo e Coesione e approvato assumendo la denominazione di Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Città Metropolitana di Genova;
- con Delibera CIPE n. 80/2021 del 22 dicembre 2021 è stato ulteriormente prorogato il termine di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31/12/2022;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- tra i vari interventi previsti dal Patto per la Città di Genova rientrava l'intervento denominato "Villa Durazzo Pallavicini - Recupero Giardino del Canzio e delle Grotte artificiali";
- tale progetto prevedeva, nel suo complesso, la realizzazione di tre lotti di lavori:
 - consolidamento statico della **passerella**;
 - restauro della **Serra** Trenino;
 - consolidamento e restauro delle **Grotte**;
 - restauro della **vasca** per piante carnivore;
- il Patto per la Città di Genova prevedeva, per l'intervento in questione, un budget complessivo per la realizzazione dell'intervento pari a complessivi Euro 600,000,00;

Considerato che:

- a seguito delle operazioni di chiusura contabile dei lavori si sono realizzati risparmi di spesa a valere sul budget complessivo dell'intervento, derivanti in parte da minori spese, in parte da risparmi sulle diverse voci del quadro economico e in parte da ribassi d'asta;
- tali risparmi sono stati quantificati in complessivi **Euro 146.101,67**, come di seguito dettagliato:

1. in riferimento ai lavori di "**Consolidamento statico della PASSERELLA**":

- con Determinazione Dirigenziale n. 2019/176.2.0./12 del 28/02/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Consolidamento statico della passerella" e sono stati contestualmente affidati i relativi lavori alla ditta **I.L.S.E.T. S.r.l.** (C.I.G. Z2A275797A – Moge 17242/4), per un importo complessivo I.V.A. compresa di Euro 40.275,57;
- con il Certificato ultimazione lavori prot. n. NP/0000856.I del 21/06/2019 sono stati dichiarati ultimati i lavori nella loro essenzialità;
- è stato liquidato un importo totale pari a Euro 39.895,52 I.V.A. compresa;
- **residuo** pertanto le seguenti somme:
 - a valere sull'importo contrattuale aggiudicato (DD 2019/176.2.0./12, Acc 2018/305, Crono 2017/232):
 - Euro 380,05 I.V.A. compresa, per minor spesa lavori sostenuti e pertanto somma non più dovuta (Imp 2022/3734);
 - a valere sulle voci di Quadro Economico (DD 2019/176.2.0./12, Acc. 2018/305, Crono 2017/232):
 - Euro 3.697,85 per economia da ribasso d'asta (Imp 2022/3735);
 - Euro 159,90 per ex quota incentivo riportata in disponibilità e non utilizzata (Imp 2022/3851);
 - Euro 639,62 per quota incentivo non ripartito (Imp 2022/3614);
 - a valere sugli ulteriori affidamenti connessi (Acc. 2018/305, Crono 2017/232):
 - Euro 183,00 per minor liquidazione sull'importo contrattuale relativo all'affidamento alla ditta Edilcontrol S.r.l., disposto con Determinazione Dirigenziale n. 2019/176.2.0./24 del 16/04/2019 (Imp 2022/3852);

per un totale pari a Euro 5.060,42

2. in riferimento ai lavori di "**Restauro della SERRA Trenino**":

- con Determinazione Dirigenziale n. 2019/176.2.0./83 del 25/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di “Restauro della Serra Trenino” e sono state approvate le relative modalità di gara;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 2020/204.0.0./15 del 19/02/2020 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta **Impresa Geom. Stefano Cresta S.r.l.** (C.I.G. 8084844055 – Moge 17244/8), per un importo complessivo I.V.A. compresa di Euro 140.067,49;
 - con il Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. NP/000950.I del 05/05/2021, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2021/204.0.0./34 del 24/05/2021, è stato determinato un importo totale liquidabile pari a Euro 139.947,51 I.V.A. compresa;
 - residuano pertanto le seguenti somme:
 - a valere sull’importo contrattuale aggiudicato (DD 2020/204.0.0./15, Acc 2020/150, Crono 2019/330):
 - Euro 119,98 per minor spesa lavori sostenuti e pertanto somma non più dovuta (Imp 2022/3845);
 - a valere sulle voci di Quadro Economico (DD 2019/176.2.0./83, Acc. 2020/150, Crono 2019/330):
 - Euro 36.402,52 per economia da ribasso d’asta (Imp 2022/3651);
 - Euro 7.156,84 per quota imprevisti non utilizzata (Imp 2022/3652);
 - Euro 22.077,87 per quota spese tecniche non utilizzata (Imp 2022/3653);
 - Euro 111,36 per quota incentivo non ripartito (Imp 2022/3654);
 - a valere sulle voci di Quadro Economico (DD 2019/176.2.0./83, Crono 2019/329):
 - Euro 7.964,55 per quota spese tecniche non utilizzata (Crono 2019/329, derivante da Imp 2021/1907, in avanzo a partire dal 31/12/2021 – Risorsa n. 200489);
- per un totale pari a Euro 73.833,12

3. in riferimento ai lavori di “Consolidamento e restauro delle GROTTI”:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2019/176.2.0./88 del 10/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di “Consolidamento e restauro delle grotte” e sono state approvate le relative modalità di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/204.0.0./32 del 25/03/2020 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta **Restauri S.r.l.** (C.I.G. 8131471E22 – Moge 17244/9), per un importo complessivo I.V.A. compresa di Euro 185.964,08;
- con il Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. NP/001086.I del 20/05/2021, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2021/204.0.0./75 del 05/08/2021, è stato determinato un importo totale liquidabile pari a Euro 183.975,74 I.V.A. compresa;
- residuano pertanto le seguenti somme:
 - a valere sull’importo contrattuale aggiudicato (DD 2020/204.0.0./32, Acc 2020/150, Crono 2019/330):
 - Euro 1.988,34 per minor spesa lavori sostenuti e pertanto somma non più dovuta (Imp 2022/3867);
 - a valere sulle voci di Quadro Economico (DD 2019/176.2.0./88):
 - Euro 61.462,15 per economia da ribasso d’asta (Imp 2022/3650, Acc. 2020/150, Crono 2019/330);
 - Euro 489,46 per quota incentivo non ripartito (Imp 2022/3839, Acc. 2018/305, Crono 2017/232);
 - a valere sugli ulteriori affidamenti connessi:

- Euro 122,98 per minor spesa a seguito suddivisione pro-quota relativa all'affidamento al R.T.P. Ing. Stefano Podestà / Arch. Giovanni Merialdo / Dott.ssa Barbara Caranza, disposto con Determinazione Dirigenziale n. 2019/176.2.0./45 del 31/07/2019 e successiva Determinazione Dirigenziale di rettifica e presa d'atto n. 2019/176.2.0./82 del 25/11/2019 (Imp 2022/3759, Acc. 2018/305, Crono 2017/232);
- Euro 552,40 per minor liquidazione sull'importo contrattuale relativo all'affidamento al R.T.P. Ing. Stefano Podestà / Arch. Giovanni Merialdo / Dott.ssa Barbara Caranza, disposto con Determinazione Dirigenziale n. 2019/176.2.0./45 del 31/07/2019 (Imp 2022/3781, Acc. 2018/305, Crono 2017/232);
- Euro 2.482,55 per minor liquidazione sull'importo contrattuale relativo all'affidamento all'Arch. Mirko Massardo, disposto con Determinazione Dirigenziale n. 2020/204.0.0./88 del 17/08/2020 (Imp 2022/3901, Acc. 2020/150, Crono 2019/330);

per un totale pari a Euro 67.097,88

4. in riferimento ai lavori di **“Restauro della VASCA per piante carnivore”**:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2019/176.2.0./83 del 25/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di “Restauro della Serra Trenino”, che comprendeva anche gli elaborati relativi ai lavori di “Restauro della vasca per piante carnivore” contenuta nella Serra Trenino, il cui Quadro Economico prevedeva una somma a disposizione per il restauro vasca carnivore;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/204.0.0./113 del 13/11/2020 sono stati affidati i lavori di “Restauro della vasca per piante carnivore” alla ditta **Impresa Geom. Stefano Cresta S.r.l.** (C.I.G. ZC72E475A8 – Moge 17244/11), per un importo complessivo I.V.A. compresa di Euro 14.929,99;
- è stato liquidato un importo totale pari a Euro 14.819,74 I.V.A. compresa;
- residuano pertanto le seguenti somme, comprensivo di I.V.A.:
 - a valere sull'importo contrattuale aggiudicato (DD 2020/204.0.0./113, Acc 2020/150, Crono 2019/330):
 - Euro 110,25 per minor spesa lavori sostenuti e pertanto somma non più dovuta (Imp 2022/3923);

per un totale pari a Euro 110,25

per un totale complessivo di economie sull'intervento pari a Euro 146.101,67

Verificato che:

- tutti i lavori sono stati eseguiti, conclusi e liquidati ai rispettivi esecutori, come da rispettivi Certificati di Regolare Esecuzione sopra menzionati, fatta salva la rata finale di saldo, che sarà corrisposta a norma di Legge nei casi di mancata presentazione della cauzione fideiussoria e comunque nei limiti delle somme come sotto indicate:
 - **“Restauro della Serra Trenino”**, Euro 699,74 (Imp 2022/3975) alla ditta Impresa Geom. Stefano Cresta S.r.l. (DD 2021/204.0.0./34);
 - **“Consolidamento e restauro delle Grotte”**, Euro 919,88 (Imp 2022/4009) alla ditta Restauri S.r.l. (DD 2021/204.0.0./75);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Civica Amministrazione ha necessità di definire le economie al fine di un immediato reimpiego, per il quale si rimanda ad un successivo provvedimento;
- come già indicato infra, le somme indicate quali residuali, siano esse derivanti da impegni aggiudicati per i quali non si rende più necessario procedere al pagamento in quanto i lavori risultano completati con approvazione dei Certificati di Regolare Esecuzione, siano esse derivanti da economie sulle voci di quadro economico, siano esse derivanti da economie realizzate su lavori e/o servizi conclusi e pertanto non più appostate a Bilancio, non saranno ulteriormente utilizzate sul progetto in oggetto e possono pertanto essere messe a disposizione per il finanziamento di ulteriori progetti;

Dato atto che:

- ai fini della prevista rendicontazione al M.E.F., è necessario concludere le procedure di monitoraggio e validazione dell'intervento;
- si rende pertanto necessario individuare tutti gli importi costituenti una minor spesa, e quindi comportanti economie, e svincolarli al fine della loro rendicontazione e gestione nel quadro delle risorse del PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) della Città Metropolitana di Genova finanziato con risorse F.S.C. "Patto per la Città di Genova", con particolare riferimento al loro reimpiego tramite riprogrammazione;
- l'utilizzo delle risorse in questione è possibile, mediante acquisizione di obbligazione giuridicamente vincolante, entro la data del 31 dicembre 2022, data oltre la quale la spesa sostenuta non sarà riconosciuta in termini di rendicontabilità;
- ai sensi dell'Allegato 4.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.Lgs. 118/2011, e nello specifico al punto 5.4.13 "*E' possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altre fattispecie di danno per l'ente*";
- configurandosi la situazione per la quale il venir meno delle entrate vincolate costituirebbe un danno per l'ente e esistendo quale termine di scadenza per l'utilizzo delle risorse in questione la data del 31 dicembre 2022, sussistono le condizioni per l'applicazione del punto 5.4.13 dell'Allegato 4.2 "Principio contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria" e pertanto si rende necessario provvedere alla quantificazione ed al reimpiego delle risorse in questione;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- gli artt. 107, 153 comma 5 e 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con deliberazione del Consiglio Comunale del 09/01/2018 n. 2;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

DETERMINA

1. di prendere atto che i lavori del progetto denominato “Villa Durazzo Pallavicini - Recupero Giardino del Canzio e delle Grotte artificiali” (Moge 17244/4, 17244/8, 17244/9, 17244/11), ha generato un’economia di spesa complessivamente pari a **Euro 146.101,67**;
2. di dare atto che la somma complessiva di economie realizzate, pari a complessivi **Euro 146.101,67** risulta essere composta come di seguito:
 - **“Consolidamento statico della Passerella”**, complessivi Euro 5.060,42
 - a valere sull’importo contrattuale aggiudicato, ditta I.L.S.E.T. S.r.l., Crono 2017/232:
 - Euro 380,05 I.V.A. compresa, quale minore spesa sui lavori sostenuti e pertanto somma non più dovuta (Imp 2022/3734);
 - a valere sulle voci di Quadro Economico, Crono 2017/232:
 - Euro 3.697,85 per economia da ribasso d’asta (Imp 2022/3735);
 - Euro 159,90 per ex quota incentivo riportata in disponibilità e non utilizzata (Imp 2022/3851);
 - Euro 639,62 per quota incentivo non ripartito (Imp 2022/3614);
 - a valere sugli ulteriori affidamenti connessi, Crono 2017/232:
 - Euro 183,00 per minor liquidazione sull’importo contrattuale relativo all’affidamento alla ditta Edilcontrol S.r.l. (Imp 2022/3852);
 - **“Restauro della Serra Trenino”**, complessivi Euro 73.833,12
 - a valere sull’importo contrattuale aggiudicato, ditta Impresa Geom. Stefano Cresta S.r.l., Crono 2019/330:
 - Euro 119,98 I.V.A. compresa quale minore spesa lavori sostenuti e pertanto somma non più dovuta (Imp 2022/3845);
 - a valere sulle voci di Quadro Economico, Crono 2019/330:
 - Euro 36.402,52 per economia da ribasso d’asta (Imp 2022/3651);
 - Euro 7.156,84 per quota imprevisti non utilizzata (Imp 2022/3652);
 - Euro 22.077,87 per quota spese tecniche non utilizzata (Imp 2022/3653);
 - Euro 111,36 per quota incentivo non ripartito (Imp 2022/3654);
 - **“Consolidamento e restauro delle Grotte”**, complessivi Euro 67.097,88

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- a valere sull'importo contrattuale aggiudicato, ditta Restauri S.r.l., Crono 2019/330:
 - Euro 1.988,34 I.V.A. compresa per minor spesa lavori sostenuti e pertanto somma non più dovuta (Imp 2022/3867);
- a valere sulle voci di Quadro Economico, Crono 2019/330:
 - Euro 61.462,15 per economia da ribasso d'asta (Imp 2022/3650);
- a valere sulle voci di Quadro Economico, Crono 2017/232:
 - Euro 489,46 per quota incentivo non ripartito (Imp 2022/3839);
- a valere sugli ulteriori affidamenti connessi, Crono 2017/232:
 - Euro 122,98 per minor spesa a seguito suddivisione pro-quota relativa all'affidamento al R.T.P. Ing. Stefano Podestà / Arch. Giovanni Merialdo / Dott.ssa Barbara Caranza (Imp 2022/3759);
 - Euro 552,40 per minor liquidazione sull'importo contrattuale relativo all'affidamento al R.T.P. Ing. Stefano Podestà / Arch. Giovanni Merialdo / Dott.ssa Barbara Caranza (Imp 2022/3781);
- a valere sugli ulteriori affidamenti connessi, Crono 2019/330:
 - Euro 2.482,55 per minor liquidazione sull'importo contrattuale relativo all'affidamento all'Arch. Mirko Massardo (Imp 2022/3901);

➤ **“Restauro della Vasca per piante carnivore”**, complessivi Euro 110,25

- a valere sull'importo contrattuale aggiudicato, ditta Impresa Geom. Stefano Cresta S.r.l., Crono 2019/330:
 - Euro 110,25 I.V.A. compresa, quale minore spesa per lavori sostenuti e pertanto somma non più dovuta (Imp 2022/3923);

3. di **IMPEGNARE**, ai sensi del punto 5.4.13 dell'Allegato 4.2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al D.Lgs. 118/2011, per le motivazioni richiamate nelle premesse, la somma complessiva di Euro **138.137,12**, come di seguito indicato:

3.1 Euro 131.911,86 al Capitolo 76254, c. di c. 2800.8.05 “Verde – Manutenzione Straordinaria”, P.d.C. 2.2.1.9.18, **crono 2019/330**, del Bilancio 2022 (**Imp 2022/17818**) previo azzeramento dei seguenti impegni, in quanto relativi a somme non più necessarie:

- **“Restauro della Serra Trenino”** (per complessivi Euro 65.868,57) iscritti a Bilancio 2022 al Capitolo 76254, c. di c. 2800.8.05 “Verde – Manutenzione Straordinaria”, P.d.C. 2.2.1.9.18:
 - Euro 119,98 (Imp 2022/3845, Crono 2019/330);
 - Euro 36.402,52 (Imp 2022/3651, Crono 2019/330);
 - Euro 7.156,84 (Imp 2022/3652, Crono 2019/330);
 - Euro 22.077,87 (Imp 2022/3653, Crono 2019/330);
 - Euro 111,36 (Imp 2022/3654, Crono 2019/330);
- **“Consolidamento e restauro delle Grotte”** (per complessivi Euro 65.933,04) iscritti a Bilancio 2022 al Capitolo 76254, c. di c. 2800.8.05 “Verde – Manutenzione Straordinaria”, P.d.C. 2.2.1.9.18:
 - Euro 1.988,34 (Imp 2022/3867, Crono 2019/330);

- Euro 61.462,15 (Imp 2022/3650, Crono 2019/330);
- Euro 2.482,55 (Imp 2022/3901, Crono 2019/330);

➤ **“Restauro della Vasca per piante carnivore”** (per complessivi Euro 110,25) iscritti a Bilancio 2022 al Capitolo 76254, c. di c. 2800.8.05 “Verde – Manutenzione Straordinaria”, P.d.C. 2.2.1.9.18:

- Euro 110,25 (Imp 2022/3923, Crono 2019/330);

3.2Euro 6.225,26 al Capitolo 76254, c. di c. 2800.8.05 “Verde – Manutenzione Straordinaria”, P.d.C. 2.2.1.9.0, **crono 2017/232**, del Bilancio 2022 (**Imp 2022/17817**) previo azzeramento dei seguenti impegni, in quanto relativi a somme non più necessarie:

➤ **“Consolidamento statico della Passerella”** (per complessivi Euro 5.060,42) iscritti a Bilancio 2022 al Capitolo 76254, c. di c. 2800.8.05 “Verde – Manutenzione Straordinaria”, P.d.C. 2.2.1.9.99:

- Euro 380,05 (Imp 2022/3734, Crono 2017/232);
- Euro 3.697,85 (Imp 2022/3735, Crono 2017/232);
- Euro 159,90 (Imp 2022/3851, Crono 2017/232);
- Euro 639,62 (Imp 2022/3614, Crono 2017/232);
- Euro 183,00 (Imp 2022/3852, Crono 2017/232);

➤ **“Consolidamento e restauro delle Grotte”** (per complessivi Euro 489,46) iscritti a Bilancio 2022 al Capitolo 76254, c. di c. 2800.8.05 “Verde – Manutenzione Straordinaria”, P.d.C. 2.2.1.9.99:

- Euro 489,46 (Imp 2022/3839, Crono 2017/332);

➤ **“Consolidamento e restauro delle Grotte”** (per complessivi Euro 675,38) iscritti a Bilancio 2022 al Capitolo 76254, c. di c. 2800.8.05 “Verde – Manutenzione Straordinaria”, P.d.C. 2.2.1.9.19:

- Euro 122,98 (Imp 2022/3759, Crono 2017/232);
- Euro 552,40 (Imp 2022/3781, Crono 2017/232);

4. di dare atto che la voce di economia pari a Euro 7.964,55 (derivante da Imp 2021/1907) costituisce avanzo (Risorsa n. 200489);
5. di dare atto che le risorse di cui al precedente punto 3. saranno oggetto di reimpiego a valere su altri interventi del P.S.C. – ex Patto per la Città di Genova, la cui regolarizzazione contabile viene rimandata a successivo provvedimento;
6. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

7. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Arch. Ines Marasso



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-139

AD OGGETTO

PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) della Città Metropolitana di Genova finanziato con risorse F.S.C. – Programmazione 2014-2020 - “Villa Durazzo Pallavicini - Recupero Giardino del Canzio e delle Grotte artificiali”

Chiusura intervento – Quantificazione e presa d’atto minori spese

(CUP B34E17000510001 - MOGE 17244)

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

- Accertamenti: 2018/305 - 2022/1286

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile