



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-213.0.0.-13

L'anno 2022 il giorno 16 del mese di Giugno il sottoscritto Grassano Giorgio in qualita' di dirigente di Direzione Idrogeologia E Geotecnica, Espropri, Vallate, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE PRIME AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DELLA L. 106/2021 E DM 11/11/2021 nell'ambito dei lavori ricompresi nella II ANNUALITA' ACCORDO QUADRO per interventi urgenti di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO di GENOVA – Anni 2016/2017.
CIG: 823754907C - C.U.P. B34H17000100004 - MOGE 17291

Adottata il 16/06/2022
Esecutiva dal 27/06/2022

16/06/2022	GRASSANO GIORGIO
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-213.0.0.-13

COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE PRIME AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DELLA L. 106/2021 E DM 11/11/2021 nell'ambito dei lavori ricompresi nella II ANNUALITA' ACCORDO QUADRO per interventi urgenti di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO di GENOVA – Anni 2016/2017.

CIG: 823754907C - C.U.P. B34H17000100004 - MOGE 17291

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso che:

- allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021, è stato adottato il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
- il citato decreto, all'art. 1-septies, prevede che nei contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge (25 luglio 2021), per i materiali da costruzione che abbiano subito, nel secondo semestre dell'anno 2021, una variazione percentuale del prezzo superiore all'8%, si proceda a compensazione, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice;
- lo stesso decreto rimette al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile il compito di individuare con proprio decreto, “le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”;
- in data 23 novembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 il decreto del

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 11 novembre 2021, con cui sono stati rilevati, nell'Allegato 1, i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020;

- con il citato decreto sono stati altresì individuati, nell'Allegato 2, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021;
- con la Circolare MIMS del 25 novembre 2021, pubblicata sul sito istituzionale, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha indicato le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione.

Considerato che:

- con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2017-176.0.0.-108 del 14.12.2017, sono stati approvati i lavori e l'impegno di spesa relativi all'ACCORDO QUADRO per interventi urgenti di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO di GENOVA – Anni 2016/2017 - II ANNUALITA';
- con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N n. 2018 -188.0.0.-18 del 29/03/2018 si è preso atto dell'affidamento dei lavori di cui ante all'IMPRESA Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile, con sede in Via Degli Scipioni n. 153 – 00192 Roma C.F. e P.IVA 08066951008, per un importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, riferito alla II annualità, pari ad EURO 500.000,00 (Cinquecentomila/00) comprensivo di EURO 22.600,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, nonché EURO 43.400,00 per opere in economia;
- con l'impresa è stato stipulato il Contratto Accordo Quadro, di cui ante, registrato a cronologico al Rep. n. 68216 del 19/06/2018;
- con l'impresa è stato inoltre stipulato il I Contratto Applicativo della II Annualità dell'Accordo Quadro, registrato a cronologico al Rep. n. 323 del 07/03/2020;
- l'importo contabilizzato dei lavori eseguiti al 31/12/2021 è risultato pari a Euro 340.151,55 (trecentoquarantamilacentocinquantuno/55) al netto dell'I.V.A..

Considerato inoltre che con nota Prot. n. 205366 del 27/05/2022, l'Impresa Valori S.c.a r.l. Consorzio Stabile, ha presentato formale istanza di compensazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore Lavori dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 ai sensi della predetta legge.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visto che il verbale di “concordamento per compensazione rincaro materie prime ai sensi dell’art. 1 septies della L. 106/2021 e DM 11/11/2021” del 14/06/2022 (NP n. 1009 del 16/06/2022), allegato quale parte integrante al presente provvedimento, sottoscritto per accettazione dall’Impresa Appaltatrice, in cui sono stati indicati gli oneri in compensazione calcolati, a cura del Direttore dei Lavori, sulla scorta della documentazione contabile agli atti in ottemperanza alle norme sopracitate e quantificati in Euro 10.564,32 (diecimilacinquecentosessantaquattro/32) oltre IVA, per un totale di Euro 12.888,47 (dodicimilaottocentoottantotto/47).

Rilevato che il suddetto importo trova completa capienza all’interno del quadro economico dell’appalto.

Ritenuto pertanto di dover riconoscere ai sensi dell’art.1-septies della legge 23 luglio 2021, n. 106 l’importo di Euro 10.564,32 oltre IVA all’Impresa Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile per le lavorazioni eseguite nell’ambito dell’appalto in oggetto nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021, ad evasione della richiesta formulata dalla stessa Impresa con nota Prot. n. 205366 del 27/05/2022.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell’art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
- gli artt.107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- l’art.4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.

DETERMINA

1. di approvare il verbale di “concordamento per compensazione rincaro materie prime ai sensi dell’art. 1 septies della L. 106/2021 e DM 11/11/2021” del 14/06/2022 (NP n. 1009 del 16/06/2022), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere ai sensi dell’art.1-septies della legge 23 luglio 2021, n. 106 l’importo di Euro 10.564,32 oltre IVA al 22% all’Impresa Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile per le lavorazioni eseguite nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021 nell’ambito dell’appalto ACCORDO QUADRO per interventi urgenti di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell’AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO di GENOVA – Anni 2016/2017 – II Annualità, ad evasione della richiesta formulata dalla stessa Impresa con nota Prot. n. 205366 del 27/05/2022;
3. di mandare a prelevare la somma complessiva pari ad Euro **12.888,47** (di cui Euro 10.564,32 per imponibile ed Euro 2.324,15 per IVA 22%), p.d.c. 2.2.1.9.12, al capitolo 77004, c.d.c.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

3400.8.05 “Manutenzione strade – Manutenzione straordinaria” del Bilancio 2022 (CRONO 2017/131) riducendo di pari importo l’IMP 2022/2360 ed emettendo nuovo IMP **2022/10078**;

4. di dare atto che l’importo di Euro 12.888,47 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2022;
5. di notificare all’Impresa Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 234 del D.P.R. 207/2010;
6. di dare mandato alla Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate per il pagamento, con atto di liquidazione digitale a seguito di presentazione di regolare fattura in formato elettronico, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
7. di pubblicare, il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale del Comune di Genova/sotto sezione Amministrazione trasparente;
8. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;
9. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Geol Giorgio Grassano

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-213.0.0.-13

AD OGGETTO

COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE PRIME AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DELLA L. 106/2021 E DM 11/11/2021 nell'ambito dei lavori ricompresi nella II ANNUALITA' ACCORDO QUADRO per interventi urgenti di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO di GENOVA – Anni 2016/2017.

CIG: 823754907C - C.U.P. B34H17000100004 - MOGE 17291

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2017/1800).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE

OGGETTO: II ANNUALITA' ACCORDO QUADRO per interventi urgenti di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO di GENOVA, ANNI 2016/2017.

CIG: 71029969B8 - C.U.P. B34H17000100004 - Codice Gara 6763653. MOGE 17291

APPROVAZIONE LAVORI e

IMPEGNO DELLA SPESA: D.D n. 2017-176.0.0.-108 del 14.12.2017

AFFIDAMENTO LAVORI: D.D n. 2018 -188.0.0.-18 del 29/03/2018

IMPORTO CONTRATTUALE (RIBASSO 45,87%): Euro 500.000,00 (oltre IVA al 22%)

di cui IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA: Euro 22.600,00 (oltre IVA al 22%)

di cui IMPORTO OPERE IN ECONOMIE: Euro 43.400,00 (oltre IVA al 22%)

IMPRESA Valori S.c.a r.l. Consorzio Stabile, con sede in Via Degli Scipioni n. 153 – 00192 Roma C.F. e P.IVA 08066951008.

CONTRATTO ACCORDO QUADRO: Rep. n. 68216 del 19/06/2018

CONTRATTO APPLICATIVO I – ANNUALITÀ II: Rep. n. 323 del 07/03/2020

VERBALE DI CONCORDAMENTO PER COMPENSAZIONE RINCARO MATERIE PRIME AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DELLA L. 106/2021 E DL n. 50 del 17/05/2022

Premesso che:

- Allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021, è stato adottato il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";
- Il citato decreto, all'art. 1-septies, prevede che nei contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge (25 luglio 2021), per i materiali da costruzione che abbiano subito, nel secondo semestre dell'anno 2021, una variazione percentuale del prezzo superiore all'8 per cento si proceda a compensazione, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice;
- lo stesso decreto rimette al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile il compito di individuare con proprio decreto, "le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi";
- in data 23 novembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 11 novembre 2021, con cui sono stati rilevati, nell'Allegato 1, i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più

**COMUNE DI GENOVA**

significativi, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020;

- con il citato decreto sono stati altresì individuati, nell'Allegato 2, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021;

- con la Circolare MIMS del 25 novembre 2021, pubblicata sul sito istituzionale, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha indicato le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione;

- in data 17 maggio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059), provvedimento entrato in vigore il 18/05/2022;

Considerato che:

- con contratto d'appalto Rep. n. 68216 del 19/06/2018, il Comune di Genova ha affidato l'appalto per II ANNUALITA' ACCORDO QUADRO per interventi urgenti di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO di GENOVA – Anni 2016/2017. all'Impresa Valori S.c.a r.l. Consorzio Stabile, con sede in Via Degli Scipioni n. 153 – 00192 Roma C.F. e P.IVA 08066951008, per l'importo netto di Euro 500.000,00;

- il suddetto contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2021, n. 106;

- con nota Prot. 2022_E_205366 del 27/05/2022, l'Impresa Valori S.c.a r.l. Consorzio Stabile ha presentato formale istanza di compensazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal D.L. dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, relativamente a diversi materiali ricompresi tra quelli indicati nell'Allegato 2 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 11 novembre 2021, con riferimento all'anno 2016 (Prezzario di riferimento Regione Liguria), come meglio esplicitato nella tabella a seguire;

- benché alcune lavorazioni siano state eseguite e contabilizzate nell'anno 2022 (SAL n. 6 al 31 marzo 2022), tutti i materiali impiegati sono stati acquistati e forniti nel secondo semestre dell'anno 2021.

Vista:

- la documentazione contabile e segnatamente il libretto delle misure di cui ai SAL emessi per la contabilizzazione delle lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento;

Ritenuto:

- ai sensi di tutto quanto sopra premesso e richiamato, di dover riconoscere all'Impresa i seguenti oneri in compensazione:



COMUNE DI GENOVA

n. ordine SAL precedenti	codice	q.tà SAL	prezzo 2016	quantità unitaria specifica	q.ta in peso	prezzo unitario elementare	incremento da tabelle (Allegato 2) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 11 novembre 2021	valore al netto dell'alea del 10%	prezzo unitario elementare netto	valore compensazioni	
		u.m.	€	kg/u.m.	kg	€/kg	%	%	€/kg	€	
13	20.A20.C02.010_REV	m ³	8,62	76,9	350	3017	0,1108	16,31%	6,31%	0,01	30,17 €
14	20.A20.B01.040_REV	m ³	36,73	100,25	350	12658	0,1294	16,90%	6,90%	0,01	128,56 €
16	20.A20.F05.005_REV	kg	3273,5	1,74	1	3273,5	0,51	100,03%	90,03%	0,46	1.505,51 €
19	25.A20.C90.010_REV	m ³	11,96	340,3	350	4186	0,1294	16,90%	6,90%	0,01	41,26 €
21	25.A66.A10.010_REV	kg	100	7,32	1	100	0,68	104,88%	94,88%	0,65	65,00 €
33	NP1-21.9.10.20_REV	m ³	241	33,51	0,5	2049,5	2,24	41,82%	31,82%	0,71	1.454,44 €
36	NP3_REV	m	40	382,26	20	800	0,68	104,88%	94,88%	0,65	520,90 €
37	NP3-46.8.NP.10_REV	m ³	92	90,73	10	920	0,68	104,88%	94,88%	0,65	592,00 €
39	NP5-45.5.30.30.15_REV	m	92	31,2	4,03	444,36	0,51	100,03%	90,03%	0,46	204,41 €
43	OC01-AP01_REV	m ²	90	254,46	2,6	234	2,24	41,82%	31,82%	0,71	166,14 €
43	OC01-AP01_3_REV	m	10	19,9	19,9	199	0,68	104,88%	94,88%	0,65	129,35 €
44	OC02-AP02_REV	m ²	225	538,06	2,6	565	2,24	41,82%	31,82%	0,71	415,35 €
44	OC02-AP02_3_REV	m	25	19,9	19,9	497,5	0,68	104,88%	94,88%	0,65	323,39 €
45	OC04-AP04_REV	m ²	350	98,19	2,6	910	2,24	41,82%	31,82%	0,71	646,10 €
46	OC05-AP05_REV	m	661	158,06	6,31	4170,9	0,51	100,03%	90,03%	0,46	1.918,52 €
47	OC06-AP06_REV	m ²	462	74,21	0,65	300,3	2,24	41,82%	31,82%	0,71	233,21 €
48	OC06-AP06bis_REV	m ²	650	49	0,65	422,5	2,24	41,82%	31,82%	0,71	299,95 €
53	O103-65.D10.A60.010_REV	kg	660	6,18	1	660	0,68	104,88%	94,88%	0,65	429,00 €
54	O109-25.A28.F15.005_REV	kg	95	95	1	95	0,55	85,69%	75,69%	0,42	39,90 €
57	O112-65.B10.A15.030_REV	m ³	4	597,41	120	400	0,4633	33,70%	23,70%	0,11	52,80 €
60	PA.2_REV	m	20	50	2	40	6,17	39,91%	19,91%	1,23	49,20 €
61	PR.A13.P10.020_REV	m	12	69,53	46	352	5,11	46,71%	36,71%	1,99	1.092,96 €
64	PR.A18.A20.100_REV	m ²	490	2,44	1	490	1,42	44,66%	34,66%	0,49	240,10 €

Tutto ciò premesso:

L'anno 2022, il giorno 14 del mese di Giugno, in Genova tra il sottoscritto Geol. Stefano Bruzzone Direttore dei lavori, e Geom. Fabio Rossi, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Scavi e Autotrasporti S.r.l., Via Lencisa 27/2, 16014 Ceranesi (Ge), consorziata del Consorzio Stabile Valori Scarl con sede in Roma Via degli Scipioni 153 – CAP 00192 Roma – C.F. 08066951008 ed esecutrice dei lavori in oggetto,

si concorda che:

gli oneri in compensazione per rincaro materie prime da riconoscere ai sensi dell'art.1-septies della legge 23 luglio 2021, n. 106 all'Impresa Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile per le lavorazioni eseguite nell'ambito dell'appalto in oggetto nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021, ad evasione della richiesta formulata dalla stessa Impresa con nota Prot. 2022_E_205366 del 27/05/2022, ammontano complessivamente ad Euro 10.564,32.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Genova, li 14/06/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geol. Stefano Bruzzone

L'IMPRESA

Geom. Fabio Rossi

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giorgio Grassano