



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-213.0.0.-136**

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di Novembre il sottoscritto Grassano Giorgio in qualita' di dirigente di Direzione Idrogeologia E Geotecnica, Espropri, Vallate, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Interventi diffusi di manutenzione straordinaria per ripristino dissesti di tipo idrogeologico ubicati nel Municipio V Valpolcevera e Municipio IV media Valbisagno.

Approvazione di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) nell'ambito del contratto applicativo rep. 2249/2022 del 17/11/2022, inerente all'Accordo Quadro frane Cronologico n. 342 del 19/10/2021.

Accertamento e Impegno di spesa, affidamento dei lavori a I.L.S.E.T. srl.

CUP B32H18000790004 – MOGE 20193 – CIG (derivato) 9455288E7B

Adottata il 14/11/2023

Esecutiva dal 27/11/2023

14/11/2023	GRASSANO GIORGIO
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-213.0.0.-136**

Interventi diffusi di manutenzione straordinaria per ripristino dissesti di tipo idrogeologico ubicati nel Municipio V Valpolcevera e Municipio IV media Valbisagno.

Approvazione di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) nell'ambito del contratto applicativo rep. 2249/2022 del 17/11/2022, inerente all'Accordo Quadro frane Cronologico n. 342 del 19/10/2021.

Accertamento e Impegno di spesa, affidamento dei lavori a I.L.S.E.T. srl.

CUP B32H18000790004 – MOGE 20193 – CIG (derivato) 9455288E7B

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**Premesso che:**

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 18.03.2021 è stata approvata la documentazione tecnica e il relativo quadro economico degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino, per un importo complessivo di Euro 500.000,00 finanziato per Euro 493.050,00 con mutuo da contrarsi nell'esercizio 2021, o con devoluzione di mutui precedentemente assunti, e per Euro 6.950,00 (incentivo) con risorse proprie dell'Ente;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Progetti per la Città - n. 2021-191.1.0.-48, adottata in data 24/05/2021, esecutiva dal 27/05/2021, sono stati approvati gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino, annualità 2021-2022-2023, per una spesa complessiva da quadro economico pari ad Euro 1.500.000,00, e individuate le modalità di gara;

- con lo stesso provvedimento 2021-191.1.0.-48 è stato altresì approvato l'impegno di spesa per la prima annualità (2021) dei lavori per un importo di Euro 500.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Progetti per la Città n. 2021-191.1.0.-87 del 21/09/2021 l'Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa I.L.S.E.T. S.r.l. (CB 40230);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- in data 19.10.2021, Cronologico n. 342, è stato stipulato l'Accordo Quadro frane triennio 2021-2023 per un importo di capienza massima complessiva, al netto dell'IVA, pari ad Euro 970.000, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di opere in economia;

- le prime due annualità sono state attuate mediante due differenti contratti applicativi e la seconda annualità - 2022 - è in corso mediante un unico contratto applicativo rep. n. 2249 del 17.11.2022, per un importo pari ad Euro 290.000,00 oltre IVA.

#### **Considerato che:**

- in data 23.09.2023 le intense piogge verificatesi sull'intero territorio comunale hanno determinato diffuse criticità di tipo idrogeologico, con frane, smottamenti, ostruzione di opere di regimazione idraulica lungo la viabilità urbana con conseguenti allagamenti in aree private, oltre a fenomeni di sovralluvionamento presso alcuni settori di alveo in ambito urbano, con particolare riferimento agli ambiti territoriali dei Municipi IV media Valbisagno e-V Valpolcevera;

- le situazioni di cui al punto precedente, risultato di circostanze impreviste ed imprevedibili, sono in continua evoluzione e non consentono una programmazione della progettazione e dei lavori ma obbligano ad agire tempestivamente ed in contemporaneità su tutti i siti in questione;

- è essenziale quindi procedere con interventi di manutenzione straordinaria, tipici dello strumento dell'Accordo Quadro Frane, al fine di ripristinare le condizioni di officiosità idraulica dei corsi d'acqua, la capacità di captazione e smaltimento delle acque ruscellanti da parte della rete di regimazione idraulica del tessuto urbano e dei corsi d'acqua, al fine di tutelare la pubblica incolumità e prevenire l'evoluzione delle problematiche e dei disagi associati, in previsione dell'imminente periodo autunnale ed invernale;

- è possibile dare continuità ai lavori già in corso nell'ambito della seconda annualità dell'Accordo Quadro Frane, incrementando l'importo del contratto applicativo in essere, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione e nelle modalità indicate dall'Accordo Quadro medesimo.

#### **Ritenuto che:**

- per le motivazioni espresse i maggiori interventi per il ripristino delle criticità occorse si configurano tra le varianti in corso d'opera previste dall'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;

- è opportuno utilizzare l'art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 per la quantificazione della spesa necessaria ad integrare il contratto applicativo in essere, entro il limite del 50% dello stesso, per l'importo di Euro 80.500,00 (pari al 27,76% dell'importo contrattuale), oltre IVA, per un conseguente quadro economico complessivo di variante pari ad Euro 100.000, allegato parte integrante al presente provvedimento;

- l'impresa I.L.S.E.T. srl, con sede in Genova via XX Settembre n. 19/6 cap 16121, codice fiscale e partita IVA 00470780107, ha sottoscritto in data 18/10/2023 - prot. NP 18/10/2023.0002302.I - l'allegato atto di sottomissione, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, con il quale si impegna ad

eseguire il maggior importo in questione, pari ad Euro 80.500,00 oltre IVA, a tutte le condizioni, oneri e prezzi del sopraccitato contratto applicativo Rep. N. 2249 del 17.11.2022;

- l'impresa I.L.S.E.T. srl si è impegnata ad ultimare i lavori in variante in un maggior tempo, pari a 180 giorni e comunque entro il 19.10.2024, data ultima di decorrenza dell'Accordo Quadro Frane Crono n. 342 del 19.10.2021;

- l'importo di Euro 100.000,00 è finanziato con avanzo accantonato da credito IVA;

- per quanto riportato in premessa è necessario impegnare gli importi di cui sopra, relativi all'integrazione del Contratto Applicativo Rep. N. 2249 del 17.11.2022, divisi tra quota lavori e quota spese tecniche, al fine di poter procedere con l'esecuzione dei lavori nell'ambito del Contratto Applicativo medesimo in essere con l'impresa I.L.S.E.T. srl (c.b. 40230).

#### **Dato atto che:**

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Dott. Geol. Stefano Battilana, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

- è possibile procedere all'approvazione della variante in corso d'opera in questione, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016;

- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, come da allegato.

Visti:

- gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165;

- il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 03/11/2022 con la quale è stata approvata la IV variazione ai documenti Previsionali e Programmatici;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 -bis del D. Lgs. n. 267/2000.

#### **DETERMINA**

- 1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'esecuzione della variante in corso d'opera di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 50/2016, il cui importo risulta pari ad Euro 80.500,00, oltre IVA al 22% per Euro 17.710,00 e spese tecniche pari ad Euro 1.790,00 IVA compresa, per una spesa complessiva di Euro 100.000,00;
- 2) di approvare il quadro economico di variante, così come riportato nelle premesse, dando atto che l'importo complessivo dei lavori in variante è pari ad Euro 100.000,00;
- 3) di approvare i contenuti tutti dell'atto di sottomissione sottoscritto da I.L.S.E.T. srl in data 18/10/2023 - prot. NP 18/10/2023.0002302.I, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
- 4) di procedere ad affidare le suddette prestazioni, per i motivi di cui in premessa, all'impresa I.L.S.E.T. srl con sede in Genova via XX Settembre n. 19/6 cap 16121, codice fiscale e partita IVA 00470780107 (cod. Benf. 40230), appaltatrice dell'Accordo Quadro Frane - Cronologico n. 342 del 19.10.2021 - che con atto sottoscritto in data 18/10/2023 - prot. NP 18/10/2023.0002302.I si è impegnata ad eseguirli per il suddetto importo di Euro 80.500,00 oltre IVA, a tutte le condizioni, oneri e prezzi del citato contratto applicativo rep. n. 2249 del 17.11.2022, in un maggior tempo di 180 giorni e comunque entro il 19.10.2024;
- 5) di impegnare e mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 100.000,00 al Capitolo 75754 C.d.C. 2223.8.0.5 "Idrogeologico-Investimenti manutenzione beni immobili" del bilancio 2023, P.d.C. 2.2.1.9.10, Crono 2023/1130, ed emissione nuovi impegni come di seguito meglio dettagliato:
  - Euro **98.210,00** per Quota Lavori, di cui Euro 80.500,00 per imponibile ed Euro 17.710,00 per IVA 22% mediante emissione di nuovo IMP. **2023/17339**;
  - Euro **180,00** per quota imprevisti, di cui Euro 147,54 per imponibile ed Euro 32,46 per IVA 22% mediante emissione di nuovo IMP. **2023/17340**;
  - Euro **1.288,00** per Incentivo (Quota 80% del 2%), mediante emissione di nuovo IMP. **2023/17342**;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Euro **322,00** per Incentivo (Quota 20%), mediante emissione di nuovo IMP. **2023/17343**;

- 6) di accertare l'importo di Euro **322,00** al Capitolo 50026 "Gestione del Personale – Fondi incentivanti il Personale" cdc 143.599, P.d.C. 3.5.99.2.1., mediante emissione di nuovo ACC. **2023/2620**;
- 7) di provvedere all'immediata emissione dell'atto di liquidazione e contestualmente relativa richiesta di reversale sui capitoli di cui ai punti 6) e 7);
- 8) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 100.000,00 è finanziata con rimborso IVA su indebitamento;
- 9) di provvedere a cura della Direzione Idrogeologia Geotecnica Espropri e Vallate alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 10) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
- 11) di procedere, a cura della Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri, Vallate - alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale in ragione dei certificati di pagamento emessi su stato avanzamento lavori e nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

Il Direttore  
Dott. Giorgio Grassano



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-213.0.0.-136  
AD OGGETTO

Interventi diffusi di manutenzione straordinaria per ripristino dissesti di tipo idrogeologico ubicati nel Municipio V Valpolcevera e Municipio IV media Valbisagno.

Approvazione di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) nell'ambito del contratto applicativo rep. 2249/2022 del 17/11/2022, inerente all'Accordo Quadro frane Cronologico n. 342 del 19/10/2021.

Accertamento e Impegno di spesa, affidamento dei lavori a I.L.S.E.T. srl.

CUP B32H18000790004 – MOGE 20193 – CIG (derivato) 9455288E7B

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Rimborso IVA su indebitamento).**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA  
AREA TECNICA

**DIREZIONE GEOTECNICA E IDROGEOLOGIA, ESPROPRI E**

**VALLATE**

APPALTO: ACCORDO QUADRO 2021-2023: INTERVENTI URGENTI DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER  
EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE  
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO

2^ Annualità (2022): CUP B32H18000790004 – MOGE 20193 - CIG 876319621C  
- CIG derivato ANNO 2022 9455288E7B

1° Contratto Applicativo

APPROVAZIONE LAVORI: DD n. 2021-191.1.0.- 48 del 24/05/2021;

VERBALE DI GARA: N. 222 del 17/06/2021;

ASSEGNAZIONE LAVORI: D.D. 2021-191.1.0.-87 del 21/09/2021

VARIAZIONE DI GARA: -29,347% che inciderà solo sui prezzi capitolari

IMPRESA APPALTATRICE: ILSET S.r.l, con sede in Genova VIA XX SETTEMBRE n.

19/6 c.a.p. 16121 codice fiscale e Partita IVA 00470780107

Mail: info@ilset.it PEC : 00470780107.genova@pec.ance.it

ACCORDO QUADRO: Cronologico n. 342 del 19/10/2021 CIG: 876319621C

CONTR. APPLICATIVO 2022: rep. 2249/2022 del 17/11/2022 CIG: 9455288E7B

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS  
20/2016

L'anno 2023, il giorno ..... del mese di Ottobre in Genova:

Premesso che:

- Gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino sono stati appaltati all'Impresa I.L.S.E.T.srl, con sede in Genova via

I.L.S.E.T. s.r.l.  
Via S. Andrea 11/13  
16121 Genova



COMUNE DI GENOVA  
AREA TECNICA

XX Settembre n. 19/6 cap 16121, codice fiscale e partita IVA 00470780107, nell'ambito di un Accordo Quadro Cronologico n. 342 del 19/10/2021 per un importo di Euro 970.000,00 con il ribasso del 29,347% da applicarsi sull'elenco prezzi costituito dal prezzario Regionale delle Opere Edili ed Impiantistiche, anno 2021;

- che ad oggi sono in corso gli interventi della seconda annualità, di cui al Contratto applicativo rep. 2249/2022 del 17/11/2022 per un importo pari ad Euro 290.000,00 oltre IVA;

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Idrogeologia Geotecnica Espropri e Vallate n. 2023.213.0.0.- è stata approvata una variante in corso d'opera di cui all'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 di importo pari ad Euro 80.500,00 (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta compresi), oltre Euro 17.710,00 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 98.210,00, da eseguirsi alle stesse condizioni ed oneri previsti nel contratto applicativo rep. 2249/2022 del 17/11/2022 in essere;

- che il maggior finanziamento ha lo scopo di procedere ad interventi di ripristino di alcune criticità di ordine idrogeologico ed idraulico occorse in diverse località del territorio comunale genovese, Municipio 4 media Valbisagno e Municipio 5 Valpolcevera, in occasione delle piogge intense del 23 settembre u.s.;

- che per tutte le maggiori lavorazioni si è quantificato un maggior termine, condiviso con l'impresa esecutrice, pari a 180 giorni e comunque entro il 19.10.2024;

L.S.P.T. S.r.l.



COMUNE DI GENOVA  
AREA TECNICA

- a seguito dell'approvazione dei maggiori oneri l'importo del contratto applicativo rep. 2249/2022 del 17/11/2022 risulta aumentato a complessivi 370.500,00, oltre IVA al 22%.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 – OGGETTO**

L'Amministrazione appaltante affida all'impresa, che accetta, l'esecuzione della variante in corso d'opera consistente nella realizzazione di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di dissesti di tipo idrogeologico ubicati nel Municipio V Valpolcevera e Municipio 4 media Valbisagno.

**Art. 2 – IMPORTO**

L'importo della variante in corso d'opera da eseguire ammonta a presunti netti Euro 80.500,00 (Ottantamila/cinquecento/00), cosicché l'importo totale dei lavori passerà da Euro 290.000,00 al complessivo importo netto presunto di Euro 370.500,00, oltre IVA al 22%.


**Art. 3 – REGISTRAZIONE – ONERI FISCALI**

Fanno carico all'impresa tutti gli oneri fiscali conseguenti al presente atto, ivi incluse le spese di bollo e registrazione.

L'IVA farà carico all'Amministrazione appaltante, nella misura prevista dalla legge.

Ai fini fiscali, le parti dichiarano rispettivamente i seguenti domicili e codici fiscali:

- Amministrazione Appaltante: Comune di Genova, Via Garibaldi 9, 16121 Genova, C.F. 00856930102;
- Impresa Appaltatrice: I.L.S.E.T. srl con sede in Genova via XX Settembre n. 19/6 cap 16121, C.F/P. IVA 00470780107.

  
(Fabrizio Maestrini)



COMUNE DI GENOVA  
AREA TECNICA

**Art. 4 – TERMINE DI ULTIMAZIONE**

Per effetto degli ulteriori lavori da eseguire, valutata anche la stagionalità degli interventi, il termine di ultimazione previsto dal contratto viene spostato di **180 (centottanta)** giorni solari consecutivi e comunque entro il 19.10.2024, ferma restando l'entità della penale nel caso di ritardo rispetto al nuovo termine.

**Art. 5 - CAUZIONE**

A garanzia dei maggiori lavori di cui alla variante in corso d'opera non si ritiene necessario procedere con l'integrazione della cauzione definitiva istituita a garanzia dell'importo di cui al contratto applicativo Rep. 2249/2022 del 17/11/2022, in quanto la medesima cauzione non è stata progressivamente svincolata all'atto della liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori e risulta pertanto ad oggi valida a garanzia della somma complessiva di 290.000 Euro, superiore all'importo derivante dalla capienza residua del contratto e dei maggiori lavori oggetto di variante.

**Art. 6 – ALTRE CLAUSOLE**

Per tutte le altre clausole e condizioni, sono confermate quelle del contratto principale.

**Art. 7 – OBBLIGATORIETA' DELL'IMPEGNO**

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'Impresa; diverrà tale per la Civica Amministrazione al momento dell'esecutività del provvedimento amministrativo che lo approverà.

Letto, confermato e sottoscritto in Genova il / /2023.

L'IMPRESA

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Fabrizio Maestrini)

(Dott. Giorgio Grassano)

I.L.S.E.T. s.r.l.  
L'Amministratore Unico  
(Maestrini)

[Redacted signature]

[Redacted signature]



COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

DIREZIONE IDROGEOLOGIA GEOTECNICA ESPROPRI E VALLATE

**INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO.**

2° annualità (2022)

## Quadro Economico di variante al contratto applicativo Anno 2022

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		<b>Anno 2022</b>
A1	Lavori a misura	€	65.000,00
	<b>Totale A</b>		
<b>B</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>		
	<b>Totale B</b>	€	5.500,00
<b>C</b>	<b>OPERE IN ECONOMIA</b>		
	<b>Totale C</b>	€	10.000,00
	<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTO (A + B + C)</b>	€	<b>80.500,00</b>
<b>D</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
D1	Spese per Imprevisti (I.V.A. compresa)	€	180,00
D3	Spese Tecniche e di Gara (I.V.A. compresa)	€	0,00
D4	IVA 22% su importo a base di gara	€	17.710,00
D5	Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€	1.610,00
	<b>Totale D</b>	€	<b>19.500,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>100.000,00</b>

Genova, 25 ottobre 2023

Il Responsabile del Procedimento  
Geol. Giorgio Grassano