



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE OPERE IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-330.0.0.-22

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di Novembre il sottoscritto Vestrelli Giuseppe in qualità di dirigente di Direzione Opere Idrauliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: "Adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata in Comune di Genova – primo stralcio".

Rettifica per mero errore materiale della Determinazione Dirigenziale 2023-330.0.0.-17 del 02/11/2023.

(C.U.P. B39H18000430004 – C.I.G. Z17353F6A6 – MOGE 20032).

Adottata il 28/11/2023

Esecutiva dal 28/11/2023

28/11/2023	VESTRELLI GIUSEPPE
------------	--------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE OPERE IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-330.0.0.-22

OGGETTO: “Adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata in Comune di Genova – primo stralcio”.

Rettifica per mero errore materiale della Determinazione Dirigenziale 2023-330.0.0.-17 del 02/11/2023.

(C.U.P. B39H18000430004 – C.I.G. Z17353F6A6 – MOGE 20032).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che per mero errore materiale nella Determinazione Dirigenziale 2023-330.0.0.-17 del 02/11/2023 ad oggetto “Adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Rosata in Comune di Genova – primo stralcio. Approvazione di variante in aumento di spesa ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 per un importo di Euro 101.739,20= oltre IVA” è stato riportato al punto 5) del dispositivo “di approvare il posticipo della data di consegna finale del piazzale 3A al giorno 31.10.2023 secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma e quanto concordato nell’atto di impegno Prot. 328239 del 20/07/2023”;
- che richiamando quanto previsto nell’atto d’impegno di variante sottoscritto in data 16/10/2023 prot. NP/2023/2267 del 16/10/2023 si approva il posticipo della data di consegna finale di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, pertanto, gli stessi dovranno ultimarsi per il giorno 14.01.2024;

Considerato che per quanto sopra riportato occorre correggere il punto 5) del dispositivo della Determinazione Dirigenziale 2023/330.0.0/17 del 02/11/2023 nel seguente modo: “di approvare il posticipo della data di della data di consegna finale di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, pertanto, gli stessi dovranno ultimarsi per il giorno 14.01.2024;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da ACCOLLA NICOLETTA e che il responsabile del procedimento Ing. Giuseppe Vestrelli attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 88 dello statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s. m. e i.;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

DETERMINA

1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, la correzione del punto 5) del dispositivo nel seguente modo: della Determinazione Dirigenziale 2023/330.0.0/17 del 02/11/2023 nel seguente modo: “di approvare il posticipo della data di della data di consegna finale di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, pertanto, gli stessi dovranno ultimarsi per il giorno 14.01.2024;

2) di dare atto che in applicazione dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., non occorre provvedere a stipulare atti aggiuntivi;

3) di provvedere a cura della Stazione Unica Appaltante – Settore Lavori alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 29 del Codice;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

5) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e 6 bis della L. 241/1990.

Il Dirigente

Ing. Giuseppe Vestrelli