



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SPORT

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-195.0.0.-372**

L'anno 2023 il giorno 12 del mese di Ottobre la sottoscritta Tartaglia Chiara in qualita' di dirigente della Direzione Sport, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

**OGGETTO:** ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME RICONOSCIUTE, A VALERE SUL FONDO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 4, LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAEIONI DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2022 N. 91, PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIGENERAZIONE DEL MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DEL COMPLESSO SPORTIVO "MAURO MORGAVI" - CUP B39H20000060008.

Adottata il 12/10/2023  
Esecutiva dal 21/10/2023

12/10/2023	TARTAGLIA CHIARA
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SPORT

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-195.0.0.-372**

OGGETTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME RICONOSCIUTE, A VALERE SUL FONDO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 4, LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAEIONI DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2022 N. 91, PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIGENERAZIONE DEL MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DEL COMPLESSO SPORTIVO "MAURO MORGAVI" - CUP B39H20000060008.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023, "Codice dei Contratti Pubblici" ed in particolare l'art. 60;
- gli artt. 107, 153, comma 3 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la L. n. 241/1990, sul "Procedimento amministrativo";
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001, "Testo unico sul pubblico impiego";
- il Titolo I° del D. Lgs. n. 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e s.m.i.;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visti inoltre:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Premesso che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il Comune di Genova è proprietario dell'impianto sportivo denominato "Mauro Morgavi", sito in Salita Millelire, Genova;
- il Civico Impianto in questione è gestito in concessione dalla A.S.D. Unione Sampierdarenese;

Premesso inoltre che:

- sono attualmente in corso i lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo "Mauro Morgavi", aventi ad oggetto il nuovo manto in erba artificiale, nonché la realizzazione di un nuovo volume dedicato ai locali spogliatoio;
- i suddetti lavori sono interamente finanziati dal fondo "Sport e Periferie", così come definito dall'art. 15 del D. Lgs. n. 185/2015, recante "Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane", conv. con modificazioni dalla L. n.9/2016;

Dato atto che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 13/02/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economico di adeguamento, ampliamento e risanamento del complesso sportivo Morgavi, per un costo complessivo dell'intervento pari ad € 1.400.000,00;
- con le Determinazioni Dirigenziali n. 2020-195.0.0.-14 del 10/03/2020 e 2020-195.0.0.-47 del 03/11/2020 si sono approvati rispettivamente, il progetto definitivo e quello esecutivo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2020-195.0.0.-56 del 09/12/2020 sono state individuate ed approvate le modalità attraverso le quali esperire la procedura ad evidenza pubblica ed il relativo disciplinare, per l'affidamento in appalto dell'esecuzione dei lavori;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2021-195.0.0.-17 del 03/05/2021 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva nei confronti del R.T.I. formato da Delfino Sport S.R.L., in qualità di mandataria, e Carulli S.R.L.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 023-195.0.0.-48 del 18/03/2023 è stata approvata una variante ex art. 106 D. Lgs. 50/2016 a valere sui lavori di adeguamento, consolidamento strutturale e rigenerazione del manto in erba artificiale del complesso sportivo "Mauro Morgavi"

Dato inoltre atto che:

- in data 16/05/2022 perveniva al RUP dei lavori all'impianto "Mauro Morgavi", Ing. Chiara Tartaglia e al DL, Arch. Paolo Marchesi, lettera raccomandata (prot. n. 16/05/2022.0187657.E), da parte della società Delfino Srl, mandataria dell'RTI aggiudicatario dei lavori, avente ad oggetto "Eccezionale incremento delle materie prime, indisponibilità di materiali da costruzione e conseguenze del conflitto bellico Russo-Ucraino – Criticità Operative" con la quale la società formulava istanza finalizzata all'adozione di misure necessarie a tutelare la realizzazione dell'appalto procedendo al riequilibrio del contratto, quali in particolare:
  - la concessione di una congrua proroga dei termini contrattuali (come indicato all'art. [2.10] del Capitolato Speciale di Appalto);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'adozione di una variante in corso d'opera che introducesse una clausola di revisione prezzi tale da scongiurare carenze di effettività dell'Offerta economica presentata dall'impresa in fase di gara;
- il riconoscimento di un equo compenso volto a ristorare l'Appaltatore delle gravi difficoltà di esecuzione che ne hanno reso significativamente più onerosa la prestazione;
- l'adozione di urgenti misure volte alla riconduzione ad equità delle condizioni contrattuali, a fronte della situazione di eccessiva onerosità sopravvenuta;

- a seguito della lettera di cui sopra, tramite piattaforma di cui al link <https://compensazioneprezzi.mit.gov.it>, il Comune di Genova presentava al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, richiesta di accesso al Fondo per adeguamento dei prezzi, di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, includendo le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 luglio 2022 sul complesso sportivo "Mauro Morgavi" per l'importo complessivo di € 46.590,16 (importo riconoscibile come da allegato 1, pag. 15, all'istanza di accesso al Fondo, prot. n. 31/08/2022.0328943.U);

Considerato che:

- con Decreto del MIT del 15/05/2023 (prot. n. 15/05/2023.0213741.E), allegato parte integrante al presente provvedimento, veniva comunicato il trasferimento ai richiedenti dell'acconto, pari al 50 per cento dell'importo ammissibile per ciascuna istanza presentata, con riferimento al primo semestre dell'anno 2022;

- a seguito del decreto di cui sopra, veniva erogato al Comune di Genova l'importo complessivo di € 951.546,02 quale acconto 50% (provvisorio n. 2023/39051), all'interno del quale è ricompreso l'importo di € 23.295,08, pari al 50% dell'importo ammissibile per il complesso sportivo "Mauro Morgavi";

Ritenuto necessario, per quanto sopra, provvedere tempestivamente ad accertare ed impegnare l'importo di cui sopra, ai pertinenti capitoli di bilancio 2023;

Dato infine atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Tiziana Amedeo, Responsabile del procedimento, la quale attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 provvedendo, inoltre, a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente, Ing. Chiara Tartaglia, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

**IL DIRIGENTE  
DETERMINA**

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di prendere atto del Decreto del MIT del 12/06/2023 (prot. n. 15/05/2023.0213741.E), allegato parte integrante del presente provvedimento, con cui veniva comunicata l'erogazione dell'acconto pari al 50% dell'importo ammissibile con riferimento all'istanza di accesso al Fondo per adeguamento dei prezzi, di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, inoltrata in data 31/08/2022 (prot. 31/08/2022.0328943.U);
2. di accertare e impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva pari a € 46.590,16 ai pertinenti capitoli iscritti a Bilancio 2023 (Crono 2023-931), e precisamente:
  - di accertare la somma complessiva di € **46.590,16** al Capitolo **74006** \*Contributi dallo Stato per Investimenti - Cdc **2850.8.01** \*Impianti Sportivi, Pdc 4.2.1.1.0 (**ACC. 2023/2361**);
  - di impegnare la somma complessiva di € **46.590,16** al Capitolo **76354** \*Manutenzione Straordinaria - Cdc **2850.8.05** \*Impianti Sportivi, PdC 2.2.1.9.16 del Bilancio 2023 (**IMP 2023/14287**);
3. di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza ex artt. 20 e 23 del D. Lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D. Lgs. cit., sul sito web istituzionale del Comune di Genova - sezione "Amministrazione Trasparente";
4. di dare infine atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE  
Ing. Chiara Tartaglia

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-195.0.0.-372

AD OGGETTO

ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME RICONOSCIUTE, A VALERE SUL FONDO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 4, LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAEIONI DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2022 N. 91, PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIGENERAZIONE DEL MANTO IN ERBA ARTIFICIALE DEL COMPLESSO SPORTIVO "MAURO MORGAVI" - CUP B39H20000060008.

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Acc. 2023/2361).**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**Allegati:** Istanza di accesso al fondo n. 658

**OGGETTO:** Fondo di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91. Trasmissione istanza codice univoco n. 658.

Ministero delle Infrastrutture e della  
Mobilità Sostenibili

Direzione Generale la regolazione dei  
contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi  
opere

Via Nomentana, 2

00161 Roma

PEC: [adeguamentoprezziart26b.dgreg@pec.mit.gov.it](mailto:adeguamentoprezziart26b.dgreg@pec.mit.gov.it)

Con la presente si trasmette la richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91 con codice univoco n. 658.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
Area Servizi Tecnici ed Operativi  
**Arch. Ferdinando De Fornari**  
*(documento firmato digitalmente)*



*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere*

**Richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi  
i cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1  
luglio 2022 n. 91**

Sistema Informativo per la gestione delle richieste di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi

---

**CODICE UNIVOCO DELLA RICHIESTA**

**FONDO-ART26B-D9690edba08b1d0ca02bd3c1274cb35e6712**

---

**Documento da inviare sottoscritto con firma digitale all'indirizzo PEC  
adeguamentoprezziart26b.dgreg@pec.mit.gov.it indicando come oggetto della stessa unicamente il codice univoco  
dell'istanza**

## Dati Stazione Appaltante

Natura giuridica	<b>Stazione Appaltante</b>
Codice Fiscale Stazione Appaltante	<b>00856930102</b>
Posta Elettronica Certificata della Stazione Appaltante	<b>comunegenova@postemailcertificata.it</b>
Denominazione Stazione Appaltante	<b>Comune di Genova</b>
Indirizzo completo sede Sede Legale (Via e n°civico)	<b>Via Garibaldi 9</b>
Comune Sede Legale	<b>Genova</b>
Provincia Sede Legale	<b>GE</b>
Contatto telefonico sede Stazione Appaltante	<b>0105573186</b>
Codice IPA (non obbligatorio)	
Tipologia Conto	<b>Tesoreria</b>
n°di conto	<b>0062101</b>

## Dati del Legale rappresentante

Nome Legale rappresentante	<b>MARCO</b>
Cognome Legale rappresentante	<b>BUCCI</b>
Data nascita Legale rappresentante	<b>31/10/1959</b>
Comune di nascita Legale rappresentante	<b>Genova</b>
Codice fiscale Legale rappresentante	<b>BCCMRC59R31D969J</b>
Data inizio rappresentanza Legale rappresentante	<b>13/06/2022</b>
Data termine rappresentanza Legale rappresentante	<b>13/06/2027</b>
Indirizzo Pec Legale rappresentante	<b>comunegenova@postemailcertificata.it</b>
Ruolo Legale rappresentante	<b>Sindaco</b>
Telefono Legale rappresentante	<b>0105572977</b>

## Dati delegato alla compilazione, firma e invio dell'istanza

Nome delegato	<b>FERDINANDO</b>
Cognome delegato	<b>DE FORNARI</b>
Data Nascita delegato	<b>01/08/1961</b>
Comune di nascita delegato	<b>Genova</b>
Codice Fiscale delegato	<b>DFRFDN61M01D969A</b>
Data inizio rappresentanza delegato	<b>23/06/2022</b>
Indirizzo Pec delegato	<b>comunegenova@postemailcertificata.it</b>
Ruolo Legale rappresentante	<b>DIRETTORE AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI</b>
Telefono delegato	<b>0105573186</b>

**Allegati Sezione Anagrafica**

ID Allegato: 702 3bd5a80f-6a46-3c12-9cdf-48105f8c8668 - Nome File: Delega Legale Rappresentante Compensazione Revisione\_con Doc.pdf

Tipo Documento: Delega firmata digitalmente

ID Allegato: 703 064bc2a1-8d81-3458-a2cb-aa3f77c38aa0 - Nome File: CARTA\_IDENTITA FDF.pdf

Tipo Documento: Documento Identità Delegato

ID Allegato: 704 4ec1bd18-3a9d-3777-b1d1-61dd89d3ecb2 - Nome File: CI BucciMarco.pdf

Tipo Documento: Documento Identità Delegante

**Richiesta di accesso al fondo ID 658 - Sezione I - Dichiarazioni obbligatorie per la presentazione della richiesta di accesso al fondo**

**AUTODICHIARAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000**

E' stata verificata la insufficienza delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 26 del DL 50/22 costituite da:

1. 50 per cento, delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
2. le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
3. le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
4. le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**Si**

L'istanza di accesso al fondo è riferita alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, a far data dall' 1 gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022

**Si**

La Stazione appaltante rientra tra i soggetti di cui all'art. 26, comma 4, del d.l. 50/2022 beneficiari dell'accesso al Fondo e la richiesta di accesso al Fondo riguarda esclusivamente interventi non finanziati da PNRR e PNC e per i quali non sono stati nominati i Commissari Straordinari di cui all'art.26 comma 4 lettera a) del DL 50/22

**Si**

I dati del contratto d'appalto, la copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, l'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1 dell'art.26, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del medesimo comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo, sono quelli ufficiali, conformi e risultanti dagli atti giacenti presso la stazione appaltante richiedente e/o a vario titolo comunicati ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

**Si**

La presente richiesta si riferisce ad interventi per i quali non sono stati emessi ed approvati i relativi certificati di regolare esecuzione o di collaudo

**Si**

Richiesta di accesso al fondo ID 658 - Sezione II - Schede adeguamento prezzi

Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 2763

Oggetto contratto d'appalto	Lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del torrente Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto) – Secondo lotto, 1° STRALCIO, nonché opzione per l'affidamento dei lavori dell'adeguamento idraulico della tombinatura del torrente Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto) – Secondo lotto, 2° STRALCIO
Denominazione dell'impresa appaltatrice	I.CO.STRA S.r.l.
Ruolo impresa appaltatrice	singola
Partita IVA impresa	03498580103
Categoria <sup>1</sup> di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	piccola
Data di presentazione dell'offerta	03/06/2021
Data sottoscrizione contratto d'appalto	01/09/2021
Data inizio lavori	26/04/2022
codice CUP	B31H13000850001
codice CUP	8686095858
Accordo quadro	NO
Lotto unico	SI
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto	NO
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022	SI
Per l'adeguamento prezzi è stato applicato:	il prezzario aggiornato dalla Regione entro il 31 luglio 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DL 50/22 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
Importo del contratto (senza IVA)	€ 587.192,18
S1 - Importo <sup>2</sup> del SAL ai prezzi contrattuali	€ 126.651,80
S2 - Importo <sup>3</sup> del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 166.421,41
A. Maggior importo <sup>4</sup> per l'adeguamento	€ 39.769,61
n° SAL	1
data SAL	07/07/2022
A1 - Importo adeguamento <sup>5</sup> riconoscibile (90% di A)	€ 35.792,65
B. Importo <sup>6</sup> risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 8.795,21
Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	€ 26.997,44

1. Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI, individuata ai sensi del D.M. del 28 luglio 2022
2. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
3. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022**, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
4. Maggiore importo del SAL derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 ovvero redatti ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022**
5. Maggiore importo per l'adeguamento riconosciuto dalla S.A. nella misura del 90 per cento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
6. Entità delle risorse finanziarie di cui all'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 disponibili e utilizzate ai fini del pagamento del maggiore importo del SAL in relazione al quale è formulata la richiesta di accesso al Fondo

## Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 2788

Oggetto contratto d'appalto	Corso Italia: progettazione e realizzazione della pista ciclabile, da Corso Marconi a Boccadasse, compresi impianti semaforici e di illuminazione pubblica e opere ad essa connesse (ex DM 12/08/2020)
Denominazione dell'impresa appaltatrice	TECNOTATTI SRL
Ruolo impresa appaltatrice	mandataria
Partita IVA impresa	01179730997
Categoria <sup>1</sup> di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	piccola
Data di presentazione dell'offerta	13/12/2021
Data sottoscrizione contratto d'appalto	19/05/2022
Data inizio lavori	08/03/2022
codice CUP	B32B2000010001
codice CUP	89891300BF
Accordo quadro	NO
Lotto unico	SI
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto	SI
Data sottoscrizione verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, se lavori eseguiti in via d'urgenza	08/03/2022
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022	SI
Per l'adeguamento prezzi è stato applicato:	il prezzario aggiornato dalla Regione entro il 31 luglio 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DL 50/22 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
Importo del contratto (senza IVA)	€ 4.066.057,25
S1 - Importo <sup>2</sup> del SAL ai prezzi contrattuali	€ 2.958.889,46
S2 - Importo <sup>3</sup> del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 3.304.386,98
A. Maggior importo <sup>4</sup> per l'adeguamento	€ 345.497,52
n° SAL	2
data SAL	05/08/2022
A1 - Importo adeguamento <sup>5</sup> riconoscibile (90% di A)	€ 310.947,77
B. Importo <sup>6</sup> risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 0,00
Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	€ 310.947,77

1. Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI, individuata ai sensi del D.M. del 28 luglio 2022
2. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
3. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022**, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
4. Maggiore importo del SAL derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 ovvero redatti ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022**
5. Maggiore importo per l'adeguamento riconosciuto dalla S.A. nella misura del 90 per cento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
6. Entità delle risorse finanziarie di cui all'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 disponibili e utilizzate ai fini del pagamento del maggiore importo del SAL in relazione al quale è formulata la richiesta di accesso al Fondo

Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 3362

Oggetto contratto d'appalto	Torrente Chiaravagna – Sistemazione e adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza dell'area PIAGGIO
Denominazione dell'impresa appaltatrice	CO.S.PE.F. S.r.l.
Ruolo impresa appaltatrice	singola
Partita IVA impresa	01846550992
Categoria <sup>1</sup> di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	piccola
Data di presentazione dell'offerta	20/04/2016
Data sottoscrizione contratto d'appalto	18/05/2017
Data inizio lavori	04/07/2018
codice CUP	B39H12000630001
codice CUP	65809904BF
Accordo quadro	NO
Lotto unico	SI
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto	NO
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022	SI
Per l'adeguamento prezzi è stato applicato:	il prezzario aggiornato dalla Regione entro il 31 luglio 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DL 50/22 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
Importo del contratto (senza IVA)	€ 9.011.271,46
S1 - Importo <sup>2</sup> del SAL ai prezzi contrattuali	€ 595.963,99
S2 - Importo <sup>3</sup> del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 812.951,80
A. Maggior importo <sup>4</sup> per l'adeguamento	€ 216.987,81
n° SAL	19
data SAL	16/05/2022
A1 - Importo adeguamento <sup>5</sup> riconoscibile (90% di A)	€ 195.289,03
B. Importo <sup>6</sup> risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 0,00
Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	€ 195.289,03

1. Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI, individuata ai sensi del D.M. del 28 luglio 2022
2. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
3. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022**, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
4. Maggiore importo del SAL derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 ovvero redatti ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022**
5. Maggiore importo per l'adeguamento riconosciuto dalla S.A. nella misura del 90 per cento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
6. Entità delle risorse finanziarie di cui all'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 disponibili e utilizzate ai fini del pagamento del maggiore importo del SAL in relazione al quale è formulata la richiesta di accesso al Fondo

Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 5589

Oggetto contratto d'appalto	REACT EU - PON METRO 2014-2020 - ASSE 6 - Waterfront di Levante: "REALIZZAZIONE CANALETTO E CANALE PRINCIPALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO WATERFRONT DI LEVANTE" - APPALTO BASE
Denominazione dell'impresa appaltatrice	RTI CONSORZIO INTEGRA SOC COOP/ICOP SPA SOCIETA' BENEFIT
Ruolo impresa appaltatrice	mandataria
Partita IVA impresa	03530851207
Categoria <sup>1</sup> di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	grande
Data di presentazione dell'offerta	06/10/2021
Data sottoscrizione contratto d'appalto	16/02/2022
Data inizio lavori	19/01/2022
codice CUP	B38D21000000004
codice CUP	890903938F
Accordo quadro	NO
Lotto unico	SI
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto	SI
Data sottoscrizione verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, se lavori eseguiti in via d'urgenza	19/01/2022
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022	SI
Per l'adeguamento prezzi è stato applicato:	il prezzario aggiornato dalla Regione entro il 31 luglio 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DL 50/22 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
Importo del contratto (senza IVA)	€ 15.354.310,91
S1 - Importo <sup>2</sup> del SAL ai prezzi contrattuali	€ 5.989.094,79
S2 - Importo <sup>3</sup> del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 6.809.778,93
A. Maggior importo <sup>4</sup> per l'adeguamento	€ 820.684,14
n° SAL	2
data SAL	31/07/2022
A1 - Importo adeguamento <sup>5</sup> riconoscibile (90% di A)	€ 738.615,73
B. Importo <sup>6</sup> risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 0,00
Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	€ 738.615,73

1. Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI, individuata ai sensi del D.M. del 28 luglio 2022
2. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
3. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022**, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
4. Maggiore importo del SAL derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 ovvero redatti ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022**
5. Maggiore importo per l'adeguamento riconosciuto dalla S.A. nella misura del 90 per cento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
6. Entità delle risorse finanziarie di cui all'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 disponibili e utilizzate ai fini del pagamento del maggiore importo del SAL in relazione al quale è formulata la richiesta di accesso al Fondo

## Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 5610

Oggetto contratto d'appalto	Waterfront di Levante "REALIZZAZIONE CANALETTO E CANALE PRINCIPALE NELL' AMBITO DEL PROGETTO WATERFRONT DI LEVANTE" - OPZIONE 1 – PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA PARATIA DI PALI SECANTI LOTTO 2.3
Denominazione dell'impresa appaltatrice	RTI CONSORZIO INTEGRA SOC COOP/ICOP SPA SOCIETA' BENEFIT
Ruolo impresa appaltatrice	mandataria
Parita IVA impresa	03530851207
Categoria <sup>1</sup> di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	grande
Data di presentazione dell'offerta	06/10/2021
Data sottoscrizione contratto d'appalto	16/02/2022
Data inizio lavori	19/01/2022
codice CUP	B31F21000020005
codice CUP	9001227F7D
Accordo quadro	NO
Lotto unico	SI
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto	SI
Data sottoscrizione verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, se lavori eseguiti in via d'urgenza	19/01/2022
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022	SI
Per l'adeguamento prezzi è stato applicato:	il prezzario aggiornato dalla Regione entro il 31 luglio 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DL 50/22 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
Importo del contratto (senza IVA)	€ 1.480.151,71
S1 - Importo <sup>2</sup> del SAL ai prezzi contrattuali	€ 1.254.564,79
S2 - Importo <sup>3</sup> del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 1.469.015,10
A. Maggior importo <sup>4</sup> per l'adeguamento	€ 214.450,31
n° SAL	2
data SAL	31/07/2022
A1 - Importo adeguamento <sup>5</sup> riconoscibile (90% di A)	€ 193.005,28
B. Importo <sup>6</sup> risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 0,00
Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	€ 193.005,28

1. Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI, individuata ai sensi del D.M. del 28 luglio 2022
2. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
3. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022**, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
4. Maggiore importo del SAL derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 ovvero redatti ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022**
5. Maggiore importo per l'adeguamento riconosciuto dalla S.A. nella misura del 90 per cento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
6. Entità delle risorse finanziarie di cui all'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 disponibili e utilizzate ai fini del pagamento del maggiore importo del SAL in relazione al quale è formulata la richiesta di accesso al Fondo

## Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 6102

Oggetto contratto d'appalto	LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL VARCO DAL LUNGOMARE LOMBARDO ALLA SPIAGGIA DI SAN GIULIANO
Denominazione dell'impresa appaltatrice	I.L.S.E.T.. S.R.L.
Ruolo impresa appaltatrice	singola
Partita IVA impresa	00470780107
Categoria <sup>1</sup> di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	piccola
Data di presentazione dell'offerta	30/06/2021
Data sottoscrizione contratto d'appalto	10/08/2021
Data inizio lavori	23/11/2021
codice CUP	B31D21000040004
codice CUP	8704425EBB
Accordo quadro	NO
Lotto unico	SI
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto	NO
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022	SI
Per l'adeguamento prezzi è stato applicato:	il prezzario aggiornato dalla Regione entro il 31 luglio 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DL 50/22 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
Importo del contratto (senza IVA)	€ 75.585,67
S1 - Importo <sup>2</sup> del SAL ai prezzi contrattuali	€ 71.997,82
S2 - Importo <sup>3</sup> del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 82.330,55
A. Maggior importo <sup>4</sup> per l'adeguamento	€ 10.332,73
n° SAL	1
data SAL	31/03/2022
A1 - Importo adeguamento <sup>5</sup> riconoscibile (90% di A)	€ 9.299,46
B. Importo <sup>6</sup> risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 2.484,66
Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	€ 6.814,80

1. Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI, individuata ai sensi del D.M. del 28 luglio 2022
2. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
3. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022**, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
4. Maggiore importo del SAL derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 ovvero redatti ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022**
5. Maggiore importo per l'adeguamento riconosciuto dalla S.A. nella misura del 90 per cento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
6. Entità delle risorse finanziarie di cui all'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 disponibili e utilizzate ai fini del pagamento del maggiore importo del SAL in relazione al quale è formulata la richiesta di accesso al Fondo

## Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 6141

Oggetto contratto d'appalto	Patto Città di Genova finanziato con risorse F.S.C. programmazione 2014 - 2020. "Adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna in Comune di Genova – ultimo lotto: completamento sottomurazioni e abbassamento alveo – 1^ stralcio funzionale
Denominazione dell'impresa appaltatrice	R.T.I. Bertini S.r.l./Ecofond S.r.l.
Ruolo impresa appaltatrice	mandataria
Partita IVA impresa	01906730021
Categoria <sup>1</sup> di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	media
Data di presentazione dell'offerta	02/09/2020
Data sottoscrizione contratto d'appalto	17/03/2021
Data inizio lavori	30/03/2021
codice CUP	B34H17000890001
codice CUP	837505847F
Accordo quadro	NO
Lotto unico	SI
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto	NO
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022	SI
Per l'adeguamento prezzi è stato applicato:	il prezzario aggiornato dalla Regione entro il 31 luglio 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DL 50/22 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
Importo del contratto (senza IVA)	€ 5.303.232,31
S1 - Importo <sup>2</sup> del SAL ai prezzi contrattuali	€ 2.642.349,05
S2 - Importo <sup>3</sup> del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 3.024.997,30
A. Maggior importo <sup>4</sup> per l'adeguamento	€ 382.648,25
n° SAL	5
data SAL	20/06/2022
A1 - Importo adeguamento <sup>5</sup> riconoscibile (90% di A)	€ 344.383,43
B. Importo <sup>6</sup> risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 0,00
Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	€ 344.383,43

1. Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI, individuata ai sensi del D.M. del 28 luglio 2022
2. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
3. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022**, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
4. Maggiore importo del SAL derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 ovvero redatti ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022**
5. Maggiore importo per l'adeguamento riconosciuto dalla S.A. nella misura del 90 per cento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
6. Entità delle risorse finanziarie di cui all'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 disponibili e utilizzate ai fini del pagamento del maggiore importo del SAL in relazione al quale è formulata la richiesta di accesso al Fondo

Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 6755

Oggetto contratto d'appalto	Impianto sportivo Foltzer-Manlio Bigoni, Piazzale E. Guerra 1: Riqualificazione edilizia e impiantistica 1^ stralcio
Denominazione dell'impresa appaltatrice	TECNO SERVICE SURL
Ruolo impresa appaltatrice	singola
Partita IVA impresa	05638501212
Categoria <sup>1</sup> di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	piccola
Data di presentazione dell'offerta	25/06/2021
Data sottoscrizione contratto d'appalto	13/09/2021
Data inizio lavori	29/07/2021
codice CUP	B36J20001530008
codice CUP	875383552A
Accordo quadro	NO
Lotto unico	SI
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto	NO
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022	SI
Per l'adeguamento prezzi è stato applicato:	il prezzo aggiornato dalla Regione entro il 31 luglio 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DL 50/22 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
Importo del contratto (senza IVA)	€ 475.537,36
S1 - Importo <sup>2</sup> del SAL ai prezzi contrattuali	€ 286.734,18
S2 - Importo <sup>3</sup> del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 306.210,48
A. Maggior importo <sup>4</sup> per l'adeguamento	€ 19.476,30
n° SAL	1
data SAL	01/08/2022
A1 - Importo adeguamento <sup>5</sup> riconoscibile (90% di A)	€ 17.528,67
B. Importo <sup>6</sup> risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 0,00
Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	€ 17.528,67

1. Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI, individuata ai sensi del D.M. del 28 luglio 2022
2. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
3. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022**, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
4. Maggiore importo del SAL derivante dall'applicazione dei prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 ovvero redatti ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022**
5. Maggiore importo per l'adeguamento riconosciuto dalla S.A. nella misura del 90 per cento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
6. Entità delle risorse finanziarie di cui all'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 disponibili e utilizzate ai fini del pagamento del maggiore importo del SAL in relazione al quale è formulata la richiesta di accesso al Fondo

Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 8787

Oggetto contratto d'appalto	LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL RIO GATTO
Denominazione dell'impresa appaltatrice	FRAPPI SRL
Ruolo impresa appaltatrice	singola
Partita IVA impresa	01899840514
Categoria <sup>1</sup> di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	piccola
Data di presentazione dell'offerta	14/02/2020
Data sottoscrizione contratto d'appalto	29/06/2020
Data inizio lavori	11/08/2020
codice CUP	B34H15001660004
codice CUP	8125352496
Accordo quadro	NO
Lotto unico	SI
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto	NO
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022	SI
Per l'adeguamento prezzi è stato applicato:	il prezzario aggiornato dalla Regione entro il 31 luglio 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DL 50/22 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
Importo del contratto (senza IVA)	€ 792.596,41
S1 - Importo <sup>2</sup> del SAL ai prezzi contrattuali	€ 791.999,74
S2 - Importo <sup>3</sup> del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 802.044,14
A. Maggior importo <sup>4</sup> per l'adeguamento	€ 10.044,40
n° SAL	9
data SAL	22/07/2022
A1 - Importo adeguamento <sup>5</sup> riconoscibile (90% di A)	€ 9.039,96
B. Importo <sup>6</sup> risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 0,00
Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	€ 9.039,96

1. Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI, individuata ai sensi del D.M. del 28 luglio 2022
2. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
3. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022**, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
4. Maggiore importo del SAL derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 ovvero redatti ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022**
5. Maggiore importo per l'adeguamento riconosciuto dalla S.A. nella misura del 90 per cento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
6. Entità delle risorse finanziarie di cui all'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 disponibili e utilizzate ai fini del pagamento del maggiore importo del SAL in relazione al quale è formulata la richiesta di accesso al Fondo

Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 10459

Oggetto contratto d'appalto	Via Costa del Vento: ripristino frana
Denominazione dell'impresa appaltatrice	CO.S.PE.F. S.r.l.
Ruolo impresa appaltatrice	singola
Partita IVA impresa	01846550992
Categoria <sup>1</sup> di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	piccola
Data di presentazione dell'offerta	23/11/2021
Data sottoscrizione contratto d'appalto	21/12/2021
Data inizio lavori	29/12/2021
codice CUP	B34H15000410004
codice CUP	899299456A
Accordo quadro	NO
Lotto unico	SI
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto	NO
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022	SI
Per l'adeguamento prezzi è stato applicato:	il prezzario aggiornato dalla Regione entro il 31 luglio 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DL 50/22 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
Importo del contratto (senza IVA)	€ 523.383,51
S1 - Importo <sup>2</sup> del SAL ai prezzi contrattuali	€ 348.338,77
S2 - Importo <sup>3</sup> del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 363.760,75
A. Maggior importo <sup>4</sup> per l'adeguamento	€ 15.421,98
n° SAL	1
data SAL	05/03/2022
A1 - Importo adeguamento <sup>5</sup> riconoscibile (90% di A)	€ 13.879,78
B. Importo <sup>6</sup> risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 0,00
Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	€ 13.879,78

1. Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI, individuata ai sensi del D.M. del 28 luglio 2022
2. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
3. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022**, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
4. Maggiore importo del SAL derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 ovvero redatti ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022**
5. Maggiore importo per l'adeguamento riconosciuto dalla S.A. nella misura del 90 per cento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
6. Entità delle risorse finanziarie di cui all'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 disponibili e utilizzate ai fini del pagamento del maggiore importo del SAL in relazione al quale è formulata la richiesta di accesso al Fondo

## Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 10561

Oggetto contratto d'appalto	Opere di adeguamento del complesso sportivo, consolidamento strutturale del campo a 11 e rigenerazione del manto in erba artificiale - complesso sportivo Mauro Morgavi
Denominazione dell'impresa appaltatrice	R.T.I. Delfino Sport S.r.l. - Carulli S.r.l.
Ruolo impresa appaltatrice	mandataria
Partita IVA impresa	00691360671
Categoria <sup>1</sup> di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	media
Data di presentazione dell'offerta	17/01/2021
Data sottoscrizione contratto d'appalto	09/07/2021
Data inizio lavori	26/07/2021
codice CUP	B39H2000060008
codice CUP	8537399487
Accordo quadro	NO
Lotto unico	SI
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto	NO
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022	SI
Per l'adeguamento prezzi è stato applicato:	il prezzo aggiornato dalla Regione entro il 31 luglio 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DL 50/22 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
Importo del contratto (senza IVA)	€ 1.024.681,86
S1 - Importo <sup>2</sup> del SAL ai prezzi contrattuali	€ 755.053,80
S2 - Importo <sup>3</sup> del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 806.820,64
A. Maggior importo <sup>4</sup> per l'adeguamento	€ 51.766,84
n° SAL	5
data SAL	22/07/2022
A1 - Importo adeguamento <sup>5</sup> riconoscibile (90% di A)	€ 46.590,16
B. Importo <sup>6</sup> risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 0,00
Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	€ 46.590,16

1. Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI, individuata ai sensi del D.M. del 28 luglio 2022
2. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
3. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022**, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
4. Maggiore importo del SAL derivante dall'applicazione dei prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 ovvero redatti ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022**
5. Maggiore importo per l'adeguamento riconosciuto dalla S.A. nella misura del 90 per cento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
6. Entità delle risorse finanziarie di cui all'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 disponibili e utilizzate ai fini del pagamento del maggiore importo del SAL in relazione al quale è formulata la richiesta di accesso al Fondo

Richiesta di accesso al fondo ID 658 - Sezione - Allegati

inserimento della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore nella Sezione III

ID Allegato: 8847 ae4b10bc-94b7-3f75-bbfc-e2dbb98ce522 - Nome File: CARTA\_IDENTITA FDF.pdf

Tipo Documento: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

Schede adeguamento prezzi

ID Scheda 2763 ID Allegato: 8729 e5691c2d-5270-31f0-bac5-89ba73c72842 - Nome File: Maggiori oneri sal 1.xlsx

Tipo Documento: prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (in formato Excel utilizzando il facsimile reso disponibile all'interno della sezione II)

ID Scheda 2763 ID Allegato: 8732 2a793fb1-03be-3b2b-b3b4-d932fddd0533 - Nome File: SAL contrattuale completo firma.pdf

Tipo Documento: SAL ai valori contrattuali

ID Scheda 2763 ID Allegato: 8735 e9b32acf-4aaf-3300-af45-33eb100de7b3 - Nome File: SAL adeguamento 2022 firma.PDF

Tipo Documento: SAL comprensivo degli adeguamenti

ID Scheda 2763 ID Allegato: 8740 5796f8ac-8e41-382c-837d-3504169a20ba - Nome File: attestazioneDL RUP.PDF.p7m

Tipo Documento: attestazione, firmata dal DL e vistata dal RUP, dell'entità delle lavorazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 dettagliate nell'allegato "Prospetto di calcolo"

ID Scheda 2788 ID Allegato: 8832 6629e8e6-f01a-37f2-8e63-8671ba161ddf - Nome File: M20644-20823-20824\_prospettocalcolomaggioreimportoSALconIVA (1).xlsx

Tipo Documento: prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (in formato Excel utilizzando il facsimile reso disponibile all'interno della sezione II)

ID Scheda 2788 ID Allegato: 8836 41e0d73f-342a-3e35-997d-dc76e3efe9a8 - Nome File: attestazioneDLRUP.pdf.p7m

Tipo Documento: attestazione, firmata dal DL e vistata dal RUP, dell'entità delle lavorazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 dettagliate nell'allegato "Prospetto di calcolo"

ID Scheda 2788 ID Allegato: 8840 0f7a04f6-c557-33f6-9dea-18fc6cc4e2f8 - Nome File: SAL2\_2022.08.05\_firmato\_MB.pdf

Tipo Documento: SAL ai valori contrattuali

ID Scheda 2788 ID Allegato: 8841 a21797d9-4511-32e7-9d1f-7b18e572efad - Nome File: SAL2\_2022\_20220823\_MB.pdf

Tipo Documento: SAL comprensivo degli adeguamenti

ID Scheda 3362 ID Allegato: 10867 559e9fbb-650a-3da8-a0f6-94d663e27dba - Nome File: Attestazione DL RUP.PDF.p7m

Tipo Documento: attestazione, firmata dal DL e vistata dal RUP, dell'entità delle lavorazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 dettagliate nell'allegato "Prospetto di calcolo"

ID Scheda 3362 ID Allegato: 10871 7c3b2766-a190-3f8c-969a-3f556c09bb3a - Nome File: Tabella aumenti.xlsx

Tipo Documento: prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (in formato Excel utilizzando il facsimile reso

disponibile all'interno della sezione II)

ID Scheda 3362 ID Allegato: 10875 3a7e9ea2-3281-39df-8432-504bd0078e1d - Nome File: SAL 19\_ prezzi 2016.pdf

Tipo Documento: SAL ai valori contrattuali

ID Scheda 3362 ID Allegato: 10876 0882600f-d38b-3837-b3fe-112bf4294b30 - Nome File: SAL 19\_Adeguamento 2022.pdf

Tipo Documento: SAL comprensivo degli adeguamenti

ID Scheda 5589 ID Allegato: 19623 1b250bc0-3d02-32b9-ac91-876f7ad172a4 - Nome File: attestazioneDLRUP\_appalto base.pdf.p7m

Tipo Documento: attestazione, firmata dal DL e vistata dal RUP, dell'entità delle lavorazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 dettagliate nell'allegato "Prospetto di calcolo"

ID Scheda 5589 ID Allegato: 19629 68f2d879-2b58-399a-8054-60d545dfb297 - Nome File: prospettocalcolomaggioreimportoSALconIVA APPALTO BASE+SAL2\_01.xlsx

Tipo Documento: prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (in formato Excel utilizzando il facsimile reso disponibile all'interno della sezione II)

ID Scheda 5589 ID Allegato: 19631 d76c62d9-c7b9-3f7a-984d-e3ef2e78269b - Nome File: MOGE20717\_SAL\_2\_PRZ CTR.pdf

Tipo Documento: SAL ai valori contrattuali

ID Scheda 5589 ID Allegato: 19635 12f733eb-82f2-33e1-93c9-14c3d3496188 - Nome File: MOGE20717\_SAL\_2\_REV\_PRZ REV 2022 (100%).pdf

Tipo Documento: SAL comprensivo degli adeguamenti

ID Scheda 5610 ID Allegato: 19698 888c6510-731c-3d13-a6ce-acbc902f2afe - Nome File: attestazioneDLRUP\_opzione 1.pdf.p7m

Tipo Documento: attestazione, firmata dal DL e vistata dal RUP, dell'entità delle lavorazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 dettagliate nell'allegato "Prospetto di calcolo"

ID Scheda 5610 ID Allegato: 19703 edb15ecf-ecf7-3ed9-a008-b290cbd8af84 - Nome File: prospettocalcolomaggioreimportoSALconIVA OPZIONE 1+SAL2\_01.xlsx

Tipo Documento: prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (in formato Excel utilizzando il facsimile reso disponibile all'interno della sezione II)

ID Scheda 5610 ID Allegato: 19706 ff3ecaa7-da42-3835-be69-1101ebd28e34 - Nome File: MOGE20717\_SAL\_2\_PRZ CTR.pdf

Tipo Documento: SAL ai valori contrattuali

ID Scheda 5610 ID Allegato: 19718 f8669f22-156c-326d-ac78-7d9c979c5652 - Nome File: MOGE20717\_SAL\_2\_REV\_PRZ REV 2022 (100%).pdf

Tipo Documento: SAL comprensivo degli adeguamenti

ID Scheda 6102 ID Allegato: 21629 93f97cd2-8bfa-3723-a4c9-b6586ff2d5ec - Nome File: AttestazioneDLRUP\_LLOMBARDO.pdf.p7m

Tipo Documento: attestazione, firmata dal DL e vistata dal RUP, dell'entità delle lavorazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 dettagliate nell'allegato "Prospetto di calcolo"

ID Scheda 6102 ID Allegato: 21631 49c092d2-9271-3e37-93ed-4ab6857e7cac - Nome File: prospettocalcolomaggioreimportoSALconIVA L.L..xlsx

Tipo Documento: prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (in formato Excel utilizzando il facsimile reso disponibile all'interno della sezione II)

ID Scheda 6102 ID Allegato: 21634 7a1ab93d-c4e9-30ec-bc36-bea5c586395a - Nome File: sal1 Lungomare Lombardo.pdf

Tipo Documento: SAL ai valori contrattuali

ID Scheda 6102 ID Allegato: 21637 d6d888ac-8c3e-3ffe-8c28-10a22a920b2b - Nome File: lungomare Lombardo SAL REV.22.pdf

Tipo Documento: SAL comprensivo degli adeguamenti

ID Scheda 6141 ID Allegato: 21817 d8c2f5fb-cc38-3136-a04d-71f5be4ebffa - Nome File: P194-20-L-DE-SAL-006-A-Attestazione DL-RUP.pdf.p7m

Tipo Documento: attestazione, firmata dal DL e vistata dal RUP, dell'entità delle lavorazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 dettagliate nell'allegato "Prospetto di calcolo"

ID Scheda 6141 ID Allegato: 21820 c1cfa4df-7e0f-3ed3-b72f-71eeb93963dc - Nome File: P194-20-L-DE-Prospetto di Calcolo D.L. 50-2022.xlsx

Tipo Documento: prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (in formato Excel utilizzando il facsimile reso disponibile all'interno della sezione II)

ID Scheda 6141 ID Allegato: 21847 f6b36b3f-7622-3fa4-83e4-e82d8b934c04 - Nome File: P194-20-L-DE-SAL-006-A\_22-06-20.PDF.p7m

Tipo Documento: SAL ai valori contrattuali

ID Scheda 6141 ID Allegato: 21851 67ad14e1-816a-3535-9117-0bc18e09b3af - Nome File: P194-20-L-DE-SAL-006-BIS\_22-06-20.PDF.p7m

Tipo Documento: SAL comprensivo degli adeguamenti

ID Scheda 6755 ID Allegato: 24396 2f6d67af-2e82-3d6e-b8ba-63691d89ec8c - Nome File: attestazione\_DL\_firmataRUP\_DL.pdf.p7m

Tipo Documento: attestazione, firmata dal DL e vistata dal RUP, dell'entità delle lavorazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 dettagliate nell'allegato "Prospetto di calcolo"

ID Scheda 6755 ID Allegato: 24405 41654ef5-7cf8-397a-9ace-f4b5aa37d45a - Nome File: prospetto\_calcolo\_maggiore\_importo\_SAL.xlsx

Tipo Documento: prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (in formato Excel utilizzando il facsimile reso disponibile all'interno della sezione II)

ID Scheda 6755 ID Allegato: 24416 eb3cb9a4-88e6-393c-9611-0dae7099929d - Nome File: 354-06 SAL\_1 agg.pdf

Tipo Documento: SAL ai valori contrattuali

ID Scheda 6755 ID Allegato: 24425 171b5b90-91f0-3e0e-9c15-2a47ff4232d6 - Nome File: All\_3\_AL1\_aggiornamento prezzi.pdf.p7m

Tipo Documento: SAL comprensivo degli adeguamenti

ID Scheda 8787 ID Allegato: 32743 85c4f403-c4f5-3041-ae3-2d7ad9b3dfbb - Nome File: attestazioneDLRUP\_Gatto.pdf

Tipo Documento: attestazione, firmata dal DL e vistata dal RUP, dell'entità delle lavorazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 dettagliate nell'allegato "Prospetto di calcolo"

ID Scheda 8787 ID Allegato: 32745 a8d35f24-e9b5-3b40-9c9a-eca901089459 - Nome File: prospettocalcolomaggioreimportoSALconIVA.xlsx

Tipo Documento: prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (in formato Excel utilizzando il facsimile reso disponibile all'interno della sezione II)

ID Scheda 8787 ID Allegato: 32750 d7b8de8e-1c9b-31a7-8844-1093b21b1340 - Nome File: SAL 9 Prezzi contrattuali.PDF

Tipo Documento: SAL ai valori contrattuali

ID Scheda 8787 ID Allegato: 32755 4e18e608-cfda-3a0a-9212-5cc2a801486c - Nome File: SAL 9 Prezzario Regionale Luglio 2022.pdf

Tipo Documento: SAL comprensivo degli adeguamenti

ID Scheda 10459 ID Allegato: 39510 001d7c6a-6f4d-3086-887a-40f2cd36e431 - Nome File: ATTESTAZIONE DL-RUP COSTA DEL VENTO.pdf.p7m

Tipo Documento: attestazione, firmata dal DL e vistata dal RUP, dell'entità delle lavorazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022

dettagliate nell'allegato "Prospetto di calcolo"

ID Scheda 10459 ID Allegato: 39515 659c4069-6924-3d0b-9651-caf331b668c8 - Nome File:

prospettocalcolomaggioreimportoSALconIVA\_CostadelVento.xlsx

Tipo Documento: prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (in formato Excel utilizzando il facsimile reso disponibile all'interno della sezione II)

ID Scheda 10459 ID Allegato: 39528 50b8d482-9918-3092-8775-933ed7c243a0 - Nome File: SAL 1 contrattuale.PDF

Tipo Documento: SAL ai valori contrattuali

ID Scheda 10459 ID Allegato: 39536 caac2ff0-bde2-3258-990c-e63ba8436648 - Nome File: SAL 1 di compensazione Via Costa del vento.PDF

Tipo Documento: SAL comprensivo degli adeguamenti

ID Scheda 10561 ID Allegato: 39939 5870d520-343c-3867-8bf6-ceed7952eb49 - Nome File: attestazioneDLRUP - Marchesi.pdf.p7m

Tipo Documento: attestazione, firmata dal DL e vistata dal RUP, dell'entità delle lavorazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022  
dettagliate nell'allegato "Prospetto di calcolo"

ID Scheda 10561 ID Allegato: 39942 d586f969-49ee-353a-b457-a3a9be5609d4 - Nome File:

prospettocalcolomaggioreimportoSALconIVA\_MORGAVI\_GE.xlsx.p7m

Tipo Documento: prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (in formato Excel utilizzando il facsimile reso disponibile all'interno della sezione II)

ID Scheda 10561 ID Allegato: 39947 43f8830b-b7b2-318a-a1bd-fdb4f35d1364 - Nome File: SAL 5 PREZZI CONTRATTUALI.pdf

Tipo Documento: SAL ai valori contrattuali

ID Scheda 10561 ID Allegato: 39951 806fa197-f1d0-32ac-9334-9febada40e19a - Nome File: MORGAVI\_SAL05\_REV2022.pdf

Tipo Documento: SAL comprensivo degli adeguamenti

## Quadro Riepilogativo

Il sottoscritto **MARCO BUCCI** in qualità di Sindaco

legale rappresentante della Stazione Appaltante:

**Comune di Genova - Codice Fiscale Stazione Appaltante 00856930102**

### CHIEDE

di accedere al al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91.

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità:

- **che quanto indicato in ciascuna "Scheda adeguamento prezzi", i cui dati sono stati puntualmente verificati, corrisponde a verità e la relativa documentazione è custodita presso questa Stazione Appaltante per ogni eventuale controllo da parte del MIMS.**
- **che, con riferimento alla presente richiesta di accesso al Fondo, gli importi di adeguamento ritenuti ammissibili dalla S.A. sono stati individuati in coerenza con le rilevazioni relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, a far data dall' 1 gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022.**

Lo stesso DICHIARA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, NELLA CONSAPEVOLEZZA DELLE SANZIONI PENALI E DELLA DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, sotto la propria responsabilità:

- che quanto indicato nella presente richiesta di accesso al Fondo è stato puntualmente verificato, corrisponde a verità;
- di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;

ed AUTORIZZA il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

- al trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali;
- alla comunicazione degli stessi ai soggetti titolari dei dati presso il MIMS ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;

31/08/2022

Spazio riservato alla sottoscrizione con firma digitale: \_\_\_\_\_

1. Procedere alla sottoscrizione con firma digitale della presente richiesta generata dal sistema
2. Allegare la richiesta, firmata digitalmente, inviandola a mezzo PEC all'indirizzo:  
**adeguamentoprezziart26b.dgreg@pec.mit.gov.it**
3. L'oggetto della PEC deve riportare il CODICE UNIVOCO DELL'ISTANZA

**FONDO-ART26B-D9690edba08b1d0ca02bd3c1274cb35e6712**



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

**DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE ED URBANE LE  
INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI**

**DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA VIGILANZA SULLE GRANDI OPERE**

- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 recante “Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;
- VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;”
- VISTO** il decreto 31 dicembre 2021 del Ministro dell’economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 – 2024;
- VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;”
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente “Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;



- VISTO** l'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assunto la denominazione di “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;
- VISTO** il decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481 di rimodulazione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190;
- VISTA** la direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'attività amministrativa e la gestione D.M n. 2 del 9 gennaio 2023, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2023 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;
- VISTA** la direttiva dipartimentale del 19 gennaio 2023, n. 1 con la quale sono stati assegnati ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali e dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, gli obiettivi strategici e operativi nonché gli ulteriori obiettivi ritenuti prioritari per il miglioramento dell'attività istituzionale, oltre alle risorse finanziarie inerenti ai capitoli di bilancio di competenza e alle risorse umane e strumentali già in disponibilità delle strutture da essi dipendenti;
- VISTE** le risorse finanziarie di competenza dei Centri di costo di riferimento del Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali iscritte per gli anni 2023-2025 nello stato di previsione di bilancio del Ministero nell'ambito dei Centri di responsabilità n. 2, n. 3 e n. 6;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2020, fog. 3343, con il quale alla dott.ssa Loredana Cappelloni, è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della “Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere” incardinata nell'ambito del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative ed urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la direttiva del Direttore Generale n. 1 del 24.01.2023 con il quale il Direttore generale ha attribuito ai dirigenti di secondo livello gli obiettivi da perseguire nell'anno e le connesse risorse finanziarie, umane e strumentali;
- VISTA** la nota n. 2290 del 29 gennaio 2023, con la quale l'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato la presa d'atto della Direttiva direttoriale n. 1 del 24 gennaio 2023;
- CONSIDERATO** che, in data 24 gennaio 2023, è terminato l'incarico di Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, affidato alla Dr.ssa Ilaria Bramezza;
- CONSIDERATO** che con decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei conti il 2 febbraio 2023, al n. 290, al dott. Calogero Mauceri, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, a decorrere dalla data del 25 gennaio 2023;
- VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 12 del 24 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei conti il 2 febbraio 2023 al n. 289, che attribuisce al dott. Calogero Mauceri gli obiettivi connessi all'incarico di Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali;



- VISTA** la nota n. 2226 del 26 gennaio 2023, con la quale l'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato la presa d'atto della Direttiva dipartimentale n. 1 del 19 gennaio 2023 e segnalato che i capitoli 1018, 1223 e 7195 non risultano affidati ad alcuna Direzione generale;
- VISTA** la direttiva dipartimentale n. 3 del 2 febbraio 2023 con la quale il Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, ha confermato la direttiva dipartimentale n. 1 del 19 gennaio 2023;
- VISTA** la direttiva direttoriale n. 2 del 7 febbraio 2023 con la quale il Direttore generale per la regolazione dei contratti pubblici e la sorveglianza delle grandi opere ha confermato direttiva direttoriale n. 1 del 24 gennaio 2023 obiettivi 2023 e delegato la gestione del cap. 7006 per l'anno 2023;
- VISTO** il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, e, in particolare, l'articolo 26, che, al comma 1, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, prevede che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 luglio 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 26 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo. I maggiori importi derivanti dall'applicazione di detti prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo del medesimo comma 1;
- VISTO** altresì, il comma 4, lettera b), del citato articolo 26, ai sensi del quale, in caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 1 del medesimo articolo 26, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai relativi oneri si provvede *“a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonché dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022 secondo le modalità previste di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021”*;
- CONSIDERATO** che, per quanto sopra, la dotazione complessiva del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e s.m.i., destinata alle finalità di cui all'articolo 26, comma 4, lett.b), del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e s.m.i., risulta pari ad euro 770 milioni per l'anno 2022;
- CONSIDERATO** che, per i fini di cui al comma 8 del decreto-legge n. 73/2021 e s.m.i., il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito apposito capitolo di spesa 7006 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – CDR 2- assegnato alla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, a seguito della nota n. 11198 in data 15 settembre 2021 del Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture



idriche e le risorse umane e strumentali, con integrazione della Direttiva del medesimo Capo Dipartimento n. 74 del 30 giugno 2021;

- VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 27 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 agosto 2022, n. 196, che disciplina le modalità di accesso al Fondo di cui all'articolo 1- septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e s.m.i., in relazione agli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e s.m.i., con riferimento ai SAL dei lavori eseguiti nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 luglio 2022, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione e la proporzionalità per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse;
- VISTO** il decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 e s.m.i. recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, ed in particolare l'art. 23, comma 1, che prevede, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-septies;
- VISTA** la risoluzione n. 39/E dell'Agenzia delle entrate del 19 luglio 2022 concernente chiarimenti riguardo all'applicazione dell'IVA, ai sensi del d.P.R. n. 633/1972, secondo cui, in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, le somme dovute per la l'adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 sono da configurarsi quali <<“mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all'IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”>>;
- VISTE** le richieste di ammissione al fondo presentate entro il 31 agosto 2022 dalle stazioni appaltanti utilizzando la piattaforma raggiungibile al link <https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it> come previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 27 luglio 2022;
- RITENUTO**, quindi, nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 e s.m.i., di dover procedere all'impegno e al contestuale pagamento del 50 per cento dell'importo indicato in ciascuna istanza, a valere sul capitolo 7006 “Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi alcuni materiali da costruzione”, piano gestionale 2, del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio finanziario 2022, in favore delle SS.AA. indicate nell'allegato 1 del presente decreto;
- VISTO**, altresì, l'articolo 1, comma 1 lett. d), del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 264 dell'11 novembre 2022, con il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha assunto la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- A TERMINI** della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

**DECRETA**



## ARTICOLO 1

Ai sensi dell'art. 26, comma 4 lett. b), del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, di impegnare e contestualmente di trasferire, mediante ordine di pagare ad impegno contemporaneo multiplo, a valere sul Capitolo 7006 "*Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi alcuni materiali da costruzione verificatisi*", Piano gestionale 2, Missione 14 "*Infrastrutture pubbliche e logistica*", Programma 10 "*Opere strategiche, edilizia statale e interventi speciali e per pubbliche calamità*", Azione 3 "*Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio*", Ragioneria 850, CdR 2, del bilancio di previsione di questo Ministero - esercizio finanziario 2022, l'acconto pari al 50 per cento dell'importo in favore delle stazioni appaltanti riportate nell'Allegato n. 1 (beneficiari con conto di Tesoreria) per l'importo complessivo pari a € 2.864.229,16, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con riferimento alle lavorazioni eseguite nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022.

IL DIRIGENTE

**Allegato 1**

<b>N.</b>	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>PROV.</b>	<b>C.F.</b>	<b>IMPORTO €</b>	<b>ACCONTO 50% €</b>	<b>CONTO TESORERIA</b>
1	Comune di Grottaglie	TA	00117380733	195.667,23	97.833,61	0064067
2	Comune di Sanremo	IM	00253750087	222.573,86	111.286,93	0062149
3	Comune di Botricello	CZ	00298230798	124.936,33	62.468,16	0186344
4	Comune di Acuto	FR	00311740609	74.982,06	37.491,03	0303886
5	Comune di San Romano In Garfagnana	LU	00330680463	50.479,96	25.239,98	0303570
6	Comune di Pietra Ligure	SV	00332440098	14.873,93	7.436,96	0070654
7	Comune di Angera	VA	00338310121	4.456,82	2.228,41	0180986
8	Comune di Moresco	FM	00356970442	88.096,09	44.048,04	0303775
9	Comune di Novara di Sicilia	ME	00358500833	9.041,80	4.520,90	0305458
10	Comune di Voltaggio	AL	00372410068	12.752,39	6.376,19	0300179
11	Comune Di Fauglia	PI	00389450503	48.542,91	24.271,45	0303595
12	Comune di Piazza Al Serchio	LU	00390480465	41.584,84	20.792,42	0303568
13	Comune di Careggine	LU	00398730465	135.346,10	67.673,05	0303557
14	Comune di Tuoro Sul Trasimeno	PG	00412840548	77.992,93	38.996,46	0303667
15	Comune di Calestano	PR	00424320349	161.523,21	80.761,60	0303395
16	Comune di MEINA	NO	00440750032	44.438,85	22.219,42	0300565
17	Comune di Aliano	MT	00477860779	17.496,75	8.748,37	0304943
18	Comune di Sala Consilina	SA	00502010655	9.833,31	4.916,65	0068205



0005584

19	Comune di Pozzuoli	NA	00508900636	219.268,97	109.634,48	
20	Comune di Brossasco	CN	00523760049	4.416,09	2.208,04	0300321
21	Comune di Collegno	TO	00524380011	311.345,97	155.672,98	0061135
22	Comune di Primaluna	LC	00617330139	42.335,04	21.167,52	0302245
23	Comune di Mandello del Lario	LC	00629950130	50.496,16	25.248,08	0069993
24	Comune di San Bartolomeo in Galdo	BN	00696400621	902.392,48	451.196,24	0185189
25	Comune di Genova	GE	00856930102	1.903.092,05	951.546,02	0062101
26	Comune di Cuggiono	MI	00861770154	2.648,95	1.324,47	0180568
27	Comune di Rozzano	MI	01743420158	57.820,59	28.910,29	0061604
28	Comune di Cave	R M	02078610587	175.415,31	87.707,65	0187753
29	Comune di Galliciano nel Lazio	R M	02373400585	121.998,41	60.999,20	0304056
30	Comune di Cerveteri	R M	02407640586	68.752,20	34.376,10	0071199
31	Comune di Terre Roveresche	PU	02624290413	13.115,26	6.557,63	0319964
32	Comune di Cologno Monzese	MI	03353020153	3.064,87	1.532,43	0061440
33	Università Degli Studi di Firenze	FI	01279680480	367.895,62	183.947,81	0036739
34	Comune di Borgosatollo	BS	00841300171	133.143,14	66.571,57	0179818
35	Comune di Porlezza	CO	00542250139	16.638,05	8.319,02	0301599
	<b>TOTALE</b>				<b>2.864.229,16</b>	



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali  
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA VIGILANZA SULLE GRANDI OPERE  
([dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it](mailto:dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it))  
Divisione 1

Alle stazioni appaltanti  
via *pec*

Allegato: 1

OGGETTO: Richiesta accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 26, comma 4, lett. b), del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022 – Comunicazione erogazione acconto pari al 50% dell'importo ammissibile.

Con riferimento alla richiesta in oggetto presentata da codesta stazione appaltante nei termini, si comunica che, con l'allegato decreto, si è provveduto al pagamento dell'acconto pari al 50% dell'importo complessivo ammissibile, relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022.

Si precisa che, come chiarito dall'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.39/E del 13 luglio 2022 indicata nelle premesse del suddetto decreto, l'importo erogato è al netto dell'I.V.A. ed eventuali arrotondamenti sull'importo pagato rispetto alla somma riportata nel decreto saranno corrisposti nella rata del saldo.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Dott.ssa Loredana Cappelloni*)



**Raccomandata via P.E.C.**

Spett.le  
Committente  
COMUNE DI GENOVA

Cortese Attenzione  
Ing. Chiara Tartaglia  
Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Paolo Marchesi  
Direttore dei Lavori

**Oggetto: Lavori relativi all'impianto di calcio " Mauro Morgavi », Salita Millelire, 4 a Genova Sampierdarena. CIG 8537399487 – CUP B39H20000060008  
Eccezionale incremento delle materie prime, indisponibilità di materiali da costruzione e conseguenze del conflitto bellico Russo-Ucraino – Criticità operative**

Con la presente, la scrivente Impresa DELFINO SPORT SRL intende ribadire la sussistenza di forti criticità operative sul normale andamento delle attività del cantiere in oggetto, a seguito dei numerosi eventi legati al contesto economico e geopolitico internazionale.

In particolare, si evidenzia che

- sono in atto pregiudizievoli fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, che stanno producendo straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici, nazionali ed estere;
- segnatamente, a partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi dell'**acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi, del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati**, solo per citarne alcuni, con una vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un'alterazione dell'equilibrio contrattuale;
- a ciò si aggiunge un rincaro straordinario dei costi **dell'energia elettrica, del gas e del petrolio**, che, iniziato dalla seconda metà del 2021 si è ulteriormente aggravato a causa delle note vicende del **conflitto russo-ucraino**, e ha indotto il Governo e le istituzioni a descrivere lo scenario nazionale in termini di **economia di guerra**.
- nel corso delle ultime settimane è in corso un ulteriore, repentino ed incontrollabile aumento dei prezzi di diverse materie prime e fonti di energia, tale da rendere **ingestibile la situazione nei cantieri**;





- i principali centri di trasformazione siderurgici, impianti per la produzione di laterizi, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, isolanti, materie plastiche, prodotti ceramici ed in generale di tutti i materiali utilizzabili in edilizia hanno sospeso o stanno decidendo di sospendere l'attività;
- tali improvvise circostanze hanno determinato, e stanno continuando a determinare, un **eccezionale restringimento delle importazioni** delle principali materie prime dai mercati esteri di riferimento e, in particolare, da quello cinese, oltre che una variazione in aumento dei prezzi di tutti i materiali da costruzione;
- è in corso un micidiale **effetto domino**, tale per cui i **fornitori e/o i subappaltatori stanno revocando gli impegni contrattuali a suo tempo assunti**, in quanto non più in grado di onorarli alle condizioni ivi stabiliti, se non aumentando enormemente i preventivi;
- le predette restrizioni stanno provocando anche la **sostanziale irreperibilità**, sia sul mercato comunitario che nazionale, **di alcuni materiali** di cruciale importanza, quali i prodotti derivanti dalla lavorazione del petrolio (materiali bituminosi e isolanti) e del ferro.
- vieppiù, il **rincaro dei costi dell'energia, gas e petrolio** sta producendo enormi problemi sulla circolazione/trasporto sul territorio nazionale di qualunque tipo di merce, di fatto conducendo ad un sostanziale blocco dei principali vettori, con l'effetto di aggravare ulteriormente le difficoltà, già presenti, di reperimento dei materiali da costruzione;
- a rendere ancora più critico tale scenario emergenziale, vi è **la grave situazione del mercato creditizio**, attualmente in forte flessione, che non consente agli operatori economici del settore di sviluppare alcun tipo di programmazione a medio-lungo termine per assenza (o difficile reperimento) della necessaria provvista finanziaria.

### **Tutto ciò premesso e considerato**

si rappresenta a codesta spett. le Stazione Appaltante che i gravi disagi che si stanno ripercuotendo sul regolare svolgimento dei lavori, che causano oneri ormai non sono più sostenibili e giustificerebbero il fermo delle attività per evidente squilibrio del sinallagma contrattuale.

### **e si formula istanza**

al Responsabile Unico del Procedimento, di concerto con il Direttore dei Lavori, di **adottare tutte le misure necessarie a tutelare la realizzazione dell'appalto**, procedendo al riequilibrio del contratto in ossequio al principio di buona fede negoziale *ex art. 1375 c.c.*, quali in particolare:

- La concessione, previa apposita istanza da parte dello scrivente, di una congrua **proroga dei termini contrattuali** ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. [2.10] del Capitolato Speciale di Appalto;



- L'adozione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di una Variante in corso d'opera che introduca una **clausola di revisione prezzi** tale da scongiurare carenze di effettività dell'Offerta economica presentata dalla scrivente Impresa in fase di gara;
- Riconoscimento di un **equo compenso** ai sensi dell'art. 1664, comma 2 c.c., volto a ristorare l'Appaltatore delle gravi difficoltà di esecuzione evidenziate in narrativa, che ne hanno reso significativamente più onerosa la prestazione, alterando l'equilibrio sinallagmatico del contratto.
- l'adozione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 del codice civile, di urgenti misure volte alla riconduzione ad equità delle condizioni contrattuali, a fronte della situazione di eccessiva onerosità sopravvenuta.

**Si evidenzia altresì sin d'ora che**

in assenza di una rapida introduzione da parte di codesta spett.le Stazione Appaltante di un qualsivoglia meccanismo di soccorso negoziale – la scrivente Imprese potrebbe risultare oggettivamente impossibilitato a proseguire nell'esecuzione dei lavori (ai sensi e per gli effetti dell'art. 1256, comma 2 c.c.).

Confermando la nostra piena disponibilità e collaborazione, nel comune interesse a garantire una celere ed efficace realizzazione delle opere in oggetto, si inviano cordiali saluti.

Distinti saluti.

Impresa  
DELFINO SPORT SRL