



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-89

L'anno 2023 il giorno 06 del mese di settembre il sottoscritto Cardona Giuseppe in qualità di dirigente di Direzione Progettazione, di concerto con Pesce Geronima in qualità di dirigente di Direzione Di Area Sviluppo Economico E Promozione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: REACT EU - PON METRO 2014-2020 - ASSE 6 - PROGETTO "REALIZZAZIONE CANALETTO E CANALE PRINCIPALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO WATERFRONT DI LEVANTE", CODICE PROGETTO GE 6.1.4.A.
WATERFRONT DI LEVANTE: "NUOVA CABINA ENEL – SPOSTAMENTO TEMPORANEO CABINA MT/BT E IMPIANTI INTERFERENTI".
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
CUP MASTER: B38D21000000004 - CUP: B31B21011220001 - MOGE: 20845 - CIG: 9276891C9F – CUI: L00856930102202100137

Adottata il 06/09/2023
Esecutiva dal 21/09/2023

06/09/2023	CARDONA GIUSEPPE
06/09/2023	PESCE GERONIMA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-89

REACT EU - PON METRO 2014-2020 - ASSE 6 - PROGETTO “REALIZZAZIONE CANALETTO E CANALE PRINCIPALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO WATERFRONT DI LEVANTE”, CODICE PROGETTO GE 6.1.4.A.

WATERFRONT DI LEVANTE: “NUOVA CABINA ENEL – SPOSTAMENTO TEMPORANEO CABINA MT/BT E IMPIANTI INTERFERENTI”.

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

CUP MASTER: B38D21000000004 - CUP: B31B21011220001 - MOGE: 20845 - CIG: 9276891C9F – CUI: L00856930102202100137

I DIRIGENTI RESPONSABILI

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 253 del 28 ottobre 2017 la Civica Amministrazione ha provveduto all’accettazione della donazione del “Waterfront di Levante”, un disegno d’insieme elaborato dall’architetto Renzo Piano e dal Renzo Piano Building Workshop (RPBW) contenente un approfondimento paesaggistico, infrastrutturale e urbanistico relativo alle aree di Levante del Porto di Genova, comprese tra Calata Gadda e Punta Vagno;

- il “Waterfront di Levante” prevede la realizzazione di un “canale-urbano” parallelo alla costa, esteso dal Porto Antico alla foce del Torrente Bisagno, nonché una nuova strada veicolare e nuovi percorsi ciclabili e pedonali inseriti in un asse di verde urbano;

- il disegno del RPBW si compone di un insieme di interventi distinti ma complementari, di natura pubblica e privata, tutti egualmente necessari per la funzionalità dell’area oggetto d’intervento e concorrenti all’obiettivo generale della sistemazione del nuovo Waterfront della città di Genova.

- nell’ambito del Recupero del Waterfront di Levante è prevista la realizzazione di canali navigabili denominati “Canale Principale” e “Canaletto”;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 03/06/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo per i lavori di Realizzazione del Canaletto e del Canale principale, nell'ambito del progetto del Waterfront di Levante;

- i provvedimenti inerenti Canale e Canaletto hanno trovato copertura finanziaria nelle risorse assicurate dal Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON Metro) – risorse aggiuntive REACT EU all'interno dell'Asse 6 - Progetto "Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante", Codice Progetto GE 6.1.4.a per complessivi Euro 21.000.000,00 e che solo successivamente sono stati riconosciuti ulteriori Euro 3.254.728,95 sempre a valere sulle risorse del Programma REACT EU;

- la somma complessiva di euro 24.254.728,95 è stata ammessa a finanziamento con Determinazione Dirigenziale n. 2021-186.0.0.-141 del 24/12/2021;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2022-71 del 29.11.2022 la Civica Amministrazione ha aggiornato documenti Previsionali e Programmatici per il triennio 2022/2024, 5° variazione, in cui risultano gli interventi denominati "Nuova cabina ENEL" (CUI: L00856930102202100137 – CUP: B31B21011220001– MOGE: 20845) e "Sistema di Movimentazione delle Acque" per i quali aveva già provveduto ad acquisire i rispettivi codici di codifica (CUI: L00856930102202100138 – CUP: B38D21000000004– MOGE: 20717);

- il progetto Nuova cabina ENEL, si configura come premessa a completamento dell'intervento principale di realizzazione dell'intervento di scavo del Canale principale e del Canaletto e pertanto il relativo CUP è stato configurato quale CUP "slave" del CUP MASTER (CUP B38-D21000000004);

- per tale motivo gli interventi di realizzazione della "Nuova cabina ENEL" e del "Sistema di movimentazione delle acque" sono stati inseriti nella specifica scheda progetto richiesta dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, per procedere alla formale "procedura di ammissione a finanziamento" che risulta approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2022/186.0.0./51 del 09/05/2022, per l'importo di € 26.454.728,95, e trovano pertanto la loro copertura finanziaria a valere sulle risorse assicurate dal Programma REACT EU - PON METRO 2014-2020 – Asse 6 - Codice Progetto GE 6.1.4.a "Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante";

Premesso altresì che:

- il Comune di Genova è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON Metro), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)4998 del 14/07/2015 e finanziato dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei;

- tale Programma è attuato a livello territoriale dall'Autorità Urbana (AU), identificata nel Comune capoluogo dell'area metropolitana e delegata a svolgere le funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai sensi degli articoli 2, par. 18, e 123, commi 6 e 7, del Reg. (UE) 1303/2013;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- sono stati adottati i seguenti atti dal Comune di Genova in ordine al Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” (PON METRO):

- la Decisione di Giunta Comunale n. 42/2014 e Deliberazione di Giunta Comunale n. 164/2014 con le quali sono stati approvati gli ambiti di intervento prioritari da inserire nel Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020);

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 21/04/2016, avente ad oggetto: “Approvazione degli atti propedeutici all’avvio del Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014 - 2020)”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 2018-100.0.0.-2 del 09/01/2018, con cui il Direttore Generale pro-tempore del Comune di Genova ha nominato quale Responsabile dell’Organismo Intermedio il Direttore pro-tempore della Direzione Innovazione, Qualità e Sviluppo Economico (attualmente Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione), titolare delle funzioni di coordinamento e gestione dei fondi europei nonché di coordinamento, pianificazione e controllo del Programma PON Metro, identificata quale struttura più idonea all’esercizio delle funzioni delegate;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 6/03/2018 di aggiornamento del Piano Operativo dei Progetti nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014/2020” (PON METRO) successivamente integrato con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-124 del 10/10/2018 e con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-156 del 06/12/2018;

- la Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-7 con la quale veniva approvato il nuovo Modello Organizzativo e di Funzionamento dell’Organismo Intermedio del Comune di Genova nell’ambito del PON METRO, a seguito della riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 28/10/2017, successivamente integrato con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-166 del 12/12/2018;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2021 avente ad oggetto: “Aggiornamento Piano Operativo dei progetti nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014/2020” (PON METRO);

- il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/12/2020 ha modificato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilendo le modalità di attuazione per quanto riguarda le risorse aggiuntive erogate allo scopo di promuovere il superamento della crisi socioeconomica causata dalla pandemia di COVID-19 e di favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe REACT EU);

- nel corso dell’anno 2021 il Programma PON Metro, sulla base delle modifiche introdotte dal citato Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 03/03/2021, è stato integrato per effetto delle risorse aggiuntive destinate all’Italia dallo strumento europeo REACT EU e del conseguente inserimento dell’obiettivo “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia": sono stati, pertanto, introdotti nuovi assi:

- 6) Ripresa verde, digitale e resiliente,
- 7) Ripresa sociale, economica e occupazionale,
- 8) Assistenza Tecnica;

- con Deliberazione n. 2021/196 del 29 luglio 2021 la Giunta comunale ha preso atto delle modifiche apportate al Programma PON Metro 2014-2020 per un incremento finanziario pari ad Euro 81.910.519,88 come da integrazione dell'atto di delega (React EU) ed in particolare ha preso atto della lettera dell'Agenzia della Coesione Territoriale del 20.07.2021 (aIct.AICT.REGISTRO FFI-CIALE. U.0009528.20-07-2021), allegata alla Deliberazione stessa;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021/186.0.0./80 del 09/11/2021 si è proceduto all'approvazione delle modifiche al Piano Operativo dei Progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane "PON METRO" 2014-2020;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022/186.0.0./51 del 09/05/2022 si è provveduto ad ammettere a finanziamento sul progetto REACT EU - "CITTÀ PON METROPOLITANE" 2014-2020 - Asse 6 - Codice Progetto GE 6.1.4.a. l'ulteriore importo complessivo di Euro 2.200.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022/186.0.0./74 del 16/06/2022 si è proceduto all'approvazione delle modifiche al Piano Operativo dei Progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane "PON METRO" 2014-2020 e alla rettifica dell'ammissione a finanziamento dei progetti GE2.2.1.a, GE6.1.2.c, GE6.1.2.d, GE6.1.2.f, GE6.1.2.h, GE6.1.3.b, GE6.1.4.f E GE6.2.1.a;

Considerato che:

- gli interventi di cui al presente provvedimento saranno realizzati pertanto nell'ambito dei finanziamenti assicurati dal Programma Operativo Città Metropolitane (P.O.N. Metro) 2014-2020 - risorse aggiuntive React-EU, Asse 6, Progetto "Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante", Codice Progetto GE 6.1.4.a per una spesa complessiva pari ad Euro 3.254.728,95;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-188.0.0.-41 del 27/06/2022 ed esecutiva dal 30/06/2022 si è provveduto ad accertare ed impegnare le risorse di cui al punto precedente così come di seguito meglio dettagliato:

- Euro 1.754.000,000 per il Progetto "Nuova cabina ENEL" (ACC. 2022/1843 - IMP. 2022/10344);
- Euro 1.500.728,95 per il Progetto "Sistema di movimentazione delle acque" (ACC. 2022/1844 - IMP. 2022/10346).

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto che sono state effettuate positivamente le seguenti verifiche:

- con l'Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione:

1. tra entrate e uscite;
2. verifica della coerenza con il Piano Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020";
3. verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;

- con la Stazione Unica Appaltante:

1. verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici;
2. verifica adozione procedure corrette per la selezione del contraente;

- dato atto, inoltre, che copia del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, sarà inoltrata alla Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione (Unità di Autocontrollo e Rendicontazione) e alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza;

Rilevato che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126, in data 09/06/2022, (Proposta n. 2022/DL/222) è stato approvato il progetto definitivo dello spostamento temporaneo cabina MT/BT e impianti interferenti nonché il relativo quadro economico per una spesa complessiva di Euro 855.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022/188.0.0./46 del 12/07/2022 sono stati approvati i lavori ed individuate le modalità di gara per l'affidamento in appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per l'intervento di "Nuova cabina ENEL – spostamento temporaneo cabina MT/BT e impianti interferenti", rimandando a successivo provvedimento l'appostamento a Bilancio 2022 delle partite contabili inerenti le voci di spesa che compongono il quadro economico, in attesa dell'esecutività della Determinazione Dirigenziale n. 2022/188.0.0./41 di accertamento ed impegno delle risorse, del 27/06/2022 ed esecutiva dal 30/06/2022.

- il progetto definitivo così come verificato ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 50/2016 mediante rapporto finale di verifica Prot. NP 0232246.I del 15/06/2022 e atto di validazione del progetto definitivo Prot. NP 0232416.I del 15/06, e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126, in data 09/06/2022 prevede una spesa complessiva di Euro 855.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022/188.0.0.-71 del 22/09/2022 ed esecutiva dal 28/09/2022 è stato riapprovato il quadro economico rimodulato e sono stati assunti gli impegni di spesa;

- si è ottenuta l'autorizzazione dell'autorità portuale - ex art. 24 reg. cod. nav. – per la realizzazione dell'appalto in oggetto con nota prot. N. 0032936.U del 19/09/2022;

- con determinazione dirigenziale n. 2022-188.0.0.-79 del 24/10/2022 ed esecutiva in data 25/10/2022 sono stati affidati la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori all'RTI BALLOCCI IMPIANTI SRL/ SOILTEC GENOVA SRL, ora COSME SPA per effetto della cessione del

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ramo d'azienda, a seguito di con il ribasso percentuale del 21,546% per un importo contrattuale di Euro 495.693,91 oltre IVA al 10% per Euro 49.569,39 per complessivi Euro 545.263,30, di cui Euro 423.954,97 di imponibile per Lavori, Euro 23.111,92 di imponibile per Progettazione esecutiva, Euro 43.230,94 di imponibile per opere in economia e Euro 5.396,08 di imponibile per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA 10%;

- in data 31/01/2023 è stata trasmessa alla stazione appaltante con nota prot. N. 0046264_E del 01/02/2023 la comunicazione della cessione di un ramo di azienda della SOILTEC GENOVA s.r.l., mandataria dell'RTI aggiudicatario dell'appalto in oggetto, a COSME S.p.A; in data 01/02/2023 la stazione appaltante ha richiesto integrazione documentale con nota prot. N. 0046303.U del 01/02/2023, in particolare la documentazione di gara a suo tempo presentata da SOILTEC ai fini delle verifiche, la copia dell'atto di cessione del ramo di azienda e il contratto di adeguamento dell'attestazione SOA; in data 22/02/2023 con nota prot. N. 78112_E è stata inviato alla stazione appaltante quanto richiesto, in particolare l'atto di cessione del ramo di azienda registrato presso il notaio Riccardo Dogliotti il 15/02/2023 con n. di repertorio 5024.

- all'esito della ricezione della documentazione presentata dalla mandataria COSME S.p.A. si è ritenuto di procedere alla stipula del contratto con l'Appaltatore Cronologico n. 87 in data 22/02/2023;

- data l'urgenza di procedere con lo spostamento della cabina, in data 24/01/2023 il direttore dei lavori ha consegnato parzialmente i lavori sotto riserva di legge con verbale prot. N. 0035096.I del 25/01/2023 per avviare le lavorazioni preliminari non modificabili dal progetto esecutivo;

- che con determinazione dirigenziale n. 2023-188.0.0.-15 del 28/02/2023 esecutiva dal 28/02/2023 è stato approvato il progetto esecutivo sviluppato da IRUA Ingegneria s.r.l.;

- che in data 02/03/2022 sono stati consegnati definitivamente i lavori con verbale prot. N. 0094512.I del 03/03/2023;

- che in data 04/05/2023 sono stati conclusi i lavori nella loro essenzialità come da verbale di ultimazione lavori prot. N. 0202483.I del 08/05/2023;

Considerato altresì che:

- l'importo netto dei lavori risulta inferiore a 1.000.000,00 Euro, ai sensi dell'art.102 c.2 D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento ha autorizzato la D.L. alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

- lo stato finale dell'appalto è così sintetizzato:

La cifra di Euro 468.879,67 risulta così suddivisa:

Lavori a misura	Euro	423.503,47
Oneri sicurezza	Euro	5.396,08
Progettazione esecutiva	Euro	23.111,92
<u>Opere in economia</u>	<u>Euro</u>	<u>16.868,20</u>
Sommano	Euro	468.879,67

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

A dedurre:

Anticipazione del 20 %	Euro	99.138,78
Per acconto n. 1 già corrisposto	Euro	362.992,88
<u>Trattenute a garanzia acconti n. 1</u>	<u>Euro</u>	<u>2.282,97</u>
Restano netti	Euro	4.465,04

Pertanto la rata di saldo, al netto delle trattenute a garanzia, è pari ad Euro 4.465,04 per lavori oltre I.V.A. al 10 % per Euro 446,50 per complessivi Euro 4.911,54.

Lo svincolo delle trattenute a garanzia dello 0,50% è pari ad Euro 2.282,97 oltre I.V.A. al 10% per Euro 228,30 per complessivi Euro 2.511,27.

Restano, pertanto, da corrispondere nella rata di saldo

Euro

6.748,01 oltre IVA 10% per Euro 674,80, per un totale di Euro 7.422,81.

- come risulta dal CRE, in data 22/06/2023 è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Genova l'Avviso ai Creditori prot. N. 0254718.I del 08/06/2023;

- come risulta dal CRE, per l'esecuzione dei lavori non sono state segnalate notifiche di cessioni di crediti da parte dell'Impresa appaltatrice, nonché procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento, come da Comunicazione prot. N. 0288760.I del 26/06/2023, a firma della Direzione Ragioneria del Comune di Genova;

- l'impresa ha firmato la Contabilità dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione senza riserve;

- l'Impresa ha presentato, ai sensi dell'art.103, comma 6 del D. Lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la polizza garanzia fideiussoria rata di saldo N° 10003810003573 rilasciata in data 22/08/2023 dalla Compagnia "BENE ASSICURAZIONI S.p.A." Agenzia di Genova, codice 100038, per un importo totale (somma garantita) pari ad Euro 7.422,81;

Dato atto:

- che in data 14/07/2023 è stata rilasciata dalla Cassa Edile con esito positivo L'Attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera come previsto dal D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021, prot. N. 202300897GE00/3 del 14/07/2023;

Considerato infine che:

- il Responsabile del Procedimento è l'arch. Giuseppe Cardona, il quale è stato nominato in data 03/05/2022 con atto datoriale n. 0167397.I;

- copia del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, sarà inoltrata alla Direzione Sviluppo Economico, Progetti d'Innovazione (Unità di Autocontrollo e Rendicontazione) e alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Giuseppe Cardona, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Attestato l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato infine atto che:

- che il presente provvedimento rispetta la normativa sulla tutela dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza (artt. 3 comma 1 e 11 comma 1 lett.d del Codice della Privacy);
- che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

Visti gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2.

Vista la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 15/06/2023;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

DETERMINANO

- 1) di prendere atto della cessione del ramo d'azienda di cui in premessa per cui l'impresa SOILTEC GENOVA s.r.l., mandante dell'RTI aggiudicatario, ha ceduto proprio ramo di azienda dopo l'avvenuta aggiudicazione e prima della stipula del contratto, a COSME S.p.A, la quale è subentrata a SOILTEC GENOVA s.r.l. con le stesse condizioni come mandante dell'RTI aggiudicatario con BALLOCCHI Impianti s.r.l. come mandataria;
- 2) di approvare le conclusioni dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 02/08/2023, (prot. N. 0348573.I del 02/08/2023) dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Cerutti, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti, dall'RTI BALLOCCHI IMPIANTI SRL/COSME SPA, i lavori relativi al "WATERFRONT DI LEVANTE: "NUOVA CABINA ENEL – SPOSTAMENTO TEMPORANEO CABINA MT/BT E IMPIANTI INTERFERENTI", in base al contratto d'Appalto Cronologico n. 87 stipulato in data 22/02/2023;
- 3) di dichiarare liquidato in complessivi Euro 468.879,67 oltre I.V.A. ed al lordo delle trattenute di garanzia, l'importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze dello stato finale;
- 4) di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale costituito dalla polizza fideiussoria n. 10003810002622 emessa in data 21/12/2022 e aggiornata con appendice in data 16/02/2023, per l'importo di Euro 57.232,82, ridotto ai sensi degli artt. 103 e 93, comma 7, del Codice, presso la Compagnia "BENE ASSICURAZIONI S.p.A." – Agenzia di Genova, codice 100038;
- 5) di autorizzare lo svincolo e la corresponsione all'RTI Ballocchi Impanti s.r.l./COSME S.p.A. del saldo **per lavori** pari ad Euro 4.465,04 oltre I.V.A. al 10 % per Euro 486,50 per complessivi Euro 4.911,54, secondo quanto indicato in premessa, a titolo di saldo a fronte della fattura di prossima emissione;
- 6) di autorizzare lo svincolo e la corresponsione all'RTI Ballocchi Impanti s.r.l./COSME S.p.A., delle **trattenute a garanzie** pari ad Euro 2.282,97 oltre I.V.A. al 10% per Euro 228,30 per complessivi Euro 2.511,27, secondo quanto indicato in premessa, a titolo di saldo a fronte della fattura di prossima emissione;
- 7) di prendere atto che l'RTI Ballocchi Impanti s.r.l./COSME S.p.A, ha presentato, ai sensi dell'art.103, comma 6 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

polizza fideiussoria N° 10003810003573 rilasciata dalla compagnia “BENE ASSICURAZIONI S.p.A.”, Agenzia di Genova, Codice 100038, per l’importo di Euro 7.422,81, comprensivo degli interessi legali, della durata di due anni dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione a garanzia dei lavori eseguiti;

- 8) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro **7.422,81** di cui Euro 6.748,01 per imponibile ed Euro 674,80 per IVA 10% al Capitolo 70091, c. di c. 3400.8.10 “Manutenzione strade – REACT-EU Ge.6.1.4. – Ristrutturazione ed ampliamento”, P.d.C. 2.2.1.9.19 “Fabbricati ad uso strumentale”, crono 2022/587 a favore dell’RTI BALLOCCHI IMPIANTI SRL/ COSME S.p.A. (c.benf. 52680) mediante riduzione per pari importo dell’imp. 2023/4308 ed emissione di nuovo IMP. **2023/13559**;
- 9) di dare atto che la somma di Euro 7.422,81 è finanziata con risorse del quadro economico approvato tramite Determinazione Dirigenziale n. 2022_188.0.0.46 del 12.07.2022 e trova copertura nei fondi “React EU” (Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020) Asse 6 - Progetto “Realizzazione canaletto e canale principale nell’ambito del Progetto Waterfront di Levante”, Codice Progetto GE 6.1.4.a - CUI L00856930102202100137 (ACC 2023/1363);
- 10) di procedere a cura della Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 11) di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall’RTI aggiudicatario del presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:
 - a. (PON Città Metropolitane 2014-2020, codice progetto "GE6.1.4.a", "Realizzazione canaletto e canale principale nell'ambito del Progetto Waterfront di Levante")
 - b. CUP: B31B21011220001
 - c. CIG: 9276891C9F
 - d. Applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti (Split Payment): sul punto v. Comunicazione Direzione Ragioneria n. 214748 del 19.06.2017.
 - e. Indicazione della ritenuta dello 0,5 % sul totale (se applicabile)
 - f. CODICE IPA: P4PR0B
 - g. L’indicazione e la data della Determinazione di Aggiudicazione
- 12) di dare atto che sono state effettuate positivamente le seguenti verifiche:
 - a. con l’Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione:
 - i. tra entrate e uscite;
 - ii. verifica della coerenza con il Piano Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020";
 - iii. verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;
 - b. con la Stazione Unica Appaltante:
 - i. 1. verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- ii. verifica adozione procedure corrette per la selezione del contraente;
- 13) di dare atto, inoltre, che copia del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, sarà inoltrata alla Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione (Unità di Autocontrollo e Rendicontazione) e alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza;
- 14) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Giuseppe Cardona, il quale è stato nominato in data 29/04/2022 con atto datoriale n. 0164232.I;
- 15) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;
- 16) di pubblicare, il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web istituzionale del Comune di Genova/sottosezione Amministrazione trasparente;
- 17) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Arch. Giuseppe Cardona

Il Dirigente
Dott.ssa G. Pesce



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-188.0.0.-89

AD OGGETTO

REACT EU - PON METRO 2014-2020 - ASSE 6 - PROGETTO “REALIZZAZIONE CANALETTA E CANALE PRINCIPALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO WATERFRONT DI LEVANTE”, CODICE PROGETTO GE 6.1.4.A.

WATERFRONT DI LEVANTE: “NUOVA CABINA ENEL – SPOSTAMENTO TEMPORANEO CABINA MT/BT E IMPIANTI INTERFERENTI”.

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

CUP MASTER: B38D2100000004 - CUP: B31B21011220001 - MOGE: 20845 - CIG: 9276891C9F – CUI: L00856930102202100137

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2023/1363).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile