



COMUNE DI GENOVA

Direzione Progettazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 6402

ADOTTATO IL 05/11/2024

ESECUTIVO DAL 10/11/2024

OGGETTO: PNC D.1 (PNRR) - PNRR – M5.C2. I2.2 Piani Integrati - Piano Urbano Integrato (PUI). Piano Urbano Integrato (PUI); D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 (FOI).

Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, relativamente al servizio di redazione del Piano di Caratterizzazione e Analisi di rischio e supporto al RUP sui temi ambientali (Determinazione Dirigenziale n. 2023-188.0.0.-35 esecutiva in data 27/04/2023) finalizzato alla realizzazione dell'intervento "Waterfront di Levante: recupero - Piazzale Kennedy: nuovo parco urbano lineare con sottostante parcheggio e revisione degli innesti su Viale Brigate Partigiane - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena".

MOGE 21050 – CUP B32H22012080006 – CIG 9707008C66

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- l'art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la valutazione del PNRR italiano;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e

riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle risorse su base semestrale;

- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Misura 5 Componente 2 Investimento 2.2 prevede l'effettuazione di interventi "Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico";
- con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, vengono individuate le "misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione alle Amministrazioni titolari;
- con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione.

Premesso inoltre che:

- il comma 1 dell'articolo 21 del Decreto Legge del 6 novembre 2021, n. 152 assegna risorse alle Città Metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026;
- il comma 5 dell'articolo 21 dell'anzidetto Decreto stabilisce inoltre che le Città Metropolitane, nei

limiti delle risorse assegnate, sono tenute ad individuare i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana, entro il termine del 22 marzo 2022 (come da proroga introdotta dalla Legge di conversione n. 233/2021), tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana;

- alla Città Metropolitana di Genova, secondo le modalità di ripartizione delle risorse stabilite al comma 3 del medesimo art. 21 e indicato all'Allegato 1 del suddetto decreto, sono state assegnate risorse pari ad Euro 141.210.434,00 per gli anni 2021- 2026;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 6 dicembre 2021 viene previsto che per il periodo 2022-2026 le Città Metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuano i progetti finanziabili per investimenti in progetti relativi a Piani Urbani Integrati, con valore non inferiore a 50 milioni di euro, e nel limite massimo delle risorse assegnate dall'Allegato 1 dell'articolo 21, comma 3, decreto legge n. 152/2021, aventi ad oggetto la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, ed i relativi soggetti attuatori nell'ambito dell'area metropolitana, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della finanza locale;
- in data 3 marzo 2022, con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 13/2022, è stata disposta la selezione degli interventi per la predisposizione del progetto di Piano Urbano Integrato da parte della Città metropolitana di Genova dal titolo “Da periferie a nuove centralità urbane: inclusione sociale nella città metropolitana di Genova” - punta alla trasformazione di territori grazie a investimenti volti al miglioramento di ampie aree urbane fragili, alla rivitalizzazione economico sociale, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi e alla riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture, permettendo l'evoluzione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 17/03/2022 il Comune di Genova ha approvato n. 14 progetti di fattibilità tecnico-economica degli interventi da proporre alla Città Metropolitana di Genova per essere ricompresi nel Piano Urbano Integrato ex art. 21 del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021 (convertito nella l. 233/2021), in attuazione della linea progettuale «piani integrati - M5C2 – investimento 2.2» nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un importo complessivo di Euro 91.200.000, tra cui l'intervento “*Mitigazione infrastruttura e parco lineare su Lungomare Canepa*” (CUP B32H22002310006), per un importo di Euro 40.000.000,00;
- un ulteriore intervento per la riqualificazione di via Giotto per un importo complessivo di Euro 1.014.274,00 è stato presentato al Ministero dell'Interno, portando così la richiesta a valere sui Piani Urbani Integrati a complessivi Euro 92.214.274,00 per un totale di n. 15 interventi;
- i progetti di fattibilità di cui ai punti precedenti sono stati trasmessi alla Città Metropolitana di Genova, ai fini dell'inserimento degli stessi nel Piano Urbano Integrato, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Da periferie a nuove centralità urbane: inclusione sociale nella città metropolitana di Genova”.

- con nota del 18/03/2022, la Città Metropolitana ha trasmesso al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della finanza locale la proposta progettuale "Da periferie a nuove centralità urbane: inclusione sociale nella Città Metropolitana di Genova", corredata da una relazione contenente le finalità dell'intervento e dei benefici attesi, Planimetrie e rendering dell'intervento proposto, Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto per singolo CUP e per annualità (2022-2026), documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento;
- con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 aprile 2022 viene individuato l'elenco definitivo degli interventi dei Piani Urbani Integrati (PUI) finanziabili, selezionati e presentati dalle Città Metropolitane;
- il decreto di cui al punto precedente individua i soggetti attuatori assegnatari delle risorse e stabilisce che questi ultimi, insieme alle rispettive Città Metropolitane, si impegnano a regolare i propri rapporti con il Ministero dell'Interno, attraverso la stipula di specifico Atto di adesione, volto a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta progettuale;
- l'art. 3 del Decreto di cui sopra prevede altresì il 30 luglio 2023 quale termine per l'aggiudicazione dei lavori; il 30 settembre 2024 quale termine per l'avanzamento delle opere in una percentuale del 30%; e il 30 giugno 2026, quale termine finale di ultimazione dei lavori.

Premesso altresì che:

- l'intervento "*Lungomare Canepa: nuovo parco urbano lineare realizzato sulla sommità di un viadotto a copertura delle due carreggiate - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena*" (CUP: B32H22002310006 - MOGE: 20996) è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023-2024 in sede di 2° adeguamento, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21 aprile 2022;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-62 adottata il 11/05/2022, esecutiva dal 17/05/2022, si è preso atto, dell'approvazione con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 aprile 2022 di n. 15 interventi per Euro 92.214.274,00, per mezzo di risorse statali erogate dal Ministero dell'Interno "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";

- con il suddetto provvedimento sono state, inoltre, accertate ed impegnare le risorse per l'intervento "*Lungomare Canepa: nuovo parco urbano lineare realizzato sulla sommità di un viadotto a copertura delle due carreggiate - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena*" (CUP: B32H22002310006 - MOGE: 20996), a valere sui fondi del Ministero dell'Interno per il triennio 2022-2023-2024, per complessivi **Euro 24.900.000,00**, rimandando a successivo provvedimento l'accertamento ed impegno delle risorse a valere sulle annualità successive al triennio di riferimento, per complessivi **Euro 15.100.000,00**.

- a seguito delle risultanze del progetto di fattibilità tecnico economica della predetta opera, sono emerse delle criticità in merito alla realizzazione dell'intervento, così come originariamente proposto, pertanto, al fine di non rinunciare *in toto* alla realizzazione delle opere, la Civica Amministrazione ha richiesto, con nota Prot. n. 352926 del 20/09/2022, al Ministero dell'Interno ed al Ministero delle Economie e delle Finanze, una rimodulazione dell'intervento;

- in virtù dell'assenso manifestato dal Ministero, in risposta alla nota cui sopra, con Determinazione Dirigenziale 2023-180.0.0.-1, si è preso atto della rimodulazione del finanziamento con la creazione di un nuovo intervento come di seguito riportato:

- Lungomare Canepa: nuovo parco urbano lineare - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena (CUP: B32H22002310006 - MOGE: 20996), per complessivi euro 15.000.000,00;
- Waterfront di Levante: recupero - Piazzale Kennedy: nuovo parco urbano lineare con sottostante parcheggio e revisione degli innesti su Viale Brigate Partigiane - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena (CUP: B32H22012080006 - MOGE: 21050), per complessivi euro 25.000.000,00;

- gli interventi in questione, coerentemente alla rimodulazione approvata ufficialmente con Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2022, pubblicato in G.U. il 3 gennaio 2023, sono stati inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022;

- a seguito di quanto sopra esposto, è stato sottoscritto, per accettazione, il nuovo atto d'obbligo trasmesso dalla Città Metropolitana di Genova in data 09/02/2023, ed acquisito al protocollo di Questo Ente con numero 0059644.E;

- il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", come convertito nella legge 29 aprile 2024, n. 56, ha rimodulato parzialmente alcuni interventi PNRR;

- con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 12 giugno 2024 è stata disposta la rettifica ed integrazione al Decreto Direttoriale del 26 giugno 2023, definendo anche le linee di finanziamento degli interventi.

Premesso infine che:

- il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022, con l'art. 26 comma 7 ha previsto l'istituzione di un "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti;

- la legge di bilancio 2023-2025 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022) disciplina, ai commi 369-379

dell'articolo 1, l'accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023, relativamente agli interventi per opere pubbliche finanziati, tra l'altro, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché nel Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) al PNRR;

- la C.A., visto l'aggiornamento dei prezzi di riferimento aggiornati in relazione all'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, ha richiesto l'accesso al predetto fondo relativamente alle opere in oggetto;

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 marzo 2023 è stato aggiornato il quadro dei finanziamenti relativi ai singoli progetti, e, come si evince dall'Allegato 1" al predetto Decreto, viene individuata quale assegnazione definitiva, a valere sul Fondo opere Indifferibili, l'importo di complessivi Euro 2.305.878,87 per l'intervento "Waterfront di Levante: recupero - Piazzale Kennedy: nuovo parco urbano lineare con sottostante parcheggio e revisione degli innesti su Viale Brigate Partigiane - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena" (CUP: B32H22012080006 – MOGE: 21050);

- con Determinazione Dirigenziale 2023-188.0.0.-21, esecutiva in data 18/04/2023, si è provveduto all'appostamento a bilancio delle risorse;

- con successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 220 del 05 dicembre 2023 viene approvato l'Allegato 3", col quale viene rettificata l'assegnazione definitiva delle risorse di cui al Fondo Opere Indifferibili, riconoscendo, per l'intervento in oggetto, l'importo complessivo di euro 2.500.000,00, con una maggiore assegnazione, pertanto, di euro 194.121,13;

- con Determinazione Dirigenziale 3730 della Direzione Progettazione, adottata in data 09.07.2024 ed esecutiva dal 10.07.2024, si è preso atto del Decreto di cui sopra, nonché provveduto all'appostamento a bilancio delle ulteriori risorse riconosciute ed all'approvazione del nuovo Quadro Economico dell'Intervento per un importo pari a complessivi euro 27.500.000,00.

- il costo per la realizzazione dell'intervento "*Waterfront di Levante: recupero - Piazzale Kennedy: nuovo parco urbano lineare con sottostante parcheggio e revisione degli innesti su Viale Brigate Partigiane - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena*" (CUP: B32H22012080006 - MOGE: 21050) trova copertura per euro 25.000.000,00 tramite i fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito dei "Piani Integrati" - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2, da erogarsi da parte del Ministero dell'Interno, di cui al finanziamento dall'Unione Europea – NextGenerationEU, e per euro 2.500.000,00 tramite il Fondo Opere Indifferibili, di cui al D.L. 50/2022.

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2023-188.0.0.-6 esecutiva dal 31/01/2023 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e contestualmente è stata indetta la Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 59 comma 1bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, del coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e dei Lavori di realizzazione dell'intervento in oggetto;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2023-188.0.0.-44 adottata in data 04/05/2023 ed esecutiva dal 01/06/2023 sono stati rimodulati i Quadri Economici ed è stato Aggiudicato l'Appalto, sia Principale sia Opzionale, al Costituendo RTI C.S.I. Consorzio Stabile -mandataria- CMCI Consorzio Stabile.

Considerato che:

- nello sviluppo della progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento di cui all'oggetto sono emerse risultanze di carattere ambientale che hanno richiesto l'attivazione di un procedimento ambientale ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006;

- con Determinazione Dirigenziale N. 2023-188.0.0.-35, adottata in data 20/04/2023 ed esecutiva dal 27/04/2023, si è provveduto ad affidare all'operatore economico ISAF S.r.l., il servizio di redazione del Piano di Caratterizzazione e Analisi di rischio e supporto al RUP sui temi ambientali relativo all'intervento: "Waterfront di Levante: recupero - Piazzale Kennedy: nuovo parco urbano lineare con sottostante parcheggio e revisione degli innesti su Viale Brigade Partigiane", per complessivi euro 13.887,75 (*tredicimilaottocentottantasette/75*) oltre oneri previdenziali e IVA;

- il contratto tra il Comune di Genova e ISAF S.r.l per l'affidamento di cui sopra è stato registrato in data 02/05/2023, n. di rep 725/2023.

Rilevato che:

- la determina di approvazione dell'Analisi di Rischio, ATTO N. DD 3008 adottata dalla Direzione Ambiente in data 06/06/2024 ed immediatamente esecutiva, ha prescritto la verifica del conseguimento e del mantenimento nel tempo delle condizioni al contorno assunte nel modello concettuale e numerico dell'Analisi di Rischio e la verifica della corretta esecuzione delle attività previste in conformità alle prescrizioni impartite dalla Conferenza dei Servizi;

- il supporto al RUP contrattualizzato con contratto rep. n. 725/2023 del 02/05/2023 è relativo all'esecuzione delle attività di caratterizzazione dei terreni e delle acque e durante l'esecuzione dei

lavori, finalizzato all'approvazione dell'analisi di rischio;

- dalle prescrizioni riportate nella Determinazione Dirigenziale ATTO N. DD 3008 del 06/06/2024, sopra richiamata, scaturisce la necessità di attività di supporto al RUP, non previste precedentemente, e di seguito evidenziate:

- a. Assistenza e supporto al RUP: verifica del mantenimento nel tempo delle condizioni al contorno assunte nel modello concettuale e numerico dell'Analisi di Rischio;
- b. Redazione di numero 2 relazioni annuali di aggiornamento con dettagliata ricostruzione dell'evoluzione dello stato di qualità ambientale dell'acquifero del sito, funzionale alla valutazione dell'eventuale necessità di ulteriori interventi di bonifica o messa in sicurezza delle acque sotterranee;

- il contratto di cui sopra, stipulato tra Comune di Genova e ISAF S.r.l., prevede, all'art. 12, che l'importo contrattuale possa subire variazioni in aumento fino alla concorrenza del quinto dell'importo qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni e la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, imponga all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

Evidenziato che:

- le parti concordano tramite l'Atto di sottomissione allegato quale parte integrante del presente provvedimento, sottoscritto dall'operatore economico in data 21/10/2024, immediatamente impegnativo per il professionista, che i maggiori oneri comportano una variazione in aumento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto, pari ad euro 2.508,00 (*duemilacinquecentotto/00*), oltre oneri previdenziali (4%) ed Iva di legge (22%), inferiore al quinto dell'importo contrattuale originario (pari al 18,06%);

- le modifiche al contratto di cui sopra sono tali da non essere considerate sostanziali e tali da non alterare la natura complessiva del contratto;

- per quanto sopra esposto, le modifiche in argomento trovano i loro presupposti nell'ambito della lett. c) del comma 1 dell'art. 106 del Codice (D.lgs. 50/2016);

- la spesa di cui al presente provvedimento viene ricondotta alla voce "B.4" del Quadro Economico dell'intervento.

Dato atto che, l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dirigente, Arch. Giuseppe Cardona, Responsabile del Procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare

esecuzione al provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visti:

il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.

l'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.;

gli articoli 107, 153 comma 5, 183, 192 del D.lgs. n. 267/2000.

gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001.

la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.

il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e ss.mm.ii.

il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998 e ss.mm.ii.

la Deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 15/04/2024, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 contenente anche la Sezione relativa ai “Rischi Corruttivi e Trasparenza” (già PTPCT);

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026.

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026.

ASPETTI CONTABILI

Ritenuto pertanto di:

- a. **impegnare** in ambito istituzionale, la somma complessiva di **euro 3.182,15** (2.608,32 per imponibile ed euro 573,83 per I.V.A. al 22%,) in favore all'operatore economico ISAF S.r.l. (Cod. Benf. 51228), Capitolo 70246, C.d.C. 2560.8.10 “Progetti di Riqualificazione Urbana - PNRR M5C2-I2.2 PUI Sampierdarena - Lavori”, P.d.C. 2.02.01.09.12, **Crono 2023/321**, riducendo di pari importo l'IMP. 2024/658 ed emettendo nuovo **IMP. 2024/14547**;
- b. **dare atto** che la spesa di cui al presente provvedimento, trova copertura tramite fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 “PUI Sampierdarena”, da erogarsi da parte del Ministero dell'Interno di cui al finanziamento dall'Unione Europea – NextGenerationEU (**Acc.to 2024/192**);

DETERMINA

1. di **approvare**, ai sensi del disposto di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) e del comma 12 del D.lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in premessa, l'aggiornamento dell'importo del contratto stipulato con n. di rep. 725/2023 in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 2023-188.0.0.-35 esecutiva in data 27/04/2023, come da Atto di sottomissione allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sottoscritto da ISAF S.r.l., per una variazione in aumento per euro 2.508,00 (*duemilacinquecentootto/00*), oltre euro 100,32 per oneri previdenziali al 4% ed euro 573,83 per I.V.A. al 22%, per complessivi euro 3.182,15 (*tremilacentottantadue/15*);
2. di **prendere** atto che il nuovo importo contrattuale risulta essere pari ad euro 16.395,75 (*sedecimilatrecentonovantacinque,75*) come da atto di sottomissione allegato;
3. di **assumere** quanto riportato in parte narrativa nella sezione “Aspetti Contabili”;
4. di **dare mandato** alla Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Progettazione per la stipula dell'atto contrattuale aggiuntivo relativo alle prestazioni di cui alla presente Determinazione;
5. di **dare atto** che le fatture digitali che perverranno dall'affidatario del presente atto dovranno

contenere i seguenti elementi:

- **CODICE IPA: P4PR0B**, identificativo della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche - Progettazione;
- l'indicazione dell'oggetto specifico dell'affidamento;
- l'indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
- l'indicazione del numero di cronologico / repertorio del contratto e la relativa data;
- indicare la dizione "**PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2 - Piani Integrati (Piano Urbano Integrato PUI) - finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU**";
- nella sezione "dati del contratto / dati dell'ordine di acquisto", i codici identificativi **CUP: B32H22012080006** e **CIG: 9707008C66**

6. di **dare mandato** alla Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche - Progettazione per il pagamento, con atto di liquidazione digitale a seguito di presentazione di regolari fatture in formato elettronico, con le modalità previste dal contratto, rep. N. 725/2023 del 02/05/2023 e nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
7. di **dare atto** che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da responsabile del procedimento Arch. Giuseppe Cardona, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
8. di **dare atto** che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
9. di **demandare** agli uffici di Questo Ente, coerentemente alle rispettive competenze, le incombenze conseguenti all'approvazione della presente Determinazione Dirigenziale;
10. di **ottemperare** agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento ai sensi della vigente normativa.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Liguria nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente atto ai sensi dell'art. 90 D.lgs. 36/2023, ovvero dal momento della pubblicazione ai sensi dell'art. 27 D.lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE

Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche

Progettazione

arch. Giuseppe Cardona

PNRR – M5.C2. I2.2 Piani Integrati - Piano Urbano Integrato (PUI)

**Servizio di redazione del Piano di Caratterizzazione e Analisi di rischio e supporto al RUP sui temi ambientali relativo all'intervento: Waterfront di Levante: recupero - Piazzale Kennedy: nuovo parco urbano lineare con sottostante parcheggio e revisione degli innesti su Viale Brigate Partigiane - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena.
MOGE 21050 – CUP B32H22012080006 – CIG 9707008C66**

Affidatario: ISAF S.r.l.

Affidamento: Determinazione Dirigenziale n. 2023-188.0.0.-35 esecutiva in data 27/04/2023

Importo base affidamento: euro 21.042,04

Ribasso: 34,00%

Importo aggiudicazione/contrattuale: euro 13.887,75

Contratto: n. di rep. 725/2023 del 02/05/2023, registrato a GENOVA

Nuovo importo contrattuale: euro 16.395,75

Variazione Contrattuale: in aumento per euro 2.508,00 pari al 18,06% circa

ATTO DI SOTTOMISSIONE

ART. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 - ART.22 COMMA 4 D.M. 49/2018

PREMESSO CHE:

- nello sviluppo della progettazione dell'intervento di cui all'oggetto sono emerse risultanze di carattere ambientale che hanno richiesto l'attivazione di un procedimento ambientale ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006;

- con Determinazione Dirigenziale 2023-188.0.0.-35 esecutiva il 27/04/2024 si è provveduto ad affidare alla società ISAF S.r.l., il servizio di redazione del Piano di Caratterizzazione e Analisi di rischio e supporto al RUP sui temi ambientali relativo all'intervento: Waterfront di Levante: recupero - Piazzale Kennedy: nuovo parco urbano lineare con sottostante parcheggio e revisione degli innesti su Viale Brigate Partigiane - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena per complessivi euro 13.887,75 (*tredecimilaottocentottantasette/75*) oltre oneri previdenziali e IVA;

- il contratto tra il Comune di Genova e ISAF S.r.l. per l'affidamento di cui sopra è stato registrato in data 02/05/2023, n. di rep. 725/2023;

- con la Determinazione Dirigenziale di approvazione del procedimento ex art. 242 D.Lgs. 152/06 – Analisi di Rischio, ATTO N. DD 3008 del 06/06/2024, è stata prescritta la verifica del conseguimento e del mantenimento nel tempo delle condizioni al contorno assunte nel modello concettuale e

numerico dell'Analisi di Rischio e la verifica della corretta esecuzione delle attività previste in conformità alle prescrizioni impartite dalla Conferenza dei Servizi;

- le prescrizioni riportate nell'atto sopra richiamato scaturiscono la necessità di attività integrative, anche di supporto al RUP, non inizialmente previste e pertanto non contrattualizzate, per le seguenti attività:

- a) verifica del mantenimento nel tempo delle condizioni al contorno assunte nel modello concettuale e numerico dell'Analisi di Rischio;
- b) redazione di numero 2 relazioni annuali di aggiornamento con dettagliata ricostruzione dell'evoluzione dello stato di qualità ambientale dell'acquifero del sito, funzionale alla valutazione dell'eventuale necessità di ulteriori interventi di bonifica o messa in sicurezza delle acque sotterranee;

- gli importi per le prestazioni sopra identificate sono stati definiti ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. 17/06/2016 secondo la seguente tabella:

Prestazione	Figure coinvolte	Valore e durata	Importo	Importo ribassato (sconto 34,00%)
Attività a)	n. 1 professionista incaricato + n. 1 aiuto iscritto	75 €/h x 1gg + 50 €/h x 1gg	euro 1.000,00	euro 660,00
Attività b) x singola relazione	n. 1 professionista incaricato + n. 1 aiuto iscritto	75 €/h x 1gg + 50 €/h x 2gg	euro 1.400,00	euro 924,00

- il contratto di cui sopra stipulato tra Comune di Genova e ISAF S.r.l., prevede, all'art. 12, che l'importo contrattuale possa subire variazioni in aumento fino alla concorrenza del quinto dell'importo qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento delle prestazioni e la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs.50/2016, imponga all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

- la modifica del contratto in oggetto è inquadrabile nell'art. 106 comma 1 lettera c) essendo attività prescritte dagli organi di controllo, non inizialmente preventivabili in quanto dipendenti dalle risultanze dei campionamenti ambientali e dal modello concettuale sviluppato;

- le parti concordano pertanto di sottoscrivere il presente atto, al fine di disciplinare le modifiche al contratto di cui sopra, precisando che, in ragione di quanto sopra, tali modifiche comportano una variazione in aumento dell'importo contrattuale che ammonta ad euro 2.508,00 (*duemilacinquecentootto/00*) ed è quindi inferiore al sesto quinto dell'importo contrattuale originario (pari al 18,06% circa);

- le modifiche al contratto di cui sopra sono tali da non essere considerate sostanziali e tali da non alterare la natura complessiva del contratto.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto che alla luce delle stesse dovrà essere letto, interpretato ed eseguito.

Art. 2 – Oggetto

ISAF S.r.l., con sede in Via Paleocapa 19, 17100 Savona, P.IVA 01314810092, prende atto e accetta la modifica contrattuale in oggetto e si impegna a procedere, senza alcuna eccezione di sorta, allo svolgimento delle attività integrative a) b) di cui alle premesse, con conseguente adeguamento del corrispettivo in aumento per euro 2.508,00 (*duemilacinquecentootto/00*) oltre oneri fiscali e previdenziali di legge, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Art. 3 – Termini e modalità di pagamento

I servizi oggetto del presente atto non modificano le tempistiche riportate nel Contratto registrato in data 02/05/2023, n. di rep. 725/2023, ed i pagamenti avverranno all'accettazione della prestazione da parte dal Responsabile Unico del Progetto Arch. Giuseppe Cardona, con le modalità di cui al contratto originario sopra richiamato. L'Affidatario accetta pertanto che il pagamento delle prestazioni integrative di cui al presente atto di sottomissione avverrà con le seguenti modalità:

- Acconto pari a euro 660,00 all'ultimazione della prestazione di cui al punto a)
- Acconto/saldo pari a euro 924,00 all'accettazione di ciascuna delle 2 relazioni di cui al punto b)

Le tempistiche saranno concordate tra le parti in funzione dell'avanzamento delle campagne di campionamento ed analisi. L'affidatario si impegna tuttavia ad eseguire le attività previste appena in possesso di tutti i dati necessari per l'adempimento di quanto qui contrattualizzato.

Art. 4 – Rinvio e disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, restano ferme tutte le norme, condizioni e obbligazioni stabilite e/o richiamate dall'originario contratto del 02 maggio 2023, n. di rep. 725/2023, che pertanto si intendono qui integralmente richiamate.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'operatore economico, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Il presente atto viene sottoscritto in segno di piena accettazione.

Genova, data della sottoscrizione digitale

Il RUP
Arch. Giuseppe Cardona
Direzione Progettazione
(Dirigente)

l'OE
ISAF S.r.l.,

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE