



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

01	Dicembre 2017	Prima Emissione	Geom. Fabrizio Cremonte		
REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO

COMUNE DI GENOVA				 COMUNE DI GENOVA	
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI				ASSESSORE: Paolo Fanghella	
				DIRETTORE: Arch. Mirco Grassi	
				DIRIGENTE: Arch. Ines Marasso	
COMMITTENTE: DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				PROGETTO Geom. Fabrizio Cremonte	
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:				Arch. Ines Marasso	
RESPONSABILE DI PROGETTO:				Geom. Fabrizio Cremonte	
STUDIO DI FATTIBILITA': Geom. Fabrizio Cremonte		RILIEVI:			
PROGETTO ARCHITETTONICO: Arch. Valentina Bisacchi		PROGETTO PREVENZIONE INCENDI:			
PROGETTO STRUTTURE:		COMPUTI METRICI E CAPITOLATI: Geom. Fabrizio Cremonte - Geom. Paolo Panno			
PROGETTO COMPUTI E IMP. IDRICO-TERMO-MECCANICI:		INDAGINI E STUDI GEOLOGICI:			
PROGETTO COMPUTI E IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI:		PRIME INDICAZIONI STESURA P.S.C. Geom. Pietro Marcenaro			
COLLABORATORI ALLO STUDIO DI FATTIBILITA': Geom. Paolo Panno - Arch. Svevo Salvini					
Livello di progettazione: PROGETTO ESECUTIVO			ARCHITETTONICO		
Intervento/opera: PALAZZO DELL'ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI, LARGO PERTINI 4: RESTAURO SERRAMENTI ESTERNI			Circoscrizione		Municipio 1 Centro Est
			Quartiere		Portoria
Oggetto della tavola: CRONOPROGRAMMA				N° ELABORATO: 16	
Serie tavole: PROGETTO		data: Dicembre 2017	scala:	n° prog. tav:	n° tavole:
Codice GULP: 17264		Codice PROGETTAZIONE:		Codice CONSISTENZA:	Codice ARCHIVIO:

LAVORAZIONI	GRAFICO DELLA PIANIFICAZIONE DEI LAVORI																																																										
	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48											
Allestimento area cantiere, recinzioni, ponteggiature	■	■	■	■	■	■	■																																																				
Smontaggio persiane					■	■	■	■	■	■																																																	
Riparazione persiane ed esecuzione nuove						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																												
Posa in opera persiane										■	■	■	■	■	■	■	■																																										
Smontaggio finestre												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																						
Riparazione e coloritura finestre																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
Rimontaggio finestre																						■	■	■	■	■	■	■	■																														
Smontaggio area cantiere, recinzioni, ponteggi																																																											
Pulizia area ingombrata c.s.																																																											

Progetto esecutivo