

01	09/2012	PRIMA EMISSIONE	R. CASALEGGIO P. PANNO	Nella CEVASCO	Mirco GRASSI
Revisione	Data	Oggetto	Redatto	Verificato	Approvato

# COMUNE DI GENOVA



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

Direttore  
**Ing. Walter Rupalti**

PROGETTAZIONE E OPERE PUBBLICHE

Dirigente  
**Arch. Mirco GRASSI**

Comittente  
**MUNICIPIO VI Medio Ponente**

Codice Progetto  
**04.58.02**

CAPO PROGETTO <b>Arch. Nella CEVASCO</b>	RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO <b>Arch. Mirco GRASSI</b>
Progetto Architettonico F.D.T. Arch. Nella CEVASCO (albo n°754) F.S.T. Arch. Roberto GRILLO I.S.T. Geom. Giovanni PISCERA	Rilievi F.D.T. Geom. Severino CIPOLLINA F.S.T. Geom. Bartolomeo CAVIGLIA F.S.T. Geom. Rosario VALLONE
Progetto Strutture ...	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione F.D.T. Geom. Carlo SOLISIO
Progetto e Computi Impianti ELETTRICI <b>BMS</b> Studio di Ingegneria Progettazione e Consulenza Ing. Riccardo BIGGI	Studi geologici
Progetto e Computi Impianti SPECIALI [WiFi] F.D.T.Per. Ind. Rinaldo SIRONI F.S.T.Per. Ind. Mauro PASTORINI I.S.T. Per. Ind. Giovanni DELLA VALLE	Progetto Mobilità - Circolazione Stradale e Segnaletica F.D.T. Geom. Ferdinando BIAGIOTTI I.S.T. Geom. Gabriele MAZZEI I.S.T. Arch. Barbara GRIGOLI
Computi metrici e Capitolati F.S.T. Geom. Roberto CASALEGGIO I.S.T. Geom. Paolo PANNO I.S.T. Geom. Massimo MAMMOLITI	Progetto aspetti vegetazionali F.D.T.Dot. For. Pierpaolo GRIGNANI (Albo n° 155) Verifica accessibilità Arch. Andrea MALASPINA (Albo n° 3287)

Intervento/Opera <b>P.O.R. LIGURIA (2007-2013) ASSE 3 - SVILUPPO URBANO Progetto Integrato SESTRI - CHIARAVAGNA POR 2 Riqualficazione Piazza dei MICONE</b>		Municipio <b>MEDIO PONENTE VI</b>
		Quartiere <b>Sestri Ponente 4</b>
		N° progr. tav.    N° tot. tav.
Oggetto della tavola  <b>CRONOPROGRAMMA</b>		Scala . Data <b>SET 2013</b>
Livello Progettazione <b>DEFINITIVO</b>		Tavola N° . <b>D-TA</b>
Codice GULP 7141	Codice OPERA ... Codice identificativo tavola PdM CARTIGLI.dwg	



P.O.R. LIGURIA (2007 – 2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. Progetto Integrato SESTRI – CHIARAVAGNA

**POR 2 - Riqualificazione Piazza dei Micone**

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

LAVORAZIONI	MESI								
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°
Segnaletica, preparazione area, recinzioni, montaggio cantiere, allacci temporanei.	■								
Demolizione pavimentazioni, sbancamento piazza, scavi impianti, trasporti a discarica.		■			■			■	
Nuovi impianti rete bianca, irrigazione, illuminazione pubblica.			■	■		■	■		
Risagomatura e raccordi piazza, sottofondi stradali, aiuole.				■			■		■
Posa pali e bracci mensola illuminazione pubblica, arredi urbani, messa a dimora alberature, impianti speciali (wi-fi).								■	■
Finiture, pulizia area e smontaggio cantiere.									■