



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Lavori Pubblici
Settore Riqualificazione Urbana**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 2305

ADOTTATO IL 10/05/2024

ESECUTIVO DAL 10/05/2024

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.2 – PIANO URBANO INTEGRATO SALITA BELVEDERE E SALITA MILLELIRE: RIQUALIFICAZIONE PERCORSO STORICO- PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena INTEGRAZIONE CONTRATTUALE

MOGE 20982 – CUP B37H22001680006 - CIG: 967425796C

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- l'art. 20 del suddetto regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la valutazione del PNRR italiano;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle risorse su base semestrale;

- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Misura 5 Componente 2 Investimento 2.2 prevede l'effettuazione di interventi "Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico";
- con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, vengono individuate le "misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione alle Amministrazioni titolari;
- con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione.

Premesso altresì che:

- il comma 1 dell'articolo 21 del Decreto Legge del 6 novembre 2021, n. 152 assegna risorse alle Città Metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026;
- il comma 5 dell'articolo 21 dell'anzidetto Decreto stabilisce inoltre che le Città Metropolitane, nei limiti delle risorse assegnate, sono tenute ad individuare i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana, entro il termine del 22 marzo 2022 (come da proroga introdotta dalla Legge

di conversione n. 233/2021), tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana;

- alla Città Metropolitana di Genova, secondo le modalità di ripartizione delle risorse stabilite al comma 3 del medesimo art. 21 e indicato all'Allegato 1 del suddetto decreto, sono state assegnate risorse pari ad Euro 141.210.434,00 per gli anni 2021- 2026;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 6 dicembre 2021 viene previsto che per il periodo 2022-2026 le Città Metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuano i progetti finanziabili per investimenti in progetti relativi a Piani Urbani Integrati, con valore non inferiore a 50 milioni di euro, e nel limite massimo delle risorse assegnate dall'Allegato 1 dell'articolo 21, comma 3, decreto legge n. 152/2021, aventi ad oggetto la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, ed i relativi soggetti attuatori nell'ambito dell'area metropolitana, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della finanza locale;
- in data 3 marzo 2022, con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 13/2022, è stata disposta la selezione degli interventi per la predisposizione del progetto di Piano Urbano Integrato da parte della Città metropolitana di Genova dal titolo “Da periferie a nuove centralità urbane: inclusione sociale nella città metropolitana di Genova” – il quale punta alla trasformazione di territori grazie a investimenti volti al miglioramento di ampie aree urbane fragili, alla rivitalizzazione economico sociale, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi e alla riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture, permettendo l'evoluzione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 2022-44 in data 17/03/2022 il Comune di Genova ha approvato i 14 progetti di fattibilità tecnico-economica degli interventi per un importo complessivo di Euro 91.200.000, da proporre alla Città Metropolitana di Genova per essere ricompresi nel Piano Urbano Integrato ex art. 21 del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021 (convertito nella l. 233/2021), in attuazione della linea progettuale «piani integrati - M5C2 – investimento 2.2» nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra cui è ricompreso l'intervento di oggetto, per un importo di Euro 2.500.000,00;
- i progetti di fattibilità di cui ai punti precedenti sono stati trasmessi alla Città Metropolitana di Genova, ai fini dell'inserimento degli stessi nel Piano Urbano Integrato, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Da periferie a nuove centralità urbane: inclusione sociale nella città metropolitana di Genova”.
- con nota del 18/03/2022, la Città Metropolitana ha trasmesso al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della finanza locale la proposta progettuale “Da periferie a nuove centralità urbane: inclusione sociale nella Città Metropolitana di Genova”, corredata da una relazione contenente le finalità dell'intervento e dei benefici attesi, Planimetrie e rendering dell'intervento proposto, Cronoprogramma di dettaglio dell'intervento proposto per singolo CUP e per annualità (2022-2026), documentazione fotografica attuale relativa all'area/bene su cui si realizzerà l'intervento;

- con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 aprile 2022 viene individuato l'elenco definitivo degli interventi dei Piani Urbani Integrati (PUI) finanziabili, selezionati e presentati dalle Città Metropolitane;
- il decreto di cui al punto precedente individua i soggetti attuatori assegnatari delle risorse e stabilisce che questi ultimi, insieme alle rispettive Città Metropolitane, si impegnano a regolare i propri rapporti con il Ministero dell'Interno, attraverso la stipula di specifico Atto di adesione, volto a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta progettuale;
- l'art. 3 del Decreto di cui sopra prevede altresì il 30 luglio 2023 quale termine per l'aggiudicazione dei lavori; il 30 settembre 2024 quale termine per l'avanzamento delle opere in una percentuale del 30%; e il 30 giugno 2026, quale termine finale di ultimazione dei lavori.

Premesso inoltre che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 e ss.mm.ii., è stato approvato Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, nel quale è inserito, l'intervento di "Salita Belvedere e Salita Millelire: riqualificazione percorso storico - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena" CUP: B37H22001680006 - MOGE: 020982;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-62 adottata il 11/05/2022, esecutiva dal 17/05/2022, si è preso atto, dell'approvazione con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 aprile 2022 di n. 15 interventi per Euro 92.214.274,00, per mezzo di risorse statali erogate dal Ministero dell'Interno "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
- con il suddetto provvedimento sono state, inoltre, accertate ed impegnare le risorse a valere sui fondi del Ministero dell'Interno per il triennio 2022-2023-2024;

Premesso infine che

- con Determinazione Dirigenziale N. 2022-212.0.0.-75 del 18/08/2022 ad oggetto AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA N. 9 – "Da periferie a nuove centralità urbane: inclusione sociale nella Città Metropolitana di Genova", è stato stabilito di volersi avvalere dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito "INVITALIA") quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici», proceda, per conto del Comune di Genova, alla indizione, gestione e aggiudicazione per l'aggiudicazione dei seguenti Accordi Quadro:
- SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3 – LAVORI IN APPALTO INTEGRATO RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLO - PNRR –M5- C2I2.2 - Piani Urbani Integrati – Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 E 145 del D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante

- piattaforma telematica, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG2 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) per il restauro, la ristrutturazione, la manutenzione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti sottoposte a tutela (per interventi o cluster di interventi caratterizzati principalmente dalle categorie SOA OG2 – OG11);
- SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4 LAVORI IN APPALTO INTEGRATO - RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E PERCORSI URBANI -PNRR – M5C2I2.2 - Piani Urbani Integrati – Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG3) e servizi di ingegneria e architettura (V.02 – E.19) per la realizzazione di interventi afferenti alla mobilità, inclusa quella ciclabile (per interventi o cluster di interventi caratterizzati principalmente dalla categoria SOA OG3);
 - la stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
 - con Determinazioni Dirigenziali N.2022/212.2.0./19 del 20/07/2022 e N. 2022/212.2.0./26 del 19/08/2022 è stato affidato al RTP tra lo Studio Professionale VOARINO – CAIRO - INGEGNERI ASSOCIATI di Savona (mandatario) con la professionista arch. VALENTINA VALLICELLI (mandante) il servizio di redazione PROGETTO DI LIVELLO DEFINITIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO STORICO SALITA BELVEDERE E SALITA MILLELIRE (GE) per complessivi Euro 80.266,70 oltre oneri previdenziali al 4% e iva di legge;
 - con deliberazione della Giunta Comunale DGC-2022-265 del 17/11/2022 è stato approvato, fra gli altri, il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, denominato "Salita Belvedere e Salita Millelire: riqualificazione percorso storico - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena" che prevede la riqualificazione dei percorsi storici di Salita Belvedere e Salita Millelire, nel quartiere di Sampierdarena elaborato dal RTP sopra richiamato;
 - con determinazione dirigenziale n. 2023-212.2.0.-26 del 12/05/2023 si è proceduto ad approvare il progetto definitivo per appalto integrato di "SALITA BELVEDERE E SALITA MILLELIRE: RIQUALIFICAZIONE PERCORSO STORICO- PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena" e ad avvalersi dell'Accordo Quadro 4 relativo ad interventi AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE, Sub lotto prestazionale 4 – Lavori in appalto integrato, Lotto geografico 1: Torino – Genova - Milano, stipulato dalla Centrale di Committenza INVITALIA con gli aggiudicatari della procedura d'appalto aperta all'uopo indetta –l'operatore VALORI SCARL CONSORZIO STABILE (Operatore singolo) – MALFITANO S.R.L., EMMECCI SRL, PREVE COSTRUZIONI SPA (Consoziate), per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori "SALITA BELVEDERE E SALITA MILLELIRE: RIQUALIFICAZIONE PERCORSO STORICO- PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena";
 - con Verbale sottoscritto in data 12/06/2023 prot. NP 1304 del 13/06/2023, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stato disposto dal RUP l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente afferente l'Intervento in oggetto, ricompreso nel Cluster 5 del Lotto Geografico n. 1 Torino - Genova – Milano;
 - il contratto relativo all'affidamento di cui sopra è stato sottoscritto in data 25/08/23 e Registrato a repertorio comunale al Num.1537/2023 per un importo pari ad € 1.629.713,28 (un milione

seicentoventinovemilasettecentotredici/28), oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto:

a) Progettazione Esecutiva pari a euro € 36.036,15 (trentaseimilatrantasei/15);

b) Lavori pari a euro € 1.593.677,13 (un milione cinquecentomilanovantatreseicentosettantasette/13);

- con nota prot. n. 418497 del 15/09/2023 è stato disposto dal RUP l'avvio del servizio di verifica del progetto esecutivo, affidato tramite adesione all'Accordo Quadro AQ4 aggiudicato dalla Centrale di Committenza INVITALIA a CONTECO Check S.r.l.;
- con determinazione dirigenziale n. 2023-212.2.0.-566 adottata il 27/02/2024, esecutiva dal 02/03/2024 si è proceduto ad approvare il progetto ESECUTIVO per appalto integrato di "SALITA BELVEDERE E SALITA MILLELIRE: RIQUALIFICAZIONE PERCORSO STORICO-PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena";
- con la stessa determinazione dirigenziale n. 2023-212.2.0.-566 adottata il 27/02/2024, esecutiva dal 02/03/2024, si è dato atto dell'aumento dell'importo contrattuale per lavori pari ad euro 70.937,15 oltre iva, per un totale contrattuale di euro 1.700.650,43 oltre iva;
- con la stessa determinazione dirigenziale n. 2023-212.2.0.-566 adottata il 27/02/2024, esecutiva dal 02/03/2024, si è dato mandato alla Direzione Lavori Pubblici – U.C. Riqualificazione Urbana di procedere alla rettifica contrattuale circa l'importo dell'anticipazione, modificandolo dal 20% al 30%, per le motivazioni indicate nelle premesse della stessa Determina;

Considerato che:

- con nota agli atti con prot. 09/05/2024.0230817.E il Consorzio Stabile VALORI SCARL ha motivato e richiesto di poter emettere stati di avanzamento dei lavori con una riduzione dell'importo dal 15% ad un importo pari al 10% di quello minimo previsto in capitolato;
- le condizioni operative delle imprese, che caratterizzano le intense attività funzionali al rispetto delle tempistiche stabilite dalle misure di finanziamento PNRR, richiedono il riconoscimento di pagamenti in acconto con una cadenza appropriata, per accelerare l'acquisto dei materiali da costruzione e la relativa fornitura in cantiere, si ritiene congruo procedere con l'erogazione del pagamento in acconto l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento dei lavori di cui all'art. 14 co. 1 lettera c) e d) del DM 7 marzo 2018 n. 49, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa dei costi per l'attuazione del PSC, nonché al netto della ritenuta e dell'importo delle rate di acconto precedenti, detratte le ritenute di legge e fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, abbia raggiunto un valore non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del singolo contratto specifico;
- il Contratto, Registrato a repertorio comunale al Num.1537/2023, all'art. 14 c.17 prevedeva che il corrispettivo dovuto all'Appaltatore fosse pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dagli articoli da 32 a 40 delle Condizioni Generali del Contratto Principale (Sub –

Lotto Prestazionale 4 – Lavori in appalto integrato), ovvero una corresponsione delle rate di acconto sull'importo dei lavori al verificarsi delle seguenti condizioni: sia trascorso un termine non inferiore a 2 mesi dall'inizio dei lavori o dalla liquidazione della precedente rata di acconto e che l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi delle stesse Condizioni Generali e come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento dei lavori di cui all'art. 14 co. 1 lettera c) e d) del DM 7 marzo 2018 n. 49, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa dei costi per l'attuazione del PSC, nonché al netto della ritenuta e dell'importo delle rate di acconto precedenti, detratte le ritenute di legge e fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, abbia raggiunto un valore non inferiore al 15% (quindici per cento) dell'importo netto del singolo contratto specifico, si rende quindi necessario procedere alla parziale rettifica dello stesso secondo la volontà sopra riportata.

Dato atto, inoltre, che:

- con nota prot. 13/11/2023.0532043.E è stato comunicato che l'Organo Amministrativo del Consorzio Stabile VALORI SCARL, con propria delibera del giorno 13 novembre 2023, ha deliberato il subentro, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, all'impresa MALFITANO S.r.l., dell'impresa consorziata SCAVI AUTOTRAPORTI S.r.l. con sede in Via Lencisa, 27/2 – 16014 Genova (GE), C.F. e P.IVA 03341810103, a seguito di rinuncia dell'impresa Malfitano all'esecuzione dei lavori;
- con nota Prot. 15/12/2023.0595205.U, è stato autorizzato il subentro, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, all'impresa MALFITANO S.r.l., dell'impresa consorziata SCAVI AUTOTRAPORTI S.r.l. con sede in Via Lencisa, 27/2 – 16014 Genova (GE), C.F. e P.IVA 03341810103;
- con nota Prot. 07/03/2024.0124222.U, si è preso atto della sopravvenuta perdita dei requisiti dell'impresa consorziata SCAVI AUTOTRAPORTI S.r.l., e si richiedeva formalmente al Consorzio VALORI SCARL di procedere alla sostituzione della consorziata esecutrice;
- con nota del 11/03/2024, Prot. 11/03/2024.0131138.E, è stato comunicato che l'Organo Amministrativo del Consorzio VALORI SCARL, con propria delibera del giorno 01 marzo 2024, ha revocato l'assegnazione dell'esecuzione dei lavori in oggetto all'impresa SCAVI AUTOTRAPORTI S.r.l. deliberando altresì, in data 11 marzo 2024, il subentro dell'impresa consorziata VILLA COSTRUZIONI EDILI S.r.l. con sede in Via Ayroli, 26/8 – 16143 Genova (GE), C.F. e P.IVA 03656470105;
- Invitalia, con nota in data 07/02/2024, ad oggetto "Indicazioni operative per la gestione delle richieste di sostituzione delle consorziate esecutrici da parte dei Consorzi nella fase di esecuzione dei Contratti Specifici sottoscritti nell'ambito dell'accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG3) e servizi di ingegneria e architettura (V.02 - E.19) per la realizzazione di interventi afferenti alla mobilità, inclusa quella ciclabile", ha dato indicazioni e condizioni in base alle quali ritenere legittimo l'eventuale avvicendamento della consorziata esecutrice;
- la richiesta di modifica della consorziata esecutrice deriva da un fatto sopravvenuto, ovvero la perdita dei requisiti in capo all'impresa SCAVI AUTOTRAPORTI S.r.l.;

- la nuova consorziata esecutrice designata dal Consorzio VALORI SCARL, VILLA COSTRUZIONI EDILI S.r.l., è in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di carattere speciale necessari per l'esecuzione dell'appalto;
- con nota prot. 18/03/2024.0145319.U si è preso atto e autorizzato il subentro per l'esecuzione dei lavori in oggetto, all'impresa SCAVI AUTOTRASPORTI S.r.l. con sede in via Lencisa 27/2 – 16014 Genova (GE), dell'impresa consorziata VILLA COSTRUZIONI EDILI S.r.l. con sede in via Ayroli 26/8 – 16143 Genova (GE), C.F. e P. IVA 03656470105;

Dato atto:

- che le risorse necessarie per l'appalto in argomento trovano copertura finanziaria mediante finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione5, Componente 2, Investimento 2.2, "Piani Urbani Integrati" (ACC.TI 2024/21, **2025/55**);

- che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Chiara Romano, responsabile del procedimento e dirigente della Direzione Lavori Pubblici- Riqualficazione Urbana, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

- che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

E visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.
- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011;
- l'art. 1 comma 2 della L. 120/2020 così come sostituito dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, con vertito in L. n. 108/2021;
- gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 52 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 77/2021 del 31/05/2021 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure);
- il D.Lgs. 152/2021 del 06/11/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose);
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996
- n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i

documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- il Provvedimento del Sindaco n. 2024-91 data 25/03/2024 per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo all'Ing. Chiara Romano.

DETERMINA

1. di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici – U.C. Riqualificazione Urbana di procedere alla rettifica contrattuale circa i pagamenti in acconto, modificando la percentuale di avanzamento dei lavori al raggiungimento della quale è dovuto il pagamento dal 15% al 10%, per le motivazioni di cui alle premesse;
2. di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici – U.C. Riqualificazione Urbana di procedere alla rettifica contrattuale circa le imprese esecutrici dell'intervento che, dalle società Malfitano s.r.l., Emmeci s.r.l. e Preve Costruzioni S.p.A., indicate dal Consorzio VALORI SCARL quali esecutrici, diventa Villa Costruzioni Edili s.r.l., come rappresentato nella parte narrativa;
3. di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici – Riqualificazione Urbana alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice.

Il Dirigente

(Ing. Chiara Romano)

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.