



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-189.0.0.-155

L'anno 2022 il giorno 25 del mese di Maggio il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di dirigente di Direzione Facility Management, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. lgs 50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo a "Interventi di installazione di nuovi controsoffitti della scuola media Assarotti – Succursale Villa Ratto "

MOGE: 20147 - CUP B35B18009570001 - CIG 7907346458

Adottata il 25/05/2022
Esecutiva dal 23/06/2022

25/05/2022	FRONGIA GIANLUIGI
------------	-------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-189.0.0.-155

OGGETTO Quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. lgs 50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo a "Interventi di installazione di nuovi controsoffitti della scuola media Assarotti – Succursale Villa Ratto "

MOGE: 20147 - CUP B35B18009570001 - CIG 7907346458

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso :

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 06/12/2018, è stata approvata tra gli altri la documentazione progettuale definitiva e il relativo quadro economico degli interventi urgenti di installazione di nuovi controsoffitti ed opere complementari della scuola Assarotti (succ. Villa Ratto);
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2019/189.0.0./89 del 11/06/2019 si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo, dei lavori, delle procedure di gara ed impegno di spesa dei lavori in oggetto secondo la seguente ripartizione:

QUOTA FINANZIAMENTO MIUR (PROGETTO N. 41 DELL'ALLEGATO A DEL DM 1007/2017):

€ 150.796,11 al Cap 73074 c.d.c. 1350.8.06 "Servizi generali a supporto del sistema educativo – Manutenzione straordinaria" del Bilancio 2019 P.d.c. 2.2.1.9.3 – C.O. 7808.196.3 Crono 2018/156, mediante riduzione dell'IMPE 2019/2692 ed emissione di nuovi IMPE nel seguente modo:

- a) € 143.221,23 quota lavori IMPE 2019/2019/8733;
- b) € 5.696,57 quota "somme a disposizione per spese tecniche, spese di gara. imprevisti" IMPE 2019/8735;
- c) € 1.878,31 quota 80% dell'incentivo funzioni tecniche art. 113 del codice IMPE 2019/8736.

-che la spesa di cui al succitato provvedimento di € 150.796,11 è finanziata con contributo MIUR per cui, ai fini del l'incentivo (quota 20% non ripartibile) trova applicazione l'art. 113, comma 4 del D.Lgs. 2016/50, quota non accantonabile;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che con determinazione dirigenziale n. 2019/189.0.0./125 del 25/07/2019, a seguito di procedura di gara negoziata, sono stati aggiudicati all'Impresa Saracino srl i lavori di manutenzione straordinaria dei soffitti della scuola Assarotti (succ. Villa Ratto), con il ribasso del 29,30% che operava sui prezzi capitolari mantenendo fisso e invariato l'importo a base di gara;

- che i lavori succitati sono stati consegnati il 16.09.2019, sono stati ultimati nella loro essenzialità in data 08.09.2020;

-che il Direttore dei lavori Arch. Marco Bracchi, su indicazione del Responsabile del Procedimento, ha redatto il certificato di regolare esecuzione relativo dell'appalto in data 08.03.2021 successivamente approvato con DD 2021-189.0.0.- 67 del 06.04.2021;

Visto il Regolamento approvato con DGC 2019/147 del 23/05/2019;

Considerato:

- che con determinazione dirigenziale n. 2019-189.0.0-89 era stato previsto un accantonamento per incentivo di € 1.878,31 (quota 80%) (Imp.2019/8736) (ora 2022/4577) ;

- che la quota di incentivo accantonata da suddividersi risulta superiore alla quota di incentivo quantificata;

-che, per quanto sopra, l'incentivo viene ridimensionato in complessivi Euro 1.439,54 quota 80% da ripartire agli aventi diritto;

- che il tutto risulta dagli allegati prospetti approvati dal Responsabile Unico di Procedimento;

Preso atto che ai sensi del citato Regolamento e come da disposizioni del Direttore Generale con nota prot. n. 329037 del 30/10/2020, il presente provvedimento ed i relativi allegati si inviano al preventivo controllo da parte del Collegio dei Revisori mediante procedura informatica e che per mezzo della stessa il suddetto organo di revisione esprimerà il proprio parere.

Vista la decisione di Giunta Comunale 11.04.02, n° 158;

Vista la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti N° 7 del 23/4/2009;

Viste le comunicazioni della Direzione Gestione del Personale N° 206193 del 20/05/2009 e N° 412773 del 24/11/2010;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Vista la Deliberazione C.C. n. 108 del 22/12/2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

Vista la D.G. n. 16 del 10/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1.l'ammontare dell'incentivo da attribuire ex 113 Dlgs 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni, per gli "Interventi di installazione di nuovi controsoffitti della scuola media Assarotti – Succursale Villa Ratto " relativo alle attività svoltesi dopo il 19/04/2016, così come determinato per quanto in premessa, in complessivi Euro 1.439,54 , il tutto come risulta dagli allegati prospetti sottoscritti dal Responsabile Unico di Procedimento e sottoponendoli alla ricognizione del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova mediante procedura informatica, unitamente al presente provvedimento;

2.di dare atto che la spesa per i succitati interventi è finanziata con contributo MIUR per cui, ai fini del l'incentivo (quota 20% non ripartibile) trova applicazione l'art. 113, comma 4 del D.Lgs. 2016/50, quota non accantonabile;

3.di dare atto che le attività oggetto di incentivo sono state eseguite successivamente al 19/04/2016 e che la relativa quantificazione è stata formulata secondo le disposizioni normative e regolamenti vigente;

4.di attribuire e liquidare la somma complessiva di Euro 1.439,54 salva riserva di ripetizione in caso di accertato errore e/o omissione, per attività svolte dopo il 19/04/2016;

5.di dare mandato alla Direzione Personale per quanto attiene agli adempimenti connessi alla liquidazione degli importi spettanti agli interessati di cui al precedente punto 3, previe le verifiche del rispetto della norma in merito al rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;

6.di mandare a prelevare l'importo di Euro 1.439,54 di cui al punto 4) al capitolo 73074 c.d.c. 1350.8.05 "Servizi generali a supporto del sistema educativo – Manutenzione straordinaria" del Bilancio 2019 P.d.c. 2.2.1.9.3. – Crono 2018/156 mediante riduzione per pari importo dell' IMP. 2022/ 4577 ed emissione di nuovo **IMPE 2022/9600** di cui:

Euro 1.070,32 per Competenze Lorde
Euro 278,30 per Contributi a carico del Comune
Euro 90,92 per IRAP

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

7.di accertare l'importo di euro 1.439,54 sul Capitolo 50026 *Fondi incentivanti il personale PdC 3.5.99.2.1 – c.d.c. 143.5.99 “Gestione del Personale - Altre Entrate Correnti” con emissione di nuovo ACC 2022/1766;

8.di dare atto che l'importo di euro 1.439,54 è finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato iscritto al Bilancio 2022;

9.di provvedere all'immediata emissione dell'atto di liquidazione e contestualmente relativa richiesta di reversale di cui ai punti 6) e 7) ;

10.di provvedere all'inoltro della presente Determinazione Dirigenziale alla Direzione Sviluppo del Personale e formazione affinché provveda all'iscrizione delle somme sui pertinenti capitoli di spesa e alle successive operazioni gestionali sugli stessi;

11.di provvedere all'inoltro della presente Determinazione Dirigenziale alla Direzione Generale affinché possa provvedere all'iscrizione delle somme sul pertinente capitolo di spesa e alle successive operazioni gestionali;

12.di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

13.di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.

Il Direttore
Dott. Ing. Gianluigi Frongia.



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-189.0.0.-155

AD OGGETTO

Quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. lgs 50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo a "Interventi di installazione di nuovi controsoffitti della scuola media Assarotti – Succursale Villa Ratto "

MOGE: 20147 - CUP B35B18009570001 - CIG 7907346458

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

ACCT 2018/1717

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Giuseppe Materese)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-67

L'anno 2021 il giorno 06 del mese di Aprile il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di dirigente di Direzione Facility Management, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOFFITTI DELLA SCUOLA MEDIA ASSAROTTI (SUCCURSALE VILLA RATTO), VIA SAPELLO 3, GENOVA
CUP: B35B18009570001 - CIG: 7907346458 - MOGE: 20147

Adottata il 06/04/2021
Esecutiva dal 06/04/2021

06/04/2021	FRONGIA GIANLUIGI
07/04/2021	FRONGIA GIANLUIGI

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-67

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOFFITTI DELLA SCUOLA MEDIA ASSAROTTI (SUCCURSALE VILLA RATTO), VIA SAPELLO 3, GENOVA
CUP: B35B18009570001 - CIG: 7907346458 - MOGE: 20147

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 06/12/2018, è stata approvata tra gli altri la documentazione progettuale definitiva e il relativo quadro economico degli interventi urgenti di installazione di nuovi controsoffitti ed opere complementari della scuola Assarotti (succ. Villa Ratto);
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2019/189.0.0./89 del 11/06/2019 si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo, dei lavori, delle procedure di gara ed impegno di spesa dei lavori in oggetto;
- che con determinazione dirigenziale n. 2019/189.0.0./125 del 25/07/2019, a seguito di procedura di gara negoziata, sono stati aggiudicati all'Impresa Saracino srl i lavori di manutenzione straordinaria dei soffitti della scuola Assarotti (succ. Villa Ratto), con il ribasso del 29,30% che operava sui prezzi capitolari mantenendo fisso e invariato l'importo a base di gara;
- che l'intervento di che trattasi è interamente finanziato per Euro 150.796,11 compreso IVA con Quota finanziamento MIUR (progetto n. 41 dell'allegato A del DM 1007/2017);
- che i lavori in argomento sono stati consegnati in data 16/09/2019 con verbale prot. NP/2019/2138 del 10/12/2019;
- che con determinazione dirigenziale n. 2018/189.0.0./45 del 09/10/2018 si è proceduto all'accertamento e impegno del finanziamento statale Decreto MIUR 1007/2017 per l'attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico e di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche di 21 edifici scolastici statali;

Considerato:

- che la durata dei lavori era stabilita in 90 giorni consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna, per cui il termine ultimo era il 16/12/2019;
- che con atto datoriale prot. n. NP/2019/1973 del 10/12/2019 è stata disposta una sospensione parziale dei lavori in oggetto a partire dal 22/11/2019 a seguito di richiesta scritta dell'impresa (nota prot. 398673 del 18/11/2019) a seguito del ritrovamento durante il corso dei lavori di soffitti decorati e la conseguente necessità di rilievi e valutazioni da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, nonché per la necessità di riprogettare una soluzione di ancoraggio del controsoffitto non invasiva nelle stanze ove sono stati effettuati i ritrovamenti;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che con atto datoriale prot. n. NP/2020/283 del 19/02/2020 è stata disposta una sospensione totale dei lavori in oggetto a partire dal 13/02/2020 a seguito di richiesta scritta dell'impresa (nota prot. 56106 del 12/02/2020) in quanto terminate le lavorazioni escluse dalla sospensione parziale di cui sopra e in attesa di approvazione della necessaria variante al progetto;

- che con atto datoriale prot. n. NP/2020/1383 del 31/07/2020 è stata disposta la ripresa dei lavori in oggetto a partire dal 03/08/2020, concedendo contestualmente una proroga di giorni 20 per le maggiori opere previste nella variante approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2020-189.0.0.-188 del 02/09/2020, spostando il termine ultimo dei lavori al giorno 15/09/2020;

- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 08/09/2020, quindi in tempo utile, come accertato con certificato di ultimazione lavori redatto in data 08/09/2020, prot. NP/2020/1687 del 21/09/2020, e che gli stessi sono stati contabilizzati in Euro 90.131,01 netti, oltre I.V.A., secondo le risultanze degli stati finali, senza riserve da parte dell'impresa appaltatrice;

- che, in base all'art. 9 del contratto, sono stati emessi due stati di avanzamento lavori rispettivamente di Euro 14.654,47 e di Euro 75.476,54 per un totale di Euro 90.131,01 IVA esclusa e pertanto, restano da corrispondere all'Impresa Saracino srl a saldo Euro 450,65 oltre IVA (corrispondenti allo 0,5%) trattenuti a garanzia ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016;

- che ai sensi dell'art. 10 del contratto, il Direttore dei Lavori Arch. Marco Bracchi, su indicazione del Responsabile del Procedimento, ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 08/03/2021;

- che nel Certificato di Regolare Esecuzione, il Direttore dei Lavori certifica potersi restituire all'Impresa Saracino srl le ritenute di legge e contrattuali ammontanti a 450,65 € netti e autorizza lo svincolo delle cauzioni, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento.

Di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali)

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 comma 1 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D. L.vo 30/03/2001 n. 165;

Visti gli artt. 77 e 88 dello Statuto del Comune di Genova;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023

IL DIRIGENTE DETERMINA

1) di approvare le conclusioni del certificato di regolare esecuzione, redatto in data 08/03/2021 dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Bracchi, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i Lavori di manutenzione straordinaria dei soffitti della Scuola Assarotti (succ. Villa Ratto), Via Sapello 3,

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

2) di dichiarare liquidato in Euro 90.131,01, al netto di I.V.A. ed al lordo delle trattenute di garanzia, l'importo dei lavori così ripartito:

- Lavori a misura	
Euro 69.153,44	
- Oneri della sicurezza	Euro
12.947,71	
- Economie	
<u>Euro 8.029,86</u>	
Totale	Euro
90.131,01	

3) di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale costituito da polizza fideiussoria rilasciata dalla "Tua assicurazioni", garanzia numero 40034491004387, emessa in data 31/07/2019, per l'importo di Euro 17.434,00;

4) di prendere atto che l'Impresa Saracino srl ha rinunciato allo svincolo immediato delle ritenute di garanzia dello 0,5% come da nota prot. n. PG/2021/50407 del 09/02/2021 e di rinviare conseguentemente il pagamento della rata di saldo ammontante ad Euro **549,79** (di cui Euro 450,65 per imponibile ed Euro 99,14 per IVA al 22%), da svincolare a due anni dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e quindi non prima del 08/03/2023, dai fondi conservati a residui al capitolo 73074 c.d.c. 1350.8.05 "Servizi generali a supporto del sistema educativo – manutenzione straordinaria" Crono 2018/156 – P.d.c. 2.2.1.9.3 riducendo di pari importo l'IMPE 2021/3653 e rimettendo nuovo IMPE **2021/8048** (Fondi MIUR);

5) di dare atto che l'importo di Euro 549,79 è finanziato con il fondo pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2021;

6) di procedere a cura della Direzione Facility Management alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

7) di notificare all'Impresa Saracino srl, con sede in Genova (GE), Salita Salvatore Viale, n. 1/21, C.A.P. 16128, C.F. e Partita I.V.A. n. 02432490106, il presente provvedimento ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n° 207 del 10.12.2010;

8) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;

79) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Ing. Gianluigi Frongia

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-67
AD OGGETTO

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOFFITTI DELLA SCUOLA MEDIA ASSAROTTI
(SUCCURSALE VILLA RATTO), VIA SAPELLO 3, GENOVA
CUP: B35B18009570001 - CIG: 7907346458 - MOGE: 20147

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si
appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2018/1717)**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT



LAVORI DI : manutenzione straordinaria soffitti scuola media Assarotti (succursale Villa Ratto) – CUP B35B18009570001 – MOGE 20147 – CIG 7907346458.

IMPRESA : Saracino s.r.l. con sede in Salita Salvatore Viale 1/21-16128 Genova (GE), P.IVA 02432490106.

CONTRATTO : prot. cronologico n°280 del 02/08/2019; Valore complessivo di Euro 117.394,45 (di cui Euro 14.019,55 per oneri della sicurezza, Euro 11.000,00 per opere in economia) al netto dell'IVA. Ribasso d'asta del 29,30%.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Approvazione lavori: nel territorio del Municipio Ponente è risultato necessario provvedere urgentemente, per motivi di sicurezza ed agibilità dei locali della scuola media Assarotti - succursale Villa Ratto, ad interventi di installazione di nuovi controsoffitti ed opere complementari.

Con Determinazione Dirigenziale n.89 in data 11/06/2019, della Direzione Facility Management stati approvati i lavori per un importo complessivo di Euro 150.796,11 secondo il seguente quadro economico:

1) lavori a base d'appalto Euro 117.394,45 compresi Euro 14.019,55 per oneri relativi alla sicurezza e compresi Euro 11.000,00 per lavori in economia;

2) somme a disposizione della stazione appaltante:
- imprevisti e spese tecniche pari a Euro 4.669,32;

SARACINO s.r.l.
L'Amministratore Unico

c. d.969. Comune di Genova - Rsp. NP 09/03/2021. 0000468. I



COMUNE DI GENOVA

- incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/16 pari a Euro 1.878,31;

- I.V.A. al 22% Euro 25.826,78;

- I.V.A. su somme a disposizione pari a Euro 1.027,25;

per un importo complessivo di Euro 150.796,11.


e con la Determinazione Dirigenziale n.125 in data 25/07/2019 la Direzione Facility Management ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento.

Con successiva Determina Dirigenziale n.188 in data 02/09/2020 la Direzione Facility Management, in seguito al ritrovamento di soffitti decorati al secondo e primo piano dell'edificio, in merito ai quali è stato necessario richiedere un nuovo parere alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, ha approvato una variante in corso d'opera senza aumento di spesa.

Assuntore dei lavori: a seguito di procedura negoziata mediante piattaforma telematica G0153, è rimasta aggiudicataria l'impresa SARACINO srl, con sede in salita Salvatore Viale, n.1/21 – 16128 Genova (GE) – P. I.V.A. 02432490106 con la percentuale di ribasso del 29,30%, cosicché il preventivato importo di Euro 117.394,45 viene a ridursi ad Euro 90.328,60 di cui Euro 14.019,55 per oneri della sicurezza ed Euro 11.000,00 per opere in economia il tutto oltre I.V.A.

Contratto: prot. cronologico n°280 del 02/08/2019 per un valore complessivo di Euro 90.328,60 (di cui Euro 14.019,55 per oneri della sicurezza, Euro 11.000,00 per opere in economia) al netto dell'IVA.

Cauzione: l'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto


SARACINO s.r.l.
L'Amministratore Unico



COMUNE DI GENOVA

e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante polizza fideiussoria numero 40034491004387 emessa in data 31/07/2019 rilasciata dalla Compagnia TUA ASSICURAZIONI per l'importo di Euro 17.434,00, ridotto nella misura del 50% ai sensi degli art.103 e 93 comma 7 del Codice, avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Polizze assicurative: l'impresa, a copertura dei danni di esecuzione e per la responsabilità civile, ha stipulato la polizza assicurativa numero 950N9813 in data 02/04/2019 rilasciata da Zurich Insurance plc.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori: le funzioni di Responsabile del procedimento sono state esercitate dall'arch. Lorenzo Spinetti fino al 16/12/2019, successivamente dall'ing. Gianluigi Frongia, l'incarico di Direttore dei lavori è stato assegnato al dott. Arch. Marco Bracchi, coadiuvato dai Direttori Operativi Ing. Adriano Galante, Ing. Simone Gimelli, ing. Chiara Carretto, e dall'ispettore di cantiere geom. Massimo Repetto, nell'assistenza alla direzione lavori e contabilizzazione delle opere.

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori in data 16/09/2019 come da relativo verbale di consegna n. prot. NP/2019/2138 del 10/12/2019 e accettati dall'impresa senza riserve.

Tempo stabilito per l'esecuzione e penale ritardo: secondo quanto disposto dall'art.4 del contratto d'appalto il termine per completare i lavori è fissato in 90 (novanta) giorni naturali, successivi e continui,

SARINOVATI
L'Amministratore Unico



COMUNE DI GENOVA

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e quindi
inderogabilmente entro il giorno 16/12/2019.

L' art. 5 del contratto d'appalto stabilisce una penale pari all'1 per mille
dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo
di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori: i lavori hanno subito una
sospensione parziale in data 22/11/2019 come da relativo verbale n.
prot. NP/2019/1973 del 10/12/2019. Una sospensione totale in data
13/02/2020 con verbale n. prot. NP/2020/283 del 19/02/2020 in attesa
della necessaria variante al progetto e relativa approvazione. E
successiva ripresa dei lavori in data 37/07/2020 con verbale n. prot.
NP/2020/1383 del 31/07/2020.

Proroghe: contestualmente alla ripresa dei lavori è stata concessa
una proroga per le maggiori opere di giorni 20, posticipando il termine
delle opere al 15/09/2020.

Subappalti - Adempimenti antimafia: nel corso dei lavori
l'appaltatore ha presentato richiesta di subappalto per le lavorazioni
eseguite.

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori avvenne il giorno
08/09/2019 e quindi in tempo utile contrattuale.

Danni di forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non sono
avvenuti danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi: nel corso dell'appalto si è riscontrata la
necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto
d'appalto, pertanto è risultato procedere alla predisposizione di nuovi

SARACINO DIS. RI.
L'APPALTO È UNICO



COMUNE DI GENOVA

prezzi per la contabilizzazione dei lavori.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDICI/00
 Agenzia Contrate
 00022680 0000F602 W1EUSD01
 00014774 05/03/2021 11:47:49
 4578-00088 250F5F63BA204ED7
 IDENTIFICATIVO : 01192157424843

0 1 19 215742 484 3

Lavori in economia: in relazione alla particolarità di alcuni lavori

realizzati e per opere di modesta entità, non liquidabili con le relative voci di prezzo, si sono rese necessarie esclusive prestazioni di mano d'opera e impiego di materiali, valutati in economia. Tali lavori sono stati documentati con apposite liste settimanali regolarmente inserite negli atti contabili.

Anticipazioni in denaro: non sono occorse anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, della variante in corso d'opera e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

Conto finale: lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/10/2020 e importa complessivamente € 90.131,01 al lordo delle ritenute di garanzia ed oltre a I.V.A. così distinte:

A) lavori a misura	€	69.097,35
B) noleggi	€	2.252,69
C) mano d'opera	€	5.777,17
D) provviste	€	56,09
E) sicurezza	€	12.947,71
Importo netto lavori:	€	90.131,01

SARACINO S.p.A.
 L'Amministratore Unico

Durante il corso dei lavori è stato emesso 1 certificato di acconto e lo stato finale per l'importo totale di € 90.131,01 del quale al netto delle ritenute per infortuni pari a € 450,65 risulta effettivamente pagato



COMUNE DI GENOVA

all'impresa l'importo di € 89.680,36 al netto delle suddette ritenute e di onere I.V.A.; i dati relativi ai S.A.L. vengono qui di seguito riportati :

Rata n. 1	del 03/08/20	€	14.654,47
Rata n. 2 (finale)	del 03/07/20	€	75.476,54
Totale pagato all'impresa per opere		€	90.131,01

Restano pertanto da liquidare all'impresa le ritenute pari allo 0,5% per infortuni ammontanti a € **450,65** (I.V.A. esclusa).

Riserve dell'impresa: l'impresa ha firmato la contabilità senza formulare alcuna riserva.

Confronto fra somma autorizzata e quella spesa:

- importo netto autorizzato per lavori € 90.328,60 IVA esclusa;
- importo netto dei lavori eseguiti € 90.131,01 per una minore spesa di Euro 197,59.

Infortuni in corso dei lavori: durante lo svolgimento dei lavori, la Direzione Lavori non è stata portata a conoscenza di alcun infortunio eventualmente avvenuto.

Assicurazioni degli operai: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. sede di Genova con posizione assicurativa n. 4555205 / GENOVA.

Assicurazioni sociali: l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l'I.N.P.S. sede di Genova con posizione assicurativa n. 3409947996.

Tempo stabilito per il collaudo: entro e non oltre 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori (art. 141 c.3 del Codice dei contratti pubblici).

Avvisi ad opponendum: si certifica che durante l'esecuzione dei

SADAC S.p.A.
Comune di Genova



COMUNE DI GENOVA

lavori non si sono registrate occupazioni indebite di aree o stabili e non sono stati arrecati danni diretti e indiretti di alcun genere.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa: non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere come richiesto al Settore Contabilità Generale con nota prot. n°357297 del 23/11/2020.

Collaudatore: atteso che l'importo netto dei lavori risulta inferiore a 500.000 Euro, ai sensi dell'art. 141, comma 3 del D.lgs. n°163 del 12.04.2006 (Codice di contratti pubblici), il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto alla redazione del certificato di regolare esecuzione.

Visita di collaudo: alla visita di collaudo si è proceduto in data 26/11/2020 non appena ottenuta la documentazione e le certificazioni necessarie alla stesura del presente atto.

Intervento alla visita: alla visita di collaudo sono intervenuti i Signori:

- 1) arch. Marco Bracchi in qualità di Direttore dei Lavori;
- 2) geom. Antonio Saracino Amministratore dell'impresa appaltatrice.

Descrizione dei lavori eseguiti:

Gli interventi eseguiti hanno comportato la sostituzione dei vecchi controsoffitti ammalorati con nuovi controsoffitti anti-sfondellamento in tutto il piano terra e nei servizi igienici al piano primo. E' stato ripristinato il solaio del loggiato al piano primo, attualmente in fase di sfondellamento, tramite trattamento delle putrelle metalliche ed



COMUNE DI GENOVA

apposizione di nuova rete GFRP in aderenza. In aggiunta si è intervenuti sul soprastante terrazzo ed il relativo manto di impermeabilizzazione.

Risultato della visita: nel corso della visita, con la scorta degli elaborati grafici e dei documenti contabili, il sottoscritto insieme con gli altri intervenuti, ha effettuato un esame generale dei lavori stessi conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto, a quanto registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, la Ditta SARACINO s.r.l. ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Ciò premesso: considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto

SARACINO s.r.l.
Amministratore Unico



COMUNE DI GENOVA

nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo le indicazioni della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali, idonei magisteri, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della D.L.;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione la Ditta SARACINO s.r.l. ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi di sorta;
- d) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale;
- e) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato IVA esclusa e al lordo delle trattenute di garanzia ammonta a € 90.131,01 ;
- f) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- g) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state commisurate alla reale entità delle opere da realizzare;
- h) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;

SARACINO S.r.l.
Amministrazione Unica



COMUNE DI GENOVA

- i) che non risulta che l'impresa abbia ceduto né i suoi crediti né procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento né atti impeditivi di alcun genere;
- j) che non si sono registrate comunicazioni dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori, sulla base di quanto espressamente richiesto;
- k) che i lavori sono stati completati nei tempi indicati dal contratto e non hanno comportato quindi l'applicazione della penale prevista all'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto;
- l) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;
- m) che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo al subappalto, ai piani di sicurezza e alla regolarità contributiva;

Il sottoscritto D.L. arch. Marco Bracchi

CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI

i lavori effettuati dalla ditta SARACINO srl, con sede in salita Salvatore Viale, n.1/21 – 16128 Genova (GE) per conto del Comune di Genova – Direzione Facility Management in base al contratto cronologico n°280 del 02/08/2019, e riconosce liquidabile, secondo le risultanze dello stato finale l'importo di **€ 90.131,01** al netto dell'I.V.A. e al lordo delle trattenute di garanzia.

Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di legge e contrattuali ammontanti in netti **€ 450,65** (diconsi euro **quattrocentocinquanta/65**), ivi comprese le cauzioni salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto.

Il pagamento della rata di saldo, di importo pari alle ritenute di

SARACINO srl
L'Amministratore Unico



COMUNE DI GENOVA

garanzia comprensive dell'IVA, in seguito alla comunicazione della
Ditta SARACINO s.r.l. (nota prot. PG/2021/50407 del 09/02/2021) di
accettazione dello svincolo alla normale scadenza delle garanzie di
legge, dovrà avvenire con data non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi,
a decorrere dalla data di emissione del presente certificato.

Genova, li 08/10/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI (arch. Marco Bracchi)


L'IMPRESA (geom. Antonio Saracino)

SARACINO s.r.l.
L'Amministratore Unico

Visto IL R.U.P. (ing. Gianluigi Frongia)



c_d969.Comune di Genova - Rep. NP 09/03/2021.0000468.1



alla c.a. Ing. C. CARRETTO

Buon giorno,
in riscontro alla Vs. pec in oggetto, si comunica che la scrivente provvederà a richiedere e fatturare l'importo trattenuto a garanzia per l'appalto CIG 7907346458, pari ad euro 450,65 + Iva, trascorsi due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Pertanto non presenterà la polizza fidejussoria richiesta dal Committente per il pagamento in via anticipata.

Tanto si doveva.

Cordiali saluti.

Stefania Giardini

SARACINO S.r.l.

16128 GENOVA – Salita Salvatore Viale, 1/21 – Tel. 010.586353 – Fax 010.566061

C.F. e P.I. 02432490106 – Cap. Soc. € 38.680,00 i.v. – C.C.I.A.A. n. 272160 - Certificato ICIM Spa

ISO 9001:2015 n. 3334/4 Attest.ne SOA Rina Cat. OG1 Class. IV[^] Cat. OG2 Class. III[^] OG3 Class. I[^] OG11 Class. II[^]

NB: nella compilazione del presente foglio excel, compilare unicamente le celle con sfondo grigio (utilizzare se presente il menù tendina)

All. 1					
Oggetto: INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA MEDIA ASSAROTTI. SUCCURSALE VILLA RATTO MOGE. 20147 CUP: B35B18009570001 - CIG: 7907346458					
RUP:	Ing.	FRONGIA	GIANLUIGI	Dirigente (SI/NO)	SI
DL	Geom.	BRACCHI	MARCO		
CALCOLO IMPORTO COMPLESSIVO INCENTIVO:					
IMPORTO A BASE D'APPALTO ANNUALITA' I	117.394,45 €	D.D. aggiudicazione n	189.0.0-89	11/06/2019	
MAGGIORI LAVORI ANNUALITA' I	0,00 €	D.D. approvazione n.	-	-	
IMPORTO A BASE D'APPALTO ANNUALITA' II	0,00 €	D.D. aggiudicazione n	-	-	
MAGGIORI LAVORI ANNUALITA' II	0,00 €	D.D. approvazione n.	-	-	
IMPORTO A BASE D'APPALTO ANNUALITA' III	0,00 €	D.D. aggiudicazione n	-	-	
MAGGIORI LAVORI ANNUALITA' III	0,00 €	D.D. approvazione n.	-	-	
AMMONTARE COMPLESSIVO	117.394,45 €				
COEFFICIENTE ENTITA' K: (art.2 comma 3)	2,00				
COEFFICIENTE COMPLESSITA' Z: (art.2 comma 3)	1,60				
INDICI COEFFICIENTE Z: (vincoli)	(SI/NO)				
1	storici - ambientale, architettonici, idrogeologici, derivanti dal superamento delle barriere architettoniche/accessibilità	SI			
2	vincoli conseguenti al rispetto delle norme di igiene e di sicurezza, antincendio e acustiche	SI			
3	strutture complesse, impianti tecnologici, opere speciali, risoluzione interferenze complesse	SI			
4	espropri, acquisizioni bonarie, concessioni demaniali, procedure approvative complesse	NO			
VALORE COMPLESSIVO INCENTIVO	1,60%		1.878,31	Euro	
IMPORTO COMPLESSIVO INCENTIVO:					
QUOTA INCENTIVO DA RIPARTIRE: (art.2 comma 2) - inferiore o uguale alla somma impegnata	80%		1.502,65	Euro	
QUOTA INCENTIVO NON SOGGETTO A RIPARTIZIONE: (art. 2 comma 2 - Destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione...)	20%		375,66	Euro	

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO IN RELAZIONE ALLE FASI DEL PROCESSO DI LAVORO (art. 4)

FASI DEL PROCESSO					
a)	Programmazione della spesa e studi di fattibilità	% incentivo		Incentivo (parziale)	Incentivo erogato
	Ufficio programmazione	8,00%		€ 120,21	
	Programmazione della spesa e studi di fattibilità:	8,00%		€ 120,21	€ 120,21
b)	Funzioni del Responsabile Unico del Procedimento	% incentivo		Incentivo (parziale)	Incentivo erogato
	Criteri di ripartizione dell'incentivo in relazione alle singole prestazioni (art.6)	17,00%		€ 255,45	
	Verificatore	3,00%	INT./EST./DIRIGENTE	€ 45,08	
	Attività di supporto al R.U.P.	13,00%		€ 195,34	
	Attività da attribuire al RUP (valore che non può superare 8% se il RUP assume altre funzioni)	1,00%	80%	€ 12,02	da ripartire ai sensi art.6 ultimo comma
	Funzioni del Responsabile Unico del Procedimento:				€ 252,44
c)	Preparazione controllo ed espletamento delle procedure di gara e stipula dei contratti	% incentivo		Incentivo (parziale)	Incentivo erogato
	Stazione Unica Appaltante	6,00%		€ 90,16	
	Preparazione controllo, espletamento procedure di gara, stipula contratti:	6,00%		€ 90,16	€ 90,16
d.1)	Ufficio Direzione Lavori	% incentivo	SI	Incentivo (parziale)	Incentivo erogato
	Criteri di ripartizione dell'incentivo in relazione alle singole prestazioni (art.6)	46,00%		€ 691,22	
	Direttore dei Lavori-Direttori Operativi-Ispettori di cantiere	46,00%	INT./EST.	€ 691,22	
	Ufficio Direzione Lavori:		INT		€ 691,22
d.2)	Ufficio Alta Sorveglianza	% incentivo	non dovuto	Incentivo (parziale)	Incentivo erogato
	Alto sorvegliante	0,00%		€ -	
	Ufficio Alta Sorveglianza:	0,00%			€ -
e)	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	% incentivo		Incentivo (parziale)	Incentivo erogato
	Criteri di ripartizione dell'incentivo in relazione alle singole prestazioni (art.6)	10,00%		€ 150,26	
	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	6,00%	INT./EST.	€ 90,16	
	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione:	6,00%	EST	€ 90,16	€ 90,16
f)	Fase di collaudo o accertamento regolare esecuzione	% incentivo		Incentivo (parziale)	Incentivo erogato
	Criteri di ripartizione dell'incentivo in relazione alle singole prestazioni (art.6)	13,00%		€ 195,34	
	Collaudatore/Commissione di collaudo	13,00%	INT./EST.	€ 195,34	
	Fase di collaudo o accertamento regolare esecuzione:	13,00%	INT	€ 195,34	€ 195,34

RIEPILOGO INCENTIVO		
CALCOLO FASI DEL PROCESSO		Incentivo
a)	Programmazione della spesa e studi prefattibilità	120,21 €
b)	Funzioni del Responsabile Unico del Procedimento	252,44 €
c)	Preparazione controllo ed espletamento delle procedure di gara e stipula dei contratti	90,16 €
d.1)	Ufficio Direzione Lavori	691,22 €
d.2)	Ufficio Alta Sorveglianza	0,00 €
e)	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	90,16 €
f)	Fase di collaudo o accertamento regolare esecuzione	195,34 €
TOTALE QUOTA INCENTIVO DA RIPARTIRE:		1.439,54 €
Quota incentivo non soggetta a ripartizione: (art.2 comma 2)		375,66 €
TOTALE COMPLESSIVO:		1.815,20 €

ALLEGATO N. _2_

**INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA MEDIA ASSAROTTI . SUCCURSALE VILLA RATTO MOGE: 20147 CUP:
B35B18009570001 - CIG : 7907346458**

Quota incentivo accantonato nei Q.E. di approvazione lavori			
	D.D.	Importo	Totale accantonato
IMPORTO A BASE D'APPALTO	D.D. accantonamento N. 2019-189.0.0.-89	117.394,45 €	
MAGGIORI LAVORI		€ 0,00	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
		€ 117.394,45	€ 117.394,45

Quote incentivo quantificato					
Periodo funzioni	Regolamento vigente	Quote ripartibili		Quota non ripartibile	Totali
		quota ripartibile	quota staff Area		
prima del 18/08/2014	DGC 370/2001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dal 19/08/2014 al 18/04/2016	DGC 330/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dal 19/04/2016	DGC 147/2019	€ 1.690,48	€ 0,00	€ 422,62	€ 2.113,10
		€ 1.690,48	€ 0,00	€ 422,62	€ 2.113,10
Valore di raccordo tra incentivo quantificato e accantonato		0,89			
Quote incentivo liquidabile per importo accantonato					
Periodo funzioni	Regolamento vigente	quota ripartibile	quota staff Area	Quota non ripartibile	Totali
prima del 18/08/2014	DGC 370/2001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dal 19/08/2014 al 18/04/2016	DGC 330/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dal 19/04/2016	DGC 147/2019	€ 1.502,65	€ 0,00	€ 375,66	€ 1.878,31
		€ 1.502,65	€ 0,00	€ 375,66	€ 1.878,31

ALLEGATO N. 3
Ripartizione Incentivo
INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA MEDIA ASSAROTTI - SUCCURSALE VILLA RATTO MOGE: 20147 CUP: B35B18009570001 - CIG : 7907346458

Fasi Processo		Regolamento Vigente DGC 147/2019 importo ripartito
Fasi Processo		1.502,65 €
a.	Programmazione della Spesa-Studi Fattibilità	€ 120,21
b.	Funzioni del RUP	€ 252,44
c.	Procedure di gara - contratti	€ 90,16
d.1	Uff. Direzione Lavori	€ 691,22
d.2	Alta Sorveglianza	0
e.	Coordinamento Sicurezza Esecuzione	€ 90,16
f.	Collaudo	€ 195,34
Totale		1.439,54 €

FASI PROCESSO	a	a	b	b	c	c	d.1	d.1	d.2	e	e	f	f	TOTALI
	%	€ 120,21	%	€ 252,44	%	€ 90,16	%	€ 691,22	€ 0,00	%	€ 90,16	%	€ 195,34	€ 1.439,54
FRONGIA				€ 0,00										€ 0,00
SPINETTI				€ 45,08										€ 45,08
BOCCACCIO		€ 0,48		€ 4,73				€ 6,91			€ 0,63		€ 1,66	€ 14,41
NEGRIN		€ 0,18		€ 4,73				€ 6,91			€ 0,63		€ 1,66	€ 14,11
ADAVASTRO		€ 0,18		€ 4,73				€ 6,91			€ 0,63		€ 1,66	€ 14,11
PORDENON		€ 0,24		€ 0,60				€ 0,00			€ 0,41		€ 1,07	€ 2,32
ROSSI		€ 0,24		€ 0,60				€ 0,00			€ 0,41		€ 1,07	€ 2,32
TORTI		€ 1,80		€ 5,33				€ 6,91			€ 0,54		€ 1,27	€ 15,37
MARCHESE		€ 2,04		€ 5,33				€ 5,53			€ 0,54		€ 1,27	€ 14,71
BILIELLO		€ 0,48		€ 5,93				€ 5,53			€ 0,41		€ 0,68	€ 13,03
DE DOMENICO		€ 0,48		€ 5,93				€ 5,53			€ 0,41		€ 0,68	€ 13,03
ACCOLLA		€ 1,20		€ 4,75				€ 5,88			€ 0,41		€ 0,68	€ 12,92
PARODI		€ 1,20		€ 4,75				€ 5,88			€ 0,41		€ 0,68	€ 12,92
LAROSA		€ 1,20		€ 4,75				€ 5,88			€ 0,41		€ 0,68	€ 12,92
BELFIORE		€ 1,20		€ 4,75				€ 5,88			€ 0,41		€ 0,68	€ 12,92
TORRE		€ 0,24		€ 1,20				€ 0,69			€ 0,05		€ 0,20	€ 2,37
VASTA		€ 0,24		€ 1,20				€ 0,69			€ 0,05		€ 0,20	€ 2,37
SEMINO		€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
GAZZO		€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
GAGGERO		€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
SANZIO		€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
ANSALDO		€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
BOBBE		€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
FARACE		€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
UFFICIO DL														
BRACCHI	40,00%	€ 14,43	40,00%	€ 17,77			40,00%	€ 248,84						€ 281,03
REPETTO	28,00%	€ 10,10	28,00%	€ 12,44			28,00%	€ 174,19						€ 196,72
CARRETTO	24,00%	€ 8,66	24,00%	€ 10,66			24,00%	€ 149,30						€ 168,62
GIMELLI	4,00%	€ 1,44	4,00%	€ 1,78			4,00%	€ 24,88						€ 28,10
GALANTE	4,00%	€ 1,44	4,00%	€ 1,78			4,00%	€ 24,88						€ 28,10
0	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00			0,00%	€ 0,00						€ 0,00
0	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00			0,00%	€ 0,00						€ 0,00
	100,00%	€ 0,00	100,00%	€ 0,00			100,00%	€ 0,00						€ 0,00
SUPPORTO TECNICO														
	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00										€ 0,00
	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00										€ 0,00
	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00										€ 0,00
	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00										€ 0,00
	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00										€ 0,00
BRACCHI	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00										€ 0,00
REPETTO	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00										€ 0,00
CARRETTO	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00										€ 0,00
GIMELLI	40,00%	€ 14,43	40,00%	€ 35,54										€ 49,97
GALANTE	30,00%	€ 10,82	30,00%	€ 26,66										€ 37,48
0	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00										€ 0,00
0	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00										€ 0,00
	100,00%	€ 0,00	100,00%	€ 0,00										€ 0,00
Coordinatore/redattore e attuatore DUVRI:										0,00%	€ 0,00			€ 0,00
BRACCHI			33,00%	€ 2,44						33,00%	€ 27,67			€ 30,11
REPETTO			34,00%	€ 2,51						34,00%	€ 28,51			€ 31,02
CARRETTO			33,00%	€ 2,44						33,00%	€ 27,67			€ 30,11
GIMELLI			0,00%	€ 0,00						0,00%	€ 0,00			€ 0,00
GALANTE			0,00%	€ 0,00						0,00%	€ 0,00			€ 0,00
0			0,00%	€ 0,00						0,00%	€ 0,00			€ 0,00
0			0,00%	€ 0,00						0,00%	€ 0,00			€ 0,00
			100,00%	€ 0,00						100,00%	€ 0,00			€ 0,00
SGORBINI	100,00%	€ 18,03	100,00%	€ 7,39										€ 25,42
BRACCHI	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00										€ 0,00
REPETTO	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00										€ 0,00
CARRETTO	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00										€ 0,00
GIMELLI	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00										€ 0,00
GALANTE	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00										€ 0,00
0	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00										€ 0,00
0	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00										€ 0,00
	100,00%	€ 0,00	100,00%	€ 0,00										€ 0,00
Collaudo Amministrativo e statico:														
BRACCHI												40,00%	€ 72,67	€ 72,67
REPETTO												30,00%	€ 54,50	€ 54,50
CARRETTO												30,00%	€ 54,50	€ 54,50
GIMELLI												0,00%	€ 0,00	€ 0,00
GALANTE												0,00%	€ 0,00	€ 0,00
0												0,00%	€ 0,00	€ 0,00
0												0,00%	€ 0,00	€ 0,00
												100,00%	€ 0,00	€ 0,00
UFF. PROGRAMMAZIONE (inserire nominativi Ufficio Pistelli e relative quote)														
Pistelli	25,00%	€ 4,51												€ 4,51
Bertazzoni	25,00%	€ 4,51												€ 4,51
Martini	25,00%	€ 4,51												€ 4,51
Chiappuzzo	25,00%	€ 4,51												€ 4,51
Prog. 1	0,00%	€ 0,00												€ 0,00
Prog. 2	0,00%	€ 0,00												€ 0,00
LA FAUCI	0,00%	€ 0,00												€ 0,00
FINOCCHIARO	0,00%	€ 0,00												€ 0,00
IULIANELLA	0,00%	€ 0,00												€ 0,00
TORTI	0,00%	€ 0,00												€ 0,00
	100,00%	€ 0,00												€ 0,00
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI (inserire nominativi e relative quote)														
Inf 1					33,33%	€ 0,00								€ 0,00
Inf 2					33,33%	€ 0,00								€ 0,00
Inf 3					33,33%	€ 0,00								€ 0,00
Inf 4					0,00%	€ 0,00								€ 0,00
Inf 5					0,00%	€ 0,00								€ 0,00
					100,00%	€ 0,00								€ 0,00
RAGIONERIA (inserire nominativi e relative quote)														
VOLPI	100,00%	€ 0,60			0,00%	€ 0,00								€ 0,60
Vottero	0,00%	€ 0,00			100,00%	€ 18,03								€ 18,03
Rag 3	0,00%	€ 0,00			0,00%	€ 0,00								€ 0,00
Rag 4	0,00%	€ 0,00			0,00%	€ 0,00								€ 0,00
Rag 5	0,00%	€ 0,00			0,00%	€ 0,00								€ 0,00

INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA MEDIA ASSAROTTI . SUCCURSALE VILLA RATTO MOGE: 20147 CUP:
B35B18009570001 - CIG : 7907346458

Ripartizione Incentivo con calcolo oneri riflessi, Irap e Comp. Lorde

			A Totali 1.502,65	B comp. lorde virtuali A X 100/134,5	C oneri riflessi B X 26/100	D IRAP B X 8,5/100	E comp. lorde in pagamento A - C - D	
	matricola	cognome	nome					
1	B080040	BOCCACCIO	ALESSANDRO	14,41	10,72	2,79	0,90	10,72
2	B478380	NEGRIN	MARINA	14,11	10,49	2,73	0,89	10,49
3	B001853	ADAVASTRO	ALICE	14,11	10,49	2,73	0,89	10,49
4	B563993	PORDENON	SERGIO	2,32	1,73	0,45	0,14	1,73
5	B621752	ROSSI	PIETRO	2,32	1,73	0,45	0,14	1,73
6	B698140	TORTI	EMANUELA	15,37	11,43	2,97	0,97	11,43
7	B417600	MARCHESE	SARA	14,71	10,94	2,84	0,93	10,94
8	B075755	BILELLO	CLAUDIA	13,03	9,69	2,52	0,82	9,69
9	B235395	DE DOMENICO	GIOVANNI	13,03	9,69	2,52	0,82	9,69
10	B01209	ACCOLLA	NICOLETTA	12,92	9,60	2,50	0,82	9,60
11	B515051	PARODI	MARIA FRANCA	12,92	9,60	2,50	0,82	9,60
12	B378459	LAROSA	SIMONA	12,92	9,60	2,50	0,82	9,60
13	B054970	BELFIORE	ILARIA	12,92	9,60	2,50	0,82	9,60
14	B696640	TORRE	MONICA	2,37	1,77	0,46	0,14	1,77
15	B718250	VASTA	ORNELLA	2,37	1,77	0,46	0,14	1,77
	B674653	SPINETTI	LORENZO	45,08	33,52	8,72	2,84	33,52
	h	BRACCHI	MARCO	383,81	285,36	74,19	24,26	285,36
	i	REPETTO	MASSIMO	282,24	209,85	54,56	17,83	209,85
	B159410	CARRETTO	CHIARA	303,20	225,43	58,61	19,16	225,43
	l	GIMELLI	SIMONE	65,58	48,76	12,68	4,14	48,76
	m	GALANTE	ADRIANO	65,58	48,76	12,68	4,14	48,76
	B661105	SGORBINI	GIUSEPPE	25,42	18,90	4,91	1,61	18,90
	B552568	Pistelli	Paolo	4,51	3,35	0,87	0,29	3,35
	B065220	Bertazzoni	Andrea	4,51	3,35	0,87	0,29	3,35
	B426206	Martini	Carolina	4,51	3,35	0,87	0,29	3,35
	B187585	Chiappuzzo	Gianfranco	4,51	3,35	0,87	0,29	3,35
	B735657	VOLPI	ELENA	0,60	0,45	0,12	0,03	0,45
	B736040	Vottero	Alessio	18,03	13,41	3,49	1,13	13,41
	B135245	Cancellaro	Fabio Adriano	21,64	16,09	4,18	1,37	16,09
	B243590	Delpino	Nadia	11,54	8,58	2,23	0,73	8,58
	B369015	Ippolito	Nadia	17,31	12,87	3,35	1,09	12,87
	B500380	Paini	Silvio	7,21	5,36	1,39	0,46	5,36
	B738375	Zanella	Tiziana	14,43	10,73	2,79	0,91	10,73
				1.439,54	1.070,32	278,30	90,92	1.070,32