



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-183.0.0.-37**

L'anno 2022 il giorno 20 del mese di Aprile il sottoscritto Valcalda Roberto in qualita' di Direttore della Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Torrente Chiaravagna e affluenti: adeguamento delle sezioni idrauliche in corrispondenza dell'area Piaggio.

Estensione dell'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.

(CUP: B39H12000630001; CIG: no CIG - MOGE: 12376)

Adottata il 20/04/2022

Esecutiva dal 21/04/2022

20/04/2022	VALCALDA ROBERTO
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-183.0.0.-37**

OGGETTO: Torrente Chiaravagna e affluenti: adeguamento delle sezioni idrauliche in corrispondenza dell'area Piaggio.

Estensione dell'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.  
(CUP: B39H12000630001; CIG: no CIG - MOGE: 12376)

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con D.D. n.2017-183.0.0.-10 del 14.02.2017 sono stati aggiudicati i lavori denominati "Torrente Chiaravagna – Sistemazione e adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza dell'area PIAGGIO" all'Impresa CO.S.PE.F. S.R.L. (Cod. Benf. 50549) con contestuale affidamento della progettazione esecutiva dell'intervento;

- con D.D. n.2017-183.0.0.-44 del 19/06/2017 si è proceduto all'approvazione dello schema di convenzione tra Comune di Genova e SVILUPPO GENOVA S.P.A (Cod. Benf. 39611) per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'appalto denominato "Torrente Chiaravagna – Sistemazione adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza dell'area PIAGGIO", con contestuale affidamento dell'incarico per un importo complessivo di Euro 34.770,00;

- con D.D. n.2018-183.0.0.-56 del 25.06.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;

- in data 18 maggio 2017 il Comune di Genova e l'Impresa CO.S.PE.F. S.R.L. hanno sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori in argomento e in data 04.07.2018, con verbale prot. n.PG233418, è avvenuta la consegna definitiva dei lavori, la cui fine era prevista in data 19/07/2019, per complessivi 380 giorni naturali successivi e continui;

- a seguito della richiesta da parte di SVILUPPO GENOVA S.P.A. di un maggior impegno temporale di 247 giorni e relativa ripermetrazione economica, con D.D. n.2019-183.0.0.-13 del 28/02/2019 è stato approvato quanto richiesto relativamente allo svolgimento delle attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori denominati "Torrente Chiaravagna e affluenti: ade-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

guamento delle sezioni idrauliche in corrispondenza dell'area Piaggio", con il riconoscimento di ulteriori complessivi Euro 8.325,00;

- con nota prot. n.PG266003 del 24/07/2019 il RUP Ing. Stefano Pinasco, sentito il Direttore dei Lavori, ha concesso una proroga per ulteriori 270 giorni naturali successivi e continui, fissando il nuovo termine contrattuale dei lavori il 14/04/2020;

- a seguito della suddetta proroga, con D.D. n.2019-183.0.0.-71 del 03/12/2019 è stata approvata un'ulteriore estensione temporale per giorni 330 naturali successivi e continui, a partire dal giorno 20/07/2019, con il riconoscimento di ulteriori complessivi Euro 31.232,00;

- a seguito di un rallentamento dei lavori dovuto a varie ragioni, tra le quali la natura dei terreni contenenti amianto naturale, con D.D. n.2020-183.0.0.-49 del 31/07/2020 è stata approvata un'ulteriore estensione temporale per giorni 184 naturali successivi e continui, a partire dal giorno 14/06/2020 al giorno 14/12/2020, con il riconoscimento di ulteriori complessivi Euro 15.616,00;

- a causa principalmente dei rinvenimenti imprevisti di amianto naturale e antropico nel corso dei lavori, è stato necessario definire una variante in aumento di spesa per poter completare i lavori a progetto e pertanto con D.D. n. 2021-183.0.0.-33 del 18/03/2021 è stata approvata un'ulteriore estensione temporale per giorni 351 naturali successivi e continui, a partire dal giorno 15/12/2020 al giorno 30/11/2021, con il riconoscimento di ulteriori Euro 31.232,00;

Considerato che:

- con DD 2021/183.0.0./195 del 31/12/2021 è stata approvata la variante in aumento di spesa art.132 – comma 1c - del Dlgs. 163/2006 e s.m.i. per un importo di Euro 929.159,00 e contestuale revisione del quadro economico;

- risulta quindi necessario adeguare i termini temporali ed economici dell'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione di cui ai precedenti provvedimenti;

- si intende procedere all'estensione del presente incarico per una durata stimata in giorni 212 naturali successivi e continui, a partire dal giorno 30/11/2021 fino al giorno 30/06/2022;

- con nota n. 424696 del 24/11/2021, allegata quale parte integrante al presente provvedimento, la scrivente Direzione ha informato la società SVILUPPO GENOVA S.P.A. di voler prorogare l'incarico di cui alla D.D. N. 2021-183.0.0.-33 del 18/03/2021, dal 30/11/2021 al 30/06/2022, per complessivi Euro 17.080,00, di cui Euro 14.000,00 per corrispettivo ed Euro 3.080,00 per IVA;

- con nota prot. N. 426151 del 25/11/2021, allegata quale parte integrante al presente provvedimento, SVILUPPO GENOVA S.P.A. ha accettato la proroga del contratto come proposto dalla scrivente;

Dato atto che:

- la somma di Euro 17.080,00 trova copertura finanziaria al capitolo 77003 del Bilancio 2022;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

## D E T E R M I N A

1) di approvare la proroga del contratto di cui alla D.D. N. 2021-183.0.0.-33 del 18/03/2021, per ulteriori giorni 212 (duecentododici), rispettivamente dal 30/11/2021 al 30/06/2022, per lo svolgimento delle attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per un importo complessivo di Euro 17.080,00, di cui Euro 14.000,00 per il corrispettivo ed Euro 3.080,00 per IVA al 22%, da liquidarsi in due rate da Euro 7.000,00 cadauna con scadenza 28/02/2022 e 30/06/2022;

2) di mandare a prelevare l'importo complessivo pari ad Euro 17.080,00 al capitolo 77003 cdc 3400.8.04 "Manutenzione strade – Ristrutturazione e ampliamento" del Bilancio2022 cronoprogramma 2014/135 – P.d.C. 2.2.1.9.12 nel seguente modo:

- Euro 9.469,61 mediante riduzione dell'IMPE 2022/2605 ed emissione nuovo IMPE 2022/8278;

- Euro 7.610,39 mediante riduzione dell'IMPE 2022/2606 ed emissione nuovo IMPE 2022/8279;

3) di dare atto che la somma di Euro 17.080,00 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2022;

4) di dare mandato alla Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo per quanto di successiva competenza;

5) di autorizzare la Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo alla liquidazione delle competenze spettanti alla Società SVILUPPO GENOVA S.P.A. (Cod. Benf. 39611) nei limiti di spesa di cui al precedente punto 2), sulla base delle parcelle emesse dalla Società stessa, mediante richiesta di emissione di atto di liquidazione digitale e secondo le modalità e le scadenze contemplate nello schema di convenzione di cui al precedente punto 1);

6) di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per il Conferimento di incarichi, approvato con deliberazione G.C. n. 250/2007 e successiva deliberazione G.C. 162/2008, in quanto affidato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

7) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore  
Dott. Arch. Roberto Valcalda



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-183.0.0.-37

AD OGGETTO

Torrente Chiaravagna e affluenti: adeguamento delle sezioni idrauliche in corrispondenza dell'area Piaggio.

Estensione dell'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.

(CUP: B39H12000630001; CIG: no CIG - MOGE: 12376)

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. ACC 2014/1084.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

Addì, 24 nov. 2021  
Prot. n.° 424696  
Fascicolo 2019/6.5.5/158  
Allegati:

Spett.le  
SVILUPPO GENOVA S.P.A.  
Via San Giorgio, 1  
**16121 – GENOVA**

c.a. CSE Ing. S. Ponte

PEC: [sviluppopgenova@pec.it](mailto:sviluppopgenova@pec.it)

**OGGETTO:** Sistemazione idraulica torrente Chiaravagna e affluenti: adeguamento delle sezioni idrauliche in corrispondenza dell'area piaggio – MOGE 12376.  
Incarico CSE

Con riferimento all'incarico di Coordinamento della Sicurezza dei lavori in oggetto, dal momento in cui sono stati concordati con l'Impresa esecutrice i termini economici e temporali riguardanti una ulteriore variante in aumento di spesa delle opere in oggetto che, in particolare, prevede come termine per l'ultimazione dei lavori il giorno 30/06/2022, con la presente si informa che è intenzione della scrivente P.A. prorogare l'incarico di cui alla D.D. n. 2021-183.0.0.-33 del 18/03/2021, alle medesime condizioni contrattuali, per ulteriori 212 giorni naturali successivi e continui a partire dal giorno 01/12/2021 e sino al giorno 30/06/2022.

Si propone pertanto un onorario complessivo pari ad Euro 14.000,00#, da liquidarsi in due rate da Euro 7.000,00# cadauna, rispettivamente con scadenza 28/02/2022 e 30/06/2022, il tutto oltre IVA.

In caso di accettazione della presente verrà predisposto apposito provvedimento di spesa.

Rimanendo in attesa di gentile riscontro si porgono cordiali saluti.

Il Direttore  
Dott. Arch. Roberto Valcalda

Documento firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento


Referente della pratica

RV

Pagina 1 di 1

426151  
25/11/21Fortune / Coltura  
no copie

Sviluppo



Genova

sviluppo e promozione  
della città e del territorioN. prot. **FF/AB/**

Trasmessa via PEC:

[comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it)

Spett.le

Comune di Genova

Direzione Infrastrutture e Difesa

Suolo

Via di Francia, 1

16149 Genova

Alla c.a. R.U.P.

Arch. Roberto Valcalda

Genova, 25 novembre 2021



Oggetto: **Sistemazione idraulica Torrente Chiaravagna e affluenti: adeguamento delle sezioni idrauliche in corrispondenza dell'area Piaggio – MOGE 12376**  
**Vs. nota prot. 424696 del 24.11.2021**  
**Rif.to Incarico Coordinamento della Sicurezza**

In riferimento all'incarico citato in oggetto per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, con la presente confermiamo l'accettazione della proroga dell'incarico alle medesime condizioni contrattuali, per ulteriori 212 giorni naturali successivi e continui a partire dal giorno 01/12/2021 e sino al 30/06/2022 per un onorario complessivo di Euro 14.000,00= da liquidarsi in due rate da Euro 7.000,00 cadauna con scadenza 28/02/2022 e 30/06/2022, il tutto oltre I.V.A.

Ricordiamo che come stabilito dalla Convenzione in essere tra il Comune di Genova e Sviluppo Genova approvata con DD 44/2.017 Rep.CONTRATTI 0001231/2017 alla emissione del Certificato di collaudo è previsto il saldo finale per un importo pari a € 1.500,00 oltre IVA.

Restiamo in attesa di ricevere l'apposito provvedimento di spesa.

Cordiali saluti

L'Amministratore Unico  
Franca Floris

Sviluppo Genova S.p.A.

Via San Giorgio, 1 - 4° piano - 16128 Genova - tel.010.648.511 - fax 010.648.51.333

info@sviluppopgenova.com sviluppopgenova@pec.it www.sviluppopgenova.com

capitale sociale € 5.164.500,00 i.v. R.I.Ge C.F. e P.I. 03669800108 R.E.A. 368646. Codice SDI KGVVJ2H