



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-169**

L'anno 2021 il giorno 01 del mese di Dicembre il sottoscritto Valcalda Roberto in qualità di Direttore della Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Seconda estensione dell'incarico professionale per la redazione di progetto di consolidamento del ritrovamento archeologico ritrovato durante gli scavi delle fondazioni nell'abito dei lavori di "Sistemazione idraulica del torrente Chiaravagna e affluenti, adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza del Ponte Obliquo".  
(CUP: B39H12000650001 – CIG: Z292A18C71 – MOGE: 12373)

Adottata il 01/12/2021  
Esecutiva dal 15/12/2021

01/12/2021	VALCALDA ROBERTO
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-169**

OGGETTO: Seconda estensione dell'incarico professionale per la redazione di progetto di consolidamento del ritrovamento archeologico ritrovato durante gli scavi delle fondazioni nell'abito dei lavori di "Sistemazione idraulica del torrente Chiaravagna e affluenti, adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza del Ponte Obliquo".

(CUP: B39H12000650001 – CIG: Z292A18C71 – MOGE: 12373)

IL DIRETTORE

Richiamate:

- la D.D. n. 2019-183.0.0.-59 del 28/10/2019, esecutiva dal 06/11/2019, con la quale è stata avviata la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, previa consultazione di n. 5 operatori economici, mediante Richiesta di offerta (Rdo) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l'affidamento dell'incarico professionale per assistenza archeologica agli scavi nell'ambito dell'appalto denominato "Sistemazione idraulica del torrente Chiaravagna e affluenti, adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza del Ponte Obliquo";

- la D.D. n. 2019-183.0.0.-63 del 15/11/2019, esecutiva dal 15/11/2019, con la quale, a parziale rettifica della sopracitata D.D. 2019-183.0.0.-59 del 28/10/2019, si è preso atto che il Bando "Servizi Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale", attivo su Mepa, non conteneva al suo interno la figura professionale di "Archeologo", figura che invece risulta presente nel Bando "Lavori di Manutenzione – opere specializzate – OS25 – scavi archeologici";

- l'atto di sottomissione prot. NP 1830/2021 del 01/09/2021 relativo ad un primo ampliamento contrattuale;

- la D.D. n. 2021-183.0.0.-121, esecutiva dal 02/09/2021, relativa all'estensione dell'incarico professionale per la redazione di progetto di consolidamento del ritrovamento archeologico verificatosi durante gli scavi delle fondazioni nell'abito dei lavori di "Sistemazione idraulica del torrente Chiaravagna e affluenti, adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza del Ponte Obliquo";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato che:

- in data 18/06/2021 è stato svolto un sopralluogo presso le aree di cantiere alla presenza del Dott. Simon Luca Trigona, funzionario della Soprintendenza Archeologica, a seguito di un ritrovamento durante gli scavi necessari alla realizzazione della fondazione del nuovo Ponte Obliquo;
- a seguito di tale sopralluogo è stato redatto il verbale NP 1444 del 29/06/2021;
- con verbale NP 1444 del 29/06/2021 il Dott. Simon Luca Trigona richiedeva che venisse redatto un dettagliato rilevamento e la redazione da parte di società OS2 di uno specifico progetto di consolidamento e protezione del ritrovamento in alveo;
- con D.D. N. 2021-183.0.0.-121, esecutiva dal 07/09/2021, è stata affidata una prima estensione dell'incarico;
- il Dott. Simon Luca Trigona, Funzionario di Soprintendenza Archeologica, richiedeva che venisse eseguito lo scavo archeologico preventivo in prossimità del centro alveo e della sponda destra del Torrente Chiaravagna nell'area destinata ad accogliere la fondazione del nuovo ponte, il tutto sotto la supervisione dell'archeologo;
- le attività sopracitate hanno comportato una maggior presenza in cantiere da parte di Cooperativa Archeologica Società Cooperativa, con conseguente termine delle ore indicate nella D.D. N. 2019-183.0.0.-59, esecutiva dal 6/11/2019;
- per garantire l'assistenza archeologica, come richiesto dalla Soprintendenza Archeologica, si è resa necessaria un'estensione dell'incarico alla Cooperativa Archeologica Società Cooperativa, essendo la stessa già presente in loco;
- la suddetta estensione di incarico è stata stimata in ulteriori 160 ore, per un importo paragonabile all'originale offerta RDO 2447395 su MePa, e quindi pari ad Euro 3.699,20, oltre contributi previdenziali 4% per Euro 147,97, il tutto oltre IVA 22%, pari ad Euro 846,38, per un importo complessivo di Euro 4.693,55 e considerato lo sconto pari al 42.2% offerto in sede di gara;

Considerato inoltre che:

- in data 23/11/2021 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione prot. 424139 del 24/11/2021;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

Evidenziato che l'importo complessivo di Euro 4.693,55, di cui al presente provvedimento, è finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2021;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);  
Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  
Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006 s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

#### DETERMINA

- 1) di approvare l'estensione dell'incarico professionale per la redazione del progetto di consolidamento del ritrovamento archeologico verificatosi durante gli scavi delle fondazioni, nell'ambito dei lavori di "Sistemazione idraulica del torrente Chiaravagna e affluenti, adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza del Ponte Obliquo", alla Cooperativa Archeologia Società Cooperativa, con sede legale in Via Luigi La Vista, n. 5 – Firenze, (Cod. Benef. 37510), P.IVA/C.F. 03185890484;
- 2) di approvare tale estensione per un importo offerto pari ad Euro 3.699,20, oltre contributi previdenziali 4% pari a Euro 147,97, il tutto oltre IVA 22%, pari ad Euro 846,38 per un importo complessivo di Euro 4.693,55, come da atto di sottomissione prot. prot. 424139 del 24/11/2021, allegato al presente provvedimento;
- 3) di mandare a prelevare la somma di Euro 4.693,55 al capitolo 77003 C.d.C. 3400.8.04 "Manutenzione Strade - Ristrutturazione ed Ampliamento" del Bilancio 2021, - Crono 2014/135 - P.d.C. 2.2.1.9.12. - nel seguente modo:
  - Euro 1.593,35 mediante riduzione dell'IMPE 2021/2537 ed emissione di un nuovo **IMPE 2021/15445**;
  - Euro 3.100,20 mediante riduzione dell'IMPE 2021/2530 ed emissione di un nuovo **IMPE 2021/15447**;
- 4) di dare atto che l'importo di Euro 4.693,55 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2021 (Trasferimento Emergenze OPCM 201440003 derivante dalla Regione Liguria ACCE 2014/1084);
- 5) di procedere, a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento e nel rispetto di quanto indicato nel documento "Condizioni particolari del Servizio";
- 6) di provvedere, a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. lgs 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti", nell'ambito della suddetta procedura di gara;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 7) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000 (TUEL);
- 8) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore  
Dott. Arch. Roberto Valcalda



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-169  
AD OGGETTO

Seconda estensione dell'incarico professionale per la redazione di progetto di consolidamento del ritrovamento archeologico ritrovato durante gli scavi delle fondazioni nell'abito dei lavori di "Sistemazione idraulica del torrente Chiaravagna e affluenti, adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza del Ponte Obliquo".

(CUP: B39H12000650001 – CIG: Z292A18C71 – MOGE: 12373)

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Trasferimento Emergenze OPCM 201440003 derivante dalla Regione Liguria ACCE 2014/1084).**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA



*dm*

**"SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE CHIARAVAGNA E  
AFFLUENTI, ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI D'ALVEO IN  
CORRISPONDENZA DEL PONTE OBLIQUO" - INCARICO**

Prot. 426439

**PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI**

24/11/2021

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

*(ai sensi dell'art.22 comma 4 D.M. 49/2018)*

**AGGIUDICAZIONE:** D.D. 2019-183.0.0.-68 del 08/12/2019

*I<sup>a</sup> estensione incarico:* D.D. 2021-183.0.0.-121 del 07/09/2021

**IMPORTO SERVIZI A BASE DI GARA:** 6.400,00 euro

*I<sup>a</sup> estensione incarico:* 2.500,00 euro

**RIBASSO DI GARA:** 42,20%

**IMPORTO NETTO DELLE PRESTAZIONI:** euro 3.699,20 oltre Euro

147,97 per contributi previdenziali ed Euro 846,3 per Iva 22%;

*I<sup>a</sup> estensione incarico:* euro 1.445,00 oltre Euro 57,80 per

contributi previdenziali ed Euro 330,62 per Iva 22%;

**IMPRESA APPALTATRICE:** Cooperativa Archeologica Società

Cooperativa con sede legale in Via Luigi La Vista n° 5 - Firenze

(cod Benf. 37510) P.IVA/C.F. 03185890484

**CONTRATTO:** RDO 2447395

*I<sup>a</sup> estensione incarico:* Atto di sottomissione Del 01/09/2020 N°

Prot. NP 1830/2021 del 01/09/2021;

**Premesso che:**

- la Cooperativa Archeologia Società Cooperativa con D.D. 2019-183.0.0.-68 esecutiva dal 08.12.2019 si è aggiudicata l'esecuzione dei servizi sopra indicati;

COOPERATIVA ARCHEOLOGIA  
Via Luigi La Vista, 5 - Firenze  
C.F./P.Iva 03185890484

*h*



COMUNE DI GENOVA

- in data 18/06/2021 è stato svolto un sopralluogo presso le aree di cantiere alla presenza del Dott. Simon Luca Trigona, funzionario della Soprintendenza Archeologica, a seguito di un ritrovamento durante gli scavi necessari alla realizzazione della fondazione del nuovo Ponte Obliquo;
  - a seguito di tale sopralluogo è stato redatto il verbale NP 1444 del 29/06/2021;
  - con verbale NP 1444 del 29/06/2021 il Dott. Simon Luca Trigona richiede che venga redatto un dettagliato rilevamento e la redazione da parte di società OS2 di uno specifico progetto di consolidamento e protezione del ritrovamento in alveo;
  - Che con D.D. N. 2021-183.0.0.-121 esecutiva dal 07/09/2021 è stata affidata "l'estensione dell'incarico professionale per la redazione di progetto di consolidamento del ritrovamento archeologico ritrovato durante gli scavi delle fondazioni nell'abito dei lavori di Sistemazione idraulica del torrente Chiaravagna e affluenti, adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza del Ponte Obliquo" per una somma aggiuntiva di 1.445,00€ oltre euro 57,80 per contributi previdenziali 4% ed Euro 330,62 per IVA 22%, pari a complessivi Euro 1.833,42;
- Considerato che:
- il Dott. Simon Luca Trigona, Funzionario di Soprintendenza Archeologica, richiede che venga eseguito lo scavo archeologico preventivo in prossimità del centro alveo e della sponda destra del Torrente Chiaravagna nell'area destinata ad accogliere la fondazione del nuovo ponte, il tutto sotto la supervisione dell'archeologo.

M





COMUNE DI GENOVA

- Le attività sopracitate hanno comportato una maggior presenza in cantiere da parte di Cooperativa Archeologia, con conseguente termine delle ore indicate nella D.D. N. 2019-183.0.0.-59 esecutiva dal 6/11/2019;
- Per garantire l'assistenza archeologica, come richiesto dalla Soprintendenza Archeologica, si rende necessaria un'estensione dell'incarico alla Cooperativa Archeologia Società Cooperativa, essendo la stessa già presente in loco;
- che l'estensione di Incarico alla Cooperativa Archeologia Società Cooperativa è stimata in ulteriori 160 ore, nonché per un importo paragonabile all' originale offerta RDO 2447395 su MePa e quindi pari ad € 3.699,20, oltre contributi previdenziali 4% per euro 147,97, il tutto oltre IVA 22%, pari ad euro 846,38 - per un importo complessivo di euro 4.693,55;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

L'anno 2021 il giorno 23 del mese di NOVEMBRE l'esecutore Pinzuti Roberta, [REDACTED]

[REDACTED] Legale Rappresentante della Cooperativa Archeologia Società Cooperativa, dichiara con il presente:

- di impegnarsi ad eseguire, alle condizioni contrattuali e a perfetta regola d'arte, i maggiori servizi resi necessari dallo svolgimento delle attività di cantiere;

- di impegnarsi a rispettare tutte le condizioni contenute nel Contratto RDO 2447395 oltre a quelle del primo Atto di sottomissione del

COOPERATIVA ARCHEOLOGIA  
Via Luigi Vista, 5 - Firenze  
C.F./P.Iva 03185890484

h



COMUNE DI GENOVA


01/09/2020 N° Prot. NP 1830/2021 del 01/09/2021 e quelle concordate nel presente atto;

- di accettare di essere ricompensata "a misura" per l'esecuzione dei servizi relativi ad assistenza agli scavi per la durata di ulteriori 160 ore, con un incremento del contratto di ulteriori ad € 3.699,20, oltre contributi previdenziali 4% per euro 147,97, il tutto oltre IVA 22%, pari ad euro 846,38 - per un importo complessivo di euro 4.693,55.

Il presente atto è immediatamente vincolante per l'Assuntore, mentre lo diverrà per la Civica Amministrazione a seguito dell'approvazione di rito.

Genova 23/11/2021

L'impresa di Servizi Cooperativa Archeologia



Il Responsabile del procedimento Roberto Valcalda