



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-183.0.0.-101

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di novembre il sottoscritto Valcalda Roberto in qualità di dirigente di Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Addendum al contratto rep. 68674 del 27/04/2021 relativo all'Accordo Quadro Interventi urgenti non programmabili su tombinature, argini, ponti e briglie di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2020-2021-2022.

Impresa CO.VE.MA S.R.L.

(CUP: B37H18008230004 - CIG 8547296BC8 – MOGE 20192)

Adottata il 21/11/2023

Esecutiva dal 27/12/2023

21/11/2023	VALCALDA ROBERTO
18/12/2023	VALCALDA ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-183.0.0.-101

Addendum al contratto rep. 68674 del 27/04/2021 relativo all'Accordo Quadro Interventi urgenti non programmabili su tombinature, argini, ponti e briglie di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2020-2021-2022.

Impresa CO.VE.MA S.R.L.

(CUP: B37H18008230004 – CIG 8547296BC8 - MOGE 20192)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 04/07/2023 è stato segnalato da A.S.Ter il cedimento della tombinatura del Rio Carbonara, verificatosi all'incrocio tra via delle Fontane e via Gramsci;
- l'intervento prevede uno scavo per consentire il ripristino strutturale del manufatto che funziona anche da rete mista, trasportando i reflui sino al depuratore della Darsena;
- che a seguito di quanto sopra riportato sono stati eseguiti alcuni accertamenti in collaborazione con Iren Acqua Fognature, verificando che il cedimento ha coinvolto parte della volta di copertura del Rio Carbonara, generando il fornello stradale ad oggi transennato;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2023/183.0.0/95 del 07/11/2023 è stato affidato alla Ferretti Progettazioni S.r.l. l'incarico della progettazione esecutiva comprensiva di denuncia delle opere in c.a. e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del "Ripristino dello sfornellamento sul Rio Carbonara";

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 15/10/2020 sono stati approvati i documenti progettuali definitivi relativi agli interventi urgenti non programmabili su tombinature, argini, briglie, ponti e opere idrauliche di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino da attuarsi mediante accordo quadro, per un importo complessivo di Euro 500.000,00;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con determinazione dirigenziale N. 2020-183.1.0.-66 del 10/12/2020 sono stati approvati i lavori e le procedure di gara per l'importo complessivo sulle tre annualità di Euro 1.074.800, di cui Euro 100.000,00 per opere in economia, ed Euro 74.800,00 per oneri della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale N. 2021-183.0.0.-14 del 26/02/2021 sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa CO.VE.MA S.r.l., con sede a Castelfranco Emilia (MO), Via Guido Reni, 45 - C.A.P. 41013 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03428670362, con la percentuale di ribasso del 28,386 %, mantenendo fissa e invariata la capienza dell'accordo quadro di Euro 1.074.800,00, di cui Euro 74.800,00 per oneri di sicurezza ed Euro 100.000 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;
- in data 27/04/2021 rep. n. 68674 è stato stipulato l'Accordo Quadro per un importo di capienza massima complessiva pari ad Euro 1.074.800,00 oltre IVA avente durata triennale;

Considerato inoltre che:

- l'affidamento dei lavori ad un'impresa già affidataria di Accordo Quadro consente un notevole risparmio di tempo anche in riferimento all'urgenza dei lavori da svolgere;
- i lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016, rientrano nel quinto dell'importo contrattuale e dovranno essere realizzati a cura dell'appaltatore alle stesse condizioni del contratto rep. 68674 del 27/04/2021 mediante sottoscrizione di apposito contratto applicativo;
- la spesa stimata per l'intervento "Ripristino dello sfornellamento sul Rio Carbonara" pari a Euro 214.800,00= oltre IVA al 22% incrementerà di pari importo il quadro economico dell'Accordo Quadro "Interventi urgenti non programmabili su tombinature, argini, ponti e briglie di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2020-2021-2022.;
- con Proposta 322 del 13.11.2023 che approva la XVIII variazione ai documenti previsionali e programmatici 2023-2025 è stata finanziata con avanzo in conto capitale la spesa per l'intervento "Ripristino dello sfornellamento sul Rio Carbonara" per un importo complessivo di Euro 275.000,00;
- per quanto sopra riportato risulta necessario impegnare la cifra complessiva di Euro 275.000,00= comprensiva della quota incentivo, nella seconda annualità dell'Accordo Quadro in argomento a copertura del Quadro economico sotto riportato e così articolato:

Interventi urgenti non programmabili su tombinature, argini, ponti e briglie di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2020-2021-2022			
Addendum al contratto repertorio n. 68674 del 27 aprile 2021			
	D.D. 2020- 183.1.0.-66 del		

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

	14/12/2020		
a.1) Lavori a corpo	€ 899 200,00	€ 202 100,00	€ 1 101 300,00
A.2) Oneri della sicurezza	€ 74 800,00	€ 12 700,00	€ 87 500,00
A.3) Opere in economia	€ 100 000,00		€ 100 000,00
TOTALE LAVORI:	€ 1 074 000,00	€ 214 800,00	€ 1 288 800,00
Somme a disposizione		Modifica quadro economico	Nuovo quadro economico
IVA al 22% sui lavori	€ 236 280,00	€ 47 256,00	€ 283 536,00
Spese tecniche, imprevisti e varie	€ 48 888,00	€ 8 648,00	€ 57 536,00
Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 21 480,00	€ 4 296,00	€ 25 776,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:	€ 306 648,00	€ 60 200,00	€ 366 848,00
COMPLESSIVO	€ 1 380 648,00	€ 275 000,00	€ 1 655 648,00

- l'Impresa CO.VE.MA S.r.l. ha espresso altresì la propria disponibilità ad eseguire i maggiori interventi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale mediante sottoscrizione di specifico atto di impegno, in data 15/12/2023, protocollo n. NP/2023/2994 del 18/12/2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, consapevole che diverrà vincolante per la Civica Amministrazione non appena avrà ottenuto le superiori approvazioni di legge;

Ritenuto pertanto:

- di procedere per le motivazioni suddette all'esecuzione dell'intervento di "Ripristino dello sfornellamento sul Rio Carbonara" nell'ambito dell'incremento del quinto d'obbligo dell'Accordo Quadro aggiudicato con 2021/183.0.0/180 adottata il 15/12/2021 ed esecutiva dal 16/12/2021 alla CO.VE.MA S.r.l. (Cod. Benf. 58836), con sede a Castelfranco Emilia (MO), Via Guido Reni, 45 - C.A.P. 41013 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03428670362 nell'ambito dell'Accordo Quadro rep. n. 68674 del 27/04/2021 per lavori da quantificare a misura e fino alla concorrenza dell'importo lavori approvato;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da ACCOLLA NICOLETTA e che il responsabile del procedimento Arch. Roberto Valcalda attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato 5 iter degli atti e acquisizione dei

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

pareri;

Visto gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

DETERMINA

- 1) di affidare l'intervento di "Ripristino dello sfornellamento sulla tombinatura del Rio Carbonara" nell'ambito dell'Accordo Quadro interventi urgenti non programmabili su tombinature, argini, ponti e briglie di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale rep. n. 68674 del 27/04/2021 all'impresa CO.VE.MA S.r.l. (Cod. Benf. 58836), con sede a Castelfranco Emilia (MO), Via Guido Reni, 45 - C.A.P. 41013 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03428670362 mediante stipula di apposito contratto applicativo per la cifra massima di Euro 214.800,00= oltre IVA degli da attuarsi mediante Accordo Quadro”,
- 2) di impegnare l'importo complessivo di Euro 275.000,00= a copertura del Quadro Economico riportato in premessa al Capitolo 75754 - c.d.c 2223.8.05 "Manutenzione straordinaria - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004 - B37H18008780004 e altri interventi - Idrogeologico”, P.d.C. 2.2.1.9.10, crono 2023/1286 del Bilancio 2023 nel modo seguente:
 - Euro **262.056,00**= quota lavori di cui Euro 214.800,00 per imponibile ed Euro 47.256,00 per IVA 22% mediante emissione di nuovo IMP. **2023/19314**;
 - Euro **8.648,00**= quota spese tecniche e prove di laboratorio comprensive di IVA 22% mediante emissione di nuovo IMP. **2023/19315**;
 - per Euro **4.296,00**= (Incentivo Funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016) al Capitolo 75754 - c.d.c 2223.8.05 "Manutenzione straordinaria - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004 - B37H18008780004 e altri interventi - Idrogeologico”, P.d.C. 2.2.1.9.10, crono 2023/1286 del Bilancio 2023 così suddiviso:
 - Euro **3.436,80**= pari al 80% (costituzione fondo ex art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 c. 3 mediante emissione di nuovo IMP. **2023/19317**;
 - Euro **859,20**= pari al 20% (acquisto beni, strumentazioni ex art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 c. 4 mediante emissione di nuovo IMP. **2023/19318**;
- 3) di accertare l'importo di Euro **859,20**= al capitolo 50070 - c.d.c. 20.5.99 “Direttore Generale - Fondo innovazione” del Bilancio 2021 P.d.C. 3.5.99.99.999 mediante emissione di nuovo ACC. **2023/2936**;
- 4) di provvedere all'immediata emissione dell'atto di liquidazione e contestualmente relativa richiesta di reversale sui capitoli di cui ai punti precedenti;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 5) di provvedere all'inoltro della presente Determinazione Dirigenziale alla Direzione Generale affinché possa provvedere all'iscrizione delle somme sul pertinente capitolo di spesa e alle successive operazioni gestionali;
- 6) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, di Euro 275.000,00= è finanziata con Avanzo C/Capitale Accantonato destinato a investimenti iscritto a bilancio 2023;
- 7) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in vigore sulla tutela dei dati personale D.Lgs. 196/2003.

Il Dirigente
Arch. Roberto Valcalda



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-183.0.0.-101
AD OGGETTO

Addendum al contratto rep. 68674 del 27/04/2021 relativo all'Accordo Quadro Interventi urgenti non programmabili su tombinature, argini, ponti e briglie di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2020-2021-2022.

Impresa CO.VE.MA S.R.L.

(CUP: B37H18008230004 – CIG 8547296BC8 - MOGE 20192)

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Avanzo C/Cap. Accantonato).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

SETTORE OPERE IDRAULICHE

Interventi urgenti non programmabili su tombinature, argini, ponti e briglie di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2020-2021-2022.

(CUP: 37H18008220004 – CIG: 8547296BC8)

APPROVAZIONE LAVORI: D.D. n. 2020-183.0.0.-66 in data 20/12/2020;

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D. n. 2021-183.0.0.-14 in data 26/02/2021

VERBALI DI GARA: cron. n° 26 del 21/01/2021 e n. 27 del 22/01/2021

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: Euro 1.074.800,00= (oltre IVA)

RIBASSO D'ASTA: - 28,386% sull'elenco prezzi (escluso oneri sicurezza)

IMPRESA APPALTATRICE: CO.VE.MA S.r.l.

ACCORDO QUADRO: Rep. n. 68674 del 27 aprile 2021

ATTO D'IMPEGNO PER MAGGIORI LAVORI

(ai sensi dell'art.106 – comma 1 lett. c) – del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i.)

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 220 in data 15 ottobre 2020 sono stati approvati gli elaborati tecnici definitivi inerenti gli interventi urgenti non programmabili su tombinature, argini, ponti e briglie di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2020 – 2021 – 2022;
- che con determinazione dirigenziale della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo - n. 2020-183.1.0.-66 adottata il 14 dicembre 2020 ed esecutiva il 20



c_d9691 Comune di Genova - Rep. NP 18/12/2023.0002994.1



COMUNE DI GENOVA

dicembre 2020, è stato stabilito di procedere all'esecuzione degli anzidetti lavori tramite accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i (d'ora in avanti Codice) da concludersi con un unico operatore economico senza rilanci indetto a mezzo procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, e con capienza complessiva pari a Euro 1.074.800,00= (unmilionesettantaquattromilaottocentovirgolazero);

- che con successiva Determinazione Dirigenziale della Direzione n. n. 2021-183.0.0.-14 esecutiva il 26 febbraio 2021 la Civica Amministrazione ha aggiudicato definitivamente l'accordo quadro per l'esecuzione degli interventi di cui in epigrafe all'impresa CO.VE.MA S.r.l. (Cod. Benf. 58836), con sede a Castelfranco Emilia (MO), Via Guido Reni, 45 - C.A.P. 41013 - C.F. e Partita I.V.A. n. 03428670362, con la percentuale di ribasso del 28,386%, come risulta da allegata offerta, che opererà sul prezzario della REGIONE LIGURIA, edizione 2020, mantenendo fissa e invariata la capienza dell'accordo quadro di Euro 1.074.800,00= di cui Euro 74.800,00= per oneri di sicurezza ed Euro 100.000= per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;
- che in data 27/04/2021 rep. n. 68674 è stato stipulato l'Accordo Quadro per un importo di capienza massima complessiva pari ad Euro 1.074.800,00= oltre IVA avente durata triennale.

Considerato:

- che a seguito del cedimento stradale creatosi all'incrocio tra Via Gramsci e Via delle Fontane in Genova, sono stati eseguiti alcuni accertamenti in collaborazione con Iren Acqua Fognature, verificando che lo stesso ha coinvolto parte della volta di copertura del Rio Carbonara, generando il fornello stradale ad oggi transennato;
- che la spesa stimata pari a Euro 214.800,00= di cui Euro 12.700= per oneri di

c_d9691 Comune di Genova - Rep. NP 18/12/2023.0002994.1



COMUNE DI GENOVA



c_d9691 Comune di Genova - Rep. NP 18/12/2023.0002994.1

sicurezza il tutto oltre I.V.A. incrementerà di pari importo il quadro economico dell'accordo quadro suddetto;

- che i lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016, rientrano nel quinto dell'importo contrattuale e dovranno essere realizzati a cura dell'appaltatore alle stesse condizioni del contratto rep. 68674 del 27/04/2021 mediante sottoscrizione di apposito contratto applicativo;
- il sottoscritto Direttore dei Lavori ha redatto una perizia di variante in aumento di spesa, le cui caratteristiche sono ascrivibili a quanto indicato all'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, valutando l'importo in aumento di spesa, "a corpo", netto pari ad Euro 214.800# oltre IVA al 22%, secondo la tabella di seguito riportata:

VARIANTE IN CORSO D'OPERA			
	D.D. 2020-183.1.0.-66 del 14/12/2020	Lavori in variante	Totale
Lavori a corpo	€ 899 200,00	€ 202 100,00	€ 1 101 300,00
Oneri della Sicurezza	€ 74 800,00	€ 12 700,00	€ 87 500,00
Opere in economia	€ 100 000,00		€ 100 000,00
Totale lavorazioni	€ 1 074 000,00	€ 214 800,00	€ 1 288 800,00

- che l'importo lavori netto pari ad Euro 214 800,00# "a misura", ai fini della qualificazione, è composto dalle seguenti categorie:

1) Prevalente:

- OG8 Euro 85 920,00# pari al 40,00%

2) Scorporabili:

- OG11 Euro 53 700,00# pari al 25,00%
- OS21 Euro 53 700,00# pari al 25,00%

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO



COMUNE DI GENOVA

L'anno 2023 il giorno 15 del mese di dicembre la sottoscritta impresa CO.VE.MA S.r.l., con sede a Castelfranco Emilia (MO), Via Guido Reni, 45 - C.A.P. 41013 - C.F. e Partita I.V.A. n. 03428670362 dichiara con il presente:

- di impegnarsi ad eseguire, alle condizioni contrattuali e a perfetta regola d'arte, i maggiori lavori ordinati dalla stazione appaltante ed evidenziati nell'allegato quadro di raffronto;
- di impegnarsi a rispettare tutte le condizioni di esecuzione contenute nel Contratto d'Appalto, rep. n. 68674 del 27/04/2021;
- di accettare, quale compenso "a misura" l'addendum al Contratto d'Appalto, rep. n. 68674 del 27/04/2021 per l'importo netto pari ad Euro 214 800,00# pari al 20,00% dell'importo contrattuale, il tutto oltre IVA al 22%.

Il presente atto è immediatamente vincolante per l'Assuntore, mentre lo diverrà per la Civica Amministrazione a seguito dell'approvazione di rito dei presenti lavori.

Genova li 15 dicembre 2023

L'Impresa

(CO.VE.MA. S.r.l.)

Firmato dgt

Il Direttore dei Lavori

(Geom. Danilo Buda)

V.^{to} Il Responsabile Unico del Procedimento

(Arch. Roberto Valcalda)

Firmato dgt



Distinta pagamento deleghe F24

Dati distinta

Ragione sociale: **CO.VE.MA SRL**

N. deleghe: **1**

Tot. distinta: **16,00 EUR**

Autorizzata da: **EMANUELA FELTRIN - 18/12/2023;**

Banca: **BANCO BPM S.P.A.**

Stato distinta: **Autorizzata**

c_d969.Comune di Genova - Rep. NP 18/12/2023.0002994.I

Delega F24 n: 1

CONTRIBUENTE

Codice fiscale

03428670362

Barrare in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

Cognome, denominazione o ragione sociale

CO.VE.MA SRL

Nome

Data di nascita

Sesso

Comune (o Stato Estero) di nascita

Provincia

DOMICILIO FISCALE

Comune

CASTELFRANCO EMILIA

Prov.

MO

Via e numero civico

VIA GUIDO RENI 45

Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

Codice identificativo

SEZIONE ERARIO

imposte dirette - iva
ritenute alla fonte
altri tributi ed interessi

Codice Tributo	Rateaz. Reg. Prov.	Anno	Importi a debito versati (A)	Importi a credito compensati (B)
2501	0000	2023	16,00	0,00
totale			16,00	0,00
saldo [A-B] +/-			+	16,00

Ufficio

Codice Atto

SALDO FINALE

Barrare in caso di versamento da parte di
erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

SALDO FINALE

+

16,00

Data pagamento:

18/12/2023

ABI Addebito:

05034

CAB Addebito:

12904

Conto addebito:

Assistenza Clienti

Numero Verde: 800.607.227

Dall'estero: +39 02.43371097

