



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 20

L'anno 2018 il giorno 11 del mese di Gennaio il sott
di dirigente di Municipio - Ponente, ha adottato la D
riportata.

OGGETTO ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ENTRO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI
PARZIALI RIFACIMENTI ANCORCHEN ZAACA BACIE RSPAZ
E PER OPERE DI ARREDO URBANO IN GENERE
COMPETENZA DEI MUNICIPI DEL COMUNE DI G
SICUREZZA, IGIENE E PUBBLICO D'EMCORRECS A ALL
AMBIENTE S.R.L..

ACCORDO Q UMAUDNRI OIPBO PONENTE
ESTENSIONE CONTRATTUJ AELUER O III 4A8N4N U4A1L I IVA IN
COD. BEN. 53921
CUP B31B13003420004

Adottata il 11/01/2018
Esecutiva dal 15/01/2018

11/01/2018	GARASSINO ROSANNA
------------	-------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirig

Sttoscritto dgitalmente dl Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ENTRO LA MISURA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NON PRC
RIFACIMENTI ANCHE A CARATTERE D'URGENZ
OPERE DI ARREDO URBANO IN GENERE IN AMBI
DEI MUNICIPI DEL COMUNE DI GENOVA ATTI A
PUBBLICO DECORO ALLA CITTADINANZA, ALL'

ACCORDO QUADRO 3 - MUNICIPIO PONENTE
ESTENSIONE CONTRATTUALE III ANNUALITA' I
COD. BEN. 53921
CUP B31B13003420004

IL DIRETTORE

Visti:

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico della legge sull'Ordinam
- gli artt. 4, 6 e 17 del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali
ze delle Amministrazioni Pubbliche";
- il D.Lgs 163/2006;
- Il D. Lgs. 50/2016 con il quale è stato approvato il Codi
- il D.Lgs. 207/2010 con il quale è stato approvato il Re;
Codice degli Appalti e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazio
l'art.22, commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale
munali;

Sottoscritto digitalmente dal Dirige:

- la deliberazione del CC n 48 del 25/2017 con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici per gli anni 2017 - 2019;

- la deliberazione di Giunta Comunale n 117 del 18/5/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

Renesso de:

con DD n 2014- 173.0.0.- 4 del 21.2.2014 della Direzione Integrazione Processi Manutenitivi e Sviluppo di Municipi erano stati approvati i lavori di manutenzione straordinaria, non programmabile e parziali rifacimenti anche a carattere d'urgenza, degli spazi pubblici e per opere di arredo urbano in genere in ambito territoriale di competenza dei Municipi del Comune di Genova atti a garantire sicurezza, igiene e pubblico decoro alla cittadinanza con riferimento all'Accordo Quadro 3 (2013- 2015) Municipio Ponente - per complessivi triennali € 65.575,23;

con determinazione dirigenziale della Direzione Integrazione Processi Manutenitivi e Sviluppo di Municipi n 2014- 173.0.0.- 26 del 3/9/2014, a seguito di gara a procedura aperta, tali lavori sono stati assegnati all'Impresa AMBIENTE s.r.l., avendo offerto un ribasso percentuale del 28,799%;

con DD n 2015- 307.0.0.- 119 del 04/11/2015 del Municipio Ponente sono stati impegnati i fondi relativi alla terza annualità dell'accordo quadro di cui sopra al cap 7264 c.d.c. 4707.8.05 del Bilancio 2016 "Servizi Tecnico Manutenitivi Ponente - Manutenzione Straordinaria" per un importo di Euro 24.737,01 IVA inclusa (Euro 23.942,63 quale quota lavori inclusa IVA al 22%) Euro 500,00 quale somma a disposizione per spese tecniche ed Euro 294,38 per l'incentivo per la progettazione;

in data 08/04/2017 con il n cronologico 440/2017 è stato stipulato il contratto ancora in essere, con l'Impresa AMBIENTE srl - con sede in Marsone (C) Via Roma 342- 16010 Genova - Codice Fiscale e Partita IVA 0633510106 per un importo lordo complessivo di Euro 23.942,63 oltre Euro 500,00 per spese tecniche, ancora in corso;

Considerato che:

in accordo con quanto deliberato dagli Organi Istituzionali, l'Area Tecnica Municipale ha rilevato, come da relazione tecnica allegata, la necessità di procedere con ulteriori lavori impreveduti e urgenti, avvalendosi dell'aumento contrattuale entro il sesto quinto dell'Accordo Quadro ancora in essere, per ulteriori Euro 4.788,52 inclusa IVA al 22%;

il Direttore di Lavori con nota del 27/10/2017 prot. 368994 ha dato comunicazione al Responsabile del Procedimento che durante il corso dei lavori si è manifestata la necessità di estendere l'importo contrattuale in quanto ha ravvisato la necessità di ulteriori lavori da iscriversi all'appalto in corso, ai sensi D Lgs. 163/2006 art. 132 comma 1 lettera d) nei limiti e con le modalità di cui all'art. 161 comma 12 del D.P.R. 207/2010;

il Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. 370009 del 27/10/2017 approvava l'istanza del Direttore di Lavori;

con DD n 2017- 307.0.0.- 106 del 30/10/2017 del Municipio Ponente adottata il 30/10/2017 ed esecutiva il 06/11/2017 si provveduto ad impegnare la somma massima a disposizione per la realizzazione

Stipulato digitalmente dal Dirigente Responsabile

re degli interventi di cui sopra, ammontante ad Euro 4847,41 comprensivo di IVA e incentivo, così suddivisa:

Quadro economico Appalto Accordi quadro verde 2014 – estensione contrattuale della terza annualità		P.
		III ann.
A	Importo Appalto (B+D+E)	3.925,02
B	lavori a misura	3.518,66
C	Costo del personale su lavori a misura (non soggetti a ribasso)	901,55
D	Opere in economia (non soggetti a ribasso)	343,70
E	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	62,66
F	Somme a disposizione (imprevisti, spese tecniche, etc.)	
G	Contributi gara	
H	Spese pubblicazione bandi	
I	Costituzione fondo di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016	58,89
	di cui l'80%(comma 3 art. 113 D.lgs 50/2016)	47,11
	di cui il 20%(comma 4 art. 113 D.lgs 50/2016)	11,78
	IVA 22 % su A (per ambiti 1, 2, 3 e 4) - IVA 4% (ambito 5)	863,50
	TOTALE IMPEGNATO	4.847,41

Vista la nota prot. n 447359 del 29/12/2017 della Direzione Regionale – Settore Contabilità e Finanza, nella quale si esprime la concessione del mutuo per tale aumento contrattuale da parte della Cassa Depositi e Prestiti;

Dato atto che l'impresa AMBIENTE s.r.l. ha dato la propria disponibilità ad eseguire i maggiori interventi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale con nota n 368054 del 26/10/2017 allegata quale parte integrante, consapevole che diverrà vincolante per la Civica Amministrazione non appena avrà ottenuto le superiori approvazioni di legge;

Accertato:

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

Tutto quanto sopra preteso

DETERMINA

di prendere atto dell'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento avvenuta con nota del 27/10/2017 prot. n 370009, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la quale ai sensi del D. Lgs. 163/2006 art. 132 comma 1 lettera c) nei limiti e con le modalità di cui all'art. 161 comma 12 del D.P.R. 207/2010, autorizza i maggiori lavori complessivi Euro 4788,52;

Stiposcritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

2) di approvare l'assegnazione dell'incremento del contratto registrato a cronologico con il n. 440/2017, per quanto specificato in premessa, all'Impresa Ambiente s.r.l. - con sede in Masone (Co) Via Rona 342- 16010 Codice Fiscale e IVA 0633510106 (Cod. Benef. 53921) che ha conferato lo scotto del 28,799% per un'ulteriore spesa di Euro 4788,52 compresa IVA per maggiori lavori da ascrivere all'appalto in corso relativo al 65 della III annualità dell'Accordo Quadro 3 - Municipio Rente (2013- 2015);

3) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 4788,52 (di cui Euro 3925,02 per imponibile ed Euro 863,50 per IVA al 22%) al Capitolo 7264 c.d.c. 407.8.05 "Servizi Tecnico Manutentivi Rente - Manutenzione Straordinaria" (CO 25018.7.3) Pd C2.2.1.9.999- Gono 2017/286 (INPE 2018/2824) mediante emissione di nuovo INPE 2018/4077;

4) di dare atto che l'importo di Euro 4788,52 è finanziato con mutuo contratto nell'esercizio 2017;

5) di nominare il FIS Architetto Spinetti Lorenzo Responsabile Unico del Procedimento;

6) di dare mandato all'Area Tecnica del Municipio Rente per gli adempimenti di competenza e per la direzione lavori, la contabilità, i controlli e ogni incombenza relativa all'attuazione e corretta esecuzione dei lavori;

7) di stabilire che la manutenzione di cui all'oggetto avverrà ad intervenuta esecutività del medesimo provvedimento;

8) di demandare ad atti successivi la stipula del contratto;

9) di prevedere la possibilità di consegnare i lavori anche nelle more della stipula del contratto;

10) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

11) di dare atto che la corretta competenza economica della spesa verrà rilevata nell'ambito della contabilità economica;

12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa di dati personali.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Rosanna Grassino

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGIDA
AD OGGETTO
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ENTRO LA MISURA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NON PR
RIFACIMENTI ANCHE A CARATTERE D'URGENZ
OPERE DI ARREDO URBANO IN GENERE IN AMB
DEI MUNICIPI DEL COMUNE DI GENOVA ATTI
PUBBLICO DECORO ALLA CITTADINANZA, ALL'
ACCORDO QUADRO 3 - MUNICIPIO PONENTE
ESTENSIONE CONTRATTUALE III ANNUALITA'
COD. BEN. 53921
CUP B31B13003420004

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento
appone visto di regolarità contabile attestante la

Il Responsabile dei Servizi
(dott. Giovanni Librici)

Sottoscritto digitalmente dal Di

