REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO

COMUNE DI GENOVA

AREA LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DELLA CASA

Coordinatore: arch. Laura Petacchi

STRUTTURA DI STAFF PROGETTAZIONE

Dirigente: arch. Mirco Grassi

Committente: Municipio VI - Medio Ponente

Progetto n°: 04.32.00

CAPO PROGETTO: *arch. Alberto ARICCIO*

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Roberto Innocentini

Progetto **ARCHITETTONICO**: *arch. Alberto ARICCIO*, *arch. Eugenio DONATO*, *arch. Giorgio CECCARELLI*

RILIEVI: *FISIA controllati in sito*

COMPUTI METRICI CAPITOLATI: *arch. Giorgio CECCARELLI*

Progetto **STRUTTURALE**: *arch. Ettore Tagliavini*

Progetto PREVENZIONE INCENDI

PROCEDURE ESPROPRIATIVE

Progetto **IMPIANTI - Computi Impianti**: *ing. Aldo Furni*

COORDINATORE per la SICUREZZA (In Fase di Progettazione): *Geom. Carlo Solisio*

ALTRO (Studi Geologici): *Dott. Paolo Nicchia*

ALTRO (Prog. Aspetti Vegetazionali)

Intervento Opera:

P.O.R. Sestri:
Centro Anziani nell'ex Biblioteca Bruschi in via Vado 17.
Restauro e Risanamento Conservativo con Abbattimento Barriere Architettoniche

Municipio: VI - Medio Ponente — *VI*

Quartiere: SESTRI — *4*

n° prog. tav | n° tot. tav

Oggetto della Tavola:

Cromoprogramma

Dicembre 2012

LIVELLO DI PROGETTAZIONE: ***ESECUTIVO***

ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI

05 E TA

Codice GULP	Codice PROGETTAZIONE	Codice OPERA	Codice ARCHIVIO
7140	*04.32.00*		

P.O.R. SESTRI - Centro Anziani nell'ex Biblioteca Bruschi in via Vado 17.
Restauro e Risanamento Conservativo con
Abbattimento Barriere Architettoniche

CRONOPROGRAMMA

		Mesi											
n°	lavorazioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Approntamento cantiere e montaggio ponteggiature												
2	Smontaggio serramenti interni ed esterni e sanitari esistenti												
3	Demolizioni interne (solaio atrio-passerella-scale-accesso terrazzo)												
4	Scavi piano terreno												
4	Scrostamento facciate												
5	Opere in c.a. (fondazioni - atrio e scale- torre ascensore)												
7	Nuove opere murarie interne (nuove tramezzature - controsoffittature)												
8	Montaggio opere metalliche strutturali interne (atrio e scale)												
	Costruzione nuovo solaio atrio												
9	Costruzione volumi esterni (passerella-torre ascensore-volume accesso terrazzo)												
10	Intonaci di facciata												
11	Impianti elettrici-tv-dati												
12	Impianti idrico-sanitari												
13	Impianto di condizionamento e riscaldamento												
14	Impermeabilizzazioni												
15	Pavimentazioni interne ed esterne												
16	Montaggio serramenti e vetrate strutturali												
17	Montaggio ringhiere e opere in ferro												
18	Montaggio impianto ascensore												
19	Coloriture esterne e decori												
20	Coloriture interne												
21	Montaggio porte interne												
22	Montaggio sanitari												
23	Completamento impianto elettrico di illuminazione												
24	Smontaggio cantiere												