Cronoprogramma - ai sensi art. 42 DPR 554/99

Progetto di stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area a rischio idrogeologico di Cesino a Genova-Pontedecimo - Lotto 1°

LAVORI	1				2				3				4				5				6				7				8				9			
Impianto cantiere																																				
Micropali																																				
Scavi - Reinterri - Demolizioni																																				
Opere in c.a. (Pozzo drenante etc)																																				
Tiranti																																				
Opere e fognature stradali																																				
Sistemazioni esterne																																				
Smobilitazione cantiere.																																				