COMUNE DI GENOVA

Attività di monitoraggio falda

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ DI MONITORAGIO

settimana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Procedure iniziali con Leonardo																																																							
Procedure iniziali con ABB/TERAS																																																							
Comunicaz. enti camp monitoraggio																																																							
Permessi Comune Viale Manara																																																							
Campagna monitoraggio																																																							
Smaltimento rifiuti prodotti																																																							
Caratterizzazione e class rifiuti																																																							
Trasmissione dei risutati analitici