COMUNE DI GENOVA

Direzione Manutenzione e Verde Pubblico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4936

ADOTTATO IL 10/09/2024

ESECUTIVO DAL 12/09/2024

OGGETTO: INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DELLE SPIAGGE COMUNALI - MUNICIPIO VII-PONENTE E MUNICIPIO IX-LEVANTE, GENOVA.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DEI LAVORI SUPPLEMENTARI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARI, ALL' IMPRESA TECNOTATTI SRL, AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETTERA b) e COMMA 2 D.LGS. 36/2023.

CUP: B34D23002800004 - MOGE: 21200 - CIG: B15F8014CE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- l'accessibilità alle spiagge comunali è oggetto di specifiche istanze da parte della Consulta per i Disabili del Comune di Genova;

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale rendere accessibili tutte le spiagge comunali;

- con Deliberazione della Giunta Comunale N. 2024-DL-3 del 09/01/2024 è stato approvato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche nelle spiagge comunali - Municipio VII-Ponente e Municipio IX-Levante, Genova" (Moge 21200 – CUP34D23002800004) ed il relativo Quadro Economico per complessivi **euro 80.000,00** dei quali **euro 70.000,00** per lavori a misura, così suddivisi: euro 62.657,93 per opere a misura, euro 4.251,69 per oneri della sicurezza, euro 3.090,38 per opere in economia – oltre euro 6.154,10 per somme a disposizione

dell’Amministrazione e d euro 3.845,90 per IVA;

-nell’anno 2024 non è stata ancora indetta la Commissione Barriere per l’approvazione di progetti relativi all’abbattimento di barriere architettoniche su edifici e sedimi di civica proprietà;

Premesso altresì che:

- con Determinazione Dirigenziale DD 2489 del 17/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo degli “INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DELLE SPIAGGE COMUNALI - MUNICIPIO VII-PONENTE E MUNICIPIO IX-LEVANTE, GENOVA “, per un importo da quadro economico pari a euro 80.000,00, dei quali euro 70.000,00 oltre IVA al 4% per lavori (inclusi euro 2.377,11 per oneri per la sicurezza, euro 1.237,31 per opere in economia, euro 29.410,50 per manodopera non soggetti a ribasso) ;

- l’intervento in argomento non deve essere ricompreso all’interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici poiché di importo complessivo inferiore a euro 150.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale DD 2695 del 28/05/2024 sono stati approvati i lavori, l’impegno di spesa e l’affidamento diretto dei lavori all’impresa TECNOTATTI Srl – C.F. e P.IVA. 01179730997, che ha offerto sull’importo a base di RDO, pari a euro 70.000,00, un ribasso del 3%;

- l’importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 3%, viene a ridursi ad euro 68.890,75, dei quali euro 35.865,83 per lavori, euro 30.647,81 per opere in economia e manodopera ed euro 2.377,11 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 4%;

- tra l’impresa TECNOTATTI Srl ed il Comune di Genova è stato stipulato il contratto di cui al REP. Contratti 0001422/2024 del 28/06/2024;

Considerato che:

- in data 22/07/2024 Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha emesso il Decreto n. 630 a firma del Commissario straordinario Contrammiraglio Massimo Seno che decreta la positiva conclusione della conferenza di servizi decisoria ex art. 14-bis, l. 241/1990, per la realizzazione di un servizio igienico accessibile in via Lungomare di Pegli, allegato parte integrante al presente provvedimento;
- in corso d’opera è emersa la necessità di lavori supplementari per:
- Prescrizioni della Polizia Locale riguardo ai getti in cls
- Prescrizioni degli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ed urbanistiche
- Cavità e sottoservizi imprevisti
- Sottomurazioni per consolidamenti strutturali imprevisti

Considerato inoltre che:

- la Direzione Manutenzione e Verde Pubblico ha redatto il progetto esecutivo delle opere supplementari, allegato parte integrante e costituito da:
- Tav_VAR1
- Tav_VAR2
- RELAZIONE E CME

- Tav. fondazioni_VAR3
- Rel. Fondazioni_VAR4
- Il Direttore dei lavori Arch. A. Sterlick ha redatto apposita relazione con computo metrico, di cui al prot. NP 30/07/2024. 0001944.I allegata parte integrante al presente provvedimento;
- l'importo stimato dei lavori supplementari è pari a euro 34.371,69 oltre IVA al 4%, di cui euro 1.435,68 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso offerto, di cui al CME allegato parte integrante al presente provvedimento;

- il quadro economico di raffronto, allegato parte integrante al presente provvedimento, riporta per i lavori supplementari l'importo complessivo pari a **euro 36.433,99**, dei quali euro 32.936,01 per lavori, euro 1.435,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, euro 1.374,87 per IVA al 4% ed euro 687,43 per Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023, nella misura del 2%;

Preso atto che:

- il progetto esecutivo, come sopra costituito, è stato verificato, ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 36/2023, con esito positivo, dal RUP, in contraddittorio con i Progettisti, come dato atto dal verbale di verifica, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, in data 31/07/2024 NP 31/07/2024. 0001957.I;

- il R.U.P. ha dichiarato conclusa la procedura di verifica della documentazione progettuale, come da rapporto ai sensi dell'art. 42, comma 4, D.lgs. 36/2023 allegato quale parte integrante del presente provvedimento, in data 31/07/2024 prot. NP 31/07/2024. 0001959.I e, conseguentemente, ha proceduto alla validazione della documentazione progettuale, ai sensi dell'art. 42, comma 4, D.lgs. 36/2023, come da verbale allegato quale parte integrante del presente provvedimento, in data 31/07/2024, NP 31/07/2024. 0001960.I

- detto verbale di validazione costituisce, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett.c), del D.P.R.380/2001, titolo edilizio, vista l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori in argomento con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 2024-DL-3 del 09/01/2024;

- il verbale di validazione di cui al prot. in data 31/07/2024 NP 31/07/2024. 0001960.I, ai sensi dell'art. 42, comma 3, D.lgs. 36/2023, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile;

- la Consulta per i Disabili del Comune di Genova ha autorizzato la spesa per i lavori supplementari come da nota e-mail di cui al prot. n. 15/07/2024. 0365157.E del 12/07/2024;

- l'impresa ha sottoscritto in data 31/07/2024 l'atto di sottomissione di cui al prot. NP 13/08/2024. 0002048.I, allegato parte integrante al presente provvedimento, con il quale si impegna ad eseguire le opere supplementari alle stesse condizioni e modalità del contratto principale;

- per effetto delle ulteriori opere da eseguire, il termine contrattuale dei lavori, inizialmente previsto in 90 giorni, viene incrementato di 45 giorni naturali e consecutivi;
- è possibile procedere con l'affidamento dei lavori supplementari all' impresa TECNOTATTI Srl, C.F. e P.IVA. 01179730997, (**Cod. Benf. 50736**) ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) e comma 2 D.lgs. 36/2023, in quanto risultanti necessari a seguito delle prescrizioni contenute nel Decreto n. 630 emanato il 22/07/2024 dall' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale e in quanto un cambiamento del contraente allo stesso tempo risulta impraticabile per motivi economici e tecnici e comporterebbe per la stazione appaltante notevoli disagi con un sostanziale incremento dei costi;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 120, comma 2, nei casi di cui alle lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice;

- il Responsabile Unico di Progetto è l'Arch. V. Bisacchi - Funzionario della Direzione Manutenzione e Verde Pubblico;

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. V. Bisacchi, responsabile unico del progetto, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del progetto, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visti:

- il D.lgs. n. 36/2023;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011;
- gli artt. 107, 147 bis, comma 1, 153 comma 5, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.lgs. 33/2013 e la L. 190/2012, in materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 22/12/2023, in vigore dal 22/01/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2023 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2024-2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- il provvedimento del Sindaco n. 115 del 5/04/2023 per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti in capo all'Ing. G. Frongia.

ASPETTI CONTABILI

Ritenuto pertanto di:

1. impegnare e mandare a prelevare la somma complessiva di euro 36.433,99 nel modo che segue al capitolo 70563, PdC 2.02.01.09.999., CdC 326.8.04. "Patrimonio e Demanio – ristrutturazione e ampliamento", Crono 2024/809 del Bilancio 2024 come segue:

- Euro 35.746,56 (di cui euro 34.371,69 imponibile, euro 1.374,87 IVA 4%) per quota lavori in favore di TECNOTATTI Srl (Codice Benf. 50736) mediante emissione di nuovo IMP. 2024/12840;

- Euro 687,43 per Quota incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023 come di seguito:
  - Euro 549,95 (quota 80%) mediante emissione di nuovo IMP. 2024/12841;
  - Euro 137,48 (quota 20%) mediante emissione di nuovo IMP. 2024/12842;

2. di accertare l'importo di euro 137,48 per Quota incentivo 20% sul capitolo 50070, c.d.c. 20.5.99 "Direttore Generale – Fondi Innovazione", p.d.c. 3.5.99.99.999, (ACC 2024/2361);

3. di provvedere all'immediata emissione dell'atto di liquidazione e contestualmente relativa emissione di atto di riscossione digitale sui capitoli di cui ai punti sopra;

4. di dare atto che la suddetta spesa di euro 36.433,99 è finanziata mediante avanzo vincolato derivante dalla quota di oneri di urbanizzazione appositamente destinati all'Ufficio Abbattimento Barriere Architettoniche per l'anno 2024 (risorsa 338301).

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo per i lavori supplementari a "Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche - Municipio VII-Ponente e Municipio IX-Levante, Genova" CUP:

B34D23002800004 - MOGE: 21200 - CIG: B15F8014CE allegato parte integrante al presente provvedimento, ed i relativi lavori supplementari;

2. di approvare il quadro economico di raffronto allegato parte integrante per i lavori supplementari, stimati in complessivi euro 36.433,99, dei quali euro 32.936,01 per lavori, euro 1.435,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso il tutto oltre IVA al 4% per euro 1.374,87, ed euro 687,43 per incentivo 2% funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023;

3. di approvare quanto riportato, in parte narrativa, nella sezione aspetti contabili;

4. di procedere a cura della Direzione Manutenzione e Verde Pubblico alle operazioni di controllo in fase esecutiva e liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale su stato avanzamento lavori e nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

5. di provvedere all'inoltro della presente Determinazione Dirigenziale alla Direzione Generale affinché possa provvedere all'iscrizione delle somme sul pertinente capitolo di spesa e alle successive operazioni gestionali relativamente alla Sezione Aspetti contabili di cui ai punti 1 e 2;

6. di affidare i lavori supplementari all' impresa TECNOTATTI Srl, C.F. e P.IVA. 01179730997, (Cod.Benf. 50736), ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) e comma 2 D.lgs. 36/2023, per i motivi esposti in premessa, nell'ambito dei lavori in appalto "Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche - Municipio VII-Ponente e Municipio IX-Levante, Genova" CUP: B34D23002800004 - MOGE: 21200 - CIG: B15F8014CE;

7. di approvare, per l'attuazione dei maggiori lavori, l'atto di sottomissione allegato parte integrante, per l'importo di **Euro 35.746,56** (di cui euro 34.371,69 imponibile, euro 1.374,87 IVA 4%);

8. di impegnare la somma di euro 35.746,56, a favore dell'impresa, (Codice Benf. 50736), per i motivi di cui in premessa;

9. di dare atto che la somma di euro 687,43 è destinata ad incentivo per funzioni tecniche;

10. di approvare altresì la concessione di una proroga ai termini contrattuali di 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi, maggior durata ritenuta congrua dal R.U.P.;

11. di dare atto che i maggiori lavori saranno contabilizzati e liquidati unitamente a quelli di cui al citato contratto d'appalto REP.0001422/2024 del 28/06/2024;

12. di provvedere a cura della Direzione Manutenzione e Verde Pubblico alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023;
13. di notificare all'Impresa TECNOTATTI Srl P.IVA. 01179730997, il presente provvedimento ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n° 207 del 10.12.2010;
14. *Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Liguria nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente atto ai sensi dell'art. 90 D.lgs. 36/2023, ovvero dal momento della pubblicazione ai sensi dell'art. 27 D.lgs. 36/2023.*

Il Dirigente

Ing. Gianluigi Frongia

(documento sottoscritto digitalmente)