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ID WBS Nome attività

1 1 Consegna dei lavori
2 2 Impianto cantiere:
3 2.1 - baraccamenti
4 2.2 - recinzioni
5 2.3 - segnaletica di cantiere
6 3 Strutture Via Costa del Vento:

7 3.1 - demolizione massicciata
stradale

8 3.2 - berlinese sede stradale Via
Costa del Vento

9 3.3 - demolizione muro inizio e
parapetto valle Via Costa del
Vento

10 3.4  - testa pali
11 3.5 - esecuzione fondazioni

muro e vasca inizio Via
Costa del Vento

12 3.6 - esecuzione paramento
muro valle rampa

13 3.7 - esecuzione paramento
muro e vasca inizio Via
Costa del Vento

14 3.8  - vasca
15 3.9 - riempimento a tergo muro

valle rampa e fondazione
massicciata

16 3.10 - posa rivestimento in pietra
muro inizio Via Costa del
Vento

17 3.11 - getto parapetto valle Via
Costa del Vento

18 3.12 - nuovo manto stradale 
19 3.13 - nuovi allacci impianti
20 4 Zona 1:
21 4.1 - canaletta in Trenchmat
22 4.2 - realizzazione pozzetto in

muratura
23 4.3 - tubazione ø 500 corrugato

24 4.4 - posa di n.2 viminate
25 4.5 - realizzazione di palificata

doppia
26 5 Zona 2: 
27 5.1 - rafforzamento corticale con

rete metallica
28 5.2 - idrosemina
29 5.3 - tubo ø 500 corrugato
30 5.4 - realizzazione di gabbioni
31 6 Zona 3:
32 6.1 - ricostruzione tratti di muri in

pietrame
33 6.2 - ricostruzione tratto di roggia

in c.a.
34 6.3 - posa tubo ø 500 corrugato

35 7 Zona 4:
36 7.1 - realizzazione di palificata

doppia
37 8 Zona 5:
38 8.1 - canaletta in Trenchmat
39 9 Zona 6:
40 9.1 - realizzazione di n.3 briglie

in legame e pietrame
41 10 Zona 7:
42 10.1 - rafforzamento corticale con

rete metallica
43 11 Zona 9:
44 11.1 - tubazione ø 630 liscio
45 11.2 - tubazione ø 630 corrugato

con pozzetti tra Via Fiorino e
Via Brusinetti

46 11.3 - pozzetto di raccolta e rialzo
stradale

47 11.4 - rifacimento ringhiera
48 12 Zona 10:
49 12.1 - canalette stradali con

scarico PVC ø 250 mm
50 13 Smobilizzo cantiere
51 14 Fine lavori

Consegna dei lavori

Fine lavori
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Attività Divisione Avanzamento Cardine Riepilogo Riepilogo progetto Divisione Avanzamento Cardine

COMUNE DI GENOVA
Area Tecnica - Direzione Lavori Pubblici
Struttura di Staff Geotecnica e Idrogeologia

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  - Tempo Contrattuale previsto 230 gg. naturali e consecutivi
Stabilizzazione e messa in sicurezza idrogeologica della frana di Costa del Vento, sita in Val Cerusa presso località Fabbriche a Genova Voltri
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