
PROGETTO GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2024-394.0.0.-4

L'anno 2024 il giorno 26 del mese di gennaio il sottoscritto Sciutto Manuela in qualità di  
dirigente  di  Progetto  Grandi  Infrastrutture  Di Trasporto,  ha adottato  la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DEGLI  IMPIANTI  INFUNGIBILI  PER  LE 
TRATTE FUNZIONALI BRIN  – CANEPARI E BRIGNOLE – MARTINEZ DELLA LINEA 
METROPOLITANA DI GENOVA, E ATTIVITA’ CONNESSE ALL’INTERAZIONE CON GLI 
APPARATI DI BORDO DEI NUOVI 14 VEICOLI. 
APPROVAZIONE VARIANTE 1.
INTEGRAZIONE ALLEGATO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

BRIN – CANEPARI CUP  B34J18000220001 
MOGE 20121
BRIGNOLE – MARTINEZ CUP B34J18000230001   MOGE 11156
11 NUOVE UDT CUP B30E19000030001  
MOGE 21172
3 NUOVE UDT CUP B86E05000000004  MOGE 21173
CIG 8559901DC1

Adottata il 26/01/2024
Esecutiva dal 26/01/2024

26/01/2024 SCIUTTO MANUELA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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PROGETTO GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2024-394.0.0.-4

OGGETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI INFUNGIBILI PER LE TRATTE 
FUNZIONALI  BRIN  –  CANEPARI  E  BRIGNOLE  –  MARTINEZ  DELLA  LINEA 
METROPOLITANA DI GENOVA, E ATTIVITA’ CONNESSE ALL’INTERAZIONE CON GLI 
APPARATI DI BORDO DEI NUOVI 14 VEICOLI. 
APPROVAZIONE VARIANTE 1.
INTEGRAZIONE ALLEGATO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

BRIN – CANEPARI CUP B34J18000220001   MOGE 
20121
BRIGNOLE – MARTINEZ CUP B34J18000230001   MOGE 11156
11 NUOVE UDT CUP B30E19000030001  
MOGE 21172
3 NUOVE UDT CUP B86E05000000004  MOGE 21173 
CIG 8559901DC1

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
e, in particolare, l’art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

- il  D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo  alle norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
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- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità 
di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»; 

- il D. Lgs. 81/2008 s.m.i.: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiornato con le modifiche apportate dal 
D. Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17;

- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di 
Genova approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 59 del 13 aprile 2023 – TRIENNIO 
2023-2025 all’interno del P.I.A.O. 2023-2025;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2023 con la quale sono stati approvati i do-
cumenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2023/2025;

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2024-394.0.0.-3 è stata approvata la variante 1 relativa ai 
lavori di realizzazione degli impianti infungibili per le tratte funzionali Brin – Canepari e Brignole – 
Martinez della linea metropolitana di Genova, e attività connesse all’interazione con gli apparati di 
bordo dei nuovi 14 veicoli;

- che con atto datoriale prot. n. 224855 in data 27/6/2018 è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento l’ing. Pier Paolo Foglino in riferimento ai lavori di prolungamento della linea metro-
politana genovese;

RILEVATO CHE:

- con la Determinazione Dirigenziale di cui ai punti precedenti si riteneva di approvare lo Schema 
di Atto di Sottomissione quale parte integrante e sostanziale, in cui l’Appaltatore si obbliga ad ac-
cettare l’estensione del contratto relativo alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei sistemi in-
fungibili per i prolungamenti della linea metropolitana di Genova da Brin a Canepari e da Brignole 
a Martinez, per l’importo aggiuntivo di euro 113.688,37 (oltre IVA 22%);

- che nella Determinazione Dirigenziale suddetta, per mero errore materiale, non è stato allegato 
quale parte integrante e sostanziale lo Schema di Atto di Sottomissione di cui al punto precedente;

RITENUTO:

-  di  dover  procedere  all’integrazione  dell’allegato  alla  Determinazione  Dirigenziale  n.  2024-
394.0.0.-3;

DATO ATTO INFINE:
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- che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Ing. Pier Paolo Foglino, Responsabile del Pro-
cedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competen-
za, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) e che provvederà a tutti gli atti necessari 
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a 
carico di altri soggetti;

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, assieme al  Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.  147 bis del D. Lgs. 
267/2000 (TUEL);

DETERMINA

1. di integrare la Determinazione Dirigenziale n. 2024-394.0.0.-3 con lo Schema di Atto di sotto-
missione, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, non alle-
gato in origine per mero errore materiale;

2. di dare atto che il presente provvedimento non presenta situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i..

Il Dirigente
Ing. Manuela Sciutto
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Comune di Genova

Area Project Management Office – Grandi Infrastrutture di Trasporto

Oggetto:  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA,  FORNITURA  ED 

INSTALLAZIONE  DEGLI  IMPIANTI  E  DEI  SERVIZI  C.D. 

“INFUNGIBILI”,  AFFERENTI  A  SEGNALAMENTO,  AUTOMAZIONE, 

CONTROLLO E GESTIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN SICUREZZA 

SULLE  TRATTE  FUNZIONALI  BRIN  –  CANEPARI  E  BRIGNOLE  – 

MARTINEZ DELLA METROPOLITANA DI GENOVA 

Impresa: HITACHI STS S.p.A.

Contratto stipulato in  data  23.12.2020 n.  di  rep.  66669 tra  il  Comune di 

Genova e HITACHI STS S.p.A.

Importo contrattuale: Euro 21.300.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali

Codice  unico  progetto: B34J18000220001  (Brin-Canepari)  - 

B34J18000230001 (Brignole-Martinez) - B30E19000030001 (Fornitura n. 11 

nuove UdT) – B86E05000000004 (Fornitura n. 3 nuove UdT)

Codice identificativo gara: 8559901DC1

ATTO DI SOTTOMISSIONE – APPROVAZIONE 1ª VARIANTE 

Art. 106 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 22 comma 4 D.M. 49/2018

L’anno 2024 il giorno XXX del mese di XXXXX in Genova

PREMESSO CHE:

- con contratto rep.  n. 66669 del 23.12.2020 HITACHI STS S.p.A. ha assunto 

l’incarico  della  progettazione  esecutiva,  fornitura  ed  installazione  degli 
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impianti e dei servizi c.d. “infungibili” delle tratte funzionali Brin – Canepari 

e Brignole per l'importo di euro 21.300.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali;

-  con  contratto  rep.  n.  7255  del  19.05.2021  l’R.T.I.  CONPAT  SCARL  - 

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL,  ha  assunto  l’incarico  della 

progettazione  esecutiva  e  dell’esecuzione  dei  lavori  civili  delle  tratte 

funzionali  Brin  –  Canepari  e  Brignole  –  Martinez  (CIG 8344689F31)  per 

l'importo di euro  47.835.736,04 oltre IVA e oneri previdenziali, al netto del 

ribasso d'asta del 16,248%;

-  con  nota  Prot.  27/07/2021.0272424.E  CONPAT  Società  Consortile  a 

Responsabilità limitata ha comunicato la costituzione della Società Consortile 

METROGENOVA  S.C.AR.L.  per  il  coordinamento  e  l'esecuzione  delle 

attività delle Imprese associate al fine dell’esecuzione dell’appalto sopra citato;

- il sopra citato contratto  n.  66669 stabilisce che il progetto esecutivo deve 

essere  sviluppato  in  considerazione  del  progetto  esecutivo  in  carico 

all’aggiudicatario dell’appalto integrato per le opere e gli impianti civili di cui 

al sopracitato contratto n. 7255 e quindi necessariamente comprendere:

 l’attività di integrazione e omogeneizzazione dei due progetti esecutivi;

 l’attività  di  integrazione  e  omogeneizzazione  del  progetto  esecutivo 

rispetto allo stato dell’arte della linea metropolitana in esercizio;

 l’attività  di  integrazione  e  omogeneizzazione  dei  cronoprogrammi dei 

due progetti esecutivi;

- le modifiche, adeguatamente sviluppate nell’ambito del Progetto Esecutivo, 

costituiscono  pertanto  oggetto  di  perizia  di  variante,  in  linea  con  quanto 

previsto dall’articolo 106 del Codice, con eventuale adeguamento della parte 

economica e dei tempi di esecuzione dell’appalto;
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-  nel  corso  dell’iter  di  sviluppo  del  progetto  esecutivo,  nell’ambito  di  un 

percorso  di  confronto  tecnico  tra  i  vari  soggetti  (Committente, 

DL/Coordinamento  progettazione,  Appaltatore  e  AMT Azienda  Mobilità  e 

Trasporti  S.p.A.  che esercisce  l’attuale  linea  metropolitana  in  esercizio),  la 

società  HITACHI  STS  S.p.A  ha  presentato  diverse  proposte  di  richieste 

economiche, in aumento di spesa, per un importo di € 148.416,30 (oltre IVA); 

- tali richieste e i corrispondenti importi, congiuntamente alla disamina degli 

stessi  condotta  dalla  Direzione  Lavori,  sono  riscontrabili  nei  sottoelencati 

documenti, parti integranti del presente atto:

• configurazione esercizio degradato:

o lettera Hitachi prot. n. 1FN_001_2022 del 15/03/2022;

o lettera D.L. prot. n. 154213 del 21/4/2022

• rete/Firewall - richiesta AMT:

o mail Hitachi del 06/04/2023;

o lettera D.L. prot. n. 524674 del 8/11/2023;

• simulazioni elettriche:

o lettera Hitachi prot. n. 1FN_035_2023 del 08/05/2023;

o lettera D.L. prot. n. n. 524674 del 8/11/2023;

• redazione PSC revamping PCO Brin:

o lettera Hitachi prot. n. 1FN_080_2023 del 18/10/2023;

o lettera D.L. prot. n. n. 524674 del 8/11/2023;

-  dall’importo  richiesto  sopra  riportato  si  è  giunti  alla  definizione  di  un 

aumento di spesa, condiviso dal Committente e dalla Direzione Lavori, pari ad 

€ 113.688,37 (oltre IVA), sulla base delle valutazioni condotte dalla Direzione 

Lavori e descritte nelle note sotto riportate, i cui contenuti e conclusioni sono 
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stati condivisi dal Responsabile Unico di Procedimento nella propria relazione 

NP 10/01/2024.0000036.I  anch’essa  parte  integrante  del  presente  atto;  tale 

importo risulta di seguito dettagliato: 

VARIANTE 

01

RETE/FIREWALL

                                         14.623,40 € Nota 1 della DL

VARIANTE 

02

ESERCIZIO DEGRADATO DI BRIN

                                          68.917,20 € Nota 2 della DL

VARIANTE 

03

SIMULAZIONI ELETTRICHE

                                         24.288,00 € Nota 3 della DL

VARIANTE 

04

REDAZIONE PSC REV.PCO BRIN

                                            5.859,77 € Nota 4 della DL

ONERI DI SICUREZZA VARIANTI compresi

TOTALE                      113.688,37 €

PREMESSO INOLTRE CHE:

- con  verbale  del  24/02/2022  (prot.  n.  0024248-1-A-170)  sono  stati 

consegnati i lavori della tratta Brin – Canepari;

- -  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2023/394.0.0./33  in  data 

19/12/2023,  immediatamente  esecutiva,  è  stato  approvato  il  progetto 

esecutivo  dei  sistemi  infungibili  per  i  prolungamenti  della  linea 

metropolitana di Genova da Brin a Canepari e da Brignole a Martinez e 

delle attività connesse alla interazione con la linea degli apparati di bordo 

da installarsi sui nuovi 14 veicoli, redatto da Hitachi Rail STS S.p.A.;

RITENUTO di  estendere, alle stesse condizioni ed entro i limiti ed ai sensi 

dell’articolo 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento oggetto del 

Pagina 4 di 6



contratto sottoscritto in data 23.12.2020 n. di rep. 66669 come previsto nel 

Contratto  stipulato in  data  23.12.2020 n.  di  rep.  66669, che qui  si  intende 

richiamato integralmente anche se non allegato.

PREMESSO  ALTRESÌ  che  l’importo  di  Euro  113.688,37 per  le  sopra 

descritte  Varianti  è  finanziato  con  il  contributo  ministeriale  regolante  il 

finanziamento  di  cui  al  D.M. n.  360 del  06/08/2018 e trova  capienza  per 

l’intero  all’interno  del  quadro  economico  approvato  con la  D.D.  n.  2023-

394.0.0.-33 esecutiva il 19/12/2023.

TUTTO CIO’ PREMESSO

il sig. XXXXXX, XXXXXX della società HITACHI STS S.p.A.

CON IL PRESENTE ATTO DICHIARA E SI OBBLIGA

ad adempiere a quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

L’impresa  accetta  l’estensione  dell’affidamento,  relativo  alla  progettazione 

esecutiva ed esecuzione dei lavori di cui alle proposte di variante n. 1, 2, 3 e 

4,  descritte  in  dettaglio  nelle  premesse  e  nella  documentazione  allegata, 

secondo le previsioni dell’art. 106 del D. Lgs.50/2016, per Euro 113.688,37 

oltre  I.V.A.,  rinunciando  altresì  ad  ogni  pretesa  di  maggiori  compensi  in 

qualsiasi forma, tempo e luogo. 

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato 

speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente 

atto per relationem.

Art. 2 - Importo
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L’importo totale netto delle prestazioni aggiuntive, che si aggiunge pertanto 

all’importo  totale  netto  del  contratto  originario,  viene  definito  in  Euro 

113.688,37 (14.623,40 + 68.917,20 + 24.288,00 + 5.859,77).

Il nuovo importo contrattuale ammonta pertanto ad Euro 21.413.688,37 (Euro 

21.300.000,00 € + euro 113.688,37) oltre iva.

I  lavori,  valutati  “a  corpo”  sulla  base  del  progetto  esecutivo  predisposto 

dall’Appaltatore,  verranno  contabilizzati  in  avanzamento  secondo  i  SAL 

dell’appalto principale.

Art. 3 -Termine di ultimazione 

Il termine di ultimazione dei lavori risulta invariato.

Art. 4 – Obbligatorietà dell’impegno 

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l’Impresa; diverrà tale per 

la Civica Amministrazione al momento dell’esecutività del provvedimento di 

approvazione.  Fanno carico all’impresa tutti  gli oneri fiscali conseguenti al 

presente atto, ivi comprese le spese di bollo e registrazione, se dovute.

Genova, ________/2024

Letto, confermato e sottoscritto. 

L'impresa 

Il Dirigente Unità di Progetto Grandi Infrastrutture 
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