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ID WBS Nome attività

1 1 Consegna dei lavori
2 2 Impianto cantiere:
3 2.1 - Baraccamenti
4 2.2 - Recinzioni
5 2.3 - Segnaletica di cantiere
6 3 Area A
7 3.1 Settore a monte della

tombinatura:
8 3.1.1 - Pulizia vegetazionale e taglio

alberi
9 3.1.2 - Rimozione materiale lapideo

e terroso lungo l' alveo

10 3.1.3 - Realizzazione difese
spondali e strutture trasversali
in gabbioni

11 3.1.4 - Realizzazione di una briglia
selettiva

12 3.1.5 - Posa biorete e inerbimento
13 3.2 Settore a valle della

tombinatura:
14 3.2.1 - Pulizia vegetazionale e taglio

alberi su entrambe le sponde

15 3.2.2 - Realizzazione soglia, briglia
e difese spondali in gabbioni

16 3.2.3 - Realizzazione di palificata
17 3.2.4 - Realizzazione palizzate

semplici, posa biorete e
inerbimento

18 4 Area C
19 4.1 - Esecuzione di micropali

20 4.2 - Esecuzione di cordolo
21 4.3 - Scarificazione, ricarica e

asfaltatura strada

22 4.4 - Posa di guard-rail

23 5 Area D
24 5.1 - Realizzazione di trincea

drenante
25 5.2 - Realizzazione di cunetta

26 5.3 - Realizzazione di canaletta
trenchmat lungo il versante a
monte della strada

27 5.4 - Realizzazione di canale di
smaltimento trenchmat e opere
di sottopassaggio via
Campopiano e lavorazioni
connesse

28 5.5 - Realizzazione pezze di  asfalto

29 5.6 - Posa di guard-rail

30 6 Area E

31 6.1 Rio senza nome:

32 6.1.1 - Pulizia e rimozione del
materiale detritico e vegetale
a monte della tombinatura

33 6.1.2 - Demolizione e arretramento
del paramento vasca

34 6.1.3 - Pulizia dell' alveo dal
materiale detritico a monte
della vasca e recupero del
materiale stesso

35 6.2 Rio Bruscio:
36 6.2.1 - Pulizia vegetazionale e taglio

alberi e pulizia e
regolarizzazione del talweg

37 6.2.2 - Allargamento sezione
idraulica in sponda sinistra

38 6.2.3 - Alleggerimento versante a
monte ansa in sponda dx, e
rivestimento con georete e
rete zincata preaccoppiate;
realizzazione palizzate
semplici

39 6.2.4 - Realizzazione difese
spondali e strutture trasversali
in gabbioni a monte della
strada

40 6.2.5 - Interventi di consolidamento
del tombino

41 6.2.6 - Realizzazione di briglia
selettiva

42 6.2.7 - Realizzazione difese
spondali e strutture trasversali
in gabbioni a valle della strada

43 6.2.8 -  Inerbimento con idrosemina
a spessore versante in
sponda dx monte strada

44 6.3 Rio Cunio:
45 6.3.1 - Sottomurazione spalla sx

presso tombino a monte della
strada

46 6.3.2 - Ripristino soglia di
smorzamento a valle della
strada

47 7 Area G
48 7.1 - Demolizione e smaltimento a

discarica del cordolo in c.a. e
della ringhiera metallica

49 7.2 - Realizzazione scavi e setti di
fondazione e platea

50 7.3 - Esecuzione di terre armate
51 7.4 - Realizzazione di sistema di

canalette tipo trenchmat a valle
della strada

52 7.5 Scarificazione e ripristino manto
stradale

53 7.6 - Posa di guard-rail
54 7.7 - Inerbimento scarpata in terre

armate
55 8 Smobilizzo cantiere
56 9 Fine lavori
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Fine lavori
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Attività Divisione Avanzamento Cardine Riepilogo Riepilogo progetto Divisione Avanzamento Cardine

COMUNE DI GENOVA
Area Tecnica - Direzione Lavori Pubblici
Struttura di Staff Geotecnica e Idrogeologia

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  - Tempo Contrattuale previsto 340 gg. naturali e consecutivi
Lavori di riassetto idro-geologico e consolidamento della strada tra S. Eusebio e Bavari, via Montelungo - via Serino nel bacino del T. Bisagno - Genova

gio 03/11/16 

IL TECNICO:
geom.Marco Terenzio CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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