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BO1 - Impianto di cantiere 10g v vJ
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 59 Z1
Allestimento di servizi igienici, spogliatoio, deposito attrezzi, baracca uso ufficio 29 Z1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 19 Z1|1
Allestimento di zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 19 Z1 E}
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1|1
AO01 - Demolizioni e smontaggi 109 #
Decespugliamento e taglio di essenze arboree, uso di diserbante, trasporto alla discarica 29 Z1
Smontaggio con accantonamento cordoli in arenaria vialetti esistenti 29 Z1
Smontaggio panchine esistenti e accantonamento 19 Z1 E
Demolizione piedritti panchine e trasporto alla discarica 19 Z1|1
Smontaggio ante e rimozione montanti cancellate e recinzioni 19 Z1
Rimozione di pavimenti esterni in masselli autobloccanti e trasporto in discarica 19 Z1
Sfilaggio pali ferrovia e di illuminazione pubblica 29 Z1
A03 - Scavi e opere di protezione ambientale 229 ‘ ﬂ
Tracciamento di cantiere 59 Z1
Predisposizione piazzuola di stocaggio terre 19 4l
Scavi e trasporto alla piazzuola di stoccaggio, caratterizzazione in cumulo e protezione scavi 79 Z1
Trasferimento terreni e formazione nuova collina 8g Z1
Rinterro di scavi per fondazioni a vite nuovi pali di illuminazione 19 Z1
AO05 - Strutture e opere di calcestruzzo 29 v"—ﬁ
Passivazione fondi scavo per condotte impiantistiche 29 VAl
A06 - Opere civili 8¢ v vJ
posa bordure pista ciclabile 8¢ Z1
A11 - Impianto di defluenza acque bianche 29 v‘w
Posa di conduttura idrica e tubi drenanti 29 Z1
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 29 Z1
A10 - Impianto di illuminazione 39 v*;—vj
Posa di conduttura elettrica 39 Z1
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 39 Z1
A04 - Sistemazione terreno 19 vvJ
Riempimento di scavi per impianti 19 VAl
A06 - Opere civili 29 v'—i
Posa di tout venant pista ciclabile e adeguamenti quote Piazza Veneziani 29 z
AO05 - Strutture e opere in calcestruzzo 3049 VI
Realizzazione magri per strutture in fondazione 19 Z1
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 29 Z1
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 29 Z1
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19 Z1
Posa reti elettrosaldate pista ciclabile e piazze 29 Z1
Getto in calcestruzzo per pista ciclabile e piazze 29
Posa fondazioni a vite 9g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 9g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 79
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 49
A06 - Opere civili 25¢ /
posa cordoli precedentemente accantonati 19 Z1
Posa di geocomposito 19 Z1
Formazione di rilevato stradale per percorsi in ghiaia 39 Z1
posa bordure piazze ingressi 1g 71
Posa di pavimenti in masselli autobloccanti e loges 79 Z1 7
AO07 - Opere in ferro 14 g | vJ
Posa di recinzioni e cancellate, corrimani 9g z1 “
Ciclo di trattamento del ferro 5¢ Z1
A10 - Impianto di illuminazione 59 Vﬁ
Posa di pali per pubblica illuminazione 3g Z1
Realizzazione di impianto di messa a terra 19 VAl
Montaggio di apparecchi illuminanti 19 Z1
A06 - Opere civili 19 v
Riempimento con tout venant zona piscina 19 1
AO06 - Opere civili 69 vﬁ
Impermeabilizzazione di muri controterra 19 Z1 :I:
Ciclo di trattamento per calcestruzzi faccia a vista 69 Z1
AO09 - Riassetto vegetazionale 119 v vJ
Messa a dimora di talee e piantine 49 VAl
Messa a dimora di piante 49 VAl
Formazione di tappeto erboso 749 Z1
AO08 - Opere in arredo e segnaletica 49 ¢
Posa di panchine, braccioli, fontanelle 2g Z1
Posa di segnali stradali, mappe tattili 29 Z1
Realizzazione di segnaletica orizzontale 29 Al
B01 - Impianto di cantiere 59 v—(V
Smobilizzo del cantiere 59 Z1
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I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI
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