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ATTUAZIONE NUOVE OPERE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.0.0.-1
OGGETTO LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DI UN TRATTO DELLA COPERTURA E RELATIVI PROSPETTI PERTINENTI IL REPARTO STORICO DENOMINATO “PORTICATO INFERIORE LEVANTE” NEL CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO – APPROVAZIONE DI MAGGIORI LAVORI

MOGE: 15824, Codice CUP: B39J5008300007, Codice CIG: 6774527488

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile di Procedimento ing. Roberto Innocentini

Premesso:
- che con determinazione dirigenziale D.D. n. 2017/176.3.0./61 del 29/08/2016, è stato approvato il progetto esecutivo e le modalità di affidamento relativi ai lavori in oggetto;

- che in esecuzione della sopra citata determinazione si è regolarmente svolto il procedimento di gara, conclusosi con l’aggiudicazione provvisoria a “Quintino Costruzioni Generali s.p.a.”, con il ribasso percentuale del 35,999%;

- che i lavori sono stati aggiudicati con determinazione dirigenziale N° 2017/176.3.0./20 del 14/03/2017 alla Quintino Costruzioni Generali s.p.a., e che è stato stipulato il contratto n. 788/2017 del 13/06/2017 per un importo netto di Euro 278.763,09, oltre IVA 10%;

- che i lavori sono stati consegnati in data 31/07/2017 e che l’appalto risulta tuttora in corso;



Considerato:

- che in corso d’opera è emersa la necessità di eseguire maggiori lavori per modifiche non sostanziali al contratto originario, rientranti nella casistica di cui all’art. 106, comma 1, lettera e) come descritte nella relazione per maggiori lavori redatta dal Direttore dei Lavori in data 18/12/2017 e allegata al presente provvedimento;

- che l’Ufficio Direzione Lavori, in relazione agli interventi integrativi di modifica di cui sopra, ha provveduto a redigere apposita perizia costituita dai seguenti elaborati progettuali:

     - Quadro economico maggiori lavori;

     - Computo metrico estimativo;

     - Elenco Nuovi Prezzi;

     - Relazione tecnica a titolo: “Variante appalto lavori per il restauro conservativo di un tratto del Porticato Inferiore Levante nel cimitero di Staglieno”.
- che i maggiori lavori sono complessivamente stimati in Euro 176.978,78, al lordo del ribasso che essendo del 35,999%, portano ad un importo netto di € 101.300,00, di cui euro 6.200,00 per oneri della sicurezza ed euro 12.500,00 per economie, il tutto oltre I.V.A. 

Sono previste inoltre euro 2.654,68 per incentivo ex art. 113 del D.Lgs 50/2016.

Considerato altresì:

- che a seguito di quanto sopra specificato il quadro economico risulta essere il seguente;

	a) IMPORTO LAVORI
	
	

	a) Lavori a misura lordi 
	Euro    176.978,78
	

	a.1) lavori a misura netto
	Euro    101.300,00
	

	a.2) costi per la sicurezza
	Euro        6.200,00
	

	a.3) lavori in economia
	Euro      12.500,00
	

	a) TOTALE LAVORI (importo netto)
	Euro   120.000,00
	Euro   120.000,00

	b) SOMME A DISPOSIZIONE
	
	

	1) Spese tecniche (compresa I.V.A.)

2) Incentivo ex Art. 113 D.Lgs. 50/2016
	Euro               0,00

Euro        2.654,68
	

	b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
	Euro       2.654,68
	Euro       2.654,68

	c) I.V.A.
	
	

	I.V.A. al 10% sui lavori a)
	Euro      12.000,00
	

	c) TOTALE I.V.A.
	Euro     12.000,00
	Euro     12.000,00

	TOTALE QUADRO ECONOMICO
	
	Euro   134.654,68


- che la spesa complessiva di Euro 134.654,68 può trovare copertura finanziaria nel quadro economica dell’appalto approvato con determinazione dirigenziale n. 2017/176.3.0./61 del 29/08/2016, mediante utilizzo del ribasso ottenuto in sede di gara e di quota parte delle spese tecniche;

- che a seguito dell’aumento per lavori integrativi di modifica di cui sopra, l’importo totale netto dei lavori complessivo viene a rideterminarsi in Euro 398.763,09, comprensivi di oneri per la sicurezza ed economie, il tutto oltre IVA 10%;
- che in considerazione della modesta consistenza economica delle modifiche di cui trattasi, in termini assoluti, ed in considerazione della uniformità delle lavorazioni in modifica con le lavorazioni previste nel contratto di appalto, dette modifiche possono ritenersi non sostanziali ai sensi dell’articolo 106, commi 1 lettera e) e 4 del D.Lgs. 50/2016;
- che i maggiori lavori di cui trattasi non rientrano nella casistica prevista dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016;
- che l’impresa appaltatrice Quintino Costruzioni Generali S.p.a., con sede in via Tunisia civ. 3, Colegno (TO) 10093 – C.F./P.I. 08896090019, che ha sottoscritto in data 20/12/2017 l’allegato Atto Suppletivo per maggiori lavori comprensivo di concordamento n. 23 nuovi prezzi, con cui si è impegnata ad eseguire i maggiori lavori in questione non rientranti nella casistica di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, e rinunciando ad avvalersi del diritto di risoluzione del contratto, per l'importo complessivo di netti euro 120.000,00 oltre I.V.A., a tutte le condizioni, oneri e prezzi del sopra citato contratto d’appalto prot. N° 788/2017 del 13/6/2017;

·  che per l’esecuzione dei maggiori lavori si ritiene necessario concedere un maggior tempo contrattuale pari a 150 giorni naturali e consecutivi;
·  dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)”;
Visti gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016;

Visto gli artt. 107,153 comma 5 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
DETERMINA
1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'esecuzione dei maggiori lavori di cui trattasi, per modifiche non sostanziali e rientranti nei casi di cui all’art.106, comma 1, lettere e), del D.Lgs n.50/2016, nell’ambito dei lavori per il restauro conservativo di un tratto della copertura e relativi prospetti pertinenti il reparto storico denominato “Porticato Inferiore Levante” nel cimitero monumentale di Staglieno, comportanti una spesa complessiva netta per lavori di Euro 120.000,00, compreso oneri della sicurezza ed economie, oltre Euro 12.000,00 per I.V.A. al 10%  per complessivi Euro 132.000,00 oltre Euro 2.654,68 per incentivo art.113 DLgs 50/2016 per una spesa complessiva, come da quadro economico citato in premessa, di Euro 134.654,68;

2) di affidare l’esecuzione dei maggiori lavori di cui sopra alla Quintino Costruzioni Generali S.p.a., con sede in via Tunisia civ. 3, Colegno (TO) 10093 – C.F./P.I. 08896090019 (c.b. 54111), appaltatrice dei lavori principali, che con atto sottoscritto in data 20/12/2017, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, si è impegnata ad eseguirli per l'importo di netti euro 12.000,00, oltre I.V.A. 10%, a tutte le condizioni, oneri e prezzi del sopra citato contratto prot. n° 788/2017 del 13/6/2017;

3) di approvare gli elaborati della perizia redatta in relazione ai maggiori lavori, ovvero:

     - Quadro economico maggiori lavori;

     - Computo metrico estimativo;

     - Elenco Nuovi Prezzi;

     - Relazione maggiori lavori e nuovi prezzi;

4) di stabilire, per l’esecuzione dei maggiori lavori, un maggior tempo di giorni 150 (centocinquanta) naturali, e consecutivi, in aggiunta a quello contrattuale previsto;
5) di dare atto che il nuovo importo contrattuale complessivo viene a rideterminarsi in netti Euro 398.763,09, comprensivi di oneri della sicurezza ed economie, oltre I.V.A. 10%;

6) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 134.654,68 al capitolo 75504 c.d.c. 2450.8.05 “Manutenzioni Cimiteriali – Manutenzione Straordinaria” (C.O. 31058.37.3)– Crono 2016/381 come segue:

       -  Euro 132.000,00 (quota lavori) così suddivisi:

               Euro 72.360,60 riducendo l’Imp. 2017/5240 ed emettendo nuovo Imp. 2017/....

               Euro 50.000,00 riducendo l’Imp. 2017/3247 ed emettendo nuovo Imp. 2017/....

               Euro   9.639,40 riducendo l’Imp. 2017/3246 ed emettendo nuovo Imp. 2017/....

       -  Euro   2.654,68 (quota fondo art. 113 D.Lgs 50/2016) così
 ripartiti:

- Euro 2.123,74 quota 80% riducendo l’Imp. 2017/3246 ed emettendo nuovo Imp. 2017/....                                                      

- Euro    530,94 quota 20% riducendo l’Imp. 2017/3246 ed emettendo nuovo Imp. 2017/....

7) di dare atto che l’importo di Euro 134.654,68 è finanziato per Euro 84.654,68 con contributo della Fondazione San Paolo (mutuo 201649013) e per euro 50.000,00 con fondo pluriennale vincolato iscritto a bilancio 2017;
8) di dare atto che i maggiori lavori di cui trattasi saranno contabilizzati e liquidati unitamente a quelli di cui al citato contratto d’appalto n° 788/2017 del 13/6/2017, a cura della Direzione Attuazione Nuove Opere, mediante emissione di atti di liquidazione digitali su stati di avanzamento lavori, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
9) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
10) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

	
	Il Dirigente

	
	Arch. Mirco Grassi
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