
DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-204.0.0.-122

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di Novembre il sottoscritto Marasso Ines in qualita' di dirigente  
di  Direzione  Riqualificazione  Urbana,  ha  adottato  la  Determinazione  Dirigenziale  di  seguito 
riportata.

OGGETTO:  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DI  MERCATO  E  PIAZZA  TREPONTI, 
NELL’AMBITO DEL D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 – “BANDO PERIFERIE”. APPROVAZIONE 
MODIFICHE  AL  CONTRATTO  AI  SENSI  DELL’ART.106,  COMMA  1,  LETT.  e)  E 
DELL’ART. 106, COMMA 2, D. LGS. 50/2016.
(CUP B34E16000940001 - CIG 7291243C0E - MOGE 16848).

Adottata il 30/11/2021
Esecutiva dal 02/12/2021

30/11/2021 MARASSO INES
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DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-204.0.0.-122

LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE DI  MERCATO E PIAZZA TREPONTI,  NELL’AMBITO 
DEL D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 – “BANDO PERIFERIE”. APPROVAZIONE MODIFICHE AL 
CONTRATTO AI SENSI DELL’ART.106, COMMA 1, LETT. e) E DELL’ART. 106, COMMA 2, 
D. LGS. 50/2016.
(CUP B34E16000940001 - CIG 7291243C0E - MOGE 16848).

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso:

- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 25.8.2016, è stato approvato il progetto 
di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione del Mercato e di Piazza Treponti per un 
importo complessivo pari ad Euro 1.700.000,00;

- che, con determinazione dirigenziale n.  2017-176.3.0.-156 del 13.12.2017, è stato approvato il 
progetto esecutivo dell’intervento di riqualificazione del mercato e della piazza Treponti a Genova 
Sampierdarena la cui spesa ammonta a complessivi Euro 1.700.000,00 di cui Euro 1.309.924,14 per 
lavori ed Euro 390.075,86 per somme a disposizione;

- che, con determinazione dirigenziale n.  2018-176.2.0.-11 del 27.3.2018, i lavori medesimi sono 
stati aggiudicati all’impresa EDILCIDO s.r.l. con sede in Villaricca (NA) – via G. Gigante,358 che 
ha offerto il ribasso d’asta del 30,111% per un importo contrattuale di Euro 943.666,34, di cui Euro 
850.100,99 per lavori a corpo, Euro 58.565,35 per oneri della sicurezza, Euro 35.000,00 per lavori 
in economia, oltre I.V.A.; 

-  che,  con  determinazione  dirigenziale  n.  2018-176.2.0.-36  del  31.7.2018,  è  stata  approvata  la 
variazione  del  quadro  economico  per  sopperire  alla  copertura  finanziaria  delle  ulteriori  spese 
tecniche mediante parte delle somme a disposizione dell’Ente;

- che i lavori del presente appalto sono stati consegnati in data 5.9.2018 e sono tuttora in corso 
d’opera;

-  che,  con determinazione dirigenziale  n. 2020-204.0.0.-20 del 21.2.2020, sono stati  approvati  i 
maggiori oneri della sicurezza per opere provvisionali integrative, relative alla fase di rimozione e 
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smaltimento dei pannelli contenenti fibre di amianto, che hanno comportato una maggiore spesa 
lavori di Euro 32.400,00 oltre I.V.A.;

- che, con determinazione dirigenziale n.2020-204.0.0.-103 del 14.10.2020, sono state approvate le 
modifiche al contratto d’appalto ai sensi dell’art.106, comma 1, lett.e) e comma 2 del D.lgs.50/2016 
che hanno comportato un’ulteriore maggiore spesa lavori di Euro 32.197,18 oltre I.V.A.; 

- che, con determinazione dirigenziale n.2020-204.0.0.-127 del 3.12.2020, è stata approvata la spesa 
derivante  dal  riconoscimento  degli  oneri  di  sicurezza  relativi  all’adozione  delle  misure  di 
contenimento  dell’emergenza  epidemiologica  del  Covid-19,  ai  sensi  dell'art.8,  comma  4,  lett.b) 
d.l.16.7.2020 n.76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” per un 
importo di Euro 3.630,18 oltre I.V.A. 

Considerato: 

- che in corso d’opera è emersa la necessità di provvedere ad alcune variazioni consistenti:

a)  nella  riduzione  del  numero dei  box interni  al  mercato (su  richiesta  della  Direzione 
Commercio) con conseguente modifica delle opere edili ed impiantistiche, a fronte di una 
diminuzione dei potenziali occupanti del mercato e della richiesta di postazioni commerciali 
di superficie più ampia; 

b)  nell’adeguamento delle strutture alla normativa antincendio; 
c)  nell’isolamento termico a pavimento del nuovo mercato;

-  che  la  maggiore  spesa  derivante  dalle  modifiche  previste  ammonta  ad  Euro  45.846,94 
corrispondente ad un importo lavori, al netto del ribasso d’asta del 30,111%, di Euro 32.493,36, di 
cui Euro 30.993,63 per lavori a corpo ed Euro 1.500,00 per lavori in economia, oltre I.V.A. come 
risultante dal computo metrico estimativo allegato;  

- che tale somma può essere reperita nelle somme a disposizione dell’Ente del quadro economico 
dell’appalto;

- che, tutto quanto sopra premesso, il nuovo quadro economico è quello in appresso riportato:

N° OGGETTO QUADRO 
ECONOMICO
D.D. 3.12.2020 
2020-204.0.0.-

127 

QUADRO 
ECONOMICO 

PRESENTI 
MODIFICHE

QUADRO 
ECONOMICO
DEFINITIVO

A LAVORI: 

A/1 Opere a corpo  €        882.298,17  €            30.993,63  €             913.291,80 

A/2 Oneri sicurezza  €         94.595,53  €                         -  €               94.595,53 

A/3 Lavori in economia  €          35.000,00  €              1.500,00  €               36.500,00 

totale A   €     1.011.893,70  €            32.493,63  €       1.044.387,33 

B SOMME A DISPOSIZIONE ENTE: 

B/1 I.V.A. 10% sui lavori  €        101.189,36  €              3.249,36  €             104.438,72 

B/2 Allacciamenti  €          19.051,00  €                         -  €               19.051,00 
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B/3 Spese tecniche  €        121.110,00  €                         -  €             121.110,00 

B/4 Spese analisi, verifiche, collaudi  €          27.000,00  €                         -  €               27.000,00 

B/5 Fondo incentivante quota 80%  €          20.880,41  €               550,16  €               21.430,57 

B/6 Imprevisti  €          36.798,33  €                         -  €                    505,17 

totale B  €        326.029,10  €              3.799,52  €          293.535,47 

A+B IMPORTO COMPLESSIVO:  €     1.337.922,80  €            36.293,15  €       1.337.922,80 

- che  gli  importi  relativi  a  tali  variazioni,  sia  in  aumento  che  in  diminuzione,  vengono 
riepilogati  nella  tabella  sottostante,  per  evidenziare  la  parziale  compensazione  tra  le  modifiche 
apportate:

OGGETTO LAVORAZIONI 
STRALCIATE

LAVORAZIONI 
INTRODOTTE

MAGGIORE 
SPESA 

PARZIALI
TOT.

OPERE EDILI MERCATO:
copertura  € -    € 20.304,00  € 20.304,00 
isolamento termico a 
pavimento

 € -    € 13.666,64  € 13.666,64 

serrande -€ 6.105,24  € 9.912,13  € 3.806,89 
variazione numero box -€ 11.837,09  € -   -€ 11.837,09 

€            25.940,44

SISTEMAZIONE AREE:  € -   €               8.916,80  €             8.916,80  €             8.916,80 

ALLESTIMENTO 
TEMPORANEO PUNTI 
VENDITA:

 € -   €               3.146,11 €               3.146,11 €               3.146,11 

OPERE STRUTTURALI:
pittura intumescente  €                          - €             15.149,58 €             15.149,58 €             15.149,58 
IMPIANTI: 
impianto smaltimento -€                933,93 €               2.995,24 €               2.061,31 €               2.061,31 
impianti riscaldamento -€           26.086,67 €                           - -€           26.086,67 -€           26.086,67 

impianti elettrici e speciali -€           18.372,89 €             29.840,45 €             11.467,56  €            11.467,56 
impianti antincendio -€                359,60  €              4.111,41  €              3.751,81  €              3.751,81 

€             44.346,94
TOTALE MAGGIORE SPESA LAVORI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO 
D’ASTA (-30,111%)

€ 30.993,63

Considerato infine:

- che le  modifiche  che si  intende apportare  non sono sostanziali  e non alterano la  natura 
complessiva del contratto;

- che, per quanto sopra, le modifiche rientrano nella fattispecie dell’art.106, comma 1, lett. e) 
del D.lgs. 18.4.2016 n.50 e nei limiti e nelle fattispecie indicate dall’art.106, comma 2, del 
medesimo decreto;
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- che l’importo delle nuove lavorazioni rientra altresì nel “quinto d’obbligo” di cui all’art.106, 
comma 12, del D.lgs. 18.4.2016 n.50.

Ritenuto pertanto possibile ed opportuno provvedere all’incremento della spesa necessaria, per 
complessivi  Euro  36.293,15,  mediante  l’utilizzo  di  parte  della  quota  relativa  alle  somme  a 
disposizione  dell’Ente  approvate  con il  quadro economico dell’appalto  al  capitolo  78164 crono 
2017/346.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai 
sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 (TUEL). 

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  17  del  03.03.2021  con  la  quale  sono  stati 
approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
Visto l’art. 32, commi 5 e 7, del D.lgs. 50/2016;
Visto l’art 107 e l’art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 del D.lgs. 165/2001;

D E T E R M I N A

1)   di approvare, per le ragioni di cui in premessa, le modifiche al progetto approvato (con 
riferimento alla riduzione del numero dei box interni al mercato) e le modifiche al contratto 
(con  riferimento  alle  lavorazioni  introdotte  in  corso  d’opera)  relativi  all’intervento  di 
“Riqualificazione di piazza e mercato Treponti a Genova Sampierdarena”;

2)  di  approvare il  nuovo quadro economico in  premessa riportato  e  l’incremento  di spesa 
complessivo di Euro 36.293,15 di cui Euro 32.493,63 per lavori, Euro 3.249,36 per I.V.A. 
al 10% ed Euro 550,16 per incentivo funzioni tecniche per la sola quota 80%;

3)  di approvare, ai sensi dell’art.22, comma 5, del Regolamento di cui al Decreto 7.3.2018 
n.49 del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  i  n.8  nuovi  prezzi  unitari,  da 
assoggettare al ribasso d'asta, di cui all’elenco riportato nell’atto di sottomissione allegato;

4)  di affidare le lavorazioni di cui sopra alla ditta EDILCIDO s.r.l., appaltatrice dei lavori di 
riqualificazione di mercato e piazza Treponti per l'importo netto di Euro 32.493,63, oltre ad 
Euro 3.249,36 per I.V.A., per totali Euro 35.742,99; 

5)  di prendere atto che, a seguito delle modifiche previste,  l’importo contrattuale viene ad 
elevarsi ad Euro 1.044.387,33; 

7) di prendere ulteriormente atto che l’importo per l’incentivo funzioni tecniche ex art.113 D.lgs. 
50/2016 deve essere integrato per Euro 550,16 a seguito dell’aumento dell’importo dei lavori;

8) di mandare a prelevare la spesa complessiva di Euro 36.293,15 al capitolo 78164 c.d.c. 3830.8.05 
“Mercati coperti - scoperti e commercio ambulante – manutenzione straordinaria” Crono 2017/346 
PDC 2.2.1.9.14 del Bilancio 2021 come segue:
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a)  Euro 35.742,99 in quota lavori (di cui Euro 32.493,63 per imponibile ed Euro 3.249,36 per 
I.V.A. al 10%) così ripartiti:

- Euro  20.814,76 con riduzione di pari importo di IMPE 2021/2074 ed emissione di nuovo 
IMPE 2021/14994;

- Euro  12.910,43 con riduzione di pari importo di IMPE 2021/1957 ed emissione di nuovo 
IMPE 2021/14995; 

- Euro  2.017,80 con riduzione di pari importo di IMPE 2021/1861 ed emissione di nuovo 
IMPE 2021/14996;

       b)  Euro 550,16 (80% incentivo art.113 c.3 del D.lgs. 50/2016) con riduzione di pari importo di  
IMPE 2021/1861 ed emissione di nuovo IMPE 2021/14997; 

9) di accertare l’importo di Euro 550,16 sul Capitolo 50026 “Fondi incentivanti il personale” PdC 
3.5.99.2.1 – c.d.c. 143.5.99 “Gestione del Personale - Altre Entrate Correnti” con emissione di 
nuovo ACC 2021/2213;

10) di dare atto che la spesa di Euro 36.293,15 è finanziata con quota parte del finanziamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla convenzione siglata in data 06/03/2017, (Acc.ti 
2017/1415 e 2018/1611);

11) di provvedere all’immediata emissione dell’atto di liquidazione e contestualmente alla relativa 
richiesta di reversale sui capitoli di cui ai punti precedenti;

12) di provvedere all’inoltro della presente Determinazione Dirigenziale alla Direzione Sviluppo 
del Personale e formazione affinché provveda all’iscrizione delle somme sui pertinenti capitoli di 
spesa e alle successive operazioni gestionali sugli stessi;

13)  di  procedere a  cura della  Direzione Riqualificazione  Urbana,  alla  diretta  liquidazione  della 
spesa mediante emissione di certificati di pagamento su stato di avanzamento dei lavori nei limiti di 
spesa di cui al presente provvedimento;

14) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990;

15) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

IL DIRETTORE
Arch. Ines Marasso
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-204.0.0.-122
AD OGGETTO

LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE DI  MERCATO E PIAZZA TREPONTI,  NELL’AMBITO 
DEL D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 – “BANDO PERIFERIE”. APPROVAZIONE MODIFICHE AL 
CONTRATTO AI SENSI DELL’ART.106, COMMA 1, LETT. e) E DELL’ART. 106, COMMA 2, 
D. LGS. 50/2016.
(CUP B34E16000940001 - CIG 7291243C0E - MOGE 16848).

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si 
appone visto di  regolarità  contabile  attestante la  copertura finanziaria  (acc.ti  2017/1415 e 
2018/1161).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Giuseppe Materese
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DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

(Art.8 Decreto 7.3.2018, n. 49  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) 

PER MODIFICHE CONTRATTUALI RELATIVE ALL’INTERVENTO DI 

RIQUALIFICAZIONE DI MERCATO E PIAZZA TREPONTI A GENOVA 

SAMPIERDARENA.   

D.P.C.M. 25 MAGGIO 2016 – “BANDO PERIFERIE” 

APPROVAZIONE LAVORI: D.D. 13.12.2017 n. 2017-176.3.0.-156 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D. 27.3.2018 n. 2018-176.2.0.-11 

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: Euro 1.309.924,14 

RIBASSO D’ASTA: - 30,111%  

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: Euro 943.666,34 

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA: Euro 58.565,35 

IMPRESA APPALTATRICE: EDILCIDO s.r.l. con sede in Villaricca (NA) – 

via G. Gigante,358 

CONTRATTO D’APPALTO: 12.7.2018 – rep. 68230 

CUP: B34E16000940001- CIG: 7291243C0E - MOGE: 16848 

L’anno duemilaventuno, il giorno ………………….…...…………..… del 

mese di ………………………….………., con la presente scrittura privata, 

tra  

il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, codice 

fiscale 00856930102, rappresentato in questo atto dall’arch. Ines Marasso, 

domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Direttore della 

Direzione Riqualificazione Urbana, in esecuzione della determinazione 

dirigenziale n……………………………………..in data……………………….., 
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esecutiva ai sensi di legge;  

e 

l'Impresa EDILCIDO s.r.l., con sede a Villaricca (NA), Via G. Gigante 

civ.358, C.A.P. 80010, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di Napoli n.05930561211, rappresentata dal sig. Tommaso 

Ferrillo, nato a Mugnano di Napoli (NA) il giorno 16 giugno 1978 e 

domiciliato presso la sede dell’Impresa, in qualità di procuratore speciale in 

forza di procura speciale rilasciata dal Notaio Luciana Napolitano il giorno 5 

luglio 2018 repertorio n.2385,  

P R E M E S S O  

che, durante l’esecuzione dei lavori sono emerse le seguenti necessità che 

comportano modifiche contrattuali: 

a) variazione del numero dei box interni al mercato con conseguente 

modifica delle opere edili ed impiantistiche;  

b) adeguamento delle strutture alla normativa antincendio;  

c) isolamento termico a pavimento del nuovo mercato. 

SI CONVIENE E  SI STIPULA  QUANTO  SEGUE 

1) Oggetto  

Il Comune  affida, ai sensi dell’art.106, comma 1, lett.b) del D.lgs. 50/2016, 

all’Impresa Edilcido s.r.l., che accetta, l’esecuzione delle variazioni dei 

lavori del costruendo mercato di piazza Treponti a Genova Sampierdarena, 

nell’ambito dell’intervento di cui al “D.P.C.M. 25 Maggio 2016 – Bando 

Periferie”.  

2) Corrispettivo   
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A titolo di corrispettivo per l’esecuzione dei lavori in oggetto indicati, 

l’Impresa  accetta  l’importo complessivo di € 45.846,94  (Euro 

quarantacinquemilaottocentoquarantasei/94) di cui € 44.346,94 per 

lavori a corpo, da assoggettare a ribasso d’asta, ed € 1.500,00 per lavori in 

economia, oltre I.V.A.  

4) Condizioni  

Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, si rimanda 

alle condizioni stabilite nel contratto originale d’appalto 12.7.2018 

rep.68230 relativo ai lavori di riqualificazione del mercato e piazza Treponti 

a Genova Sampierdarena, sottoscritto tra il Comune di Genova e l’impresa 

appaltatrice Edilcido s.r.l. in pari data. 

5) Nuovi prezzi 

Per l'esecuzione degli ulteriori lavori, l’Impresa accetta di adottare gli stessi 

prezzi stabiliti nel contratto principale, fermo restando tutti gli altri patti e 

condizioni originari.  

Considerato che per alcune categorie di lavorazioni e somministrazioni il 

contratto in epigrafe non include i relativi prezzi con i quali provvedere al 

compenso, vengono stabiliti, ai sensi dell'art.22 del Regolamento di cui al 

Decreto 7.3.2018  n.49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i 

seguenti nuovi prezzi a corpo, da assoggettare a ribasso d’asta, desunti 

alcuni dal Prezzario delle Opere edili ed impiantistiche della Regione 

Liguria ed altri da analisi prezzi: 

1. N.P.08- OPERE EDILI MERCATO € 25.940,44/corpo (euro 

venticinquemilanovecentoquaranta/44 a corpo); 

2. N.P.09- SISTEMAZIONE AREE € 8.916,80/corpo (euro 
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ottomilanovecentosedici/80 a corpo); 

3. N.P.10- ALLESTIMENTO TEMPORANEO PUNTI VENDITA € 

3.146,11/corpo (euro tremilacentoquarantasei/11 a corpo); 

4. N.P.11- OPERE STRUTTURALI € 15.149,58/corpo (euro 

quindicimilacentoquarantanove/58 a corpo); 

5. N.P.12- IMPIANTO SMALTIMENTO € 2.061,31/corpo (euro 

duemilasessantuno/31 a corpo);  

6. N.P.13- IMPIANTO RISCALDAMENTO € -26.086,67/corpo (euro 

ventiseimilaottantasei/67 a corpo);  

7. N.P.14- IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI € 11.467,56/corpo (euro 

undicimilaquattrocentosessantasette/56 a corpo);  

8. N.P.15- IMPIANTO ANTINCENDIO € 3.751,81/corpo (euro 

tremilasettecentocinquantuno/81 a corpo.  

6) Rinvio 

Il presente contratto è disciplinato, per quanto non espressamente previsto 

dal presente atto, dai principi in tema di procedure di affidamento e di 

esecuzione desumibili dal D.lgs.18.04.2016 n.50, dal regolamento 

approvato con D.p.r. 5.10.2010 n.207, per quanto ancora applicabile. Tutti i 

testi normativi citati nel presente contratto si intendono comprensivi delle 

modifiche ed aggiornamenti intervenuti e pertanto nel testo attualmente 

vigente.  

7) Spese 

Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad 

essa inerenti e conseguenti sono a totale carico dell’Impresa. 

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni rese nell’ambito del presente 
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contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la 

registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 

1986, n. 131. 

L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

Stazione Appaltante. 

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi 

dell’art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 aprile 1986. 

8) Informativa “privacy”   

I dati raccolti nel corso del presente procedimento e di stipulazione del 

contratto saranno trattati ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo del 

27 aprile 2016. 

9) Disposizioni finali 

Il presente atto, mentre è impegnativo con effetto immediato per l’Impresa, 

lo sarà per la Stazione appaltante dopo le approvazioni di legge.  

Letto, confermato e sottoscritto.  

La Stazione Appaltante ……………………………………….. 

L’Impresa ……………………………………….. 

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo 

attraverso l’apposizione di n°2 contrassegni telematici di Euro 16,00 

ciascuno che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, 

conservata gli atti dell’ufficio. 



COMUNE DI GENOVA

Direzione Riqualificazione Urbana

LAVORI RIQUALIFICAZIONE MERCATO E PIAZZA TREPONTI

DITTA EDILCIDO SRL via G. Gigante 358 80010 Villaricca NA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
Modifiche contrattuali III

IL DIRETTORE OPERATIVO IL DIRETTORE DEI LAVORI

Genova, 12/10/2021



MERCATO E PIAZZA TREPONTI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Modifiche contrattuali II    

MERCATO E PIAZZA TREPONTI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Modifiche contrattuali II    

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

ECONOMIE

1 LAVORI IN
ECONOMIA III

lavori in economia modifiche contrattuali III

1 1,00

h 1,00 1.500,00 1.500,00

TOTALE ECONOMIE 1.500,00

OPERE EDILI MERCATO

LAVORI A CORPO

2 N.P.012 Copertura con pannello sandwich tipo Eurofire  (o similari)
REI 90 - U=0,24W/mqk, con manto di copertura in lamiera
zincata grecata  preverniciata colore Testa di Moro ed
intradosso in lamiera zincata colore bianco/grigio, in aggiunta
ai requisiti di isolamento termico di cui al pannello TEK28
previsto in progetto. Differenza con art. N.P.03

470 470,00

m² 470,00 43,20 20.304,00

3 N.P.8 Fornitura pannello in Stiferite cl.BH o similari, spessore
mm.80

isolamento termico a pavimento
442 442,00

m² 442,00 26,47 11.699,74

4 20.A44.A50.010.PA Solo posa di isolamento termico-acustico su superfici
orizzontali (coperture e simili) eseguito con pannelli isolanti di
spessore fino a cm 10, posti in opera mediante fissaggio con
chiodi di materiale plastico compresa la sigillatura dei giunti
con nastro adesivo plastificato.

isolamento termico a pavimento
442 442,00

m² 442,00 4,45 1.966,90

5 PR.A23.D60.020 Serranda metallica completa di guide, supporti e rulli
predisposti per la motorizzazione, zoccoli e serratura del tipo:
zincata a elementi semplici o bombati

A dedurre per sostituzione articolo

IL DIRETTORE OPERATIVO IL DIRETTORE DEI LAVORI
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MERCATO E PIAZZA TREPONTI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Modifiche contrattuali II    

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

-108 -108,00

m² -108,00 56,53 -6.105,24

6 PR.A23.D60.030 Serranda metallica completa di guide, supporti e rulli
predisposti per la motorizzazione, zoccoli e serratura del tipo:
zincata microtraforata a elementi semplici o bombati

((4,53+5,14+5,34+5,16+4,48)+(6,82*2))*3,00 114,87

m² 114,87 86,29 9.912,13

Riduzione numero box interni al mercato

7 20.A52.A20.020 Tramezze divisori e simili in mattoni forati spessore 6 cm.

Da portare in detrazione riduzione numero box interni al
costruendo mercato
parapetti box
-2,55*0,6*12 -18,36

m² -18,36 33,64 -617,63

8 20.A54.B10.020 Intonaco interno in malta cementizia strato di fondo a base di
calce idrata, cemento portland, sabbie classificate ed additivi
specifici, spessore 1/2 cm.

-(2,55*0,6*12)*2 -36,72
-(4,00*3,00*5,00)*2 -120,00

m² -156,72 9,86 -1.545,26

9 20.A54.B10.030 Intonaco interno in malta cementizia strato di finitura a base
di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate ed
additivi specifici, granulometria < 0,6 mm. spessore minimo 3
mm

-(2,55*0,6*12)*2 -36,72
-(4,00*3,00*5,00)*2 -120,00

m² -156,72 6,43 -1.007,71

10 20.A90.B20.020 Tinteggiatura di superfici murarie interne, idropittura lavabile
traspirante per interni (prime due mani)

-2,55*0,6*12 -18,36
-(4,00*3,00*5,00)*2 -120,00

m² -138,36 6,18 -855,06

11 20.A66.R10.010 Solo posa in opera di rivestimento, realizzato senza
particolari difficoltà di esecuzione, in piastrelle di cotto, grès
porcellanato, klinker, con colla, inclusa sigillatura dei giunti
con stucco minerale stabilizzato con calce naturale NHL 5.
Dimensione piastrelle da 0,01 a 0.10 mq e lato lungo inferiore
a 45 cm

-2,55*0,6*12 -18,36
-(4,00*2,00*5,00)*2 -80,00

m² -98,36 29,08 -2.860,31
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Modifiche contrattuali II    

MERCATO E PIAZZA TREPONTI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Modifiche contrattuali II    

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

12 PR.A20.A50.005 Piastrelle di gres porcellanato, tinta unita colori chiari o
intermedi, spessore 8 mm finitura naturale, dimensioni cm
10x10 20x20 30x30.

-2,55*0,6*12 -18,36
-(4,00*2,00*5,00)*2 -80,00

m² -98,36 19,46 -1.914,09

13 20.A52.A20.040 Tramezze divisori e simili in mattoni forati spessore 10 cm.

A detrarre per diminuzione numero box interni al costruendo
mercato
-4,00*3,00*5,00 -60,00

m² -60,00 42,48 -2.548,80

14 20.A74.A30.025 Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o
ballatoi, piane a parapetto, soglie di porte a poggiolo, in
ardesia, marmo, granito e simili, eseguita con malta
cementizia o appositi collanti, compresi gli eventuali
ancoraggi, la sigillatura dei giunti, per lastre dello spessore
da cm 3 e fino a cm 5 e della larghezza di oltre 25 cm.

-4,50*0,10*5,00 -2,25

m² -2,25 102,05 -229,61

15 PR.A21.A20.020 Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista,
lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della lunghezza
fino a 180 cm, in ardesia, spessore 3 cm.

-4,50*0,10*5,00 -2,25

m² -2,25 114,94 -258,62

Totale Riduzione numero box interni al mercato -11.837,09

TOTALE LAVORI A CORPO 25.940,44

TOTALE OPERE EDILI MERCATO 25.940,44

ALLESTIMENTO TEMPORANEO PUNTI VENDITA

LAVORI A CORPO

Smantellamento basamenti box esterni

16 20.A15.A10.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su
autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.

46,88*5 234,40

m³km 234,40 0,91 213,30
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MERCATO E PIAZZA TREPONTI
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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

17 20.A15.A10.015 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su
autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e
fino al decimo km.

46,88*5 234,40

m³km 234,40 0,57 133,61

18 20.A15.A10.020 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su
autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km
e fino al trentesimo km.

46,88*20 937,60

m³km 937,60 0,40 375,04

19 20.A15.A10.025 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su
autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 30 km
e fino al cinquantesimo km.

46,88*20 937,60

m³km 937,60 0,14 131,26

20 NPH conferimento a discarica materiale pulito CER
170904 (conferimento in R5 -analisi attribuzione
codice CER + test di cessione per discarica per inerti
Tab.2-3 D.M. 27/09/10 + test di cessione per il
recupero aut. ordinaria+ verifica assenza amianto)

46,88 46,88

m³ 46,88 13,85 649,29

21 25.A05.A20.010 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri
di confine e simili), di qualiasi spessore, altezze fino a 3,00
m, misurati fuori terra di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso
calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi
meccanici.

46,88 46,88

m³ 46,88 35,06 1.643,61

Totale Smantellamento basamenti box esterni 3.146,11

TOTALE LAVORI A CORPO 3.146,11

TOTALE ALLESTIMENTO TEMPORANEO PUNTI
VENDITA

3.146,11

SISTEMAZIONE AREE

IL DIRETTORE OPERATIVO IL DIRETTORE DEI LAVORI
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LAVORI A CORPO

22 N.P.011 Provvista e posa in opera dissuasori traffico di ghisa, tipo
cilindrico

20 20,00

cad 20,00 445,84 8.916,80

TOTALE LAVORI A CORPO 8.916,80

TOTALE SISTEMAZIONE AREE 8.916,80

IMPIANTO SMALTIMENTO

LAVORI A CORPO

23 PR.A13.G10.005 Tubo in polietilene ad alta densita, per condotte di scarico
PN-3,2 UNI-7613 diam. 40 mm

7,00*4,00 28,00

m 28,00 1,81 50,68

24 PR.A13.G10.025 Tubo in polietilene ad alta densita, per condotte di scarico
PN-3,2 UNI-7613 diam. 90 mm

32,00 32,00

m 32,00 4,79 153,28

25 PR.A13.G10.030 Tubo in polietilene ad alta densita, per condotte di scarico
PN-3,2 UNI-7613 diam. 110 mm

30,00 30,00

m 30,00 7,30 219,00

26 50.A10.D15.030 Sola posa in opera di tubo in materiale plastico, in genere,
per condotte idriche, compresa la posa dei raccordi e pezzi
speciali. Posto in opera in crena o in scavo. Del diametro di:
oltre 40 mm fino a 63 mm.

7,00*4 28,00

m 28,00 9,90 277,20

27 50.A10.D15.050 Sola posa in opera di tubo in materiale plastico, in genere,
per condotte idriche, compresa la posa dei raccordi e pezzi
speciali. Posto in opera in crena o in scavo. Del diametro di:
oltre 75 mm fino a 90 mm.

IL DIRETTORE OPERATIVO IL DIRETTORE DEI LAVORI
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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

32,00 32,00

m 32,00 22,45 718,40

28 65.C10.A20.010 Sola posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali,
posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso,
compresa la sigillatura dei giunti con apposito sigillante,
escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi
speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari
diametro: fino a 250 mm

30,00 30,00

m 30,00 14,56 436,80

29 65.C10.B30.020 Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati,
comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la
sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia,
escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco,
per pozzetti delle dimensioni di: 50x50 e 60x60 cm interni

-3 -3,00

cad -3,00 52,46 -157,38

30 PR.A15.A10.025 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento
di base per pozzetto delle dimensioni di 60x60x60 cm

-3 -3,00

cad -3,00 37,06 -111,18

31 65.C10.B50.030 Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite
lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio,
fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del
peso di : oltre 50 fino a 75 kg

-3 -3,00

cad -3,00 75,05 -225,15

32 PR.A15.B15.030 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe D
400 (carico di rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito
secondo norme UNI EN 124, coperchio auto centrante sul
telaio, telaio a struttura alveolare, giunto di polietilene anti
rumore e anti basculamento, marchiato a rilievo con norme di
riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla
ente certificazione.

-3*58 -174,00

Kg -174,00 2,53 -440,22

33 PR.A16.A90.020.PA Messicani in P.V.C., diametro da 80 a 120 mm.

1 1,00

cad 1,00 4,05 4,05

34 80.A10.A10.040.PA Canalette ppo canaletta ad L in cls vibrocompresso 50 x 150
- altezza aletta laterale cm. 50, escluse le opere di
preparazione delle sedi di appoggio
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14 14,00

cad 14,00 56,10 785,40

35 PR.A15.D10.020.PA Griglie per canalette di scarico in cemento, plastica e simili
B125 a maglia di acciaio zincato delle dimensioni di
1000x149x20 mm

7 7,00

cad 7,00 31,01 217,07

36 65.D10.A20.010.PA Sola posa in opera di accessori per canalette prefabbricate:
griglie a semplice appoggio o ad incastro

8 8,00

m 8,00 16,67 133,36

TOTALE LAVORI A CORPO 2.061,31

TOTALE IMPIANTO SMALTIMENTO 2.061,31

IMPIANTO RISCALDAMENTO

LAVORI A CORPO

37 40.A10.A20.040 Fornitura e posa in opera di tubo reticolato multistrato
precoibentato, comprese le curve, i raccordi, l'eventuale
staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione. Con
installazione "a vista", per linee di distribuzione, escluse la
fornitura delle valvole. Del diametro di: 20 mm

-2*134 -268,00

m -268,00 27,53 -7.378,04

38 40.H10.B10.020 Sola posa in opera di ventilconvettori, compreso fissaggio
alla struttura portante, la posa di valvole e detentori, allaccio
all'impianto elettrico e alle tubazioni già predisposti (andata e
ritorno e scarico condensa), i materiali di consumo occorrenti
per il fissaggio esclusa la sola fornitura del ventilconvettore,
valvole e detentori nonchè i provvedimenti meccanici di
sicurezza per le macchine sospese. a due tubi potenza
termica resa fino 10.5 KW

-9 -9,00

cad -9,00 181,10 -1.629,90

39 40.F10.H10.010 Sola posa in opera di accessori per impianti di
termoregolazione compresi collegamenti elettrici: termostati
ambiente, antigelo, umidostati ambiente

-3 -3,00
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cad -3,00 33,02 -99,06

40 40.F10.A20.010 Sola posa in opera di valvole a tre vie in genere, comprese
filettature, bulloni e guarnizioni, escluse le flange, del
diametro di: fino a DN 65

-1 -1,00

cad -1,00 66,03 -66,03

41 40.F10.A10.010 Sola posa in opera di valvole a farfalla o a globo, a due vie,
compreso filettature, bulloni e guarnizioni, escluse le flange,
del diametro di: fino a DN 65

-7 -7,00

cad -7,00 50,41 -352,87

42 PR.C65.A20.015 Ventilconvettori verticali o orizzontali con ventilatore
centrifugo, completi di mobile di copertura di lamiera
preverniciata, colore standard, completi di: filtro d'aria del tipo
lavabile; due batterie di scambio termico per impianto a
quattro tubi costruite con tubi di rame ed alettatura a pacco di
alluminio; quadretto di comando incorporato con
commutatore estate inverno e variatore per motore elettrico a
tre velocita'. Condizione di funzionamento in fase estiva: aria
in entrata a 26 gradi C con umidita' relativa al 50%; acqua in
entrata a 7 gradi C, con salto termico 5 gradi C. Condizioni di
funzionamento in fase invernale: aria in entrata a 20 gradi C,
con umidita' relativa 60%; acqua in entrata a 55 gradi C con
salto termico 10 gradi C, della potenzialita' di: potenzialità
frigorifera 3,6Kw, termica 7Kw

-9 -9,00

cad -9,00 432,63 -3.893,67

43 PR.C74.B05.010 Termostato ambiente tipo elettronico, con display a cristalli
liquidi per regolazione ON-OFF programmabile a due livelli di
temperatura

-1 -1,00

cad -1,00 135,67 -135,67

44 PR.C74.E05.100 Sonde di temperatura e umidità: ambiente, per impianti
autonomi completi di display, per montaggio a parete, sola
temperatura

-2 -2,00

cad -2,00 74,00 -148,00

45 PR.C74.F10.020 Apparecchi di controllo e misura termometro a immersione
diametro 100 mm

-2 -2,00

cad -2,00 18,98 -37,96

46 PR.C74.F10.010 Apparecchi di controllo e misura manometro diametro 80 mm
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-2 -2,00

cad -2,00 29,10 -58,20

47 PR.C17.A07.035 Valvole a sfera a passaggio totale, per acqua, asta non
estraibile, corpo, asta e sfera in ottone OT 58, organi di
tenuta in PTFE, PN 16, temperatura massima di esercizio
fino a 95° C, omologate, per tubi del diametro nominale di: 50
mm filettate

-7 -7,00

cad -7,00 49,34 -345,38

48 PR.C17.A35.015 Valvole a tre vie con corpo in bronzo, stelo otturatore e sede
di CrNi, attacchi filettati a norme ISO 228/1, idonee per acqua
calda e fredda con massimo 50% glicole, temperatura del
fluido da 2 a 120°, caratteristica equipercentuale/lineare, del
diametro di: DN 1"

-1 -1,00

cad -1,00 116,70 -116,70

49 PR.C71.C10.055 Collettori senza adattatori per impianti a pavimento del tipo:
in materiale plastico a 12 vie

-2 -2,00

cad -2,00 436,43 -872,86

50 NP.5 Fornitura e posa di refrigeratori d acqua e pompe di calore
con ventilatori centrifughi,
compressori, scambiatori a piastre, condensatore,
evaporatore ed ogni altro
accessorio per la sicurezza e la funzionalità del tipo
monoblocco per produzione di
calore e raffrescamento di potenza termica 60 Kw e potenza
frigorifera 55 Kw

-1 -1,00

corpo -1,00 7.850,00 -7.850,00

51 40.R10.R10.120 Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso
l'assemblaggio, la fornitura e posa di valvola termostatica e
detentore e valvola di sfiato, le mensole di sostegno e opere
murarie. Valutati a radiatore di qualsiasi altezza per corpi
scaldanti di: alluminio oltre i 10 elementi fino 20.

-4 -4,00

cad -4,00 93,21 -372,84

52 40.C10.A20.010 Sola posa in opera di scaldabagno a gas, compreso
allacciamenti agli impianti già predisposti quali tubazioni,
scarico fumi (entro la distanza di 1,5 m misurata
dall'apparecchio), impianto elettrico. Escluso la fornitura delle
tubazioni per allaccio allo scarico fumi, del rubinetto di
arresto per il gas e delle valvole di intercettazione: della
potenza inferiore a 50 Kw,

-1 -1,00
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cad -1,00 264,13 -264,13

53 40.C10.A10.030 Sola posa in opera di gruppo termico pensile per
riscaldamento con o senza produzione di acqua sanitaria.
Compreso allacciamenti agli impianti già predisposti quali
tubazioni, scarico fumi (entro la distanza di 1,5 m misurata
dall'apparecchio), impianto elettrico. Escluso la fornitura delle
tubazioni per allaccio allo scarico fumi e scarico condensa,
del rubinetto di arresto per il gas e delle valvole di
intercettazione: ad alto rendimento, caldaia della potenza
inferiore a 35 Kw, tiraggio naturale, forzato o a
condensazione

-1 -1,00

cad -1,00 332,44 -332,44

54 PR.C76.A20.010 Gruppi termici pensili a gas completi di vaso di espansione,
pompa di circolazione, scambiatore per produzione acqua
calda e sanitaria, organi di regolazione e sicurezza a norma
di legge, a focolare stagno e tiraggio forzato, compreso m
1,00 di tubo coassiale, una curva ed il terminale, atte anche
per installazioni esterne: 24 Kw circa

-1 -1,00

cad -1,00 1.352,92 -1.352,92

55 PR.C53.A20.020 Corpi scaldanti in alluminio pressofuso sp 100 mm h da 501
a 700 mm

-4800 -4.800,00

Watt -4.800,00 0,10 -480,00

56 NP.1 Solo fornitura di boiler elettrico scaldacqua di capacità lt.50,
completo di termostato
bipolare, vasca smaltata, regolazione della temperatura,
potenza 1500 W e
temperatura massima 75°

-1 -1,00

cad -1,00 300,00 -300,00

TOTALE LAVORI A CORPO -26.086,67

TOTALE IMPIANTO RISCALDAMENTO -26.086,67

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

LAVORI A CORPO

57 FS-17 1x1.5 Cavi in rame flessibili isolati in gomma elastomerica di
qualita' G9, a
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norme CEI 20-35, per tensione nominale 450/750 V secondo
decreto
16/06/17 n°106.
Cavo tipo FS 17 1x1,5

-175 -175,00

m -175,00 0,61 -106,75

58 FS-17 1x2.5 Cavi in rame flessibili isolati in gomma elastomerica di
qualita' G9, a
norme CEI 20-35, per tensione nominale 450/750 V secondo
decreto
16/06/17 n°106.
Cavo tipo FS 17 1x2,5

-60 -60,00

m -60,00 0,95 -57,00

59 FS-17 1x4 Cavi in rame flessibili isolati in gomma elastomerica di
qualita' G9, a
norme CEI 20-35, per tensione nominale 450/750 V secondo
decreto
16/06/17 n°106.
Cavo tipo FS 17 1x4

-175 -175,00

m -175,00 1,32 -231,00

60 POSA FS 17 1x1.5 Posa in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori
unipolari
compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio
per rendere il cavo perfettamente funzionante.
cavo tipo FS 17 1x1,5

-175 -175,00

m -175,00 0,59 -103,25

61 POSA FS 17 1x2.5 Posa in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori
unipolari
compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio
per rendere il cavo perfettamente funzionante.
cavo tipo FS 17 1x2,5

-63 -63,00

m -63,00 0,78 -49,14

62 POSA FS 17 1x4 Posa in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori
unipolari
compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio
per rendere il cavo perfettamente funzionante.
cavo tipo FS 17 1x4

-175 -175,00

m -175,00 0,99 -173,25
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63 FG 16 OR16 Cavo flessibile di rame ricotto, non propagante l'incendio e a
bassissima
emissione di fumi e gas tossici, conforme decreto 16/06/17
n°106, tipo
FG160 R16 0,6/1kV, colori anime come da norme,
formazione: 3 x 1,5
mm²
cavo tipo FG160 R16 0,6/1 kV

-89,25 -89,25

m -89,25 1,30 -116,03

64 PR.E15.A05.310.PA Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3,
colori anime come da norme, formazione: 3 x 2,5 mm²

170 170,00

m 170,00 1,08 183,60

65 30.E15.A05.010.PA Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già
predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura
cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti
contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della
sezione totale di rame oltre 5 fino a 10 mm²

170 170,00

m 170,00 1,85 314,50

66 FG 16OR 16 Cavo flessibile, di rame ricotto, non propagante l'incendio e a
bassissima emissione di fumi e gas tossici, conforme decreto
16/06/17
n°106, tipo EG 160R16 0,6/1kV, colori anime come da
norme,
formazione: 3 x 4,00 mm²
cavo tipo FG 160R 16 0,6/1 kV

-210 -210,00

m -210,00 2,57 -539,70

67 POSA FM9OZ1 Posa in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori
unipolari
compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio
per rendere il cavo perfettamente funzionante.
cavo tipo FM9OZ1 450/750 V 3G 2,5

-210 -210,00

m -210,00 1,98 -415,80

68 FG 160R16 Cavo flessibile, secondo decreto 16.6.2017 n.106,
formazione 3x6,00 mmq

-105 -105,00

m -105,00 3,48 -365,40

69 PR.E15.A05.420 Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3,
colori anime come da norme, formazione: 4 x 6,00 mm²

360 360,00
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m 360,00 2,95 1.062,00

70 30.E15.A05.020 Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già
predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura
cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti
contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della
sezione totale di rame oltre 16 fino a 30 mm²

360 360,00

m 360,00 2,64 950,40

71 PR.E15.A05.425 Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3,
colori anime come da norme, formazione: 4 x 10,00 mm²

16 16,00

m 16,00 4,74 75,84

72 30.E15.A05.025 Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già
predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura
cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti
contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della
sezione totale di rame oltre 30 fino a 70 mm²

16 16,00

m 16,00 3,63 58,08

73 N07G9-K 1x1.5 Cavi in rame flessibili isolati in gomma elastomerica di
qualita' G9, a
norme CEI 20-35, per tensione nominale 450/750 V (tipo
N07G9-K)
non propagante incendio ed a ridotta emissione di fumi
opachi e gas
tossici e corrosivi secondo norme CEI 20-22 II; CEI 20-37;
CEI 20-38.
Cavo tipo N07G9-K 1x1,5

-315 -315,00

m -315,00 0,51 -160,65

74 N07G9-K 1x2.5 Cavi in rame flessibili isolati in gomma elastomerica di
qualita' G9, a
norme CEI 20-35, per tensione nominale 450/750 V (tipo
N07G9-K)
non propagante incendio ed a ridotta emissione di fumi
opachi e gas
tossici e corrosivi secondo norme CEI 20-22 II; CEI 20-37;
CEI 20-38.
Cavo tipo N07G9-K 1x2,5

-315 -315,00

m -315,00 0,79 -248,85

75 POSA FG07M1 Posa in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori
unipolari
compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio
per rendere il cavo perfettamente funzionante.
cavo tipo FG 160R16 3x6,00 mm²
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-105 -105,00

m -105,00 1,99 -208,95

76 TB002 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido
con grado di
protezione minimo IP65, completa di curve, manicotti,
raccordi tubo-
tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro
accessorio per
la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole
portafrutti e
cassette di derivazione.
Diametro 20 mm

42 42,00

m 42,00 2,65 111,30

77 TB004 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido
con grado di
protezione minimo IP65, completa di curve, manicotti,
raccordi tubo-
tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro
accessorio per
la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole
portafrutti e
cassette di derivazione.
Diametro 32 mm

10,5 10,50

m 10,50 3,94 41,37

78 TB005 Fornitura in opera di impianti di comando - vengono
considerati i
sistemi distributivi completi, che comprendono quindi
canalizzazioni,
cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici
(inclusa
incidenza della derivazione dorsale) all'interno dei locali con
superficie
massima di 50 mq. Per situazioni non comprese nei limiti
suddetti si
dovra' procedere per composizione di voci elementari. Sono
previsti
conduttori flessibili N07G9-K di adeguata sezione in relazione
alla
potenza prelevabile, con un minimo di 1.5 mmq per i sistemi
luce e 2.5
mmq per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in
mattoni forati, il
ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e
lo
smaltimento del materiale di risulta.
F.O. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e
l'alimentazione
al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette,
telaio
portafrutti, interruttore unipolare 10A, placca di collegamento
al corpo
illuminante (escluso).
F.O. di impianto a tubo in PVC a vista punto luce interrotto.

6 6,00

cad 6,00 57,41 344,46
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79 TB006 Impianto per presa civile di qualsiasi tipo:
F.O. di impianto in tubo PVC a vista per punto presa civile

2 2,00

cad 2,00 56,29 112,58

80 TBPVC001 Fornitura in opera di canale monoblocco in PVC bianco
RAL9010
dimensioni 150x65mm, sistema DLP a due scomparti
completo di
coperchio separatore; il canale verra' utilizzato per la
distribuzione
principale alta, ingresso cavi a derivazione bassa di
perimetro, il tutto
completo di accessori di fissaggio e completamento, tipo
Legrand
010436 + 010524 + 010583 o similare.
F.O. di canale in PVC monoblocco, con coperchio e
separatore 150x65
mm

-22,68 -22,68

m -22,68 32,34 -733,47

81 TBPVC002 Fornitura in opera di giunto base per canale DPL 150x65mm
in PVC
bianco RAL9010, il tutto compreso di accessori di fissaggio e
completamento, tipo Lengrand 010962 o similare.
F.O. di giunto per canale 150x65 mm

-20 -20,00

cad -20,00 2,45 -49,00

82 TBPVC003 Fornitura in opera di giunto per coperchio DPL 150x65mm in
PVC
bianco RAL9010, il tutto compreso di accessori di fissaggio e
completamento, tipo Legrand 010804 o similare.
F.O. di giunto per coperchio per canale 150x65 mm

-20 -20,00

cad -20,00 4,43 -88,60

83 TBPVC004 Fornitura in opera di tappo di terminazione in PVC bianco
RAL9010, il
tutto compreso di accessori di fissaggio e completamento,
tipo Legrand
010706 o similare.
F.O. di terminale per canale 150x65 mm

-2 -2,00

cad -2,00 6,67 -13,34

84 TBPVC005 Fornitura in opera di cassetta di derivazione in PVC bianco
RAL9010
dimensioni 200x200x83 mm per ingresso linee su canale
DLP 150x65
mm, il tutto compreso di accessori di fissaggio e
completamento, tipo
Legrand 031351 o similare.
F.O. di scatola di derivazione 200x200x83 mm
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-2 -2,00

cad -2,00 40,69 -81,38

85 TBPVC006 Fornitura in opera di scatola portapparecchi a 6 moduli per
PDL FM per
canale DPL 120x25 mm in PVC bianco RAL9010, il tutto
compreso di
accessori di fissaggio e completamento, tipo Legrand 349556
o
similare.
F.O. di scatola portapparecchi 6 moduli 120x25 mm

-3 -3,00

cad -3,00 23,90 -71,70

86 TBPVC007 Fornitura in opera di supporto in PVC portapparecchi tipo 506
completo
di placca di finitura in tecnipolimero bianca il tutto necessario
a
supportare gli apparecchi PDL FM, il tutto completo di
accessori di
fissaggio e completamento, tipo BTicino Matix
506LSA+AM4806BBN
o similare.
F.O. di supporto portapparecchi 6 moduli + placca

-3 -3,00

cad -3,00 8,23 -24,69

87 TBPVC008 Fornitura in opera di scatola portapparecchi a 3 moduli per
PDL TD per
canale DPL 120x25 mm in PVC bianco RAL9010, il tutto
compreso di
accessori di fissaggio e completamento, tipo Legrand 349555
o
similare.
F.O. di scatola portapparecchi 3 moduli 120x25 mm

-10 -10,00

cad -10,00 19,11 -191,10

88 TBPVC009 Fornitura in opera di scatola portapparecchi universali a 3
moduli per
accensione luci ambienti e prese di servizio in PVC bianco
RAL9010, i
tutto compreso di accessori di fissaggio e completamento,
tipo Legrand
349564 o similare.
F.O. di scatola portapparecchi universali 3 moduli

3 3,00

cad 3,00 6,27 18,81

89 TBPVC010 Fornitura in opera di supporto in PVC portapparecchi tipo 503
completo
di placca di finitura in tecnipolimero bianca, il tutto completo
di
accessori di fissaggio e completamento, tipo BTicino Matix
503LSA+
AM4803BBN o similare.
F.O. di supporto portapparecchi 3 moduli + placca
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3 3,00

cad 3,00 6,56 19,68

90 TBPVC011 Fornitura in opera di presa bianca standard universale
tedesca 10/16A
con terra laterale per PDL FM, il tutto completo di accessori
di fissaggio
e completamento, tipo BTicino Matix AM5440/16 o similare.
F.O. di presa std tedesco/italiano singola P30-P17 bipasso
2p+T 10/16
A 230V

-16 -16,00

cad -16,00 8,15 -130,40

91 TBPVC012 Fornitura in opera di presa bipasso 10/16A con terra laterale
per PDL
FM, il tutto completo di accessori di fissaggio e
completamento, tipo
BTicino Matix AM5180/2 o similare.
F.O. di presa singola P17-P11 bipasso 2p+T 10/16 A 230V

-21 -21,00

cad -21,00 5,71 -119,91

92 TBPVC013 Fornitura in opera di interruttore unipolare bianco 16A per
accensione
luci, il tutto completo di accessori per il fissaggio e
collegamento, tipo
BTicino Matix AM5001 o similare.
F.O. di interruttore 1P 16A

-3 -3,00

cad -3,00 4,09 -12,27

93 TBPVC019 Fornitura in opera di prese tipo CEE in materiale plastico
IP-55/67 in
esecuzione da parete con interruttore di blocco e fusibili di
protezione o
predisposizione di apparecchi modulari.
F.O. di presa CEE interbloccata 2p+t, 16A, con fusibili, 6h

-11 -11,00

cad -11,00 69,11 -760,21

94 TBPVC020 F.O. di presa CEE interbloccata 3P+t 16A con fusibili

-11 -11,00

cad -11,00 103,60 -1.139,60

95 TBPVC021 F.O. di presa CEE interbloccata 3P+t 32A con fusibili

-1 -1,00

cad -1,00 164,30 -164,30
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96 ILL-ORD013 Posa in opera di lampada a tubo LED, compreso tiranti

4 4,00

cad 4,00 10,20 40,80

97 ILL- EMER001 Plafoniera di emergenza a led, tipo Beghelli TiCinque IP65
LED 18W
SE8P cod. 8586 o similare.
CORPO: materiale plastico autoestinguente rispondente alle
norme EN
60598-1
OTTICA o RIFLETTORE: bianco a geometria variabile,
realizzato in
materiale plastico autoestinguente rispondente alle norme
EN 60598-1
DIFFUSORE: rispondente alle norme EN 60598-1, ad
elevata
resistenza e trasparenza.
INSTALLAZIONE: su superfici normalmente infiammabili (F)
a
parete, a soffitto o a incasso
GRADO DI PROTEZIONE: IP65
ISOLAMENTO ELETTRICO (CLASSE): II
N.LED: 32
AUTONOMIA (h): 8

-2 -2,00

cad -2,00 71,78 -143,56

98 ILL- EMER002 Posa in opera di plafoniera di emergenza IP65 1x18W LED

-2 -2,00

cad -2,00 18,09 -36,18

99 VIDEO-001 Fornitura in opera di impianto di videosorveglianza con
telecamere HD
ad ottica fissa e variabile, comprendente:
- cavo di collegamento telecamere;
- n.4 telecamere IP dome da esterno ad ottica variabile (per
area esterna);
- n.2 telecamere IP da interno (per area interna);
- n.1 duv ad 8 ingressi dotato di hard-disk capagit' 15gb;
- n.1 monitor per supervisione;
- prove e collaudo impianto.

A detrarre per sostituzione con NP 001
-1 -1,00

cad -1,00 3.700,00 -3.700,00

100 WI-FI001 Fornitura in opera di impianto WI-Fi FREE per copertura di
circa 3500
mq, comprendente:
- centrale USB per trasmissione dati;
- n.1 router per connessione ADSL;
- n.2 access point per connessione interna;
- n.4 access point per connessione esterna;
- fornitura e posa in opera di tubazioni e cassette di
derivazione per il
passaggio dei cavi e cablaggio;
- prove e collaudo dell impianto.

A detrarre per sostituzione con NP 001
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-1 -1,00

cad -1,00 3.500,00 -3.500,00

101 N.P.013 Impianto videosorveglianza TVCC

1 1,0000

corpo 1,0000 17.071,13 17.071,13

102 PR.E20.A05.025 Corda di rame nuda rigida sezione: 35 mm²

170,00 170,00

m 170,00 5,38 914,60

103 30.E05.H05.015 Sola posa in opera di canalina metallica portacavi, compreso
la sola posa del coperchio, dei relativi pezzi speciali e delle
necessarie giunzioni, la fornitura e posa delle viti di giunzione
e dei collegamenti equipotenziali. Esclusa la fornitura e posa
delle mensole di fissaggio. Della sezione da 150 x 75 a 300 x
75 mm

50 50,00

m 50,00 13,34 667,00

104 QGEM. quadro generale mercato

1 1,0000

corpo 1,0000 13,77 13,77

105 QCE quadro locale tecnico

-1 -1,00

cad -1,00 47,05 -47,05

106 QGB quadro bar

-1 -1,00

cad -1,00 890,21 -890,21

107 QBOX quadri box

-1 -1,00

cad -1,00 3.700,15 -3.700,15

108 QP quadro pescheria

1 1,00

cad 1,00 861,31 861,31

109 N.P.014 Quadro contattore per QGE-M e Q-GB

2 2,00
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cad 2,00 556,95 1.113,90

110 N.P.016 Canaletta in acciaio zincato 200x800 mm. chiuso, completo
di giunzioni, perni, dadi, staffe e quant'altro per fissaggio

50 50,00

m 50,00 32,91 1.645,50

111 N.P.017 Coperchio per canaletta in acciaio zincato 200 mm.

50 50,00

m 50,00 20,63 1.031,50

112 N.P.018 Separatore per canaletta in acciaio zincato h 80 mm.

50 50,00

m 50,00 14,30 715,00

113 N.P.015 Quadro contattore per Q-BOX

6 6,00

cad 6,00 412,22 2.473,32

TOTALE LAVORI A CORPO 11.467,56

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 11.467,56

IMPIANTO ANTINCENDIO

LAVORI A CORPO

114 PR.E70.A10.010 Impianto antincendio convenzionale: rilevatore di fumo e
incendio completo di zoccolo di fissaggio, conforme alle
vigenti norme, tipo: termico e ottico

2 2,00

cad 2,00 57,85 115,70

115 30.E65.D05.005 Sola posa in opera di rilevatore in genere per rilevazione
incendi. Compreso il fissaggio dello zoccolo o del
componente con tasselli (fornitura inclusa), la realizzazione
dei necessari collegamenti elettrici, puntamento. Tipo:
puntiforme

2 2,00

cad 2,00 24,50 49,00
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116 65.C20.A15.045 ALLACCIAMENTI DA ACQUEDOTTI Esecuzione di nuovo
allaccio o presa: derivazione da 2" da tubazione in PE Ø sino
a 100 mm

1 1,00

cad 1,00 492,59 492,59

117 PR.C23.C20.005 Naspo completo di tubo di gomma della lunghezza di 20 m,
diametro 20 mm e accessori Ø 20 mm e accessori

3 3,00

cad 3,00 336,05 1.008,15

118 40.A10.B10.010 Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman
EN10255 serie media, pretrattato con resine epossidiche,
comprese le curve e raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola
posa di valvole di intercettazione, esclusa la fornitura delle
valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle
saldature. Per linee di distribuzione. Del diametro di: 25 mm

0,50 0,50

m 0,50 35,84 17,92

119 40.A10.B10.040 Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman
EN10255 serie media, pretrattato con resine epossidiche,
comprese le curve e raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola
posa di valvole di intercettazione, esclusa la fornitura delle
valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle
saldature. Per linee di distribuzione. Del diametro di: 50 mm

2,03 2,03

m 2,03 50,22 101,95

120 40.A10.B10.050 Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman
EN10255 serie media, pretrattato con resine epossidiche,
comprese le curve e raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola
posa di valvole di intercettazione, esclusa la fornitura delle
valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle
saldature. Per linee di distribuzione. Del diametro di: 60-65
mm

0,21 0,21

m 0,21 56,27 11,82

121 PR.C08.A05.025 Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme
alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 40 mm,
spessore 3,70 mm

26,78 26,78

m 26,78 1,14 30,53

122 PR.C08.A05.030 Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme
alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 50 mm,
spessore 4,60 mm

55,32 55,32

m 55,32 3,04 168,17
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123 65.C20.A10.010 TUBI IN PE PER ACQUEDOTTI Sola posa in opera di tubo
in PE per acquedotto con saldatura a specchio esclusi scavo
e reinterro compreso il letto di posa in sabbia h cm. 10 : Ø da
50 a 90 mm

82,10 82,10

m 82,10 13,94 1.144,47

124 15.A10.A37.020 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo
meccanico del peso superiore a 2 t e con interventi manuali
ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce tenere.

26,00*0,20*0,80 4,16

m³ 4,16 24,63 102,46

125 PR.E70.A25.010 Impianto antincendio convenzionale: sirena di allarme
completa dei necessari accessori, conforme alle vigenti
norme, tipo: sonoro con lampeggiante per interno

-4 -4,00

cad -4,00 89,90 -359,60

126 PR.E15.F05.020 Cavo twistato e schermato per loop sistemi antincendio,
resistente al fuoco (secondo CEI EN 50200), a bassa
emissione di gas tossici e nocivi (LSZH), tipo FRH,
formazione: 2 x 1,5 mm²

150 150,00

m 150,00 1,75 262,50

127 30.E15.B05.005 Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o
passerelle, compreso: etichettatura cavo/conduttore,
fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari
posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione,
della sezione totale di rame fino a 5 mm²

150 150,00

m 150,00 1,65 247,50

128 N.P.020 Fornitura in opera centralino stagno per sistemi di emergenza
color rosso RAL 3000, equipaggiato con pulsante
d'emergenza illuminabile e due contatti INC-1NA espandibile
fino a quattro

3 3,00

cad 3,00 82,86 248,58

129 PR.C23.B10.010 Cassetta da incasso per bocche di erogazione atte a
contenere valvola, manichetta fino a 20 m e lancia, completa
di sportello corredato di vetro frangibile: in lamiera verniciata

3 3,00

cad 3,00 36,69 110,07

TOTALE LAVORI A CORPO 3.751,81
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TOTALE IMPIANTO ANTINCENDIO 3.751,81

OPERE STRUTTURALI

LAVORI A CORPO

130 N.P.9 Trattamento strutture metalliche con pittura intumescente
avente requisiti REI45, in aggiunta a quanto previsto in
progetto di cui all'art.20.A90.R10.010

322,4 322,40

m² 322,40 46,99 15.149,58

TOTALE LAVORI A CORPO 15.149,58

TOTALE OPERE STRUTTURALI 15.149,58

TOTALE COMPLESSIVO 45.846,94
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