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CAPO 1 ‐ NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

ART. 1 ‐ SOGGETTI DELL’APPALTO 
 
Viene  denominato  "Stazione  Appaltante"  –  A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  parte  contrattuale,  che 
assegna l'esecuzione delle opere, mentre viene denominata "Appaltatore" o “Impresa” la parte 
contrattuale che le assume. 

 
ART. 2 ‐ OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Le opere oggetto del presente contratto di appalto riguardano  la realizzazione presso  la discarica 
di Monte Scarpino di n°17 pozzi verticali di grande diametro a profondità comprese tra ‐15 e ‐55 m 
dai piani di lavoro. 
 
Per il dettaglio delle opere da eseguire si rinvia alla progettazione esecutiva redatta dallo Studio 
S.G.I. Srl di Milano che sarà a disposizione dei concorrenti sul link indicato nel bando di gara. 

 
ART. 3 ‐ AMMONTARE DELL’APPALTO 

 
L’importo posto a base di gara è fissato in € 486.362,02.=  oltre IVA così suddivisi: 
 
OPERE A MISURA  Importi in Euro  percentuale
Lavori a misura soggette a ribasso  375672,05  77,24%
Costi del personale non soggetti a ribasso  90404,61  18,59%
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  20285,36  4,17%
Totale opere a misura  486362,02  100,00%
Somme a disposizione della Stazione Appaltante     



Opere in economia  23773,51             == 
IVA 10%  51013,55             == 
Totale  561149,08             == 
 
 
L'importo  relativo agli oneri del personale ed agli oneri di  sicurezza non è  soggetto al  ribasso 
d'asta. 
  
 
Le opere  in  economia  sono  a disposizione del Direttore dei  lavori e non  sono  vincolanti per  la 
Stazione  Appaltante  la  quale  potrà  disporne  anche  solo  parzialmente  in  base  alle  esigenze 
evidenziate nel corso di esecuzione dell'appalto. 
 
Gli importi sono da ritenersi comprensivi di tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato Speciale, 
nonché tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola 
d’arte le opere secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. 
 
Il suddetto importo complessivo è presunto e trattandosi di appalto a misura conteggiato sulla 
base  degli  interventi  effettivamente  eseguiti  nel  rispetto,  comunque,  dell’Istituto  del  V° 
d’obbligo. 
 
Gli importi di cui sopra sono da intendersi al netto dell’IVA. 

 
 

ART. 4 ‐ CATEGORIA COMPONENTI L’APPALTO 
 

Ai sensi dell'art. 60 e seguenti del D.P.R. 207/10 e s.m.i.  l’appalto rientra nella categoria OS21: 
Opere strutturali speciali classifica II. 

 
  

 
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

 
Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti: 
a. il presente Capitolato Speciale d’Appalto 
b. elenco  nuovi prezzi 
c. Piano di Sicurezza e Coordinamento  redatto ai sensi dell'art. 131 comma 3  lettera b) del 

D.lgs 163/06 
d.  Piano operativo di  sicurezza per quanto  attiene  alle proprie  scelte  autonome  e  relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei  lavori, da considerare 
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui sopra così 
come previsto dall’art. 131 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 163/06 

e. il Prezzario Ufficiale di Riferimento del Min. LL. PP. – Provveditorato Regionale alle Opere 
Pubbliche per la Liguria edito dalla C.C.I.A.A. di Genova anno 2014 

f)  Progettazione esecutiva redatta dallo Studio Geotecnico Italiano Srl di Milano composta da: 
 



 016R01E06 - Relazione illustrativa 
 016R02E04 ‐ Relazione tecnica generale 
 016R03E02 ‐ Piano manutenzione dell'opera 
 016R04E04 ‐ CME e QME 
 016R05E04a  ‐ Elenco prezzi 
 016R05E04b  ‐ Quadro incidenza percentuale della mano d'opera 
 016R07bE04   ‐ CSDA Parte B 
 016R08E03  ‐ Cronoprogramma 
 016R08E03  ‐ Allegato al Cronoprogramma 
 016D01E03  ‐ Planimetria di progetto 
 015D02E03  ‐ Dettagli e tracciamento 
  
 
 
Il documento di cui al punto b)  viene allegato al presente capitolato speciale 
Il documento di cui ai precedente punto d) dovrà essere presentato dall’Appaltatore entro 30 
giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori 
 
Il documento di cui al punto e) non si allega avvalendosi del disposto di cui all’articolo 99 del 
R.D. 23 Maggio 1924 n° 827. 
 
 La progettazione di cui al precedente punto f) sarà a disposizione dei concorrenti sul link indicato 
nel bando di gara. 
 

ART. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 
 

L’Appaltatore  è  soggetto  all’esatta  osservanza  di  tutte  le  condizioni  stabilite  nel  contratto 
d’appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto negli elaborati tecnici e grafici. 
   
La  sottoscrizione  del  contratto  e  dei  suoi  allegati  da  parte  dell’appaltatore  equivale  a 
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti 
e di  tutte  le norme vigenti  in materia di  lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di 
tutte  le norme  che  regolano  il presente  appalto,  e del progetto per  quanto  attiene  alla  sua 
perfetta esecuzione. 
 
Ai sensi dell’articolo 106 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, 
della  piena  conoscenza,  disponibilità  ed  accettazione  degli  elaborati  tecnici  e  della 
documentazione  di  gara  (disciplinare,  capitolato  speciale  e  schema  di  contratto)  della 
disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni 
altra  circostanza  che  interessi  i  lavori,  che,  come  da  apposito  verbale  sottoscritto  col 
responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 
 

ART. 7 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
Il  sopralluogo  obbligatorio  avverrà,  previa  prenotazione,  contattando  i  competenti  uffici 
aziendali Tel. 010/5584.214 – 010/5584.282. 
 

Di tale sopralluogo sarà rilasciata una ricevuta da inserire nella busta "Documentazione Amministrativa" 



 
  In  relazione  a  quanto  dichiarato  in  sede  di  offerta  e  del  succitato  sopralluogo  obbligatorio 

l'Appaltatore  non  potrà  dunque  eccepire,  durante  l'esecuzione  dei  lavori,  la  mancata 
conoscenza  di  condizioni  o  la  sopravvenienza  di  elementi  non  valutati  e  non  considerati, 
intendendosi  l'intervento  finito  a  perfetta  regola  d'arte,  compreso  tutto  quanto  d'uso  è 
necessario, anche se non meglio specificato nella descrizione degli interventi stessi. 
 

ART. 8 ‐ ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 
 
Fatte  salve  diverse  disposizioni  della  Direzione  Lavori  verrà  lasciata  all'Appaltatore  la  facoltà 
discrezionale sull'ordine da tenersi nell'andamento dei  lavori, ma sempre gestendo gli stessi con 
personale  e  mezzi  di  entità  e  caratteristiche  adeguate,  anche  in  funzione  dei  tempi  e  dei 
programmi di esecuzione degli stessi. 
Prima  dell'inizio  dei  lavori  l'Appaltatore  sarà  obbligato  ad  eseguire  attento  ed  approfondito 
sopralluogo nelle zone ove dovranno svolgersi  le opere, unitamente al Direttore dei Lavori o suo 
rappresentante, onde prendere atto e conseguentemente verificare i rischi connessi ai profili della 
sicurezza  delle  aree  interessate,  al  fine  di  preordinare  ogni  necessario  ed  utile  presidio  e 
protezione e renderne edotti i propri lavoratori. 
Si  precisa  che,  nei  casi  in  cui  durante  il  predetto  sopralluogo  fossero  evidenziate  situazioni  di 
rischio  particolari,  le  relative  lavorazioni  non  potranno  mai  essere  iniziate  senza  che 
all'Appaltatore  venga  rilasciato  da  parte  dell'Azienda,  tramite  il Direttore  dei  Lavori,  il  relativo 
permesso di lavoro attestante l'avvenuta messa in sicurezza di macchine e/o impianti. 

 
ART. 9 ‐ DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE 

 
L'appaltatore  è  responsabile  della  disciplina  e  del  buon  ordine  nel  cantiere  e  ha  l'obbligo  di 
osservare  e  far  osservare  al  proprio  personale  le  norme  di  legge  nonché  i  regolamenti  e 
prescrizioni forniti da A.M.I.U. Genova S.p.A. 
L'appaltatore,  tramite  il  direttore  di  cantiere  assicura  l'organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la 
buona conduzione del cantiere. 
La  direzione  del  cantiere  è  assunta  dal  direttore  tecnico  dell'impresa  o  da  altro  tecnico 
formalmente  incaricato  dall'appaltatore  ed  eventualmente  coincidente  con  il  rappresentante 
delegato ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 145/2000. 
In  caso di appalto affidato ad associazione  temporanea d’imprese o a  consorzio,  l'incarico della 
direzione  di  cantiere  è  attribuito mediante  delega  conferita  da  tutte  le  imprese  operanti  nel 
cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitarsi da parte del direttore 
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 
Il  Direttore  dei  Lavori  ha  il  diritto,  previa motivata  comunicazione  all'appaltatore,  di  esigere  il 
cambiamento  del  direttore  di  cantiere  e  del  personale  per  indisciplina,  incapacità  o  grave 
negligenza. 
L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti 
soggetti,  e  risponde  nei  confronti  di  A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  per  la  malafede  o  la  frode  dei 
medesimi nell'impiego dei materiali. 

 
ART. 10 ‐ FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 

 
In caso di fallimento dell’appaltatore  la Stazione appaltante si avvale del disposto dell’art. 140 
del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 



 
Qualora  l’esecutore  sia  un’associazione  temporanea,  in  caso  di  fallimento  dell’impresa 
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 
dell’art. 37 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 

 
ART. 11‐ RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E CONDUZIONE DEI LAVORI 

 
L’appaltatore deve comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 138 del d.P.R. 207/2010 e 
s.m.i.,  le  generalità delle persone autorizzate  a  riscuotere oltre  a  tutti  i dati necessari  ai  fini 
della Legge 13/8/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
 
Ogni  variazione  della  persona  di  cui  sopra,  deve  essere  tempestivamente  comunicata  alla 
Stazione appaltante. 
L'appaltatore  che  non  conduce  i  lavori  personalmente  deve  conferire  mandato  con 
rappresentanza a persona  fornita dei  requisiti d'idoneità  tecnici e morali, per  l'esercizio delle 
attività  necessarie  per  la  esecuzione  dei  lavori  a  norma  del  contratto.  L'appaltatore  rimane 
responsabile dell'operato del suo rappresentante. 
Il  mandato  deve  essere  conferito  per  atto  pubblico  ed  essere  depositato  presso 
l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei 
lavori. 
L'appaltatore  o  il  suo  rappresentante  deve,  per  tutta  la  durata  dell'appalto,  garantire  la 
presenza sul luogo dei lavori. 
Quando  ricorrono  gravi  e  giustificati motivi  l'amministrazione  committente,  previa motivata 
comunicazione  all'appaltatore,  ha  diritto  di  esigere  il  cambiamento  immediato  del  suo 
rappresentante,  senza  che  per  ciò  spetti  alcuna  indennità  all'appaltatore  o  al  suo 
rappresentante. 

 
CAPO 3 ‐ TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
ART. 12 ‐ CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 

 
L'Appaltatore dovrà  iniziare  i  lavori contestualmente alla data di consegna come risultante dal 
Verbale di Consegna degli stessi.  
 
L'Appaltatore ha  facoltà di sviluppare  i  lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 
perfettamente  compiuti  nel  termine  contrattuale,  purché  ciò  non  riesca  pregiudizievole  alla 
buona riuscita dei lavori ed agli interessi della Stazione Appaltante. 
 
Dal giorno della consegna ogni responsabilità  in merito ai  lavori, alle opere e ai danni diretti e 
indiretti,  al  personale  a  qualunque  titolo  presente  nel  cantiere,  grava  interamente 
sull’Appaltatore e andrà a decorrere il termine utile per l’ultimazione delle opere contrattuali. 
Il  verbale  dovrà  essere  redatto  in  doppio  esemplare  firmato  dal  Direttore  dei  Lavori  e 
dall’Appaltatore; un esemplare dovrà essere  inviato al Responsabile del Procedimento che, se 
richiesto, ne rilascerà copia conforme all’Appaltatore.  

 
ART. 13 ‐ TERMINI DELL’APPALTO 

 



L'appalto dovrà concludersi entro 58 (cinquatotto) giorni naturali, successivi e continui dalla data 
del verbale di consegna lavori. 

 
ART. 14 ‐ SOSPENSIONI E PROROGHE 

 
Qualora cause di forza maggiore, che impediscano in via temporanea che le singole lavorazioni 
procedano  utilmente  a  regola  d’arte,  la  direzione  dei  lavori  d’ufficio  o  su  segnalazione 
dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.  
L’appaltatore,  qualora  per  causa  ad  esso  non  imputabile,  non  sia  in  grado  di  ultimare  le 
lavorazioni  nei  termini  fissati,  può  chiedere  con  domanda  motivata  proroghe  che,  se 
riconosciute  giustificate,  sono  concesse  dalla  direzione  dei  lavori  purché  le  domande 
pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 
La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all’Appaltatore per il 
fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile alla Stazione Appaltante. 
Nel periodo di proroga è sempre a carico dell’Appaltatore la sorveglianza dell’intero cantiere. 
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei  lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal 
programma  temporale  l’appaltatore non può mai attribuirne  la causa,  in  tutto o  in parte, ad 
altre ditte o  imprese o  forniture, se esso appaltatore non abbia  tempestivamente per  iscritto 
denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.  
I  verbali  di  sospensione,  redatti  con  adeguata motivazione  a  cura  della  direzione  dei  lavori, 
controfirmati  dall’appaltatore  e  recanti  l’indicazione  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori, 
devono pervenire al responsabile del procedimento entro  il quinto giorno naturale successivo 
dalla data della loro redazione ai sensi dell’Art. 158 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
Per  quanto  riguarda  gli  scioperi,  verrà  considerato  causa  di  forza maggiore,  lo  sciopero  con 
dimensione provinciale o regionale o nazionale (generale o del settore/categoria cui appartiene 
l'Appaltatore). 
I termini di ultimazione delle singole lavorazioni, come indicati sull’Odl saranno procrastinati di 
tanti  giorni  quanti  ne  derivano  in  conseguenza  della  sospensione  dovuta  all'evento  di  forza 
maggiore. 
Il ricorrere di circostanze di forza maggiore che possano giustificare un qualsiasi ritardo rispetto 
alla data di ultimazione stabilita deve essere denunciato  tempestivamente dall'Appaltatore al 
Committente che provvederà al relativo accertamento. 
Gli  eventuali  danni  per  cause  di  forza maggiore  subiti  dalle  opere,  beni  o  dalle  attrezzature 
durante l'esecuzione, o da esse comunque provocati a seguito degli stessi eventi, si intendono a 
totale  carico  dell'Appaltatore  che  si  impegna  a  sollevare  il Committente  da  tutte  le  spese  e 
risarcimenti cui fosse tenuto. 

 
ART. 15 – ACCESSI AL CANTIERE 

 
L'Appaltatore  dovrà  garantire  l'accesso  al  cantiere  ed  il  passaggio  nello  stesso  e  sulle  opere 
eseguite o in corso di costruzione delle persone addette di qualunque altro "Terzo" Appaltatore 
al quale siano stati affidati  lavori per conto della Stazione Appaltante, nonché  l'uso parziale o 
totale  da  parte  di  detti  "Terzi"  Appaltatori  di  ponti  di  servizio,  impalcature,  costruzioni 
provvisorie,  apparecchi  di  sollevamento  occorrenti  all'esecuzione  dei  lavori  che  la  Stazione 
Appaltante potrà loro affidare. 
Dovrà comunque essere garantita in ogni momento  la  libertà di transito alle Forze di Polizia 
(P.S., Carabinieri, ecc.) ed ai mezzi di soccorso di qualunque genere. 



Quanto sopra senza che  la Stazione Appaltante abbia a compromettere  i tempi di esecuzione 
dell'opera o intralci il lavoro dell'Appaltatore. 
 

ART. 16 ‐ PENALI IN CASO DI RITARDO  
 
Gli eventuali ritardi sull’ultimazione dell’appalto secondo la tempistica di cui al precedente art. 13 
comporterà l’addebito di una penale giornaliera pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto 
contrattuale. 
 
 In caso di grave inadempimento verranno applicate le disposizioni di cui all’art. 136 del D. Lgs. 
163/06 e s.m.i. 
 
 La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso 
di ritardo: 

a. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata 
dal direttore dei lavori; 

b. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non 
accettabili o danneggiati. 
 

 L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 
10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora  i ritardi siano tali da comportare una 
penale di importo superiore alla predetta percentuale potrà trovare applicazione l’articolo 136 
del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 
5.L’applicazione  delle  penali  di  cui  al  presente  articolo  non  pregiudica  il  risarcimento  di 
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 
ART. 17 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

 
1.  Non  costituiscono motivo  di  proroga  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro mancata  regolare  o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 
b)  l’adempimento  di  prescrizioni,  o  il  rimedio  a  inconvenienti  o  infrazioni  riscontrate  dal 
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 
e)  il  tempo  necessario  per  l'espletamento  degli  adempimenti  a  carico  dell'appaltatore 
comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto; 
f)  le  eventuali  controversie  tra  l’appaltatore  e  i  fornitori,  subappaltatori,  affidatari,  altri 
incaricati; 
g)  le  eventuali  vertenze  a  carattere  aziendale  tra  l’appaltatore  e  il  proprio  personale 
dipendente. 

 
ART. 18 – CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

  
Il contratto si intenderà risolto in pieno diritto di A.M.I.U. Genova S.p.A. ed in totale in danno del 
soggetto appaltatore nei seguenti casi: 

• ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 20 (venti) 
giorni di calendario; 



• qualora  fosse  accertata  la  non  sussistenza  ovvero  il  venir meno  di  alcuno  dei  requisiti 
minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto e per lo 
svolgimento delle attività ivi previste; 

• grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio 
delle attività, nonché violazioni alle norme  in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo 
previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali 
ed assistenziali; 

• falsa  dichiarazione  o  contraffazione  di  documenti  nel  corso  dell’esecuzione  delle 
prestazioni; 

• qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; 
• mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) 

giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; 
• mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto; 
• violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto; 
• applicazione di penali oltre la misura massima del 10%; 
• qualora  le  transazioni  di  cui  al  presente  appalto  non  vengano  eseguite  avvalendosi  di 

Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire 
la  piena  tracciabilità  dell’operazione,  ai  sensi  del  comma  9‐bis  dell’art.  3  della  Legge  n. 
136/2010  e  s.m.i.  L’appaltatore,  il  subappaltatore  o  il  subcontraente  che  abbia  notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 
all’art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante 
e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

• in  caso  di  esito  interdittivo  delle  informative  antimafia  emesse  dalla  Prefettura  per 
l’aggiudicatario provvisorio o  il  contraente, qualora emerga per quanto possa occorrere, 
anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari 
o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; 

• in  caso  di  inosservanza  degli  impegni  di  comunicazione  alla  Prefettura  di  ogni  illecita 
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni  illecita 
interferenza  avanzata  prima  della  gara  e/o  dell’affidamento  ovvero  nel  corso 
dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, 
delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella 
realizzazione  dell’intervento  e  di  cui  lo  stesso  venga  a  conoscenza,  nonché,  per  quanto 
compatibile  con  la natura del presente appalto,  in  caso di  inosservanza degli obblighi di 
comunicazione  alla  Prefettura  dei  dati  relativi  alle  società  e  alle  imprese,  anche  con 
riferimento  agli  assetti  societari,  di  cui  intende  avvalersi  nell’affidamento  dei  servizi  di 
seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti. 

 
Ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  in caso di ottenimento del documento 
unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il 
Responsabile del Procedimento propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1 del D. Lgs. 163/06 e 
s.m.i.,  la  risoluzione  del  contratto,  previa  contestazione  degli  addebiti  e  assegnazione  di  un 
termine  non  inferiore  a  quindici  giorni  per  la  presentazione  delle  controdeduzioni.  Ove 
l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive 
riguardasse un eventuale subappaltatore, la stazione appaltante pronuncerà, previa contestazione 
degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la 
presentazione  delle  controdeduzioni,  la  decadenza  dell’autorizzazione  di  cui  all’articolo  118, 
comma  8  del  D.  Lgs.  163/06  e  s.m.i.,  dandone  contestuale  segnalazione  all’Osservatorio  per 
l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. 



 
In caso di risoluzione del contratto, oltre a tutte le azioni che A.M.I.U. Genova S.p.A. avrà diritto di 
intraprendere per la tutela dei propri interessi, sarà incamerata la cauzione definitiva presentata a 
garanzia della regolare esecuzione del contratto stesso. 
 

CAPO 4 ‐ DISCIPLINA ECONOMICA 
 

ART. 19 ‐ ANTICIPAZIONI 
 
Si applica quanto previsto dall’art. art. 26‐ter della legge n. 98 del 2013 

 
ART. 20 – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 

 
L’impresa avrà diritto al pagamento  in unica soluzione al  termine dei  lavori sulla base del conto 
finale emesso dal Direttore dei Lavori e controfirmato dall’impresa. 
 

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può 
superare  i  90  (novanta)  giorni  dall’emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  ovvero  del 
certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 141 del D. Lgs. 163/06. 
 
In  applicazione  della  circolare  Ministeriale  26/2000,  qualora  venisse  accertata 
l’inottemperanza  agli  obblighi  a  carico  dell’appaltatore  previsti  dal  C.C.N.L.  per  gli  operai 
dipendenti o  se  tale  inottemperanza venisse  segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, A.M.I.U. 
Genova S.p.A.  si  riserva  la  facoltà, oltre  il diritto di  rivalersi  sulla  cauzione definitiva  come 
previsto dall’art. 123 del d.P.R. 207/10 e s.m.i., di procedere alla sospensione del pagamento 
del saldo.  
 

  Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la Stazione Appaltante per singoli 
pagamenti  superiori  a  10  mila  euro  è  tenuta  ad  effettuare  presso  Equitalia  la  verifica 
dell’esistenza di  inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di 
pagamento.  In  caso  di  inadempienze,  si  potrebbe  determinare  un  ritardo  fino  a  30  gg  nel 
pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. 

  Stante  il  suddetto  obbligo  resta  inteso  che  il  mancato  rispetto  dei  termini  di  pagamento 
contrattualmente  previsti  o  gli  eventuali mancati  pagamenti  derivanti  dall’applicazione  della 
suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire 
la  regolare  esecuzione  del  contratto.  La  Stazione  Appaltante  si  impegna  a  dare  al  fornitore 
sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. 

 
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  legge  13/8/2010  n.  136,  l’Impresa  Aggiudicataria  dovrà 

comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi  identificativi dei conti correnti dedicati entro 
sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale 
delle  persone  delegate  ad  operare  su  di  essi.  Sempre  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  legge 
13/8/2010 n. 136 l’Impresa Aggiudicataria dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari.         

ART. 21 ‐ REVISIONE DEI PREZZI 
 

La revisione dei prezzi non è ammessa per i lavori pubblici (art. 133 comma 2 D. Lgs. 163/06 e 
s.m.i.). 



 
ART. 22 ‐ COLLAUDO 

 
Il collaudo verrà redatto ai sensi dell’art. 141 del D. Lgs. 163/06. 
 

ART. 23 ‐ RISERVE 
 

L'Appaltatore deve formulare le proprie richieste e/o riserve sul giornale dei lavori, al momento 
in cui  si verifica  l'evento che ha dato origine alla  richiesta e/o  riserva  stessa, anche  in  forma 
generica, purché sufficientemente motivata e definita  in modo tale che  il Committente possa 
prenderne cognizione. 
Le  richieste  e/o  riserve  espresse  sul  giornale  dei  lavori  dovranno  essere  esplicitate,  entro  il 
termine  perentorio  di  15  gg.  a  mezzo  lettera  raccomandata  da  inviare  al  Committente, 
esponendo  le  corrispondenti  domande  di  indennità  ed  indicando  con  precisione  le  cifre  di 
compenso cui l'Appaltatore ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. 
L'Appaltatore  deve  inoltre  richiamare  sul  Registro  di  Contabilità  le  richieste  e/o  riserve 
suddette, allegando copia della raccomandata inviata al Committente. 
Qualora  l'Appaltatore, al momento  in cui gli viene presentato  il Registro di Contabilità per  la 
firma, non sia in grado di espletare le riserve e/o richieste, deve firmare con riserva. 
Se  l'Appaltatore si rifiuta di  firmare  il registro di contabilità,  il Committente gli dà un termine 
improrogabile di 15 gg., trascorsi i quali viene annotato su registro il suo rifiuto di firmare. 
Il Direttore  dei  lavori  indicherà  le  proprie  deduzioni  entro  i  successivi  quindici  giorni  in  una 
relazione riservata. 
Il Committente invierà all'Appaltatore le sue controdeduzioni, fermo restando che non sono da 
intendersi tacitamente accettate le richieste e/o riserve per le quali la Committente stessa non 
abbia inviato le controdeduzioni. 
Il  Committente  può  sempre  rimandare  la  definizione  delle  richieste  e/o  riserve  dopo 
l'ultimazione dei lavori. 
In ogni caso  le  richieste e/o  riserve non danno  la  facoltà dell'Appaltatore di  sospendere o di 
ritardare l'esecuzione dei lavori o di non ottemperare alle prescrizioni della Committente. 
Le richieste e/o riserve già presentate sul Registro di Contabilità non ancora definite dovranno 
essere richiamate su questo, a cura dell'Appaltatore, ad ogni Stato di Avanzamento successivo. 
Nei  casi  in  cui  uno  o  entrambi  i  documenti  contabili  succitati  non  vengano  compilati, 
l'Appaltatore è esonerato dal rispetto delle formalità connesse con tali documenti. 
Le richieste e/o riserve presentate dall'Appaltatore senza il rispetto delle modalità e procedure 
di cui sopra saranno considerate decadute e nulle ad ogni effetto. 

 
CAPO 5 – DISPOSIZIONE PER L’ESECUZIONE 

 
ART. 25‐ PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI 

 
Per l'eventuale esecuzione di opere, noleggi o forniture di materiali non compresi nel presente 
Appalto, dovrà essere preventivamente approvata una perizia di accordo di nuovi prezzi redatta 
in base a quelli  indicati sul Prezzario Regionale delle Opere Edili edito dalla Unione Regionale 
delle Camere di Commercio della Liguria, modificati come da ribasso d’asta. 
In caso di mancato accordo nella determinazione dei nuovi prezzi, l'Appaltatore sarà tenuto ad 
eseguire ugualmente  le opere relative richieste dalla Stazione Appaltante al prezzo  formulato 
dalla Direzione Lavori. 



 
Per  le  eventuali  lavorazioni  da  eseguirsi  con  mano  d’opera  in  economia  si  ricorrerà 
all’applicazione della tabella ASSEDIL in vigore al momento della lavorazione stessa. 

 
CAPO 6 ‐ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
ART. 26 ‐ NORME DI SICUREZZA GENERALI 

 
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 
sicurezza e igiene. 

2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente  le disposizioni del vigente 
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, 
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature 
utilizzate. 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione 
di quanto stabilito nel presente articolo. 

 
ART. 27 ‐ SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

 
• L'appaltatore  è  obbligato  a  fornire  alla  Stazione  appaltante,  entro  30  giorni 

dall'aggiudicazione,  l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai  lavoratori dipendenti e 
una  dichiarazione  in merito  al  rispetto  degli  obblighi  assicurativi  e  previdenziali  previsti 
dalle leggi e dai contratti in vigore. 

• L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 
Decreto  Legislativo 81/08 e  s.m.i., nonché  le disposizioni dello  stesso decreto  applicabili 
alle lavorazioni previste nel cantiere. 

 
CAPO 7 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 
ART. 28 – SUBAPPALTO 

 
Per  il  subappalto valgono  le disposizioni di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e  s.m.i. e di cui 
all’art. 170 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
In applicazione del disposto dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. sono affidabili a 
terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20% (venti per cento) dell'importo della 
categoria prevalente. 
La mancata richiesta di autorizzazione o l’esecuzione di subappalto senza l’autorizzazione darà 
luogo a tutte le conseguenze di legge. 
 
Nel  rispetto  della  determinazione  n.  6/2003  dell’Autorità  dei  lavori  Pubblici,  con  la  quale 
vengono  regolamentati  i  subaffidamenti  non  classificati  come  subappalti,  si  precisa  quanto 
segue: 
1) Forniture con posa in opera e/o noli a caldo 
• Se  il valore della fornitura o del nolo supera quello della mano d’opera  il subaffidamento 

non sarà mai considerato subappalto; 



• se  il valore della mano d’opera supera quello della  fornitura o del nolo  il subaffidamento 
non  sarà  considerato  subappalto  solo  se  contenuto  complessivamente  entro  il  2% 
dell’importo contrattuale.  

Per entrambi i suddetti casi l’appaltatore, entro 5 giorni dal presunto avvio dell’attività, dovrà 
far  pervenire  a  A.M.I.U.  S.p.A.  comunicazione  del  subaffidamento  allegando  copia  del 
contratto o documento equivalente (ordine o preventivo) stipulato con la ditta subaffidataria 
nonché  elenco  del  personale  e  dei  mezzi  d’opera  impiegati  per  l’esecuzione  del 
subaffidamento.  
Entro  le 24 ore precedenti  l’avvio dell’attività,  l’appaltatore dovrà  comunicare al Direttore 
Lavori (via mail o via fax) il giorno e l’ora in cui avverrà la consegna del materiale da posare in 
opera.  
Al momento della fornitura dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori copia del documento 
di trasporto (D.D.T) del materiale da posare in opera. 
Quando  l’appaltatore ne sarà  in possesso, dovrà  infine trasmettere ad A.M.I.U. Genova S.p.A. 
copia della fattura quietanzata emessa dalla ditta subaffidataria per la fornitura e posa o nolo a 
caldo in opera eseguita. 
2) Subaffidamenti di lavori 
Tali attività, se affidate dall’appaltatore ad altra  impresa, saranno considerate ad ogni effetto 
subappalto  anche  se  di  importo  inferiore  al  2%  e  pertanto  soggette  all’applicazione  della 
normativa vigente in materia di subappalto con termini (se inferiori al 2%) ridotti alla metà per 
il rilascio della relativa autorizzazione al subappalto. 
 

ART. 29 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 
 
1.L'appaltatore  resta  in  ogni  caso  responsabile  nei  confronti  della  Stazione  appaltante  per 
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da 
ogni  pretesa  dei  subappaltatori  o  da  richieste  di  risarcimento  danni  avanzate  da  terzi  in 
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 
2.Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, provvedono a verificare, ognuno per 
la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 
3.  Il  subappalto non autorizzato comporta  le sanzioni penali, civili ed amministrative previste 
dalla normativa vigente in materia. 
 

ART. 30 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 
 

I pagamenti verranno comunque effettuati da A.M.I.U. Genova S.p.A. all’Appaltatore, che sarà 
tenuto ad osservare le prescrizioni di cui al predetto art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. È fatto 
obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei  loro confronti, copia delle  fatture quietanzate relative ai pagamenti dagli stessi 
corrisposti  di  volta  in  volta  al  subappaltatore  o  cottimista,  con  l’indicazione  delle  ritenute  a 
garanzia. 

 
CAPO 8 – CONTROVERSIE, ESECUZIONE D’UFFICIO 

 
ART. 31 – PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA 

 
La Stazione appaltante si riserva di prendere  in consegna parzialmente o totalmente  le opere 
appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 



Qualora  la Stazione appaltante si avvalga di tale  facoltà, che viene comunicata all’appaltatore 
per  iscritto,  lo  stesso  appaltatore  non  può  opporvisi  per  alcun  motivo,  né  può  reclamare 
compensi di sorta. 
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere 
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato 
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, 
in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 
Qualora  la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere  in consegna  le opere 
dopo  l’ultimazione dei  lavori,  l’appaltatore non può reclamare  la consegna ed è altresì tenuto 
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale. 
 
  
 

ART. 32 ‐ RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
 

Qualora nel corso dell’appalto sorgessero controversie relative alla validità, interpretazione ed 
esecuzione  delle  clausole  del  Disciplinare  di  gara,  del  Capitolato  Speciale  e  del  Contratto  o 
comunque  da  esse  derivate,  le  stesse  saranno  devolute  interamente  al  giudice  ordinario. 
Pertanto è competente in via esclusiva il Foro di Genova. 
 

ART. 33 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 
 
L'Appaltatore è obbligato all’approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie 
a prevenire gli  infortuni sul  lavoro e a garantire  la vita,  l'incolumità e  la personalità morale, a 
norma dell'art. 2087 c.c., del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori 
e  fornitori  e  del  relativo  personale  dipendente,  e  del  personale  di  direzione,  sorveglianza  e 
collaudo  incaricato  dalla  Stazione  Appaltante,  ,  anche  se  emanate  in  corso  d'opera, 
coordinando nel  tempo e nello  spazio  tutte  le norme mediante  il  "Piano delle misure per  la 
sicurezza fisica dei lavoratori", del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto 
della più rigorosa applicazione: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile che penale 
in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull’Appaltatore, restando sollevata sia 
la Stazione Appaltante, sia la Direzione Lavori. 
 
L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel  cantiere,  in  luogo accessibile a  tutti  i  lavoratori,  le 
norme di disciplina cui  intende  sottoporre  i  lavoratori  stessi; copia di  tali norme deve essere 
consegnata al Direttore dei Lavori. 

 
ART. 34 – CUSTODIA DEL CANTIERE 

 
É a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante 
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione 
appaltante. 
 

ART. 35 ‐ TRACCIAMENTI 
 



L’Appaltatore è tenuto ad eseguire eventuali sopralluoghi se richiesti dal responsabile A.M.I.U. 
Genova S.p.A. per l’appalto per l'esecuzione di uno specifico O.D.L. 
 

ART. 36 ‐ COPERTURE ASSICURATIVE 
 
L’Aggiudicatario,  ai  sensi dell’art.  129  comma  1 del D.  Lgs.  163/06,  è obbligato  a  stipulare una 
polizza  assicurativa  che  tenga  indenne A.M.I.U. Genova  S.p.A.  da  tutti  i  rischi  di  esecuzione  da 
qualsiasi  causa  determinati,  salvo  quelli  derivanti  da  errori  di  progettazione,  insufficiente 
progettazione,  azioni  di  terzi  o  cause  di  forza maggiore,  e  che  preveda  anche  una  garanzia  di 
responsabilità  civile  per  danni  a  terzi  nell'esecuzione  dei  lavori  sino  alla  data  di  emissione  del 
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Il massimale di tale polizza è fissato in 
€ 500.000,00.= 

 
 

ART. 37 – SPESE  
 
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  
 
• le  tasse  e  gli  altri  oneri  dovuti  ad  enti  territoriali  (occupazione  temporanea  di  suolo 

pubblico,  passi  carrabili,  permessi  di  scarico,  canoni  di  conferimento  a  discarica  ecc.) 
direttamente  o  indirettamente  connessi  alla  gestione  del  cantiere  e  all’esecuzione  dei 
lavori; 

• Sono altresì a  carico dell’appaltatore  tutte  le  spese di bollo per gli atti occorrenti per  la 
gestione del  lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del 
certificato di regolare esecuzione. 

• Tutte le spese relative alla stipula del contratto.  
 
A  carico  dell'appaltatore  restano  inoltre  le  imposte  e  gli  altri  oneri,  che,  direttamente  o 
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla 
legge;  tutti  gli  importi  citati nel presente  capitolato  speciale d’appalto  si  intendono  al netto 
dell’I.V.A. 
 
Sono a carico della Stazione Appaltante la concessione annuale sul territorio per l'inquinamento 
acustico  ed  alcuni materiali  che  saranno  acquistati  direttamente  da  A.M.I.U.  Genova  S.p.A. 
come rilevabile dall’elenco Nuovi Prezzi allegato. 
  

ART. 38 ‐ STIPULAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA 
 
La  stipulazione  del  contratto  avrà  luogo  successivamente  alla  intervenuta  esecutività  del 
provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Resta inteso che, ai sensi dell’art. 11 comma 
10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.,  lo stesso sarà stipulato decorsi 35 giorni dalla comunicazione ai 
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 
163/06 e s.m.i. 
Qualora  l'aggiudicatario non  si presentasse alla  stipulazione del contratto nel giorno  stabilito 
potrà  essere  dichiarato  decaduto  dalla  scelta,  restando  a  suo  carico  la  rifusione  del  danno 
derivante ad A.M.I.U. Genova S.p.A. per  il conseguente ricorso ad altro  fornitore a condizioni 
anche  più  onerose  di  quelle  di  aggiudicazione  della  gara,  impregiudicati  restando  i  diritti  di 



rivalsa  di  A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  per  i  danni  che  potranno  derivare  dal  ritardo  nel 
conseguimento della fornitura. 
Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte  le spese di bollo relative alla stipula del contratto, 
pertanto prima della stipula stessa l’aggiudicatario dovrà produrre ad A.M.I.U. Genova S.p.A. 
Il numero di marche da € 16,00.=  che gli verranno  richieste.  (sul  contratto e  sul  capitolato 
speciale ad esso allegato oltre che su ogni altro allegato, dovrà essere apposta una marca da 
bollo ogni “foglio” intendendo per tale n. 4 facciate). 

 
  

 
ART. 39 – RINVIO ALLE LEGGI  

 
Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e 
nazionale in materia di appalti pubblici D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e d.P.R. 207/10 e s.m.i. 
 

ART. 40 – ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. 
 

Con  la  partecipazione  alla  gara  i  concorrenti dichiarano  implicitamente  di  ben  conoscere  ed 
accettare  il “codice etico” di A.M.I.U. Genova S.p.A. nella versione pubblicata sul sito  internet 
www.amiu.genova.it alla data della lettera di invito. 

 
ART. 41 ‐ PRIVACY 

 
La  ditta  aggiudicataria  si  adopererà  al  fine  di  assicurare  che  le  obbligazioni  nascenti  dal 
contratto con A.M.I.U. Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi  legge 
applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante 
della Privacy,  ivi  incluso, a mero  titolo esemplificativo  il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003  (Testo 
Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali).  
 
A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  e  l’Appaltatore  con  la  sottoscrizione  del  contratto  daranno  atto  di 
essersi  reciprocamente  scambiate  l’informativa  di  cui  all’art.  13  del  D.  Lgs.  196/2003, 
manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 
196/2003.  
 
A.M.I.U. Genova S.p.A. e  l’Appaltatore daranno atto  con  la  sottoscrizione del  contratto  che  i 
rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici 
o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del 
presente rapporto contrattuale. 

http://www.amiu.genova.it/

