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Allegato 3

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

SETTORE PROGETTAZIONE E OPERE PUBBLICHE

POR 2 – Riqualificazione Piazza Tazzoli – via Paglia
ASSE 3 Sviluppo Urbano

Progetto Integrato Sestri – Chiaravagna

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

	Lavorazioni
	mesi

	
	1°
	2°
	3°
	4°
	5°
	6°
	7°
	8°
	9°
	10°
	11°
	12°

	Preparazione area, recinzioni, montaggio cantiere, allacci temporanei
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Demolizione podio, smontaggio lampioni e panchine


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Smontaggio pietra e cordolature, scavi per nuovo podio e per impianti, sbancamento piazza
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nuovi impianti rete bianca, illuminazione pubblica e speciali (wi-fi, imp. podio, ecc)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Realizzazione nuovo podio


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ricariche e nuove profilature piazza, pavimentazioni, aiuole, asfalti e tracciature stradali
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Posa lampioni, panchine, arredi urbani, mascheratura isola ecologica, ecc.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Finiture particolari, pulizia, smobilitazione cantiere


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


