
COMUNE DI GENOVA

Direzione Lavori Pubblici
Settore Attuazione Opere Pubbliche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4685

ADOTTATO IL 23/08/2024

 ESECUTIVO DAL  23/08/2024

OGGETTO: “Piano Nazionale  di  Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.)  Missione 4 Componente  1
Investimento 1.1 - Piano Asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e
cura per la prima infanzia - “Intervento: “Asilo Nido Centofiori,  Piazza Vittime di
Bologna 10: - Riqualificazione”
Approvazione progetto esecutivo Fase 2
CUP: B37G22000250006 - MOGE: 20893 – CIG derivato A029106234

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che: 

• con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021
viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza; 

• l’art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata
la valutazione del PNRR italiano;

• la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e
riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l'assegnazione delle
risorse su base semestrale;

• con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di
attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

• con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
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2021, n. 101, vengono individuate le “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

• con il  successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e
Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure»; 

• l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché'
al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

• con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate
le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

• con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate
le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza  (PNRR)  e  la  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di
rendicontazione alle Amministrazioni titolari;

• con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza con
l'indicazione dei relativi  importi  totali,  suddivisi  per progetti  in  essere,  nuovi  progetti  e quota
anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione.

• l decreto del Ministro dell’Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, che ha definito i criteri di riparto su
base regionale delle risorse del PNRR, nonché le modalità di individuazione degli interventi da
ammettere a finanziamento e, in particolare, l’articolo 2, che, per l’attuazione della Missione 4,
Componente 1 – Investimento 1.1,  ha previsto una dotazione finanziaria complessiva pari a
€3.000.000.000,00, destinando almeno il 40% di dette risorse alle regioni del Mezzogiorno;

• in  attuazione  al  Decreto  del  Ministro  dell’Istruzione  del  02/12/2021  è  stato  pubblicato  dallo
stesso Ministero l’Avviso pubblico prot. 48047 del 02/12/2021 afferente al Piano Nazionale di
Ripresa  e  Resilienza:  Missione  4  –  Istruzione  e  Ricerca  –  Componente  1  -  Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per
asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;

• i Decreti Direttoriali del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 57 del 08/09/2022 e n. 74 del
26/10/2022 e n. 110 del 29/12/2022, con il  quale è stata approvata la graduatoria definitiva,
sciogliendo  le  riserve,  degli  interventi  ammessi  al  finanziamento  nell’ambito  del  PNRR  –
Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei  servizi  di
istruzione:  dagli  asili  nido  alle  Università”  –  Investimento  1.1  “Piano per  asili  nido  e scuole
dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

Premesso altresì che: 
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-  il  Comune di  GENOVA, in  risposta all’ Avviso  pubblico del  22 marzo 2021,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021, e Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021
ha inteso dare attuazione al seguente progetto oggetto del presente atto: “Asilo Nido Centofiori,
Piazza Vittime di Bologna 10: - Riqualificazione”. (CUP B37G22000250006 - MOGE 20893);

-  l’intervento sopra individuato  è risultato destinatario  del  finanziamento,  a valere  sulle  risorse
PNRR;

- il Comune di Genova, quale Soggetto Attuatore, assegnatario delle risorse individuate dal Decreti
Direttoriali del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 57 del 08/09/2022 e n. 74 del 26/10/2022, in
data 23/05/2023 ha sottoscritto l’Accordo di concessione, con il  quale sono assunti e regolati i
propri rapporti con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, al fine di garantire il rispetto dei tempi,
delle modalità e degli obblighi relativi all’attuazione della proposta progettuale relativa all’intervento
in oggetto e ammessa al finanziamento; 

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  2023-212.1.0.-22  del  22/03/2023  sono  state  accertate  e
impegnate le risorse di cui ai precedenti decreti;

− è necessario che gli Interventi ammessi a finanziamento siano collaudati e rendicontati entro il
30 giugno 2026, pena la decadenza dal finanziamento stesso.

Premesso inoltre che: 

- il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15
luglio  2022,  con  l’art.  26  comma 7  ha  previsto  l’istituzione  di  un  "Fondo  per  l'avvio  di  opere
indifferibili"  finalizzato  a  rafforzare  gli  interventi  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza
(PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti;

- la legge di bilancio 2023-2025 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022) disciplina, ai commi 369-379
dell’articolo 1, l’accesso alle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili per l’anno 2023,
relativamente  agli  interventi  per  opere  pubbliche  finanziati,  tra  l’altro,  nell’ambito  del  Piano
Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  nonché  nel  Piano  Nazionale  per  gli  investimenti
Complementari (PNC) al PNRR;

-  gli  Enti  locali  possono  accedere  al  Fondo,  per  ciascun  semestre,  attraverso  due  modalità
alternative: 

- pre-assegnazione 10 per cento dell’importo assegnato con il decreto di assegnazione; 

- procedura ordinaria;
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-le Amministrazioni statali finanziatrici hanno individuato l’elenco degli enti locali potenzialmente
destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP), e che tra questi
rientra il CUP degli interventi in oggetto;

- mediante la piattaforma REGIS si è provveduto ad avviare la richiesta in procedura ordinaria per
l’intervento:

- Asilo nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: riqualificazione - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili
nido e infanzia  -  B37G22000250006 -  ammesso al  finanziamento con Decreto Direttoriale  del
Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 57 del 08/09/2022;

- con decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 19 maggio 2023, n. 154 per i progetti indicati
in Allegato 1 l’intervento è risultato ammesso al contributo sul Fondo Opere Indifferibili mediante
procedura ordinaria – I semestre 2023 di cui all’articolo 1, comma 369 ss. della legge n. 197 del
2022 per la cifra di euro 50.960,00;

- con determinazione dirigenziale n. 2023-212.1.0.-111 del 30/10/2023 esecutiva dal 05/11/2023
sono state accertate e impegnate le risorse di cui al precedente decreto;

Premesso infine che:

- con Decreto del 31 Agosto 2022 del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze e con il  Ministro per gli  Affari  Regionali  e le Autonomie, ai  Comuni individuati
dall’art. 42 del decreto legge n. 50 del 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15
luglio 2022, ai comuni di Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, sono assegnati per gli
anni 2023-2026 contributi pari a complessivi 665 milioni di euro, secondo il Piano degli interventi
presentato da ciascun Comune e corredato dalle relative schede progettuali degli interventi;

- tra i contributi di cui sopra rientrano interventi relativi ad “Edifici scolastici: interventi di messa in
sicurezza  impiantistica  e  antincendio”,  CUP B32B22001110001,  per  un  importo  pari  ad  euro
12.964.000,00,  che la  Civica  Amministrazione  intende ripartire  in  parte  sulle  opere  di  cui  alla
presente Determinazione, per i quali si è proceduto con la richiesta di rimodulazione al Ministro
dell’Interno e al Ministero delle Economie in data 16/03/2023 ns. prot. 118771 e successivamente
integrata con lettera del 27/04/2023 ns. prot. 0186514;

- sulla base delle richieste di cui al punto precedente è stato emesso il decreto interministeriale del
7 Agosto 2023 con la rimodulazione definitiva dei progetti;

-  con determinazione  dirigenziale  n.  2023-270.0.0.-  85  del  14/06/2023 sono state  accertate  e
impegnate le risorse di cui sopra;
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- all’interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 I adeguamento approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale 2 del 24/1/2023, e ss.mm.ii., risulta inserito l’intervento di
Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: - Riqualificazione”. (CUP B37G22000250006 -
MOGE 20893) oggetto del presente provvedimento per la cifra di € 1.600.000,00;

Considerato che: 

-  con deliberazione della Giunta Comunale DGC-2023-176 del 02/11/2023 è stato approvato il
progetto definitivo dell’intervento in oggetto, denominato “Asilo nido Centofiori, Piazza Vittime di
Bologna 10: riqualificazione”, elaborato dai progettisti CONCISE CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l.,
che costituisce l’approfondimento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con
DGC-2023-56 del 13/04/2023;

- con la Delibera suddetta, a seguito degli approfondimenti progettuali  conseguenti alla fase di
progettazione  Definitiva  ed  alle  ulteriori  indagini  effettuate  sull’edificio,  le  opere  sono  state
suddivise in due interventi distinti  e la spesa per l’intervento individuato come “Intervento A” o
“Intervento Principale” ammonta a complessivi Euro 1.600.000,00 mentre quella per l’“Intervento
B” o “Inter-vento Opzionale” a Euro 180.000,00, come da Quadri Economici allegati alla Delibera e
che  pertanto  la  spesa  necessaria  per  la  realizzazione  dei  lavori  in  argomento  ammonta  a
complessivi Euro 1.780.000,00

- il progetto definitivo è stato verificato ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, con esito positivo
condizionato,  secondo  le  risultanze  del  Rapporto  Conclusivo  di  Verifica  Prot.  0525917.E  del
09/11/2023;

- viste le risultanze positive del Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto Definitivo di cui sopra,
ed accertata la libera disponibilità di aree e immobili oggetto dei lavori ex art. 31 comma 4, lett. e)
del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni previste dall’art.
26,  comma 8 del  Codice,  ha provveduto alla  validazione del  progetto definitivo  dei  lavori  con
Verbale di validazione prot. NP 09/11/2023.0002498.I;

- il progetto di cui trattasi è stato strutturato in modo tale da consentire di procedere all’affidamento
di  una  prima  parte  (denominata  “Appalto  Principale”),  demandando  al  reperimento  dei  fondi
necessari l’aggiudicazione della restante parte (“Appalto opzionale”), ed è stato perciò suddiviso
come segue:

• Intervento A o Intervento principale: Opere di riqualificazione Asilo Nido Centofiori – Importo Euro
1.600.000,00;

• Intervento B o Intervento Opzionale: Opere di completamento – Importo Euro 180.000,00;

Considerato ulteriormente che: 
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- con Determinazione dirigenziale n. 2023-270.0.0.-20 del 27 febbraio 2023 l’Amministrazione ha
stabilito di avvalersi di INVITALIA, quale Centrale di Committenza, affinché quest’ultima, ai sensi
degli articoli 37, comma 7, lettera b), e 38 del D.lgs. 50/2016, proceda, per conto del Comune di
Genova, in qualità di Soggetto Attuatore, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura
per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro al fine dell’affidamento delle prestazioni necessarie alla
realizzazione degli interventi di propria competenza, ricompresi nel Piano per asili nido e scuole
dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, di cui all’allegato 1 al Decreto del
Direttore  Generale  del  Ministero  dell’Istruzione  e  del  Merito  n.  57  del  08/09/2022,  finanziato
nell’ambito del PNRR [M4C1-I1.1], tra i quali è ricompreso l’intervento in oggetto;

-  con  Provvedimento  n.  0173152  del  13/06/2023,  Invitalia  ha  proceduto  ad  aggiudicare  la
“Procedura di gara aperta ai sensi degli artt.  54, 60 e 145 del d.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi
mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici
per  l’affidamento  di  lavori  (OG1  –  OG11)  o  di  lavori  in  appalto  integrato  per  la  costruzione,
riqualificazione  e  messa  in  sicurezza  di  asili  nido,  scuole  e  poli  dell’infanzia  -  sub-lotto
prestazionale 2: lavori in appalto integrato - Lotto geografico 9 – Liguria – CIG: 96902810DB”;

-  nell’ambito  della  procedura  di  cui  sopra,  con  provvedimento  n.  0173152  del  13/06/2023,
nell’ambito del Lotto Geografico n. 9 è stato individuato come assegnatario del AQ 1 - Sub-lotto
Prestazionale  2:  LAVORI  IN  APPALTO  INTEGRATO  -  Genova  B,  l’A.T.I.  CETOLA  SPA
(mandataria) - LFM SPA (mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (progettista),
per  la  progettazione esecutiva e l’esecuzione dei  lavori,  che hanno offerto una percentuale di
ribasso del 16,50%.

SOGGETTO
ATTUATORE

CLUSTER
OPERATORE
ECONOMICO
AGGIUDICATARIO

RIBASSO  UNICO
PERCENTUALE

COMUNE DI GENOVA AQ1-Genova-B

A.T.I.  CETOLA
SPA(mandataria)  LFM
SPA  (mandante)
STUDIO  PERILLO
SRL, GPA SRL, CSPE
SRL (progettista)

16,50000%

-  con  Determinazione  Dirigenziale  N.  2023-212.1.0.-115  del  09/11/2023  si  è  proceduto
all’approvazione del  progetto definitivo da appalto relativo all’ intervento “Asilo  Nido Centofiori,
Piazza Vittime di Bologna 10: Riqualificazione” - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia e dei
relativi quadri economici di entrambi gli stralci individuati e all’affidamento dell’ appalto integrato
dell’“Intervento  A”  o  “Intervento  Principale”  l’A.T.I.  CETOLA  SPA  (mandataria)  -  LFM  SPA
(mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (progettisti) che hanno offerto una
percentuale  di  ribasso  del  16,50%,  per  un  importo  di  Euro  986.900,08,  comprensivi  di  Euro
927.135,61 per lavori, Euro 31.928,22 per la redazione della progettazione esecutiva e coordina-
mento della sicurezza in fase di progettazione (compresi oneri previdenziali), Euro 14.973.75 per
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oneri della sicurezza ed Euro 12.862,50 per lavori in economia non soggetti a ribasso, oltre Euro
98.690,01 per IVA al 10% su lavori, sicurezza economie e progettazione, per complessivi Euro
1.085.590,09 (unmilionezeroottantacinquemilacinquecentonovanta/09);

-  in data 02/04/2024 è stato siglato apposito contratto specifico registrato a cronologico con il
numero 832/2024;

Rilevato che: 

- l’intervento in argomento è realizzato nell’ambito del finanziamento PNRR - M4C1- Investimento
1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”
finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”, e che, come tale è sottoposto all’obbligo del
rispetto di milestone e target tipiche del canale di investimento;

-  l’Amministrazione ha quindi  ritenuto,  ai  fini  di  una più razionale gestione e monitoraggio del
progetto, di suddividere il cronoprogramma dell’appalto in n. 2 fasi, temporalmente successive e
correlate  che  garantiscono  la  continuità  del  cantiere  ed  il  raggiungimento  di  deliverables  e
milestone intermedie.

-  con  Determinazione  Dirigenziale  N.  2023-212.1.0.-127  del  27/11/2023  è  stato  approvato  il
Progetto Esecutivo  relativo  all’Intervento principale -  Fase 1 -  che riguarda una prima fase di
lavorazioni propedeutiche alla successiva fase di progettazione esecutiva, volte ad approfondire le
attività  conoscitive  sull’edificio,  precedentemente  non  possibili  per  la  presenza  di  attività
scolastiche.

- a titolo riassuntivo sono state ricomprese nella Fase 1 le seguenti lavorazioni:

• installazione di area di cantiere;

• strip out e pulizia dell’immobile;

• Demolizioni piano primo

• Demolizioni piano copertura

Considerato che:

- a seguito delle attività di demolizione e ulteriore approfondimento degli aspetti  tecnici ed alle
sopravvenienze impreviste emerse, sono state richieste diverse proroghe alla data di consegna del
progetto  esecutivo  complessivo,  avente  scadenza  originaria  il  27/12/2023 come da  verbale  di
consegna avvio progettazione esecutiva ns. prot. 15/11/2023.0536497.U;
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- il progetto Esecutivo redatto dal gruppo di progettazione sopra citato è stato quindi consegnato in
data 13/03/2024; 

- a seguito delle evidenze rilevate durante la fase di esecuzione delle opere relative alla Fase 1 si
sono verificate circostanze impreviste ed imprevedibili di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c), del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che hanno determinato una modifica progettuale ed una
variazione dei costi originariamente inseriti nella progettazione definitiva posta a base di gara;

- in particolare, le evenienze impreviste ed imprevedibili,  a fronte delle demolizioni effettuate al
piano dell’asilo, degli ulteriori saggi praticati sulle strutture e ai risultati degli stessi, riguardano una
diversa progettazione dell’adeguamento alla norma antisismica della struttura che si è concentrata
solo  sulle  porzioni  orizzontali  della  struttura,  quali  solai,  travi  e  velette,  e  non  su  pilastri  e
fondazioni,  coinvolgendo  di  conseguenza  le  terrazze  dell’asilo  con  interventi  che  sono
necessariamente  stati  estesi  fino  all’inserimento  del  pannello  di  isolamento  termico  e  alla
impermeabilizzazione, portando ad un intervento che garantisce anche un miglior rendimento dal
punto di vista energetico;

- in riferimento a quanto emerso il nuovo importo complessivo lordo dei lavori e del servizio di
progettazione esecutiva è quindi pari ad Euro di cui Euro 1.274.125,60 per lavori, Euro 38.138,18
per  oneri  della  sicurezza ed Euro 12.862,50 per  opere  in  economia,  entrambi  non soggetti  a
ribasso oltre ad euro 42.862,73 per progettazione esecutiva che applicando il ribasso offerto in
sede di gara del 16,50% vengono a ridursi ad Euro 1.114.895,56 per lavori, comprensivi di oneri
della sicurezza ed opere in economia, ed euro 35.790,38 per progettazione esecutiva oltre IVA di
legge, come da quadro economico allegato alla presente; 

-  rispetto  all’originario  importo  di  affidamento  pari  ad  Euro  986.900,08  comprensivo  di  Euro
31.928,22 per progettazione esecutiva, si determina un nuovo importo contrattuale pari a Euro
1.150.685,94  comprensivo  di  progettazione  esecutiva  pari  ad  Euro  35.790,38,  quest’ultima
aumentata  avendo  commissionato  ai  progettisti  la  revisione  della  redazione  delle  relazioni
energetica ed acustica, corrispondente ad un aumento del 16,58%;

- in relazione a quanto premesso ricorrono le condizioni di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione
e del Merito – Unità di Missione per il PNRR N. Reg. Uff. U.0148193 del 29.12.2023 ovvero 

“…l’utilizzo  delle  economie  derivanti  dai  ribassi  d’asta  può  essere  autorizzato  esclusivamente
quando ricorrano congiuntamente le seguenti tre condizioni:

1) si riferiscano esclusivamente al medesimo intervento nell’ambito del quale si sono generate;

2)  siano  necessarie  per  finanziare  varianti  in  corso  d’opera  ovvero  per  far  fronte  ad  una
revisione/indicizzazione dei prezzi, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all’articolo
106, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero dell’articolo 120, del
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decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

3) qualora le varianti di cui al punto 2 siano necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione
del progetto”

- le maggiori risorse necessarie sono inoltre indispensabili ai fini della realizzazione del progetto e
del completamento e funzionalità dell’intervento;

Rilevato che:

- le modifiche in argomento rientrano come sopra esposto nella fattispecie normativa dell’art. 106
comma 1 lett. c) e comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 per le motivazioni di seguito esplicitate: 

•  la  necessità  di  modifica  è  determinata  da  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore; 

• la modifica non altera la natura generale del contratto d’appalto stipulato in data 26/03/2024 con
Cronologico n. 832/2024, tra il Comune di Genova e CETOLA SPA, in quanto:

•  la  forma  e  la  volontà  delle  parti  in  causa,  con  particolare  riguardo  all’oggetto  del  predetto
contratto rimane invariato; 

•  non  si  introducono  condizioni  che,  se  fossero  state  contenute  nella  procedura  dell’appalto
iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati, o
l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente assunta, o attirato ulteriori partecipanti
alla procedura di aggiudicazione, rimanendo invariate le categorie delle opere previste nel bando e
disciplinare di gara; 

• non cambia l’equilibrio economico a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto,
rimanendo invariato il ribasso d’asta (16,50%) inizialmente offerto a fronte dei nuovi e maggiori
lavori previsti, con un aumento di prezzo avente un’incidenza pari al 16,58%, quindi inferiore al
20,00% dell’importo  del  contratto  principale,  percentuale  di  cui  al  comma 12  dell’art.  106  del
D.Lgs.50/2016, non determinando la necessità di procedere con l’acquisizione di un nuovo CIG, ex
art.3, comma 5, L. n.136/2010, ai fini della tracciabilità dei pagamenti; 

•  le  modifiche  non  estendono  l’ambito  di  applicazione  del  contratto,  in  considerazione  delle
caratteristiche dei nuovi e maggiori lavori descritti nella Relazione tecnica e nel Computo metrico
estimativo. 
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Preso atto inoltre che:

- il progetto esecutivo è costituito dagli elaborati indicati nel documento “213-9E_R_gen_01_REV5
Elenco Elaborati” allegato parte integrante del presente documento; 

-  gli  importi  delle  lavorazioni  modificati,  come  da  quadro  economico  “QE_213-9E_R_gen_07”
allegato alla presente quale parte integrante, trovano copertura finanziaria all’interno del quadro
economico  stesso  mediante  l’utilizzo  parziale  delle  economie  di  gara  per  le  quali  verrà  data
comunicazione al Ministero competente con le modalità indicate nella nota Reg.Uff. U.0148193 del
29.12.2023 

- si rimanda l’impegno delle somme discendenti da tale provvedimento alla presa d’atto da parte
del Ministero dell’utilizzo di quota parte delle economie di gara. 

Preso atto infine che:

-  il  progetto  esecutivo,  come sopra  costituito,  è  stato  verificato  dalla  società  La  Mercurio  srl,
incaricata della verifica,  ai  sensi dell’art.  26 del  D.lgs.  50/2016,  con esito positivo,  secondo le
risultanze del Rapporto Conclusivo di Verifica Prot. 03/07/2024.0339114.E;

- viste le risultanze positive del Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto Esecutivo di cui sopra,
il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni previste dall’art. 26, comma
8 del  Codice,  ha provveduto  alla  validazione del  progetto  esecutivo  dei  lavori  con Verbale  di
validazione prot. NP 10/07/2024.0001676.I;

-  il  progetto  esecutivo  così  come  riscontrabile  dal  Cronoprogramma,  risulta  coerente  con  le
milestone e i target relativi al relativo finanziamento PNRR:

• Avviare i lavori entro il 30 novembre 2023 (Verbale di consegna dei lavori);

• Concludere i lavori entro il 31 dicembre 2025 (Verbale di ultimazione lavori);

• Collaudare i lavori entro il 30 giugno 2026 (Certificato di collaudo/CRE);

-ultimate le attività della Fase 1 dell’Intervento principale, come indicato nel verbale di consegna
lavori, non è stato possibile procedere senza soluzione di continuità alla Fase 2 dell’intervento
principale, per le motivazioni sopra esposte relative allo sviluppo della progettazione esecutiva e
pertanto  sarà  necessario  procedere  con  una  rimodulazione  delle  tempistiche  di  cui  al
cronoprogramma di esecuzione. 

- l’intervento contribuisce al principio del tagging del clima o del tagging digitale in quanto rientra
nell’Investimento  M4C1-1.1,  che  a  sua  volta  ricade  nel  campo  di  085  –  Infrastrutture  per
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l’educazione e la cura della prima infanzia - dell’Allegato VI - Metodologia di controllo del clima del
Regolamento (UE) 2021/241; 

-  il  coefficiente  per  il  calcolo  del  sostegno  agli  obiettivi  in  materia  di  cambiamenti  climatici  e
ambientali assegnato al campo di intervento 085 è del 0%; 

- i progetti finanziati nell'ambito dell’investimento M4C1, Investimento 1.1 ricadono nel regime 2 e
quindi dovranno limitarsi a “non arrecare danno significativo”, rispettando solo i principi DNSH.

Dato atto infine che:

-  pur  disponendo  della  necessaria  copertura  finanziaria,  si  rende  necessario  rinviare  le
registrazioni contabili relative al presente provvedimento alla presa d’atto da parte del Ministero
dell’utilizzo di quota parte delle economie di gara; 

-il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa per l’Ente;

- l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Arch. Emanuela Torti,  dirigente della Direzione
Lavori  Pubblici  –  Attuazione Opere Pubbliche e responsabile  del  procedimento,  che attesta la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147
bis  del  d.lgs.  267/2000 e che provvederà a tutti  gli  atti  necessari  all’esecuzione del  presente
provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti; 

-  il  presente  provvedimento  non comporta  oneri  finanziari  e  conseguentemente  non necessita
dell’apposizione  di  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  spesa
previsto dal D.lgs. 267/2000.

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico,  amministrativo  e
contabile ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Visti:

• il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. 

• il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023; 

• gli artt. 107 e 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267; 

• gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova; 
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• gli artt. 4, 16 e 17 del D. lgs. 165/2001; • l’art. 52 c. 1 lett. a) del D.lgs. 77/2021 del 31/05/2021
(Governance del Piano nazionale di  rilancio e resilienza e prime misure di  rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure); 

• il  D.lgs. 152/2021 del 06/11/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose); 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i
documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026. 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026. 

•  il  Provvedimento  del  Sindaco  n.  2023-112  data  05/04/2023  per  il  conferimento  di  incarichi
dirigenziali,  con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo
all’Arch. Emanuela Torti. 

DETERMINA

1. di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dell’Intervento “Asilo Nido Centofiori, Piazza
Vittime di Bologna 10: Riqualificazione” - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia”, costituito
dagli  elaborati  elencati  nel  documento  “213-9E_R_gen_01_REV5  Elenco  Elaborati”,  che  si
allegano, come parte integrante del presente provvedimento;

2. di  dare  atto  che  il  progetto  esecutivo  di  cui  sopra  risulta  conforme  al  progetto  definitivo
approvato con DD n. 2023-212.1.0.-115 del 09/11/2023, salvo che per gli aspetti indicati come
opere impreviste ed imprevedibili rientranti nella fattispecie di cui al all’articolo 106, comma 1,
lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sopra indicate; 

3. di  approvare  il  nuovo  quadro  economico  così  come  riportato  nel  documento  “QE_213-
9E_R_gen_07” allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

4. di dare atto che il Responsabile di Procedimento ha sottoscritto il Verbale di Validazione Rep.
Prot.  NP 10/07/2024.0001676.I,  redatto ai  sensi dell’art.  26 comma 8 del codice,  anch’esso
allegato come parte integrante del presente provvedimento;

5. 5. di dare atto che il progetto esecutivo di cui sopra è rispettoso delle milestone e dei target di
cui  alle  premesse,  nonché  del  principio  DNSH,  del  tagging  climatico  e  degli  altri  principi
trasversali PNRR

6. di dare atto che il quadro economico dell’intervento in questione, comprensivo della fase 1 e 2
per il solo intervento princippale, trova copertura finanziaria per un importo complessivo pari ad
Euro 1.600.000,00 come di seguito: 

• Euro 509.600,00 a valere sui fondi PNRR finanziati dall'Unione europea – NextGenerationEU;
• Euro 50.960,00 a valere sul Fondo Opere Indifferibili (FOI);
• Euro 1.039.440,00 a valere sulle risorse di cui al D.L. n. 50/2022;

7. di approvare i lavori previsti dal sopra menzionato progetto esecutivo di Fase 2 dell’intervento
principale,  per  un  importo  stimato  dei  medesimi,  al  netto  del  ribasso d’asta  del  16,50% di
complessivi Euro 1.114.895,56 di cui Euro 38.138,18 per oneri sicurezza, Euro 12.862,50 per
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opere  in  economia,  ed  Euro  35.790,38  per  progettazione  esecutiva  (compresi  oneri
previdenziali), il tutto oltre I.V.A.;

8. di affidare i maggiori lavori e servizi netti pari ad Euro 163.785,85 oltre iva all’A.T.I. CETOLA
SPA (mandataria)  -  LFM SPA (mandante) -  STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL
progettisti (cod. benf. 61474);

9. per i maggiori lavori verrà predisposto atto aggiuntivo al contratto Cronologico n. 832/2024 del
02/04/2024;

10.di dare atto che la cauzione definitiva precedentemente istituita deve essere incrementata per
l’ammontare di quanto sopra;

11.
12.di dare atto che pur disponendo della necessaria copertura finanziaria all’interno del quadro

economico di appalto, si rende necessario rinviare le registrazioni contabili  relative al presente
provvedimento alla presa d’atto da parte del Ministero dell’utilizzo di quota parte delle economie di
gara;

12.di provvedere a cura della Direzione Area Infrastrutture e Opere Pubbliche alla pubblicazione
del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi dell’art. 29 del Codice; 

13.di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente, nonché responsabile del
procedimento, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

14.di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sull’Albo Pretorio on line, sul sito
istituzionale  del  Comune di  Genova,  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  ai  sensi
dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016.

IL DIRIGENTE

Arch. Emanuela Torti

Docu m e n to  so t tosc ri t to  digi t al m e n t e Pag  1 3  di  1 3



 
 
 

 

 

 

 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 
 

 

 

 

OGGETTO: PNRR - Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura 

per la prima infanzia (M4C1-Investimento 1.1). 

“Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: - Riqualificazione” – FASE 2 

 

CUP: B37G22000250006 - MOGE: 20893 

CIG Accordo Quadro 2: 96902810DB - CIG derivato: A029106234 

 

 
 

 

 

 

 

 

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

(Arch. Emanuela Torti) 

 

 

 

 

 

 

 

Genova, 10/07/2024 
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Il giorno 08 del mese di luglio dell’anno 2024, presso l’ufficio della scrivente si procede a quanto 

segue: 

 

Premesso che, 

in sede di offerta, l’impresa aggiudicataria CETOLA SPA, ha indicato quali professionisti per la 

redazione del progetto esecutivo lo STUDIO PERILLO SRL con sede via Cavour 4 – 700027 Palo 

del Colle (BA) – P.Iva 05988520721, GPA Parteners con sede via G. da S. Giovanni, 87 – 52027 S. 

Giovanni Valdarno (AR) p.iva IT01315880516 e CSPE srl Piazzale Donatello 29, 50132 Firenze 

p.iva 05586360488; 

- con D.D. 2023-212.1.0.-143 esecutiva dal 24/12/2023 è stata formalmente affidata la verifica del 

progetto esecutivo alla società La Mercurio S.r.L; 

-il progetto esecutivo è stato redatto in conformità al progetto definitivo posto a base di gara e 

approvato con Determinazione Dirigenziale N. 2023-212.1.0.-115 del 09/11/2023; 

- il servizio di progettazione esecutiva, avviato d’urgenza ai sensi dell’articolo 32 co. 8 del Codice 

dei Contratti, è stato suddiviso in due fasi, Fase 1 di cui al verbale di validazione prot. NP/ 2728 in 

data 27/11/2023 e Fase 2 di cui al presente verbale; 

Considerato che: 

- gli elaborati di progetto esecutivo FASE 2 risultano i seguenti:  

Serie: PROGETTO ARCHITETTONICO ESECUTIVO  

Progettisti: CSPE s.r.l. – GPA  partners – STUDIO PERILLO s.r.l. 

 

 

01) documenti generali 
        

1 213-9 E _R _gen _01 5 213-9E_R_gen_01 Elenco Elaborati      

2 213-9 E _R _gen _02 2 213-9E_R_gen_02 Relazione generale      

3 213-9 E _R _gen _03 2 213-9E_R_gen_03 Cronoprogramma      

4 213-9 E _R _gen _04 1 213-9E_R_gen_04 Relazione sulla gestione delle materie    

5 213-9 E _R _gen _05 1 213-9E_R_gen_05 Elaborato CAM      

6 213-9 E _R _gen _06 0 213-9E_R_gen_06 Relazione DNHS      

7 213-9 E _R _gen _07 0 213-9E_R_gen_07 Quadro tecnico economico     

8 213-9 E _R _gen _08 0 213-9E_R_gen_08 Relazione acustica      

9 213-9 E _R _gen _09 0 213-9E_R_gen_09 Relazione geologica      

10 213-9 E _T _gen _01 1 213-9E_T_gen_01 Inquadramento Urbanistico 
    

 02) progetto architettonico         

1 213-9 E _R _Ar _01 2 213-9E_R_Ar_01 Relazione tecnica architettonica     

2 213-9 E _R _Ar _02 2 213-9E_R_Ar_02 Computo Metrico Estimativo - opere architettoniche FASE 2  
3 213-9 E _R _Ar _02.1 1 213-9E_R_Ar_02.1 Computo Metrico Estimativo - opere architettoniche FASE 1  
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4 213-9 E _R _Ar _02.2 1 213-9E_R_Ar_02.2 Quadro comparativo PD e PE - opere 

architettoniche 

5 213-9 E _R _Ar _03 2 213-9E_R_Ar_03 Analisi Prezzi - opere architettoniche    

6 213-9 E _R _Ar _04 2 213-9E_R_Ar_04 Elenco Prezzi - opere architettoniche    

7 213-9 E _R _Ar _05 2 213-9E_R_Ar_05 Stima Incidenza Manodopera - opere architettoniche   

8 213-9 E _R _Ar _06 1 213-9E_R_Ar_06 Piano di manutenzione dell'opera - opere architettoniche  
9 213-9 E _R _Ar _07 0 213-9E_R_Ar_07 Capitolato prestazionale - opere architettoniche   

10 213-9 E _R _Ar _08 1 213-9E_R_Ar_08 Relazione abbattimento barriere architettoniche   

11 213-9 E _T _Ar _01.0 1 213-9E_T_Ar_01.0 Elaborati grafici : Stato di fatto – Planimetria Generale  
12 213-9 E _T _Ar _01.1 0 213-9E_T_Ar_01.1 Elaborati grafici : Stato di fatto – Pianta piano terra   

13 
213-9 E _T _Ar _01.2 1 213-9E_T_Ar_01.2 Elaborati grafici : Stato di fatto – Pianta piano 

primo   

14 
213-9 E _T _Ar _01.3 1 213-9E_T_Ar_01.3 Elaborati grafici : Stato di fatto – Prospetti e 

Sezioni   

15 213-9 E _T _Ar _01.4 0 213-9E_T_Ar_01.4 Elaborati grafici : Stato di fatto – Pianta copertura   

16 213-9 E _T _Ar _02.0 2 213-9E_T_Ar_02.0 Elaborati grafici : Demolizioni – Pianta piano terra   

17 
213-9 E _T _Ar _02.1 1 213-9E_T_Ar_02.1 Elaborati grafici : Demolizioni – Pianta piano 

primo   

18 
213-9 E _T _Ar _02.1.1 1 213-9E_T_Ar_02.1.1 Elaborati grafici : Demolizioni – Pianta piano primo 

FASE 1  

19 
213-9 E _T _Ar _02.2 1 213-9E_T_Ar_02.2 Elaborati grafici : Demolizioni – Pianta piano copertura FASE 

1  
20 213-9 E _T _Ar _03.0 2 213-9E_T_Ar_03.0 Elaborati grafici : Progetto – Planimetria Generale   

21 213-9 E _T _Ar _03.1 1 213-9E_T_Ar_03.1 Elaborati grafici : Progetto – Pianta piano terra   

22 213-9 E _T _Ar _03.2 2 213-9E_T_Ar_03.2 Elaborati grafici : Progetto – Pianta piano primo   

23 213-9 E _T _Ar _03.3 2 213-9E_T_Ar_03.3 Elaborati grafici : Progetto – Pianta copertura   

24 213-9 E _T _Ar _03.4 2 213-9E_T_Ar_03.4 Elaborati grafici : Progetto – Prospetti e Sezioni   

25 213-9 E _T _Ar _03.5 1 213-9E_T_Ar_03.5 Elaborati grafici : Progetto – Layout funzionale e finiture PP  
26 213-9 E _T _Ar _03.6 1 213-9E_T_Ar_03.6 Elaborati grafici : Progetto – Controsoffitti PP   

27 213-9 E _T _Ar _03.7 2 213-9E_T_Ar_03.7 Elaborati grafici : Progetto – Abbattimento barriere architettoniche PP 

28 213-9 E _T _Ar _03.8 1 213-9E_T_Ar_03.8 Elaborati grafici : Progetto – Tecnologico PP   

29 213-9 E _T _Ar _03.8.1 0 213-9E_T_Ar_03.8.1 Elaborati grafici : Progetto – Tecnologico PC   

30 213-9 E _T _Ar _03.9 0 213-9E_T_Ar_03.9 Elaborati grafici : Progetto – Abaco infissi interni   

31 
213-9 E _T _Ar _03.10 2 213-9E_T_Ar_03.10 Elaborati grafici : Progetto – Abaco infissi 

esterni   

32 213-9 E _T _Ar _03.11 1 213-9E_T_Ar_03.11 Elaborati grafici : Progetto – Abaco tecnologico   

33 
213-9 E _T _Ar _03.12 0 213-9E_T_Ar_03.12 Elaborati grafici : Progetto – Abaco 

controsoffitti   

34 
213-9 E _T _Ar _03.13 1 213-9E_T_Ar_03.13 Elaborati grafici : Progetto – Pavimentazioni e tecnologico 

PT  
35 213-9 E _T _Ar _03.14 1 213-9E_T_Ar_03.14 Elaborati grafici : Progetto – Pavimentazioni PP   

36 213-9 E _T _Ar _03.15 1 213-9E_T_Ar_03.15 Elaborati grafici : Progetto – Controsoffitti PT   

37 213-9 E _T _Ar _04.0 1 213-9E_T_Ar_04.0 Elaborati grafici : Confronto - Pianta piano terra   

38 213-9 E _T _Ar _04.1 1 213-9E_T_Ar_04.1 Elaborati grafici : Confronto - Pianta piano primo   

39 213-9 E _T _Ar _04.2 0 213-9E_T_Ar_04.2 Elaborati grafici : Confronto - Pianta copertura   
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03) progetto strutturale  

1 213-9 E _R _St _01 1 213-9E_R_St_01 Relazione di calcolo - opere strutturali    

2 213-9 E _R _St _02 0 213-9E_R_St_02 Piano di manutenzione dell'opera - opere strutturali   

3 213-9 E _R _St _03 0 213-9E_R_St_03 Capitolato speciale d'appalto - opere strutturali   

4 
213-9 E _R _St _04 1 213-9E_R_St_04 Computo Metrico Estimativo - opere 

strutturali    

5 213-9 E _R _St _06 1 213-9E_R_St_06 Elenco prezzi - opere strutturali     

6 213-9 E _R _St _07 1 213-9E_R_St_07 Incidenza manodopera - opere strutturali    

7 213-9 E _R _St _08 0 213-9E_R_St_08 Fascicolo di calcolo: Stato di fatto - Blocco 1    

8 213-9 E _R _St _09 0 213-9E_R_St_09 Fascicolo di calcolo: Stato di fatto - Blocco 2    

9 
213-9 E _R _St _10 0 213-9E_R_St_10 Fascicolo di calcolo: Stato di progetto - 

Blocco 1    

10 
213-9 E _R _St _11 0 213-9E_R_St_11 Fascicolo di calcolo: Stato di progetto - 

Blocco 2    

11 213-9 E _R _St _12 0 213-9E_R_St_12 Quadro comparativo PD e PE - strutture    

12 213-9 E _T _St _01 1 213-9E_T_St_01 Elaborati grafici : Stato di fatto - Blocco1 - Pianta piano terra  
13 213-9 E _T _St _02 2 213-9E_T_St_02 Elaborati grafici : Stato di fatto - Blocco2 - Pianta piano terra  
14 213-9 E _T _St _03 2 213-9E_T_St_03 Elaborati grafici : Stato di fatto - Blocco1 - Pianta piano primo  
15 213-9 E _T _St _04 2 213-9E_T_St_04 Elaborati grafici : Stato di fatto - Blocco2 - Pianta piano primo  
16 213-9 E _T _St _05 2 213-9E_T_St_05 Elaborati grafici : Stato di fatto - Blocco2 - Pianta piano copertura  
17 213-9 E _T _St _06 0 213-9E_T_St_06 Elaborati grafici : Stato di progetto - Blocco1 - Pianta piano terra  
18 213-9 E _T _St _07 1 213-9E_T_St_07 Elaborati grafici : Stato di progetto - Blocco2 - Pianta piano terra  
19 213-9 E _T _St _08 1 213-9E_T_St_08 Elaborati grafici : Stato di progetto - Blocco1 - Pianta piano primo  
20 213-9 E _T _St _09 1 213-9E_T_St_09 Elaborati grafici : Stato di progetto - Blocco2 - Pianta piano primo  

21 
213-9 E _T _St _10 1 213-9E_T_St_10 Elaborati grafici : Stato di progetto - Blocco2 - Pianta piano 

copertura  
22 213-9 E _T _St _11 1 213-9E_T_St_11 Elaborati grafici : Stato di progetto - Scala metallica   

23 213-9 E _T _St _12 1 213-9E_T_St_12 Elaborati grafici : Stato di progetto - Nuova cerchiatura Blocco 2  

24 
213-9 E _T _St _13 1 213-9E_T_St_13 Elaborati grafici : Stato di progetto - Rampa esterna in 

c.a.   

25 213-9 E _T _St _14 1 213-9E_T_St_14 Elaborati grafici : Stato di progetto - Ripristino calcestruzzo  

 

 

04) progetto impianti meccanici        

1 213-9 E _R _Im _01 3 213-9E_R_Im_01 Relazione tecnica impianti meccanici    

2 
213-9 E _R _Im _02 3 213-9E_R_Im_02 Relazione specialistica D.INTERM. 26-06-

2015    

3 213-9 E _R _Im _03 3 213-9E_R_Im_03 Relazione di calcolo impiani meccanici    

4 
213-9 E _R _Im _04 0 213-9E_R_Im_04 Piano di manutenzione - Impianti 

meccanici    

5 213-9 E _R _Im _05 0 213-9E_R_Im_05 Capitolato speciale d'appalto - impianti meccanici   

6 213-9 E _R _Im _06 4 213-9E_R_Im_06 Computo metrico estimativo - impianti meccanici   

7 
213-9 E _R _Im _07 4 213-9E_R_Im_07 Analisi prezzi - impianti 

meccanici     

8 
213-9 E _R _Im _08 4 213-9E_R_Im_08 Elenco pezzi - impianti 

meccanici     

9 213-9 E _R _Im _09 4 213-9E_R_Im_09 Quadro incidenza manodopera - impianti    
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10 213-10 E _R _Im _10 0 213-10E_R_Im_10 Quadro comparativo PD e PE - impianti meccanici   

11 213-9 E _T _Im _01 4 213-9E_T_Im_01 Impianto di climatizzazione - Planimetria e schema funzionale  
12 213-9 E _T _Im _02 2 213-9E_T_Im_02 Impianto idrico sanitario - Planimetria e schema funzionale  
13 213-9 E _T _Im _03 2 213-9E_T_Im_03 Impianto di smaltimento acque reflue    

14 213-9 E _T _Im _04 2 213-9E_T_Im_04 Impianto di ventilazione meccanica controllata   

 

 

05) progetto impianti 

elettrici         

1 213-9 E _R _Ie _01 0 213-9E_R_Ie_01 Relazione tecnica impianti elettrici e speciali    

2 213-9 E _R _Ie _02 0 213-9E_R_Ie_02 Relazione tecnica protezione contro i fulmini valutazione del rischio 

3 213-9 E _R _Ie _03 0 213-9E_R_Ie_03 Calcolo quadri elettrici      

4 213-9 E _R _Ie _04 1 213-9E_R_Ie_04 Schemi unifilari quadri elettrici     

5 213-9 E _R _Ie _05 0 213-9E_R_Ie_05 Calcoli illuminotecnici      

6 213-9 E _R _Ie _06 0 213-9E_R_Ie_06 Relazione tecnica impianto fotovoltaico    

7 213-9 E _R _Ie _07 0 213-9E_R_Ie_07 Piano di manutenzione - Impianti elettrici    

8 213-9 E _R _Ie _08 0 213-9E_R_Ie_08 Capitolato speciale d'appalto - impianti elettrici   

9 213-9 E _R _Ie _09 0 213-9E_R_Ie_09 Computo metrico estimativo - impianti elettrici   

10 213-9 E _R _Ie _10 0 213-9E_R_Ie_10 Analisi prezzi - impianti elettrici     

11 213-9 E _R _Ie _11 0 213-9E_R_Ie_11 Elenco prezzi - impianti elettrici     

12 213-9 E _R _Ie _12 0 213-9E_R_Ie_12 Quadro incidenza manodopera - impianti elettrici   

13 213-9 E _R _Ie _13 0 213-9E_R_Ie_13 Quadro comparativo PD e PE - impianti elettrici   

14 213-9 E _T _Ie _01 0 213-9E_T_Ie_01 Planimetria impianti elettrici     

15 213-9 E _T _Ie _02 0 213-9E_T_Ie_02 Planimetria impianti speciali     

16 213-9 E _T _Ie _03 0 213-9E_T_Ie_03 Planimetria impianto di illuminazione normale ed emergenza  
17 213-9 E _T _Ie _04 0 213-9E_T_Ie_04 Planimetria impianto fotovoltaico     

18 213-9 E _T _Ie _05 0 213-9E_T_Ie_05 Schema unifilare impianto fotovoltaico    

19 213-9 E _T _Ie _06 0 213-9E_T_Ie_06 SchemI funzionali - cablaggio strutturato e rivelazione incendi  

 

 

06) progetto antincendio         

1 213-9 E _R _Pi _01 3 213-9E_R_Pi_01 Relazione tecnica Prevenzione Incendi    

2 213-9 E _T _Pi _02 3 213-9E_T_Pi_02 Planimetria generale      

3 213-9 E _T _Pi _03 2 213-9E_T_Pi_03 Planimetria antincendio - Esodo e compartimentazioni   

4 213-9 E _T _Pi _04 2 213-9E_T_Pi_04 Planimetria antincendio - Impianti     

5 213-9 E _T _Pi _05 2 213-9E_T_Pi_05 Sezioni antincendio      

 

 

07) progetto antincendio sicurezza        

1 213-9 E _R _Sic _01 2 213-9E_R_Sic_01 Piano di Sicurezza e Coordinamento    

2 213-9 E _R _Sic _02 2 213-9E_R_Sic_02 CME oneri sicurezza      

3 213-9 E _R _Sic _03 2 213-9E_R_Sic_03 EP oneri sicurezza      

4 213-9 E _R _Sic _04 0 213-9E_R_Sic_04 Fascicolo dell'opera      

5 213-9 E _T _Sic _01 2 213-9E_T_Sic_01 Layout di cantiere      
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Considerato che, i progetti di cui all’elenco indicato possono essere validati, a seguito di un 

attento esame e verifica degli elaborati, effettuati in contraddittorio con i progettisti, così come 

emerge dal “Rapporto conclusivo di Verifica del Progetto Esecutivo”; 

 

Considerato inoltre il contenuto del “Rapporto conclusivo di Verifica del Progetto esecutivo 

denominato: Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: riqualificazione” datato 

03/07/2024.0339114.E redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., allegato quale parte 

integrante e sostanziale del presente documento, la sottoscritta Arch. Emanuela Torti, in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016,  di cui 

alla D.G.C. 2022-243, 

 

VALIDA IL PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 

 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) - Missione 4 Componente 1- Investimento 1.1 - 

Piano Asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - 

“Intervento: “Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: - Riqualificazione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto in Genova, lì 10 luglio 2024. 

 

 

 

 

   Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Emanuela Torti 

      (documento firmato digitalmente) 
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Committente:  
 

 

 
COMUNE DI GENOVA 
Indirizzo: Via Garibaldi 9, Palazzo Tursi,  
16124 Genova 
Tel. 010 1010 
C.F. e P. Iva: 00856930102 
E-mail: etorti@comune.genova.it  
 

Commessa: 23071201_Genova_Asilo 

Responsabile del 
Procedimento Arch. Emanuela Torti 

Oggetto ispezione 
Progetto ESECUTIVO Relativo all’intervento denominato “Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di 
Bologna 10: riqualificazione” all’interno del programma PNRR – Next Generation EU (Piano Asili 
nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Missione 4 
Componente 1 Investimento 1.1). 

Oggetto incarico 

Incarico di supporto al RUP per la verifica ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai fini della 
validazione del PROGETTO ESECUTIVO relativo all’intervento denominato “Asilo Nido Centofiori, 
Piazza Vittime di Bologna 10: riqualificazione” all’interno del programma PNRR – Next Generation 
EU (Piano Asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - 
Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1), affidato tramite determinazione n. 2023-212.1.0.-143 
del 22/12/2023 da parte dell’Arch. Emanuela Torti 

Specifici componenti 
ispezionati 

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE ESECUTIVA per i lavori relativi all’intervento denominato 
“Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: riqualificazione” all’interno del programma 
PNRR – Next Generation EU (Piano Asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura 
per la prima infanzia - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1), consegnata in formato digitale 
dal 13/03/2024 al 03/07/2024. 

 

 
 
 
 
 
  

Data 03 Luglio 2024 Redatto A.Morello  

Descrizione Prima emissione Verificato A.Capaccetta  

Oggetto revisione - Approvato F. Galli 
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1. PREMESSA 

La società La Mercurio S.r.l. opera in conformità alla UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n. SQ174152) per i seguenti servizi: 
Progettazione di opere pubbliche e private, Verifica sulla progettazione delle opere ai fini della validazione condotta ai 
sensi delle legislazioni applicabili, Direzione Lavori, Progettazione/installazione/manutenzione di sistemi anticaduta 
 
2. OGGETTO DELL’INCARICO 
 
2.1 OGGETTO DELL’INCARICO 
Incarico di supporto al RUP per la verifica ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai fini della validazione del PROGETTO 
ESECUTIVO relativo all’intervento denominato “Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: riqualificazione” all’interno 
del programma PNRR – Next Generation EU (Piano Asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima 
infanzia - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1), affidato tramite determinazione n. 2023-212.1.0.-143 del 22/12/2023 da 
parte dell’Arch. Emanuela Torti 

Nello svolgimento delle suddette attività La Mercurio S.r.l. si pone quale soggetto indipendente nell’attività di ispezione, non 
avendo alcun ruolo né attivo né passivo in alcuna delle fasi oggetto dei controlli, così come il proprio personale coinvolto 
nell’attività non esercita alcun ruolo che possa compromettere i requisiti sopra esposti di indipendenza ed integrità. 

Come richiesto dall’art. 26, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si conferma che La Mercurio non ha svolto, per il medesimo 
progetto, attività di progettazione e non svolgerà attività di coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo. 

3. OGGETTO DELLE ISPEZIONI 
 
3.1 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Il progetto in oggetto riguarda la Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza Asilo Nido Centofiori all’interno del 
programma PNRR. “Piano asili nido e scuole di Infanzia” Missione 4 – Componente C – Investimento 1.1”. L’edificio si sviluppa 
su due livelli non comunicanti, dove trovano spazio rispettivamente al piano terra la scuola d’infanzia e al piano primo l’Asilo 
Nido. Quest’ultimo sarà interessato dalle opere di riqualificazione architettonica, adeguamento alla normativa antincendio e 
acustica mentre il pianto terra sarà interessato da interventi di demolizione e costruzione di nuova pavimentazione e 
sostituzione di una porzione di infissi esterni, inoltre l’interno edificio sarà sottoposto ad interventi di adeguamento sismico ed 
efficientamento energetico. 

Il progetto dal punto di vista architettonico: punta a rimodulare gli spazi, accogliendo nel locale preparazione pasti il 
montavivande, prevede la sostituzione della tipologia di tramezzature interne, prevede la demolizione e ricostruzione delle 
rampe di accesso alla terrazza e la sostituzione delle porte interne e dei serramenti esterni. Dal punto di vista strutturale si 
prevede il rinforzo delle travi a taglio con connettori metallici e il rinforzo a momento tramite l’utilizzo di fibre. Si è previsto inoltre 
un adeguamento sismico della struttura.  

L’impianto meccanico sarà costituito da un sistema con fluido vettore ad acqua generato mediante due caldaie a basamento 
alimentate a gas metano, un gruppo di circolazione costituito da due pompe gemellari a giri fissi ed un sistema di emissione a 
pannelli radiante. L’intervento consiste, nell’eliminare gli attuali radiatori come sistema di emissione sostituendoli con un sistema 
a pannelli radianti lasciando immutato il sistema di generazione. L’impianto idrico sarà garantito dal medesimo generatore 
accoppiato in parallelo ad uno scambiatore di calore per la produzione dell’acqua calda sanitaria. Viene inoltre integrata la 
ventilazione meccanica controllata nel rispetto della UNI 10339. 

L’impianto elettrico comprenderà: quadri elettrici BT, apparecchi di comando e prese di energia, canalizzazione e linee primarie 
e secondarie, illuminazione normale e di sicurezza, impianto di terra e impianto di rilevazione incendi.  
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3.2 GRUPPO DI PROGETTAZIONE 
FIGURA NOMINATIVO E RIFERIMENTI 
Coordinatore del Gruppo di 
Progettazione 

Arch. Giulio Felli 
CSPE srl, Piazzale Donatello, 29, 50132 Firenze FI 

Strutture Ing. Paolo Spinelli 

Impianti  Ing. Giuseppe Perillo 

Antincendio arch. Katjuska Massafra 

Sicurezza Ing. Giuseppe Perillo 
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3.3 QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 
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4. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI CONTRATTUALI/SPECIFICI 
 
4.1 NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO: 
NORMA TITOLO 

D.M. 23 giugno 2022, n. 256 
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per 
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e 
lavori per interventi edilizi. 

L. n. 55 del 14 giugno 2019 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante 
disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. 

D.L. 32 del 18 aprile 2019 Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. 

D.M. 7 Marzo 2018, n.49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione». 

D.M. 11 Ottobre 2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici 

Linea Guida ANAC n.1 Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 
D.L.gs. 19 Aprile 2017, n.56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
D.L.gs. 18 Aprile 2016, n.50 Codice dei contratti pubblici 

D.P.R. 5 Ottobre 2010, 
n.207 e s.m.i. 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE». 

Leggi, regolamenti e norme tecniche di riferimento nazionali e internazionali applicabili 
 
 
Si raccomanda al RUP di accertare l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il relativo livello 
di progettazione, nonché l’acquisizione dell’attestazione del direttore dei lavori in merito all’accessibilità delle aree e degli 
immobili interessati dai lavori, alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 
dell’approvazione del progetto, alla realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a 
quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.  
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5. FINALITA’ E CRITERI DELLE VERIFICHE 
 

5.1 FINALITÀ DELLE ISPEZIONI 
La verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, 
prestazionali, normative e tecniche. 
La verifica accerta in particolare: 
a. la completezza della progettazione; 
b. la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
c. l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 
d. i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 
e. la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
f. la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 
g. la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
h. l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
i. la manutenibilità delle opere, ove richiesto. 

 
5.2 CRITERI GENERALI DELLA VERIFICA  
Le verifiche, condotte sulla documentazione progettuale in relazione al livello di progettazione oggetto dell’incarico, con 
riferimento ai seguenti aspetti del controllo: 
• affidabilità: 
- verifica applicazione norme specifiche e regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto; 
- verifica coerenza ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, 

strutturali, impiantistiche e di sicurezza; 
• completezza ed adeguatezza: 
- verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare; 
- verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale; 
- verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati; 
- verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame; 
• leggibilità, coerenza e ripercorribilità: 
- verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione; 
- verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate; 
- verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 
• compatibilità: 
- la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente; 
- la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione 

agli aspetti di seguito specificati: 
a) inserimento ambientale; 
b) impatto ambientale; 
c) funzionalità e fruibilità; 
d) stabilità delle strutture; 
e) topografia e fotogrammetria; 
f) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; 
g) igiene, salute e benessere delle persone; 
h) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 
i) sicurezza antincendio; 
j) inquinamento; 
k) durabilità e manutenibilità; 
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l) coerenza dei tempi e dei costi; 
m) sicurezza ed organizzazione del cantiere. 
 

5.3 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE 
La verifica è effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, capo I, relativamente al livello progettuale oggetto 
dell’incarico. 
Con riferimento agli aspetti del controllo di cui la punto precedente si effettuano le seguenti verifiche: 
• che i contenuti delle relazioni generali siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica con i contenuti delle 

documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente; 
• per le relazioni di calcolo: 
- che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell’opera e con la corretta 

applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame; 
- che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al 

livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, 
chiari ed interpretabili; 

- congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari; 
- correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione 

illustrativa della relazione di calcolo stessa;  
- che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e 

manutenzione previste; 
• che i contenuti delle relazioni specialistiche presenti siano coerenti con: 
- norme cogenti; 
- norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale; 
- regole di progettazione; 
• per gli elaborati grafici, che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non 

dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di 
identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e 
capitolari; 

• per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, 
sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il 
coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del 
piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

• che per la documentazione di stima economica: 
- siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;  
- prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari 

assunti come riferimento; 
- elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e 

capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; 
- metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 
- misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti; 
- totali calcolati siano corretti; 
- computo metrico estimativo e schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e 

subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all’articolo 37, comma 
11, del codice; 

- che le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza 
dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l’obiettivo richiesto 
dal committente; 
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- piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario; 
• che il piano di sicurezza e di coordinamento sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la 

realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono 
avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera, coerentemente con quanto previsto 
nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

• che il quadro economico sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall’articolo 16 del D.P.R. 207/10; 
• accertare l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione. 
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6. METODOLOGIA DELLE ISPEZIONI 
 

6.1 SPECIFICITÀ DEL PROGETTO – ASPETTI E DISCIPLINE AFFRONTATE 
Di seguito vengono schematizzati gli aspetti generali affrontati nelle attività di verifica. I contenuti e le finalità delle attività di 
verifica sono stati definiti considerando il livello progettuale in essere e le relative prescrizioni dettate dalla Normativa vigente.  
 
ASPETTI DISCIPLINE AFFRONTATE 
CONGRUITÀ TECNICO - ECONOMICA  Valutazioni economiche, contabilità ed in gestione capitolati 
EDILE-ARCHITETTURA Componenti e sottosistemi edilizi, architettonico e beni monumentali 
STRUTTURE  Strutture in acciaio, c.a. e c.a.p. antisismica 
GEOLOGIA E GEOTECNICA Geologia, geotecnica e in strutture di fondazione 
IMPIANTI ELETTRICI Impianti elettrici, telefonia, trasmissione dati e allarmi 
IMPIANTI MECCANICI Impianti meccanici, idrosanitari e smaltimento acque 
AMBIENTE E SICUREZZA Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e ambiente 
ACUSTICA Clima acustico, impatto acustico e requisiti acustici passivi 

 
6.2 GRUPPO DI VERIFICA  
Il RT, secondo quanto prescritto dalla normativa cogente e secondo quanto previsto dal Manuale della Qualità, ha provveduto a 
nominare per il progetto in esame il gruppo di verifica composto da personale avente qualifiche professionali, formazione ed 
esperienza adeguata nei diversi settori interessati dal progetto. 
 
COMPETENZE RICHIESTE NOMINATIVO ISPETTORE ID ISPETTORE 
CONGRUITÀ TECNICO - ECONOMICA  Ing. Floriana Galli Isp_GllFlr 
EDILE-ARCHITETTURA Ing. Floriana Galli Isp_GllFlr 
STRUTTURE E GEOTECNICA Ing. Marco Molteni Isp_MolMrc 
GEOLOGIA  Geol. Samuele Azzan Isp_AzzSml 
IMPIANTI ELETTRICI Per.Ind. Gianluca Legnani Isp_LgnGnl 

IMPIANTI MECCANICI Per. Ind. Nicola Andeoletti 
Ing. Francesco Pasciutti 

Isp_AndNcl 
Isp_PstFrn 

AMBIENTE E SICUREZZA Ing. Floriana Galli Isp_GllFlr 
ACUSTICA Ing. Alessia Carrettini Isp_CrtAls 
ANTINCENDIO Ing. Francesco Pasciutti Isp_PstFrn 
 
Il GdV soddisfa i seguenti requisiti minimi: 
- conoscenza norme tecniche e regole cogenti (di natura tecnica, economica, finanziaria) rispetto alle quali deve essere 

accertata la conformità; 
- conoscenza problematiche di natura tecnico/organizzativa, economica e finanziaria dei processi di progettazione e 

realizzazione delle opere oggetto di ispezione. Tali conoscenze sono finalizzate alla prevenzione di rischi tecnici, economici 
e finanziari indotti da errori di interfaccia e/o progettazione e/o costruzione e in ogni caso tese a minimizzare i rischi di 
varianti della progettazione a base di appalto. 
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6.3 METODICA DELLA VERIFICA 
L’attività di verifica è stata effettuata su tutta la documentazione progettuale consegnata dal Committente e riepilogata nel 
successivo Allegato I. Le attività ispettive sono state condotte nel rispetto della Normativa vigente e delle indicazioni contenute 
nel Sistema Qualità dell’Odi, di seguito riepilogato. 
 

 DOCUMENTO CONTENUTO 
Manuale della Qualità Manuale di Gestione del Sistema Qualità con relativi allegati 

Procedura PO 07-02-01 Procedura acquisizione incarichi 
Procedura PO 07-04-01 Procedura ricerca, selezione e valutazione risorse umane 
Procedura PO 07-05-09 Procedura verifica progetti 

Modulo 07-05-55 Elenco documentazione da predisporre 
Modulo 07-05-56 Registro controllo documentazione ricevuta 
Modulo 07-05-57 Piano di controllo/verifica della progettazione 
Modulo 07-05-59 Regolamento tecnico verifica dei progetti 
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7. RESOCONTO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 
 
7.1 REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

ATTIVITÀ SVOLTA PERIODO LUOGO RAPPORTI ODI 
Ricezione incarico di verifica ex art.26 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i. della documentazione progettuale – rif. Det 
n.2023-212.1.0.-143 del 22/12/2023 

22/12/2023 - - 

Ricezione documentazione progettuale 13/03/2024 - - 

Emissione Riscontro n.1 di verifica – rif. Allegato n.1 29/03/2024 - Codice rapporto 
23122001/00 

Ricezione aggiornamenti progettuali e relative precisazioni 
di RUP e Progettisti al riscontro n.1 02/05/2024 - - 

Emissione Riscontro n.2 di verifica – rif. Allegato n.2 13/05/2024 - Codice rapporto 
23122001/01 

Ricezione aggiornamenti progettuali e relative precisazioni 
di RUP e Progettisti al riscontro n.2 22/05/2024 - - 

Emissione Riscontro n.3 di verifica – rif. Allegato n.3 05/06/2024 - Codice rapporto 
23122001/02 

Ricezione aggiornamenti progettuali e relative precisazioni 
di RUP e Progettisti al riscontro n.3 17/06/2024 - - 

Emissione Riscontro n.4 di verifica – rif. Allegato n.4 18/06/2024 - Codice rapporto 
23122001/03 

Ricezione aggiornamenti progettuali e relative precisazioni 
di RUP e Progettisti – rif. Allegato n.5 03/07/2024 - - 

Emissione Rapporto Finale di verifica 
(rif. presente elaborato) 03/07/2024 - Codice rapporto 

23122001/04 
Tutte le attività di ispezione, salvo quanto sopra specificato, sono svolte presso la sede operativa dell’OdI (Cavallasca – CO). Le 
condizioni ambientali durante le ispezioni non sono ritenute rilevanti e pertanto non vengono specificate. 

 
7.2 RAPPORTI DI VERIFICA EMESSI  
Di seguito vengono riepilogati i rapporti di verifica emessi dalla Scrivente sui precedenti livelli progettuali sviluppati 

CODICE 
RAPPORTO 

DOCUMENTAZIONE OGGETTO 
DI ISPEZIONE PARERE FINALE 

23071201/02 Progetto Definitivo 

In considerazione delle attività svolte, tenendo conto delle precisazioni 
fornite dai progettisti e dal RUP durante lo sviluppo dell’iter di verifica (rif. 
allegato n.2 al presente rapporto) e sulla base degli elaborati aggiornati 
consegnati nelle date precisate al punto precedente n.8, si evince che il 
progetto definitivo dell’intervento denominato “asilo nido Centofiori, piazza 
Vittime di Bologna 10: riqualificazione” all’interno del programma PNRR. 
piano asili nido e scuole dell’infanzia servizi di educazione e cura per la 
prima infanzia - missione 4 componente 1 investimento 1.1 nella versione 
attuale, può ritenersi adeguato in rapporto alla tipologia, categoria, entità e 
importanza dell'intervento. 
si raccomanda al RUP, in collaborazione con la D.L. incaricata, il 
monitoraggio degli aspetti riportati all’interno dell’allegato n.3 al presente 
rapporto e indicati con lo stato “p” e “c/o” durante le fasi successive della 
procedura. come condiviso con il RUP in sede di videocall del 03/11/2023, in 
merito ai pareri degli enti non ancora acquisiti, si prende atto della volontà di 
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ottenere le autorizzazioni necessarie in sede di sviluppo del successivo 
livello progettuale esecutivo in considerazione delle strette tempistiche 
imposte dal finanziamento PNRR per l’approvazione del progetto. si fa 
presente che, in funzione della tipologia di procedura seguita per l’appalto 
delle opere (appalto integrato con gara indetta da Invitalia ed aggiudicatario 
già individuato), le eventuali prescrizioni emerse dall’analisi del presente 
progetto definitivo da parte degli enti che comporteranno variazioni tecniche 
ed economiche alla soluzione progettuale ed al quadro economico 
attualmente predisposti ed approvati, dovranno essere integralmente recepiti 
dall’aggiudicatario nello sviluppo del progetto esecutivo con oneri di 
attuazione/realizzazione in capo all’aggiudicatario stesso. a tal fine si 
raccomanda a RUP ed S.A. di rendere esplicito tale aspetto nel contratto da 
sottoscrivere con l’aggiudicatario della procedura. 

 
7.3 CONTRODEDUZIONI AL RAPPORTO DI VERIFICA DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE 
Di seguito vengono riepilogate le controdeduzioni/modalità di recepimento dei rilievi da parte dei Progettisti. 

RIF. CONTRODEDUZIONI CODICE RAPPORTO DI 
RIFERIMENTO CHECK MODALITÀ RECEPIMENTO RILIEVI 

Vedi allegato n.5 al presente 
rapporto 23122001/03 – Riscontro n.4 

I progettisti forniscono le precisazioni richieste (vedi 
allegato n.5 al presente rapporto) provvedendo 
all’aggiornamento della documentazione progettuale. Si 
raccomanda al RUP, in collaborazione con DL, CSE e 
Collaudatore incaricati, il monitoraggio nelle successive 
fasi della procedura degli aspetti riportati all’interno 
dell’Allegato n.6 al presente rapporto e indicati con lo 
stato “C/O” e “P” ai fini di un’adeguata gestione. 

 
7.4 RIUNIONI E CONTRADDITTORIO/I CON I PROGETTISTI 
Sulla base dei riscontri di verifica emessi, sono intercorsi incontri tecnici in modalità “videocall”/ telefonica con RUP, 
Coordinatore del Gruppo di Progettazione e i Progettisti da lui coordinati per la discussione delle inadeguatezze rilevate sul 
progetto e per il concordamento di tempi e modi di risoluzione delle stesse.  
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8. DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 
 
8.1 CONFORMAZIONE FINALE DEL PROGETTO 

N°/EL TITOLO ELABORATO DESCRIZIONE REVISIONE 
ELABORATO 

DATA 
EMISSIONE 

0.d 213-9E_R_gen_01_REV5 Elenco Elaborati Elenco elaborati giu-24 28/06/2024 
1.b 213-9E_R_gen_02_REV2 Relazione Generale Relazione generale mag-24 17/05/2024 
2.c 213-9E_R_Pi_01_rev3 - RELAZIONE TECNICA 

PREVENZIONE INCENDI 
VVF - Relazione prevenzioni incendi mag-24 17/06/2024 

3.b 213-9E_R_Ar_01_REV 2 Relazione tecnica 
architettonica 

Relazione tecnica Architettonica apr-24 17/05/2024 

4.a 213-9E_R_Ar_08_REV1 Relazione abbattimento 
barriere architettoniche 

Relazione abbattimento barriere arch apr-24 29/04/2024 

5 213-9E_R_Ie_01 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

ELE - Relazione tecnica nov-23 13/03/2024 

6 213-9E_R_Ie_02 - RELAZIONE TECNICA 
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

ELE - Relazione valutazione contro i 
fulmini 

nov-23 13/03/2024 

7 213-9E_R_Ie_06 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

ELE - Relazione fotovoltaico nov-23 13/03/2024 

8.a 213-9E_R_gen_04_Relazione sulla gestione delle 
materie 

Relazione sulla gestione delle materie apr-24 19/04/2024 

9.b 213-9E_R_gen_05 - RELAZIONE CAM Relazione CAM mag-24 17/06/2024 
10.c 213-9E_R_gen_06 - RELAZIONE DNSH Relazione DNSH giu-24 28/06/2024 
11.a 213-9E_R_gen_08 - RELAZIONE ACUSTICA Relazione Acustica giu-24 28/06/2024 
12 213-9E_R_gen_09 Relazione Geologica Relazione Geologica mar-24 13/03/2024 

13.c 213-9E_R_Im_01_rev3 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTI MECCANICI 

MEC - Relazion tecnica mag-24 17/06/2024 

14.c 213-9E_R_Im_02_rev2 - RELAZIONE 
SPECIALISTICA D.INTERM. 26-06-2015_rev1 

MEC - Ex L10 mag-24 17/06/2024 

15.c 213-9E_T_Pi_01_rev3 - PLANIMETRIA 
GENERALE 

VVF - Planimetria antincendio mag-24 17/06/2024 

15.1a 213-9E_T_Pi_03_rev2 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - ESODO E 
COMPARTIMENTAZIONI 

VVF -Vie d'esodo e compartimentazioni mag-24 22/05/2024 

16.b 213-9E_T_Pi_04_rev2 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - IMPIANTI 

VVF - Planimetria antincendio impianti mag-24 22/05/2024 

17.b 213-9E_T_Pi_02_rev2 - SEZIONI ANTINCENDIO VVF - Sezioni antincendio mag-24 22/05/2024 
18.a 213-9E_T_Ar_01.0_REV 1 SDF planimetria 

generale 
SDF Planimetria generale apr-24 29/04/2024 

19 213-9E_T_Ar_01.1 SDF Pianta piano terra SDF Pianta piano terra mar-24 13/03/2024 
20.a 213-9E_T_Ar_01.2_REV 1 SDF pianta piano 

primo 
SDF Pianta piano primo apr-24 29/04/2024 

21.a 213-9E_T_Ar_01.3_REV1 SDF prospetti e sezioni SDF Prospetti e sezioni apr-24 29/04/2024 
22 213-9E_T_Ar_01.4 SDF Pianta copertura SDF Pianta copertura mar-24 13/03/2024 

23.a 213-9E_T_Ar_02.0_REV 2 demolizioni PT Demolizioni PT mar-24 17/05/2024 
24 213-9E_T_Ar_02.1_REV 1 demolizioni PP Demolizioni PP apr-24 29/04/2024 

24.1 213-9E_T_Ar_02.1.1_REV1 demolizioni PP FASE 
1 

Demolizioni PP fase 1 apr-24 29/04/2024 

24.2 213-9E_T_Ar_02.2_REV 1 demolizioni PC FASE 
1 

Demolizioni PC fase 1 apr-24 29/04/2024 

25.a 213-9E_T_Ar_03.0_REV 2 SDP planimetria SDP planimetria generale mag-24 17/05/2024 
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N°/EL TITOLO ELABORATO DESCRIZIONE REVISIONE 
ELABORATO 

DATA 
EMISSIONE 

generale 
26.a 213-9E_T_Ar_03.1_REV 1 SDP pianta piano terra SDP Pianta piano terra apr-24 29/04/2024 
27.b 213-9E_T_Ar_03.2_REV 2 SDP pianta piano 

primo 
SDP Pianta piano primo apr-24 17/05/2024 

28.b 213-9E_T_Ar_03.3_REV 2 SDP pianta copertura SDP pianta copertura mag-24 17/05/2024 
29.b 213-9E_T_Ar_03.4_REV 2 SDP prospetti e 

sezioni 
SDP Prospetti e sezioni mag-24 17/05/2024 

30.a 213-9E_T_Ar_03.5_REV 1 SDP layout e finiture 
PP 

SDP Layout e finiture PP mag-24 17/05/2024 

31.a 213-9E_T_Ar_03.6_REV1 SDP controsoffitti SDP controsoffitti PP mag-24 17/05/2024 
32.b 213-9E_T_Ar_03.7_REV 2 SDP abbattimento 

barriere architettoniche PP 
SDP Abbattimento barriere 
architettoniche PP 

mag-24 22/05/2024 

33.a 213-9E_T_Ar_03.8_REV 1 SDP tecnologico PP SDP Tecnologico PP mag-24 17/05/2024 
33.1 213-9E_T_Ar_03.8.1 SDP tecnologico PC SDP tecnologico PC mag-24 17/05/2024 
34 213-9E_T_Ar_03.9 SDP Abaco infissi interni SDP Abaco infissi interni mar-24 13/03/2024 

35.b 213-9E_T_Ar_03.10_REV 2 SDP abaco infissi 
esterni 

SDP Abaco infissi esterni mag-24 17/05/2024 

36.a 213-9E_T_Ar_03.11_REV1 SDP abaco 
tecnologico 

SDP Abaco tecnologico mag-24 17/05/2024 

37 213-9E_T_Ar_03.12 SDP Abaco controsoffitti SDP Abaco controsoffitti mar-24 13/03/2024 
38.a 213-9E_T_Ar_03.13_REV 1 SDP tecnologico PT SDP Pavimentazioni e tecnologico PT mag-24 17/05/2024 
39.a 213-9E_T_Ar_03.14_REV 1 SDP pavimentazioni 

PP 
SDP pavimentazioni PP mag-24 17/05/2024 

40.a 213-9E_T_Ar_03.15_REV 1 SDP controsoffitti PT SDP Controsoffitti PT mag-24 17/05/2024 
40.1a 213-9E_T_Ar_04.0_REV 1 confronto pianta piano 

terra 
confronto pianta piano terra mag-24 17/05/2024 

40.2a 213-9E_T_Ar_04.1_REV 1 confronto piano primo confronto piano primo mag-24 17/05/2024 
40.3a 213-9E_T_Ar_04.2 confronto copertura confronto copertura mag-24 17/05/2024 
41.b 213-9E_R_Ie_04_rev1- SCHEMI UNIFILARI 

QUADRI ELETTRICI 
ELE - Schemi unifilari mar-24 17/06/2024 

42 213-9E_T_Ie_01 - PLANIMETRIA IMPIANTI 
ELETTRICI 

ELE - Planimetria impianti elettrici mar-24 13/03/2024 

43 213-9E_T_Ie_02 - PLANIMETRIA IMPIANTI 
SPECIALI 

ELE - Planimetria impianti speciali mar-24 13/03/2024 

44 213-9E_T_Ie_03 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE NORMALE ED EMERGENZA 

ELE - Planimetria impianti di 
illuminazione 

mar-24 13/03/2024 

45 213-9E_T_Ie_04 - PLANIMETRIA IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 

ELE - Fotovoltaico mar-24 13/03/2024 

46 213-9E_T_Ie_05 - SCHEMA UNIFILARE 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

ELE - Schemi unifilari FTV mar-24 13/03/2024 

47 213-9E_T_Ie_06 - SCHEMI FUNZIONALI - 
CABLAGGIO STRUTTURATO E RIVELAZIONE 
INCENDI 

ELE - Schemi funzionali mar-24 13/03/2024 

48.a 213-9E_T_gen_01 Inquadramento urbanistico Inquadramento urbanistico mar-24 13/03/2024 
48.b 213-9E_T_gen_01_REV1 Inquadramento 

urbanistico 
Inquadramento urbanistico apr-24 17/05/2024 

49.d 213-9E_T_Im_01_rev4 - IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE - PLANIMETRIA E SCHEMA 
FUNZIONALE 

MEC - Impianto di climatizzazione giu-24 28/06/2024 

50.c 213-9E_T_Im_02_rev2 - IMPIANTO IDRICO 
SANITARIO - PLANIMETRIA E SCHEMA 

MEC - Impianto idrico sanitario mag-24 17/06/2024 
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N°/EL TITOLO ELABORATO DESCRIZIONE REVISIONE 
ELABORATO 

DATA 
EMISSIONE 

FUNZIONALE 
51.c 213-9E_T_Im_03_rev2 - IMPIANTO 

SMALTIMENTO ACQUE REFLUE 
MEC - Impianto acque reflue mar-24 17/06/2024 

52.c 213-9E_T_Im_04_rev2 - IMPIANTO DI 
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 

MEC - Impianto VMC mag-24 17/06/2024 

53 213-9E_T_St_01_Stato di fatto - Blocco1 - Pianta 
piano terra 

STR - SDF - Blocco1 - Pianta piano terra feb-24 13/03/2024 

54.a 213-9E_T_St_02_Stato di fatto - Blocco2 - Pianta 
piano terra_R1 

STR - SDF - Blocco2 - Pianta piano terra apr-24 19/04/2024 

55.a 213-9E_T_St_03_Stato di fatto - Blocco1 - Pianta 
piano primo_R1 

STR - SDF - Blocco1 - Pianta piano 
primo 

apr-24 19/04/2024 

56.a 213-9E_T_St_04_Stato di fatto - Blocco2 - Pianta 
piano primo_R1 

STR - SDF - Blocco2 - Pianta piano 
primo 

apr-24 19/04/2024 

57.a 213-9E_T_St_05_Stato di fatto - Blocco2 - Pianta 
piano copertura_R1 

STR - SDF - Blocco2 - pianta piano 
copertura 

apr-24 19/04/2024 

58.a 213-9E_T_St_06_Stato di progetto - Blocco1 - 
Pianta piano terra 

STR - SDP - Blocco1 - Pianta piano terra mag-24 17/05/2024 

59.a 213-9E_T_St_07_Stato di progetto - Blocco2 - 
Pianta piano terra 

STR - SDP - Blocco2 - Pianta piano terra mag-24 17/05/2024 

60.a 213-9E_T_St_08_Stato di progetto - Blocco1 - 
Pianta piano primo 

STR - SDP - Blocco1 - Pianta piano 
primo 

mag-24 17/05/2024 

61.a 213-9E_T_St_09_Stato di progetto - Blocco2 - 
Pianta piano primo 

STR - SDP - Blocco2 - Pianta piano 
primo 

mag-24 17/05/2024 

62.a 213-9E_T_St_05_Stato di fatto - Blocco2 - Pianta 
piano copertura 

STR - SDP - Blocco2 - pianta piano 
copertura 

mag-24 17/05/2024 

63.a 213-9E_T_St_11_Stato di progetto - Scala 
metallica 

STR - SDP - Scala metallica mag-24 17/05/2024 

64.a 213-9E_T_St_12_Nuova cerchiatura blocco 2 STR - SDP - Nuova cerchiatura Blocco2 mag-24 17/05/2024 
65.a 213-9E_T_St_13_Rampa esterna in c.a STR - SDP - Rampa esterna in c.a mag-24 17/05/2024 
66.a 213-9E_T_St_14_Ripristino cls STR - SDP - Ripristino calcestruzzo mag-24 17/05/2024 
67 213-9E_R_Ie_03 - CALCOLI QUADRI ELETTRICI ELE - Calcoli quadri elettrici nov-23 13/03/2024 
68 213-9E_R_Ie_05 - CALCOLI ILLUMINOTECNICI ELE - Calcoli illuminotecnici nov-23 13/03/2024 

69.c 213-9E_R_Im_03_rev3 - RELAZIONE DI 
CALCOLO IMPIANTI MECCANICI 

MEC - Calcoli impianti meccanici mag-24 17/06/2024 

70.a 213-9E_R_St_01_Relazione di calcolo - opere 
strutturali 

STR - Relazione di calcolo  apr-24 19/04/2024 

71 213-9E_R_St_08_Fascicolo di calcolo Stato di 
fatto - Blocco 1 

STR - Fascicolo di calcolo SDF - Blocco 
1 

mar-24 13/03/2024 

72 213-9E_R_St_09_Fascicolo di calcolo Stato di 
fatto - Blocco 2 

STR - Fascicolo di calcolo SDF - Blocco 
2 

mar-24 13/03/2024 

73 213-9E_R_St_10_Fascicolo di calcolo Stato di 
progetto - Blocco 1 

STR - Fascicolo di calcolo SDP - Blocco 
1 

mar-24 13/03/2024 

74 213-9E_R_St_11_Fascicolo di calcolo Stato di 
progetto - Blocco 2 

STR - Fascicolo di calcolo SDP - Blocco 
2 

mar-24 13/03/2024 

75.b 213-9E_R_Ar_06_REV1 Piano di manutenzione Piano di manutenzione apr-24 17/05/2024 
76 213-9E_R_Ie_07 - PIANO DI MANUTENZIONE 

IMPIANTI ELETTRICI 
ELE - Piano di manutenzione impianti 
elettrici 

nov-23 13/03/2024 

77 213-9E_R_Im_04 - PIANO DI MANUTENZIONE 
IMPIANTI MECCANICI 

MEC - Piano di manutenzione impianti 
meccanici 

mar-24 17/06/2024 

78 213-9E_R_St_02_Piano di manutenzione 
dell'opera - opere strutturali 

STR - Piano di manutenzione nov-23 13/03/2024 
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N°/EL TITOLO ELABORATO DESCRIZIONE REVISIONE 
ELABORATO 

DATA 
EMISSIONE 

79.c 213-9E_R_Sic_01_rev2 - PIANO DI SICUREZZA 
E CORDINAMENTO 

PSC mag-24 17/06/2024 

80.c 213-9E_R_Sic_02_rev2 - COMPUTO ONERI 
DELLA SICUREZZA 

CME - sicurezza mag-24 17/06/2024 

80.1 213-9E_T_Sic_04 - FASCICOLO DELL'OPERA Fascicolo dell'opera mag-24 17/06/2024 
81.c 213-9E_R_Sic_03_rev2 - ELENCO PREZZI 

ONERI DELLA SICUREZZA 
Elenco prezzi - sicurezza mag-24 17/06/2024 

82.b 213-9E_T_Sic_01_rev2 - LAYOUT DI CANTIERE Layout di canrtiere mag-24 17/06/2024 
83.b 213-9E_R_Ar_05_REV2 IMO Incidenza manodopera mag-24 22/05/2024 
84 213-9E_R_Ie_12 - QUADRO INCIDENZA DELLA 

MANODOPERA IMPIANTI ELETTRICI 
ELE - incidenza manodopera mar-24 13/03/2024 

85.d 213-9E_R_Im_09_rev4 - QUADRO INCIDENZA 
MANODOPERA - IMPIANTI MECCANICI 

MEC - incidenza manodopera giu-24 28/06/2024 

86.a 213-9E_R_St_07_Incidenza manodopera STR - incidenza manodopera nov-23 19/04/2024 
87.c 213-9E_R_gen_03_rev2 - CRONOPROGRAMMA Cronoprogramma mag-24 17/06/2024 
88.b 213-9E_R_Ar_03_REV2 APZ Analisi prezzi mag-24 22/05/2024 
89.b 213-9E_R_Ar_04_REV2 EPU Elenco prezzi mag-24 22/05/2024 
90 213-9E_R_Ie_10 - ANALISI DEI PREZZI 

IMPIANTI ELETTRICI 
ELE - Analisi prezzi mar-24 13/03/2024 

91 213-9E_R_Ie_11 - ELENCO PREZZI UNITARI 
IMPIANTI ELETTRICI 

ELE - Elenco prezzi mar-24 13/03/2024 

92.d 213-9E_R_Im_07_rev4 - ANALISI PREZZI - 
IMPIANTI MECCANICI 

MEC - Analisi prezzi giu-24 28/06/2024 

93.c 213-9E_R_Im_08_rev4 - ELENCO PREZZI - 
IMPIANTI MECCANICI 

MEC - Elenco prezzi giu-24 28/06/2024 

94.a 213-9E_R_St_06_Elenco prezzi STR - Elenco prezzi apr-24 19/04/2024 
95.b 213-9E_R_Ar_02_REV2 CME Computo metrico estimativo Fase 2 mag-24 22/05/2024 

95.1b 213-9E_R_Ar_02.2_REV1 Quadro comparatvo 
PD e PE 

Quadro comparativo PD e PE mag-24 22/05/2024 

95.2a 213-9E_R_Ar_02.1_REV1 Computo metrico 
estimativo FASE 1 

Computo metrico estimativo Fase 1 apr-24 17/05/2024 

95.3 213-9E_R_Ie_13 - QUADRO COMPARATIVO 
PD-PE - IMPIANTI ELETTRICI 

Quadro comparativo PD e PE Impianti 
elettrici 

giu-24 28/06/2024 

95.4 213-9E_R_Im_10 - QUADRO COMPARATIVO 
PD-PE - IMPIANTI MECCANICI 

Quadro comparativo PD e PE Impianti 
meccanici 

giu-24 28/06/2024 

95.5 213-9E_R_St_12_Quadro comparativo CME PD 
PE - opere strutturali 

Quadro comparativo PD e PE strutture giu-24 27/06/2024 

96 213-9E_R_Ie_09 - COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI 

CME impianti elettrici mar-24 13/03/2024 

97.d 213-9E_R_Im_06_rev4 - COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO - IMPIANTI MECCANICI 

CME impianti meccanici giu-24 28/06/2024 

98.a 213-9E_R_St_04_Computo metrico estimativo CME strutture apr-24 19/04/2024 
99.b 2024.07.03 QE Centofiori Confronto Quadro economico lug-24 03/07/2024 
100.a 213-9E_R_Ar_07 Capitolato prestazionale Capitolato prestazionale mar-24 17/05/2024 
101 213-9E_R_Ie_08 - CAPITOLATO SPECIALE 

D'APPALTO - IMPIANTI ELETTRICI 
ELE - CSA impianti elettrici nov-23 13/03/2024 

102 213-9E_R_Im_05 - CAPITOLATO SPECIALE 
D'APPALTO - IMPIANTI MECCANICI 

MEC - CSA impianti meccanici mar-24 17/06/2024 

103 213-9E_R_St_03_Capitolato speciale d'appalto - 
opere strutturali 

STR - CSA strutture nov-23 13/03/2024 
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9. COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 
 
La prima analisi effettuata è stata finalizzata ad accertare la presenza di tutti gli elaborati progettuali previsti dalla normativa per 
il livello progettuale esaminato. Dalla verifica degli elaborati ricevuti, sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 207/10, Parte II, 
Titolo II, Capo I, Sezione II “Progetto Esecutivo”, Artt. 33-43, si evidenzia quanto segue: 
 
PROGETTO ESECUTIVO 
Elaborato Rif. DPR 207/10 Stato 
Relazione generale Artt. 33 c.1a, 34 Presente 
Relazioni specialistiche 
- Relazione geologica Artt. 33 c.1b, 35 Presente 
- Relazione strutturale Artt. 33 c.1b, 35 Presente 
- Relazione geotecnica Artt. 33 c.1b, 35 Presente 
- Relazione ex Legge 10 Artt. 33 c.1b, 35 Presente 
- Relazione Criteri Ambientali Minimi Artt. 33 c.1b, 35 Presente 
- Relazione tecnica delle opere architettoniche Artt. 33 c.1b, 35 Presente 
- Relazione tecnica impianti Artt. 33 c.1b, 35 Presente 
- Relazione acustica Artt. 33 c.1b, 35 Presente 
Elaborati grafici 
- Elaborati grafici architettonici Artt. 33 c.1c, 36 Presente 
- Elaborati grafici delle strutture Artt. 33 c.1c, 36 Presente 
- Elaborati grafici degli impianti elettrici  Artt. 33 c.1c, 36 Presente 
- Elaborati grafici degli impianti antincendio Artt. 33 c.1c, 36 Presente 
- Elaborati grafici degli impianti meccanici  Artt. 33 c.1c, 36 Presente 
Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 
- Calcoli esecutivi delle strutture Artt. 33 c.1d, 37 Presente 
- Calcoli esecutivi degli impianti elettrici Artt. 33 c.1d, 37 Presente 
- Calcoli esecutivi degli impianti antincendio Artt. 33 c.1d, 37 Presente 
- Calcoli esecutivi degli impianti meccanici Artt. 33 c.1d, 37 Presente 
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti Artt. 33 c.1e, 38 Presente 
Piano di sicurezza e di coordinamento Artt. 33 c.1f, 39 c.1-2 Presente 
Quadro di incidenza della manodopera Artt. 33 c.1f, 39 c.3 Presente 
Computo metrico estimativo definitivo Artt. 33 c.1g, 42 Presente 
Quadro economico Artt. 33 c.1g, 42 Presente 
Cronoprogramma Artt. 33 c.1h, 40 Presente 
Elenco dei prezzi unitari Artt. 33 c.1i, 41 Presente 
Analisi prezzi Artt. 33 c.1i, 41 Presente 
Schema di contratto Artt. 33 c.1l, 43 c.1 Non necessario 
Capitolato speciale di appalto Artt. 33 c.1l, 43 c.3 Presente 
Piano particellare di esproprio Art. 33 c.1m Non necessario 
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10. ESITO DELLE ATTIVITA ISPETTIVE 
 
10.1  CONTENUTI E OSSERVAZIONI SPECIFICHE 
L’esito delle attività ispettive e delle osservazioni puntuali per ciascun documento oggetto di ispezione è riepilogato all’interno 
degli allegati al presente rapporto. Ai fini dell’esito finale delle verifiche condotte, tenere in considerazione il solo 
ALLEGATO N.6 riportante le osservazioni sulla conformazione finale aggiornata di progetto. 
Ai fini di una migliore comprensione della tabella costituente l’ALLEGATO N.5 al rapporto si chiarisce quanto segue: 

• su sfondo bianco vengono riportati i documenti che, a seguito dell’emissione dei riscontri intermedi di verifica, sono 
stati aggiornati e pertanto “superati” dalla relativa revisione progettuale. Tali documenti non sono pertanto da tenere in 
considerazione per l’elaborazione del giudizio finale sul progetto 

• su sfondo grigio viene invece riportata la conformazione finale aggiornata di progetto. Per la formulazione dell’esito 
finale delle verifiche condotte, tenere pertanto in considerazione unicamente gli elaborati riportati su sfondo grigio 

 
10.2  TABELLA DEI RILIEVI 

SIGLA 
RILIEVO IDENTIFICATIVO DEFINIZIONE CRITICITÀ CONSEGUENZE NELL’ITER DELLA 

PRATICA/COMMESSA 

NC Non Conforme 

I requisiti previsti non sono soddisfatti, 
in tutto o in parte. Il progetto presenta 
elementi in contrasto con leggi cogenti, 
norme di riferimento o specifiche 
tecniche del Committente. 

La pratica non può proseguire il suo iter. 
Il progetto non è adeguato allo stato in cui si trova. 
La carenza, se non sanata, può pregiudicare in 
tutto od in parte l’appaltabilità e/o la corretta 
esecuzione dell’opera. 

I Integrazioni 
richieste 

Alcuni tra i requisiti previsti non sono 
soddisfatti in modo 
appropriato/adeguato. Devono essere 
fornite adeguate modifiche/integrazioni 
al progetto. 

La pratica non può proseguire il suo iter senza 
aggiornamenti/integrazioni progettuali. La carenza, 
se non sanata, può avere risvolti negativi sull’esito 
finale dell’ispezione. 

P Prescrizione 

Alcuni tra i requisiti previsti necessitano 
di opportuna gestione e adeguata 
regolamentazione prima dell’inizio dei 
lavori oppure in fase di esecuzione degli 
stessi, previa condivisione con RUP/AC 
e in collaborazione con DL, CSE e 
Collaudatore incaricati  

La pratica può proseguire il suo iter, previa 
adeguata regolamentazione/gestione prima 
dell’inizio dei lavori oppure in fase di esecuzione 
degli stessi, in condivisione con RUP/AC e in 
collaborazione con DL, CSE e Collaudatore 
incaricati 

C/O Conforme con 
osservazione 

Alcuni tra i requisiti previsti presentano 
aspetti marginali che si segnala 
opportuno recepire prima dell’inizio dei 
lavori. 

La pratica può proseguire il suo iter, anche se 
l’esito dell’ispezione porta a raccomandare alcune 
modifiche alla documentazione presentata – il 
progetto può essere validato anche allo stato in cui 
si trova, purché prima dell’inizio dei lavori vengano 
trasmessi alla DL i documenti aggiornati/revisionati 
secondo quanto indicato. 

C Conforme Tutti i requisiti previsti sono soddisfatti in 
maniera adeguata e completa. 

La pratica può proseguire il suo iter – il progetto 
può essere validato. 
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10.3  PARERE FINALE SUL PROGETTO 
IN CONSIDERAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE, TENENDO CONTO DELLE PRECISAZIONI FORNITE DAI PROGETTISTI 
DURANTE LO SVILUPPO DELL’ITER DI VERIFICA (RIF. ALLEGATI N.2-3-4 AL PRESENTE RAPPORTO) E SULLA BASE 
DEGLI ELABORATI AGGIORNATI CONSEGNATI NELLE DATE PRECISATE AL PUNTO PRECEDENTE n.8, SI EVINCE CHE 
IL PROGETTO ESECUTIVO SVILUPPATO DALL’AGGIUDICATARIO DELL’INTERVENTO DENOMINATO “ASILO NIDO 
CENTOFIORI, PIAZZA VITTIME DI BOLOGNA 10: RIQUALIFICAZIONE” ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA PNRR. PIANO 
ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - MISSIONE 4 
COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1, NELLA VERSIONE ATTUALE, PUO’ RITENERSI ADEGUATO IN RAPPORTO ALLA 
TIPOLOGIA, CATEGORIA, ENTITÀ E IMPORTANZA DELL'INTERVENTO. 
 
SECONDO QUANTO RICHIESTO DAL RUP IN SEDE DI VERIFICA (VEDASI ALLEGATA DICHIARAZIONE), L’ATTIVITA’ 
DELLA SCRIVENTE SI È SVOLTA 
CONSIDERATO IL SOLO LOTTO 2 DI PROGETTO, CONSIDERATO CHE IL LOTTO 1 COME DA DICHIARAZIONE DEL RUP 
E’ STATO DALLO STESSO VERIFICATO, PUR IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE LA S.A. ABBIA AFFIDATO LE 
OPERE IN UNICO LOTTO. PERTANTO, IN MERITO A TALI ASPETTI RELATIVI AL LOTTO 1 DI PROGETTO LA 
SCRIVENTE NON HA ESPRESSO PARERE E NEL MERITO SI RITIENE SOLLEVATA DA FUTURE CRITICITA’. 
 
 
. 
 
10.4  CONDIZIONI DI VALIDITÀ DEL GIUDIZIO ESPRESSO 
I risultati delle attività ispettive svolte, riportati nel presente documento riguardano esclusivamente i documenti oggetto di 
verifica relativi all’incarico di verifica. L’OdI non è in alcun modo responsabile in caso di variazioni in ordine alle condizioni di 
cui sopra (modifica degli elaborati o nuovi regimi normativi).  
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11. GRUPPO DI VERIFICA - FIRME 
 

COORDINATORE GRUPPO DI VERIFICA Ing. Floriana Galli 

 

   

RESPONSABILE TECNICO Ing. Floriana Galli 

 

Per accettazione: 
COMMITTENTE - RUP Arch. Emanuela Torti 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

_______________________ 

Per accettazione: 
COORDINATORE DEL GRUPPO DI 
PROGETTAZIONE 

Arch. Giulio Felli 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

_______________________ 
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APPENDICE A 
 
I. RISERVATEZZA 
• La Mercurio S.r.l. garantisce la riservatezza di tutte le informazioni e la tutela dei diritti di proprietà del Committente, sia da 

parte del personale dipendente, sia da parte degli eventuali collaboratori esterni impiegati nelle attività ispettive. 
• Tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’incarico saranno divulgate ai soli soggetti direttamente coinvolti 

nelle attività ispettive al fine della corretta esecuzione delle stesse. Nessuna delle informazioni suddette potrà essere 
divulgata a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente, con esclusione delle informazioni principali e 
non riservate delle attività svolte che potranno essere utilizzate per fini curricolari.  

 
II. RIPRODUZIONE DEL RAPPORTO DI VERIFICA 
• È vietata la riproduzione totale o parziale del presente rapporto senza la preventiva autorizzazione dell’OdI e del 

Committente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In allegato: 
 

• ALLEGATO N.1: riscontro n.1 di verifica del 29/03/2024 
• ALLEGATO N.2: riscontro n.2 di verifica del 13/05/2024 
• ALLEGATO N.3: riscontro n.3 di verifica del 05/06/2024 
• ALLEGATO N.4: riscontro n.4 di verifica del 18/06/2024 
• ALLEGATO N.5: osservazioni espresse dal verificatore in sede di analisi del progetto e relative precisazioni di 

RUP e Progettisti 
• ALLEGATO N.6: osservazioni sulla conformazione finale di progetto 
• ALLEGATO N.7: dichiarazione RUP fase 1 del 21/05/2024 
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Committente:  
 

 

 
COMUNE DI GENOVA 
Indirizzo: Via Garibaldi 9, Palazzo Tursi,  
16124 Genova 
Tel. 010 1010 
C.F. e P. Iva: 00856930102 
PEC: comunegenova@postemailcertificata.it 
 

Commessa: 23071201_Genova_Asilo 

Responsabile del 
Procedimento Arch. Emanuela Torti 

Oggetto ispezione 
Progetto ESECUTIVO Relativo all’intervento denominato “Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di 
Bologna 10: riqualificazione” all’interno del programma PNRR – Next Generation EU (Piano Asili 
nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Missione 4 
Componente 1 Investimento 1.1) 

Oggetto incarico 

Incarico di supporto al RUP per la verifica ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai fini della 
validazione del PROGETTO ESECUTIVO relativo all’intervento denominato “Asilo Nido Centofiori, 
Piazza Vittime di Bologna 10: riqualificazione” all’interno del programma PNRR – Next Generation 
EU (Piano Asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - 
Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1), affidato tramite determinazione n. 2023-212.1.0.-143 
del 22/12/2023 da parte dell’Arch. Emanuela Torti 

Specifici componenti 
ispezionati 

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE ESECUTIVA per i lavori relativi all’intervento denominato 
“Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: riqualificazione” all’interno del programma 
PNRR – Next Generation EU (Piano Asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura 
per la prima infanzia - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1), consegnata in formato digitale in 
data 13/03/2024 e 28/03/2024. 

 

 
 
 
 
  

Data 29 Marzo 2024 Redatto A. Morello  

Descrizione Prima emissione Verificato F. Galli 
 

Oggetto revisione - Approvato F. Galli  
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0 - 213-9E_R_gen_01 Elenco elaborati Elenco elaborati mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr a) Si chiede l'aggiornamento ad ogni nuova trasmissione della documentazione DPR 207/10 
art.34 C/O

Isp_GllFlr

a) Pareri Enti; si chiede di integrare un capitolo riassuntivo indicante:
- Gli enti chiamati ad esprimersi sul progetto ed il relativo parere
- Per i pareri riportanti indicazioni/prescrizioni, di formulare risposta puntuale in modo tale da rendere esplicita la 
modalità di recepimento sul progetto esecutivo, degli aspetti evidenziati degli Enti/uffici tecnici comunali, sia da 
un punto di vista tecnico che economico.
Si chiede inoltre a seguito delle modifiche apportate tra il progetto definitivo e l'attuale progetto esecutivo, 
indicate al §3.1.3 della relazione generale, se è stata ripresentata la documentazione ai vari enti.

DPR 207/10 
art.34 I

Isp_GllFlr b) Figura 1, 2, 3 e 4; Si chiede di fornire maggiore contrasto nelle immagini dell'elaborato al fine di renderle piu' 
leggibili 

DPR 207/10 
art.34 C/O

Isp_GllFlr

c) In considerazione delle fasi previste (vedi voci e) ed f)),  Si chiede la predisposizione dei seguenti elaborati 
grafici:
- Tavola con le sole opere in demolizione previste nella fase 1 (PT-P1-copertura)
- Tavola con le sole opere di demolizione della fase 2 residue (PT-P1-copertura)
- Tavola comparativa con  tutte le opere di demolizione ( fase1 + fase2) e opere di costruzione (PT-P1-copertura)
Tale operazione al fine di verificare le quantità previste nel computo metrico fase 2 oggetto della nostra attività di 
verifica

DPR 207/10 
art.34 I

Isp_GllFlr

d) Si chiede di riportare un capitolo riassuntivo di tutte le opere a progetto (meccaniche, elettriche, strutturali). Si 
chiede inoltre di specificare la rimozione,  a seguito della revisione del progetto da parte dell'impresa,( come 
comunicato dall'allegato alla mail del 28/02/2024 condivisa dal RUP)  dell'impianto fotovoltaico a favore della 
realizzazione dell'impianto VMC 

DPR 207/10 
art.34 I

Isp_GllFlr

e) a seguito della disamina della documentazione esecutiva condivisa, si osservano delle difformità progettuali, in 
termini tecnici ed economici, rispetto al progetto definitvo andato in gara, tale circostanza è confermata dalla 
ricezione del Quadro economico, in data 28/3/24, dove si evince la separazione di due Fasi distinte delle attività 
previste nel progetto a base di gara. Nel medesimo giorno viene confermato da parte del RUP, che le opere 
riportate nella Fase 1, sono già state eseguite e verificate dalla stessa amministrazione comunale, lo stesso RUP 
ci solleva dall'incarico di verifica di tutti gli aspetti tecnici, amministrativi ed economici relativi a tali opere. A 
seguito della condivisione di tale informazione, si chiede:
 - atto formale di quanto sopra scritto in merito allo stralcio di parte delle attività previste nel progetto a base di 
gara e revoca dell'incarico di verifica su tali opere;
- integrare la documentazione di progetto (Fase 2) corredando le relazioni e le tavole grafiche, di tutti gli 
interventi predisposti e distinti nelle due fasi, in modo chiaro ed inequivocabile, in modo tale da rendere evidente 
le opere oggetto di verifica e quelle già eseguite (Fase 1) su indicazione del RUP e accordo preventivo con 
l'impresa aggiudicataria. La scrivente rimane sollevata da qualsiasi criticità dovesse insorgere rispetto a quanto 
previsto nella Fase 1 e alla scelta effettuata da AC e Impresa sull'esecuzione preventiva dei lavori.  

DPR 207/10 
art.34 I/P

Isp_GllFlr
f) In seguito alle modifiche effettuate rispetto al progetto definito andato a gara, si chiede se tali scelte sono state 
condivise da parte del RUP e dell'AC, sia tecnicamente che economicamente e se tali scelte progettuali siano 
allineate agli obbiettivi previsti dall'AC definiti nella fase preliminare.

DPR 207/10 
art.34 I

2 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Pi_01 - RELAZIONE TECNICA 
PREVENZIONE INCENDI VVF - Relazione prevenzioni incendi mar-24 13/03/2024 Isp_PstFrn

a) Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando 
VVF di competenza.
Si richiedono le modalità di soddisfacimento delle prescrizioni allegate al parere VVF P1 e P2.

DPR 207/10 
art.35 I

3 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ar_01 Relazione tecnica 
Architettonica Relazione tecnica Architettonica mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr a) Tavole grafiche; si chiede di inserire immagini con risoluzione maggiore al fine di rendere leggibile quanto 

indicato in immagine
DPR 207/10 

art.35 I

4 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ar_08 Relazione abbattimento 
barriere arch Relazione abbattimento barriere arch mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Si rimanda alle osservazioni poste a riga 32 DPR 207/10 

art.35 I

5 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ie_01 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ELE - Relazione tecnica nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 

art.35 C

6 Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_Ie_02 - RELAZIONE TECNICA 
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ELE - Relazione valutazione contro i fulmini nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 
art.35 C

7 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ie_06 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO ELE - Relazione fotovoltaico nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 

art.35 C

8 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_04_Relazione sulla gestione 
delle materie Relazione sulla gestione delle materie mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr

a) In riferimento a quanto trasmesso, Si chiede di  approfondire il censimento dei materiali oggetto di demolizione 
, riportando una tabella con le quantità al fine di verificarne la corretta computazione ed oneri di smaltimento 
all'interno del CME.
Si chiede inoltre l'individuazione delle discariche autorizzate e in esercizio che possono essere utilizzate e la 
relativa distanza dall'area di intervento

DPR 207/10 
art.35 I

23122001_Genova_AsiloNido_PE
Documenti

Relazione generale mar-24 13/03/2024

Ispettori

1 Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo 213-9E_R_gen_02 Relazione Generale
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9 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_05 - RELAZIONE CAM Relazione CAM mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr

a) §2.4.5 - Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria:
Si prende atto dell'integrazione della ventilazione meccanica in tutto il piano, se non nella parte inerente agli 
spogliatoi, per tale circostanza, si rimanda a quanto precedentemente osservato dal progetto definitivo che di 
seguito si riporta: " si prende atto di quanto indicato dal RUP con l'e-mail del 07/11/2023 ossia: "Il REC del 
Comune di Genova, per i locali a destinazione non abitativa ma con presenza continuativa di persone, rimanda 
alle norme UNI di settore: le norme UNI, come sappiamo, fanno in realtà riferimento a verifiche relative ai 
ricambi d’aria per il dimensionamento dell’impianto di aerazione meccanico e non utilizzano il parametro del 
rapporto tra superficie finestrata e superficie pavimentata. A seguito di confronto con i colleghi della Asl3, 
abbiamo comunque verificato che, di prassi, ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, il rapporto di 1/8 tra 
superficie finestrata e superficie pavimentata viene considerato un riferimento soddisfacente anche per le 
destinazioni differenti da quella abitativa. La ventilazione meccanica viene richiesta specificamente dalla Asl solo 
laddove sia impossibile raggiungere un rapporto aeroilluminante adeguato. Direi che comunque il rispetto del 
REC viene senz’altro ottemperato avendo ottenuto un parere specifico dell’ASL 3 sul progetto, come in questo 
caso (prot. 23/06/2023.0285416.E) laddove già l’ASL 3 per alcuni progetti presentati chiedeva specificatamente 
la VMC. Riguardo al decreto CAM, il discorso è diverso. E’ previsto al punto 2.4.5 “Aerazione, ventilazione e 
qualità dell’aria” che sia garantita un’adeguata qualità dell’aria interna in tutti i locali abitabili tramite la 
realizzazione di impianti di ventilazione meccanica. Tale obbligo vale in primo luogo per gli interventi di nuova 
costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione e per le ristrutturazioni importanti di 
primo livello. In secondo luogo, anche se con prestazioni richieste inferiori, per le ristrutturazioni importanti di 
secondo livello e le riqualificazioni energetiche. Di seguito le definizioni del DM 26 Giugno 2015:
• Ristrutturazione importante di primo livello: si configura quando l’intervento, oltre ad interessare una superficie 
superiore al 50% della superficie lorda disperdente, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico 
per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
• Ristrutturazione importante di secondo livello: si configura quando l’intervento interessa una superficie 
superiore al 25% della superficie lorda disperdente e può interessare l’impianto termico per il servizio di 
climatizzazione invernale e/o estiva.
A nostro parere il caso della Centofiori non rientra in nessuna di queste due fattispecie, e nella legge 10 è 
espressamente scritto che non verrà realizzato". In considerazione delle premesse riportate e delle 
considerazioni del RUP  si prende atto di tale scelta ricadente in capo al progettista ed alla S A  stessa "

DPR 207/10 
art.35 P

Isp_GllFlr b) §2.4.6 Benessere termico; Si rimanda al documento "relazione D. Interm. 15/06/2022." non presente, se ne 
chiede la trasmissione

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_GllFlr

c) §2.3.9 Risparmio idrico; Si riporta che tale criterio al contrario di quanto indicato va rispettato per tutti gli 
interventi, si chiede pertanto rimuovere la dicitura : " Criterio non richiesto per gli interventi di riqualificazione 
energetica né di manutenzione straordinaria". Si prende comunque atto di quanto ripotato di seguito con i vari 
riferimenti normativi. Si chiede di specificare tale aspetto anche all'interno del CME

DPR 207/10 
art.35 I

10 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_06 - RELAZIONE DNSH Relazione DNSH mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr

a) Considerata la linea di finanziamento tramite PNRR per la realizzazione delle opere, al fine di rispettare le 
disposizioni di cui alle linee guida MIMS, si chiede di integrare la documentazione progettuale con apposita 
"Relazione di sostenibilità dell'opera" la quale dovrà rispettare i contenuti minimi di cui all'allegato I.7 al Dlgs. 36 
art.11 in particolar modo dovrà essere resa evidenza del calcolo della carboon food print dell’opera della 
valutazione dell'LCA e di tutte le misure che si intendono intraprendere sia a livello progettuale che a livello di 
monitoraggio post esecuzione dell'opera per il contenimento alle emissioni di CO2 ed il rispetto della normativa 
ambientale vigente in corrispondenza degli altri documenti progettuali (L10, ecc) e che evidenzi inoltre il rispetto 
di tutti i punti previsti dalle linee guida citate.
Si fa presente che la relazione DNSH costituisce solo uno dei punti da analizzare all'interno del documento 
citato. Le Linee Guida MIMS prevedono che tali analisi e valutazioni vengano condotte ed inserite nel presente 
progetto al fine di definire compiutamente le scelte necessarie a garantire il rispetto di tutti i principi richiesti.

DPR 207/10 
art.35 I

11 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_08 Relazione Acustica Relazione Acustica mar-24 13/03/2024 Isp_CrtAls

a) In riferimento a quanto precedentemente osservato nel progetto definitivo: "a) Valori di isolamento acustico 
per serramenti esterni: si prende atto della precisazione del progettista ossia "La descrizione delle voci di elenco 
prezzi riportate nel prezzario regionale non evidenziano particolari valori di trasmittanza termica e di isolamento 
acustico; per questo motivo sono considerati in generale rispondenti ai requisiti richiesti per l’opera riportati negli 
elaborati specialistici". In assenza di un'analisi prezzo specifica per serramenti con il determinato valore di 
isolamento acustico previsto da relazione acustica predisposta (67 dB), si rimettono in capo al progettista le 
valutazioni in merito alla coerenza dei prezzi di listino impiegati per quel determinato prodotto" e riportando 
quanto controdedotto dai progettisti: "Stiamo procedendo a verificare che il prezzo da prezzario sia coerente con 
il prezzo dei serramenti indicati nelle relazione acustica (evidenziamo che il parametro da rispettare è di 46dB e 
non 67dB)". Si rimane dunque in sospeso per la verifica della rispondenza economica con i serramenti inseriti in 
computo e quanto richiesto dalla relazione acustica

DPR 207/10 
art.35 I

12 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_09 Relazione Geologica Relazione Geologica mar-24 13/03/2024 Isp_AzzSml nessun rilievo DPR 207/10 
art.35 C

Isp_AndNcl
a) cap 3.1; Viene indicato: "i rubinetti devono essere dei miscelatori a leva, di sufficienti dimensioni, in modo che 
risultino di facile manovra (NOTA: meglio ancora se con fotocellula)". Si riporta come indicato in relazione CAM 
che quest'ultimi devono essere elettronici. 

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_AndNcl
b) Cap.3.2; si chiede di citare per il calcolo delle portate oltre la UNI EN 806 anche la UNI 9182. Oltremodo viene 
richiesto uno schema di centrale per come viene prodotta l’ACS, e di conseguenza verificare la potenza 
dell’eventuale organo di produzione (scambiatore di calore)

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_AndNcl c)Si chiede di integrare un capito gestione termoregolazione da cui si evince come lavorano i generatori sul 
serbatoio inerziale

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn d) Si richiede di integrare l'elenco delle normative con le norme e leggi riguardanti l'efficienza energetica degli 
edifici, nazionali e regionali, attualmente in vigore.

DPR 207/10 
art.35 I
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Isp_PstFrn

e) Al paragrafo 2.3 si legge: "L’impianto sarà costituito da un sistema con fluido vettore ad acqua generato 
mediante due caldaie a basamento alimentate a gas metano, un gruppo di circolazione costituito da due pompe 
gemellari a giri fissi ed un sistema di emissione a pannelli radiante." Si richiede un chiarimento in merito alle due 
pompe gemellari a giri fissi. La pompa indicata sullo schema è singola e deve essere elettronica a giri variabili.

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn f) Si segnala refuso al paragrafo 2.6; la tabella riporta i ricambi d'aria, non i carichi termici. DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn

g) Paragrafo 2.9: la portata della valvola a tre vie sarà pari alla somma delle portate richieste dai singoli circuiti; si 
richiede il dimensionamento del kvs per ottenere una perdita di carico ragionevole da utilizzare nel calcolo della 
prevalenza della elettropompa di circolazione. Si segnala che nello schema funzionale la valvola e la pompa non 
sono in posizione corretta.

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn

h) Paragrafo 2.11: la tabella portata e pdc non è molto chiara, non è chiaro per quale ragione il circuito più 
sfavorito sia P12, dato che esistono circuiti con pdc di 50 mm c.a. (al metro?). Nel calcolo viene considerata 
l'altezza geodetica; dato che il circuito è chiuso l'altezza geodetica è ininfluente. Nel calcolo non viene invece 
considerata la perdita di carico della valvola a tre vie, che al contrario è influente. Il calcolo deve essere rivisto 
dimensionando correttamente DN e kvs della valvola a tre vie e considerando tutti i tratti ed i dispositivi del 
circuito.

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn i) Si richiede di indicare come avverrà il trattamento antilegionella per l'acqua calda sanitaria. DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn
j) Non è presente la rete di ricircolo acqua calda sanitaria.  Si richiede la condivisione della scelta  con il RUP, 
indicando conseguenze negative (ritardo nell'arrivo di acqua calda all'apertura dei rubinetti) e positive (probabile 
risparmio energetico).

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn
k) Si richiede una valutazione in merito al funzionamento invernale dell'impianto di Ventilazione Meccanica 
Controllata, ed alla opportunità di prevedere un post-riscaldamento dell'aria, per evitare l'immissione di aria 
troppo fredda negli ambienti.

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn l) Si segnala refuso a pagina 19: invece della tabella delle velocità è presente tabella di manutenzione. DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn m) A pagina 19 sono descritti estrattori temporizzati per i bagni ciechi. Si ricorda che per estrazione discontinua 
sono previsti 12 Volumi/ora. Si richiede la verifica di portata.

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn n) Si richiede di indicare le caratteristiche degli staffaggi per tutti gli impianti sospesi, che devono essere di tipo 
antisismico.

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn o) Si richiede di allegare una descrizione degli impianti da smantellare con l'indicazione di presenza o meno di 
amianto nelle coibentazioni. In caso di presenza amianto è necessario prevedere i costi per lo smaltimento. 

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_GllFlr

a) Stratigrafie; in riferimento a quanto trasmesso con l'elaborato "213-9E_T_Ar_03.11 SDP Abaco tecnologico" si 
riporta delle incongruenze in riferimento a:
- Stratigrafia M2; viene riportato uno spessore dello starto isolante di 100 mm ed uno spessore complessivo della 
stratigrafia di 152 mm, discordante con quanto inidcato nell'abaco (VI-01) che riporta uno spesore isolante di 100 
mm e uno spessore complessivo di 150 mm
- Stratigrafia pareti interne; in linea generale si riporta la composizione stratigrafica delle pareti interne non 
congrua con quanto presentato nell'elaborato di rifermento.
Si chiede in linea generale di verificare la congruità degli elaborati trasmessi e di uniformarli.

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn
Isp_GllFlr

b) In riferimento alla parete MR.07;  Si riporta un'incongruenza con quanto riportato all'interno delle tavole 
architettoniche, nell'abaco e nella relazione CAM al punto 2.4.2 nel quale viene espressamente detto: "Criterio 
non applicabile in quanto trattasi di intervento di riqualificazione energetica che non prevede interventi 
sull’involucro opaco.". Si chiede pertanto di rimuovere tale stratigrafia all'interno della relazione.
Si riporta ad ogni modo un'ulteriore incongruenza in merito a quanto riportato al capitolo 3.1 della relazione 
acustica dove  si riporta un'isolamento esterno della facciata. si chiede di uniformare gli elaborati.
Si riporta infine che dalla relazione tecnica non risulta chiaro se oltre alla copertura ed ai serramenti vi siano altre 
superfici disperdenti oggetto di intervento di isolamento. Nel documento "213-9E_T_Ar_03.11 SDP Abaco 
tecnologico" sono presenti le strutture verso esterno OE-01, VE-01 e le contropareti VI-05. Tali strutture 
sembrerebbero modifiche di superfici di involucro non prese in considerazione nella Legge 10. Inoltre nel 
progetto architettonico sono indicati controsoffitti in aderenza ed in sospensione che non sono stati presi in 
considerazione in legge 10.

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn b) Non è chiaro se sia previsto un intervento sugli elementi di finitura della copertura. Se è previsto tale 
intervento è necessario che i materiali soddisfino i valori di riflettanza minima richiesti dalle normative.

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn c) A pagina 5 sono indicate "due pompe gemellari a giri fissi". Si richiede un chiarimento. DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn
d) A pagina 6 sono indicate n.2 "caldaie a condensazione" ICI REX 50. Dalle schede techiche tali dispositivi non 
sembrano a condensazione, bensì tradizionali ed anche i rendimenti indicati sono tipici di caldaie tradizionali. Si 
richiede verifica e chiarimento.

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn e) A pagina 7 è indicato un trattamento acqua non previsto nel progetto. Si richiede un chiarimento. DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn f) A pagina 8 è indicata una trasmittanza media del solaio di copertura S3 pari a 0,163 W/mq/K. Tale valore non 
è coerente con l'isolamento previsto.

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn g) A pagina 8 è indicata la struttura M3 con isolamento di 40 mm di polistirene. Si richiede conferma che 
l'isolamento sia esistente e non nuovo.

DPR 207/10 
art.35 I

14 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE 
SPECIALISTICA D.INTERM. 26-06-2015 MEC - Ex L10 mar-24

Art. 35 - Relazioni specialistiche13 213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTI MECCANICI MEC - Relazion tecnica 13/03/2024mar-24

13/03/2024
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Isp_PstFrn

h) Nella pagina 20 del documento "DETTAGLIO TRASMITTANZA TERMICA MEDIA COMPONENTI OPACHI" è 
presente un calcolo di trasmittanza media della copertura che viene ridotta, dal valore determinato dalla 
stratigrafia, inserendo 262,91 m lineari di ponte termico pari a -0,57 W/m/K. Un ponte termico di tale valore ed 
entità deve essere calcolato con una analisi molto più precisa di quella eseguita. E' necessaria una analisi agli 
elementi finiti dell'interfaccia architettonica precisa tra parete verticale e copertura. Anche la lunghezza appare 
molto elevata. Questo ponte termico negativo, oltre a ridurre molto la trasmittanza media della copertura, 
produce anche una notevole diminuzione delle potenze termiche degli ambienti alterando di fatto il 
dimensionamento dei pannelli radianti. I calcoli di potenza per trasmissione alle pagine 84/85/86 danno un totale 
di 38.468 W con un contributo dei ponti termici Z3 e Z4 di - 9.703 W. Questi due ponti termici riducono la potenza 
da 48.171 W a 38.468 W (-20%). Si richiede di rivedere i calcoli.

DPR 207/10 
art.35 I

15 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Pi_01 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - ESODO E 
COMPARTIMENTAZIONI

VVF - Planimetria antincendio Vie d'esodo e compartimentazioni mar-24 13/03/2024 Isp_PstFrn
Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF 
di competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2

DPR 207/10 
art.36 -

16 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_02 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - IMPIANTI VVF - Planimetria antincendio impianti mar-24 13/03/2024 Isp_PstFrn

Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF 
di competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2

DPR 207/10 
art.36 -

17 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_03 - SEZIONI ANTINCENDIO VVF - Sezioni antincendio mar-24 13/03/2024 Isp_PstFrn
Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF 
di competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2

DPR 207/10 
art.36 -

18 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.0 SDF Planimetria generale SDF Planimetria generale mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare le quote altimetriche DPR 207/10 
art.36 C/O

19 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.1 SDF Pianta piano terra SDF Pianta piano terra mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

20 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.2 SDF Pianta piano primo SDF Pianta piano primo mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr a) Si chiede di indicare l'altezza dei locali DPR 207/10 
art.36 I

21 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.3 SDF Prospetti e sezioni SDF Prospetti e sezioni mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare le quote altimetriche dei vari piani DPR 207/10 
art.36 I

22 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.4 SDF Pianta copertura SDF Pianta copertura mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare una tabella con le quantità demolite, al fine di verificare la corretta computazione di tali 
opere a livello economico, specificando quali tra queste rientrano nella fase 1 o fase 2 di progetto

DPR 207/10 
art.36 I

Isp_GllFlr b) Si rimanda a quanto osservato nell'abaco degli infissi esterni, riga 35 DPR 207/10 
art.36 I

Isp_GllFlr c) In riferimento alla lavorazione in legenda inerente l'intervento di rimozione murature, non si trova riscontro 
all'interno della tavola. Si chiede di rendere maggiormente visibili tali lavorazioni o se non presenti di rimuoverle

DPR 207/10 
art.36 I

Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare una tabella con le quantità demolite, al fine di verificare la corretta computazione di tali 
opere a livello economico, specificando quali tra queste rientrano nella fase 1 o fase 2 di progetto

DPR 207/10 
art.36 I

Isp_GllFlr b) SI chiede di riportare la demolizione della scala esterna e degli infissi da sostituire, si chiede inoltre la 
ricomprensione a livello economico di tali lavorazioni

DPR 207/10 
art.36 I

Isp_GllFlr c) In riferimento alla voce di computo 9/9 (demolizione pavimenti); non si trova riscontro della rimozione della 
pavimentazione  "WC GRANDI", "WC ADULTI", "CORRIDOIO" e "CUCINA" si chiede un chiariimento nel merito.

DPR 207/10 
art.36 I

25 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.0 SDP planimetria generale SDP planimetria generale mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare le quote altimetriche DPR 207/10 
art.36 C/O

26 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.1 SDP Pianta piano terra SDP Pianta piano terra mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

27 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.2 SDP Pianta piano primo SDP Pianta piano primo mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr a) Si chiede di rendere piu' evidente la linea vita. Si chiede inoltre di integrare una legenda indicando tale aspetto DPR 207/10 
art.36 I

Isp_GllFlr
b) Si chiede di integrare la rappresentazione grafica con le seguenti indicazioni:
- Punto di accesso alla copertura
- la percentuale di pendenza della copertura

DPR 207/10 
art.36 I

29 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.4 SDP Prospetti e sezioni SDP Prospetti e sezioni mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare le quote altimetriche DPR 207/10 
art.36 I

30 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.5 SDP Layout e finiture PP SDP Layout e finiture PP mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

31 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.6 SDP controsoffitti PP SDP controsoffitti PP mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr

a) Si riportano delle discrepanze in merito alla quantità delle componenti inidcate in legenda:
- Direzione rettilinea; indicate 70,95 ml mentre a disegno 28,77 ml piu' un segmento non quotato
- Attenzione/Servizio; inidcati 13,40 m , mentre a disegno presenti n.10 pezzi
- Incrocio; indicati n.16, mentre a disegno presenti n.7 pezzi
- Pericolo varicavile; inidcati 0,80 m , non presente in tavola

DPR 207/10 
art.36 I

Isp_GllFlr b) Si chiede di verificare le quote lineri inserite, in quanto alcune risultano non in scala con i percorsi loges DPR 207/10 
art.36 I

Isp_GllFlr c) In riferimento alla voce 109/109 del CME; Si evidenzia la computazione di ulteriori percorsi loges non indicati 
in tavola. Si chiede pertanto un'integrazione dell'elborato

DPR 207/10 
art.36 I

23 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.0 Demolizioni PT Demolizioni PT mar-24 13/03/2024

24 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.1 Demolizioni PP Demolizioni PP mar-24 13/03/2024

13/03/2024

32 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.7 SDP Abbattimento 
barriere architettoniche PP SDP Abbattimento barriere architettoniche PP mar-24 13/03/2024

28 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.3 SDP pianta copertura SDP pianta copertura mar-24
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Isp_GllFlr d) Voce 124/124 del CME; si riporta la fornitura e posa di mappa tattile, non indicata nel presente elaborato 
grafico, se ne chiede l'integrazione

DPR 207/10 
art.36 I

33 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.8 SDP Tecnologico PP SDP Tecnologico PP mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 
art.36 C

34 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.9 SDP Abaco infissi interni SDP Abaco infissi interni mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr
a) Tipo Q; si riporta una discrepanza in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.1 SDP Pianta piano terra" con il secondo infisso presente che riporta una dimensione di 275x125, 
invece di 270x125. si chiede un chiarimento nel merito

DPR 207/10 
art.36 I

Isp_GllFlr
b) Tipo P4; si riporta una discrepanza in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.1 SDP Pianta piano terra" il quale riporta una dimensione di 140x240, invece di 150x240 indicato 
nell'abaco.

DPR 207/10 
art.36 I

Isp_GllFlr
c) Tipo P2; si riporta una discrepanza in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.2 SDP Pianta piano primo"  il quale riporta una dimensione di 120x240, invece di 140x140 indicato 
nell'abaco

DPR 207/10 
art.36 I

Isp_GllFlr
c) Tipo G; si riporta una discrepanza in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.2 SDP Pianta piano primo"  il quale riporta una dimensione di 142x247, invece di 120x240 indicato 
nell'abaco

DPR 207/10 
art.36 I

Isp_GllFlr d) Si chiede di integrare una nota in riferimento alle caratteristiche termiche ed acustiche dei serramenti DPR 207/10 
art.36 I

36 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.11 SDP Abaco tecnologico SDP Abaco tecnologico mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr

a) Stratigrafia VE-01; In riferimento all'elaborato "213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE SPECIALISTICA D.INTERM. 
26-06-2015" (stratigrafia M3), si riporta una discrepanza di stratigrafia tra i due elaborati, nello specifico si riporta 
la presenza di un cappotto in EPS non presente nell'abaco tecnologico. si chiede un chiarimento nel merito.
Si rimanda inoltre alle osservazioni poste nell'elaborato "213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE SPECIALISTICA 
D.INTERM. 26-06-2015"

DPR 207/10 
art.36 I

37 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.12 SDP Abaco controsoffitti SDP Abaco controsoffitti mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

38 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.13 SDP Pavimentazioni e 
tecnologico PT SDP Pavimentazioni e tecnologico PT mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.36 C

39 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.14 SDP pavimentazioni PP SDP pavimentazioni PP mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

40 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.15 SDP Controsoffitti PT SDP Controsoffitti PT mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

41 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_R_Ie_04 - SCHEMI UNIFILARI 
QUADRI ELETTRICI ELE - Schemi unifilari nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl

a) Si ripropone la stessa osservazione al definitivo che non sembra chiarita con l'esecutivo: "Pulsante di sgancio 
generale: se, come sembra, il pulsante agisce sulll'interruttore generale del quadro QE all'interno dell'edificio, 
tale comando di emergenza è inefficace perché non toglie tensione ai circuiti elettrici a monte dell'interruttore 
presenti all'interno dell'edificio"

DPR 207/10 
art.36 I

42 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ie_01 - PLANIMETRIA IMPIANTI 
ELETTRICI ELE - Planimetria impianti elettrici mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl

a) Si ripropone la stessa osservazione al definitivo che non sembra chiarita con l'esecutivo: "...indicare la linea 
principale tra il quadro generale esistente ed il quadro QE…". Ricordo che i dati elettrici nel punto di 
allacciamento del nuovo quadro QE (in particolare correnti di cc max e min e Cdt %) sono fondamentali per il 
dimensionamento dell'impianto a valle

DPR 207/10 
art.36 I

43 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ie_02 - PLANIMETRIA IMPIANTI 
SPECIALI ELE - Planimetria impianti speciali mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl

a) Si ripropone la stessa osservazione al definitivo che non sembra chiarita con l'esecutivo: "Verificare, tramite 
calcolo, l’autonomia della sorgente di alimentazione secondaria dell'impianto RI sia in stand-by che in allarme 
come da UNI9795 cap. 5.6"

DPR 207/10 
art.36 I

44 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ie_03 - PLANIMETRIA IMPIANTO 
DI ILLUMINAZIONE NORMALE ED 
EMERGENZA

ELE - Planimetria impianti di illuminazione mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 
art.36 C

45 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ie_04 - PLANIMETRIA IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO ELE - Fotovoltaico mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 

art.36 C

46 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ie_05 - SCHEMA UNIFILARE 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO ELE - Schemi unifilari FTV mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl

a) Si ripropone la stessa osservazione al definitivo che non sembra chiarita con l'esecutivo: "Inserire 
caratteristiche elettriche di tutti i dispositivi principali (sezionatori DC, DDG, SPI, DDI, Inverter, DG, ecc.) come 
previsto da CEI 0-21"

DPR 207/10 
art.36 I

47 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ie_06 - SCHEMI FUNZIONALI - 
CABLAGGIO STRUTTURATO E 
RIVELAZIONE INCENDI

ELE - Schemi funzionali mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 
art.36 C

48 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_gen_01 Inquadramento 
urbanistico Inquadramento urbanistico mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr a) Si chiede di fornire una legenda in risoluzione maggiore inerente allo "stralcio PUC" in quanto risultano non 

leggibili
DPR 207/10 

art.36 I

Isp_PstFrn a) Inserire i diametri su tutti i componenti rappresentati nello schema funzionale (valvole di intercettazione, 
ritegno, regolazione).

DPR 207/10 
art.36 I

Isp_PstFrn b) Inserire le portate dei fluidi termovettori. DPR 207/10 
art.36 I

Isp_PstFrn

c) La valvola miscelatrice e la pompa P1 non appaiono in posizione corretta. Nel circuito come realizzato quando 
la valvola inizia a miscelare si riduce la portata del circuito di alimentazione collettori, anche fino a portata zero. 
La regolazione deve variare la temperatura dell'acqua, non la portata del circuito collettori. Necessario rivedere lo 
schema.
Per la valvola miscelatrice, si richiede inoltre di:
- indicare regolatore, sonda esterna e sonda di mandata
- indicare via sempre aperta e vie miscelate, indicare kvs

DPR 207/10 
art.36 I

Isp_PstFrn d) Il disegno è in scala un po grande ed i riquadri nelle zone pannelli radianti risultano illeggibili se stampati al 
100%. Si richiede di renderli leggibili.

DPR 207/10 
art.36 C/O

13/03/202449 Art  36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_01 - IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE - PLANIMETRIA E MEC - Impianto di climatizzazione mar-24

13/03/202435 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.10 SDP Abaco infissi 
esterni SDP Abaco infissi esterni mar-24
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Isp_PstFrn e) Indicare le quote di installazione delle tubazioni di alimentazione serbatoio volano ed alimentazione collettori DPR 207/10 
art.36 I

Isp_PstFrn f) Nel caso vi siano apparecchiature sospese, indicare le caratteristiche degli staffaggi antisismici. DPR 207/10 
art.36 I

Isp_PstFrn

g) Inserire un particolare dello spazio tecnico di installazione di serbatoio volano, vasi di espansione, pompa, 
valvola di regolazione e quadro elettrico, con gli ingombri dei dispositivi, gli spazi per manutenzione, la 
protezione delle apparecchiature dagli agenti atmosferici e la separazione della zona tecnica dalle zone con 
presenza di persone e bambini.

DPR 207/10 
art.36 I

Isp_PstFrn h) Indicare dimensioni delle cassette dei collettori del circuito radiante. DPR 207/10 
art.36 I

Isp_PstFrn i) Allegare caratteristiche tecniche del serbatoio da 500 l: dimensioni e peso, materiale di realizzazione, attacchi, 
tipologia e spessore isolamento.

DPR 207/10 
art.36 I

Isp_PstFrn l) Indicare le sonde di temperatura ambiente cheagiscono sui pannelli radianti (in computo metrico ne sono 
presenti 11).

DPR 207/10 
art.36 I

Isp_PstFrn a)  Il disegno è in scala troppo grande, risulta confuso e tutti i testi sono totalmente illeggibili. Si richiede di 
rendere tutto chiaro e leggibile (si consiglia la scala 1:50).

DPR 207/10 
art.36 C/O

Isp_PstFrn b) Manca la tubazione di ricircolo. Si richiede verifica e chiarimento. DPR 207/10 
art.36 I

Isp_PstFrn c) Indicare le caratteristiche degli staffaggi antisismici per tubazioni ed apparecchiature sospese.

51 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Im_03 - IMPIANTO 
SMALTIMENTO ACQUE REFLUE MEC - Impianto acque reflue mar-24 13/03/2024 Isp_PstFrn a)  Il disegno è in scala troppo grande, risulta confuso e tutti i testi sono totalmente illeggibili. Si richiede di 

rendere tutto chiaro e leggibile (si consiglia la scala 1:50).
DPR 207/10 

art.36 C/O

Isp_PstFrn a) Il disegno è in scala un po grande ed i testi risultano illeggibili se stampati al 100%. Si richiede di rendere tutto 
chiaro e leggibile.

DPR 207/10 
art.36 I

Isp_PstFrn
b) Si richiede di allegare sezioni, inquadrate nel progetto architettonico, con particolari di installazione di 
recuperatore di calore e canali dell'aria nei controsoffitti, ingombri reali, spazi per manutenzione ed eventuali 
interferenze con altri impianti.

DPR 207/10 
art.36 I

Isp_PstFrn c) Si richiede di allegare sezione e particolare dei canali di presa aria esterna ed espulsione in copertura. DPR 207/10 
art.36 I

Isp_PstFrn d) Si richiede una valutazione in merito al funzionamento invernale ed alla opportunità di post-riscaldamento 
dell'aria, per evitare l'immissione di aria troppo fredda negli ambienti.

DPR 207/10 
art.36 I

53 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_01_Stato di fatto - Blocco1 - 
Pianta piano terra STR - SDF - Blocco1 - Pianta piano terra feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O

54 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_02_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano terra STR - SDF - Blocco2 - Pianta piano terra feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O

55 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_03_Stato di fatto - Blocco1 - 
Pianta piano primo STR - SDF - Blocco1 - Pianta piano primo feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O

56 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_04_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano primo STR - SDF - Blocco2 - Pianta piano primo feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O

57 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_05_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano copertura STR - SDF - Blocco2 - pianta piano copertura feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O

58 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_06_Stato di progetto - Blocco1 -
Pianta piano terra STR - SDP - Blocco1 - Pianta piano terra feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O

59 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_07_Stato di progetto - Blocco2 -
Pianta piano terra STR - SDP - Blocco2 - Pianta piano terra feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O

60 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_08_Stato di progetto - Blocco1 -
Pianta piano primo STR - SDP - Blocco1 - Pianta piano primo feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O

61 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_09_Stato di progetto - Blocco2 -
Pianta piano primo STR - SDP - Blocco2 - Pianta piano primo feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O

62 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_10_Stato di progetto - Blocco2 -
Pianta piano copertura STR - SDP - Blocco2 - pianta piano copertura feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O

63 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_11_Stato di progetto - scala 
metallica STR - SDP - Scala metallica feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O

64 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_12_Stato di progetto - Nuova 
cerchiatura Blocco2 STR - SDP - Nuova cerchiatura Blocco2 feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O

65 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_13_Stato di progetto - Rampa 
esterna in c.a STR - SDP - Rampa esterna in c.a feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O

66 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_14_Stato di progetto - 
Ripristino calcestruzzo STR - SDP - Ripristino calcestruzzo feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O

Isp_LgnGnl a) per un refuso il sistema di neutro è definito TNS invece di TT, si chiede di correggere DPR 207/10 
art.37 I

Isp_LgnGnl
b) sono indicati i dati di ingresso linea come  Icc 10 kA e Cdt% a monte 0%. Questi dati sono ipotetici perché non 
sono noti né i dati di fornitura con il ditributore di energia nè i dati della linea di collegamento a monte (vedi p.to 
42). Si chiede di risolvere il p.to 42 e indicare i dati corretti

DPR 207/10 
art.37 I

68 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_Ie_05 - CALCOLI 
ILLUMINOTECNICI ELE - Calcoli illuminotecnici nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 

art.37 C

Isp_PstFrn a) Si richiede di allegare una tabella con le potenze termiche dei singoli ambienti, ottenuti dai calcoli di legge 10, 
rivisti secondo le note riportate per la legge 10.

DPR 207/10 
art.37 I

13/03/2024nov-23ELE - Calcoli quadri elettriciArt. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti67

MEC - Impianto VMC mar-24 13/03/2024

13/03/202449 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo CLIMATIZZAZIONE - PLANIMETRIA E 
SCHEMA FUNZIONALE

MEC - Impianto di climatizzazione mar-24

13/03/202450 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_02 - IMPIANTO IDRICO 
SANITARIO - PLANIMETRIA E SCHEMA 
FUNZIONALE

MEC - Impianto idrico sanitario mar-24

52 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_04 - IMPIANTO DI 
VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA

213-9E_R_Ie_03 - CALCOLI QUADRI 
ELETTRICI
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Isp_PstFrn b) Si richiede di definire la potenza termica al mq emessa dai pannelli e verificare che siano sufficienti per tutti gli 
ambienti.

DPR 207/10 
art.37 I

Isp_PstFrn c) Si richiede di allegare relazione di calcolo rete di alimentazione pannelli dopo aver modificato il progetto come 
richiesto nelle note alla relazione tecnica impianti meccanici.

DPR 207/10 
art.37 I

Isp_PstFrn d) Si richiede di allegare calcolo della rete aeraulica con dimendsionamento di portata e prevalenza ventilatori. DPR 207/10 
art.37 I

Isp_PstFrn e) Si richiede di allegare calcolo dei vasi di espansione. DPR 207/10 
art.37 I

Isp_MolMrc a) Si chiede di riassumere e giustificare le differenze degli interventi strutturali tra il progetto esecutivo e il 
progetto definitivo (a titolo di esempio l’eliminazione dei rinforzi sui pilastri).

DPR 207/10 
art.37 I

Isp_MolMrc
b) Modello di calcolo: si chiede di chiarire se siano stati utilizzati due modelli di calcolo (l’uno con vincoli al piede 
di pilastri e setti per la modellazione delle elevazioni e l’altro con suolo elastico per la verifica delle fondazioni) o 
se si sia considerato un unico modello.

DPR 207/10 
art.37 I

Isp_MolMrc

c) Modello di calcolo: si chiede di chiarire se i solai di piano siano stati modellati come diaframmi di piano o con 
la loro effettiva rigidezza membranale. Nella prima ipotesi si chiede di giustificare l’assunzione di piani 
infinitamente rigidi dando riscontro della verifica della deformabilità nel piano secondo quanto indicato dalle NTC 
(§7.2.6 - §C7.2.6) e dall’Eurocodice 8 (§4.3.1). Considerato inoltre che i solai non sono stati progettati in origine 
nei confronti delle azioni orizzontali, assunto che la configurazione di progetto prevede il trasferimento delle 
azioni orizzontali dai solai agli elementi sismo resistenti verticali, si chiede di integrare con le verifiche delle 
cappe in c.a. nei confronti delle azioni nel piano (SLV).

DPR 207/10 
art.37 I

Isp_MolMrc

d) Con riferimento alla precedente osservazione si rileva che nel progetto definitivo non si dava evidenza della 
presenza dell’armatura nelle cappe dei solai. Da quanto raffigurato negli elaborati esecutivi, si deduce che nella 
cappa è presente una rete. Si chiede riscontro in merito alle indagini eseguite dando evidenza dei quantitativi di 
armatura nelle cappe e dei collegamenti con travi e setti ovvero con gli elementi sismo resistenti.

DPR 207/10 
art.37 I

Isp_MolMrc e) Si chiede riscontro in merito alla verifica al fuoco degli elementi strutturali. DPR 207/10 
art.37 I

Isp_MolMrc
f) Verifiche solai: da quanto raffigurato negli elaborati del progetto definitivo i solai a lastre predalles sono armati 
con 1fi16/travetto ovvero 3fi16/lastra; nella relazione esecutiva si indica invece la presenza di 3fi16/travetto. Si 
chiede un chiarimento.

DPR 207/10 
art.37 I

Isp_MolMrc
g) Verifiche solai: non risulta chiaro se nelle verifiche dei solai per le resistenze di progetto dei materiali sia stato 
considerato il fattore di confidenza FC=1,2 (vedasi ad esempio i valori fyd per acciaio indicati a pag.43 vs i valori 
indicati ai § 5.1 -17.1).

DPR 207/10 
art.37 I

Isp_MolMrc h) Carichi di progetto: si ritiene utile dare evidenza del calcolo analitico dei carichi permanenti sui solai con 
riferimento alle stratigrafie architettoniche nella configurazione di progetto.

DPR 207/10 
art.37 I

Isp_MolMrc i) Si chiede di integrare con la relazione di calcolo della scala in acciaio (per la scala non si trova riscontro delle 
opere di fondazione), della nuova rampa e della cerchiatura del setto esistente.

DPR 207/10 
art.37 I

Isp_MolMrc
j) Interventi di ripristino elementi esistenti in c.a.: si chiede di chiarire se sia stata verificata l’eventuale riduzione 
della sezione delle armature presenti e se siano da prevedersi integrazioni delle armature (anche a fronte delle 
differenze riscontrabili con gli interventi del progetto definitivo).

DPR 207/10 
art.37 I

Isp_MolMrc
k) Dal progetto definitivo si deduce che in corrispondenza di alcuni setti in c.a. (quelli ciechi senza aperture per 
finestre) è presente una controparete in cemento cellulare non armata. Si chiede un riscontro nel merito 
chiarendo se siano state eseguite le relative verifiche.

DPR 207/10 
art.37 I

Isp_MolMrc
l) Considerato il livello esecutivo della progettazione si chiede di integrare con le verifiche o le prescrizioni degli 
elementi non strutturali (ad esempio i controsoffitti) e degli impianti secondo quanto prescritto ai § 7.2.3-7.2.4 
delle NTC.

DPR 207/10 
art.37 I

71 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_08_Fascicolo di calcolo Stato 
di fatto - Blocco 1 STR - Fascicolo di calcolo SDF - Blocco 1 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.37 C/O

72 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_09_Fascicolo di calcolo Stato 
di fatto - Blocco 2 STR - Fascicolo di calcolo SDF - Blocco 2 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.37 C/O

73 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_10_Fascicolo di calcolo Stato 
di progetto - Blocco 1 STR - Fascicolo di calcolo SDP - Blocco 1 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.37 C/O

74 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_11_Fascicolo di calcolo Stato 
di progetto - Blocco 2 STR - Fascicolo di calcolo SDP - Blocco 2 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.37 C/O

75 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_Ar_06 Piano di manutenzione Piano di manutenzione mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr a) Pag2 del documento; si chiede di compilare la pagina in riferimento al progetto in oggetto DPR 207/10 
art.38 I

76 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_Ie_07 - PIANO DI 
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ELE - Piano di manutenzione impianti elettrici nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 

art.38 C

77 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_Im_04 - PIANO DI 
MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI MEC - Piano di manutenzione impianti meccanici mar-24 13/03/2024 Isp_AndNcl Nessun rilievo DPR 207/10 

art.38 C

78 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_St_02_Piano di manutenzione 
dell'opera - opere strutturali STR - Piano di manutenzione nov-23 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.38 C/O

Isp_GllFlr a) In riferimento all'importo totale dei lavori indicato di 1'125'315,80 euro; Non si trova riscontro con la somma dei 
diversi CME di 1'214'631,28. Si chiede un chiarimento nel merito

DPR 207/10 
art.39 I

Isp_GllFlr
b) Viene riportato un valore di 14'973,75 euro di oneri per la sicurezza, quando dall'elaborato di riferimento "213-
9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA" risulta un valore totale di 38'272.74 euro. Si chiede di 
uniformare gli elaborati

DPR 207/10 
art.39 I

70 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_01_Relazione di calcolo - 
opere strutturali STR - Relazione di calcolo nov-23 13/03/2024

69 213-9E_R_Im_03 - RELAZIONE DI 
CALCOLO IMPIANTI MECCANICI MEC - Calcoli impianti meccanici mar-24 13/03/2024Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

79 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_01 - PIANO DI SICUREZZA E 
CORDINAMENTO PSC mar-24 13/03/2024
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Isp_GllFlr

a) Si riporta quanto precedentemente indicato per il livello progettuale definitivo: "Si prende atto della 
precisazione del progettista: "LE RIUNIONI DI COORDINAMENTO RIENTRANO TRA GLI ONERI 
DELL'IMPRESA IN QUANTO, IN QUESTA FASE, NON SONO STATE PREVISTE RIUNIONI AGGIUNTIVE 
RISPETTO A QUELLE INDICATE DALLA NORMA. IL PSC NON PREVEDE PROCEDURE AGGIUNTIVE NELLE 
LAVORAZIONI SE NON QUELLE NECESSARIE PER ESEGUIRE LE ATTIVITA' IN SICUREZZA E GIA' 
INSERITE NELLA VOCE DI COMPUTO DELLE LAVORAZIONI (COME INDICATO NELLE NOTE DEL 
PREZZARIO DELLA REGIONE LIGURIA). ATTUALMENTE NON SONO PREVISTI INTERVENTI NECESSARI 
ALLO SFASAMENTO TEMPORALE/SPAZIALE DELLE LAVORAZIONI. IN SEGUITO ALLA REDAZIONE DEL 
CRONOPROGRAMMA DI DETTAGLIO DELL'IMPRESA, IL CSE VALUTERA' EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI 
PER LE MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVO ALL'USO IN COMUNE DI APPRESTAMENTI, 
ATTREZZATURE,ECC.". Pur ritenendo che gli oneri relativi alle riunioni di coordinamento siano attribuibili a 
lavorazioni interferenziali e pertanto da conteggiare all'interno dei costi della sicurezza da allegare al PSC come 
costi da non assoggettare a ribasso in sede di gara, si rimettono in capo ai progettisti le respondabilità in merito 
alle valutazioni e alle scelte condotte nel merito. Non essendo presenti tra gli oneri della sicurezza cartelli di 
cantiere, impianto di terra e contro le scariche atmosferiche, impianto antincendio; si rimanda al Progettista la 
responsabilità in merito alle valutazioni di ricomprensione negli oneri della sicurezza di tutto quanto necessario a 
svolgere le attività in sicurezza. La scrivente si ritiene sollevata da eventuali criticità legate a tale aspetto."

DPR 207/10 
art.39 P

Isp_GllFlr b) Voce NC.50.050; Si chiede di indicare il prezzario di riferimento DPR 207/10 
art.39 I

Isp_GllFlr

c) A differenza di quanto presentato nel progetto definitivo andato a gara, si prende atto della ricomprensione 
negli oneri della sicurezza dell'autogru (necessaria alla rimozione delle lastre in amianto in copertura) e dei 
ponteggi esterni (necessari per le opere strutturali) integrati dal RUP, DL, Gdp ed impresa, nei costi della 
sicurezza.
Si riporta pertanto quanto indicato all'osservazione k) di riga 95 richiedendo a quale soggetto (AC o 

DPR 207/10 
art.39 I

Isp_GllFlr

d) In riferimento alla documentazione trasmessa in data 28/03/2024 inerente la "fase 1" del progetto, non oggetto 
di verifica da parte della scrivente; Si chiede di indicare nel presente elaborato le sole lavorazioni interferenti 
inerenti alla "fase 2" oggetto di verifica da parte della scrivente. a titolo esemplificativo e non esaustivo: la 
rimozione dell'amianto in copertura con l'autogru.

DPR 207/10 
art.39 I

81 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_03 - ELENCO PREZZI 
ONERI DELLA SICUREZZA Elenco prezzi - sicurezza mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Si rimanda alle osservazioni di riga 80 DPR 207/10 

art.39 I

82 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_T_Sic_01 - LAYOUT DI CANTIERE Layout di canrtiere mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr

a) Si rittiene opportuno, dato il livello progettuale, di dettagliare maggioramente l'elaborato con le seguenti 
indicazioni:
- segregazioni aree e percorsi interni al cantiere (percorsi pedonali di cantiere, percorsi pedonali utenti esterni, 
percorsi carrai)
- cartellonistica di cantiere
- posizionamento quadro elettrico di cantiere e, più in generale, di tutti gli impianti di cantiere
- individuazione grafica delle interferenze con eventuali manufatti/servizi esistenti
- tipologia di recinzione adottata per la delimitazione dell'area di cantiere
- indicazione zone di accesso pubblico utenti
- Raggio d'azione della gru (a livello grafico)

DPR 207/10 
art.39 I

83 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 213-9E_R_Ar_05 IMO Incidenza manodopera mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Si rimanda a quanto osservato per il CME a riga 95 DPR 207/10 
art.39 I

84 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 
213-9E_R_Ie_12 - QUADRO INCIDENZA 
DELLA MANODOPERA IMPIANTI 
ELETTRICI

ELE - incidenza manodopera mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 
art.39 C

85 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 
213-9E_R_Im_09 - QUADRO INCIDENZA 
DELLA MANODOPERA IMPIANTI 
MECCANICI

MEC - incidenza manodopera mar-24 13/03/2024 Isp_AndNcl a) Viene riportata solo la copertina, si chiede la trasmissione dell'elaborato DPR 207/10 
art.39 I

86 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 213-9E_R_St_07_Incidenza manodopera STR - incidenza manodopera nov-23 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 
art.39 C/O

Isp_GllFlr
a) Si chiede un'aggiornamento del cronoprogramma in quanto riporta delle lavorazioni non piu' presenti a 
progetto, a titolo d'esempio la realizzazione di impianto solare fotovoltaico, e l'assenza di altre, a titolo d'esempio 
la realizzazione della VMC. 

DPR 207/10 
art.40 I

Isp_GllFlr

b) In riferimento alla documentazione trasmessa in data 28/03/2024 inerente la "fase 1" del progetto, non oggetto 
di verifica da parte della scrivente; Non si trova riscontro all'interno del cronoprogramma e degli altri elaborati di 
progetto trasmessi, la suddivisione dell'opera in due fasi. si chiede pertanto di integrare tale aspetto all'interno 
del cronoprogramma ed in relazione generale

DPR 207/10 
art.40 I

Isp_GllFlr
C) All'interno del cronoporgramma viene riportata la lavorazione inerente la "Realizzazione di vespaio aerato in 
pietrame", all'interno degli altri elaborati e nel CME non si trova riscontro di tale opera, si chiede un chairimento 
nel merito

DPR 207/10 
art.40 I

88 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_03 APZ Analisi prezzi mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr

a) Si riporta quanto precedentemente indicato per il livello progettuale definitivo: "Si prende atto di quanto 
dichiarato dai progettisti: "Ai sensi dell'art. 32 del DPR 207/2010 le spese generali possono variare tra il 13 e il 
17%. Pertanto riteniamo di non modificare gli elaborati economici". Pur considerando che il prezzario regionale 
indica una percentuale di spese generali definita (15%), si prende atto della decisione del RUP di ritenere valide 
le % tra il 13% ed il 17% impiegate in sede di progettazione. Si rimandano al RUP stesso eventuali ulteriori 
considerazioni nel merito"

DPR 207/10 
art.41 P

13/03/2024

87 Art. 40 - Cronoprogramma 213-9E_R_gen_03 - CRONOPROGRAMMA Cronoprogramma mar-24 13/03/2024

80 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI 
DELLA SICUREZZA CME - sicurezza mar-24
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89 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_04 EPU Elenco prezzi mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr a) Si chiede di riportare i prezziari utilizzati in premessa ai documenti economici. DPR 207/10 
art.41 I

90 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ie_10 - ANALISI DEI PREZZI 
IMPIANTI ELETTRICI ELE - Analisi prezzi mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 

art.41 C

91 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ie_11 - ELENCO PREZZI 
UNITARI IMPIANTI ELETTRICI ELE - Elenco prezzi mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 

art.41 C

92 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_07 - ANALISI DEI PREZZI 
IMPIANTI MECCANICI MEC - Analisi prezzi mar-24 13/03/2024 Isp_PstFrn Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.41 I

93 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_08 - ELENCO PREZZI 
UNITARI IMPIANTI MECCANICI MEC - Elenco prezzi mar-24 13/03/2024 Isp_PstFrn Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.41 I

94 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_St_06_Elenco prezzi STR - Elenco prezzi mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 
art.41 C/O

Isp_GllFlr a) in riferimento alle voci 109/109, 110/110, 112/112; si rimanda a quanto inidcato alla riga 32 DPR 207/10 
art.42 I

Isp_GllFlr

b) Voce 2/2 (Rimozione serramenti PT); In riferimento a quanto presente nell'elaborato grafico inerenti le 
demolizioni del PT "213-9E_T_Ar_02.0 Demolizioni PT" non si trova riscontro di:
- Infisso Q; non si trova la presenza del secondo infisso 270x125, si riscontrà pero' la mancata computazione 
dell'infisso 275x125
- Infisso P4; viene computato l'infisso 150x240 invece di quello presente in tavola di 140x240

DPR 207/10 
art.42 I

Isp_GllFlr c) Voci 4/4, 5/5, 6/6 e 7/7; In riferimento alle osservazioni della voce 2/2 si chiede di allineare le quantità 
computate

DPR 207/10 
art.42 I

Isp_GllFlr
d) Voce 9/9; In riferimento all'elaborato grafico "213-9E_T_Ar_02.1 Demolizioni PP" non si trova riscontro della 
metratura indicata per la zona "ACCOGLIENZA" che risulta da tavola di 30 mq invece dei 40,22 computati. Si 
chiede un chiarimento nel merito

DPR 207/10 
art.42 I

Isp_GllFlr e) Voce 31/31 (pareti manovrabili); in riferimento a quanto trasmesso, si chiede di verificare la corretta lunghezza 
delle pareti in base a quanto indicato nell'elaborato "213-9E_T_Ar_03.2 SDP Pianta piano primo"

DPR 207/10 
art.42 I

Isp_GllFlr
f) Voce 126/126; Viene computato n.1 estintori a CO2 mentre nell'elaborato grafico "213-9E_T_Pi_02 - 
PLANIMETRIA ANTINCENDIO - IMPIANTI" ne sono presenti n.2. Si chiede di conseguenza di aggiornare la 
voce 127/127

DPR 207/10 
art.42 I

Isp_GllFlr g) Voce 129/129;  vengono computati  n.6 elementi con la dicitura "per impianto fotovoltaico", si chiede di 
rimuovere tali voci data l'assenza di quest'utlimo

DPR 207/10 
art.42 I

Isp_GllFlr

h) Considerato che il CME presentato con il PE differisce da quello del PD posto a base di gara, si ritiene 
necessario impostare:
- il CME del progetto esecutivo riportante le sole lavorazioni effettivamente descritte nel presente progetto 
(comprensive di quelle in sostituzione al precedente PD, condivise da RUP e AC nei limiti dei vincoli contrattuali 
in essere tra le parti)
- un CME di confronto tra PD e PE, con documento a se stante, al fine di identificare correttamente:
1. il nuovo importo complessivo delle opere corrispondente alle lavorazioni descritte in progetto (in coerenza con 
il CME di cui al precedente punto), ma anche il dettaglio dei singoli quantitativi delle lavorazioni - e relativi costi - 
in aggiunta e/o in differenza rispetto al precedente progetto definitivo. Si chiede, in funzione del contratto in 
essere tra le parti, in capo a quale soggetto (AC o Aggiudicatario) dovrà essere posto l'onere/costo per la 
realizzazione di tali "modifiche";
2. le lavorazioni intese come "migliorie", quantificate economicamente al fine della rendicontazione dei SAL in 
fase di esecuzione degli interventi, ma non riconosciute come costo da parte dell'AC.

DPR 207/10 
art.42 I

Isp_GllFlr

i) Ai fini della corretta computazione economica dell'importo lavori indicato nel QE si chiede di integrare alla 
conformazione finale di progetto anche la documentazione economica relativa alla fase 1 distinguendola ed 
esplicitando chiaramente che le opere ricomprese in tale fase non sono oggetto di verifica da parte della 
scrivente e che sono state già verificate e messe in opera da parte dell' AC.

DPR 207/10 
art.42 I

96 Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ie_09 - COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI CME impianti elettrici mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 

art.42 C

Isp_AndNcl a) Voce 1/1 vengono segnati 1850mt di tubazione PEX rispetto a quanto riportato in tabella sulla tavola 
progettuale pari a 2738.30 mt.

DPR 207/10 
art.42 I

Isp_AndNcl b) Voce 2/2 vengono segnati 359,46 mq di pannello radiante rispetto alla superficie utile del sistema radiante pari 
a 394.40mq.

DPR 207/10 
art.42 I

Isp_AndNcl c) Voce  8/8 viene inserita una valvola a globo a 2 vie. Nella tavola abbiamo una valvola a tre vie. Solitamente le 
valvole a globo sono utilizzate come deviatrici  e non miscelatrici

DPR 207/10 
art.42 I

Isp_AndNcl d) Voce 40/40 inserire cassetta con doppio pulsante di scarico per CAM DPR 207/10 
art.42 I

Isp_AndNcl e) Voci; 42/42 45/45 e 49/49;  inserire rubinetteria elettronica per CAM DPR 207/10 
art.42 I

Isp_PstFrn a) Mancano le testine elettrotermiche per la regolazione dei circuiti pannelli radianti. DPR 207/10 
art.42 I

98 Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_St_04_Computo metrico 
estimativo CME strutture mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.42 C/O

97 Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Im_06 - COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI CME impianti meccanici mar-24 13/03/2024

95 Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02 CME Computo metrico estimativo mar-24 13/03/2024
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Isp_GllFlr

a) In considerazione della comunicazione pervenuta in data 28/02/2024 da parte dell'AC dove viene indicato che 
sono state condotte, in accordo con l'impresa mandataria, ulteriori saggi sulle strutture della scuola, in aggiunta a 
quelle richiesti ed autorizzati don ODS n.1 al fine di una valutazione piu' approfondita dello stato conoscitivo delle 
strutture, si chiede la motivazione per cui tra le somme a disposizione, alla voce B.2 rilievi, accertamenti ed 
indagini, l'importo è pari a zero. Inoltre si chiede in capo a quale figura sia stata computata tale attività.

DPR 207/10 
art.42 I

Isp_GllFlr

b) In riferimento a quanto trasmesso, si chiede di riportare la corretta computazione degli oneri della sicurezza in 
quanto all'interno dell'elaborato vengono indicati 53'327,03 euro a differenza dei 38'272,74 euro presenti nel 
CME degli oneri della sicurezza. Si fa presente inoltre che tra le opere previste nei costi della sicurezza (Fase 2) 
sono ricomprese anche le opere relative alla fase 1. Se ne chiede il decurtamento. 

DPR 207/10 
art.42 I

Isp_GllFlr

c)  Le economie da ribasso; il valore indicato nella colonna fase 1 e fase 2 pari a  15'521,29 euro non è coerente 
con la somma dei valori riportati nei documenti economici, in quanto:
- Importo dei lavori pari a 1'086'882,79  Euro (con il 16,5% di ribasso),
- oneri della sicurezza come inidcati nel documento "213-9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI DELLA 
SICUREZZA" pari a 38'272,74 Euro,
- lavori in economia per un totale di 12'862,50 Euro,
- Spese per la progettazione pari a 31'928,22 Euro,
- somme a disposizione di 254'166,99 Euro + iva pari a 170'828,35 Euro,
il totale dei valori sopra riportati risulta pari a Euro 1'594'939,59 portando cosi un delta di riparmio dal quadro 
economico andato a gara di 5'060,41 euro, discordante da quanto indicato.

DPR 207/10 
art.42 I

100 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto 213-9E_R_Ar_07 Capitolato prestazionale Capitolato prestazionale mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.43 C

101 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto 213-9E_R_Ie_08 - CAPITOLATO SPECIALE 
D'APPALTO - IMPIANTI ELETTRICI ELE - CSA impianti elettrici nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 

art.43 C

Isp_PstFrn a) Si richiede di indicare come avverrè il trattamento antilegionella per l'acqua calda sanitaria. DPR 207/10 
art.43 C

Isp_PstFrn
b) Non è presente la rete di ricircolo acqua calda sanitaria. Si richiede la condivisione della scelta  con il RUP, 
indicando conseguenze negative (ritardo nell'arrivo di acqua calda all'apertura dei rubinetti) e positive (probabile 
risparmio energetico).

DPR 207/10 
art.43 C

Isp_PstFrn
c) Si richiede una valutazione in merito al funzionamento invernale dell'impianto di Ventilazione Meccanica 
Controllata, ed alla opportunità di prevedere un post-riscaldamento dell'aria, per evitare l'immissione di aria 
troppo fredda negli ambienti.

DPR 207/10 
art.43 C

Isp_PstFrn d) Si richiede di indicare le caratteristiche degli staffaggi per tutti gli impianti sospesi, che devono essere di tipo 
antisismico.

DPR 207/10 
art.43 C

Isp_PstFrn e) Si richiede di allegare una descrizione degli impianti da smantellare con l'indicazione di presenza o meno di 
amianto nelle coibentazioni. In caso di presenza amianto è necessario prevedere i costi per lo smaltimento.

DPR 207/10 
art.43 C

103 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto 213-9E_R_St_03_Capitolato speciale 
d'appalto - opere strutturali STR - CSA strutture nov-23 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.43 C/O

104 Art. 43 - Schema di contratto - Schema di contratto - - Isp_GllFlr Documentazione non necessaria in quanto già andato in gara con progetto definitivo DPR 207/10 
art.43 C

105 Pareri enti 2023-546829_PareerVVF_centofiori_timbrato Parere VVF 06/11/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si riporta il parere favorevole dei vigili del fuoco con le seguenti prescrizioni:
- Siano fatti salvi i diritti di terzi
- Vista l'ubicazionbe al primo piano dell'asilo nido, in rispetto del titolo II punto 2.3.2 del DM 16/07/2014, deve 
essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei vigili del fuoco per consentire 
l'accesso all'attività.

Si rimanda a quanto indicato alla riga 2

- I

106 Pareri enti 2023-285416_E - Parere ASL Parere ASL 23/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr
Si prende atto del parere favorevole da parte dell'ASL. Si chiede se a tale ente è stata trasmessa nuovamente la 
documentazione progettuale a seguito delle variazioni avvenute tra progetto definitiivo e oprogetto esecutivo, 
quali: Llocale preparazione pasti, spogliatoi, bagni e lavanderia

- I

13/03/2024102 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto 213-9E_R_Im_05 - CAPITOLATO SPECIALE 
D'APPALTO - IMPIANTI MECCANICI MEC - CSA impianti meccanici mar-24

99 Art. 42 - Quadro economico QE Centofiori Definitivo_PRIMA CONSEGNA Quadro economico

Pareri

mar-24 28/03/2024
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107 Pareri enti Pareri Uffici Interni parere UGET 17/07/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

In riferimento all'ultima trasmissione revisionata al 07/07/2023 l'ente riporta come:
"- nella documentazione integrativa pervenuta non risultano aggiornamenti in riferimento alle
tematiche energetiche curate dallo scrivente ufficio;
- dall’esame delle tavole architettoniche di raffronto revisionate e dalla lettura delle relazioni tecniche,
non si trova evidenza di interventi sui componenti trasparenti ed opachi dell’involucro edilizio che
delimitano gli ambienti climatizzati;
- la Relazione Tecnica di cui all’art.125 del DPR 380/2001, benché prodotta, risulta priva di verifiche
per quanto riguarda l’involucro (vedi cap.6 “Principali Risultati dei Calcoli”). È riportata una verifica
sull’impianto di riscaldamento ma tenuto conto della tipologia di intervento non è dovuta.
In conclusione, viste le considerazioni suddette, ad oggi risulta ancora poco chiara la natura degli interventi
dal punto di vista dell’efficienza energetica. Si richiedono chiarimenti al fine di poter esprimere il dovuto
parere di competenza."
riportando quanto precedentemnte indicato per il progetto definitivo: " Si prende atto dell'email mandata dal RUP 
in data 08/11/2023, e di quanto inidcata dallo stesso: " La questione verrà affrontata nella progettazione 
esecutiva sentito nuovamente ufficio UGET ". La scrivente pertanto si ritiene sollevata da eventuali criticità e 
rimanda all'osservazione a) di riga 5.a ".
Si chiede al Gdp e al RUP la trasmissione dei nuovi elaborati del progetto esecutivo all'ente, al fine di valutare se 
quanto richiesto è stato recepito o meno, cosi da permettere all'ente di esprimersi a riguardo

- I

108 Pareri enti Pareri Uffici Interni Ufficio Impianti tecnologici e Gestione Calore 17/07/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto del nullaosta al proseguo dell'iter autorizzativo e progettuale,rilasciato durante la fase progettuale 
definitiva, si riportano comunque di seguito gli approfondimenti richiesti da presentare all'ente stesso: 
"- Nelle tavole grafiche non è presente lo schema di centrale, esplicativo di come verrà realizzato l’allaccio 
dell’impianto di riscaldamento a pavimento alla centrale termica esistente. Si sottolinea che sarebbe opportuno 
valutare un’integrazione al sistema di telecontrollo esistente in centrale termica, in modo da consentire una 
regolazione dedicata al nuovo circuito che verrà realizzato ed una protezione aggiuntiva affinché anche, in casi di 
guasto, non venga distribuita acqua ad alta temperatura nel circuito dedicato ai pannelli radianti.
-L’area tecnica in cui sarà ubicato il serbatoio inerziale non è opportunamente dettagliata all’interno delle tavole. 
Tale locale dovrà essere ispezionabile e agevolmente smontabile per consentire lo svolgimento delle attività 
manutentive, sia relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, che in caso di interventi a guasto ed 
in situazioni emergenziali." Si chiede come sono state recepite tali osservazioni nel progetto esecutivo

I

109 Pareri enti Pareri Uffici Interni Ufficio Geologico 13/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto del parere favorevole da parte dell'ente, si rimanda a quanto inidcato dallo stesso:  "Si precisa che 
alla fine dei lavori, dovrà essere presentata la seguente documentazione: - Relazione geologica e geotecnica di 
fine lavori a firma congiunta del professionista incaricato delle indagini geognostiche, del progettista delle 
strutture e del direttore dei lavori, con indicazione delle problematiche riscontrate all'atto esecutivo, dei lavori di 
carattere geologico effettivamente eseguiti, dei criteri fondazionali messi in atto, e contenente la certificazione 
sulla corretta esecuzione degli interventi eseguiti sul suolo e nel sottosuolo a garanzia della stabilità delle opere 
realizzate, nonché per la tutela dell'equilibrio geomorfologico e dell'assetto idrogeologico della zona di intervento 
e documentazione
fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell'intervento"

P

110 Pareri enti Pareri Uffici Interni Direzione sicurezza aziendale 17/07/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr in riferimento a quanto trasmesso, si rimanda all'osservzione a) di riga 1 in merito al recepimento puntuale delle 
prescrizioni rilasciate dall'ente nel presente progetto esecutivo I

111 Pareri enti Pareri Uffici Interni Ufficio tecnico e consistenza 12/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto del parere favorevole da parte dell'ente, si rimanda alle fasi successive quanto richiesto dalllo 
stesso e riportato qui di seguito:  "Dovranno essere eseguiti i dovuti aggiornamenti catastali, che dovranno 
essere vidimati dalla scrivente Direzione. Si richiede che le opere dovranno consegnate alla scrivente Direzione 
munite della regolarita’ edilizia ed impiantistica, unitamente a tutti i regolari collaudi richiesti e le certificazioni 
previste, che saranno inseriti nei documenti della partita patrimoniale", si rimette in capo al RUP la gestione 
economica di tale aspetto, precisare se ricompresa nel q.e. tra le somme a disposizione oppure gestito dallo 
stesso con differenti fondi.

P

112 Pareri enti Pareri Uffici Interni Direzione Scuola Giovani 25/07/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr
Si prende atto del parere favorevole dell'ente in merito a quanto presentato con il progetto definitivo, date le 
modifiche effettuate al progetto si chiede se tale parere è ancora vigente, si rimanda pertanto a quanto inidcato 
all'osservazione a) di riga 1

I

113 Pareri enti Pareri Uffici Interni U.O.C. Acustica 07/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr Si prende atto del parere favorevole in merito al progetto con l'indicazione di alcuni presupposti tecnici da 
rispettare nelle seguenti fasi, si rimanda pertanto al GDP, DL e RUP all'ottemperamento di tali aspetti. P
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114 - Osservazioni generali Attestazione stato dei luoghi - - Isp_GllFlr

Con riferimento all'art.4 del DM 49/2018, si raccomanda al RUP l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, 
dell'attestazione dello stato dei luoghi da parte del D.L. in merito a:
a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati 
progettuali;
b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 
dell'approvazione del progetto medesimo.

DM 49/2018
art.4 P

Ing. Floriana Galli Isp_GllFlr Amministrativi 
Ing. Floriana Galli Isp_GllFlr Architettonico
Ing. Marco Molteni Isp_MolMrc Strutture e Geotecnica

Per.Ind. Gianluca Legnani Isp_LgnGnl Impianti elettrici
Per. Ind. Nicola Andeoletti
Ing. Francesco Pasciutti

Isp_AndNcl
Isp_PstFrn Impianti meccanici 

Ing. Francesco Pasciutti Isp_PstFrn antincendio
Ing. Franco De Donatis Isp_DeDFrc Sicurezza

Ing. Alberto Perrotti Isp_PrtAlb Invarianza Idraulica
Ing. Alessia Carrettini Isp_CrtAls Acustica

Osservazioni generali

GRUPPO DI VERIFICA
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Verifica ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 del progetto 
ESECUTIVO sviluppato dall’Aggiudicatario dell’intervento 

denominato “Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: 
riqualificazione” all’interno del programma PNRR. Piano Asili 

nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la 
prima infanzia -  Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 

Committente: Comune di Genova 
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13 Maggio 2024 RISCONTRO N.2 23122001/01 

 

Verifica ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 del progetto 
ESECUTIVO dell’intervento denominato “Asilo Nido Centofiori, 

Piazza Vittime di Bologna 10: riqualificazione” all’interno del 
programma PNRR. Piano Asili nido e scuole dell’infanzia e 

servizi di educazione e cura per la prima infanzia - 
 Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 

Committente: Comune di Genova 
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Committente:  
 

 

 
COMUNE DI GENOVA 
Indirizzo: Via Garibaldi 9, Palazzo Tursi,  
16124 Genova 
Tel. 010 1010 
C.F. e P. Iva: 00856930102 
PEC: comunegenova@postemailcertificata.it 
 

Commessa: 23071201_Genova_Asilo 

Responsabile del 
Procedimento Arch. Emanuela Torti 

Oggetto ispezione 
Progetto ESECUTIVO Relativo all’intervento denominato “Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di 
Bologna 10: riqualificazione” all’interno del programma PNRR – Next Generation EU (Piano Asili 
nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Missione 4 
Componente 1 Investimento 1.1) 

Oggetto incarico 

Incarico di supporto al RUP per la verifica ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai fini della 
validazione del PROGETTO ESECUTIVO relativo all’intervento denominato “Asilo Nido Centofiori, 
Piazza Vittime di Bologna 10: riqualificazione” all’interno del programma PNRR – Next Generation 
EU (Piano Asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - 
Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1), affidato tramite determinazione n. 2023-212.1.0.-143 
del 22/12/2023 da parte dell’Arch. Emanuela Torti 

Specifici componenti 
ispezionati 

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE ESECUTIVA per i lavori relativi all’intervento denominato 
“Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: riqualificazione” all’interno del programma 
PNRR – Next Generation EU (Piano Asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura 
per la prima infanzia - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1), consegnata in formato digitale 
dal 13/03/2024 al 02/05/2024. 

 

 
 
 
 
  

Data 13 Maggio 2024 Redatto A. Morello  

Descrizione Prima emissione Verificato F. Galli 
 

Oggetto revisione - Approvato F. Galli  

 



Commessa: 23122001_genova_AsiloNido_PE 13/05/2024

N 1 . Riferimenti normativi Nome File Descrizione Data e Rev. Data consegna Superato Isp. Rilievi ispettori Rif. Normativo Stato doc

0 - 213-9E_R_gen_01 Elenco elaborati Elenco elaborati mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede l'aggiornamento ad ogni nuova trasmissione della documentazione
DPR 207/10 

art.34
C/O

0.a - 213-9E_R_gen_01_REV1 Elenco elaborati Elenco elaborati apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si chiede l'aggiornamento ad ogni nuova trasmissione della documentazione
DPR 207/10 

art.34
C/O

SI Isp_GllFlr

a) Pareri Enti: si chiede di integrare un capitolo riassuntivo indicante:
- Gli enti chiamati ad esprimersi sul progetto ed il relativo parere;
- Per i pareri riportanti indicazioni/prescrizioni, di formulare risposta puntuale in modo tale da rendere esplicita la 
modalità di recepimento sul progetto esecutivo, degli aspetti evidenziati degli Enti/uffici tecnici comunali, sia da un 
punto di vista tecnico che economico.
Si chiede inoltre a seguito delle modifiche apportate tra il progetto definitivo e l'attuale progetto esecutivo, indicate 
al § 3.1.3 della relazione generale, se è stata ripresentata la documentazione ai vari enti.

DPR 207/10 
art.34

I

SI Isp_GllFlr
b) Figura 1, 2, 3 e 4: si chiede di fornire maggiore contrasto nelle immagini dell'elaborato al fine di renderle piu' 
leggibili.

DPR 207/10 
art.34

C/O

SI Isp_GllFlr

c) In considerazione delle fasi previste (vedi voci e) ed f)).  Si chiede la predisposizione dei seguenti elaborati 
grafici:
- Tavola con le sole opere in demolizione previste nella fase 1 (PT-P1-copertura)
- Tavola con le sole opere di demolizione della fase 2 residue (PT-P1-copertura)
- Tavola comparativa con  tutte le opere di demolizione ( fase1 + fase2) e opere di costruzione (PT-P1-copertura)
Tale operazione al fine di verificare le quantità previste nel computo metrico fase 2 oggetto della nostra attività di 
verifica

DPR 207/10 
art.34

I

SI Isp_GllFlr

d) Si chiede di riportare un capitolo riassuntivo di tutte le opere a progetto (meccaniche, elettriche, strutturali). Si 
chiede inoltre di specificare la rimozione,  a seguito della revisione del progetto da parte dell'impresa,( come 
comunicato dall'allegato alla mail del 28/02/2024 condivisa dal RUP)  dell'impianto fotovoltaico a favore della 
realizzazione dell'impianto VMC 

DPR 207/10 
art.34

I

SI Isp_GllFlr

e) a seguito della disamina della documentazione esecutiva condivisa, si osservano delle difformità progettuali, in 
termini tecnici ed economici, rispetto al progetto definitvo andato in gara, tale circostanza è confermata dalla 
ricezione del Quadro economico, in data 28/3/24, dove si evince la separazione di due Fasi distinte delle attività 
previste nel progetto a base di gara. Nel medesimo giorno viene confermato da parte del RUP, che le opere 
riportate nella Fase 1, sono già state eseguite e verificate dalla stessa amministrazione comunale, lo stesso RUP 
ci solleva dall'incarico di verifica di tutti gli aspetti tecnici, amministrativi ed economici relativi a tali opere. A 
seguito della condivisione di tale informazione, si chiede:
 - atto formale di quanto sopra scritto in merito allo stralcio di parte delle attività previste nel progetto a base di 
gara e revoca dell'incarico di verifica su tali opere;
- integrare la documentazione di progetto (Fase 2) corredando le relazioni e le tavole grafiche, di tutti gli interventi 
predisposti e distinti nelle due fasi, in modo chiaro ed inequivocabile, in modo tale da rendere evidente le opere 
oggetto di verifica e quelle già eseguite (Fase 1) su indicazione del RUP e accordo preventivo con l'impresa 
aggiudicataria. La scrivente rimane sollevata da qualsiasi criticità dovesse insorgere rispetto a quanto previsto 
nella Fase 1 e alla scelta effettuata da AC e Impresa sull'esecuzione preventiva dei lavori.  

DPR 207/10 
art.34

I

SI Isp_GllFlr
f) In seguito alle modifiche effettuate rispetto al progetto definito andato a gara, si chiede se tali scelte sono state 
condivise da parte del RUP e dell'AC, sia tecnicamente che economicamente e se tali scelte progettuali siano 
allineate agli obbiettivi previsti dall'AC definiti nella fase preliminare.

DPR 207/10 
art.34

I

Isp_GllFlr

a) Si prende atto dell'integrazione del paragrafo 9 inerente i Pareri ottenuti dagli Enti preposti quali:
- Parere ASL: 2023-285416_E -  Parere ASL;
- Parere Vigili del Fuoco: 2023-546829_ParereVVF (si chiede di trasmettere la relativa documentazione);
- Parere Uget (da ritrasmettere per parere sul progetto esecutivo);
- Parere Ufficio Impianti tecnologici e Gesione Calore;
- Parere Direzione Urbanistica - Ufficio Geologico;
- Parere Direzione Scuola Giovani;
- U.O.C. Acustica.
Si riporta in ogni caso come quest'ultimo riportino i soli contenuti dei pareri pervenuti, non indicando le modalità di 
recepimento all'interno del progetto. Integrare tale aspetto.
Il parere a cui si fa riferimento 2023-546829_ParereVVF nella relazione è relativo ad un precedente parere 
espresso a seguito di consegna della precedente documentazione data 01/06/2023 e 07/07/2023, non in 
possesso della Scrivente del quale se ne chiede invio formale.  Inoltre tale parere risulta superato con 
l'ottenimento del parere Pratica nr. 120655 del 21/11/2023, trasmesso con la documentazione di progetto 
esecutiva (riferimento della prativa presentata in data 06/11/2023 prot. 27993), con parere favorevole, si ritiene 
necessario integrare la relazione tecnica con tale parere. 
In considerazione delle modifiche intercorse tra progetto definitivo e progetto esecutivo si chiede al RUP conferma 
della dovuta riconsegna della documentazione aggiornata agli Enti per l'ottenimento del formale parere. 

DPR 207/10 
art.34

I

Isp_GllFlr b) Si prende atto delle integrazioni fornite adeguando le immagini per maggior chiarezza. 
DPR 207/10 

art.34
C

23122001_Genova_AsiloNido_PE
Documenti

Relazione generale mar-24 13/03/2024

Ispettori

1 Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo 213-9E_R_gen_02 Relazione Generale
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Isp_GllFlr c) Si prende atto delle integrazioni
DPR 207/10 

art.34
C

Isp_GllFlr d) si prende atto dell'integrazione dei paragrafi inerenti agli impianti.
DPR 207/10 

art.34
C

Isp_GllFlr

e) In riferimento a quanto precedentemente osservato: "a seguito della disamina della documentazione esecutiva 
condivisa, si osservano delle difformità progettuali, in termini tecnici ed economici, rispetto al progetto posto a 
base di gara, tale circostanza è confermata dalla ricezione del Quadro economico, in data 28/03/24, dove si 
evince la separazione in due Fasi distinte delle attività previste nel progetto definitivo e sviluppare nel presente 
progetto esecutivo". Si prende atto della comunicazione pervenuta telefonicamente dal RUP in data 29/03/2024 
con la quale indica alla Scrivente che: le opere riportate nella Fase 1, sono già state eseguite a seguito di verifica 
e approvazione a cura dello stesso Rup, sollevando così la Scrivente dall'attività di verifica della documentazione 
progettuale relativa alla Fase 1, sia dal punto di vista tecnico che economico.
Si prende inoltre atto della controdeduzione fornita dal RUP: "Si conferma la verifica da parte della stazione 
appaltante del progetto di Fase 1 avvenuta con verbale protocollo NP 27/11/2023.0002724.I e successiva 
approvazione del progetto con DD 2023-212.1.0.-127 del 27/11/2023. Di conseguenza si esonera il verificatore 
che deve solo prendere atto". 
Preso atto della documentazione integrativa pervenuta dal Gruppo di Progettazione con tavole grafiche 
identificative degli interventi svolti nella fase 1 e computo metrico estimativo relativo agli interventi già svolti di 
demolizione; si chiede la trasmissione degli atti formali verbali protoccollati citati per mettere agli atti la procedura 
seguita per la fase 1 del progetto esecutivo, un documento formale redatto dal RUP di indicazione a procedere 
all'attività di verifica della sola fase 2.

DPR 207/10 
art.34

I

Isp_GllFlr

f) Si prende atto di quanto trasmesso dal RUP: "Si conferma condivisione da parte dell'Amministrazione delle 
scelte progettuali di fase esecutiva scaturite prevalentemente da nuove indagini effettuate sull'immobile e 
allineamento con obiettivi di progetto previsti", pur considerato che all'interno della relazione generale non 
vengano puntualmente descritte le indagini svolte al fine di approfondire le considerazioni fatte a base del 
progetto definitivo date come stato di fatto dell'opera e su cui calcolati i risultati strutturali, si rimanda alle 
considerazioni avanzate in merito alle strutture per le modifiche apportate al progetto esecutivo. In merito a tali 
valutazioni date dallo sviluppo di ulteriori indagini in sede progettuale esecutiva la Scrivente si ritiene sollevata da 
eventuali future criticità relative a tali approfondimenti in sede successiva all'attività di verifica, dato atto che la 
valutazione dello stato di fatto delle opere è obbligo e responsabilità del progettista incarica (e dell'Aggiudicatario 
vista la procedura già in essere).

DPR 207/10 
art.34

P

2 Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_Pi_01 - RELAZIONE TECNICA 
PREVENZIONE INCENDI

VVF - Relazione prevenzioni incendi mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn
a) Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF 
di competenza.
Si richiedono le modalità di soddisfacimento delle prescrizioni allegate al parere VVF P1 e P2.

DPR 207/10 
art.35

I

Isp_PstFrn

a) Si prende atto della predisposizione della nuova tavola "213-9E_T_Pi_01 - PLANIMETRIA GENERALE", con il 
percorso di accesso per l'automezzo dei Vigili del Fuoco.
Si richiede comunque di specificare la rispondenza del percorso di accesso alle caratteristiche richieste dai VVF 
quali larghezza, altezza libera, raggio di volta, pendenza e resistenza al carico.
Si richiede un particolare in scala più grande del percorso di accesso ed accostamento, che prenda in 
considerazione gli eventuali ostacoli quali alberi ed arredi, visibili nel progetto architettonico.
Si richiede di eliminare dalla relazione quanto indicato al paragrafo "7.4 accostamento autoscale", essendo in 
contrasto con quanto richiesto dalla normativa e dal parere VVF.

DPR 207/10 
art.35

I

Isp_PstFrn
b) Si evidenzia l'inserimento nell'ultima pagina della relazione di un elenco di "integrazioni richieste" e si richiede 
un chiarimento in merito (integrare i riferimenti del precedente parere).

DPR 207/10 
art.35

I

3 Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_Ar_01 Relazione tecnica 
Architettonica

Relazione tecnica Architettonica mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr
a) Tavole grafiche; si chiede di inserire immagini con risoluzione maggiore al fine di rendere leggibile quanto 
indicato in immagine

DPR 207/10 
art.35

I

3.a Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_Ar_01 Relazione tecnica 
Architettonica

Relazione tecnica Architettonica apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa.
DPR 207/10 

art.35
C

4 Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_Ar_08 Relazione abbattimento 
barriere arch

Relazione abbattimento barriere arch mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Si rimanda alle osservazioni poste a riga 32
DPR 207/10 

art.35
I

mar-24 29/04/20241.a Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo
213-9E_R_gen_02_REV1 Relazione 
Generale

Relazione generale

VVF - Relazione prevenzioni incendi mar-24 29/04/20242.a Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_Pi_01 - RELAZIONE TECNICA 
PREVENZIONE INCENDI
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4.a Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_Ar_08_REV1 Relazione 
abbattimento barriere architettoniche

Relazione abbattimento barriere arch apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa.
DPR 207/10 

art.35
C

5 Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_Ie_01 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

ELE - Relazione tecnica nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. 
DPR 207/10 

art.35
C

6 Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_Ie_02 - RELAZIONE TECNICA 
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ELE - Relazione valutazione contro i fulmini nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. 
DPR 207/10 

art.35
C

7 Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_Ie_06 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

ELE - Relazione fotovoltaico nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. 
DPR 207/10 

art.35
C

8 Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_gen_04_Relazione sulla gestione 
delle materie

Relazione sulla gestione delle materie mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr

a) In riferimento a quanto trasmesso, si chiede di  approfondire il censimento dei materiali oggetto di demolizione, 
riportando una tabella con le quantità al fine di verificarne la corretta computazione ed oneri di smaltimento 
all'interno del CME.
Si chiede inoltre l'individuazione delle discariche autorizzate e in esercizio che possono essere utilizzate e la 
relativa distanza dall'area di intervento

DPR 207/10 
art.35

I

8.a Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_gen_04_Relazione sulla gestione 
delle materie

Relazione sulla gestione delle materie apr-24 19/04/2024 Isp_GllFlr
a) Si prende atto della documentazione trasmessa integrando con censimento del materiale da demolire e le 
indicazioni sulle discariche autorizzate. 

DPR 207/10 
art.35

C

SI Isp_GllFlr

a) §2.4.5 - Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria:
Si prende atto dell'integrazione della ventilazione meccanica in tutto il piano, se non nella parte inerente agli 
spogliatoi, per tale circostanza, si rimanda a quanto precedentemente osservato dal progetto definitivo che di 
seguito si riporta: " si prende atto di quanto indicato dal RUP con l'e-mail del 07/11/2023 ossia: "Il REC del 
Comune di Genova, per i locali a destinazione non abitativa ma con presenza continuativa di persone, rimanda 
alle norme UNI di settore: le norme UNI, come sappiamo, fanno in realtà riferimento a verifiche relative ai ricambi 
d’aria per il dimensionamento dell’impianto di aerazione meccanico e non utilizzano il parametro del rapporto tra 
superficie finestrata e superficie pavimentata. A seguito di confronto con i colleghi della Asl3, abbiamo comunque 
verificato che, di prassi, ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, il rapporto di 1/8 tra superficie finestrata e 
superficie pavimentata viene considerato un riferimento soddisfacente anche per le destinazioni differenti da 
quella abitativa. La ventilazione meccanica viene richiesta specificamente dalla Asl solo laddove sia impossibile 
raggiungere un rapporto aeroilluminante adeguato. Direi che comunque il rispetto del REC viene senz’altro 
ottemperato avendo ottenuto un parere specifico dell’ASL 3 sul progetto, come in questo caso (prot. 
23/06/2023.0285416.E) laddove già l’ASL 3 per alcuni progetti presentati chiedeva specificatamente la VMC. 
Riguardo al decreto CAM, il discorso è diverso. E’ previsto al punto 2.4.5 “Aerazione, ventilazione e qualità 
dell’aria” che sia garantita un’adeguata qualità dell’aria interna in tutti i locali abitabili tramite la realizzazione di 
impianti di ventilazione meccanica. Tale obbligo vale in primo luogo per gli interventi di nuova costruzione, 
demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione e per le ristrutturazioni importanti di primo livello. In 
secondo luogo, anche se con prestazioni richieste inferiori, per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le 
riqualificazioni energetiche. Di seguito le definizioni del DM 26 Giugno 2015:
• Ristrutturazione importante di primo livello: si configura quando l’intervento, oltre ad interessare una superficie 
superiore al 50% della superficie lorda disperdente, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per 
il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
• Ristrutturazione importante di secondo livello: si configura quando l’intervento interessa una superficie superiore 
al 25% della superficie lorda disperdente e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione 
invernale e/o estiva.
A nostro parere il caso della Centofiori non rientra in nessuna di queste due fattispecie, e nella legge 10 è 
espressamente scritto che non verrà realizzato". In considerazione delle premesse riportate e delle 
considerazioni del RUP, si prende atto di tale scelta ricadente in capo al progettista ed alla S.A. stessa."

DPR 207/10 
art.35

P

SI Isp_GllFlr
b) §2.4.6 Benessere termico; Si rimanda al documento "relazione D. Interm. 15/06/2022." non presente, se ne 
chiede la trasmissione

DPR 207/10 
art.35

I

SI Isp_GllFlr

c) §2.3.9 Risparmio idrico; Si riporta che tale criterio al contrario di quanto indicato va rispettato per tutti gli 
interventi, si chiede pertanto rimuovere la dicitura : " Criterio non richiesto per gli interventi di riqualificazione 
energetica né di manutenzione straordinaria". Si prende comunque atto di quanto ripotato di seguito con i vari 
riferimenti normativi. Si chiede di specificare tale aspetto anche all'interno del CME

DPR 207/10 
art.35

I

9 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_05 - RELAZIONE CAM Relazione CAM mar-24 13/03/2024
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Isp_GllFlr

a) §2.4.5 - Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria: si prende atto dell'integrazione della ventilazione meccanica 
in tutto il piano relativo all'asilo nido (piano primo).
La realizzazione della VMC non è stata sviluppata per gli ambienti relativi a: spogliatoi, in merito a tale scelta si 
rimanda a quanto precedentemente osservato sin dal progetto definitivo che di seguito si riporta: " si prende atto 
di quanto indicato dal RUP con l'e-mail del 07/11/2023 ossia: "Il REC del Comune di Genova, per i locali a 
destinazione non abitativa ma con presenza continuativa di persone, rimanda alle norme UNI di settore: le norme 
UNI, come sappiamo, fanno in realtà riferimento a verifiche relative ai ricambi d’aria per il dimensionamento 
dell’impianto di aerazione meccanico e non utilizzano il parametro del rapporto tra superficie finestrata e 
superficie pavimentata. A seguito di confronto con i colleghi della Asl3, abbiamo comunque verificato che, di 
prassi, ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, il rapporto di 1/8 tra superficie finestrata e superficie 
pavimentata viene considerato un riferimento soddisfacente anche per le destinazioni differenti da quella 
abitativa. La ventilazione meccanica viene richiesta specificamente dalla Asl solo laddove sia impossibile 
raggiungere un rapporto aeroilluminante adeguato. Direi che comunque il rispetto del REC viene senz’altro 
ottemperato avendo ottenuto un parere specifico dell’ASL 3 sul progetto, come in questo caso (prot. 
23/06/2023.0285416.E) laddove già l’ASL 3 per alcuni progetti presentati chiedeva specificatamente la VMC. 
Riguardo al decreto CAM, il discorso è diverso. E’ previsto al punto 2.4.5 “Aerazione, ventilazione e qualità 
dell’aria” che sia garantita un’adeguata qualità dell’aria interna in tutti i locali abitabili tramite la realizzazione di 
impianti di ventilazione meccanica. Tale obbligo vale in primo luogo per gli interventi di nuova costruzione, 
demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione e per le ristrutturazioni importanti di primo livello. In 
secondo luogo, anche se con prestazioni richieste inferiori, per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le 
riqualificazioni energetiche. Di seguito le definizioni del DM 26 Giugno 2015:
• Ristrutturazione importante di primo livello: si configura quando l’intervento, oltre ad interessare una superficie 
superiore al 50% della superficie lorda disperdente, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per 
il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
• Ristrutturazione importante di secondo livello: si configura quando l’intervento interessa una superficie superiore 
al 25% della superficie lorda disperdente e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione 
invernale e/o estiva.
A nostro parere il caso della Centofiori non rientra in nessuna di queste due fattispecie, e nella legge 10 è 
espressamente scritto che non verrà realizzato". In considerazione delle premesse riportate e delle 
considerazioni del RUP, si prende atto di tale scelta ricadente in capo al progettista ed alla S.A. stessa."

DPR 207/10 
art.35

P

Isp_GllFlr
b) Si rimanda a quanto inidcato inell'elabprato: "213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE SPECIALISTICA D.INTERM. 26-
06-2015"

DPR 207/10 
art.35

-

Isp_GllFlr

c) §2.3.9 Risparmio idrico; Si riporta che tale criterio al contrario di quanto indicato va rispettato per tutti gli 
interventi, si chiede pertanto rimuovere la dicitura : " Criterio non richiesto per gli interventi di riqualificazione 
energetica né di manutenzione straordinaria". Si prende comunque atto di quanto ripotato di seguito con i vari 
riferimenti normativi.

DPR 207/10 
art.35

C/O

10 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_06 - RELAZIONE DNSH Relazione DNSH mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr

a) Considerata la linea di finanziamento tramite PNRR per la realizzazione delle opere, al fine di rispettare le 
disposizioni di cui alle linee guida MIMS, si chiede di integrare la documentazione progettuale con apposita 
"Relazione di sostenibilità dell'opera" la quale dovrà rispettare i contenuti minimi di cui all'allegato I.7 al Dlgs. 36 
art.11 in particolar modo dovrà essere resa evidenza del calcolo della carboon food print dell’opera della 
valutazione dell'LCA e di tutte le misure che si intendono intraprendere sia a livello progettuale che a livello di 
monitoraggio post esecuzione dell'opera per il contenimento alle emissioni di CO2 ed il rispetto della normativa 
ambientale vigente in corrispondenza degli altri documenti progettuali (L10, ecc) e che evidenzi inoltre il rispetto di 
tutti i punti previsti dalle linee guida citate.
Si fa presente che la relazione DNSH costituisce solo uno dei punti da analizzare all'interno del documento citato. 
Le Linee Guida MIMS prevedono che tali analisi e valutazioni vengano condotte ed inserite nel presente progetto 
al fine di definire compiutamente le scelte necessarie a garantire il rispetto di tutti i principi richiesti.

DPR 207/10 
art.35

I

10.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_06 - RELAZIONE DNSH Relazione DNSH mar-24 02/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso.
DPR 207/10 

art.35
C

11 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_08 Relazione Acustica Relazione Acustica mar-24 13/03/2024 Isp_CrtAls

a) In riferimento a quanto precedentemente osservato nel progetto definitivo: "a) Valori di isolamento acustico per 
serramenti esterni: si prende atto della precisazione del progettista ossia "La descrizione delle voci di elenco 
prezzi riportate nel prezzario regionale non evidenziano particolari valori di trasmittanza termica e di isolamento 
acustico; per questo motivo sono considerati in generale rispondenti ai requisiti richiesti per l’opera riportati negli 
elaborati specialistici". In assenza di un'analisi prezzo specifica per serramenti con il determinato valore di 
isolamento acustico previsto da relazione acustica predisposta (67 dB), si rimettono in capo al progettista le 
valutazioni in merito alla coerenza dei prezzi di listino impiegati per quel determinato prodotto" e riportando quanto 
controdedotto dai progettisti: "Stiamo procedendo a verificare che il prezzo da prezzario sia coerente con il prezzo 
dei serramenti indicati nelle relazione acustica (evidenziamo che il parametro da rispettare è di 46dB e non 
67dB)". Si rimane dunque in sospeso per la verifica della rispondenza economica con i serramenti inseriti in 
computo e quanto richiesto dalla relazione acustica.

Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP: "Per l'Amministrazione prezzo del serramento di prezzario 
utilizzato coerente per dimensione e caratteristiche e allineato con altri progetti analoghi", si da atto che 
l'Aggiudicatario si impegnerà a prevedere la  fornitura e posa dei serramenti con le caratteristiche 
prestazionali previste in progetto, nella relazione acustica, con caratteristiche 67 dB, pur considerato che 
all'interno del comuputo metrico estimativo non vi è tale riferimento prestazionale nella descrizione del 
serramento e che l'importo economico stanziato per tale voce non subirà modifiche o richiesta di 
integrazione economica, garantendo le prestazioni acustiche del serramento. La Scrivente in merito a tale 
aspetto segnala l'incongruenza e si ritiene sollevata da eventuali future criticità dovessero insorgere nel 
merito, dovute a future riserve da parte dell'Impresa aggiudicataria per incremento del costo dei 
serramenti. 

DPR 207/10 
art.35

(I) P 

9.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_05 - RELAZIONE CAM Relazione CAM mar-24 02/05/2024
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12 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_09 Relazione Geologica Relazione Geologica mar-24 13/03/2024 Isp_AzzSml nessun rilievo
DPR 207/10 

art.35
C

SI Isp_AndNcl
a) cap 3.1; Viene indicato: "i rubinetti devono essere dei miscelatori a leva, di sufficienti dimensioni, in modo che 
risultino di facile manovra (NOTA: meglio ancora se con fotocellula)". Si riporta come indicato in relazione CAM 
che quest'ultimi devono essere elettronici. 

DPR 207/10 
art.35

I

SI Isp_AndNcl
b) Cap.3.2; si chiede di citare per il calcolo delle portate oltre la UNI EN 806 anche la UNI 9182. Oltremodo viene 
richiesto uno schema di centrale per come viene prodotta l’ACS, e di conseguenza verificare la potenza 
dell’eventuale organo di produzione (scambiatore di calore)

DPR 207/10 
art.35

I

SI Isp_AndNcl
c)Si chiede di integrare un capito gestione termoregolazione da cui si evince come lavorano i generatori sul 
serbatoio inerziale

DPR 207/10 
art.35

I

SI Isp_PstFrn
d) Si richiede di integrare l'elenco delle normative con le norme e leggi riguardanti l'efficienza energetica degli 
edifici, nazionali e regionali, attualmente in vigore.

DPR 207/10 
art.35

I

SI Isp_PstFrn

e) Al paragrafo 2.3 si legge: "L’impianto sarà costituito da un sistema con fluido vettore ad acqua generato 
mediante due caldaie a basamento alimentate a gas metano, un gruppo di circolazione costituito da due pompe 
gemellari a giri fissi ed un sistema di emissione a pannelli radiante." Si richiede un chiarimento in merito alle due 
pompe gemellari a giri fissi. La pompa indicata sullo schema è singola e deve essere elettronica a giri variabili.

DPR 207/10 
art.35

I

SI Isp_PstFrn f) Si segnala refuso al paragrafo 2.6; la tabella riporta i ricambi d'aria, non i carichi termici.
DPR 207/10 

art.35
I

SI Isp_PstFrn

g) Paragrafo 2.9: la portata della valvola a tre vie sarà pari alla somma delle portate richieste dai singoli circuiti; si 
richiede il dimensionamento del kvs per ottenere una perdita di carico ragionevole da utilizzare nel calcolo della 
prevalenza della elettropompa di circolazione. Si segnala che nello schema funzionale la valvola e la pompa non 
sono in posizione corretta.

DPR 207/10 
art.35

I

SI Isp_PstFrn

h) Paragrafo 2.11: la tabella portata e pdc non è molto chiara, non è chiaro per quale ragione il circuito più 
sfavorito sia P12, dato che esistono circuiti con pdc di 50 mm c.a. (al metro?). Nel calcolo viene considerata 
l'altezza geodetica; dato che il circuito è chiuso l'altezza geodetica è ininfluente. Nel calcolo non viene invece 
considerata la perdita di carico della valvola a tre vie, che al contrario è influente. Il calcolo deve essere rivisto 
dimensionando correttamente DN e kvs della valvola a tre vie e considerando tutti i tratti ed i dispositivi del 
circuito.

DPR 207/10 
art.35

I

SI Isp_PstFrn i) Si richiede di indicare come avverrà il trattamento antilegionella per l'acqua calda sanitaria.
DPR 207/10 

art.35
I

SI Isp_PstFrn
j) Non è presente la rete di ricircolo acqua calda sanitaria.  Si richiede la condivisione della scelta  con il RUP, 
indicando conseguenze negative (ritardo nell'arrivo di acqua calda all'apertura dei rubinetti) e positive (probabile 
risparmio energetico).

DPR 207/10 
art.35

I

SI Isp_PstFrn
k) Si richiede una valutazione in merito al funzionamento invernale dell'impianto di Ventilazione Meccanica 
Controllata, ed alla opportunità di prevedere un post-riscaldamento dell'aria, per evitare l'immissione di aria troppo 
fredda negli ambienti.

DPR 207/10 
art.35

I

SI Isp_PstFrn l) Si segnala refuso a pagina 19: invece della tabella delle velocità è presente tabella di manutenzione.
DPR 207/10 

art.35
I

SI Isp_PstFrn
m) A pagina 19 sono descritti estrattori temporizzati per i bagni ciechi. Si ricorda che per estrazione discontinua 
sono previsti 12 Volumi/ora. Si richiede la verifica di portata.

DPR 207/10 
art.35

I

SI Isp_PstFrn
n) Si richiede di indicare le caratteristiche degli staffaggi per tutti gli impianti sospesi, che devono essere di tipo 
antisismico.

DPR 207/10 
art.35

I

SI Isp_PstFrn
o) Si richiede di allegare una descrizione degli impianti da smantellare con l'indicazione di presenza o meno di 
amianto nelle coibentazioni. In caso di presenza amianto è necessario prevedere i costi per lo smaltimento. 

DPR 207/10 
art.35

I

Isp_PstFrn
a) cap 3.1: Osservazione non recepita. Necessario indicare chiaramente che tutti rubinetti saranno di tipo 
elettronico e prevederli in computo metrico.

DPR 207/10 
art.35

I

Isp_PstFrn
b) cap 3.1:  Osservazione non recepita. Non vi sono informazioni in merito alla produzione di acqua calda 
sanitaria in centrale termica.

DPR 207/10 
art.35

I

Isp_AndNcl
c) Osservazione parzialmente recepita. Si riporta quanto precedentemente osservato "Si chiede di integrare un 
capito gestione termoregolazione da cui si evince come lavorano i generatori sul serbatoio inerziale".

DPR 207/10 
art.35

C/O

Isp_PstFrn d) Osservazione recepita.
DPR 207/10 

art.35
C

Isp_PstFrn e) Osservazione recepita.
DPR 207/10 

art.35
C

Isp_PstFrn f) Si prende atto della eliminazione della tabella.
DPR 207/10 

art.35
C

Isp_PstFrn
g) Osservazione parzialmente recepita. Si segnala che per la portata di 3697 l/h è adeguato un kvs pari a 15 con 
perdita di carico della valvola pari a 6,08 kPa.

DPR 207/10 
art.35

C/O

Isp_PstFrn

h) Paragrafo 2.11: Osservazione non recepita. Si riporta quanto precedentemente osservato: "Paragrafo 2.11: la 
tabella portata e pdc non è molto chiara, non è chiaro per quale ragione il circuito più sfavorito sia P12, dato che 
esistono circuiti con pdc di 50 mm c.a. (al metro?). Nel calcolo viene considerata l'altezza geodetica; dato che il 
circuito è chiuso l'altezza geodetica è ininfluente. Nel calcolo non viene invece considerata la perdita di carico 
della valvola a tre vie, che al contrario è influente. Il calcolo deve essere rivisto dimensionando correttamente DN 
e kvs della valvola a tre vie e considerando tutti i tratti ed i dispositivi del circuito."

DPR 207/10 
art.35

I

Isp_PstFrn
i) Si prende atto della descrizione del trattamento antilegionella per l'acqua calda sanitaria tramite shock termico. 
Necessario definire più precisamente tempistiche e temperature.

DPR 207/10 
art.35

C/O

Isp_PstFrn j) Si prende atto della scelta e della condivisione della stessa dal RUP nella video call del 10/04/2024
DPR 207/10 

art.35
C

Isp_PstFrn
k) Si prende atto della descrizione al paragrafo 4.4. Si segnala che il post-riscaldamento non è visibile sulle tavole 
di progetto.

DPR 207/10 
art.35

I

Isp_PstFrn l) Osservazione recepita.
DPR 207/10 

art.35
C

29/04/2024

Art. 35 - Relazioni specialistiche13
213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTI MECCANICI

MEC - Relazion tecnica 13/03/2024mar-24

13.a Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTI MECCANICI

MEC - Relazion tecnica mar-24
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Isp_PstFrn
m) Si ribadisce che per estrazione temporizzata (discontinua) sono previsti 12 Volumi/ora. Si richiede la verifica di 
portata.

DPR 207/10 
art.35

I

Isp_PstFrn n) Osservazione recepita.
DPR 207/10 

art.35
C

Isp_PstFrn
o) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Il progetto prevede la bonifica e lo smaltimento di materiale 
contenente amianto. Si è provveduto alla computazione di ogni lavorazione all'interno dei costi speciali della 
sicurezza."

DPR 207/10 
art.35

C

SI Isp_GllFlr

a) Stratigrafie; in riferimento a quanto trasmesso con l'elaborato "213-9E_T_Ar_03.11 SDP Abaco tecnologico" si 
riporta delle incongruenze in riferimento a:
- Stratigrafia M2; viene riportato uno spessore dello starto isolante di 100 mm ed uno spessore complessivo della 
stratigrafia di 152 mm, discordante con quanto inidcato nell'abaco (VI-01) che riporta uno spesore isolante di 100 
mm e uno spessore complessivo di 150 mm
- Stratigrafia pareti interne; in linea generale si riporta la composizione stratigrafica delle pareti interne non 
congrua con quanto presentato nell'elaborato di rifermento.
Si chiede in linea generale di verificare la congruità degli elaborati trasmessi e di uniformarli.

DPR 207/10 
art.35

I

SI
Isp_PstFrn
Isp_GllFlr

b) In riferimento alla parete MR.07;  Si riporta un'incongruenza con quanto riportato all'interno delle tavole 
architettoniche, nell'abaco e nella relazione CAM al punto 2.4.2 nel quale viene espressamente detto: "Criterio 
non applicabile in quanto trattasi di intervento di riqualificazione energetica che non prevede interventi 
sull’involucro opaco.". Si chiede pertanto di rimuovere tale stratigrafia all'interno della relazione.
Si riporta ad ogni modo un'ulteriore incongruenza in merito a quanto riportato al capitolo 3.1 della relazione 
acustica dove  si riporta un'isolamento esterno della facciata. si chiede di uniformare gli elaborati.
Si riporta infine che dalla relazione tecnica non risulta chiaro se oltre alla copertura ed ai serramenti vi siano altre 
superfici disperdenti oggetto di intervento di isolamento. Nel documento "213-9E_T_Ar_03.11 SDP Abaco 
tecnologico" sono presenti le strutture verso esterno OE-01, VE-01 e le contropareti VI-05. Tali strutture 
sembrerebbero modifiche di superfici di involucro non prese in considerazione nella Legge 10. Inoltre nel progetto 
architettonico sono indicati controsoffitti in aderenza ed in sospensione che non sono stati presi in considerazione 
in legge 10.

DPR 207/10 
art.35

I

SI Isp_PstFrn
b) Non è chiaro se sia previsto un intervento sugli elementi di finitura della copertura. Se è previsto tale intervento 
è necessario che i materiali soddisfino i valori di riflettanza minima richiesti dalle normative.

DPR 207/10 
art.35

I

SI Isp_PstFrn c) A pagina 5 sono indicate "due pompe gemellari a giri fissi". Si richiede un chiarimento.
DPR 207/10 

art.35
I

SI Isp_PstFrn
d) A pagina 6 sono indicate n.2 "caldaie a condensazione" ICI REX 50. Dalle schede techiche tali dispositivi non 
sembrano a condensazione, bensì tradizionali ed anche i rendimenti indicati sono tipici di caldaie tradizionali. Si 
richiede verifica e chiarimento.

DPR 207/10 
art.35

I

SI Isp_PstFrn e) A pagina 7 è indicato un trattamento acqua non previsto nel progetto. Si richiede un chiarimento.
DPR 207/10 

art.35
I

SI Isp_PstFrn
f) A pagina 8 è indicata una trasmittanza media del solaio di copertura S3 pari a 0,163 W/mq/K. Tale valore non è 
coerente con l'isolamento previsto.

DPR 207/10 
art.35

I

SI Isp_PstFrn
g) A pagina 8 è indicata la struttura M3 con isolamento di 40 mm di polistirene. Si richiede conferma che 
l'isolamento sia esistente e non nuovo.

DPR 207/10 
art.35

I

SI Isp_PstFrn

h) Nella pagina 20 del documento "DETTAGLIO TRASMITTANZA TERMICA MEDIA COMPONENTI OPACHI" è 
presente un calcolo di trasmittanza media della copertura che viene ridotta, dal valore determinato dalla 
stratigrafia, inserendo 262,91 m lineari di ponte termico pari a -0,57 W/m/K. Un ponte termico di tale valore ed 
entità deve essere calcolato con una analisi molto più precisa di quella eseguita. E' necessaria una analisi agli 
elementi finiti dell'interfaccia architettonica precisa tra parete verticale e copertura. Anche la lunghezza appare 
molto elevata. Questo ponte termico negativo, oltre a ridurre molto la trasmittanza media della copertura, produce 
anche una notevole diminuzione delle potenze termiche degli ambienti alterando di fatto il dimensionamento dei 
pannelli radianti. I calcoli di potenza per trasmissione alle pagine 84/85/86 danno un totale di 38.468 W con un 
contributo dei ponti termici Z3 e Z4 di - 9.703 W. Questi due ponti termici riducono la potenza da 48.171 W a 
38.468 W (-20%). Si richiede di rivedere i calcoli.

DPR 207/10 
art.35

I

Isp_PstFrn
a) Permangono differenze considerevoli tra le stratigrafie descrtte nelle relazioni architettoniche, le stratigrafie 
presenti negli abaci architettonici, le stratigrafie indicate nella relazione acustica e le stratigrafie presenti in legge 
10.
Si chiede di uniformare le stratigrafie in tutti i documenti del progetto, affinchè siano tutte perfettamente uguali.

DPR 207/10 
art.35

I

13/03/202414 Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE 
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Isp_GllFlr

b) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "La stratigrafia è presente nella relazione, ma nell'elaborato 
MEC - Ex L10, a p. 8 del pdf, viene esplicitato (con "*" al di sotto della tabella) la presenza di strutture esistenti 
non soggette alle verifiche di legge.
Nel capitolo 3.1 dell'elaborato R_gen_08 a p. 14/64  vengono definiti i modelli di calcolo; in particolare quello 
relativo all'isolamento di facciata.Si vuole precisare che non vengono eseguiti interventi di isolamento delle 
facciate come riportato negli altri elaborati tecnici.
A p. 8 dell'elaborato MEC - Ex L10 sono indicate con "*" le strutture esistenti non soggette ad intervento. Le 
restanti, soggette a verifica, sono quelle su cui si è andati ad intervenire.
Si procedrà con l'aggiornamento degli elaborati, per quanto riguarda la copertura, la muratura perimetrale, le 
contropareti e i controsoffitti. "

DPR 207/10 
art.35

C

Isp_PstFrn

b) Si prende atto di quanto dichiarato dai porgettisti: "La copertura esistente sarà oggetto di interventi di 
manutenzione straordinaria che prevedono la sostituzione degli strati di finitura. Gli stessi saranno realizzati con 
lastre in acciaio. La DL porcederà con la scelta della colorazione della lamiera. Ad ogni modo saranno rispettati i 
valori minimi previsti dalle normative vigenti ovvero >0,65 per le coperture piane e >0,30 per le coperure a falda."

DPR 207/10 
art.35

C

Isp_PstFrn c) Si segnala che tutte le pompe di nuova installazione dovranno essere elettroniche a giri variabili.
DPR 207/10 

art.35
I

Isp_PstFrn

d) Si ribadisce che le caldaie ICI REX 50 non sono caldaie a condensazione, bensì caldaie tradizionali. Si richiede 
inoltre un chiarimento in merito alla potenza di 500 kW, estremamente elevata per il singolo edificio considerato.
Si segnala l'estrema inefficienza data dal mantenimento di una caldaia da 500 kW a servizio di un unico edificio 
con carico termico pari, dopo gli interventi, a 119.745W.
Se la caldaia dovesse essere a servizio solo dell'edificio descritto, è opportuna la sostituzione con altro sistema di 
generazione di potenza adeguata.

DPR 207/10 
art.35

I

Isp_PstFrn
e) Osservazione non recepita. A pagina 7 è indicato un trattamento acqua non previsto nel progetto. Si richiede 
un chiarimento.

DPR 207/10 
art.35

I

Isp_PstFrn

f) Controdeduzione non condivisibile. Non sono sufficienti 20 mm di intercapedine debolmente aerata per 
abbassare la trasmittanza di una struttura al  valore indicato.
Si rileva l'aumento di trasmittanza da 0,163 W/mq/K della versione precedente a 0,251 W/mq/K della versione 
attuale. 
Il valore 0,251 W/mq/K viene ottenuto applicando ponti termici negativi al valore calcolato con la stratigrafia (pari a 
0,292 W/mq/K). Anche tale valore (0,292 W/mq/K) non appare giustificato dallo scarso isolamento della struttura; 
osservando la stratigrafia S3 a pagina 26 il risultato di trasmittanza viene raggiunto utilizzando 100 mm di 
"sottofondo alleggerito premiscelato Perlical" con conduttività pari a 0,0877 W/m/K. Si richiedono indicazioni sulla 
presenza effettiva di tale materiale.
L'abbassamento della trasmittanza applicando ponti termici negativi è un procedimento non condivisibile. Si 
ritiene opportuno, se è previsto l'isolamento della struttura nell'appalto, l'ottenimento del valore di legge con un 
adeguato spessore di isolante.

DPR 207/10 
art.35

I

Isp_PstFrn g) Si rileva la mancanza della pagina con la stratigrafia M3 oggetto della nota. Si richiede di inserirla.
DPR 207/10 

art.35
I

Isp_PstFrn

h) Si prende atto della modifica del calcolo dei ponti termici rispetto alla versione precedente.
Si segnala la riduzione del ponte termico di serramento da 0,15 a 0,054 W/m/K, si richiedono indicazioni in merito 
a tale riduzione del valore dei ponti termici di telaio.
Si segnala il ponte termico negativo pari a -0,436 W/m/K per parete-copertura terrazzini, eseguito con copertura 
non isolata.
Si richiede di inserire anche i ponti termici relativi a pilastri e travi in cemento armato (ponti termici di pilastro e di 
solai non isolati), considerandoli nei calcoli di potenza ed energia.
Si richiede di rivedere i calcoli di potenza ed energia in seguito alle modifiche.

DPR 207/10 
art.35

I

Isp_PstFrn

i) Non vi è corrispondenza tra le stratigrafie in legge 10 e quelle nel progetto architettonico. Si richiede la perfetta 
corrispondenza tra le stratigrafie.
La stratigrafia M1 presenta una parete perimetrale esterna costituita da 300 mm di cls espanso in fabbrica con 
conduttività 0,17 W/m/K.
Tale valore appare troppo basso e non corrispondente alla stratigrafia in blocchi di cls indicata nell'abaco del 
progetto architettonico.
La stratigrafia non corrisponde nemmeno a quanto descritto in relazione generale, relazione tecnica architettonica 
e relazione acustica.

DPR 207/10 
art.35

I

Isp_PstFrn
l) In nessuna delle stratigrafie di solaio sono presenti i pannelli radianti a pavimento. Si richiede chiarimento ed 
integrazione.

DPR 207/10 
art.35

I

Isp_PstFrn m) Si richiede di allegare le verifiche di benessere termico eseguite per ogni ambiente.
DPR 207/10 

art.35
I

15 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Pi_01 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - ESODO E 
COMPARTIMENTAZIONI

VVF - Planimetria antincendio Vie d'esodo e compartimentazioni mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn
Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 
competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2

DPR 207/10 
art.36

-

15.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Pi_01 - PLANIMETRIA 
GENERALE

VVF - Planimetria antincendio mar-24 29/04/2024 Isp_PstFrn

a) Si prende atto della predisposizione della nuova tavola "213-9E_T_Pi_01 - PLANIMETRIA GENERALE", con il 
percorso di accesso per l'automezzo dei Vigili del Fuoco.
Si richiede comunque di specificare la rispondenza del percorso di accesso alle caratteristiche richieste dai VVF 
quali larghezza, altezza libera, raggio di volta, pendenza e resistenza al carico.
Si richiede un particolare in scala più grande del percorso di accesso ed accostamento, che prenda in 
considerazione gli eventuali ostacoli quali alberi ed arredi, visibili nel progetto architettonico.

DPR 207/10 
art.36

I

15.1 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Pi_03 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - ESODO E 
COMPARTIMENTAZIONI

VVF -Vie d'esodo e compartimentazioni mar-24 29/04/2024 Isp_PstFrn
Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 
competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2.a

DPR 207/10 
art.36

-

29/04/2024mar-24MEC - Ex L10
213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE 
SPECIALISTICA D.INTERM. 26-06-2015

Art. 35 - Relazioni specialistiche14.a
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16 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Pi_02 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - IMPIANTI

VVF - Planimetria antincendio impianti mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn
Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 
competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2

DPR 207/10 
art.36

-

16.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Pi_04 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - IMPIANTI

VVF - Planimetria antincendio impianti mar-24 29/04/2024 Isp_PstFrn
Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 
competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2.a

DPR 207/10 
art.36

-

17 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_03 - SEZIONI ANTINCENDIO VVF - Sezioni antincendio mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn
Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 
competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2

DPR 207/10 
art.36

-

17.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_02 - SEZIONI ANTINCENDIO VVF - Sezioni antincendio mar-24 29/04/2024 Isp_PstFrn
Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 
competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2.a

DPR 207/10 
art.36

-

18 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.0 SDF Planimetria generale SDF Planimetria generale mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare le quote altimetriche
DPR 207/10 

art.36
C/O

18.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ar_01.0_REV 1 SDF planimetria 
generale

SDF Planimetria generale apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa.
DPR 207/10 

art.36
C

19 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.1 SDF Pianta piano terra SDF Pianta piano terra mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo
DPR 207/10 

art.36
C

20 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.2 SDF Pianta piano primo SDF Pianta piano primo mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di indicare l'altezza dei locali
DPR 207/10 

art.36
I

20.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ar_01.2_REV 1 SDF pianta piano 
primo

SDF Pianta piano primo apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa.
DPR 207/10 

art.36
C

21 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.3 SDF Prospetti e sezioni SDF Prospetti e sezioni mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare le quote altimetriche dei vari piani
DPR 207/10 

art.36
I

21.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ar_01.3_REV1 SDF prospetti e 
sezioni

SDF Prospetti e sezioni apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa.
DPR 207/10 

art.36
C

22 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.4 SDF Pianta copertura SDF Pianta copertura mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo
DPR 207/10 

art.36
C

SI Isp_GllFlr
a) Si chiede di integrare una tabella con le quantità demolite, al fine di verificare la corretta computazione di tali 
opere a livello economico, specificando quali tra queste rientrano nella fase 1 o fase 2 di progetto

DPR 207/10 
art.36

I

SI Isp_GllFlr b) Si rimanda a quanto osservato nell'abaco degli infissi esterni, riga 35
DPR 207/10 

art.36
I

SI Isp_GllFlr
c) In riferimento alla lavorazione in legenda inerente l'intervento di rimozione murature, non si trova riscontro 
all'interno della tavola. Si chiede di rendere maggiormente visibili tali lavorazioni o se non presenti di rimuoverle

DPR 207/10 
art.36

I

Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa.
DPR 207/10 

art.36
C

Isp_GllFlr b) Si prende atto della documentazione aggiornata.
DPR 207/10 

art.36
C

Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso.
DPR 207/10 

art.36
C

SI Isp_GllFlr
a) Si chiede di integrare una tabella con le quantità demolite, al fine di verificare la corretta computazione di tali 
opere a livello economico, specificando quali tra queste rientrano nella fase 1 o fase 2 di progetto

DPR 207/10 
art.36

I

SI Isp_GllFlr
b) SI chiede di riportare la demolizione della scala esterna e degli infissi da sostituire, si chiede inoltre la 
ricomprensione a livello economico di tali lavorazioni

DPR 207/10 
art.36

I

SI Isp_GllFlr
c) In riferimento alla voce di computo 9/9 (demolizione pavimenti); non si trova riscontro della rimozione della 
pavimentazione  "WC GRANDI", "WC ADULTI", "CORRIDOIO" e "CUCINA" si chiede un chiariimento nel merito.

DPR 207/10 
art.36

I

Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa.
DPR 207/10 

art.36
C

Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso.
DPR 207/10 

art.36
C

Isp_GllFlr
c) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Tale voce indica delle quantità che erano stato computate 
nella progettazione definitiva erroneamente come rivestimenti piuttosto che come pavimentazioni, nel computo da 
noi consegnato la voce indica il delta costo aggiuntivo per computare correttamente la voce".

DPR 207/10 
art.36

C

24.1 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ar_02.1.1_REV1 demolizioni PP 
FASE 1

Demolizioni PP fase 1 apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso
DPR 207/10 

art.36
C

24.2 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ar_02.2_REV 1 demolizioni PC 
FASE 1

Demolizioni PC fase 1 apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso
DPR 207/10 

art.36
C

25 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.0 SDP planimetria generale SDP planimetria generale mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare le quote altimetriche
DPR 207/10 

art.36
C/O

mar-24 13/03/2024

24 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.1 Demolizioni PP Demolizioni PP mar-24 13/03/2024

23.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.0_REV1 demolizioni PT Demolizioni PT mar-24 13/03/2024

24 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.1_REV 1 demolizioni PP Demolizioni PP apr-24 29/04/2024

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.0 Demolizioni PT Demolizioni PT23
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25.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ar_03.0_REV 1 SDP planimetria 
generale

SDP planimetria generale apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso.
DPR 207/10 

art.36
C

26 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.1 SDP Pianta piano terra SDP Pianta piano terra mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo
DPR 207/10 

art.36
C

26.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ar_03.1_REV 1 SDP pianta piano 
terra

SDP Pianta piano terra apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo. 
DPR 207/10 

art.36
C

27 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.2 SDP Pianta piano primo SDP Pianta piano primo mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo
DPR 207/10 

art.36
C

27.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ar_03.2_REV 1 SDP pianta piano 
primo

SDP Pianta piano primo apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo. 
DPR 207/10 

art.36
C

SI Isp_GllFlr a) Si chiede di rendere piu' evidente la linea vita. Si chiede inoltre di integrare una legenda indicando tale aspetto
DPR 207/10 

art.36
I

SI Isp_GllFlr
b) Si chiede di integrare la rappresentazione grafica con le seguenti indicazioni:
- Punto di accesso alla copertura
- la percentuale di pendenza della copertura

DPR 207/10 
art.36

I

Isp_GllFlr a) Osservazione recepita.
DPR 207/10 

art.36
C

Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso.
DPR 207/10 

art.36
C

29 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.4 SDP Prospetti e sezioni SDP Prospetti e sezioni mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare le quote altimetriche
DPR 207/10 

art.36
I

29.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ar_03.4_REV 1 SDP prospetti e 
sezioni

SDP Prospetti e sezioni apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso.
DPR 207/10 

art.36
C

30 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.5 SDP Layout e finiture PP SDP Layout e finiture PP mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo
DPR 207/10 

art.36
C

31 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.6 SDP controsoffitti PP SDP controsoffitti PP mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo
DPR 207/10 

art.36
C

SI Isp_GllFlr

a) Si riportano delle discrepanze in merito alla quantità delle componenti inidcate in legenda:
- Direzione rettilinea; indicate 70,95 ml mentre a disegno 28,77 ml piu' un segmento non quotato
- Attenzione/Servizio; inidcati 13,40 m , mentre a disegno presenti n.10 pezzi
- Incrocio; indicati n.16, mentre a disegno presenti n.7 pezzi
- Pericolo varicavile; inidcati 0,80 m , non presente in tavola

DPR 207/10 
art.36

I

SI Isp_GllFlr b) Si chiede di verificare le quote lineari inserite, in quanto alcune risultano non in scala con i percorsi loges
DPR 207/10 

art.36
I

SI Isp_GllFlr
c) In riferimento alla voce 109/109 del CME: Si evidenzia la computazione di ulteriori percorsi loges non indicati in 
tavola. Si chiede pertanto un'integrazione dell'elborato

DPR 207/10 
art.36

I

SI Isp_GllFlr
d) Voce 124/124 del CME: si riporta la fornitura e posa di mappa tattile, non indicata nel presente elaborato 
grafico, se ne chiede l'integrazione

DPR 207/10 
art.36

I

Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso.
DPR 207/10 

art.36
C

Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso.
DPR 207/10 

art.36
C

Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso.
DPR 207/10 

art.36
C

Isp_GllFlr d) Si prende atto di quanto trasmesso.
DPR 207/10 

art.36
C

33 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.8 SDP Tecnologico PP SDP Tecnologico PP mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso.
DPR 207/10 

art.36
C

34 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.9 SDP Abaco infissi interni SDP Abaco infissi interni mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo. 
DPR 207/10 

art.36
C

SI Isp_GllFlr
a) Tipo Q; si riporta una discrepanza in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.1 SDP Pianta piano terra" con il secondo infisso presente che riporta una dimensione di 275x125, 
invece di 270x125. si chiede un chiarimento nel merito

DPR 207/10 
art.36

I

SI Isp_GllFlr
b) Tipo P4; si riporta una discrepanza in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.1 SDP Pianta piano terra" il quale riporta una dimensione di 140x240, invece di 150x240 indicato 
nell'abaco.

DPR 207/10 
art.36

I

SI Isp_GllFlr
c) Tipo P2; si riporta una discrepanza in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.2 SDP Pianta piano primo"  il quale riporta una dimensione di 120x240, invece di 140x140 indicato 
nell'abaco

DPR 207/10 
art.36

I

SI Isp_GllFlr
d) Tipo G; si riporta una discrepanza in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.2 SDP Pianta piano primo"  il quale riporta una dimensione di 142x247, invece di 120x240 indicato 
nell'abaco

DPR 207/10 
art.36

I

SI Isp_GllFlr e) Si chiede di integrare una nota in riferimento alle caratteristiche termiche ed acustiche dei serramenti
DPR 207/10 

art.36
I

SDP pianta copertura mar-24 13/03/2024

32 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo

28.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 29/04/2024

32.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ar_03.7_REV 1 SDP abbattimento 
barriere architettoniche

SDP Abbattimento barriere architettoniche PP apr-24 29/04/2024

13/03/2024

13/03/2024

213-9E_T_Ar_03.7 SDP Abbattimento 
barriere architettoniche PP

SDP Abbattimento barriere architettoniche PP mar-24

213-9E_T_Ar_03.3_REV 1 SDP pianta 
copertura

SDP pianta copertura apr-24

35 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ar_03.10 SDP Abaco infissi 
esterni

SDP Abaco infissi esterni mar-24

28 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.3 SDP pianta copertura
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Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso.
DPR 207/10 

art.36
C

Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso.
DPR 207/10 

art.36
C

Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso.
DPR 207/10 

art.36
C

Isp_GllFlr
d) Tipo G; si riporta un refuso  in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.2_REV 1 SDP pianta piano primo"  il quale riporta una dimensione di 120x240, invece di 140x240 
indicato nell'abaco.

DPR 207/10 
art.36

C/O

Isp_GllFlr
e) Si prende atto di quanto riportato nell'osservazione a riga 11 da parte della SA, Si consiglia ad ogni modo di 
integrare tale aspetto ai fini progettuali.

DPR 207/10 
art.36

C/O

36 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.11 SDP Abaco tecnologico SDP Abaco tecnologico mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr

a) Stratigrafia VE-01: in riferimento all'elaborato "213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE SPECIALISTICA D.INTERM. 26-
06-2015" (stratigrafia M3), si riporta una discrepanza di stratigrafia tra i due elaborati, nello specifico si riporta la 
presenza di un cappotto in EPS non presente nell'abaco tecnologico. si chiede un chiarimento nel merito. Si 
rimanda inoltre alle osservazioni poste nell'elaborato "213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE SPECIALISTICA 
D.INTERM. 26-06-2015".
Si rimanda al documento aggiornato "213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE SPECIALISTICA D.INTERM. 26-06-
2015" per le osservazioni in merito alle stratigrafie. 

DPR 207/10 
art.36

(I) C/O

37 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.12 SDP Abaco controsoffitti SDP Abaco controsoffitti mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo
DPR 207/10 

art.36
C

38 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ar_03.13 SDP Pavimentazioni e 
tecnologico PT

SDP Pavimentazioni e tecnologico PT mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo
DPR 207/10 

art.36
C

39 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.14 SDP pavimentazioni PP SDP pavimentazioni PP mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo
DPR 207/10 

art.36
C

40 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.15 SDP Controsoffitti PT SDP Controsoffitti PT mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo
DPR 207/10 

art.36
C

40.1 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ar_04.0 confronto pianta piano 
terra

confronto pianta piano terra apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso
DPR 207/10 

art.36
C

40.2 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_04.1 confronto piano primo confronto piano primo apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso
DPR 207/10 

art.36
C

40.3 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_04.2 confronto copertura confronto copertura apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso
DPR 207/10 

art.36
C

41 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_R_Ie_04 - SCHEMI UNIFILARI 
QUADRI ELETTRICI

ELE - Schemi unifilari nov-23 13/03/2024 SI Isp_LgnGnl

a) Si ripropone la stessa osservazione al definitivo che non sembra chiarita con l'esecutivo: "Pulsante di sgancio 
generale: se, come sembra, il pulsante agisce sulll'interruttore generale del quadro QE all'interno dell'edificio, tale 
comando di emergenza è inefficace perché non toglie tensione ai circuiti elettrici a monte dell'interruttore presenti 
all'interno dell'edificio"

DPR 207/10 
art.36

I

41.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_R_Ie_04 - SCHEMI UNIFILARI 
QUADRI ELETTRICI

ELE - Schemi unifilari mar-24 29/04/2024 Isp_LgnGnl
Si prende atto di quanto dichiarato dai porgettisti: "La parte di edificio oggetto di intervento costituisce 
compartimento a se stante, pertanto il pulsante di sgancio generale agirà sulla bobina di sgancio corrente previsto 
sul quadro di piano"

DPR 207/10 
art.36

C

42 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ie_01 - PLANIMETRIA IMPIANTI 
ELETTRICI

ELE - Planimetria impianti elettrici mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl

a) Si ripropone la stessa osservazione al definitivo che non sembra chiarita con l'esecutivo: "...indicare la linea 
principale tra il quadro generale esistente ed il quadro QE…". Ricordo che i dati elettrici nel punto di allacciamento 
del nuovo quadro QE (in particolare correnti di cc max e min e Cdt %) sono fondamentali per il dimensionamento 
dell'impianto a valle.

Si prende atto di quanto indicato dai progettisti: "L'informazione richiesta è già presente nell' elaborato 
degli schemi unifilari; a pagina 10 infatti sono esplicitate le caratteritiche e la lunghezza del cavo della 
linea principale tra il quadro generale esistente ed il quadro QE "

DPR 207/10 
art.36

(I) C

43 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ie_02 - PLANIMETRIA IMPIANTI 
SPECIALI

ELE - Planimetria impianti speciali mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl

a) Si ripropone la stessa osservazione al definitivo che non sembra chiarita con l'esecutivo: "Verificare, tramite 
calcolo, l’autonomia della sorgente di alimentazione secondaria dell'impianto RI sia in stand-by che in allarme 
come da UNI9795 cap. 5.6"

Si prende atto di quanto dichiarato dai porgettisti: "L’alimentatore secondario dell’impianto di rivelazione 
incendi, è conforme alla UNI EN 54-4 come da UNI 9795 cap. 5.6, pertanto non è necessario verificare 
tramite calcolo l’autonomia della sorgente di alimentazione secondaria dell'impianto di rivelazione 
incendi sia in stand-by che in allarme in quanto già il costruttore certifica i suoi componenti nel rispetto 
della presente norma dove vengono stabilite le modalità di dimensionamento della batteria stessa. ". se 
ne deduce che l'autonomia degli accumulatori e la corrente massima erogata dagli alimentatori è 
sufficiente per il caso in oggetto

DPR 207/10 
art.36

(I) C

44 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ie_03 - PLANIMETRIA IMPIANTO 
DI ILLUMINAZIONE NORMALE ED 
EMERGENZA

ELE - Planimetria impianti di illuminazione mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione
DPR 207/10 

art.36
C

45 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ie_04 - PLANIMETRIA IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO

ELE - Fotovoltaico mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione
DPR 207/10 

art.36
C

SDP Abaco infissi esterni apr-24 29/04/202435.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ar_03.10_REV 1 SDP abaco 
infissi esterni
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46 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ie_05 - SCHEMA UNIFILARE 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

ELE - Schemi unifilari FTV mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl

a) Si ripropone la stessa osservazione al definitivo che non sembra chiarita con l'esecutivo: "Inserire 
caratteristiche elettriche di tutti i dispositivi principali (sezionatori DC, DDG, SPI, DDI, Inverter, DG, ecc.) come 
previsto da CEI 0-21"

Si prende atto  di quanto dichiarato dai progettisti: "L'impianto FTV essendo stato stralciato dal presente 
progetto non si ritiene necessario inserire le caratteristiche elettriche dei dispositivi principali"

DPR 207/10 
art.36

(I) C

47 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ie_06 - SCHEMI FUNZIONALI - 
CABLAGGIO STRUTTURATO E 
RIVELAZIONE INCENDI

ELE - Schemi funzionali mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione
DPR 207/10 

art.36
C

48 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_gen_01 Inquadramento 
urbanistico

Inquadramento urbanistico mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr
a) Si chiede di fornire una legenda in risoluzione maggiore inerente allo "stralcio PUC" in quanto risultano non 
leggibili

DPR 207/10 
art.36

I

48.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_gen_01 Inquadramento 
urbanistico

Inquadramento urbanistico mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa
DPR 207/10 

art.36
C

SI Isp_PstFrn
a) Inserire i diametri su tutti i componenti rappresentati nello schema funzionale (valvole di intercettazione, 
ritegno, regolazione).

DPR 207/10 
art.36

I

SI Isp_PstFrn b) Inserire le portate dei fluidi termovettori.
DPR 207/10 

art.36
I

SI Isp_PstFrn

c) La valvola miscelatrice e la pompa P1 non appaiono in posizione corretta. Nel circuito come realizzato quando 
la valvola inizia a miscelare si riduce la portata del circuito di alimentazione collettori, anche fino a portata zero. La 
regolazione deve variare la temperatura dell'acqua, non la portata del circuito collettori. Necessario rivedere lo 
schema.
Per la valvola miscelatrice, si richiede inoltre di:
- indicare regolatore, sonda esterna e sonda di mandata
- indicare via sempre aperta e vie miscelate, indicare kvs

DPR 207/10 
art.36

I

SI Isp_PstFrn
d) Il disegno è in scala un po grande ed i riquadri nelle zone pannelli radianti risultano illeggibili se stampati al 
100%. Si richiede di renderli leggibili.

DPR 207/10 
art.36

C/O

SI Isp_PstFrn e) Indicare le quote di installazione delle tubazioni di alimentazione serbatoio volano ed alimentazione collettori
DPR 207/10 

art.36
I

SI Isp_PstFrn f) Nel caso vi siano apparecchiature sospese, indicare le caratteristiche degli staffaggi antisismici.
DPR 207/10 

art.36
I

SI Isp_PstFrn

g) Inserire un particolare dello spazio tecnico di installazione di serbatoio volano, vasi di espansione, pompa, 
valvola di regolazione e quadro elettrico, con gli ingombri dei dispositivi, gli spazi per manutenzione, la protezione 
delle apparecchiature dagli agenti atmosferici e la separazione della zona tecnica dalle zone con presenza di 
persone e bambini.

DPR 207/10 
art.36

I

SI Isp_PstFrn h) Indicare dimensioni delle cassette dei collettori del circuito radiante.
DPR 207/10 

art.36
I

SI Isp_PstFrn
i) Allegare caratteristiche tecniche del serbatoio da 500 l: dimensioni e peso, materiale di realizzazione, attacchi, 
tipologia e spessore isolamento.

DPR 207/10 
art.36

I

SI Isp_PstFrn
l) Indicare le sonde di temperatura ambiente cheagiscono sui pannelli radianti (in computo metrico ne sono 
presenti 11).

DPR 207/10 
art.36

I

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita.
DPR 207/10 

art.36
C

Isp_PstFrn
b) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto osservato in precedenza : "Inserire le portate dei 
fluidi termovettori."

DPR 207/10 
art.36

C/O

Isp_PstFrn

c) Osservazione recepita.
c.1) Si segnala che i diametri delle tubazioni e delle valvole di intercettazione e ritegno sono grandi per la portata 
di 4.000 l/h (il diametro migliore per tale portata dovrebbe essere DN40 = 1,1/2").
c.2) Si segnala che la valvola di regolazione a tre vie è indicata DN50 con un kvs = 40. Valore molto elevato per la 
portata prevista e diverso da quanto indicato nella relazione tecnica. Si richiede l'utilizzo della valvola con kvs = 
25, o ancora meglio, kvs = 15.

DPR 207/10 
art.36

I

Isp_PstFrn
d) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto osservato in precedenza: " Il disegno è in scala un 
po grande ed i riquadri nelle zone pannelli radianti risultano illeggibili se stampati al 100%. Si richiede di renderli 
leggibili."

DPR 207/10 
art.36

C/O

Isp_PstFrn

e) Osservazione parzialmente recepita.
Si richiede di verificare l'interferenza tra le tubazioni principali ed i pannelli radianti a pavimento.
In considerazione della stratigrafia del solaio interpiano si richiede di chiarire dove e come verranno posati i tubi 
previsti, di dimensione considerevole.
Si richiede una sezione del pavimento (reale, non generica) con tubazioni principali e pannelli radianti.

DPR 207/10 
art.36

I

Isp_PstFrn f) Si prende atto della assenza di apparecchiature sospese.
DPR 207/10 

art.36
C

Isp_PstFrn
g) Osservazione parzialmente recepita.
Si richiede un particolare maggiormente dettagliato ed in scala più grande.

DPR 207/10 
art.36

I

Isp_PstFrn h) Osservazione recepita.
DPR 207/10 

art.36
C

Isp_PstFrn
i) Si prende atto della controdeduzione: "La caratteristiche del serbatoio sono state inserite nell'elaborato  213-
9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.36

C

13/03/202449 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_01 - IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE - PLANIMETRIA E 
SCHEMA FUNZIONALE

MEC - Impianto di climatizzazione mar-24

29/04/202449.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_01 - IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE - PLANIMETRIA E 
SCHEMA FUNZIONALE

MEC - Impianto di climatizzazione mar-24
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Isp_PstFrn l) Osservazione recepita.
DPR 207/10 

art.36
C

Isp_PstFrn
m) Osservando lo schema della centrale termica, e la posizione di pompa e valvola esistente sembrerebbe non 
sempre garantita la circolazione verso il nuovo impianto. Si richiede una valutazione ed un chiarimento in merito.

DPR 207/10 
art.36

I

Isp_PstFrn
n) Si richiede di completare il progetto con la nuova rete di alimentazione batteria di postriscaldamento per 
recuperatore di calore (pompa, tubazioni, regolazione). Sia sullo schema funzionale sia in pianta.

DPR 207/10 
art.36

I

SI Isp_PstFrn
a)  Il disegno è in scala troppo grande, risulta confuso e tutti i testi sono totalmente illeggibili. Si richiede di rendere 
tutto chiaro e leggibile (si consiglia la scala 1:50).

DPR 207/10 
art.36

C/O

SI Isp_PstFrn b) Manca la tubazione di ricircolo. Si richiede verifica e chiarimento.
DPR 207/10 

art.36
I

SI Isp_PstFrn c) Indicare le caratteristiche degli staffaggi antisismici per tubazioni ed apparecchiature sospese.
DPR 207/10 

art.36
I

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita.
DPR 207/10 

art.36
C

Isp_PstFrn b) Si prende atto della scelta e della condivisione della stessa dal RUP nella video call del 10/04/2024
DPR 207/10 

art.36
C

Isp_PstFrn
c) Osservazione parzialmente recepita. Si richiede un dettaglio migliore e indicazione delle caratteristiche 
antisismiche.

DPR 207/10 
art.36

I

51 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_03 - IMPIANTO 
SMALTIMENTO ACQUE REFLUE

MEC - Impianto acque reflue mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn
a)  Il disegno è in scala troppo grande, risulta confuso e tutti i testi sono totalmente illeggibili. Si richiede di rendere 
tutto chiaro e leggibile (si consiglia la scala 1:50).

DPR 207/10 
art.36

C/O

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita.
DPR 207/10 

art.36
C

Isp_PstFrn
b) Si richiede di indicare i dispositivi per il mantenimento della compartimentazione antincendio per il solaio, nei 
punti di attraversamento delle tubazioni.

DPR 207/10 
art.36

I

SI Isp_PstFrn
a) Il disegno è in scala un po grande ed i testi risultano illeggibili se stampati al 100%. Si richiede di rendere tutto 
chiaro e leggibile.

DPR 207/10 
art.36

I

SI Isp_PstFrn
b) Si richiede di allegare sezioni, inquadrate nel progetto architettonico, con particolari di installazione di 
recuperatore di calore e canali dell'aria nei controsoffitti, ingombri reali, spazi per manutenzione ed eventuali 
interferenze con altri impianti.

DPR 207/10 
art.36

I

SI Isp_PstFrn c) Si richiede di allegare sezione e particolare dei canali di presa aria esterna ed espulsione in copertura.
DPR 207/10 

art.36
I

SI Isp_PstFrn
d) Si richiede una valutazione in merito al funzionamento invernale ed alla opportunità di post-riscaldamento 
dell'aria, per evitare l'immissione di aria troppo fredda negli ambienti.

DPR 207/10 
art.36

I

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita.
DPR 207/10 

art.36
C

Isp_PstFrn
b) Osservazione non recepita.  Si richiede di allegare sezioni, inquadrate nel progetto architettonico, con 
particolari di installazione di recuperatore di calore e canali dell'aria nei controsoffitti, ingombri reali, spazi per 
manutenzione ed eventuali interferenze con altri impianti.

DPR 207/10 
art.36

I

Isp_PstFrn
c) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto precedentemente osservato " Si richiede di allegare 
sezione e particolare dei canali di presa aria esterna ed espulsione in copertura."

DPR 207/10 
art.36

C/O

Isp_PstFrn d) Si richiede di indicare la batteria di post-riscaldamento con tutte le caratteristiche.
DPR 207/10 

art.36
I

53 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_St_01_Stato di fatto - Blocco1 - 
Pianta piano terra

STR - SDF - Blocco1 - Pianta piano terra feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso
DPR 207/10 

art.36
C

54 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_St_02_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano terra

STR - SDF - Blocco2 - Pianta piano terra feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70
DPR 207/10 

art.36
C/O

54.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_St_02_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano terra_R1

STR - SDF - Blocco2 - Pianta piano terra apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso
DPR 207/10 

art.36
C

55 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_St_03_Stato di fatto - Blocco1 - 
Pianta piano primo

STR - SDF - Blocco1 - Pianta piano primo feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70
DPR 207/10 

art.36
C/O

55.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_St_03_Stato di fatto - Blocco1 - 
Pianta piano primo_R1

STR - SDF - Blocco1 - Pianta piano primo apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso
DPR 207/10 

art.36
C

56 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_St_04_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano primo

STR - SDF - Blocco2 - Pianta piano primo feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70
DPR 207/10 

art.36
C/O

56.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_St_04_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano primo_R1

STR - SDF - Blocco2 - Pianta piano primo apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso
DPR 207/10 

art.36
C

57 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_St_05_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano copertura

STR - SDF - Blocco2 - pianta piano copertura feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70
DPR 207/10 

art.36
C/O

57.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_St_05_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano copertura_R1

STR - SDF - Blocco2 - pianta piano copertura apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso
DPR 207/10 

art.36
C

58 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_St_06_Stato di progetto - Blocco1 - 
Pianta piano terra

STR - SDP - Blocco1 - Pianta piano terra feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70
DPR 207/10 

art.36
(C/O) C

59 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_St_07_Stato di progetto - Blocco2 - 
Pianta piano terra

STR - SDP - Blocco2 - Pianta piano terra feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70
DPR 207/10 

art.36
(C/O) C

mar-24

52 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo

13/03/2024

13/03/202450 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_02 - IMPIANTO IDRICO 
SANITARIO - PLANIMETRIA E SCHEMA 
FUNZIONALE

MEC - Impianto idrico sanitario

MEC - Impianto VMC mar-24 13/03/2024

50,a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_02 - IMPIANTO IDRICO 
SANITARIO - PLANIMETRIA E SCHEMA 
FUNZIONALE

MEC - Impianto idrico sanitario mar-24 29/04/2024

51.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_03 - IMPIANTO 
SMALTIMENTO ACQUE REFLUE

MEC - Impianto acque reflue mar-24 29/04/2024

213-9E_T_Im_04 - IMPIANTO DI 
VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA

52,a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_04 - IMPIANTO DI 
VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA

MEC - Impianto VMC mar-24
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60 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_St_08_Stato di progetto - Blocco1 - 
Pianta piano primo

STR - SDP - Blocco1 - Pianta piano primo feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70
DPR 207/10 

art.36
(C/O) C

61 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_St_09_Stato di progetto - Blocco2 - 
Pianta piano primo

STR - SDP - Blocco2 - Pianta piano primo feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70
DPR 207/10 

art.36
(C/O) C

62 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_St_10_Stato di progetto - Blocco2 - 
Pianta piano copertura

STR - SDP - Blocco2 - pianta piano copertura feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70
DPR 207/10 

art.36
(C/O) C

63 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_St_11_Stato di progetto - scala 
metallica

STR - SDP - Scala metallica feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70
DPR 207/10 

art.36
(C/O) C

64 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_St_12_Stato di progetto - Nuova 
cerchiatura Blocco2

STR - SDP - Nuova cerchiatura Blocco2 feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70
DPR 207/10 

art.36
(C/O) C

65 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_St_13_Stato di progetto - Rampa 
esterna in c.a

STR - SDP - Rampa esterna in c.a feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70
DPR 207/10 

art.36
(C/O) C

66 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_St_14_Stato di progetto - 
Ripristino calcestruzzo

STR - SDP - Ripristino calcestruzzo feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70
DPR 207/10 

art.36
(C/O) C

Isp_LgnGnl

a) per un refuso il sistema di neutro è definito TNS invece di TT, si chiede di correggere

Non si trova la correzione, in considerazione al fatto che il refuso è più di tipo formale che di sostanza si 
considera comunque superata l'osservazione

DPR 207/10 
art.37

(I) C/O

Isp_LgnGnl

b) sono indicati i dati di ingresso linea come  Icc 10 kA e Cdt% a monte 0%. Questi dati sono ipotetici perché non 
sono noti né i dati di fornitura con il ditributore di energia nè i dati della linea di collegamento a monte (vedi p.to 
42). Si chiede di risolvere il p.to 42 e indicare i dati corretti

Si prende atto di quanto fatto al punto 42

DPR 207/10 
art.37

(I) C

68 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
213-9E_R_Ie_05 - CALCOLI 
ILLUMINOTECNICI

ELE - Calcoli illuminotecnici nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione
DPR 207/10 

art.37
C

SI Isp_PstFrn
a) Si richiede di allegare una tabella con le potenze termiche dei singoli ambienti, ottenuti dai calcoli di legge 10, 
rivisti secondo le note riportate per la legge 10.

DPR 207/10 
art.37

I

SI Isp_PstFrn
b) Si richiede di definire la potenza termica al mq emessa dai pannelli e verificare che siano sufficienti per tutti gli 
ambienti.

DPR 207/10 
art.37

I

SI Isp_PstFrn
c) Si richiede di allegare relazione di calcolo rete di alimentazione pannelli dopo aver modificato il progetto come 
richiesto nelle note alla relazione tecnica impianti meccanici.

DPR 207/10 
art.37

I

SI Isp_PstFrn d) Si richiede di allegare calcolo della rete aeraulica con dimendsionamento di portata e prevalenza ventilatori.
DPR 207/10 

art.37
I

SI Isp_PstFrn e) Si richiede di allegare calcolo dei vasi di espansione.
DPR 207/10 

art.37
I

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita.
DPR 207/10 

art.37
C

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita.
DPR 207/10 

art.37
C

Isp_PstFrn
c) Osservazione non recepita. Si richiede di allegare relazione di calcolo rete di alimentazione pannelli dopo aver 
modificato il progetto come richiesto nelle note alla relazione tecnica impianti meccanici.

DPR 207/10 
art.37

I

Isp_PstFrn
d) Osservazione recepita. Si segnala l'indicazione di potenza motore pari a 16,3 kW; valore estremamente 
elevato. Si richiede verifica.

DPR 207/10 
art.37

I

Isp_PstFrn e) Necessario rivedere il calcolo con coefficiente di espansione valutato da T=10°C a T=55°C.
DPR 207/10 

art.37
I

SI Isp_MolMrc
a) Si chiede di riassumere e giustificare le differenze degli interventi strutturali tra il progetto esecutivo e il progetto 
definitivo (a titolo di esempio l’eliminazione dei rinforzi sui pilastri).

DPR 207/10 
art.37

I

SI Isp_MolMrc
b) Modello di calcolo: si chiede di chiarire se siano stati utilizzati due modelli di calcolo (l’uno con vincoli al piede di 
pilastri e setti per la modellazione delle elevazioni e l’altro con suolo elastico per la verifica delle fondazioni) o se 
si sia considerato un unico modello.

DPR 207/10 
art.37

I

SI Isp_MolMrc

c) Modello di calcolo: si chiede di chiarire se i solai di piano siano stati modellati come diaframmi di piano o con la 
loro effettiva rigidezza membranale. Nella prima ipotesi si chiede di giustificare l’assunzione di piani infinitamente 
rigidi dando riscontro della verifica della deformabilità nel piano secondo quanto indicato dalle NTC (§7.2.6 - 
§C7.2.6) e dall’Eurocodice 8 (§4.3.1). Considerato inoltre che i solai non sono stati progettati in origine nei 
confronti delle azioni orizzontali, assunto che la configurazione di progetto prevede il trasferimento delle azioni 
orizzontali dai solai agli elementi sismo resistenti verticali, si chiede di integrare con le verifiche delle cappe in c.a. 
nei confronti delle azioni nel piano (SLV).

DPR 207/10 
art.37

I

69.a Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

69
213-9E_R_Im_03 - RELAZIONE DI 
CALCOLO IMPIANTI MECCANICI

MEC - Calcoli impianti meccanici mar-24 13/03/2024Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

13/03/2024nov-23ELE - Calcoli quadri elettriciArt. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti67

213-9E_R_Im_03 - RELAZIONE DI 
CALCOLO IMPIANTI MECCANICI

MEC - Calcoli impianti meccanici mar-24 29/04/2024

213-9E_R_Ie_03 - CALCOLI QUADRI 
ELETTRICI
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SI Isp_MolMrc

d) Con riferimento alla precedente osservazione si rileva che nel progetto definitivo non si dava evidenza della 
presenza dell’armatura nelle cappe dei solai. Da quanto raffigurato negli elaborati esecutivi, si deduce che nella 
cappa è presente una rete. Si chiede riscontro in merito alle indagini eseguite dando evidenza dei quantitativi di 
armatura nelle cappe e dei collegamenti con travi e setti ovvero con gli elementi sismo resistenti.

DPR 207/10 
art.37

I

SI Isp_MolMrc e) Si chiede riscontro in merito alla verifica al fuoco degli elementi strutturali.
DPR 207/10 

art.37
I

SI Isp_MolMrc
f) Verifiche solai: da quanto raffigurato negli elaborati del progetto definitivo i solai a lastre predalles sono armati 
con 1fi16/travetto ovvero 3fi16/lastra; nella relazione esecutiva si indica invece la presenza di 3fi16/travetto. Si 
chiede un chiarimento.

DPR 207/10 
art.37

I

SI Isp_MolMrc
g) Verifiche solai: non risulta chiaro se nelle verifiche dei solai per le resistenze di progetto dei materiali sia stato 
considerato il fattore di confidenza FC=1,2 (vedasi ad esempio i valori fyd per acciaio indicati a pag.43 vs i valori 
indicati ai § 5.1 -17.1).

DPR 207/10 
art.37

I

SI Isp_MolMrc
h) Carichi di progetto: si ritiene utile dare evidenza del calcolo analitico dei carichi permanenti sui solai con 
riferimento alle stratigrafie architettoniche nella configurazione di progetto.

DPR 207/10 
art.37

I

SI Isp_MolMrc
i) Si chiede di integrare con la relazione di calcolo della scala in acciaio (per la scala non si trova riscontro delle 
opere di fondazione), della nuova rampa e della cerchiatura del setto esistente.

DPR 207/10 
art.37

I

SI Isp_MolMrc
j) Interventi di ripristino elementi esistenti in c.a.: si chiede di chiarire se sia stata verificata l’eventuale riduzione 
della sezione delle armature presenti e se siano da prevedersi integrazioni delle armature (anche a fronte delle 
differenze riscontrabili con gli interventi del progetto definitivo).

DPR 207/10 
art.37

I

SI Isp_MolMrc
k) Dal progetto definitivo si deduce che in corrispondenza di alcuni setti in c.a. (quelli ciechi senza aperture per 
finestre) è presente una controparete in cemento cellulare non armata. Si chiede un riscontro nel merito chiarendo 
se siano state eseguite le relative verifiche.

DPR 207/10 
art.37

I

SI Isp_MolMrc
l) Considerato il livello esecutivo della progettazione si chiede di integrare con le verifiche o le prescrizioni degli 
elementi non strutturali (ad esempio i controsoffitti) e degli impianti secondo quanto prescritto ai § 7.2.3-7.2.4 delle 
NTC.

DPR 207/10 
art.37

I

Isp_MolMrc

a) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Gli interventi del Progetto Definitivo si basano sulle 
informazioni derivanti dalle due campagne di indagini effettuate in fase iniziale. A causa della concomitanza con 
l'attività scolastica, sentito il Progettista del Progetto Definitivo,non era stato possibile effettuare una campagna di 
indagini completa atta a consentire la verifica di tutti gli elementi strutturali. A causa di ciò, nel progetto definitivo 
era stata presa la decisione di incrementare il numero dei rinforzi oltre quelli effettivamente necessari in modo da 
avere una copertura anche economica in caso, a seguito di un approfondimento conoscitivo, ci fosse stata 
effettiva necessità di un maggior numero di rinforzi. Per questo motivo in fase esecutiva sono state previste 
ulteriori campagne di indagine e gli interventi del Progetto Esecutivo sono stati calibrati sul maggior livello di 
approfondimento conoscitivo. Gli interventi del Progetto Esecutivo risultano quindi differenti da quelli del Progetto 
Definitivo visto il maggiore grado di approfondimento della conoscenza strutturale che ha permesso di 
determinare con più accuratezza gli elementi da rinforzare."

DPR 207/10 
art.37

C

Isp_MolMrc

b) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Sono stati utilizzati due modelli di calcolo per il Blocco 1 e 
due modelli di calcolo per il Blocco 2. Questo perché per ogni Blocco è stato realizzato un modello con incastri 
alla base di pilastri e setti per valutare le sollecitazioni ed eseguire le verifiche sulla sovrastruttura e un modello su 
suolo elastico alla Winkler per le verifiche delle fondazioni. "

DPR 207/10 
art.37

C

Isp_MolMrc

c) In riferimento a quanto dichiarato dai progettisti: "Si rimanda alla relazione di calcolo paragrafo 7.6" si ritiene 
inteso, come sinteticamente riportato in relazione, che siano state eseguite tutte le verifiche delle sollecitazioni 
nelle cappe, si riscontrano i chiarimenti forniti e le relative integrazioni; in assenza di violazioni e incongruenze 
normative si ritiene che le ipotesi assunte rientrino nella esclusiva facoltà e responsabilità del progettista e come 
tali se ne prende atto.

DPR 207/10 
art.37

C/O

Isp_MolMrc d) Si riscontra il chiarimento e si rimanda alla precedente osservazione.
DPR 207/10 

art.37
C

Isp_MolMrc e) Gli elaborati sono stati integrati con le verifiche al fuoco.
DPR 207/10 

art.37
C

213-9E_R_St_01_Relazione di calcolo - 
opere strutturali

STR - Relazione di calcolo nov-23 13/03/202470 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
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Isp_MolMrc

f) in riferimento a quanto dichiarato dai progettisti: "Nelle prime campagne di indagini su cui si è basato lo sviluppo 
del Progetto Definitivo, poichè l'edificio era operativo, non sono state eseguite indagini distruttive sui solai ma 
soltanto indagini con termocamera dalle quali si è compreso il senso di orditura e la tipologia di solaio (Predalles). 
Infatti, nella relazione della prima campagna di indagini è riportato quanto segue: "La tipologia di tutti i solai è a 
lastre tralicciate tipo predalles di spessore 4 cm, armate con 3 tralicci per modulo di 120 cm; l’armatura inferiore 
del traliccio è risultata Ø5 mm. La rete di ripartizione della lastra risulta di 5 mm, a maglia rettangolare circa 20 x 
15 cm. L’armatura inferiore è completata da un corrente Ø16 mm al centro di ogni traliccio. Il getto di 
completamento in opera comprende una cappa di 4 cm. In alcuni plafoni si è osservata anche la presenza di 
elementi di irrigidimento trasversali (rompitratta)."
Tuttavia, dalle indagini eseguite in fase esecutiva si è riscontrato una diversa tipologia e quantitativo di armatura 
presenti nei solai, così come riportato in relazione di calcolo. Nella seguente emissione si riportano negli elaborati 
l'indicazione dei punti di indagine sui solai e l'indicazione dell'armatura presente riscontrata in fase di indagine." Si 
recepiscono i chiarimenti forniti.

DPR 207/10 
art.37

C

Isp_MolMrc

g) Si prende atto dei chiarimenti forniti da parte del progettista: "A causa di un refuso è stato considerato un valore 
di fyd non corretto, mentre il valore di fcd è giusto in quanto pari a 26.11 N/mm2. Si è provveduto a correggere il 
valore di fyd che risulta pari a 374 N/mm2 per meccanismi duttili e a rieseguire le verifiche riportandole nella 
nuova revisione della relazione di calcolo."

DPR 207/10 
art.37

C

Isp_MolMrc h) Elaborati aggiornati.
DPR 207/10 

art.37
C

Isp_MolMrc i) Elaborati aggiornati.
DPR 207/10 

art.37
C

Isp_MolMrc

j) Si prende atto dei chiarimenti forniti dai progettisti: "Durante i sopralluoghi è stato rilevato un'ammaloramento 
del copriferro sui setti esterni tale da non intaccare le barre di armatura che quindi non sono state ridotte nella loro 
sezione resistente. Pertanto si è ritenuto necessario soltanto il ripristino del calcestruzzo e non le integrazioni di 
armatura."

DPR 207/10 
art.37

C

Isp_MolMrc

k) Si prende atto dei chiarimenti froniti dai porgettisti : "Sono state eseguite le verifiche a ribaltamento delle 
contropareti in gasbeton e riportate in relazione di calcolo. Dato il ridotto spessore e l'altezza delle pareti di 3 
metri, le verifiche non risultano soddisfatte. Si prevede pertanto di spinottare la parete al setto esistente 
disponendo due barre per metro di setto, ad altezza 1 metro e 2 metri. Inoltre da progetto architettonico è previsto 
l'inserimento di rete porta intonaco e quindi in caso di sisma la parete diventa tutta solidale al setto esistente." e 
dei relativi aggiornamenti progettuali.

DPR 207/10 
art.37

C

Isp_MolMrc
l) Elaborati aggiornati. Si rimanda a all'impresa Appaltatrice e Direzione dei Lavori il recepimento e la verifica delle 
relative prescrizioni in corso d'opera.

DPR 207/10 
art.37

P

71 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
213-9E_R_St_08_Fascicolo di calcolo Stato 
di fatto - Blocco 1

STR - Fascicolo di calcolo SDF - Blocco 1 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70
DPR 207/10 

art.37
(C/O) C

72 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
213-9E_R_St_09_Fascicolo di calcolo Stato 
di fatto - Blocco 2

STR - Fascicolo di calcolo SDF - Blocco 2 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70
DPR 207/10 

art.37
(C/O) C

73 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
213-9E_R_St_10_Fascicolo di calcolo Stato 
di progetto - Blocco 1

STR - Fascicolo di calcolo SDP - Blocco 1 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70
DPR 207/10 

art.37
(C/O) C

74 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
213-9E_R_St_11_Fascicolo di calcolo Stato 
di progetto - Blocco 2

STR - Fascicolo di calcolo SDP - Blocco 2 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70
DPR 207/10 

art.37
(C/O) C

75 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_Ar_06 Piano di manutenzione Piano di manutenzione mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Pag2 del documento; si chiede di compilare la pagina in riferimento al progetto in oggetto 
DPR 207/10 

art.38
I

75.a Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_Ar_06 Piano di manutenzione Piano di manutenzione apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto dell'aggiornamento.
DPR 207/10 

art.38
C

76 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
213-9E_R_Ie_07 - PIANO DI 
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

ELE - Piano di manutenzione impianti elettrici nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione
DPR 207/10 

art.38
C

77 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
213-9E_R_Im_04 - PIANO DI 
MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI

MEC - Piano di manutenzione impianti meccanici mar-24 13/03/2024 Isp_AndNcl Nessun rilievo
DPR 207/10 

art.38
C

78 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
213-9E_R_St_02_Piano di manutenzione 
dell'opera - opere strutturali

STR - Piano di manutenzione nov-23 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70.
DPR 207/10 

art.38
(C/O) C

SI Isp_GllFlr
a) In riferimento all'importo totale dei lavori indicato di 1'125'315,80 euro; Non si trova riscontro con la somma dei 
diversi CME di 1'214'631,28. Si chiede un chiarimento nel merito

DPR 207/10 
art.39

I

SI Isp_GllFlr
b) Viene riportato un valore di 14'973,75 euro di oneri per la sicurezza, quando dall'elaborato di riferimento "213-
9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA" risulta un valore totale di 38'272.74 euro. Si chiede di 
uniformare gli elaborati

DPR 207/10 
art.39

I

Isp_GllFlr
a) In riferimento all'importo totale dei lavori indicato di 1´214´631,28 €; non si trova riscontro con la somma dei 
diversi CME (inerenti la Fase 2) di 1'245'260,31 €. Si chiede un chiarimento nel merito.

DPR 207/10 
art.39

I

Isp_GllFlr
b) Viene riportato un valore di 37'986,51 euro di oneri per la sicurezza, quando dall'elaborato di riferimento "213-
9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA" risulta un valore totale di 38'138,18 euro. Si chiede di 
uniformare gli elaborati.

DPR 207/10 
art.39

I

13/03/2024

19/04/202470.a Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti STR - Relazione di calcolo apr-24
213-9E_R_St_01_Relazione di calcolo - 
opere strutturali

79.a Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento
213-9E_R_Sic_01 - PIANO DI SICUREZZA E 
CORDINAMENTO

PSC mar-24 02/05/2024

79 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento
213-9E_R_Sic_01 - PIANO DI SICUREZZA E 
CORDINAMENTO

PSC mar-24
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SI Isp_GllFlr

a) Si riporta quanto precedentemente indicato per il livello progettuale definitivo: "Si prende atto della precisazione 
del progettista: "LE RIUNIONI DI COORDINAMENTO RIENTRANO TRA GLI ONERI DELL'IMPRESA IN 
QUANTO, IN QUESTA FASE, NON SONO STATE PREVISTE RIUNIONI AGGIUNTIVE RISPETTO A QUELLE 
INDICATE DALLA NORMA. IL PSC NON PREVEDE PROCEDURE AGGIUNTIVE NELLE LAVORAZIONI SE 
NON QUELLE NECESSARIE PER ESEGUIRE LE ATTIVITA' IN SICUREZZA E GIA' INSERITE NELLA VOCE DI 
COMPUTO DELLE LAVORAZIONI (COME INDICATO NELLE NOTE DEL PREZZARIO DELLA REGIONE 
LIGURIA). ATTUALMENTE NON SONO PREVISTI INTERVENTI NECESSARI ALLO SFASAMENTO 
TEMPORALE/SPAZIALE DELLE LAVORAZIONI. IN SEGUITO ALLA REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 
DI DETTAGLIO DELL'IMPRESA, IL CSE VALUTERA' EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI PER LE MISURE DI 
COORDINAMENTO RELATIVO ALL'USO IN COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,ECC.". Pur 
ritenendo che gli oneri relativi alle riunioni di coordinamento siano attribuibili a lavorazioni interferenziali e pertanto 
da conteggiare all'interno dei costi della sicurezza da allegare al PSC come costi da non assoggettare a ribasso in 
sede di gara, si rimettono in capo ai progettisti le respondabilità in merito alle valutazioni e alle scelte condotte nel 
merito. Non essendo presenti tra gli oneri della sicurezza cartelli di cantiere, impianto di terra e contro le scariche 
atmosferiche, impianto antincendio; si rimanda al Progettista la responsabilità in merito alle valutazioni di 
ricomprensione negli oneri della sicurezza di tutto quanto necessario a svolgere le attività in sicurezza. La 
scrivente si ritiene sollevata da eventuali criticità legate a tale aspetto."

DPR 207/10 
art.39

P

SI Isp_GllFlr b) Voce NC.50.050: si chiede di indicare il prezzario di riferimento.
DPR 207/10 

art.39
I

SI Isp_GllFlr

c) A differenza di quanto presentato nel progetto definitivo andato a gara, si prende atto della ricomprensione 
negli oneri della sicurezza dell'autogru (necessaria alla rimozione delle lastre in amianto in copertura) e dei 
ponteggi esterni (necessari per le opere strutturali) integrati dal RUP, DL, Gdp ed impresa, nei costi della 
sicurezza.
Si riporta pertanto quanto indicato all'osservazione k) di riga 95 richiedendo a quale soggetto (AC o 
Aggiudicatario) dovrà essere posto l'onere/costo per la realizzazione di tali opere.

DPR 207/10 
art.39

I

SI Isp_GllFlr

d) In riferimento alla documentazione trasmessa in data 28/03/2024 inerente la "fase 1" del progetto, non oggetto 
di verifica da parte della scrivente; Si chiede di indicare nel presente elaborato le sole lavorazioni interferenti 
inerenti alla "fase 2" oggetto di verifica da parte della scrivente. a titolo esemplificativo e non esaustivo: la 
rimozione dell'amianto in copertura con l'autogru.

DPR 207/10 
art.39

I

Isp_GllFlr
a) Si prende atto dell'integrazione all'interno del CME inerente alla sicurezza delle voci 17, 18, 19 inerenti la 
riunione di cordinamento e la segnaletica di cantiere. 

DPR 207/10 
art.39

C

Isp_GllFlr
b) Si riporta la rimozione della voce inerente: "Noleggio di container a chiusura ermetica, per un mese. Container 
per deposito attrezzatura e materiale *. Si chiede un chiarimento nel merito.

DPR 207/10 
art.39

I

Isp_GllFlr

c) Si riporta quanto precedentemente osservato: " A differenza di quanto presentato nel progetto definitivo posto a 
base di gara, si prende atto della ricomprensione negli oneri della sicurezza dell'autogru (necessaria alla 
rimozione delle lastre in amianto in copertura) e dei ponteggi esterni (necessari per le opere strutturali) integrati 
dal RUP, DL, Gdp ed impresa, nei costi della sicurezza".

DPR 207/10 
art.39

C

Isp_GllFlr

d) Si riporta quanto precedentemente osservato: " In riferimento alla documentazione trasmessa in data 
28/03/2024 inerente la "fase 1" del progetto, non oggetto di verifica da parte della scrivente; Si chiede di indicare 
nel presente elaborato le sole lavorazioni interferenti inerenti alla "fase 2" oggetto di verifica da parte della 
scrivente. a titolo esemplificativo e non esaustivo: la rimozione dell'amianto in copertura con l'autogru."

DPR 207/10 
art.39

I

81 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento
213-9E_R_Sic_03 - ELENCO PREZZI ONERI 
DELLA SICUREZZA

Elenco prezzi - sicurezza mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Si rimanda alle osservazioni di riga 80
DPR 207/10 

art.39
I

81.a Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento
213-9E_R_Sic_03 - ELENCO PREZZI ONERI 
DELLA SICUREZZA

Elenco prezzi - sicurezza mar-24 02/05/2024 Isp_GllFlr Si rimanda alle osservazioni relative al doc. "213-9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA".
DPR 207/10 

art.39
I

82 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_T_Sic_01 - LAYOUT DI CANTIERE Layout di canrtiere mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr

a) Si rittiene opportuno, dato il livello progettuale, di dettagliare maggioramente l'elaborato con le seguenti 
indicazioni:
- segregazioni aree e percorsi interni al cantiere (percorsi pedonali di cantiere, percorsi pedonali utenti esterni, 
percorsi carrai)
- cartellonistica di cantiere
- posizionamento quadro elettrico di cantiere e, più in generale, di tutti gli impianti di cantiere
- individuazione grafica delle interferenze con eventuali manufatti/servizi esistenti
- tipologia di recinzione adottata per la delimitazione dell'area di cantiere
- indicazione zone di accesso pubblico utenti
- Raggio d'azione della gru (a livello grafico)

DPR 207/10 
art.39

I

213-9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI 
DELLA SICUREZZA

CME - sicurezza 13/03/202480

02/05/2024

Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento mar-24

80.a Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento
213-9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI 
DELLA SICUREZZA

CME - sicurezza mar-24
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82.a Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_T_Sic_01 - LAYOUT DI CANTIERE Layout di canrtiere mar-24 02/05/2024 Isp_GllFlr

a) Si ritiene opportuno, dato il livello progettuale, di dettagliare maggioramente l'elaborato con le seguenti 
indicazioni:
- segregazioni aree e percorsi interni al cantiere (percorsi pedonali di cantiere, percorsi pedonali utenti esterni, 
percorsi carrai)
- individuazione grafica delle interferenze con eventuali manufatti/servizi esistenti
- delimitazione dell'area di cantiere
- indicazione zone di accesso pubblico utenti

DPR 207/10 
art.39

I

83 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 213-9E_R_Ar_05 IMO Incidenza manodopera mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Si rimanda a quanto osservato per il CME a riga 95
DPR 207/10 

art.39
I

83.a Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 
213-9E_R_Ar_05_REV1 Incidenza 
manodopera

Incidenza manodopera apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso
DPR 207/10 

art.39
C

84 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 
213-9E_R_Ie_12 - QUADRO INCIDENZA 
DELLA MANODOPERA IMPIANTI 
ELETTRICI

ELE - incidenza manodopera mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione
DPR 207/10 

art.39
C

85 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 
213-9E_R_Im_09 - QUADRO INCIDENZA 
DELLA MANODOPERA IMPIANTI 
MECCANICI

MEC - incidenza manodopera mar-24 13/03/2024 SI Isp_AndNcl a) Viene riportata solo la copertina, si chiede la trasmissione dell'elaborato
DPR 207/10 

art.39
I

85.a Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 
213-9E_R_Im_09 - QUADRO INCIDENZA 
DELLA MANODOPERA IMPIANTI 
MECCANICI

MEC - incidenza manodopera mar-24 02/05/2024 Isp_AndNcl Nessun rilievo
DPR 207/10 

art.38
C

86 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 213-9E_R_St_07_Incidenza manodopera STR - incidenza manodopera nov-23 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70
DPR 207/10 

art.39
C/O

86.a Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 213-9E_R_St_07_Incidenza manodopera STR - incidenza manodopera nov-23 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso
DPR 207/10 

art.36
C

SI Isp_GllFlr
a) Si chiede un'aggiornamento del cronoprogramma in quanto riporta delle lavorazioni non piu' presenti a 
progetto, a titolo d'esempio la realizzazione di impianto solare fotovoltaico, e l'assenza di altre, a titolo d'esempio 
la realizzazione della VMC. 

DPR 207/10 
art.40

I

SI Isp_GllFlr

b) In riferimento alla documentazione trasmessa in data 28/03/2024 inerente la "fase 1" del progetto, non oggetto 
di verifica da parte della scrivente; Non si trova riscontro all'interno del cronoprogramma e degli altri elaborati di 
progetto trasmessi, la suddivisione dell'opera in due fasi. si chiede pertanto di integrare tale aspetto all'interno del 
cronoprogramma ed in relazione generale

DPR 207/10 
art.40

I

SI Isp_GllFlr
C) All'interno del cronoporgramma viene riportata la lavorazione inerente la "Realizzazione di vespaio aerato in 
pietrame", all'interno degli altri elaborati e nel CME non si trova riscontro di tale opera, si chiede un chairimento 
nel merito

DPR 207/10 
art.40

I

Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione aggiornata.
DPR 207/10 

art.40
C

Isp_GllFlr

b) Osservazione non recepita, si riporta quanto precedentemente richiesto: " In riferimento alla documentazione 
trasmessa in data 28/03/2024 inerente la "fase 1" del progetto, non oggetto di verifica da parte della scrivente; 
Non si trova riscontro all'interno del cronoprogramma e degli altri elaborati di progetto trasmessi, la suddivisione 
dell'opera in due fasi. si chiede pertanto di integrare tale aspetto all'interno del cronoprogramma ed in relazione 
generale". Si riporta inoltre la presenza di alcune voci inerenti alle lavorazioni di Fase 1 non oggetto di verifica da 
parte della scrivente, a titolo d'esempio la "rimozione di copertura in cemento amianto". 
Si chiede pertanto di fornire un cronoprogramma che evidenzi in modo chiaro le diverse lavorazioni delle due fasi, 
al fine di definire in modo equivoco quali lavorazioni rientrano in fase 1e quali in fase 2.

DPR 207/10 
art.40

I

Isp_GllFlr c) Si prende atto della rimozione di tale voce.
DPR 207/10 

art.40
C

88 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_03 APZ Analisi prezzi mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr

a) Si riporta quanto precedentemente indicato per il livello progettuale definitivo: "Si prende atto di quanto 
dichiarato dai progettisti: "Ai sensi dell'art. 32 del DPR 207/2010 le spese generali possono variare tra il 13 e il 
17%. Pertanto riteniamo di non modificare gli elaborati economici". Pur considerando che il prezzario regionale 
indica una percentuale di spese generali definita (15%), si prende atto della decisione del RUP di ritenere valide 
le % tra il 13% ed il 17% impiegate in sede di progettazione. Si rimandano al RUP stesso eventuali ulteriori 
considerazioni nel merito".

DPR 207/10 
art.41

P

88.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_03_REV1 Analisi dei prezzi Analisi prezzi apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr
In riferimento a quanto controdedotto: "Nell'analisi prezzi da noi inoltrata tutti glli NP hanno percentuale 15% come 
da prezzario. La Stazione appaltante concorda con la scelta del 15%", si rammenta che alcune voci, a titolo 
d'esempio NR10, NR11 e NR 12, riportano le spese generali al 16%.

DPR 207/10 
art.41

I

89 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_04 EPU Elenco prezzi mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di riportare i prezziari utilizzati in premessa ai documenti economici.
DPR 207/10 

art.41
I

89.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_04_REV1 Elenco prezzi Elenco prezzi apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr
a) Si prende dell'integrazione della nota inerente ai prezzari di riferimento utilizzati ossia i prezzari Liguria 2023, 
Sardegna 2023, Piemonte 2023, Emilia Romagna 2023, Toscana 2023/1.

DPR 207/10 
art.41

C

90 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari
213-9E_R_Ie_10 - ANALISI DEI PREZZI 
IMPIANTI ELETTRICI

ELE - Analisi prezzi mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. 
DPR 207/10 

art.41
C

87 213-9E_R_gen_03 - CRONOPROGRAMMA 13/03/2024Art. 40 - Cronoprogramma

87.a Art. 40 - Cronoprogramma 02/05/2024213-9E_R_gen_03 - CRONOPROGRAMMA Cronoprogramma mar-24

Cronoprogramma mar-24
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91 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari
213-9E_R_Ie_11 - ELENCO PREZZI 
UNITARI IMPIANTI ELETTRICI

ELE - Elenco prezzi mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. 
DPR 207/10 

art.41
C

92 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari
213-9E_R_Im_07 - ANALISI DEI PREZZI 
IMPIANTI MECCANICI

MEC - Analisi prezzi mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn Nessun rilievo.
DPR 207/10 

art.41
C

92.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari
213-9E_R_Im_07 - ANALISI DEI PREZZI 
IMPIANTI MECCANICI

MEC - Analisi prezzi mar-24 02/05/2024 Isp_PstFrn Nessun rilievo
DPR 207/10 

art.41
C

93 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari
213-9E_R_Im_08 - ELENCO PREZZI 
UNITARI IMPIANTI MECCANICI

MEC - Elenco prezzi mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn Nessun rilievo.
DPR 207/10 

art.41
C

93.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari
213-9E_R_Im_08 - ELENCO PREZZI 
UNITARI IMPIANTI MECCANICI

MEC - Elenco prezzi mar-24 02/05/2024 Isp_PstFrn Nessun rilievo
DPR 207/10 

art.41
C

94 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_St_06_Elenco prezzi STR - Elenco prezzi mar-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70
DPR 207/10 

art.41
C/O

94.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_St_06_Elenco prezzi STR - Elenco prezzi apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso.
DPR 207/10 

art.36
C

SI Isp_GllFlr a) In riferimento alle voci 109/109, 110/110, 112/112; si rimanda a quanto inidcato alla riga 32.
DPR 207/10 

art.42
I

SI Isp_GllFlr

b) Voce 2/2 (Rimozione serramenti PT); In riferimento a quanto presente nell'elaborato grafico inerenti le 
demolizioni del PT "213-9E_T_Ar_02.0 Demolizioni PT" non si trova riscontro di:
- Infisso Q: non si trova la presenza del secondo infisso 270x125, si riscontrà pero' la mancata computazione 
dell'infisso 275x125
- Infisso P4: viene computato l'infisso 150x240 invece di quello presente in tavola di 140x240.

DPR 207/10 
art.42

I

SI Isp_GllFlr
c) Voci 4/4, 5/5, 6/6 e 7/7: in riferimento alle osservazioni della voce 2/2 si chiede di allineare le quantità 
computate. 

DPR 207/10 
art.42

I

SI Isp_GllFlr
d) Voce 9/9: In riferimento all'elaborato grafico "213-9E_T_Ar_02.1 Demolizioni PP" non si trova riscontro della 
metratura indicata per la zona "ACCOGLIENZA" che risulta da tavola di 30 mq invece dei 40,22 computati. Si 
chiede un chiarimento nel merito. 

DPR 207/10 
art.42

I

SI Isp_GllFlr
e) Voce 31/31 (pareti manovrabili); in riferimento a quanto trasmesso, si chiede di verificare la corretta lunghezza 
delle pareti in base a quanto indicato nell'elaborato "213-9E_T_Ar_03.2 SDP Pianta piano primo"

DPR 207/10 
art.42

I

SI Isp_GllFlr
f) Voce 126/126; Viene computato n.1 estintori a CO2 mentre nell'elaborato grafico "213-9E_T_Pi_02 - 
PLANIMETRIA ANTINCENDIO - IMPIANTI" ne sono presenti n.2. Si chiede di conseguenza di aggiornare la voce 
127/127

DPR 207/10 
art.42

I

SI Isp_GllFlr
g) Voce 129/129;  vengono computati  n.6 elementi con la dicitura "per impianto fotovoltaico", si chiede di 
rimuovere tali voci data l'assenza di quest'utlimo

DPR 207/10 
art.42

I

SI Isp_GllFlr

h) Considerato che il CME presentato con il PE differisce da quello del PD posto a base di gara, si ritiene 
necessario impostare:
- il CME del progetto esecutivo riportante le sole lavorazioni effettivamente descritte nel presente progetto 
(comprensive di quelle in sostituzione al precedente PD, condivise da RUP e AC nei limiti dei vincoli contrattuali in 
essere tra le parti)
- un CME di confronto tra PD e PE, con documento a se stante, al fine di identificare correttamente:
1. il nuovo importo complessivo delle opere corrispondente alle lavorazioni descritte in progetto (in coerenza con il 
CME di cui al precedente punto), ma anche il dettaglio dei singoli quantitativi delle lavorazioni - e relativi costi - in 
aggiunta e/o in differenza rispetto al precedente progetto definitivo. Si chiede, in funzione del contratto in essere 
tra le parti, in capo a quale soggetto (AC o Aggiudicatario) dovrà essere posto l'onere/costo per la realizzazione di 
tali "modifiche";
2. le lavorazioni intese come "migliorie", quantificate economicamente al fine della rendicontazione dei SAL in 
fase di esecuzione degli interventi, ma non riconosciute come costo da parte dell'AC.

DPR 207/10 
art.42

I

SI Isp_GllFlr

i) Ai fini della corretta computazione economica dell'importo lavori indicato nel QE si chiede di integrare alla 
conformazione finale di progetto anche la documentazione economica relativa alla fase 1 distinguendola ed 
esplicitando chiaramente che le opere ricomprese in tale fase non sono oggetto di verifica da parte della scrivente 
e che sono state già verificate e messe in opera da parte dell' AC.

DPR 207/10 
art.42

I

Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso relativamente alle voci percorsi loges e mappe tattili. 
DPR 207/10 

art.42
C

Isp_GllFlr b) Si prende atto degli aggiornamenti. Nessun ulteriore rilievo. 
DPR 207/10 

art.42
C

Isp_GllFlr c) Osservazione recepita. 
DPR 207/10 

art.42
C

Isp_GllFlr d) Si prende atto dell'elaborato "213-9E_T_Ar_02.1_REV 1 demolizioni PP" aggiornato.
DPR 207/10 

art.42
C

Isp_GllFlr e) Si prende atto di quanto trasmesso.
DPR 207/10 

art.42
C

Isp_GllFlr f) Si prende atto dell'integrazione.
DPR 207/10 

art.42
C

Isp_GllFlr
g) Si prende atto della rimozione delle voci inerenti l'impianto fotovoltaico in quanto all'interno della progettazione 
esecutiva si è definita la scelta di eliminare l'importo FTV in quanto non previsto da obbligo normativo, a favore 
dell'integrazione della VMC. 

DPR 207/10 
art.42

C

13/03/2024Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02 CME

213-9E_R_Ar_02_REV1 Computo metrico 

Computo metrico estimativo mar-2495
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Isp_GllFlr

h) In considerazione della procedura già svolta e con Aggiudicatario già individuato, dato atto dell'evidenza nel 
progetto esecutivo di modifiche apportate al progetto in virtù degli approfondimenti svolti a seguito di prove in sito 
anche sulle strutture, si ritiene che il computo metrico sia stato correttamente redatto con i prezzari utilizzati in 
sede di gara per il progetto definitivo, ma che siano stati utilizzati nuovi prezzi (per le nuove lavorazioni) che 
devono essere evidenziati nel documento relativo all'elenco prezzi, in aggiunta ai precedenti. In merito al c.m.e. 
trasmesso della fase 2 si ritiene necessario riportare anche gli importi relativi ai computi metrici delle singole 
discipline (strutture, impianti meccanici, impianti elettrici) al fine di poter rendere confrontabili gli importi 
complessivi dell'opera. In merito alle richieste già precedentemente avanzate per i computi metrici di confronto, si 
prende atto del documento "213-9E_R_Ar_02.2 Quadro comparativo PD e PE2" che riporta il confronto per gli 
aspetti architettonici (si rimanda allo stesso per eventuali richieste di integrazioni), la redazione di tale documento 
anche per gli aspetti legati a strutture ed impianti meccanici ed elettrici al fine di verificare le modifiche apportate. 
Inoltre non viene precisato in nessun documento le eventuali "migliorie" proposte in sede di gara 
dall'Aggiudicatario che devono essere riportate nel c.m.e. a costo zero.

DPR 207/10 
art.42

I

Isp_GllFlr

i) Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP: "Si conferma che il progetto di fase 1 è già stato verificato 
dall'Amministrazione e i verificatori devono solo prenderne atto" si chiede la trasmissione degli atti formali verbali 
protoccollati citati per mettere agli atti la procedura seguita per la fase 1 del progetto esecutivo, un documento 
formale redatto dal RUP di indicazione a procedere all'attività di verifica della sola fase 2.

DPR 207/10 
art.42

I

Isp_GllFlr
a) Si evidenzia che l'importo complessivo riportato nel c.m.e. (fase 1 + fase 2) non risulta essere corretto l'importo 
complessivo risulta pari a 740'439,65 euro, rendere coerente la documentazione economica.

DPR 207/10 
art.42

I

Isp_GllFlr

b) In merito alle richieste già precedentemente avanzate per i computi metrici di confronto, si prende atto del 
documento "213-9E_R_Ar_02.2 Quadro comparativo PD e PE2" che riporta il confronto per gli aspetti 
architettonici (si rimanda allo stesso per eventuali richieste di integrazioni), la redazione di tale documento anche 
per gli aspetti legati a strutture ed impianti meccanici ed elettrici al fine di verificare le modifiche apportate.

DPR 207/10 
art.42

I

95.2 Art. 42 - Computo metrico estimativo
213-9E_R_Ar_02.1_REV1 Computo metrico 
estimativo FASE 1

Computo metrico estimativo Fase 1 apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr

Si riporta quanto trasmesso, si riporta quanto indicato dal RUP: "Si conferma che il progetto di fase 1 è già stato 
verificato dall'Amministrazione e i verificatori devono solo prenderne atto". Preso atto della documentazione 
integrativa pervenuta dal Gruppo di Progettazione con tavole grafiche identificative degli interventi svolti nella fase 
1 e computo metrico estimativo relativo agli interventi già svolti di demolizione; si chiede la trasmissione degli atti 
formali verbali protoccollati citati per mettere agli atti la procedura seguita per la fase 1 del progetto esecutivo, un 
documento formale redatto dal RUP di indicazione a procedere all'attività di verifica della sola fase 2.

DPR 207/10 
art.42

I

96 Art. 42 - Computo metrico estimativo
213-9E_R_Ie_09 - COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI

CME impianti elettrici mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. 
DPR 207/10 

art.42
C

SI Isp_AndNcl
a) Voce 1/1 vengono segnati 1850mt di tubazione PEX rispetto a quanto riportato in tabella sulla tavola 
progettuale pari a 2738.30 mt.

DPR 207/10 
art.42

I

SI Isp_AndNcl
b) Voce 2/2 vengono segnati 359,46 mq di pannello radiante rispetto alla superficie utile del sistema radiante pari 
a 394.40mq.

DPR 207/10 
art.42

I

SI Isp_AndNcl
c) Voce  8/8 viene inserita una valvola a globo a 2 vie. Nella tavola abbiamo una valvola a tre vie. Solitamente le 
valvole a globo sono utilizzate come deviatrici  e non miscelatrici

DPR 207/10 
art.42

I

SI Isp_AndNcl d) Voce 40/40 inserire cassetta con doppio pulsante di scarico per CAM
DPR 207/10 

art.42
I

SI Isp_AndNcl e) Voci; 42/42 45/45 e 49/49;  inserire rubinetteria elettronica per CAM
DPR 207/10 

art.42
I

SI Isp_PstFrn f) Mancano le testine elettrotermiche per la regolazione dei circuiti pannelli radianti.
DPR 207/10 

art.42
I

Isp_AndNcl a) Osservazione recepita.
DPR 207/10 

art.42
C

Isp_AndNcl b) Osservazione recepita.
DPR 207/10 

art.42
C

Isp_AndNcl
c) Osservazione parzialmente recepita. Il DN indicato non corrisponde a quello di calcolo, necessario indicare 
anche il kvs.

DPR 207/10 
art.42

I

Isp_AndNcl
d) Osservazione non recepita.Voce 40/40 inserire cassetta con doppio pulsante di scarico come da richieste 
CAM.

DPR 207/10 
art.42

I

Isp_AndNcl e) Osservazione non recepita. Inserire rubinetteria elettronica come da richieste CAM.
DPR 207/10 

art.42
I

Isp_PstFrn f) Osservazione recepita.
DPR 207/10 

art.42
C

98 Art. 42 - Computo metrico estimativo
213-9E_R_St_04_Computo metrico 
estimativo

CME strutture mar-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70
DPR 207/10 

art.42
C/O

98.a Art. 42 - Computo metrico estimativo
213-9E_R_St_04_Computo metrico 
estimativo

CME strutture apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70
DPR 207/10 

art.42
(C/O) C

97.a Art. 42 - Computo metrico estimativo
213-9E_R_Im_06 - COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI

CME impianti meccanici mar-24 02/05/2024

95,a Art. 42 - Computo metrico estimativo
213-9E_R_Ar_02_REV1 Computo metrico 
estimativo FASE 2

Computo metrico estimativo Fase 2 apr-24 29/04/2024

97 Art. 42 - Computo metrico estimativo
213-9E_R_Im_06 - COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI

CME impianti meccanici mar-24 13/03/2024

29/04/2024apr-24Quadro comparativo PD e PE95.1 Art. 42 - Computo metrico estimativo
213-9E_R_Ar_02.2 Quadro comparativo PD 
e PE
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Isp_GllFlr

a) In considerazione della comunicazione pervenuta in data 28/02/2024 da parte dell'AC dove viene indicato che 
sono state condotte, in accordo con l'impresa mandataria, ulteriori saggi sulle strutture della scuola, in aggiunta a 
quelle richiesti ed autorizzati con ODS n.1 al fine di una valutazione piu' approfondita dello stato conoscitivo delle 
strutture, si chiede la motivazione per cui tra le somme a disposizione, alla voce B.2 rilievi, accertamenti ed 
indagini, l'importo è pari a zero. Si chiede al RUP una precisazione nel merito considerata l'assenza di voci di 
importi relative alle indagini all'interno del quadro economico. 

DPR 207/10 
art.42

I

Isp_GllFlr

b) In riferimento a quanto trasmesso, si chiede di riportare la corretta computazione degli oneri della sicurezza in 
quanto all'interno dell'elaborato vengono indicati 53'327,03 euro a differenza dei 38'272,74 euro presenti nel CME 
degli oneri della sicurezza. Si fa presente inoltre che tra le opere previste nei costi della sicurezza (Fase 2) sono 
ricomprese anche le opere relative alla fase 1. Si ritiene necessario evidenziare l'importo da considerare per la 
fase 1 e per la fase 2.
In riferimento alle controdeduzioni del progettista: "Si inoltra QE aggiornato al nuovo computo costi sicurezza del 
28/03 con costi sicurezza pari ad Euro 38.272,74 comprensivi di Fase 1" non è stato trasmesso il nuovo QE 
aggiornato, si rimanda pertanto a quanto precedentemente osservato.

DPR 207/10 
art.42

I

Isp_GllFlr

c)  Colonna "economie da ribasso": il valore indicato nella colonna "fase 1 e fase 2" pari a  15'521,29 euro non è 
coerente con la somma dei valori riportati nei documenti economici, in quanto:
- Importo dei lavori pari a 1'086'882,79 € (con il 16,5% di ribasso), l'importo non corrisponde alla somma dei 
singoli c.m.e. trasmessi (1.332.285,07 € - 16,5% di ribasso = 1.112.458,03 €);
- oneri della sicurezza come indicati nel documento "213-9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA" 
pari a 38.138,18 €;
- lavori in economia per un totale di 12.862,50 €;
- spese per la progettazione pari a 31.928,22 €;
- somme a disposizione di 254'166,99 Euro + iva pari a 170'828,35 Euro,
pertanto le economie da ribasso non risultano correttamente definite nel q.e. 
In riferimento a quanto controdedotto: "Si inoltra quadro economico di confronto aggiornato" non è stato 
trasmesso il nuovo QE aggiornato", si chiede la trasmissione del Q.E. aggiornato. 

DPR 207/10 
art.42

I

100 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto 213-9E_R_Ar_07 Capitolato prestazionale Capitolato prestazionale mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo.
DPR 207/10 

art.43
C

101 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto
213-9E_R_Ie_08 - CAPITOLATO SPECIALE 
D'APPALTO - IMPIANTI ELETTRICI

ELE - CSA impianti elettrici nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo.
DPR 207/10 

art.43
C

Isp_PstFrn

a) Si richiede di indicare come avverrè il trattamento antilegionella per l'acqua calda sanitaria.

Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 213-
9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.43

(I) C

Isp_PstFrn

b) Non è presente la rete di ricircolo acqua calda sanitaria. Si richiede la condivisione della scelta  con il RUP, 
indicando conseguenze negative (ritardo nell'arrivo di acqua calda all'apertura dei rubinetti) e positive (probabile 
risparmio energetico).

Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "L'asilo avendo un profilo di consumo di acqua calda 
sanitaria continuo, non si ritiene necessario inserire un sistema di ricircolo"

DPR 207/10 
art.43

(I) C

Isp_PstFrn

c) Si richiede una valutazione in merito al funzionamento invernale dell'impianto di Ventilazione Meccanica 
Controllata, ed alla opportunità di prevedere un post-riscaldamento dell'aria, per evitare l'immissione di aria troppo 
fredda negli ambienti.

Si prende atto di quanto dichiarato dai porgettisti: "L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 213-
9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.43

(I) C

Isp_PstFrn

d) Si richiede di indicare le caratteristiche degli staffaggi per tutti gli impianti sospesi, che devono essere di tipo 
antisismico.

Si prende atto di quanto dichiarato dai porgettisti: "L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 213-
9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.43

(I) C

Isp_PstFrn

e) Si richiede di allegare una descrizione degli impianti da smantellare con l'indicazione di presenza o meno di 
amianto nelle coibentazioni. In caso di presenza amianto è necessario prevedere i costi per lo smaltimento.

Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Il progetto prevede la bonifica e lo smaltimento di 
materiale contenente amianto. Si è provveduto alla computazione di ogni lavorazione all'interno dei costi 
speciali della sicurezza."

DPR 207/10 
art.43

(I) C

103 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto
213-9E_R_St_03_Capitolato speciale 
d'appalto - opere strutturali

STR - CSA strutture nov-23 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70.
DPR 207/10 

art.43
(C/O) C

104 Art. 43 - Schema di contratto - Schema di contratto - - Isp_GllFlr
Documentazione non necessaria in quanto già stipulato un contratto le parti disposto in sede di gara (appalto 
integrato con progetto definitivo) per redazione del progetto esecutivo e realizzazione delle opere. 

DPR 207/10 
art.43

C

Pareri

mar-24

13/03/2024102 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto
213-9E_R_Im_05 - CAPITOLATO SPECIALE 
D'APPALTO - IMPIANTI MECCANICI

MEC - CSA impianti meccanici mar-24

99 Art. 42 - Quadro economico QE Centofiori Definitivo_PRIMA CONSEGNA Quadro economico 28/03/2024
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105 Pareri enti e Autorizzazioni 2023-546829_PareerVVF_centofiori_timbrato Parere VVF 06/11/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si riporta il parere favorevole dei vigili del fuoco con le seguenti prescrizioni:
- Siano fatti salvi i diritti di terzi
- Vista l'ubicazione al primo piano dell'asilo nido, in rispetto del titolo II punto 2.3.2 del DM 16/07/2014, deve 
essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei vigili del fuoco per consentire 
l'accesso all'attività.
Si rimette in capo al responsabile anticendio e al progettista il rispetto delle prescrizioni dei VVF. Si rimanda 
inoltre alle osservazioni riportate all'interno della relazione generale.

- (I) P 

106 Pareri enti e Autorizzazioni 2023-285416_E - Parere ASL Parere ASL 23/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto del parere favorevole da parte dell'ASL, nel quale si fa riferimento agli adempimenti progettuali 
relativi nel rispetto della normativa D.lgs 81/2008 allegato IV punti 1.1.2 e 1.1.3 nello specifico: "...relativamente 
agli spogliatoi del personale, si prevede di separare l’accesso alla doccia da quello del servizio igienico ...", che 
non appare rispettato nella planimetria architettonica del progetto esecutivo. Si ritiene necessario un 
approfondimento in merito a tale aspetto. Si chiede inoltre al RUP conferma di trasmissione della documentazione 
progettuale esecutiva all'Ente in virtù delle modifiche tra progetto definitiivo e progetto esecutivo (quali: Locale 
preparazione pasti, spogliatoi, bagni e lavanderia).

- I

107 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni parere UGET 17/07/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

In riferimento all'ultima trasmissione revisionata al 07/07/2023 l'ente UGET riporta come:
"- nella documentazione integrativa pervenuta non risultano aggiornamenti in riferimento alle
tematiche energetiche curate dallo scrivente ufficio;
- dall’esame delle tavole architettoniche di raffronto revisionate e dalla lettura delle relazioni tecniche,
non si trova evidenza di interventi sui componenti trasparenti ed opachi dell’involucro edilizio che
delimitano gli ambienti climatizzati;
- la Relazione Tecnica di cui all’art.125 del DPR 380/2001, benché prodotta, risulta priva di verifiche
per quanto riguarda l’involucro (vedi cap.6 “Principali Risultati dei Calcoli”). È riportata una verifica
sull’impianto di riscaldamento ma tenuto conto della tipologia di intervento non è dovuta.
In conclusione, viste le considerazioni suddette, ad oggi risulta ancora poco chiara la natura degli interventi
dal punto di vista dell’efficienza energetica. Si richiedono chiarimenti al fine di poter esprimere il dovuto
parere di competenza."
riportando quanto precedentemnte indicato per il progetto definitivo: " Si prende atto dell'email mandata dal RUP 
in data 08/11/2023, e di quanto indicato dallo stesso: " La questione verrà affrontata nella progettazione esecutiva 
sentito nuovamente ufficio UGET ". La scrivente pertanto si ritiene sollevata da eventuali criticità e rimanda 
all'osservazione a) di riga 5.a ".
Si chiede al gruppo di progettazione e al RUP la trasmissione dei nuovi elaborati del progetto esecutivo all'ente, al 
fine di emettere un parere sul progetto esecutivo in essere. 

- I

108 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Ufficio Impianti tecnologici e Gestione Calore 17/07/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto del nulla osta al proseguo dell'iter autorizzativo e progettuale,rilasciato durante la fase progettuale 
definitiva, si riportano comunque di seguito gli approfondimenti richiesti da presentare all'ente stesso: 
"- Nelle tavole grafiche non è presente lo schema di centrale, esplicativo di come verrà realizzato l’allaccio 
dell’impianto di riscaldamento a pavimento alla centrale termica esistente. Si sottolinea che sarebbe opportuno 
valutare un’integrazione al sistema di telecontrollo esistente in centrale termica, in modo da consentire una 
regolazione dedicata al nuovo circuito che verrà realizzato ed una protezione aggiuntiva affinché anche, in casi di 
guasto, non venga distribuita acqua ad alta temperatura nel circuito dedicato ai pannelli radianti.
-L’area tecnica in cui sarà ubicato il serbatoio inerziale non è opportunamente dettagliata all’interno delle tavole. 
Tale locale dovrà essere ispezionabile e agevolmente smontabile per consentire lo svolgimento delle attività 
manutentive, sia relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, che in caso di interventi a guasto ed in 
situazioni emergenziali". Integrare la documentazione con tali precisazioni. Si rimane in attesa di una conferma da 
parte dell'Ufficio Impianti Tecnologici e Gestione Calore.  

- I

109 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Ufficio Geologico 13/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto del parere favorevole da parte dell'ente, si rimanda a quanto inidcato dallo stesso:  "Si precisa che 
alla fine dei lavori, dovrà essere presentata la seguente documentazione: - Relazione geologica e geotecnica di 
fine lavori a firma congiunta del professionista incaricato delle indagini geognostiche, del progettista delle strutture 
e del direttore dei lavori, con indicazione delle problematiche riscontrate all'atto esecutivo, dei lavori di carattere 
geologico effettivamente eseguiti, dei criteri fondazionali messi in atto, e contenente la certificazione sulla corretta 
esecuzione degli interventi eseguiti sul suolo e nel sottosuolo a garanzia della stabilità delle opere realizzate, 
nonché per la tutela dell'equilibrio geomorfologico e dell'assetto idrogeologico della zona di intervento e 
documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell'intervento", si taccomanda la 
redazione di tale documentazione a cura di progettista delle strutture e DL che ricomprenda quanto sopra 
riportato, si raccomanda al RUP il monitoraggio per la redazione della relazione. Si ritiene che la Scrivente in 
merito a tale aspetto sia sollevata da eventuali criticità nel merito, sulle eventuali mancanze nella redazione della 
relazione o nei suoi contenuti. 

- P

110 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Parere ambito prevenzione incendi - Direzione sicurezza aziendale 17/07/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr
In considerazione delle prescrizioni rilasciate in merito alla Prevenzione Incendi con la richiesta di adeguamento 
progetto, si chiede di trasmettere parere ottenuto dall'Ufficio competente di superamento delle criticità emerse in 
sede di progettazione definitiva. 

- I

111 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Ufficio tecnico e consistenza 12/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto del parere favorevole da parte dell'ente, si rimanda alle fasi successive quanto richiesto dalllo 
stesso e riportato qui di seguito:  "Dovranno essere eseguiti i dovuti aggiornamenti catastali, che dovranno essere 
vidimati dalla scrivente Direzione. Si richiede che le opere dovranno consegnate alla scrivente Direzione munite 
della regolarita’ edilizia ed impiantistica, unitamente a tutti i regolari collaudi richiesti e le certificazioni previste, 
che saranno inseriti nei documenti della partita patrimoniale", si rimette in capo al RUP e all'A.C. la gestione dei 
procedimenti e degli adempimenti da presentare all'ufficio con accatastamenti e collaudi, in merito a tale aspetto 
la scrivente si ritiene sollevata da eventuali criticità dovessero insorgere in merito a inadempimenti relativi a tale 
procedimento. 

- P

Pag. 21



Commessa: 23122001_genova_AsiloNido_PE 13/05/2024

N 1 . Riferimenti normativi Nome File Descrizione Data e Rev. Data consegna Superato Isp. Rilievi ispettori Rif. Normativo Stato doc

23122001_Genova_AsiloNido_PE
Documenti Ispettori

112 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Direzione di Area Scuola 25/07/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr
Si prende atto del parere favorevole espresso dall'ente in data 25/07/2023 in merito a quanto presentato con il 
progetto definitivo, date le modifiche effettuate al progetto si chiede al RUP di precisare se tale parere risulta 
essere ancora vigente o se sottoposto il progetto esecutivo per ulteriore parere. 

- I

113 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni U.O.C. Acustica 07/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr
Si prende atto del parere favorevole in merito al progetto con l'indicazione di alcuni presupposti tecnici da 
rispettare nelle seguenti fasi, si rimanda pertanto al GDP, DL e RUP all'ottemperamento di tali aspetti.

- P

114 - Osservazioni generali Attestazione stato dei luoghi - - Isp_GllFlr

Con riferimento all'art.4 del DM 49/2018, si raccomanda al RUP l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, 
dell'attestazione dello stato dei luoghi da parte del D.L. in merito a:
a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati 
progettuali;
b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 
dell'approvazione del progetto medesimo.

DM 49/2018
art.4

P

Ing. Floriana Galli Isp_GllFlr Amministrativi 

Ing. Floriana Galli Isp_GllFlr Architettonico

Ing. Marco Molteni Isp_MolMrc Strutture e Geotecnica

Per.Ind. Gianluca Legnani Isp_LgnGnl Impianti elettrici
Per. Ind. Nicola Andeoletti
Ing. Francesco Pasciutti

Isp_AndNcl
Isp_PstFrn

Impianti meccanici 

Ing. Francesco Pasciutti Isp_PstFrn antincendio

Ing. Franco De Donatis Isp_DeDFrc Sicurezza

Ing. Alberto Perrotti Isp_PrtAlb Invarianza Idraulica

Ing. Alessia Carrettini Isp_CrtAls Acustica

DOCUMENTI SUPERATI DA RELATIVA REVISIONE (le 
osservazioni relative a tali documenti risultano pertanto superate)
CONFORMAZIONE FINALE AGGIORNATA DI PROGETTO 
(considerare pertanto unicamente le osservazioni su tali documenti)
CONTRODEDUZIONI/precisazioni fornite dai progettisti alle 
osservazioni avanzate

GRUPPO DI VERIFICA

Osservazioni generali

LEGENDA COLORI
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Verifica ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 del progetto 
ESECUTIVO sviluppato dall’Aggiudicatario dell’intervento 

denominato “Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: 
riqualificazione” all’interno del programma PNRR. Piano Asili 

nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la 
prima infanzia -  Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 

Committente: Comune di Genova 
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Verifica ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 del progetto 
ESECUTIVO dell’intervento denominato “Asilo Nido Centofiori, 

Piazza Vittime di Bologna 10: riqualificazione” all’interno del 
programma PNRR. Piano Asili nido e scuole dell’infanzia e 

servizi di educazione e cura per la prima infanzia - 
 Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 

Committente: Comune di Genova 
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Committente:  
 

 

 
COMUNE DI GENOVA 
Indirizzo: Via Garibaldi 9, Palazzo Tursi,  
16124 Genova 
Tel. 010 1010 
C.F. e P. Iva: 00856930102 
PEC: comunegenova@postemailcertificata.it 
 

Commessa: 23071201_Genova_Asilo 

Responsabile del 
Procedimento Arch. Emanuela Torti 

Oggetto ispezione 
Progetto ESECUTIVO Relativo all’intervento denominato “Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di 
Bologna 10: riqualificazione” all’interno del programma PNRR – Next Generation EU (Piano Asili 
nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Missione 4 
Componente 1 Investimento 1.1) 

Oggetto incarico 

Incarico di supporto al RUP per la verifica ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai fini della 
validazione del PROGETTO ESECUTIVO relativo all’intervento denominato “Asilo Nido Centofiori, 
Piazza Vittime di Bologna 10: riqualificazione” all’interno del programma PNRR – Next Generation 
EU (Piano Asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - 
Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1), affidato tramite determinazione n. 2023-212.1.0.-143 
del 22/12/2023 da parte dell’Arch. Emanuela Torti 

Specifici componenti 
ispezionati 

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE ESECUTIVA per i lavori relativi all’intervento denominato 
“Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: riqualificazione” all’interno del programma 
PNRR – Next Generation EU (Piano Asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura 
per la prima infanzia - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1), consegnata in formato digitale 
dal 13/03/2024 al 27/05/2024. 

 

 
 
 
 
  

Data 05 Giugno 2024 Redatto A. Morello  

Descrizione Prima emissione Verificato F. Galli 
 

Oggetto revisione - Approvato F. Galli  
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0 - 213-9E_R_gen_01 Elenco elaborati Elenco elaborati mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede l'aggiornamento ad ogni nuova trasmissione della documentazione DPR 207/10 
art.34 C/O Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_gen_01_REV1 Elenco elaborati

0.a - 213-9E_R_gen_01_REV1 Elenco elaborati Elenco elaborati apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede l'aggiornamento ad ogni nuova trasmissione della documentazione DPR 207/10 
art.34 C/O

0.b - 213-9E_R_gen_01_REV2 Elenco elaborati Elenco elaborati mag-24 23/05/2024 Isp_GllFlr a) Si chiede l'aggiornamento ad ogni nuova trasmissione della documentazione DPR 207/10 
art.34 C/O

SI Isp_GllFlr

a) Pareri Enti: si chiede di integrare un capitolo riassuntivo indicante:
- Gli enti chiamati ad esprimersi sul progetto ed il relativo parere;
- Per i pareri riportanti indicazioni/prescrizioni, di formulare risposta puntuale in modo tale da rendere esplicita 
la modalità di recepimento sul progetto esecutivo, degli aspetti evidenziati degli Enti/uffici tecnici comunali, sia 
da un punto di vista tecnico che economico.
Si chiede inoltre a seguito delle modifiche apportate tra il progetto definitivo e l'attuale progetto esecutivo, 
indicate al § 3.1.3 della relazione generale, se è stata ripresentata la documentazione ai vari enti.

DPR 207/10 
art.34 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_gen_02_REV1 Relazione Generale, per le altre 

osservazioni si rimanda alla Stazione Appaltante

SI Isp_GllFlr b) Figura 1, 2, 3 e 4: si chiede di fornire maggiore contrasto nelle immagini dell'elaborato al fine di renderle piu' 
leggibili.

DPR 207/10 
art.34 C/O Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_gen_02_REV1 Relazione Generale

SI Isp_GllFlr

c) In considerazione delle fasi previste (vedi voci e) ed f)).  Si chiede la predisposizione dei seguenti elaborati 
grafici:
- Tavola con le sole opere in demolizione previste nella fase 1 (PT-P1-copertura)
- Tavola con le sole opere di demolizione della fase 2 residue (PT-P1-copertura)
- Tavola comparativa con  tutte le opere di demolizione ( fase1 + fase2) e opere di costruzione (PT-P1-
copertura)
Tale operazione al fine di verificare le quantità previste nel computo metrico fase 2 oggetto della nostra attività 

DPR 207/10 
art.34 I

Si inoltra: 213-9E_T_Ar_02.0_REV1 demolizioni pianta PT / 213-9E_T_Ar_02.1_REV1 
demolizioni pianta PP/ 213-9E_T_Ar_02.1.1_REV1 demolizioni pianta PP FASE 1 / 
213-9E_T_Ar_02.2_REV1 demolizioni copertura FASE 1 e le tavole di confronto 
ovvero: 213-9E_T_Ar_04.0 confronto PT / 213-9E_T_Ar_04.1 confronto PP / 213-
9E_T_Ar_04.2 confronto copertura e infine computo metrico FASE 1 ovvero 213-
9E_R_Ar_02.1_FASE 1

SI Isp_GllFlr

d) Si chiede di riportare un capitolo riassuntivo di tutte le opere a progetto (meccaniche, elettriche, strutturali). 
Si chiede inoltre di specificare la rimozione,  a seguito della revisione del progetto da parte dell'impresa,( come 
comunicato dall'allegato alla mail del 28/02/2024 condivisa dal RUP)  dell'impianto fotovoltaico a favore della 
realizzazione dell'impianto VMC 

DPR 207/10 
art.34 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_gen_02_REV1 Relazione Generale

SI Isp_GllFlr

e) a seguito della disamina della documentazione esecutiva condivisa, si osservano delle difformità progettuali, 
in termini tecnici ed economici, rispetto al progetto definitvo andato in gara, tale circostanza è confermata dalla 
ricezione del Quadro economico, in data 28/3/24, dove si evince la separazione di due Fasi distinte delle 
attività previste nel progetto a base di gara. Nel medesimo giorno viene confermato da parte del RUP, che le 
opere riportate nella Fase 1, sono già state eseguite e verificate dalla stessa amministrazione comunale, lo 
stesso RUP ci solleva dall'incarico di verifica di tutti gli aspetti tecnici, amministrativi ed economici relativi a tali 
opere. A seguito della condivisione di tale informazione, si chiede:
 - atto formale di quanto sopra scritto in merito allo stralcio di parte delle attività previste nel progetto a base di 
gara e revoca dell'incarico di verifica su tali opere;
- integrare la documentazione di progetto (Fase 2) corredando le relazioni e le tavole grafiche, di tutti gli 
interventi predisposti e distinti nelle due fasi, in modo chiaro ed inequivocabile, in modo tale da rendere 
evidente le opere oggetto di verifica e quelle già eseguite (Fase 1) su indicazione del RUP e accordo 
preventivo con l'impresa aggiudicataria. La scrivente rimane sollevata da qualsiasi criticità dovesse insorgere 
rispetto a quanto previsto nella Fase 1 e alla scelta effettuata da AC e Impresa sull'esecuzione preventiva dei 
lavori.  

DPR 207/10 
art.34 I

Si conferma la verifica da parte della stazione appaltante del progetto di Fase 1 
avvenuta con verbale protocollo NP 27/11/2023.0002724.I e successiva approvazione 
del progetto con DD 2023-212.1.0.-127 del 27/11/2023. Di conseguenza si esonera il 
verificatore che deve solo prendere atto

Si produce atto formale di esonero alla verifica della documentazione di Fase 1

SI Isp_GllFlr
f) In seguito alle modifiche effettuate rispetto al progetto definito andato a gara, si chiede se tali scelte sono 
state condivise da parte del RUP e dell'AC, sia tecnicamente che economicamente e se tali scelte progettuali 
siano allineate agli obbiettivi previsti dall'AC definiti nella fase preliminare.

DPR 207/10 
art.34 I

Si conferma condivisione da parte dell'Amministrazione delle scelte progettuali di fase 
esecutiva scaturite prevalentemente da nuove indagini effettuate sull'immobile e 
allineamento con obiettivi di progetto previsti

SI Isp_GllFlr

a) Si prende atto dell integrazione del paragrafo 9 inerente i Pareri ottenuti dagli Enti preposti quali:
- Parere ASL: 2023-285416_E -  Parere ASL;
- Parere Vigili del Fuoco: 2023-546829_ParereVVF (si chiede di trasmettere la relativa documentazione);
- Parere Uget (da ritrasmettere per parere sul progetto esecutivo);
- Parere Ufficio Impianti tecnologici e Gesione Calore;
- Parere Direzione Urbanistica - Ufficio Geologico;
- Parere Direzione Scuola Giovani;
- U.O.C. Acustica.
Si riporta in ogni caso come quest'ultimo riportino i soli contenuti dei pareri pervenuti, non indicando le modalità 
di recepimento all'interno del progetto. Integrare tale aspetto.
Il parere a cui si fa riferimento 2023-546829_ParereVVF nella relazione è relativo ad un precedente parere 
espresso a seguito di consegna della precedente documentazione data 01/06/2023 e 07/07/2023, non in 
possesso della Scrivente del quale se ne chiede invio formale.  Inoltre tale parere risulta superato con 
l'ottenimento del parere Pratica nr. 120655 del 21/11/2023, trasmesso con la documentazione di progetto 
esecutiva (riferimento della prativa presentata in data 06/11/2023 prot. 27993), con parere favorevole, si ritiene 
necessario integrare la relazione tecnica con tale parere. 
In considerazione delle modifiche intercorse tra progetto definitivo e progetto esecutivo si chiede al RUP 
conferma della dovuta riconsegna della documentazione aggiornata agli Enti per l'ottenimento del formale 
parere.

DPR 207/10 
art.34 I

RUP: Per quanto concerne la stesura del progetto esecutivo le modifiche apportate non 
richiedono espressione di ulteriori pareri:
-ASL:  gli spazi per gli alunni restano uguali o eventualmente in alcuni casi aumentati di 
dimensione,
- Direzione urbanistica ed ufficio geologico: nessuna variazione
-Scuola Giovani: nessuna variazione
-UOC Acustica: nessuna variazione
-VVFF: si inoltra la pratica presentata sulla quale è stato espresso il parere di cui il nuovo 
progetto tiene conto
-UGET: i colleghi hanno visionato il progetto ed inviato mail di osservazioni che si allega e le 
cui modifiche sulla VMC sono state recepite

 - in merito al Parere ASL: 2023-285416_E -  Parere ASL;  si inoltra planimetria piano primo 
aggiornata 213-9E_T_Ar_3.2_rev2

 - in merito al Parere ASL: 2023-285416_E -  Parere ASL;  si precisa che è stato protocollato 
in data 23/06/23, mentre il progetto definitivo consegnato e validato è stato consegnato in 
data ottobre 2023, si considera quindi che le modalità e le indicazioni del parere siano 
recepite all'interno del progetto definitivo

SI Isp_GllFlr b) Si prende atto delle integrazioni fornite adeguando le immagini per maggior chiarezza. DPR 207/10 
art.34 C

SI Isp_GllFlr c) Si prende atto delle integrazioni DPR 207/10 
art.34 C

SI Isp_GllFlr d) si prende atto dell'integrazione dei paragrafi inerenti agli impianti. DPR 207/10 
art.34 C

SI Isp_GllFlr

e) In riferimento a quanto precedentemente osservato: "a seguito della disamina della documentazione 
esecutiva condivisa, si osservano delle difformità progettuali, in termini tecnici ed economici, rispetto al 
progetto posto a base di gara, tale circostanza è confermata dalla ricezione del Quadro economico, in data 
28/03/24, dove si evince la separazione in due Fasi distinte delle attività previste nel progetto definitivo e 
sviluppare nel presente progetto esecutivo". Si prende atto della comunicazione pervenuta telefonicamente dal 
RUP in data 29/03/2024 con la quale indica alla Scrivente che: le opere riportate nella Fase 1, sono già state 
eseguite a seguito di verifica e approvazione a cura dello stesso Rup, sollevando così la Scrivente dall'attività 
di verifica della documentazione progettuale relativa alla Fase 1, sia dal punto di vista tecnico che economico.
Si prende inoltre atto della controdeduzione fornita dal RUP: "Si conferma la verifica da parte della stazione 
appaltante del progetto di Fase 1 avvenuta con verbale protocollo NP 27/11/2023.0002724.I e successiva 
approvazione del progetto con DD 2023-212.1.0.-127 del 27/11/2023. Di conseguenza si esonera il verificatore 
che deve solo prendere atto". 
Preso atto della documentazione integrativa pervenuta dal Gruppo di Progettazione con tavole grafiche 
identificative degli interventi svolti nella fase 1 e computo metrico estimativo relativo agli interventi già svolti di 
demolizione; si chiede la trasmissione degli atti formali verbali protoccollati citati per mettere agli atti la 
procedura seguita per la fase 1 del progetto esecutivo, un documento formale redatto dal RUP di indicazione a 
procedere all'attività di verifica della sola fase 2.

DPR 207/10 
art.34 I Si trasmette pacchetto documentazione progetto FASE 1 corredato da verifica e  validazione

SI Isp_GllFlr

f) Si prende atto di quanto trasmesso dal RUP: "Si conferma condivisione da parte dell'Amministrazione delle 
scelte progettuali di fase esecutiva scaturite prevalentemente da nuove indagini effettuate sull'immobile e 
allineamento con obiettivi di progetto previsti", pur considerato che all'interno della relazione generale non 
vengano puntualmente descritte le indagini svolte al fine di approfondire le considerazioni fatte a base del 
progetto definitivo date come stato di fatto dell'opera e su cui calcolati i risultati strutturali, si rimanda alle 
considerazioni avanzate in merito alle strutture per le modifiche apportate al progetto esecutivo. In merito a tali 
valutazioni date dallo sviluppo di ulteriori indagini in sede progettuale esecutiva la Scrivente si ritiene sollevata 
da eventuali future criticità relative a tali approfondimenti in sede successiva all'attività di verifica, dato atto che 
la valutazione dello stato di fatto delle opere è obbligo e responsabilità del progettista incarica (e 
dell'Aggiudicatario vista la procedura già in essere).

DPR 207/10 
art.34 P

mar-24 29/04/2024

23122001_Genova_AsiloNido_PE
Documenti

Relazione generale mar-24 13/03/2024

Ispettori

1 Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo 213-9E_R_gen_02 Relazione Generale

1.a Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo 213-9E_R_gen_02_REV1 Relazione 
Generale Relazione generale
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Isp_GllFlr

a) In riferimento a quanto dichiarato dal RUP: "RUP: Per quanto concerne la stesura del progetto esecutivo le 
modifiche apportate non richiedono espressione di ulteriori pareri:
-ASL:  gli spazi per gli alunni restano uguali o eventualmente in alcuni casi aumentati di dimensione,
- Direzione urbanistica ed ufficio geologico: nessuna variazione
-Scuola Giovani: nessuna variazione
-UOC Acustica: nessuna variazione
-VVFF: si inoltra la pratica presentata sulla quale è stato espresso il parere di cui il nuovo progetto tiene conto
-UGET: i colleghi hanno visionato il progetto ed inviato mail di osservazioni che si allega e le cui modifiche 
sulla VMC sono state recepite". Preso atto della precisazione fornita in merito all'ottenimento dei pareri sul 
progetto definitivo come precisato dal RUP, si rimanda alle prescrizioni riportate negli stessi e puntualmente 
riproposte all'interno del presente documento di verifica nelle righe relative a "Pareri Enti" dalla riga 105 a 113. 
Si raccomanda al Gruppo di Progettazione, in accordo con il RUP, il puntuale recepimento e indicazioni 
all'interno della relazione generale di progetto degli adempimenti al fine di adeguare l'ntervento alle richieste 
degli Enti/Uffici competenti. 

DPR 207/10 
art.34 I

RUP: Per quanto concerne la stesura del progetto esecutivo le modifiche apportate non 
richiedono espressione di ulteriori pareri:
-ASL:  gli spazi per gli alunni restano uguali o eventualmente in alcuni casi aumentati di 
dimensione,
- Direzione urbanistica ed ufficio geologico: nessuna variazione
-Scuola Giovani: nessuna variazione
-UOC Acustica: nessuna variazione
-VVFF: si inoltra la pratica presentata sulla quale è stato espresso il parere di cui il nuovo 
progetto tiene conto
-UGET: i colleghi hanno visionato il progetto ed inviato mail di osservazioni che si allega e le 
cui modifiche sulla VMC sono state recepite

 - in merito al Parere ASL: 2023-285416_E -  Parere ASL;  si inoltra planimetria piano primo 
aggiornata 213-9E_T_Ar_3.2_rev2

 - in merito al Parere ASL: 2023-285416_E -  Parere ASL;  si precisa che è stato protocollato 
in data 23/06/23, mentre il progetto definitivo consegnato e validato è stato consegnato in 

Isp_GllFlr b) Si prende atto delle integrazioni fornite adeguando le immagini per maggior chiarezza. DPR 207/10 
art.34 C

Isp_GllFlr c) Si prende atto delle integrazioni DPR 207/10 
art.34 C

Isp_GllFlr d) si prende atto dell'integrazione dei paragrafi inerenti agli impianti. DPR 207/10 
art.34 C

Isp_GllFlr

e) Si prende atto di quanto trasmesso, si rimanda al documento "252391_U - 
2024.05.21_M20893_stralcio_verif_fase1" e si riporta quanto precedentemnete dichiarato dal RUP: "Si 
conferma la verifica da parte della stazione appaltante del progetto di Fase 1 avvenuta con verbale protocollo 
NP 27/11/2023.0002724.I e successiva approvazione del progetto con DD 2023-212.1.0.-127 del 27/11/2023. 
Di conseguenza si esonera il verificatore che deve solo prendere atto".  La Scrivente pertanto non ritiene di 
poter esprimere pare in merito alla già avvenuta realizzazione della fase 1 definita dal RUP come intervento 
relativo a: 
- strip out generale, la pulizia e la bonifica dell’immobile,
- la demolizione delle tramezzature e lo smontaggio degli arredi fissi.
Al piano primo:
- la rimozione della pavimentazione interna,
- la rimozione delle tramezzature,
- la rimozione dei corpi illuminanti e scaldanti,
- la rimozione dei sanitari (vasi e lavabi),
- la rimozione della controsoffittatura esistente
- la rimozione degli infissi interni ed esterni
- la rimozione delle pavimentazioni esterne
- la rimozione dei servoscale
Al piano copertura:
- la rimozione delle lastre di cemento amianto e della guaina bituminosa.
Considerato quanto espresso dal RUP, la Scrivente si ritiene sollevata da eventuali future criticità dovessero 
insorgere nel merito, considerato che sulla documentazione relativa allo stralcio 1, non si è svolta l'attività di 
verifica dei contenuti tecnici ed economici. Si raccomanda al RUP la gestione degli aspetti relativi allo stato di 
fatto dell'edificio nelle condizioni attuali (considerato lo svolgimento delle lavorazioni identificate come stralcio 
1) in collaborazione con DL e CSE incaricati, al fine di garantire l'avvio del successivo stralcio oggetto della 
presente attività di verifica. 

DPR 207/10 
art.34 P

Isp_GllFlr

f) Si prende atto di quanto trasmesso dal RUP: "Si conferma condivisione da parte dell'Amministrazione delle 
scelte progettuali di fase esecutiva scaturite prevalentemente da nuove indagini effettuate sull'immobile e 
allineamento con obiettivi di progetto previsti", pur considerato che all'interno della relazione generale non 
vengano puntualmente descritte le indagini svolte al fine di approfondire le considerazioni fatte a base del 
progetto definitivo date come stato di fatto dell'opera e su cui calcolati i risultati strutturali, si rimanda alle 
considerazioni avanzate in merito alle strutture per le modifiche apportate al progetto esecutivo. In merito a tali 
valutazioni date dallo sviluppo di ulteriori indagini in sede progettuale esecutiva la Scrivente si ritiene sollevata 
da eventuali future criticità relative a tali approfondimenti in sede successiva all'attività di verifica, dato atto che 
la valutazione dello stato di fatto delle opere è obbligo e responsabilità del progettista incarica (e 
dell'Aggiudicatario vista la procedura già in essere).

DPR 207/10 
art.34 P

2 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Pi_01 - RELAZIONE TECNICA 
PREVENZIONE INCENDI VVF - Relazione prevenzioni incendi mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn

a) Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando 
VVF di competenza.
Si richiedono le modalità di soddisfacimento delle prescrizioni allegate al parere VVF P1 e P2.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn

a) Si prende atto della predisposizione della nuova tavola "213-9E_T_Pi_01 - PLANIMETRIA GENERALE", con 
il percorso di accesso per l'automezzo dei Vigili del Fuoco.
Si richiede comunque di specificare la rispondenza del percorso di accesso alle caratteristiche richieste dai 
VVF quali larghezza, altezza libera, raggio di volta, pendenza e resistenza al carico.
Si richiede un particolare in scala più grande del percorso di accesso ed accostamento, che prenda in 
considerazione gli eventuali ostacoli quali alberi ed arredi, visibili nel progetto architettonico.
Si richiede di eliminare dalla relazione quanto indicato al paragrafo "7.4 accostamento autoscale", essendo in 
contrasto con quanto richiesto dalla normativa e dal parere VVF.

DPR 207/10 
art.35 I

Si aggiorna l'elaborato secondo quanto richiesto. Si precisa che le informazioni relative al 
percorso di accesso alle caratteristiche richieste dai VVF sono state inserite nella tavola  
"213-9E_T_Pi_01 - PLANIMETRIA GENERALE"

SI Isp_PstFrn b) Si evidenzia l'inserimento nell'ultima pagina della relazione di un elenco di "integrazioni richieste" e si 
richiede un chiarimento in merito (integrare i riferimenti del precedente parere).

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando i riferimenti del precedente parere

Isp_PstFrn

a) Si prende atto delle integrazioni prodotte nella relazione. 
Si ritiene necessario come già richiesto integrare con un particolare in scala più grande del percorso di accesso 
ed accostamento, che prenda in considerazione gli eventuali ostacoli quali alberi ed arredi, visibili nel progetto 
architettonico.

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

3 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ar_01 Relazione tecnica 
Architettonica Relazione tecnica Architettonica mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Tavole grafiche; si chiede di inserire immagini con risoluzione maggiore al fine di rendere leggibile quanto 

indicato in immagine
DPR 207/10 

art.35 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_Ar_01_REV1 Relazione tecnica architettonica

3.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ar_01 Relazione tecnica 
Architettonica Relazione tecnica Architettonica apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.35 C

3.b Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ar_01_REV 2 Relazione tecnica 
architettonica Relazione tecnica Architettonica apr-24 17/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.35 C

4 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ar_08 Relazione abbattimento 
barriere arch Relazione abbattimento barriere arch mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Si rimanda alle osservazioni poste a riga 32 DPR 207/10 

art.35 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_Ar_08_REV1 Relazione abbattimento barriere 
arch

4.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ar_08_REV1 Relazione 
abbattimento barriere architettoniche Relazione abbattimento barriere arch apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.35 C

5 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ie_01 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ELE - Relazione tecnica nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.35 C

6 Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_Ie_02 - RELAZIONE TECNICA 
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ELE - Relazione valutazione contro i fulmini nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 
art.35 C

7 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ie_06 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO ELE - Relazione fotovoltaico nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.35 C

8 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_04_Relazione sulla gestione 
delle materie Relazione sulla gestione delle materie mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr

a) In riferimento a quanto trasmesso, si chiede di  approfondire il censimento dei materiali oggetto di 
demolizione, riportando una tabella con le quantità al fine di verificarne la corretta computazione ed oneri di 
smaltimento all'interno del CME.
Si chiede inoltre l'individuazione delle discariche autorizzate e in esercizio che possono essere utilizzate e la 
relativa distanza dall'area di intervento

DPR 207/10 
art.35 I Osservazione recepita. Si riemette relazione aggiornata.

29/04/20242.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Pi_01 - RELAZIONE TECNICA 
PREVENZIONE INCENDI VVF - Relazione prevenzioni incendi mar-24

1.b Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo 213-9E_R_gen_02_REV2 Relazione 
Generale Relazione generale mag-24 17/05/2024

2.b Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Pi_01_rev2 - RELAZIONE 
TECNICA PREVENZIONE INCENDI VVF - Relazione prevenzioni incendi mag-24 22/05/2024
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8.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_04_Relazione sulla gestione 
delle materie Relazione sulla gestione delle materie apr-24 19/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa integrando con censimento del materiale da demolire e le 

indicazioni sulle discariche autorizzate. 
DPR 207/10 

art.35 C

SI Isp_GllFlr

a) §2.4.5 - Aerazione, ventilazione e qualità dell aria:
Si prende atto dell'integrazione della ventilazione meccanica in tutto il piano, se non nella parte inerente agli 
spogliatoi, per tale circostanza, si rimanda a quanto precedentemente osservato dal progetto definitivo che di 
seguito si riporta: " si prende atto di quanto indicato dal RUP con l'e-mail del 07/11/2023 ossia: "Il REC del 
Comune di Genova, per i locali a destinazione non abitativa ma con presenza continuativa di persone, rimanda 
alle norme UNI di settore: le norme UNI, come sappiamo, fanno in realtà riferimento a verifiche relative ai 
ricambi d’aria per il dimensionamento dell’impianto di aerazione meccanico e non utilizzano il parametro del 
rapporto tra superficie finestrata e superficie pavimentata. A seguito di confronto con i colleghi della Asl3, 
abbiamo comunque verificato che, di prassi, ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, il rapporto di 1/8 
tra superficie finestrata e superficie pavimentata viene considerato un riferimento soddisfacente anche per le 
destinazioni differenti da quella abitativa. La ventilazione meccanica viene richiesta specificamente dalla Asl 
solo laddove sia impossibile raggiungere un rapporto aeroilluminante adeguato. Direi che comunque il rispetto 
del REC viene senz’altro ottemperato avendo ottenuto un parere specifico dell’ASL 3 sul progetto, come in 
questo caso (prot. 23/06/2023.0285416.E) laddove già l’ASL 3 per alcuni progetti presentati chiedeva 
specificatamente la VMC. Riguardo al decreto CAM, il discorso è diverso. E’ previsto al punto 2.4.5 
“Aerazione, ventilazione e qualità dell’aria” che sia garantita un’adeguata qualità dell’aria interna in tutti i locali 
abitabili tramite la realizzazione di impianti di ventilazione meccanica. Tale obbligo vale in primo luogo per gli 
interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione e per le 
ristrutturazioni importanti di primo livello. In secondo luogo, anche se con prestazioni richieste inferiori, per le 
ristrutturazioni importanti di secondo livello e le riqualificazioni energetiche. Di seguito le definizioni del DM 26 
Giugno 2015:
• Ristrutturazione importante di primo livello: si configura quando l’intervento, oltre ad interessare una 
superficie superiore al 50% della superficie lorda disperdente, comprende anche la ristrutturazione 
dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
• Ristrutturazione importante di secondo livello: si configura quando l’intervento interessa una superficie 
superiore al 25% della superficie lorda disperdente e può interessare l’impianto termico per il servizio di 
climatizzazione invernale e/o estiva.
A nostro parere il caso della Centofiori non rientra in nessuna di queste due fattispecie, e nella legge 10 è 
espressamente scritto che non verrà realizzato"  In considerazione delle premesse riportate e delle 

DPR 207/10 
art.35 P

SI Isp_GllFlr b) §2.4.6 Benessere termico; Si rimanda al documento "relazione D. Interm. 15/06/2022." non presente, se ne 
chiede la trasmissione

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato con quanto richiesto

SI Isp_GllFlr

c) §2.3.9 Risparmio idrico; Si riporta che tale criterio al contrario di quanto indicato va rispettato per tutti gli 
interventi, si chiede pertanto rimuovere la dicitura : " Criterio non richiesto per gli interventi di riqualificazione 
energetica né di manutenzione straordinaria". Si prende comunque atto di quanto ripotato di seguito con i vari 
riferimenti normativi. Si chiede di specificare tale aspetto anche all'interno del CME

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato con quanto richiesto

Isp_GllFlr

a) §2.4.5 - Aerazione, ventilazione e qualità dell aria: si prende atto dell integrazione della ventilazione 
meccanica in tutto il piano relativo all'asilo nido (piano primo).
La realizzazione della VMC non è stata sviluppata per gli ambienti relativi a: spogliatoi, in merito a tale scelta si 
rimanda a quanto precedentemente osservato sin dal progetto definitivo che di seguito si riporta: " si prende 
atto di quanto indicato dal RUP con l'e-mail del 07/11/2023 ossia: "Il REC del Comune di Genova, per i locali a 
destinazione non abitativa ma con presenza continuativa di persone, rimanda alle norme UNI di settore: le 
norme UNI, come sappiamo, fanno in realtà riferimento a verifiche relative ai ricambi d’aria per il 
dimensionamento dell’impianto di aerazione meccanico e non utilizzano il parametro del rapporto tra superficie 
finestrata e superficie pavimentata. A seguito di confronto con i colleghi della Asl3, abbiamo comunque 
verificato che, di prassi, ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, il rapporto di 1/8 tra superficie finestrata 
e superficie pavimentata viene considerato un riferimento soddisfacente anche per le destinazioni differenti da 
quella abitativa. La ventilazione meccanica viene richiesta specificamente dalla Asl solo laddove sia 
impossibile raggiungere un rapporto aeroilluminante adeguato. Direi che comunque il rispetto del REC viene 
senz’altro ottemperato avendo ottenuto un parere specifico dell’ASL 3 sul progetto, come in questo caso (prot. 
23/06/2023.0285416.E) laddove già l’ASL 3 per alcuni progetti presentati chiedeva specificatamente la VMC. 
Riguardo al decreto CAM, il discorso è diverso. E’ previsto al punto 2.4.5 “Aerazione, ventilazione e qualità 
dell’aria” che sia garantita un’adeguata qualità dell’aria interna in tutti i locali abitabili tramite la realizzazione di 
impianti di ventilazione meccanica. Tale obbligo vale in primo luogo per gli interventi di nuova costruzione, 
demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione e per le ristrutturazioni importanti di primo livello. 
In secondo luogo, anche se con prestazioni richieste inferiori, per le ristrutturazioni importanti di secondo livello 
e le riqualificazioni energetiche. Di seguito le definizioni del DM 26 Giugno 2015:
• Ristrutturazione importante di primo livello: si configura quando l’intervento, oltre ad interessare una 
superficie superiore al 50% della superficie lorda disperdente, comprende anche la ristrutturazione 
dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
• Ristrutturazione importante di secondo livello: si configura quando l’intervento interessa una superficie 
superiore al 25% della superficie lorda disperdente e può interessare l’impianto termico per il servizio di 
climatizzazione invernale e/o estiva.
A nostro parere il caso della Centofiori non rientra in nessuna di queste due fattispecie, e nella legge 10 è 
espressamente scritto che non verrà realizzato". In considerazione delle premesse riportate e delle 
considerazioni del RUP  si prende atto di tale scelta ricadente in capo al progettista ed alla S A  stessa "

DPR 207/10 
art.35 P

Isp_GllFlr b) Si rimanda a quanto inidcato inell'elabprato: "213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE SPECIALISTICA D.INTERM. 
26-06-2015"

DPR 207/10 
art.35 -

Isp_GllFlr

c) §2.3.9 Risparmio idrico; Si riporta che tale criterio al contrario di quanto indicato va rispettato per tutti gli 
interventi, si chiede pertanto rimuovere la dicitura : " Criterio non richiesto per gli interventi di riqualificazione 
energetica né di manutenzione straordinaria". Si prende comunque atto di quanto ripotato di seguito con i vari 
riferimenti normativi.

DPR 207/10 
art.35 C/O

10 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_06 - RELAZIONE DNSH Relazione DNSH mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr

a) Considerata la linea di finanziamento tramite PNRR per la realizzazione delle opere, al fine di rispettare le 
disposizioni di cui alle linee guida MIMS, si chiede di integrare la documentazione progettuale con apposita 
"Relazione di sostenibilità dell'opera" la quale dovrà rispettare i contenuti minimi di cui all'allegato I.7 al Dlgs. 
36 art.11 in particolar modo dovrà essere resa evidenza del calcolo della carboon food print dell’opera della 
valutazione dell'LCA e di tutte le misure che si intendono intraprendere sia a livello progettuale che a livello di 
monitoraggio post esecuzione dell'opera per il contenimento alle emissioni di CO2 ed il rispetto della normativa 
ambientale vigente in corrispondenza degli altri documenti progettuali (L10, ecc) e che evidenzi inoltre il 
rispetto di tutti i punti previsti dalle linee guida citate.
Si fa presente che la relazione DNSH costituisce solo uno dei punti da analizzare all'interno del documento 
citato. Le Linee Guida MIMS prevedono che tali analisi e valutazioni vengano condotte ed inserite nel presente 
progetto al fine di definire compiutamente le scelte necessarie a garantire il rispetto di tutti i principi richiesti.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato con quanto richiesto

10.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_06 - RELAZIONE DNSH Relazione DNSH mar-24 02/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.35 C

11 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_08 Relazione Acustica Relazione Acustica mar-24 13/03/2024 Isp_CrtAls

a) In riferimento a quanto precedentemente osservato nel progetto definitivo: "a) Valori di isolamento acustico 
per serramenti esterni: si prende atto della precisazione del progettista ossia "La descrizione delle voci di 
elenco prezzi riportate nel prezzario regionale non evidenziano particolari valori di trasmittanza termica e di 
isolamento acustico; per questo motivo sono considerati in generale rispondenti ai requisiti richiesti per l’opera 
riportati negli elaborati specialistici". In assenza di un'analisi prezzo specifica per serramenti con il determinato 
valore di isolamento acustico previsto da relazione acustica predisposta (67 dB), si rimettono in capo al 
progettista le valutazioni in merito alla coerenza dei prezzi di listino impiegati per quel determinato prodotto" e 
riportando quanto controdedotto dai progettisti: "Stiamo procedendo a verificare che il prezzo da prezzario sia 
coerente con il prezzo dei serramenti indicati nelle relazione acustica (evidenziamo che il parametro da 
rispettare è di 46dB e non 67dB)". Si rimane dunque in sospeso per la verifica della rispondenza economica 
con i serramenti inseriti in computo e quanto richiesto dalla relazione acustica.

Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP: "Per l'Amministrazione prezzo del serramento di prezzario 
utilizzato coerente per dimensione e caratteristiche e allineato con altri progetti analoghi", si da atto 
che l'Aggiudicatario si impegnerà a prevedere la  fornitura e posa dei serramenti con le caratteristiche 
prestazionali previste in progetto, nella relazione acustica, con caratteristiche 67 dB, pur considerato 
che all'interno del comuputo metrico estimativo non vi è tale riferimento prestazionale nella descrizione 
del serramento e che l'importo economico stanziato per tale voce non subirà modifiche o richiesta di 
integrazione economica, garantendo le prestazioni acustiche del serramento. La Scrivente in merito a 
tale aspetto segnala l'incongruenza e si ritiene sollevata da eventuali future criticità dovessero 
insorgere nel merito, dovute a future riserve da parte dell'Impresa aggiudicataria per incremento del 
costo dei serramenti. 

DPR 207/10 
art.35 (I) P Per l'Ammnistrazione prezzo del serramento di prezzario utilizzato coerente per 

dimensione e caratteristiche e allineato con altri progetti analoghi

9.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_05 - RELAZIONE CAM Relazione CAM mar-24 02/05/2024

213-9E_R_gen_05 - RELAZIONE CAM Relazione CAM mar-24 13/03/20249 Art. 35 - Relazioni specialistiche
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12 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_09 Relazione Geologica Relazione Geologica mar-24 13/03/2024 Isp_AzzSml nessun rilievo DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_AndNcl
a) cap 3.1; Viene indicato: "i rubinetti devono essere dei miscelatori a leva, di sufficienti dimensioni, in modo 
che risultino di facile manovra (NOTA: meglio ancora se con fotocellula)". Si riporta come indicato in relazione 
CAM che quest'ultimi devono essere elettronici. 

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_AndNcl
b) Cap.3.2; si chiede di citare per il calcolo delle portate oltre la UNI EN 806 anche la UNI 9182. Oltremodo 
viene richiesto uno schema di centrale per come viene prodotta l’ACS, e di conseguenza verificare la potenza 
dell’eventuale organo di produzione (scambiatore di calore)

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto. Lo schema di centrale è stato 

inserito nell'elaborato grafico 213-9E_T_Im_01

SI Isp_AndNcl c)Si chiede di integrare un capito gestione termoregolazione da cui si evince come lavorano i generatori sul 
serbatoio inerziale

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn d) Si richiede di integrare l'elenco delle normative con le norme e leggi riguardanti l'efficienza energetica degli 
edifici, nazionali e regionali, attualmente in vigore.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn

e) Al paragrafo 2.3 si legge: "L’impianto sarà costituito da un sistema con fluido vettore ad acqua generato 
mediante due caldaie a basamento alimentate a gas metano, un gruppo di circolazione costituito da due 
pompe gemellari a giri fissi ed un sistema di emissione a pannelli radiante." Si richiede un chiarimento in merito 
alle due pompe gemellari a giri fissi. La pompa indicata sullo schema è singola e deve essere elettronica a giri 

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato correggendo il refuso

SI Isp_PstFrn f) Si segnala refuso al paragrafo 2.6; la tabella riporta i ricambi d'aria, non i carichi termici. DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato correggendo il refuso

SI Isp_PstFrn

g) Paragrafo 2.9: la portata della valvola a tre vie sarà pari alla somma delle portate richieste dai singoli circuiti; 
si richiede il dimensionamento del kvs per ottenere una perdita di carico ragionevole da utilizzare nel calcolo 
della prevalenza della elettropompa di circolazione. Si segnala che nello schema funzionale la valvola e la 
pompa non sono in posizione corretta.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto. Lo schema funzionale è stato 

modificato secondo quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn

h) Paragrafo 2.11: la tabella portata e pdc non è molto chiara, non è chiaro per quale ragione il circuito più 
sfavorito sia P12, dato che esistono circuiti con pdc di 50 mm c.a. (al metro?). Nel calcolo viene considerata 
l'altezza geodetica; dato che il circuito è chiuso l'altezza geodetica è ininfluente. Nel calcolo non viene invece 
considerata la perdita di carico della valvola a tre vie, che al contrario è influente. Il calcolo deve essere rivisto 
dimensionando correttamente DN e kvs della valvola a tre vie e considerando tutti i tratti ed i dispositivi del 
circuito.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato aggiungendo i dimensionamenti

SI Isp_PstFrn i) Si richiede di indicare come avverrà il trattamento antilegionella per l'acqua calda sanitaria. DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn
j) Non è presente la rete di ricircolo acqua calda sanitaria.  Si richiede la condivisione della scelta  con il RUP, 
indicando conseguenze negative (ritardo nell'arrivo di acqua calda all'apertura dei rubinetti) e positive (probabile 
risparmio energetico).

DPR 207/10 
art.35 I L'asilo avendo un profilo di consumo di acqua calda sanitaria continuo, non si ritiene 

necessario inserire un sistema di ricircolo

SI Isp_PstFrn
k) Si richiede una valutazione in merito al funzionamento invernale dell'impianto di Ventilazione Meccanica 
Controllata, ed alla opportunità di prevedere un post-riscaldamento dell'aria, per evitare l'immissione di aria 
troppo fredda negli ambienti.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna la relazione integrando quanto richiesto

SI Isp_PstFrn l) Si segnala refuso a pagina 19: invece della tabella delle velocità è presente tabella di manutenzione. DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato inserendo la tabella delle velocità

SI Isp_PstFrn m) A pagina 19 sono descritti estrattori temporizzati per i bagni ciechi. Si ricorda che per estrazione discontinua 
sono previsti 12 Volumi/ora. Si richiede la verifica di portata.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn n) Si richiede di indicare le caratteristiche degli staffaggi per tutti gli impianti sospesi, che devono essere di tipo 
antisismico.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato  inserendo particolari costruttivi

SI Isp_PstFrn o) Si richiede di allegare una descrizione degli impianti da smantellare con l'indicazione di presenza o meno di 
amianto nelle coibentazioni. In caso di presenza amianto è necessario prevedere i costi per lo smaltimento. 

DPR 207/10 
art.35 I

Il progetto prevede la bonifica e lo smaltimento di materiale contenente amianto. Si è 
provveduto alla computazione di ogni lavorazione all'interno dei costi speciali della 
sicurezza.

SI Isp_PstFrn a) cap 3.1: Osservazione non recepita. Necessario indicare chiaramente che tutti rubinetti saranno di tipo 
elettronico e prevederli in computo metrico.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna la relazione integrando quanto richiesto

SI Isp_PstFrn b) cap 3.1:  Osservazione non recepita. Non vi sono informazioni in merito alla produzione di acqua calda 
sanitaria in centrale termica.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna la relazione integrando quanto richiesto

SI Isp_AndNcl c) Osservazione parzialmente recepita. Si riporta quanto precedentemente osservato "Si chiede di integrare un 
capito gestione termoregolazione da cui si evince come lavorano i generatori sul serbatoio inerziale".

DPR 207/10 
art.35 C/O

SI Isp_PstFrn d) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn e) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn f) Si prende atto della eliminazione della tabella. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn g) Osservazione parzialmente recepita. Si segnala che per la portata di 3697 l/h è adeguato un kvs pari a 15 
con perdita di carico della valvola pari a 6,08 kPa.

DPR 207/10 
art.35 C/O

SI Isp_PstFrn

h) Paragrafo 2.11: Osservazione non recepita. Si riporta quanto precedentemente osservato: "Paragrafo 2.11: 
la tabella portata e pdc non è molto chiara, non è chiaro per quale ragione il circuito più sfavorito sia P12, dato 
che esistono circuiti con pdc di 50 mm c.a. (al metro?). Nel calcolo viene considerata l'altezza geodetica; dato 
che il circuito è chiuso l'altezza geodetica è ininfluente. Nel calcolo non viene invece considerata la perdita di 
carico della valvola a tre vie, che al contrario è influente. Il calcolo deve essere rivisto dimensionando 
correttamente DN e kvs della valvola a tre vie e considerando tutti i tratti ed i dispositivi del circuito."

DPR 207/10 
art.35 I L'elaborato è stato aggiornato eliminado il pararafo 2.11 inserendo i paragrafi: "2,7 - Portata 

della valvola a tre vie" e " 2.9 - Calcolo delle perdite di carico"

SI Isp_PstFrn i) Si prende atto della descrizione del trattamento antilegionella per l'acqua calda sanitaria tramite shock 
termico. Necessario definire più precisamente tempistiche e temperature.

DPR 207/10 
art.35 C/O

SI Isp_PstFrn j) Si prende atto della scelta e della condivisione della stessa dal RUP nella video call del 10/04/2024 DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn k) Si prende atto della descrizione al paragrafo 4.4. Si segnala che il post-riscaldamento non è visibile sulle 
tavole di progetto.

DPR 207/10 
art.35 I Il post-riscaldamento è stato inserito nel relativo elaborato "213-9E_T_Im_04 - IMPIANTO DI 

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA"

SI Isp_PstFrn l) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn m) Si ribadisce che per estrazione temporizzata (discontinua) sono previsti 12 Volumi/ora. Si richiede la verifica 
di portata.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn n) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn
o) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Il progetto prevede la bonifica e lo smaltimento di 
materiale contenente amianto. Si è provveduto alla computazione di ogni lavorazione all'interno dei costi 
speciali della sicurezza."

DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C Si aggiorna la relazione integrando quanto richiesto

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C Si aggiorna la relazione integrando quanto richiesto

Isp_AndNcl c) Osservazione parzialmente recepita. Si riporta quanto precedentemente osservato "Si chiede di integrare un 
capito gestione termoregolazione da cui si evince come lavorano i generatori sul serbatoio inerziale".

DPR 207/10 
art.35 C/O

Isp_PstFrn d) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn e) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn f) Si prende atto della eliminazione della tabella. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn g) Osservazione parzialmente recepita. Si segnala che per la portata di 3697 l/h è adeguato un kvs pari a 15 
con perdita di carico della valvola pari a 6,08 kPa.

DPR 207/10 
art.35 C/O

Isp_PstFrn h) Come precedentemente segnalato le relazioni di calcolo delle reti idrauliche contengono ancora inesattezze, 
si ritiene necessario rendere coerente la documentazione con i dati analiti di progetto. 

DPR 207/10 
art.35 I L'elaborato è stato aggiornato eliminado il pararafo 2.11 inserendo i paragrafi: "2,7 - Portata 

della valvola a tre vie" e " 2.9 - Calcolo delle perdite di carico"

Isp_PstFrn i) Si prende atto della descrizione del trattamento antilegionella per l'acqua calda sanitaria tramite shock 
termico. Necessario definire più precisamente tempistiche e temperature.

DPR 207/10 
art.35 C/O

Isp_PstFrn j) Si prende atto della scelta e della condivisione della stessa dal RUP nella video call del 10/04/2024 DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn k) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C Il post-riscaldamento è stato inserito nel relativo elaborato "213-9E_T_Im_04 - IMPIANTO DI 

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA"

Isp_PstFrn l) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn m) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

Isp_PstFrn n) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn
o) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Il progetto prevede la bonifica e lo smaltimento di 
materiale contenente amianto. Si è provveduto alla computazione di ogni lavorazione all'interno dei costi 
speciali della sicurezza."

DPR 207/10 
art.35 C

29/04/2024

Art. 35 - Relazioni specialistiche13 213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTI MECCANICI MEC - Relazion tecnica 13/03/2024mar-24

13.b Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Im_01_rev2 - RELAZIONE 
TECNICA IMPIANTI MECCANICI MEC - Relazion tecnica mag-24 22/05/2024

13.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTI MECCANICI MEC - Relazion tecnica mar-24
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SI Isp_GllFlr

a) Stratigrafie; in riferimento a quanto trasmesso con l'elaborato "213-9E_T_Ar_03.11 SDP Abaco tecnologico" 
si riporta delle incongruenze in riferimento a:
- Stratigrafia M2; viene riportato uno spessore dello starto isolante di 100 mm ed uno spessore complessivo 
della stratigrafia di 152 mm, discordante con quanto inidcato nell'abaco (VI-01) che riporta uno spesore isolante 
di 100 mm e uno spessore complessivo di 150 mm
- Stratigrafia pareti interne; in linea generale si riporta la composizione stratigrafica delle pareti interne non 
congrua con quanto presentato nell'elaborato di rifermento.
Si chiede in linea generale di verificare la congruità degli elaborati trasmessi e di uniformarli.

DPR 207/10 
art.35 I Si procederà con l'aggiornamento dell'elaborato

SI Isp_PstFrn
Isp_GllFlr

b) In riferimento alla parete MR.07;  Si riporta un'incongruenza con quanto riportato all'interno delle tavole 
architettoniche, nell'abaco e nella relazione CAM al punto 2.4.2 nel quale viene espressamente detto: "Criterio 
non applicabile in quanto trattasi di intervento di riqualificazione energetica che non prevede interventi 
sull’involucro opaco.". Si chiede pertanto di rimuovere tale stratigrafia all'interno della relazione.
Si riporta ad ogni modo un'ulteriore incongruenza in merito a quanto riportato al capitolo 3.1 della relazione 
acustica dove  si riporta un'isolamento esterno della facciata. si chiede di uniformare gli elaborati.
Si riporta infine che dalla relazione tecnica non risulta chiaro se oltre alla copertura ed ai serramenti vi siano 
altre superfici disperdenti oggetto di intervento di isolamento. Nel documento "213-9E_T_Ar_03.11 SDP Abaco 
tecnologico" sono presenti le strutture verso esterno OE-01, VE-01 e le contropareti VI-05. Tali strutture 
sembrerebbero modifiche di superfici di involucro non prese in considerazione nella Legge 10. Inoltre nel 
progetto architettonico sono indicati controsoffitti in aderenza ed in sospensione che non sono stati presi in 
considerazione in legge 10.

DPR 207/10 
art.35 I

La stratigrafia è presente nella relazione, ma nell'elaborato MEC - Ex L10, a p. 8 del 
pdf, viene esplicitato (con "*" al di sotto della tabella) la presenza di strutture esistenti 
non soggette alle verifiche di legge.
Nel capitolo 3.1 dell'elaborato R_gen_08 a p. 14/64  vengono definiti i modelli di 
calcolo; in particolare quello relativo all'isolamento di facciata.Si vuole precisare che 
non vengono eseguiti interventi di isolamento delle facciate come riportato negli altri 
elaborati tecnici.
A p. 8 dell'elaborato MEC - Ex L10 sono indicate con "*" le strutture esistenti non 
soggette ad intervento. Le restanti, soggette a verifica, sono quelle su cui si è andati 
ad intervenire.
Si procedrà con l'aggiornamento degli elaborati, per quanto riguarda la copertura, la 
muratura perimetrale, le contropareti e i controsoffitti. 

SI Isp_PstFrn b) Non è chiaro se sia previsto un intervento sugli elementi di finitura della copertura. Se è previsto tale 
intervento è necessario che i materiali soddisfino i valori di riflettanza minima richiesti dalle normative.

DPR 207/10 
art.35 I

La copertura esistente sarà oggetto di interventi di manutenzione straordinaria che 
prevedono la sostituzione degli strati di finitura. Gli stessi saranno realizzati con lastre 
in acciaio. La DL porcederà con la scelta della colorazione della lamiera. Ad ogni modo 
saranno rispettati i valori minimi previsti dalle normative vigenti ovvero >0,65 per le 
coperture piane e >0,30 per le coperure a falda.

SI Isp_PstFrn c) A pagina 5 sono indicate "due pompe gemellari a giri fissi". Si richiede un chiarimento. DPR 207/10 
art.35 I

Le pompe vengono utilizzate per il trasferimento di liquidi o gas. Il termine "a giri fissi" 
si riferisce al fatto che questa pompa opera ad una velocità costante. Ciò è 
vantaggioso nei sistemi di raffreddamento e di riscaldamento al fine di garantire una 
temperatura uniforme e confortevole all'interno degli edifici. 

SI Isp_PstFrn
d) A pagina 6 sono indicate n.2 "caldaie a condensazione" ICI REX 50. Dalle schede techiche tali dispositivi 
non sembrano a condensazione, bensì tradizionali ed anche i rendimenti indicati sono tipici di caldaie 
tradizionali. Si richiede verifica e chiarimento.

DPR 207/10 
art.35 I

Dalla verifica effettuata, si evidenzia che i dati inseriti in L10 sono coerenti con quanto 
riportato nella scheda tecnica della caldaia. All'interno della scheda tecnica, è 
esplicitata la presenza di uno scarico condensa. Si allega in coda all'elaborato la 
scheda tecnica con l'evidenziazione delle parti di interesse.

SI Isp_PstFrn e) A pagina 7 è indicato un trattamento acqua non previsto nel progetto. Si richiede un chiarimento. DPR 207/10 
art.35 I Si procederà all'aggiornamento dell'eleborato

SI Isp_PstFrn f) A pagina 8 è indicata una trasmittanza media del solaio di copertura S3 pari a 0,163 W/mq/K. Tale valore 
non è coerente con l'isolamento previsto.

DPR 207/10 
art.35 I

La copertura prevede la presenza di un'intercapedine debolmente ventilata che 
fornisce alla struttura caratteristiche di isolamento. Il componente tuttavia è stato 
verificato (p. 8 dell'elaborato MEC - Ex L10) e rispetta i valori soglia definiti nel DM 
requisiti minimi  di trasmittanza delle strutture opache orizzontali di copertura verso 
esterno (zona climatica D - U<0,26 w/m2K). 

SI Isp_PstFrn g) A pagina 8 è indicata la struttura M3 con isolamento di 40 mm di polistirene. Si richiede conferma che 
l'isolamento sia esistente e non nuovo.

DPR 207/10 
art.35 I La stratigrafia è presente ma nell'elaborato, a p. 8,  viene esplicitato (con "*" al di sotto 

della tabella) che la struttura è esistente. 

SI Isp_PstFrn

h) Nella pagina 20 del documento "DETTAGLIO TRASMITTANZA TERMICA MEDIA COMPONENTI OPACHI" 
è presente un calcolo di trasmittanza media della copertura che viene ridotta, dal valore determinato dalla 
stratigrafia, inserendo 262,91 m lineari di ponte termico pari a -0,57 W/m/K. Un ponte termico di tale valore ed 
entità deve essere calcolato con una analisi molto più precisa di quella eseguita. E' necessaria una analisi agli 
elementi finiti dell'interfaccia architettonica precisa tra parete verticale e copertura. Anche la lunghezza appare 
molto elevata. Questo ponte termico negativo, oltre a ridurre molto la trasmittanza media della copertura, 
produce anche una notevole diminuzione delle potenze termiche degli ambienti alterando di fatto il 
dimensionamento dei pannelli radianti. I calcoli di potenza per trasmissione alle pagine 84/85/86 danno un 
totale di 38.468 W con un contributo dei ponti termici Z3 e Z4 di - 9.703 W. Questi due ponti termici riducono la 
potenza da 48.171 W a 38.468 W (-20%). Si richiede di rivedere i calcoli.

DPR 207/10 
art.35 I Si procederà con l'aggiornamento dell'elaborato  

SI Isp_PstFrn
a) Permangono differenze considerevoli tra le stratigrafie descrtte nelle relazioni architettoniche, le stratigrafie 
presenti negli abaci architettonici, le stratigrafie indicate nella relazione acustica e le stratigrafie presenti in 
legge 10.
Si chiede di uniformare le stratigrafie in tutti i documenti del progetto, affinchè siano tutte perfettamente uguali.

DPR 207/10 
art.35 I elaborato aggiornato

SI Isp_GllFlr

b) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "La stratigrafia è presente nella relazione, ma 
nell'elaborato MEC - Ex L10, a p. 8 del pdf, viene esplicitato (con "*" al di sotto della tabella) la presenza di 
strutture esistenti non soggette alle verifiche di legge.
Nel capitolo 3.1 dell'elaborato R_gen_08 a p. 14/64  vengono definiti i modelli di calcolo; in particolare quello 
relativo all'isolamento di facciata.Si vuole precisare che non vengono eseguiti interventi di isolamento delle 
facciate come riportato negli altri elaborati tecnici.
A p. 8 dell'elaborato MEC - Ex L10 sono indicate con "*" le strutture esistenti non soggette ad intervento. Le 
restanti, soggette a verifica, sono quelle su cui si è andati ad intervenire.
Si procedrà con l'aggiornamento degli elaborati, per quanto riguarda la copertura, la muratura perimetrale, le 
contropareti e i controsoffitti. "

DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn

b) Si prende atto di quanto dichiarato dai porgettisti: "La copertura esistente sarà oggetto di interventi di 
manutenzione straordinaria che prevedono la sostituzione degli strati di finitura. Gli stessi saranno realizzati 
con lastre in acciaio. La DL porcederà con la scelta della colorazione della lamiera. Ad ogni modo saranno 
rispettati i valori minimi previsti dalle normative vigenti ovvero >0,65 per le coperture piane e >0,30 per le 

DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn c) Si segnala che tutte le pompe di nuova installazione dovranno essere elettroniche a giri variabili. DPR 207/10 
art.35 I

SI Isp_PstFrn e) Osservazione non recepita. A pagina 7 è indicato un trattamento acqua non previsto nel progetto. Si richiede 
un chiarimento.

DPR 207/10 
art.35 I Tale indicazione deriva da PD

SI Isp_PstFrn

f) Controdeduzione non condivisibile. Non sono sufficienti 20 mm di intercapedine debolmente aerata per 
abbassare la trasmittanza di una struttura al  valore indicato.
Si rileva l'aumento di trasmittanza da 0,163 W/mq/K della versione precedente a 0,251 W/mq/K della versione 
attuale. 
Il valore 0,251 W/mq/K viene ottenuto applicando ponti termici negativi al valore calcolato con la stratigrafia 
(pari a 0,292 W/mq/K). Anche tale valore (0,292 W/mq/K) non appare giustificato dallo scarso isolamento della 
struttura; osservando la stratigrafia S3 a pagina 26 il risultato di trasmittanza viene raggiunto utilizzando 100 
mm di "sottofondo alleggerito premiscelato Perlical" con conduttività pari a 0,0877 W/m/K. Si richiedono 
indicazioni sulla presenza effettiva di tale materiale.
L'abbassamento della trasmittanza applicando ponti termici negativi è un procedimento non condivisibile. Si 
ritiene opportuno, se è previsto l'isolamento della struttura nell'appalto, l'ottenimento del valore di legge con un 
adeguato spessore di isolante.

DPR 207/10 
art.35 I L'elaborato è stato aggiornato e i ponti termici sono stati valutati con metodo analitico 

SI Isp_PstFrn g) Si rileva la mancanza della pagina con la stratigrafia M3 oggetto della nota. Si richiede di inserirla. DPR 207/10 
art.35 I L'elaborato è stato aggiornato 

SI Isp_PstFrn

h) Si prende atto della modifica del calcolo dei ponti termici rispetto alla versione precedente.
Si segnala la riduzione del ponte termico di serramento da 0,15 a 0,054 W/m/K, si richiedono indicazioni in 
merito a tale riduzione del valore dei ponti termici di telaio.
Si segnala il ponte termico negativo pari a -0,436 W/m/K per parete-copertura terrazzini, eseguito con copertura 
non isolata.
Si richiede di inserire anche i ponti termici relativi a pilastri e travi in cemento armato (ponti termici di pilastro e 
di solai non isolati), considerandoli nei calcoli di potenza ed energia.
Si richiede di rivedere i calcoli di potenza ed energia in seguito alle modifiche.

DPR 207/10 
art.35 I L'elaborato è stato aggiornato e i ponti termici sono stati valutati con metodo analitico 

SI Isp_PstFrn

i) Non vi è corrispondenza tra le stratigrafie in legge 10 e quelle nel progetto architettonico. Si richiede la 
perfetta corrispondenza tra le stratigrafie.
La stratigrafia M1 presenta una parete perimetrale esterna costituita da 300 mm di cls espanso in fabbrica con 
conduttività 0,17 W/m/K.
Tale valore appare troppo basso e non corrispondente alla stratigrafia in blocchi di cls indicata nell'abaco del 
progetto architettonico.
La stratigrafia non corrisponde nemmeno a quanto descritto in relazione generale, relazione tecnica 
architettonica e relazione acustica.

DPR 207/10 
art.35 I Le stratigrafie sono state aggiornate e verificate

SI Isp_PstFrn l) In nessuna delle stratigrafie di solaio sono presenti i pannelli radianti a pavimento. Si richiede chiarimento ed 
integrazione.

DPR 207/10 
art.35 I Le stratigrafie sono state aggiornate e verificate

SI Isp_PstFrn m) Si richiede di allegare le verifiche di benessere termico eseguite per ogni ambiente. DPR 207/10 
art.35 I Le verifiche di benessere termico sono state allegate al documento.
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Isp_PstFrn

a) Permangono differenze considerevoli tra le stratigrafie descrtte nelle relazioni architettoniche, le stratigrafie 
presenti negli abaci architettonici, le stratigrafie indicate nella relazione acustica e le stratigrafie presenti in 
legge 10.
Si chiede di uniformare le stratigrafie in tutti i documenti del progetto, affinchè siano tutte perfettamente uguali. 
Nello specifico si evidenzia la discrepanza delle seguenti stratigrafie:
- Parete perimetrale M1 ( abaco tecnologico VE-01); tale stratigrafia nella relazione acustica differisce dagli altri 
elaborati ( L10 e Abaco) si riporta infatti come questa sia composta da uno strato di 80mm di gas beton e 
un'intercapedine d'aria di 70mm, oltre ai diversi spessori degli altri elementi.
- Tremezzo interno M2 (abaco tecnologico VI-01); tale stratigrafia differisce nella relazione acustica rispetto agli 
altri elaborati, nello specifico si riporta come questa sia composta da malta per intonaco e mattone forato 
sp120mm rispetto alle lastre in cartongesso e al pannello in lana di roccia.
-Parete perimetrale MR.07; Si riporta come tale stratigrafia risulta presente solo all'interno della L10
- Tremezzo interno_NC M5; Si riporta come tale stratigrafia risulta presente solo all'interno della L10
- Solaio interpiano OI-01 (S1); tale stratigrafia differisce nella relazione acustica (solaio S1) rispetto agli altri 
elaborati
- Copertura terrazze OE (S2); Si riporta una discrepanza in merito allo spessore dell'EPS riportato nell'abaco di 
120mm rispetto i 100mm riportati in legge 10.

DPR 207/10 
art.35 I elaborato aggiornato

Isp_GllFlr

b) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "La stratigrafia è presente nella relazione, ma 
nell'elaborato MEC - Ex L10, a p. 8 del pdf, viene esplicitato (con "*" al di sotto della tabella) la presenza di 
strutture esistenti non soggette alle verifiche di legge.
Nel capitolo 3.1 dell'elaborato R_gen_08 a p. 14/64  vengono definiti i modelli di calcolo; in particolare quello 
relativo all'isolamento di facciata.Si vuole precisare che non vengono eseguiti interventi di isolamento delle 
facciate come riportato negli altri elaborati tecnici.
A p. 8 dell'elaborato MEC - Ex L10 sono indicate con "*" le strutture esistenti non soggette ad intervento. Le 
restanti, soggette a verifica, sono quelle su cui si è andati ad intervenire.
Si procedrà con l'aggiornamento degli elaborati, per quanto riguarda la copertura, la muratura perimetrale, le 
contropareti e i controsoffitti. "

DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn b) Si prende atto della modifica sostanziale della stratigrafia S3 (copertura) introducendo un strato di 
isolamento, si chiedono chiarimenti in merito.

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn

c) Si segnala che tutte le pompe di nuova installazione dovranno essere elettroniche a giri variabili, come da 
voce di computo, pur considerato che nella documentazione tecnica di progetto non venga evidenziata tale 
caratteristica. Si richiede inoltre all'interno del documento CSA parte tecnica di integrare tale sistema con le 
caratteristiche sopra indicate ( pompe elettroniche a giri variabili).

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn e) Si prende atto dell'eliminazione del paragrafo con la descrizione dei sistemi di trattamento acqua. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn f) Si prende atto della modifica sostanziale della stratigrafia S3 (copertura) introducendo un strato di 
isolamento, si chiedono chiarimenti in merito.

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn g) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn

h) Si prende atto della modifica del calcolo dei ponti termici rispetto alla versione precedente.
Si segnala la riduzione del ponte termico di serramento da 0,15 a 0,054 W/m/K, si richiedono indicazioni in 
merito a tale riduzione del valore dei ponti termici di telaio.
Si richiede di inserire anche i ponti termici relativi a pilastri e travi in cemento armato (ponti termici di pilastro e 
di solai non isolati), considerandoli nei calcoli di potenza ed energia.
Si richiede di rivedere i calcoli di potenza ed energia in seguito alle modifiche.

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn

i) Non vi è corrispondenza tra le stratigrafie in legge 10 e quelle nel progetto architettonico. Si richiede la 
perfetta corrispondenza tra le stratigrafie.
La stratigrafia M1 presenta una parete perimetrale esterna costituita da 300 mm di cls espanso in fabbrica con 
conduttività 0,17 W/m/K.
Tale valore appare troppo basso e non corrispondente alla stratigrafia in blocchi di cls indicata nell'abaco del 
progetto architettonico.
La stratigrafia non corrisponde nemmeno a quanto descritto in relazione generale, relazione tecnica 
architettonica e relazione acustica.

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn
l) Integrati nella stratigrafia i pannelli radianti. Si segnala che nelle stratigrafie P1, P4 e S2 sono indicati 
spessori di massetto sopra l'isolante dei pannelli pari a 25 mm. Tale spessore è estremamente basso, le 
schede tecniche del Massetto-mix autolivellante riportano uno spessore minimo di 30 mm. Si richiede verifica e 

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn m) Condotte le verifiche di benessere termico si richiedono i calcoli espliciti per ogni singolo ambiente. DPR 207/10 
art.35 I

15 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Pi_01 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - ESODO E 
COMPARTIMENTAZIONI

VVF - Planimetria antincendio Vie d'esodo e compartimentazioni mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn
Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF 
di competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2

DPR 207/10 
art.36 -

15.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_01 - PLANIMETRIA 
GENERALE VVF - Planimetria antincendio mar-24 29/04/2024 SI Isp_PstFrn

a) Si prende atto della predisposizione della nuova tavola "213-9E_T_Pi_01 - PLANIMETRIA GENERALE", con 
il percorso di accesso per l'automezzo dei Vigili del Fuoco.
Si richiede comunque di specificare la rispondenza del percorso di accesso alle caratteristiche richieste dai 
VVF quali larghezza, altezza libera, raggio di volta, pendenza e resistenza al carico.
Si richiede un particolare in scala più grande del percorso di accesso ed accostamento, che prenda in 
considerazione gli eventuali ostacoli quali alberi ed arredi, visibili nel progetto architettonico.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando quanto riciesto

15.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_01_rev2 - PLANIMETRIA 
GENERALE VVF - Planimetria antincendio mag-24 22/05/2024 Isp_PstFrn

a) Osservazione parzialmente recepita. Si richiede un particolare in scala più grande del percorso di accesso 
ed accostamento, che prenda in considerazione gli eventuali ostacoli quali alberi ed arredi, visibili nel progetto 
architettonico.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando quanto riciesto

15.1 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Pi_03 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - ESODO E 
COMPARTIMENTAZIONI

VVF -Vie d'esodo e compartimentazioni mar-24 29/04/2024 SI Isp_PstFrn
Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF 
di competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2.a

DPR 207/10 
art.36 -

15.1a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Pi_03_rev2 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - ESODO E 
COMPARTIMENTAZIONI

VVF -Vie d'esodo e compartimentazioni mag-24 22/05/2024 Isp_PstFrn Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF 
di competenza.

DPR 207/10 
art.36 C

16 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_02 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - IMPIANTI VVF - Planimetria antincendio impianti mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn

Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF 
di competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2

DPR 207/10 
art.36 -

16.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_04 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - IMPIANTI VVF - Planimetria antincendio impianti mar-24 29/04/2024 SI Isp_PstFrn

Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF 
di competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2.a

DPR 207/10 
art.36 -

16.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_04_rev2 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - IMPIANTI VVF - Planimetria antincendio impianti mag-24 22/05/2024 Isp_PstFrn Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF 

di competenza.
DPR 207/10 

art.36 C

17 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_03 - SEZIONI ANTINCENDIO VVF - Sezioni antincendio mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn
Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF 
di competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2

DPR 207/10 
art.36 -

17.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_02 - SEZIONI ANTINCENDIO VVF - Sezioni antincendio mar-24 29/04/2024 SI Isp_PstFrn
Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF 
di competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2.a

DPR 207/10 
art.36 -

17.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_02_rev2 - SEZIONI 
ANTINCENDIO VVF - Sezioni antincendio mag-24 22/05/2024 Isp_PstFrn Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF 

di competenza.
DPR 207/10 

art.36 C

18 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.0 SDF Planimetria 
generale SDF Planimetria generale mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare le quote altimetriche DPR 207/10 

art.36 C/O Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_01.0_REV1 SDF Planimetria generale

18.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.0_REV 1 SDF planimetria 
generale SDF Planimetria generale apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.36 C

19 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.1 SDF Pianta piano terra SDF Pianta piano terra mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

20 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.2 SDF Pianta piano primo SDF Pianta piano primo mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di indicare l'altezza dei locali DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_01.2_REV1 SDF Pianta piano primo

20.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.2_REV 1 SDF pianta piano 
primo SDF Pianta piano primo apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.36 C

21 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.3 SDF Prospetti e sezioni SDF Prospetti e sezioni mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare le quote altimetriche dei vari piani DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_01.3_REV1 SDF Prospetti e sezioni

21.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.3_REV1 SDF prospetti e 
sezioni SDF Prospetti e sezioni apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.36 C

22 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.4 SDF Pianta copertura SDF Pianta copertura mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

14.b Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_Im_02_rev2 - RELAZIONE 
SPECIALISTICA D.INTERM. 26-06-
2015_rev1

MEC - Ex L10 mag-24 29/04/2024
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SI Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare una tabella con le quantità demolite, al fine di verificare la corretta computazione di tali 
opere a livello economico, specificando quali tra queste rientrano nella fase 1 o fase 2 di progetto

DPR 207/10 
art.36 I

Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_02.0_REV1 Demolizioni PT e   213-
9E_R_Ar_02.1_FASE1 computo metrico FASE1 e 213-9E_R_Ar_02_REV1 computo 
metrico FASE2

SI Isp_GllFlr b) Si rimanda a quanto osservato nell'abaco degli infissi esterni, riga 35 DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_02.0_REV1 Demolizioni PT

SI Isp_GllFlr c) In riferimento alla lavorazione in legenda inerente l'intervento di rimozione murature, non si trova riscontro 
all'interno della tavola. Si chiede di rendere maggiormente visibili tali lavorazioni o se non presenti di rimuoverle

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_02.0_REV1 Demolizioni PT

SI Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr b) Si prende atto della documentazione aggiornata. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto della documentazione aggiornata. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare una tabella con le quantità demolite, al fine di verificare la corretta computazione di tali 
opere a livello economico, specificando quali tra queste rientrano nella fase 1 o fase 2 di progetto

DPR 207/10 
art.36 I

Si inoltra: 213-9E_T_Ar_02.1_REV1 demolizioni pianta PP e  213-
9E_T_Ar_02.1.1_REV1 demolizioni pianta PP FASE 1 infine  213-
9E_R_Ar_02.1_FASE1 computo metrico FASE1 e 213-9E_R_Ar_02_REV1 computo 
metrico FASE2

SI Isp_GllFlr b) SI chiede di riportare la demolizione della scala esterna e degli infissi da sostituire, si chiede inoltre la 
ricomprensione a livello economico di tali lavorazioni

DPR 207/10 
art.36 I

Si inoltra: 213-9E_T_Ar_02.1_REV1 demolizioni pianta PP e  213-
9E_T_Ar_02.1.1_REV1 demolizioni pianta PP FASE 1 infine computo metrico FASE 1 
ovvero 213-9E_R_Ar_02.1_FASE 1 si precisa che la demolizione e lo scavo della 
scala esterna sono di competenza degli strutturisti

SI Isp_GllFlr
c) In riferimento alla voce di computo 9/9 (demolizione pavimenti); non si trova riscontro della rimozione della 
pavimentazione  "WC GRANDI", "WC ADULTI", "CORRIDOIO" e "CUCINA" si chiede un chiariimento nel 
merito.

DPR 207/10 
art.36 I

Tale voce indica delle quantità che erano stato computate nella progettazione 
definitiva erroneamente come rivestimenti piuttosto che come pavimentazioni, nel 
computo da noi consegnato la voce indica il delta costo aggiuntivo per computare 
correttamente la voce

Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr
c) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Tale voce indica delle quantità che erano stato computate 
nella progettazione definitiva erroneamente come rivestimenti piuttosto che come pavimentazioni, nel computo 
da noi consegnato la voce indica il delta costo aggiuntivo per computare correttamente la voce".

DPR 207/10 
art.36 C

24.1 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.1.1_REV1 demolizioni PP 
FASE 1 Demolizioni PP fase 1 apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

24.2 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.2_REV 1 demolizioni PC 
FASE 1 Demolizioni PC fase 1 apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

25 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.0 SDP planimetria 
generale SDP planimetria generale mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare le quote altimetriche DPR 207/10 

art.36 C/O Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.0_REV1 SDP Planimetria generale

25.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.0_REV 1 SDP planimetria 
generale SDP planimetria generale apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 

art.36 C

25.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.0_REV 2 SDP planimetria 
generale SDP planimetria generale mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 

art.36 C

26 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.1 SDP Pianta piano terra SDP Pianta piano terra mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

26.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.1_REV 1 SDP pianta 
piano terra SDP Pianta piano terra apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.36 C

27 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.2 SDP Pianta piano primo SDP Pianta piano primo mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

27.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.2_REV 1 SDP pianta 
piano primo SDP Pianta piano primo apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.36 C

27.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.2_REV 2 SDP pianta 
piano primo SDP Pianta piano primo apr-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.36 C

SI Isp_GllFlr a) Si chiede di rendere piu' evidente la linea vita. Si chiede inoltre di integrare una legenda indicando tale 
aspetto

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.3_REV1 SDP Pianta copertura

SI Isp_GllFlr
b) Si chiede di integrare la rappresentazione grafica con le seguenti indicazioni:
- Punto di accesso alla copertura
- la percentuale di pendenza della copertura

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.3_REV1 SDP Pianta copertura

SI Isp_GllFlr a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

29 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.4 SDP Prospetti e sezioni SDP Prospetti e sezioni mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare le quote altimetriche DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.4_REV1 SDP Prospetti e sezioni

29.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.4_REV 1 SDP prospetti e 
sezioni SDP Prospetti e sezioni apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 

art.36 C

29.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.4_REV 2 SDP prospetti e 
sezioni SDP Prospetti e sezioni mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 

art.36 C

30 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.5 SDP Layout e finiture PP SDP Layout e finiture PP mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

30.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.5_REV 1 SDP layout e 
finiture PP SDP Layout e finiture PP mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.36 C

31 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.6 SDP controsoffitti PP SDP controsoffitti PP mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

31.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.6_REV1 SDP controsoffitti SDP controsoffitti PP mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr

a) Si riportano delle discrepanze in merito alla quantità delle componenti inidcate in legenda:
- Direzione rettilinea; indicate 70,95 ml mentre a disegno 28,77 ml piu' un segmento non quotato
- Attenzione/Servizio; inidcati 13,40 m , mentre a disegno presenti n.10 pezzi
- Incrocio; indicati n.16, mentre a disegno presenti n.7 pezzi
- Pericolo varicavile; inidcati 0,80 m , non presente in tavola

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.7_REV1 SDP Abbattimento barriere 

architettoniche PP

SI Isp_GllFlr b) Si chiede di verificare le quote lineari inserite, in quanto alcune risultano non in scala con i percorsi loges DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.7_REV1 SDP Abbattimento barriere 

architettoniche PP

SI Isp_GllFlr c) In riferimento alla voce 109/109 del CME: Si evidenzia la computazione di ulteriori percorsi loges non indicati 
in tavola. Si chiede pertanto un'integrazione dell'elborato

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.7_REV1 SDP Abbattimento barriere 

architettoniche PP

SI Isp_GllFlr d) Voce 124/124 del CME: si riporta la fornitura e posa di mappa tattile, non indicata nel presente elaborato 
grafico, se ne chiede l'integrazione

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.7_REV1 SDP Abbattimento barriere 

architettoniche PP

SDP pianta copertura mar-24

mar-24 13/03/2024

24 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.1 Demolizioni PP Demolizioni PP mar-24 13/03/2024

13/03/2024

32 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo

23.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.0_REV1 demolizioni PT Demolizioni PT mar-24 13/03/2024

24 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.1_REV 1 demolizioni PP Demolizioni PP apr-24 29/04/2024

28.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.3_REV 1 SDP pianta 
copertura SDP pianta copertura apr-24

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.0 Demolizioni PT Demolizioni PT23

17/05/2024

28.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.3_REV 2 SDP pianta 
copertura SDP pianta copertura mag-24 17/05/2024

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.3 SDP pianta copertura

29/04/2024

13/03/2024213-9E_T_Ar_03.7 SDP Abbattimento 
barriere architettoniche PP SDP Abbattimento barriere architettoniche PP mar-24

28

23.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.0_REV 2 demolizioni PT Demolizioni PT mar-24
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SI Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr d) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr d) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

33 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.8 SDP Tecnologico PP SDP Tecnologico PP mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

33.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.8_REV 1 SDP tecnologico 
PP SDP Tecnologico PP mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 

art.36 C

33.1 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.8.1 SDP tecnologico PC SDP tecnologico PC mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

34 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.9 SDP Abaco infissi interni SDP Abaco infissi interni mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr
a) Tipo Q; si riporta una discrepanza in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.1 SDP Pianta piano terra" con il secondo infisso presente che riporta una dimensione di 275x125, 
invece di 270x125. si chiede un chiarimento nel merito

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.1_REV1 SDP Pianta piano terra

SI Isp_GllFlr
b) Tipo P4; si riporta una discrepanza in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.1 SDP Pianta piano terra" il quale riporta una dimensione di 140x240, invece di 150x240 indicato 
nell'abaco.

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.1_REV1 SDP Pianta piano terra

SI Isp_GllFlr
c) Tipo P2; si riporta una discrepanza in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.2 SDP Pianta piano primo"  il quale riporta una dimensione di 120x240, invece di 140x140 
indicato nell'abaco

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.2_REV1 SDP Pianta piano primo

SI Isp_GllFlr
d) Tipo G; si riporta una discrepanza in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.2 SDP Pianta piano primo"  il quale riporta una dimensione di 142x247, invece di 120x240 
indicato nell'abaco

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.2_REV1 SDP Pianta piano primo

SI Isp_GllFlr e) Si chiede di integrare una nota in riferimento alle caratteristiche termiche ed acustiche dei serramenti DPR 207/10 
art.36 I Si inoltra 213-9E_T_Ar_03.10_REV1 SDP Abaco infissi esterni, si rimanda alla 

stazione appaltante per ulteriori osservazioni (Vedi Nota S.A. rigo 11)

SI Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr
d) Tipo G; si riporta un refuso  in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.2_REV 1 SDP pianta piano primo"  il quale riporta una dimensione di 120x240, invece di 140x240 
indicato nell'abaco.

DPR 207/10 
art.36 C/O

SI Isp_GllFlr e) Si prende atto di quanto riportato nell'osservazione a riga 11 da parte della SA, Si consiglia ad ogni modo di 
integrare tale aspetto ai fini progettuali.

DPR 207/10 
art.36 C/O

Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr
d) Tipo G; si riporta un refuso  in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.2_REV 1 SDP pianta piano primo"  il quale riporta una dimensione di 120x240, invece di 140x240 
indicato nell'abaco.

DPR 207/10 
art.36 C/O

Isp_GllFlr e) Si prende atto di quanto riportato nell'osservazione a riga 11 da parte della SA, Si consiglia ad ogni modo di 
integrare tale aspetto ai fini progettuali.

DPR 207/10 
art.36 C/O

36 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.11 SDP Abaco tecnologico SDP Abaco tecnologico mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr

a) Stratigrafia VE-01: in riferimento all'elaborato "213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE SPECIALISTICA D.INTERM. 
26-06-2015" (stratigrafia M3), si riporta una discrepanza di stratigrafia tra i due elaborati, nello specifico si 
riporta la presenza di un cappotto in EPS non presente nell'abaco tecnologico. si chiede un chiarimento nel 
merito. Si rimanda inoltre alle osservazioni poste nell'elaborato "213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE 
SPECIALISTICA D.INTERM. 26-06-2015".
Si rimanda al documento aggiornato "213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE SPECIALISTICA D.INTERM. 26-06-
2015" per le osservazioni in merito alle stratigrafie. 

DPR 207/10 
art.36 (I) C/O La parete VE-01 viene utilizata come nuovo tamponamento esterno.

36.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.11_REV1 SDP abaco 
tecnologico SDP Abaco tecnologico mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr a) In riferimento alle stratigrafie riportate e quelle indicate nell'elaborato grafico "213-9E_R_Im_01_rev2 - 

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI" si rimanda alle osservazioni poste a riga 14.b
DPR 207/10 

art.36 C/O

37 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.12 SDP Abaco 
controsoffitti SDP Abaco controsoffitti mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.36 C

38 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.13 SDP Pavimentazioni e 
tecnologico PT SDP Pavimentazioni e tecnologico PT mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.36 C

38.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.13_REV 1 SDP 
tecnologico PT SDP Pavimentazioni e tecnologico PT mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.36 C

39 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.14 SDP pavimentazioni PP SDP pavimentazioni PP mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

39.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.14_REV 1 SDP 
pavimentazioni PP SDP pavimentazioni PP mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.36 C

40 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.15 SDP Controsoffitti PT SDP Controsoffitti PT mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

40.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.15_REV 1 SDP 
controsoffitti PT SDP Controsoffitti PT mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.36 C

40.1 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_04.0 confronto pianta piano 
terra confronto pianta piano terra apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

40.1a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_04.0_REV 1 confronto pianta 
piano terra confronto pianta piano terra mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

40.2 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_04.1 confronto piano primo confronto piano primo apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 
art.36 C

40.2a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_04.1_REV 1 confronto piano 
primo confronto piano primo mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

40.3 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_04.2 confronto copertura confronto copertura apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 
art.36 C

40.3a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_04.2 confronto copertura confronto copertura mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 
art.36 C

41 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_R_Ie_04 - SCHEMI UNIFILARI 
QUADRI ELETTRICI ELE - Schemi unifilari nov-23 13/03/2024 SI Isp_LgnGnl

a) Si ripropone la stessa osservazione al definitivo che non sembra chiarita con l'esecutivo: "Pulsante di 
sgancio generale: se, come sembra, il pulsante agisce sulll'interruttore generale del quadro QE all'interno 
dell'edificio, tale comando di emergenza è inefficace perché non toglie tensione ai circuiti elettrici a monte 
dell'interruttore presenti all'interno dell'edificio"

DPR 207/10 
art.36 I

La parte di edificio oggetto di intervento costituisce compartimento a se stante, 
pertanto il pulsante di sgancio generale agirà sulla bobina di sgancio corrente previsto 
sul quadro di piano

SDP Abaco infissi esterni apr-24 29/04/2024

35

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.7_REV 2 SDP 
abbattimento barriere architettoniche PP SDP Abbattimento barriere architettoniche PP 22/05/2024

SDP Abaco infissi esterni mag-24 17/05/2024

29/04/2024

13/03/2024Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.10 SDP Abaco infissi 
esterni SDP Abaco infissi esterni

35.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.10_REV 2 SDP abaco 
infissi esterni

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.10_REV 1 SDP abaco 
infissi esterni35.a

mag-24

32.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.7_REV 1 SDP 
abbattimento barriere architettoniche SDP Abbattimento barriere architettoniche PP apr-24

32.b

mar-24
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41.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_R_Ie_04 - SCHEMI UNIFILARI 
QUADRI ELETTRICI ELE - Schemi unifilari mar-24 29/04/2024 Isp_LgnGnl

Si prende atto di quanto dichiarato dai porgettisti: "La parte di edificio oggetto di intervento costituisce 
compartimento a se stante, pertanto il pulsante di sgancio generale agirà sulla bobina di sgancio corrente 
previsto sul quadro di piano"

DPR 207/10 
art.36 C

42 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ie_01 - PLANIMETRIA IMPIANTI 
ELETTRICI ELE - Planimetria impianti elettrici mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl

a) Si ripropone la stessa osservazione al definitivo che non sembra chiarita con l'esecutivo: "...indicare la linea 
principale tra il quadro generale esistente ed il quadro QE…". Ricordo che i dati elettrici nel punto di 
allacciamento del nuovo quadro QE (in particolare correnti di cc max e min e Cdt %) sono fondamentali per il 
dimensionamento dell'impianto a valle.

Si prende atto di quanto indicato dai progettisti: "L'informazione richiesta è già presente nell' elaborato 
degli schemi unifilari; a pagina 10 infatti sono esplicitate le caratteritiche e la lunghezza del cavo della 
linea principale tra il quadro generale esistente ed il quadro QE "

DPR 207/10 
art.36 (I) C

L'informazione richiesta è già presente nell'elaborato degli schemi unifilari; a pagina 10 
infatti sono esplicitate le caratteritiche e la lunghezza del cavo della linea principale tra 
il quadro generale esistente ed il quadro QE 

43 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ie_02 - PLANIMETRIA IMPIANTI 
SPECIALI ELE - Planimetria impianti speciali mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl

a) Si ripropone la stessa osservazione al definitivo che non sembra chiarita con l'esecutivo: "Verificare, tramite 
calcolo, l’autonomia della sorgente di alimentazione secondaria dell'impianto RI sia in stand-by che in allarme 
come da UNI9795 cap. 5.6"

Si prende atto di quanto dichiarato dai porgettisti: "L’alimentatore secondario dell’impianto di 
rivelazione incendi, è conforme alla UNI EN 54-4 come da UNI 9795 cap. 5.6, pertanto non è necessario 
verificare tramite calcolo l’autonomia della sorgente di alimentazione secondaria dell'impianto di 
rivelazione incendi sia in stand-by che in allarme in quanto già il costruttore certifica i suoi componenti 
nel rispetto della presente norma dove vengono stabilite le modalità di dimensionamento della batteria 
stessa. ". se ne deduce che l'autonomia degli accumulatori e la corrente massima erogata dagli 
alimentatori è sufficiente per il caso in oggetto

DPR 207/10 
art.36 (I) C

L’alimentatore secondario dell’impianto di rivelazione incendi, è conforme alla UNI EN 
54-4 come da UNI 9795 cap. 5.6, pertanto non è necessario verificare tramite calcolo 
l’autonomia della sorgente di alimentazione secondaria dell'impianto di rivelazione 
incendi sia in stand-by che in allarme in quanto già il costruttore certifica i suoi 
componenti nel rispetto della presente norma dove vengono stabilite le modalità di 
dimensionamento della batteria stessa. 

44 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ie_03 - PLANIMETRIA 
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE 
ED EMERGENZA

ELE - Planimetria impianti di illuminazione mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 
art.36 C

45 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ie_04 - PLANIMETRIA 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO ELE - Fotovoltaico mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 

art.36 C

46 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ie_05 - SCHEMA UNIFILARE 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO ELE - Schemi unifilari FTV mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl

a) Si ripropone la stessa osservazione al definitivo che non sembra chiarita con l'esecutivo: "Inserire 
caratteristiche elettriche di tutti i dispositivi principali (sezionatori DC, DDG, SPI, DDI, Inverter, DG, ecc.) come 
previsto da CEI 0-21"

Si prende atto  di quanto dichiarato dai progettisti: "L'impianto FTV essendo stato stralciato dal 
presente progetto non si ritiene necessario inserire le caratteristiche elettriche dei dispositivi principali"

DPR 207/10 
art.36 (I) C L'impianto FTV essendo stato stralciato dal presente progetto non si ritiene necessario 

inserire le caratteristiche elettriche dei dispositivi principali

47 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ie_06 - SCHEMI FUNZIONALI - 
CABLAGGIO STRUTTURATO E 
RIVELAZIONE INCENDI

ELE - Schemi funzionali mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 
art.36 C

48 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_gen_01 Inquadramento 
urbanistico Inquadramento urbanistico mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di fornire una legenda in risoluzione maggiore inerente allo "stralcio PUC" in quanto risultano non 

leggibili
DPR 207/10 

art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_gen_01_REV1 Inquadramento urbanistico

48.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_gen_01 Inquadramento 
urbanistico Inquadramento urbanistico mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa DPR 207/10 

art.36 C

48.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_gen_01_REV1 Inquadramento 
urbanistico Inquadramento urbanistico apr-24 17/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa DPR 207/10 

art.36 C

SI Isp_PstFrn a) Inserire i diametri su tutti i componenti rappresentati nello schema funzionale (valvole di intercettazione, 
ritegno, regolazione).

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn b) Inserire le portate dei fluidi termovettori. DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn

c) La valvola miscelatrice e la pompa P1 non appaiono in posizione corretta. Nel circuito come realizzato 
quando la valvola inizia a miscelare si riduce la portata del circuito di alimentazione collettori, anche fino a 
portata zero. La regolazione deve variare la temperatura dell'acqua, non la portata del circuito collettori. 
Necessario rivedere lo schema.
Per la valvola miscelatrice, si richiede inoltre di:
- indicare regolatore, sonda esterna e sonda di mandata
- indicare via sempre aperta e vie miscelate, indicare kvs

DPR 207/10 
art.36 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn d) Il disegno è in scala un po grande ed i riquadri nelle zone pannelli radianti risultano illeggibili se stampati al 
100%. Si richiede di renderli leggibili.

DPR 207/10 
art.36 C/O L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn e) Indicare le quote di installazione delle tubazioni di alimentazione serbatoio volano ed alimentazione collettori DPR 207/10 
art.36 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn f) Nel caso vi siano apparecchiature sospese, indicare le caratteristiche degli staffaggi antisismici. DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn

g) Inserire un particolare dello spazio tecnico di installazione di serbatoio volano, vasi di espansione, pompa, 
valvola di regolazione e quadro elettrico, con gli ingombri dei dispositivi, gli spazi per manutenzione, la 
protezione delle apparecchiature dagli agenti atmosferici e la separazione della zona tecnica dalle zone con 
presenza di persone e bambini.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn h) Indicare dimensioni delle cassette dei collettori del circuito radiante. DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn i) Allegare caratteristiche tecniche del serbatoio da 500 l: dimensioni e peso, materiale di realizzazione, 
attacchi, tipologia e spessore isolamento.

DPR 207/10 
art.36 I La caratteristiche del serbatoio sono state inserite nell'elaborato  213-9E_R_Im_01 - 

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI

SI Isp_PstFrn l) Indicare le sonde di temperatura ambiente cheagiscono sui pannelli radianti (in computo metrico ne sono 
presenti 11).

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn b) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto osservato in precedenza : "Inserire le portate dei 
fluidi termovettori."

DPR 207/10 
art.36 C/O

SI Isp_PstFrn

c) Osservazione recepita.
c.1) Si segnala che i diametri delle tubazioni e delle valvole di intercettazione e ritegno sono grandi per la 
portata di 4.000 l/h (il diametro migliore per tale portata dovrebbe essere DN40 = 1,1/2").
c.2) Si segnala che la valvola di regolazione a tre vie è indicata DN50 con un kvs = 40. Valore molto elevato 
per la portata prevista e diverso da quanto indicato nella relazione tecnica. Si richiede l'utilizzo della valvola con 
kvs = 25, o ancora meglio, kvs = 15.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn
d) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto osservato in precedenza: " Il disegno è in scala un 
po grande ed i riquadri nelle zone pannelli radianti risultano illeggibili se stampati al 100%. Si richiede di 
renderli leggibili."

DPR 207/10 
art.36 C/O

SI Isp_PstFrn

e) Osservazione parzialmente recepita.
Si richiede di verificare l'interferenza tra le tubazioni principali ed i pannelli radianti a pavimento.
In considerazione della stratigrafia del solaio interpiano si richiede di chiarire dove e come verranno posati i tubi 
previsti, di dimensione considerevole.
Si richiede una sezione del pavimento (reale, non generica) con tubazioni principali e pannelli radianti.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn f) Si prende atto della assenza di apparecchiature sospese. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn g) Osservazione parzialmente recepita.
Si richiede un particolare maggiormente dettagliato ed in scala più grande.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn h) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn i) Si prende atto della controdeduzione: "La caratteristiche del serbatoio sono state inserite nell'elaborato  213-
9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn l) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn m) Osservando lo schema della centrale termica, e la posizione di pompa e valvola esistente sembrerebbe non 
sempre garantita la circolazione verso il nuovo impianto. Si richiede una valutazione ed un chiarimento in 

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn n) Si richiede di completare il progetto con la nuova rete di alimentazione batteria di postriscaldamento per 
recuperatore di calore (pompa, tubazioni, regolazione). Sia sullo schema funzionale sia in pianta.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto
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Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn b) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto osservato in precedenza : "Inserire le portate dei 
fluidi termovettori."

DPR 207/10 
art.36 C/O

Isp_PstFrn

c) Si segnala che il diametro di 1" risulta decisamente piccolo per la portata complessiva del circuito pannelli 
radianti (3697 l/h). Il diametro adeguato dovrebbe essere 1,1/2".
c.1) La valvola di ritegno sulla via B della valvola di regolazione non ne permette il funzionamento. Necessaria 
eliminazione.
c.2) Necessario indicare la portata del circuito batteria di post-riscaldamento. La tubazione con diametro  
interno 12 mm sembrerebbe troppo piccola.

DPR 207/10 
art.36 I

Isp_PstFrn
d) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto osservato in precedenza: " Il disegno è in scala un 
po grande ed i riquadri nelle zone pannelli radianti risultano illeggibili se stampati al 100%. Si richiede di 
renderli leggibili."

DPR 207/10 
art.36 C/O

Isp_PstFrn
e) Osservazione parzialmente recepita. Quotare i diametri delle tubazioni inserendo gli isolamenti; indicare i 
tubi dei pannelli in posizione corretta. Verificare spessore massetto sopra le tubazioni dei pannelli, lo spessore 
di 25 mm appare troppo sottile (anche indicato nella scheda tecnica del materiale previsto).

DPR 207/10 
art.36 I

Isp_PstFrn f) Si prende atto della assenza di apparecchiature sospese. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn g) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn h) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn i) Si prende atto della controdeduzione: "La caratteristiche del serbatoio sono state inserite nell'elaborato  213-
9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn l) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn m) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn n) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn a)  Il disegno è in scala troppo grande, risulta confuso e tutti i testi sono totalmente illeggibili. Si richiede di 
rendere tutto chiaro e leggibile (si consiglia la scala 1:50).

DPR 207/10 
art.36 C/O Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn b) Manca la tubazione di ricircolo. Si richiede verifica e chiarimento. DPR 207/10 
art.36 I L'asilo avendo un profilo di consumo di acqua calda sanitaria continuo, non si ritiene 

necessario inserire un sistema di ricircolo

SI Isp_PstFrn c) Indicare le caratteristiche degli staffaggi antisismici per tubazioni ed apparecchiature sospese. DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato inserendo particolari costruttivi

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn b) Si prende atto della scelta e della condivisione della stessa dal RUP nella video call del 10/04/2024 DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn c) Osservazione parzialmente recepita. Si richiede un dettaglio migliore e indicazione delle caratteristiche 
antisismiche.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn b) Si prende atto della scelta e della condivisione della stessa dal RUP nella video call del 10/04/2024 DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn c) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

51 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Im_03 - IMPIANTO 
SMALTIMENTO ACQUE REFLUE MEC - Impianto acque reflue mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn a)  Il disegno è in scala troppo grande, risulta confuso e tutti i testi sono totalmente illeggibili. Si richiede di 

rendere tutto chiaro e leggibile (si consiglia la scala 1:50).
DPR 207/10 

art.36 C/O Si aggiorna l'elaborato inserendo particolari costruttivi

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn b) Si richiede di indicare i dispositivi per il mantenimento della compartimentazione antincendio per il solaio, nei 
punti di attraversamento delle tubazioni.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn a) Il disegno è in scala un po grande ed i testi risultano illeggibili se stampati al 100%. Si richiede di rendere 
tutto chiaro e leggibile.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato inserendo particolari costruttivi

SI Isp_PstFrn
b) Si richiede di allegare sezioni, inquadrate nel progetto architettonico, con particolari di installazione di 
recuperatore di calore e canali dell'aria nei controsoffitti, ingombri reali, spazi per manutenzione ed eventuali 
interferenze con altri impianti.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn c) Si richiede di allegare sezione e particolare dei canali di presa aria esterna ed espulsione in copertura. DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn d) Si richiede una valutazione in merito al funzionamento invernale ed alla opportunità di post-riscaldamento 
dell'aria, per evitare l'immissione di aria troppo fredda negli ambienti.

DPR 207/10 
art.36 I

La valutazione in merito al funzionamento invernale ed alla opportunità di post-
riscaldamento dell'aria, per evitare l'immissione di aria troppo fredda negli ambienti è 
stata aggiunta con un paragrafo dedicato negli elaborati: 213-9E_R_Im_01 - 
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI e 213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE 
TECNICA IMPIANTI MECCANICI e 213-9E_R_Im_03 - RELAZIONE DI CALCOLO 
IMPIANTI MECCANICI

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn
b) Osservazione non recepita.  Si richiede di allegare sezioni, inquadrate nel progetto architettonico, con 
particolari di installazione di recuperatore di calore e canali dell'aria nei controsoffitti, ingombri reali, spazi per 
manutenzione ed eventuali interferenze con altri impianti.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn c) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto precedentemente osservato " Si richiede di 
allegare sezione e particolare dei canali di presa aria esterna ed espulsione in copertura."

DPR 207/10 
art.36 C/O

SI Isp_PstFrn d) Si richiede di indicare la batteria di post-riscaldamento con tutte le caratteristiche. DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn c) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn d) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

53 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_01_Stato di fatto - Blocco1 - 
Pianta piano terra STR - SDF - Blocco1 - Pianta piano terra feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C Si rimanda alle risposte di riga 70.

54 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_02_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano terra STR - SDF - Blocco2 - Pianta piano terra feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

54.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_02_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano terra_R1 STR - SDF - Blocco2 - Pianta piano terra apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

55 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_03_Stato di fatto - Blocco1 - 
Pianta piano primo STR - SDF - Blocco1 - Pianta piano primo feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

55.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_03_Stato di fatto - Blocco1 - 
Pianta piano primo_R1 STR - SDF - Blocco1 - Pianta piano primo apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

56 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_04_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano primo STR - SDF - Blocco2 - Pianta piano primo feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

56.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_04_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano primo_R1 STR - SDF - Blocco2 - Pianta piano primo apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

50 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_02 - IMPIANTO IDRICO 
SANITARIO - PLANIMETRIA E SCHEMA 
FUNZIONALE

MEC - Impianto idrico sanitario mar-24

52

mar-24

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo

13/03/2024

MEC - Impianto VMC mar-24 13/03/2024

29/04/2024MEC - Impianto idrico sanitario mar-24

49.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_01_rev2 - IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE - PLANIMETRIA E 
SCHEMA FUNZIONALE

50,a

51.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Im_03 - IMPIANTO 
SMALTIMENTO ACQUE REFLUE MEC - Impianto acque reflue mar-24 29/04/2024

213-9E_T_Im_04 - IMPIANTO DI 
VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA

52.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo

52.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_04_rev2 - IMPIANTO DI 
VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA

MEC - Impianto VMC mag-24 22/05/2024

213-9E_T_Im_04 - IMPIANTO DI 
VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA

MEC - Impianto VMC

50.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_02_rev2 - IMPIANTO IDRICO 
SANITARIO - PLANIMETRIA E SCHEMA 
FUNZIONALE

MEC - Impianto idrico sanitario mag-24

22/05/2024

22/05/2024

51.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Im_03_rev2 - IMPIANTO 
SMALTIMENTO ACQUE REFLUE MEC - Impianto acque reflue mar-24 22/05/2024

MEC - Impianto di climatizzazione mag-24

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_02 - IMPIANTO IDRICO 
SANITARIO - PLANIMETRIA E SCHEMA 
FUNZIONALE

13/03/2024
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57 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_05_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano copertura STR - SDF - Blocco2 - pianta piano copertura feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

57.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_05_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano copertura_R1 STR - SDF - Blocco2 - pianta piano copertura apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

58 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_06_Stato di progetto - Blocco1 
- Pianta piano terra STR - SDP - Blocco1 - Pianta piano terra feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

58.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_06_Stato di progetto - Blocco1 
- Pianta piano terra STR - SDP - Blocco1 - Pianta piano terra mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

59 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_07_Stato di progetto - Blocco2 
- Pianta piano terra STR - SDP - Blocco2 - Pianta piano terra feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

59.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_07_Stato di progetto - Blocco2 
- Pianta piano terra STR - SDP - Blocco2 - Pianta piano terra mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

60 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_08_Stato di progetto - Blocco1 
- Pianta piano primo STR - SDP - Blocco1 - Pianta piano primo feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

60.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_08_Stato di progetto - Blocco1 
- Pianta piano primo STR - SDP - Blocco1 - Pianta piano primo mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

61 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_09_Stato di progetto - Blocco2 
- Pianta piano primo STR - SDP - Blocco2 - Pianta piano primo feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

61.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_09_Stato di progetto - Blocco2 
- Pianta piano primo STR - SDP - Blocco2 - Pianta piano primo mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

62 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_05_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano copertura STR - SDP - Blocco2 - pianta piano copertura feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

62.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_05_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano copertura STR - SDP - Blocco2 - pianta piano copertura mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

63 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_11_Stato di progetto - scala 
metallica STR - SDP - Scala metallica feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

63.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_11_Stato di progetto - Scala 
metallica STR - SDP - Scala metallica mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

64 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_12_Stato di progetto - Nuova 
cerchiatura Blocco2 STR - SDP - Nuova cerchiatura Blocco2 feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

64.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_12_Nuova cerchiatura blocco 
2 STR - SDP - Nuova cerchiatura Blocco2 mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

65 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_13_Stato di progetto - Rampa 
esterna in c.a STR - SDP - Rampa esterna in c.a feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

65.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_13_Rampa esterna in c.a STR - SDP - Rampa esterna in c.a mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 
art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

66 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_14_Stato di progetto - 
Ripristino calcestruzzo STR - SDP - Ripristino calcestruzzo feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

66.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_14_Ripristino cls STR - SDP - Ripristino calcestruzzo mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 
art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

Isp_LgnGnl

a) per un refuso il sistema di neutro è definito TNS invece di TT, si chiede di correggere

Non si trova la correzione, in considerazione al fatto che il refuso è più di tipo formale che di sostanza 
si considera comunque superata l'osservazione

DPR 207/10 
art.37 (I) C/O Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

Isp_LgnGnl

b) sono indicati i dati di ingresso linea come  Icc 10 kA e Cdt% a monte 0%. Questi dati sono ipotetici perché 
non sono noti né i dati di fornitura con il ditributore di energia nè i dati della linea di collegamento a monte (vedi 
p.to 42). Si chiede di risolvere il p.to 42 e indicare i dati corretti

Si prende atto di quanto fatto al punto 42

DPR 207/10 
art.37 (I) C Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

68 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_Ie_05 - CALCOLI 
ILLUMINOTECNICI ELE - Calcoli illuminotecnici nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 

art.37 C

SI Isp_PstFrn a) Si richiede di allegare una tabella con le potenze termiche dei singoli ambienti, ottenuti dai calcoli di legge 
10, rivisti secondo le note riportate per la legge 10.

DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn b) Si richiede di definire la potenza termica al mq emessa dai pannelli e verificare che siano sufficienti per tutti 
gli ambienti.

DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn c) Si richiede di allegare relazione di calcolo rete di alimentazione pannelli dopo aver modificato il progetto 
come richiesto nelle note alla relazione tecnica impianti meccanici.

DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn d) Si richiede di allegare calcolo della rete aeraulica con dimendsionamento di portata e prevalenza ventilatori. DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn e) Si richiede di allegare calcolo dei vasi di espansione. DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

SI Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

SI Isp_PstFrn c) Osservazione non recepita. Si richiede di allegare relazione di calcolo rete di alimentazione pannelli dopo 
aver modificato il progetto come richiesto nelle note alla relazione tecnica impianti meccanici.

DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn d) Osservazione recepita. Si segnala l'indicazione di potenza motore pari a 16,3 kW; valore estremamente 
elevato. Si richiede verifica.

DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn e) Necessario rivedere il calcolo con coefficiente di espansione valutato da T=10°C a T=55°C. DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_PstFrn c) Si vedano le note alla relazione tecnica ed allo schema funzionale. DPR 207/10 
art.37 I

Isp_PstFrn d) Osservazione parzialmente recepita. Si segnala l'indicazione di pressione statica ventilatore pari a 312 mm 
H2O; valore estremamente elevato. Si richiede verifica.

DPR 207/10 
art.37 C/O

Isp_PstFrn e) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_PstFrn f) Si richiede un margine maggiore per la potenza della batteria di post riscaldamento (almeno Dt=5/6°C) DPR 207/10 
art.37 I

SI Isp_MolMrc a) Si chiede di riassumere e giustificare le differenze degli interventi strutturali tra il progetto esecutivo e il 
progetto definitivo (a titolo di esempio l’eliminazione dei rinforzi sui pilastri).

DPR 207/10 
art.37 I

Gli interventi del Progetto Definitivo si basano sulle informazioni derivanti dalle due 
campagne di indagini effettuate in fase iniziale. A causa della concomitanza con 
l'attività scolastica, sentito il Progettista del Progetto Definitivo, non era stato possibile 
effettuare una campagna di indagini completa atta a consentire la verifica di tutti gli 
elementi strutturali. A causa di ciò, nel progetto definitivo era stata presa la decisione 
di incrementare il numero dei rinforzi oltre quelli effettivamente necessari in modo da 
avere una copertura anche economica in caso, a seguito di un approfondimento 
conoscitivo, ci fosse stata effettiva necessità di un maggior numero di rinforzi. 
Per questo motivo in fase esecutiva sono state previste ulteriori campagne di indagine 
e gli interventi del Progetto Esecutivo sono stati calibrati sul maggior livello di 
approfondimento conoscitivo.Gli interventi del Progetto Esecutivo risultano quindi 
differenti da quelli del Progetto Definitivo visto il maggiore grado di approfondimento 
della conoscenza strutturale che ha permesso di determinare con più accuratezza gli 
elementi da rinforzare.

SI Isp_MolMrc
b) Modello di calcolo: si chiede di chiarire se siano stati utilizzati due modelli di calcolo (l’uno con vincoli al 
piede di pilastri e setti per la modellazione delle elevazioni e l’altro con suolo elastico per la verifica delle 
fondazioni) o se si sia considerato un unico modello.

DPR 207/10 
art.37 I

Sono stati utilizzati due modelli di calcolo per il Blocco 1 e due modelli di calcolo per il 
Blocco 2. Questo perché per ogni Blocco è stato realizzato un modello con incastri alla 
base di pilastri e setti per valutare le sollecitazioni ed eseguire le verifiche sulla 
sovrastruttura e un modello su suolo elastico alla Winkler per le verifiche delle 
fondazioni. 

69 213-9E_R_Im_03 - RELAZIONE DI 
CALCOLO IMPIANTI MECCANICI MEC - Calcoli impianti meccanici mar-24 13/03/2024Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

13/03/2024213-9E_R_Ie_03 - CALCOLI QUADRI 
ELETTRICI nov-23ELE - Calcoli quadri elettrici

69.a Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti67

213-9E_R_Im_03 - RELAZIONE DI 
CALCOLO IMPIANTI MECCANICI MEC - Calcoli impianti meccanici mar-24 29/04/2024

69.b Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_Im_03_rev2 - RELAZIONE DI 
CALCOLO IMPIANTI MECCANICI MEC - Calcoli impianti meccanici mag-24 22/05/2024
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SI Isp_MolMrc

c) Modello di calcolo: si chiede di chiarire se i solai di piano siano stati modellati come diaframmi di piano o con 
la loro effettiva rigidezza membranale. Nella prima ipotesi si chiede di giustificare l’assunzione di piani 
infinitamente rigidi dando riscontro della verifica della deformabilità nel piano secondo quanto indicato dalle 
NTC (§7.2.6 - §C7.2.6) e dall’Eurocodice 8 (§4.3.1). Considerato inoltre che i solai non sono stati progettati in 
origine nei confronti delle azioni orizzontali, assunto che la configurazione di progetto prevede il trasferimento 
delle azioni orizzontali dai solai agli elementi sismo resistenti verticali, si chiede di integrare con le verifiche 
delle cappe in c.a. nei confronti delle azioni nel piano (SLV).

DPR 207/10 
art.37 I Si rimanda alla relazione di calcolo paragrafo 7.6

SI Isp_MolMrc

d) Con riferimento alla precedente osservazione si rileva che nel progetto definitivo non si dava evidenza della 
presenza dell’armatura nelle cappe dei solai. Da quanto raffigurato negli elaborati esecutivi, si deduce che nella 
cappa è presente una rete. Si chiede riscontro in merito alle indagini eseguite dando evidenza dei quantitativi di 
armatura nelle cappe e dei collegamenti con travi e setti ovvero con gli elementi sismo resistenti.

DPR 207/10 
art.37 I

Dalle indagini eseguite sui solai non è stata riscontrata la presenza di rete di armatura 
nelle solette di completamento in calcestruzzo. Negli elaborati è stata riportata la rete 
a causa di un refuso. Si provvede a correggere gli elaborati grafici e a riemetterli. 

SI Isp_MolMrc e) Si chiede riscontro in merito alla verifica al fuoco degli elementi strutturali. DPR 207/10 
art.37 I Si riporta in relazione di calcolo il capitolo relativo alla verifica al fuoco degli elementi 

strutturali.

SI Isp_MolMrc
f) Verifiche solai: da quanto raffigurato negli elaborati del progetto definitivo i solai a lastre predalles sono 
armati con 1fi16/travetto ovvero 3fi16/lastra; nella relazione esecutiva si indica invece la presenza di 
3fi16/travetto. Si chiede un chiarimento.

DPR 207/10 
art.37 I

Nelle prime campagne di indagini su cui si è basato lo sviluppo del Progetto Definitivo, 
poichè l'edificio era operativo, non sono state eseguite indagini distruttive sui solai ma 
soltanto indagini con termocamera dalle quali si è compreso il senso di orditura e la 
tipologia di solaio (Predalles). Infatti, nella relazione della prima campagna di indagini 
è riportato quanto segue: "La tipologia di tutti i solai è a lastre tralicciate tipo predalles 
di spessore 4 cm, armate con 3 tralicci per modulo di 120 cm; l’armatura inferiore del 
traliccio è risultata Ø5 mm. La rete di ripartizione della lastra risulta di 5 mm, a maglia 
rettangolare circa 20 x 15 cm. L’armatura inferiore è completata da un corrente Ø16 
mm al centro di ogni traliccio. Il getto di completamento in opera comprende una 
cappa di 4 cm. In alcuni plafoni si è osservata anche la presenza di elementi di 
irrigidimento trasversali (rompitratta)."
Tuttavia, dalle indagini eseguite in fase esecutiva si è riscontrato una diversa tipologia 
e quantitativo di armatura presenti nei solai, così come riportato in relazione di calcolo. 
Nella seguente emissione si riportano negli elaborati l'indicazione dei punti di indagine 
sui solai e l'indicazione dell'armatura presente riscontrata in fase di indagine.

SI Isp_MolMrc
g) Verifiche solai: non risulta chiaro se nelle verifiche dei solai per le resistenze di progetto dei materiali sia 
stato considerato il fattore di confidenza FC=1,2 (vedasi ad esempio i valori fyd per acciaio indicati a pag.43 vs 
i valori indicati ai § 5.1 -17.1).

DPR 207/10 
art.37 I

A causa di un refuso è stato considerato un valore di fyd non corretto, mentre il valore 
di fcd è giusto in quanto pari a 26.11 N/mm2. Si è provveduto a correggere il valore di 
fyd che risulta pari a 374 N/mm2 per meccanismi duttili e a rieseguire le verifiche 
riportandole nella nuova revisione della relazione di calcolo.

SI Isp_MolMrc h) Carichi di progetto: si ritiene utile dare evidenza del calcolo analitico dei carichi permanenti sui solai con 
riferimento alle stratigrafie architettoniche nella configurazione di progetto.

DPR 207/10 
art.37 I L'analisi di carico nello stato di progetto è inserita in relazione di calcolo. Sono state 

aggiunte le stratigrafie di cui si dispone  dal progetto architettonico.

SI Isp_MolMrc i) Si chiede di integrare con la relazione di calcolo della scala in acciaio (per la scala non si trova riscontro delle 
opere di fondazione), della nuova rampa e della cerchiatura del setto esistente.

DPR 207/10 
art.37 I Osservazione recepita. Si integra la relazione di calcolo con le verifiche della scala, 

della rampa e della cerchiatura.

SI Isp_MolMrc
j) Interventi di ripristino elementi esistenti in c.a.: si chiede di chiarire se sia stata verificata l’eventuale riduzione 
della sezione delle armature presenti e se siano da prevedersi integrazioni delle armature (anche a fronte delle 
differenze riscontrabili con gli interventi del progetto definitivo).

DPR 207/10 
art.37 I

Durante i sopralluoghi è stato rilevato un'ammaloramento del copriferro sui setti esterni 
tale da non intaccare le barre di armatura che quindi non sono state ridotte nella loro 
sezione resistente. Pertanto si è ritenuto necessario soltanto il ripristino del 
calcestruzzo e non le integrazioni di armatura.

SI Isp_MolMrc
k) Dal progetto definitivo si deduce che in corrispondenza di alcuni setti in c.a. (quelli ciechi senza aperture per 
finestre) è presente una controparete in cemento cellulare non armata. Si chiede un riscontro nel merito 
chiarendo se siano state eseguite le relative verifiche.

DPR 207/10 
art.37 I

Sono state eseguite le verifiche a ribaltamento delle contropareti in gasbeton e 
riportate in relazione di calcolo. Dato il ridotto spessore e l'altezza delle pareti di 3 
metri, le verifiche non risultano soddisfatte. Si prevede pertanto di spinottare la parete 
al setto esistente disponendo due barre per metro di setto, ad altezza 1 metro e 2 
metri. Inoltre da progetto architettonico è previsto l'inserimento di rete porta intonaco e 
quindi in caso di sisma la parete diventa tutta solidale al setto esistente.

SI Isp_MolMrc
l) Considerato il livello esecutivo della progettazione si chiede di integrare con le verifiche o le prescrizioni degli 
elementi non strutturali (ad esempio i controsoffitti) e degli impianti secondo quanto prescritto ai § 7.2.3-7.2.4 
delle NTC.

DPR 207/10 
art.37 I Si riporta in relazione di calcolo il capitolo relativo agli elementi non strutturali.

Isp_MolMrc

a) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Gli interventi del Progetto Definitivo si basano sulle 
informazioni derivanti dalle due campagne di indagini effettuate in fase iniziale. A causa della concomitanza 
con l'attività scolastica, sentito il Progettista del Progetto Definitivo,non era stato possibile effettuare una 
campagna di indagini completa atta a consentire la verifica di tutti gli elementi strutturali. A causa di ciò, nel 
progetto definitivo era stata presa la decisione di incrementare il numero dei rinforzi oltre quelli effettivamente 
necessari in modo da avere una copertura anche economica in caso, a seguito di un approfondimento 
conoscitivo, ci fosse stata effettiva necessità di un maggior numero di rinforzi. Per questo motivo in fase 
esecutiva sono state previste ulteriori campagne di indagine e gli interventi del Progetto Esecutivo sono stati 
calibrati sul maggior livello di approfondimento conoscitivo. Gli interventi del Progetto Esecutivo risultano quindi 
differenti da quelli del Progetto Definitivo visto il maggiore grado di approfondimento della conoscenza 
strutturale che ha permesso di determinare con più accuratezza gli elementi da rinforzare."

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

b) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Sono stati utilizzati due modelli di calcolo per il Blocco 1 e 
due modelli di calcolo per il Blocco 2. Questo perché per ogni Blocco è stato realizzato un modello con incastri 
alla base di pilastri e setti per valutare le sollecitazioni ed eseguire le verifiche sulla sovrastruttura e un modello 
su suolo elastico alla Winkler per le verifiche delle fondazioni. "

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

c) In riferimento a quanto dichiarato dai progettisti: "Si rimanda alla relazione di calcolo paragrafo 7.6" si ritiene 
inteso, come sinteticamente riportato in relazione, che siano state eseguite tutte le verifiche delle sollecitazioni 
nelle cappe, si riscontrano i chiarimenti forniti e le relative integrazioni; in assenza di violazioni e incongruenze 
normative si ritiene che le ipotesi assunte rientrino nella esclusiva facoltà e responsabilità del progettista e 
come tali se ne prende atto.

DPR 207/10 
art.37 C/O

Isp_MolMrc d) Si riscontra il chiarimento e si rimanda alla precedente osservazione. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc e) Gli elaborati sono stati integrati con le verifiche al fuoco. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

f) in riferimento a quanto dichiarato dai progettisti: "Nelle prime campagne di indagini su cui si è basato lo 
sviluppo del Progetto Definitivo, poichè l'edificio era operativo, non sono state eseguite indagini distruttive sui 
solai ma soltanto indagini con termocamera dalle quali si è compreso il senso di orditura e la tipologia di solaio 
(Predalles). Infatti, nella relazione della prima campagna di indagini è riportato quanto segue: "La tipologia di 
tutti i solai è a lastre tralicciate tipo predalles di spessore 4 cm, armate con 3 tralicci per modulo di 120 cm; 
l’armatura inferiore del traliccio è risultata Ø5 mm. La rete di ripartizione della lastra risulta di 5 mm, a maglia 
rettangolare circa 20 x 15 cm. L’armatura inferiore è completata da un corrente Ø16 mm al centro di ogni 
traliccio. Il getto di completamento in opera comprende una cappa di 4 cm. In alcuni plafoni si è osservata 
anche la presenza di elementi di irrigidimento trasversali (rompitratta)."
Tuttavia, dalle indagini eseguite in fase esecutiva si è riscontrato una diversa tipologia e quantitativo di 
armatura presenti nei solai, così come riportato in relazione di calcolo. Nella seguente emissione si riportano 
negli elaborati l'indicazione dei punti di indagine sui solai e l'indicazione dell'armatura presente riscontrata in 
fase di indagine." Si recepiscono i chiarimenti forniti.

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

g) Si prende atto dei chiarimenti forniti da parte del progettista: "A causa di un refuso è stato considerato un 
valore di fyd non corretto, mentre il valore di fcd è giusto in quanto pari a 26.11 N/mm2. Si è provveduto a 
correggere il valore di fyd che risulta pari a 374 N/mm2 per meccanismi duttili e a rieseguire le verifiche 
riportandole nella nuova revisione della relazione di calcolo."

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc h) Elaborati aggiornati. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc i) Elaborati aggiornati. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

j) Si prende atto dei chiarimenti forniti dai progettisti: "Durante i sopralluoghi è stato rilevato un'ammaloramento 
del copriferro sui setti esterni tale da non intaccare le barre di armatura che quindi non sono state ridotte nella 
loro sezione resistente. Pertanto si è ritenuto necessario soltanto il ripristino del calcestruzzo e non le 
integrazioni di armatura."

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

k) Si prende atto dei chiarimenti froniti dai porgettisti : "Sono state eseguite le verifiche a ribaltamento delle 
contropareti in gasbeton e riportate in relazione di calcolo. Dato il ridotto spessore e l'altezza delle pareti di 3 
metri, le verifiche non risultano soddisfatte. Si prevede pertanto di spinottare la parete al setto esistente 
disponendo due barre per metro di setto, ad altezza 1 metro e 2 metri. Inoltre da progetto architettonico è 
previsto l'inserimento di rete porta intonaco e quindi in caso di sisma la parete diventa tutta solidale al setto 
esistente." e dei relativi aggiornamenti progettuali.

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc l) Elaborati aggiornati. Si rimanda a all'impresa Appaltatrice e Direzione dei Lavori il recepimento e la verifica 
delle relative prescrizioni in corso d'opera.

DPR 207/10 
art.37 P

Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_01_Relazione di calcolo - 
opere strutturali STR - Relazione di calcolo apr-24 19/04/2024

nov-23 13/03/202470 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_01_Relazione di calcolo - 
opere strutturali STR - Relazione di calcolo 

70.a
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Isp_MolMrc

m) Platea di fondazione scala metallica: si riscontra che i dettagli costruttivi delle armature debbano essere 
maggiormente approfonditi. Si raccomanda al gruppo di progettazione di definire compiutamente ogni dettaglio 
costruttivo preliminarmente all'inizio dei lavori con l'impresa aggiudicataria dell'appalto. Si rimette pertanto in 
capo al progettista il coordinamento con l'impresa nella successiva fase esecutiva.

DPR 207/10 
art.37 C/O

71 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_08_Fascicolo di calcolo Stato 
di fatto - Blocco 1 STR - Fascicolo di calcolo SDF - Blocco 1 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.37 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

72 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_09_Fascicolo di calcolo Stato 
di fatto - Blocco 2 STR - Fascicolo di calcolo SDF - Blocco 2 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.37 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

73 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_10_Fascicolo di calcolo Stato 
di progetto - Blocco 1 STR - Fascicolo di calcolo SDP - Blocco 1 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.37 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

74 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_11_Fascicolo di calcolo Stato 
di progetto - Blocco 2 STR - Fascicolo di calcolo SDP - Blocco 2 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.37 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

75 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_Ar_06 Piano di manutenzione Piano di manutenzione mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Pag2 del documento; si chiede di compilare la pagina in riferimento al progetto in oggetto DPR 207/10 
art.38 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_Ar_06_REV1 Piano di manutenzione

75.a Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_Ar_06 Piano di manutenzione Piano di manutenzione apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr a) Si prende atto dell'aggiornamento. DPR 207/10 
art.38 C

75.b Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_Ar_06_REV1 Piano di 
manutenzione Piano di manutenzione apr-24 17/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto dell'aggiornamento. DPR 207/10 

art.38 C

76 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_Ie_07 - PIANO DI 
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ELE - Piano di manutenzione impianti elettrici nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 

art.38 C

77 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_Im_04 - PIANO DI 
MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI MEC - Piano di manutenzione impianti meccanici mar-24 13/03/2024 Isp_AndNcl Nessun rilievo DPR 207/10 

art.38 C

78 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_St_02_Piano di manutenzione 
dell'opera - opere strutturali STR - Piano di manutenzione nov-23 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70. DPR 207/10 

art.38 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

SI Isp_GllFlr a) In riferimento all'importo totale dei lavori indicato di 1'125'315,80 euro; Non si trova riscontro con la somma 
dei diversi CME di 1'214'631,28. Si chiede un chiarimento nel merito. 

DPR 207/10 
art.39 I

SI Isp_GllFlr
b) Viene riportato un valore di 14'973,75 euro di oneri per la sicurezza, quando dall'elaborato di riferimento "213-
9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA" risulta un valore totale di 38'272.74 euro. Si chiede di 
uniformare gli elaborati

DPR 207/10 
art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr a) In riferimento all'importo totale dei lavori indicato di 1´214´631,28 €; non si trova riscontro con la somma dei 
diversi CME (inerenti la Fase 2) di 1'245'260,31 €. Si chiede un chiarimento nel merito.

DPR 207/10 
art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr
b) Viene riportato un valore di 37'986,51 euro di oneri per la sicurezza, quando dall'elaborato di riferimento "213-
9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA" risulta un valore totale di 38'138,18 euro. Si chiede di 
uniformare gli elaborati.

DPR 207/10 
art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

Isp_GllFlr a) Si chiede di adeguare l'importo dei lavori alla somma derivante dai singoli CME, si riporta che attualmente 
tale importo differisce dalla restante documentazione progettuale. Si chiede di uniformare gli elaborati.

DPR 207/10 
art.39 I

Isp_GllFlr b) Si prende atto dell'aggiornamento DPR 207/10 
art.39 C

SI Isp_GllFlr

a) Si riporta quanto precedentemente indicato per il livello progettuale definitivo: "Si prende atto della 
precisazione del progettista: "LE RIUNIONI DI COORDINAMENTO RIENTRANO TRA GLI ONERI 
DELL'IMPRESA IN QUANTO, IN QUESTA FASE, NON SONO STATE PREVISTE RIUNIONI AGGIUNTIVE 
RISPETTO A QUELLE INDICATE DALLA NORMA. IL PSC NON PREVEDE PROCEDURE AGGIUNTIVE 
NELLE LAVORAZIONI SE NON QUELLE NECESSARIE PER ESEGUIRE LE ATTIVITA' IN SICUREZZA E 
GIA' INSERITE NELLA VOCE DI COMPUTO DELLE LAVORAZIONI (COME INDICATO NELLE NOTE DEL 
PREZZARIO DELLA REGIONE LIGURIA). ATTUALMENTE NON SONO PREVISTI INTERVENTI 
NECESSARI ALLO SFASAMENTO TEMPORALE/SPAZIALE DELLE LAVORAZIONI. IN SEGUITO ALLA 
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DI DETTAGLIO DELL'IMPRESA, IL CSE VALUTERA' EVENTUALI 
COSTI AGGIUNTIVI PER LE MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVO ALL'USO IN COMUNE DI 
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,ECC.". Pur ritenendo che gli oneri relativi alle riunioni di coordinamento 
siano attribuibili a lavorazioni interferenziali e pertanto da conteggiare all'interno dei costi della sicurezza da 
allegare al PSC come costi da non assoggettare a ribasso in sede di gara, si rimettono in capo ai progettisti le 
respondabilità in merito alle valutazioni e alle scelte condotte nel merito. Non essendo presenti tra gli oneri 
della sicurezza cartelli di cantiere, impianto di terra e contro le scariche atmosferiche, impianto antincendio; si 
rimanda al Progettista la responsabilità in merito alle valutazioni di ricomprensione negli oneri della sicurezza di 
tutto quanto necessario a svolgere le attività in sicurezza. La scrivente si ritiene sollevata da eventuali criticità 
legate a tale aspetto."

DPR 207/10 
art.39 P

SI Isp_GllFlr b) Voce NC.50.050: si chiede di indicare il prezzario di riferimento. DPR 207/10 
art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr

c) A differenza di quanto presentato nel progetto definitivo andato a gara, si prende atto della ricomprensione 
negli oneri della sicurezza dell'autogru (necessaria alla rimozione delle lastre in amianto in copertura) e dei 
ponteggi esterni (necessari per le opere strutturali) integrati dal RUP, DL, Gdp ed impresa, nei costi della 
sicurezza.
Si riporta pertanto quanto indicato all'osservazione k) di riga 95 richiedendo a quale soggetto (AC o 
Aggiudicatario) dovrà essere posto l'onere/costo per la realizzazione di tali opere.

DPR 207/10 
art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr

d) In riferimento alla documentazione trasmessa in data 28/03/2024 inerente la "fase 1" del progetto, non 
oggetto di verifica da parte della scrivente; Si chiede di indicare nel presente elaborato le sole lavorazioni 
interferenti inerenti alla "fase 2" oggetto di verifica da parte della scrivente. a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: la rimozione dell'amianto in copertura con l'autogru.

DPR 207/10 
art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr a) Si prende atto dell'integrazione all'interno del CME inerente alla sicurezza delle voci 17, 18, 19 inerenti la 
riunione di cordinamento e la segnaletica di cantiere. 

DPR 207/10 
art.39 C

SI Isp_GllFlr b) Si riporta la rimozione della voce inerente: "Noleggio di container a chiusura ermetica, per un mese. 
Container per deposito attrezzatura e materiale *. Si chiede un chiarimento nel merito.

DPR 207/10 
art.39 I E' stato rimossa la voce inerente il container per deposito attrezzatura e materiale per 

necessità economiche

SI Isp_GllFlr

c) Si riporta quanto precedentemente osservato: " A differenza di quanto presentato nel progetto definitivo 
posto a base di gara, si prende atto della ricomprensione negli oneri della sicurezza dell'autogru (necessaria 
alla rimozione delle lastre in amianto in copertura) e dei ponteggi esterni (necessari per le opere strutturali) 
integrati dal RUP, DL, Gdp ed impresa, nei costi della sicurezza".

DPR 207/10 
art.39 C

SI Isp_GllFlr

d) Si riporta quanto precedentemente osservato: " In riferimento alla documentazione trasmessa in data 
28/03/2024 inerente la "fase 1" del progetto, non oggetto di verifica da parte della scrivente; Si chiede di 
indicare nel presente elaborato le sole lavorazioni interferenti inerenti alla "fase 2" oggetto di verifica da parte 
della scrivente. a titolo esemplificativo e non esaustivo: la rimozione dell'amianto in copertura con l'autogru."

DPR 207/10 
art.39 I

Viene consegnato l'elaborato comprendente tutti gli oneri della sicurezza (fase 1 + fase 2) 
poiché tutte le voci seguiranno l'intero periodi di cantiere; sotto la voce riguardante l'auogru è 
debitamente indicato che essa fa parte della sola Fase 1

Isp_GllFlr a) Si prende atto dell'integrazione all'interno del CME inerente alla sicurezza delle voci 17, 18, 19 inerenti la 
riunione di cordinamento e la segnaletica di cantiere. 

DPR 207/10 
art.39 C

Isp_GllFlr
b) In riferimento a quanto dichiarato dal progettista: "E' stato rimossa la voce inerente il container per deposito 
attrezzatura e materiale per necessità economiche", si chiede un chiarimento nel merito, in particolare di 
evidenziare la scelta e la relativa soluzione alternativa per il deposito attrezzatura. 

DPR 207/10 
art.39 I

Isp_GllFlr

c) Si riporta quanto precedentemente osservato: " A differenza di quanto presentato nel progetto definitivo 
posto a base di gara, si prende atto della ricomprensione negli oneri della sicurezza dell'autogru (necessaria 
alla rimozione delle lastre in amianto in copertura) e dei ponteggi esterni (necessari per le opere strutturali) 
integrati dal RUP, DL, Gdp ed impresa, nei costi della sicurezza".

DPR 207/10 
art.39 C

Isp_GllFlr
d) Si prende atto di quanto dichiarato dal progettista: "Viene consegnato l'elaborato comprendente tutti gli oneri 
della sicurezza (fase 1 + fase 2) poiché tutte le voci seguiranno l'intero periodi di cantiere; sotto la voce 
riguardante l'auogru è debitamente indicato che essa fa parte della sola Fase 1"

DPR 207/10 
art.39 C

81 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_03 - ELENCO PREZZI 
ONERI DELLA SICUREZZA Elenco prezzi - sicurezza mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Si rimanda alle osservazioni di riga 80 DPR 207/10 

art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

13/03/2024

13/03/2024

02/05/2024

Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento

79 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento

CME - sicurezza mar-24

79.a Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_01 - PIANO DI SICUREZZA 
E CORDINAMENTO PSC mar-24

80

80.a Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI 
DELLA SICUREZZA

213-9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI 
DELLA SICUREZZA CME - sicurezza mar-24

79.b Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_01_rev2 - PIANO DI 
SICUREZZA E CORDINAMENTO PSC mag-24

02/05/2024

213-9E_R_Sic_01 - PIANO DI SICUREZZA 
E CORDINAMENTO PSC mar-24

22/05/2024

80.b Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_02_rev2 - COMPUTO 
ONERI DELLA SICUREZZA CME - sicurezza mag-24 22/05/2024
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81.a Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_03 - ELENCO PREZZI 
ONERI DELLA SICUREZZA Elenco prezzi - sicurezza mar-24 02/05/2024 SI Isp_GllFlr Si rimanda alle osservazioni relative al doc. "213-9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA". DPR 207/10 

art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

81.b Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_03_rev2 - ELENCO PREZZI 
ONERI DELLA SICUREZZA Elenco prezzi - sicurezza mag-24 22/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto della documentazione trasmessa DPR 207/10 

art.39 C Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

82 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_T_Sic_01 - LAYOUT DI CANTIERE Layout di canrtiere mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr

a) Si rittiene opportuno, dato il livello progettuale, di dettagliare maggioramente l'elaborato con le seguenti 
indicazioni:
- segregazioni aree e percorsi interni al cantiere (percorsi pedonali di cantiere, percorsi pedonali utenti esterni, 
percorsi carrai)
- cartellonistica di cantiere
- posizionamento quadro elettrico di cantiere e, più in generale, di tutti gli impianti di cantiere
- individuazione grafica delle interferenze con eventuali manufatti/servizi esistenti
- tipologia di recinzione adottata per la delimitazione dell'area di cantiere
- indicazione zone di accesso pubblico utenti
- Raggio d'azione della gru (a livello grafico)

DPR 207/10 
art.39 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

82.a Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_T_Sic_01 - LAYOUT DI CANTIERE Layout di canrtiere mar-24 02/05/2024 SI Isp_GllFlr

a) Si ritiene opportuno, dato il livello progettuale, di dettagliare maggioramente l'elaborato con le seguenti 
indicazioni:
- segregazioni aree e percorsi interni al cantiere (percorsi pedonali di cantiere, percorsi pedonali utenti esterni, 
percorsi carrai)
- individuazione grafica delle interferenze con eventuali manufatti/servizi esistenti
- delimitazione dell'area di cantiere
- indicazione zone di accesso pubblico utenti

DPR 207/10 
art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto. Non sono presenti zone di accesso 

pubblico utenti.

82.b Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_T_Sic_01_rev2 - LAYOUT DI 
CANTIERE Layout di canrtiere mag-24 22/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso e di quanto dichiarato dal progettista: "Si aggiorna l'elaborato integrando 

con quanto richiesto. Non sono presenti zone di accesso pubblico utenti." 
DPR 207/10 

art.39 C

83 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 213-9E_R_Ar_05 IMO Incidenza manodopera mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Si rimanda a quanto osservato per il CME a riga 95 DPR 207/10 
art.39 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_Ar_05_REV1 IMO

83.a Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 213-9E_R_Ar_05_REV1 Incidenza 
manodopera Incidenza manodopera apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.39 C

83.b Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 213-9E_R_Ar_05_REV2 IMO Incidenza manodopera mag-24 22/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 
art.39 C

84 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 
213-9E_R_Ie_12 - QUADRO INCIDENZA 
DELLA MANODOPERA IMPIANTI 
ELETTRICI

ELE - incidenza manodopera mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 
art.39 C

85 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 
213-9E_R_Im_09 - QUADRO INCIDENZA 
DELLA MANODOPERA IMPIANTI 
MECCANICI

MEC - incidenza manodopera mar-24 13/03/2024 SI Isp_AndNcl a) Viene riportata solo la copertina, si chiede la trasmissione dell'elaborato DPR 207/10 
art.39 I

85.a Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 
213-9E_R_Im_09 - QUADRO INCIDENZA 
DELLA MANODOPERA IMPIANTI 
MECCANICI

MEC - incidenza manodopera mar-24 02/05/2024 SI Isp_AndNcl Nessun rilievo DPR 207/10 
art.38 C

85.b Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 
213-9E_R_Im_09_rev2 - QUADRO 
INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
IMPIANTI MECCANICI

MEC - incidenza manodopera mag-24 22/05/2024 Isp_AndNcl Nessun rilievo DPR 207/10 
art.38 C

86 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 213-9E_R_St_07_Incidenza manodopera STR - incidenza manodopera nov-23 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 
art.39 C/O Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

86.a Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 213-9E_R_St_07_Incidenza manodopera STR - incidenza manodopera nov-23 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr
a) Si chiede un'aggiornamento del cronoprogramma in quanto riporta delle lavorazioni non piu' presenti a 
progetto, a titolo d'esempio la realizzazione di impianto solare fotovoltaico, e l'assenza di altre, a titolo 
d'esempio la realizzazione della VMC. 

DPR 207/10 
art.40 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr

b) In riferimento alla documentazione trasmessa in data 28/03/2024 inerente la "fase 1" del progetto, non 
oggetto di verifica da parte della scrivente; Non si trova riscontro all'interno del cronoprogramma e degli altri 
elaborati di progetto trasmessi, la suddivisione dell'opera in due fasi. si chiede pertanto di integrare tale aspetto 
all'interno del cronoprogramma ed in relazione generale

DPR 207/10 
art.40 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr
C) All'interno del cronoporgramma viene riportata la lavorazione inerente la "Realizzazione di vespaio aerato in 
pietrame", all'interno degli altri elaborati e nel CME non si trova riscontro di tale opera, si chiede un chairimento 
nel merito

DPR 207/10 
art.40 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione aggiornata. DPR 207/10 
art.40 C

SI Isp_GllFlr

b) Osservazione non recepita, si riporta quanto precedentemente richiesto: " In riferimento alla documentazione 
trasmessa in data 28/03/2024 inerente la "fase 1" del progetto, non oggetto di verifica da parte della scrivente; 
Non si trova riscontro all'interno del cronoprogramma e degli altri elaborati di progetto trasmessi, la 
suddivisione dell'opera in due fasi. si chiede pertanto di integrare tale aspetto all'interno del cronoprogramma 
ed in relazione generale". Si riporta inoltre la presenza di alcune voci inerenti alle lavorazioni di Fase 1 non 
oggetto di verifica da parte della scrivente, a titolo d'esempio la "rimozione di copertura in cemento amianto". 
Si chiede pertanto di fornire un cronoprogramma che evidenzi in modo chiaro le diverse lavorazioni delle due 
fasi, al fine di definire in modo equivoco quali lavorazioni rientrano in fase 1e quali in fase 2.

DPR 207/10 
art.40 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto. L'elaborato comprende entrambe le 

fasi di cantiere, debitamente suddivise.

SI Isp_GllFlr c) Si prende atto della rimozione di tale voce. DPR 207/10 
art.40 C

Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione aggiornata. DPR 207/10 
art.40 C

Isp_GllFlr

b) Si prende atto della divisione delle lavorazioni per le differenti fasi. Si riporta ad ogni modo che tali 
lavorazioni indicate nella sola fase 1, rispetto alla documentazione tecnica ed economica presentata, sono 
effettuate anche in fase 2, a titolo d'esempio: la "Rimozione di controsoffitatture" ed in linea generale parte 
delle demolizioni (serramenti,pavimentazioni, ecc..). Necessario approfondire tale aspetto, si chiede al RUP la 
verifica e conferma delle lavorazioni svolte nello stralcio 1 non oggetto di verifica da parte della Scrivente. 

DPR 207/10 
art.40 I

Isp_GllFlr c) Si prende atto della rimozione di tale voce. DPR 207/10 
art.40 C

88 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_03 APZ Analisi prezzi mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr

a) Si riporta quanto precedentemente indicato per il livello progettuale definitivo: "Si prende atto di quanto 
dichiarato dai progettisti: "Ai sensi dell'art. 32 del DPR 207/2010 le spese generali possono variare tra il 13 e il 
17%. Pertanto riteniamo di non modificare gli elaborati economici". Pur considerando che il prezzario regionale 
indica una percentuale di spese generali definita (15%), si prende atto della decisione del RUP di ritenere 
valide le % tra il 13% ed il 17% impiegate in sede di progettazione. Si rimandano al RUP stesso eventuali 
ulteriori considerazioni nel merito".

DPR 207/10 
art.41 P Nell'analisi prezzi da noi inoltrata tutti glli NP hanno percentuale 15% come da 

prezzario. La Stazione appaltante concorda con la scelta del 15%

88.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_03_REV1 Analisi dei prezzi Analisi prezzi apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr
a) In riferimento a quanto controdedotto: "Nell'analisi prezzi da noi inoltrata tutti glli NP hanno percentuale 15% 
come da prezzario. La Stazione appaltante concorda con la scelta del 15%", si rammenta che alcune voci, a 
titolo d'esempio NR10, NR11 e NR 12, riportano le spese generali al 16%.

DPR 207/10 
art.41 I Si inoltra Analisi prezzi aggiornata  213-9E_R_Ar_03_rev2

88.b Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_03_REV2 APZ Analisi prezzi mag-24 22/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa DPR 207/10 
art.41 C

89 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_04 EPU Elenco prezzi mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di riportare i prezziari utilizzati in premessa ai documenti economici. DPR 207/10 
art.41 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_Ar_04_REV1 EPU

89.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_04_REV1 Elenco prezzi Elenco prezzi apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr a) Si prende dell'integrazione della nota inerente ai prezzari di riferimento utilizzati ossia i prezzari Liguria 2023, 
Sardegna 2023, Piemonte 2023, Emilia Romagna 2023, Toscana 2023/1.

DPR 207/10 
art.41 C

89.b Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_04_REV2 EPU Elenco prezzi mag-24 22/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende dell'integrazione della nota inerente ai prezzari di riferimento utilizzati ossia i prezzari Liguria 2023, 
Sardegna 2023, Piemonte 2023, Emilia Romagna 2023, Toscana 2023/1.

DPR 207/10 
art.41 C

90 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ie_10 - ANALISI DEI PREZZI 
IMPIANTI ELETTRICI ELE - Analisi prezzi mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.41 C

87 213-9E_R_gen_03 - CRONOPROGRAMMA 13/03/2024Art. 40 - Cronoprogramma

87.a 213-9E_R_gen_03 - CRONOPROGRAMMA Cronoprogramma mar-24

87.b Art. 40 - Cronoprogramma 213-9E_R_gen_03_rev2 - 
CRONOPROGRAMMA Cronoprogramma mag-24

02/05/2024Art. 40 - Cronoprogramma

22/05/2024

Cronoprogramma mar-24
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91 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ie_11 - ELENCO PREZZI 
UNITARI IMPIANTI ELETTRICI ELE - Elenco prezzi mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.41 C

92 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_07 - ANALISI DEI PREZZI 
IMPIANTI MECCANICI MEC - Analisi prezzi mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.41 C

92.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_07 - ANALISI DEI PREZZI 
IMPIANTI MECCANICI MEC - Analisi prezzi mar-24 02/05/2024 SI Isp_PstFrn Nessun rilievo DPR 207/10 

art.41 C

92.b Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_07 - ANALISI DEI PREZZI 
IMPIANTI MECCANICI MEC - Analisi prezzi mag-24 22/05/2024 Isp_PstFrn Nessun rilievo DPR 207/10 

art.41 C

93 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_08 - ELENCO PREZZI 
UNITARI IMPIANTI MECCANICI MEC - Elenco prezzi mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.41 C

93.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_08 - ELENCO PREZZI 
UNITARI IMPIANTI MECCANICI MEC - Elenco prezzi mar-24 02/05/2024 SI Isp_PstFrn Nessun rilievo DPR 207/10 

art.41 C

93.b Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_08_rev2 - ELENCO PREZZI 
UNITARI IMPIANTI MECCANICI MEC - Elenco prezzi mag-24 22/05/2024 Isp_PstFrn Nessun rilievo DPR 207/10 

art.41 C

94 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_St_06_Elenco prezzi STR - Elenco prezzi mar-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 
art.41 C/O Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

94.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_St_06_Elenco prezzi STR - Elenco prezzi apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr a) In riferimento alle voci 109/109, 110/110, 112/112; si rimanda a quanto inidcato alla riga 32. DPR 207/10 
art.42 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.7_REV1 SDP Abbattimento barriere 

architettoniche PP

SI Isp_GllFlr

b) Voce 2/2 (Rimozione serramenti PT); In riferimento a quanto presente nell'elaborato grafico inerenti le 
demolizioni del PT "213-9E_T_Ar_02.0 Demolizioni PT" non si trova riscontro di:
- Infisso Q: non si trova la presenza del secondo infisso 270x125, si riscontrà pero' la mancata computazione 
dell'infisso 275x125
- Infisso P4: viene computato l'infisso 150x240 invece di quello presente in tavola di 140x240.

DPR 207/10 
art.42 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_02.0_REV1 Demolizioni PT e 213-

9E_R_Ar_02_REV1 computo metrico FASE2

SI Isp_GllFlr c) Voci 4/4, 5/5, 6/6 e 7/7: in riferimento alle osservazioni della voce 2/2 si chiede di allineare le quantità 
computate. 

DPR 207/10 
art.42 I Corretto refuso, si inoltra  213-9E_R_Ar_02_REV1 computo metrico 

SI Isp_GllFlr
d) Voce 9/9: In riferimento all'elaborato grafico "213-9E_T_Ar_02.1 Demolizioni PP" non si trova riscontro della 
metratura indicata per la zona "ACCOGLIENZA" che risulta da tavola di 30 mq invece dei 40,22 computati. Si 
chiede un chiarimento nel merito. 

DPR 207/10 
art.42 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_02.1_REV1 Demolizioni PP

SI Isp_GllFlr e) Voce 31/31 (pareti manovrabili); in riferimento a quanto trasmesso, si chiede di verificare la corretta 
lunghezza delle pareti in base a quanto indicato nell'elaborato "213-9E_T_Ar_03.2 SDP Pianta piano primo"

DPR 207/10 
art.42 I Corretto refuso, si inoltra  213-9E_R_Ar_02_REV1 computo metrico e 213-

9E_T_Ar_03.2_REV1 SDP Pianta piano primo 

SI Isp_GllFlr
f) Voce 126/126; Viene computato n.1 estintori a CO2 mentre nell'elaborato grafico "213-9E_T_Pi_02 - 
PLANIMETRIA ANTINCENDIO - IMPIANTI" ne sono presenti n.2. Si chiede di conseguenza di aggiornare la 
voce 127/127

DPR 207/10 
art.42 I Corretto refuso, si inoltra  213-9E_R_Ar_02_REV1 computo metrico 

SI Isp_GllFlr g) Voce 129/129;  vengono computati  n.6 elementi con la dicitura "per impianto fotovoltaico", si chiede di 
rimuovere tali voci data l'assenza di quest'utlimo

DPR 207/10 
art.42 I Corretto refuso, si inoltra  213-9E_R_Ar_02_REV1 computo metrico 

SI Isp_GllFlr

h) Considerato che il CME presentato con il PE differisce da quello del PD posto a base di gara, si ritiene 
necessario impostare:
- il CME del progetto esecutivo riportante le sole lavorazioni effettivamente descritte nel presente progetto 
(comprensive di quelle in sostituzione al precedente PD, condivise da RUP e AC nei limiti dei vincoli 
contrattuali in essere tra le parti)
- un CME di confronto tra PD e PE, con documento a se stante, al fine di identificare correttamente:
1. il nuovo importo complessivo delle opere corrispondente alle lavorazioni descritte in progetto (in coerenza 
con il CME di cui al precedente punto), ma anche il dettaglio dei singoli quantitativi delle lavorazioni - e relativi 
costi - in aggiunta e/o in differenza rispetto al precedente progetto definitivo. Si chiede, in funzione del contratto 
in essere tra le parti, in capo a quale soggetto (AC o Aggiudicatario) dovrà essere posto l'onere/costo per la 
realizzazione di tali "modifiche";
2. le lavorazioni intese come "migliorie", quantificate economicamente al fine della rendicontazione dei SAL in 
fase di esecuzione degli interventi, ma non riconosciute come costo da parte dell'AC.

DPR 207/10 
art.42 I

Si inoltra  213-9E_R_Ar_02_REV1 computo metrico  / 213-9E_R_Ar_02.1 computo 
metrico FASE1  /  213-9E_R_Ar_02.2 Quadro comparativo PD e PE, si rimanda lla 
Stazione appaltante per le ulteriori osservazioni 

SI Isp_GllFlr

i) Ai fini della corretta computazione economica dell'importo lavori indicato nel QE si chiede di integrare alla 
conformazione finale di progetto anche la documentazione economica relativa alla fase 1 distinguendola ed 
esplicitando chiaramente che le opere ricomprese in tale fase non sono oggetto di verifica da parte della 
scrivente e che sono state già verificate e messe in opera da parte dell' AC.

DPR 207/10 
art.42 I

Corretto refuso, si inoltra  213-9E_R_Ar_02_REV1 computo metrico e 213-
9E_R_Ar_02.1_REV1 computo metrico FASE1, - Si conferma che il progetto di fase 1 
è già stato verificato dall'Amministrazione e i verificatori devono solo prenderne atto

SI Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso relativamente alle voci percorsi loges e mappe tattili. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_GllFlr b) Si prende atto degli aggiornamenti. Nessun ulteriore rilievo. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_GllFlr c) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_GllFlr d) Si prende atto dell'elaborato "213-9E_T_Ar_02.1_REV 1 demolizioni PP" aggiornato. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_GllFlr e) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_GllFlr f) Si prende atto dell'integrazione. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_GllFlr
g) Si prende atto della rimozione delle voci inerenti l'impianto fotovoltaico in quanto all'interno della 
progettazione esecutiva si è definita la scelta di eliminare l'importo FTV in quanto non previsto da obbligo 
normativo, a favore dell'integrazione della VMC. 

DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_GllFlr

h) In considerazione della procedura già svolta e con Aggiudicatario già individuato, dato atto dell'evidenza nel 
progetto esecutivo di modifiche apportate al progetto in virtù degli approfondimenti svolti a seguito di prove in 
sito anche sulle strutture, si ritiene che il computo metrico sia stato correttamente redatto con i prezzari 
utilizzati in sede di gara per il progetto definitivo, ma che siano stati utilizzati nuovi prezzi (per le nuove 
lavorazioni) che devono essere evidenziati nel documento relativo all'elenco prezzi, in aggiunta ai precedenti. In 
merito al c.m.e. trasmesso della fase 2 si ritiene necessario riportare anche gli importi relativi ai computi metrici 
delle singole discipline (strutture, impianti meccanici, impianti elettrici) al fine di poter rendere confrontabili gli 
importi complessivi dell'opera. In merito alle richieste già precedentemente avanzate per i computi metrici di 
confronto, si prende atto del documento "213-9E_R_Ar_02.2 Quadro comparativo PD e PE2" che riporta il 
confronto per gli aspetti architettonici (si rimanda allo stesso per eventuali richieste di integrazioni), la redazione 
di tale documento anche per gli aspetti legati a strutture ed impianti meccanici ed elettrici al fine di verificare le 
modifiche apportate. Inoltre non viene precisato in nessun documento le eventuali "migliorie" proposte in sede 
di gara dall'Aggiudicatario che devono essere riportate nel c.m.e. a costo zero.

DPR 207/10 
art.42 I Non essendo presente alcuna richiesta  nel bando di gara, non sono state considerate ne 

riportate migliorie.

SI Isp_GllFlr

i) Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP: "Si conferma che il progetto di fase 1 è già stato verificato 
dall'Amministrazione e i verificatori devono solo prenderne atto" si chiede la trasmissione degli atti formali 
verbali protoccollati citati per mettere agli atti la procedura seguita per la fase 1 del progetto esecutivo, un 
documento formale redatto dal RUP di indicazione a procedere all'attività di verifica della sola fase 2.

DPR 207/10 
art.42 I Si rimanda alla Stazione Appaltante 

Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso relativamente alle voci percorsi loges e mappe tattili. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto degli aggiornamenti. Nessun ulteriore rilievo. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr c) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr d) Si prende atto dell'elaborato "213-9E_T_Ar_02.1_REV 1 demolizioni PP" aggiornato. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr e) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr f) Si prende atto dell'integrazione. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr
g) Si prende atto della rimozione delle voci inerenti l'impianto fotovoltaico in quanto all'interno della 
progettazione esecutiva si è definita la scelta di eliminare l'importo FTV in quanto non previsto da obbligo 
normativo, a favore dell'integrazione della VMC. 

DPR 207/10 
art.42 C

13/03/2024Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02 CME

95,a Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02_REV1 Computo metrico 
estimativo FASE 2 Computo metrico estimativo Fase 2

Computo metrico estimativo mar-24

apr-24

95

29/04/2024

Pag. 15



Commessa: 23122001_genova_AsiloNido_PE 05/06/2024

Progettisti - RUP Progettisti - RUP - 13/05/2024

N 1 . Riferimenti normativi Nome File Descrizione Data e Rev. Data consegna Superato Isp. Rilievi ispettori Rif. Normativo Stato doc Controdeduzioni/modalità di recepimento delle osservazioni Controdeduzioni/modalità di recepimento delle osservazioni

23122001_Genova_AsiloNido_PE
Documenti Ispettori

Isp_GllFlr

h) Si prende atto di quanto dichiarato dal progettista: "Non essendo presente alcuna richiesta  nel bando di 
gara, non sono state considerate ne riportate migliorie". Si rimanda ad ogni modo all'integrazione 
precedentemente richiesta  in merito alla redazione di CME di confronto per gli aspetti strutturali, meccanici ed 
elettrici al fine di verificare le modifiche apportate. Si rimanda pertanto all'osservazione con la richiesta di 
integrazione del c.m.e. di confronto comprensivo delle opere relative a impianti e strutture.

DPR 207/10 
art.42 I Non essendo presente alcuna richiesta  nel bando di gara, non sono state considerate ne 

riportate migliorie.

Isp_GllFlr

i) Si prende atto di quanto trasmesso, si rimanda al documento "252391_U - 
2024.05.21_M20893_stralcio_verif_fase1" e si riporta quanto precedentemnete dichiarato dal RUP: "Si 
conferma la verifica da parte della stazione appaltante del progetto di Fase 1 avvenuta con verbale protocollo 
NP 27/11/2023.0002724.I e successiva approvazione del progetto con DD 2023-212.1.0.-127 del 27/11/2023. 
Di conseguenza si esonera il verificatore che deve solo prendere atto". "

DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr

j) Come confermato dal RUP, si prende atto della variazione di importo rispetto al c.m.e. del progetto esecutivo 
presentato dall'Aggiudicatario nella versione "marzo 2024", considerato che le stesse siano riconducibili a  
rimozione di parte delle lavorazioni al piano terra quali: rimozione pavimentazione e posa ed il suo rifacimento, 
la sostituzione di un solo serramento invece della quasi totalità, rimozione e sotituzione zoccolino e 
eliminazione gradone scale. La Scrivente prende atto delle volontà del RUP in accordo con l'Aggiudicatario e il 
gruppo di progettazione di tali scelte, rimettendo in capo agli stessi eventuali future criticità dovessero insorgere 
nel merito, per il completamento delle opere previste in sede di progettazione definitiva (dalla quale 

DPR 207/10 
art.42 P

SI Isp_GllFlr a) Si evidenzia che l'importo complessivo riportato nel c.m.e. (fase 1 + fase 2) non risulta essere corretto 
l'importo complessivo risulta pari a 740'439,65 euro, rendere coerente la documentazione economica.

DPR 207/10 
art.42 I Si inoltra Quadro comparativo aggiornato 213-9E_R_Ar_02.2_rev1

SI Isp_GllFlr

b) In merito alle richieste già precedentemente avanzate per i computi metrici di confronto, si prende atto del 
documento "213-9E_R_Ar_02.2 Quadro comparativo PD e PE2" che riporta il confronto per gli aspetti 
architettonici (si rimanda allo stesso per eventuali richieste di integrazioni), la redazione di tale documento 
anche per gli aspetti legati a strutture ed impianti meccanici ed elettrici al fine di verificare le modifiche 
apportate.

DPR 207/10 
art.42 I

Isp_GllFlr
a) Si evidenzia che l'importo complessivo riportato nel c.m.e. (fase 1 + fase 2) non risulta essere corretto 
l'importo complessivo risulta pari a 671'370,30 euro, si chiede di rendere coerente la documentazione 
economica.

DPR 207/10 
art.42 I

Isp_GllFlr

b) In merito alle richieste già precedentemente avanzate per i computi metrici di confronto, si prende atto del 
documento "213-9E_R_Ar_02.2_REV1 Quadro comparatvo PD e PE" che riporta il confronto per gli aspetti 
architettonici (si rimanda allo stesso per eventuali richieste di integrazioni), la redazione di tale documento 
anche per gli aspetti legati a strutture ed impianti meccanici ed elettrici al fine di verificare le modifiche 
apportate.

DPR 207/10 
art.42 I

95.2 Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02.1_REV1 Computo metrico 
estimativo FASE 1 Computo metrico estimativo Fase 1 apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr

Si riporta quanto trasmesso, si riporta quanto indicato dal RUP: "Si conferma che il progetto di fase 1 è già 
stato verificato dall'Amministrazione e i verificatori devono solo prenderne atto". Preso atto della 
documentazione integrativa pervenuta dal Gruppo di Progettazione con tavole grafiche identificative degli 
interventi svolti nella fase 1 e computo metrico estimativo relativo agli interventi già svolti di demolizione; si 
chiede la trasmissione degli atti formali verbali protoccollati citati per mettere agli atti la procedura seguita per 
la fase 1 del progetto esecutivo, un documento formale redatto dal RUP di indicazione a procedere all'attività di 
verifica della sola fase 2.

DPR 207/10 
art.42 I Si rimanda alla Stazione Appaltante 

95.2a Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02.1_REV1 Computo metrico 
estimativo FASE 1 Computo metrico estimativo Fase 1 apr-24 17/05/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto di quanto trasmesso, si rimanda al documento "252391_U - 
2024.05.21_M20893_stralcio_verif_fase1" e si riporta quanto precedentemnete dichiarato dal RUP: "Si 
conferma la verifica da parte della stazione appaltante del progetto di Fase 1 avvenuta con verbale protocollo 
NP 27/11/2023.0002724.I e successiva approvazione del progetto con DD 2023-212.1.0.-127 del 27/11/2023. 
Di conseguenza si esonera il verificatore che deve solo prendere atto". "

DPR 207/10 
art.42 C

96 Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ie_09 - COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI CME impianti elettrici mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.42 C

SI Isp_AndNcl a) Voce 1/1 vengono segnati 1850mt di tubazione PEX rispetto a quanto riportato in tabella sulla tavola 
progettuale pari a 2738.30 mt.

DPR 207/10 
art.42 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_AndNcl b) Voce 2/2 vengono segnati 359,46 mq di pannello radiante rispetto alla superficie utile del sistema radiante 
pari a 394.40mq.

DPR 207/10 
art.42 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_AndNcl c) Voce  8/8 viene inserita una valvola a globo a 2 vie. Nella tavola abbiamo una valvola a tre vie. Solitamente 
le valvole a globo sono utilizzate come deviatrici  e non miscelatrici

DPR 207/10 
art.42 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_AndNcl d) Voce 40/40 inserire cassetta con doppio pulsante di scarico per CAM DPR 207/10 
art.42 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_AndNcl e) Voci; 42/42 45/45 e 49/49;  inserire rubinetteria elettronica per CAM DPR 207/10 
art.42 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn f) Mancano le testine elettrotermiche per la regolazione dei circuiti pannelli radianti. DPR 207/10 
art.42 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_AndNcl a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_AndNcl b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_AndNcl c) Osservazione parzialmente recepita. Il DN indicato non corrisponde a quello di calcolo, necessario indicare 
anche il kvs.

DPR 207/10 
art.42 I

SI Isp_AndNcl d) Osservazione non recepita.Voce 40/40 inserire cassetta con doppio pulsante di scarico come da richieste 
CAM.

DPR 207/10 
art.42 I

SI Isp_AndNcl e) Osservazione non recepita. Inserire rubinetteria elettronica come da richieste CAM. DPR 207/10 
art.42 I

SI Isp_PstFrn f) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_PstFrn c) Osservazione parzialmente recepita. Il DN indicato non corrisponde a quello di calcolo, necessario indicare 
anche il kvs.

DPR 207/10 
art.42 I

Isp_PstFrn d) Osservazione non recepita.Voce 40/40 inserire cassetta con doppio pulsante di scarico come da richieste 
CAM.

DPR 207/10 
art.42 I

Isp_PstFrn e) Osservazione non recepita. Inserire rubinetteria elettronica come da richieste CAM. DPR 207/10 
art.42 I

Isp_PstFrn f) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

98 Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_St_04_Computo metrico 
estimativo CME strutture mar-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.42 C/O Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

98.a Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_St_04_Computo metrico 
estimativo CME strutture apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.42 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

SI Isp_GllFlr

a) In considerazione della comunicazione pervenuta in data 28/02/2024 da parte dell'AC dove viene indicato 
che sono state condotte, in accordo con l'impresa mandataria, ulteriori saggi sulle strutture della scuola, in 
aggiunta a quelle richiesti ed autorizzati con ODS n.1 al fine di una valutazione piu' approfondita dello stato 
conoscitivo delle strutture, si chiede la motivazione per cui tra le somme a disposizione, alla voce B.2 rilievi, 
accertamenti ed indagini, l'importo sia pari a zero. Si chiede al RUP una precisazione nel merito considerata 
l'assenza di voci di importi relative alle indagini all'interno del quadro economico. 

DPR 207/10 
art.42 I I costi non assorbiti dal Quadro A (voce economie) possono essere presi dalla voce 

B.11 del quadro B

97.a Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Im_06 - COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI mar-24 02/05/2024

97 Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Im_06 - COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI CME impianti meccanici mar-24 13/03/2024

CME impianti meccanici

97.b Art. 42 - Computo metrico estimativo
213-9E_R_Im_06_rev2 - COMPUTO 
METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI 
MECCANICI

CME impianti meccanici mag-24 22/05/2024

95.1a Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02.2_REV1 Quadro 
comparatvo PD e PE Quadro comparativo PD e PE mag-24 22/05/2024

95.b Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02_REV2 CME Computo metrico estimativo Fase 2 mag-24 22/05/2024

29/04/2024apr-24Quadro comparativo PD e PE95.1 Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02.2 Quadro comparativo PD 
e PE
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SI Isp_GllFlr

b) In riferimento a quanto trasmesso, si chiede di riportare la corretta computazione degli oneri della sicurezza 
in quanto all'interno dell'elaborato vengono indicati 53'327,03 euro a differenza dei 38'272,74 euro presenti nel 
CME degli oneri della sicurezza. Si fa presente inoltre che tra le opere previste nei costi della sicurezza (Fase 
2) sono ricomprese anche le opere relative alla fase 1. Si ritiene necessario evidenziare l'importo da 
considerare per la fase 1 e per la fase 2.
In riferimento alle controdeduzioni del progettista: "Si inoltra QE aggiornato al nuovo computo costi sicurezza 
del 28/03 con costi sicurezza pari ad Euro 38.272,74 comprensivi di Fase 1" non è stato trasmesso il nuovo QE 
aggiornato, si rimanda pertanto a quanto precedentemente osservato.

DPR 207/10 
art.42 I Si inoltra QE aggiornato al nuovo computo costi sicurezza del 28/03 con costi 

sicurezza pari ad Euro 38.272,74 comprensivi di Fase 1

SI Isp_GllFlr

c)  Colonna "economie da ribasso": il valore indicato nella colonna "fase 1 e fase 2" pari a  15'521,29 euro non 
è coerente con la somma dei valori riportati nei documenti economici, in quanto:
- Importo dei lavori pari a 1'086'882,79 € (con il 16,5% di ribasso), l'importo non corrisponde alla somma dei 
singoli c.m.e. trasmessi (1.332.285,07 € - 16,5% di ribasso = 1.112.458,03 €);
- oneri della sicurezza come indicati nel documento "213-9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI DELLA 
SICUREZZA" pari a 38.138,18 €;
- lavori in economia per un totale di 12.862,50 €;
- spese per la progettazione pari a 31.928,22 €;
- somme a disposizione di 254'166,99 Euro + iva pari a 170'828,35 Euro,
pertanto le economie da ribasso non risultano correttamente definite nel q.e. 
In riferimento a quanto controdedotto: "Si inoltra quadro economico di confronto aggiornato" non è 
stato trasmesso il nuovo QE aggiornato", si chiede la trasmissione del Q.E. aggiornato. 

DPR 207/10 
art.42 I Si inoltra quadro economico di confronto aggiornato

Isp_GllFlr

a) Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP: "I costi non assorbiti dal Quadro A (voce economie) possono 
essere presi dalla voce B.11 del quadro B". Si ritiene pertanto condivisa da parte del RUP stesso e A.C. la 
completezza delle voci e l'adeguatezza degli importi attribuiti alle somme a disposizione della S.A. anche in 
funzione degli incarichi già affidati (importi delle prestazioni già definiti) o da affidare (importi calcolati su tariffa 
professionale con DM 17 giugno 2016); e la corretta suddivisione degli importi sulla base dei diversi 
finanziamenti ottenuti.

DPR 207/10 
art.42 P

Isp_GllFlr

b) Si prende atto della coerenza degli importi inerenti la sicurezza con il CME oneri della sicurezza trasmesso. 
Si evidenzia ad ogni modo come nell'importo indicato per la sola fase 2 sia presente la somma complessiva 
degli oneri della sicurezza (Fase1+Fase2) contente l'utilizzo dell'autogru utilizzata in fase 1 per la rimozione 
della copertura in amianto.

DPR 207/10 
art.42 C/O

Isp_GllFlr

c) In riferimento alla documentazione trasmessa. Si evidenzia come, rispetto al progetto posto a base di gara 
sono intercorse modifiche progettuali che hanno portato a variazioni tecniche ed economiche.  In 
considerazione della tipologia di appalto in merito alle variazioni intercorse tra i vari livelli progettuali si rimanda 
alle modifiche condivise tra RUP, AC e aggiudicatario normate nel contratto stabilito tra le parti. Si raccomanda 
l'AC l'adeguata copertura finanziaria a fine di completare l'opera in relazione alle modifiche pervenute.

DPR 207/10 
art.42 P

100 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto 213-9E_R_Ar_07 Capitolato prestazionale Capitolato prestazionale mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo. DPR 207/10 
art.43 C

100.a Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto 213-9E_R_Ar_07 Capitolato prestazionale Capitolato prestazionale mar-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo. DPR 207/10 
art.43 C

101 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto
213-9E_R_Ie_08 - CAPITOLATO 
SPECIALE D'APPALTO - IMPIANTI 
ELETTRICI

ELE - CSA impianti elettrici nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 
art.43 C

Isp_PstFrn

a) Si richiede di indicare come avverrè il trattamento antilegionella per l'acqua calda sanitaria.

Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 
213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.43 (I) C L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE 

TECNICA IMPIANTI MECCANICI

Isp_PstFrn

b) Non è presente la rete di ricircolo acqua calda sanitaria. Si richiede la condivisione della scelta  con il RUP, 
indicando conseguenze negative (ritardo nell'arrivo di acqua calda all'apertura dei rubinetti) e positive (probabile 
risparmio energetico).

Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "L'asilo avendo un profilo di consumo di acqua calda 
sanitaria continuo, non si ritiene necessario inserire un sistema di ricircolo"

DPR 207/10 
art.43 (I) C L'asilo avendo un profilo di consumo di acqua calda sanitaria continuo, non si ritiene 

necessario inserire un sistema di ricircolo

Isp_PstFrn

c) Si richiede una valutazione in merito al funzionamento invernale dell'impianto di Ventilazione Meccanica 
Controllata, ed alla opportunità di prevedere un post-riscaldamento dell'aria, per evitare l'immissione di aria 
troppo fredda negli ambienti.

Si prende atto di quanto dichiarato dai porgettisti: "L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 
213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.43 (I) C L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE 

TECNICA IMPIANTI MECCANICI

Isp_PstFrn

d) Si richiede di indicare le caratteristiche degli staffaggi per tutti gli impianti sospesi, che devono essere di tipo 
antisismico.

Si prende atto di quanto dichiarato dai porgettisti: "L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 
213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.43 (I) C L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE 

TECNICA IMPIANTI MECCANICI

Isp_PstFrn

e) Si richiede di allegare una descrizione degli impianti da smantellare con l'indicazione di presenza o meno di 
amianto nelle coibentazioni. In caso di presenza amianto è necessario prevedere i costi per lo smaltimento.

Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Il progetto prevede la bonifica e lo smaltimento di 
materiale contenente amianto. Si è provveduto alla computazione di ogni lavorazione all'interno dei 
costi speciali della sicurezza."

DPR 207/10 
art.43 (I) C

Il progetto prevede la bonifica e lo smaltimento di materiale contenente amianto. Si è 
provveduto alla computazione di ogni lavorazione all'interno dei costi speciali della 
sicurezza.

103 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto 213-9E_R_St_03_Capitolato speciale 
d'appalto - opere strutturali STR - CSA strutture nov-23 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70. DPR 207/10 

art.43 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

104 Art. 43 - Schema di contratto - Schema di contratto - - Isp_GllFlr Documentazione non necessaria in quanto già stipulato un contratto le parti disposto in sede di gara (appalto 
integrato con progetto definitivo) per redazione del progetto esecutivo e realizzazione delle opere. 

DPR 207/10 
art.43 C

105 Pareri enti e Autorizzazioni 2023-
546829_PareerVVF_centofiori_timbrato Parere VVF - Prot. U.0029559 del 20.11.2023 06/11/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si riporta il parere favorevole dei vigili del fuoco con le seguenti prescrizioni:
- Siano fatti salvi i diritti di terzi
- Vista l'ubicazione al primo piano dell'asilo nido, in rispetto del titolo II punto 2.3.2 del DM 16/07/2014, deve 
essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei vigili del fuoco per consentire 
l'accesso all'attività.
Si rimette in capo al responsabile anticendio e al progettista il rispetto delle prescrizioni dei VVF. Si rimanda 
inoltre alle osservazioni riportate all'interno della relazione generale.

- (I) P Si aggiorna l'elaborato con quanto richiesto

Pareri

mar-24

13/03/2024102 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto
213-9E_R_Im_05 - CAPITOLATO 
SPECIALE D'APPALTO - IMPIANTI 
MECCANICI

MEC - CSA impianti meccanici mar-24

99 Art. 42 - Quadro economico QE Centofiori Definitivo_PRIMA 
CONSEGNA Quadro economico 28/03/2024

99.a Art. 42 - Quadro economico 2024.05.23_QE Centofiori ESE finale Quadro economico mag-24 24/05/2024

Pag. 17



Commessa: 23122001_genova_AsiloNido_PE 05/06/2024

Progettisti - RUP Progettisti - RUP - 13/05/2024

N 1 . Riferimenti normativi Nome File Descrizione Data e Rev. Data consegna Superato Isp. Rilievi ispettori Rif. Normativo Stato doc Controdeduzioni/modalità di recepimento delle osservazioni Controdeduzioni/modalità di recepimento delle osservazioni

23122001_Genova_AsiloNido_PE
Documenti Ispettori

106 Pareri enti e Autorizzazioni 2023-285416_E - Parere ASL Parere ASL 23/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto del parere favorevole da parte dell'ASL, nel quale si fa riferimento agli adempimenti progettuali 
relativi nel rispetto della normativa D.lgs 81/2008 allegato IV punti 1.1.2 e 1.1.3 nello specifico: 
"...relativamente agli spogliatoi del personale, si prevede di separare l’accesso alla doccia da quello del 
servizio igienico ...", che non appare rispettato nella planimetria architettonica del progetto esecutivo. Si ritiene 
necessario un approfondimento in merito a tale aspetto. Si chiede inoltre al RUP conferma di trasmissione 
della documentazione progettuale esecutiva all'Ente in virtù delle modifiche tra progetto definitiivo e progetto 
esecutivo (quali: Locale preparazione pasti, spogliatoi, bagni e lavanderia).

In riferimento a quanto sopra riportato si prende atto della modifiche effettuate e di quanto dichiarato 
dal RUP: "RUP: Il parere epsresso dall'Asl indicava un diverso accesso per il locale doccia-wc interno 
agli spogliatoi rispetto alla presenza di una WC con accesso diretto senza passaggio dagli spogliatoi. 
La distribuzione prevista nel progetto esecutivo, così come quella del definitivo,  rispetta tale 
indicazione non essendo quindi necessario richiedere nuovo parere". Si rimanda a quanto indicato 
all'osservazione a) di riga 1.b

- (I) P 

RUP: Il parere epsresso dall'Asl indicava un diverso accesso per il locale doccia-wc interno 
agli spogliatoi rispetto alla presenza di una WC con accesso diretto senza passaggio dagli 
spogliatoi. La distribuzione prevista nel progetto esecutivo, così come quella del definitivo,  
rispetta tale indicazione non essendo quindi necessario richiedere nuovo parere

Si inoltra planimetria PP aggiornata 213-9E_T_Ar_03.2_rev2

107 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni parere UGET 17/07/2023 13/03/2024 SI Isp_GllFlr

In riferimento all'ultima trasmissione revisionata al 07/07/2023 l'ente UGET riporta come:
"- nella documentazione integrativa pervenuta non risultano aggiornamenti in riferimento alle
tematiche energetiche curate dallo scrivente ufficio;
- dall’esame delle tavole architettoniche di raffronto revisionate e dalla lettura delle relazioni tecniche,
non si trova evidenza di interventi sui componenti trasparenti ed opachi dell’involucro edilizio che
delimitano gli ambienti climatizzati;
- la Relazione Tecnica di cui all’art.125 del DPR 380/2001, benché prodotta, risulta priva di verifiche
per quanto riguarda l’involucro (vedi cap.6 “Principali Risultati dei Calcoli”). È riportata una verifica
sull’impianto di riscaldamento ma tenuto conto della tipologia di intervento non è dovuta.
In conclusione, viste le considerazioni suddette, ad oggi risulta ancora poco chiara la natura degli interventi
dal punto di vista dell’efficienza energetica. Si richiedono chiarimenti al fine di poter esprimere il dovuto
parere di competenza."
riportando quanto precedentemnte indicato per il progetto definitivo: " Si prende atto dell'email mandata dal 
RUP in data 08/11/2023, e di quanto indicato dallo stesso: " La questione verrà affrontata nella progettazione 
esecutiva sentito nuovamente ufficio UGET ". La scrivente pertanto si ritiene sollevata da eventuali criticità e 
rimanda all'osservazione a) di riga 5.a ".
Si chiede al gruppo di progettazione e al RUP la trasmissione dei nuovi elaborati del progetto esecutivo 
all'ente, al fine di emettere un parere sul progetto esecutivo in essere. 

- I

UGET: "ho guardato la documentazione relativa al progetto esecutivo  che ci avete inviato   
e segnalo quanto segue:
 •Sia la relazione generale sia la Legge 10 parrebbero prevedere il rifacimento della copertura 

anche in termini di impermeabilizzazione ed isolamento e non solo di sostituzione dell’ultimo 
strato di amianto. La legge 10 presenta una piccola incongruenza sui valori di trasmittanza  
tra quanto indicato nella prima parte della relazione e il dettaglio stratigrafico (Solaio S3) ma 
comunque viene considerata tra le verifiche. Se l’intervento sull’involucro come è stato detto 
mercoledì riguarda solo la sostituzione delle finestre, la legge 10 e le relazioni progettuali 
devono  essere coerenti con l’intervento progettato e pertanto riportare solo le verifiche 
relative agli interventi di progetto.
 •Per quanto riguarda la Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) leggendo bene  la 

relazione impianti meccanici in realtà prevedono correttamente all’interno del recuperatore di 
calore anche una batteria di post riscaldo in modo da immettere l’aria durante la stagione 
invernale alla temperatura corretta. La progettista al telefono aveva detto che non era 
prevista per ragioni di costo. In ogni caso la batteria è essenziale e va prevista, sono scettico 
sull’inserire una batteria elettrica perché i consumi non sarebbero banali e anche per ragioni 
di sicurezza. Io opterei per una batteria idronica può essere , Non sono entrato nel merito del 
calcolo delle portate d’aria che presumo siano corrette, non vedo però il dimensionamento 
della batteria di riscaldamento. E’ un dato cha va inserito a livello progettuale ed evidenziato 
nelle relazioni, potrebbe non essere necessario prevedere due circuiti a temperature 
dell’acqua diversa (pannelli radianti e batteria) ma è necessaria una verifica dimensionale "

107.a Pareri enti e Autorizzazioni 

Email: I_ M20893-  ASILO NIDO 
CENTOFIORI - PROGETTO IMPAINTI 
MECCANICI - INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE

parere UGET 02/05/2024 27/05/2024

In riferimento a quanto trasmesso da parte dell'UGET con l'email del 02/05/2024 da parte dell'UGET riportata 
di seguito: "UGET: "ho guardato la documentazione relativa al progetto esecutivo  che ci avete inviato   e 
segnalo quanto segue:
• Sia la relazione generale sia la Legge 10 parrebbero prevedere il rifacimento della copertura anche in termini 
di impermeabilizzazione ed isolamento e non solo di sostituzione dell’ultimo strato di amianto. La legge 10 
presenta una piccola incongruenza sui valori di trasmittanza  tra quanto indicato nella prima parte della 
relazione e il dettaglio stratigrafico (Solaio S3) ma comunque viene considerata tra le verifiche. Se l’intervento 
sull’involucro come è stato detto mercoledì riguarda solo la sostituzione delle finestre, la legge 10 e le relazioni 
progettuali devono  essere coerenti con l’intervento progettato e pertanto riportare solo le verifiche relative agli 
interventi di progetto.
• Per quanto riguarda la Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) leggendo bene  la relazione impianti 
meccanici in realtà prevedono correttamente all’interno del recuperatore di calore anche una batteria di post 
riscaldo in modo da immettere l’aria durante la stagione invernale alla temperatura corretta. La progettista al 
telefono aveva detto che non era prevista per ragioni di costo. In ogni caso la batteria è essenziale e va 
prevista, sono scettico sull’inserire una batteria elettrica perché i consumi non sarebbero banali e anche per 
ragioni di sicurezza. Io opterei per una batteria idronica può essere , Non sono entrato nel merito del calcolo 
delle portate d’aria che presumo siano corrette, non vedo però il dimensionamento della batteria di 
riscaldamento. E’ un dato cha va inserito a livello progettuale ed evidenziato nelle relazioni, potrebbe non 
essere necessario prevedere due circuiti a temperature dell’acqua diversa (pannelli radianti e batteria) ma è 
necessaria una verifica dimensionale". 

Si prende atto dell'integrazione della batteria idronica integrata in progetto, si rimanda ad ogni modo 
alle osservazioni poste per la stessa nella relazione di calcolo degli impianti meccanici e alle 
osservazioni riportate alle stratigrafie nell'elaborato: "213-9E_R_Im_02_rev2 - RELAZIONE 
SPECIALISTICA D.INTERM. 26-06-2015_rev1", necessarie al fine di completamente adempiere alle 
richieste avanzate dall' UGET. 

I

108 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Ufficio Impianti tecnologici e Gestione Calore 17/07/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr
Isp_PstFrn

Si prende atto del nulla osta al proseguo dell'iter autorizzativo e progettuale,rilasciato durante la fase 
progettuale definitiva, si riportano comunque di seguito gli approfondimenti richiesti da presentare all'ente 
stesso: 
"- Nelle tavole grafiche non è presente lo schema di centrale, esplicativo di come verrà realizzato l’allaccio 
dell’impianto di riscaldamento a pavimento alla centrale termica esistente. Si sottolinea che sarebbe opportuno 
valutare un’integrazione al sistema di telecontrollo esistente in centrale termica, in modo da consentire una 
regolazione dedicata al nuovo circuito che verrà realizzato ed una protezione aggiuntiva affinché anche, in casi 
di guasto, non venga distribuita acqua ad alta temperatura nel circuito dedicato ai pannelli radianti.
-L’area tecnica in cui sarà ubicato il serbatoio inerziale non è opportunamente dettagliata all’interno delle 
tavole. Tale locale dovrà essere ispezionabile e agevolmente smontabile per consentire lo svolgimento delle 
attività manutentive, sia relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, che in caso di interventi a 
guasto ed in situazioni emergenziali". Integrare la documentazione con tali precisazioni. Si rimane in attesa di 
una conferma da parte dell'Ufficio Impianti Tecnologici e Gestione Calore. 

In considerazione delle osservazioni avanzate in sede di progettazione definitiva dall'Ufficio Impianti 
tecnologici e Gestione Calore (sopra riportate nel dettaglio), La Scrivente ha effettuato le verifiche nel 
merito come richiesto dal RUP, di recepimento nella documentazione del progetto esecutivo di quanto 
segnalato/richiesto dallo stesso Ufficio. Si riportano di seguito la richiesta avanzata della quale non si 
trova integrazione nel progetto esecutivo: "valutare un’integrazione al sistema di telecontrollo esistente 
in centrale termica, in modo da consentire una migliore integrazione del sistema, inoltre si ritiene 
necessario prevedere una protezione aggiuntiva (termostato di massima) affinché, anche in caso di 
guasto, non venga distribuita acqua ad alta temperatura nel circuito dedicato ai pannelli radianti".

- I

109 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Ufficio Geologico 13/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto del parere favorevole da parte dell'ente, si rimanda a quanto inidcato dallo stesso:  "Si precisa 
che alla fine dei lavori, dovrà essere presentata la seguente documentazione: - Relazione geologica e 
geotecnica di fine lavori a firma congiunta del professionista incaricato delle indagini geognostiche, del 
progettista delle strutture e del direttore dei lavori, con indicazione delle problematiche riscontrate all'atto 
esecutivo, dei lavori di carattere geologico effettivamente eseguiti, dei criteri fondazionali messi in atto, e 
contenente la certificazione sulla corretta esecuzione degli interventi eseguiti sul suolo e nel sottosuolo a 
garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché per la tutela dell'equilibrio geomorfologico e dell'assetto 
idrogeologico della zona di intervento e documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più 
significative dell'intervento", si raccomanda la redazione di tale documentazione a cura di progettista delle 
strutture e DL che ricomprenda quanto sopra riportato, si raccomanda al RUP il monitoraggio per la redazione 
della relazione. Si ritiene che la Scrivente in merito a tale aspetto sia sollevata da eventuali criticità nel merito, 
sulle eventuali mancanze nella redazione della relazione o nei suoi contenuti. 

- P
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110 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Parere ambito prevenzione incendi - Direzione sicurezza 
aziendale 17/07/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

In considerazione delle prescrizioni rilasciate in merito alla Prevenzione Incendi con la richiesta di 
adeguamento progetto, si chiede di trasmettere parere ottenuto dall'Ufficio competente di superamento delle 
criticità emerse in sede di progettazione definitiva. 

Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP: "-VVFF: si inoltra la pratica presentata sulla quale è stato 
espresso il parere di cui il nuovo progetto tiene conto". Si rimanda pertanto al Parere emesso dal 
comando dei vigili del fuoco di Genova trasmesso Prot. U.0029559 DEL 20-11-2023 ed alle prescrizioni 
riportate nello stesso.

- - 

111 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Ufficio tecnico e consistenza 12/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto del parere favorevole da parte dell'ente, si rimanda alle fasi successive quanto richiesto dalllo 
stesso e riportato qui di seguito: "Dovranno essere eseguiti i dovuti aggiornamenti catastali, che dovranno 
essere vidimati dalla scrivente Direzione. Si richiede che le opere dovranno consegnate alla scrivente Direzione 
munite della regolarita’ edilizia ed impiantistica, unitamente a tutti i regolari collaudi richiesti e le certificazioni 
previste, che saranno inseriti nei documenti della partita patrimoniale", si rimette in capo al RUP e all'A.C. la 
gestione dei procedimenti e degli adempimenti da presentare all'ufficio con accatastamenti e collaudi, in merito 
a tale aspetto la scrivente si ritiene sollevata da eventuali criticità dovessero insorgere in merito a 
inadempimenti relativi a tale procedimento. 

- P

112 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Direzione di Area Scuola 25/07/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto del parere favorevole espresso dall'ente in data 25/07/2023 in merito a quanto presentato con il 
progetto definitivo, date le modifiche effettuate al progetto si chiede al RUP di precisare se tale parere risulta 
essere ancora vigente o se sottoposto il progetto esecutivo per ulteriore parere. 

Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP: "RUP: Il progetto esecutivo ricalca nella distribuzione degli 
spazi quella del progetto definitivo. Non si ritiene di docer chiedere ulteriore contributo alla 
progettazione".

- (I) C RUP: Il progetto esecutivo ricalca nella distribuzione degli spazi quella del progetto 
definitivo. Non si ritiene di docer chiedere ulteriore contributo alla progettazione

113 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni U.O.C. Acustica 07/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr Si prende atto del parere favorevole in merito al progetto con l'indicazione di alcuni presupposti tecnici da 
rispettare nelle seguenti fasi, si rimanda pertanto al GDP, DL e RUP all'ottemperamento di tali aspetti. - P
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114 - Osservazioni generali Attestazione stato dei luoghi - - Isp_GllFlr

Con riferimento all'art.4 del DM 49/2018, si raccomanda al RUP l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, 
dell'attestazione dello stato dei luoghi da parte del D.L. in merito a:
a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati 
progettuali;
b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati 
prima dell'approvazione del progetto medesimo.

DM 49/2018
art.4 P

115 - 252391_U - 
2024.05.21_M20893_stralcio_verif_fase1 Stralcio della fase 1 dall'attività di verifica a firma del RUP 21/05/2024 22/05/2024 Isp_GllFlr

Si riporta quanto indicato all'interno del documento: "Con riferimento al provvedimento per l’affidamento della 
Verifica del Progetto ESECUTIVO di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2023-212.1.0.-143 esecutiva dal 
24/12/2023, per i lavori di “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Missione 4 Componente 1 
Investimento 1.1 - Piano Asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - 
Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10, Genova: riqualificazione”, si comunica che gli elaborati 
progettuali di cui alla FASE 1 sono stralciati dall’attività di verifica di cui al Vostro incarico, in quanto già 
verificati dalla scrivente, architetto Emanuela Torti, RUP del progetto, in data 27/11/2023 con rapporto prot. NP 
27/11/2023.0002724.I."

- -

Ing. Floriana Galli Isp_GllFlr Amministrativi 
Ing. Floriana Galli Isp_GllFlr Architettonico
Ing. Marco Molteni Isp_MolMrc Strutture e Geotecnica

Per.Ind. Gianluca Legnani Isp_LgnGnl Impianti elettrici
Per. Ind. Nicola Andeoletti
Ing. Francesco Pasciutti

Isp_AndNcl
Isp_PstFrn Impianti meccanici 

Ing. Francesco Pasciutti Isp_PstFrn antincendio
Ing. Franco De Donatis Isp_DeDFrc Sicurezza

Ing. Alberto Perrotti Isp_PrtAlb Invarianza Idraulica
Ing. Alessia Carrettini Isp_CrtAls Acustica

DOCUMENTI SUPERATI DA RELATIVA REVISIONE (le 
osservazioni relative a tali documenti risultano pertanto superate)
CONFORMAZIONE FINALE AGGIORNATA DI PROGETTO 
(considerare pertanto unicamente le osservazioni su tali documenti)
CONTRODEDUZIONI/precisazioni fornite dai progettisti alle 
osservazioni avanzate

GRUPPO DI VERIFICA

Osservazioni generali

LEGENDA COLORI

Altra dcoumentazione
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03 Luglio 2024 RAPPORTO FINALE DI VERIFICA 23122001/04 

 

Verifica ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 del progetto 
ESECUTIVO sviluppato dall’Aggiudicatario dell’intervento 

denominato “Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: 
riqualificazione” all’interno del programma PNRR. Piano Asili 

nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la 
prima infanzia -  Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 

Committente: Comune di Genova 
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18 Giugno 2024 RISCONTRO N.4 23122001/03 

 

Verifica ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 del progetto 
ESECUTIVO dell’intervento denominato “Asilo Nido Centofiori, 

Piazza Vittime di Bologna 10: riqualificazione” all’interno del 
programma PNRR. Piano Asili nido e scuole dell’infanzia e 

servizi di educazione e cura per la prima infanzia - 
 Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 

Committente: Comune di Genova 
 
 

 

Documento non riproducibile senza assenso del Committente e dell’OdI Cod. off. 23122001/03  Mod. 07-05-58 rev. 00– pag. 1 di 1 
 
  
  

  

Committente:  
 

 

 
COMUNE DI GENOVA 
Indirizzo: Via Garibaldi 9, Palazzo Tursi,  
16124 Genova 
Tel. 010 1010 
C.F. e P. Iva: 00856930102 
PEC: comunegenova@postemailcertificata.it 
 

Commessa: 23071201_Genova_Asilo 

Responsabile del 
Procedimento Arch. Emanuela Torti 

Oggetto ispezione 
Progetto ESECUTIVO Relativo all’intervento denominato “Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di 
Bologna 10: riqualificazione” all’interno del programma PNRR – Next Generation EU (Piano Asili 
nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Missione 4 
Componente 1 Investimento 1.1) 

Oggetto incarico 

Incarico di supporto al RUP per la verifica ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai fini della 
validazione del PROGETTO ESECUTIVO relativo all’intervento denominato “Asilo Nido Centofiori, 
Piazza Vittime di Bologna 10: riqualificazione” all’interno del programma PNRR – Next Generation 
EU (Piano Asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - 
Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1), affidato tramite determinazione n. 2023-212.1.0.-143 
del 22/12/2023 da parte dell’Arch. Emanuela Torti 

Specifici componenti 
ispezionati 

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE ESECUTIVA per i lavori relativi all’intervento denominato 
“Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: riqualificazione” all’interno del programma 
PNRR – Next Generation EU (Piano Asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura 
per la prima infanzia - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1), consegnata in formato digitale 
dal 13/03/2024 al 27/05/2024. 

 

 
 
 
 
  

Data 18 Giugno 2024 Redatto A. Morello  

Descrizione Prima emissione Verificato F. Galli 
 

Oggetto revisione - Approvato F. Galli  
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0 - 213-9E_R_gen_01 Elenco elaborati Elenco elaborati mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede l'aggiornamento ad ogni nuova trasmissione della documentazione DPR 207/10 
art.34 C/O Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_gen_01_REV1 Elenco elaborati

0.a - 213-9E_R_gen_01_REV1 Elenco elaborati Elenco elaborati apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede l'aggiornamento ad ogni nuova trasmissione della documentazione DPR 207/10 
art.34 C/O

0.b - 213-9E_R_gen_01_REV2 Elenco elaborati Elenco elaborati mag-24 23/05/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede l'aggiornamento ad ogni nuova trasmissione della documentazione DPR 207/10 
art.34 C/O

0.c - 213-9E_R_gen_01_REV3 ELENCO 
ELABORATI Elenco elaborati mag-24 17/06/2024 Isp_GllFlr a) Si chiede l'aggiornamento ad ogni nuova trasmissione della documentazione DPR 207/10 

art.34 C/O

SI Isp_GllFlr

a) Pareri Enti: si chiede di integrare un capitolo riassuntivo indicante:
- Gli enti chiamati ad esprimersi sul progetto ed il relativo parere;
- Per i pareri riportanti indicazioni/prescrizioni, di formulare risposta puntuale in modo tale da rendere esplicita la 
modalità di recepimento sul progetto esecutivo, degli aspetti evidenziati degli Enti/uffici tecnici comunali, sia da un 
punto di vista tecnico che economico.
Si chiede inoltre a seguito delle modifiche apportate tra il progetto definitivo e l'attuale progetto esecutivo, indicate 
al § 3.1.3 della relazione generale, se è stata ripresentata la documentazione ai vari enti.

DPR 207/10 
art.34 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_gen_02_REV1 Relazione Generale, per le altre 

osservazioni si rimanda alla Stazione Appaltante

SI Isp_GllFlr b) Figura 1, 2, 3 e 4: si chiede di fornire maggiore contrasto nelle immagini dell'elaborato al fine di renderle piu' 
leggibili.

DPR 207/10 
art.34 C/O Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_gen_02_REV1 Relazione Generale

SI Isp_GllFlr

c) In considerazione delle fasi previste (vedi voci e) ed f)).  Si chiede la predisposizione dei seguenti elaborati 
grafici:
- Tavola con le sole opere in demolizione previste nella fase 1 (PT-P1-copertura)
- Tavola con le sole opere di demolizione della fase 2 residue (PT-P1-copertura)
- Tavola comparativa con  tutte le opere di demolizione ( fase1 + fase2) e opere di costruzione (PT-P1-copertura)
Tale operazione al fine di verificare le quantità previste nel computo metrico fase 2 oggetto della nostra attività di 
verifica

DPR 207/10 
art.34 I

Si inoltra: 213-9E_T_Ar_02.0_REV1 demolizioni pianta PT / 213-9E_T_Ar_02.1_REV1 
demolizioni pianta PP/ 213-9E_T_Ar_02.1.1_REV1 demolizioni pianta PP FASE 1 / 213-
9E_T_Ar_02.2_REV1 demolizioni copertura FASE 1 e le tavole di confronto ovvero: 213-
9E_T_Ar_04.0 confronto PT / 213-9E_T_Ar_04.1 confronto PP / 213-9E_T_Ar_04.2 
confronto copertura e infine computo metrico FASE 1 ovvero 213-9E_R_Ar_02.1_FASE 
1

SI Isp_GllFlr

d) Si chiede di riportare un capitolo riassuntivo di tutte le opere a progetto (meccaniche, elettriche, strutturali). Si 
chiede inoltre di specificare la rimozione,  a seguito della revisione del progetto da parte dell'impresa,( come 
comunicato dall'allegato alla mail del 28/02/2024 condivisa dal RUP)  dell'impianto fotovoltaico a favore della 
realizzazione dell'impianto VMC 

DPR 207/10 
art.34 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_gen_02_REV1 Relazione Generale

SI Isp_GllFlr

e) a seguito della disamina della documentazione esecutiva condivisa, si osservano delle difformità progettuali, in 
termini tecnici ed economici, rispetto al progetto definitvo andato in gara, tale circostanza è confermata dalla 
ricezione del Quadro economico, in data 28/3/24, dove si evince la separazione di due Fasi distinte delle attività 
previste nel progetto a base di gara. Nel medesimo giorno viene confermato da parte del RUP, che le opere 
riportate nella Fase 1, sono già state eseguite e verificate dalla stessa amministrazione comunale, lo stesso RUP 
ci solleva dall'incarico di verifica di tutti gli aspetti tecnici, amministrativi ed economici relativi a tali opere. A 
seguito della condivisione di tale informazione, si chiede:
 - atto formale di quanto sopra scritto in merito allo stralcio di parte delle attività previste nel progetto a base di 
gara e revoca dell'incarico di verifica su tali opere;
- integrare la documentazione di progetto (Fase 2) corredando le relazioni e le tavole grafiche, di tutti gli interventi 
predisposti e distinti nelle due fasi, in modo chiaro ed inequivocabile, in modo tale da rendere evidente le opere 
oggetto di verifica e quelle già eseguite (Fase 1) su indicazione del RUP e accordo preventivo con l'impresa 
aggiudicataria. La scrivente rimane sollevata da qualsiasi criticità dovesse insorgere rispetto a quanto previsto 
nella Fase 1 e alla scelta effettuata da AC e Impresa sull'esecuzione preventiva dei lavori.  

DPR 207/10 
art.34 I

Si conferma la verifica da parte della stazione appaltante del progetto di Fase 1 avvenuta 
con verbale protocollo NP 27/11/2023.0002724.I e successiva approvazione del 
progetto con DD 2023-212.1.0.-127 del 27/11/2023. Di conseguenza si esonera il 
verificatore che deve solo prendere atto

Si produce atto formale di esonero alla verifica della documentazione di Fase 1

SI Isp_GllFlr
f) In seguito alle modifiche effettuate rispetto al progetto definito andato a gara, si chiede se tali scelte sono state 
condivise da parte del RUP e dell'AC, sia tecnicamente che economicamente e se tali scelte progettuali siano 
allineate agli obbiettivi previsti dall'AC definiti nella fase preliminare.

DPR 207/10 
art.34 I

Si conferma condivisione da parte dell'Amministrazione delle scelte progettuali di fase 
esecutiva scaturite prevalentemente da nuove indagini effettuate sull'immobile e 
allineamento con obiettivi di progetto previsti

SI Isp_GllFlr

a) Si prende atto dell'integrazione del paragrafo 9 inerente i Pareri ottenuti dagli Enti preposti quali:
- Parere ASL: 2023-285416_E -  Parere ASL;
- Parere Vigili del Fuoco: 2023-546829_ParereVVF (si chiede di trasmettere la relativa documentazione);
- Parere Uget (da ritrasmettere per parere sul progetto esecutivo);
- Parere Ufficio Impianti tecnologici e Gesione Calore;
- Parere Direzione Urbanistica - Ufficio Geologico;
- Parere Direzione Scuola Giovani;
- U.O.C. Acustica.
Si riporta in ogni caso come quest'ultimo riportino i soli contenuti dei pareri pervenuti, non indicando le modalità di 
recepimento all'interno del progetto. Integrare tale aspetto.
Il parere a cui si fa riferimento 2023-546829_ParereVVF nella relazione è relativo ad un precedente parere 
espresso a seguito di consegna della precedente documentazione data 01/06/2023 e 07/07/2023, non in 
possesso della Scrivente del quale se ne chiede invio formale.  Inoltre tale parere risulta superato con 
l'ottenimento del parere Pratica nr. 120655 del 21/11/2023, trasmesso con la documentazione di progetto 
esecutiva (riferimento della prativa presentata in data 06/11/2023 prot. 27993), con parere favorevole, si ritiene 
necessario integrare la relazione tecnica con tale parere. 
In considerazione delle modifiche intercorse tra progetto definitivo e progetto esecutivo si chiede al RUP 
conferma della dovuta riconsegna della documentazione aggiornata agli Enti per l'ottenimento del formale parere.

DPR 207/10 
art.34 I

RUP: Per quanto concerne la stesura del progetto esecutivo le modifiche apportate non 
richiedono espressione di ulteriori pareri:
-ASL:  gli spazi per gli alunni restano uguali o eventualmente in alcuni casi aumentati di 
dimensione,
- Direzione urbanistica ed ufficio geologico: nessuna variazione
-Scuola Giovani: nessuna variazione
-UOC Acustica: nessuna variazione
-VVFF: si inoltra la pratica presentata sulla quale è stato espresso il parere di cui il nuovo 
progetto tiene conto
-UGET: i colleghi hanno visionato il progetto ed inviato mail di osservazioni che si allega 
e le cui modifiche sulla VMC sono state recepite

 - in merito al Parere ASL: 2023-285416_E -  Parere ASL;  si inoltra planimetria piano 
primo aggiornata 213-9E_T_Ar_3.2_rev2

 - in merito al Parere ASL: 2023-285416_E -  Parere ASL;  si precisa che è stato 
protocollato in data 23/06/23, mentre il progetto definitivo consegnato e validato è stato 
consegnato in data ottobre 2023, si considera quindi che le modalità e le indicazioni del 
parere siano recepite all'interno del progetto definitivo

SI Isp_GllFlr b) Si prende atto delle integrazioni fornite adeguando le immagini per maggior chiarezza. DPR 207/10 
art.34 C

SI Isp_GllFlr c) Si prende atto delle integrazioni DPR 207/10 
art.34 C

SI Isp_GllFlr d) si prende atto dell'integrazione dei paragrafi inerenti agli impianti. DPR 207/10 
art.34 C

SI Isp_GllFlr

e) In riferimento a quanto precedentemente osservato: "a seguito della disamina della documentazione esecutiva 
condivisa, si osservano delle difformità progettuali, in termini tecnici ed economici, rispetto al progetto posto a 
base di gara, tale circostanza è confermata dalla ricezione del Quadro economico, in data 28/03/24, dove si 
evince la separazione in due Fasi distinte delle attività previste nel progetto definitivo e sviluppare nel presente 
progetto esecutivo". Si prende atto della comunicazione pervenuta telefonicamente dal RUP in data 29/03/2024 
con la quale indica alla Scrivente che: le opere riportate nella Fase 1, sono già state eseguite a seguito di verifica 
e approvazione a cura dello stesso Rup, sollevando così la Scrivente dall'attività di verifica della documentazione 
progettuale relativa alla Fase 1, sia dal punto di vista tecnico che economico.
Si prende inoltre atto della controdeduzione fornita dal RUP: "Si conferma la verifica da parte della stazione 
appaltante del progetto di Fase 1 avvenuta con verbale protocollo NP 27/11/2023.0002724.I e successiva 
approvazione del progetto con DD 2023-212.1.0.-127 del 27/11/2023. Di conseguenza si esonera il verificatore 
che deve solo prendere atto". 
Preso atto della documentazione integrativa pervenuta dal Gruppo di Progettazione con tavole grafiche 
identificative degli interventi svolti nella fase 1 e computo metrico estimativo relativo agli interventi già svolti di 
demolizione; si chiede la trasmissione degli atti formali verbali protoccollati citati per mettere agli atti la procedura 
seguita per la fase 1 del progetto esecutivo, un documento formale redatto dal RUP di indicazione a procedere 
all'attività di verifica della sola fase 2.

DPR 207/10 
art.34 I Si trasmette pacchetto documentazione progetto FASE 1 corredato da verifica e  

validazione

mar-24 29/04/2024

23122001_Genova_AsiloNido_PE
Documenti

Relazione generale mar-24 13/03/2024

Ispettori

1 Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo 213-9E_R_gen_02 Relazione Generale

1.a Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo 213-9E_R_gen_02_REV1 Relazione 
Generale Relazione generale
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SI Isp_GllFlr

f) Si prende atto di quanto trasmesso dal RUP: "Si conferma condivisione da parte dell'Amministrazione delle 
scelte progettuali di fase esecutiva scaturite prevalentemente da nuove indagini effettuate sull'immobile e 
allineamento con obiettivi di progetto previsti", pur considerato che all'interno della relazione generale non 
vengano puntualmente descritte le indagini svolte al fine di approfondire le considerazioni fatte a base del 
progetto definitivo date come stato di fatto dell'opera e su cui calcolati i risultati strutturali, si rimanda alle 
considerazioni avanzate in merito alle strutture per le modifiche apportate al progetto esecutivo. In merito a tali 
valutazioni date dallo sviluppo di ulteriori indagini in sede progettuale esecutiva la Scrivente si ritiene sollevata da 
eventuali future criticità relative a tali approfondimenti in sede successiva all'attività di verifica, dato atto che la 
valutazione dello stato di fatto delle opere è obbligo e responsabilità del progettista incarica (e dell'Aggiudicatario 
vista la procedura già in essere).

DPR 207/10 
art.34 P

Isp_GllFlr

a) In riferimento a quanto dichiarato dal RUP: "RUP: Per quanto concerne la stesura del progetto esecutivo le 
modifiche apportate non richiedono espressione di ulteriori pareri:
-ASL:  gli spazi per gli alunni restano uguali o eventualmente in alcuni casi aumentati di dimensione,
- Direzione urbanistica ed ufficio geologico: nessuna variazione
-Scuola Giovani: nessuna variazione
-UOC Acustica: nessuna variazione
-VVFF: si inoltra la pratica presentata sulla quale è stato espresso il parere di cui il nuovo progetto tiene conto
-UGET: i colleghi hanno visionato il progetto ed inviato mail di osservazioni che si allega e le cui modifiche sulla 
VMC sono state recepite". Preso atto della precisazione fornita in merito all'ottenimento dei pareri sul progetto 
definitivo come precisato dal RUP, si rimanda alle prescrizioni riportate negli stessi e puntualmente riproposte 
all'interno del presente documento di verifica nelle righe relative a "Pareri Enti" dalla riga 105 a 113. Si 
raccomanda al Gruppo di Progettazione, in accordo con il RUP, il puntuale recepimento e indicazioni all'interno 
della relazione generale di progetto degli adempimenti al fine di adeguare l'ntervento alle richieste degli Enti/Uffici 
competenti. 

DPR 207/10 
art.34 I

RUP: Per quanto concerne la stesura del progetto esecutivo le modifiche apportate non 
richiedono espressione di ulteriori pareri:
-ASL:  gli spazi per gli alunni restano uguali o eventualmente in alcuni casi aumentati di 
dimensione,
- Direzione urbanistica ed ufficio geologico: nessuna variazione
-Scuola Giovani: nessuna variazione
-UOC Acustica: nessuna variazione
-VVFF: si inoltra la pratica presentata sulla quale è stato espresso il parere di cui il nuovo 
progetto tiene conto
-UGET: i colleghi hanno visionato il progetto ed inviato mail di osservazioni che si allega 
e le cui modifiche sulla VMC sono state recepite

 - in merito al Parere ASL: 2023-285416_E -  Parere ASL;  si inoltra planimetria piano 
primo aggiornata 213-9E_T_Ar_3.2_rev2

 - in merito al Parere ASL: 2023-285416_E -  Parere ASL;  si precisa che è stato 
protocollato in data 23/06/23, mentre il progetto definitivo consegnato e validato è stato 
consegnato in data ottobre 2023, si considera quindi che le modalità e le indicazioni del 
parere siano recepite all'interno del progetto definitivo

Isp_GllFlr b) Si prende atto delle integrazioni fornite adeguando le immagini per maggior chiarezza. DPR 207/10 
art.34 C

Isp_GllFlr c) Si prende atto delle integrazioni DPR 207/10 
art.34 C

Isp_GllFlr d) si prende atto dell'integrazione dei paragrafi inerenti agli impianti. DPR 207/10 
art.34 C

Isp_GllFlr

e) Si prende atto di quanto trasmesso, si rimanda al documento "252391_U - 
2024.05.21_M20893_stralcio_verif_fase1" e si riporta quanto precedentemnete dichiarato dal RUP: "Si conferma 
la verifica da parte della stazione appaltante del progetto di Fase 1 avvenuta con verbale protocollo NP 
27/11/2023.0002724.I e successiva approvazione del progetto con DD 2023-212.1.0.-127 del 27/11/2023. Di 
conseguenza si esonera il verificatore che deve solo prendere atto".  La Scrivente pertanto non ritiene di poter 
esprimere pare in merito alla già avvenuta realizzazione della fase 1 definita dal RUP come intervento relativo a: 
- strip out generale, la pulizia e la bonifica dell’immobile,
- la demolizione delle tramezzature e lo smontaggio degli arredi fissi.
Al piano primo:
- la rimozione della pavimentazione interna,
- la rimozione delle tramezzature,
- la rimozione dei corpi illuminanti e scaldanti,
- la rimozione dei sanitari (vasi e lavabi),
- la rimozione della controsoffittatura esistente
- la rimozione degli infissi interni ed esterni
- la rimozione delle pavimentazioni esterne
- la rimozione dei servoscale
Al piano copertura:
- la rimozione delle lastre di cemento amianto e della guaina bituminosa.
Considerato quanto espresso dal RUP, la Scrivente si ritiene sollevata da eventuali future criticità dovessero 
insorgere nel merito, considerato che sulla documentazione relativa allo stralcio 1, non si è svolta l'attività di 
verifica dei contenuti tecnici ed economici. Si raccomanda al RUP la gestione degli aspetti relativi allo stato di fatto 
dell'edificio nelle condizioni attuali (considerato lo svolgimento delle lavorazioni identificate come stralcio 1) in 
collaborazione con DL e CSE incaricati, al fine di garantire l'avvio del successivo stralcio oggetto della presente 
attività di verifica. 

DPR 207/10 
art.34 P

Isp_GllFlr

f) Si prende atto di quanto trasmesso dal RUP: "Si conferma condivisione da parte dell'Amministrazione delle 
scelte progettuali di fase esecutiva scaturite prevalentemente da nuove indagini effettuate sull'immobile e 
allineamento con obiettivi di progetto previsti", pur considerato che all'interno della relazione generale non 
vengano puntualmente descritte le indagini svolte al fine di approfondire le considerazioni fatte a base del 
progetto definitivo date come stato di fatto dell'opera e su cui calcolati i risultati strutturali, si rimanda alle 
considerazioni avanzate in merito alle strutture per le modifiche apportate al progetto esecutivo. In merito a tali 
valutazioni date dallo sviluppo di ulteriori indagini in sede progettuale esecutiva la Scrivente si ritiene sollevata da 
eventuali future criticità relative a tali approfondimenti in sede successiva all'attività di verifica, dato atto che la 
valutazione dello stato di fatto delle opere è obbligo e responsabilità del progettista incarica (e dell'Aggiudicatario 
vista la procedura già in essere).

DPR 207/10 
art.34 P

2 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Pi_01 - RELAZIONE TECNICA 
PREVENZIONE INCENDI VVF - Relazione prevenzioni incendi mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn

a) Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando 
VVF di competenza.
Si richiedono le modalità di soddisfacimento delle prescrizioni allegate al parere VVF P1 e P2.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn

a) Si prende atto della predisposizione della nuova tavola "213-9E_T_Pi_01 - PLANIMETRIA GENERALE", con il 
percorso di accesso per l'automezzo dei Vigili del Fuoco.
Si richiede comunque di specificare la rispondenza del percorso di accesso alle caratteristiche richieste dai VVF 
quali larghezza, altezza libera, raggio di volta, pendenza e resistenza al carico.
Si richiede un particolare in scala più grande del percorso di accesso ed accostamento, che prenda in 
considerazione gli eventuali ostacoli quali alberi ed arredi, visibili nel progetto architettonico.
Si richiede di eliminare dalla relazione quanto indicato al paragrafo "7.4 accostamento autoscale", essendo in 
contrasto con quanto richiesto dalla normativa e dal parere VVF.

DPR 207/10 
art.35 I

Si aggiorna l'elaborato secondo quanto richiesto. Si precisa che le informazioni relative 
al percorso di accesso alle caratteristiche richieste dai VVF sono state inserite nella 
tavola  "213-9E_T_Pi_01 - PLANIMETRIA GENERALE"

29/04/20242.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Pi_01 - RELAZIONE TECNICA 
PREVENZIONE INCENDI VVF - Relazione prevenzioni incendi mar-24

1.b Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo 213-9E_R_gen_02_REV2 Relazione 
Generale Relazione generale mag-24 17/05/2024
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SI Isp_PstFrn b) Si evidenzia l'inserimento nell'ultima pagina della relazione di un elenco di "integrazioni richieste" e si richiede 
un chiarimento in merito (integrare i riferimenti del precedente parere).

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando i riferimenti del precedente parere

SI Isp_PstFrn

a) Si prende atto delle integrazioni prodotte nella relazione. 
Si ritiene necessario come già richiesto integrare con un particolare in scala più grande del percorso di accesso 
ed accostamento, che prenda in considerazione gli eventuali ostacoli quali alberi ed arredi, visibili nel progetto 
architettonico.

DPR 207/10 
art.35 I

SI Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C Si aggiorna l'elaborato inserendo quanto richiesto

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

3 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ar_01 Relazione tecnica 
Architettonica Relazione tecnica Architettonica mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Tavole grafiche; si chiede di inserire immagini con risoluzione maggiore al fine di rendere leggibile quanto 

indicato in immagine
DPR 207/10 

art.35 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_Ar_01_REV1 Relazione tecnica architettonica

3.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ar_01 Relazione tecnica 
Architettonica Relazione tecnica Architettonica apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.35 C

3.b Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ar_01_REV 2 Relazione tecnica 
architettonica Relazione tecnica Architettonica apr-24 17/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.35 C

4 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ar_08 Relazione abbattimento 
barriere arch Relazione abbattimento barriere arch mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Si rimanda alle osservazioni poste a riga 32 DPR 207/10 

art.35 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_Ar_08_REV1 Relazione abbattimento barriere arch

4.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ar_08_REV1 Relazione 
abbattimento barriere architettoniche Relazione abbattimento barriere arch apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.35 C

5 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ie_01 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ELE - Relazione tecnica nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.35 C

6 Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_Ie_02 - RELAZIONE TECNICA 
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ELE - Relazione valutazione contro i fulmini nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 
art.35 C

7 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ie_06 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO ELE - Relazione fotovoltaico nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.35 C

8 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_04_Relazione sulla gestione 
delle materie Relazione sulla gestione delle materie mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr

a) In riferimento a quanto trasmesso, si chiede di  approfondire il censimento dei materiali oggetto di demolizione, 
riportando una tabella con le quantità al fine di verificarne la corretta computazione ed oneri di smaltimento 
all'interno del CME.
Si chiede inoltre l'individuazione delle discariche autorizzate e in esercizio che possono essere utilizzate e la 
relativa distanza dall'area di intervento

DPR 207/10 
art.35 I Osservazione recepita. Si riemette relazione aggiornata.

8.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_04_Relazione sulla gestione 
delle materie Relazione sulla gestione delle materie apr-24 19/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa integrando con censimento del materiale da demolire e le 

indicazioni sulle discariche autorizzate. 
DPR 207/10 

art.35 C

SI Isp_GllFlr

a) §2.4.5 - Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria:
Si prende atto dell'integrazione della ventilazione meccanica in tutto il piano, se non nella parte inerente agli 
spogliatoi, per tale circostanza, si rimanda a quanto precedentemente osservato dal progetto definitivo che di 
seguito si riporta: " si prende atto di quanto indicato dal RUP con l'e-mail del 07/11/2023 ossia: "Il REC del 
Comune di Genova, per i locali a destinazione non abitativa ma con presenza continuativa di persone, rimanda 
alle norme UNI di settore: le norme UNI, come sappiamo, fanno in realtà riferimento a verifiche relative ai ricambi 
d’aria per il dimensionamento dell’impianto di aerazione meccanico e non utilizzano il parametro del rapporto tra 
superficie finestrata e superficie pavimentata. A seguito di confronto con i colleghi della Asl3, abbiamo comunque 
verificato che, di prassi, ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, il rapporto di 1/8 tra superficie finestrata e 
superficie pavimentata viene considerato un riferimento soddisfacente anche per le destinazioni differenti da 
quella abitativa. La ventilazione meccanica viene richiesta specificamente dalla Asl solo laddove sia impossibile 
raggiungere un rapporto aeroilluminante adeguato. Direi che comunque il rispetto del REC viene senz’altro 
ottemperato avendo ottenuto un parere specifico dell’ASL 3 sul progetto, come in questo caso (prot. 
23/06/2023.0285416.E) laddove già l’ASL 3 per alcuni progetti presentati chiedeva specificatamente la VMC. 
Riguardo al decreto CAM, il discorso è diverso. E’ previsto al punto 2.4.5 “Aerazione, ventilazione e qualità 
dell’aria” che sia garantita un’adeguata qualità dell’aria interna in tutti i locali abitabili tramite la realizzazione di 
impianti di ventilazione meccanica. Tale obbligo vale in primo luogo per gli interventi di nuova costruzione, 
demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione e per le ristrutturazioni importanti di primo livello. In 
secondo luogo, anche se con prestazioni richieste inferiori, per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le 
riqualificazioni energetiche. Di seguito le definizioni del DM 26 Giugno 2015:
• Ristrutturazione importante di primo livello: si configura quando l’intervento, oltre ad interessare una superficie 
superiore al 50% della superficie lorda disperdente, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per 
il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
• Ristrutturazione importante di secondo livello: si configura quando l’intervento interessa una superficie 
superiore al 25% della superficie lorda disperdente e può interessare l’impianto termico per il servizio di 
climatizzazione invernale e/o estiva.
A nostro parere il caso della Centofiori non rientra in nessuna di queste due fattispecie, e nella legge 10 è 
espressamente scritto che non verrà realizzato". In considerazione delle premesse riportate e delle 
considerazioni del RUP, si prende atto di tale scelta ricadente in capo al progettista ed alla S.A. stessa."

DPR 207/10 
art.35 P

SI Isp_GllFlr b) §2.4.6 Benessere termico; Si rimanda al documento "relazione D. Interm. 15/06/2022." non presente, se ne 
chiede la trasmissione

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato con quanto richiesto

SI Isp_GllFlr

c) §2.3.9 Risparmio idrico; Si riporta che tale criterio al contrario di quanto indicato va rispettato per tutti gli 
interventi, si chiede pertanto rimuovere la dicitura : " Criterio non richiesto per gli interventi di riqualificazione 
energetica né di manutenzione straordinaria". Si prende comunque atto di quanto ripotato di seguito con i vari 
riferimenti normativi. Si chiede di specificare tale aspetto anche all'interno del CME

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato con quanto richiesto

2.c Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Pi_01_rev3 - RELAZIONE 
TECNICA PREVENZIONE INCENDI VVF - Relazione prevenzioni incendi mag-24 17/06/2024

213-9E_R_gen_05 - RELAZIONE CAM Relazione CAM mar-24 13/03/2024

2.b Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Pi_01_rev2 - RELAZIONE 
TECNICA PREVENZIONE INCENDI VVF - Relazione prevenzioni incendi mag-24 22/05/2024

9 Art. 35 - Relazioni specialistiche
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SI Isp_GllFlr

a) §2.4.5 - Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria: si prende atto dell'integrazione della ventilazione meccanica 
in tutto il piano relativo all'asilo nido (piano primo).
La realizzazione della VMC non è stata sviluppata per gli ambienti relativi a: spogliatoi, in merito a tale scelta si 
rimanda a quanto precedentemente osservato sin dal progetto definitivo che di seguito si riporta: " si prende atto 
di quanto indicato dal RUP con l'e-mail del 07/11/2023 ossia: "Il REC del Comune di Genova, per i locali a 
destinazione non abitativa ma con presenza continuativa di persone, rimanda alle norme UNI di settore: le norme 
UNI, come sappiamo, fanno in realtà riferimento a verifiche relative ai ricambi d’aria per il dimensionamento 
dell’impianto di aerazione meccanico e non utilizzano il parametro del rapporto tra superficie finestrata e 
superficie pavimentata. A seguito di confronto con i colleghi della Asl3, abbiamo comunque verificato che, di 
prassi, ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, il rapporto di 1/8 tra superficie finestrata e superficie 
pavimentata viene considerato un riferimento soddisfacente anche per le destinazioni differenti da quella 
abitativa. La ventilazione meccanica viene richiesta specificamente dalla Asl solo laddove sia impossibile 
raggiungere un rapporto aeroilluminante adeguato. Direi che comunque il rispetto del REC viene senz’altro 
ottemperato avendo ottenuto un parere specifico dell’ASL 3 sul progetto, come in questo caso (prot. 
23/06/2023.0285416.E) laddove già l’ASL 3 per alcuni progetti presentati chiedeva specificatamente la VMC. 
Riguardo al decreto CAM, il discorso è diverso. E’ previsto al punto 2.4.5 “Aerazione, ventilazione e qualità 
dell’aria” che sia garantita un’adeguata qualità dell’aria interna in tutti i locali abitabili tramite la realizzazione di 
impianti di ventilazione meccanica. Tale obbligo vale in primo luogo per gli interventi di nuova costruzione, 
demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione e per le ristrutturazioni importanti di primo livello. In 
secondo luogo, anche se con prestazioni richieste inferiori, per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le 
riqualificazioni energetiche. Di seguito le definizioni del DM 26 Giugno 2015:
• Ristrutturazione importante di primo livello: si configura quando l’intervento, oltre ad interessare una superficie 
superiore al 50% della superficie lorda disperdente, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per 
il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
• Ristrutturazione importante di secondo livello: si configura quando l’intervento interessa una superficie 
superiore al 25% della superficie lorda disperdente e può interessare l’impianto termico per il servizio di 
climatizzazione invernale e/o estiva.
A nostro parere il caso della Centofiori non rientra in nessuna di queste due fattispecie, e nella legge 10 è 
espressamente scritto che non verrà realizzato". In considerazione delle premesse riportate e delle 
considerazioni del RUP, si prende atto di tale scelta ricadente in capo al progettista ed alla S.A. stessa."

DPR 207/10 
art.35 P

SI Isp_GllFlr b) Si rimanda a quanto inidcato inell'elabprato: "213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE SPECIALISTICA D.INTERM. 26-
06-2015"

DPR 207/10 
art.35 -

SI Isp_GllFlr

c) §2.3.9 Risparmio idrico; Si riporta che tale criterio al contrario di quanto indicato va rispettato per tutti gli 
interventi, si chiede pertanto rimuovere la dicitura : " Criterio non richiesto per gli interventi di riqualificazione 
energetica né di manutenzione straordinaria". Si prende comunque atto di quanto ripotato di seguito con i vari 
riferimenti normativi.

DPR 207/10 
art.35 C/O

Isp_GllFlr

a) §2.4.5 - Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria: si prende atto dell'integrazione della ventilazione meccanica 
in tutto il piano relativo all'asilo nido (piano primo).
La realizzazione della VMC non è stata sviluppata per gli ambienti relativi a: spogliatoi, in merito a tale scelta si 
rimanda a quanto precedentemente osservato sin dal progetto definitivo che di seguito si riporta: " si prende atto 
di quanto indicato dal RUP con l'e-mail del 07/11/2023 ossia: "Il REC del Comune di Genova, per i locali a 
destinazione non abitativa ma con presenza continuativa di persone, rimanda alle norme UNI di settore: le norme 
UNI, come sappiamo, fanno in realtà riferimento a verifiche relative ai ricambi d’aria per il dimensionamento 
dell’impianto di aerazione meccanico e non utilizzano il parametro del rapporto tra superficie finestrata e 
superficie pavimentata. A seguito di confronto con i colleghi della Asl3, abbiamo comunque verificato che, di 
prassi, ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, il rapporto di 1/8 tra superficie finestrata e superficie 
pavimentata viene considerato un riferimento soddisfacente anche per le destinazioni differenti da quella 
abitativa. La ventilazione meccanica viene richiesta specificamente dalla Asl solo laddove sia impossibile 
raggiungere un rapporto aeroilluminante adeguato. Direi che comunque il rispetto del REC viene senz’altro 
ottemperato avendo ottenuto un parere specifico dell’ASL 3 sul progetto, come in questo caso (prot. 
23/06/2023.0285416.E) laddove già l’ASL 3 per alcuni progetti presentati chiedeva specificatamente la VMC. 
Riguardo al decreto CAM, il discorso è diverso. E’ previsto al punto 2.4.5 “Aerazione, ventilazione e qualità 
dell’aria” che sia garantita un’adeguata qualità dell’aria interna in tutti i locali abitabili tramite la realizzazione di 
impianti di ventilazione meccanica. Tale obbligo vale in primo luogo per gli interventi di nuova costruzione, 
demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione e per le ristrutturazioni importanti di primo livello. In 
secondo luogo, anche se con prestazioni richieste inferiori, per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le 
riqualificazioni energetiche. Di seguito le definizioni del DM 26 Giugno 2015:
• Ristrutturazione importante di primo livello: si configura quando l’intervento, oltre ad interessare una superficie 
superiore al 50% della superficie lorda disperdente, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per 
il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
• Ristrutturazione importante di secondo livello: si configura quando l’intervento interessa una superficie 
superiore al 25% della superficie lorda disperdente e può interessare l’impianto termico per il servizio di 
climatizzazione invernale e/o estiva.
A nostro parere il caso della Centofiori non rientra in nessuna di queste due fattispecie, e nella legge 10 è 
espressamente scritto che non verrà realizzato". In considerazione delle premesse riportate e delle 
considerazioni del RUP, si prende atto di tale scelta ricadente in capo al progettista ed alla S.A. stessa."

DPR 207/10 
art.35 P

Isp_GllFlr b) Si rimanda a quanto inidcato inell'elabprato: "213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE SPECIALISTICA D.INTERM. 26-
06-2015"

DPR 207/10 
art.35 -

Isp_GllFlr

c) §2.3.9 Risparmio idrico; Si riporta che tale criterio al contrario di quanto indicato va rispettato per tutti gli 
interventi, si chiede pertanto rimuovere la dicitura : " Criterio non richiesto per gli interventi di riqualificazione 
energetica né di manutenzione straordinaria". Si prende comunque atto di quanto ripotato di seguito con i vari 
riferimenti normativi.

DPR 207/10 
art.35 C/O

10 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_06 - RELAZIONE DNSH Relazione DNSH mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr

a) Considerata la linea di finanziamento tramite PNRR per la realizzazione delle opere, al fine di rispettare le 
disposizioni di cui alle linee guida MIMS, si chiede di integrare la documentazione progettuale con apposita 
"Relazione di sostenibilità dell'opera" la quale dovrà rispettare i contenuti minimi di cui all'allegato I.7 al Dlgs. 36 
art.11 in particolar modo dovrà essere resa evidenza del calcolo della carboon food print dell’opera della 
valutazione dell'LCA e di tutte le misure che si intendono intraprendere sia a livello progettuale che a livello di 
monitoraggio post esecuzione dell'opera per il contenimento alle emissioni di CO2 ed il rispetto della normativa 
ambientale vigente in corrispondenza degli altri documenti progettuali (L10, ecc) e che evidenzi inoltre il rispetto di 
tutti i punti previsti dalle linee guida citate.
Si fa presente che la relazione DNSH costituisce solo uno dei punti da analizzare all'interno del documento citato. 
Le Linee Guida MIMS prevedono che tali analisi e valutazioni vengano condotte ed inserite nel presente progetto 
al fine di definire compiutamente le scelte necessarie a garantire il rispetto di tutti i principi richiesti.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato con quanto richiesto

10.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_06 - RELAZIONE DNSH Relazione DNSH mar-24 02/05/2024 SI Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.35 C

10.b Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_06 - RELAZIONE DNSH Relazione DNSH mar-24 17/06/2024 Isp_GllFlr Si riporta la rimozione del capitolo inerente la relazione di sostenibilità dell'opera, se ne richiede l'integrazione. DPR 207/10 
art.35 I

9.b Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_05 - RELAZIONE CAM Relazione CAM mag-24 17/06/2024

9.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_05 - RELAZIONE CAM Relazione CAM mar-24 02/05/2024
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11 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_08 Relazione Acustica Relazione Acustica mar-24 13/03/2024 Isp_CrtAls

a) In riferimento a quanto precedentemente osservato nel progetto definitivo: "a) Valori di isolamento acustico per 
serramenti esterni: si prende atto della precisazione del progettista ossia "La descrizione delle voci di elenco 
prezzi riportate nel prezzario regionale non evidenziano particolari valori di trasmittanza termica e di isolamento 
acustico; per questo motivo sono considerati in generale rispondenti ai requisiti richiesti per l’opera riportati negli 
elaborati specialistici". In assenza di un'analisi prezzo specifica per serramenti con il determinato valore di 
isolamento acustico previsto da relazione acustica predisposta (67 dB), si rimettono in capo al progettista le 
valutazioni in merito alla coerenza dei prezzi di listino impiegati per quel determinato prodotto" e riportando 
quanto controdedotto dai progettisti: "Stiamo procedendo a verificare che il prezzo da prezzario sia coerente con 
il prezzo dei serramenti indicati nelle relazione acustica (evidenziamo che il parametro da rispettare è di 46dB e 
non 67dB)". Si rimane dunque in sospeso per la verifica della rispondenza economica con i serramenti inseriti in 
computo e quanto richiesto dalla relazione acustica.

Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP: "Per l'Amministrazione prezzo del serramento di prezzario 
utilizzato coerente per dimensione e caratteristiche e allineato con altri progetti analoghi", si da atto che 
l'Aggiudicatario si impegnerà a prevedere la  fornitura e posa dei serramenti con le caratteristiche 
prestazionali previste in progetto, nella relazione acustica, con caratteristiche 67 dB, pur considerato che 
all'interno del comuputo metrico estimativo non vi è tale riferimento prestazionale nella descrizione del 
serramento e che l'importo economico stanziato per tale voce non subirà modifiche o richiesta di 
integrazione economica, garantendo le prestazioni acustiche del serramento. La Scrivente in merito a tale 
aspetto segnala l'incongruenza e si ritiene sollevata da eventuali future criticità dovessero insorgere nel 
merito, dovute a future riserve da parte dell'Impresa aggiudicataria per incremento del costo dei 
serramenti. 

DPR 207/10 
art.35 (I) P Per l'Ammnistrazione prezzo del serramento di prezzario utilizzato coerente per 

dimensione e caratteristiche e allineato con altri progetti analoghi

12 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_09 Relazione Geologica Relazione Geologica mar-24 13/03/2024 Isp_AzzSml nessun rilievo DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_AndNcl
a) cap 3.1; Viene indicato: "i rubinetti devono essere dei miscelatori a leva, di sufficienti dimensioni, in modo che 
risultino di facile manovra (NOTA: meglio ancora se con fotocellula)". Si riporta come indicato in relazione CAM 
che quest'ultimi devono essere elettronici. 

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_AndNcl
b) Cap.3.2; si chiede di citare per il calcolo delle portate oltre la UNI EN 806 anche la UNI 9182. Oltremodo viene 
richiesto uno schema di centrale per come viene prodotta l’ACS, e di conseguenza verificare la potenza 
dell’eventuale organo di produzione (scambiatore di calore)

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto. Lo schema di centrale è stato 

inserito nell'elaborato grafico 213-9E_T_Im_01

SI Isp_AndNcl c)Si chiede di integrare un capito gestione termoregolazione da cui si evince come lavorano i generatori sul 
serbatoio inerziale

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn d) Si richiede di integrare l'elenco delle normative con le norme e leggi riguardanti l'efficienza energetica degli 
edifici, nazionali e regionali, attualmente in vigore.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn

e) Al paragrafo 2.3 si legge: "L’impianto sarà costituito da un sistema con fluido vettore ad acqua generato 
mediante due caldaie a basamento alimentate a gas metano, un gruppo di circolazione costituito da due pompe 
gemellari a giri fissi ed un sistema di emissione a pannelli radiante." Si richiede un chiarimento in merito alle due 
pompe gemellari a giri fissi. La pompa indicata sullo schema è singola e deve essere elettronica a giri variabili.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato correggendo il refuso

SI Isp_PstFrn f) Si segnala refuso al paragrafo 2.6; la tabella riporta i ricambi d'aria, non i carichi termici. DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato correggendo il refuso

SI Isp_PstFrn

g) Paragrafo 2.9: la portata della valvola a tre vie sarà pari alla somma delle portate richieste dai singoli circuiti; si 
richiede il dimensionamento del kvs per ottenere una perdita di carico ragionevole da utilizzare nel calcolo della 
prevalenza della elettropompa di circolazione. Si segnala che nello schema funzionale la valvola e la pompa non 
sono in posizione corretta.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto. Lo schema funzionale è stato 

modificato secondo quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn

h) Paragrafo 2.11: la tabella portata e pdc non è molto chiara, non è chiaro per quale ragione il circuito più 
sfavorito sia P12, dato che esistono circuiti con pdc di 50 mm c.a. (al metro?). Nel calcolo viene considerata 
l'altezza geodetica; dato che il circuito è chiuso l'altezza geodetica è ininfluente. Nel calcolo non viene invece 
considerata la perdita di carico della valvola a tre vie, che al contrario è influente. Il calcolo deve essere rivisto 
dimensionando correttamente DN e kvs della valvola a tre vie e considerando tutti i tratti ed i dispositivi del 
circuito.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato aggiungendo i dimensionamenti

SI Isp_PstFrn i) Si richiede di indicare come avverrà il trattamento antilegionella per l'acqua calda sanitaria. DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn
j) Non è presente la rete di ricircolo acqua calda sanitaria.  Si richiede la condivisione della scelta  con il RUP, 
indicando conseguenze negative (ritardo nell'arrivo di acqua calda all'apertura dei rubinetti) e positive (probabile 
risparmio energetico).

DPR 207/10 
art.35 I L'asilo avendo un profilo di consumo di acqua calda sanitaria continuo, non si ritiene 

necessario inserire un sistema di ricircolo

SI Isp_PstFrn
k) Si richiede una valutazione in merito al funzionamento invernale dell'impianto di Ventilazione Meccanica 
Controllata, ed alla opportunità di prevedere un post-riscaldamento dell'aria, per evitare l'immissione di aria troppo 
fredda negli ambienti.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna la relazione integrando quanto richiesto

SI Isp_PstFrn l) Si segnala refuso a pagina 19: invece della tabella delle velocità è presente tabella di manutenzione. DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato inserendo la tabella delle velocità

SI Isp_PstFrn m) A pagina 19 sono descritti estrattori temporizzati per i bagni ciechi. Si ricorda che per estrazione discontinua 
sono previsti 12 Volumi/ora. Si richiede la verifica di portata.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn n) Si richiede di indicare le caratteristiche degli staffaggi per tutti gli impianti sospesi, che devono essere di tipo 
antisismico.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato  inserendo particolari costruttivi

SI Isp_PstFrn o) Si richiede di allegare una descrizione degli impianti da smantellare con l'indicazione di presenza o meno di 
amianto nelle coibentazioni. In caso di presenza amianto è necessario prevedere i costi per lo smaltimento. 

DPR 207/10 
art.35 I

Il progetto prevede la bonifica e lo smaltimento di materiale contenente amianto. Si è 
provveduto alla computazione di ogni lavorazione all'interno dei costi speciali della 
sicurezza.

SI Isp_PstFrn a) cap 3.1: Osservazione non recepita. Necessario indicare chiaramente che tutti rubinetti saranno di tipo 
elettronico e prevederli in computo metrico.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna la relazione integrando quanto richiesto

SI Isp_PstFrn b) cap 3.1:  Osservazione non recepita. Non vi sono informazioni in merito alla produzione di acqua calda 
sanitaria in centrale termica.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna la relazione integrando quanto richiesto

SI Isp_AndNcl c) Osservazione parzialmente recepita. Si riporta quanto precedentemente osservato "Si chiede di integrare un 
capito gestione termoregolazione da cui si evince come lavorano i generatori sul serbatoio inerziale".

DPR 207/10 
art.35 C/O

SI Isp_PstFrn d) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn e) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn f) Si prende atto della eliminazione della tabella. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn g) Osservazione parzialmente recepita. Si segnala che per la portata di 3697 l/h è adeguato un kvs pari a 15 con 
perdita di carico della valvola pari a 6,08 kPa.

DPR 207/10 
art.35 C/O

SI Isp_PstFrn

h) Paragrafo 2.11: Osservazione non recepita. Si riporta quanto precedentemente osservato: "Paragrafo 2.11: la 
tabella portata e pdc non è molto chiara, non è chiaro per quale ragione il circuito più sfavorito sia P12, dato che 
esistono circuiti con pdc di 50 mm c.a. (al metro?). Nel calcolo viene considerata l'altezza geodetica; dato che il 
circuito è chiuso l'altezza geodetica è ininfluente. Nel calcolo non viene invece considerata la perdita di carico 
della valvola a tre vie, che al contrario è influente. Il calcolo deve essere rivisto dimensionando correttamente DN 
e kvs della valvola a tre vie e considerando tutti i tratti ed i dispositivi del circuito."

DPR 207/10 
art.35 I L'elaborato è stato aggiornato eliminado il pararafo 2.11 inserendo i paragrafi: "2,7 - 

Portata della valvola a tre vie" e " 2.9 - Calcolo delle perdite di carico"

SI Isp_PstFrn i) Si prende atto della descrizione del trattamento antilegionella per l'acqua calda sanitaria tramite shock termico. 
Necessario definire più precisamente tempistiche e temperature.

DPR 207/10 
art.35 C/O

SI Isp_PstFrn j) Si prende atto della scelta e della condivisione della stessa dal RUP nella video call del 10/04/2024 DPR 207/10 
art.35 C

29/04/2024

Art. 35 - Relazioni specialistiche13 213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTI MECCANICI MEC - Relazion tecnica 13/03/2024mar-24

213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTI MECCANICI MEC - Relazion tecnica mar-2413.a Art. 35 - Relazioni specialistiche

Pag. 5



Commessa: 23122001_genova_AsiloNido_PE 18/06/2024

Progettisti - RUP

N 1 . Riferimenti normativi Nome File Descrizione Data e Rev. Data consegna Superato Isp. Rilievi ispettori Rif. Normativo Stato doc Controdeduzioni/modalità di recepimento delle osservazioni

23122001_Genova_AsiloNido_PE
Documenti Ispettori

SI Isp_PstFrn k) Si prende atto della descrizione al paragrafo 4.4. Si segnala che il post-riscaldamento non è visibile sulle tavole 
di progetto.

DPR 207/10 
art.35 I Il post-riscaldamento è stato inserito nel relativo elaborato "213-9E_T_Im_04 - 

IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA"

SI Isp_PstFrn l) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn m) Si ribadisce che per estrazione temporizzata (discontinua) sono previsti 12 Volumi/ora. Si richiede la verifica di 
portata.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn n) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn
o) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Il progetto prevede la bonifica e lo smaltimento di materiale 
contenente amianto. Si è provveduto alla computazione di ogni lavorazione all'interno dei costi speciali della 
sicurezza."

DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C Si aggiorna la relazione integrando quanto richiesto

SI Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C Si aggiorna la relazione integrando quanto richiesto

SI Isp_AndNcl c) Osservazione parzialmente recepita. Si riporta quanto precedentemente osservato "Si chiede di integrare un 
capito gestione termoregolazione da cui si evince come lavorano i generatori sul serbatoio inerziale".

DPR 207/10 
art.35 C/O

SI Isp_PstFrn d) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn e) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn f) Si prende atto della eliminazione della tabella. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn g) Osservazione parzialmente recepita. Si segnala che per la portata di 3697 l/h è adeguato un kvs pari a 15 con 
perdita di carico della valvola pari a 6,08 kPa.

DPR 207/10 
art.35 C/O

SI Isp_PstFrn h) Come precedentemente segnalato le relazioni di calcolo delle reti idrauliche contengono ancora inesattezze, si 
ritiene necessario rendere coerente la documentazione con i dati analiti di progetto. 

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato inserendo quanto richiesto

SI Isp_PstFrn i) Si prende atto della descrizione del trattamento antilegionella per l'acqua calda sanitaria tramite shock termico. 
Necessario definire più precisamente tempistiche e temperature.

DPR 207/10 
art.35 C/O

SI Isp_PstFrn j) Si prende atto della scelta e della condivisione della stessa dal RUP nella video call del 10/04/2024 DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn k) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C Il post-riscaldamento è stato inserito nel relativo elaborato "213-9E_T_Im_04 - 

IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA"

SI Isp_PstFrn l) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn m) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn n) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn
o) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Il progetto prevede la bonifica e lo smaltimento di materiale 
contenente amianto. Si è provveduto alla computazione di ogni lavorazione all'interno dei costi speciali della 
sicurezza."

DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C Si aggiorna la relazione integrando quanto richiesto

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C Si aggiorna la relazione integrando quanto richiesto

Isp_AndNcl c) Osservazione parzialmente recepita. Si riporta quanto precedentemente osservato "Si chiede di integrare un 
capito gestione termoregolazione da cui si evince come lavorano i generatori sul serbatoio inerziale".

DPR 207/10 
art.35 C/O

Isp_PstFrn d) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn e) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn f) Si prende atto della eliminazione della tabella. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn g) Osservazione parzialmente recepita. Si segnala che per la portata di 3697 l/h è adeguato un kvs pari a 15 con 
perdita di carico della valvola pari a 6,08 kPa.

DPR 207/10 
art.35 C/O

Isp_PstFrn h) Si prende atto dei calcoli eseguiti e si ritiene adeguata la prevalenza delle elettropompe di circolazione 
(probabilmente abbondante ma essendo pompe elettroniche sarà sufficiente ridurne adeguatamente la velocità)

DPR 207/10 
art.35 C/O L'elaborato è stato aggiornato eliminado il pararafo 2.11 inserendo i paragrafi: "2,7 - 

Portata della valvola a tre vie" e " 2.9 - Calcolo delle perdite di carico"

Isp_PstFrn i) Si prende atto della descrizione del trattamento antilegionella per l'acqua calda sanitaria tramite shock termico. 
Necessario definire più precisamente tempistiche e temperature.

DPR 207/10 
art.35 C/O

Isp_PstFrn j) Si prende atto della scelta e della condivisione della stessa dal RUP nella video call del 10/04/2024 DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn k) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C Il post-riscaldamento è stato inserito nel relativo elaborato "213-9E_T_Im_04 - 

IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA"

Isp_PstFrn l) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn m) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

Isp_PstFrn n) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn
o) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Il progetto prevede la bonifica e lo smaltimento di materiale 
contenente amianto. Si è provveduto alla computazione di ogni lavorazione all'interno dei costi speciali della 
sicurezza."

DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_GllFlr

a) Stratigrafie; in riferimento a quanto trasmesso con l'elaborato "213-9E_T_Ar_03.11 SDP Abaco tecnologico" si 
riporta delle incongruenze in riferimento a:
- Stratigrafia M2; viene riportato uno spessore dello starto isolante di 100 mm ed uno spessore complessivo della 
stratigrafia di 152 mm, discordante con quanto inidcato nell'abaco (VI-01) che riporta uno spesore isolante di 100 
mm e uno spessore complessivo di 150 mm
- Stratigrafia pareti interne; in linea generale si riporta la composizione stratigrafica delle pareti interne non 
congrua con quanto presentato nell'elaborato di rifermento.
Si chiede in linea generale di verificare la congruità degli elaborati trasmessi e di uniformarli.

DPR 207/10 
art.35 I Si procederà con l'aggiornamento dell'elaborato

13.c Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Im_01_rev3 - RELAZIONE 
TECNICA IMPIANTI MECCANICI MEC - Relazion tecnica mag-24 17/06/2024

13.b Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Im_01_rev2 - RELAZIONE 
TECNICA IMPIANTI MECCANICI MEC - Relazion tecnica mag-24 22/05/2024
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SI Isp_PstFrn
Isp_GllFlr

b) In riferimento alla parete MR.07;  Si riporta un'incongruenza con quanto riportato all'interno delle tavole 
architettoniche, nell'abaco e nella relazione CAM al punto 2.4.2 nel quale viene espressamente detto: "Criterio 
non applicabile in quanto trattasi di intervento di riqualificazione energetica che non prevede interventi 
sull’involucro opaco.". Si chiede pertanto di rimuovere tale stratigrafia all'interno della relazione.
Si riporta ad ogni modo un'ulteriore incongruenza in merito a quanto riportato al capitolo 3.1 della relazione 
acustica dove  si riporta un'isolamento esterno della facciata. si chiede di uniformare gli elaborati.
Si riporta infine che dalla relazione tecnica non risulta chiaro se oltre alla copertura ed ai serramenti vi siano altre 
superfici disperdenti oggetto di intervento di isolamento. Nel documento "213-9E_T_Ar_03.11 SDP Abaco 
tecnologico" sono presenti le strutture verso esterno OE-01, VE-01 e le contropareti VI-05. Tali strutture 
sembrerebbero modifiche di superfici di involucro non prese in considerazione nella Legge 10. Inoltre nel progetto 
architettonico sono indicati controsoffitti in aderenza ed in sospensione che non sono stati presi in considerazione 
in legge 10.

DPR 207/10 
art.35 I

La stratigrafia è presente nella relazione, ma nell'elaborato MEC - Ex L10, a p. 8 del pdf, 
viene esplicitato (con "*" al di sotto della tabella) la presenza di strutture esistenti non 
soggette alle verifiche di legge.
Nel capitolo 3.1 dell'elaborato R_gen_08 a p. 14/64  vengono definiti i modelli di calcolo; 
in particolare quello relativo all'isolamento di facciata.Si vuole precisare che non 
vengono eseguiti interventi di isolamento delle facciate come riportato negli altri elaborati 
tecnici.
A p. 8 dell'elaborato MEC - Ex L10 sono indicate con "*" le strutture esistenti non 
soggette ad intervento. Le restanti, soggette a verifica, sono quelle su cui si è andati ad 
intervenire.
Si procedrà con l'aggiornamento degli elaborati, per quanto riguarda la copertura, la 
muratura perimetrale, le contropareti e i controsoffitti. 

SI Isp_PstFrn b) Non è chiaro se sia previsto un intervento sugli elementi di finitura della copertura. Se è previsto tale intervento 
è necessario che i materiali soddisfino i valori di riflettanza minima richiesti dalle normative.

DPR 207/10 
art.35 I

La copertura esistente sarà oggetto di interventi di manutenzione straordinaria che 
prevedono la sostituzione degli strati di finitura. Gli stessi saranno realizzati con lastre in 
acciaio. La DL porcederà con la scelta della colorazione della lamiera. Ad ogni modo 
saranno rispettati i valori minimi previsti dalle normative vigenti ovvero >0,65 per le 
coperture piane e >0,30 per le coperure a falda.

SI Isp_PstFrn c) A pagina 5 sono indicate "due pompe gemellari a giri fissi". Si richiede un chiarimento. DPR 207/10 
art.35 I

Le pompe vengono utilizzate per il trasferimento di liquidi o gas. Il termine "a giri fissi" si 
riferisce al fatto che questa pompa opera ad una velocità costante. Ciò è vantaggioso nei 
sistemi di raffreddamento e di riscaldamento al fine di garantire una temperatura 
uniforme e confortevole all'interno degli edifici. 

SI Isp_PstFrn
d) A pagina 6 sono indicate n.2 "caldaie a condensazione" ICI REX 50. Dalle schede techiche tali dispositivi non 
sembrano a condensazione, bensì tradizionali ed anche i rendimenti indicati sono tipici di caldaie tradizionali. Si 
richiede verifica e chiarimento.

DPR 207/10 
art.35 I

Dalla verifica effettuata, si evidenzia che i dati inseriti in L10 sono coerenti con quanto 
riportato nella scheda tecnica della caldaia. All'interno della scheda tecnica, è esplicitata 
la presenza di uno scarico condensa. Si allega in coda all'elaborato la scheda tecnica 
con l'evidenziazione delle parti di interesse.

SI Isp_PstFrn e) A pagina 7 è indicato un trattamento acqua non previsto nel progetto. Si richiede un chiarimento. DPR 207/10 
art.35 I Si procederà all'aggiornamento dell'eleborato

SI Isp_PstFrn f) A pagina 8 è indicata una trasmittanza media del solaio di copertura S3 pari a 0,163 W/mq/K. Tale valore non è 
coerente con l'isolamento previsto.

DPR 207/10 
art.35 I

La copertura prevede la presenza di un'intercapedine debolmente ventilata che fornisce 
alla struttura caratteristiche di isolamento. Il componente tuttavia è stato verificato (p. 8 
dell'elaborato MEC - Ex L10) e rispetta i valori soglia definiti nel DM requisiti minimi  di 
trasmittanza delle strutture opache orizzontali di copertura verso esterno (zona climatica 
D - U<0,26 w/m2K). 

SI Isp_PstFrn g) A pagina 8 è indicata la struttura M3 con isolamento di 40 mm di polistirene. Si richiede conferma che 
l'isolamento sia esistente e non nuovo.

DPR 207/10 
art.35 I La stratigrafia è presente ma nell'elaborato, a p. 8,  viene esplicitato (con "*" al di sotto 

della tabella) che la struttura è esistente. 

SI Isp_PstFrn

h) Nella pagina 20 del documento "DETTAGLIO TRASMITTANZA TERMICA MEDIA COMPONENTI OPACHI" è 
presente un calcolo di trasmittanza media della copertura che viene ridotta, dal valore determinato dalla 
stratigrafia, inserendo 262,91 m lineari di ponte termico pari a -0,57 W/m/K. Un ponte termico di tale valore ed 
entità deve essere calcolato con una analisi molto più precisa di quella eseguita. E' necessaria una analisi agli 
elementi finiti dell'interfaccia architettonica precisa tra parete verticale e copertura. Anche la lunghezza appare 
molto elevata. Questo ponte termico negativo, oltre a ridurre molto la trasmittanza media della copertura, produce 
anche una notevole diminuzione delle potenze termiche degli ambienti alterando di fatto il dimensionamento dei 
pannelli radianti. I calcoli di potenza per trasmissione alle pagine 84/85/86 danno un totale di 38.468 W con un 
contributo dei ponti termici Z3 e Z4 di - 9.703 W. Questi due ponti termici riducono la potenza da 48.171 W a 
38.468 W (-20%). Si richiede di rivedere i calcoli.

DPR 207/10 
art.35 I Si procederà con l'aggiornamento dell'elaborato  

SI Isp_PstFrn
a) Permangono differenze considerevoli tra le stratigrafie descrtte nelle relazioni architettoniche, le stratigrafie 
presenti negli abaci architettonici, le stratigrafie indicate nella relazione acustica e le stratigrafie presenti in legge 
10.
Si chiede di uniformare le stratigrafie in tutti i documenti del progetto, affinchè siano tutte perfettamente uguali.

DPR 207/10 
art.35 I elaborato aggiornato

SI Isp_GllFlr

b) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "La stratigrafia è presente nella relazione, ma nell'elaborato 
MEC - Ex L10, a p. 8 del pdf, viene esplicitato (con "*" al di sotto della tabella) la presenza di strutture esistenti 
non soggette alle verifiche di legge.
Nel capitolo 3.1 dell'elaborato R_gen_08 a p. 14/64  vengono definiti i modelli di calcolo; in particolare quello 
relativo all'isolamento di facciata.Si vuole precisare che non vengono eseguiti interventi di isolamento delle 
facciate come riportato negli altri elaborati tecnici.
A p. 8 dell'elaborato MEC - Ex L10 sono indicate con "*" le strutture esistenti non soggette ad intervento. Le 
restanti, soggette a verifica, sono quelle su cui si è andati ad intervenire.
Si procedrà con l'aggiornamento degli elaborati, per quanto riguarda la copertura, la muratura perimetrale, le 
contropareti e i controsoffitti. "

DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn

b) Si prende atto di quanto dichiarato dai porgettisti: "La copertura esistente sarà oggetto di interventi di 
manutenzione straordinaria che prevedono la sostituzione degli strati di finitura. Gli stessi saranno realizzati con 
lastre in acciaio. La DL porcederà con la scelta della colorazione della lamiera. Ad ogni modo saranno rispettati i 
valori minimi previsti dalle normative vigenti ovvero >0,65 per le coperture piane e >0,30 per le coperure a falda."

DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn c) Si segnala che tutte le pompe di nuova installazione dovranno essere elettroniche a giri variabili. DPR 207/10 
art.35 I

SI Isp_PstFrn e) Osservazione non recepita. A pagina 7 è indicato un trattamento acqua non previsto nel progetto. Si richiede 
un chiarimento.

DPR 207/10 
art.35 I Tale indicazione deriva da PD

SI Isp_PstFrn

f) Controdeduzione non condivisibile. Non sono sufficienti 20 mm di intercapedine debolmente aerata per 
abbassare la trasmittanza di una struttura al  valore indicato.
Si rileva l'aumento di trasmittanza da 0,163 W/mq/K della versione precedente a 0,251 W/mq/K della versione 
attuale. 
Il valore 0,251 W/mq/K viene ottenuto applicando ponti termici negativi al valore calcolato con la stratigrafia (pari a 
0,292 W/mq/K). Anche tale valore (0,292 W/mq/K) non appare giustificato dallo scarso isolamento della struttura; 
osservando la stratigrafia S3 a pagina 26 il risultato di trasmittanza viene raggiunto utilizzando 100 mm di 
"sottofondo alleggerito premiscelato Perlical" con conduttività pari a 0,0877 W/m/K. Si richiedono indicazioni sulla 
presenza effettiva di tale materiale.
L'abbassamento della trasmittanza applicando ponti termici negativi è un procedimento non condivisibile. Si 
ritiene opportuno, se è previsto l'isolamento della struttura nell'appalto, l'ottenimento del valore di legge con un 
adeguato spessore di isolante.

DPR 207/10 
art.35 I L'elaborato è stato aggiornato e i ponti termici sono stati valutati con metodo analitico 

SI Isp_PstFrn g) Si rileva la mancanza della pagina con la stratigrafia M3 oggetto della nota. Si richiede di inserirla. DPR 207/10 
art.35 I L'elaborato è stato aggiornato 

13/03/202414

29/04/2024mar-24MEC - Ex L10213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE 
SPECIALISTICA D.INTERM. 26-06-2015Art. 35 - Relazioni specialistiche14.a

Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE 
SPECIALISTICA D.INTERM. 26-06-2015 MEC - Ex L10 mar-24

Pag. 7



Commessa: 23122001_genova_AsiloNido_PE 18/06/2024

Progettisti - RUP

N 1 . Riferimenti normativi Nome File Descrizione Data e Rev. Data consegna Superato Isp. Rilievi ispettori Rif. Normativo Stato doc Controdeduzioni/modalità di recepimento delle osservazioni

23122001_Genova_AsiloNido_PE
Documenti Ispettori

SI Isp_PstFrn

h) Si prende atto della modifica del calcolo dei ponti termici rispetto alla versione precedente.
Si segnala la riduzione del ponte termico di serramento da 0,15 a 0,054 W/m/K, si richiedono indicazioni in merito 
a tale riduzione del valore dei ponti termici di telaio.
Si segnala il ponte termico negativo pari a -0,436 W/m/K per parete-copertura terrazzini, eseguito con copertura 
non isolata.
Si richiede di inserire anche i ponti termici relativi a pilastri e travi in cemento armato (ponti termici di pilastro e di 
solai non isolati), considerandoli nei calcoli di potenza ed energia.
Si richiede di rivedere i calcoli di potenza ed energia in seguito alle modifiche.

DPR 207/10 
art.35 I L'elaborato è stato aggiornato e i ponti termici sono stati valutati con metodo analitico 

SI Isp_PstFrn

i) Non vi è corrispondenza tra le stratigrafie in legge 10 e quelle nel progetto architettonico. Si richiede la perfetta 
corrispondenza tra le stratigrafie.
La stratigrafia M1 presenta una parete perimetrale esterna costituita da 300 mm di cls espanso in fabbrica con 
conduttività 0,17 W/m/K.
Tale valore appare troppo basso e non corrispondente alla stratigrafia in blocchi di cls indicata nell'abaco del 
progetto architettonico.
La stratigrafia non corrisponde nemmeno a quanto descritto in relazione generale, relazione tecnica architettonica 
e relazione acustica.

DPR 207/10 
art.35 I Le stratigrafie sono state aggiornate e verificate

SI Isp_PstFrn l) In nessuna delle stratigrafie di solaio sono presenti i pannelli radianti a pavimento. Si richiede chiarimento ed 
integrazione.

DPR 207/10 
art.35 I

SI Isp_PstFrn m) Si richiede di allegare le verifiche di benessere termico eseguite per ogni ambiente. DPR 207/10 
art.35 I Le verifiche di benessere termico sono state allegate al documento.

SI Isp_PstFrn

a) Permangono differenze considerevoli tra le stratigrafie descrtte nelle relazioni architettoniche, le stratigrafie 
presenti negli abaci architettonici, le stratigrafie indicate nella relazione acustica e le stratigrafie presenti in legge 
10.
Si chiede di uniformare le stratigrafie in tutti i documenti del progetto, affinchè siano tutte perfettamente uguali. 
Nello specifico si evidenzia la discrepanza delle seguenti stratigrafie:
- Parete perimetrale M1 ( abaco tecnologico VE-01); tale stratigrafia nella relazione acustica differisce dagli altri 
elaborati ( L10 e Abaco) si riporta infatti come questa sia composta da uno strato di 80mm di gas beton e 
un'intercapedine d'aria di 70mm, oltre ai diversi spessori degli altri elementi.
- Tremezzo interno M2 (abaco tecnologico VI-01); tale stratigrafia differisce nella relazione acustica rispetto agli 
altri elaborati, nello specifico si riporta come questa sia composta da malta per intonaco e mattone forato 
sp120mm rispetto alle lastre in cartongesso e al pannello in lana di roccia.
-Parete perimetrale MR.07; Si riporta come tale stratigrafia risulta presente solo all'interno della L10
- Tremezzo interno_NC M5; Si riporta come tale stratigrafia risulta presente solo all'interno della L10
- Solaio interpiano OI-01 (S1); tale stratigrafia differisce nella relazione acustica (solaio S1) rispetto agli altri 
elaborati
- Copertura terrazze OE (S2); Si riporta una discrepanza in merito allo spessore dell'EPS riportato nell'abaco di 
120mm rispetto i 100mm riportati in legge 10.

DPR 207/10 
art.35 I

Le stratigrafie riportate nella Relazione Specialistica D.Interm. 26/06/2015 sono conformi 
con quanto riportato negli abachi architettonici. Si rileva la difformità con la relazione 
acustica.
Nello specifico:
- La parete perimetrale M1 (abaco tecnologico VE-01) dal punto di vista stratigrafico, è 
conforme con quanto riportato nell'abaco tecnologico;
- il tramezzo interno M2 (abaco tecnologico VI-01) dal punto di vista stratigrafico, è 
conforme con quanto riportato nell'abaco tecnologico;
- la parete perimetrale MR.07 risulta presente solo all'interno della L10 poichè tale 
struttura è presente al piano terra e non è oggetto di intervento; trattasi di parete 
esistente. E' stato necessario inserire nel modello energetico tutte le strutture disperdenti 
presenti su entrambi i livelli;
- il tramezzo interno_NC M5 è presente solo all'interno della L10; tale struttura 
rappresenta l'elemento che divide il locale tecnico presente al piano terra con gli altri 
locali climatizzati. Il codice NC riportato nella nomeclatura indica che la struttura divide 
un locale  climatizzato verso un locale non climatizzato;
- il solaio interpiano OI-01 (S1) dal punto di vista stratigrafico, è conforme con quanto 
riportato nell'abaco tecnologico;
- la copertura terrazze OE (S2): trattasi di un refuso. Lo spessore dell'isolante dell' EPS è 
stato riportato a 120mm come riportato nell'abaco.

SI Isp_GllFlr

b) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "La stratigrafia è presente nella relazione, ma nell'elaborato 
MEC - Ex L10, a p. 8 del pdf, viene esplicitato (con "*" al di sotto della tabella) la presenza di strutture esistenti 
non soggette alle verifiche di legge.
Nel capitolo 3.1 dell'elaborato R_gen_08 a p. 14/64  vengono definiti i modelli di calcolo; in particolare quello 
relativo all'isolamento di facciata.Si vuole precisare che non vengono eseguiti interventi di isolamento delle 
facciate come riportato negli altri elaborati tecnici.
A p. 8 dell'elaborato MEC - Ex L10 sono indicate con "*" le strutture esistenti non soggette ad intervento. Le 
restanti, soggette a verifica, sono quelle su cui si è andati ad intervenire.
Si procedrà con l'aggiornamento degli elaborati, per quanto riguarda la copertura, la muratura perimetrale, le 
contropareti e i controsoffitti. "

DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn b) Si prende atto della modifica sostanziale della stratigrafia S3 (copertura) introducendo un strato di isolamento, 
si chiedono chiarimenti in merito.

DPR 207/10 
art.35 I

Nel caso in esame, la superficie disperdente interessata dall'intervento corrisponde ad 
una superficie del 28,40% e pertanto ìintervento è classificato come ristrutturazione 
importante di secondo livello.
Il DM Requisiti Minimi del 26/06/2015 prevede per le ristrutturazioni importanti di 
secondo livello il rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 4 e 5 ed in 
particolare al rispetto dei requisiti di trasmittanza termica limite di cui all'appendice B 
delle porzioni e delle quote di elementi e componenti dell'involucro dell'edificio interessati 
dai lavori di riqualificazione energetica (cap 6 - tabella 4). 
Nel progetto esecutivo,a seguito delle indagini effettuate sulle strutture esistenti, è stato 
necessario rivedere l'intervento previsto sugli elementi strutturali in particolar modo sulle 
travi esistenti. Si è reso necessaro intervenire sull'estradosso delle stesse e non 
sull'intradosso (come precedentemente pervisto) andando a rimuovere tutti gli strati 
esistenti.
Tali elementi non possono essere esclusi dall'applicazione del decreto requisiti minimi 
poichè non coinvolgono unicamente strati di finitura interni ed esterni e non sono 
ininfluenti dal punto di vista termico (1.4.3 Deroghe) anche qualora si considerasse la 
rimozione in modo puntuale (solo in corrispondenza delle travi).
E' necessario intervenire sulla stratigrafia S3 (copertura) introducendo uno strato di 
isolante al fine di rispettare i valori di trasmiattanza termica minimi previsti dal D.M. 
26/06/2015  (U=0,26 W/mqK - zona D).
E' stato richiesto parere all'ANIT e all'assistenza tecnica Edilcima ed entrambi hanno 
confermato che pur trattandosi di intervento puntuale, non trattandosi di strati di finitura, 
la struttura và verificata e deve rispettare il DM.

SI Isp_PstFrn

c) Si segnala che tutte le pompe di nuova installazione dovranno essere elettroniche a giri variabili, come da voce 
di computo, pur considerato che nella documentazione tecnica di progetto non venga evidenziata tale 
caratteristica. Si richiede inoltre all'interno del documento CSA parte tecnica di integrare tale sistema con le 
caratteristiche sopra indicate ( pompe elettroniche a giri variabili).

DPR 207/10 
art.35 I Elaborato aggiornato.

SI Isp_PstFrn e) Si prende atto dell'eliminazione del paragrafo con la descrizione dei sistemi di trattamento acqua. DPR 207/10 
art.35 C

mag-24 29/04/202414.b Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_Im_02_rev2 - RELAZIONE 
SPECIALISTICA D.INTERM. 26-06-
2015_rev1
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SI Isp_PstFrn f) Si prende atto della modifica sostanziale della stratigrafia S3 (copertura) introducendo un strato di isolamento, si 
chiedono chiarimenti in merito.

DPR 207/10 
art.35 I

Nel caso in esame, la superficie disperdente interessata dall'intervento corrisponde ad 
una superficie del 28,40% e pertanto ìintervento è classificato come ristrutturazione 
importante di secondo livello.
Il DM Requisiti Minimi del 26/06/2015 prevede per le ristrutturazioni importanti di 
secondo livello il rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 4 e 5 ed in 
particolare al rispetto dei requisiti di trasmittanza termica limite di cui all'appendice B 
delle porzioni e delle quote di elementi e componenti dell'involucro dell'edificio interessati 
dai lavori di riqualificazione energetica (cap 6 - tabella 4). 
Nel progetto esecutivo,a seguito delle indagini effettuate sulle strutture esistenti, è stato 
necessario rivedere l'intervento previsto sugli elementi strutturali in particolar modo sulle 
travi esistenti. Si è reso necessaro intervenire sull'estradosso delle stesse e non 
sull'intradosso (come precedentemente pervisto) andando a rimuovere tutti gli strati 
esistenti.
Tali elementi non possono essere esclusi dall'applicazione del decreto requisiti minimi 
poichè non coinvolgono unicamente strati di finitura interni ed esterni e non sono 
ininfluenti dal punto di vista termico (1.4.3 Deroghe) anche qualora si considerasse la 
rimozione in modo puntuale (solo in corrispondenza delle travi).
E' necessario intervenire sulla stratigrafia S3 (copertura) introducendo uno strato di 
isolante al fine di rispettare i valori di trasmiattanza termica minimi previsti dal D.M. 
26/06/2015  (U=0,26 W/mqK - zona D).
E' stato richiesto parere all'ANIT e all'assistenza tecnica Edilcima ed entrambi hanno 
confermato che pur trattandosi di intervento puntuale, non trattandosi di strati di finitura, 
la struttura và verificata e deve rispettare il DM.

SI Isp_PstFrn g) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn

h) Si prende atto della modifica del calcolo dei ponti termici rispetto alla versione precedente.
Si segnala la riduzione del ponte termico di serramento da 0,15 a 0,054 W/m/K, si richiedono indicazioni in merito 
a tale riduzione del valore dei ponti termici di telaio.
Si richiede di inserire anche i ponti termici relativi a pilastri e travi in cemento armato (ponti termici di pilastro e di 
solai non isolati), considerandoli nei calcoli di potenza ed energia.
Si richiede di rivedere i calcoli di potenza ed energia in seguito alle modifiche.

DPR 207/10 
art.35 I

Il ponte termico dell'infisso è lo stesso in entrambi i modelli ma c'è stato un refuso 
nell'associazione degli elementi con la parete perimetrale. I ponti termici sono stati tutti 
revisionati e aggiornati inserendo nel modello anche quelli richiesti (ponti termici pilastri e 
travi).
Si sono aggiornati, a seguito delle modifiche affettuate, anche i calcoli di potenza ed 
energia.

SI Isp_PstFrn

i) Non vi è corrispondenza tra le stratigrafie in legge 10 e quelle nel progetto architettonico. Si richiede la perfetta 
corrispondenza tra le stratigrafie.
La stratigrafia M1 presenta una parete perimetrale esterna costituita da 300 mm di cls espanso in fabbrica con 
conduttività 0,17 W/m/K.
Tale valore appare troppo basso e non corrispondente alla stratigrafia in blocchi di cls indicata nell'abaco del 
progetto architettonico.
La stratigrafia non corrisponde nemmeno a quanto descritto in relazione generale, relazione tecnica architettonica 
e relazione acustica.

DPR 207/10 
art.35 I

Le stratigrafie riportate nella Relazione Specialistica D.Interm. 26/06/2015 sono conformi 
con quanto riportato negli abachi architettonici. Si rileva la difformità con la relazione 
acustica.
La stratigrafia M1 (parete perimetrale esterna costituita da 300 mm di cls espanso in 
fabbrica) si riferisce ad una nuova parete realizzata a piano terra. La stessa è riportata 
nell'elaborato T_Ar_03,13 pianta piano terra pavimentazione tecnologico.

SI Isp_PstFrn
l) Integrati nella stratigrafia i pannelli radianti. Si segnala che nelle stratigrafie P1, P4 e S2 sono indicati spessori di 
massetto sopra l'isolante dei pannelli pari a 25 mm. Tale spessore è estremamente basso, le schede tecniche del 
Massetto-mix autolivellante riportano uno spessore minimo di 30 mm. Si richiede verifica e chiarimento.

DPR 207/10 
art.35 I Elaborato aggiornato. Si è utilizzato lo spessore di 4 cm per il massetto sopra il radiante.

SI Isp_PstFrn m) Condotte le verifiche di benessere termico si richiedono i calcoli espliciti per ogni singolo ambiente. DPR 207/10 
art.35 I Elaborato integrato.

Isp_PstFrn a) Si prende atto dei chiarmenti ottenuti durante la videocall. DPR 207/10 
art.35 C elaborato aggiornato

Isp_GllFlr

b) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "La stratigrafia è presente nella relazione, ma nell'elaborato 
MEC - Ex L10, a p. 8 del pdf, viene esplicitato (con "*" al di sotto della tabella) la presenza di strutture esistenti 
non soggette alle verifiche di legge.
Nel capitolo 3.1 dell'elaborato R_gen_08 a p. 14/64  vengono definiti i modelli di calcolo; in particolare quello 
relativo all'isolamento di facciata.Si vuole precisare che non vengono eseguiti interventi di isolamento delle 
facciate come riportato negli altri elaborati tecnici.
A p. 8 dell'elaborato MEC - Ex L10 sono indicate con "*" le strutture esistenti non soggette ad intervento. Le 
restanti, soggette a verifica, sono quelle su cui si è andati ad intervenire.
Si procedrà con l'aggiornamento degli elaborati, per quanto riguarda la copertura, la muratura perimetrale, le 
contropareti e i controsoffitti. "

DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn b) Si prende atto dei chiarmenti ottenuti durante la videocall. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn c) Si prende atto della dichiarazione dei progettisti in merito all'utilizzo di pompe elettroniche. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn e) Si prende atto dell'eliminazione del paragrafo con la descrizione dei sistemi di trattamento acqua. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn f) Si prende atto dei chiarmenti ottenuti durante la videocall. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn g) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn h) Osservazione parzialmente recepita. Si segnala che il ponte termico di solaio interpiano è stato calcolato con 
conduttività muro 0,792 W/m/K (per la struttura M1 si è utilizzato 0,126) e spessore solaio 100 mm.

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn
i) Si segnala l'utilizzo del mattone Ytong Thermo 450 con conduttività 0,126 W/m/K per la struttura M1. Si 
demanda al progettista la responsabilità in merito a tale scelta, che potrebbe produrre un valore di trasmittanza 
non corrispondente alla realtà.

DPR 207/10 
art.35 C/O

Isp_PstFrn l) In riferimento a quanto controdedotto: "Elaborato aggiornato. Si è utilizzato lo spessore di 4 cm per il massetto 
sopra il radiante." . Si segnala che nella struttura S1 è ancora presente un massetto da 25 mm.

DPR 207/10 
art.35 I

Isp_PstFrn m) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

15 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Pi_01 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - ESODO E 
COMPARTIMENTAZIONI

VVF - Planimetria antincendio Vie d'esodo e compartimentazioni mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn
Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 
competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2

DPR 207/10 
art.36 -

15.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_01 - PLANIMETRIA 
GENERALE VVF - Planimetria antincendio mar-24 29/04/2024 SI Isp_PstFrn

a) Si prende atto della predisposizione della nuova tavola "213-9E_T_Pi_01 - PLANIMETRIA GENERALE", con il 
percorso di accesso per l'automezzo dei Vigili del Fuoco.
Si richiede comunque di specificare la rispondenza del percorso di accesso alle caratteristiche richieste dai VVF 
quali larghezza, altezza libera, raggio di volta, pendenza e resistenza al carico.
Si richiede un particolare in scala più grande del percorso di accesso ed accostamento, che prenda in 
considerazione gli eventuali ostacoli quali alberi ed arredi, visibili nel progetto architettonico.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando quanto riciesto

15.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_01_rev2 - PLANIMETRIA 
GENERALE VVF - Planimetria antincendio mag-24 22/05/2024 SI Isp_PstFrn

a) Osservazione parzialmente recepita. Si richiede un particolare in scala più grande del percorso di accesso ed 
accostamento, che prenda in considerazione gli eventuali ostacoli quali alberi ed arredi, visibili nel progetto 
architettonico.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando quanto riciesto

15.c Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_01_rev3 - PLANIMETRIA 
GENERALE VVF - Planimetria antincendio mag-24 17/06/2024 Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 

art.35 C Si aggiorna l'elaborato integrando quanto riciesto

17/06/202414.c Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_Im_02_rev2 - RELAZIONE 
SPECIALISTICA D.INTERM. 26-06-
2015_rev1

MEC - Ex L10 mag-24

Pag. 9



Commessa: 23122001_genova_AsiloNido_PE 18/06/2024

Progettisti - RUP

N 1 . Riferimenti normativi Nome File Descrizione Data e Rev. Data consegna Superato Isp. Rilievi ispettori Rif. Normativo Stato doc Controdeduzioni/modalità di recepimento delle osservazioni

23122001_Genova_AsiloNido_PE
Documenti Ispettori

15.1 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Pi_03 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - ESODO E 
COMPARTIMENTAZIONI

VVF -Vie d'esodo e compartimentazioni mar-24 29/04/2024 SI Isp_PstFrn
Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 
competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2.a

DPR 207/10 
art.36 -

15.1a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Pi_03_rev2 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - ESODO E 
COMPARTIMENTAZIONI

VVF -Vie d'esodo e compartimentazioni mag-24 22/05/2024 Isp_PstFrn Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 
competenza.

DPR 207/10 
art.36 C

16 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_02 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - IMPIANTI VVF - Planimetria antincendio impianti mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn

Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 
competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2

DPR 207/10 
art.36 -

16.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_04 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - IMPIANTI VVF - Planimetria antincendio impianti mar-24 29/04/2024 SI Isp_PstFrn

Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 
competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2.a

DPR 207/10 
art.36 -

16.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_04_rev2 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - IMPIANTI VVF - Planimetria antincendio impianti mag-24 22/05/2024 Isp_PstFrn Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 

competenza.
DPR 207/10 

art.36 C

17 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_03 - SEZIONI ANTINCENDIO VVF - Sezioni antincendio mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn
Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 
competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2

DPR 207/10 
art.36 -

17.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_02 - SEZIONI ANTINCENDIO VVF - Sezioni antincendio mar-24 29/04/2024 SI Isp_PstFrn
Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 
competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2.a

DPR 207/10 
art.36 -

17.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_02_rev2 - SEZIONI 
ANTINCENDIO VVF - Sezioni antincendio mag-24 22/05/2024 Isp_PstFrn Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 

competenza.
DPR 207/10 

art.36 C

18 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.0 SDF Planimetria generale SDF Planimetria generale mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare le quote altimetriche DPR 207/10 
art.36 C/O Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_01.0_REV1 SDF Planimetria generale

18.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.0_REV 1 SDF planimetria 
generale SDF Planimetria generale apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.36 C

19 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.1 SDF Pianta piano terra SDF Pianta piano terra mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

20 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.2 SDF Pianta piano primo SDF Pianta piano primo mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di indicare l'altezza dei locali DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_01.2_REV1 SDF Pianta piano primo

20.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.2_REV 1 SDF pianta piano 
primo SDF Pianta piano primo apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.36 C

21 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.3 SDF Prospetti e sezioni SDF Prospetti e sezioni mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare le quote altimetriche dei vari piani DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_01.3_REV1 SDF Prospetti e sezioni

21.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.3_REV1 SDF prospetti e 
sezioni SDF Prospetti e sezioni apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.36 C

22 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.4 SDF Pianta copertura SDF Pianta copertura mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare una tabella con le quantità demolite, al fine di verificare la corretta computazione di tali 
opere a livello economico, specificando quali tra queste rientrano nella fase 1 o fase 2 di progetto

DPR 207/10 
art.36 I

Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_02.0_REV1 Demolizioni PT e   213-
9E_R_Ar_02.1_FASE1 computo metrico FASE1 e 213-9E_R_Ar_02_REV1 computo 
metrico FASE2

SI Isp_GllFlr b) Si rimanda a quanto osservato nell'abaco degli infissi esterni, riga 35 DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_02.0_REV1 Demolizioni PT

SI Isp_GllFlr c) In riferimento alla lavorazione in legenda inerente l'intervento di rimozione murature, non si trova riscontro 
all'interno della tavola. Si chiede di rendere maggiormente visibili tali lavorazioni o se non presenti di rimuoverle

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_02.0_REV1 Demolizioni PT

SI Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr b) Si prende atto della documentazione aggiornata. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto della documentazione aggiornata. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare una tabella con le quantità demolite, al fine di verificare la corretta computazione di tali 
opere a livello economico, specificando quali tra queste rientrano nella fase 1 o fase 2 di progetto

DPR 207/10 
art.36 I

Si inoltra: 213-9E_T_Ar_02.1_REV1 demolizioni pianta PP e  213-
9E_T_Ar_02.1.1_REV1 demolizioni pianta PP FASE 1 infine  213-
9E_R_Ar_02.1_FASE1 computo metrico FASE1 e 213-9E_R_Ar_02_REV1 computo 
metrico FASE2

SI Isp_GllFlr b) SI chiede di riportare la demolizione della scala esterna e degli infissi da sostituire, si chiede inoltre la 
ricomprensione a livello economico di tali lavorazioni

DPR 207/10 
art.36 I

Si inoltra: 213-9E_T_Ar_02.1_REV1 demolizioni pianta PP e  213-
9E_T_Ar_02.1.1_REV1 demolizioni pianta PP FASE 1 infine computo metrico FASE 1 
ovvero 213-9E_R_Ar_02.1_FASE 1 si precisa che la demolizione e lo scavo della scala 
esterna sono di competenza degli strutturisti

SI Isp_GllFlr c) In riferimento alla voce di computo 9/9 (demolizione pavimenti); non si trova riscontro della rimozione della 
pavimentazione  "WC GRANDI", "WC ADULTI", "CORRIDOIO" e "CUCINA" si chiede un chiariimento nel merito.

DPR 207/10 
art.36 I

Tale voce indica delle quantità che erano stato computate nella progettazione definitiva 
erroneamente come rivestimenti piuttosto che come pavimentazioni, nel computo da noi 
consegnato la voce indica il delta costo aggiuntivo per computare correttamente la voce

Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr
c) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Tale voce indica delle quantità che erano stato computate 
nella progettazione definitiva erroneamente come rivestimenti piuttosto che come pavimentazioni, nel computo da 
noi consegnato la voce indica il delta costo aggiuntivo per computare correttamente la voce".

DPR 207/10 
art.36 C

24.1 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.1.1_REV1 demolizioni PP 
FASE 1 Demolizioni PP fase 1 apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

24.2 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.2_REV 1 demolizioni PC 
FASE 1 Demolizioni PC fase 1 apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

25 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.0 SDP planimetria generale SDP planimetria generale mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare le quote altimetriche DPR 207/10 
art.36 C/O Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.0_REV1 SDP Planimetria generale

mar-24 13/03/2024

24 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.1 Demolizioni PP Demolizioni PP mar-24 13/03/2024

23.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.0_REV1 demolizioni PT Demolizioni PT mar-24 13/03/2024

24 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.1_REV 1 demolizioni PP Demolizioni PP apr-24 29/04/2024

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.0 Demolizioni PT Demolizioni PT23

17/05/202423.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.0_REV 2 demolizioni PT Demolizioni PT mar-24
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25.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.0_REV 1 SDP planimetria 
generale SDP planimetria generale apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 

art.36 C

25.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.0_REV 2 SDP planimetria 
generale SDP planimetria generale mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 

art.36 C

26 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.1 SDP Pianta piano terra SDP Pianta piano terra mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

26.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.1_REV 1 SDP pianta piano 
terra SDP Pianta piano terra apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.36 C

27 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.2 SDP Pianta piano primo SDP Pianta piano primo mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

27.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.2_REV 1 SDP pianta piano 
primo SDP Pianta piano primo apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.36 C

27.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.2_REV 2 SDP pianta piano 
primo SDP Pianta piano primo apr-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.36 C

SI Isp_GllFlr a) Si chiede di rendere piu' evidente la linea vita. Si chiede inoltre di integrare una legenda indicando tale aspetto DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.3_REV1 SDP Pianta copertura

SI Isp_GllFlr
b) Si chiede di integrare la rappresentazione grafica con le seguenti indicazioni:
- Punto di accesso alla copertura
- la percentuale di pendenza della copertura

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.3_REV1 SDP Pianta copertura

SI Isp_GllFlr a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

29 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.4 SDP Prospetti e sezioni SDP Prospetti e sezioni mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare le quote altimetriche DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.4_REV1 SDP Prospetti e sezioni

29.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.4_REV 1 SDP prospetti e 
sezioni SDP Prospetti e sezioni apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 

art.36 C

29.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.4_REV 2 SDP prospetti e 
sezioni SDP Prospetti e sezioni mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 

art.36 C

30 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.5 SDP Layout e finiture PP SDP Layout e finiture PP mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

30.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.5_REV 1 SDP layout e 
finiture PP SDP Layout e finiture PP mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.36 C

31 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.6 SDP controsoffitti PP SDP controsoffitti PP mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

31.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.6_REV1 SDP controsoffitti SDP controsoffitti PP mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr

a) Si riportano delle discrepanze in merito alla quantità delle componenti inidcate in legenda:
- Direzione rettilinea; indicate 70,95 ml mentre a disegno 28,77 ml piu' un segmento non quotato
- Attenzione/Servizio; inidcati 13,40 m , mentre a disegno presenti n.10 pezzi
- Incrocio; indicati n.16, mentre a disegno presenti n.7 pezzi
- Pericolo varicavile; inidcati 0,80 m , non presente in tavola

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.7_REV1 SDP Abbattimento barriere 

architettoniche PP

SI Isp_GllFlr b) Si chiede di verificare le quote lineari inserite, in quanto alcune risultano non in scala con i percorsi loges DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.7_REV1 SDP Abbattimento barriere 

architettoniche PP

SI Isp_GllFlr c) In riferimento alla voce 109/109 del CME: Si evidenzia la computazione di ulteriori percorsi loges non indicati in 
tavola. Si chiede pertanto un'integrazione dell'elborato

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.7_REV1 SDP Abbattimento barriere 

architettoniche PP

SI Isp_GllFlr d) Voce 124/124 del CME: si riporta la fornitura e posa di mappa tattile, non indicata nel presente elaborato 
grafico, se ne chiede l'integrazione

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.7_REV1 SDP Abbattimento barriere 

architettoniche PP

SI Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr d) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr d) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

33 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.8 SDP Tecnologico PP SDP Tecnologico PP mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

33.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.8_REV 1 SDP tecnologico 
PP SDP Tecnologico PP mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 

art.36 C

33.1 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.8.1 SDP tecnologico PC SDP tecnologico PC mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

34 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.9 SDP Abaco infissi interni SDP Abaco infissi interni mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr
a) Tipo Q; si riporta una discrepanza in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.1 SDP Pianta piano terra" con il secondo infisso presente che riporta una dimensione di 275x125, 
invece di 270x125. si chiede un chiarimento nel merito

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.1_REV1 SDP Pianta piano terra

SDP pianta copertura mar-24 13/03/2024

32 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo

28.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.3_REV 1 SDP pianta 
copertura SDP pianta copertura apr-24

29/04/2024

13/03/2024213-9E_T_Ar_03.7 SDP Abbattimento 
barriere architettoniche PP SDP Abbattimento barriere architettoniche PP mar-24

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.7_REV 2 SDP abbattimento 
barriere architettoniche PP SDP Abbattimento barriere architettoniche PP 22/05/2024

28.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.3_REV 2 SDP pianta 
copertura SDP pianta copertura mag-24 17/05/2024

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.3 SDP pianta copertura

29/04/2024

28

mag-24

32.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.7_REV 1 SDP abbattimento 
barriere architettoniche SDP Abbattimento barriere architettoniche PP apr-24

32.b
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SI Isp_GllFlr
b) Tipo P4; si riporta una discrepanza in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.1 SDP Pianta piano terra" il quale riporta una dimensione di 140x240, invece di 150x240 indicato 
nell'abaco.

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.1_REV1 SDP Pianta piano terra

SI Isp_GllFlr
c) Tipo P2; si riporta una discrepanza in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.2 SDP Pianta piano primo"  il quale riporta una dimensione di 120x240, invece di 140x140 indicato 
nell'abaco

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.2_REV1 SDP Pianta piano primo

SI Isp_GllFlr
d) Tipo G; si riporta una discrepanza in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.2 SDP Pianta piano primo"  il quale riporta una dimensione di 142x247, invece di 120x240 indicato 
nell'abaco

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.2_REV1 SDP Pianta piano primo

SI Isp_GllFlr e) Si chiede di integrare una nota in riferimento alle caratteristiche termiche ed acustiche dei serramenti DPR 207/10 
art.36 I Si inoltra 213-9E_T_Ar_03.10_REV1 SDP Abaco infissi esterni, si rimanda alla stazione 

appaltante per ulteriori osservazioni (Vedi Nota S.A. rigo 11)

SI Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr
d) Tipo G; si riporta un refuso  in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.2_REV 1 SDP pianta piano primo"  il quale riporta una dimensione di 120x240, invece di 140x240 
indicato nell'abaco.

DPR 207/10 
art.36 C/O

SI Isp_GllFlr e) Si prende atto di quanto riportato nell'osservazione a riga 11 da parte della SA, Si consiglia ad ogni modo di 
integrare tale aspetto ai fini progettuali.

DPR 207/10 
art.36 C/O

Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr
d) Tipo G; si riporta un refuso  in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.2_REV 1 SDP pianta piano primo"  il quale riporta una dimensione di 120x240, invece di 140x240 
indicato nell'abaco.

DPR 207/10 
art.36 C/O

Isp_GllFlr e) Si prende atto di quanto riportato nell'osservazione a riga 11 da parte della SA, Si consiglia ad ogni modo di 
integrare tale aspetto ai fini progettuali.

DPR 207/10 
art.36 C/O

36 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.11 SDP Abaco tecnologico SDP Abaco tecnologico mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr

a) Stratigrafia VE-01: in riferimento all'elaborato "213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE SPECIALISTICA D.INTERM. 26-
06-2015" (stratigrafia M3), si riporta una discrepanza di stratigrafia tra i due elaborati, nello specifico si riporta la 
presenza di un cappotto in EPS non presente nell'abaco tecnologico. si chiede un chiarimento nel merito. Si 
rimanda inoltre alle osservazioni poste nell'elaborato "213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE SPECIALISTICA 
D.INTERM. 26-06-2015".
Si rimanda al documento aggiornato "213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE SPECIALISTICA D.INTERM. 26-06-
2015" per le osservazioni in merito alle stratigrafie. 

DPR 207/10 
art.36 (I) C/O La parete VE-01 viene utilizata come nuovo tamponamento esterno.

36.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.11_REV1 SDP abaco 
tecnologico SDP Abaco tecnologico mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr a) In riferimento alle stratigrafie riportate e quelle indicate nell'elaborato grafico "213-9E_R_Im_01_rev2 - 

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI" si rimanda alle osservazioni poste a riga 14.b
DPR 207/10 

art.36 C/O

37 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.12 SDP Abaco controsoffitti SDP Abaco controsoffitti mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

38 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.13 SDP Pavimentazioni e 
tecnologico PT SDP Pavimentazioni e tecnologico PT mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.36 C

38.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.13_REV 1 SDP tecnologico 
PT SDP Pavimentazioni e tecnologico PT mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.36 C

39 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.14 SDP pavimentazioni PP SDP pavimentazioni PP mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

39.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.14_REV 1 SDP 
pavimentazioni PP SDP pavimentazioni PP mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.36 C

40 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.15 SDP Controsoffitti PT SDP Controsoffitti PT mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

40.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.15_REV 1 SDP 
controsoffitti PT SDP Controsoffitti PT mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.36 C

40.1 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_04.0 confronto pianta piano 
terra confronto pianta piano terra apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

40.1a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_04.0_REV 1 confronto pianta 
piano terra confronto pianta piano terra mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

40.2 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_04.1 confronto piano primo confronto piano primo apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 
art.36 C

40.2a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_04.1_REV 1 confronto piano 
primo confronto piano primo mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

40.3 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_04.2 confronto copertura confronto copertura apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 
art.36 C

40.3a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_04.2 confronto copertura confronto copertura mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 
art.36 C

41 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_R_Ie_04 - SCHEMI UNIFILARI 
QUADRI ELETTRICI ELE - Schemi unifilari nov-23 13/03/2024 SI Isp_LgnGnl

a) Si ripropone la stessa osservazione al definitivo che non sembra chiarita con l'esecutivo: "Pulsante di sgancio 
generale: se, come sembra, il pulsante agisce sulll'interruttore generale del quadro QE all'interno dell'edificio, tale 
comando di emergenza è inefficace perché non toglie tensione ai circuiti elettrici a monte dell'interruttore presenti 
all'interno dell'edificio"

DPR 207/10 
art.36 I

La parte di edificio oggetto di intervento costituisce compartimento a se stante, pertanto il 
pulsante di sgancio generale agirà sulla bobina di sgancio corrente previsto sul quadro 
di piano

41.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_R_Ie_04 - SCHEMI UNIFILARI 
QUADRI ELETTRICI ELE - Schemi unifilari mar-24 29/04/2024 SI Isp_LgnGnl

Si prende atto di quanto dichiarato dai porgettisti: "La parte di edificio oggetto di intervento costituisce 
compartimento a se stante, pertanto il pulsante di sgancio generale agirà sulla bobina di sgancio corrente previsto 
sul quadro di piano"

DPR 207/10 
art.36 C

41.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_R_Ie_04_rev1- SCHEMI UNIFILARI 
QUADRI ELETTRICI ELE - Schemi unifilari mar-24 17/06/2024 Isp_LgnGnl

Si prende atto di quanto dichiarato dai porgettisti: "La parte di edificio oggetto di intervento costituisce 
compartimento a se stante, pertanto il pulsante di sgancio generale agirà sulla bobina di sgancio corrente previsto 
sul quadro di piano"

DPR 207/10 
art.36 C

SDP Abaco infissi esterni apr-24 29/04/2024

35

SDP Abaco infissi esterni mag-24

13/03/2024Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.10 SDP Abaco infissi 
esterni SDP Abaco infissi esterni

35.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.10_REV 2 SDP abaco 
infissi esterni 17/05/2024

35.a

mar-24

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.10_REV 1 SDP abaco 
infissi esterni
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42 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ie_01 - PLANIMETRIA IMPIANTI 
ELETTRICI ELE - Planimetria impianti elettrici mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl

a) Si ripropone la stessa osservazione al definitivo che non sembra chiarita con l'esecutivo: "...indicare la linea 
principale tra il quadro generale esistente ed il quadro QE…". Ricordo che i dati elettrici nel punto di allacciamento 
del nuovo quadro QE (in particolare correnti di cc max e min e Cdt %) sono fondamentali per il dimensionamento 
dell'impianto a valle.

Si prende atto di quanto indicato dai progettisti: "L'informazione richiesta è già presente nell' elaborato 
degli schemi unifilari; a pagina 10 infatti sono esplicitate le caratteritiche e la lunghezza del cavo della 
linea principale tra il quadro generale esistente ed il quadro QE "

DPR 207/10 
art.36 (I) C

L'informazione richiesta è già presente nell'elaborato degli schemi unifilari; a pagina 10 
infatti sono esplicitate le caratteritiche e la lunghezza del cavo della linea principale tra il 
quadro generale esistente ed il quadro QE 

43 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ie_02 - PLANIMETRIA IMPIANTI 
SPECIALI ELE - Planimetria impianti speciali mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl

a) Si ripropone la stessa osservazione al definitivo che non sembra chiarita con l'esecutivo: "Verificare, tramite 
calcolo, l’autonomia della sorgente di alimentazione secondaria dell'impianto RI sia in stand-by che in allarme 
come da UNI9795 cap. 5.6"

Si prende atto di quanto dichiarato dai porgettisti: "L’alimentatore secondario dell’impianto di rivelazione 
incendi, è conforme alla UNI EN 54-4 come da UNI 9795 cap. 5.6, pertanto non è necessario verificare 
tramite calcolo l’autonomia della sorgente di alimentazione secondaria dell'impianto di rivelazione incendi 
sia in stand-by che in allarme in quanto già il costruttore certifica i suoi componenti nel rispetto della 
presente norma dove vengono stabilite le modalità di dimensionamento della batteria stessa. ". se ne 
deduce che l'autonomia degli accumulatori e la corrente massima erogata dagli alimentatori è sufficiente 
per il caso in oggetto

DPR 207/10 
art.36 (I) C

L’alimentatore secondario dell’impianto di rivelazione incendi, è conforme alla UNI EN 54-
4 come da UNI 9795 cap. 5.6, pertanto non è necessario verificare tramite calcolo 
l’autonomia della sorgente di alimentazione secondaria dell'impianto di rivelazione 
incendi sia in stand-by che in allarme in quanto già il costruttore certifica i suoi 
componenti nel rispetto della presente norma dove vengono stabilite le modalità di 
dimensionamento della batteria stessa. 

44 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ie_03 - PLANIMETRIA IMPIANTO 
DI ILLUMINAZIONE NORMALE ED 
EMERGENZA

ELE - Planimetria impianti di illuminazione mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 
art.36 C

45 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ie_04 - PLANIMETRIA IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO ELE - Fotovoltaico mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 

art.36 C

46 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ie_05 - SCHEMA UNIFILARE 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO ELE - Schemi unifilari FTV mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl

a) Si ripropone la stessa osservazione al definitivo che non sembra chiarita con l'esecutivo: "Inserire 
caratteristiche elettriche di tutti i dispositivi principali (sezionatori DC, DDG, SPI, DDI, Inverter, DG, ecc.) come 
previsto da CEI 0-21"

Si prende atto  di quanto dichiarato dai progettisti: "L'impianto FTV essendo stato stralciato dal presente 
progetto non si ritiene necessario inserire le caratteristiche elettriche dei dispositivi principali"

DPR 207/10 
art.36 (I) C L'impianto FTV essendo stato stralciato dal presente progetto non si ritiene necessario 

inserire le caratteristiche elettriche dei dispositivi principali

47 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ie_06 - SCHEMI FUNZIONALI - 
CABLAGGIO STRUTTURATO E 
RIVELAZIONE INCENDI

ELE - Schemi funzionali mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 
art.36 C

48 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_gen_01 Inquadramento 
urbanistico Inquadramento urbanistico mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di fornire una legenda in risoluzione maggiore inerente allo "stralcio PUC" in quanto risultano non 

leggibili
DPR 207/10 

art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_gen_01_REV1 Inquadramento urbanistico

48.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_gen_01 Inquadramento 
urbanistico Inquadramento urbanistico mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa DPR 207/10 

art.36 C

48.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_gen_01_REV1 Inquadramento 
urbanistico Inquadramento urbanistico apr-24 17/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa DPR 207/10 

art.36 C

SI Isp_PstFrn a) Inserire i diametri su tutti i componenti rappresentati nello schema funzionale (valvole di intercettazione, 
ritegno, regolazione).

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn b) Inserire le portate dei fluidi termovettori. DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn

c) La valvola miscelatrice e la pompa P1 non appaiono in posizione corretta. Nel circuito come realizzato quando 
la valvola inizia a miscelare si riduce la portata del circuito di alimentazione collettori, anche fino a portata zero. La 
regolazione deve variare la temperatura dell'acqua, non la portata del circuito collettori. Necessario rivedere lo 
schema.
Per la valvola miscelatrice, si richiede inoltre di:
- indicare regolatore, sonda esterna e sonda di mandata
- indicare via sempre aperta e vie miscelate, indicare kvs

DPR 207/10 
art.36 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn d) Il disegno è in scala un po grande ed i riquadri nelle zone pannelli radianti risultano illeggibili se stampati al 
100%. Si richiede di renderli leggibili.

DPR 207/10 
art.36 C/O L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn e) Indicare le quote di installazione delle tubazioni di alimentazione serbatoio volano ed alimentazione collettori DPR 207/10 
art.36 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn f) Nel caso vi siano apparecchiature sospese, indicare le caratteristiche degli staffaggi antisismici. DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn

g) Inserire un particolare dello spazio tecnico di installazione di serbatoio volano, vasi di espansione, pompa, 
valvola di regolazione e quadro elettrico, con gli ingombri dei dispositivi, gli spazi per manutenzione, la protezione 
delle apparecchiature dagli agenti atmosferici e la separazione della zona tecnica dalle zone con presenza di 
persone e bambini.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn h) Indicare dimensioni delle cassette dei collettori del circuito radiante. DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn i) Allegare caratteristiche tecniche del serbatoio da 500 l: dimensioni e peso, materiale di realizzazione, attacchi, 
tipologia e spessore isolamento.

DPR 207/10 
art.36 I La caratteristiche del serbatoio sono state inserite nell'elaborato  213-9E_R_Im_01 - 

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI

SI Isp_PstFrn l) Indicare le sonde di temperatura ambiente cheagiscono sui pannelli radianti (in computo metrico ne sono 
presenti 11).

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn b) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto osservato in precedenza : "Inserire le portate dei 
fluidi termovettori."

DPR 207/10 
art.36 C/O

SI Isp_PstFrn

c) Osservazione recepita.
c.1) Si segnala che i diametri delle tubazioni e delle valvole di intercettazione e ritegno sono grandi per la portata 
di 4.000 l/h (il diametro migliore per tale portata dovrebbe essere DN40 = 1,1/2").
c.2) Si segnala che la valvola di regolazione a tre vie è indicata DN50 con un kvs = 40. Valore molto elevato per la 
portata prevista e diverso da quanto indicato nella relazione tecnica. Si richiede l'utilizzo della valvola con kvs = 
25, o ancora meglio, kvs = 15.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn
d) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto osservato in precedenza: " Il disegno è in scala un 
po grande ed i riquadri nelle zone pannelli radianti risultano illeggibili se stampati al 100%. Si richiede di renderli 
leggibili."

DPR 207/10 
art.36 C/O

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_01 - IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE - PLANIMETRIA E 
SCHEMA FUNZIONALE

MEC - Impianto di climatizzazione mar-2449 13/03/2024
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SI Isp_PstFrn

e) Osservazione parzialmente recepita.
Si richiede di verificare l'interferenza tra le tubazioni principali ed i pannelli radianti a pavimento.
In considerazione della stratigrafia del solaio interpiano si richiede di chiarire dove e come verranno posati i tubi 
previsti, di dimensione considerevole.
Si richiede una sezione del pavimento (reale, non generica) con tubazioni principali e pannelli radianti.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn f) Si prende atto della assenza di apparecchiature sospese. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn g) Osservazione parzialmente recepita.
Si richiede un particolare maggiormente dettagliato ed in scala più grande.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn h) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn i) Si prende atto della controdeduzione: "La caratteristiche del serbatoio sono state inserite nell'elaborato  213-
9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn l) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn m) Osservando lo schema della centrale termica, e la posizione di pompa e valvola esistente sembrerebbe non 
sempre garantita la circolazione verso il nuovo impianto. Si richiede una valutazione ed un chiarimento in merito.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn n) Si richiede di completare il progetto con la nuova rete di alimentazione batteria di postriscaldamento per 
recuperatore di calore (pompa, tubazioni, regolazione). Sia sullo schema funzionale sia in pianta.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn b) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto osservato in precedenza : "Inserire le portate dei 
fluidi termovettori."

DPR 207/10 
art.36 C/O

SI Isp_PstFrn

c) Si segnala che il diametro di 1" risulta decisamente piccolo per la portata complessiva del circuito pannelli 
radianti (3697 l/h). Il diametro adeguato dovrebbe essere 1,1/2".
c.1) La valvola di ritegno sulla via B della valvola di regolazione non ne permette il funzionamento. Necessaria 
eliminazione.
c.2) Necessario indicare la portata del circuito batteria di post-riscaldamento. La tubazione con diametro  interno 
12 mm sembrerebbe troppo piccola.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando quanto richiesto

SI Isp_PstFrn
d) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto osservato in precedenza: " Il disegno è in scala un 
po grande ed i riquadri nelle zone pannelli radianti risultano illeggibili se stampati al 100%. Si richiede di renderli 
leggibili."

DPR 207/10 
art.36 C/O

SI Isp_PstFrn
e) Osservazione parzialmente recepita. Quotare i diametri delle tubazioni inserendo gli isolamenti; indicare i tubi 
dei pannelli in posizione corretta. Verificare spessore massetto sopra le tubazioni dei pannelli, lo spessore di 25 
mm appare troppo sottile (anche indicato nella scheda tecnica del materiale previsto).

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando quanto richiesto

SI Isp_PstFrn f) Si prende atto della assenza di apparecchiature sospese. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn g) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn h) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn i) Si prende atto della controdeduzione: "La caratteristiche del serbatoio sono state inserite nell'elaborato  213-
9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn l) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn m) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn n) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn b) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto osservato in precedenza : "Inserire le portate dei 
fluidi termovettori."

DPR 207/10 
art.36 C/O

Isp_PstFrn c) Osservazioni recepite. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn
d) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto osservato in precedenza: " Il disegno è in scala un 
po grande ed i riquadri nelle zone pannelli radianti risultano illeggibili se stampati al 100%. Si richiede di renderli 
leggibili."

DPR 207/10 
art.36 C/O

Isp_PstFrn e) Osservazione parzialmente recepita. Inserire gli isolamenti delle tubazioni. DPR 207/10 
art.36 C/O

Isp_PstFrn f) Si prende atto della assenza di apparecchiature sospese. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn g) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn h) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn i) Si prende atto della controdeduzione: "La caratteristiche del serbatoio sono state inserite nell'elaborato  213-
9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn l) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn m) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn n) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn o) Mancano le sonde sulle mandate dei circuiti per la regolazione delle valvole a tre vie. DPR 207/10 
art.36 I

Isp_PstFrn p) Mancano il termostato di sicurezza sulla mandata del circuito pannelli radianti., Come da richiesta dall'Ufficio 
Impianti tecnologici e Gestione Calore, vedi osservazione riga 108

DPR 207/10 
art.36 I

Isp_PstFrn q) Non è chiaro come venga realizzata la regolazione della batteria di post-riscaldamento aria primaria. DPR 207/10 
art 36 I

Isp_PstFrn r) Si richiede di indicare le portate previste per le elettropompe P1 e P2.. DPR 207/10 
art.36 I

SI Isp_PstFrn a)  Il disegno è in scala troppo grande, risulta confuso e tutti i testi sono totalmente illeggibili. Si richiede di rendere 
tutto chiaro e leggibile (si consiglia la scala 1:50).

DPR 207/10 
art.36 C/O Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

17/06/2024

49.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_01_rev2 - IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE - PLANIMETRIA E 
SCHEMA FUNZIONALE

49.c Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo MEC - Impianto di climatizzazione mag-24
213-9E_T_Im_01_rev3 - IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE - PLANIMETRIA E 
SCHEMA FUNZIONALE

213-9E_T_Im_02 - IMPIANTO IDRICO 

49.a

MEC - Impianto di climatizzazione mag-24

29/04/2024

22/05/2024

213-9E_T_Im_01 - IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE - PLANIMETRIA E 
SCHEMA FUNZIONALE

MEC - Impianto di climatizzazione mar-24Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
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SI Isp_PstFrn b) Manca la tubazione di ricircolo. Si richiede verifica e chiarimento. DPR 207/10 
art.36 I L'asilo avendo un profilo di consumo di acqua calda sanitaria continuo, non si ritiene 

necessario inserire un sistema di ricircolo

SI Isp_PstFrn c) Indicare le caratteristiche degli staffaggi antisismici per tubazioni ed apparecchiature sospese. DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato inserendo particolari costruttivi

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn b) Si prende atto della scelta e della condivisione della stessa dal RUP nella video call del 10/04/2024 DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn c) Osservazione parzialmente recepita. Si richiede un dettaglio migliore e indicazione delle caratteristiche 
antisismiche.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn b) Si prende atto della scelta e della condivisione della stessa dal RUP nella video call del 10/04/2024 DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn c) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn b) Si prende atto della scelta e della condivisione della stessa dal RUP nella video call del 10/04/2024 DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn c) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

51 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Im_03 - IMPIANTO 
SMALTIMENTO ACQUE REFLUE MEC - Impianto acque reflue mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn a)  Il disegno è in scala troppo grande, risulta confuso e tutti i testi sono totalmente illeggibili. Si richiede di rendere 

tutto chiaro e leggibile (si consiglia la scala 1:50).
DPR 207/10 

art.36 C/O Si aggiorna l'elaborato inserendo particolari costruttivi

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn b) Si richiede di indicare i dispositivi per il mantenimento della compartimentazione antincendio per il solaio, nei 
punti di attraversamento delle tubazioni.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn a) Il disegno è in scala un po grande ed i testi risultano illeggibili se stampati al 100%. Si richiede di rendere tutto 
chiaro e leggibile.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato inserendo particolari costruttivi

SI Isp_PstFrn
b) Si richiede di allegare sezioni, inquadrate nel progetto architettonico, con particolari di installazione di 
recuperatore di calore e canali dell'aria nei controsoffitti, ingombri reali, spazi per manutenzione ed eventuali 
interferenze con altri impianti.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn c) Si richiede di allegare sezione e particolare dei canali di presa aria esterna ed espulsione in copertura. DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn d) Si richiede una valutazione in merito al funzionamento invernale ed alla opportunità di post-riscaldamento 
dell'aria, per evitare l'immissione di aria troppo fredda negli ambienti.

DPR 207/10 
art.36 I

La valutazione in merito al funzionamento invernale ed alla opportunità di post-
riscaldamento dell'aria, per evitare l'immissione di aria troppo fredda negli ambienti è 
stata aggiunta con un paragrafo dedicato negli elaborati: 213-9E_R_Im_01 - 
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI e 213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE 
TECNICA IMPIANTI MECCANICI e 213-9E_R_Im_03 - RELAZIONE DI CALCOLO 
IMPIANTI MECCANICI

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn
b) Osservazione non recepita.  Si richiede di allegare sezioni, inquadrate nel progetto architettonico, con 
particolari di installazione di recuperatore di calore e canali dell'aria nei controsoffitti, ingombri reali, spazi per 
manutenzione ed eventuali interferenze con altri impianti.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn c) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto precedentemente osservato " Si richiede di allegare 
sezione e particolare dei canali di presa aria esterna ed espulsione in copertura."

DPR 207/10 
art.36 C/O

SI Isp_PstFrn d) Si richiede di indicare la batteria di post-riscaldamento con tutte le caratteristiche. DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn c) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn d) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn c) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn d) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

53 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_01_Stato di fatto - Blocco1 - 
Pianta piano terra STR - SDF - Blocco1 - Pianta piano terra feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C Si rimanda alle risposte di riga 70.

54 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_02_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano terra STR - SDF - Blocco2 - Pianta piano terra feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

54.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_02_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano terra_R1 STR - SDF - Blocco2 - Pianta piano terra apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

55 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_03_Stato di fatto - Blocco1 - 
Pianta piano primo STR - SDF - Blocco1 - Pianta piano primo feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

55.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_03_Stato di fatto - Blocco1 - 
Pianta piano primo_R1 STR - SDF - Blocco1 - Pianta piano primo apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

50.c Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_02_rev2 - IMPIANTO IDRICO 
SANITARIO - PLANIMETRIA E SCHEMA 
FUNZIONALE

MEC - Impianto idrico sanitario mag-24 17/06/2024

52.c Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_04_rev2 - IMPIANTO DI 
VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA

MEC - Impianto VMC mag-24 17/06/2024

MEC - Impianto VMC mag-24

MEC - Impianto idrico sanitario mar-24

52

mar-24

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo

13/03/2024

51.c Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Im_03_rev2 - IMPIANTO 
SMALTIMENTO ACQUE REFLUE MEC - Impianto acque reflue mar-24 17/06/2024

50 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo

213-9E_T_Im_02_rev2 - IMPIANTO IDRICO 
SANITARIO - PLANIMETRIA E SCHEMA 
FUNZIONALE

MEC - Impianto idrico sanitario mag-24

MEC - Impianto VMC mar-24 13/03/2024

29/04/2024

52.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo

52.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_04_rev2 - IMPIANTO DI 
VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA

MEC - Impianto idrico sanitario mar-24

SANITARIO - PLANIMETRIA E SCHEMA 
FUNZIONALE

50.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo

22/05/2024

213-9E_T_Im_04 - IMPIANTO DI 
VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA

MEC - Impianto VMC

22/05/2024

51.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Im_03_rev2 - IMPIANTO 
SMALTIMENTO ACQUE REFLUE MEC - Impianto acque reflue mar-24 22/05/2024

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_02 - IMPIANTO IDRICO 
SANITARIO - PLANIMETRIA E SCHEMA 
FUNZIONALE

13/03/2024

50,a

51.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Im_03 - IMPIANTO 
SMALTIMENTO ACQUE REFLUE MEC - Impianto acque reflue mar-24 29/04/2024

213-9E_T_Im_04 - IMPIANTO DI 
VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA
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56 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_04_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano primo STR - SDF - Blocco2 - Pianta piano primo feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

56.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_04_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano primo_R1 STR - SDF - Blocco2 - Pianta piano primo apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

57 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_05_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano copertura STR - SDF - Blocco2 - pianta piano copertura feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

57.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_05_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano copertura_R1 STR - SDF - Blocco2 - pianta piano copertura apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

58 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_06_Stato di progetto - Blocco1 -
Pianta piano terra STR - SDP - Blocco1 - Pianta piano terra feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

58.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_06_Stato di progetto - Blocco1 -
Pianta piano terra STR - SDP - Blocco1 - Pianta piano terra mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

59 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_07_Stato di progetto - Blocco2 -
Pianta piano terra STR - SDP - Blocco2 - Pianta piano terra feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

59.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_07_Stato di progetto - Blocco2 -
Pianta piano terra STR - SDP - Blocco2 - Pianta piano terra mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

60 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_08_Stato di progetto - Blocco1 -
Pianta piano primo STR - SDP - Blocco1 - Pianta piano primo feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

60.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_08_Stato di progetto - Blocco1 -
Pianta piano primo STR - SDP - Blocco1 - Pianta piano primo mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

61 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_09_Stato di progetto - Blocco2 -
Pianta piano primo STR - SDP - Blocco2 - Pianta piano primo feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

61.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_09_Stato di progetto - Blocco2 -
Pianta piano primo STR - SDP - Blocco2 - Pianta piano primo mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

62 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_05_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano copertura STR - SDP - Blocco2 - pianta piano copertura feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

62.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_05_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano copertura STR - SDP - Blocco2 - pianta piano copertura mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

63 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_11_Stato di progetto - scala 
metallica STR - SDP - Scala metallica feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

63.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_11_Stato di progetto - Scala 
metallica STR - SDP - Scala metallica mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

64 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_12_Stato di progetto - Nuova 
cerchiatura Blocco2 STR - SDP - Nuova cerchiatura Blocco2 feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

64.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_12_Nuova cerchiatura blocco 2 STR - SDP - Nuova cerchiatura Blocco2 mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 
art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

65 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_13_Stato di progetto - Rampa 
esterna in c.a STR - SDP - Rampa esterna in c.a feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

65.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_13_Rampa esterna in c.a STR - SDP - Rampa esterna in c.a mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 
art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

66 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_14_Stato di progetto - 
Ripristino calcestruzzo STR - SDP - Ripristino calcestruzzo feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

66.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_14_Ripristino cls STR - SDP - Ripristino calcestruzzo mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 
art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

Isp_LgnGnl

a) per un refuso il sistema di neutro è definito TNS invece di TT, si chiede di correggere

Non si trova la correzione, in considerazione al fatto che il refuso è più di tipo formale che di sostanza si 
considera comunque superata l'osservazione

DPR 207/10 
art.37 (I) C/O Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

Isp_LgnGnl

b) sono indicati i dati di ingresso linea come  Icc 10 kA e Cdt% a monte 0%. Questi dati sono ipotetici perché non 
sono noti né i dati di fornitura con il ditributore di energia nè i dati della linea di collegamento a monte (vedi p.to 
42). Si chiede di risolvere il p.to 42 e indicare i dati corretti

Si prende atto di quanto fatto al punto 42

DPR 207/10 
art.37 (I) C Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

68 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_Ie_05 - CALCOLI 
ILLUMINOTECNICI ELE - Calcoli illuminotecnici nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 

art.37 C

SI Isp_PstFrn a) Si richiede di allegare una tabella con le potenze termiche dei singoli ambienti, ottenuti dai calcoli di legge 10, 
rivisti secondo le note riportate per la legge 10.

DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn b) Si richiede di definire la potenza termica al mq emessa dai pannelli e verificare che siano sufficienti per tutti gli 
ambienti.

DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn c) Si richiede di allegare relazione di calcolo rete di alimentazione pannelli dopo aver modificato il progetto come 
richiesto nelle note alla relazione tecnica impianti meccanici.

DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn d) Si richiede di allegare calcolo della rete aeraulica con dimendsionamento di portata e prevalenza ventilatori. DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn e) Si richiede di allegare calcolo dei vasi di espansione. DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

SI Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

SI Isp_PstFrn c) Osservazione non recepita. Si richiede di allegare relazione di calcolo rete di alimentazione pannelli dopo aver 
modificato il progetto come richiesto nelle note alla relazione tecnica impianti meccanici.

DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn d) Osservazione recepita. Si segnala l'indicazione di potenza motore pari a 16,3 kW; valore estremamente 
elevato. Si richiede verifica.

DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn e) Necessario rivedere il calcolo con coefficiente di espansione valutato da T=10°C a T=55°C. DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

SI Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

SI Isp_PstFrn c) Si vedano le note alla relazione tecnica ed allo schema funzionale. DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato inserendo quanto richiesto

SI Isp_PstFrn d) Osservazione parzialmente recepita. Si segnala l'indicazione di pressione statica ventilatore pari a 312 mm 
H2O; valore estremamente elevato. Si richiede verifica.

DPR 207/10 
art.37 C/O

SI Isp_PstFrn e) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

69.a

213-9E_R_Im_03 - RELAZIONE DI 
CALCOLO IMPIANTI MECCANICI MEC - Calcoli impianti meccanici mar-24 13/03/2024Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti69

nov-23ELE - Calcoli quadri elettrici213-9E_R_Ie_03 - CALCOLI QUADRI 
ELETTRICI

29/04/2024

13/03/2024

Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

69.b Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_Im_03_rev2 - RELAZIONE DI 
CALCOLO IMPIANTI MECCANICI MEC - Calcoli impianti meccanici mag-24 22/05/2024

Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti67

213-9E_R_Im_03 - RELAZIONE DI 
CALCOLO IMPIANTI MECCANICI MEC - Calcoli impianti meccanici mar-24
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SI Isp_PstFrn f) Si richiede un margine maggiore per la potenza della batteria di post riscaldamento (almeno Dt=5/6°C) DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato inserendo quanto richiesto

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_PstFrn c) Si prende atto dei calcoli eseguiti e si ritiene adeguata la prevalenza delle elettropompe di circolazione 
(probabilmente abbondante ma essendo pompe elettroniche sarà sufficiente ridurne adeguatamente la velocità)..

DPR 207/10 
art.37 C/O

Isp_PstFrn d) Osservazione parzialmente recepita. Si segnala l'indicazione di pressione statica ventilatore pari a 312 mm 
H2O; valore estremamente elevato. Si richiede verifica.

DPR 207/10 
art.37 C/O

Isp_PstFrn e) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_PstFrn f) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

SI Isp_MolMrc a) Si chiede di riassumere e giustificare le differenze degli interventi strutturali tra il progetto esecutivo e il progetto 
definitivo (a titolo di esempio l’eliminazione dei rinforzi sui pilastri).

DPR 207/10 
art.37 I

Gli interventi del Progetto Definitivo si basano sulle informazioni derivanti dalle due 
campagne di indagini effettuate in fase iniziale. A causa della concomitanza con l'attività 
scolastica, sentito il Progettista del Progetto Definitivo, non era stato possibile effettuare 
una campagna di indagini completa atta a consentire la verifica di tutti gli elementi 
strutturali. A causa di ciò, nel progetto definitivo era stata presa la decisione di 
incrementare il numero dei rinforzi oltre quelli effettivamente necessari in modo da avere 
una copertura anche economica in caso, a seguito di un approfondimento conoscitivo, ci 
fosse stata effettiva necessità di un maggior numero di rinforzi. 
Per questo motivo in fase esecutiva sono state previste ulteriori campagne di indagine e 
gli interventi del Progetto Esecutivo sono stati calibrati sul maggior livello di 
approfondimento conoscitivo.Gli interventi del Progetto Esecutivo risultano quindi 
differenti da quelli del Progetto Definitivo visto il maggiore grado di approfondimento della 
conoscenza strutturale che ha permesso di determinare con più accuratezza gli elementi 
da rinforzare.

SI Isp_MolMrc
b) Modello di calcolo: si chiede di chiarire se siano stati utilizzati due modelli di calcolo (l’uno con vincoli al piede 
di pilastri e setti per la modellazione delle elevazioni e l’altro con suolo elastico per la verifica delle fondazioni) o 
se si sia considerato un unico modello.

DPR 207/10 
art.37 I

Sono stati utilizzati due modelli di calcolo per il Blocco 1 e due modelli di calcolo per il 
Blocco 2. Questo perché per ogni Blocco è stato realizzato un modello con incastri alla 
base di pilastri e setti per valutare le sollecitazioni ed eseguire le verifiche sulla 
sovrastruttura e un modello su suolo elastico alla Winkler per le verifiche delle 
fondazioni. 

SI Isp_MolMrc

c) Modello di calcolo: si chiede di chiarire se i solai di piano siano stati modellati come diaframmi di piano o con la 
loro effettiva rigidezza membranale. Nella prima ipotesi si chiede di giustificare l’assunzione di piani infinitamente 
rigidi dando riscontro della verifica della deformabilità nel piano secondo quanto indicato dalle NTC (§7.2.6 - 
§C7.2.6) e dall’Eurocodice 8 (§4.3.1). Considerato inoltre che i solai non sono stati progettati in origine nei 
confronti delle azioni orizzontali, assunto che la configurazione di progetto prevede il trasferimento delle azioni 
orizzontali dai solai agli elementi sismo resistenti verticali, si chiede di integrare con le verifiche delle cappe in c.a. 
nei confronti delle azioni nel piano (SLV).

DPR 207/10 
art.37 I Si rimanda alla relazione di calcolo paragrafo 7.6

SI Isp_MolMrc

d) Con riferimento alla precedente osservazione si rileva che nel progetto definitivo non si dava evidenza della 
presenza dell’armatura nelle cappe dei solai. Da quanto raffigurato negli elaborati esecutivi, si deduce che nella 
cappa è presente una rete. Si chiede riscontro in merito alle indagini eseguite dando evidenza dei quantitativi di 
armatura nelle cappe e dei collegamenti con travi e setti ovvero con gli elementi sismo resistenti.

DPR 207/10 
art.37 I

Dalle indagini eseguite sui solai non è stata riscontrata la presenza di rete di armatura 
nelle solette di completamento in calcestruzzo. Negli elaborati è stata riportata la rete a 
causa di un refuso. Si provvede a correggere gli elaborati grafici e a riemetterli. 

SI Isp_MolMrc e) Si chiede riscontro in merito alla verifica al fuoco degli elementi strutturali. DPR 207/10 
art.37 I Si riporta in relazione di calcolo il capitolo relativo alla verifica al fuoco degli elementi 

strutturali.

SI Isp_MolMrc
f) Verifiche solai: da quanto raffigurato negli elaborati del progetto definitivo i solai a lastre predalles sono armati 
con 1fi16/travetto ovvero 3fi16/lastra; nella relazione esecutiva si indica invece la presenza di 3fi16/travetto. Si 
chiede un chiarimento.

DPR 207/10 
art.37 I

Nelle prime campagne di indagini su cui si è basato lo sviluppo del Progetto Definitivo, 
poichè l'edificio era operativo, non sono state eseguite indagini distruttive sui solai ma 
soltanto indagini con termocamera dalle quali si è compreso il senso di orditura e la 
tipologia di solaio (Predalles). Infatti, nella relazione della prima campagna di indagini è 
riportato quanto segue: "La tipologia di tutti i solai è a lastre tralicciate tipo predalles di 
spessore 4 cm, armate con 3 tralicci per modulo di 120 cm; l’armatura inferiore del 
traliccio è risultata Ø5 mm. La rete di ripartizione della lastra risulta di 5 mm, a maglia 
rettangolare circa 20 x 15 cm. L’armatura inferiore è completata da un corrente Ø16 mm 
al centro di ogni traliccio. Il getto di completamento in opera comprende una cappa di 4 
cm. In alcuni plafoni si è osservata anche la presenza di elementi di irrigidimento 
trasversali (rompitratta)."
Tuttavia, dalle indagini eseguite in fase esecutiva si è riscontrato una diversa tipologia e 
quantitativo di armatura presenti nei solai, così come riportato in relazione di calcolo. 
Nella seguente emissione si riportano negli elaborati l'indicazione dei punti di indagine 
sui solai e l'indicazione dell'armatura presente riscontrata in fase di indagine.

SI Isp_MolMrc
g) Verifiche solai: non risulta chiaro se nelle verifiche dei solai per le resistenze di progetto dei materiali sia stato 
considerato il fattore di confidenza FC=1,2 (vedasi ad esempio i valori fyd per acciaio indicati a pag.43 vs i valori 
indicati ai § 5.1 -17.1).

DPR 207/10 
art.37 I

A causa di un refuso è stato considerato un valore di fyd non corretto, mentre il valore di 
fcd è giusto in quanto pari a 26.11 N/mm2. Si è provveduto a correggere il valore di fyd 
che risulta pari a 374 N/mm2 per meccanismi duttili e a rieseguire le verifiche 
riportandole nella nuova revisione della relazione di calcolo.

SI Isp_MolMrc h) Carichi di progetto: si ritiene utile dare evidenza del calcolo analitico dei carichi permanenti sui solai con 
riferimento alle stratigrafie architettoniche nella configurazione di progetto.

DPR 207/10 
art.37 I L'analisi di carico nello stato di progetto è inserita in relazione di calcolo. Sono state 

aggiunte le stratigrafie di cui si dispone  dal progetto architettonico.

SI Isp_MolMrc i) Si chiede di integrare con la relazione di calcolo della scala in acciaio (per la scala non si trova riscontro delle 
opere di fondazione), della nuova rampa e della cerchiatura del setto esistente.

DPR 207/10 
art.37 I Osservazione recepita. Si integra la relazione di calcolo con le verifiche della scala, della 

rampa e della cerchiatura.

SI Isp_MolMrc
j) Interventi di ripristino elementi esistenti in c.a.: si chiede di chiarire se sia stata verificata l’eventuale riduzione 
della sezione delle armature presenti e se siano da prevedersi integrazioni delle armature (anche a fronte delle 
differenze riscontrabili con gli interventi del progetto definitivo).

DPR 207/10 
art.37 I

Durante i sopralluoghi è stato rilevato un'ammaloramento del copriferro sui setti esterni 
tale da non intaccare le barre di armatura che quindi non sono state ridotte nella loro 
sezione resistente. Pertanto si è ritenuto necessario soltanto il ripristino del calcestruzzo 
e non le integrazioni di armatura.

SI Isp_MolMrc
k) Dal progetto definitivo si deduce che in corrispondenza di alcuni setti in c.a. (quelli ciechi senza aperture per 
finestre) è presente una controparete in cemento cellulare non armata. Si chiede un riscontro nel merito 
chiarendo se siano state eseguite le relative verifiche.

DPR 207/10 
art.37 I

Sono state eseguite le verifiche a ribaltamento delle contropareti in gasbeton e riportate 
in relazione di calcolo. Dato il ridotto spessore e l'altezza delle pareti di 3 metri, le 
verifiche non risultano soddisfatte. Si prevede pertanto di spinottare la parete al setto 
esistente disponendo due barre per metro di setto, ad altezza 1 metro e 2 metri. Inoltre 
da progetto architettonico è previsto l'inserimento di rete porta intonaco e quindi in caso 
di sisma la parete diventa tutta solidale al setto esistente.

SI Isp_MolMrc
l) Considerato il livello esecutivo della progettazione si chiede di integrare con le verifiche o le prescrizioni degli 
elementi non strutturali (ad esempio i controsoffitti) e degli impianti secondo quanto prescritto ai § 7.2.3-7.2.4 delle 
NTC.

DPR 207/10 
art.37 I Si riporta in relazione di calcolo il capitolo relativo agli elementi non strutturali.

17/06/202469.c Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_Im_03_rev3 - RELAZIONE DI 
CALCOLO IMPIANTI MECCANICI MEC - Calcoli impianti meccanici mag-24

nov-23 13/03/202470 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_01_Relazione di calcolo - 
opere strutturali STR - Relazione di calcolo 
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Isp_MolMrc

a) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Gli interventi del Progetto Definitivo si basano sulle 
informazioni derivanti dalle due campagne di indagini effettuate in fase iniziale. A causa della concomitanza con 
l'attività scolastica, sentito il Progettista del Progetto Definitivo,non era stato possibile effettuare una campagna di 
indagini completa atta a consentire la verifica di tutti gli elementi strutturali. A causa di ciò, nel progetto definitivo 
era stata presa la decisione di incrementare il numero dei rinforzi oltre quelli effettivamente necessari in modo da 
avere una copertura anche economica in caso, a seguito di un approfondimento conoscitivo, ci fosse stata 
effettiva necessità di un maggior numero di rinforzi. Per questo motivo in fase esecutiva sono state previste 
ulteriori campagne di indagine e gli interventi del Progetto Esecutivo sono stati calibrati sul maggior livello di 
approfondimento conoscitivo. Gli interventi del Progetto Esecutivo risultano quindi differenti da quelli del Progetto 
Definitivo visto il maggiore grado di approfondimento della conoscenza strutturale che ha permesso di 
determinare con più accuratezza gli elementi da rinforzare."

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

b) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Sono stati utilizzati due modelli di calcolo per il Blocco 1 e 
due modelli di calcolo per il Blocco 2. Questo perché per ogni Blocco è stato realizzato un modello con incastri 
alla base di pilastri e setti per valutare le sollecitazioni ed eseguire le verifiche sulla sovrastruttura e un modello su 
suolo elastico alla Winkler per le verifiche delle fondazioni. "

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

c) In riferimento a quanto dichiarato dai progettisti: "Si rimanda alla relazione di calcolo paragrafo 7.6" si ritiene 
inteso, come sinteticamente riportato in relazione, che siano state eseguite tutte le verifiche delle sollecitazioni 
nelle cappe, si riscontrano i chiarimenti forniti e le relative integrazioni; in assenza di violazioni e incongruenze 
normative si ritiene che le ipotesi assunte rientrino nella esclusiva facoltà e responsabilità del progettista e come 
tali se ne prende atto.

DPR 207/10 
art.37 C/O

Isp_MolMrc d) Si riscontra il chiarimento e si rimanda alla precedente osservazione. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc e) Gli elaborati sono stati integrati con le verifiche al fuoco. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

f) in riferimento a quanto dichiarato dai progettisti: "Nelle prime campagne di indagini su cui si è basato lo sviluppo 
del Progetto Definitivo, poichè l'edificio era operativo, non sono state eseguite indagini distruttive sui solai ma 
soltanto indagini con termocamera dalle quali si è compreso il senso di orditura e la tipologia di solaio (Predalles). 
Infatti, nella relazione della prima campagna di indagini è riportato quanto segue: "La tipologia di tutti i solai è a 
lastre tralicciate tipo predalles di spessore 4 cm, armate con 3 tralicci per modulo di 120 cm; l’armatura inferiore 
del traliccio è risultata Ø5 mm. La rete di ripartizione della lastra risulta di 5 mm, a maglia rettangolare circa 20 x 
15 cm. L’armatura inferiore è completata da un corrente Ø16 mm al centro di ogni traliccio. Il getto di 
completamento in opera comprende una cappa di 4 cm. In alcuni plafoni si è osservata anche la presenza di 
elementi di irrigidimento trasversali (rompitratta)."
Tuttavia, dalle indagini eseguite in fase esecutiva si è riscontrato una diversa tipologia e quantitativo di armatura 
presenti nei solai, così come riportato in relazione di calcolo. Nella seguente emissione si riportano negli elaborati 
l'indicazione dei punti di indagine sui solai e l'indicazione dell'armatura presente riscontrata in fase di indagine." Si 
recepiscono i chiarimenti forniti.

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

g) Si prende atto dei chiarimenti forniti da parte del progettista: "A causa di un refuso è stato considerato un valore 
di fyd non corretto, mentre il valore di fcd è giusto in quanto pari a 26.11 N/mm2. Si è provveduto a correggere il 
valore di fyd che risulta pari a 374 N/mm2 per meccanismi duttili e a rieseguire le verifiche riportandole nella 
nuova revisione della relazione di calcolo."

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc h) Elaborati aggiornati. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc i) Elaborati aggiornati. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

j) Si prende atto dei chiarimenti forniti dai progettisti: "Durante i sopralluoghi è stato rilevato un'ammaloramento 
del copriferro sui setti esterni tale da non intaccare le barre di armatura che quindi non sono state ridotte nella loro 
sezione resistente. Pertanto si è ritenuto necessario soltanto il ripristino del calcestruzzo e non le integrazioni di 
armatura."

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

k) Si prende atto dei chiarimenti froniti dai porgettisti : "Sono state eseguite le verifiche a ribaltamento delle 
contropareti in gasbeton e riportate in relazione di calcolo. Dato il ridotto spessore e l'altezza delle pareti di 3 
metri, le verifiche non risultano soddisfatte. Si prevede pertanto di spinottare la parete al setto esistente 
disponendo due barre per metro di setto, ad altezza 1 metro e 2 metri. Inoltre da progetto architettonico è previsto 
l'inserimento di rete porta intonaco e quindi in caso di sisma la parete diventa tutta solidale al setto esistente." e 
dei relativi aggiornamenti progettuali.

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc l) Elaborati aggiornati. Si rimanda a all'impresa Appaltatrice e Direzione dei Lavori il recepimento e la verifica delle 
relative prescrizioni in corso d'opera.

DPR 207/10 
art.37 P

Isp_MolMrc

m) Platea di fondazione scala metallica: si riscontra che i dettagli costruttivi delle armature debbano essere 
maggiormente approfonditi. Si raccomanda al gruppo di progettazione di definire compiutamente ogni dettaglio 
costruttivo preliminarmente all'inizio dei lavori con l'impresa aggiudicataria dell'appalto. Si rimette pertanto in capo 
al progettista il coordinamento con l'impresa nella successiva fase esecutiva.

DPR 207/10 
art.37 C/O

71 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_08_Fascicolo di calcolo Stato 
di fatto - Blocco 1 STR - Fascicolo di calcolo SDF - Blocco 1 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.37 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

72 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_09_Fascicolo di calcolo Stato 
di fatto - Blocco 2 STR - Fascicolo di calcolo SDF - Blocco 2 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.37 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

73 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_10_Fascicolo di calcolo Stato 
di progetto - Blocco 1 STR - Fascicolo di calcolo SDP - Blocco 1 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.37 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

74 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_11_Fascicolo di calcolo Stato 
di progetto - Blocco 2 STR - Fascicolo di calcolo SDP - Blocco 2 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.37 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

75 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_Ar_06 Piano di manutenzione Piano di manutenzione mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Pag2 del documento; si chiede di compilare la pagina in riferimento al progetto in oggetto DPR 207/10 
art.38 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_Ar_06_REV1 Piano di manutenzione

75.a Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_Ar_06 Piano di manutenzione Piano di manutenzione apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr a) Si prende atto dell'aggiornamento. DPR 207/10 
art.38 C

75.b Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_Ar_06_REV1 Piano di 
manutenzione Piano di manutenzione apr-24 17/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto dell'aggiornamento. DPR 207/10 

art.38 C

76 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_Ie_07 - PIANO DI 
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ELE - Piano di manutenzione impianti elettrici nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 

art.38 C

77 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_Im_04 - PIANO DI 
MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI MEC - Piano di manutenzione impianti meccanici mar-24 17/06/2024 Isp_AndNcl Nessun rilievo DPR 207/10 

art.38 C

78 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_St_02_Piano di manutenzione 
dell'opera - opere strutturali STR - Piano di manutenzione nov-23 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70. DPR 207/10 

art.38 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

SI Isp_GllFlr a) In riferimento all'importo totale dei lavori indicato di 1'125'315,80 euro; Non si trova riscontro con la somma dei 
diversi CME di 1'214'631,28. Si chiede un chiarimento nel merito. 

DPR 207/10 
art.39 I

19/04/2024Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_01_Relazione di calcolo - 
opere strutturali STR - Relazione di calcolo apr-24

13/03/202479 Art  39  Piani di sicurezza e di coordinamento

70.a

213-9E_R_Sic_01 - PIANO DI SICUREZZA E PSC mar 24
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SI Isp_GllFlr
b) Viene riportato un valore di 14'973,75 euro di oneri per la sicurezza, quando dall'elaborato di riferimento "213-
9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA" risulta un valore totale di 38'272.74 euro. Si chiede di 
uniformare gli elaborati

DPR 207/10 
art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr a) In riferimento all'importo totale dei lavori indicato di 1´214´631,28 €; non si trova riscontro con la somma dei 
diversi CME (inerenti la Fase 2) di 1'245'260,31 €. Si chiede un chiarimento nel merito.

DPR 207/10 
art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr
b) Viene riportato un valore di 37'986,51 euro di oneri per la sicurezza, quando dall'elaborato di riferimento "213-
9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA" risulta un valore totale di 38'138,18 euro. Si chiede di 
uniformare gli elaborati.

DPR 207/10 
art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr a) Si chiede di adeguare l'importo dei lavori alla somma derivante dai singoli CME, si riporta che attualmente tale 
importo differisce dalla restante documentazione progettuale. Si chiede di uniformare gli elaborati.

DPR 207/10 
art.39 I

SI Isp_GllFlr b) Si prende atto dell'aggiornamento DPR 207/10 
art.39 C

Isp_GllFlr
a) L'importo totale dei lavori, calcolato sommando i singoli CME risulta di 1'265'836,26 ( comprendendo la F1 e F2 
e  esclusi i costi della sicurezza), differisce dal 1'245'260,31 inidcato all'interno dell'elaborato, se ne chiede la 
correzione

DPR 207/10 
art.39 I

Isp_GllFlr b) Si prende atto dell'aggiornamento DPR 207/10 
art.39 C

SI Isp_GllFlr

a) Si riporta quanto precedentemente indicato per il livello progettuale definitivo: "Si prende atto della precisazione 
del progettista: "LE RIUNIONI DI COORDINAMENTO RIENTRANO TRA GLI ONERI DELL'IMPRESA IN 
QUANTO, IN QUESTA FASE, NON SONO STATE PREVISTE RIUNIONI AGGIUNTIVE RISPETTO A QUELLE 
INDICATE DALLA NORMA. IL PSC NON PREVEDE PROCEDURE AGGIUNTIVE NELLE LAVORAZIONI SE 
NON QUELLE NECESSARIE PER ESEGUIRE LE ATTIVITA' IN SICUREZZA E GIA' INSERITE NELLA VOCE DI 
COMPUTO DELLE LAVORAZIONI (COME INDICATO NELLE NOTE DEL PREZZARIO DELLA REGIONE 
LIGURIA). ATTUALMENTE NON SONO PREVISTI INTERVENTI NECESSARI ALLO SFASAMENTO 
TEMPORALE/SPAZIALE DELLE LAVORAZIONI. IN SEGUITO ALLA REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 
DI DETTAGLIO DELL'IMPRESA, IL CSE VALUTERA' EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI PER LE MISURE DI 
COORDINAMENTO RELATIVO ALL'USO IN COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,ECC.". Pur 
ritenendo che gli oneri relativi alle riunioni di coordinamento siano attribuibili a lavorazioni interferenziali e pertanto 
da conteggiare all'interno dei costi della sicurezza da allegare al PSC come costi da non assoggettare a ribasso 
in sede di gara, si rimettono in capo ai progettisti le respondabilità in merito alle valutazioni e alle scelte condotte 
nel merito. Non essendo presenti tra gli oneri della sicurezza cartelli di cantiere, impianto di terra e contro le 
scariche atmosferiche, impianto antincendio; si rimanda al Progettista la responsabilità in merito alle valutazioni di 
ricomprensione negli oneri della sicurezza di tutto quanto necessario a svolgere le attività in sicurezza. La 
scrivente si ritiene sollevata da eventuali criticità legate a tale aspetto."

DPR 207/10 
art.39 P

SI Isp_GllFlr b) Voce NC.50.050: si chiede di indicare il prezzario di riferimento. DPR 207/10 
art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr

c) A differenza di quanto presentato nel progetto definitivo andato a gara, si prende atto della ricomprensione 
negli oneri della sicurezza dell'autogru (necessaria alla rimozione delle lastre in amianto in copertura) e dei 
ponteggi esterni (necessari per le opere strutturali) integrati dal RUP, DL, Gdp ed impresa, nei costi della 
sicurezza.
Si riporta pertanto quanto indicato all'osservazione k) di riga 95 richiedendo a quale soggetto (AC o 
Aggiudicatario) dovrà essere posto l'onere/costo per la realizzazione di tali opere.

DPR 207/10 
art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr

d) In riferimento alla documentazione trasmessa in data 28/03/2024 inerente la "fase 1" del progetto, non oggetto 
di verifica da parte della scrivente; Si chiede di indicare nel presente elaborato le sole lavorazioni interferenti 
inerenti alla "fase 2" oggetto di verifica da parte della scrivente. a titolo esemplificativo e non esaustivo: la 
rimozione dell'amianto in copertura con l'autogru.

DPR 207/10 
art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr a) Si prende atto dell'integrazione all'interno del CME inerente alla sicurezza delle voci 17, 18, 19 inerenti la 
riunione di cordinamento e la segnaletica di cantiere. 

DPR 207/10 
art.39 C

SI Isp_GllFlr b) Si riporta la rimozione della voce inerente: "Noleggio di container a chiusura ermetica, per un mese. Container 
per deposito attrezzatura e materiale *. Si chiede un chiarimento nel merito.

DPR 207/10 
art.39 I E' stato rimossa la voce inerente il container per deposito attrezzatura e materiale per 

necessità economiche

SI Isp_GllFlr

c) Si riporta quanto precedentemente osservato: " A differenza di quanto presentato nel progetto definitivo posto a 
base di gara, si prende atto della ricomprensione negli oneri della sicurezza dell'autogru (necessaria alla 
rimozione delle lastre in amianto in copertura) e dei ponteggi esterni (necessari per le opere strutturali) integrati 
dal RUP, DL, Gdp ed impresa, nei costi della sicurezza".

DPR 207/10 
art.39 C

SI Isp_GllFlr

d) Si riporta quanto precedentemente osservato: " In riferimento alla documentazione trasmessa in data 
28/03/2024 inerente la "fase 1" del progetto, non oggetto di verifica da parte della scrivente; Si chiede di indicare 
nel presente elaborato le sole lavorazioni interferenti inerenti alla "fase 2" oggetto di verifica da parte della 
scrivente. a titolo esemplificativo e non esaustivo: la rimozione dell'amianto in copertura con l'autogru."

DPR 207/10 
art.39 I

Viene consegnato l'elaborato comprendente tutti gli oneri della sicurezza (fase 1 + fase 
2) poiché tutte le voci seguiranno l'intero periodi di cantiere; sotto la voce riguardante 
l'auogru è debitamente indicato che essa fa parte della sola Fase 1

SI Isp_GllFlr a) Si prende atto dell'integrazione all'interno del CME inerente alla sicurezza delle voci 17, 18, 19 inerenti la 
riunione di cordinamento e la segnaletica di cantiere. 

DPR 207/10 
art.39 C

SI Isp_GllFlr
b) In riferimento a quanto dichiarato dal progettista: "E' stato rimossa la voce inerente il container per deposito 
attrezzatura e materiale per necessità economiche", si chiede un chiarimento nel merito, in particolare di 
evidenziare la scelta e la relativa soluzione alternativa per il deposito attrezzatura. 

DPR 207/10 
art.39 I

SI Isp_GllFlr

c) Si riporta quanto precedentemente osservato: " A differenza di quanto presentato nel progetto definitivo posto a 
base di gara, si prende atto della ricomprensione negli oneri della sicurezza dell'autogru (necessaria alla 
rimozione delle lastre in amianto in copertura) e dei ponteggi esterni (necessari per le opere strutturali) integrati 
dal RUP, DL, Gdp ed impresa, nei costi della sicurezza".

DPR 207/10 
art.39 C

SI Isp_GllFlr
d) Si prende atto di quanto dichiarato dal progettista: "Viene consegnato l'elaborato comprendente tutti gli oneri 
della sicurezza (fase 1 + fase 2) poiché tutte le voci seguiranno l'intero periodi di cantiere; sotto la voce 
riguardante l'auogru è debitamente indicato che essa fa parte della sola Fase 1"

DPR 207/10 
art.39 C

Isp_GllFlr a) Si prende atto dell'integrazione all'interno del CME inerente alla sicurezza delle voci 17, 18, 19 inerenti la 
riunione di cordinamento e la segnaletica di cantiere. 

DPR 207/10 
art.39 C

Isp_GllFlr
b) In riferimento a quanto dichiarato dal progettista: "E' stato rimossa la voce inerente il container per deposito 
attrezzatura e materiale per necessità economiche", si chiede un chiarimento nel merito, in particolare di 
evidenziare la scelta e la relativa soluzione alternativa per il deposito attrezzatura. 

DPR 207/10 
art.39 I

Isp_GllFlr

c) Si riporta quanto precedentemente osservato: " A differenza di quanto presentato nel progetto definitivo posto a 
base di gara, si prende atto della ricomprensione negli oneri della sicurezza dell'autogru (necessaria alla 
rimozione delle lastre in amianto in copertura) e dei ponteggi esterni (necessari per le opere strutturali) integrati 
dal RUP, DL, Gdp ed impresa, nei costi della sicurezza".

DPR 207/10 
art.39 C

79.c Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_01_rev2 - PIANO DI 
SICUREZZA E CORDINAMENTO PSC mag-24 17/06/2024

80.c Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_02_rev2 - COMPUTO ONERI 
DELLA SICUREZZA CME - sicurezza mag-24 17/06/2024

79.b Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_01_rev2 - PIANO DI 
SICUREZZA E CORDINAMENTO PSC mag-24

13/03/2024

13/03/2024

02/05/2024

Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento

79 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento

CME - sicurezza mar-24

79.a Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_01 - PIANO DI SICUREZZA E 
CORDINAMENTO PSC mar-24

80

80.a Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI 
DELLA SICUREZZA

213-9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI 
DELLA SICUREZZA CME - sicurezza mar-24

CORDINAMENTO PSC mar-24

22/05/2024

80.b Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_02_rev2 - COMPUTO ONERI 
DELLA SICUREZZA CME - sicurezza mag-24 22/05/2024

02/05/2024
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Isp_GllFlr
d) Si prende atto di quanto dichiarato dal progettista: "Viene consegnato l'elaborato comprendente tutti gli oneri 
della sicurezza (fase 1 + fase 2) poiché tutte le voci seguiranno l'intero periodi di cantiere; sotto la voce 
riguardante l'auogru è debitamente indicato che essa fa parte della sola Fase 1"

DPR 207/10 
art.39 C

80.1 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_T_Sic_04 - FASCICOLO 
DELL'OPERA Fascicolo dell'opera mag-24 17/06/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.39 C

81 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_03 - ELENCO PREZZI 
ONERI DELLA SICUREZZA Elenco prezzi - sicurezza mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Si rimanda alle osservazioni di riga 80 DPR 207/10 

art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

81.a Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_03 - ELENCO PREZZI 
ONERI DELLA SICUREZZA Elenco prezzi - sicurezza mar-24 02/05/2024 SI Isp_GllFlr Si rimanda alle osservazioni relative al doc. "213-9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA". DPR 207/10 

art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

81.b Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_03_rev2 - ELENCO PREZZI 
ONERI DELLA SICUREZZA Elenco prezzi - sicurezza mag-24 22/05/2024 SI Isp_GllFlr Si prende atto della documentazione trasmessa DPR 207/10 

art.39 C Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

81.c Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_03_rev2 - ELENCO PREZZI 
ONERI DELLA SICUREZZA Elenco prezzi - sicurezza mag-24 17/06/2024 Isp_GllFlr Si prende atto della documentazione trasmessa DPR 207/10 

art.39 C Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

82 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_T_Sic_01 - LAYOUT DI CANTIERE Layout di canrtiere mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr

a) Si rittiene opportuno, dato il livello progettuale, di dettagliare maggioramente l'elaborato con le seguenti 
indicazioni:
- segregazioni aree e percorsi interni al cantiere (percorsi pedonali di cantiere, percorsi pedonali utenti esterni, 
percorsi carrai)
- cartellonistica di cantiere
- posizionamento quadro elettrico di cantiere e, più in generale, di tutti gli impianti di cantiere
- individuazione grafica delle interferenze con eventuali manufatti/servizi esistenti
- tipologia di recinzione adottata per la delimitazione dell'area di cantiere
- indicazione zone di accesso pubblico utenti
- Raggio d'azione della gru (a livello grafico)

DPR 207/10 
art.39 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

82.a Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_T_Sic_01 - LAYOUT DI CANTIERE Layout di canrtiere mar-24 02/05/2024 SI Isp_GllFlr

a) Si ritiene opportuno, dato il livello progettuale, di dettagliare maggioramente l'elaborato con le seguenti 
indicazioni:
- segregazioni aree e percorsi interni al cantiere (percorsi pedonali di cantiere, percorsi pedonali utenti esterni, 
percorsi carrai)
- individuazione grafica delle interferenze con eventuali manufatti/servizi esistenti
- delimitazione dell'area di cantiere
- indicazione zone di accesso pubblico utenti

DPR 207/10 
art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto. Non sono presenti zone di 

accesso pubblico utenti.

82.b Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_T_Sic_01_rev2 - LAYOUT DI 
CANTIERE Layout di canrtiere mag-24 17/06/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso e di quanto dichiarato dal progettista: "Si aggiorna l'elaborato integrando 

con quanto richiesto. Non sono presenti zone di accesso pubblico utenti." 
DPR 207/10 

art.39 C

83 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 213-9E_R_Ar_05 IMO Incidenza manodopera mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Si rimanda a quanto osservato per il CME a riga 95 DPR 207/10 
art.39 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_Ar_05_REV1 IMO

83.a Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 213-9E_R_Ar_05_REV1 Incidenza 
manodopera Incidenza manodopera apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.39 C

83.b Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 213-9E_R_Ar_05_REV2 IMO Incidenza manodopera mag-24 22/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 
art.39 C

84 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 
213-9E_R_Ie_12 - QUADRO INCIDENZA 
DELLA MANODOPERA IMPIANTI 
ELETTRICI

ELE - incidenza manodopera mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 
art.39 C

85 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 
213-9E_R_Im_09 - QUADRO INCIDENZA 
DELLA MANODOPERA IMPIANTI 
MECCANICI

MEC - incidenza manodopera mar-24 13/03/2024 SI Isp_AndNcl a) Viene riportata solo la copertina, si chiede la trasmissione dell'elaborato DPR 207/10 
art.39 I

85.a Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 
213-9E_R_Im_09 - QUADRO INCIDENZA 
DELLA MANODOPERA IMPIANTI 
MECCANICI

MEC - incidenza manodopera mar-24 02/05/2024 SI Isp_AndNcl Nessun rilievo DPR 207/10 
art.38 C

85.b Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 
213-9E_R_Im_09_rev2 - QUADRO 
INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
IMPIANTI MECCANICI

MEC - incidenza manodopera mag-24 22/05/2024 SI Isp_AndNcl Nessun rilievo DPR 207/10 
art.38 C

85.c Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 
213-9E_R_Im_09_rev2 - QUADRO 
INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
IMPIANTI MECCANICI

MEC - incidenza manodopera mag-24 17/06/2024 Isp_AndNcl Nessun rilievo DPR 207/10 
art.38 C

86 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 213-9E_R_St_07_Incidenza manodopera STR - incidenza manodopera nov-23 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 
art.39 C/O Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

86.a Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 213-9E_R_St_07_Incidenza manodopera STR - incidenza manodopera nov-23 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr
a) Si chiede un'aggiornamento del cronoprogramma in quanto riporta delle lavorazioni non piu' presenti a 
progetto, a titolo d'esempio la realizzazione di impianto solare fotovoltaico, e l'assenza di altre, a titolo d'esempio 
la realizzazione della VMC. 

DPR 207/10 
art.40 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr

b) In riferimento alla documentazione trasmessa in data 28/03/2024 inerente la "fase 1" del progetto, non oggetto 
di verifica da parte della scrivente; Non si trova riscontro all'interno del cronoprogramma e degli altri elaborati di 
progetto trasmessi, la suddivisione dell'opera in due fasi. si chiede pertanto di integrare tale aspetto all'interno del 
cronoprogramma ed in relazione generale

DPR 207/10 
art.40 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr
C) All'interno del cronoporgramma viene riportata la lavorazione inerente la "Realizzazione di vespaio aerato in 
pietrame", all'interno degli altri elaborati e nel CME non si trova riscontro di tale opera, si chiede un chairimento 
nel merito

DPR 207/10 
art.40 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione aggiornata. DPR 207/10 
art.40 C

87 213-9E_R_gen_03 - CRONOPROGRAMMA 13/03/2024Art. 40 - Cronoprogramma Cronoprogramma mar-24
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SI Isp_GllFlr

b) Osservazione non recepita, si riporta quanto precedentemente richiesto: " In riferimento alla documentazione 
trasmessa in data 28/03/2024 inerente la "fase 1" del progetto, non oggetto di verifica da parte della scrivente; 
Non si trova riscontro all'interno del cronoprogramma e degli altri elaborati di progetto trasmessi, la suddivisione 
dell'opera in due fasi. si chiede pertanto di integrare tale aspetto all'interno del cronoprogramma ed in relazione 
generale". Si riporta inoltre la presenza di alcune voci inerenti alle lavorazioni di Fase 1 non oggetto di verifica da 
parte della scrivente, a titolo d'esempio la "rimozione di copertura in cemento amianto". 
Si chiede pertanto di fornire un cronoprogramma che evidenzi in modo chiaro le diverse lavorazioni delle due fasi, 
al fine di definire in modo equivoco quali lavorazioni rientrano in fase 1e quali in fase 2.

DPR 207/10 
art.40 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto. L'elaborato comprende 

entrambe le fasi di cantiere, debitamente suddivise.

SI Isp_GllFlr c) Si prende atto della rimozione di tale voce. DPR 207/10 
art.40 C

SI Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione aggiornata. DPR 207/10 
art.40 C

SI Isp_GllFlr

b) Si prende atto della divisione delle lavorazioni per le differenti fasi. Si riporta ad ogni modo che tali lavorazioni 
indicate nella sola fase 1, rispetto alla documentazione tecnica ed economica presentata, sono effettuate anche in 
fase 2, a titolo d'esempio: la "Rimozione di controsoffitatture" ed in linea generale parte delle demolizioni 
(serramenti,pavimentazioni, ecc..). Necessario approfondire tale aspetto, si chiede al RUP la verifica e conferma 
delle lavorazioni svolte nello stralcio 1 non oggetto di verifica da parte della Scrivente. 

DPR 207/10 
art.40 I

SI Isp_GllFlr c) Si prende atto della rimozione di tale voce. DPR 207/10 
art.40 C

Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione aggiornata. DPR 207/10 
art.40 C

Isp_GllFlr

b) Si prende atto della divisione delle lavorazioni per le differenti fasi. Si riporta ad ogni modo che tali lavorazioni 
indicate nella sola fase 1, rispetto alla documentazione tecnica ed economica presentata, sono effettuate anche in 
fase 2, a titolo d'esempio: la "Rimozione di controsoffitatture" ed in linea generale parte delle demolizioni 
(serramenti,pavimentazioni, ecc..). Necessario approfondire tale aspetto, si chiede al RUP la verifica e conferma 
delle lavorazioni svolte nello stralcio 1 non oggetto di verifica da parte della Scrivente. 

DPR 207/10 
art.40 I

Isp_GllFlr c) Si prende atto della rimozione di tale voce. DPR 207/10 
art.40 C

88 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_03 APZ Analisi prezzi mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr

a) Si riporta quanto precedentemente indicato per il livello progettuale definitivo: "Si prende atto di quanto 
dichiarato dai progettisti: "Ai sensi dell'art. 32 del DPR 207/2010 le spese generali possono variare tra il 13 e il 
17%. Pertanto riteniamo di non modificare gli elaborati economici". Pur considerando che il prezzario regionale 
indica una percentuale di spese generali definita (15%), si prende atto della decisione del RUP di ritenere valide 
le % tra il 13% ed il 17% impiegate in sede di progettazione. Si rimandano al RUP stesso eventuali ulteriori 
considerazioni nel merito".

DPR 207/10 
art.41 P Nell'analisi prezzi da noi inoltrata tutti glli NP hanno percentuale 15% come da prezzario. 

La Stazione appaltante concorda con la scelta del 15%

88.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_03_REV1 Analisi dei prezzi Analisi prezzi apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr
a) In riferimento a quanto controdedotto: "Nell'analisi prezzi da noi inoltrata tutti glli NP hanno percentuale 15% 
come da prezzario. La Stazione appaltante concorda con la scelta del 15%", si rammenta che alcune voci, a titolo 
d'esempio NR10, NR11 e NR 12, riportano le spese generali al 16%.

DPR 207/10 
art.41 I Si inoltra Analisi prezzi aggiornata  213-9E_R_Ar_03_rev2

88.b Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_03_REV2 APZ Analisi prezzi mag-24 22/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa DPR 207/10 
art.41 C

89 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_04 EPU Elenco prezzi mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di riportare i prezziari utilizzati in premessa ai documenti economici. DPR 207/10 
art.41 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_Ar_04_REV1 EPU

89.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_04_REV1 Elenco prezzi Elenco prezzi apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr a) Si prende dell'integrazione della nota inerente ai prezzari di riferimento utilizzati ossia i prezzari Liguria 2023, 
Sardegna 2023, Piemonte 2023, Emilia Romagna 2023, Toscana 2023/1.

DPR 207/10 
art.41 C

89.b Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_04_REV2 EPU Elenco prezzi mag-24 22/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende dell'integrazione della nota inerente ai prezzari di riferimento utilizzati ossia i prezzari Liguria 2023, 
Sardegna 2023, Piemonte 2023, Emilia Romagna 2023, Toscana 2023/1.

DPR 207/10 
art.41 C

90 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ie_10 - ANALISI DEI PREZZI 
IMPIANTI ELETTRICI ELE - Analisi prezzi mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.41 C

91 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ie_11 - ELENCO PREZZI 
UNITARI IMPIANTI ELETTRICI ELE - Elenco prezzi mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.41 C

92 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_07 - ANALISI DEI PREZZI 
IMPIANTI MECCANICI MEC - Analisi prezzi mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.41 C

92.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_07 - ANALISI DEI PREZZI 
IMPIANTI MECCANICI MEC - Analisi prezzi mar-24 02/05/2024 SI Isp_PstFrn Nessun rilievo DPR 207/10 

art.41 C

92.b Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_07 - ANALISI DEI PREZZI 
IMPIANTI MECCANICI MEC - Analisi prezzi mag-24 22/05/2024 SI Isp_PstFrn Nessun rilievo DPR 207/10 

art.41 C

92.c Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_07_rev2 - ANALISI DEI 
PREZZI IMPIANTI MECCANICI MEC - Analisi prezzi mag-24 17/06/2024 Isp_PstFrn Nessun rilievo DPR 207/10 

art.41 C

93 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_08 - ELENCO PREZZI 
UNITARI IMPIANTI MECCANICI MEC - Elenco prezzi mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.41 C

93.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_08 - ELENCO PREZZI 
UNITARI IMPIANTI MECCANICI MEC - Elenco prezzi mar-24 02/05/2024 SI Isp_PstFrn Nessun rilievo DPR 207/10 

art.41 C

93.b Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_08_rev2 - ELENCO PREZZI 
UNITARI IMPIANTI MECCANICI MEC - Elenco prezzi mag-24 22/05/2024 SI Isp_PstFrn Nessun rilievo DPR 207/10 

art.41 C

93.c Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_08_rev2 - ELENCO PREZZI 
UNITARI IMPIANTI MECCANICI MEC - Elenco prezzi mag-24 22/05/2024 Isp_PstFrn Nessun rilievo DPR 207/10 

art.41 C

94 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_St_06_Elenco prezzi STR - Elenco prezzi mar-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 
art.41 C/O Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

94.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_St_06_Elenco prezzi STR - Elenco prezzi apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr a) In riferimento alle voci 109/109, 110/110, 112/112; si rimanda a quanto inidcato alla riga 32. DPR 207/10 
art.42 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.7_REV1 SDP Abbattimento barriere 

architettoniche PP

SI Isp_GllFlr

b) Voce 2/2 (Rimozione serramenti PT); In riferimento a quanto presente nell'elaborato grafico inerenti le 
demolizioni del PT "213-9E_T_Ar_02.0 Demolizioni PT" non si trova riscontro di:
- Infisso Q: non si trova la presenza del secondo infisso 270x125, si riscontrà pero' la mancata computazione 
dell'infisso 275x125
- Infisso P4: viene computato l'infisso 150x240 invece di quello presente in tavola di 140x240.

DPR 207/10 
art.42 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_02.0_REV1 Demolizioni PT e 213-

9E_R_Ar_02_REV1 computo metrico FASE2

SI Isp_GllFlr c) Voci 4/4, 5/5, 6/6 e 7/7: in riferimento alle osservazioni della voce 2/2 si chiede di allineare le quantità 
computate. 

DPR 207/10 
art.42 I Corretto refuso, si inoltra  213-9E_R_Ar_02_REV1 computo metrico 

SI Isp_GllFlr
d) Voce 9/9: In riferimento all'elaborato grafico "213-9E_T_Ar_02.1 Demolizioni PP" non si trova riscontro della 
metratura indicata per la zona "ACCOGLIENZA" che risulta da tavola di 30 mq invece dei 40,22 computati. Si 
chiede un chiarimento nel merito. 

DPR 207/10 
art.42 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_02.1_REV1 Demolizioni PP

SI Isp_GllFlr e) Voce 31/31 (pareti manovrabili); in riferimento a quanto trasmesso, si chiede di verificare la corretta lunghezza 
delle pareti in base a quanto indicato nell'elaborato "213-9E_T_Ar_03.2 SDP Pianta piano primo"

DPR 207/10 
art.42 I Corretto refuso, si inoltra  213-9E_R_Ar_02_REV1 computo metrico e 213-

9E_T_Ar_03.2_REV1 SDP Pianta piano primo 

SI Isp_GllFlr
f) Voce 126/126; Viene computato n.1 estintori a CO2 mentre nell'elaborato grafico "213-9E_T_Pi_02 - 
PLANIMETRIA ANTINCENDIO - IMPIANTI" ne sono presenti n.2. Si chiede di conseguenza di aggiornare la voce 
127/127

DPR 207/10 
art.42 I Corretto refuso, si inoltra  213-9E_R_Ar_02_REV1 computo metrico 

17/06/2024

87.a 213-9E_R_gen_03 - CRONOPROGRAMMA Cronoprogramma mar-24

87.b Art. 40 - Cronoprogramma 213-9E_R_gen_03_rev2 - 
CRONOPROGRAMMA Cronoprogramma mag-24

87.c Art. 40 - Cronoprogramma 213-9E_R_gen_03_rev2 - 
CRONOPROGRAMMA Cronoprogramma mag-24

02/05/2024Art. 40 - Cronoprogramma

22/05/2024
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SI Isp_GllFlr g) Voce 129/129;  vengono computati  n.6 elementi con la dicitura "per impianto fotovoltaico", si chiede di 
rimuovere tali voci data l'assenza di quest'utlimo

DPR 207/10 
art.42 I Corretto refuso, si inoltra  213-9E_R_Ar_02_REV1 computo metrico 

SI Isp_GllFlr

h) Considerato che il CME presentato con il PE differisce da quello del PD posto a base di gara, si ritiene 
necessario impostare:
- il CME del progetto esecutivo riportante le sole lavorazioni effettivamente descritte nel presente progetto 
(comprensive di quelle in sostituzione al precedente PD, condivise da RUP e AC nei limiti dei vincoli contrattuali in 
essere tra le parti)
- un CME di confronto tra PD e PE, con documento a se stante, al fine di identificare correttamente:
1. il nuovo importo complessivo delle opere corrispondente alle lavorazioni descritte in progetto (in coerenza con 
il CME di cui al precedente punto), ma anche il dettaglio dei singoli quantitativi delle lavorazioni - e relativi costi - 
in aggiunta e/o in differenza rispetto al precedente progetto definitivo. Si chiede, in funzione del contratto in 
essere tra le parti, in capo a quale soggetto (AC o Aggiudicatario) dovrà essere posto l'onere/costo per la 
realizzazione di tali "modifiche";
2. le lavorazioni intese come "migliorie", quantificate economicamente al fine della rendicontazione dei SAL in 
fase di esecuzione degli interventi, ma non riconosciute come costo da parte dell'AC.

DPR 207/10 
art.42 I

Si inoltra  213-9E_R_Ar_02_REV1 computo metrico  / 213-9E_R_Ar_02.1 computo 
metrico FASE1  /  213-9E_R_Ar_02.2 Quadro comparativo PD e PE, si rimanda lla 
Stazione appaltante per le ulteriori osservazioni 

SI Isp_GllFlr

i) Ai fini della corretta computazione economica dell'importo lavori indicato nel QE si chiede di integrare alla 
conformazione finale di progetto anche la documentazione economica relativa alla fase 1 distinguendola ed 
esplicitando chiaramente che le opere ricomprese in tale fase non sono oggetto di verifica da parte della scrivente 
e che sono state già verificate e messe in opera da parte dell' AC.

DPR 207/10 
art.42 I

Corretto refuso, si inoltra  213-9E_R_Ar_02_REV1 computo metrico e 213-
9E_R_Ar_02.1_REV1 computo metrico FASE1, - Si conferma che il progetto di fase 1 è 
già stato verificato dall'Amministrazione e i verificatori devono solo prenderne atto

SI Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso relativamente alle voci percorsi loges e mappe tattili. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_GllFlr b) Si prende atto degli aggiornamenti. Nessun ulteriore rilievo. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_GllFlr c) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_GllFlr d) Si prende atto dell'elaborato "213-9E_T_Ar_02.1_REV 1 demolizioni PP" aggiornato. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_GllFlr e) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_GllFlr f) Si prende atto dell'integrazione. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_GllFlr
g) Si prende atto della rimozione delle voci inerenti l'impianto fotovoltaico in quanto all'interno della progettazione 
esecutiva si è definita la scelta di eliminare l'importo FTV in quanto non previsto da obbligo normativo, a favore 
dell'integrazione della VMC. 

DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_GllFlr

h) In considerazione della procedura già svolta e con Aggiudicatario già individuato, dato atto dell'evidenza nel 
progetto esecutivo di modifiche apportate al progetto in virtù degli approfondimenti svolti a seguito di prove in sito 
anche sulle strutture, si ritiene che il computo metrico sia stato correttamente redatto con i prezzari utilizzati in 
sede di gara per il progetto definitivo, ma che siano stati utilizzati nuovi prezzi (per le nuove lavorazioni) che 
devono essere evidenziati nel documento relativo all'elenco prezzi, in aggiunta ai precedenti. In merito al c.m.e. 
trasmesso della fase 2 si ritiene necessario riportare anche gli importi relativi ai computi metrici delle singole 
discipline (strutture, impianti meccanici, impianti elettrici) al fine di poter rendere confrontabili gli importi 
complessivi dell'opera. In merito alle richieste già precedentemente avanzate per i computi metrici di confronto, si 
prende atto del documento "213-9E_R_Ar_02.2 Quadro comparativo PD e PE2" che riporta il confronto per gli 
aspetti architettonici (si rimanda allo stesso per eventuali richieste di integrazioni), la redazione di tale documento 
anche per gli aspetti legati a strutture ed impianti meccanici ed elettrici al fine di verificare le modifiche apportate. 
Inoltre non viene precisato in nessun documento le eventuali "migliorie" proposte in sede di gara 
dall'Aggiudicatario che devono essere riportate nel c.m.e. a costo zero.

DPR 207/10 
art.42 I Non essendo presente alcuna richiesta  nel bando di gara, non sono state considerate 

ne riportate migliorie.

SI Isp_GllFlr

i) Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP: "Si conferma che il progetto di fase 1 è già stato verificato 
dall'Amministrazione e i verificatori devono solo prenderne atto" si chiede la trasmissione degli atti formali verbali 
protoccollati citati per mettere agli atti la procedura seguita per la fase 1 del progetto esecutivo, un documento 
formale redatto dal RUP di indicazione a procedere all'attività di verifica della sola fase 2.

DPR 207/10 
art.42 I Si rimanda alla Stazione Appaltante 

Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso relativamente alle voci percorsi loges e mappe tattili. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto degli aggiornamenti. Nessun ulteriore rilievo. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr c) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr d) Si prende atto dell'elaborato "213-9E_T_Ar_02.1_REV 1 demolizioni PP" aggiornato. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr e) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr f) Si prende atto dell'integrazione. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr
g) Si prende atto della rimozione delle voci inerenti l'impianto fotovoltaico in quanto all'interno della progettazione 
esecutiva si è definita la scelta di eliminare l'importo FTV in quanto non previsto da obbligo normativo, a favore 
dell'integrazione della VMC. 

DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr

h) Si prende atto di quanto dichiarato dal progettista: "Non essendo presente alcuna richiesta  nel bando di gara, 
non sono state considerate ne riportate migliorie". Si rimanda ad ogni modo all'integrazione precedentemente 
richiesta  in merito alla redazione di CME di confronto per gli aspetti strutturali, meccanici ed elettrici al fine di 
verificare le modifiche apportate. Si rimanda pertanto all'osservazione con la richiesta di integrazione del c.m.e. di 
confronto comprensivo delle opere relative a impianti e strutture.

DPR 207/10 
art.42 I Non essendo presente alcuna richiesta  nel bando di gara, non sono state considerate 

ne riportate migliorie.

Isp_GllFlr

i) Si prende atto di quanto trasmesso, si rimanda al documento "252391_U - 
2024.05.21_M20893_stralcio_verif_fase1" e si riporta quanto precedentemnete dichiarato dal RUP: "Si conferma 
la verifica da parte della stazione appaltante del progetto di Fase 1 avvenuta con verbale protocollo NP 
27/11/2023.0002724.I e successiva approvazione del progetto con DD 2023-212.1.0.-127 del 27/11/2023. Di 
conseguenza si esonera il verificatore che deve solo prendere atto". "

DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr

j) Come confermato dal RUP, si prende atto della variazione di importo rispetto al c.m.e. del progetto esecutivo 
presentato dall'Aggiudicatario nella versione "marzo 2024", considerato che le stesse siano riconducibili a  
rimozione di parte delle lavorazioni al piano terra quali: rimozione pavimentazione e posa ed il suo rifacimento, la 
sostituzione di un solo serramento invece della quasi totalità, rimozione e sotituzione zoccolino e eliminazione 
gradone scale. La Scrivente prende atto delle volontà del RUP in accordo con l'Aggiudicatario e il gruppo di 
progettazione di tali scelte, rimettendo in capo agli stessi eventuali future criticità dovessero insorgere nel merito, 
per il completamento delle opere previste in sede di progettazione definitiva (dalla quale differiscono).

DPR 207/10 
art.42 P

13/03/2024Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02 CME

95,a Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02_REV1 Computo metrico 
estimativo FASE 2 Computo metrico estimativo Fase 2

Computo metrico estimativo mar-24

apr-24

95

29/04/2024

95.b Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02_REV2 CME Computo metrico estimativo Fase 2 mag-24 22/05/2024
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SI Isp_GllFlr a) Si evidenzia che l'importo complessivo riportato nel c.m.e. (fase 1 + fase 2) non risulta essere corretto l'importo 
complessivo risulta pari a 740'439,65 euro, rendere coerente la documentazione economica.

DPR 207/10 
art.42 I Si inoltra Quadro comparativo aggiornato 213-9E_R_Ar_02.2_rev1

SI Isp_GllFlr

b) In merito alle richieste già precedentemente avanzate per i computi metrici di confronto, si prende atto del 
documento "213-9E_R_Ar_02.2 Quadro comparativo PD e PE2" che riporta il confronto per gli aspetti 
architettonici (si rimanda allo stesso per eventuali richieste di integrazioni), la redazione di tale documento anche 
per gli aspetti legati a strutture ed impianti meccanici ed elettrici al fine di verificare le modifiche apportate.

DPR 207/10 
art.42 I

SI Isp_GllFlr a) Si evidenzia che l'importo complessivo riportato nel c.m.e. (fase 1 + fase 2) non risulta essere corretto l'importo 
complessivo risulta pari a 671'370,30 euro, si chiede di rendere coerente la documentazione economica.

DPR 207/10 
art.42 I

SI Isp_GllFlr

b) In merito alle richieste già precedentemente avanzate per i computi metrici di confronto, si prende atto del 
documento "213-9E_R_Ar_02.2_REV1 Quadro comparatvo PD e PE" che riporta il confronto per gli aspetti 
architettonici (si rimanda allo stesso per eventuali richieste di integrazioni), la redazione di tale documento anche 
per gli aspetti legati a strutture ed impianti meccanici ed elettrici al fine di verificare le modifiche apportate.

DPR 207/10 
art.42 I

Isp_GllFlr a) Si prende atto dell'aggiornamento. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr

b) In merito alle richieste già precedentemente avanzate per i computi metrici di confronto, si prende atto del 
documento "213-9E_R_Ar_02.2_REV1 Quadro comparatvo PD e PE" che riporta il confronto per gli aspetti 
architettonici (si rimanda allo stesso per eventuali richieste di integrazioni), la redazione di tale documento anche 
per gli aspetti legati a strutture ed impianti meccanici ed elettrici al fine di verificare le modifiche apportate.

DPR 207/10 
art.42 I

95.2 Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02.1_REV1 Computo metrico 
estimativo FASE 1 Computo metrico estimativo Fase 1 apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr

Si riporta quanto trasmesso, si riporta quanto indicato dal RUP: "Si conferma che il progetto di fase 1 è già stato 
verificato dall'Amministrazione e i verificatori devono solo prenderne atto". Preso atto della documentazione 
integrativa pervenuta dal Gruppo di Progettazione con tavole grafiche identificative degli interventi svolti nella fase 
1 e computo metrico estimativo relativo agli interventi già svolti di demolizione; si chiede la trasmissione degli atti 
formali verbali protoccollati citati per mettere agli atti la procedura seguita per la fase 1 del progetto esecutivo, un 
documento formale redatto dal RUP di indicazione a procedere all'attività di verifica della sola fase 2.

DPR 207/10 
art.42 I Si rimanda alla Stazione Appaltante 

95.2a Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02.1_REV1 Computo metrico 
estimativo FASE 1 Computo metrico estimativo Fase 1 apr-24 17/05/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto di quanto trasmesso, si rimanda al documento "252391_U - 
2024.05.21_M20893_stralcio_verif_fase1" e si riporta quanto precedentemnete dichiarato dal RUP: "Si conferma 
la verifica da parte della stazione appaltante del progetto di Fase 1 avvenuta con verbale protocollo NP 
27/11/2023.0002724.I e successiva approvazione del progetto con DD 2023-212.1.0.-127 del 27/11/2023. Di 
conseguenza si esonera il verificatore che deve solo prendere atto". "

DPR 207/10 
art.42 C

96 Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ie_09 - COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI CME impianti elettrici mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.42 C

SI Isp_AndNcl a) Voce 1/1 vengono segnati 1850mt di tubazione PEX rispetto a quanto riportato in tabella sulla tavola 
progettuale pari a 2738.30 mt.

DPR 207/10 
art.42 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_AndNcl b) Voce 2/2 vengono segnati 359,46 mq di pannello radiante rispetto alla superficie utile del sistema radiante pari 
a 394.40mq.

DPR 207/10 
art.42 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_AndNcl c) Voce  8/8 viene inserita una valvola a globo a 2 vie. Nella tavola abbiamo una valvola a tre vie. Solitamente le 
valvole a globo sono utilizzate come deviatrici  e non miscelatrici

DPR 207/10 
art.42 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_AndNcl d) Voce 40/40 inserire cassetta con doppio pulsante di scarico per CAM DPR 207/10 
art.42 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_AndNcl e) Voci; 42/42 45/45 e 49/49;  inserire rubinetteria elettronica per CAM DPR 207/10 
art.42 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn f) Mancano le testine elettrotermiche per la regolazione dei circuiti pannelli radianti. DPR 207/10 
art.42 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_AndNcl a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_AndNcl b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_AndNcl c) Osservazione parzialmente recepita. Il DN indicato non corrisponde a quello di calcolo, necessario indicare 
anche il kvs.

DPR 207/10 
art.42 I

SI Isp_AndNcl d) Osservazione non recepita.Voce 40/40 inserire cassetta con doppio pulsante di scarico come da richieste 
CAM.

DPR 207/10 
art.42 I

SI Isp_AndNcl e) Osservazione non recepita. Inserire rubinetteria elettronica come da richieste CAM. DPR 207/10 
art.42 I

SI Isp_PstFrn f) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_PstFrn c) Osservazione parzialmente recepita. Il DN indicato non corrisponde a quello di calcolo, necessario indicare 
anche il kvs.

DPR 207/10 
art.42 I

SI Isp_PstFrn d) Osservazione non recepita.Voce 40/40 inserire cassetta con doppio pulsante di scarico come da richieste 
CAM.

DPR 207/10 
art.42 I

SI Isp_PstFrn e) Osservazione non recepita. Inserire rubinetteria elettronica come da richieste CAM. DPR 207/10 
art.42 I

SI Isp_PstFrn f) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

95.1b Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02.2_REV1 Quadro 
comparatvo PD e PE Quadro comparativo PD e PE mag-24 22/05/2024

97.a Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Im_06 - COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI mar-24 02/05/2024

97 Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Im_06 - COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI CME impianti meccanici mar-24 13/03/2024

CME impianti meccanici

97.b Art. 42 - Computo metrico estimativo
213-9E_R_Im_06_rev2 - COMPUTO 
METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI 
MECCANICI

CME impianti meccanici mag-24 22/05/2024

Quadro comparativo PD e PE95.1 Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02.2 Quadro comparativo PD 
e PE

95.1a Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02.2_REV1 Quadro 
comparatvo PD e PE Quadro comparativo PD e PE mag-24 22/05/2024

29/04/2024apr-24
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Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_PstFrn c) Osservazione parzialmente recepita. Il DN indicato non corrisponde a quello di calcolo, necessario indicare 
anche il kvs.

DPR 207/10 
art.42 I

Isp_PstFrn d) Osservazione non recepita.Voce 40/40 inserire cassetta con doppio pulsante di scarico come da richieste 
CAM.

DPR 207/10 
art.42 I

Isp_PstFrn e) Osservazione non recepita. Inserire rubinetteria elettronica come da richieste CAM. DPR 207/10 
art.42 I

Isp_PstFrn f) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_PstFrn

g) Si segnala la mancanza di innumerevoli apparecchiature e la non corrispondenza di molte caratteristiche:
- valvole di regolazione, sonde di temperatura, termostati e regolatori elettronici
- elettropompe di circolazione
- valvole di intercettazione e ritegno
- vaso di espansione
- mancano termometri e manometri
- si segnala che l'isolamento indicato da 20mm per il serbatoio volano è totalmente insufficiente

DPR 207/10 
art.42 I

98 Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_St_04_Computo metrico 
estimativo CME strutture mar-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.42 C/O Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

98.a Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_St_04_Computo metrico 
estimativo CME strutture apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.42 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

SI Isp_GllFlr

a) In considerazione della comunicazione pervenuta in data 28/02/2024 da parte dell'AC dove viene indicato che 
sono state condotte, in accordo con l'impresa mandataria, ulteriori saggi sulle strutture della scuola, in aggiunta a 
quelle richiesti ed autorizzati con ODS n.1 al fine di una valutazione piu' approfondita dello stato conoscitivo delle 
strutture, si chiede la motivazione per cui tra le somme a disposizione, alla voce B.2 rilievi, accertamenti ed 
indagini, l'importo sia pari a zero. Si chiede al RUP una precisazione nel merito considerata l'assenza di voci di 
importi relative alle indagini all'interno del quadro economico. 

DPR 207/10 
art.42 I I costi non assorbiti dal Quadro A (voce economie) possono essere presi dalla voce B.11 

del quadro B

SI Isp_GllFlr

b) In riferimento a quanto trasmesso, si chiede di riportare la corretta computazione degli oneri della sicurezza in 
quanto all'interno dell'elaborato vengono indicati 53'327,03 euro a differenza dei 38'272,74 euro presenti nel CME 
degli oneri della sicurezza. Si fa presente inoltre che tra le opere previste nei costi della sicurezza (Fase 2) sono 
ricomprese anche le opere relative alla fase 1. Si ritiene necessario evidenziare l'importo da considerare per la 
fase 1 e per la fase 2.
In riferimento alle controdeduzioni del progettista: "Si inoltra QE aggiornato al nuovo computo costi sicurezza del 
28/03 con costi sicurezza pari ad Euro 38.272,74 comprensivi di Fase 1" non è stato trasmesso il nuovo QE 
aggiornato, si rimanda pertanto a quanto precedentemente osservato.

DPR 207/10 
art.42 I Si inoltra QE aggiornato al nuovo computo costi sicurezza del 28/03 con costi sicurezza 

pari ad Euro 38.272,74 comprensivi di Fase 1

SI Isp_GllFlr

c)  Colonna "economie da ribasso": il valore indicato nella colonna "fase 1 e fase 2" pari a  15'521,29 euro non è 
coerente con la somma dei valori riportati nei documenti economici, in quanto:
- Importo dei lavori pari a 1'086'882,79 € (con il 16,5% di ribasso), l'importo non corrisponde alla somma dei 
singoli c.m.e. trasmessi (1.332.285,07 € - 16,5% di ribasso = 1.112.458,03 €);
- oneri della sicurezza come indicati nel documento "213-9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI DELLA 
SICUREZZA" pari a 38.138,18 €;
- lavori in economia per un totale di 12.862,50 €;
- spese per la progettazione pari a 31.928,22 €;
- somme a disposizione di 254'166,99 Euro + iva pari a 170'828,35 Euro,
pertanto le economie da ribasso non risultano correttamente definite nel q.e. 
In riferimento a quanto controdedotto: "Si inoltra quadro economico di confronto aggiornato" non è stato 
trasmesso il nuovo QE aggiornato", si chiede la trasmissione del Q.E. aggiornato. 

DPR 207/10 
art.42 I Si inoltra quadro economico di confronto aggiornato

Isp_GllFlr

a) Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP: "I costi non assorbiti dal Quadro A (voce economie) possono 
essere presi dalla voce B.11 del quadro B". Si ritiene pertanto condivisa da parte del RUP stesso e A.C. la 
completezza delle voci e l'adeguatezza degli importi attribuiti alle somme a disposizione della S.A. anche in 
funzione degli incarichi già affidati (importi delle prestazioni già definiti) o da affidare (importi calcolati su tariffa 
professionale con DM 17 giugno 2016); e la corretta suddivisione degli importi sulla base dei diversi finanziamenti 
ottenuti.

DPR 207/10 
art.42 P

Isp_GllFlr

b) Si prende atto della coerenza degli importi inerenti la sicurezza con il CME oneri della sicurezza trasmesso. Si 
evidenzia ad ogni modo come nell'importo indicato per la sola fase 2 sia presente la somma complessiva degli 
oneri della sicurezza (Fase1+Fase2) contente l'utilizzo dell'autogru utilizzata in fase 1 per la rimozione della 
copertura in amianto.

DPR 207/10 
art.42 C/O

Isp_GllFlr

c) In riferimento alla documentazione trasmessa. Si evidenzia come, rispetto al progetto posto a base di gara 
sono intercorse modifiche progettuali che hanno portato a variazioni tecniche ed economiche.  In considerazione 
della tipologia di appalto in merito alle variazioni intercorse tra i vari livelli progettuali si rimanda alle modifiche 
condivise tra RUP, AC e aggiudicatario normate nel contratto stabilito tra le parti. Si raccomanda l'AC l'adeguata 
copertura finanziaria a fine di completare l'opera in relazione alle modifiche pervenute.

DPR 207/10 
art.42 P

100 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto 213-9E_R_Ar_07 Capitolato prestazionale Capitolato prestazionale mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo. DPR 207/10 
art.43 C

100.a Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto 213-9E_R_Ar_07 Capitolato prestazionale Capitolato prestazionale mar-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo. DPR 207/10 
art.43 C

101 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto 213-9E_R_Ie_08 - CAPITOLATO SPECIALE 
D'APPALTO - IMPIANTI ELETTRICI ELE - CSA impianti elettrici nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.43 C

Isp_PstFrn

a) Si richiede di indicare come avverrè il trattamento antilegionella per l'acqua calda sanitaria.

Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 213-
9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.43 (I) C L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE 

TECNICA IMPIANTI MECCANICI

mar-2499 Art. 42 - Quadro economico QE Centofiori Definitivo_PRIMA CONSEGNA Quadro economico 28/03/2024

99.a Art. 42 - Quadro economico 2024.05.23_QE Centofiori ESE finale Quadro economico mag-24 24/05/2024

97.c Art. 42 - Computo metrico estimativo
213-9E_R_Im_06_rev2 - COMPUTO 
METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI 
MECCANICI

CME impianti meccanici mag-24 17/06/2024
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Isp_PstFrn

b) Non è presente la rete di ricircolo acqua calda sanitaria. Si richiede la condivisione della scelta  con il RUP, 
indicando conseguenze negative (ritardo nell'arrivo di acqua calda all'apertura dei rubinetti) e positive (probabile 
risparmio energetico).

Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "L'asilo avendo un profilo di consumo di acqua calda 
sanitaria continuo, non si ritiene necessario inserire un sistema di ricircolo"

DPR 207/10 
art.43 (I) C L'asilo avendo un profilo di consumo di acqua calda sanitaria continuo, non si ritiene 

necessario inserire un sistema di ricircolo

Isp_PstFrn

c) Si richiede una valutazione in merito al funzionamento invernale dell'impianto di Ventilazione Meccanica 
Controllata, ed alla opportunità di prevedere un post-riscaldamento dell'aria, per evitare l'immissione di aria troppo 
fredda negli ambienti.

Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 213-
9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.43 (I) C L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE 

TECNICA IMPIANTI MECCANICI

Isp_PstFrn

d) Si richiede di indicare le caratteristiche degli staffaggi per tutti gli impianti sospesi, che devono essere di tipo 
antisismico.

Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 213-
9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.43 (I) C L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE 

TECNICA IMPIANTI MECCANICI

Isp_PstFrn

e) Si richiede di allegare una descrizione degli impianti da smantellare con l'indicazione di presenza o meno di 
amianto nelle coibentazioni. In caso di presenza amianto è necessario prevedere i costi per lo smaltimento.

Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Il progetto prevede la bonifica e lo smaltimento di 
materiale contenente amianto. Si è provveduto alla computazione di ogni lavorazione all'interno dei costi 
speciali della sicurezza."

DPR 207/10 
art.43 (I) C

Il progetto prevede la bonifica e lo smaltimento di materiale contenente amianto. Si è 
provveduto alla computazione di ogni lavorazione all'interno dei costi speciali della 
sicurezza.

103 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto 213-9E_R_St_03_Capitolato speciale 
d'appalto - opere strutturali STR - CSA strutture nov-23 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70. DPR 207/10 

art.43 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

104 Art. 43 - Schema di contratto - Schema di contratto - - Isp_GllFlr Documentazione non necessaria in quanto già stipulato un contratto le parti disposto in sede di gara (appalto 
integrato con progetto definitivo) per redazione del progetto esecutivo e realizzazione delle opere. 

DPR 207/10 
art.43 C

105 Pareri enti e Autorizzazioni 2023-546829_PareerVVF_centofiori_timbrato Parere VVF - Prot. U.0029559 del 20.11.2023 06/11/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si riporta il parere favorevole dei vigili del fuoco con le seguenti prescrizioni:
- Siano fatti salvi i diritti di terzi
- Vista l'ubicazione al primo piano dell'asilo nido, in rispetto del titolo II punto 2.3.2 del DM 16/07/2014, deve 
essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei vigili del fuoco per consentire 
l'accesso all'attività.
Si rimette in capo al responsabile anticendio e al progettista il rispetto delle prescrizioni dei VVF. Si rimanda 
inoltre alle osservazioni riportate all'interno della relazione generale.

- (I) P Si aggiorna l'elaborato con quanto richiesto

106 Pareri enti e Autorizzazioni 2023-285416_E - Parere ASL Parere ASL 23/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto del parere favorevole da parte dell'ASL, nel quale si fa riferimento agli adempimenti progettuali 
relativi nel rispetto della normativa D.lgs 81/2008 allegato IV punti 1.1.2 e 1.1.3 nello specifico: "...relativamente 
agli spogliatoi del personale, si prevede di separare l’accesso alla doccia da quello del servizio igienico ...", che 
non appare rispettato nella planimetria architettonica del progetto esecutivo. Si ritiene necessario un 
approfondimento in merito a tale aspetto. Si chiede inoltre al RUP conferma di trasmissione della documentazione 
progettuale esecutiva all'Ente in virtù delle modifiche tra progetto definitiivo e progetto esecutivo (quali: Locale 
preparazione pasti, spogliatoi, bagni e lavanderia).

In riferimento a quanto sopra riportato si prende atto della modifiche effettuate e di quanto dichiarato dal 
RUP: "RUP: Il parere epsresso dall'Asl indicava un diverso accesso per il locale doccia-wc interno agli 
spogliatoi rispetto alla presenza di una WC con accesso diretto senza passaggio dagli spogliatoi. La 
distribuzione prevista nel progetto esecutivo, così come quella del definitivo,  rispetta tale indicazione non 
essendo quindi necessario richiedere nuovo parere". Si rimanda a quanto indicato all'osservazione a) di 
riga 1.b

- (I) P 

RUP: Il parere epsresso dall'Asl indicava un diverso accesso per il locale doccia-wc 
interno agli spogliatoi rispetto alla presenza di una WC con accesso diretto senza 
passaggio dagli spogliatoi. La distribuzione prevista nel progetto esecutivo, così come 
quella del definitivo,  rispetta tale indicazione non essendo quindi necessario richiedere 
nuovo parere

Si inoltra planimetria PP aggiornata 213-9E_T_Ar_03.2_rev2

107 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni parere UGET 17/07/2023 13/03/2024 SI Isp_GllFlr

In riferimento all'ultima trasmissione revisionata al 07/07/2023 l'ente UGET riporta come:
"- nella documentazione integrativa pervenuta non risultano aggiornamenti in riferimento alle
tematiche energetiche curate dallo scrivente ufficio;
- dall’esame delle tavole architettoniche di raffronto revisionate e dalla lettura delle relazioni tecniche,
non si trova evidenza di interventi sui componenti trasparenti ed opachi dell’involucro edilizio che
delimitano gli ambienti climatizzati;
- la Relazione Tecnica di cui all’art.125 del DPR 380/2001, benché prodotta, risulta priva di verifiche
per quanto riguarda l’involucro (vedi cap.6 “Principali Risultati dei Calcoli”). È riportata una verifica
sull’impianto di riscaldamento ma tenuto conto della tipologia di intervento non è dovuta.
In conclusione, viste le considerazioni suddette, ad oggi risulta ancora poco chiara la natura degli interventi
dal punto di vista dell’efficienza energetica. Si richiedono chiarimenti al fine di poter esprimere il dovuto
parere di competenza."
riportando quanto precedentemnte indicato per il progetto definitivo: " Si prende atto dell'email mandata dal RUP 
in data 08/11/2023, e di quanto indicato dallo stesso: " La questione verrà affrontata nella progettazione 
esecutiva sentito nuovamente ufficio UGET ". La scrivente pertanto si ritiene sollevata da eventuali criticità e 
rimanda all'osservazione a) di riga 5.a ".
Si chiede al gruppo di progettazione e al RUP la trasmissione dei nuovi elaborati del progetto esecutivo all'ente, al 
fine di emettere un parere sul progetto esecutivo in essere. 

- I

UGET: "ho guardato la documentazione relativa al progetto esecutivo  che ci avete 
inviato   e segnalo quanto segue:
 •Sia la relazione generale sia la Legge 10 parrebbero prevedere il rifacimento della 

copertura anche in termini di impermeabilizzazione ed isolamento e non solo di 
sostituzione dell’ultimo strato di amianto. La legge 10 presenta una piccola incongruenza 
sui valori di trasmittanza  tra quanto indicato nella prima parte della relazione e il 
dettaglio stratigrafico (Solaio S3) ma comunque viene considerata tra le verifiche. Se 
l’intervento sull’involucro come è stato detto mercoledì riguarda solo la sostituzione delle 
finestre, la legge 10 e le relazioni progettuali devono  essere coerenti con l’intervento 
progettato e pertanto riportare solo le verifiche relative agli interventi di progetto.
 •Per quanto riguarda la Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) leggendo bene  la 

relazione impianti meccanici in realtà prevedono correttamente all’interno del 
recuperatore di calore anche una batteria di post riscaldo in modo da immettere l’aria 
durante la stagione invernale alla temperatura corretta. La progettista al telefono aveva 
detto che non era prevista per ragioni di costo. In ogni caso la batteria è essenziale e va 
prevista, sono scettico sull’inserire una batteria elettrica perché i consumi non sarebbero 
banali e anche per ragioni di sicurezza. Io opterei per una batteria idronica può essere , 
Non sono entrato nel merito del calcolo delle portate d’aria che presumo siano corrette, 
non vedo però il dimensionamento della batteria di riscaldamento. E’ un dato cha va 
inserito a livello progettuale ed evidenziato nelle relazioni, potrebbe non essere 
necessario prevedere due circuiti a temperature dell’acqua diversa (pannelli radianti e 
batteria) ma è necessaria una verifica dimensionale."

Pareri

17/06/2024102 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto 213-9E_R_Im_05 - CAPITOLATO SPECIALE 
D'APPALTO - IMPIANTI MECCANICI MEC - CSA impianti meccanici mar-24
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107.a Pareri enti e Autorizzazioni 

Email: I_ M20893-  ASILO NIDO 
CENTOFIORI - PROGETTO IMPAINTI 
MECCANICI - INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE

parere UGET 02/05/2024 27/05/2024

In riferimento a quanto trasmesso da parte dell'UGET con l'email del 02/05/2024 da parte dell'UGET riportata di 
seguito: "UGET: "ho guardato la documentazione relativa al progetto esecutivo  che ci avete inviato   e segnalo 
quanto segue:
• Sia la relazione generale sia la Legge 10 parrebbero prevedere il rifacimento della copertura anche in termini di 
impermeabilizzazione ed isolamento e non solo di sostituzione dell’ultimo strato di amianto. La legge 10 presenta 
una piccola incongruenza sui valori di trasmittanza  tra quanto indicato nella prima parte della relazione e il 
dettaglio stratigrafico (Solaio S3) ma comunque viene considerata tra le verifiche. Se l’intervento sull’involucro 
come è stato detto mercoledì riguarda solo la sostituzione delle finestre, la legge 10 e le relazioni progettuali 
devono  essere coerenti con l’intervento progettato e pertanto riportare solo le verifiche relative agli interventi di 
progetto.
• Per quanto riguarda la Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) leggendo bene  la relazione impianti 
meccanici in realtà prevedono correttamente all’interno del recuperatore di calore anche una batteria di post 
riscaldo in modo da immettere l’aria durante la stagione invernale alla temperatura corretta. La progettista al 
telefono aveva detto che non era prevista per ragioni di costo. In ogni caso la batteria è essenziale e va prevista, 
sono scettico sull’inserire una batteria elettrica perché i consumi non sarebbero banali e anche per ragioni di 
sicurezza. Io opterei per una batteria idronica può essere , Non sono entrato nel merito del calcolo delle portate 
d’aria che presumo siano corrette, non vedo però il dimensionamento della batteria di riscaldamento. E’ un dato 
cha va inserito a livello progettuale ed evidenziato nelle relazioni, potrebbe non essere necessario prevedere due 
circuiti a temperature dell’acqua diversa (pannelli radianti e batteria) ma è necessaria una verifica dimensionale". 

Si prende atto dell'integrazione della batteria idronica integrata in progetto, si rimanda ad ogni modo alle 
osservazioni poste per la stessa nella relazione di calcolo degli impianti meccanici e alle osservazioni 
riportate alle stratigrafie nell'elaborato: "213-9E_R_Im_02_rev2 - RELAZIONE SPECIALISTICA D.INTERM. 
26-06-2015_rev1", necessarie al fine di completamente adempiere alle richieste avanzate dall' UGET. 

I

108 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Ufficio Impianti tecnologici e Gestione Calore 17/07/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr
Isp_PstFrn

Si prende atto del nulla osta al proseguo dell'iter autorizzativo e progettuale,rilasciato durante la fase progettuale 
definitiva, si riportano comunque di seguito gli approfondimenti richiesti da presentare all'ente stesso: 
"- Nelle tavole grafiche non è presente lo schema di centrale, esplicativo di come verrà realizzato l’allaccio 
dell’impianto di riscaldamento a pavimento alla centrale termica esistente. Si sottolinea che sarebbe opportuno 
valutare un’integrazione al sistema di telecontrollo esistente in centrale termica, in modo da consentire una 
regolazione dedicata al nuovo circuito che verrà realizzato ed una protezione aggiuntiva affinché anche, in casi di 
guasto, non venga distribuita acqua ad alta temperatura nel circuito dedicato ai pannelli radianti.
-L’area tecnica in cui sarà ubicato il serbatoio inerziale non è opportunamente dettagliata all’interno delle tavole. 
Tale locale dovrà essere ispezionabile e agevolmente smontabile per consentire lo svolgimento delle attività 
manutentive, sia relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, che in caso di interventi a guasto ed in 
situazioni emergenziali". Integrare la documentazione con tali precisazioni. Si rimane in attesa di una conferma da 
parte dell'Ufficio Impianti Tecnologici e Gestione Calore. 

In considerazione delle osservazioni avanzate in sede di progettazione definitiva dall'Ufficio Impianti 
tecnologici e Gestione Calore (sopra riportate nel dettaglio), La Scrivente ha effettuato le verifiche nel 
merito come richiesto dal RUP, di recepimento nella documentazione del progetto esecutivo di quanto 
segnalato/richiesto dallo stesso Ufficio. Si riportano di seguito la richiesta avanzata della quale non si 
trova integrazione nel progetto esecutivo: "valutare un’integrazione al sistema di telecontrollo esistente in 
centrale termica, in modo da consentire una migliore integrazione del sistema, inoltre si ritiene necessario 
prevedere una protezione aggiuntiva (termostato di massima) affinché, anche in caso di guasto, non 
venga distribuita acqua ad alta temperatura nel circuito dedicato ai pannelli radianti".

- I

109 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Ufficio Geologico 13/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto del parere favorevole da parte dell'ente, si rimanda a quanto inidcato dallo stesso:  "Si precisa che 
alla fine dei lavori, dovrà essere presentata la seguente documentazione: - Relazione geologica e geotecnica di 
fine lavori a firma congiunta del professionista incaricato delle indagini geognostiche, del progettista delle strutture 
e del direttore dei lavori, con indicazione delle problematiche riscontrate all'atto esecutivo, dei lavori di carattere 
geologico effettivamente eseguiti, dei criteri fondazionali messi in atto, e contenente la certificazione sulla corretta 
esecuzione degli interventi eseguiti sul suolo e nel sottosuolo a garanzia della stabilità delle opere realizzate, 
nonché per la tutela dell'equilibrio geomorfologico e dell'assetto idrogeologico della zona di intervento e 
documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell'intervento", si raccomanda la 
redazione di tale documentazione a cura di progettista delle strutture e DL che ricomprenda quanto sopra 
riportato, si raccomanda al RUP il monitoraggio per la redazione della relazione. Si ritiene che la Scrivente in 
merito a tale aspetto sia sollevata da eventuali criticità nel merito, sulle eventuali mancanze nella redazione della 
relazione o nei suoi contenuti. 

- P

110 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Parere ambito prevenzione incendi - Direzione sicurezza 
aziendale 17/07/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

In considerazione delle prescrizioni rilasciate in merito alla Prevenzione Incendi con la richiesta di adeguamento 
progetto, si chiede di trasmettere parere ottenuto dall'Ufficio competente di superamento delle criticità emerse in 
sede di progettazione definitiva. 

Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP: "-VVFF: si inoltra la pratica presentata sulla quale è stato 
espresso il parere di cui il nuovo progetto tiene conto". Si rimanda pertanto al Parere emesso dal 
comando dei vigili del fuoco di Genova trasmesso Prot. U.0029559 DEL 20-11-2023 ed alle prescrizioni 
riportate nello stesso.

- - 

111 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Ufficio tecnico e consistenza 12/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto del parere favorevole da parte dell'ente, si rimanda alle fasi successive quanto richiesto dalllo 
stesso e riportato qui di seguito: "Dovranno essere eseguiti i dovuti aggiornamenti catastali, che dovranno essere 
vidimati dalla scrivente Direzione. Si richiede che le opere dovranno consegnate alla scrivente Direzione munite 
della regolarita’ edilizia ed impiantistica, unitamente a tutti i regolari collaudi richiesti e le certificazioni previste, 
che saranno inseriti nei documenti della partita patrimoniale", si rimette in capo al RUP e all'A.C. la gestione dei 
procedimenti e degli adempimenti da presentare all'ufficio con accatastamenti e collaudi, in merito a tale aspetto 
la scrivente si ritiene sollevata da eventuali criticità dovessero insorgere in merito a inadempimenti relativi a tale 
procedimento. 

- P

112 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Direzione di Area Scuola 25/07/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto del parere favorevole espresso dall'ente in data 25/07/2023 in merito a quanto presentato con il 
progetto definitivo, date le modifiche effettuate al progetto si chiede al RUP di precisare se tale parere risulta 
essere ancora vigente o se sottoposto il progetto esecutivo per ulteriore parere. 

Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP: "RUP: Il progetto esecutivo ricalca nella distribuzione degli 
spazi quella del progetto definitivo. Non si ritiene di docer chiedere ulteriore contributo alla 
progettazione".

- (I) C RUP: Il progetto esecutivo ricalca nella distribuzione degli spazi quella del progetto 
definitivo. Non si ritiene di docer chiedere ulteriore contributo alla progettazione
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113 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni U.O.C. Acustica 07/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr Si prende atto del parere favorevole in merito al progetto con l'indicazione di alcuni presupposti tecnici da 
rispettare nelle seguenti fasi, si rimanda pertanto al GDP, DL e RUP all'ottemperamento di tali aspetti. - P
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114 - Osservazioni generali Attestazione stato dei luoghi - - Isp_GllFlr

Con riferimento all'art.4 del DM 49/2018, si raccomanda al RUP l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, 
dell'attestazione dello stato dei luoghi da parte del D.L. in merito a:
a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati 
progettuali;
b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 
dell'approvazione del progetto medesimo.

DM 49/2018
art.4 P

115 - 252391_U - 
2024.05.21_M20893_stralcio_verif_fase1 Stralcio della fase 1 dall'attività di verifica a firma del RUP 21/05/2024 22/05/2024 Isp_GllFlr

Si riporta quanto indicato all'interno del documento: "Con riferimento al provvedimento per l’affidamento della 
Verifica del Progetto ESECUTIVO di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2023-212.1.0.-143 esecutiva dal 
24/12/2023, per i lavori di “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Missione 4 Componente 1 
Investimento 1.1 - Piano Asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Asilo 
Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10, Genova: riqualificazione”, si comunica che gli elaborati progettuali 
di cui alla FASE 1 sono stralciati dall’attività di verifica di cui al Vostro incarico, in quanto già verificati dalla 
scrivente, architetto Emanuela Torti, RUP del progetto, in data 27/11/2023 con rapporto prot. NP 
27/11/2023.0002724.I."

- -

Ing. Floriana Galli Isp_GllFlr Amministrativi 
Ing. Floriana Galli Isp_GllFlr Architettonico
Ing. Marco Molteni Isp_MolMrc Strutture e Geotecnica

Per.Ind. Gianluca Legnani Isp_LgnGnl Impianti elettrici
Per. Ind. Nicola Andeoletti
Ing. Francesco Pasciutti

Isp_AndNcl
Isp_PstFrn Impianti meccanici 

Ing. Francesco Pasciutti Isp_PstFrn antincendio
Ing. Franco De Donatis Isp_DeDFrc Sicurezza

Ing. Alberto Perrotti Isp_PrtAlb Invarianza Idraulica
Ing. Alessia Carrettini Isp_CrtAls Acustica

DOCUMENTI SUPERATI DA RELATIVA REVISIONE (le 
osservazioni relative a tali documenti risultano pertanto superate)
CONFORMAZIONE FINALE AGGIORNATA DI PROGETTO 
(considerare pertanto unicamente le osservazioni su tali documenti)
CONTRODEDUZIONI/precisazioni fornite dai progettisti alle 
osservazioni avanzate

GRUPPO DI VERIFICA

Osservazioni generali

LEGENDA COLORI

Altra dcoumentazione
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0 - 213-9E_R_gen_01 Elenco elaborati Elenco elaborati mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede l'aggiornamento ad ogni nuova trasmissione della documentazione DPR 207/10 
art.34 C/O Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_gen_01_REV1 Elenco elaborati

0.a - 213-9E_R_gen_01_REV1 Elenco elaborati Elenco elaborati apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede l'aggiornamento ad ogni nuova trasmissione della documentazione DPR 207/10 
art.34 C/O

0.b - 213-9E_R_gen_01_REV2 Elenco elaborati Elenco elaborati mag-24 23/05/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede l'aggiornamento ad ogni nuova trasmissione della documentazione DPR 207/10 
art.34 C/O

0.c - 213-9E_R_gen_01_REV3 ELENCO 
ELABORATI Elenco elaborati mag-24 17/06/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede l'aggiornamento ad ogni nuova trasmissione della documentazione DPR 207/10 

art.34 C/O

0.d - 213-9E_R_gen_01_REV5 Elenco Elaborati Elenco elaborati giu-24 28/06/2024 Isp_GllFlr a) Si chiede l'aggiornamento ad ogni nuova trasmissione della documentazione DPR 207/10 
art.34 C/O

SI Isp_GllFlr

a) Pareri Enti: si chiede di integrare un capitolo riassuntivo indicante:
- Gli enti chiamati ad esprimersi sul progetto ed il relativo parere;
- Per i pareri riportanti indicazioni/prescrizioni, di formulare risposta puntuale in modo tale da rendere esplicita la 
modalità di recepimento sul progetto esecutivo, degli aspetti evidenziati degli Enti/uffici tecnici comunali, sia da un 
punto di vista tecnico che economico.
Si chiede inoltre a seguito delle modifiche apportate tra il progetto definitivo e l'attuale progetto esecutivo, indicate 
al § 3.1.3 della relazione generale, se è stata ripresentata la documentazione ai vari enti.

DPR 207/10 
art.34 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_gen_02_REV1 Relazione Generale, per le altre 

osservazioni si rimanda alla Stazione Appaltante

SI Isp_GllFlr b) Figura 1, 2, 3 e 4: si chiede di fornire maggiore contrasto nelle immagini dell'elaborato al fine di renderle piu' 
leggibili.

DPR 207/10 
art.34 C/O Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_gen_02_REV1 Relazione Generale

SI Isp_GllFlr

c) In considerazione delle fasi previste (vedi voci e) ed f)).  Si chiede la predisposizione dei seguenti elaborati 
grafici:
- Tavola con le sole opere in demolizione previste nella fase 1 (PT-P1-copertura)
- Tavola con le sole opere di demolizione della fase 2 residue (PT-P1-copertura)
- Tavola comparativa con  tutte le opere di demolizione ( fase1 + fase2) e opere di costruzione (PT-P1-copertura)
Tale operazione al fine di verificare le quantità previste nel computo metrico fase 2 oggetto della nostra attività di 
verifica

DPR 207/10 
art.34 I

Si inoltra: 213-9E_T_Ar_02.0_REV1 demolizioni pianta PT / 213-9E_T_Ar_02.1_REV1 
demolizioni pianta PP/ 213-9E_T_Ar_02.1.1_REV1 demolizioni pianta PP FASE 1 / 213-
9E_T_Ar_02.2_REV1 demolizioni copertura FASE 1 e le tavole di confronto ovvero: 213-
9E_T_Ar_04.0 confronto PT / 213-9E_T_Ar_04.1 confronto PP / 213-9E_T_Ar_04.2 
confronto copertura e infine computo metrico FASE 1 ovvero 213-9E_R_Ar_02.1_FASE 
1

SI Isp_GllFlr

d) Si chiede di riportare un capitolo riassuntivo di tutte le opere a progetto (meccaniche, elettriche, strutturali). Si 
chiede inoltre di specificare la rimozione,  a seguito della revisione del progetto da parte dell'impresa,( come 
comunicato dall'allegato alla mail del 28/02/2024 condivisa dal RUP)  dell'impianto fotovoltaico a favore della 
realizzazione dell'impianto VMC 

DPR 207/10 
art.34 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_gen_02_REV1 Relazione Generale

SI Isp_GllFlr

e) a seguito della disamina della documentazione esecutiva condivisa, si osservano delle difformità progettuali, in 
termini tecnici ed economici, rispetto al progetto definitvo andato in gara, tale circostanza è confermata dalla 
ricezione del Quadro economico, in data 28/3/24, dove si evince la separazione di due Fasi distinte delle attività 
previste nel progetto a base di gara. Nel medesimo giorno viene confermato da parte del RUP, che le opere 
riportate nella Fase 1, sono già state eseguite e verificate dalla stessa amministrazione comunale, lo stesso RUP 
ci solleva dall'incarico di verifica di tutti gli aspetti tecnici, amministrativi ed economici relativi a tali opere. A 
seguito della condivisione di tale informazione, si chiede:
 - atto formale di quanto sopra scritto in merito allo stralcio di parte delle attività previste nel progetto a base di 
gara e revoca dell'incarico di verifica su tali opere;
- integrare la documentazione di progetto (Fase 2) corredando le relazioni e le tavole grafiche, di tutti gli interventi 
predisposti e distinti nelle due fasi, in modo chiaro ed inequivocabile, in modo tale da rendere evidente le opere 
oggetto di verifica e quelle già eseguite (Fase 1) su indicazione del RUP e accordo preventivo con l'impresa 
aggiudicataria. La scrivente rimane sollevata da qualsiasi criticità dovesse insorgere rispetto a quanto previsto 
nella Fase 1 e alla scelta effettuata da AC e Impresa sull'esecuzione preventiva dei lavori.  

DPR 207/10 
art.34 I

Si conferma la verifica da parte della stazione appaltante del progetto di Fase 1 avvenuta 
con verbale protocollo NP 27/11/2023.0002724.I e successiva approvazione del 
progetto con DD 2023-212.1.0.-127 del 27/11/2023. Di conseguenza si esonera il 
verificatore che deve solo prendere atto

Si produce atto formale di esonero alla verifica della documentazione di Fase 1

SI Isp_GllFlr
f) In seguito alle modifiche effettuate rispetto al progetto definito andato a gara, si chiede se tali scelte sono state 
condivise da parte del RUP e dell'AC, sia tecnicamente che economicamente e se tali scelte progettuali siano 
allineate agli obbiettivi previsti dall'AC definiti nella fase preliminare.

DPR 207/10 
art.34 I

Si conferma condivisione da parte dell'Amministrazione delle scelte progettuali di fase 
esecutiva scaturite prevalentemente da nuove indagini effettuate sull'immobile e 
allineamento con obiettivi di progetto previsti

SI Isp_GllFlr

a) Si prende atto dell'integrazione del paragrafo 9 inerente i Pareri ottenuti dagli Enti preposti quali:
- Parere ASL: 2023-285416_E -  Parere ASL;
- Parere Vigili del Fuoco: 2023-546829_ParereVVF (si chiede di trasmettere la relativa documentazione);
- Parere Uget (da ritrasmettere per parere sul progetto esecutivo);
- Parere Ufficio Impianti tecnologici e Gesione Calore;
- Parere Direzione Urbanistica - Ufficio Geologico;
- Parere Direzione Scuola Giovani;
- U.O.C. Acustica.
Si riporta in ogni caso come quest'ultimo riportino i soli contenuti dei pareri pervenuti, non indicando le modalità di 
recepimento all'interno del progetto. Integrare tale aspetto.
Il parere a cui si fa riferimento 2023-546829_ParereVVF nella relazione è relativo ad un precedente parere 
espresso a seguito di consegna della precedente documentazione data 01/06/2023 e 07/07/2023, non in 
possesso della Scrivente del quale se ne chiede invio formale.  Inoltre tale parere risulta superato con 
l'ottenimento del parere Pratica nr. 120655 del 21/11/2023, trasmesso con la documentazione di progetto 
esecutiva (riferimento della prativa presentata in data 06/11/2023 prot. 27993), con parere favorevole, si ritiene 
necessario integrare la relazione tecnica con tale parere. 
In considerazione delle modifiche intercorse tra progetto definitivo e progetto esecutivo si chiede al RUP 
conferma della dovuta riconsegna della documentazione aggiornata agli Enti per l'ottenimento del formale parere.

DPR 207/10 
art.34 I

RUP: Per quanto concerne la stesura del progetto esecutivo le modifiche apportate non 
richiedono espressione di ulteriori pareri:
-ASL:  gli spazi per gli alunni restano uguali o eventualmente in alcuni casi aumentati di 
dimensione,
- Direzione urbanistica ed ufficio geologico: nessuna variazione
-Scuola Giovani: nessuna variazione
-UOC Acustica: nessuna variazione
-VVFF: si inoltra la pratica presentata sulla quale è stato espresso il parere di cui il nuovo 
progetto tiene conto
-UGET: i colleghi hanno visionato il progetto ed inviato mail di osservazioni che si allega 
e le cui modifiche sulla VMC sono state recepite

 - in merito al Parere ASL: 2023-285416_E -  Parere ASL;  si inoltra planimetria piano 
primo aggiornata 213-9E_T_Ar_3.2_rev2

 - in merito al Parere ASL: 2023-285416_E -  Parere ASL;  si precisa che è stato 
protocollato in data 23/06/23, mentre il progetto definitivo consegnato e validato è stato 
consegnato in data ottobre 2023, si considera quindi che le modalità e le indicazioni del 
parere siano recepite all'interno del progetto definitivo

SI Isp_GllFlr b) Si prende atto delle integrazioni fornite adeguando le immagini per maggior chiarezza. DPR 207/10 
art.34 C

SI Isp_GllFlr c) Si prende atto delle integrazioni DPR 207/10 
art.34 C

SI Isp_GllFlr d) si prende atto dell'integrazione dei paragrafi inerenti agli impianti. DPR 207/10 
art.34 C

23122001_Genova_AsiloNido_PE
Documenti

Relazione generale mar-24 13/03/2024

Ispettori

1 Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo 213-9E_R_gen_02 Relazione Generale
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SI Isp_GllFlr

e) In riferimento a quanto precedentemente osservato: "a seguito della disamina della documentazione esecutiva 
condivisa, si osservano delle difformità progettuali, in termini tecnici ed economici, rispetto al progetto posto a 
base di gara, tale circostanza è confermata dalla ricezione del Quadro economico, in data 28/03/24, dove si 
evince la separazione in due Fasi distinte delle attività previste nel progetto definitivo e sviluppare nel presente 
progetto esecutivo". Si prende atto della comunicazione pervenuta telefonicamente dal RUP in data 29/03/2024 
con la quale indica alla Scrivente che: le opere riportate nella Fase 1, sono già state eseguite a seguito di verifica 
e approvazione a cura dello stesso Rup, sollevando così la Scrivente dall'attività di verifica della documentazione 
progettuale relativa alla Fase 1, sia dal punto di vista tecnico che economico.
Si prende inoltre atto della controdeduzione fornita dal RUP: "Si conferma la verifica da parte della stazione 
appaltante del progetto di Fase 1 avvenuta con verbale protocollo NP 27/11/2023.0002724.I e successiva 
approvazione del progetto con DD 2023-212.1.0.-127 del 27/11/2023. Di conseguenza si esonera il verificatore 
che deve solo prendere atto". 
Preso atto della documentazione integrativa pervenuta dal Gruppo di Progettazione con tavole grafiche 
identificative degli interventi svolti nella fase 1 e computo metrico estimativo relativo agli interventi già svolti di 
demolizione; si chiede la trasmissione degli atti formali verbali protoccollati citati per mettere agli atti la procedura 
seguita per la fase 1 del progetto esecutivo, un documento formale redatto dal RUP di indicazione a procedere 
all'attività di verifica della sola fase 2.

DPR 207/10 
art.34 I Si trasmette pacchetto documentazione progetto FASE 1 corredato da verifica e  

validazione

SI Isp_GllFlr

f) Si prende atto di quanto trasmesso dal RUP: "Si conferma condivisione da parte dell'Amministrazione delle 
scelte progettuali di fase esecutiva scaturite prevalentemente da nuove indagini effettuate sull'immobile e 
allineamento con obiettivi di progetto previsti", pur considerato che all'interno della relazione generale non 
vengano puntualmente descritte le indagini svolte al fine di approfondire le considerazioni fatte a base del 
progetto definitivo date come stato di fatto dell'opera e su cui calcolati i risultati strutturali, si rimanda alle 
considerazioni avanzate in merito alle strutture per le modifiche apportate al progetto esecutivo. In merito a tali 
valutazioni date dallo sviluppo di ulteriori indagini in sede progettuale esecutiva la Scrivente si ritiene sollevata da 
eventuali future criticità relative a tali approfondimenti in sede successiva all'attività di verifica, dato atto che la 
valutazione dello stato di fatto delle opere è obbligo e responsabilità del progettista incarica (e dell'Aggiudicatario 
vista la procedura già in essere).

DPR 207/10 
art.34 P

Isp_GllFlr

a) In riferimento a quanto dichiarato dal RUP: "RUP: Per quanto concerne la stesura del progetto esecutivo le 
modifiche apportate non richiedono espressione di ulteriori pareri:
-ASL:  gli spazi per gli alunni restano uguali o eventualmente in alcuni casi aumentati di dimensione,
- Direzione urbanistica ed ufficio geologico: nessuna variazione
-Scuola Giovani: nessuna variazione
-UOC Acustica: nessuna variazione
-VVFF: si inoltra la pratica presentata sulla quale è stato espresso il parere di cui il nuovo progetto tiene conto
-UGET: i colleghi hanno visionato il progetto ed inviato mail di osservazioni che si allega e le cui modifiche sulla 
VMC sono state recepite". Preso atto della precisazione fornita in merito all'ottenimento dei pareri sul progetto 
definitivo come precisato dal RUP, si rimanda alle prescrizioni riportate negli stessi e puntualmente riproposte 
all'interno del presente documento di verifica nelle righe relative a "Pareri Enti" dalla riga 105 a 113. Si 
raccomanda al RUP l'adeguata gestione per l'ottenimento del parere dell'ufficio impianti tecnologici e gestione 
calore, prima della realizzazione delle opere, successivamente al presente rapporto finale di verifica, 
raccomandando al GdP e all'Aggiudicatario, l'eventuale ricomprensione dal punto di vista tecnico ed economico 
delle prescrizioni rilasciate. In merito a tale aspetto la scrivente si ritiene sollevata da future crticità nel merito. 

DPR 207/10 
art.34 (I) P 

RUP: Per quanto concerne la stesura del progetto esecutivo le modifiche apportate non 
richiedono espressione di ulteriori pareri:
-ASL:  gli spazi per gli alunni restano uguali o eventualmente in alcuni casi aumentati di 
dimensione,
- Direzione urbanistica ed ufficio geologico: nessuna variazione
-Scuola Giovani: nessuna variazione
-UOC Acustica: nessuna variazione
-VVFF: si inoltra la pratica presentata sulla quale è stato espresso il parere di cui il nuovo 
progetto tiene conto
-UGET: i colleghi hanno visionato il progetto ed inviato mail di osservazioni che si allega 
e le cui modifiche sulla VMC sono state recepite

 - in merito al Parere ASL: 2023-285416_E -  Parere ASL;  si inoltra planimetria piano 
primo aggiornata 213-9E_T_Ar_3.2_rev2

 - in merito al Parere ASL: 2023-285416_E -  Parere ASL;  si precisa che è stato 
protocollato in data 23/06/23, mentre il progetto definitivo consegnato e validato è stato 
consegnato in data ottobre 2023, si considera quindi che le modalità e le indicazioni del 
parere siano recepite all'interno del progetto definitivo

Isp_GllFlr b) Si prende atto delle integrazioni fornite adeguando le immagini per maggior chiarezza. DPR 207/10 
art.34 C

Isp_GllFlr c) Si prende atto delle integrazioni. DPR 207/10 
art.34 C

Isp_GllFlr d) si prende atto dell'integrazione dei paragrafi inerenti agli impianti. DPR 207/10 
art.34 C

Isp_GllFlr

e) Si prende atto di quanto trasmesso, si rimanda al documento "252391_U - 
2024.05.21_M20893_stralcio_verif_fase1" e si riporta quanto precedentemnete dichiarato dal RUP: "Si conferma 
la verifica da parte della stazione appaltante del progetto di Fase 1 avvenuta con verbale protocollo NP 
27/11/2023.0002724.I e successiva approvazione del progetto con DD 2023-212.1.0.-127 del 27/11/2023. Di 
conseguenza si esonera il verificatore che deve solo prendere atto".  La Scrivente pertanto non ritiene di poter 
esprimere pare in merito alla già avvenuta realizzazione della fase 1 definita dal RUP come intervento relativo a: 
- strip out generale, la pulizia e la bonifica dell’immobile,
- la demolizione delle tramezzature e lo smontaggio degli arredi fissi.
Al piano primo:
- la rimozione della pavimentazione interna,
- la rimozione delle tramezzature,
- la rimozione dei corpi illuminanti e scaldanti,
- la rimozione dei sanitari (vasi e lavabi),
- la rimozione della controsoffittatura esistente
- la rimozione degli infissi interni ed esterni
- la rimozione delle pavimentazioni esterne
- la rimozione dei servoscale
Al piano copertura:
- la rimozione delle lastre di cemento amianto e della guaina bituminosa.
Considerato quanto espresso dal RUP, la Scrivente si ritiene sollevata da eventuali future criticità dovessero 
insorgere nel merito, considerato che sulla documentazione relativa allo stralcio 1, non si è svolta l'attività di 
verifica dei contenuti tecnici ed economici, da parte della Scrivente. Si raccomanda al RUP la gestione degli 
aspetti relativi allo stato di fatto dell'edificio nelle condizioni attuali (considerato lo svolgimento delle lavorazioni 
identificate come stralcio 1) in collaborazione con DL e CSE incaricati, al fine di garantire l'avvio del successivo 
stralcio oggetto della presente attività di verifica. 

DPR 207/10 
art.34 P

1.b Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo 213-9E_R_gen_02_REV2 Relazione 
Generale Relazione generale mag-24 17/05/2024

Relazione generale1.a Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo 213-9E_R_gen_02_REV1 Relazione 
Generale mar-24 29/04/2024
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Isp_GllFlr

f) Si prende atto di quanto trasmesso dal RUP: "Si conferma condivisione da parte dell'Amministrazione delle 
scelte progettuali di fase esecutiva scaturite prevalentemente da nuove indagini effettuate sull'immobile e 
allineamento con obiettivi di progetto previsti", pur considerato che all'interno della relazione generale non 
vengano puntualmente descritte le indagini svolte al fine di approfondire le considerazioni fatte a base del 
progetto definitivo date come stato di fatto dell'opera e su cui calcolati i risultati strutturali, si rimanda alle 
considerazioni avanzate in merito alle strutture per le modifiche apportate al progetto esecutivo. In merito a tali 
valutazioni date dallo sviluppo di ulteriori indagini in sede progettuale esecutiva la Scrivente si ritiene sollevata da 
eventuali future criticità relative a tali approfondimenti in sede successiva all'attività di verifica, dato atto che la 
valutazione dello stato di fatto delle opere è obbligo e responsabilità del progettista incarica (e dell'Aggiudicatario 
vista la procedura già in essere).

DPR 207/10 
art.34 P

2 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Pi_01 - RELAZIONE TECNICA 
PREVENZIONE INCENDI VVF - Relazione prevenzioni incendi mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn

a) Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando 
VVF di competenza.
Si richiedono le modalità di soddisfacimento delle prescrizioni allegate al parere VVF P1 e P2.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn

a) Si prende atto della predisposizione della nuova tavola "213-9E_T_Pi_01 - PLANIMETRIA GENERALE", con il 
percorso di accesso per l'automezzo dei Vigili del Fuoco.
Si richiede comunque di specificare la rispondenza del percorso di accesso alle caratteristiche richieste dai VVF 
quali larghezza, altezza libera, raggio di volta, pendenza e resistenza al carico.
Si richiede un particolare in scala più grande del percorso di accesso ed accostamento, che prenda in 
considerazione gli eventuali ostacoli quali alberi ed arredi, visibili nel progetto architettonico.
Si richiede di eliminare dalla relazione quanto indicato al paragrafo "7.4 accostamento autoscale", essendo in 
contrasto con quanto richiesto dalla normativa e dal parere VVF.

DPR 207/10 
art.35 I

Si aggiorna l'elaborato secondo quanto richiesto. Si precisa che le informazioni relative 
al percorso di accesso alle caratteristiche richieste dai VVF sono state inserite nella 
tavola  "213-9E_T_Pi_01 - PLANIMETRIA GENERALE"

SI Isp_PstFrn b) Si evidenzia l'inserimento nell'ultima pagina della relazione di un elenco di "integrazioni richieste" e si richiede 
un chiarimento in merito (integrare i riferimenti del precedente parere).

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando i riferimenti del precedente parere

SI Isp_PstFrn

a) Si prende atto delle integrazioni prodotte nella relazione. 
Si ritiene necessario come già richiesto integrare con un particolare in scala più grande del percorso di accesso 
ed accostamento, che prenda in considerazione gli eventuali ostacoli quali alberi ed arredi, visibili nel progetto 
architettonico.

DPR 207/10 
art.35 I

SI Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

3 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ar_01 Relazione tecnica 
Architettonica Relazione tecnica Architettonica mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Tavole grafiche; si chiede di inserire immagini con risoluzione maggiore al fine di rendere leggibile quanto 

indicato in immagine
DPR 207/10 

art.35 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_Ar_01_REV1 Relazione tecnica architettonica

3.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ar_01 Relazione tecnica 
Architettonica Relazione tecnica Architettonica apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.35 C

3.b Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ar_01_REV 2 Relazione tecnica 
architettonica Relazione tecnica Architettonica apr-24 17/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.35 C

4 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ar_08 Relazione abbattimento 
barriere arch Relazione abbattimento barriere arch mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Si rimanda alle osservazioni poste a riga 32 DPR 207/10 

art.35 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_Ar_08_REV1 Relazione abbattimento barriere arch

4.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ar_08_REV1 Relazione 
abbattimento barriere architettoniche Relazione abbattimento barriere arch apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.35 C

5 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ie_01 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ELE - Relazione tecnica nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.35 C

6 Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_Ie_02 - RELAZIONE TECNICA 
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ELE - Relazione valutazione contro i fulmini nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 
art.35 C

7 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ie_06 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO ELE - Relazione fotovoltaico nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.35 C

8 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_04_Relazione sulla gestione 
delle materie Relazione sulla gestione delle materie mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr

a) In riferimento a quanto trasmesso, si chiede di  approfondire il censimento dei materiali oggetto di demolizione, 
riportando una tabella con le quantità al fine di verificarne la corretta computazione ed oneri di smaltimento 
all'interno del CME.
Si chiede inoltre l'individuazione delle discariche autorizzate e in esercizio che possono essere utilizzate e la 
relativa distanza dall'area di intervento

DPR 207/10 
art.35 I Osservazione recepita. Si riemette relazione aggiornata.

8.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_04_Relazione sulla gestione 
delle materie Relazione sulla gestione delle materie apr-24 19/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa integrando con censimento del materiale da demolire e le 

indicazioni sulle discariche autorizzate. 
DPR 207/10 

art.35 C

2.b Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Pi_01_rev2 - RELAZIONE 
TECNICA PREVENZIONE INCENDI VVF - Relazione prevenzioni incendi mag-24 22/05/2024

29/04/20242.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Pi_01 - RELAZIONE TECNICA 
PREVENZIONE INCENDI VVF - Relazione prevenzioni incendi mar-24

2.c Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Pi_01_rev3 - RELAZIONE 
TECNICA PREVENZIONE INCENDI VVF - Relazione prevenzioni incendi mag-24 17/06/2024
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SI Isp_GllFlr

a) §2.4.5 - Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria:
Si prende atto dell'integrazione della ventilazione meccanica in tutto il piano, se non nella parte inerente agli 
spogliatoi, per tale circostanza, si rimanda a quanto precedentemente osservato dal progetto definitivo che di 
seguito si riporta: " si prende atto di quanto indicato dal RUP con l'e-mail del 07/11/2023 ossia: "Il REC del 
Comune di Genova, per i locali a destinazione non abitativa ma con presenza continuativa di persone, rimanda 
alle norme UNI di settore: le norme UNI, come sappiamo, fanno in realtà riferimento a verifiche relative ai ricambi 
d’aria per il dimensionamento dell’impianto di aerazione meccanico e non utilizzano il parametro del rapporto tra 
superficie finestrata e superficie pavimentata. A seguito di confronto con i colleghi della Asl3, abbiamo comunque 
verificato che, di prassi, ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, il rapporto di 1/8 tra superficie finestrata e 
superficie pavimentata viene considerato un riferimento soddisfacente anche per le destinazioni differenti da 
quella abitativa. La ventilazione meccanica viene richiesta specificamente dalla Asl solo laddove sia impossibile 
raggiungere un rapporto aeroilluminante adeguato. Direi che comunque il rispetto del REC viene senz’altro 
ottemperato avendo ottenuto un parere specifico dell’ASL 3 sul progetto, come in questo caso (prot. 
23/06/2023.0285416.E) laddove già l’ASL 3 per alcuni progetti presentati chiedeva specificatamente la VMC. 
Riguardo al decreto CAM, il discorso è diverso. E’ previsto al punto 2.4.5 “Aerazione, ventilazione e qualità 
dell’aria” che sia garantita un’adeguata qualità dell’aria interna in tutti i locali abitabili tramite la realizzazione di 
impianti di ventilazione meccanica. Tale obbligo vale in primo luogo per gli interventi di nuova costruzione, 
demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione e per le ristrutturazioni importanti di primo livello. In 
secondo luogo, anche se con prestazioni richieste inferiori, per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le 
riqualificazioni energetiche. Di seguito le definizioni del DM 26 Giugno 2015:
• Ristrutturazione importante di primo livello: si configura quando l’intervento, oltre ad interessare una superficie 
superiore al 50% della superficie lorda disperdente, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per 
il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
• Ristrutturazione importante di secondo livello: si configura quando l’intervento interessa una superficie 
superiore al 25% della superficie lorda disperdente e può interessare l’impianto termico per il servizio di 
climatizzazione invernale e/o estiva.
A nostro parere il caso della Centofiori non rientra in nessuna di queste due fattispecie, e nella legge 10 è 
espressamente scritto che non verrà realizzato". In considerazione delle premesse riportate e delle 
considerazioni del RUP, si prende atto di tale scelta ricadente in capo al progettista ed alla S.A. stessa."

DPR 207/10 
art.35 P

SI Isp_GllFlr b) §2.4.6 Benessere termico; Si rimanda al documento "relazione D. Interm. 15/06/2022." non presente, se ne 
chiede la trasmissione

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato con quanto richiesto

SI Isp_GllFlr

c) §2.3.9 Risparmio idrico; Si riporta che tale criterio al contrario di quanto indicato va rispettato per tutti gli 
interventi, si chiede pertanto rimuovere la dicitura : " Criterio non richiesto per gli interventi di riqualificazione 
energetica né di manutenzione straordinaria". Si prende comunque atto di quanto ripotato di seguito con i vari 
riferimenti normativi. Si chiede di specificare tale aspetto anche all'interno del CME

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato con quanto richiesto

SI Isp_GllFlr

a) §2.4.5 - Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria: si prende atto dell'integrazione della ventilazione meccanica 
in tutto il piano relativo all'asilo nido (piano primo).
La realizzazione della VMC non è stata sviluppata per gli ambienti relativi a: spogliatoi, in merito a tale scelta si 
rimanda a quanto precedentemente osservato sin dal progetto definitivo che di seguito si riporta: " si prende atto 
di quanto indicato dal RUP con l'e-mail del 07/11/2023 ossia: "Il REC del Comune di Genova, per i locali a 
destinazione non abitativa ma con presenza continuativa di persone, rimanda alle norme UNI di settore: le norme 
UNI, come sappiamo, fanno in realtà riferimento a verifiche relative ai ricambi d’aria per il dimensionamento 
dell’impianto di aerazione meccanico e non utilizzano il parametro del rapporto tra superficie finestrata e 
superficie pavimentata. A seguito di confronto con i colleghi della Asl3, abbiamo comunque verificato che, di 
prassi, ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, il rapporto di 1/8 tra superficie finestrata e superficie 
pavimentata viene considerato un riferimento soddisfacente anche per le destinazioni differenti da quella 
abitativa. La ventilazione meccanica viene richiesta specificamente dalla Asl solo laddove sia impossibile 
raggiungere un rapporto aeroilluminante adeguato. Direi che comunque il rispetto del REC viene senz’altro 
ottemperato avendo ottenuto un parere specifico dell’ASL 3 sul progetto, come in questo caso (prot. 
23/06/2023.0285416.E) laddove già l’ASL 3 per alcuni progetti presentati chiedeva specificatamente la VMC. 
Riguardo al decreto CAM, il discorso è diverso. E’ previsto al punto 2.4.5 “Aerazione, ventilazione e qualità 
dell’aria” che sia garantita un’adeguata qualità dell’aria interna in tutti i locali abitabili tramite la realizzazione di 
impianti di ventilazione meccanica. Tale obbligo vale in primo luogo per gli interventi di nuova costruzione, 
demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione e per le ristrutturazioni importanti di primo livello. In 
secondo luogo, anche se con prestazioni richieste inferiori, per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le 
riqualificazioni energetiche. Di seguito le definizioni del DM 26 Giugno 2015:
• Ristrutturazione importante di primo livello: si configura quando l’intervento, oltre ad interessare una superficie 
superiore al 50% della superficie lorda disperdente, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per 
il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
• Ristrutturazione importante di secondo livello: si configura quando l’intervento interessa una superficie 
superiore al 25% della superficie lorda disperdente e può interessare l’impianto termico per il servizio di 
climatizzazione invernale e/o estiva.
A nostro parere il caso della Centofiori non rientra in nessuna di queste due fattispecie, e nella legge 10 è 
espressamente scritto che non verrà realizzato". In considerazione delle premesse riportate e delle 
considerazioni del RUP, si prende atto di tale scelta ricadente in capo al progettista ed alla S.A. stessa."

DPR 207/10 
art.35 P

SI Isp_GllFlr b) Si rimanda a quanto inidcato inell'elabprato: "213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE SPECIALISTICA D.INTERM. 26-
06-2015"

DPR 207/10 
art.35 -

SI Isp_GllFlr

c) §2.3.9 Risparmio idrico; Si riporta che tale criterio al contrario di quanto indicato va rispettato per tutti gli 
interventi, si chiede pertanto rimuovere la dicitura : " Criterio non richiesto per gli interventi di riqualificazione 
energetica né di manutenzione straordinaria". Si prende comunque atto di quanto ripotato di seguito con i vari 
riferimenti normativi.

DPR 207/10 
art.35 C/O

9 Art. 35 - Relazioni specialistiche

9.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_05 - RELAZIONE CAM Relazione CAM mar-24 02/05/2024

213-9E_R_gen_05 - RELAZIONE CAM Relazione CAM mar-24 13/03/2024
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Isp_GllFlr

a) §2.4.5 - Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria: si prende atto dell'integrazione della ventilazione meccanica 
in tutto il piano relativo all'asilo nido (piano primo).
La realizzazione della VMC non è stata sviluppata per gli ambienti relativi a: spogliatoi, in merito a tale scelta si 
rimanda a quanto precedentemente osservato sin dal progetto definitivo che di seguito si riporta: " si prende atto 
di quanto indicato dal RUP con l'e-mail del 07/11/2023 ossia: "Il REC del Comune di Genova, per i locali a 
destinazione non abitativa ma con presenza continuativa di persone, rimanda alle norme UNI di settore: le norme 
UNI, come sappiamo, fanno in realtà riferimento a verifiche relative ai ricambi d’aria per il dimensionamento 
dell’impianto di aerazione meccanico e non utilizzano il parametro del rapporto tra superficie finestrata e 
superficie pavimentata. A seguito di confronto con i colleghi della Asl3, abbiamo comunque verificato che, di 
prassi, ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, il rapporto di 1/8 tra superficie finestrata e superficie 
pavimentata viene considerato un riferimento soddisfacente anche per le destinazioni differenti da quella 
abitativa. La ventilazione meccanica viene richiesta specificamente dalla Asl solo laddove sia impossibile 
raggiungere un rapporto aeroilluminante adeguato. Direi che comunque il rispetto del REC viene senz’altro 
ottemperato avendo ottenuto un parere specifico dell’ASL 3 sul progetto, come in questo caso (prot. 
23/06/2023.0285416.E) laddove già l’ASL 3 per alcuni progetti presentati chiedeva specificatamente la VMC. 
Riguardo al decreto CAM, il discorso è diverso. E’ previsto al punto 2.4.5 “Aerazione, ventilazione e qualità 
dell’aria” che sia garantita un’adeguata qualità dell’aria interna in tutti i locali abitabili tramite la realizzazione di 
impianti di ventilazione meccanica. Tale obbligo vale in primo luogo per gli interventi di nuova costruzione, 
demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione e per le ristrutturazioni importanti di primo livello. In 
secondo luogo, anche se con prestazioni richieste inferiori, per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le 
riqualificazioni energetiche. Di seguito le definizioni del DM 26 Giugno 2015:
• Ristrutturazione importante di primo livello: si configura quando l’intervento, oltre ad interessare una superficie 
superiore al 50% della superficie lorda disperdente, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per 
il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
• Ristrutturazione importante di secondo livello: si configura quando l’intervento interessa una superficie 
superiore al 25% della superficie lorda disperdente e può interessare l’impianto termico per il servizio di 
climatizzazione invernale e/o estiva.
A nostro parere il caso della Centofiori non rientra in nessuna di queste due fattispecie, e nella legge 10 è 
espressamente scritto che non verrà realizzato". In considerazione delle premesse riportate e delle 
considerazioni del RUP, si prende atto di tale scelta ricadente in capo al progettista ed alla S.A. stessa."

DPR 207/10 
art.35 P

Isp_GllFlr b) Si rimanda a quanto inidcato inell'elabprato: "213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE SPECIALISTICA D.INTERM. 26-
06-2015"

DPR 207/10 
art.35 -

Isp_GllFlr

c) §2.3.9 Risparmio idrico; Si riporta che tale criterio al contrario di quanto indicato va rispettato per tutti gli 
interventi, si chiede pertanto rimuovere la dicitura : " Criterio non richiesto per gli interventi di riqualificazione 
energetica né di manutenzione straordinaria". Si prende comunque atto di quanto ripotato di seguito con i vari 
riferimenti normativi.

DPR 207/10 
art.35 C/O

10 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_06 - RELAZIONE DNSH Relazione DNSH mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr

a) Considerata la linea di finanziamento tramite PNRR per la realizzazione delle opere, al fine di rispettare le 
disposizioni di cui alle linee guida MIMS, si chiede di integrare la documentazione progettuale con apposita 
"Relazione di sostenibilità dell'opera" la quale dovrà rispettare i contenuti minimi di cui all'allegato I.7 al Dlgs. 36 
art.11 in particolar modo dovrà essere resa evidenza del calcolo della carboon food print dell’opera della 
valutazione dell'LCA e di tutte le misure che si intendono intraprendere sia a livello progettuale che a livello di 
monitoraggio post esecuzione dell'opera per il contenimento alle emissioni di CO2 ed il rispetto della normativa 
ambientale vigente in corrispondenza degli altri documenti progettuali (L10, ecc) e che evidenzi inoltre il rispetto di 
tutti i punti previsti dalle linee guida citate.
Si fa presente che la relazione DNSH costituisce solo uno dei punti da analizzare all'interno del documento citato. 
Le Linee Guida MIMS prevedono che tali analisi e valutazioni vengano condotte ed inserite nel presente progetto 
al fine di definire compiutamente le scelte necessarie a garantire il rispetto di tutti i principi richiesti.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato con quanto richiesto

10.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_06 - RELAZIONE DNSH Relazione DNSH mar-24 02/05/2024 SI Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.35 C

10.b Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_06 - RELAZIONE DNSH Relazione DNSH mar-24 17/06/2024 SI Isp_GllFlr Si riporta la rimozione del capitolo inerente la relazione di sostenibilità dell'opera, se ne richiede l'integrazione. DPR 207/10 
art.35 I L'elaborato è stato aggiornato 

10.c Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_06 - RELAZIONE DNSH Relazione DNSH giu-24 28/06/2024 Isp_GllFlr Si prende atto dell'integrazione. DPR 207/10 
art.35 C

11 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_08 Relazione Acustica Relazione Acustica mar-24 13/03/2024 SI Isp_CrtAls

a) In riferimento a quanto precedentemente osservato nel progetto definitivo: "a) Valori di isolamento acustico per 
serramenti esterni: si prende atto della precisazione del progettista ossia "La descrizione delle voci di elenco 
prezzi riportate nel prezzario regionale non evidenziano particolari valori di trasmittanza termica e di isolamento 
acustico; per questo motivo sono considerati in generale rispondenti ai requisiti richiesti per l’opera riportati negli 
elaborati specialistici". In assenza di un'analisi prezzo specifica per serramenti con il determinato valore di 
isolamento acustico previsto da relazione acustica predisposta (67 dB), si rimettono in capo al progettista le 
valutazioni in merito alla coerenza dei prezzi di listino impiegati per quel determinato prodotto" e riportando 
quanto controdedotto dai progettisti: "Stiamo procedendo a verificare che il prezzo da prezzario sia coerente con 
il prezzo dei serramenti indicati nelle relazione acustica (evidenziamo che il parametro da rispettare è di 46dB e 
non 67dB)". Si rimane dunque in sospeso per la verifica della rispondenza economica con i serramenti inseriti in 
computo e quanto richiesto dalla relazione acustica.

Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP: "Per l'Amministrazione prezzo del serramento di prezzario 
utilizzato coerente per dimensione e caratteristiche e allineato con altri progetti analoghi", si da atto che 
l'Aggiudicatario si impegnerà a prevedere la  fornitura e posa dei serramenti con le caratteristiche 
prestazionali previste in progetto, nella relazione acustica, con caratteristiche 67 dB, pur considerato che 
all'interno del comuputo metrico estimativo non vi è tale riferimento prestazionale nella descrizione del 
serramento e che l'importo economico stanziato per tale voce non subirà modifiche o richiesta di 
integrazione economica, garantendo le prestazioni acustiche del serramento. La Scrivente in merito a tale 
aspetto segnala l'incongruenza e si ritiene sollevata da eventuali future criticità dovessero insorgere nel 
merito, dovute a future riserve da parte dell'Impresa aggiudicataria per incremento del costo dei 
serramenti. 

DPR 207/10 
art.35 (I) P Per l'Ammnistrazione prezzo del serramento di prezzario utilizzato coerente per 

dimensione e caratteristiche e allineato con altri progetti analoghi

9.b Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_05 - RELAZIONE CAM Relazione CAM mag-24 17/06/2024
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11.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_08 - RELAZIONE ACUSTICA Relazione Acustica giu-24 28/06/2024 Isp_CrtAls

a) Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP: "Per l'Amministrazione prezzo del serramento di prezzario 
utilizzato coerente per dimensione e caratteristiche e allineato con altri progetti analoghi", si da atto che 
l'Aggiudicatario si impegnerà a prevedere la  fornitura e posa dei serramenti con le caratteristiche prestazionali 
previste in progetto, nella relazione acustica, con caratteristiche 67 dB, pur considerato che all'interno del 
comuputo metrico estimativo non vi è tale riferimento prestazionale nella descrizione del serramento e che 
l'importo economico stanziato per tale voce non subirà modifiche o richiesta di integrazione economica, 
garantendo le prestazioni acustiche del serramento. La Scrivente in merito a tale aspetto segnala l'incongruenza 
e si ritiene sollevata da eventuali future criticità dovessero insorgere nel merito, dovute a future riserve da parte 
dell'Impresa aggiudicataria per incremento del costo dei serramenti. 

DPR 207/10 
art.35 (I) P Per l'Ammnistrazione prezzo del serramento di prezzario utilizzato coerente per 

dimensione e caratteristiche e allineato con altri progetti analoghi

12 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_09 Relazione Geologica Relazione Geologica mar-24 13/03/2024 Isp_AzzSml nessun rilievo DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_AndNcl
a) cap 3.1; Viene indicato: "i rubinetti devono essere dei miscelatori a leva, di sufficienti dimensioni, in modo che 
risultino di facile manovra (NOTA: meglio ancora se con fotocellula)". Si riporta come indicato in relazione CAM 
che quest'ultimi devono essere elettronici. 

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_AndNcl
b) Cap.3.2; si chiede di citare per il calcolo delle portate oltre la UNI EN 806 anche la UNI 9182. Oltremodo viene 
richiesto uno schema di centrale per come viene prodotta l’ACS, e di conseguenza verificare la potenza 
dell’eventuale organo di produzione (scambiatore di calore)

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto. Lo schema di centrale è stato 

inserito nell'elaborato grafico 213-9E_T_Im_01

SI Isp_AndNcl c)Si chiede di integrare un capito gestione termoregolazione da cui si evince come lavorano i generatori sul 
serbatoio inerziale

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn d) Si richiede di integrare l'elenco delle normative con le norme e leggi riguardanti l'efficienza energetica degli 
edifici, nazionali e regionali, attualmente in vigore.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn

e) Al paragrafo 2.3 si legge: "L’impianto sarà costituito da un sistema con fluido vettore ad acqua generato 
mediante due caldaie a basamento alimentate a gas metano, un gruppo di circolazione costituito da due pompe 
gemellari a giri fissi ed un sistema di emissione a pannelli radiante." Si richiede un chiarimento in merito alle due 
pompe gemellari a giri fissi. La pompa indicata sullo schema è singola e deve essere elettronica a giri variabili.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato correggendo il refuso

SI Isp_PstFrn f) Si segnala refuso al paragrafo 2.6; la tabella riporta i ricambi d'aria, non i carichi termici. DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato correggendo il refuso

SI Isp_PstFrn

g) Paragrafo 2.9: la portata della valvola a tre vie sarà pari alla somma delle portate richieste dai singoli circuiti; si 
richiede il dimensionamento del kvs per ottenere una perdita di carico ragionevole da utilizzare nel calcolo della 
prevalenza della elettropompa di circolazione. Si segnala che nello schema funzionale la valvola e la pompa non 
sono in posizione corretta.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto. Lo schema funzionale è stato 

modificato secondo quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn

h) Paragrafo 2.11: la tabella portata e pdc non è molto chiara, non è chiaro per quale ragione il circuito più 
sfavorito sia P12, dato che esistono circuiti con pdc di 50 mm c.a. (al metro?). Nel calcolo viene considerata 
l'altezza geodetica; dato che il circuito è chiuso l'altezza geodetica è ininfluente. Nel calcolo non viene invece 
considerata la perdita di carico della valvola a tre vie, che al contrario è influente. Il calcolo deve essere rivisto 
dimensionando correttamente DN e kvs della valvola a tre vie e considerando tutti i tratti ed i dispositivi del 
circuito.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato aggiungendo i dimensionamenti

SI Isp_PstFrn i) Si richiede di indicare come avverrà il trattamento antilegionella per l'acqua calda sanitaria. DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn
j) Non è presente la rete di ricircolo acqua calda sanitaria.  Si richiede la condivisione della scelta  con il RUP, 
indicando conseguenze negative (ritardo nell'arrivo di acqua calda all'apertura dei rubinetti) e positive (probabile 
risparmio energetico).

DPR 207/10 
art.35 I L'asilo avendo un profilo di consumo di acqua calda sanitaria continuo, non si ritiene 

necessario inserire un sistema di ricircolo

SI Isp_PstFrn
k) Si richiede una valutazione in merito al funzionamento invernale dell'impianto di Ventilazione Meccanica 
Controllata, ed alla opportunità di prevedere un post-riscaldamento dell'aria, per evitare l'immissione di aria troppo 
fredda negli ambienti.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna la relazione integrando quanto richiesto

SI Isp_PstFrn l) Si segnala refuso a pagina 19: invece della tabella delle velocità è presente tabella di manutenzione. DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato inserendo la tabella delle velocità

SI Isp_PstFrn m) A pagina 19 sono descritti estrattori temporizzati per i bagni ciechi. Si ricorda che per estrazione discontinua 
sono previsti 12 Volumi/ora. Si richiede la verifica di portata.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn n) Si richiede di indicare le caratteristiche degli staffaggi per tutti gli impianti sospesi, che devono essere di tipo 
antisismico.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato  inserendo particolari costruttivi

SI Isp_PstFrn o) Si richiede di allegare una descrizione degli impianti da smantellare con l'indicazione di presenza o meno di 
amianto nelle coibentazioni. In caso di presenza amianto è necessario prevedere i costi per lo smaltimento. 

DPR 207/10 
art.35 I

Il progetto prevede la bonifica e lo smaltimento di materiale contenente amianto. Si è 
provveduto alla computazione di ogni lavorazione all'interno dei costi speciali della 
sicurezza.

SI Isp_PstFrn a) cap 3.1: Osservazione non recepita. Necessario indicare chiaramente che tutti rubinetti saranno di tipo 
elettronico e prevederli in computo metrico.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna la relazione integrando quanto richiesto

SI Isp_PstFrn b) cap 3.1:  Osservazione non recepita. Non vi sono informazioni in merito alla produzione di acqua calda 
sanitaria in centrale termica.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna la relazione integrando quanto richiesto

SI Isp_AndNcl c) Osservazione parzialmente recepita. Si riporta quanto precedentemente osservato "Si chiede di integrare un 
capito gestione termoregolazione da cui si evince come lavorano i generatori sul serbatoio inerziale".

DPR 207/10 
art.35 C/O

SI Isp_PstFrn d) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn e) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn f) Si prende atto della eliminazione della tabella. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn g) Osservazione parzialmente recepita. Si segnala che per la portata di 3697 l/h è adeguato un kvs pari a 15 con 
perdita di carico della valvola pari a 6,08 kPa.

DPR 207/10 
art.35 C/O

SI Isp_PstFrn

h) Paragrafo 2.11: Osservazione non recepita. Si riporta quanto precedentemente osservato: "Paragrafo 2.11: la 
tabella portata e pdc non è molto chiara, non è chiaro per quale ragione il circuito più sfavorito sia P12, dato che 
esistono circuiti con pdc di 50 mm c.a. (al metro?). Nel calcolo viene considerata l'altezza geodetica; dato che il 
circuito è chiuso l'altezza geodetica è ininfluente. Nel calcolo non viene invece considerata la perdita di carico 
della valvola a tre vie, che al contrario è influente. Il calcolo deve essere rivisto dimensionando correttamente DN 
e kvs della valvola a tre vie e considerando tutti i tratti ed i dispositivi del circuito."

DPR 207/10 
art.35 I L'elaborato è stato aggiornato eliminado il pararafo 2.11 inserendo i paragrafi: "2,7 - 

Portata della valvola a tre vie" e " 2.9 - Calcolo delle perdite di carico"

SI Isp_PstFrn i) Si prende atto della descrizione del trattamento antilegionella per l'acqua calda sanitaria tramite shock termico. 
Necessario definire più precisamente tempistiche e temperature.

DPR 207/10 
art.35 C/O

SI Isp_PstFrn j) Si prende atto della scelta e della condivisione della stessa dal RUP nella video call del 10/04/2024 DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn k) Si prende atto della descrizione al paragrafo 4.4. Si segnala che il post-riscaldamento non è visibile sulle tavole 
di progetto.

DPR 207/10 
art.35 I Il post-riscaldamento è stato inserito nel relativo elaborato "213-9E_T_Im_04 - 

IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA"

SI Isp_PstFrn l) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn m) Si ribadisce che per estrazione temporizzata (discontinua) sono previsti 12 Volumi/ora. Si richiede la verifica di 
portata.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn n) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn
o) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Il progetto prevede la bonifica e lo smaltimento di materiale 
contenente amianto. Si è provveduto alla computazione di ogni lavorazione all'interno dei costi speciali della 
sicurezza."

DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C Si aggiorna la relazione integrando quanto richiesto

213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTI MECCANICI MEC - Relazion tecnica mar-2413.a 29/04/2024

Art. 35 - Relazioni specialistiche13 213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTI MECCANICI MEC - Relazion tecnica 13/03/2024mar-24

Art. 35 - Relazioni specialistiche
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SI Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C Si aggiorna la relazione integrando quanto richiesto

SI Isp_AndNcl c) Osservazione parzialmente recepita. Si riporta quanto precedentemente osservato "Si chiede di integrare un 
capito gestione termoregolazione da cui si evince come lavorano i generatori sul serbatoio inerziale".

DPR 207/10 
art.35 C/O

SI Isp_PstFrn d) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn e) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn f) Si prende atto della eliminazione della tabella. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn g) Osservazione parzialmente recepita. Si segnala che per la portata di 3697 l/h è adeguato un kvs pari a 15 con 
perdita di carico della valvola pari a 6,08 kPa.

DPR 207/10 
art.35 C/O

SI Isp_PstFrn h) Come precedentemente segnalato le relazioni di calcolo delle reti idrauliche contengono ancora inesattezze, si 
ritiene necessario rendere coerente la documentazione con i dati analiti di progetto. 

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato inserendo quanto richiesto

SI Isp_PstFrn i) Si prende atto della descrizione del trattamento antilegionella per l'acqua calda sanitaria tramite shock termico. 
Necessario definire più precisamente tempistiche e temperature.

DPR 207/10 
art.35 C/O

SI Isp_PstFrn j) Si prende atto della scelta e della condivisione della stessa dal RUP nella video call del 10/04/2024 DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn k) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C Il post-riscaldamento è stato inserito nel relativo elaborato "213-9E_T_Im_04 - 

IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA"

SI Isp_PstFrn l) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn m) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn n) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn
o) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Il progetto prevede la bonifica e lo smaltimento di materiale 
contenente amianto. Si è provveduto alla computazione di ogni lavorazione all'interno dei costi speciali della 
sicurezza."

DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C Si aggiorna la relazione integrando quanto richiesto

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C Si aggiorna la relazione integrando quanto richiesto

Isp_AndNcl c) Osservazione parzialmente recepita. Si riporta quanto precedentemente osservato "Si chiede di integrare un 
capito gestione termoregolazione da cui si evince come lavorano i generatori sul serbatoio inerziale".

DPR 207/10 
art.35 C/O

Isp_PstFrn d) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn e) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn f) Si prende atto della eliminazione della tabella. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn g) Osservazione parzialmente recepita. Si segnala che per la portata di 3697 l/h è adeguato un kvs pari a 15 con 
perdita di carico della valvola pari a 6,08 kPa.

DPR 207/10 
art.35 C/O

Isp_PstFrn h) Si prende atto dei calcoli eseguiti e si ritiene adeguata la prevalenza delle elettropompe di circolazione, si 
ritiene necessario adeguatamente regolare la velocità delle stesse al fine di garantirne il corretto funzionamento.

DPR 207/10 
art.35 C/O L'elaborato è stato aggiornato eliminado il pararafo 2.11 inserendo i paragrafi: "2,7 - 

Portata della valvola a tre vie" e " 2.9 - Calcolo delle perdite di carico"

Isp_PstFrn i) Si prende atto della descrizione del trattamento antilegionella per l'acqua calda sanitaria tramite shock termico. 
Necessario definire più precisamente tempistiche e temperature.

DPR 207/10 
art.35 C/O

Isp_PstFrn j) Si prende atto della scelta e della condivisione della stessa dal RUP nella video call del 10/04/2024 
relativamente all'assenza di ricircolo dell'acqua calda sanitaria. 

DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn k) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C Il post-riscaldamento è stato inserito nel relativo elaborato "213-9E_T_Im_04 - 

IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA"

Isp_PstFrn l) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn m) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

Isp_PstFrn n) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn
o) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Il progetto prevede la bonifica e lo smaltimento di materiale 
contenente amianto. Si è provveduto alla computazione di ogni lavorazione all'interno dei costi speciali della 
sicurezza".

DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_GllFlr

a) Stratigrafie; in riferimento a quanto trasmesso con l'elaborato "213-9E_T_Ar_03.11 SDP Abaco tecnologico" si 
riporta delle incongruenze in riferimento a:
- Stratigrafia M2; viene riportato uno spessore dello starto isolante di 100 mm ed uno spessore complessivo della 
stratigrafia di 152 mm, discordante con quanto inidcato nell'abaco (VI-01) che riporta uno spesore isolante di 100 
mm e uno spessore complessivo di 150 mm
- Stratigrafia pareti interne; in linea generale si riporta la composizione stratigrafica delle pareti interne non 
congrua con quanto presentato nell'elaborato di rifermento.
Si chiede in linea generale di verificare la congruità degli elaborati trasmessi e di uniformarli.

DPR 207/10 
art.35 I Si procederà con l'aggiornamento dell'elaborato

SI Isp_PstFrn
Isp_GllFlr

b) In riferimento alla parete MR.07;  Si riporta un'incongruenza con quanto riportato all'interno delle tavole 
architettoniche, nell'abaco e nella relazione CAM al punto 2.4.2 nel quale viene espressamente detto: "Criterio 
non applicabile in quanto trattasi di intervento di riqualificazione energetica che non prevede interventi 
sull’involucro opaco.". Si chiede pertanto di rimuovere tale stratigrafia all'interno della relazione.
Si riporta ad ogni modo un'ulteriore incongruenza in merito a quanto riportato al capitolo 3.1 della relazione 
acustica dove  si riporta un'isolamento esterno della facciata. si chiede di uniformare gli elaborati.
Si riporta infine che dalla relazione tecnica non risulta chiaro se oltre alla copertura ed ai serramenti vi siano altre 
superfici disperdenti oggetto di intervento di isolamento. Nel documento "213-9E_T_Ar_03.11 SDP Abaco 
tecnologico" sono presenti le strutture verso esterno OE-01, VE-01 e le contropareti VI-05. Tali strutture 
sembrerebbero modifiche di superfici di involucro non prese in considerazione nella Legge 10. Inoltre nel progetto 
architettonico sono indicati controsoffitti in aderenza ed in sospensione che non sono stati presi in considerazione 
in legge 10.

DPR 207/10 
art.35 I

La stratigrafia è presente nella relazione, ma nell'elaborato MEC - Ex L10, a p. 8 del pdf, 
viene esplicitato (con "*" al di sotto della tabella) la presenza di strutture esistenti non 
soggette alle verifiche di legge.
Nel capitolo 3.1 dell'elaborato R_gen_08 a p. 14/64  vengono definiti i modelli di calcolo; 
in particolare quello relativo all'isolamento di facciata.Si vuole precisare che non 
vengono eseguiti interventi di isolamento delle facciate come riportato negli altri elaborati 
tecnici.
A p. 8 dell'elaborato MEC - Ex L10 sono indicate con "*" le strutture esistenti non 
soggette ad intervento. Le restanti, soggette a verifica, sono quelle su cui si è andati ad 
intervenire.
Si procedrà con l'aggiornamento degli elaborati, per quanto riguarda la copertura, la 
muratura perimetrale, le contropareti e i controsoffitti. 

13.b Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Im_01_rev2 - RELAZIONE 
TECNICA IMPIANTI MECCANICI MEC - Relazion tecnica mag-24 22/05/2024

13.c Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Im_01_rev3 - RELAZIONE 
TECNICA IMPIANTI MECCANICI MEC - Relazion tecnica mag-24 17/06/2024
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SI Isp_PstFrn b) Non è chiaro se sia previsto un intervento sugli elementi di finitura della copertura. Se è previsto tale intervento 
è necessario che i materiali soddisfino i valori di riflettanza minima richiesti dalle normative.

DPR 207/10 
art.35 I

La copertura esistente sarà oggetto di interventi di manutenzione straordinaria che 
prevedono la sostituzione degli strati di finitura. Gli stessi saranno realizzati con lastre in 
acciaio. La DL porcederà con la scelta della colorazione della lamiera. Ad ogni modo 
saranno rispettati i valori minimi previsti dalle normative vigenti ovvero >0,65 per le 
coperture piane e >0,30 per le coperure a falda.

SI Isp_PstFrn c) A pagina 5 sono indicate "due pompe gemellari a giri fissi". Si richiede un chiarimento. DPR 207/10 
art.35 I

Le pompe vengono utilizzate per il trasferimento di liquidi o gas. Il termine "a giri fissi" si 
riferisce al fatto che questa pompa opera ad una velocità costante. Ciò è vantaggioso nei 
sistemi di raffreddamento e di riscaldamento al fine di garantire una temperatura 
uniforme e confortevole all'interno degli edifici. 

SI Isp_PstFrn
d) A pagina 6 sono indicate n.2 "caldaie a condensazione" ICI REX 50. Dalle schede techiche tali dispositivi non 
sembrano a condensazione, bensì tradizionali ed anche i rendimenti indicati sono tipici di caldaie tradizionali. Si 
richiede verifica e chiarimento.

DPR 207/10 
art.35 I

Dalla verifica effettuata, si evidenzia che i dati inseriti in L10 sono coerenti con quanto 
riportato nella scheda tecnica della caldaia. All'interno della scheda tecnica, è esplicitata 
la presenza di uno scarico condensa. Si allega in coda all'elaborato la scheda tecnica 
con l'evidenziazione delle parti di interesse.

SI Isp_PstFrn e) A pagina 7 è indicato un trattamento acqua non previsto nel progetto. Si richiede un chiarimento. DPR 207/10 
art.35 I Si procederà all'aggiornamento dell'eleborato

SI Isp_PstFrn f) A pagina 8 è indicata una trasmittanza media del solaio di copertura S3 pari a 0,163 W/mq/K. Tale valore non è 
coerente con l'isolamento previsto.

DPR 207/10 
art.35 I

La copertura prevede la presenza di un'intercapedine debolmente ventilata che fornisce 
alla struttura caratteristiche di isolamento. Il componente tuttavia è stato verificato (p. 8 
dell'elaborato MEC - Ex L10) e rispetta i valori soglia definiti nel DM requisiti minimi  di 
trasmittanza delle strutture opache orizzontali di copertura verso esterno (zona climatica 
D - U<0,26 w/m2K). 

SI Isp_PstFrn g) A pagina 8 è indicata la struttura M3 con isolamento di 40 mm di polistirene. Si richiede conferma che 
l'isolamento sia esistente e non nuovo.

DPR 207/10 
art.35 I La stratigrafia è presente ma nell'elaborato, a p. 8,  viene esplicitato (con "*" al di sotto 

della tabella) che la struttura è esistente. 

SI Isp_PstFrn

h) Nella pagina 20 del documento "DETTAGLIO TRASMITTANZA TERMICA MEDIA COMPONENTI OPACHI" è 
presente un calcolo di trasmittanza media della copertura che viene ridotta, dal valore determinato dalla 
stratigrafia, inserendo 262,91 m lineari di ponte termico pari a -0,57 W/m/K. Un ponte termico di tale valore ed 
entità deve essere calcolato con una analisi molto più precisa di quella eseguita. E' necessaria una analisi agli 
elementi finiti dell'interfaccia architettonica precisa tra parete verticale e copertura. Anche la lunghezza appare 
molto elevata. Questo ponte termico negativo, oltre a ridurre molto la trasmittanza media della copertura, produce 
anche una notevole diminuzione delle potenze termiche degli ambienti alterando di fatto il dimensionamento dei 
pannelli radianti. I calcoli di potenza per trasmissione alle pagine 84/85/86 danno un totale di 38.468 W con un 
contributo dei ponti termici Z3 e Z4 di - 9.703 W. Questi due ponti termici riducono la potenza da 48.171 W a 
38.468 W (-20%). Si richiede di rivedere i calcoli.

DPR 207/10 
art.35 I Si procederà con l'aggiornamento dell'elaborato  

SI Isp_PstFrn
a) Permangono differenze considerevoli tra le stratigrafie descrtte nelle relazioni architettoniche, le stratigrafie 
presenti negli abaci architettonici, le stratigrafie indicate nella relazione acustica e le stratigrafie presenti in legge 
10.
Si chiede di uniformare le stratigrafie in tutti i documenti del progetto, affinchè siano tutte perfettamente uguali.

DPR 207/10 
art.35 I elaborato aggiornato

SI Isp_GllFlr

b) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "La stratigrafia è presente nella relazione, ma nell'elaborato 
MEC - Ex L10, a p. 8 del pdf, viene esplicitato (con "*" al di sotto della tabella) la presenza di strutture esistenti 
non soggette alle verifiche di legge.
Nel capitolo 3.1 dell'elaborato R_gen_08 a p. 14/64  vengono definiti i modelli di calcolo; in particolare quello 
relativo all'isolamento di facciata.Si vuole precisare che non vengono eseguiti interventi di isolamento delle 
facciate come riportato negli altri elaborati tecnici.
A p. 8 dell'elaborato MEC - Ex L10 sono indicate con "*" le strutture esistenti non soggette ad intervento. Le 
restanti, soggette a verifica, sono quelle su cui si è andati ad intervenire.
Si procedrà con l'aggiornamento degli elaborati, per quanto riguarda la copertura, la muratura perimetrale, le 
contropareti e i controsoffitti. "

DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn

b) Si prende atto di quanto dichiarato dai porgettisti: "La copertura esistente sarà oggetto di interventi di 
manutenzione straordinaria che prevedono la sostituzione degli strati di finitura. Gli stessi saranno realizzati con 
lastre in acciaio. La DL porcederà con la scelta della colorazione della lamiera. Ad ogni modo saranno rispettati i 
valori minimi previsti dalle normative vigenti ovvero >0,65 per le coperture piane e >0,30 per le coperure a falda."

DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn c) Si segnala che tutte le pompe di nuova installazione dovranno essere elettroniche a giri variabili. DPR 207/10 
art.35 I

SI Isp_PstFrn e) Osservazione non recepita. A pagina 7 è indicato un trattamento acqua non previsto nel progetto. Si richiede 
un chiarimento.

DPR 207/10 
art.35 I Tale indicazione deriva da PD

SI Isp_PstFrn

f) Controdeduzione non condivisibile. Non sono sufficienti 20 mm di intercapedine debolmente aerata per 
abbassare la trasmittanza di una struttura al  valore indicato.
Si rileva l'aumento di trasmittanza da 0,163 W/mq/K della versione precedente a 0,251 W/mq/K della versione 
attuale. 
Il valore 0,251 W/mq/K viene ottenuto applicando ponti termici negativi al valore calcolato con la stratigrafia (pari a 
0,292 W/mq/K). Anche tale valore (0,292 W/mq/K) non appare giustificato dallo scarso isolamento della struttura; 
osservando la stratigrafia S3 a pagina 26 il risultato di trasmittanza viene raggiunto utilizzando 100 mm di 
"sottofondo alleggerito premiscelato Perlical" con conduttività pari a 0,0877 W/m/K. Si richiedono indicazioni sulla 
presenza effettiva di tale materiale.
L'abbassamento della trasmittanza applicando ponti termici negativi è un procedimento non condivisibile. Si 
ritiene opportuno, se è previsto l'isolamento della struttura nell'appalto, l'ottenimento del valore di legge con un 
adeguato spessore di isolante.

DPR 207/10 
art.35 I L'elaborato è stato aggiornato e i ponti termici sono stati valutati con metodo analitico 

SI Isp_PstFrn g) Si rileva la mancanza della pagina con la stratigrafia M3 oggetto della nota. Si richiede di inserirla. DPR 207/10 
art.35 I L'elaborato è stato aggiornato 

SI Isp_PstFrn

h) Si prende atto della modifica del calcolo dei ponti termici rispetto alla versione precedente.
Si segnala la riduzione del ponte termico di serramento da 0,15 a 0,054 W/m/K, si richiedono indicazioni in merito 
a tale riduzione del valore dei ponti termici di telaio.
Si segnala il ponte termico negativo pari a -0,436 W/m/K per parete-copertura terrazzini, eseguito con copertura 
non isolata.
Si richiede di inserire anche i ponti termici relativi a pilastri e travi in cemento armato (ponti termici di pilastro e di 
solai non isolati), considerandoli nei calcoli di potenza ed energia.
Si richiede di rivedere i calcoli di potenza ed energia in seguito alle modifiche.

DPR 207/10 
art.35 I L'elaborato è stato aggiornato e i ponti termici sono stati valutati con metodo analitico 

SI Isp_PstFrn

i) Non vi è corrispondenza tra le stratigrafie in legge 10 e quelle nel progetto architettonico. Si richiede la perfetta 
corrispondenza tra le stratigrafie.
La stratigrafia M1 presenta una parete perimetrale esterna costituita da 300 mm di cls espanso in fabbrica con 
conduttività 0,17 W/m/K.
Tale valore appare troppo basso e non corrispondente alla stratigrafia in blocchi di cls indicata nell'abaco del 
progetto architettonico.
La stratigrafia non corrisponde nemmeno a quanto descritto in relazione generale, relazione tecnica architettonica 
e relazione acustica.

DPR 207/10 
art.35 I Le stratigrafie sono state aggiornate e verificate

SI Isp_PstFrn l) In nessuna delle stratigrafie di solaio sono presenti i pannelli radianti a pavimento. Si richiede chiarimento ed 
integrazione.

DPR 207/10 
art.35 I

213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE 
SPECIALISTICA D.INTERM. 26-06-2015 MEC - Ex L10 mar-24Art. 35 - Relazioni specialistiche

29/04/2024mar-24MEC - Ex L10213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE 
SPECIALISTICA D.INTERM. 26-06-2015Art. 35 - Relazioni specialistiche14.a
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SI Isp_PstFrn m) Si richiede di allegare le verifiche di benessere termico eseguite per ogni ambiente. DPR 207/10 
art.35 I Le verifiche di benessere termico sono state allegate al documento.

SI Isp_PstFrn

a) Permangono differenze considerevoli tra le stratigrafie descrtte nelle relazioni architettoniche, le stratigrafie 
presenti negli abaci architettonici, le stratigrafie indicate nella relazione acustica e le stratigrafie presenti in legge 
10.
Si chiede di uniformare le stratigrafie in tutti i documenti del progetto, affinchè siano tutte perfettamente uguali. 
Nello specifico si evidenzia la discrepanza delle seguenti stratigrafie:
- Parete perimetrale M1 ( abaco tecnologico VE-01); tale stratigrafia nella relazione acustica differisce dagli altri 
elaborati ( L10 e Abaco) si riporta infatti come questa sia composta da uno strato di 80mm di gas beton e 
un'intercapedine d'aria di 70mm, oltre ai diversi spessori degli altri elementi.
- Tremezzo interno M2 (abaco tecnologico VI-01); tale stratigrafia differisce nella relazione acustica rispetto agli 
altri elaborati, nello specifico si riporta come questa sia composta da malta per intonaco e mattone forato 
sp120mm rispetto alle lastre in cartongesso e al pannello in lana di roccia.
-Parete perimetrale MR.07; Si riporta come tale stratigrafia risulta presente solo all'interno della L10
- Tremezzo interno_NC M5; Si riporta come tale stratigrafia risulta presente solo all'interno della L10
- Solaio interpiano OI-01 (S1); tale stratigrafia differisce nella relazione acustica (solaio S1) rispetto agli altri 
elaborati
- Copertura terrazze OE (S2); Si riporta una discrepanza in merito allo spessore dell'EPS riportato nell'abaco di 
120mm rispetto i 100mm riportati in legge 10.

DPR 207/10 
art.35 I

Le stratigrafie riportate nella Relazione Specialistica D.Interm. 26/06/2015 sono conformi 
con quanto riportato negli abachi architettonici. Si rileva la difformità con la relazione 
acustica.
Nello specifico:
- La parete perimetrale M1 (abaco tecnologico VE-01) dal punto di vista stratigrafico, è 
conforme con quanto riportato nell'abaco tecnologico;
- il tramezzo interno M2 (abaco tecnologico VI-01) dal punto di vista stratigrafico, è 
conforme con quanto riportato nell'abaco tecnologico;
- la parete perimetrale MR.07 risulta presente solo all'interno della L10 poichè tale 
struttura è presente al piano terra e non è oggetto di intervento; trattasi di parete 
esistente. E' stato necessario inserire nel modello energetico tutte le strutture disperdenti 
presenti su entrambi i livelli;
- il tramezzo interno_NC M5 è presente solo all'interno della L10; tale struttura 
rappresenta l'elemento che divide il locale tecnico presente al piano terra con gli altri 
locali climatizzati. Il codice NC riportato nella nomeclatura indica che la struttura divide 
un locale  climatizzato verso un locale non climatizzato;
- il solaio interpiano OI-01 (S1) dal punto di vista stratigrafico, è conforme con quanto 
riportato nell'abaco tecnologico;
- la copertura terrazze OE (S2): trattasi di un refuso. Lo spessore dell'isolante dell' EPS è 
stato riportato a 120mm come riportato nell'abaco.

SI Isp_GllFlr

b) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "La stratigrafia è presente nella relazione, ma nell'elaborato 
MEC - Ex L10, a p. 8 del pdf, viene esplicitato (con "*" al di sotto della tabella) la presenza di strutture esistenti 
non soggette alle verifiche di legge.
Nel capitolo 3.1 dell'elaborato R_gen_08 a p. 14/64  vengono definiti i modelli di calcolo; in particolare quello 
relativo all'isolamento di facciata.Si vuole precisare che non vengono eseguiti interventi di isolamento delle 
facciate come riportato negli altri elaborati tecnici.
A p. 8 dell'elaborato MEC - Ex L10 sono indicate con "*" le strutture esistenti non soggette ad intervento. Le 
restanti, soggette a verifica, sono quelle su cui si è andati ad intervenire.
Si procedrà con l'aggiornamento degli elaborati, per quanto riguarda la copertura, la muratura perimetrale, le 
contropareti e i controsoffitti. "

DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn b) Si prende atto della modifica sostanziale della stratigrafia S3 (copertura) introducendo un strato di isolamento, 
si chiedono chiarimenti in merito.

DPR 207/10 
art.35 I

Nel caso in esame, la superficie disperdente interessata dall'intervento corrisponde ad 
una superficie del 28,40% e pertanto ìintervento è classificato come ristrutturazione 
importante di secondo livello.
Il DM Requisiti Minimi del 26/06/2015 prevede per le ristrutturazioni importanti di 
secondo livello il rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 4 e 5 ed in 
particolare al rispetto dei requisiti di trasmittanza termica limite di cui all'appendice B 
delle porzioni e delle quote di elementi e componenti dell'involucro dell'edificio interessati 
dai lavori di riqualificazione energetica (cap 6 - tabella 4). 
Nel progetto esecutivo,a seguito delle indagini effettuate sulle strutture esistenti, è stato 
necessario rivedere l'intervento previsto sugli elementi strutturali in particolar modo sulle 
travi esistenti. Si è reso necessaro intervenire sull'estradosso delle stesse e non 
sull'intradosso (come precedentemente pervisto) andando a rimuovere tutti gli strati 
esistenti.
Tali elementi non possono essere esclusi dall'applicazione del decreto requisiti minimi 
poichè non coinvolgono unicamente strati di finitura interni ed esterni e non sono 
ininfluenti dal punto di vista termico (1.4.3 Deroghe) anche qualora si considerasse la 
rimozione in modo puntuale (solo in corrispondenza delle travi).
E' necessario intervenire sulla stratigrafia S3 (copertura) introducendo uno strato di 
isolante al fine di rispettare i valori di trasmiattanza termica minimi previsti dal D.M. 
26/06/2015  (U=0,26 W/mqK - zona D).
E' stato richiesto parere all'ANIT e all'assistenza tecnica Edilcima ed entrambi hanno 
confermato che pur trattandosi di intervento puntuale, non trattandosi di strati di finitura, 
la struttura và verificata e deve rispettare il DM.

SI Isp_PstFrn

c) Si segnala che tutte le pompe di nuova installazione dovranno essere elettroniche a giri variabili, come da voce 
di computo, pur considerato che nella documentazione tecnica di progetto non venga evidenziata tale 
caratteristica. Si richiede inoltre all'interno del documento CSA parte tecnica di integrare tale sistema con le 
caratteristiche sopra indicate ( pompe elettroniche a giri variabili).

DPR 207/10 
art.35 I Elaborato aggiornato.

SI Isp_PstFrn e) Si prende atto dell'eliminazione del paragrafo con la descrizione dei sistemi di trattamento acqua. DPR 207/10 
art.35 C

mag-24 29/04/202414.b Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_Im_02_rev2 - RELAZIONE 
SPECIALISTICA D.INTERM. 26-06-
2015_rev1
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SI Isp_PstFrn f) Si prende atto della modifica sostanziale della stratigrafia S3 (copertura) introducendo un strato di isolamento, si 
chiedono chiarimenti in merito.

DPR 207/10 
art.35 I

Nel caso in esame, la superficie disperdente interessata dall'intervento corrisponde ad 
una superficie del 28,40% e pertanto ìintervento è classificato come ristrutturazione 
importante di secondo livello.
Il DM Requisiti Minimi del 26/06/2015 prevede per le ristrutturazioni importanti di 
secondo livello il rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 4 e 5 ed in 
particolare al rispetto dei requisiti di trasmittanza termica limite di cui all'appendice B 
delle porzioni e delle quote di elementi e componenti dell'involucro dell'edificio interessati 
dai lavori di riqualificazione energetica (cap 6 - tabella 4). 
Nel progetto esecutivo,a seguito delle indagini effettuate sulle strutture esistenti, è stato 
necessario rivedere l'intervento previsto sugli elementi strutturali in particolar modo sulle 
travi esistenti. Si è reso necessaro intervenire sull'estradosso delle stesse e non 
sull'intradosso (come precedentemente pervisto) andando a rimuovere tutti gli strati 
esistenti.
Tali elementi non possono essere esclusi dall'applicazione del decreto requisiti minimi 
poichè non coinvolgono unicamente strati di finitura interni ed esterni e non sono 
ininfluenti dal punto di vista termico (1.4.3 Deroghe) anche qualora si considerasse la 
rimozione in modo puntuale (solo in corrispondenza delle travi).
E' necessario intervenire sulla stratigrafia S3 (copertura) introducendo uno strato di 
isolante al fine di rispettare i valori di trasmiattanza termica minimi previsti dal D.M. 
26/06/2015  (U=0,26 W/mqK - zona D).
E' stato richiesto parere all'ANIT e all'assistenza tecnica Edilcima ed entrambi hanno 
confermato che pur trattandosi di intervento puntuale, non trattandosi di strati di finitura, 
la struttura và verificata e deve rispettare il DM.

SI Isp_PstFrn g) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

SI Isp_PstFrn

h) Si prende atto della modifica del calcolo dei ponti termici rispetto alla versione precedente.
Si segnala la riduzione del ponte termico di serramento da 0,15 a 0,054 W/m/K, si richiedono indicazioni in merito 
a tale riduzione del valore dei ponti termici di telaio.
Si richiede di inserire anche i ponti termici relativi a pilastri e travi in cemento armato (ponti termici di pilastro e di 
solai non isolati), considerandoli nei calcoli di potenza ed energia.
Si richiede di rivedere i calcoli di potenza ed energia in seguito alle modifiche.

DPR 207/10 
art.35 I

Il ponte termico dell'infisso è lo stesso in entrambi i modelli ma c'è stato un refuso 
nell'associazione degli elementi con la parete perimetrale. I ponti termici sono stati tutti 
revisionati e aggiornati inserendo nel modello anche quelli richiesti (ponti termici pilastri e 
travi).
Si sono aggiornati, a seguito delle modifiche affettuate, anche i calcoli di potenza ed 
energia.

SI Isp_PstFrn

i) Non vi è corrispondenza tra le stratigrafie in legge 10 e quelle nel progetto architettonico. Si richiede la perfetta 
corrispondenza tra le stratigrafie.
La stratigrafia M1 presenta una parete perimetrale esterna costituita da 300 mm di cls espanso in fabbrica con 
conduttività 0,17 W/m/K.
Tale valore appare troppo basso e non corrispondente alla stratigrafia in blocchi di cls indicata nell'abaco del 
progetto architettonico.
La stratigrafia non corrisponde nemmeno a quanto descritto in relazione generale, relazione tecnica architettonica 
e relazione acustica.

DPR 207/10 
art.35 I

Le stratigrafie riportate nella Relazione Specialistica D.Interm. 26/06/2015 sono conformi 
con quanto riportato negli abachi architettonici. Si rileva la difformità con la relazione 
acustica.
La stratigrafia M1 (parete perimetrale esterna costituita da 300 mm di cls espanso in 
fabbrica) si riferisce ad una nuova parete realizzata a piano terra. La stessa è riportata 
nell'elaborato T_Ar_03,13 pianta piano terra pavimentazione tecnologico.

SI Isp_PstFrn
l) Integrati nella stratigrafia i pannelli radianti. Si segnala che nelle stratigrafie P1, P4 e S2 sono indicati spessori di 
massetto sopra l'isolante dei pannelli pari a 25 mm. Tale spessore è estremamente basso, le schede tecniche del 
Massetto-mix autolivellante riportano uno spessore minimo di 30 mm. Si richiede verifica e chiarimento.

DPR 207/10 
art.35 I Elaborato aggiornato. Si è utilizzato lo spessore di 4 cm per il massetto sopra il radiante.

SI Isp_PstFrn m) Condotte le verifiche di benessere termico si richiedono i calcoli espliciti per ogni singolo ambiente. DPR 207/10 
art.35 I Elaborato integrato.

Isp_PstFrn a) Si prende atto dei chiarimenti ottenuti durante la videocall tenutasi tra GdP,Verificatore e RUP. DPR 207/10 
art.35 C elaborato aggiornato

Isp_GllFlr

b) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "La stratigrafia è presente nella relazione, ma nell'elaborato 
MEC - Ex L10, a p. 8 del pdf, viene esplicitato (con "*" al di sotto della tabella) la presenza di strutture esistenti 
non soggette alle verifiche di legge.
Nel capitolo 3.1 dell'elaborato R_gen_08 a p. 14/64  vengono definiti i modelli di calcolo; in particolare quello 
relativo all'isolamento di facciata.Si vuole precisare che non vengono eseguiti interventi di isolamento delle 
facciate come riportato negli altri elaborati tecnici.
A p. 8 dell'elaborato MEC - Ex L10 sono indicate con "*" le strutture esistenti non soggette ad intervento. Le 
restanti, soggette a verifica, sono quelle su cui si è andati ad intervenire.
Si procedrà con l'aggiornamento degli elaborati, per quanto riguarda la copertura, la muratura perimetrale, le 
contropareti e i controsoffitti. "

DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn b) Si prende atto dei chiarmenti ottenuti durante la videocall tra GdP,Verificatore e RUP. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn c) Si prende atto della dichiarazione dei progettisti in merito all'utilizzo di pompe elettroniche. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn e) Si prende atto dell'eliminazione del paragrafo con la descrizione dei sistemi di trattamento acqua. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn f) Si prende atto dei chiarmenti ottenuti durante la videocall  tra GdP,Verificatore e RUP. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn g) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn

h) Osservazione parzialmente recepita. Si segnala che il ponte termico di solaio interpiano è stato calcolato con 
conduttività muro 0,792 W/m/K (per la struttura M1 si è utilizzato 0,126) e spessore solaio 100 mm.

Si prende atto di quanto controdedotto dal progettista: "Nel modello, il ponte termico è stato calcolato con 
la struttura M3 (MR.07 - PARETE PERIMETRALE - parete perimetrale esistente) e non con la M1.
Lo spessore della parte resistente solo è stata aggiornata; la conduttività termica del muro viene calcolata 
in automatico dal software: il valore tiene conto della media pesata della conduttività dei singoli strati 
considerati nello spessore Smur ed è funzione dello spessore. "

DPR 207/10 
art.35 (I) C

Nel modello, il ponte termico è stato calcolato con la struttura M3 (MR.07 - PARETE 
PERIMETRALE - parete perimetrale esistente) e non con la M1.
Lo spessore della parte resistente Ssolo è stata aggiornata; la conduttività termica del 
muro viene calcolata in automatico dal software: il valore tiene conto della media pesata 
della conduttività dei singoli strati considerati nello spessore Smur ed è funzione dello 
spessore. 

14.c Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_Im_02_rev2 - RELAZIONE 
SPECIALISTICA D.INTERM. 26-06-
2015_rev1

MEC - Ex L10 mag-24 17/06/2024
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Isp_PstFrn
i) Si segnala l'utilizzo del mattone Ytong Thermo 450 con conduttività 0,126 W/m/K per la struttura M1. Si 
demanda al progettista la responsabilità in merito a tale scelta, che potrebbe produrre un valore di trasmittanza 
non corrispondente alla realtà.

DPR 207/10 
art.35 C/O

Isp_PstFrn

l) In riferimento a quanto controdedotto: "Elaborato aggiornato. Si è utilizzato lo spessore di 4 cm per il massetto 
sopra il radiante." . Si segnala che nella struttura S1 è ancora presente un massetto da 25 mm.

Si prende atto di quanto controdedotto dal progettista: "L'elemento OI-01 - SOLAIO INTERPIANO è una 
duplicazione dell'elemento OI-01 - SOLAIO INTERPIANO. Ad ogni modo trattasi di divisorio interno alla 
zona climatizzata (struttura di tipo D) e la modifica non implica variazioni sui carichi termici", si ritiene 
necessario che al di sopra dell'impianto a pannelli radianti venga disposto un massetto di 40 mm di 
spessore, al fine del corretto funzionamento dell'impianto.

DPR 207/10 
art.35 (I) P 

Elaborato aggiornato. 
L'elemento OI-01 - SOLAIO INTERPIANO è una duplicazione dell'elemento OI-01 - 
SOLAIO INTERPIANO. Ad ogni modo trattasi di divisorio interno alla zona climatizzata 
(struttura di tipo D) e la modifica non implica variazioni sui carichi termici.

Isp_PstFrn m) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

15 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Pi_01 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - ESODO E 
COMPARTIMENTAZIONI

VVF - Planimetria antincendio Vie d'esodo e compartimentazioni mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn
Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 
competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2

DPR 207/10 
art.36 -

15.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_01 - PLANIMETRIA 
GENERALE VVF - Planimetria antincendio mar-24 29/04/2024 SI Isp_PstFrn

a) Si prende atto della predisposizione della nuova tavola "213-9E_T_Pi_01 - PLANIMETRIA GENERALE", con il 
percorso di accesso per l'automezzo dei Vigili del Fuoco.
Si richiede comunque di specificare la rispondenza del percorso di accesso alle caratteristiche richieste dai VVF 
quali larghezza, altezza libera, raggio di volta, pendenza e resistenza al carico.
Si richiede un particolare in scala più grande del percorso di accesso ed accostamento, che prenda in 
considerazione gli eventuali ostacoli quali alberi ed arredi, visibili nel progetto architettonico.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando quanto riciesto

15.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_01_rev2 - PLANIMETRIA 
GENERALE VVF - Planimetria antincendio mag-24 22/05/2024 SI Isp_PstFrn

a) Osservazione parzialmente recepita. Si richiede un particolare in scala più grande del percorso di accesso ed 
accostamento, che prenda in considerazione gli eventuali ostacoli quali alberi ed arredi, visibili nel progetto 
architettonico.

DPR 207/10 
art.35 I Si aggiorna l'elaborato integrando quanto riciesto

15.c Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_01_rev3 - PLANIMETRIA 
GENERALE VVF - Planimetria antincendio mag-24 17/06/2024 Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 

art.35 C Si aggiorna l'elaborato integrando quanto riciesto

15.1 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Pi_03 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - ESODO E 
COMPARTIMENTAZIONI

VVF -Vie d'esodo e compartimentazioni mar-24 29/04/2024 SI Isp_PstFrn
Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 
competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2.a

DPR 207/10 
art.36 -

15.1a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Pi_03_rev2 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - ESODO E 
COMPARTIMENTAZIONI

VVF -Vie d'esodo e compartimentazioni mag-24 22/05/2024 Isp_PstFrn Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 
competenza.

DPR 207/10 
art.36 C

16 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_02 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - IMPIANTI VVF - Planimetria antincendio impianti mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn

Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 
competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2

DPR 207/10 
art.36 -

16.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_04 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - IMPIANTI VVF - Planimetria antincendio impianti mar-24 29/04/2024 SI Isp_PstFrn

Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 
competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2.a

DPR 207/10 
art.36 -

16.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_04_rev2 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - IMPIANTI VVF - Planimetria antincendio impianti mag-24 22/05/2024 Isp_PstFrn Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 

competenza.
DPR 207/10 

art.36 C

17 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_03 - SEZIONI ANTINCENDIO VVF - Sezioni antincendio mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn
Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 
competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2

DPR 207/10 
art.36 -

17.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_02 - SEZIONI ANTINCENDIO VVF - Sezioni antincendio mar-24 29/04/2024 SI Isp_PstFrn
Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 
competenza.
Si rimanda a quanto osservato a riga 2.a

DPR 207/10 
art.36 -

17.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_02_rev2 - SEZIONI 
ANTINCENDIO VVF - Sezioni antincendio mag-24 22/05/2024 Isp_PstFrn Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF di 

competenza.
DPR 207/10 

art.36 C

18 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.0 SDF Planimetria generale SDF Planimetria generale mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare le quote altimetriche DPR 207/10 
art.36 C/O Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_01.0_REV1 SDF Planimetria generale

18.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.0_REV 1 SDF planimetria 
generale SDF Planimetria generale apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.36 C

19 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.1 SDF Pianta piano terra SDF Pianta piano terra mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

20 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.2 SDF Pianta piano primo SDF Pianta piano primo mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di indicare l'altezza dei locali DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_01.2_REV1 SDF Pianta piano primo

20.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.2_REV 1 SDF pianta piano 
primo SDF Pianta piano primo apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.36 C

21 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.3 SDF Prospetti e sezioni SDF Prospetti e sezioni mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare le quote altimetriche dei vari piani DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_01.3_REV1 SDF Prospetti e sezioni

21.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.3_REV1 SDF prospetti e 
sezioni SDF Prospetti e sezioni apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.36 C

22 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.4 SDF Pianta copertura SDF Pianta copertura mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare una tabella con le quantità demolite, al fine di verificare la corretta computazione di tali 
opere a livello economico, specificando quali tra queste rientrano nella fase 1 o fase 2 di progetto

DPR 207/10 
art.36 I

Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_02.0_REV1 Demolizioni PT e   213-
9E_R_Ar_02.1_FASE1 computo metrico FASE1 e 213-9E_R_Ar_02_REV1 computo 
metrico FASE2

SI Isp_GllFlr b) Si rimanda a quanto osservato nell'abaco degli infissi esterni, riga 35 DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_02.0_REV1 Demolizioni PT

SI Isp_GllFlr c) In riferimento alla lavorazione in legenda inerente l'intervento di rimozione murature, non si trova riscontro 
all'interno della tavola. Si chiede di rendere maggiormente visibili tali lavorazioni o se non presenti di rimuoverle

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_02.0_REV1 Demolizioni PT

SI Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr b) Si prende atto della documentazione aggiornata. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 
art.36 C

213-9E_T_Ar_02.0_REV1 demolizioni PT Demolizioni PT mar-24

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.0 Demolizioni PT Demolizioni PT23 mar-24 13/03/2024

13/03/202423.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
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Isp_GllFlr b) Si prende atto della documentazione aggiornata. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare una tabella con le quantità demolite, al fine di verificare la corretta computazione di tali 
opere a livello economico, specificando quali tra queste rientrano nella fase 1 o fase 2 di progetto

DPR 207/10 
art.36 I

Si inoltra: 213-9E_T_Ar_02.1_REV1 demolizioni pianta PP e  213-
9E_T_Ar_02.1.1_REV1 demolizioni pianta PP FASE 1 infine  213-
9E_R_Ar_02.1_FASE1 computo metrico FASE1 e 213-9E_R_Ar_02_REV1 computo 
metrico FASE2

SI Isp_GllFlr b) SI chiede di riportare la demolizione della scala esterna e degli infissi da sostituire, si chiede inoltre la 
ricomprensione a livello economico di tali lavorazioni

DPR 207/10 
art.36 I

Si inoltra: 213-9E_T_Ar_02.1_REV1 demolizioni pianta PP e  213-
9E_T_Ar_02.1.1_REV1 demolizioni pianta PP FASE 1 infine computo metrico FASE 1 
ovvero 213-9E_R_Ar_02.1_FASE 1 si precisa che la demolizione e lo scavo della scala 
esterna sono di competenza degli strutturisti

SI Isp_GllFlr c) In riferimento alla voce di computo 9/9 (demolizione pavimenti); non si trova riscontro della rimozione della 
pavimentazione  "WC GRANDI", "WC ADULTI", "CORRIDOIO" e "CUCINA" si chiede un chiariimento nel merito.

DPR 207/10 
art.36 I

Tale voce indica delle quantità che erano stato computate nella progettazione definitiva 
erroneamente come rivestimenti piuttosto che come pavimentazioni, nel computo da noi 
consegnato la voce indica il delta costo aggiuntivo per computare correttamente la voce

Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr
c) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Tale voce indica delle quantità che erano stato computate 
nella progettazione definitiva erroneamente come rivestimenti piuttosto che come pavimentazioni, nel computo da 
noi consegnato la voce indica il delta costo aggiuntivo per computare correttamente la voce".

DPR 207/10 
art.36 C

24.1 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.1.1_REV1 demolizioni PP 
FASE 1 Demolizioni PP fase 1 apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

24.2 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.2_REV 1 demolizioni PC 
FASE 1 Demolizioni PC fase 1 apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

25 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.0 SDP planimetria generale SDP planimetria generale mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare le quote altimetriche DPR 207/10 
art.36 C/O Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.0_REV1 SDP Planimetria generale

25.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.0_REV 1 SDP planimetria 
generale SDP planimetria generale apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 

art.36 C

25.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.0_REV 2 SDP planimetria 
generale SDP planimetria generale mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 

art.36 C

26 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.1 SDP Pianta piano terra SDP Pianta piano terra mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

26.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.1_REV 1 SDP pianta piano 
terra SDP Pianta piano terra apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.36 C

27 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.2 SDP Pianta piano primo SDP Pianta piano primo mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

27.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.2_REV 1 SDP pianta piano 
primo SDP Pianta piano primo apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.36 C

27.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.2_REV 2 SDP pianta piano 
primo SDP Pianta piano primo apr-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.36 C

SI Isp_GllFlr a) Si chiede di rendere piu' evidente la linea vita. Si chiede inoltre di integrare una legenda indicando tale aspetto DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.3_REV1 SDP Pianta copertura

SI Isp_GllFlr
b) Si chiede di integrare la rappresentazione grafica con le seguenti indicazioni:
- Punto di accesso alla copertura
- la percentuale di pendenza della copertura

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.3_REV1 SDP Pianta copertura

SI Isp_GllFlr a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

29 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.4 SDP Prospetti e sezioni SDP Prospetti e sezioni mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di integrare le quote altimetriche DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.4_REV1 SDP Prospetti e sezioni

29.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.4_REV 1 SDP prospetti e 
sezioni SDP Prospetti e sezioni apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 

art.36 C

29.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.4_REV 2 SDP prospetti e 
sezioni SDP Prospetti e sezioni mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 

art.36 C

30 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.5 SDP Layout e finiture PP SDP Layout e finiture PP mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

30.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.5_REV 1 SDP layout e 
finiture PP SDP Layout e finiture PP mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.36 C

31 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.6 SDP controsoffitti PP SDP controsoffitti PP mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

31.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.6_REV1 SDP controsoffitti SDP controsoffitti PP mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr

a) Si riportano delle discrepanze in merito alla quantità delle componenti inidcate in legenda:
- Direzione rettilinea; indicate 70,95 ml mentre a disegno 28,77 ml piu' un segmento non quotato
- Attenzione/Servizio; inidcati 13,40 m , mentre a disegno presenti n.10 pezzi
- Incrocio; indicati n.16, mentre a disegno presenti n.7 pezzi
- Pericolo varicavile; inidcati 0,80 m , non presente in tavola

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.7_REV1 SDP Abbattimento barriere 

architettoniche PP

SI Isp_GllFlr b) Si chiede di verificare le quote lineari inserite, in quanto alcune risultano non in scala con i percorsi loges DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.7_REV1 SDP Abbattimento barriere 

architettoniche PP

SI Isp_GllFlr c) In riferimento alla voce 109/109 del CME: Si evidenzia la computazione di ulteriori percorsi loges non indicati in 
tavola. Si chiede pertanto un'integrazione dell'elborato

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.7_REV1 SDP Abbattimento barriere 

architettoniche PP

28

23.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.0_REV 2 demolizioni PT Demolizioni PT mar-24

17/05/2024

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.3 SDP pianta copertura

29/04/2024

29/04/2024Demolizioni PP apr-24

17/05/2024

28.b

28.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.3_REV 1 SDP pianta 
copertura SDP pianta copertura apr-24

13/03/2024213-9E_T_Ar_03.7 SDP Abbattimento 
barriere architettoniche PP SDP Abbattimento barriere architettoniche PP mar-24

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.3_REV 2 SDP pianta 
copertura SDP pianta copertura

24 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.1 Demolizioni PP Demolizioni PP mar-24 13/03/2024

13/03/2024

32 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo

24 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.1_REV 1 demolizioni PP

SDP pianta copertura mar-24

mag-24
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SI Isp_GllFlr d) Voce 124/124 del CME: si riporta la fornitura e posa di mappa tattile, non indicata nel presente elaborato 
grafico, se ne chiede l'integrazione

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.7_REV1 SDP Abbattimento barriere 

architettoniche PP

SI Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr d) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr d) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

33 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.8 SDP Tecnologico PP SDP Tecnologico PP mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

33.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.8_REV 1 SDP tecnologico 
PP SDP Tecnologico PP mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 

art.36 C

33.1 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.8.1 SDP tecnologico PC SDP tecnologico PC mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

34 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.9 SDP Abaco infissi interni SDP Abaco infissi interni mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr
a) Tipo Q; si riporta una discrepanza in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.1 SDP Pianta piano terra" con il secondo infisso presente che riporta una dimensione di 275x125, 
invece di 270x125. si chiede un chiarimento nel merito

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.1_REV1 SDP Pianta piano terra

SI Isp_GllFlr
b) Tipo P4; si riporta una discrepanza in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.1 SDP Pianta piano terra" il quale riporta una dimensione di 140x240, invece di 150x240 indicato 
nell'abaco.

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.1_REV1 SDP Pianta piano terra

SI Isp_GllFlr
c) Tipo P2; si riporta una discrepanza in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.2 SDP Pianta piano primo"  il quale riporta una dimensione di 120x240, invece di 140x140 indicato 
nell'abaco

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.2_REV1 SDP Pianta piano primo

SI Isp_GllFlr
d) Tipo G; si riporta una discrepanza in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.2 SDP Pianta piano primo"  il quale riporta una dimensione di 142x247, invece di 120x240 indicato 
nell'abaco

DPR 207/10 
art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.2_REV1 SDP Pianta piano primo

SI Isp_GllFlr e) Si chiede di integrare una nota in riferimento alle caratteristiche termiche ed acustiche dei serramenti DPR 207/10 
art.36 I Si inoltra 213-9E_T_Ar_03.10_REV1 SDP Abaco infissi esterni, si rimanda alla stazione 

appaltante per ulteriori osservazioni (Vedi Nota S.A. rigo 11)

SI Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr
d) Tipo G; si riporta un refuso  in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.2_REV 1 SDP pianta piano primo"  il quale riporta una dimensione di 120x240, invece di 140x240 
indicato nell'abaco.

DPR 207/10 
art.36 C/O

SI Isp_GllFlr e) Si prende atto di quanto riportato nell'osservazione a riga 11 da parte della SA, Si consiglia ad ogni modo di 
integrare tale aspetto ai fini progettuali.

DPR 207/10 
art.36 C/O

Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr
d) Tipo G; si riporta un refuso  in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.2_REV 1 SDP pianta piano primo"  il quale riporta una dimensione di 120x240, invece di 140x240 
indicato nell'abaco.

DPR 207/10 
art.36 C/O

Isp_GllFlr e) Si prende atto di quanto riportato nell'osservazione a riga 11 da parte della SA, Si consiglia ad ogni modo di 
integrare tale aspetto ai fini progettuali.

DPR 207/10 
art.36 C/O

36 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.11 SDP Abaco tecnologico SDP Abaco tecnologico mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr

a) Stratigrafia VE-01: in riferimento all'elaborato "213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE SPECIALISTICA D.INTERM. 26-
06-2015" (stratigrafia M3), si riporta una discrepanza di stratigrafia tra i due elaborati, nello specifico si riporta la 
presenza di un cappotto in EPS non presente nell'abaco tecnologico. si chiede un chiarimento nel merito. Si 
rimanda inoltre alle osservazioni poste nell'elaborato "213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE SPECIALISTICA 
D.INTERM. 26-06-2015".
Si rimanda al documento aggiornato "213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE SPECIALISTICA D.INTERM. 26-06-
2015" per le osservazioni in merito alle stratigrafie. 

DPR 207/10 
art.36 (I) C/O La parete VE-01 viene utilizata come nuovo tamponamento esterno.

36.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.11_REV1 SDP abaco 
tecnologico SDP Abaco tecnologico mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr a) In riferimento alle stratigrafie riportate e quelle indicate nell'elaborato grafico "213-9E_R_Im_01_rev2 - 

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI" si rimanda alle osservazioni poste a riga 14.b
DPR 207/10 

art.36 C/O

37 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.12 SDP Abaco controsoffitti SDP Abaco controsoffitti mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

38 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.13 SDP Pavimentazioni e 
tecnologico PT SDP Pavimentazioni e tecnologico PT mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.36 C

38.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.13_REV 1 SDP tecnologico 
PT SDP Pavimentazioni e tecnologico PT mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.36 C

39 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.14 SDP pavimentazioni PP SDP pavimentazioni PP mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

39.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.14_REV 1 SDP 
pavimentazioni PP SDP pavimentazioni PP mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.36 C

40 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.15 SDP Controsoffitti PT SDP Controsoffitti PT mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

35.a

mag-24

32.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.7_REV 1 SDP abbattimento 
barriere architettoniche SDP Abbattimento barriere architettoniche PP apr-24

32.b

mar-24

17/05/2024

213-9E_T_Ar_03.10_REV 1 SDP abaco 
infissi esterni

SDP Abaco infissi esterni mag-24

29/04/2024

35

29/04/2024

13/03/2024Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.10 SDP Abaco infissi 
esterni SDP Abaco infissi esterni

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.7_REV 2 SDP abbattimento 
barriere architettoniche PP SDP Abbattimento barriere architettoniche PP 22/05/2024

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo

35.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.10_REV 2 SDP abaco 
infissi esterni

SDP Abaco infissi esterni apr-24
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40.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.15_REV 1 SDP 
controsoffitti PT SDP Controsoffitti PT mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.36 C

40.1 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_04.0 confronto pianta piano 
terra confronto pianta piano terra apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

40.1a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_04.0_REV 1 confronto pianta 
piano terra confronto pianta piano terra mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

40.2 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_04.1 confronto piano primo confronto piano primo apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 
art.36 C

40.2a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_04.1_REV 1 confronto piano 
primo confronto piano primo mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

40.3 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_04.2 confronto copertura confronto copertura apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 
art.36 C

40.3a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_04.2 confronto copertura confronto copertura mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 
art.36 C

41 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_R_Ie_04 - SCHEMI UNIFILARI 
QUADRI ELETTRICI ELE - Schemi unifilari nov-23 13/03/2024 SI Isp_LgnGnl

a) Si ripropone la stessa osservazione al definitivo che non sembra chiarita con l'esecutivo: "Pulsante di sgancio 
generale: se, come sembra, il pulsante agisce sulll'interruttore generale del quadro QE all'interno dell'edificio, tale 
comando di emergenza è inefficace perché non toglie tensione ai circuiti elettrici a monte dell'interruttore presenti 
all'interno dell'edificio"

DPR 207/10 
art.36 I

La parte di edificio oggetto di intervento costituisce compartimento a se stante, pertanto il 
pulsante di sgancio generale agirà sulla bobina di sgancio corrente previsto sul quadro 
di piano

41.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_R_Ie_04 - SCHEMI UNIFILARI 
QUADRI ELETTRICI ELE - Schemi unifilari mar-24 29/04/2024 SI Isp_LgnGnl

Si prende atto di quanto dichiarato dai porgettisti: "La parte di edificio oggetto di intervento costituisce 
compartimento a se stante, pertanto il pulsante di sgancio generale agirà sulla bobina di sgancio corrente previsto 
sul quadro di piano"

DPR 207/10 
art.36 C

41.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_R_Ie_04_rev1- SCHEMI UNIFILARI 
QUADRI ELETTRICI ELE - Schemi unifilari mar-24 17/06/2024 Isp_LgnGnl

Si prende atto di quanto dichiarato dai porgettisti: "La parte di edificio oggetto di intervento costituisce 
compartimento a se stante, pertanto il pulsante di sgancio generale agirà sulla bobina di sgancio corrente previsto 
sul quadro di piano"

DPR 207/10 
art.36 C

42 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ie_01 - PLANIMETRIA IMPIANTI 
ELETTRICI ELE - Planimetria impianti elettrici mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl

a) Si ripropone la stessa osservazione al definitivo che non sembra chiarita con l'esecutivo: "...indicare la linea 
principale tra il quadro generale esistente ed il quadro QE…". Ricordo che i dati elettrici nel punto di allacciamento 
del nuovo quadro QE (in particolare correnti di cc max e min e Cdt %) sono fondamentali per il dimensionamento 
dell'impianto a valle.

Si prende atto di quanto indicato dai progettisti: "L'informazione richiesta è già presente nell' elaborato 
degli schemi unifilari; a pagina 10 infatti sono esplicitate le caratteritiche e la lunghezza del cavo della 
linea principale tra il quadro generale esistente ed il quadro QE "

DPR 207/10 
art.36 (I) C

L'informazione richiesta è già presente nell'elaborato degli schemi unifilari; a pagina 10 
infatti sono esplicitate le caratteritiche e la lunghezza del cavo della linea principale tra il 
quadro generale esistente ed il quadro QE 

43 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ie_02 - PLANIMETRIA IMPIANTI 
SPECIALI ELE - Planimetria impianti speciali mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl

a) Si ripropone la stessa osservazione al definitivo che non sembra chiarita con l'esecutivo: "Verificare, tramite 
calcolo, l’autonomia della sorgente di alimentazione secondaria dell'impianto RI sia in stand-by che in allarme 
come da UNI9795 cap. 5.6"

Si prende atto di quanto dichiarato dai porgettisti: "L’alimentatore secondario dell’impianto di rivelazione 
incendi, è conforme alla UNI EN 54-4 come da UNI 9795 cap. 5.6, pertanto non è necessario verificare 
tramite calcolo l’autonomia della sorgente di alimentazione secondaria dell'impianto di rivelazione incendi 
sia in stand-by che in allarme in quanto già il costruttore certifica i suoi componenti nel rispetto della 
presente norma dove vengono stabilite le modalità di dimensionamento della batteria stessa. ". se ne 
deduce che l'autonomia degli accumulatori e la corrente massima erogata dagli alimentatori è sufficiente 
per il caso in oggetto.

DPR 207/10 
art.36 (I) C

L’alimentatore secondario dell’impianto di rivelazione incendi, è conforme alla UNI EN 54-
4 come da UNI 9795 cap. 5.6, pertanto non è necessario verificare tramite calcolo 
l’autonomia della sorgente di alimentazione secondaria dell'impianto di rivelazione 
incendi sia in stand-by che in allarme in quanto già il costruttore certifica i suoi 
componenti nel rispetto della presente norma dove vengono stabilite le modalità di 
dimensionamento della batteria stessa. 

44 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ie_03 - PLANIMETRIA IMPIANTO 
DI ILLUMINAZIONE NORMALE ED 
EMERGENZA

ELE - Planimetria impianti di illuminazione mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 
art.36 C

45 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ie_04 - PLANIMETRIA IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO ELE - Fotovoltaico mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 

art.36 C

46 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ie_05 - SCHEMA UNIFILARE 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO ELE - Schemi unifilari FTV mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl

a) Si ripropone la stessa osservazione al definitivo che non sembra chiarita con l'esecutivo: "Inserire 
caratteristiche elettriche di tutti i dispositivi principali (sezionatori DC, DDG, SPI, DDI, Inverter, DG, ecc.) come 
previsto da CEI 0-21"

Si prende atto  di quanto dichiarato dai progettisti: "L'impianto FTV essendo stato stralciato dal presente 
progetto non si ritiene necessario inserire le caratteristiche elettriche dei dispositivi principali".

DPR 207/10 
art.36 (I) C L'impianto FTV essendo stato stralciato dal presente progetto non si ritiene necessario 

inserire le caratteristiche elettriche dei dispositivi principali

47 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ie_06 - SCHEMI FUNZIONALI - 
CABLAGGIO STRUTTURATO E 
RIVELAZIONE INCENDI

ELE - Schemi funzionali mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 
art.36 C

48 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_gen_01 Inquadramento 
urbanistico Inquadramento urbanistico mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di fornire una legenda in risoluzione maggiore inerente allo "stralcio PUC" in quanto risultano non 

leggibili
DPR 207/10 

art.36 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_gen_01_REV1 Inquadramento urbanistico

48.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_gen_01 Inquadramento 
urbanistico Inquadramento urbanistico mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa DPR 207/10 

art.36 C

48.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_gen_01_REV1 Inquadramento 
urbanistico Inquadramento urbanistico apr-24 17/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa DPR 207/10 

art.36 C

SI Isp_PstFrn a) Inserire i diametri su tutti i componenti rappresentati nello schema funzionale (valvole di intercettazione, 
ritegno, regolazione).

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn b) Inserire le portate dei fluidi termovettori. DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn

c) La valvola miscelatrice e la pompa P1 non appaiono in posizione corretta. Nel circuito come realizzato quando 
la valvola inizia a miscelare si riduce la portata del circuito di alimentazione collettori, anche fino a portata zero. La 
regolazione deve variare la temperatura dell'acqua, non la portata del circuito collettori. Necessario rivedere lo 
schema.
Per la valvola miscelatrice, si richiede inoltre di:
- indicare regolatore, sonda esterna e sonda di mandata
- indicare via sempre aperta e vie miscelate, indicare kvs

DPR 207/10 
art.36 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto
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SI Isp_PstFrn d) Il disegno è in scala un po grande ed i riquadri nelle zone pannelli radianti risultano illeggibili se stampati al 
100%. Si richiede di renderli leggibili.

DPR 207/10 
art.36 C/O L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn e) Indicare le quote di installazione delle tubazioni di alimentazione serbatoio volano ed alimentazione collettori DPR 207/10 
art.36 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn f) Nel caso vi siano apparecchiature sospese, indicare le caratteristiche degli staffaggi antisismici. DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn

g) Inserire un particolare dello spazio tecnico di installazione di serbatoio volano, vasi di espansione, pompa, 
valvola di regolazione e quadro elettrico, con gli ingombri dei dispositivi, gli spazi per manutenzione, la protezione 
delle apparecchiature dagli agenti atmosferici e la separazione della zona tecnica dalle zone con presenza di 
persone e bambini.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn h) Indicare dimensioni delle cassette dei collettori del circuito radiante. DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn i) Allegare caratteristiche tecniche del serbatoio da 500 l: dimensioni e peso, materiale di realizzazione, attacchi, 
tipologia e spessore isolamento.

DPR 207/10 
art.36 I La caratteristiche del serbatoio sono state inserite nell'elaborato  213-9E_R_Im_01 - 

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI

SI Isp_PstFrn l) Indicare le sonde di temperatura ambiente cheagiscono sui pannelli radianti (in computo metrico ne sono 
presenti 11).

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn b) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto osservato in precedenza : "Inserire le portate dei 
fluidi termovettori."

DPR 207/10 
art.36 C/O

SI Isp_PstFrn

c) Osservazione recepita.
c.1) Si segnala che i diametri delle tubazioni e delle valvole di intercettazione e ritegno sono grandi per la portata 
di 4.000 l/h (il diametro migliore per tale portata dovrebbe essere DN40 = 1,1/2").
c.2) Si segnala che la valvola di regolazione a tre vie è indicata DN50 con un kvs = 40. Valore molto elevato per la 
portata prevista e diverso da quanto indicato nella relazione tecnica. Si richiede l'utilizzo della valvola con kvs = 
25, o ancora meglio, kvs = 15.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn
d) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto osservato in precedenza: " Il disegno è in scala un 
po grande ed i riquadri nelle zone pannelli radianti risultano illeggibili se stampati al 100%. Si richiede di renderli 
leggibili."

DPR 207/10 
art.36 C/O

SI Isp_PstFrn

e) Osservazione parzialmente recepita.
Si richiede di verificare l'interferenza tra le tubazioni principali ed i pannelli radianti a pavimento.
In considerazione della stratigrafia del solaio interpiano si richiede di chiarire dove e come verranno posati i tubi 
previsti, di dimensione considerevole.
Si richiede una sezione del pavimento (reale, non generica) con tubazioni principali e pannelli radianti.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn f) Si prende atto della assenza di apparecchiature sospese. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn g) Osservazione parzialmente recepita.
Si richiede un particolare maggiormente dettagliato ed in scala più grande.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn h) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn i) Si prende atto della controdeduzione: "La caratteristiche del serbatoio sono state inserite nell'elaborato  213-
9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn l) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn m) Osservando lo schema della centrale termica, e la posizione di pompa e valvola esistente sembrerebbe non 
sempre garantita la circolazione verso il nuovo impianto. Si richiede una valutazione ed un chiarimento in merito.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn n) Si richiede di completare il progetto con la nuova rete di alimentazione batteria di postriscaldamento per 
recuperatore di calore (pompa, tubazioni, regolazione). Sia sullo schema funzionale sia in pianta.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn b) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto osservato in precedenza : "Inserire le portate dei 
fluidi termovettori."

DPR 207/10 
art.36 C/O

SI Isp_PstFrn

c) Si segnala che il diametro di 1" risulta decisamente piccolo per la portata complessiva del circuito pannelli 
radianti (3697 l/h). Il diametro adeguato dovrebbe essere 1,1/2".
c.1) La valvola di ritegno sulla via B della valvola di regolazione non ne permette il funzionamento. Necessaria 
eliminazione.
c.2) Necessario indicare la portata del circuito batteria di post-riscaldamento. La tubazione con diametro  interno 
12 mm sembrerebbe troppo piccola.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando quanto richiesto

SI Isp_PstFrn
d) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto osservato in precedenza: " Il disegno è in scala un 
po grande ed i riquadri nelle zone pannelli radianti risultano illeggibili se stampati al 100%. Si richiede di renderli 
leggibili."

DPR 207/10 
art.36 C/O

SI Isp_PstFrn
e) Osservazione parzialmente recepita. Quotare i diametri delle tubazioni inserendo gli isolamenti; indicare i tubi 
dei pannelli in posizione corretta. Verificare spessore massetto sopra le tubazioni dei pannelli, lo spessore di 25 
mm appare troppo sottile (anche indicato nella scheda tecnica del materiale previsto).

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando quanto richiesto

SI Isp_PstFrn f) Si prende atto della assenza di apparecchiature sospese. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn g) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn h) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn i) Si prende atto della controdeduzione: "La caratteristiche del serbatoio sono state inserite nell'elaborato  213-
9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn l) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn m) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn n) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn b) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto osservato in precedenza : "Inserire le portate dei 
fluidi termovettori."

DPR 207/10 
art.36 C/O

SI Isp_PstFrn c) Osservazioni recepite. DPR 207/10 
art.36 C

13/03/2024Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_01 - IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE - PLANIMETRIA E 
SCHEMA FUNZIONALE

22/05/2024

213-9E_T_Im_01 - IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE - PLANIMETRIA E 
SCHEMA FUNZIONALE

MEC - Impianto di climatizzazione mar-24

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_01_rev2 - IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE - PLANIMETRIA E 
SCHEMA FUNZIONALE

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo

MEC - Impianto di climatizzazione mag-24

29/04/2024

MEC - Impianto di climatizzazione mar-24

49.a

49

49.b
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SI Isp_PstFrn
d) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto osservato in precedenza: " Il disegno è in scala un 
po grande ed i riquadri nelle zone pannelli radianti risultano illeggibili se stampati al 100%. Si richiede di renderli 
leggibili."

DPR 207/10 
art.36 C/O

SI Isp_PstFrn e) Osservazione parzialmente recepita. Inserire gli isolamenti delle tubazioni. DPR 207/10 
art.36 C/O

SI Isp_PstFrn f) Si prende atto della assenza di apparecchiature sospese. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn g) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn h) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn i) Si prende atto della controdeduzione: "La caratteristiche del serbatoio sono state inserite nell'elaborato  213-
9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn l) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn m) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn n) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn o) Mancano le sonde sulle mandate dei circuiti per la regolazione delle valvole a tre vie. DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn p) Mancano il termostato di sicurezza sulla mandata del circuito pannelli radianti., Come da richiesta dall'Ufficio 
Impianti tecnologici e Gestione Calore, vedi osservazione riga 108

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn q) Non è chiaro come venga realizzata la regolazione della batteria di post-riscaldamento aria primaria. DPR 207/10 
art.36 I La regolazione della batteria di post-riscaldamento avviene tramite la valvola a tre vie 

controllata da un regolatore che riceve il valore della temperatura dell'aria ambiente.

SI Isp_PstFrn r) Si richiede di indicare le portate previste per le elettropompe P1 e P2.. DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn b) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto osservato in precedenza : "Inserire le portate dei 
fluidi termovettori", non essendo le stesse integrate nella documentazione grafica.

DPR 207/10 
art.36 C/O

Isp_PstFrn c) Osservazioni recepite. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn
d) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto osservato in precedenza: " Il disegno è in scala un 
po grande ed i riquadri nelle zone pannelli radianti risultano illeggibili se stampati al 100%. Si richiede di renderli 
leggibili."

DPR 207/10 
art.36 C/O

Isp_PstFrn e) Osservazione parzialmente recepita. Inserire gli isolamenti delle tubazioni non essendo riportate nella 
documentazione grafica. 

DPR 207/10 
art.36 C/O

Isp_PstFrn f) Si prende atto della assenza di apparecchiature sospese. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn g) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn h) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn i) Si prende atto della controdeduzione: "La caratteristiche del serbatoio sono state inserite nell'elaborato  213-
9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn l) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn m) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn n) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn o) Osservazione parzialmente recepita. DPR 207/10 
art.36 C/O

Isp_PstFrn p) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn
q) in riferimento a quanto dichiarato dai progettisti: "La regolazione della batteria di post-riscaldamento avviene 
tramite la valvola a tre vie controllata da un regolatore che riceve il valore della temperatura dell'aria ambiente." 
Si prescrive che la regolazione venga eseguita con una sonda di mandata aria.

DPR 207/10 
art.36 P

Isp_PstFrn r) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn a)  Il disegno è in scala troppo grande, risulta confuso e tutti i testi sono totalmente illeggibili. Si richiede di rendere 
tutto chiaro e leggibile (si consiglia la scala 1:50).

DPR 207/10 
art.36 C/O Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn b) Manca la tubazione di ricircolo. Si richiede verifica e chiarimento. DPR 207/10 
art.36 I L'asilo avendo un profilo di consumo di acqua calda sanitaria continuo, non si ritiene 

necessario inserire un sistema di ricircolo

SI Isp_PstFrn c) Indicare le caratteristiche degli staffaggi antisismici per tubazioni ed apparecchiature sospese. DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato inserendo particolari costruttivi

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn b) Si prende atto della scelta e della condivisione della stessa dal RUP nella video call del 10/04/2024 DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn c) Osservazione parzialmente recepita. Si richiede un dettaglio migliore e indicazione delle caratteristiche 
antisismiche.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn b) Si prende atto della scelta e della condivisione della stessa dal RUP nella video call del 10/04/2024 DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn c) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

13/03/2024

MEC - Impianto idrico sanitario mar-24

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo MEC - Impianto di climatizzazione mag-24
213-9E_T_Im_01_rev3 - IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE - PLANIMETRIA E 
SCHEMA FUNZIONALE

213-9E_T_Im_02 - IMPIANTO IDRICO 
SANITARIO - PLANIMETRIA E SCHEMA 
FUNZIONALE

29/04/2024

MEC - Impianto idrico sanitario mar-24

28/06/2024

50.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 22/05/2024

213-9E_T_Im_02_rev2 - IMPIANTO IDRICO 

213-9E_T_Im_02_rev2 - IMPIANTO IDRICO 
SANITARIO - PLANIMETRIA E SCHEMA 
FUNZIONALE

MEC - Impianto idrico sanitario mag-24

49.d Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_01_rev4 - IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE - PLANIMETRIA E 
SCHEMA FUNZIONALE

MEC - Impianto di climatizzazione giu-24

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_02 - IMPIANTO IDRICO 
SANITARIO - PLANIMETRIA E SCHEMA 
FUNZIONALE

50,a

49.c

50 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo

17/06/2024
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Isp_PstFrn b) Si prende atto della scelta e della condivisione della stessa dal RUP nella video call del 10/04/2024. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn c) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

51 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Im_03 - IMPIANTO 
SMALTIMENTO ACQUE REFLUE MEC - Impianto acque reflue mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn a)  Il disegno è in scala troppo grande, risulta confuso e tutti i testi sono totalmente illeggibili. Si richiede di rendere 

tutto chiaro e leggibile (si consiglia la scala 1:50).
DPR 207/10 

art.36 C/O Si aggiorna l'elaborato inserendo particolari costruttivi

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn b) Si richiede di indicare i dispositivi per il mantenimento della compartimentazione antincendio per il solaio, nei 
punti di attraversamento delle tubazioni.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn a) Il disegno è in scala un po grande ed i testi risultano illeggibili se stampati al 100%. Si richiede di rendere tutto 
chiaro e leggibile.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato inserendo particolari costruttivi

SI Isp_PstFrn
b) Si richiede di allegare sezioni, inquadrate nel progetto architettonico, con particolari di installazione di 
recuperatore di calore e canali dell'aria nei controsoffitti, ingombri reali, spazi per manutenzione ed eventuali 
interferenze con altri impianti.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn c) Si richiede di allegare sezione e particolare dei canali di presa aria esterna ed espulsione in copertura. DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn d) Si richiede una valutazione in merito al funzionamento invernale ed alla opportunità di post-riscaldamento 
dell'aria, per evitare l'immissione di aria troppo fredda negli ambienti.

DPR 207/10 
art.36 I

La valutazione in merito al funzionamento invernale ed alla opportunità di post-
riscaldamento dell'aria, per evitare l'immissione di aria troppo fredda negli ambienti è 
stata aggiunta con un paragrafo dedicato negli elaborati: 213-9E_R_Im_01 - 
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI e 213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE 
TECNICA IMPIANTI MECCANICI e 213-9E_R_Im_03 - RELAZIONE DI CALCOLO 
IMPIANTI MECCANICI

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn
b) Osservazione non recepita.  Si richiede di allegare sezioni, inquadrate nel progetto architettonico, con 
particolari di installazione di recuperatore di calore e canali dell'aria nei controsoffitti, ingombri reali, spazi per 
manutenzione ed eventuali interferenze con altri impianti.

DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn c) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto precedentemente osservato " Si richiede di allegare 
sezione e particolare dei canali di presa aria esterna ed espulsione in copertura."

DPR 207/10 
art.36 C/O

SI Isp_PstFrn d) Si richiede di indicare la batteria di post-riscaldamento con tutte le caratteristiche. DPR 207/10 
art.36 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn c) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_PstFrn d) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn c) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn d) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

53 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_01_Stato di fatto - Blocco1 - 
Pianta piano terra STR - SDF - Blocco1 - Pianta piano terra feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 

art.36 C Si rimanda alle risposte di riga 70.

54 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_02_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano terra STR - SDF - Blocco2 - Pianta piano terra feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

54.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_02_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano terra_R1 STR - SDF - Blocco2 - Pianta piano terra apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 

art.36 C

55 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_03_Stato di fatto - Blocco1 - 
Pianta piano primo STR - SDF - Blocco1 - Pianta piano primo feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

55.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_03_Stato di fatto - Blocco1 - 
Pianta piano primo_R1 STR - SDF - Blocco1 - Pianta piano primo apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

56 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_04_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano primo STR - SDF - Blocco2 - Pianta piano primo feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

56.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_04_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano primo_R1 STR - SDF - Blocco2 - Pianta piano primo apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

57 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_05_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano copertura STR - SDF - Blocco2 - pianta piano copertura feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 C/O Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

57.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_05_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano copertura_R1 STR - SDF - Blocco2 - pianta piano copertura apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

58 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_06_Stato di progetto - Blocco1 -
Pianta piano terra STR - SDP - Blocco1 - Pianta piano terra feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

58.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_06_Stato di progetto - Blocco1 -
Pianta piano terra STR - SDP - Blocco1 - Pianta piano terra mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

59 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_07_Stato di progetto - Blocco2 -
Pianta piano terra STR - SDP - Blocco2 - Pianta piano terra feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

59.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_07_Stato di progetto - Blocco2 -
Pianta piano terra STR - SDP - Blocco2 - Pianta piano terra mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

60 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_08_Stato di progetto - Blocco1 -
Pianta piano primo STR - SDP - Blocco1 - Pianta piano primo feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

60.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_08_Stato di progetto - Blocco1 -
Pianta piano primo STR - SDP - Blocco1 - Pianta piano primo mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

51.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Im_03 - IMPIANTO 
SMALTIMENTO ACQUE REFLUE MEC - Impianto acque reflue mar-24 29/04/2024

213-9E_T_Im_04 - IMPIANTO DI 
VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA

mar-24

22/05/2024

MEC - Impianto VMC mar-24 13/03/2024

51.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Im_03_rev2 - IMPIANTO 
SMALTIMENTO ACQUE REFLUE MEC - Impianto acque reflue

52

mar-24

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo

13/03/2024

51.c Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Im_03_rev2 - IMPIANTO 
SMALTIMENTO ACQUE REFLUE MEC - Impianto acque reflue mar-24 17/06/2024

213-9E_T_Im_04 - IMPIANTO DI 
VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA

MEC - Impianto VMC

22/05/2024

17/06/2024

52.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo

50.c Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo SANITARIO - PLANIMETRIA E SCHEMA 
FUNZIONALE

52.c Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_04_rev2 - IMPIANTO DI 
VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA

MEC - Impianto VMC mag-24 17/06/2024

MEC - Impianto VMC mag-2452.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_04_rev2 - IMPIANTO DI 
VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA

MEC - Impianto idrico sanitario mag-24
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61 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_09_Stato di progetto - Blocco2 -
Pianta piano primo STR - SDP - Blocco2 - Pianta piano primo feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

61.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_09_Stato di progetto - Blocco2 -
Pianta piano primo STR - SDP - Blocco2 - Pianta piano primo mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

62 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_05_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano copertura STR - SDP - Blocco2 - pianta piano copertura feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

62.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_05_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano copertura STR - SDP - Blocco2 - pianta piano copertura mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

63 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_11_Stato di progetto - scala 
metallica STR - SDP - Scala metallica feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

63.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_11_Stato di progetto - Scala 
metallica STR - SDP - Scala metallica mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

64 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_12_Stato di progetto - Nuova 
cerchiatura Blocco2 STR - SDP - Nuova cerchiatura Blocco2 feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

64.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_12_Nuova cerchiatura blocco 2 STR - SDP - Nuova cerchiatura Blocco2 mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 
art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

65 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_13_Stato di progetto - Rampa 
esterna in c.a STR - SDP - Rampa esterna in c.a feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

65.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_13_Rampa esterna in c.a STR - SDP - Rampa esterna in c.a mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 
art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

66 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_14_Stato di progetto - 
Ripristino calcestruzzo STR - SDP - Ripristino calcestruzzo feb-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

66.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_14_Ripristino cls STR - SDP - Ripristino calcestruzzo mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 
art.36 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

Isp_LgnGnl

a) per un refuso il sistema di neutro è definito TNS invece di TT, si chiede di correggere.

Non si trova la correzione, in considerazione al fatto che il refuso è più di tipo formale che di sostanza si 
considera comunque superata l'osservazione.

DPR 207/10 
art.37 (I) C/O Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

Isp_LgnGnl

b) sono indicati i dati di ingresso linea come  Icc 10 kA e Cdt% a monte 0%. Questi dati sono ipotetici perché non 
sono noti né i dati di fornitura con il ditributore di energia nè i dati della linea di collegamento a monte (vedi p.to 
42). Si chiede di risolvere il p.to 42 e indicare i dati corretti

Si prende atto di quanto fatto al punto 42.

DPR 207/10 
art.37 (I) C Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

68 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_Ie_05 - CALCOLI 
ILLUMINOTECNICI ELE - Calcoli illuminotecnici nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.37 C

SI Isp_PstFrn a) Si richiede di allegare una tabella con le potenze termiche dei singoli ambienti, ottenuti dai calcoli di legge 10, 
rivisti secondo le note riportate per la legge 10.

DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn b) Si richiede di definire la potenza termica al mq emessa dai pannelli e verificare che siano sufficienti per tutti gli 
ambienti.

DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn c) Si richiede di allegare relazione di calcolo rete di alimentazione pannelli dopo aver modificato il progetto come 
richiesto nelle note alla relazione tecnica impianti meccanici.

DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn d) Si richiede di allegare calcolo della rete aeraulica con dimendsionamento di portata e prevalenza ventilatori. DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn e) Si richiede di allegare calcolo dei vasi di espansione. DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

SI Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

SI Isp_PstFrn c) Osservazione non recepita. Si richiede di allegare relazione di calcolo rete di alimentazione pannelli dopo aver 
modificato il progetto come richiesto nelle note alla relazione tecnica impianti meccanici.

DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn d) Osservazione recepita. Si segnala l'indicazione di potenza motore pari a 16,3 kW; valore estremamente 
elevato. Si richiede verifica.

DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn e) Necessario rivedere il calcolo con coefficiente di espansione valutato da T=10°C a T=55°C. DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

SI Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

SI Isp_PstFrn c) Si vedano le note alla relazione tecnica ed allo schema funzionale. DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato inserendo quanto richiesto

SI Isp_PstFrn d) Osservazione parzialmente recepita. Si segnala l'indicazione di pressione statica ventilatore pari a 312 mm 
H2O; valore estremamente elevato. Si richiede verifica.

DPR 207/10 
art.37 C/O

SI Isp_PstFrn e) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

SI Isp_PstFrn f) Si richiede un margine maggiore per la potenza della batteria di post riscaldamento (almeno Dt=5/6°C) DPR 207/10 
art.37 I Si aggiorna l'elaborato inserendo quanto richiesto

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_PstFrn c)  Si prende atto dei calcoli eseguiti e si ritiene adeguata la prevalenza delle elettropompe di circolazione, si 
ritiene necessario adeguatamente regolare la velocità delle stesse al fine di garantirne il corretto funzionamento.

DPR 207/10 
art.37 C/O

Isp_PstFrn d) Osservazione parzialmente recepita. Si segnala l'indicazione di pressione statica ventilatore pari a 312 mm 
H2O; valore estremamente elevato. Si richiede verifica.

DPR 207/10 
art.37 C/O

Isp_PstFrn e) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_PstFrn f) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

69.b Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_Im_03_rev2 - RELAZIONE DI 
CALCOLO IMPIANTI MECCANICI MEC - Calcoli impianti meccanici mag-24 22/05/2024

nov-23ELE - Calcoli quadri elettrici 13/03/202467 213-9E_R_Ie_03 - CALCOLI QUADRI 
ELETTRICI

69.c Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

29/04/2024213-9E_R_Im_03 - RELAZIONE DI 
CALCOLO IMPIANTI MECCANICI MEC - Calcoli impianti meccanici mar-24Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

213-9E_R_Im_03_rev3 - RELAZIONE DI 
CALCOLO IMPIANTI MECCANICI MEC - Calcoli impianti meccanici mag-24

213-9E_R_Im_03 - RELAZIONE DI 
CALCOLO IMPIANTI MECCANICI MEC - Calcoli impianti meccanici mar-24 13/03/2024Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

17/06/2024

69

69.a
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SI Isp_MolMrc a) Si chiede di riassumere e giustificare le differenze degli interventi strutturali tra il progetto esecutivo e il progetto 
definitivo (a titolo di esempio l’eliminazione dei rinforzi sui pilastri).

DPR 207/10 
art.37 I

Gli interventi del Progetto Definitivo si basano sulle informazioni derivanti dalle due 
campagne di indagini effettuate in fase iniziale. A causa della concomitanza con l'attività 
scolastica, sentito il Progettista del Progetto Definitivo, non era stato possibile effettuare 
una campagna di indagini completa atta a consentire la verifica di tutti gli elementi 
strutturali. A causa di ciò, nel progetto definitivo era stata presa la decisione di 
incrementare il numero dei rinforzi oltre quelli effettivamente necessari in modo da avere 
una copertura anche economica in caso, a seguito di un approfondimento conoscitivo, ci 
fosse stata effettiva necessità di un maggior numero di rinforzi. 
Per questo motivo in fase esecutiva sono state previste ulteriori campagne di indagine e 
gli interventi del Progetto Esecutivo sono stati calibrati sul maggior livello di 
approfondimento conoscitivo.Gli interventi del Progetto Esecutivo risultano quindi 
differenti da quelli del Progetto Definitivo visto il maggiore grado di approfondimento della 
conoscenza strutturale che ha permesso di determinare con più accuratezza gli elementi 
da rinforzare.

SI Isp_MolMrc
b) Modello di calcolo: si chiede di chiarire se siano stati utilizzati due modelli di calcolo (l’uno con vincoli al piede 
di pilastri e setti per la modellazione delle elevazioni e l’altro con suolo elastico per la verifica delle fondazioni) o 
se si sia considerato un unico modello.

DPR 207/10 
art.37 I

Sono stati utilizzati due modelli di calcolo per il Blocco 1 e due modelli di calcolo per il 
Blocco 2. Questo perché per ogni Blocco è stato realizzato un modello con incastri alla 
base di pilastri e setti per valutare le sollecitazioni ed eseguire le verifiche sulla 
sovrastruttura e un modello su suolo elastico alla Winkler per le verifiche delle 
fondazioni. 

SI Isp_MolMrc

c) Modello di calcolo: si chiede di chiarire se i solai di piano siano stati modellati come diaframmi di piano o con la 
loro effettiva rigidezza membranale. Nella prima ipotesi si chiede di giustificare l’assunzione di piani infinitamente 
rigidi dando riscontro della verifica della deformabilità nel piano secondo quanto indicato dalle NTC (§7.2.6 - 
§C7.2.6) e dall’Eurocodice 8 (§4.3.1). Considerato inoltre che i solai non sono stati progettati in origine nei 
confronti delle azioni orizzontali, assunto che la configurazione di progetto prevede il trasferimento delle azioni 
orizzontali dai solai agli elementi sismo resistenti verticali, si chiede di integrare con le verifiche delle cappe in c.a. 
nei confronti delle azioni nel piano (SLV).

DPR 207/10 
art.37 I Si rimanda alla relazione di calcolo paragrafo 7.6

SI Isp_MolMrc

d) Con riferimento alla precedente osservazione si rileva che nel progetto definitivo non si dava evidenza della 
presenza dell’armatura nelle cappe dei solai. Da quanto raffigurato negli elaborati esecutivi, si deduce che nella 
cappa è presente una rete. Si chiede riscontro in merito alle indagini eseguite dando evidenza dei quantitativi di 
armatura nelle cappe e dei collegamenti con travi e setti ovvero con gli elementi sismo resistenti.

DPR 207/10 
art.37 I

Dalle indagini eseguite sui solai non è stata riscontrata la presenza di rete di armatura 
nelle solette di completamento in calcestruzzo. Negli elaborati è stata riportata la rete a 
causa di un refuso. Si provvede a correggere gli elaborati grafici e a riemetterli. 

SI Isp_MolMrc e) Si chiede riscontro in merito alla verifica al fuoco degli elementi strutturali. DPR 207/10 
art.37 I Si riporta in relazione di calcolo il capitolo relativo alla verifica al fuoco degli elementi 

strutturali.

SI Isp_MolMrc
f) Verifiche solai: da quanto raffigurato negli elaborati del progetto definitivo i solai a lastre predalles sono armati 
con 1fi16/travetto ovvero 3fi16/lastra; nella relazione esecutiva si indica invece la presenza di 3fi16/travetto. Si 
chiede un chiarimento.

DPR 207/10 
art.37 I

Nelle prime campagne di indagini su cui si è basato lo sviluppo del Progetto Definitivo, 
poichè l'edificio era operativo, non sono state eseguite indagini distruttive sui solai ma 
soltanto indagini con termocamera dalle quali si è compreso il senso di orditura e la 
tipologia di solaio (Predalles). Infatti, nella relazione della prima campagna di indagini è 
riportato quanto segue: "La tipologia di tutti i solai è a lastre tralicciate tipo predalles di 
spessore 4 cm, armate con 3 tralicci per modulo di 120 cm; l’armatura inferiore del 
traliccio è risultata Ø5 mm. La rete di ripartizione della lastra risulta di 5 mm, a maglia 
rettangolare circa 20 x 15 cm. L’armatura inferiore è completata da un corrente Ø16 mm 
al centro di ogni traliccio. Il getto di completamento in opera comprende una cappa di 4 
cm. In alcuni plafoni si è osservata anche la presenza di elementi di irrigidimento 
trasversali (rompitratta)."
Tuttavia, dalle indagini eseguite in fase esecutiva si è riscontrato una diversa tipologia e 
quantitativo di armatura presenti nei solai, così come riportato in relazione di calcolo. 
Nella seguente emissione si riportano negli elaborati l'indicazione dei punti di indagine 
sui solai e l'indicazione dell'armatura presente riscontrata in fase di indagine.

SI Isp_MolMrc
g) Verifiche solai: non risulta chiaro se nelle verifiche dei solai per le resistenze di progetto dei materiali sia stato 
considerato il fattore di confidenza FC=1,2 (vedasi ad esempio i valori fyd per acciaio indicati a pag.43 vs i valori 
indicati ai § 5.1 -17.1).

DPR 207/10 
art.37 I

A causa di un refuso è stato considerato un valore di fyd non corretto, mentre il valore di 
fcd è giusto in quanto pari a 26.11 N/mm2. Si è provveduto a correggere il valore di fyd 
che risulta pari a 374 N/mm2 per meccanismi duttili e a rieseguire le verifiche 
riportandole nella nuova revisione della relazione di calcolo.

SI Isp_MolMrc h) Carichi di progetto: si ritiene utile dare evidenza del calcolo analitico dei carichi permanenti sui solai con 
riferimento alle stratigrafie architettoniche nella configurazione di progetto.

DPR 207/10 
art.37 I L'analisi di carico nello stato di progetto è inserita in relazione di calcolo. Sono state 

aggiunte le stratigrafie di cui si dispone  dal progetto architettonico.

SI Isp_MolMrc i) Si chiede di integrare con la relazione di calcolo della scala in acciaio (per la scala non si trova riscontro delle 
opere di fondazione), della nuova rampa e della cerchiatura del setto esistente.

DPR 207/10 
art.37 I Osservazione recepita. Si integra la relazione di calcolo con le verifiche della scala, della 

rampa e della cerchiatura.

SI Isp_MolMrc
j) Interventi di ripristino elementi esistenti in c.a.: si chiede di chiarire se sia stata verificata l’eventuale riduzione 
della sezione delle armature presenti e se siano da prevedersi integrazioni delle armature (anche a fronte delle 
differenze riscontrabili con gli interventi del progetto definitivo).

DPR 207/10 
art.37 I

Durante i sopralluoghi è stato rilevato un'ammaloramento del copriferro sui setti esterni 
tale da non intaccare le barre di armatura che quindi non sono state ridotte nella loro 
sezione resistente. Pertanto si è ritenuto necessario soltanto il ripristino del calcestruzzo 
e non le integrazioni di armatura.

SI Isp_MolMrc
k) Dal progetto definitivo si deduce che in corrispondenza di alcuni setti in c.a. (quelli ciechi senza aperture per 
finestre) è presente una controparete in cemento cellulare non armata. Si chiede un riscontro nel merito 
chiarendo se siano state eseguite le relative verifiche.

DPR 207/10 
art.37 I

Sono state eseguite le verifiche a ribaltamento delle contropareti in gasbeton e riportate 
in relazione di calcolo. Dato il ridotto spessore e l'altezza delle pareti di 3 metri, le 
verifiche non risultano soddisfatte. Si prevede pertanto di spinottare la parete al setto 
esistente disponendo due barre per metro di setto, ad altezza 1 metro e 2 metri. Inoltre 
da progetto architettonico è previsto l'inserimento di rete porta intonaco e quindi in caso 
di sisma la parete diventa tutta solidale al setto esistente.

SI Isp_MolMrc
l) Considerato il livello esecutivo della progettazione si chiede di integrare con le verifiche o le prescrizioni degli 
elementi non strutturali (ad esempio i controsoffitti) e degli impianti secondo quanto prescritto ai § 7.2.3-7.2.4 delle 
NTC.

DPR 207/10 
art.37 I Si riporta in relazione di calcolo il capitolo relativo agli elementi non strutturali.

Isp_MolMrc

a) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti e condiviso con il RUP: "Gli interventi del Progetto Definitivo si 
basano sulle informazioni derivanti dalle due campagne di indagini effettuate in fase iniziale. A causa della 
concomitanza con l'attività scolastica, sentito il Progettista del Progetto Definitivo,non era stato possibile effettuare 
una campagna di indagini completa atta a consentire la verifica di tutti gli elementi strutturali. A causa di ciò, nel 
progetto definitivo era stata presa la decisione di incrementare il numero dei rinforzi oltre quelli effettivamente 
necessari in modo da avere una copertura anche economica in caso, a seguito di un approfondimento 
conoscitivo, ci fosse stata effettiva necessità di un maggior numero di rinforzi. Per questo motivo in fase esecutiva 
sono state previste ulteriori campagne di indagine e gli interventi del Progetto Esecutivo sono stati calibrati sul 
maggior livello di approfondimento conoscitivo. Gli interventi del Progetto Esecutivo risultano quindi differenti da 
quelli del Progetto Definitivo visto il maggiore grado di approfondimento della conoscenza strutturale che ha 
permesso di determinare con più accuratezza gli elementi da rinforzare".

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

b) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Sono stati utilizzati due modelli di calcolo per il Blocco 1 e 
due modelli di calcolo per il Blocco 2. Questo perché per ogni Blocco è stato realizzato un modello con incastri 
alla base di pilastri e setti per valutare le sollecitazioni ed eseguire le verifiche sulla sovrastruttura e un modello su 
suolo elastico alla Winkler per le verifiche delle fondazioni. "

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

c) In riferimento a quanto dichiarato dai progettisti: "Si rimanda alla relazione di calcolo paragrafo 7.6" si ritiene 
inteso, come sinteticamente riportato in relazione, che siano state eseguite tutte le verifiche delle sollecitazioni 
nelle cappe, si riscontrano i chiarimenti forniti e le relative integrazioni; in assenza di violazioni e incongruenze 
normative si ritiene che le ipotesi assunte rientrino nella esclusiva facoltà e responsabilità del progettista e come 
tali se ne prende atto.

DPR 207/10 
art.37 C/O

Isp_MolMrc d) Si riscontra il chiarimento e si rimanda alla precedente osservazione. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc e) Gli elaborati sono stati integrati con le verifiche al fuoco. DPR 207/10 
art.37 C

nov-23 13/03/202470 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_01_Relazione di calcolo - 
opere strutturali STR - Relazione di calcolo 
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Isp_MolMrc

f) in riferimento a quanto dichiarato dai progettisti: "Nelle prime campagne di indagini su cui si è basato lo sviluppo 
del Progetto Definitivo, poichè l'edificio era operativo, non sono state eseguite indagini distruttive sui solai ma 
soltanto indagini con termocamera dalle quali si è compreso il senso di orditura e la tipologia di solaio (Predalles). 
Infatti, nella relazione della prima campagna di indagini è riportato quanto segue: "La tipologia di tutti i solai è a 
lastre tralicciate tipo predalles di spessore 4 cm, armate con 3 tralicci per modulo di 120 cm; l’armatura inferiore 
del traliccio è risultata Ø5 mm. La rete di ripartizione della lastra risulta di 5 mm, a maglia rettangolare circa 20 x 
15 cm. L’armatura inferiore è completata da un corrente Ø16 mm al centro di ogni traliccio. Il getto di 
completamento in opera comprende una cappa di 4 cm. In alcuni plafoni si è osservata anche la presenza di 
elementi di irrigidimento trasversali (rompitratta)."
Tuttavia, dalle indagini eseguite in fase esecutiva si è riscontrato una diversa tipologia e quantitativo di armatura 
presenti nei solai, così come riportato in relazione di calcolo. Nella seguente emissione si riportano negli elaborati 
l'indicazione dei punti di indagine sui solai e l'indicazione dell'armatura presente riscontrata in fase di indagine." Si 
recepiscono i chiarimenti forniti.

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

g) Si prende atto dei chiarimenti forniti da parte del progettista: "A causa di un refuso è stato considerato un valore 
di fyd non corretto, mentre il valore di fcd è giusto in quanto pari a 26.11 N/mm2. Si è provveduto a correggere il 
valore di fyd che risulta pari a 374 N/mm2 per meccanismi duttili e a rieseguire le verifiche riportandole nella 
nuova revisione della relazione di calcolo."

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc h) Elaborati aggiornati. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc i) Elaborati aggiornati. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

j) Si prende atto dei chiarimenti forniti dai progettisti: "Durante i sopralluoghi è stato rilevato un'ammaloramento 
del copriferro sui setti esterni tale da non intaccare le barre di armatura che quindi non sono state ridotte nella loro 
sezione resistente. Pertanto si è ritenuto necessario soltanto il ripristino del calcestruzzo e non le integrazioni di 
armatura."

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

k) Si prende atto dei chiarimenti froniti dai porgettisti : "Sono state eseguite le verifiche a ribaltamento delle 
contropareti in gasbeton e riportate in relazione di calcolo. Dato il ridotto spessore e l'altezza delle pareti di 3 
metri, le verifiche non risultano soddisfatte. Si prevede pertanto di spinottare la parete al setto esistente 
disponendo due barre per metro di setto, ad altezza 1 metro e 2 metri. Inoltre da progetto architettonico è previsto 
l'inserimento di rete porta intonaco e quindi in caso di sisma la parete diventa tutta solidale al setto esistente." e 
dei relativi aggiornamenti progettuali.

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc l) Elaborati aggiornati. Si rimanda a all'impresa Appaltatrice e Direzione dei Lavori il recepimento e la verifica delle 
relative prescrizioni in corso d'opera.

DPR 207/10 
art.37 P

Isp_MolMrc

m) Platea di fondazione scala metallica: si riscontra che i dettagli costruttivi delle armature debbano essere 
maggiormente approfonditi. Si raccomanda al gruppo di progettazione di definire compiutamente ogni dettaglio 
costruttivo preliminarmente all'inizio dei lavori con l'impresa aggiudicataria dell'appalto. Si rimette pertanto in capo 
al progettista il coordinamento con l'impresa nella successiva fase esecutiva.

DPR 207/10 
art.37 C/O

71 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_08_Fascicolo di calcolo Stato 
di fatto - Blocco 1 STR - Fascicolo di calcolo SDF - Blocco 1 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.37 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

72 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_09_Fascicolo di calcolo Stato 
di fatto - Blocco 2 STR - Fascicolo di calcolo SDF - Blocco 2 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.37 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

73 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_10_Fascicolo di calcolo Stato 
di progetto - Blocco 1 STR - Fascicolo di calcolo SDP - Blocco 1 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.37 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

74 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_11_Fascicolo di calcolo Stato 
di progetto - Blocco 2 STR - Fascicolo di calcolo SDP - Blocco 2 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.37 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

75 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_Ar_06 Piano di manutenzione Piano di manutenzione mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Pag2 del documento; si chiede di compilare la pagina in riferimento al progetto in oggetto DPR 207/10 
art.38 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_Ar_06_REV1 Piano di manutenzione

75.a Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_Ar_06 Piano di manutenzione Piano di manutenzione apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr a) Si prende atto dell'aggiornamento. DPR 207/10 
art.38 C

75.b Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_Ar_06_REV1 Piano di 
manutenzione Piano di manutenzione apr-24 17/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto dell'aggiornamento. DPR 207/10 

art.38 C

76 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_Ie_07 - PIANO DI 
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ELE - Piano di manutenzione impianti elettrici nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.38 C

77 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_Im_04 - PIANO DI 
MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI MEC - Piano di manutenzione impianti meccanici mar-24 17/06/2024 Isp_AndNcl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.38 C

78 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_St_02_Piano di manutenzione 
dell'opera - opere strutturali STR - Piano di manutenzione nov-23 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70. DPR 207/10 

art.38 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70.

SI Isp_GllFlr a) In riferimento all'importo totale dei lavori indicato di 1'125'315,80 euro; Non si trova riscontro con la somma dei 
diversi CME di 1'214'631,28. Si chiede un chiarimento nel merito. 

DPR 207/10 
art.39 I

SI Isp_GllFlr
b) Viene riportato un valore di 14'973,75 euro di oneri per la sicurezza, quando dall'elaborato di riferimento "213-
9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA" risulta un valore totale di 38'272.74 euro. Si chiede di 
uniformare gli elaborati

DPR 207/10 
art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr a) In riferimento all'importo totale dei lavori indicato di 1´214´631,28 €; non si trova riscontro con la somma dei 
diversi CME (inerenti la Fase 2) di 1'245'260,31 €. Si chiede un chiarimento nel merito.

DPR 207/10 
art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr
b) Viene riportato un valore di 37'986,51 euro di oneri per la sicurezza, quando dall'elaborato di riferimento "213-
9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA" risulta un valore totale di 38'138,18 euro. Si chiede di 
uniformare gli elaborati.

DPR 207/10 
art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr a) Si chiede di adeguare l'importo dei lavori alla somma derivante dai singoli CME, si riporta che attualmente tale 
importo differisce dalla restante documentazione progettuale. Si chiede di uniformare gli elaborati.

DPR 207/10 
art.39 I

SI Isp_GllFlr b) Si prende atto dell'aggiornamento DPR 207/10 
art.39 C

SI Isp_GllFlr

a) L'importo totale dei lavori, calcolato sommando i singoli CME risulta di 1'265'836,26 ( comprendendo la F1 e F2 
e  esclusi i costi della sicurezza), differisce dal 1'245'260,31 indicato all'interno dell'elaborato, se ne chiede la 
correzione

A seguito dell'agiornamento del CME inerente gli impianti meccanici, si riporta che l'importo totale batte a 
1'274'125,60 euro

DPR 207/10 
art.39 I L'elaborato è stato aggiornato 

SI Isp_GllFlr b) Si prende atto dell'aggiornamento DPR 207/10 
art.39 C

Isp_GllFlr a) Si prende atto dell'elaborato aggiornato DPR 207/10 
art.39 C

22/05/2024

02/05/2024

213-9E_R_Sic_01 - PIANO DI SICUREZZA E 
CORDINAMENTO PSC mar-24

79.a Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_01 - PIANO DI SICUREZZA E 
CORDINAMENTO PSC mar-24

PSC79 c Art  39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_01_rev2 - PIANO DI 

13/03/2024

mag-24 17/06/2024

19/04/2024

Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_01_rev2 - PIANO DI 
SICUREZZA E CORDINAMENTO PSC mag-24

79 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento

70.a

79.c Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_01_rev2 - PIANO DI 
SICUREZZA E CORDINAMENTO PSC mag-24 17/06/2024

Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_01_Relazione di calcolo - 
opere strutturali STR - Relazione di calcolo apr-24

79.b
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Isp_GllFlr b) Si prende atto dell'aggiornamento DPR 207/10 
art.39 C

SI Isp_GllFlr

a) Si riporta quanto precedentemente indicato per il livello progettuale definitivo: "Si prende atto della precisazione 
del progettista: "LE RIUNIONI DI COORDINAMENTO RIENTRANO TRA GLI ONERI DELL'IMPRESA IN 
QUANTO, IN QUESTA FASE, NON SONO STATE PREVISTE RIUNIONI AGGIUNTIVE RISPETTO A QUELLE 
INDICATE DALLA NORMA. IL PSC NON PREVEDE PROCEDURE AGGIUNTIVE NELLE LAVORAZIONI SE 
NON QUELLE NECESSARIE PER ESEGUIRE LE ATTIVITA' IN SICUREZZA E GIA' INSERITE NELLA VOCE DI 
COMPUTO DELLE LAVORAZIONI (COME INDICATO NELLE NOTE DEL PREZZARIO DELLA REGIONE 
LIGURIA). ATTUALMENTE NON SONO PREVISTI INTERVENTI NECESSARI ALLO SFASAMENTO 
TEMPORALE/SPAZIALE DELLE LAVORAZIONI. IN SEGUITO ALLA REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 
DI DETTAGLIO DELL'IMPRESA, IL CSE VALUTERA' EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI PER LE MISURE DI 
COORDINAMENTO RELATIVO ALL'USO IN COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,ECC.". Pur 
ritenendo che gli oneri relativi alle riunioni di coordinamento siano attribuibili a lavorazioni interferenziali e pertanto 
da conteggiare all'interno dei costi della sicurezza da allegare al PSC come costi da non assoggettare a ribasso 
in sede di gara, si rimettono in capo ai progettisti le respondabilità in merito alle valutazioni e alle scelte condotte 
nel merito. Non essendo presenti tra gli oneri della sicurezza cartelli di cantiere, impianto di terra e contro le 
scariche atmosferiche, impianto antincendio; si rimanda al Progettista la responsabilità in merito alle valutazioni di 
ricomprensione negli oneri della sicurezza di tutto quanto necessario a svolgere le attività in sicurezza. La 
scrivente si ritiene sollevata da eventuali criticità legate a tale aspetto."

DPR 207/10 
art.39 P

SI Isp_GllFlr b) Voce NC.50.050: si chiede di indicare il prezzario di riferimento. DPR 207/10 
art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr

c) A differenza di quanto presentato nel progetto definitivo andato a gara, si prende atto della ricomprensione 
negli oneri della sicurezza dell'autogru (necessaria alla rimozione delle lastre in amianto in copertura) e dei 
ponteggi esterni (necessari per le opere strutturali) integrati dal RUP, DL, Gdp ed impresa, nei costi della 
sicurezza.
Si riporta pertanto quanto indicato all'osservazione k) di riga 95 richiedendo a quale soggetto (AC o 
Aggiudicatario) dovrà essere posto l'onere/costo per la realizzazione di tali opere.

DPR 207/10 
art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr

d) In riferimento alla documentazione trasmessa in data 28/03/2024 inerente la "fase 1" del progetto, non oggetto 
di verifica da parte della scrivente; Si chiede di indicare nel presente elaborato le sole lavorazioni interferenti 
inerenti alla "fase 2" oggetto di verifica da parte della scrivente. a titolo esemplificativo e non esaustivo: la 
rimozione dell'amianto in copertura con l'autogru.

DPR 207/10 
art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr a) Si prende atto dell'integrazione all'interno del CME inerente alla sicurezza delle voci 17, 18, 19 inerenti la 
riunione di cordinamento e la segnaletica di cantiere. 

DPR 207/10 
art.39 C

SI Isp_GllFlr b) Si riporta la rimozione della voce inerente: "Noleggio di container a chiusura ermetica, per un mese. Container 
per deposito attrezzatura e materiale *. Si chiede un chiarimento nel merito.

DPR 207/10 
art.39 I E' stato rimossa la voce inerente il container per deposito attrezzatura e materiale per 

necessità economiche

SI Isp_GllFlr

c) Si riporta quanto precedentemente osservato: " A differenza di quanto presentato nel progetto definitivo posto a 
base di gara, si prende atto della ricomprensione negli oneri della sicurezza dell'autogru (necessaria alla 
rimozione delle lastre in amianto in copertura) e dei ponteggi esterni (necessari per le opere strutturali) integrati 
dal RUP, DL, Gdp ed impresa, nei costi della sicurezza".

DPR 207/10 
art.39 C

SI Isp_GllFlr

d) Si riporta quanto precedentemente osservato: " In riferimento alla documentazione trasmessa in data 
28/03/2024 inerente la "fase 1" del progetto, non oggetto di verifica da parte della scrivente; Si chiede di indicare 
nel presente elaborato le sole lavorazioni interferenti inerenti alla "fase 2" oggetto di verifica da parte della 
scrivente. a titolo esemplificativo e non esaustivo: la rimozione dell'amianto in copertura con l'autogru."

DPR 207/10 
art.39 I

Viene consegnato l'elaborato comprendente tutti gli oneri della sicurezza (fase 1 + fase 
2) poiché tutte le voci seguiranno l'intero periodi di cantiere; sotto la voce riguardante 
l'auogru è debitamente indicato che essa fa parte della sola Fase 1

SI Isp_GllFlr a) Si prende atto dell'integrazione all'interno del CME inerente alla sicurezza delle voci 17, 18, 19 inerenti la 
riunione di cordinamento e la segnaletica di cantiere. 

DPR 207/10 
art.39 C

SI Isp_GllFlr
b) In riferimento a quanto dichiarato dal progettista: "E' stato rimossa la voce inerente il container per deposito 
attrezzatura e materiale per necessità economiche", si chiede un chiarimento nel merito, in particolare di 
evidenziare la scelta e la relativa soluzione alternativa per il deposito attrezzatura. 

DPR 207/10 
art.39 I

SI Isp_GllFlr

c) Si riporta quanto precedentemente osservato: " A differenza di quanto presentato nel progetto definitivo posto a 
base di gara, si prende atto della ricomprensione negli oneri della sicurezza dell'autogru (necessaria alla 
rimozione delle lastre in amianto in copertura) e dei ponteggi esterni (necessari per le opere strutturali) integrati 
dal RUP, DL, Gdp ed impresa, nei costi della sicurezza".

DPR 207/10 
art.39 C

SI Isp_GllFlr
d) Si prende atto di quanto dichiarato dal progettista: "Viene consegnato l'elaborato comprendente tutti gli oneri 
della sicurezza (fase 1 + fase 2) poiché tutte le voci seguiranno l'intero periodi di cantiere; sotto la voce 
riguardante l'auogru è debitamente indicato che essa fa parte della sola Fase 1"

DPR 207/10 
art.39 C

Isp_GllFlr a) Si prende atto dell'integrazione all'interno del CME inerente alla sicurezza delle voci 17, 18, 19 inerenti la 
riunione di cordinamento e la segnaletica di cantiere. 

DPR 207/10 
art.39 C

Isp_GllFlr

b) In riferimento a quanto dichiarato dal progettista: "E' stato rimossa la voce inerente il container per deposito 
attrezzatura e materiale per necessità economiche", si chiede un chiarimento nel merito, in particolare di 
evidenziare la scelta e la relativa soluzione alternativa per il deposito attrezzatura. 

Si prende atto di quanto dichiarato dal progettista: "Le attrezzature verrano depositate nelle baracche di 
cantiere presenti", si rimanda alla DL incaricata la corretta gestione della attrezzzatura nelle fasi di 
cantiere

DPR 207/10 
art.39 (I) P Le attrezzature verrano depositate nelle baracche di cantiere presenti

Isp_GllFlr

c) Si riporta quanto precedentemente osservato: " A differenza di quanto presentato nel progetto definitivo posto a 
base di gara, si prende atto della ricomprensione negli oneri della sicurezza dell'autogru (necessaria alla 
rimozione delle lastre in amianto in copertura) e dei ponteggi esterni (necessari per le opere strutturali) integrati 
dal RUP, DL, Gdp ed impresa, nei costi della sicurezza".

DPR 207/10 
art.39 C

Isp_GllFlr
d) Si prende atto di quanto dichiarato dal progettista: "Viene consegnato l'elaborato comprendente tutti gli oneri 
della sicurezza (fase 1 + fase 2) poiché tutte le voci seguiranno l'intero periodi di cantiere; sotto la voce 
riguardante l'auogru è debitamente indicato che essa fa parte della sola Fase 1"

DPR 207/10 
art.39 C

80.1 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_T_Sic_04 - FASCICOLO 
DELL'OPERA Fascicolo dell'opera mag-24 17/06/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.39 C

81 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_03 - ELENCO PREZZI 
ONERI DELLA SICUREZZA Elenco prezzi - sicurezza mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Si rimanda alle osservazioni di riga 80 DPR 207/10 

art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

80.b Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_02_rev2 - COMPUTO ONERI 
DELLA SICUREZZA CME - sicurezza mag-24 22/05/2024

CME - sicurezza mar-24

80

80.a Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI 
DELLA SICUREZZA

213-9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI 
DELLA SICUREZZA CME - sicurezza mar-24

PSC79.c Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento SICUREZZA E CORDINAMENTO

Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 13/03/2024

02/05/2024

mag-24 17/06/2024

80.c Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_02_rev2 - COMPUTO ONERI 
DELLA SICUREZZA CME - sicurezza mag-24 17/06/2024

Pag. 21



Commessa: 23122001_genova_AsiloNido_PE 03/07/2024

Progettisti - RUP

N 1 . Riferimenti normativi Nome File Descrizione Data e Rev. Data consegna Superato Isp. Rilievi ispettori Rif. Normativo Stato doc Controdeduzioni/modalità di recepimento delle osservazioni

23122001_Genova_AsiloNido_PE
Documenti Ispettori

81.a Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_03 - ELENCO PREZZI 
ONERI DELLA SICUREZZA Elenco prezzi - sicurezza mar-24 02/05/2024 SI Isp_GllFlr Si rimanda alle osservazioni relative al doc. "213-9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA". DPR 207/10 

art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

81.b Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_03_rev2 - ELENCO PREZZI 
ONERI DELLA SICUREZZA Elenco prezzi - sicurezza mag-24 22/05/2024 SI Isp_GllFlr Si prende atto della documentazione trasmessa DPR 207/10 

art.39 C Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

81.c Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_03_rev2 - ELENCO PREZZI 
ONERI DELLA SICUREZZA Elenco prezzi - sicurezza mag-24 17/06/2024 Isp_GllFlr Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.39 C Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

82 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_T_Sic_01 - LAYOUT DI CANTIERE Layout di canrtiere mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr

a) Si rittiene opportuno, dato il livello progettuale, di dettagliare maggioramente l'elaborato con le seguenti 
indicazioni:
- segregazioni aree e percorsi interni al cantiere (percorsi pedonali di cantiere, percorsi pedonali utenti esterni, 
percorsi carrai)
- cartellonistica di cantiere
- posizionamento quadro elettrico di cantiere e, più in generale, di tutti gli impianti di cantiere
- individuazione grafica delle interferenze con eventuali manufatti/servizi esistenti
- tipologia di recinzione adottata per la delimitazione dell'area di cantiere
- indicazione zone di accesso pubblico utenti
- Raggio d'azione della gru (a livello grafico)

DPR 207/10 
art.39 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

82.a Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_T_Sic_01 - LAYOUT DI CANTIERE Layout di canrtiere mar-24 02/05/2024 SI Isp_GllFlr

a) Si ritiene opportuno, dato il livello progettuale, di dettagliare maggioramente l'elaborato con le seguenti 
indicazioni:
- segregazioni aree e percorsi interni al cantiere (percorsi pedonali di cantiere, percorsi pedonali utenti esterni, 
percorsi carrai)
- individuazione grafica delle interferenze con eventuali manufatti/servizi esistenti
- delimitazione dell'area di cantiere
- indicazione zone di accesso pubblico utenti

DPR 207/10 
art.39 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto. Non sono presenti zone di 

accesso pubblico utenti.

82.b Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_T_Sic_01_rev2 - LAYOUT DI 
CANTIERE Layout di canrtiere mag-24 17/06/2024 Isp_GllFlr

a) Si prende atto di quanto trasmesso e di quanto dichiarato dal progettista: "Si aggiorna l'elaborato integrando 
con quanto richiesto. Non sono presenti zone di accesso pubblico utenti." Si raccomanda al CSE l'adeguata 
gestione di tale aspetto. 

DPR 207/10 
art.39 C/O

83 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 213-9E_R_Ar_05 IMO Incidenza manodopera mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Si rimanda a quanto osservato per il CME a riga 95 DPR 207/10 
art.39 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_Ar_05_REV1 IMO

83.a Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 213-9E_R_Ar_05_REV1 Incidenza 
manodopera Incidenza manodopera apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.39 C

83.b Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 213-9E_R_Ar_05_REV2 IMO Incidenza manodopera mag-24 22/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.39 C

84 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 
213-9E_R_Ie_12 - QUADRO INCIDENZA 
DELLA MANODOPERA IMPIANTI 
ELETTRICI

ELE - incidenza manodopera mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 
art.39 C

85 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 
213-9E_R_Im_09 - QUADRO INCIDENZA 
DELLA MANODOPERA IMPIANTI 
MECCANICI

MEC - incidenza manodopera mar-24 13/03/2024 SI Isp_AndNcl a) Viene riportata solo la copertina, si chiede la trasmissione dell'elaborato DPR 207/10 
art.39 I

85.a Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 
213-9E_R_Im_09 - QUADRO INCIDENZA 
DELLA MANODOPERA IMPIANTI 
MECCANICI

MEC - incidenza manodopera mar-24 02/05/2024 SI Isp_AndNcl Nessun rilievo DPR 207/10 
art.38 C

85.b Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 
213-9E_R_Im_09_rev2 - QUADRO 
INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
IMPIANTI MECCANICI

MEC - incidenza manodopera mag-24 22/05/2024 SI Isp_AndNcl Nessun rilievo DPR 207/10 
art.38 C

85.c Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 
213-9E_R_Im_09_rev2 - QUADRO 
INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
IMPIANTI MECCANICI

MEC - incidenza manodopera mag-24 17/06/2024 SI Isp_AndNcl Nessun rilievo DPR 207/10 
art.38 C

85.d Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 
213-9E_R_Im_09_rev4 - QUADRO 
INCIDENZA MANODOPERA - IMPIANTI 
MECCANICI

MEC - incidenza manodopera giu-24 28/06/2024 Isp_AndNcl Nessun rilievo. DPR 207/10 
art.38 C

86 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 213-9E_R_St_07_Incidenza manodopera STR - incidenza manodopera nov-23 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 
art.39 C/O Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

86.a Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 213-9E_R_St_07_Incidenza manodopera STR - incidenza manodopera nov-23 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr
a) Si chiede un'aggiornamento del cronoprogramma in quanto riporta delle lavorazioni non piu' presenti a 
progetto, a titolo d'esempio la realizzazione di impianto solare fotovoltaico, e l'assenza di altre, a titolo d'esempio 
la realizzazione della VMC. 

DPR 207/10 
art.40 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr

b) In riferimento alla documentazione trasmessa in data 28/03/2024 inerente la "fase 1" del progetto, non oggetto 
di verifica da parte della scrivente; Non si trova riscontro all'interno del cronoprogramma e degli altri elaborati di 
progetto trasmessi, la suddivisione dell'opera in due fasi. si chiede pertanto di integrare tale aspetto all'interno del 
cronoprogramma ed in relazione generale

DPR 207/10 
art.40 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr
C) All'interno del cronoporgramma viene riportata la lavorazione inerente la "Realizzazione di vespaio aerato in 
pietrame", all'interno degli altri elaborati e nel CME non si trova riscontro di tale opera, si chiede un chairimento 
nel merito

DPR 207/10 
art.40 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione aggiornata. DPR 207/10 
art.40 C

87 213-9E_R_gen_03 - CRONOPROGRAMMA 13/03/2024Art. 40 - Cronoprogramma Cronoprogramma mar-24
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SI Isp_GllFlr

b) Osservazione non recepita, si riporta quanto precedentemente richiesto: " In riferimento alla documentazione 
trasmessa in data 28/03/2024 inerente la "fase 1" del progetto, non oggetto di verifica da parte della scrivente; 
Non si trova riscontro all'interno del cronoprogramma e degli altri elaborati di progetto trasmessi, la suddivisione 
dell'opera in due fasi. si chiede pertanto di integrare tale aspetto all'interno del cronoprogramma ed in relazione 
generale". Si riporta inoltre la presenza di alcune voci inerenti alle lavorazioni di Fase 1 non oggetto di verifica da 
parte della scrivente, a titolo d'esempio la "rimozione di copertura in cemento amianto". 
Si chiede pertanto di fornire un cronoprogramma che evidenzi in modo chiaro le diverse lavorazioni delle due fasi, 
al fine di definire in modo equivoco quali lavorazioni rientrano in fase 1e quali in fase 2.

DPR 207/10 
art.40 I Si aggiorna l'elaborato integrando con quanto richiesto. L'elaborato comprende 

entrambe le fasi di cantiere, debitamente suddivise.

SI Isp_GllFlr c) Si prende atto della rimozione di tale voce. DPR 207/10 
art.40 C

SI Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione aggiornata. DPR 207/10 
art.40 C

SI Isp_GllFlr

b) Si prende atto della divisione delle lavorazioni per le differenti fasi. Si riporta ad ogni modo che tali lavorazioni 
indicate nella sola fase 1, rispetto alla documentazione tecnica ed economica presentata, sono effettuate anche in 
fase 2, a titolo d'esempio: la "Rimozione di controsoffitatture" ed in linea generale parte delle demolizioni 
(serramenti,pavimentazioni, ecc..). Necessario approfondire tale aspetto, si chiede al RUP la verifica e conferma 
delle lavorazioni svolte nello stralcio 1 non oggetto di verifica da parte della Scrivente. 

DPR 207/10 
art.40 I

SI Isp_GllFlr c) Si prende atto della rimozione di tale voce. DPR 207/10 
art.40 C

Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione aggiornata. DPR 207/10 
art.40 C

Isp_GllFlr

b) Si prende atto della divisione delle lavorazioni per le differenti fasi. Si riporta ad ogni modo che tali lavorazioni 
indicate nella sola fase 1, rispetto alla documentazione tecnica ed economica presentata, sono effettuate anche in 
fase 2, a titolo d'esempio: la "Rimozione di controsoffitatture" ed in linea generale parte delle demolizioni 
(serramenti,pavimentazioni, ecc..). Necessario approfondire tale aspetto, si chiede al RUP la verifica e conferma 
delle lavorazioni svolte nello stralcio 1 non oggetto di verifica da parte della Scrivente. 

Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP con il documento 
"2024.07.03_M20893__dich_crono_CME_timbrato" , si rimanda allo stesso.

DPR 207/10 
art.40 (I) C Nel cronoprogramma sono presenti entrambe le fasi progettuali, evidenziate con colori 

diverse.

Isp_GllFlr c) Si prende atto della rimozione di tale voce. DPR 207/10 
art.40 C

88 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_03 APZ Analisi prezzi mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr

a) Si riporta quanto precedentemente indicato per il livello progettuale definitivo: "Si prende atto di quanto 
dichiarato dai progettisti: "Ai sensi dell'art. 32 del DPR 207/2010 le spese generali possono variare tra il 13 e il 
17%. Pertanto riteniamo di non modificare gli elaborati economici". Pur considerando che il prezzario regionale 
indica una percentuale di spese generali definita (15%), si prende atto della decisione del RUP di ritenere valide 
le % tra il 13% ed il 17% impiegate in sede di progettazione. Si rimandano al RUP stesso eventuali ulteriori 
considerazioni nel merito".

DPR 207/10 
art.41 P Nell'analisi prezzi da noi inoltrata tutti glli NP hanno percentuale 15% come da prezzario. 

La Stazione appaltante concorda con la scelta del 15%

88.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_03_REV1 Analisi dei prezzi Analisi prezzi apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr
a) In riferimento a quanto controdedotto: "Nell'analisi prezzi da noi inoltrata tutti glli NP hanno percentuale 15% 
come da prezzario. La Stazione appaltante concorda con la scelta del 15%", si rammenta che alcune voci, a titolo 
d'esempio NR10, NR11 e NR 12, riportano le spese generali al 16%.

DPR 207/10 
art.41 I Si inoltra Analisi prezzi aggiornata  213-9E_R_Ar_03_rev2

88.b Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_03_REV2 APZ Analisi prezzi mag-24 22/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa DPR 207/10 
art.41 C

89 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_04 EPU Elenco prezzi mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr a) Si chiede di riportare i prezziari utilizzati in premessa ai documenti economici. DPR 207/10 
art.41 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_R_Ar_04_REV1 EPU

89.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_04_REV1 Elenco prezzi Elenco prezzi apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr a) Si prende dell'integrazione della nota inerente ai prezzari di riferimento utilizzati ossia i prezzari Liguria 2023, 
Sardegna 2023, Piemonte 2023, Emilia Romagna 2023, Toscana 2023/1.

DPR 207/10 
art.41 C

89.b Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_04_REV2 EPU Elenco prezzi mag-24 22/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende dell'integrazione della nota inerente ai prezzari di riferimento utilizzati ossia i prezzari Liguria 2023, 
Sardegna 2023, Piemonte 2023, Emilia Romagna 2023, Toscana 2023/1.

DPR 207/10 
art.41 C

90 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ie_10 - ANALISI DEI PREZZI 
IMPIANTI ELETTRICI ELE - Analisi prezzi mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.41 C

91 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ie_11 - ELENCO PREZZI 
UNITARI IMPIANTI ELETTRICI ELE - Elenco prezzi mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.41 C

92 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_07 - ANALISI DEI PREZZI 
IMPIANTI MECCANICI MEC - Analisi prezzi mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.41 C

92.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_07 - ANALISI DEI PREZZI 
IMPIANTI MECCANICI MEC - Analisi prezzi mar-24 02/05/2024 SI Isp_PstFrn Nessun rilievo DPR 207/10 

art.41 C

92.b Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_07 - ANALISI DEI PREZZI 
IMPIANTI MECCANICI MEC - Analisi prezzi mag-24 22/05/2024 SI Isp_PstFrn Nessun rilievo DPR 207/10 

art.41 C

92.c Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_07_rev2 - ANALISI DEI 
PREZZI IMPIANTI MECCANICI MEC - Analisi prezzi mag-24 17/06/2024 SI Isp_PstFrn Nessun rilievo DPR 207/10 

art.41 C

92.d Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_07_rev4 - ANALISI PREZZI - 
IMPIANTI MECCANICI MEC - Analisi prezzi giu-24 28/06/2024 Isp_PstFrn Nessun rilievo DPR 207/10 

art.41 C

93 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_08 - ELENCO PREZZI 
UNITARI IMPIANTI MECCANICI MEC - Elenco prezzi mar-24 13/03/2024 SI Isp_PstFrn Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.41 C

93.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_08 - ELENCO PREZZI 
UNITARI IMPIANTI MECCANICI MEC - Elenco prezzi mar-24 02/05/2024 SI Isp_PstFrn Nessun rilievo DPR 207/10 

art.41 C

93.b Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_08_rev2 - ELENCO PREZZI 
UNITARI IMPIANTI MECCANICI MEC - Elenco prezzi mag-24 22/05/2024 SI Isp_PstFrn Nessun rilievo DPR 207/10 

art.41 C

93.c Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_08_rev2 - ELENCO PREZZI 
UNITARI IMPIANTI MECCANICI MEC - Elenco prezzi mag-24 22/05/2024 SI Isp_PstFrn Nessun rilievo DPR 207/10 

art.41 C

93.c Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_08_rev4 - ELENCO PREZZI - 
IMPIANTI MECCANICI MEC - Elenco prezzi giu-24 28/06/2024 Isp_PstFrn Nessun rilievo DPR 207/10 

art.41 C

94 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_St_06_Elenco prezzi STR - Elenco prezzi mar-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 
art.41 C/O Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

94.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_St_06_Elenco prezzi STR - Elenco prezzi apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

SI Isp_GllFlr a) In riferimento alle voci 109/109, 110/110, 112/112; si rimanda a quanto inidcato alla riga 32. DPR 207/10 
art.42 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_03.7_REV1 SDP Abbattimento barriere 

architettoniche PP

SI Isp_GllFlr

b) Voce 2/2 (Rimozione serramenti PT); In riferimento a quanto presente nell'elaborato grafico inerenti le 
demolizioni del PT "213-9E_T_Ar_02.0 Demolizioni PT" non si trova riscontro di:
- Infisso Q: non si trova la presenza del secondo infisso 270x125, si riscontrà pero' la mancata computazione 
dell'infisso 275x125
- Infisso P4: viene computato l'infisso 150x240 invece di quello presente in tavola di 140x240.

DPR 207/10 
art.42 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_02.0_REV1 Demolizioni PT e 213-

9E_R_Ar_02_REV1 computo metrico FASE2

SI Isp_GllFlr c) Voci 4/4, 5/5, 6/6 e 7/7: in riferimento alle osservazioni della voce 2/2 si chiede di allineare le quantità 
computate. 

DPR 207/10 
art.42 I Corretto refuso, si inoltra  213-9E_R_Ar_02_REV1 computo metrico 

22/05/2024

Art. 40 - Cronoprogramma87.a

17/06/2024

213-9E_R_gen_03 - CRONOPROGRAMMA Cronoprogramma mar-24 02/05/2024

87.b Art. 40 - Cronoprogramma 213-9E_R_gen_03_rev2 - 
CRONOPROGRAMMA Cronoprogramma mag-24

87.c Art. 40 - Cronoprogramma 213-9E_R_gen_03_rev2 - 
CRONOPROGRAMMA Cronoprogramma mag-24
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SI Isp_GllFlr
d) Voce 9/9: In riferimento all'elaborato grafico "213-9E_T_Ar_02.1 Demolizioni PP" non si trova riscontro della 
metratura indicata per la zona "ACCOGLIENZA" che risulta da tavola di 30 mq invece dei 40,22 computati. Si 
chiede un chiarimento nel merito. 

DPR 207/10 
art.42 I Corretto refuso, si inoltra 213-9E_T_Ar_02.1_REV1 Demolizioni PP

SI Isp_GllFlr e) Voce 31/31 (pareti manovrabili); in riferimento a quanto trasmesso, si chiede di verificare la corretta lunghezza 
delle pareti in base a quanto indicato nell'elaborato "213-9E_T_Ar_03.2 SDP Pianta piano primo"

DPR 207/10 
art.42 I Corretto refuso, si inoltra  213-9E_R_Ar_02_REV1 computo metrico e 213-

9E_T_Ar_03.2_REV1 SDP Pianta piano primo 

SI Isp_GllFlr
f) Voce 126/126; Viene computato n.1 estintori a CO2 mentre nell'elaborato grafico "213-9E_T_Pi_02 - 
PLANIMETRIA ANTINCENDIO - IMPIANTI" ne sono presenti n.2. Si chiede di conseguenza di aggiornare la voce 
127/127

DPR 207/10 
art.42 I Corretto refuso, si inoltra  213-9E_R_Ar_02_REV1 computo metrico 

SI Isp_GllFlr g) Voce 129/129;  vengono computati  n.6 elementi con la dicitura "per impianto fotovoltaico", si chiede di 
rimuovere tali voci data l'assenza di quest'utlimo

DPR 207/10 
art.42 I Corretto refuso, si inoltra  213-9E_R_Ar_02_REV1 computo metrico 

SI Isp_GllFlr

h) Considerato che il CME presentato con il PE differisce da quello del PD posto a base di gara, si ritiene 
necessario impostare:
- il CME del progetto esecutivo riportante le sole lavorazioni effettivamente descritte nel presente progetto 
(comprensive di quelle in sostituzione al precedente PD, condivise da RUP e AC nei limiti dei vincoli contrattuali in 
essere tra le parti)
- un CME di confronto tra PD e PE, con documento a se stante, al fine di identificare correttamente:
1. il nuovo importo complessivo delle opere corrispondente alle lavorazioni descritte in progetto (in coerenza con 
il CME di cui al precedente punto), ma anche il dettaglio dei singoli quantitativi delle lavorazioni - e relativi costi - 
in aggiunta e/o in differenza rispetto al precedente progetto definitivo. Si chiede, in funzione del contratto in 
essere tra le parti, in capo a quale soggetto (AC o Aggiudicatario) dovrà essere posto l'onere/costo per la 
realizzazione di tali "modifiche";
2. le lavorazioni intese come "migliorie", quantificate economicamente al fine della rendicontazione dei SAL in 
fase di esecuzione degli interventi, ma non riconosciute come costo da parte dell'AC.

DPR 207/10 
art.42 I

Si inoltra  213-9E_R_Ar_02_REV1 computo metrico  / 213-9E_R_Ar_02.1 computo 
metrico FASE1  /  213-9E_R_Ar_02.2 Quadro comparativo PD e PE, si rimanda lla 
Stazione appaltante per le ulteriori osservazioni 

SI Isp_GllFlr

i) Ai fini della corretta computazione economica dell'importo lavori indicato nel QE si chiede di integrare alla 
conformazione finale di progetto anche la documentazione economica relativa alla fase 1 distinguendola ed 
esplicitando chiaramente che le opere ricomprese in tale fase non sono oggetto di verifica da parte della scrivente 
e che sono state già verificate e messe in opera da parte dell' AC.

DPR 207/10 
art.42 I

Corretto refuso, si inoltra  213-9E_R_Ar_02_REV1 computo metrico e 213-
9E_R_Ar_02.1_REV1 computo metrico FASE1, - Si conferma che il progetto di fase 1 è 
già stato verificato dall'Amministrazione e i verificatori devono solo prenderne atto

SI Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso relativamente alle voci percorsi loges e mappe tattili. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_GllFlr b) Si prende atto degli aggiornamenti. Nessun ulteriore rilievo. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_GllFlr c) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_GllFlr d) Si prende atto dell'elaborato "213-9E_T_Ar_02.1_REV 1 demolizioni PP" aggiornato. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_GllFlr e) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_GllFlr f) Si prende atto dell'integrazione. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_GllFlr
g) Si prende atto della rimozione delle voci inerenti l'impianto fotovoltaico in quanto all'interno della progettazione 
esecutiva si è definita la scelta di eliminare l'importo FTV in quanto non previsto da obbligo normativo, a favore 
dell'integrazione della VMC. 

DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_GllFlr

h) In considerazione della procedura già svolta e con Aggiudicatario già individuato, dato atto dell'evidenza nel 
progetto esecutivo di modifiche apportate al progetto in virtù degli approfondimenti svolti a seguito di prove in sito 
anche sulle strutture, si ritiene che il computo metrico sia stato correttamente redatto con i prezzari utilizzati in 
sede di gara per il progetto definitivo, ma che siano stati utilizzati nuovi prezzi (per le nuove lavorazioni) che 
devono essere evidenziati nel documento relativo all'elenco prezzi, in aggiunta ai precedenti. In merito al c.m.e. 
trasmesso della fase 2 si ritiene necessario riportare anche gli importi relativi ai computi metrici delle singole 
discipline (strutture, impianti meccanici, impianti elettrici) al fine di poter rendere confrontabili gli importi 
complessivi dell'opera. In merito alle richieste già precedentemente avanzate per i computi metrici di confronto, si 
prende atto del documento "213-9E_R_Ar_02.2 Quadro comparativo PD e PE2" che riporta il confronto per gli 
aspetti architettonici (si rimanda allo stesso per eventuali richieste di integrazioni), la redazione di tale documento 
anche per gli aspetti legati a strutture ed impianti meccanici ed elettrici al fine di verificare le modifiche apportate. 
Inoltre non viene precisato in nessun documento le eventuali "migliorie" proposte in sede di gara 
dall'Aggiudicatario che devono essere riportate nel c.m.e. a costo zero.

DPR 207/10 
art.42 I Non essendo presente alcuna richiesta  nel bando di gara, non sono state considerate 

ne riportate migliorie.

SI Isp_GllFlr

i) Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP: "Si conferma che il progetto di fase 1 è già stato verificato 
dall'Amministrazione e i verificatori devono solo prenderne atto" si chiede la trasmissione degli atti formali verbali 
protoccollati citati per mettere agli atti la procedura seguita per la fase 1 del progetto esecutivo, un documento 
formale redatto dal RUP di indicazione a procedere all'attività di verifica della sola fase 2.

DPR 207/10 
art.42 I Si rimanda alla Stazione Appaltante 

Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso relativamente alle voci percorsi loges e mappe tattili. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto degli aggiornamenti. Nessun ulteriore rilievo. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr c) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr d) Si prende atto dell'elaborato "213-9E_T_Ar_02.1_REV 1 demolizioni PP" aggiornato. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr e) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr f) Si prende atto dell'integrazione. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr
g) Si prende atto della rimozione delle voci inerenti l'impianto fotovoltaico in quanto all'interno della progettazione 
esecutiva si è definita la scelta di eliminare l'importo FTV in quanto non previsto da obbligo normativo, a favore 
dell'integrazione della VMC. 

DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr

h) Si prende atto di quanto dichiarato dal progettista: "Non essendo presente alcuna richiesta  nel bando di gara, 
non sono state considerate ne riportate migliorie". Si rimanda ad ogni modo all'integrazione precedentemente 
richiesta  in merito alla redazione di CME di confronto per gli aspetti strutturali, meccanici ed elettrici al fine di 
verificare le modifiche apportate. Si rimanda pertanto all'osservazione con la richiesta di integrazione del c.m.e. di 
confronto comprensivo delle opere relative a impianti e strutture.

Si prende atto della trasmissione degli elaborati di confronto inerente agli altri aspetti progettuali. si 
rimanda agli stessi per eventuali osservazioni in merito

DPR 207/10 
art.42 (I) C Non essendo presente alcuna richiesta  nel bando di gara, non sono state considerate 

ne riportate migliorie.

22/05/202495.b Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E R Ar 02 REV2 CME Computo metrico estimativo Fase 2 mag-24

29/04/2024

95 mar-24

apr-24

13/03/2024Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02 CME

95,a Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02_REV1 Computo metrico 
estimativo FASE 2 Computo metrico estimativo Fase 2

Computo metrico estimativo
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Isp_GllFlr

h) Si prende atto di quanto dichiarato dal progettista: "Non essendo presente alcuna richiesta  nel bando di gara, 
non sono state considerate ne riportate migliorie". Si rimanda ad ogni modo all'integrazione precedentemente 
richiesta  in merito alla redazione di CME di confronto per gli aspetti strutturali, meccanici ed elettrici al fine di 
verificare le modifiche apportate. Si rimanda pertanto all'osservazione con la richiesta di integrazione del c.m.e. di 
confronto comprensivo delle opere relative a impianti e strutture.

Si prende atto della trasmissione degli elaborati di confronto inerente agli altri aspetti progettuali. si 
rimanda agli stessi per eventuali osservazioni in merito.

DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr

j) Come confermato dal RUP, si prende atto della variazione di importo rispetto al c.m.e. del progetto esecutivo 
presentato dall'Aggiudicatario nella versione "marzo 2024", considerato che le stesse siano riconducibili a  
rimozione di parte delle lavorazioni al piano terra quali: rimozione pavimentazione e posa ed il suo rifacimento, la 
sostituzione di un solo serramento invece della quasi totalità, rimozione e sotituzione zoccolino e eliminazione 
gradone scale. La Scrivente prende atto delle volontà del RUP in accordo con l'Aggiudicatario e il gruppo di 
progettazione di tali scelte, rimettendo in capo agli stessi eventuali future criticità dovessero insorgere nel merito, 
per il completamento delle opere previste in sede di progettazione definitiva (dalla quale differiscono).

DPR 207/10 
art.42 P

SI Isp_GllFlr a) Si evidenzia che l'importo complessivo riportato nel c.m.e. (fase 1 + fase 2) non risulta essere corretto l'importo 
complessivo risulta pari a 740'439,65 euro, rendere coerente la documentazione economica.

DPR 207/10 
art.42 I Si inoltra Quadro comparativo aggiornato 213-9E_R_Ar_02.2_rev1

SI Isp_GllFlr

b) In merito alle richieste già precedentemente avanzate per i computi metrici di confronto, si prende atto del 
documento "213-9E_R_Ar_02.2 Quadro comparativo PD e PE2" che riporta il confronto per gli aspetti 
architettonici (si rimanda allo stesso per eventuali richieste di integrazioni), la redazione di tale documento anche 
per gli aspetti legati a strutture ed impianti meccanici ed elettrici al fine di verificare le modifiche apportate.

DPR 207/10 
art.42 I

SI Isp_GllFlr a) Si evidenzia che l'importo complessivo riportato nel c.m.e. (fase 1 + fase 2) non risulta essere corretto l'importo 
complessivo risulta pari a 671'370,30 euro, si chiede di rendere coerente la documentazione economica.

DPR 207/10 
art.42 I

SI Isp_GllFlr

b) In merito alle richieste già precedentemente avanzate per i computi metrici di confronto, si prende atto del 
documento "213-9E_R_Ar_02.2_REV1 Quadro comparatvo PD e PE" che riporta il confronto per gli aspetti 
architettonici (si rimanda allo stesso per eventuali richieste di integrazioni), la redazione di tale documento anche 
per gli aspetti legati a strutture ed impianti meccanici ed elettrici al fine di verificare le modifiche apportate.

DPR 207/10 
art.42 I

Isp_GllFlr a) Si prende atto dell'aggiornamento. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr

b) In merito alle richieste già precedentemente avanzate per i computi metrici di confronto, si prende atto del 
documento "213-9E_R_Ar_02.2_REV1 Quadro comparatvo PD e PE" che riporta il confronto per gli aspetti 
architettonici (si rimanda allo stesso per eventuali richieste di integrazioni), la redazione di tale documento anche 
per gli aspetti legati a strutture ed impianti meccanici ed elettrici al fine di verificare le modifiche apportate.

Si prende atto della trasmissione degli elaborati di confronto inerente agli altri aspetti progettuali. si 
rimanda agli stessi per eventuali osservazioni in merito

DPR 207/10 
art.42 (I) C

95.2 Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02.1_REV1 Computo metrico 
estimativo FASE 1 Computo metrico estimativo Fase 1 apr-24 29/04/2024 SI Isp_GllFlr

Si riporta quanto trasmesso, si riporta quanto indicato dal RUP: "Si conferma che il progetto di fase 1 è già stato 
verificato dall'Amministrazione e i verificatori devono solo prenderne atto". Preso atto della documentazione 
integrativa pervenuta dal Gruppo di Progettazione con tavole grafiche identificative degli interventi svolti nella fase 
1 e computo metrico estimativo relativo agli interventi già svolti di demolizione; si chiede la trasmissione degli atti 
formali verbali protoccollati citati per mettere agli atti la procedura seguita per la fase 1 del progetto esecutivo, un 
documento formale redatto dal RUP di indicazione a procedere all'attività di verifica della sola fase 2.

DPR 207/10 
art.42 I Si rimanda alla Stazione Appaltante 

95.2a Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02.1_REV1 Computo metrico 
estimativo FASE 1 Computo metrico estimativo Fase 1 apr-24 17/05/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto di quanto trasmesso, si rimanda al documento "252391_U - 
2024.05.21_M20893_stralcio_verif_fase1" e si riporta quanto precedentemnete dichiarato dal RUP: "Si conferma 
la verifica da parte della stazione appaltante del progetto di Fase 1 avvenuta con verbale protocollo NP 
27/11/2023.0002724.I e successiva approvazione del progetto con DD 2023-212.1.0.-127 del 27/11/2023. Di 
conseguenza si esonera il verificatore che deve solo prendere atto".

DPR 207/10 
art.42 -

95.3 Art. 42 - Computo metrico estimativo
213-9E_R_Ie_13 - QUADRO 
COMPARATIVO PD-PE - IMPIANTI 
ELETTRICI

Quadro comparativo PD e PE Impianti elettrici giu-24 28/06/2024 Isp_GllFlr Si prende atto dellal documentazione trasmessa DPR 207/10 
art.42 C

95.4 Art. 42 - Computo metrico estimativo
213-9E_R_Im_10 - QUADRO 
COMPARATIVO PD-PE - IMPIANTI 
MECCANICI

Quadro comparativo PD e PE Impianti meccanici giu-24 28/06/2024 Isp_GllFlr Si prende atto dellal documentazione trasmessa DPR 207/10 
art.42 C

95.5 Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_St_12_Quadro comparativo CME 
PD PE - opere strutturali Quadro comparativo PD e PE strutture giu-24 27/06/2024 Isp_GllFlr Si prende atto dellal documentazione trasmessa DPR 207/10 

art.42 C

96 Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ie_09 - COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI CME impianti elettrici mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.42 C

SI Isp_AndNcl a) Voce 1/1 vengono segnati 1850mt di tubazione PEX rispetto a quanto riportato in tabella sulla tavola 
progettuale pari a 2738.30 mt.

DPR 207/10 
art.42 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_AndNcl b) Voce 2/2 vengono segnati 359,46 mq di pannello radiante rispetto alla superficie utile del sistema radiante pari 
a 394.40mq.

DPR 207/10 
art.42 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_AndNcl c) Voce  8/8 viene inserita una valvola a globo a 2 vie. Nella tavola abbiamo una valvola a tre vie. Solitamente le 
valvole a globo sono utilizzate come deviatrici  e non miscelatrici

DPR 207/10 
art.42 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

22/05/2024

22/05/2024

29/04/2024

95.1a Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02.2_REV1 Quadro 
comparatvo PD e PE Quadro comparativo PD e PE mag-24

95.b Art. 42  Computo metrico estimativo 213 9E_R_Ar_02_REV2 CME Computo metrico estimativo Fase 2 mag 24

apr-24Quadro comparativo PD e PE95.1 Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02.2 Quadro comparativo PD 
e PE

97 Art  42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Im_06 - COMPUTO METRICO CME impianti meccanici mar-24 13/03/2024

Quadro comparativo PD e PE mag-24 22/05/202495.1b Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02.2_REV1 Quadro 
comparatvo PD e PE
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SI Isp_AndNcl d) Voce 40/40 inserire cassetta con doppio pulsante di scarico per CAM DPR 207/10 
art.42 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_AndNcl e) Voci; 42/42 45/45 e 49/49;  inserire rubinetteria elettronica per CAM DPR 207/10 
art.42 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_PstFrn f) Mancano le testine elettrotermiche per la regolazione dei circuiti pannelli radianti. DPR 207/10 
art.42 I L'elaborato è stato aggiornato integrando con quanto richiesto 

SI Isp_AndNcl a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_AndNcl b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_AndNcl c) Osservazione parzialmente recepita. Il DN indicato non corrisponde a quello di calcolo, necessario indicare 
anche il kvs.

DPR 207/10 
art.42 I

SI Isp_AndNcl d) Osservazione non recepita.Voce 40/40 inserire cassetta con doppio pulsante di scarico come da richieste 
CAM.

DPR 207/10 
art.42 I

SI Isp_AndNcl e) Osservazione non recepita. Inserire rubinetteria elettronica come da richieste CAM. DPR 207/10 
art.42 I

SI Isp_PstFrn f) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_PstFrn c) Osservazione parzialmente recepita. Il DN indicato non corrisponde a quello di calcolo, necessario indicare 
anche il kvs.

DPR 207/10 
art.42 I

SI Isp_PstFrn d) Osservazione non recepita.Voce 40/40 inserire cassetta con doppio pulsante di scarico come da richieste 
CAM.

DPR 207/10 
art.42 I

SI Isp_PstFrn e) Osservazione non recepita. Inserire rubinetteria elettronica come da richieste CAM. DPR 207/10 
art.42 I

SI Isp_PstFrn f) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_PstFrn c) Osservazione parzialmente recepita. Il DN indicato non corrisponde a quello di calcolo, necessario indicare 
anche il kvs.

DPR 207/10 
art.42 I L'elaborato è stato aggiornato con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn d) Osservazione non recepita.Voce 40/40 inserire cassetta con doppio pulsante di scarico come da richieste 
CAM.

DPR 207/10 
art.42 I L'elaborato è stato aggiornato con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn e) Osservazione non recepita. Inserire rubinetteria elettronica come da richieste CAM. DPR 207/10 
art.42 I L'elaborato è stato aggiornato con quanto richiesto

SI Isp_PstFrn f) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

SI Isp_PstFrn

g) Si segnala la mancanza di innumerevoli apparecchiature e la non corrispondenza di molte caratteristiche:
- valvole di regolazione, sonde di temperatura, termostati e regolatori elettronici
- elettropompe di circolazione
- valvole di intercettazione e ritegno
- vaso di espansione
- mancano termometri e manometri
- si segnala che l'isolamento indicato da 20mm per il serbatoio volano è totalmente insufficiente

DPR 207/10 
art.42 I L'elaborato è stato aggiornato con quanto richiesto

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_PstFrn c) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_PstFrn d) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_PstFrn
e) In considerazione del necessario adempimento ai disposti normativi CAM di predisposizione rubinetteria 
elettronica e temporozzata, si ritiene necessario integrare tale dispositivo elettronico a cura dell'Aggiudicatario, 
considerato che all'interno del C.M.E. non viene precisata tale specifica. 

DPR 207/10 
art.42 P

Isp_PstFrn f) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_PstFrn g) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

98 Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_St_04_Computo metrico 
estimativo CME strutture mar-24 13/03/2024 SI Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.42 C/O Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

98.a Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_St_04_Computo metrico 
estimativo CME strutture apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.42 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

SI Isp_GllFlr

a) In considerazione della comunicazione pervenuta in data 28/02/2024 da parte dell'AC dove viene indicato che 
sono state condotte, in accordo con l'impresa mandataria, ulteriori saggi sulle strutture della scuola, in aggiunta a 
quelle richiesti ed autorizzati con ODS n.1 al fine di una valutazione piu' approfondita dello stato conoscitivo delle 
strutture, si chiede la motivazione per cui tra le somme a disposizione, alla voce B.2 rilievi, accertamenti ed 
indagini, l'importo sia pari a zero. Si chiede al RUP una precisazione nel merito considerata l'assenza di voci di 
importi relative alle indagini all'interno del quadro economico. 

DPR 207/10 
art.42 I I costi non assorbiti dal Quadro A (voce economie) possono essere presi dalla voce B.11 

del quadro B

97.c Art. 42 - Computo metrico estimativo
213-9E_R_Im_06_rev2 - COMPUTO 
METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI 
MECCANICI

CME impianti meccanici mag-24 17/06/2024

CME impianti meccanici

97.b Art. 42 - Computo metrico estimativo
213-9E_R_Im_06_rev2 - COMPUTO 
METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI 
MECCANICI

CME impianti meccanici mag-24 22/05/2024

97 Art. 42 - Computo metrico estimativo ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI CME impianti meccanici mar-24 13/03/2024

97.a Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Im_06 - COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI mar-24 02/05/2024

97.d Art. 42 - Computo metrico estimativo
213-9E_R_Im_06_rev4 - COMPUTO 
METRICO ESTIMATIVO - IMPIANTI 
MECCANICI

CME impianti meccanici giu-24 28/06/2024
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SI Isp_GllFlr

b) In riferimento a quanto trasmesso, si chiede di riportare la corretta computazione degli oneri della sicurezza in 
quanto all'interno dell'elaborato vengono indicati 53'327,03 euro a differenza dei 38'272,74 euro presenti nel CME 
degli oneri della sicurezza. Si fa presente inoltre che tra le opere previste nei costi della sicurezza (Fase 2) sono 
ricomprese anche le opere relative alla fase 1. Si ritiene necessario evidenziare l'importo da considerare per la 
fase 1 e per la fase 2.
In riferimento alle controdeduzioni del progettista: "Si inoltra QE aggiornato al nuovo computo costi sicurezza del 
28/03 con costi sicurezza pari ad Euro 38.272,74 comprensivi di Fase 1" non è stato trasmesso il nuovo QE 
aggiornato, si rimanda pertanto a quanto precedentemente osservato.

DPR 207/10 
art.42 I Si inoltra QE aggiornato al nuovo computo costi sicurezza del 28/03 con costi sicurezza 

pari ad Euro 38.272,74 comprensivi di Fase 1

SI Isp_GllFlr

c)  Colonna "economie da ribasso": il valore indicato nella colonna "fase 1 e fase 2" pari a  15'521,29 euro non è 
coerente con la somma dei valori riportati nei documenti economici, in quanto:
- Importo dei lavori pari a 1'086'882,79 € (con il 16,5% di ribasso), l'importo non corrisponde alla somma dei 
singoli c.m.e. trasmessi (1.332.285,07 € - 16,5% di ribasso = 1.112.458,03 €);
- oneri della sicurezza come indicati nel documento "213-9E_R_Sic_02 - COMPUTO ONERI DELLA 
SICUREZZA" pari a 38.138,18 €;
- lavori in economia per un totale di 12.862,50 €;
- spese per la progettazione pari a 31.928,22 €;
- somme a disposizione di 254'166,99 Euro + iva pari a 170'828,35 Euro,
pertanto le economie da ribasso non risultano correttamente definite nel q.e. 
In riferimento a quanto controdedotto: "Si inoltra quadro economico di confronto aggiornato" non è stato 
trasmesso il nuovo QE aggiornato", si chiede la trasmissione del Q.E. aggiornato. 

DPR 207/10 
art.42 I Si inoltra quadro economico di confronto aggiornato

SI Isp_GllFlr

a) Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP: "I costi non assorbiti dal Quadro A (voce economie) possono 
essere presi dalla voce B.11 del quadro B". Si ritiene pertanto condivisa da parte del RUP stesso e A.C. la 
completezza delle voci e l'adeguatezza degli importi attribuiti alle somme a disposizione della S.A. anche in 
funzione degli incarichi già affidati (importi delle prestazioni già definiti) o da affidare (importi calcolati su tariffa 
professionale con DM 17 giugno 2016); e la corretta suddivisione degli importi sulla base dei diversi finanziamenti 
ottenuti.

DPR 207/10 
art.42 P

SI Isp_GllFlr

b) Si prende atto della coerenza degli importi inerenti la sicurezza con il CME oneri della sicurezza trasmesso. Si 
evidenzia ad ogni modo come nell'importo indicato per la sola fase 2 sia presente la somma complessiva degli 
oneri della sicurezza (Fase1+Fase2) contente l'utilizzo dell'autogru utilizzata in fase 1 per la rimozione della 
copertura in amianto.

DPR 207/10 
art.42 C/O

SI Isp_GllFlr

c) In riferimento alla documentazione trasmessa. Si evidenzia come, rispetto al progetto posto a base di gara 
sono intercorse modifiche progettuali che hanno portato a variazioni tecniche ed economiche.  In considerazione 
della tipologia di appalto in merito alle variazioni intercorse tra i vari livelli progettuali si rimanda alle modifiche 
condivise tra RUP, AC e aggiudicatario normate nel contratto stabilito tra le parti. Si raccomanda l'AC l'adeguata 
copertura finanziaria a fine di completare l'opera in relazione alle modifiche pervenute.

DPR 207/10 
art.42 P

SI Isp_GllFlr
d) A seguito dell’aggiornamento del CME inerente gli impianti meccanici, la documentazione economica non 
aggiornata  riporta valori non coerenti con il nuovo totale delle opere riportate all’interno dei vari CME. Si chiede 
pertanto di aggiornare la documentazione (PSC, QE) con l’importo totale corretto di 1'274'125.60

DPR 207/10 
art.42 I

Isp_GllFlr

a) Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP: "I costi non assorbiti dal Quadro A (voce economie) possono 
essere presi dalla voce B.11 del quadro B". Si ritiene pertanto condivisa da parte del RUP stesso e A.C. la 
completezza delle voci e l'adeguatezza degli importi attribuiti alle somme a disposizione della S.A. anche in 
funzione degli incarichi già affidati (importi delle prestazioni già definiti) o da affidare (importi calcolati su tariffa 
professionale con DM 17 giugno 2016); e la corretta suddivisione degli importi sulla base dei diversi finanziamenti 
ottenuti.

DPR 207/10 
art.42 P

Isp_GllFlr

b) Si prende atto della coerenza degli importi inerenti la sicurezza con il CME oneri della sicurezza trasmesso. Si 
evidenzia ad ogni modo come nell'importo indicato per la sola fase 2 sia presente la somma complessiva degli 
oneri della sicurezza (Fase1+Fase2) contente l'utilizzo dell'autogru utilizzata in fase 1 per la rimozione della 
copertura in amianto.

DPR 207/10 
art.42 C/O

Isp_GllFlr

c) In riferimento alla documentazione trasmessa. Si evidenzia come, rispetto al progetto posto a base di gara 
sono intercorse modifiche progettuali che hanno portato a variazioni tecniche ed economiche.  In considerazione 
della tipologia di appalto in merito alle variazioni intercorse tra i vari livelli progettuali si rimanda alle modifiche 
condivise tra RUP, AC e Aggiudicatario normate nel contratto stabilito tra le parti. Si raccomanda l'AC l'adeguata 
copertura finanziaria a fine di completare l'opera in relazione alle modifiche pervenute nel rispetto del contratto 
stipulato tra le parti, nel quale lo scrivente non entra nel merito relativamente all'attività di verifica del progetto 
esecutivo. 

DPR 207/10 
art.42 P

Isp_GllFlr d) Si prende atto del QE aggiornato. DPR 207/10 
art.42 C

100 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto 213-9E_R_Ar_07 Capitolato prestazionale Capitolato prestazionale mar-24 13/03/2024 SI Isp_GllFlr Nessun rilievo. DPR 207/10 
art.43 C

100.a Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto 213-9E_R_Ar_07 Capitolato prestazionale Capitolato prestazionale mar-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo. DPR 207/10 
art.43 C

101 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto 213-9E_R_Ie_08 - CAPITOLATO SPECIALE 
D'APPALTO - IMPIANTI ELETTRICI ELE - CSA impianti elettrici nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.43 C

Isp_PstFrn

a) Si richiede di indicare come avverrè il trattamento antilegionella per l'acqua calda sanitaria.

Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 213-
9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.43 (I) C L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE 

TECNICA IMPIANTI MECCANICI

99 Art. 42 - Quadro economico QE Centofiori Definitivo_PRIMA CONSEGNA Quadro economico 28/03/2024mar-24

99.b Art. 42 - Quadro economico 2024.07.03 QE Centofiori Confronto Quadro economico lug-24 03/07/2024

99.a Art. 42 - Quadro economico 2024.05.23_QE Centofiori ESE finale Quadro economico mag-24 24/05/2024
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Isp_PstFrn

b) Non è presente la rete di ricircolo acqua calda sanitaria. Si richiede la condivisione della scelta  con il RUP, 
indicando conseguenze negative (ritardo nell'arrivo di acqua calda all'apertura dei rubinetti) e positive (probabile 
risparmio energetico).

Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "L'asilo avendo un profilo di consumo di acqua calda 
sanitaria continuo, non si ritiene necessario inserire un sistema di ricircolo"

DPR 207/10 
art.43 (I) C L'asilo avendo un profilo di consumo di acqua calda sanitaria continuo, non si ritiene 

necessario inserire un sistema di ricircolo

Isp_PstFrn

c) Si richiede una valutazione in merito al funzionamento invernale dell'impianto di Ventilazione Meccanica 
Controllata, ed alla opportunità di prevedere un post-riscaldamento dell'aria, per evitare l'immissione di aria troppo 
fredda negli ambienti.

Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 213-
9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.43 (I) C L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE 

TECNICA IMPIANTI MECCANICI

Isp_PstFrn

d) Si richiede di indicare le caratteristiche degli staffaggi per tutti gli impianti sospesi, che devono essere di tipo 
antisismico.

Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 213-
9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.43 (I) C L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE 

TECNICA IMPIANTI MECCANICI

Isp_PstFrn

e) Si richiede di allegare una descrizione degli impianti da smantellare con l'indicazione di presenza o meno di 
amianto nelle coibentazioni. In caso di presenza amianto è necessario prevedere i costi per lo smaltimento.

Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Il progetto prevede la bonifica e lo smaltimento di 
materiale contenente amianto. Si è provveduto alla computazione di ogni lavorazione all'interno dei costi 
speciali della sicurezza."

DPR 207/10 
art.43 (I) C

Il progetto prevede la bonifica e lo smaltimento di materiale contenente amianto. Si è 
provveduto alla computazione di ogni lavorazione all'interno dei costi speciali della 
sicurezza.

103 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto 213-9E_R_St_03_Capitolato speciale 
d'appalto - opere strutturali STR - CSA strutture nov-23 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70. DPR 207/10 

art.43 (C/O) C Si rimanda alle risposte di riga 70 e si riemette l'elaborato.

104 Art. 43 - Schema di contratto - Schema di contratto - - Isp_GllFlr Documentazione non necessaria in quanto già stipulato un contratto le parti disposto in sede di gara (appalto 
integrato con progetto definitivo) per redazione del progetto esecutivo e realizzazione delle opere. 

DPR 207/10 
art.43 -

105 Pareri enti e Autorizzazioni 2023-546829_PareerVVF_centofiori_timbrato Parere VVF - Prot. U.0029559 del 20.11.2023 06/11/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si riporta il parere favorevole dei vigili del fuoco con le seguenti prescrizioni:
- Siano fatti salvi i diritti di terzi
- Vista l'ubicazione al primo piano dell'asilo nido, in rispetto del titolo II punto 2.3.2 del DM 16/07/2014, deve 
essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei vigili del fuoco per consentire 
l'accesso all'attività.
Si rimette in capo al responsabile anticendio e al progettista il rispetto delle prescrizioni dei VVF.

- (I) P Si aggiorna l'elaborato con quanto richiesto

106 Pareri enti e Autorizzazioni 2023-285416_E - Parere ASL Parere ASL 23/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto del parere favorevole da parte dell'ASL, nel quale si fa riferimento agli adempimenti progettuali 
relativi nel rispetto della normativa D.lgs 81/2008 allegato IV punti 1.1.2 e 1.1.3 nello specifico: "...relativamente 
agli spogliatoi del personale, si prevede di separare l’accesso alla doccia da quello del servizio igienico ...", che 
non appare rispettato nella planimetria architettonica del progetto esecutivo. Si ritiene necessario un 
approfondimento in merito a tale aspetto. Si chiede inoltre al RUP conferma di trasmissione della documentazione 
progettuale esecutiva all'Ente in virtù delle modifiche tra progetto definitiivo e progetto esecutivo (quali: Locale 
preparazione pasti, spogliatoi, bagni e lavanderia).

In riferimento a quanto sopra riportato si prende atto della modifiche effettuate e di quanto dichiarato dal 
RUP: "RUP: Il parere epsresso dall'Asl indicava un diverso accesso per il locale doccia-wc interno agli 
spogliatoi rispetto alla presenza di una WC con accesso diretto senza passaggio dagli spogliatoi. La 
distribuzione prevista nel progetto esecutivo, così come quella del definitivo,  rispetta tale indicazione non 
essendo quindi necessario richiedere nuovo parere". Si rimanda a quanto indicato all'osservazione a) di 
riga 1.b

- (I) P 

RUP: Il parere epsresso dall'Asl indicava un diverso accesso per il locale doccia-wc 
interno agli spogliatoi rispetto alla presenza di una WC con accesso diretto senza 
passaggio dagli spogliatoi. La distribuzione prevista nel progetto esecutivo, così come 
quella del definitivo,  rispetta tale indicazione non essendo quindi necessario richiedere 
nuovo parere

Si inoltra planimetria PP aggiornata 213-9E_T_Ar_03.2_rev2

107 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni parere UGET 17/07/2023 13/03/2024 SI Isp_GllFlr

In riferimento all'ultima trasmissione revisionata al 07/07/2023 l'ente UGET riporta come:
"- nella documentazione integrativa pervenuta non risultano aggiornamenti in riferimento alle
tematiche energetiche curate dallo scrivente ufficio;
- dall’esame delle tavole architettoniche di raffronto revisionate e dalla lettura delle relazioni tecniche,
non si trova evidenza di interventi sui componenti trasparenti ed opachi dell’involucro edilizio che
delimitano gli ambienti climatizzati;
- la Relazione Tecnica di cui all’art.125 del DPR 380/2001, benché prodotta, risulta priva di verifiche
per quanto riguarda l’involucro (vedi cap.6 “Principali Risultati dei Calcoli”). È riportata una verifica
sull’impianto di riscaldamento ma tenuto conto della tipologia di intervento non è dovuta.
In conclusione, viste le considerazioni suddette, ad oggi risulta ancora poco chiara la natura degli interventi
dal punto di vista dell’efficienza energetica. Si richiedono chiarimenti al fine di poter esprimere il dovuto
parere di competenza."
riportando quanto precedentemnte indicato per il progetto definitivo: " Si prende atto dell'email mandata dal RUP 
in data 08/11/2023, e di quanto indicato dallo stesso: " La questione verrà affrontata nella progettazione 
esecutiva sentito nuovamente ufficio UGET ". La scrivente pertanto si ritiene sollevata da eventuali criticità e 
rimanda all'osservazione a) di riga 5.a ".
Si chiede al gruppo di progettazione e al RUP la trasmissione dei nuovi elaborati del progetto esecutivo all'ente, al 
fine di emettere un parere sul progetto esecutivo in essere. 

- I

UGET: "ho guardato la documentazione relativa al progetto esecutivo  che ci avete 
inviato   e segnalo quanto segue:
 •Sia la relazione generale sia la Legge 10 parrebbero prevedere il rifacimento della 

copertura anche in termini di impermeabilizzazione ed isolamento e non solo di 
sostituzione dell’ultimo strato di amianto. La legge 10 presenta una piccola incongruenza 
sui valori di trasmittanza  tra quanto indicato nella prima parte della relazione e il 
dettaglio stratigrafico (Solaio S3) ma comunque viene considerata tra le verifiche. Se 
l’intervento sull’involucro come è stato detto mercoledì riguarda solo la sostituzione delle 
finestre, la legge 10 e le relazioni progettuali devono  essere coerenti con l’intervento 
progettato e pertanto riportare solo le verifiche relative agli interventi di progetto.
 •Per quanto riguarda la Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) leggendo bene  la 

relazione impianti meccanici in realtà prevedono correttamente all’interno del 
recuperatore di calore anche una batteria di post riscaldo in modo da immettere l’aria 
durante la stagione invernale alla temperatura corretta. La progettista al telefono aveva 
detto che non era prevista per ragioni di costo. In ogni caso la batteria è essenziale e va 
prevista, sono scettico sull’inserire una batteria elettrica perché i consumi non sarebbero 
banali e anche per ragioni di sicurezza. Io opterei per una batteria idronica può essere , 
Non sono entrato nel merito del calcolo delle portate d’aria che presumo siano corrette, 
non vedo però il dimensionamento della batteria di riscaldamento. E’ un dato cha va 
inserito a livello progettuale ed evidenziato nelle relazioni, potrebbe non essere 
necessario prevedere due circuiti a temperature dell’acqua diversa (pannelli radianti e 
batteria) ma è necessaria una verifica dimensionale."

17/06/2024102 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto 213-9E_R_Im_05 - CAPITOLATO SPECIALE 
D'APPALTO - IMPIANTI MECCANICI MEC - CSA impianti meccanici mar-24

Pareri
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107.a Pareri enti e Autorizzazioni 

Email: I_ M20893-  ASILO NIDO 
CENTOFIORI - PROGETTO IMPAINTI 
MECCANICI - INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE

parere UGET 02/05/2024 27/05/2024

In riferimento a quanto trasmesso da parte dell'UGET con l'email del 02/05/2024 da parte dell'UGET riportata di 
seguito: "UGET: "ho guardato la documentazione relativa al progetto esecutivo  che ci avete inviato   e segnalo 
quanto segue:
• Sia la relazione generale sia la Legge 10 parrebbero prevedere il rifacimento della copertura anche in termini di 
impermeabilizzazione ed isolamento e non solo di sostituzione dell’ultimo strato di amianto. La legge 10 presenta 
una piccola incongruenza sui valori di trasmittanza  tra quanto indicato nella prima parte della relazione e il 
dettaglio stratigrafico (Solaio S3) ma comunque viene considerata tra le verifiche. Se l’intervento sull’involucro 
come è stato detto mercoledì riguarda solo la sostituzione delle finestre, la legge 10 e le relazioni progettuali 
devono  essere coerenti con l’intervento progettato e pertanto riportare solo le verifiche relative agli interventi di 
progetto.
• Per quanto riguarda la Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) leggendo bene  la relazione impianti 
meccanici in realtà prevedono correttamente all’interno del recuperatore di calore anche una batteria di post 
riscaldo in modo da immettere l’aria durante la stagione invernale alla temperatura corretta. La progettista al 
telefono aveva detto che non era prevista per ragioni di costo. In ogni caso la batteria è essenziale e va prevista, 
sono scettico sull’inserire una batteria elettrica perché i consumi non sarebbero banali e anche per ragioni di 
sicurezza. Io opterei per una batteria idronica può essere , Non sono entrato nel merito del calcolo delle portate 
d’aria che presumo siano corrette, non vedo però il dimensionamento della batteria di riscaldamento. E’ un dato 
cha va inserito a livello progettuale ed evidenziato nelle relazioni, potrebbe non essere necessario prevedere due 
circuiti a temperature dell’acqua diversa (pannelli radianti e batteria) ma è necessaria una verifica dimensionale". 

Si prende atto dell'integrazione della batteria idronica integrata in progetto, si rimanda ad ogni modo alle 
osservazioni poste per la stessa nella relazione di calcolo degli impianti meccanici e alle osservazioni riportate 
alle stratigrafie nell'elaborato: "213-9E_R_Im_02_rev2 - RELAZIONE SPECIALISTICA D.INTERM. 26-06-
2015_rev1", necessarie al fine di completamente adempiere alle richieste avanzate dall' UGET. 

Si prende atto delle modifiche apportate alle stratigrafie e della batteria idronica integrata a progetto, si 
rimanda ad ogni modo a quanto prescritto alla riga 49.d "213-9E_T_Im_01_rev4 - IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE - PLANIMETRIA E SCHEMA FUNZIONALE".

(I) P 

108 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Ufficio Impianti tecnologici e Gestione Calore 17/07/2023 13/03/2024 SI Isp_GllFlr
Isp_PstFrn

Si prende atto del nulla osta al proseguo dell'iter autorizzativo e progettuale,rilasciato durante la fase progettuale 
definitiva, si riportano comunque di seguito gli approfondimenti richiesti da presentare all'ente stesso: 
"- Nelle tavole grafiche non è presente lo schema di centrale, esplicativo di come verrà realizzato l’allaccio 
dell’impianto di riscaldamento a pavimento alla centrale termica esistente. Si sottolinea che sarebbe opportuno 
valutare un’integrazione al sistema di telecontrollo esistente in centrale termica, in modo da consentire una 
regolazione dedicata al nuovo circuito che verrà realizzato ed una protezione aggiuntiva affinché anche, in casi di 
guasto, non venga distribuita acqua ad alta temperatura nel circuito dedicato ai pannelli radianti.
-L’area tecnica in cui sarà ubicato il serbatoio inerziale non è opportunamente dettagliata all’interno delle tavole. 
Tale locale dovrà essere ispezionabile e agevolmente smontabile per consentire lo svolgimento delle attività 
manutentive, sia relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, che in caso di interventi a guasto ed in 
situazioni emergenziali". Integrare la documentazione con tali precisazioni. Si rimane in attesa di una conferma da 
parte dell'Ufficio Impianti Tecnologici e Gestione Calore. 

In considerazione delle osservazioni avanzate in sede di progettazione definitiva dall'Ufficio Impianti tecnologici e 
Gestione Calore (sopra riportate nel dettaglio), La Scrivente ha effettuato le verifiche nel merito come richiesto 
dal RUP, di recepimento nella documentazione del progetto esecutivo di quanto segnalato/richiesto dallo stesso 
Ufficio. Si riportano di seguito la richiesta avanzata della quale non si trova integrazione nel progetto esecutivo: 
"valutare un’integrazione al sistema di telecontrollo esistente in centrale termica, in modo da consentire una 
migliore integrazione del sistema, inoltre si ritiene necessario prevedere una protezione aggiuntiva (termostato di 
massima) affinché, anche in caso di guasto, non venga distribuita acqua ad alta temperatura nel circuito dedicato 
ai pannelli radianti".

Si prende atto dell'integrazione della protezione aggiuntiva (termostato di massima), si prescrive di 
"valutare un integrazione al sistema di telecontrollo esistente in centrale termica, in modo da consentire 
una migliore integrazione del sistema". si rimanda alla trasmissione del progetto aggiornato all'ente, come 
richiesto dallo stesso

- I

108.a Pareri enti e Autorizzazioni 2024.07.03_M20893_parere IMP MECC_uff 
CALORE Ufficio Impianti tecnologici e Gestione Calore 03/07/2024 03/07/2024 Isp_GllFlr

Isp_PstFrn Si prende atto del nulla osta al proseguo dell'iter da parte dell'Ufficio Impianti tecnologici e Gestione Calore - C

109 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Ufficio Geologico 13/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto del parere favorevole da parte dell'ente, si rimanda a quanto inidcato dallo stesso:  "Si precisa che 
alla fine dei lavori, dovrà essere presentata la seguente documentazione: - Relazione geologica e geotecnica di 
fine lavori a firma congiunta del professionista incaricato delle indagini geognostiche, del progettista delle strutture 
e del direttore dei lavori, con indicazione delle problematiche riscontrate all'atto esecutivo, dei lavori di carattere 
geologico effettivamente eseguiti, dei criteri fondazionali messi in atto, e contenente la certificazione sulla corretta 
esecuzione degli interventi eseguiti sul suolo e nel sottosuolo a garanzia della stabilità delle opere realizzate, 
nonché per la tutela dell'equilibrio geomorfologico e dell'assetto idrogeologico della zona di intervento e 
documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell'intervento", si raccomanda la 
redazione di tale documentazione a cura di progettista delle strutture e DL che ricomprenda quanto sopra 
riportato, si raccomanda al RUP il monitoraggio per la redazione della relazione. Si ritiene che la Scrivente in 
merito a tale aspetto sia sollevata da eventuali criticità nel merito, sulle eventuali mancanze nella redazione della 
relazione o nei suoi contenuti. 

- P

110 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Parere ambito prevenzione incendi - Direzione sicurezza 
aziendale 17/07/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

In considerazione delle prescrizioni rilasciate in merito alla Prevenzione Incendi con la richiesta di adeguamento 
progetto, si chiede di trasmettere parere ottenuto dall'Ufficio competente di superamento delle criticità emerse in 
sede di progettazione definitiva. 

Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP: "-VVFF: si inoltra la pratica presentata sulla quale è stato 
espresso il parere di cui il nuovo progetto tiene conto". Si rimanda pertanto al Parere emesso dal 
comando dei vigili del fuoco di Genova trasmesso Prot. U.0029559 DEL 20-11-2023 ed alle prescrizioni 
riportate nello stesso.

- - 

111 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Ufficio tecnico e consistenza 12/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto del parere favorevole da parte dell'ente, si rimanda alle fasi successive quanto richiesto dalllo 
stesso e riportato qui di seguito: "Dovranno essere eseguiti i dovuti aggiornamenti catastali, che dovranno essere 
vidimati dalla scrivente Direzione. Si richiede che le opere dovranno consegnate alla scrivente Direzione munite 
della regolarita’ edilizia ed impiantistica, unitamente a tutti i regolari collaudi richiesti e le certificazioni previste, 
che saranno inseriti nei documenti della partita patrimoniale", si rimette in capo al RUP e all'A.C. la gestione dei 
procedimenti e degli adempimenti da presentare all'ufficio con accatastamenti e collaudi, in merito a tale aspetto 
la scrivente si ritiene sollevata da eventuali criticità dovessero insorgere in merito a inadempimenti relativi a tale 
procedimento. 

- P
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112 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Direzione di Area Scuola 25/07/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto del parere favorevole espresso dall'ente in data 25/07/2023 in merito a quanto presentato con il 
progetto definitivo, date le modifiche effettuate al progetto si chiede al RUP di precisare se tale parere risulta 
essere ancora vigente o se sottoposto il progetto esecutivo per ulteriore parere. 

Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP: "RUP: Il progetto esecutivo ricalca nella distribuzione degli 
spazi quella del progetto definitivo. Non si ritiene di docer chiedere ulteriore contributo alla 
progettazione".

- (I) C RUP: Il progetto esecutivo ricalca nella distribuzione degli spazi quella del progetto 
definitivo. Non si ritiene di docer chiedere ulteriore contributo alla progettazione

113 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni U.O.C. Acustica 07/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr Si prende atto del parere favorevole in merito al progetto con l'indicazione di alcuni presupposti tecnici da 
rispettare nelle seguenti fasi, si rimanda pertanto al GDP, DL e RUP all'ottemperamento di tali aspetti. - P

114 - Osservazioni generali Attestazione stato dei luoghi - - Isp_GllFlr

Con riferimento all'art.4 del DM 49/2018, si raccomanda al RUP l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, 
dell'attestazione dello stato dei luoghi da parte del D.L. in merito a:
a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati 
progettuali;
b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 
dell'approvazione del progetto medesimo.

DM 49/2018
art.4 P

115 - 252391_U - 
2024.05.21_M20893_stralcio_verif_fase1 Stralcio della fase 1 dall'attività di verifica a firma del RUP 21/05/2024 22/05/2024 Isp_GllFlr

Si riporta quanto indicato all'interno del documento: "Con riferimento al provvedimento per l’affidamento della 
Verifica del Progetto ESECUTIVO di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2023-212.1.0.-143 esecutiva dal 
24/12/2023, per i lavori di “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Missione 4 Componente 1 
Investimento 1.1 - Piano Asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Asilo 
Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10, Genova: riqualificazione”, si comunica che gli elaborati progettuali 
di cui alla FASE 1 sono stralciati dall’attività di verifica di cui al Vostro incarico, in quanto già verificati dalla 
scrivente, architetto Emanuela Torti, RUP del progetto, in data 27/11/2023 con rapporto prot. NP 
27/11/2023.0002724.I."

- -

116 2024.07.03_M20893__dich_crono_CME_tim
brato comunicazione del RUP Prot. 03/07/2024.0338215.U 03/07/2024 03/07/2024 Isp_GllFlr

Si riporta quanto indicato all'interno del documento: "In riferimento alle osservazioni di cui alla quarta check list di 
verifica del progetto esecutivo, visto il cronoprogramma in revisione 2 emesso dai progettisti, si porta a 
conoscenza i verificatori che il documento presenta discrepanze con il CME dei lavori, in quanto alcune 
lavorazioni di fase 1 sono anche
presenti nelle lavorazioni di fase 2.
Tale incongruenza è dovuta al fatto che l’elaborato “cronoprogramma dei lavori” ripropone nella
seconda fase opere che non sono state eseguite nella fase 1 iniziale oppure opere che sono state eseguite
in fase 1 ma che risultavano quantificate in minor misura e quindi in maniera errata."

- -

Ing. Floriana Galli Isp_GllFlr Amministrativi 
Ing. Floriana Galli Isp_GllFlr Architettonico
Ing. Marco Molteni Isp_MolMrc Strutture e Geotecnica

Per.Ind. Gianluca Legnani Isp_LgnGnl Impianti elettrici
Per. Ind. Nicola Andeoletti
Ing. Francesco Pasciutti

Isp_AndNcl
Isp_PstFrn Impianti meccanici 

Ing. Francesco Pasciutti Isp_PstFrn antincendio
Ing. Franco De Donatis Isp_DeDFrc Sicurezza

Ing. Alberto Perrotti Isp_PrtAlb Invarianza Idraulica
Ing. Alessia Carrettini Isp_CrtAls Acustica

DOCUMENTI SUPERATI DA RELATIVA REVISIONE (le 
osservazioni relative a tali documenti risultano pertanto superate)
CONFORMAZIONE FINALE AGGIORNATA DI PROGETTO 
(considerare pertanto unicamente le osservazioni su tali documenti)
CONTRODEDUZIONI/precisazioni fornite dai progettisti alle 
osservazioni avanzate
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N 1 . Riferimenti normativi Nome File Descrizione Data e Rev. Data consegna Superato Isp. Rilievi ispettori Rif. Normativo Stato doc

0.d - 213-9E_R_gen_01_REV5 Elenco Elaborati Elenco elaborati giu-24 28/06/2024 Isp_GllFlr a) Si chiede l'aggiornamento ad ogni nuova trasmissione della documentazione DPR 207/10 
art.34 C/O

Isp_GllFlr

a) In riferimento a quanto dichiarato dal RUP: "RUP: Per quanto concerne la stesura del progetto esecutivo le 
modifiche apportate non richiedono espressione di ulteriori pareri:
-ASL:  gli spazi per gli alunni restano uguali o eventualmente in alcuni casi aumentati di dimensione,
- Direzione urbanistica ed ufficio geologico: nessuna variazione
-Scuola Giovani: nessuna variazione
-UOC Acustica: nessuna variazione
-VVFF: si inoltra la pratica presentata sulla quale è stato espresso il parere di cui il nuovo progetto tiene conto
-UGET: i colleghi hanno visionato il progetto ed inviato mail di osservazioni che si allega e le cui modifiche sulla 
VMC sono state recepite". Preso atto della precisazione fornita in merito all'ottenimento dei pareri sul progetto 
definitivo come precisato dal RUP, si rimanda alle prescrizioni riportate negli stessi e puntualmente riproposte 
all'interno del presente documento di verifica nelle righe relative a "Pareri Enti" dalla riga 105 a 113. Si 
raccomanda al RUP l'adeguata gestione per l'ottenimento del parere dell'ufficio impianti tecnologici e gestione 
calore, prima della realizzazione delle opere, successivamente al presente rapporto finale di verifica, 
raccomandando al GdP e all'Aggiudicatario, l'eventuale ricomprensione dal punto di vista tecnico ed economico 
delle prescrizioni rilasciate. In merito a tale aspetto la scrivente si ritiene sollevata da future crticità nel merito. 

DPR 207/10 
art.34 (I) P 

Isp_GllFlr b) Si prende atto delle integrazioni fornite adeguando le immagini per maggior chiarezza. DPR 207/10 
art.34 C

Isp_GllFlr c) Si prende atto delle integrazioni. DPR 207/10 
art.34 C

Isp_GllFlr d) si prende atto dell'integrazione dei paragrafi inerenti agli impianti. DPR 207/10 
art.34 C

Isp_GllFlr

e) Si prende atto di quanto trasmesso, si rimanda al documento "252391_U - 
2024.05.21_M20893_stralcio_verif_fase1" e si riporta quanto precedentemnete dichiarato dal RUP: "Si conferma 
la verifica da parte della stazione appaltante del progetto di Fase 1 avvenuta con verbale protocollo NP 
27/11/2023.0002724.I e successiva approvazione del progetto con DD 2023-212.1.0.-127 del 27/11/2023. Di 
conseguenza si esonera il verificatore che deve solo prendere atto".  La Scrivente pertanto non ritiene di poter 
esprimere pare in merito alla già avvenuta realizzazione della fase 1 definita dal RUP come intervento relativo a: 
- strip out generale, la pulizia e la bonifica dell’immobile,
- la demolizione delle tramezzature e lo smontaggio degli arredi fissi.
Al piano primo:
- la rimozione della pavimentazione interna,
- la rimozione delle tramezzature,
- la rimozione dei corpi illuminanti e scaldanti,
- la rimozione dei sanitari (vasi e lavabi),
- la rimozione della controsoffittatura esistente
- la rimozione degli infissi interni ed esterni
- la rimozione delle pavimentazioni esterne
- la rimozione dei servoscale
Al piano copertura:
- la rimozione delle lastre di cemento amianto e della guaina bituminosa.
Considerato quanto espresso dal RUP, la Scrivente si ritiene sollevata da eventuali future criticità dovessero 
insorgere nel merito, considerato che sulla documentazione relativa allo stralcio 1, non si è svolta l'attività di 
verifica dei contenuti tecnici ed economici, da parte della Scrivente. Si raccomanda al RUP la gestione degli 
aspetti relativi allo stato di fatto dell'edificio nelle condizioni attuali (considerato lo svolgimento delle lavorazioni 
identificate come stralcio 1) in collaborazione con DL e CSE incaricati, al fine di garantire l'avvio del successivo 
stralcio oggetto della presente attività di verifica. 

DPR 207/10 
art.34 P

Isp_GllFlr

f) Si prende atto di quanto trasmesso dal RUP: "Si conferma condivisione da parte dell'Amministrazione delle 
scelte progettuali di fase esecutiva scaturite prevalentemente da nuove indagini effettuate sull'immobile e 
allineamento con obiettivi di progetto previsti", pur considerato che all'interno della relazione generale non 
vengano puntualmente descritte le indagini svolte al fine di approfondire le considerazioni fatte a base del 
progetto definitivo date come stato di fatto dell'opera e su cui calcolati i risultati strutturali, si rimanda alle 
considerazioni avanzate in merito alle strutture per le modifiche apportate al progetto esecutivo. In merito a tali 
valutazioni date dallo sviluppo di ulteriori indagini in sede progettuale esecutiva la Scrivente si ritiene sollevata da 
eventuali future criticità relative a tali approfondimenti in sede successiva all'attività di verifica, dato atto che la 
valutazione dello stato di fatto delle opere è obbligo e responsabilità del progettista incarica (e dell'Aggiudicatario 
vista la procedura già in essere).

DPR 207/10 
art.34 P

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

3.b Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ar_01_REV 2 Relazione tecnica 
architettonica Relazione tecnica Architettonica apr-24 17/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.35 C

1.b Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo 213-9E_R_gen_02_REV2 Relazione 
Generale Relazione generale mag-24 17/05/2024

23122001_Genova_AsiloNido_PE
Documenti Ispettori

2.c Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Pi_01_rev3 - RELAZIONE 
TECNICA PREVENZIONE INCENDI VVF - Relazione prevenzioni incendi mag-24 17/06/2024
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4.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ar_08_REV1 Relazione 
abbattimento barriere architettoniche Relazione abbattimento barriere arch apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.35 C

5 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ie_01 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ELE - Relazione tecnica nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.35 C

6 Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_Ie_02 - RELAZIONE TECNICA 
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ELE - Relazione valutazione contro i fulmini nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 
art.35 C

7 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Ie_06 - RELAZIONE TECNICA 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO ELE - Relazione fotovoltaico nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.35 C

8.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_04_Relazione sulla gestione 
delle materie Relazione sulla gestione delle materie apr-24 19/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa integrando con censimento del materiale da demolire e le 

indicazioni sulle discariche autorizzate. 
DPR 207/10 

art.35 C

Isp_GllFlr

a) §2.4.5 - Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria: si prende atto dell'integrazione della ventilazione meccanica 
in tutto il piano relativo all'asilo nido (piano primo).
La realizzazione della VMC non è stata sviluppata per gli ambienti relativi a: spogliatoi, in merito a tale scelta si 
rimanda a quanto precedentemente osservato sin dal progetto definitivo che di seguito si riporta: " si prende atto 
di quanto indicato dal RUP con l'e-mail del 07/11/2023 ossia: "Il REC del Comune di Genova, per i locali a 
destinazione non abitativa ma con presenza continuativa di persone, rimanda alle norme UNI di settore: le 
norme UNI, come sappiamo, fanno in realtà riferimento a verifiche relative ai ricambi d’aria per il 
dimensionamento dell’impianto di aerazione meccanico e non utilizzano il parametro del rapporto tra superficie 
finestrata e superficie pavimentata. A seguito di confronto con i colleghi della Asl3, abbiamo comunque verificato 
che, di prassi, ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, il rapporto di 1/8 tra superficie finestrata e 
superficie pavimentata viene considerato un riferimento soddisfacente anche per le destinazioni differenti da 
quella abitativa. La ventilazione meccanica viene richiesta specificamente dalla Asl solo laddove sia impossibile 
raggiungere un rapporto aeroilluminante adeguato. Direi che comunque il rispetto del REC viene senz’altro 
ottemperato avendo ottenuto un parere specifico dell’ASL 3 sul progetto, come in questo caso (prot. 
23/06/2023.0285416.E) laddove già l’ASL 3 per alcuni progetti presentati chiedeva specificatamente la VMC. 
Riguardo al decreto CAM, il discorso è diverso. E’ previsto al punto 2.4.5 “Aerazione, ventilazione e qualità 
dell’aria” che sia garantita un’adeguata qualità dell’aria interna in tutti i locali abitabili tramite la realizzazione di 
impianti di ventilazione meccanica. Tale obbligo vale in primo luogo per gli interventi di nuova costruzione, 
demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione e per le ristrutturazioni importanti di primo livello. In 
secondo luogo, anche se con prestazioni richieste inferiori, per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le 
riqualificazioni energetiche. Di seguito le definizioni del DM 26 Giugno 2015:
• Ristrutturazione importante di primo livello: si configura quando l’intervento, oltre ad interessare una superficie 
superiore al 50% della superficie lorda disperdente, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico 
per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
• Ristrutturazione importante di secondo livello: si configura quando l’intervento interessa una superficie 
superiore al 25% della superficie lorda disperdente e può interessare l’impianto termico per il servizio di 
climatizzazione invernale e/o estiva.
A nostro parere il caso della Centofiori non rientra in nessuna di queste due fattispecie, e nella legge 10 è 
espressamente scritto che non verrà realizzato". In considerazione delle premesse riportate e delle 
considerazioni del RUP, si prende atto di tale scelta ricadente in capo al progettista ed alla S.A. stessa."

DPR 207/10 
art.35 P

Isp_GllFlr b) Si rimanda a quanto inidcato inell'elabprato: "213-9E_R_Im_02 - RELAZIONE SPECIALISTICA D.INTERM. 26-
06-2015"

DPR 207/10 
art.35 -

Isp_GllFlr

c) §2.3.9 Risparmio idrico; Si riporta che tale criterio al contrario di quanto indicato va rispettato per tutti gli 
interventi, si chiede pertanto rimuovere la dicitura : " Criterio non richiesto per gli interventi di riqualificazione 
energetica né di manutenzione straordinaria". Si prende comunque atto di quanto ripotato di seguito con i vari 
riferimenti normativi.

DPR 207/10 
art.35 C/O

10.c Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_06 - RELAZIONE DNSH Relazione DNSH giu-24 28/06/2024 Isp_GllFlr Si prende atto dell'integrazione. DPR 207/10 
art.35 C

11.a Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_08 - RELAZIONE 
ACUSTICA Relazione Acustica giu-24 28/06/2024 Isp_CrtAls

a) Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP: "Per l'Amministrazione prezzo del serramento di prezzario 
utilizzato coerente per dimensione e caratteristiche e allineato con altri progetti analoghi", si da atto che 
l'Aggiudicatario si impegnerà a prevedere la  fornitura e posa dei serramenti con le caratteristiche prestazionali 
previste in progetto, nella relazione acustica, con caratteristiche 67 dB, pur considerato che all'interno del 
comuputo metrico estimativo non vi è tale riferimento prestazionale nella descrizione del serramento e che 
l'importo economico stanziato per tale voce non subirà modifiche o richiesta di integrazione economica, 
garantendo le prestazioni acustiche del serramento. La Scrivente in merito a tale aspetto segnala l'incongruenza 
e si ritiene sollevata da eventuali future criticità dovessero insorgere nel merito, dovute a future riserve da parte 
dell'Impresa aggiudicataria per incremento del costo dei serramenti. 

DPR 207/10 
art.35 (I) P 

12 Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_09 Relazione Geologica Relazione Geologica mar-24 13/03/2024 Isp_AzzSml nessun rilievo DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_AndNcl c) Osservazione parzialmente recepita. Si riporta quanto precedentemente osservato "Si chiede di integrare un 
capito gestione termoregolazione da cui si evince come lavorano i generatori sul serbatoio inerziale".

DPR 207/10 
art.35 C/O

Isp_PstFrn d) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn e) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

9.b Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_gen_05 - RELAZIONE CAM Relazione CAM mag-24 17/06/2024
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Isp_PstFrn f) Si prende atto della eliminazione della tabella. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn g) Osservazione parzialmente recepita. Si segnala che per la portata di 3697 l/h è adeguato un kvs pari a 15 con 
perdita di carico della valvola pari a 6,08 kPa.

DPR 207/10 
art.35 C/O

Isp_PstFrn h) Si prende atto dei calcoli eseguiti e si ritiene adeguata la prevalenza delle elettropompe di circolazione, si 
ritiene necessario adeguatamente regolare la velocità delle stesse al fine di garantirne il corretto funzionamento.

DPR 207/10 
art.35 C/O

Isp_PstFrn i) Si prende atto della descrizione del trattamento antilegionella per l'acqua calda sanitaria tramite shock termico. 
Necessario definire più precisamente tempistiche e temperature.

DPR 207/10 
art.35 C/O

Isp_PstFrn j) Si prende atto della scelta e della condivisione della stessa dal RUP nella video call del 10/04/2024 
relativamente all'assenza di ricircolo dell'acqua calda sanitaria. 

DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn k) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn l) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn m) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn n) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn
o) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Il progetto prevede la bonifica e lo smaltimento di materiale 
contenente amianto. Si è provveduto alla computazione di ogni lavorazione all'interno dei costi speciali della 
sicurezza".

DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn a) Si prende atto dei chiarimenti ottenuti durante la videocall tenutasi tra GdP,Verificatore e RUP. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_GllFlr

b) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "La stratigrafia è presente nella relazione, ma nell'elaborato 
MEC - Ex L10, a p. 8 del pdf, viene esplicitato (con "*" al di sotto della tabella) la presenza di strutture esistenti 
non soggette alle verifiche di legge.
Nel capitolo 3.1 dell'elaborato R_gen_08 a p. 14/64  vengono definiti i modelli di calcolo; in particolare quello 
relativo all'isolamento di facciata.Si vuole precisare che non vengono eseguiti interventi di isolamento delle 
facciate come riportato negli altri elaborati tecnici.
A p. 8 dell'elaborato MEC - Ex L10 sono indicate con "*" le strutture esistenti non soggette ad intervento. Le 
restanti, soggette a verifica, sono quelle su cui si è andati ad intervenire.
Si procedrà con l'aggiornamento degli elaborati, per quanto riguarda la copertura, la muratura perimetrale, le 
contropareti e i controsoffitti. "

DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn b) Si prende atto dei chiarmenti ottenuti durante la videocall tra GdP,Verificatore e RUP. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn c) Si prende atto della dichiarazione dei progettisti in merito all'utilizzo di pompe elettroniche. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn e) Si prende atto dell'eliminazione del paragrafo con la descrizione dei sistemi di trattamento acqua. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn f) Si prende atto dei chiarmenti ottenuti durante la videocall  tra GdP,Verificatore e RUP. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn g) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

Isp_PstFrn

h) Osservazione parzialmente recepita. Si segnala che il ponte termico di solaio interpiano è stato calcolato con 
conduttività muro 0,792 W/m/K (per la struttura M1 si è utilizzato 0,126) e spessore solaio 100 mm.

Si prende atto di quanto controdedotto dal progettista: "Nel modello, il ponte termico è stato calcolato 
con la struttura M3 (MR.07 - PARETE PERIMETRALE - parete perimetrale esistente) e non con la M1.
Lo spessore della parte resistente solo è stata aggiornata; la conduttività termica del muro viene 
calcolata in automatico dal software: il valore tiene conto della media pesata della conduttività dei 
singoli strati considerati nello spessore Smur ed è funzione dello spessore. "

DPR 207/10 
art.35 (I) C

Isp_PstFrn
i) Si segnala l'utilizzo del mattone Ytong Thermo 450 con conduttività 0,126 W/m/K per la struttura M1. Si 
demanda al progettista la responsabilità in merito a tale scelta, che potrebbe produrre un valore di trasmittanza 
non corrispondente alla realtà.

DPR 207/10 
art.35 C/O

14.c Art. 35 - Relazioni specialistiche
213-9E_R_Im_02_rev2 - RELAZIONE 
SPECIALISTICA D.INTERM. 26-06-
2015_rev1

MEC - Ex L10 mag-24

13.c Art. 35 - Relazioni specialistiche 213-9E_R_Im_01_rev3 - RELAZIONE 
TECNICA IMPIANTI MECCANICI MEC - Relazion tecnica mag-24 17/06/2024

17/06/2024
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Isp_PstFrn

l) In riferimento a quanto controdedotto: "Elaborato aggiornato. Si è utilizzato lo spessore di 4 cm per il massetto 
sopra il radiante." . Si segnala che nella struttura S1 è ancora presente un massetto da 25 mm.

Si prende atto di quanto controdedotto dal progettista: "L'elemento OI-01 - SOLAIO INTERPIANO è una 
duplicazione dell'elemento OI-01 - SOLAIO INTERPIANO. Ad ogni modo trattasi di divisorio interno alla 
zona climatizzata (struttura di tipo D) e la modifica non implica variazioni sui carichi termici", si ritiene 
necessario che al di sopra dell'impianto a pannelli radianti venga disposto un massetto di 40 mm di 
spessore, al fine del corretto funzionamento dell'impianto.

DPR 207/10 
art.35 (I) P 

Isp_PstFrn m) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.35 C

15.c Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_01_rev3 - PLANIMETRIA 
GENERALE VVF - Planimetria antincendio mag-24 17/06/2024 Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 

art.35 C

15.1a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Pi_03_rev2 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - ESODO E 
COMPARTIMENTAZIONI

VVF -Vie d'esodo e compartimentazioni mag-24 22/05/2024 Isp_PstFrn Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF 
di competenza.

DPR 207/10 
art.36 C

16.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_04_rev2 - PLANIMETRIA 
ANTINCENDIO - IMPIANTI VVF - Planimetria antincendio impianti mag-24 22/05/2024 Isp_PstFrn Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF 

di competenza.
DPR 207/10 

art.36 C

17.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Pi_02_rev2 - SEZIONI 
ANTINCENDIO VVF - Sezioni antincendio mag-24 22/05/2024 Isp_PstFrn Si prende atto della predisposizione del progetto antincendio e del parere favorevole emesso dal comando VVF 

di competenza.
DPR 207/10 

art.36 C

18.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.0_REV 1 SDF planimetria 
generale SDF Planimetria generale apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.36 C

19 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.1 SDF Pianta piano terra SDF Pianta piano terra mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

20.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.2_REV 1 SDF pianta piano 
primo SDF Pianta piano primo apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.36 C

21.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.3_REV1 SDF prospetti e 
sezioni SDF Prospetti e sezioni apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.36 C

22 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_01.4 SDF Pianta copertura SDF Pianta copertura mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto della documentazione aggiornata. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr
c) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Tale voce indica delle quantità che erano stato computate 
nella progettazione definitiva erroneamente come rivestimenti piuttosto che come pavimentazioni, nel computo 
da noi consegnato la voce indica il delta costo aggiuntivo per computare correttamente la voce".

DPR 207/10 
art.36 C

24.1 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.1.1_REV1 demolizioni PP 
FASE 1 Demolizioni PP fase 1 apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

24.2 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.2_REV 1 demolizioni PC 
FASE 1 Demolizioni PC fase 1 apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

25.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.0_REV 2 SDP planimetria 
generale SDP planimetria generale mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 

art.36 C

26.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.1_REV 1 SDP pianta piano 
terra SDP Pianta piano terra apr-24 29/04/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.36 C

27.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.2_REV 2 SDP pianta piano 
primo SDP Pianta piano primo apr-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.36 C

Isp_GllFlr a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

29.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.4_REV 2 SDP prospetti e 
sezioni SDP Prospetti e sezioni mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 

art.36 C

30.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.5_REV 1 SDP layout e 
finiture PP SDP Layout e finiture PP mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.36 C

31.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.6_REV1 SDP controsoffitti SDP controsoffitti PP mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

23.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.0_REV 2 demolizioni PT Demolizioni PT mar-24

17/05/2024

29/04/2024Demolizioni PP apr-24

17/05/2024

28.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.3_REV 2 SDP pianta 
copertura SDP pianta copertura

24 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_02.1_REV 1 demolizioni PP

mag-24
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Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr d) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

33.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.8_REV 1 SDP tecnologico 
PP SDP Tecnologico PP mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 

art.36 C

33.1 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.8.1 SDP tecnologico PC SDP tecnologico PC mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

34 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.9 SDP Abaco infissi interni SDP Abaco infissi interni mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr c) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr
d) Tipo G; si riporta un refuso  in merito alle misura indicate all'interno dell'elaborato grafico "213-
9E_T_Ar_03.2_REV 1 SDP pianta piano primo"  il quale riporta una dimensione di 120x240, invece di 140x240 
indicato nell'abaco.

DPR 207/10 
art.36 C/O

Isp_GllFlr e) Si prende atto di quanto riportato nell'osservazione a riga 11 da parte della SA, Si consiglia ad ogni modo di 
integrare tale aspetto ai fini progettuali.

DPR 207/10 
art.36 C/O

36.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.11_REV1 SDP abaco 
tecnologico SDP Abaco tecnologico mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr a) In riferimento alle stratigrafie riportate e quelle indicate nell'elaborato grafico "213-9E_R_Im_01_rev2 - 

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI" si rimanda alle osservazioni poste a riga 14.b
DPR 207/10 

art.36 C/O

37 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.12 SDP Abaco controsoffitti SDP Abaco controsoffitti mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 
art.36 C

38.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.13_REV 1 SDP tecnologico 
PT SDP Pavimentazioni e tecnologico PT mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.36 C

39.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.14_REV 1 SDP 
pavimentazioni PP SDP pavimentazioni PP mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.36 C

40.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.15_REV 1 SDP 
controsoffitti PT SDP Controsoffitti PT mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.36 C

40.1a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_04.0_REV 1 confronto pianta 
piano terra confronto pianta piano terra mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

40.2a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_04.1_REV 1 confronto piano 
primo confronto piano primo mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

40.3a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_04.2 confronto copertura confronto copertura mag-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 
art.36 C

41.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_R_Ie_04_rev1- SCHEMI UNIFILARI 
QUADRI ELETTRICI ELE - Schemi unifilari mar-24 17/06/2024 Isp_LgnGnl

Si prende atto di quanto dichiarato dai porgettisti: "La parte di edificio oggetto di intervento costituisce 
compartimento a se stante, pertanto il pulsante di sgancio generale agirà sulla bobina di sgancio corrente 
previsto sul quadro di piano"

DPR 207/10 
art.36 C

42 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ie_01 - PLANIMETRIA IMPIANTI 
ELETTRICI ELE - Planimetria impianti elettrici mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl

a) Si ripropone la stessa osservazione al definitivo che non sembra chiarita con l'esecutivo: "...indicare la linea 
principale tra il quadro generale esistente ed il quadro QE…". Ricordo che i dati elettrici nel punto di 
allacciamento del nuovo quadro QE (in particolare correnti di cc max e min e Cdt %) sono fondamentali per il 
dimensionamento dell'impianto a valle.

Si prende atto di quanto indicato dai progettisti: "L'informazione richiesta è già presente nell' elaborato 
degli schemi unifilari; a pagina 10 infatti sono esplicitate le caratteritiche e la lunghezza del cavo della 
linea principale tra il quadro generale esistente ed il quadro QE "

DPR 207/10 
art.36 (I) C

mag-2432.b

17/05/2024SDP Abaco infissi esterni mag-24

Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.7_REV 2 SDP 
abbattimento barriere architettoniche PP SDP Abbattimento barriere architettoniche PP 22/05/2024

35.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ar_03.10_REV 2 SDP abaco 
infissi esterni
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43 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ie_02 - PLANIMETRIA IMPIANTI 
SPECIALI ELE - Planimetria impianti speciali mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl

a) Si ripropone la stessa osservazione al definitivo che non sembra chiarita con l'esecutivo: "Verificare, tramite 
calcolo, l’autonomia della sorgente di alimentazione secondaria dell'impianto RI sia in stand-by che in allarme 
come da UNI9795 cap. 5.6"

Si prende atto di quanto dichiarato dai porgettisti: "L’alimentatore secondario dell’impianto di 
rivelazione incendi, è conforme alla UNI EN 54-4 come da UNI 9795 cap. 5.6, pertanto non è necessario 
verificare tramite calcolo l’autonomia della sorgente di alimentazione secondaria dell'impianto di 
rivelazione incendi sia in stand-by che in allarme in quanto già il costruttore certifica i suoi componenti 
nel rispetto della presente norma dove vengono stabilite le modalità di dimensionamento della batteria 
stessa. ". se ne deduce che l'autonomia degli accumulatori e la corrente massima erogata dagli 
alimentatori è sufficiente per il caso in oggetto.

DPR 207/10 
art.36 (I) C

44 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ie_03 - PLANIMETRIA IMPIANTO 
DI ILLUMINAZIONE NORMALE ED 
EMERGENZA

ELE - Planimetria impianti di illuminazione mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 
art.36 C

45 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ie_04 - PLANIMETRIA IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO ELE - Fotovoltaico mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl nessuna osservazione DPR 207/10 

art.36 C

46 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Ie_05 - SCHEMA UNIFILARE 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO ELE - Schemi unifilari FTV mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl

a) Si ripropone la stessa osservazione al definitivo che non sembra chiarita con l'esecutivo: "Inserire 
caratteristiche elettriche di tutti i dispositivi principali (sezionatori DC, DDG, SPI, DDI, Inverter, DG, ecc.) come 
previsto da CEI 0-21"

Si prende atto  di quanto dichiarato dai progettisti: "L'impianto FTV essendo stato stralciato dal presente 
progetto non si ritiene necessario inserire le caratteristiche elettriche dei dispositivi principali".

DPR 207/10 
art.36 (I) C

47 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Ie_06 - SCHEMI FUNZIONALI - 
CABLAGGIO STRUTTURATO E 
RIVELAZIONE INCENDI

ELE - Schemi funzionali mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 
art.36 C

48.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_gen_01 Inquadramento 
urbanistico Inquadramento urbanistico mar-24 13/03/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa DPR 207/10 

art.36 C

48.b Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_gen_01_REV1 Inquadramento 
urbanistico Inquadramento urbanistico apr-24 17/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa DPR 207/10 

art.36 C

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn b) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto osservato in precedenza : "Inserire le portate dei 
fluidi termovettori", non essendo le stesse integrate nella documentazione grafica.

DPR 207/10 
art.36 C/O

Isp_PstFrn c) Osservazioni recepite. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn
d) Osservazione parzialmente recepita. Si rimanda a quanto osservato in precedenza: " Il disegno è in scala un 
po grande ed i riquadri nelle zone pannelli radianti risultano illeggibili se stampati al 100%. Si richiede di renderli 
leggibili."

DPR 207/10 
art.36 C/O

Isp_PstFrn e) Osservazione parzialmente recepita. Inserire gli isolamenti delle tubazioni non essendo riportate nella 
documentazione grafica. 

DPR 207/10 
art.36 C/O

Isp_PstFrn f) Si prende atto della assenza di apparecchiature sospese. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn g) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn h) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn i) Si prende atto della controdeduzione: "La caratteristiche del serbatoio sono state inserite nell'elaborato  213-
9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn l) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn m) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn n) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn o) Osservazione parzialmente recepita. DPR 207/10 
art.36 C/O

Isp_PstFrn p) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn
q) in riferimento a quanto dichiarato dai progettisti: "La regolazione della batteria di post-riscaldamento avviene 
tramite la valvola a tre vie controllata da un regolatore che riceve il valore della temperatura dell'aria ambiente." 
Si prescrive che la regolazione venga eseguita con una sonda di mandata aria.

DPR 207/10 
art.36 P

Isp_PstFrn r) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

28/06/202449.d Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_01_rev4 - IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE - PLANIMETRIA E 
SCHEMA FUNZIONALE

MEC - Impianto di climatizzazione giu-24
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Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn b) Si prende atto della scelta e della condivisione della stessa dal RUP nella video call del 10/04/2024. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn c) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn c) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_PstFrn d) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.36 C

53 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_01_Stato di fatto - Blocco1 - 
Pianta piano terra STR - SDF - Blocco1 - Pianta piano terra feb-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 

art.36 C

54.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_02_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano terra_R1 STR - SDF - Blocco2 - Pianta piano terra apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 

art.36 C

55.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_03_Stato di fatto - Blocco1 - 
Pianta piano primo_R1 STR - SDF - Blocco1 - Pianta piano primo apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

56.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_04_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano primo_R1 STR - SDF - Blocco2 - Pianta piano primo apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

57.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_05_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano copertura_R1 STR - SDF - Blocco2 - pianta piano copertura apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso DPR 207/10 

art.36 C

58.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_06_Stato di progetto - Blocco1 -
Pianta piano terra STR - SDP - Blocco1 - Pianta piano terra mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C

59.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_07_Stato di progetto - Blocco2 -
Pianta piano terra STR - SDP - Blocco2 - Pianta piano terra mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C

60.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_08_Stato di progetto - Blocco1 -
Pianta piano primo STR - SDP - Blocco1 - Pianta piano primo mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C

61.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_09_Stato di progetto - Blocco2 -
Pianta piano primo STR - SDP - Blocco2 - Pianta piano primo mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C

62.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_05_Stato di fatto - Blocco2 - 
Pianta piano copertura STR - SDP - Blocco2 - pianta piano copertura mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C

63.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_11_Stato di progetto - Scala 
metallica STR - SDP - Scala metallica mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C

64.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_12_Nuova cerchiatura blocco 
2 STR - SDP - Nuova cerchiatura Blocco2 mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.36 (C/O) C

65.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_13_Rampa esterna in c.a STR - SDP - Rampa esterna in c.a mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 
art.36 (C/O) C

66.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_St_14_Ripristino cls STR - SDP - Ripristino calcestruzzo mag-24 17/05/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 
art.36 (C/O) C

Isp_LgnGnl

a) per un refuso il sistema di neutro è definito TNS invece di TT, si chiede di correggere.

Non si trova la correzione, in considerazione al fatto che il refuso è più di tipo formale che di sostanza si 
considera comunque superata l'osservazione.

DPR 207/10 
art.37 (I) C/O

Isp_LgnGnl

b) sono indicati i dati di ingresso linea come  Icc 10 kA e Cdt% a monte 0%. Questi dati sono ipotetici perché non 
sono noti né i dati di fornitura con il ditributore di energia nè i dati della linea di collegamento a monte (vedi p.to 
42). Si chiede di risolvere il p.to 42 e indicare i dati corretti

Si prende atto di quanto fatto al punto 42.

DPR 207/10 
art.37 (I) C

68 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_Ie_05 - CALCOLI 
ILLUMINOTECNICI ELE - Calcoli illuminotecnici nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.37 C

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_PstFrn c)  Si prende atto dei calcoli eseguiti e si ritiene adeguata la prevalenza delle elettropompe di circolazione, si 
ritiene necessario adeguatamente regolare la velocità delle stesse al fine di garantirne il corretto funzionamento.

DPR 207/10 
art.37 C/O

Isp_PstFrn d) Osservazione parzialmente recepita. Si segnala l'indicazione di pressione statica ventilatore pari a 312 mm 
H2O; valore estremamente elevato. Si richiede verifica.

DPR 207/10 
art.37 C/O

Isp_PstFrn e) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

51.c Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo 213-9E_T_Im_03_rev2 - IMPIANTO 
SMALTIMENTO ACQUE REFLUE MEC - Impianto acque reflue mar-24 17/06/2024

17/06/202450.c Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_02_rev2 - IMPIANTO IDRICO 
SANITARIO - PLANIMETRIA E SCHEMA 
FUNZIONALE

52.c Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
213-9E_T_Im_04_rev2 - IMPIANTO DI 
VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA

MEC - Impianto VMC mag-24 17/06/2024

nov-23ELE - Calcoli quadri elettrici 13/03/202467 213-9E_R_Ie_03 - CALCOLI QUADRI 
ELETTRICI

MEC - Impianto idrico sanitario mag-24

69.c Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_Im_03_rev3 - RELAZIONE DI 
CALCOLO IMPIANTI MECCANICI MEC - Calcoli impianti meccanici mag-24 17/06/2024
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Isp_PstFrn f) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

a) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti e condiviso con il RUP: "Gli interventi del Progetto Definitivo 
si basano sulle informazioni derivanti dalle due campagne di indagini effettuate in fase iniziale. A causa della 
concomitanza con l'attività scolastica, sentito il Progettista del Progetto Definitivo,non era stato possibile 
effettuare una campagna di indagini completa atta a consentire la verifica di tutti gli elementi strutturali. A causa 
di ciò, nel progetto definitivo era stata presa la decisione di incrementare il numero dei rinforzi oltre quelli 
effettivamente necessari in modo da avere una copertura anche economica in caso, a seguito di un 
approfondimento conoscitivo, ci fosse stata effettiva necessità di un maggior numero di rinforzi. Per questo 
motivo in fase esecutiva sono state previste ulteriori campagne di indagine e gli interventi del Progetto Esecutivo 
sono stati calibrati sul maggior livello di approfondimento conoscitivo. Gli interventi del Progetto Esecutivo 
risultano quindi differenti da quelli del Progetto Definitivo visto il maggiore grado di approfondimento della 
conoscenza strutturale che ha permesso di determinare con più accuratezza gli elementi da rinforzare".

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

b) Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Sono stati utilizzati due modelli di calcolo per il Blocco 1 e 
due modelli di calcolo per il Blocco 2. Questo perché per ogni Blocco è stato realizzato un modello con incastri 
alla base di pilastri e setti per valutare le sollecitazioni ed eseguire le verifiche sulla sovrastruttura e un modello 
su suolo elastico alla Winkler per le verifiche delle fondazioni. "

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

c) In riferimento a quanto dichiarato dai progettisti: "Si rimanda alla relazione di calcolo paragrafo 7.6" si ritiene 
inteso, come sinteticamente riportato in relazione, che siano state eseguite tutte le verifiche delle sollecitazioni 
nelle cappe, si riscontrano i chiarimenti forniti e le relative integrazioni; in assenza di violazioni e incongruenze 
normative si ritiene che le ipotesi assunte rientrino nella esclusiva facoltà e responsabilità del progettista e come 
tali se ne prende atto.

DPR 207/10 
art.37 C/O

Isp_MolMrc d) Si riscontra il chiarimento e si rimanda alla precedente osservazione. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc e) Gli elaborati sono stati integrati con le verifiche al fuoco. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

f) in riferimento a quanto dichiarato dai progettisti: "Nelle prime campagne di indagini su cui si è basato lo 
sviluppo del Progetto Definitivo, poichè l'edificio era operativo, non sono state eseguite indagini distruttive sui 
solai ma soltanto indagini con termocamera dalle quali si è compreso il senso di orditura e la tipologia di solaio 
(Predalles). Infatti, nella relazione della prima campagna di indagini è riportato quanto segue: "La tipologia di tutti 
i solai è a lastre tralicciate tipo predalles di spessore 4 cm, armate con 3 tralicci per modulo di 120 cm; l’armatura 
inferiore del traliccio è risultata Ø5 mm. La rete di ripartizione della lastra risulta di 5 mm, a maglia rettangolare 
circa 20 x 15 cm. L’armatura inferiore è completata da un corrente Ø16 mm al centro di ogni traliccio. Il getto di 
completamento in opera comprende una cappa di 4 cm. In alcuni plafoni si è osservata anche la presenza di 
elementi di irrigidimento trasversali (rompitratta)."
Tuttavia, dalle indagini eseguite in fase esecutiva si è riscontrato una diversa tipologia e quantitativo di armatura 
presenti nei solai, così come riportato in relazione di calcolo. Nella seguente emissione si riportano negli 
elaborati l'indicazione dei punti di indagine sui solai e l'indicazione dell'armatura presente riscontrata in fase di 
indagine." Si recepiscono i chiarimenti forniti.

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

g) Si prende atto dei chiarimenti forniti da parte del progettista: "A causa di un refuso è stato considerato un 
valore di fyd non corretto, mentre il valore di fcd è giusto in quanto pari a 26.11 N/mm2. Si è provveduto a 
correggere il valore di fyd che risulta pari a 374 N/mm2 per meccanismi duttili e a rieseguire le verifiche 
riportandole nella nuova revisione della relazione di calcolo."

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc h) Elaborati aggiornati. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc i) Elaborati aggiornati. DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

j) Si prende atto dei chiarimenti forniti dai progettisti: "Durante i sopralluoghi è stato rilevato un'ammaloramento 
del copriferro sui setti esterni tale da non intaccare le barre di armatura che quindi non sono state ridotte nella 
loro sezione resistente. Pertanto si è ritenuto necessario soltanto il ripristino del calcestruzzo e non le 
integrazioni di armatura."

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc

k) Si prende atto dei chiarimenti froniti dai porgettisti : "Sono state eseguite le verifiche a ribaltamento delle 
contropareti in gasbeton e riportate in relazione di calcolo. Dato il ridotto spessore e l'altezza delle pareti di 3 
metri, le verifiche non risultano soddisfatte. Si prevede pertanto di spinottare la parete al setto esistente 
disponendo due barre per metro di setto, ad altezza 1 metro e 2 metri. Inoltre da progetto architettonico è 
previsto l'inserimento di rete porta intonaco e quindi in caso di sisma la parete diventa tutta solidale al setto 
esistente." e dei relativi aggiornamenti progettuali.

DPR 207/10 
art.37 C

Isp_MolMrc l) Elaborati aggiornati. Si rimanda a all'impresa Appaltatrice e Direzione dei Lavori il recepimento e la verifica 
delle relative prescrizioni in corso d'opera.

DPR 207/10 
art.37 P

Isp_MolMrc

m) Platea di fondazione scala metallica: si riscontra che i dettagli costruttivi delle armature debbano essere 
maggiormente approfonditi. Si raccomanda al gruppo di progettazione di definire compiutamente ogni dettaglio 
costruttivo preliminarmente all'inizio dei lavori con l'impresa aggiudicataria dell'appalto. Si rimette pertanto in 
capo al progettista il coordinamento con l'impresa nella successiva fase esecutiva.

DPR 207/10 
art.37 C/O

71 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_08_Fascicolo di calcolo Stato 
di fatto - Blocco 1 STR - Fascicolo di calcolo SDF - Blocco 1 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.37 (C/O) C

72 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_09_Fascicolo di calcolo Stato 
di fatto - Blocco 2 STR - Fascicolo di calcolo SDF - Blocco 2 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.37 (C/O) C

73 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_10_Fascicolo di calcolo Stato 
di progetto - Blocco 1 STR - Fascicolo di calcolo SDP - Blocco 1 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.37 (C/O) C

19/04/202470.a Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_01_Relazione di calcolo - 
opere strutturali STR - Relazione di calcolo apr-24
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74 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 213-9E_R_St_11_Fascicolo di calcolo Stato 
di progetto - Blocco 2 STR - Fascicolo di calcolo SDP - Blocco 2 mar-24 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.37 (C/O) C

75.b Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_Ar_06_REV1 Piano di 
manutenzione Piano di manutenzione apr-24 17/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto dell'aggiornamento. DPR 207/10 

art.38 C

76 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_Ie_07 - PIANO DI 
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ELE - Piano di manutenzione impianti elettrici nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.38 C

77 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_Im_04 - PIANO DI 
MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI MEC - Piano di manutenzione impianti meccanici mar-24 17/06/2024 Isp_AndNcl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.38 C

78 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 213-9E_R_St_02_Piano di manutenzione 
dell'opera - opere strutturali STR - Piano di manutenzione nov-23 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70. DPR 207/10 

art.38 (C/O) C

Isp_GllFlr a) Si prende atto dell'elaborato aggiornato DPR 207/10 
art.39 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto dell'aggiornamento DPR 207/10 
art.39 C

Isp_GllFlr a) Si prende atto dell'integrazione all'interno del CME inerente alla sicurezza delle voci 17, 18, 19 inerenti la 
riunione di cordinamento e la segnaletica di cantiere. 

DPR 207/10 
art.39 C

Isp_GllFlr

b) In riferimento a quanto dichiarato dal progettista: "E' stato rimossa la voce inerente il container per deposito 
attrezzatura e materiale per necessità economiche", si chiede un chiarimento nel merito, in particolare di 
evidenziare la scelta e la relativa soluzione alternativa per il deposito attrezzatura. 

Si prende atto di quanto dichiarato dal progettista: "Le attrezzature verrano depositate nelle baracche di 
cantiere presenti", si rimanda alla DL incaricata la corretta gestione della attrezzzatura nelle fasi di 
cantiere

DPR 207/10 
art.39 (I) P 

Isp_GllFlr

c) Si riporta quanto precedentemente osservato: " A differenza di quanto presentato nel progetto definitivo posto 
a base di gara, si prende atto della ricomprensione negli oneri della sicurezza dell'autogru (necessaria alla 
rimozione delle lastre in amianto in copertura) e dei ponteggi esterni (necessari per le opere strutturali) integrati 
dal RUP, DL, Gdp ed impresa, nei costi della sicurezza".

DPR 207/10 
art.39 C

Isp_GllFlr
d) Si prende atto di quanto dichiarato dal progettista: "Viene consegnato l'elaborato comprendente tutti gli oneri 
della sicurezza (fase 1 + fase 2) poiché tutte le voci seguiranno l'intero periodi di cantiere; sotto la voce 
riguardante l'auogru è debitamente indicato che essa fa parte della sola Fase 1"

DPR 207/10 
art.39 C

80.1 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_T_Sic_04 - FASCICOLO 
DELL'OPERA Fascicolo dell'opera mag-24 17/06/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo DPR 207/10 

art.39 C

81.c Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_03_rev2 - ELENCO PREZZI 
ONERI DELLA SICUREZZA Elenco prezzi - sicurezza mag-24 17/06/2024 Isp_GllFlr Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10 

art.39 C

82.b Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_T_Sic_01_rev2 - LAYOUT DI 
CANTIERE Layout di canrtiere mag-24 17/06/2024 Isp_GllFlr

a) Si prende atto di quanto trasmesso e di quanto dichiarato dal progettista: "Si aggiorna l'elaborato integrando 
con quanto richiesto. Non sono presenti zone di accesso pubblico utenti." Si raccomanda al CSE l'adeguata 
gestione di tale aspetto. 

DPR 207/10 
art.39 C/O

83.b Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 213-9E_R_Ar_05_REV2 IMO Incidenza manodopera mag-24 22/05/2024 Isp_GllFlr Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.39 C

84 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 
213-9E_R_Ie_12 - QUADRO INCIDENZA 
DELLA MANODOPERA IMPIANTI 
ELETTRICI

ELE - incidenza manodopera mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 
art.39 C

85.d Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 
213-9E_R_Im_09_rev4 - QUADRO 
INCIDENZA MANODOPERA - IMPIANTI 
MECCANICI

MEC - incidenza manodopera giu-24 28/06/2024 Isp_AndNcl Nessun rilievo. DPR 207/10 
art.38 C

86.a Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera 213-9E_R_St_07_Incidenza manodopera STR - incidenza manodopera nov-23 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione aggiornata. DPR 207/10 
art.40 C

Isp_GllFlr

b) Si prende atto della divisione delle lavorazioni per le differenti fasi. Si riporta ad ogni modo che tali lavorazioni 
indicate nella sola fase 1, rispetto alla documentazione tecnica ed economica presentata, sono effettuate anche 
in fase 2, a titolo d'esempio: la "Rimozione di controsoffitatture" ed in linea generale parte delle demolizioni 
(serramenti,pavimentazioni, ecc..). Necessario approfondire tale aspetto, si chiede al RUP la verifica e conferma 
delle lavorazioni svolte nello stralcio 1 non oggetto di verifica da parte della Scrivente. 

Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP con il documento 
"2024.07.03_M20893__dich_crono_CME_timbrato" , si rimanda allo stesso.

DPR 207/10 
art.40 (I) C

Isp_GllFlr c) Si prende atto della rimozione di tale voce. DPR 207/10 
art.40 C

88.b Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_03_REV2 APZ Analisi prezzi mag-24 22/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende atto della documentazione trasmessa DPR 207/10 
art.41 C

PSC79.c Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_01_rev2 - PIANO DI 
SICUREZZA E CORDINAMENTO mag-24 17/06/2024

80.c Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento 213-9E_R_Sic_02_rev2 - COMPUTO ONERI 
DELLA SICUREZZA CME - sicurezza mag-24 17/06/2024

17/06/202487.c Art. 40 - Cronoprogramma 213-9E_R_gen_03_rev2 - 
CRONOPROGRAMMA Cronoprogramma mag-24
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89.b Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ar_04_REV2 EPU Elenco prezzi mag-24 22/05/2024 Isp_GllFlr a) Si prende dell'integrazione della nota inerente ai prezzari di riferimento utilizzati ossia i prezzari Liguria 2023, 
Sardegna 2023, Piemonte 2023, Emilia Romagna 2023, Toscana 2023/1.

DPR 207/10 
art.41 C

90 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ie_10 - ANALISI DEI PREZZI 
IMPIANTI ELETTRICI ELE - Analisi prezzi mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.41 C

91 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Ie_11 - ELENCO PREZZI 
UNITARI IMPIANTI ELETTRICI ELE - Elenco prezzi mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.41 C

92.d Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_07_rev4 - ANALISI PREZZI - 
IMPIANTI MECCANICI MEC - Analisi prezzi giu-24 28/06/2024 Isp_PstFrn Nessun rilievo DPR 207/10 

art.41 C

93.c Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_Im_08_rev4 - ELENCO PREZZI - 
IMPIANTI MECCANICI MEC - Elenco prezzi giu-24 28/06/2024 Isp_PstFrn Nessun rilievo DPR 207/10 

art.41 C

94.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari 213-9E_R_St_06_Elenco prezzi STR - Elenco prezzi apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.36 C

Isp_GllFlr a) Si prende atto di quanto trasmesso relativamente alle voci percorsi loges e mappe tattili. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr b) Si prende atto degli aggiornamenti. Nessun ulteriore rilievo. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr c) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr d) Si prende atto dell'elaborato "213-9E_T_Ar_02.1_REV 1 demolizioni PP" aggiornato. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr e) Si prende atto di quanto trasmesso. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr f) Si prende atto dell'integrazione. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr
g) Si prende atto della rimozione delle voci inerenti l'impianto fotovoltaico in quanto all'interno della progettazione 
esecutiva si è definita la scelta di eliminare l'importo FTV in quanto non previsto da obbligo normativo, a favore 
dell'integrazione della VMC. 

DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr

h) Si prende atto di quanto dichiarato dal progettista: "Non essendo presente alcuna richiesta  nel bando di gara, 
non sono state considerate ne riportate migliorie". Si rimanda ad ogni modo all'integrazione precedentemente 
richiesta  in merito alla redazione di CME di confronto per gli aspetti strutturali, meccanici ed elettrici al fine di 
verificare le modifiche apportate. Si rimanda pertanto all'osservazione con la richiesta di integrazione del c.m.e. 
di confronto comprensivo delle opere relative a impianti e strutture.

Si prende atto della trasmissione degli elaborati di confronto inerente agli altri aspetti progettuali. si 
rimanda agli stessi per eventuali osservazioni in merito

DPR 207/10 
art.42 (I) C

Isp_GllFlr

h) Si prende atto di quanto dichiarato dal progettista: "Non essendo presente alcuna richiesta  nel bando di gara, 
non sono state considerate ne riportate migliorie". Si rimanda ad ogni modo all'integrazione precedentemente 
richiesta  in merito alla redazione di CME di confronto per gli aspetti strutturali, meccanici ed elettrici al fine di 
verificare le modifiche apportate. Si rimanda pertanto all'osservazione con la richiesta di integrazione del c.m.e. 
di confronto comprensivo delle opere relative a impianti e strutture.

Si prende atto della trasmissione degli elaborati di confronto inerente agli altri aspetti progettuali. si 
rimanda agli stessi per eventuali osservazioni in merito.

DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr

j) Come confermato dal RUP, si prende atto della variazione di importo rispetto al c.m.e. del progetto esecutivo 
presentato dall'Aggiudicatario nella versione "marzo 2024", considerato che le stesse siano riconducibili a  
rimozione di parte delle lavorazioni al piano terra quali: rimozione pavimentazione e posa ed il suo rifacimento, la 
sostituzione di un solo serramento invece della quasi totalità, rimozione e sotituzione zoccolino e eliminazione 
gradone scale. La Scrivente prende atto delle volontà del RUP in accordo con l'Aggiudicatario e il gruppo di 
progettazione di tali scelte, rimettendo in capo agli stessi eventuali future criticità dovessero insorgere nel merito, 
per il completamento delle opere previste in sede di progettazione definitiva (dalla quale differiscono).

DPR 207/10 
art.42 P

Isp_GllFlr a) Si prende atto dell'aggiornamento. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_GllFlr

b) In merito alle richieste già precedentemente avanzate per i computi metrici di confronto, si prende atto del 
documento "213-9E_R_Ar_02.2_REV1 Quadro comparatvo PD e PE" che riporta il confronto per gli aspetti 
architettonici (si rimanda allo stesso per eventuali richieste di integrazioni), la redazione di tale documento anche 
per gli aspetti legati a strutture ed impianti meccanici ed elettrici al fine di verificare le modifiche apportate.

Si prende atto della trasmissione degli elaborati di confronto inerente agli altri aspetti progettuali. si 
rimanda agli stessi per eventuali osservazioni in merito

DPR 207/10 
art.42 (I) C

22/05/202495.b Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02_REV2 CME Computo metrico estimativo Fase 2 mag-24

Quadro comparativo PD e PE mag-24 22/05/202495.1b Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02.2_REV1 Quadro 
comparatvo PD e PE
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95.2a Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ar_02.1_REV1 Computo metrico 
estimativo FASE 1 Computo metrico estimativo Fase 1 apr-24 17/05/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto di quanto trasmesso, si rimanda al documento "252391_U - 
2024.05.21_M20893_stralcio_verif_fase1" e si riporta quanto precedentemnete dichiarato dal RUP: "Si conferma 
la verifica da parte della stazione appaltante del progetto di Fase 1 avvenuta con verbale protocollo NP 
27/11/2023.0002724.I e successiva approvazione del progetto con DD 2023-212.1.0.-127 del 27/11/2023. Di 
conseguenza si esonera il verificatore che deve solo prendere atto".

DPR 207/10 
art.42 -

95.3 Art. 42 - Computo metrico estimativo
213-9E_R_Ie_13 - QUADRO 
COMPARATIVO PD-PE - IMPIANTI 
ELETTRICI

Quadro comparativo PD e PE Impianti elettrici giu-24 28/06/2024 Isp_GllFlr Si prende atto dellal documentazione trasmessa DPR 207/10 
art.42 C

95.4 Art. 42 - Computo metrico estimativo
213-9E_R_Im_10 - QUADRO 
COMPARATIVO PD-PE - IMPIANTI 
MECCANICI

Quadro comparativo PD e PE Impianti meccanici giu-24 28/06/2024 Isp_GllFlr Si prende atto dellal documentazione trasmessa DPR 207/10 
art.42 C

95.5 Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_St_12_Quadro comparativo CME 
PD PE - opere strutturali Quadro comparativo PD e PE strutture giu-24 27/06/2024 Isp_GllFlr Si prende atto dellal documentazione trasmessa DPR 207/10 

art.42 C

96 Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_Ie_09 - COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI CME impianti elettrici mar-24 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.42 C

Isp_PstFrn a) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_PstFrn b) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_PstFrn c) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_PstFrn d) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_PstFrn
e) In considerazione del necessario adempimento ai disposti normativi CAM di predisposizione rubinetteria 
elettronica e temporozzata, si ritiene necessario integrare tale dispositivo elettronico a cura dell'Aggiudicatario, 
considerato che all'interno del C.M.E. non viene precisata tale specifica. 

DPR 207/10 
art.42 P

Isp_PstFrn f) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

Isp_PstFrn g) Osservazione recepita. DPR 207/10 
art.42 C

98.a Art. 42 - Computo metrico estimativo 213-9E_R_St_04_Computo metrico 
estimativo CME strutture apr-24 19/04/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70 DPR 207/10 

art.42 (C/O) C

Isp_GllFlr

a) Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP: "I costi non assorbiti dal Quadro A (voce economie) possono 
essere presi dalla voce B.11 del quadro B". Si ritiene pertanto condivisa da parte del RUP stesso e A.C. la 
completezza delle voci e l'adeguatezza degli importi attribuiti alle somme a disposizione della S.A. anche in 
funzione degli incarichi già affidati (importi delle prestazioni già definiti) o da affidare (importi calcolati su tariffa 
professionale con DM 17 giugno 2016); e la corretta suddivisione degli importi sulla base dei diversi 
finanziamenti ottenuti.

DPR 207/10 
art.42 P

Isp_GllFlr

b) Si prende atto della coerenza degli importi inerenti la sicurezza con il CME oneri della sicurezza trasmesso. Si 
evidenzia ad ogni modo come nell'importo indicato per la sola fase 2 sia presente la somma complessiva degli 
oneri della sicurezza (Fase1+Fase2) contente l'utilizzo dell'autogru utilizzata in fase 1 per la rimozione della 
copertura in amianto.

DPR 207/10 
art.42 C/O

Isp_GllFlr

c) In riferimento alla documentazione trasmessa. Si evidenzia come, rispetto al progetto posto a base di gara 
sono intercorse modifiche progettuali che hanno portato a variazioni tecniche ed economiche.  In considerazione 
della tipologia di appalto in merito alle variazioni intercorse tra i vari livelli progettuali si rimanda alle modifiche 
condivise tra RUP, AC e Aggiudicatario normate nel contratto stabilito tra le parti. Si raccomanda l'AC l'adeguata 
copertura finanziaria a fine di completare l'opera in relazione alle modifiche pervenute nel rispetto del contratto 
stipulato tra le parti, nel quale lo scrivente non entra nel merito relativamente all'attività di verifica del progetto 
esecutivo. 

DPR 207/10 
art.42 P

Isp_GllFlr d) Si prende atto del QE aggiornato. DPR 207/10 
art.42 C

100.a Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto 213-9E_R_Ar_07 Capitolato prestazionale Capitolato prestazionale mar-24 17/05/2024 Isp_GllFlr Nessun rilievo. DPR 207/10 
art.43 C

101 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto 213-9E_R_Ie_08 - CAPITOLATO SPECIALE 
D'APPALTO - IMPIANTI ELETTRICI ELE - CSA impianti elettrici nov-23 13/03/2024 Isp_LgnGnl Nessun rilievo. DPR 207/10 

art.43 C

Isp_PstFrn

a) Si richiede di indicare come avverrè il trattamento antilegionella per l'acqua calda sanitaria.

Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 
213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.43 (I) C

99.b Art. 42 - Quadro economico 2024.07.03 QE Centofiori Confronto Quadro economico lug-24 03/07/2024

97.d Art. 42 - Computo metrico estimativo
213-9E_R_Im_06_rev4 - COMPUTO 
METRICO ESTIMATIVO - IMPIANTI 
MECCANICI

CME impianti meccanici giu-24 28/06/2024
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Isp_PstFrn

b) Non è presente la rete di ricircolo acqua calda sanitaria. Si richiede la condivisione della scelta  con il RUP, 
indicando conseguenze negative (ritardo nell'arrivo di acqua calda all'apertura dei rubinetti) e positive (probabile 
risparmio energetico).

Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "L'asilo avendo un profilo di consumo di acqua calda 
sanitaria continuo, non si ritiene necessario inserire un sistema di ricircolo"

DPR 207/10 
art.43 (I) C

Isp_PstFrn

c) Si richiede una valutazione in merito al funzionamento invernale dell'impianto di Ventilazione Meccanica 
Controllata, ed alla opportunità di prevedere un post-riscaldamento dell'aria, per evitare l'immissione di aria 
troppo fredda negli ambienti.

Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 
213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.43 (I) C

Isp_PstFrn

d) Si richiede di indicare le caratteristiche degli staffaggi per tutti gli impianti sospesi, che devono essere di tipo 
antisismico.

Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "L'informazione è stata già aggiornta nell'elaborato 
213-9E_R_Im_01 - RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI"

DPR 207/10 
art.43 (I) C

Isp_PstFrn

e) Si richiede di allegare una descrizione degli impianti da smantellare con l'indicazione di presenza o meno di 
amianto nelle coibentazioni. In caso di presenza amianto è necessario prevedere i costi per lo smaltimento.

Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti: "Il progetto prevede la bonifica e lo smaltimento di 
materiale contenente amianto. Si è provveduto alla computazione di ogni lavorazione all'interno dei costi 
speciali della sicurezza."

DPR 207/10 
art.43 (I) C

103 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto 213-9E_R_St_03_Capitolato speciale 
d'appalto - opere strutturali STR - CSA strutture nov-23 13/03/2024 Isp_MolMrc Si rimanda alle osservazioni di riga 70. DPR 207/10 

art.43 (C/O) C

104 Art. 43 - Schema di contratto - Schema di contratto - - Isp_GllFlr Documentazione non necessaria in quanto già stipulato un contratto le parti disposto in sede di gara (appalto 
integrato con progetto definitivo) per redazione del progetto esecutivo e realizzazione delle opere. 

DPR 207/10 
art.43 -

105 Pareri enti e Autorizzazioni 2023-546829_PareerVVF_centofiori_timbrato Parere VVF - Prot. U.0029559 del 20.11.2023 06/11/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si riporta il parere favorevole dei vigili del fuoco con le seguenti prescrizioni:
- Siano fatti salvi i diritti di terzi
- Vista l'ubicazione al primo piano dell'asilo nido, in rispetto del titolo II punto 2.3.2 del DM 16/07/2014, deve 
essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei vigili del fuoco per consentire 
l'accesso all'attività.
Si rimette in capo al responsabile anticendio e al progettista il rispetto delle prescrizioni dei VVF.

- (I) P 

106 Pareri enti e Autorizzazioni 2023-285416_E - Parere ASL Parere ASL 23/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto del parere favorevole da parte dell'ASL, nel quale si fa riferimento agli adempimenti progettuali 
relativi nel rispetto della normativa D.lgs 81/2008 allegato IV punti 1.1.2 e 1.1.3 nello specifico: "...relativamente 
agli spogliatoi del personale, si prevede di separare l’accesso alla doccia da quello del servizio igienico ...", che 
non appare rispettato nella planimetria architettonica del progetto esecutivo. Si ritiene necessario un 
approfondimento in merito a tale aspetto. Si chiede inoltre al RUP conferma di trasmissione della 
documentazione progettuale esecutiva all'Ente in virtù delle modifiche tra progetto definitiivo e progetto esecutivo 
(quali: Locale preparazione pasti, spogliatoi, bagni e lavanderia).

In riferimento a quanto sopra riportato si prende atto della modifiche effettuate e di quanto dichiarato dal 
RUP: "RUP: Il parere epsresso dall'Asl indicava un diverso accesso per il locale doccia-wc interno agli 
spogliatoi rispetto alla presenza di una WC con accesso diretto senza passaggio dagli spogliatoi. La 
distribuzione prevista nel progetto esecutivo, così come quella del definitivo,  rispetta tale indicazione 
non essendo quindi necessario richiedere nuovo parere". Si rimanda a quanto indicato all'osservazione 
a) di riga 1.b

- (I) P 

17/06/2024102 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto 213-9E_R_Im_05 - CAPITOLATO SPECIALE 
D'APPALTO - IMPIANTI MECCANICI MEC - CSA impianti meccanici mar-24

Pareri

Pag. 12



Commessa: 23122001_genova_AsiloNido_PE 03/07/2024

N 1 . Riferimenti normativi Nome File Descrizione Data e Rev. Data consegna Superato Isp. Rilievi ispettori Rif. Normativo Stato doc

23122001_Genova_AsiloNido_PE
Documenti Ispettori

107.a Pareri enti e Autorizzazioni 

Email: I_ M20893-  ASILO NIDO 
CENTOFIORI - PROGETTO IMPAINTI 
MECCANICI - INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE

parere UGET 02/05/2024 27/05/2024

In riferimento a quanto trasmesso da parte dell'UGET con l'email del 02/05/2024 da parte dell'UGET riportata di 
seguito: "UGET: "ho guardato la documentazione relativa al progetto esecutivo  che ci avete inviato   e segnalo 
quanto segue:
• Sia la relazione generale sia la Legge 10 parrebbero prevedere il rifacimento della copertura anche in termini di 
impermeabilizzazione ed isolamento e non solo di sostituzione dell’ultimo strato di amianto. La legge 10 presenta 
una piccola incongruenza sui valori di trasmittanza  tra quanto indicato nella prima parte della relazione e il 
dettaglio stratigrafico (Solaio S3) ma comunque viene considerata tra le verifiche. Se l’intervento sull’involucro 
come è stato detto mercoledì riguarda solo la sostituzione delle finestre, la legge 10 e le relazioni progettuali 
devono  essere coerenti con l’intervento progettato e pertanto riportare solo le verifiche relative agli interventi di 
progetto.
• Per quanto riguarda la Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) leggendo bene  la relazione impianti 
meccanici in realtà prevedono correttamente all’interno del recuperatore di calore anche una batteria di post 
riscaldo in modo da immettere l’aria durante la stagione invernale alla temperatura corretta. La progettista al 
telefono aveva detto che non era prevista per ragioni di costo. In ogni caso la batteria è essenziale e va prevista, 
sono scettico sull’inserire una batteria elettrica perché i consumi non sarebbero banali e anche per ragioni di 
sicurezza. Io opterei per una batteria idronica può essere , Non sono entrato nel merito del calcolo delle portate 
d’aria che presumo siano corrette, non vedo però il dimensionamento della batteria di riscaldamento. E’ un dato 
cha va inserito a livello progettuale ed evidenziato nelle relazioni, potrebbe non essere necessario prevedere due 
circuiti a temperature dell’acqua diversa (pannelli radianti e batteria) ma è necessaria una verifica dimensionale". 

Si prende atto dell'integrazione della batteria idronica integrata in progetto, si rimanda ad ogni modo alle 
osservazioni poste per la stessa nella relazione di calcolo degli impianti meccanici e alle osservazioni riportate 
alle stratigrafie nell'elaborato: "213-9E_R_Im_02_rev2 - RELAZIONE SPECIALISTICA D.INTERM. 26-06-
2015_rev1", necessarie al fine di completamente adempiere alle richieste avanzate dall' UGET. 

Si prende atto delle modifiche apportate alle stratigrafie e della batteria idronica integrata a progetto, si 
rimanda ad ogni modo a quanto prescritto alla riga 49.d "213-9E_T_Im_01_rev4 - IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE - PLANIMETRIA E SCHEMA FUNZIONALE".

(I) P 

108.a Pareri enti e Autorizzazioni 2024.07.03_M20893_parere IMP MECC_uff 
CALORE Ufficio Impianti tecnologici e Gestione Calore 03/07/2024 03/07/2024 Isp_GllFlr

Isp_PstFrn Si prende atto del nulla osta al proseguo dell'iter da parte dell'Ufficio Impianti tecnologici e Gestione Calore - C

109 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Ufficio Geologico 13/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto del parere favorevole da parte dell'ente, si rimanda a quanto inidcato dallo stesso:  "Si precisa che 
alla fine dei lavori, dovrà essere presentata la seguente documentazione: - Relazione geologica e geotecnica di 
fine lavori a firma congiunta del professionista incaricato delle indagini geognostiche, del progettista delle 
strutture e del direttore dei lavori, con indicazione delle problematiche riscontrate all'atto esecutivo, dei lavori di 
carattere geologico effettivamente eseguiti, dei criteri fondazionali messi in atto, e contenente la certificazione 
sulla corretta esecuzione degli interventi eseguiti sul suolo e nel sottosuolo a garanzia della stabilità delle opere 
realizzate, nonché per la tutela dell'equilibrio geomorfologico e dell'assetto idrogeologico della zona di intervento 
e documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell'intervento", si raccomanda la 
redazione di tale documentazione a cura di progettista delle strutture e DL che ricomprenda quanto sopra 
riportato, si raccomanda al RUP il monitoraggio per la redazione della relazione. Si ritiene che la Scrivente in 
merito a tale aspetto sia sollevata da eventuali criticità nel merito, sulle eventuali mancanze nella redazione della 
relazione o nei suoi contenuti. 

- P

110 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Parere ambito prevenzione incendi - Direzione sicurezza 
aziendale 17/07/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

In considerazione delle prescrizioni rilasciate in merito alla Prevenzione Incendi con la richiesta di adeguamento 
progetto, si chiede di trasmettere parere ottenuto dall'Ufficio competente di superamento delle criticità emerse in 
sede di progettazione definitiva. 

Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP: "-VVFF: si inoltra la pratica presentata sulla quale è stato 
espresso il parere di cui il nuovo progetto tiene conto". Si rimanda pertanto al Parere emesso dal 
comando dei vigili del fuoco di Genova trasmesso Prot. U.0029559 DEL 20-11-2023 ed alle prescrizioni 
riportate nello stesso.

- - 

111 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Ufficio tecnico e consistenza 12/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto del parere favorevole da parte dell'ente, si rimanda alle fasi successive quanto richiesto dalllo 
stesso e riportato qui di seguito: "Dovranno essere eseguiti i dovuti aggiornamenti catastali, che dovranno essere 
vidimati dalla scrivente Direzione. Si richiede che le opere dovranno consegnate alla scrivente Direzione munite 
della regolarita’ edilizia ed impiantistica, unitamente a tutti i regolari collaudi richiesti e le certificazioni previste, 
che saranno inseriti nei documenti della partita patrimoniale", si rimette in capo al RUP e all'A.C. la gestione dei 
procedimenti e degli adempimenti da presentare all'ufficio con accatastamenti e collaudi, in merito a tale aspetto 
la scrivente si ritiene sollevata da eventuali criticità dovessero insorgere in merito a inadempimenti relativi a tale 
procedimento. 

- P
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112 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni Direzione di Area Scuola 25/07/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr

Si prende atto del parere favorevole espresso dall'ente in data 25/07/2023 in merito a quanto presentato con il 
progetto definitivo, date le modifiche effettuate al progetto si chiede al RUP di precisare se tale parere risulta 
essere ancora vigente o se sottoposto il progetto esecutivo per ulteriore parere. 

Si prende atto di quanto dichiarato dal RUP: "RUP: Il progetto esecutivo ricalca nella distribuzione degli 
spazi quella del progetto definitivo. Non si ritiene di docer chiedere ulteriore contributo alla 
progettazione".

- (I) C

113 Pareri enti e Autorizzazioni Pareri Uffici Interni U.O.C. Acustica 07/06/2023 13/03/2024 Isp_GllFlr Si prende atto del parere favorevole in merito al progetto con l'indicazione di alcuni presupposti tecnici da 
rispettare nelle seguenti fasi, si rimanda pertanto al GDP, DL e RUP all'ottemperamento di tali aspetti. - P

114 - Osservazioni generali Attestazione stato dei luoghi - - Isp_GllFlr

Con riferimento all'art.4 del DM 49/2018, si raccomanda al RUP l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, 
dell'attestazione dello stato dei luoghi da parte del D.L. in merito a:
a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati 
progettuali;
b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 
dell'approvazione del progetto medesimo.

DM 49/2018
art.4 P

115 - 252391_U - 
2024.05.21_M20893_stralcio_verif_fase1 Stralcio della fase 1 dall'attività di verifica a firma del RUP 21/05/2024 22/05/2024 Isp_GllFlr

Si riporta quanto indicato all'interno del documento: "Con riferimento al provvedimento per l’affidamento della 
Verifica del Progetto ESECUTIVO di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2023-212.1.0.-143 esecutiva dal 
24/12/2023, per i lavori di “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Missione 4 Componente 1 
Investimento 1.1 - Piano Asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - 
Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10, Genova: riqualificazione”, si comunica che gli elaborati 
progettuali di cui alla FASE 1 sono stralciati dall’attività di verifica di cui al Vostro incarico, in quanto già verificati 
dalla scrivente, architetto Emanuela Torti, RUP del progetto, in data 27/11/2023 con rapporto prot. NP 
27/11/2023.0002724.I."

- -

116 2024.07.03_M20893__dich_crono_CME_tim
brato comunicazione del RUP Prot. 03/07/2024.0338215.U 03/07/2024 03/07/2024 Isp_GllFlr

Si riporta quanto indicato all'interno del documento: "In riferimento alle osservazioni di cui alla quarta check list di 
verifica del progetto esecutivo, visto il cronoprogramma in revisione 2 emesso dai progettisti, si porta a 
conoscenza i verificatori che il documento presenta discrepanze con il CME dei lavori, in quanto alcune 
lavorazioni di fase 1 sono anche
presenti nelle lavorazioni di fase 2.
Tale incongruenza è dovuta al fatto che l’elaborato “cronoprogramma dei lavori” ripropone nella
seconda fase opere che non sono state eseguite nella fase 1 iniziale oppure opere che sono state eseguite
in fase 1 ma che risultavano quantificate in minor misura e quindi in maniera errata."

- -

Ing. Floriana Galli Isp_GllFlr Amministrativi 
Ing. Floriana Galli Isp_GllFlr Architettonico
Ing. Marco Molteni Isp_MolMrc Strutture e Geotecnica

Per.Ind. Gianluca Legnani Isp_LgnGnl Impianti elettrici
Per. Ind. Nicola Andeoletti
Ing. Francesco Pasciutti

Isp_AndNcl
Isp_PstFrn Impianti meccanici 

Ing. Francesco Pasciutti Isp_PstFrn antincendio
Ing. Franco De Donatis Isp_DeDFrc Sicurezza

Ing. Alberto Perrotti Isp_PrtAlb Invarianza Idraulica
Ing. Alessia Carrettini Isp_CrtAls Acustica

CONFORMAZIONE FINALE AGGIORNATA DI PROGETTO 
(considerare pertanto unicamente le osservazioni su tali documenti)

Altra dcoumentazione

LEGENDA COLORI
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Verifica ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 del progetto 
ESECUTIVO sviluppato dall’Aggiudicatario dell’intervento 

denominato “Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: 
riqualificazione” all’interno del programma PNRR. Piano Asili 

nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la 
prima infanzia -  Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 

Committente: Comune di Genova 
 
 

 

Documento non riproducibile senza assenso del Committente e dell’OdI Cod. off. 23122001/04 Mod. 07-05-58 rev. 00– pag. 30 di 30 
 
  
  

 
 
 
 
 

ALLEGATO N.7 
 



 
 

[Digitare qui] 
 

Spett.le Impresa 
 

La Mercurio S.r.L. 

via delle Vecchie Scuderie 34 

         Olgiate Comasco (CO) 

              
PEC : lamercurio@pec.it 

              a.morello@lamercurio.it  

 
 

 
OGGETTO: Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10, Genova: riqualificazione.  
 Stralcio Verifica elaborati progetto esecutivo FASE 1. 
   
  CUP B37G22000250006 - MOGE 20893 – CIG ACCORDO QUADRO: 96902810DB  
  CIG derivato: A029106234 
    
 

 

 

     Con riferimento al provvedimento per l’affidamento della Verifica del Progetto ESECUTIVO di cui 

alla Determinazione Dirigenziale n. 2023-212.1.0.-143 esecutiva dal 24/12/2023, per i lavori di “Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 - Piano Asili nido 

e scuole dell’infanzia e servizi di  educazione e cura per la prima infanzia - Asilo Nido Centofiori, Piazza 

Vittime di Bologna 10, Genova: riqualificazione”, si comunica  che gli elaborati progettuali di cui alla 

FASE 1 sono stralciati dall’attività di  verifica di cui al Vostro incarico, in quanto già verificati dalla 

scrivente, architetto Emanuela Torti, RUP del progetto, in data 27/11/2023 con rapporto prot. NP 

27/11/2023.0002724.I. 
 

Genova, 21/05/2024 
 

Distinti saluti. 
         

         Il Responsabile del Procedimento 

                  Arch. Emanuela torti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c_d969.Comune di Genova - Prot. 22/05/2024.0252391.U



16,50% 16,50%

Importo dei lavori € € € € € €

Lavori a misura € 1.110.342,05 € 927.135,61 € 1.063.894,88

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 14.973,75 € 14.973,75 € 38.138,18

A.3 Lavori in economia € 12.862,50 € 12.862,50 € 12.862,50

Totale importo lavori € 1.138.178,30 € 954.971,86 € 1.114.895,56

Importo Progettazione

Progetto definitivo-esecutivo soggetto a ribasso € 38.237,39 € 31.928,22 € 35.790,38

Totale importo progettazione € 38.237,39 € 31.928,22 € 35.790,38

€ 1.176.415,69 € 986.900,08 € 1.150.685,94

B Somme a disposizione dell'Amministrazione € € € € €

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

B.4 Imprevisti (max. 8%) 8% € 35.546,80 € 35.546,80 € 35.546,80

B.5 Acquisizione aree o immobili, € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.6
Accantonamento di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 (incentivo quota 

80%)
80% € 18.822,65 € 18.822,65 € 18.822,65

B.7

Spese di cui agli articoli 2, comma 4, del D.Lgs.36/2023, spese  per la 

copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti 

incaricati della progettazione

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

B.8
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
€ 166.333,74 € 166.333,74 € 162.471,58

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

B.11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici

€ 28.463,80 € 28.463,80 € 28.463,80

B.12
Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione  e 

direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

B.13
Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio 

ambientale
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

B.14 Contributi Voce A3 (iva esclusa) € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 254.166,99 € 254.166,99 € 250.304,83

C I.V.A. €

C.1.1 I.V.A. su Lavori 10% € 113.817,83 € 95.497,19 € 111.489,56

C.1.2 Oneri previdenziali su importo progettazione A.4 4%

C.1.3 I.V.A. su progettazione e oneri previdenziali 10% € 3.823,74 € 3.192,82 € 3.579,04

C.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 22% € 51.775,75 € 51.775,75 € 50.926,08

€ 169.417,32 € 150.465,76 € 165.994,67

D. ECONOMIE DA RIBASSO

D.1 Economie da ribasso         208.467,22 €           33.014,56 € 

€ 1.600.000,00 € 1.600.000,00 € 1.600.000,00
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Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+….+B.14)
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Totale  (A.1+A.2+A.3+A.4)

Asilo Nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: - Riqualificazione - QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO - DEF-ESEC

PROGETTO DEF

 ( AL LORDO DEL RIBASSO) 

PROGETTO DEF

(AL NETTO DEL RIBASSO) 

PROGETTO ESEC Interventi fase 

1 e 2

(AL NETTO DEL RIBASSO) 



Si dichia r a  c h e  so no  p a r t e  int e g r a n t e  d el  p r e s e n t e  p rovve di m e n to  gli all eg a ti  r i po r t a ti
a  s e g ui r e  1 , a r c hivia ti  co m e  file s e p a r a t i  d al  t e s to  d el  p rovve di m e n to  so p r a  r ipo r t a to:

 1 .  M 2 0 8 9 3_prog_to t al e_co m p r e s so.pdf 

1 L'im p r o n t a  d e gli alleg a ti  r a p p r e s e n t a t a  n el  tim b ro  digi t ale  QRCod e  in el en co  è  q u ella  d ei  
file  p r e-e sis t e n ti  alla  fir m a  digi t al e  con  cui è  s t a to  a do t t a to  il p rovvedi m e n to


	



