COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA
DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO

SETTORE OPERE IDRAULICO-SANITARIE

OPERE PER L'AMPLIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI
NUOVE SPIAGGE TRA IL CONFINE OCCIDENTALE DI GENOVA
E CAPO CREVARI

I° LOTTO II° STRALCIO - PROGETTO ESECUTIVO
ER12 - CRONOPROGRAMMA

ai sensi D.Lgs. 81/2008 - D.Lgs. 106/2009, art. 100 e Allegato XV

Genova, giugno 2014




PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI GENOVA

ERA2 - CRONCPROGRAMMA

CEADE T CATVA

OPERE PER L'AMPLIAMENTO E L.A REALIZZAZIONE DI NUOVE SPIAGGE TRA IL CONFINE OCCIDENTALE DI GENOVA E CAPO CREVARI

1° LOTTO l° STRALCIO - PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA - PARTE |

1 settimana | 2 settimana | 3 settimana | 4 settimana | 5 settimana | 6 settimana | 7 settimana | 8 settimana
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1 |Allestimento di cantiere
2 |Allungamento pennello "Punta Bonetti" e realizzazione scogliera soffolta
3 [Realizzazione scogliera soffolta
4 |Ripascimento spiaggia
5 [Smobilitazione cantiere, ripristino delle aree ' ;

OPERE PER L'AMPLIAMENTO E LA REALIZZAZIONE Di NUOVE SPIAGGE TRA IL CONFINE OCCIDENTALE DI GENOVA E CAPO CREVARI

1° LOTTO II° STRALCIO - PROGETTOQ ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA - PARTE Il
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OPERE PER L'AMPLIAMENTO

E LA REALIZZAZIONE DI NUCVE SPIAGGE

TRA IL CONFINE OCCIDENTALE DI GENOVA

E CAPQO CREVARI

1LOTTC - I} STRALCIO - PROGETTO ESECUTIVO

8 settimana | 10 seftimana | 11 settimana| 12 settimana | 13 settimana | 14 settimana| 15 settimana
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1 [Allestimento di cantiere
2 jAllungamenio pennello "Punta Bonetti" e realizzazione scogliera
3 |Realizzazione scogliera soffolta
4 |Ripascimento spiaggia
5 |Smobilitazione cantiere, ripristino delle aree
OPERE PER L'AMPLIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SPIAGGE TRA IL CONFINE OCCIDENTALE DI GENOVA E GAPO CREVARI
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17 settimana | 18settimana | 19 settimana| 20 seftimana | 21 settimana | 22 settimana
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1 |Allestimento di cantiere - =
2 |Allungamente pennelio "Punta Bonetti" e realizzazione scogliera soffolta %
3 |Realizzazione scogliera soffolta : o
4 |Ripascimento spiaggia =
5 |Smobilitazione cantiere, ripristino delle aree | B
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