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PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO 
SETTORE N° 1 DEL DISTRETTO 06 “NUOVA SESTRI P.” 

IN CONFORMITÀ AL PUC DI GENOVA SU 

EDIFICIO EX-COGNETEX – VIA HERMADA, 4 – SESTRI P. 

PER LA REALIZZAZIONE DI 

NUOVA GSV DI GENERI ALIMENTARI  

CON AREE ACCESSORIE E PERTINENZIALI 
OLTRE 

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL T. CHIARAVAGNA, 

PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO 

 

MURO D’ARGINE IN SPONDA DESTRA 

DEL TORRENTE CHIARAVAGNA 
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S T U D I O   C A N E P A   A S S O C I A T I

Fase Attività lavorativa Durata giorni
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1 Installazione cantiere e relative recinzioni

2 Asportazione/Scarifica pavimentazioni residue

3 Palificazioni provvisionali "di presidio" diaframma "di monte"

diaframma "di valle"

4 Demolizione arginatura esistente da Sez. 4A a Sez. 4

da Sez. 4 a Sez. 3

da Sez. 3 a Sez. 2

da Sez. 2 a Sez. 1A

5 Scavo per nuovo argine da Sez. 4A a Sez. 4

da Sez. 4 a Sez. 3

da Sez. 3 a Sez. 2

da Sez. 2 a Sez. 1A

6 Realizzazione nuovo muro d'argine da Sez. 4A a Sez. 4

da Sez. 4 a Sez. 3

da Sez. 3 a Sez. 2

da Sez. 2 a Sez. 1A

7 Riprofilatura alveo da Sez. 4A a Sez. 4

da Sez. 4 a Sez. 3

da Sez. 3 a Sez. 2

da Sez. 2 a Sez. 1A

8 Rinterro a tergo muri da Sez. 4A a Sez. 4

da Sez. 4 a Sez. 3

da Sez. 3 a Sez. 2

da Sez. 2 a Sez. 1A

9 Finiture superficiali - Intonaci da Sez. 4A a Sez. 4

da Sez. 4 a Sez. 3

da Sez. 3 a Sez. 2

da Sez. 2 a Sez. 1A

10 Realizzazione rampa d'accesso all'alveo

11 Montaggio Ringhiere parapetto e Cancello antiallagamento

12 Smontaggio cantiere e pulizie finali

6° mese 7° mese1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese
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