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COMMITTENTE

MOBILITA E
INNOVAZIONE

A.M.T. Genova

Azienda Mobilita e Trasporti SpA
Via L.Montaldo 2, 16137 Genova ltalia

INTERVENTO  FERROVIA GENOVA CASELLA

INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DI UN CORSO
D'ACQUA MINORE A MONTE DEL RIO DELLE GINESTRE

IN COMUNE DI GENOVA
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2026

Data di fine

Predisposizione del cantiere e pulizia dell... 16/03/26
Consclidamento della vorgine esistente 25/03/26

Realizzazione delle piste di accesso 31/03/26

Realizzazione di micropah 09/04/25
Scava di shancamento con pasa di profil. .. 07/05/26
Realizzazione delle nuove epere in c.a.d... 090726

Realizzazione delle nuove opere di imbo... 27/07/26
Sgombero del'area 11/08/26

24/03/26
30/03/28
08/04/26
06/05/26
08/07/25
24/07/26
10/08/26
13/08/28

| | | | | | |
A ptile hdagoio Gilgro Luglio Aeyosto Setembre Ottobire
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