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STATO DI FATTO - Planimetria scala 1:500, sezione scala 1:100

Fermata TPL provvisoria

Cordoli prefabbricati
spartitraffico, New - Jersey

Passaggio pedonale

Cancello di ingresso / uscita
dal cantiere

Ingresso / uscita
dal cantiere

Viabilità ordinaria in fase di
cantiere

Viabilità di cantiere Fase di cantiere XRecinzione pesante con rete e
pannelli fonoassorbenti - Tipo A

Recinzione leggera con rete e
pannelli fonoassorbenti - Tipo D

ingressouscita

Legenda
Limite di intervento

BUS

STATO DI FATTO

F1 - Planimetria scala 1:500, sezione scala 1:100

FASE 1 FASE 2

 FASE 3 FASE 4

N

N

N

N

Spostamento eventuali SSV interferenti, demolizioni

F2 - Planimetria scala 1:500, sezione scala 1:100
  Realizzazione fondazione, pile e pulvino secondo la sequenza illustrata nell'elaborato "tipologico realizzazione pile"

F3 - Planimetria scala 1:500, sezione scala 1:100
  Assemblaggio e varo travi impalcato

F4 - Planimetria scala 1:500, sezione scala 1:100
  Realizzazione finiture e tecnologie di linea
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ingresso

uscita

ingresso

uscita

ingresso
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ingresso

uscita

ingresso

uscita

ingresso
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TIPOLOGICO "B" RELATIVO AL SOLO CANTIERE D4

FASE 1: SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI INTERFERENTI, RIMOZIONE DELLA SOSTA DA AMBO I LATI, RIMANGONO 2 CORSIE
VEICOLARI CON LARGHEZZA MINIMA DI 3,5 METRI

FASE 2: REALIZZAZIONE PILE, CANTIERE SIA IN ALVEO CHE SU STRADA, LA DIMENSIONE SU STRADA E INVARIATA RISPETTO ALLA
PRECEDENTE FASE, SU ALVEO CANTIERE CON LARGHEZZA 10 METRI.

FASE 3: ASSEMBLAGGIO E POSA IMPALCATO; DURANTE LE FASI DI APPROVVIGIONAMENTO E ASSEMBLAGGIO DELLE TRAVI LA
DIMENSIONE DEL CANTIERE RIMANE INVARIATA, DURANTE LA FASE DI POSA DELLE TRAVI (IN NOTTURNA) SI CHIUDE UNA
DELLE DUE CORSIE PRESENTI

FASE 4: ARMAMENTO ED IMPIANTI; IL CANTIERE RIMANE CON LA CONFIGURAZIONE DELLE PRIME 2 FASI LASCIANDO UNA CORSIA
PER LA VIABILITA'

CAN COM T 010 00 A

CANTIERIZZAZIONE
TIPOLOGICO SU STRADA 2 CORSIE - A

-

07/03/20251:500

A 07/03/2025 Adeguamento al parere del CSLLPP e altri Enti e allineamento
progetto A. Cacciatore D. Salvo S. Caminiti P. Cucino

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
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Raggruppamento temporaneo di progettisti

Mandataria:

Mandanti:

Skymetro
PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA IN VAL BISAGNO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (D.lgs. n. 36 / 2023)
Responsabile Unico del Progetto

Ing. E. Scarlatti
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