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SICUREZZA
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PLANIMETRIE DI CANTIERE - MACRO "B" - Tav 5 di 6

07/03/20251:500

A 07/03/2025 Adeguamento al parere del CSLLPP e altri Enti e allineamento
progetto A. Cacciatore D. Salvo S. Caminiti P. Cucino

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
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CANT B4 - FASE 1 - scala 1:500

- Realizzazione layout di cantiere
- modifica o realizzazione nuovi SSV
- Sistemazione marciapiedi nord

VIABILITA'
- chiusura di una corsia per senso di marcia

CANT B4 - FASE 2 - scala 1:500

- ampliamento cantiere all'interno dell'alveo
- Demolizioni porzioni di argine
- Realizzazioni pile e pulvino
- Realizzazioni sistemazioni urbane lato nord

VIABILITA'
chiusura di una corsia per senso di marcia su Lungobisagno Dalmazia

VIABILITA' ALTERNATIVA
- Via Piacenza

CANT B4 - FASE 3 - scala 1:500

- Ampliamento per porzioni del cantiere, con conseguente diminuzione della sezione stradale e
istituzione di senso unico alternato in notturna.

- Costruzione e posa degli impalcati, con posa notturna dello stesso per tratti, attraverso la
chiusura di una porzione di carreggiata e il posizionamento di movieri per il controllo del
traffico a senso alternato.

- Realizzazione delle travature di collegamento e della soletta degli impalcati
- Realizzazione stazione

VIABILITA'
chiusura di una corsia per senso di marcia su Lungobisagno Dalmazia

VIABILITA' ALTERNATIVA
- Via Piacenza

CANT B4 - FASE 4-1 - scala 1:500

- Realizzazione armamento
- Realizzazione impianti
- realizzazione finiture
- Completamento stazione

CANT B4 - FASE 4-2

- Sistemazione marciapiedi nord
- Sistemazione cordoli

VIABILITA'
chiusura di una corsia per senso di marcia su Lungobisagno Dalmazia

VIABILITA' ALTERNATIVA
- Via Piacenza

NNNN

Legenda
Area di cantiere
temporanea Recinzione leggera

WC di cantiere

Box di cantiere

Entrata/Uscita cantiereWC

Ingombro cantiere

Area di cantiere Recinzione pesante Cancello di cantiere

Area stoccaggio materiali Moviere

Ponteggio
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Ponteggio autosollevante
monocolonna Scala: Data:

Commessa LottoFase Disciplina WBS Tipo Foglio Rev.
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Raggruppamento temporaneo di progettisti

Mandataria:

Mandanti:

Skymetro
PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA IN VAL BISAGNO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (D.lgs. n. 36 / 2023)
Responsabile Unico del Progetto

Ing. E. Scarlatti
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