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Planimetria cantiere D3 - Fase 3B
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CANT D3 - FASE 3B - scala 1:500
- Montaggio impalcato tratto 3
- Montaggio avambecco

- Realizzazione pile in via Monnet
- Realizzazione sistemazione urbane
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Planimetria cantiere D3 - Fase 3C
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CANT D3 - FASE 3C - scala 1:500
- Varo del ponte

- Rimozione progressiva conci avambecco

- Realizzazione pile in via Monnet
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Planimetria cantiere D3 - Fase 3D e e
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CANT D3 - FASE 3D - scala 1:500

- Ponte allineato alla posizione finale

- Demolizione pile provvisorie

- Realizzazione pile in via Bobbio

- Ampliamento per porzioni del cantiere, con conseguente
diminuzione della sezione stradale in notturna.

- Costruzione e posa degli impalcati, con posa notturna dello
stesso per tratti, attraverso la chiusura di una porzione di
carreggiata e il posizionamento di movieri per il controllo del
traffico.

- Realizzazione delle travature di collegamento e della soletta degli
impalcati
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Planimetria cantiere D3 - Fase 4
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CANT D3 - FASE 4 - scala 1:500
- Realizzazione armamento
Realizzazione impianti
realizzazione finiture
Completamento stazione
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Legenda

Ingombro cantiere

Area di cantiere

Area di cantiere

temporanea

Recinzione pesante

Recinzione leggera

Cancello di cantiere

Y

New Jersey
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Entrata/Uscita cantiere

Area stoccaggio materiali
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