

002	10/2012	AGGIORNAMENTO				
001	05/2012	AGGIORNAMENTO				
REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO

COMUNE DI GENOVA



AREA LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DELLA CASA

Coordinatore: Arch. Laura Petacchi

STRUTTURA DI STAFF PROGETTAZIONE

Dirigente: Arch. Mirco Grassi

Committente
MUNICIPIO VII - GENOVA PONENTE

Progetto n°
02.33.A

CAPO PROGETTO
Arch. Giampaolo Marcolini

RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Arch. Luca Patrone

Progetto
ARCHITETTONICO - STUDIO MARCOLINI BARSOTTI
VIA ROMA 7 / 7 - GENOVA

Progetto
STRUTTURALE
- STUDIO INGG. ELIO MONTALDO DANIELE CANALE
INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA
P.ZA DANTE 9/12 - GENOVA

Progetto
IMPIANTI -
- CVD PROGETTI S.r.l.
VIA EROS DA ROS 8 - GENOVA

Intervento
Opera
Progetto esecutivo relativo al rifacimento delle coperture e 1° LOTTO lavori a Villa De Mari

CRONOPROGRAMMA
D.P.R. 207/2010 art. 33

LIVELLO DI PROGETTAZIONE	ESECUTIVO	ARCHITETTONICO	
Codice GULP 8416	Codice PROGETTAZIONE 02.33.A	Codice OPERA	Codice ARCHIVIO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI art.33 D.P.R. 207/2010

PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE E 1° LOTTO LAVORI A VILLA DE MARI

CATEGORIE DI LAVORI	TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (espressi in giorni naturali consecutivi)											
	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	8° mese	9° mese	10° mese	11° mese	
Impianto di cantiere	■	■										
Smontaggi e demolizioni della copertura corpo principale		■	■	■	■							
Opere strutturali sulla copertura corpo principale			■	■	■	■						
Rifacimento manto di copertura corpo principale				■	■	■	■					
Opere di lattomeria corpo principale					■	■						
Opere di finitura corpo principale					■	■						
Smontaggi e demolizioni unità ricettiva		■	■				■	■				
Opere in C.A. e carpenterie unità ricettiva			■	■				■	■			
Impermeabilizzazioni unità ricettiva			■	■				■	■			
Opere murarie unità ricettiva			■	■	■			■	■	■		
Intonaci unità ricettiva				■	■	■	■		■	■	■	
Impianti idrico sanitari unità ricettiva				■	■	■			■	■		■
Impianti elettrici unità ricettiva				■	■	■			■	■		■
Impianti di riscaldamento unità ricettiva				■	■	■			■	■		■
Pavimentazioni e rivestimenti unità ricettiva					■	■	■			■	■	
Serramenti unità ricettiva						■	■	■			■	■
Montaggio impianto ascensore unità ricettiva							■	■				
Opere di finitura unità ricettiva								■	■			■
Smobilitazione cantiere					■	■						■

■ stralcio 1

■ stralcio 2