



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-82**

L'anno 2017 il giorno 16 del mese di Agosto il sottoscritto Innocentini Roberto in qualità di dirigente di Settore Opere Pubbliche C, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Manutenzione straordinaria di trenta alloggi di civica proprietà situati in Genova nelle seguenti: via Canneto il Curto, piazza Adriatico, Lungobisagno Dalmazia, Lungopolcevera, via Lemerle, via Torricelli. Approvazione di ulteriore variante suppletiva in corso d'opera ai sensi dell'art.132, comma 1, lettere b) e c), del D.LGS. 163/2006. Affidamento dei lavori alla TEKNIKA s.r.l..

Adeguamento dell'incarico di direttore operativo impianti all'ing. Riccardo Biggi e di coordinatore della sicurezza all'ing. Giacomo Zunino.

CUP B36J11000140001 GULP 11197 CIG 6001925132 (TEKNIKA s.r.l.) CIG Z7015F8432 (ing. Biggi) CIG ZC51D02A1A (ing. Zunino).

Adottata il 16/08/2017  
Esecutiva dal 21/08/2017

16/08/2017	INNOCENTINI ROBERTO
------------	---------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-82**

OGGETTO Manutenzione straordinaria di trenta alloggi di civica proprietà situati in Genova nelle seguenti: via Canneto il Curto, piazza Adriatico, Lungobisagno Dalmazia, Lungopolcevera, via Lemerle, via Torricelli. Approvazione di ulteriore variante suppletiva in corso d'opera ai sensi dell'art.132, comma 1, lettere b) e c), del D.LGS. 163/2006. Affidamento dei lavori alla TEKNIKA s.r.l..

Adeguamento dell'incarico di direttore operativo impianti all'ing. Riccardo Biggi e di coordinatore della sicurezza all'ing. Giacomo Zunino.

CUP B36J11000140001 GULP 11197 CIG 6001925132 (TEKNIKA s.r.l.) CIG Z7015F8432 (ing. Biggi) CIG ZC51D02A1A (ing. Zunino).

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale N° 2014-176.3.0.-92 del 13/11/2014 sono stati approvati i lavori in oggetto;
- che in esecuzione della sopra citata determinazione in data in data 26/10/2015 (verbale a cronologico N° 115 in pari data) si è regolarmente svolto il procedimento di gara a procedura ristretta semplificata, conclusosi con l'aggiudicazione provvisoria alla TEKNIKA s.r.l., con il ribasso percentuale del 29,303%;
- che con determinazione dirigenziale N° 2015-176.3.0.-60 del 10/7/2015 i lavori sono stati aggiudicati alla TEKNIKA s.r.l., per l'importo di Euro 586.174,51 oltre IVA, come da contratto;
- che con determinazione dirigenziale N° 2015-176.3.0.-79 del 4/9/2015 è stato affidato all'ing. Alberto Pizzirani il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- che con determinazione dirigenziale N° 2015-176.3.0.-82 del 9/9/2015 è stato affidato all'ing. Riccardo Biggi la direzione operativa degli impianti;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che con determinazione dirigenziale N° 2016-176.3.0.-92 del 9/12/2016 e' stata approvata una variante suppletiva per netti Euro 103.843,03 e contestualmente sono stati adeguati gli onorari del coordinatore della sicurezza e del direttore operativo degli impianti;

- che con determinazione N° 2017-176.3.0.-3 del 23/1/2017 è stato revocato l' incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al l' ing. Alberto Pizzirani ed affidato all' ing. Giacomo Zunino;

- che l'appalto risulta tuttora in corso;

#### Considerato:

- che dopo l'avvio dei lavori, da verifiche effettuate, si è riscontrato che alcuni alloggi erano già dotati di impianti termici, ma gli stessi non sono risultati idonei ed efficienti; si è riscontrato inoltre che mancava l'impianto di messa a terra condominiale in due edifici oggetto degli interventi, il tutto come meglio dettagliato nella relazione del D.L. del 19/5/2017;

- che le problematiche insorte sono state d'ostacolo al rispetto della programmazione prevista per la realizzazione dei lavori, comportando una dilatazione dei tempi necessari all'ultimazione degli stessi;

- che il progetto di variante risulta costituito da:

- computo metrico estimativo
- relazione generale
- elenco nuovi prezzi (contenuto nell' atto di impegno)
- integrazione del Piano della Sicurezza;

- che i maggiori lavori sono complessivamente stimati in lordi 51.307,35, compreso oneri della sicurezza ed economie, che con l'applicazione del ribasso d'asta contrattuale diventano netti euro 44.112,66, compreso oneri della sicurezza ed economie, il tutto oltre I.V.A., al netto del ribasso d'asta, così come meglio dettagliato nella relazione del Direttore dei Lavori, geom. Maurizio Lupi, del 19/05/2017;

- che per le cause di tutte le problematiche insorte, si ritiene sufficientemente motivata la non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, vista la quantità e importanza dei rinvenimenti emersi e la natura degli altri eventi in relazione alla specificità del bene, e pertanto la non imputabilità delle stesse alla stazione appaltante;

- che, tenuto anche conto della verifica della progettazione fatta prima della validazione originaria, si ritiene sufficientemente accertato che la variante abbia i presupposti che, a norma dell'art 132, comma 1, lettere b) - cause impreviste e imprevedibili – e c) - presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale -, del D.Lgs 163/2006, consentono di disporre la stessa;

- che la variante suppletiva può essere disposta e ordinata all'Impresa appaltatrice ai sensi di quanto previsto dall'art. 161, comma 12, del D.Lgs 207/2010, in quanto il suo importo non eccede il quinto dell'importo del contratto d'appalto originario;

- che per l'esecuzione dei lavori oggetto della variante, si ritiene necessario concedere un tempo suppletivo pari a 20 giorni naturali, successivi e continui al tempo già contrattualmente previsto;

- che la TEKNIKA s.r.l., con sede in piazza Colombo, 4/15, 16121 GENOVA – C.F./P.I. 03460050101, che ha sottoscritto in data 31/5/2017 – Prot. n. 190440 - l'atto di sottomissione previsto dall'art.161, comma 4, comprensivo di concordamento nuovi prezzi ai sensi dell'art.163, entrambe del D.P.R. 207/2010, con cui si è impegnata ad eseguire i maggiori lavori in questione, per l'importo complessivo di netti euro 44.112,66, oltre I.V.A., a tutte le condizioni, oneri e prezzi del sopra citato contratto d'appalto rep. N° 67823 del 14/10/2015;

- che risulta altresì necessario procedere all'adeguamento dell'incarico di direttore operativo impianto ing. Riccardo Biggi e del coordinatore della sicurezza ing. Giacomo Zunino, i quali hanno sottoscritto rispettivamente gli allegati atti di impegno per l'importo di Euro 250,00 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% per Euro 10,00 ed I.V.A. al 22% per Euro 57,20 per complessivi euro 317,20, e di Euro 500,00 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% per Euro 20,00 ed I.V.A. al 22% per Euro 114,40 per complessivi Euro 634,40;

- che, visto quanto sopra considerato, il quadro economico della variante risulta essere il seguente:

a) IMPORTO LAVORI		
a.1) lavori a misura	Euro 51.307,35	
a) TOTALE LAVORI (importo netto)	Euro 44.112,66	Euro 44.112,66
b) SOMME A DISPOSIZIONE		
1) Spese tecniche (compresa I.V.A.)	Euro 951,60	
2) Incentivo ex Art. 113 Dlgs. 50/2016	Euro 769,61	
b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro 1.721,21	Euro 1.721,21
c) I.V.A.		
I.V.A. al 10% sui lavori a)	Euro 4.411,27	Euro 4.411,27
c) TOTALE I.V.A.		
TOTALE QUADRO ECONOMICO		Euro 50.245,14

- che a seguito dell'aumento per i maggiori lavori di cui alla variante suppletiva, l'importo totale netto dei lavori viene a rideterminarsi in Euro 734.130,20;

- che l'intervento è finanziato con quota di conto capitale dell'avanzo vincolato come indicato nella DCC 58 del 27/7/2017 di assestamento del bilancio;

- ***dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)”;***

Visto gli artt. 107,153 comma 5 e 192 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 del D.Lgs. n. 267/2000;  
Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

### IL DIRIGENTE DETERMINA

1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'esecuzione dei maggiori lavori di variante suppletiva, non alteranti la sostanza del progetto principale e rientranti nei casi di cui all'art.132, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs n.163/2006, nell'ambito dei lavori di Manutenzione straordinaria di trenta alloggi di civica proprietà situati in Genova nelle seguenti: via Canneto il Curto, piazza Adriatico, Lungobisagno Dalmazia, Lungopolcevera, via Lemerle, via Torricelli, comportanti una spesa complessiva netta per lavori di Euro 44.112,66, compreso oneri della sicurezza ed economie, oltre Euro 4.411,27 per I.V.A. al 10% per complessivi Euro 48.523,93 oltre Euro 951,60 I.V.A. compresa per spese tecniche, ed oltre Euro 769,61 per incentivo art.113 DLgs 50/2016 per una spesa complessiva, come da quadro economico citato in premessa, di Euro 50.245,14;

2) di concedere, per l'esecuzione delle opere previste dalla variante suppletiva, un tempo suppletivo pari a 20 giorni naturali, successivi e continui;

3) di affidare l'esecuzione dei lavori previsti dalla variante suppletiva alla **TEKNIKA s.r.l.**, con sede in piazza Colombo, 4/15, 16121 GENOVA – C.F./P.I. 03460050101 (c.b. 45443), appaltatrice dei lavori principali, che con atto sottoscritto in data 31/5/2017 – Prot. n. 190440, si è impegnata ad eseguirli per l'importo di netti euro 44.112,66, oltre I.V.A., a tutte le condizioni, oneri e prezzi del sopra citato contratto n. 67823 del 14/10/2015;

4) di procedere all'adeguamento dei seguenti incarichi, che per l'espletamento dei suddetti incarichi, nel rispetto dei principi di cui al comma 2, lett. A) dell'art. 36, del D. Lgs. n. 50/2016 di direttore operativo impianti all'ing. **Riccardo Biggi ( C.B. 53300)** che ha sottoscritto l'allegato atto di impegno per l'importo di Euro 250,00 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% per Euro 10,00 ed I.V.A. al 22% per euro 57,20 per complessivi Euro 317,20, e di coordinatore della sicurezza all'ing. **Giacomo Zunino ( C.B. 54143)** che ha sottoscritto l'allegato atto di impegno per l'importo di Euro 500,00 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% per Euro 20,00 ed I.V.A. al 22% per euro 114,40 per complessivi Euro 634,40;

5) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

6) di dare atto che il nuovo importo contrattuale diviene pertanto di netti Euro 734.130,20 oltre I.V.A.;

7) di impegnare la somma complessiva di Euro 50.245,14 al Capitolo 70533 c.d.c. 322.8.04"Politiche della Casa – Ristrutturazione e Ampliamento" Crono 2017.612 – C.O. 10173.3.3 p.d.c. 2.2.1.9.1. del Bilancio 2017, come segue:

- Euro 48.523,93 quota lavori **IMP 2017/8780**;

- Euro 317,20 per spese tecniche incarico ing. Riccardo Biggi **IMPE 2017/8782**;

- Euro 634,40 per spese tecniche incarico ing. Giacomo Zunino **IMPE 2017/8783**;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Euro 769,61 (quota fondo art. 113 D.Lgs 50/2016) così ripartiti:

Euro 615,69 quota 80% **Imp. 2017/8785,**

Euro 153,92 quota 20% **Imp. 2017/8786,**

8) di dare atto che l'importo di Euro 50.245,14 è finanziato con avanzo di Conto Capitale Vincolato iscritto a Bilancio 2017;

9) di dare atto che i lavori di cui alla variante suppletiva per maggiori lavori saranno contabilizzati e liquidati unitamente a quelli di cui al citato contratto d'appalto n. 67823 del 14/10/2015;

10) di dare atto che gli incarichi non rientrano tra quelli disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi approvato con Deliberazione G.C. N° 250/2007, così come modificato con Deliberazione G.C. 162/2008 e Deliberazione G.C. 215/2015, in quanto ricompreso nella casistica di cui all'art. 1, comma 4 lett. a, del Regolamento medesimo, essendo conferito ai sensi del Decreto Legislativo 18.04.2016 n° 50;

11) che l'affidamento di che trattasi sarà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti in capo ai professionisti e all'impresa;

12) di dare atto che, stante l'importo della spesa, non sarà data esecuzione al disposto di cui all'art. 1, c. 173, della legge n° 266/2005 (Finanziaria 2006);

13) di provvedere, a cura della Direzione Lavori Pubblici - Settore Opere Pubbliche A, agli adempimenti relativi alla stipula del contratto consequenziale agli schemi di disciplinare di cui al precedente punto 4) in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento della C.A. in materia di acquisizione in economia di servizi demandando al competente ufficio dell'Area Tecnica per la registrazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 5.12.2014;

14) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile

Ing. Roberto Innocentini

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-82  
AD OGGETTO

Manutenzione straordinaria di trenta alloggi di civica proprietà situati in Genova nelle seguenti: via Canneto il Curto, piazza Adriatico, Lungobisagno Dalmazia, Lungopolcevera, via Lemerle, via Torricelli. Approvazione di ulteriore variante suppletiva in corso d'opera ai sensi dell'art.132, comma 1, lettere b) e c), del D.LGS. 163/2006. Affidamento dei lavori alla TEKNIKA s.r.l.. Adeguamento dell'incarico di direttore operativo impianti all'ing. Riccardo Biggi e di coordinatore della sicurezza all'ing. Giacomo Zunino.

CUP B36J11000140001 GULP 11197 CIG 6001925132 (TEKNIKA s.r.l.) CIG Z7015F8432 (ing. Biggi) CIG ZC51D02A1A (ing. Zunino).

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



**COMUNE DI GENOVA**

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  
SETTORE OPERE PUBBLICHE C**

**LAVORI**

Manutenzione straordinaria di trenta alloggi di civica proprietà situati in Genova nelle seguenti vie: Via Canneto il Lungo, Piazza Adriatico, Lungobisagno Dalmazia, Lungopolcevera, Via Lemerle, Via Torricelli

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**SECONDA VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA**

GENOVA 19/05/2017

**IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO**

Ing. Roberto Innocentini

**IL PROGETTISTA**

Geom. Maurizio Lupi



N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		<b>STATO D'AVANZAMENTO N. 4</b>				
		<b>■ Piazza Adriatico 4/12</b>				
		soggetto a variazione d'asta				
		<b>LAVORI A MISURA</b>				
1178	12.001.010.020	Zoccoli battiscopa in ardesia levigati sul piano dello spessore ... a correre: altezza 10 cm				
		10/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 47 m	50,68	2,51	127,21	
1179	13.007.010.020	Piastrelle da rivestimento in maiolica smaltata: bianco o colori correnti chiari: 20x20 cm				
		08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 36 mq	18,80	13,64	256,43	
1180	13.009.005.005.10	Piastrelle di gres porcellanato fine tinte unite delle dimensioni ... chiari, con finitura: lucida				
		08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 31 mq	34,00	49,39	1.679,26	
1181	13.009.005.005.15	Piastrelle di gres porcellanato fine tinte unite delle dimensioni ... con finitura: antisdrucchiolo R12				
		08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 19 mq	5,13	21,07	108,09	
1182	20.002.010.020.10	Tipo economico ad un battente del tipo tamburato piano, di ... con legno di tanganica o mogano.				
		08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 44 nr	3,00	282,49	847,47	
1183	28.001.010.005	Demolizioni di murature di pietrame o mattoni pieni, costituenti ... totali e manutenzione				
		<b>€ 99,07 di cui soggetto a sconto € 48,75</b>				
		08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 40 mc	0,84	117,94	99,07	
1184	28.001.140.005.05	Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi compreso il ... da elementi, compreso il sottofondo				
		<b>€ 80,03 di cui soggetto a sconto € 31,55</b>				
		08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 20 mq	5,13	15,60	80,03	

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1185	28.001.142.010	Rimozione di rivestimenti di piastrelle, eseguita a mano con ... opere di manutenzione e/o restauri  <b>€ 692,58 di cui soggetto a sconto € 270,64</b> 08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 32 mq	34,00	20,37	692,58	
1186	28.001.150.005.05	Demolizione di soffitti e/o controsoffitti di ogni tipo e genere ... di controsoffittature in genere  <b>€ 17,68 di cui soggetto a sconto € 6,88</b> 08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 28 mq	1,20	14,73	17,68	
1187	28.001.150.010.10	Demolizione di soffitti e/o controsoffitti di ogni tipo e genere ... tipo: di canniciato o su rete  <b>€ 25,13 di cui soggetto a sconto € 9,59</b> 23/06/2017 Lib. MIS 12 Num. 49 mq	1,20	20,94	25,13	
1188	28.001.180.005.05	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza ... e cassetta di cacciata  <b>€ 65,48 di cui soggetto a sconto € 24,96</b> 08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 34 nr	4,00	16,37	65,48	
1189	28.001.180.005.10	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza ... da bagno compreso rivestimento  <b>€ 40,22 di cui soggetto a sconto € 15,49</b> 23/06/2017 Lib. MIS 12 Num. 50 nr	1,00	40,22	40,22	
1190	28.001.180.005.15	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza ... marmo genovese, compreso rivestimento  <b>€ 229,71 di cui soggetto a sconto € 87,18</b> 08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 33 nr 08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 35 nr	1,00 2,00	76,57 76,57	76,57 153,14	
1191	28.001.190.005	Rimozione di serramenti di legno o metallo compreso il telaio a ... 2,0 mq Per ristrutturazioni totali  <b>€ 212,08 di cui soggetto a sconto € 82,13</b> 08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 42 mq	8,60	24,66	212,08	



N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1192	28.003.020.010	Formazione di crene per impiantistica in genere della ... compreso il necessario ripristino  <b>€ 1.051,80 di cui soggetto a sconto € 406,80</b> 08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 3 m	60,00	17,53	1.051,80	
1193	33.001.070.005.40	Murature di blocchi prefabbricati di calcestruzzo cellulare ... ristrutturazioni totali: 20,00 cm  <b>€ 476,33 di cui soggetto a sconto € 302,48</b> 08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 39 mq	7,50	63,51	476,33	
1194	34.001.040.005.05	Intonaco interno alla genovese finito con pasta di calce bianca o ... di pietrame, spessore medio 3 cm  <b>€ 1.186,57 di cui soggetto a sconto € 672,19</b> 08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 37 mq	37,22	31,88	1.186,57	
1195	36.005.050.005.15	Solo posa in opera di pavimento di piastrelle smaltate, ... cm unicolori o a semplice decoro  <b>€ 177,40 di cui soggetto a sconto € 84,75</b> 23/06/2017 Lib. MIS 12 Num. 51 mq	5,13	34,58	177,40	
1196	36.028.010.010.05	Sola posa in opera di rivestimento di piastrelle da 15x15- 20x20 ... 32,5 e 100 kg di calce bianca  <b>€ 1.543,89 di cui soggetto a sconto € 660,66</b> 08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 30 mq	37,22	41,48	1.543,89	
1197	36.030.005.005	Solo posa in opera di zoccolo in ardesia, marmo o granito, ... e ristrutturazioni totali  <b>€ 204,24 di cui soggetto a sconto € 81,59</b> 10/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 48 m	50,68	4,03	204,24	
1198	40.002.020.005.05	Provvista e posa in opera di sottofondo su superfici ... spessore fino ad un massimo di 3 cm  <b>€ 92,70 di cui soggetto a sconto € 46,22</b> 08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 27 mq	5,13	18,07	92,70	
1199	44.001.002.010	Raschiatura di vecchi parati ad uno strato, eseguita con ... con: acqua su carta normale				



N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		<b>€ 357,50 di cui soggetto a sconto € 143,00</b>				
		23/06/2017 Lib. MIS 12 Num. 52 mq	130,00	2,75	357,50	
1200	44.001.004.020	Raschiatura totale di vecchie pitture in fase di distacco o non ... di smaltimento: tinta lavabile				
		<b>€ 668,94 di cui soggetto a sconto € 265,31</b>				
		08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 25 mq	226,76	2,95	668,94	
1201	44.001.040.010	Rasatura totale di superfici interne con idrostucco e successiva ... o uguali a 4,00 m: per una ripresa				
		<b>€ 2.011,36 di cui soggetto a sconto € 986,40</b>				
		23/06/2017 Lib. MIS 12 Num. 53 mq	226,76	8,87	2.011,36	
1202	44.003.020.030	Coloritura di superfici interne (pareti, soffitti e volte) già' ... traspirante antimuffa e anticondensa				
		<b>€ 1.850,36 di cui soggetto a sconto € 888,90</b>				
		08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 26 mq	226,76	8,16	1.850,36	
1203	44.018.010.005	Applicazione di fondo fissativo alle resine naturali del tipo: incolore				
		<b>€ 244,90 di cui soggetto a sconto € 167,80</b>				
		08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 24 mq	226,76	1,08	244,90	
1204	45.001.010.010.05	Provvista e posa in opera di controtelai per porte interne su ... a 10 cm di larghezza di telaio				
		<b>€ 353,19 di cui soggetto a sconto € 151,98</b>				
		08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 43 nr	3,00	117,73	353,19	
1205	45.001.020.005	Solo posa in opera di porte interne compreso scarico, ... o ristrutturazioni totali				
		<b>€ 141,27 di cui soggetto a sconto € 53,88</b>				
		08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 41 nr	3,00	47,09	141,27	
1206	75.001.030.010	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 360x570x390 mm circa				

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1207	75.001.030.030	08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 4 nr Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... 360x180x170 mm circa, con batteria	1,00	180,20	180,20	
1208	75.001.030.040	08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 5 nr Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 635x530x220 mm circa	1,00	120,36	120,36	
1209	75.001.030.050	08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 6 nr Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... di cui all'articolo precedente	1,00	105,06	105,06	
1210	75.001.030.060	08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 7 nr Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 360x570x390 mm circa	1,00	52,18	52,18	
1211	75.003.010.020	08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 8 nr Piatti doccia di vetrochina bianca, tipo rettangolare: delle dimensioni di 80x80 cm, circa.	1,00	112,71	112,71	
1212	75.011.010.015	08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 9 nr Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie economica: da ... di braccio doccia e soffione	1,00	93,93	93,93	
1213	75.011.010.020	08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 10 nr Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... di piletta da 32 mm e saltarello	1,00	88,98	88,98	
1214	75.011.010.025	08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 11 nr Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... di piletta da 1-1/4" e saltarello	1,00	68,15	68,15	
1215	75.011.010.030	08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 12 nr Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... orientabile, per montaggio a parete	1,00	68,15	68,15	

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1216	81.001.045	08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 13 nr Assistenza e opere murarie per posa in opera di piatto doccia  <b>€ 196,08 di cui soggetto a sconto € 77,01</b>	1,00	102,44	102,44	
1217	81.001.070	08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 21 nr Opere murarie e assistenza alla posa in opera di lavabo, ... chiusura, per ciascun apparecchio.  <b>€ 35,86 di cui soggetto a sconto € 14,25</b>	3,00	65,36	196,08	
1218	81.001.075	08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 22 nr Opere murarie e assistenza alla posa in opera di vaso wc e ... di cacciata tipo alto o da incasso.  <b>€ 82,84 di cui soggetto a sconto € 31,87</b>	1,00	35,86	35,86	
1219	81.001.090.010.15	08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 23 nr Locale sanitario comprendente la fornitura e la posa di tubazioni ... W.C. completo di cassetta di cacciata.  <b>€ 1.738,75 di cui soggetto a sconto € 790,61</b>	1,00	82,84	82,84	
1220	NP.33 P.Adriatico 4-12.	08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 17 nr Realizzazione di impianto elettrico compresa la fornitura e la ... consumo per ogni singolo punto luce  <b>€ 2.850,00 di cui soggetto a sconto € 2.061,46</b>	1,00	1.738,75	1.738,75	
1221	NP.34 P.Adriatico 4-12	08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 14 corpo Realizzazione di impianto di riscaldamento, compreso ... a pavimento e radiatori in alluminio.  <b>€ 5.642,98 di cui soggetto a sconto € 4.081,68</b>	1	2.850,00	2.850,00	
1222	NP.35 P.Adriatico 4-12	08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 15 corpo Impianto idraulico cucina compresa la fornitura e la posa delle tubazioni  <b>€ 1.150,00 di cui soggetto a sconto € 831,82</b>	1,00	5.642,98	5.642,98	
		08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 16 corpo	1	1.150,00	1.150,00	

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1223	NP.36 P.Adriatico 4-12	Sostituzione e messa a norma del contatore Gas e del vano dove è posizionato.  <b>€ 250,00 di cui soggetto a sconto € 161,07</b> 08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 29 cad.	1	250,00	250,00	
1224	NP.37 P.Adriatico 4-12	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da ... meccanici compresi oneri di discarica.  <b>€ 152,00 di cui soggetto a sconto € 100,92</b> 08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 18 mc.	4,00	38,00	152,00	
1225	NP.38 P.Adriatico 4-12	Provvista e posa in opera di Lavello di acciaio inox ad una o due ... dare l'opera completa a regola d'arte.  <b>€ 546,00 di cui soggetto a sconto € 373,35</b> 08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 38 NR	1,00	546,00	546,00	
		<b>IMPORTO LORDO LAVORI A MISURA</b>			28.477,54	
		Per ribasso d'asta -29,303 % su € 18.023,79			-5.281,51	
		Sommano			23.196,03	23.196,03
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A MISURA</b>				23.196,03
1226	ECO	non soggetto a variazione d'asta <b>LAVORI A CORPO</b> Lavori, opere, noli e provviste in economia  08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 46 corpo	1,00	1.000,00	1.000,00	
		<b>IMPORTO LORDO LAVORI A CORPO</b>			1.000,00	1.000,00
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A CORPO</b>				1.000,00



N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		<b>ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>				
1227	70.001.080.010	*) Noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per lavori ... ed eventuali controventature.  08/05/2017 Lib. MIS 12 Num. 45 nr	3,00	40,25	120,75	
		<b>IMPORTO LORDO ONERI SPECIALI DELLA</b> Spese generali ed utile d'impresa 26,50 % su Euro 120,75			120,75	120,75
		Variazione d'asta -29,3030 % su Euro 32,00			-9,38	
					<u>22,62</u>	22,62
		<b>IMPORTO NETTO ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>				143,37
		<b>Totale Piazza Adriatico 4/12</b>				24.339,40
		<b>■ Piazza Adriatico 4/13</b>				
		soggetto a variazione d'asta				
		<b>LAVORI A MISURA</b>				
1228	12.001.010.020	Zoccoli battiscopa in ardesia levigati sul piano dello spessore ... a correre: altezza 10 cm  10/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 45 m	50,68	2,51	127,21	
1229	13.007.010.020	Piastrelle da rivestimento in maiolica smaltata: bianco o colori correnti chiari: 20x20 cm  08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 39 mq	38,36	13,64	523,23	
1230	13.009.005.005.10	Piastrelle di gres porcellanato fine tinte unite delle dimensioni ... chiari, con finitura: lucida  08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 30 mq	35,16	49,39	1.736,55	
1231	13.009.005.005.15	Piastrelle di gres porcellanato fine tinte unite delle dimensioni ... con finitura: antiscivolo R12				

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1232	20.002.010.020.10	08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 18 mq Tipo economico ad un battente del tipo tamburato piano, di ... con legno di tanganica o mogano.	3,92	21,07	82,59	
1233	28.001.010.005	23/06/2017 Lib. MIS 13 Num. 47 nr Demolizioni di murature di pietrame o mattoni pieni, costituenti ... totali e manutenzione  <b>€ 154,50 di cui soggetto a sconto € 76,02</b>	3,00	282,49	847,47	
1234	28.001.140.005.05	08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 25 mc 08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 35 mc Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi compreso il ... da elementi, compreso il sottofondo  <b>€ 61,15 di cui soggetto a sconto € 24,11</b>	0,84 0,47	117,94 117,94	99,07 55,43	
1235	28.001.142.010	08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 19 mq Rimozione di rivestimenti di piastrelle, eseguita a mano con ... opere di manutenzione e/o restauri  <b>€ 716,21 di cui soggetto a sconto € 279,87</b>	3,92	15,60	61,15	
1236	28.001.150.005.05	08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 33 mq Demolizione di soffitti e/o controsoffitti di ogni tipo e genere ... di controsoffittature in genere  <b>€ 22,24 di cui soggetto a sconto € 8,65</b>	35,16	20,37	716,21	
1237	28.001.180.005.05	08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 29 mq Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza ... e cassetta di cacciata  <b>€ 65,48 di cui soggetto a sconto € 24,96</b>	1,51	14,73	22,24	
1238	28.001.180.005.10	08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 38 nr Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza ... da bagno compreso rivestimento  <b>€ 40,22 di cui soggetto a sconto € 15,49</b>	4,00	16,37	65,48	
		08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 37 nr	1,00	40,22	40,22	

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1239	28.001.190.005	Rimozione di serramenti di legno o metallo compreso il telaio a ... 2,0 mq Per ristrutturazioni totali  <b>€ 159,06 di cui soggetto a sconto € 61,60</b> 23/06/2017 Lib. MIS 13 Num. 48 mq	6,45	24,66	159,06	
1240	28.003.020.010	Formazione di crene per impiantistica in genere della ... compreso il necessario ripristino  <b>€ 1.051,80 di cui soggetto a sconto € 406,80</b> 08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 3 m	60,00	17,53	1.051,80	
1241	29.002.020.006	Smontaggio di serbatoi di cemento amianto compreso il coperchio, ... 4 ubicati nello stesso caseggiato  <b>€ 117,38 di cui soggetto a sconto € 69,99</b> 08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 32 nr	1,00	117,38	117,38	
1242	33.001.070.005.40	Murature di blocchi prefabbricati di calcestruzzo cellulare ... ristrutturazioni totali: 20,00 cm  <b>€ 476,33 di cui soggetto a sconto € 302,48</b> 08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 27 mq	7,50	63,51	476,33	
1243	34.001.040.005.10	Intonaco interno alla genovese finito con pasta di calce bianca o ... o cls , spessore medio 1,5 cm  <b>€ 378,35 di cui soggetto a sconto € 206,18</b> 08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 36 mq	15,25	24,81	378,35	
1244	36.005.050.005.15	Solo posa in opera di pavimento di piastrelle smaltate, ... cm unicolori o a semplice decoro  <b>€ 135,55 di cui soggetto a sconto € 64,75</b> 23/06/2017 Lib. MIS 13 Num. 49 mq	3,92	34,58	135,55	
1245	36.028.010.010.05	Sola posa in opera di rivestimento di piastrelle da 15x15- 20x20 ... 32,5 e 100 kg di calce bianca  <b>€ 1.591,17 di cui soggetto a sconto € 680,89</b> 08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 31 mq	38,36	41,48	1.591,17	
1246	36.030.005.005	Solo posa in opera di zoccolo in ardesia, marmo o granito, ... e ristrutturazioni totali				

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		<b>€ 204,24 di cui soggetto a sconto € 81,59</b>				
		10/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 46 m	50,68	4,03	204,24	
1247	40.002.020.005.05	Provvista e posa in opera di sottofondo su superfici ... spessore fino ad un massimo di 3 cm				
		<b>€ 70,83 di cui soggetto a sconto € 35,31</b>				
		08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 26 mq	3,92	18,07	70,83	
1248	44.001.002.010	Raschiatura di vecchi parati ad uno strato, eseguita con ... con: acqua su carta normale				
		<b>€ 353,10 di cui soggetto a sconto € 141,24</b>				
		08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 42 mq	128,40	2,75	353,10	
1249	44.001.004.020	Raschiatura totale di vecchie pitture in fase di distacco o non ... di smaltimento: tinta lavabile				
		<b>€ 365,80 di cui soggetto a sconto € 145,08</b>				
		08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 23 mq	124,00	2,95	365,80	
1250	44.001.040.010	Rasatura totale di superfici interne con idrostucco e successiva ... o uguali a 4,00 m: per una ripresa				
		<b>€ 2.128,80 di cui soggetto a sconto € 1.044,00</b>				
		23/06/2017 Lib. MIS 13 Num. 50 mq	240,00	8,87	2.128,80	
1251	44.003.020.030	Coloritura di superfici interne (pareti, soffitti e volte) già' ... traspirante antimuffa e anticondensa				
		<b>€ 1.958,40 di cui soggetto a sconto € 940,80</b>				
		08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 24 mq	240,00	8,16	1.958,40	
1252	44.018.010.005	Applicazione di fondo fissativo alle resine naturali del tipo: incolore				
		<b>€ 259,20 di cui soggetto a sconto € 177,60</b>				
		23/06/2017 Lib. MIS 13 Num. 51 mq	240,00	1,08	259,20	
1253	45.001.010.010.05	Provvista e posa in opera di controtelai per porte interne su ... a 10 cm di larghezza di telaio				



N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		<b>€ 353,19 di cui soggetto a sconto € 151,98</b>				
		23/06/2017 Lib. MIS 13 Num. 52 nr	3,00	117,73	353,19	
1254	45.001.020.005	Solo posa in opera di porte interne compreso scarico, ... o ristrutturazioni totali				
		<b>€ 141,27 di cui soggetto a sconto € 53,88</b>				
		23/06/2017 Lib. MIS 13 Num. 53 nr	3,00	47,09	141,27	
1255	75.001.030.010	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 360x570x390 mm circa				
		08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 4 nr	1,00	180,20	180,20	
1256	75.001.030.030	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... 360x180x170 mm circa, con batteria				
		08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 5 nr	1,00	120,36	120,36	
1257	75.001.030.040	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 635x530x220 mm circa				
		08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 6 nr	1,00	105,06	105,06	
1258	75.001.030.050	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... di cui all'articolo precedente				
		08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 7 nr	1,00	52,18	52,18	
1259	75.001.030.060	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 360x570x390 mm circa				
		08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 8 nr	1,00	112,71	112,71	
1260	75.003.010.020	Piatti doccia di vetrochina bianca, tipo rettangolare: delle dimensioni di 80x80 cm, circa.				
		08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 9 nr	3,00	93,93	281,79	
1261	75.011.010.015	Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie economica: da ... di braccio doccia e soffione				
		08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 10 nr	1,00	88,98	88,98	

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1262	75.011.010.020	Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... di piletta da 32 mm e saltarello  08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 11 nr	1,00	68,15	68,15	
1263	75.011.010.025	Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... di piletta da 1-1/4" e saltarello  08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 12 nr	1,00	68,15	68,15	
1264	75.011.010.030	Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... orientabile, per montaggio a parete  08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 13 nr	1,00	102,44	102,44	
1265	81.001.045	Assistenza e opere murarie per posa in opera di piatto doccia  <b>€ 65,36 di cui soggetto a sconto € 25,67</b> 08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 20 nr	1,00	65,36	65,36	
1266	81.001.070	Opere murarie e assistenza alla posa in opera di lavabo, ... chiusura, per ciascun apparecchio.  <b>€ 35,86 di cui soggetto a sconto € 14,25</b> 08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 21 nr	1,00	35,86	35,86	
1267	81.001.075	Opere murarie e assistenza alla posa in opera di vaso wc e ... di cacciata tipo alto o da incasso.  <b>€ 82,84 di cui soggetto a sconto € 31,87</b> 08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 22 nr	1,00	82,84	82,84	
1268	81.001.090.010.15	Locale sanitario comprendente la fornitura e la posa di tubazioni ... W.C. completo di cassetta di cacciata.  <b>€ 1.738,75 di cui soggetto a sconto € 790,61</b> 08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 17 nr	1,00	1.738,75	1.738,75	
1269	NP.06 P.Adriatico 4-13	Trasporto a scarica di materiale di risulta compreso calo in ... carico,scarico e oneri di scarica  <b>€ 228,00 di cui soggetto a sconto € 151,38</b> 08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 41 MC	6,00	38,00	228,00	

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1270	NP.07 P.Adriatico 4-13	Provvista e posa in opera di Lavello di acciaio inox ad una o due ... dare l'opera completa a regola d'arte.  <b>€ 546,00 di cui soggetto a sconto € 394,93</b> 08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 40 NR	1,00	546,00	546,00	
1271	NP.08 P.Adriatico 4-13	Pulizia finale dei pavimenti con appositi prodotti  <b>€ 300,00 di cui soggetto a sconto € 157,71</b> 08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 34 corpo	1	300,00	300,00	
1272	NP.10 P.Adriatico 4-13	Realizzazione di impianto elettrico compresa la fornitura e la ... consumo per ogni singolo punto luce  <b>€ 2.500,00 di cui soggetto a sconto € 1.808,30</b> 08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 14 corpo	1	2.500,00	2.500,00	
1273	NP.11 P.Adriatico 4-13	Realizzazione di impianto di riscaldamento, compreso ... a pavimento e radiatori in alluminio.  <b>€ 5.608,22 di cui soggetto a sconto € 4.056,54</b> 08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 15 corpo	1	5.608,22	5.608,22	
1274	NP.12 P.Adriatico 4-13	Impianto idraulico cucina  <b>€ 1.000,00 di cui soggetto a sconto € 723,32</b> 08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 16 corpo	1	1.000,00	1.000,00	
1275	NP.13 P.Adriatico 4-13	Sostituzione e messa a norma del contatore Gas e del vano dove è posizionato.  <b>€ 250,00 di cui soggetto a sconto € 180,83</b> 08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 28 cad.	1	250,00	250,00	
					<b>27.656,38</b>	
					-5.223,48	
					<b>22.432,90</b>	
Sommano						<b>22.432,90</b>

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A MISURA</b>				22.432,90
1276	ECO	non soggetto a variazione d'asta <b>LAVORI A CORPO</b> Lavori, opere, noli e provviste in economia				
		08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 44 corpo	1,00	1.000,00	1.000,00	
		<b>IMPORTO LORDO LAVORI A CORPO</b>			1.000,00	1.000,00
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A CORPO</b>				1.000,00
1277	70.001.080.010	<b>ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b> *) Noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per lavori ... ed eventuali controventature.				
		08/05/2017 Lib. MIS 13 Num. 43 nr	3,00	40,25	120,75	
		<b>IMPORTO LORDO ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>			120,75	120,75
		Spese generali ed utile d'impresa 26,50 % su Euro 120,75			32,00	
		Variazione d'asta -29,3030 % su Euro 32,00			-9,38	
					22,62	22,62
		<b>IMPORTO NETTO ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>				143,37
		<b>Totale Piazza Adriatico 4/13</b>				23.576,27
		<b>■ Piazza Adriatico 5/23</b> soggetto a variazione d'asta <b>LAVORI A MISURA</b>				



N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1278	12.001.010.020	Zoccoli battiscopa in ardesia levigati sul piano dello spessore ... a correre: altezza 10 cm				
		23/06/2017 Lib. MIS 28 Num. 50 m	48,18	2,51	120,93	
1279	13.007.010.020	Piastrelle da rivestimento in maiolica smaltata: bianco o colori correnti chiari: 20x20 cm				
		08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 37 mq	27,60	13,64	376,46	
1280	13.009.005.005.15	Piastrelle di gres porcellanato fine tinte unite delle dimensioni ... con finitura: antisdrucchiolo R12				
		08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 21 mq	4,28	21,07	90,18	
1281	20.002.010.010.10	Tipo economico ad un battente del tipo tamburato piano, di ... con legno di tanganica				
		08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 39 nr	3,00	251,88	755,64	
1282	20.003.040.010	Serramenti per finestra ad una o due ante o a vasistas, in ... di superficie superiore a 1,50 mq				
		08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 42 mq	4,80	327,72	1.573,06	
1283	28.001.010.005	Demolizioni di murature di pietrame o mattoni pieni, costituenti ... totali e manutenzione				
		<b>€ 133,27 di cui soggetto a sconto € 65,57</b>				
		23/06/2017 Lib. MIS 28 Num. 52 mc	1,13	117,94	133,27	
1284	28.001.140.005.05	Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi compreso il ... da elementi, compreso il sottofondo				
		<b>€ 78,62 di cui soggetto a sconto € 30,99</b>				
		08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 22 mq	5,04	15,60	78,62	
1285	28.001.142.010	Rimozione di rivestimenti di piastrelle, eseguita a mano con ... opere di manutenzione e/o restauri				
		<b>€ 562,21 di cui soggetto a sconto € 219,69</b>				
		08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 32 mq	27,60	20,37	562,21	

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1286	28.001.180.005.05	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza ... e cassetta di cacciata  <b>€ 65,48 di cui soggetto a sconto € 24,96</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 35 nr	4,00	16,37	65,48	
1287	28.001.180.005.10	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza ... da bagno compreso rivestimento  <b>€ 40,22 di cui soggetto a sconto € 15,49</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 36 nr	1,00	40,22	40,22	
1288	28.001.190.005	Rimozione di serramenti di legno o metallo compreso il telaio a ... 2,0 mq Per ristrutturazioni totali  <b>€ 330,44 di cui soggetto a sconto € 127,97</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 45 mq	13,40	24,66	330,44	
1289	28.003.020.010	Formazione di crene per impiantistica in genere della ... compreso il necessario ripristino  <b>€ 1.051,80 di cui soggetto a sconto € 406,80</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 6 m	60,00	17,53	1.051,80	
1290	29.001.020.010	Realizzazione di area confinata, completa di tutte le ... almeno cinquanta mc: fino a 100 mc  08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 47 mc	1,00	31,63	31,63	
1291	29.002.020.006	Smontaggio di serbatoi di cemento amianto compreso il coperchio, ... 4 ubicati nello stesso caseggiato  <b>€ 117,38 di cui soggetto a sconto € 69,99</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 31 nr	1,00	117,38	117,38	
1292	29.004.020.020	Costi di scarica per materiali contenenti amianto Amianto ... e serbatoi; misurazione minima mc 1  08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 48 Kg	60,00	0,56	33,60	
1293	33.002.010.005.30	Tramezzo di mattoni posti in opera con malta cementizia dosata a ... con mattoni forati, spessore 8 cm				

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		<b>€ 384,09 di cui soggetto a sconto € 200,29</b> 23/06/2017 Lib. MIS 28 Num. 53 mq	11,29	34,02	384,09	
1294	34.001.040.005.05	Intonaco interno alla genovese finito con pasta di calce bianca o ... di pietrame, spessore medio 3 cm				
		<b>€ 719,53 di cui soggetto a sconto € 407,61</b> 23/06/2017 Lib. MIS 28 Num. 54 mq	22,57	31,88	719,53	
1295	36.005.060.005.05	Sola posa in opera di pavimento di piastrelle smaltate, gres ... delle dimensioni fino a 25x25 cm				
		<b>€ 87,48 di cui soggetto a sconto € 37,10</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 44 mq	4,28	20,44	87,48	
1296	36.028.010.010.05	Sola posa in opera di rivestimento di piastrelle da 15x15- 20x20 ... 32,5 e 100 kg di calce bianca				
		<b>€ 1.144,85 di cui soggetto a sconto € 489,90</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 30 mq	27,60	41,48	1.144,85	
1297	36.030.005.005	Solo posa in opera di zoccolo in ardesia, marmo o granito, ... e ristrutturazioni totali				
		<b>€ 194,17 di cui soggetto a sconto € 77,57</b> 23/06/2017 Lib. MIS 28 Num. 51 m	48,18	4,03	194,17	
1298	40.002.020.005.05	Provista e posa in opera di sottofondo su superfici ... spessore fino ad un massimo di 3 cm				
		<b>€ 77,34 di cui soggetto a sconto € 38,56</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 29 mq	4,28	18,07	77,34	
1299	44.001.004.020	Raschiatura totale di vecchie pitture in fase di distacco o non ... di smaltimento: tinta lavabile				
		<b>€ 596,87 di cui soggetto a sconto € 236,72</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 27 mq	202,33	2,95	596,87	
1300	44.001.030	Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino al ... i vuoti uguali o superiori a 4,00 mq				
		<b>€ 661,62 di cui soggetto a sconto € 297,43</b> 23/06/2017 Lib. MIS 28 Num. 55 mq	202,33	3,27	661,62	

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1301	44.003.020.030	Coloritura di superfici interne (pareti, soffitti e volte) già' ... traspirante antimuffa e anticondensa  <b>€ 1.651,01 di cui soggetto a sconto € 793,13</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 28 mq	202,33	8,16	1.651,01	
1302	44.018.010.005	Applicazione di fondo fissativo alle resine naturali del tipo: incolore  <b>€ 218,52 di cui soggetto a sconto € 149,73</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 26 mq	202,33	1,08	218,52	
1303	45.001.010.010.05	Provvista e posa in opera di controtelai per porte interne su ... a 10 cm di larghezza di telaio  <b>€ 353,19 di cui soggetto a sconto € 151,98</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 46 nr	3,00	117,73	353,19	
1304	45.001.020.005	Solo posa in opera di porte interne compreso scarico, ... o ristrutturazioni totali  <b>€ 141,27 di cui soggetto a sconto € 53,88</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 40 nr	3,00	47,09	141,27	
1305	45.002.010.005	Solo posa in opera di serramento per finestra, porta finestra ... o ristrutturazioni totali  <b>€ 223,78 di cui soggetto a sconto € 98,26</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 43 mq	4,80	46,62	223,78	
1306	45.004.010.005.10	Solo posa in opera di portoncino caposcala ad una o due ... da capitolo serramenti in fornitura  <b>€ 415,51 di cui soggetto a sconto € 225,10</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 41 nr	1,00	415,51	415,51	
1307	75.001.030.010	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 360x570x390 mm circa  08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 7 nr	1,00	180,20	180,20	
1308	75.001.030.030	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... 360x180x170 mm circa, con batteria				



N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1309	75.001.030.040	08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 8 nr Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 635x530x220 mm circa	1,00	120,36	120,36	
1310	75.001.030.050	08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 9 nr Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... di cui all'articolo precedente	1,00	105,06	105,06	
1311	75.001.030.060	08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 10 nr Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 360x570x390 mm circa	1,00	52,18	52,18	
1312	75.003.010.020	08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 11 nr Piatti doccia di vetrochina bianca, tipo rettangolare: delle dimensioni di 80x80 cm, circa.	1,00	112,71	112,71	
1313	75.011.010.015	08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 12 nr Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie economica: da ... di braccio doccia e soffione	1,00	93,93	93,93	
1314	75.011.010.020	08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 13 nr Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... di piletta da 32 mm e saltarello	1,00	88,98	88,98	
1315	75.011.010.025	08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 14 nr Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... di piletta da 1-1/4" e saltarello	1,00	68,15	68,15	
1316	75.011.010.030	08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 15 nr Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... orientabile, per montaggio a parete	1,00	68,15	68,15	
1317	81.001.045	08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 16 nr Assistenza e opere murarie per posa in opera di piatto doccia	1,00	102,44	102,44	

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		<b>€ 65,36 di cui soggetto a sconto € 25,67</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 23 nr	1,00	65,36	65,36	
1318	81.001.070	Opere murarie e assistenza alla posa in opera di lavabo, ... chiusura, per ciascun apparecchio.				
		<b>€ 35,86 di cui soggetto a sconto € 14,25</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 24 nr	1,00	35,86	35,86	
1319	81.001.075	Opere murarie e assistenza alla posa in opera di vaso wc e ... di cacciata tipo alto o da incasso.				
		<b>€ 82,84 di cui soggetto a sconto € 31,87</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 25 nr	1,00	82,84	82,84	
1320	81.001.090.010.15	Locale sanitario comprendente la fornitura e la posa di tubazioni ... W.C. completo di cassetta di cacciata.				
		<b>€ 1.738,75 di cui soggetto a sconto € 790,61</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 20 nr	1,00	1.738,75	1.738,75	
1321	NP.72 P.Adriatico 5-23	Provvista e posa in opera di Lavello di acciaio inox ad una o due ... dare l'opera completa a regola d'arte.				
		<b>€ 546,00 di cui soggetto a sconto € 373,35</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 38 NR	1,00	546,00	546,00	
1322	NP.74 P.Adriatico 5-23	Pulizia finale dei pavimenti con appositi prodotti				
		<b>€ 300,00 di cui soggetto a sconto € 157,71</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 34 corpo	1	300,00	300,00	
1323	NP.75 P.Adriatico 5-23	Impianto idraulico cucina				
		<b>€ 1.000,00 di cui soggetto a sconto € 723,32</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 19 corpo	1	1.000,00	1.000,00	
1324	NP.76 P.Adriatico 5-23	Trasporto a discarica compreso calo in basso dei materiali carico e oneri di discarica.				
		<b>€ 384,00 di cui soggetto a sconto € 255,00</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 33 MC	12,00	32,00	384,00	

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1325	NP.77 P.Adriatico 5-23	Realizzazione di impianto di riscaldamento, compreso ... a pavimento e radiatori in alluminio.  <b>€ 5.768,93 di cui soggetto a sconto € 4.172,78</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 18 corpo	1	5.768,93	5.768,93	
1326	NP.78 P.Adriatico 5-23	Realizzazione di impianto elettrico compresa la fornitura e la ... consumo per ogni singolo punto luce  <b>€ 2.500,00 di cui soggetto a sconto € 1.808,30</b> 08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 17 corpo	1	2.500,00	2.500,00	
		<b>IMPORTO LORDO LAVORI A MISURA</b> Per ribasso d'asta -29,303 % su € 16.545,24			25.644,06	
					-4.848,25	
		Sommano			20.795,81	20.795,81
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A MISURA</b>				20.795,81
1327	ECO	non soggetto a variazione d'asta <b>LAVORI A CORPO</b>  Lavori, opere, noli e provviste in economia  08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 49 corpo	2,00	1.000,00	2.000,00	
		<b>IMPORTO LORDO LAVORI A CORPO</b>			2.000,00	2.000,00
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A CORPO</b>				2.000,00
1328	70.001.016.005	<b>ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>  Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, del peso di ... cadauna (*) Montaggio e smontaggio  08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 3 m	10,00	6,39	63,90	

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1329	70.001.016.010	Recinzione di delimitazione costituita da pannelli, del peso di ... (*) Noleggio valutato a m/giorno				
		08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 4 m	1.800,00	0,06	108,00	
1330	70.001.040.005	Formazione di ponteggio a castello con esecuzione di ponte ... m: (*) per il primo mese di impiego				
		08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 1 m	3,60	211,00	759,60	
1331	70.001.040.010	Formazione di ponteggio a castello con esecuzione di ponte ... mese o frazione successivo al primo				
		08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 2 m	18,00	10,55	189,90	
1332	70.001.080.010	*) Noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per lavori ... ed eventuali controventature.				
		08/05/2017 Lib. MIS 28 Num. 5 nr	3,00	40,25	120,75	
		<b>IMPORTO LORDO ONERI SPECIALI DELLA</b>			1.242,15	1.242,15
		Spese generali ed utile d'impresa 26,50 % su Euro 1.242,15			329,17	
		Variazione d'asta -29,3030 % su Euro 329,17			-96,46	
					232,71	232,71
		<b>IMPORTO NETTO ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>				1.474,86
		<b>Totale Piazza Adriatico 5/23</b>				24.270,67
		<b>■ Piazza Adriatico 5/24</b>				
		soggetto a variazione d'asta				
		<b>LAVORI A MISURA</b>				
1333	12.001.010.020	Zoccoli battiscopa in ardesia levigati sul piano dello spessore ... a correre: altezza 10 cm				
		23/06/2017 Lib. MIS 30 Num. 38 m	38,88	2,51	97,59	



N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1334	13.007.010.020	Piastrelle da rivestimento in maiolica smaltata: bianco o colori correnti chiari: 20x20 cm  08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 32 mq	27,60	13,64	376,46	
1335	13.009.005.005.15	Piastrelle di gres porcellanato fine tinte unite delle dimensioni ... con finitura: antisdrucchiolo R12  08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 16 mq	4,81	21,07	101,35	
1336	20.002.010.020.10	Tipo economico ad un battente del tipo tamburato piano, di ... con legno di tanganica o mogano.  23/06/2017 Lib. MIS 30 Num. 40 nr	2,00	282,49	564,98	
1337	20.003.040.010	Serramenti per finestra ad una o due ante o a vasistas, in ... di superficie superiore a 1,50 mq  23/06/2017 Lib. MIS 30 Num. 48 mq	8,40	327,72	2.752,85	
1338	20.005.020	Portoncino caposcala come da art. precedente, ma con anta ... con serrature di sicurezza ad aste  <b>€ 1.446,00 di cui soggetto a sconto € 1.154,98</b> 08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 25 mq	2,15	672,56	1.446,00	
1339	28.001.010.005	Demolizioni di murature di pietrame o mattoni pieni, costituenti ... totali e manutenzione  <b>€ 280,70 di cui soggetto a sconto € 138,11</b> 23/06/2017 Lib. MIS 30 Num. 44 mc	2,38	117,94	280,70	
1340	28.001.140.005.05	Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi compreso il ... da elementi, compreso il sottofondo  <b>€ 703,25 di cui soggetto a sconto € 277,24</b> 08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 17 mq	45,08	15,60	703,25	
1341	28.001.142.010	Rimozione di rivestimenti di piastrelle, eseguita a mano con ... opere di manutenzione e/o restauri  <b>€ 562,21 di cui soggetto a sconto € 219,69</b> 08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 27 mq	27,60	20,37	562,21	

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1342	28.001.180.005.05	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza ... e cassetta di cacciata  <b>€ 65,48 di cui soggetto a sconto € 24,96</b> 08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 30 nr	4,00	16,37	65,48	
1343	28.001.180.005.10	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza ... da bagno compreso rivestimento  <b>€ 40,22 di cui soggetto a sconto € 15,49</b> 08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 31 nr	1,00	40,22	40,22	
1344	28.001.190.005	Rimozione di serramenti di legno o metallo compreso il telaio a ... 2,0 mq Per ristrutturazioni totali  <b>€ 301,10 di cui soggetto a sconto € 116,61</b> 08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 35 mq	12,21	24,66	301,10	
1345	28.003.020.010	Formazione di crene per impiantistica in genere della ... compreso il necessario ripristino  <b>€ 1.051,80 di cui soggetto a sconto € 406,80</b> 08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 1 m	60,00	17,53	1.051,80	
1346	33.002.010.005.30	Tramezzo di mattoni posti in opera con malta cementizia dosata a ... con mattoni forati, spessore 8 cm  <b>€ 399,39 di cui soggetto a sconto € 208,26</b> 23/06/2017 Lib. MIS 30 Num. 45 mq	11,74	34,02	399,39	
1347	34.001.040.005.05	Intonaco interno alla genovese finito con pasta di calce bianca o ... di pietrame, spessore medio 3 cm  <b>€ 748,86 di cui soggetto a sconto € 424,23</b> 23/06/2017 Lib. MIS 30 Num. 46 mq	23,49	31,88	748,86	
1348	36.005.060.005.05	Sola posa in opera di pavimento di piastrelle smaltate, gres ... delle dimensioni fino a 25x25 cm  <b>€ 98,32 di cui soggetto a sconto € 41,71</b> 08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 34 mq	4,81	20,44	98,32	
1349	36.028.010.010.05	Sola posa in opera di rivestimento di piastrelle da 15x15- 20x20 ... 32,5 e 100 kg di calce bianca				

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		<b>€ 1.144,85 di cui soggetto a sconto € 489,90</b>				
		08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 26 mq	27,60	41,48	1.144,85	
1350	36.030.005.005	Solo posa in opera di zoccolo in ardesia, marmo o granito, ... e ristrutturazioni totali				
		<b>€ 156,69 di cui soggetto a sconto € 62,60</b>				
		23/06/2017 Lib. MIS 30 Num. 39 m	38,88	4,03	156,69	
1351	40.002.020.005.05	Provvista e posa in opera di sottofondo su superfici ... spessore fino ad un massimo di 3 cm				
		<b>€ 92,70 di cui soggetto a sconto € 46,22</b>				
		08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 24 mq	5,13	18,07	92,70	
1352	44.001.004.020	Raschiatura totale di vecchie pitture in fase di distacco o non ... di smaltimento: tinta lavabile				
		<b>€ 494,42 di cui soggetto a sconto € 196,09</b>				
		08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 22 mq	167,60	2,95	494,42	
1353	44.001.030	Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino al ... i vuoti uguali o superiori a 4,00 mq				
		<b>€ 548,05 di cui soggetto a sconto € 246,37.</b>				
		23/06/2017 Lib. MIS 30 Num. 47 mq	167,60	3,27	548,05	
1354	44.003.020.030	Coloritura di superfici interne (pareti, soffitti e volte) già' ... traspirante antimuffa e anticondensa				
		<b>€ 1.367,62 di cui soggetto a sconto € 657,00</b>				
		08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 23 mq	167,60	8,16	1.367,62	
1355	44.018.010.005	Applicazione di fondo fissativo alle resine naturali del tipo: incolore				
		<b>€ 181,01 di cui soggetto a sconto € 124,03</b>				
		08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 21 mq	167,60	1,08	181,01	
1356	45.001.010.010.05	Provvista e posa in opera di controtelai per porte interne su ... a 10 cm di larghezza di telaio				
		<b>€ 235,46 di cui soggetto a sconto € 101,32</b>				

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1357	45.001.020.005	23/06/2017 Lib. MIS 30 Num. 41 nr Solo posa in opera di porte interne compreso scarico, ... o ristrutturazioni totali  <b>€ 94,18 di cui soggetto a sconto € 35,92</b>	2,00	117,73	235,46	
1358	45.002.010.005	23/06/2017 Lib. MIS 30 Num. 42 nr Solo posa in opera di serramento per finestra, porta finestra ... o ristrutturazioni totali  <b>€ 391,61 di cui soggetto a sconto € 171,95</b>	2,00	47,09	94,18	
1359	45.004.010.005.10	23/06/2017 Lib. MIS 30 Num. 49 mq Solo posa in opera di portoncino caposcala ad una o due ... da capitolo serramenti in fornitura  <b>€ 415,51 di cui soggetto a sconto € 225,10</b>	8,40	46,62	391,61	
1360	75.001.030.010	23/06/2017 Lib. MIS 30 Num. 43 nr Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 360x570x390 mm circa	1,00	415,51	415,51	
1361	75.001.030.030	08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 2 nr Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... 360x180x170 mm circa, con batteria	1,00	180,20	180,20	
1362	75.001.030.040	08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 3 nr Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 635x530x220 mm circa	1,00	120,36	120,36	
1363	75.001.030.050	08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 4 nr Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... di cui all'articolo precedente	1,00	105,06	105,06	
1364	75.001.030.060	08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 5 nr Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 360x570x390 mm circa	1,00	52,18	52,18	
		08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 6 nr	1,00	112,71	112,71	



N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1365	75.003.010.020	Piatti doccia di vetrochina bianca, tipo rettangolare: delle dimensioni di 80x80 cm, circa.  08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 7 nr	5,00	93,93	469,65	
1366	75.011.010.015	Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie economica: da ... di braccio doccia.e soffione  08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 8 nr	1,00	88,98	88,98	
1367	75.011.010.020	Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... di piletta da 32 mm e saltarello .  08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 9 nr	1,00	68,15	68,15	
1368	75.011.010.025	Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... di piletta da 1-1/4" e saltarello  08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 10 nr	1,00	68,15	68,15	
1369	75.011.010.030	Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... orientabile, per montaggio a parete  08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 11 nr	1,00	102,44	102,44	
1370	81.001.045	Assistenza e opere murarie per posa in opera di piatto doccia  <b>€ 65,36 di cui soggetto a sconto € 25,67</b> 08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 18 nr	1,00	65,36	65,36	
1371	81.001.070	Opere murarie e assistenza alla posa in opera di lavabo, ... chiusura, per ciascun apparecchio.  <b>€ 35,86 di cui soggetto a sconto € 14,25</b> 08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 19 nr	1,00	35,86	35,86	
1372	81.001.075	Opere murarie e assistenza alla posa in opera di vaso wc e ... di cacciata tipo alto o da incasso.  <b>€ 82,84 di cui soggetto a sconto € 31,87</b> 08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 20 nr	1,00	82,84	82,84	

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1373	81.001.090.010.15	Locale sanitario comprendente la fornitura e la posa di tubazioni ... W.C. completo di cassetta di cacciata.  <b>€ 1.738,75 di cui soggetto a sconto € 790,61</b> 08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 15 nr	1,00	1.738,75	1.738,75	
1374	NP.157 Adriatico 5-24	Realizzazione di impianto elettrico compresa la fornitura e la ... consumo per ogni singolo punto luce  <b>€ 2.500,00 di cui soggetto a sconto € 1.808,30</b> 08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 12 corpo	1	2.500,00	2.500,00	
1375	NP.158 Adriatico 5-24	Realizzazione di impianto di riscaldamento, compreso ... a pavimento e radiatori in alluminio.  <b>€ 5.743,63 di cui soggetto a sconto € 4.154,48</b> 08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 13 corpo	1	5.743,63	5.743,63	
1376	NP.159 Adriatico 5-24	Trasporto a scarica compreso calo in basso dei materiali carico e oneri di scarica.  <b>€ 384,00 di cui soggetto a sconto € 255,00</b> 08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 28 MC	12,00	32,00	384,00	
1377	NP.160 Adriatico 5-24	Impianto idraulico cucina  <b>€ 1.000,00 di cui soggetto a sconto € 723,32</b> 08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 14 corpo	1	1.000,00	1.000,00	
1378	NP.161 Adriatico 5-24	Pulizia finale dei pavimenti con appositi prodotti  <b>€ 300,00 di cui soggetto a sconto € 157,71</b> 08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 29 corpo	1	300,00	300,00	
1379	NP.163 Adriatico 5-24	Provvista e posa in opera di Lavello di acciaio inox ad una o due ... dare l'opera completa a regola d'arte.  <b>€ 546,00 di cui soggetto a sconto € 373,35</b> 08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 33 NR	1,00	546,00	546,00	
<b>IMPORTO LORDO LAVORI A MISURA</b>					<b>28.476,97</b>	

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		Per ribasso d'asta -29,303 % su € 18.980,25			-5.561,78	
		Sommano			22.915,19	22.915,19
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A MISURA</b>				22.915,19
		non soggetto a variazione d'asta				
		<b>LAVORI A CORPO</b>				
1380	ECO	Lavori, opere, noli e provviste in economia				
		08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 37 corpo	2,00	1.000,00	2.000,00	
		<b>IMPORTO LORDO LAVORI A CORPO</b>			2.000,00	2.000,00
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A CORPO</b>				2.000,00
		<b>ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>				
1381	70.001.080.010	*) Noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per lavori ... ed eventuali controventature.				
		08/05/2017 Lib. MIS 30 Num. 36 nr	3,00	40,25	120,75	
		<b>IMPORTO LORDO ONERI SPECIALI DELLA</b>			120,75	120,75
		Spese generali ed utile d'impresa 26,50 % su Euro 120,75			32,00	
		Variazione d'asta -29,3030 % su Euro 32,00			-9,38	
					22,62	22,62
		<b>IMPORTO NETTO ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>				143,37
		Totale Piazza Adriatico 5/24				25.058,56
		<b>■ Piazza Adriatico 6/10</b>				

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1382	NP.54 P.Adriatico 6-10	soggetto a variazione d'asta <b>LAVORI A MISURA</b> Revisione dell' Impianto Termico  <b>€ -500,00 di cui soggetto a sconto € -333,99</b> 09/05/2017 Lib. MIS 3 Num. 54 corpo	-1	500,00	-500,00	
1383	NP.77 P.Adriatico 5-23	Realizzazione di impianto di riscaldamento, compreso ... a pavimento e radiatori in alluminio.  <b>€ 5.768,93 di cui soggetto a sconto € 4.172,78</b> 23/06/2017 Lib. MIS 3 Num. 53 corpo	1	5.768,93	5.768,93	
		<b>IMPORTO LORDO LAVORI A MISURA</b> Per ribasso d'asta -29,303 % su € 3.838,79			5.268,93	
					-1.124,88	
		Sommano			4.144,05	4.144,05
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A MISURA</b>				4.144,05
		<b>Totale Piazza Adriatico 6/10</b>				4.144,05
		<b>■ Piazza Adriatico 6/12</b> soggetto a variazione d'asta <b>LAVORI A MISURA</b>				
1384	NP.21 P.Adriatico 6-12	Manutenzione e revisione Impianto Termico  <b>€ -500,00 di cui soggetto a sconto € -262,84</b> 09/05/2017 Lib. MIS 4 Num. 51 corpo	-1	500,00	-500,00	
1385	NP.47 P.Adriatico 6-8	Realizzazione di impianto di riscaldamento, compreso ... a pavimento e radiatori in alluminio.  <b>€ 5.523,19 di cui soggetto a sconto € 3.995,03</b> 23/06/2017 Lib. MIS 4 Num. 50 corpo	1	5.523,19	5.523,19	



N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		<b>IMPORTO LORDO LAVORI A MISURA</b> Per ribasso d'asta -29,303 % su € 3.732,19			5.023,19	
					-1.093,64	
		Sommano			3.929,55	3.929,55
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A MISURA</b>				3.929,55
		<b>Totale Piazza Adriatico 6/12</b>				3.929,55
		<b>■ Piazza Adriatico 6/15</b>				
		soggetto a variazione d'asta				
		<b>LAVORI A MISURA</b>				
1386	NP.54 P.Adriatico 6-10	Revisione dell' Impianto Termico				
		€ -500,00 di cui soggetto a sconto € -333,99				
		09/05/2017 Lib. MIS 8 Num. 56 corpo	-1	500,00	-500,00	
1387	NP.77 P.Adriatico 5-23	Realizzazione di impianto di riscaldamento, compreso ... a pavimento e radiatori in alluminio.				
		€ 5.768,93 di cui soggetto a sconto € 4.172,78				
		09/05/2017 Lib. MIS 8 Num. 55 corpo	1	5.768,93	5.768,93	
		<b>IMPORTO LORDO LAVORI A MISURA</b>			5.268,93	
		Per ribasso d'asta -29,303 % su € 3.838,79			-1.124,88	
		Sommano			4.144,05	4.144,05
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A MISURA</b>				4.144,05
		<b>Totale Piazza Adriatico 6/15</b>				4.144,05



N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		<b>■ Via Lemerle 17/3</b> soggetto a variazione d'asta <b>LAVORI A MISURA</b>				
1388	13.007.010.020	Piastrelle da rivestimento in maiolica smaltata: bianco o colori correnti chiari: 20x20 cm  08/05/2017 Lib. MIS 20 Num. 6 mq	12,60	13,64	171,86	
1389	20.005.020	Portoncino caposcala come da art. precedente, ma con anta ... con serrature di sicurezza ad aste  <b>€ 1.950,42 di cui soggetto a sconto € 1.557,88</b> 08/05/2017 Lib. MIS 20 Num. 12 mq	2,90	672,56	1.950,42	
1390	28.001.142.005	Rimozione di rivestimenti di piastrelle, eseguita a mano con ... ristrutturazioni totali  <b>€ 217,60 di cui soggetto a sconto € 87,32</b> 08/05/2017 Lib. MIS 20 Num. 7 mq	12,60	17,27	217,60	
1391	28.001.190.005	Rimozione di serramenti di legno o metallo compreso il telaio a ... 2,0 mq Per ristrutturazioni totali  <b>€ 53,02 di cui soggetto a sconto € 20,53</b> 08/05/2017 Lib. MIS 20 Num. 16 mq	2,15	24,66	53,02	
1392	28.003.020.010	Formazione di crene per impiantistica in genere della ... compreso il necessario ripristino  <b>€ 140,24 di cui soggetto a sconto € 54,24</b> 08/05/2017 Lib. MIS 20 Num. 4 m	8,00	17,53	140,24	
1393	36.028.010.005.10	Sola posa in opera di rivestimento di piastrelle da 15x15- 20x20 ... questo escluso, compreso il collante  <b>€ 339,82 di cui soggetto a sconto € 146,16</b> 08/05/2017 Lib. MIS 20 Num. 5 mq	12,60	26,97	339,82	
1394	44.001.004.020	Raschiatura totale di vecchie pitture in fase di distacco o non ... di smaltimento: tinta lavabile				

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		<b>€ 501,50 di cui soggetto a sconto € 198,90</b> 08/05/2017 Lib. MIS 20 Num. 3 mq	170,00	2,95	501,50	
1395	44.001.030	Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino al ... i vuoti uguali o superiori a 4,00 mq				
		<b>€ 555,90 di cui soggetto a sconto € 249,90</b> 23/06/2017 Lib. MIS 20 Num. 20 mq	170,00	3,27	555,90	
1396	44.003.020.030	Coloritura di superfici interne (pareti, soffitti e volte) già' ... traspirante antimuffa e anticondensa				
		<b>€ 1.387,20 di cui soggetto a sconto € 666,40</b> 08/05/2017 Lib. MIS 20 Num. 1 mq	170,00	8,16	1.387,20	
1397	44.018.010.005	Applicazione di fondo fissativo alle resine naturali del tipo: incolore				
		<b>€ 183,60 di cui soggetto a sconto € 125,80</b> 08/05/2017 Lib. MIS 20 Num. 14 mq	170,00	1,08	183,60	
1398	45.004.010.005.10	Solo posa in opera di portoncino caposcala ad una o due ... da capitolo serramenti in fornitura				
		<b>€ 415,51 di cui soggetto a sconto € 225,10</b> 08/05/2017 Lib. MIS 20 Num. 15 nr	1,00	415,51	415,51	
1399	NP.127 Polcevera 14-10	Trasporto materiale derivante da demolizioni nella discarica più ... carico scarico e oneri di discarica.				
		<b>€ 40,00 di cui soggetto a sconto € 26,56</b> 08/05/2017 Lib. MIS 20 Num. 17 MC	1,00	40,00	40,00	
1400	NP.164 Le Merle 17-3	Pulizia generale con appositi prodotti				
		<b>€ 400,00 di cui soggetto a sconto € 254,54</b> 08/05/2017 Lib. MIS 20 Num. 2 corpo	1	400,00	400,00	
1401	NP.165 Le Merle 17-3	Revisione completa dell'Impianto elettrico				
		<b>€ 450,00 di cui soggetto a sconto € 343,28</b> 08/05/2017 Lib. MIS 20 Num. 8 corpo	1	450,00	450,00	

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1402	NP.166 Le Merle 17-3	Revisione completa di Impianto Termico  <b>€ 500,00 di cui soggetto a sconto € 381,42</b> 08/05/2017 Lib. MIS 20 Num. 9 corpo	1	500,00	500,00	
1403	NP.167 Le Merle 17-3	Fornitura e posa di Compartimentazione per il contatore del gas ... dei tre fori di aerazione.  <b>€ 480,00 di cui soggetto a sconto € 309,25</b> 08/05/2017 Lib. MIS 20 Num. 11 cad.	1	480,00	480,00	
1404	NP.168 Le Merle 17-3	Fornitura e posa di tubazione di carico e scarico dell'acqua ... lavatrice compresi raccordi e valvole.  <b>€ 500,00 di cui soggetto a sconto € 318,10</b> 08/05/2017 Lib. MIS 20 Num. 10 corpo	1	500,00	500,00	
1405	NP.169 Le Merle 17-3	Manutenzione e revisione di persiane esterne alla genovese  <b>€ 350,00 di cui soggetto a sconto € 239,33</b> 08/05/2017 Lib. MIS 20 Num. 13 corpo	1	350,00	350,00	
		<b>IMPORTO LORDO LAVORI A MISURA</b>			8.636,68	
		Per ribasso d'asta -29,303 % su € 5.376,57			-1.575,50	
		Sommano			7.061,18	7.061,18
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A MISURA</b>				7.061,18
		non soggetto a variazione d'asta				
		<b>LAVORI A CORPO</b>				
1406	ECO	Lavori, opere, noli e provviste in economia  08/05/2017 Lib. MIS 20 Num. 18 corpo	1,00	1.000,00	1.000,00	
		<b>IMPORTO LORDO LAVORI A CORPO</b>			1.000,00	1.000,00

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A CORPO</b>				1.000,00
		<b>ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>				
1407	70.001.080.010	*) Noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per lavori ... ed eventuali controventature.  08/05/2017 Lib. MIS 20 Num. 19 nr	3,00	40,25	120,75	
		<b>IMPORTO LORDO ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>			120,75	120,75
		Spese generali ed utile d'impresa 26,50 % su Euro 120,75			32,00	
		Variazione d'asta -29,3030 % su Euro 32,00			-9,38	
					<u>22,62</u>	22,62
		<b>IMPORTO NETTO ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>				143,37
		<b>Totale Via Lemerle 17/3</b>				8.204,55
		<b>■ Via Torricelli 8/26</b>				
		soggetto a variazione d'asta				
		<b>LAVORI A MISURA</b>				
1408	20.003.035.005	Serramenti per finestre o portefinestre a taglio termico di ... minimo 65 mm a una o due ante  08/05/2017 Lib. MIS 23 Num. 46 mq	6,40	380,21	2.433,34	
1409	28.001.190.005	Rimozione di serramenti di legno o metallo compreso il telaio a ... 2,0 mq Per ristrutturazioni totali  € 157,82 di cui soggetto a sconto € 61,12 08/05/2017 Lib. MIS 23 Num. 47 mq	6,40	24,66	157,82	
1410	45.002.010.005	Solo posa in opera di serramento per finestra, porta finestra ... o ristrutturazioni totali				



N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		<p><b>€ 298,37 di cui soggetto a sconto € 131,01</b></p> <p>08/05/2017 Lib. MIS 23 Num. 48 mq 6,40 46,62 298,37</p> <p><b>IMPORTO LORDO LAVORI A MISURA</b></p> <p>Per ribasso d'asta -29,303 % su € 2.625,47</p> <p style="text-align: right;">Sommano</p>			<p>2.889,54</p> <p>-769,34</p> <hr/> <p>2.120,20</p>	2.120,20
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A MISURA</b>				2.120,20
		<b>Totale Via Torricelli 8/26</b>				2.120,20
		<p><b>■ Lungo Polcevera 2</b></p> <p>soggetto a variazione d'asta</p> <p><b>LAVORI A MISURA</b></p>				
1411	34.001.040.005.05	<p>Intonaco interno alla genovese finito con pasta di calce bianca o ... di pietrame, spessore medio 3 cm</p> <p><b>€ 1.594,00 di cui soggetto a sconto € 903,00</b></p> <p>08/05/2017 Lib. MIS 29 Num. 5 mq 50,00 31,88 1.594,00</p>				
1412	34.007.005.010.05	<p>Solo posa in opera di controsoffitti, compresa la struttura ... isolante, spessore fino a 13 cm</p> <p><b>€ 719,04 di cui soggetto a sconto € 284,48</b></p> <p>23/06/2017 Lib. MIS 29 Num. 8 mq 16,00 44,94 719,04</p>				
1413	44.001.004.020	<p>Raschiatura totale di vecchie pitture in fase di distacco o non ... di smaltimento: tinta lavabile</p> <p><b>€ 590,00 di cui soggetto a sconto € 234,00</b></p> <p>08/05/2017 Lib. MIS 29 Num. 1 mq 200,00 2,95 590,00</p>				
1414	44.001.040.010	<p>Rasatura totale di superfici interne con idrostucco e successiva ... o uguali a 4,00 m: per una ripresa</p> <p><b>€ 1.774,00 di cui soggetto a sconto € 870,00</b></p>				



N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1415	44.003.020.030	08/05/2017 Lib. MIS 29 Num. 4 mq Coloritura di superfici interne (pareti, soffitti e volte) già' ... traspirante antimuffa e anticondensa	200,00	8,87	1.774,00	
		<b>€ 1.632,00 di cui soggetto a sconto € 784,00</b>				
1416	44.018.010.005	08/05/2017 Lib. MIS 29 Num. 3 mq Applicazione di fondo fissativo alle resine naturali del tipo: incolore	200,00	8,16	1.632,00	
		<b>€ 216,00 di cui soggetto a sconto € 148,00</b>				
		08/05/2017 Lib. MIS 29 Num. 2 mq	200,00	1,08	216,00	
		<b>IMPORTO LORDO LAVORI A MISURA</b>			6.525,04	
		Per ribasso d'asta -29,303 % su € 3.223,48			-944,58	
		Sommano			5.580,46	5.580,46
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A MISURA</b>				5.580,46
1417	15.030.010.010	<b>PROVVISTE</b> Controsoffitto in lastra di gesso protetto dello spessore di 13 ... da 8/10: senza materassino isolante				
		23/06/2017 Lib. MIS 29 Num. 7 mq	16,00	10,63	170,08	
		<b>IMPORTO LORDO PROVVISTE</b>			170,08	
		Per ribasso d'asta -29,303 % su € 170,08			-49,84	
		Sommano			120,24	120,24
		Spese generali ed utile d'impresa 26,50 % su Euro 170,08			45,07	
		Variazione d'asta -29,3030 % su Euro 45,07			-13,21	
					31,86	31,86

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		<b>IMPORTO NETTO PROVVISIVE</b>				152,10
		non soggetto a variazione d'asta				
		<b>ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>				
1418	70.001.080.010	*) Noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per lavori ... ed eventuali controventature.				
		08/05/2017 Lib. MIS 29 Num. 6 nr	8,00	40,25	322,00	
		<b>IMPORTO LORDO ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>			322,00	322,00
		Spese generali ed utile d'impresa 26,50 % su Euro 322,00			85,33	
		Variazione d'asta -29,3030 % su Euro 85,33			-25,00	
					60,33	60,33
		<b>IMPORTO NETTO ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>				382,33
		<b>Totale Lungo Polcevera 2</b>				6.114,89
		<b>■ Piazza Adriatico 3/10</b>				
		soggetto a variazione d'asta				
		<b>LAVORI A MISURA</b>				
1419	28.001.180.005.05	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza ... e cassetta di cacciata				
		<b>€ 65,48 di cui soggetto a sconto € 24,96</b>				
		08/05/2017 Lib. MIS 24 Num. 2 nr	4,00	16,37	65,48	
1420	44.001.006.020	Raschiatura parziale non inferiore al 5% e fino al 20%, di ... lavabile o tempera				
		<b>€ 190,25 di cui soggetto a sconto € 80,86</b>				
		23/06/2017 Lib. MIS 24 Num. 18 mq	237,81	0,80	190,25	
1421	44.001.030	Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino al ... i vuoti uguali o superiori a 4,00 mq				
		<b>€ 777,64 di cui soggetto a sconto € 349,58</b>				

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1422	44.003.020.030	08/05/2017 Lib. MIS 24 Num. 13 mq Coloritura di superfici interne (pareti, soffitti e volte) già' ... traspirante antimuffa e anticondensa	237,81	3,27	777,64	
		<b>€ 1.940,53 di cui soggetto a sconto € 932,22</b>				
1423	44.018.010.005	08/05/2017 Lib. MIS 24 Num. 1 mq Applicazione di fondo fissativo alle resine naturali del tipo: incolore	237,81	8,16	1.940,53	
		<b>€ 256,83 di cui soggetto a sconto € 175,97</b>				
1424	75.001.030.020	08/05/2017 Lib. MIS 24 Num. 14 mq Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 660x360x400 mm circa	237,81	1,08	256,83	
1425	75.001.030.030	08/05/2017 Lib. MIS 24 Num. 7 nr Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... 360x180x170 mm circa, con batteria	1,00	244,40	244,40	
1426	75.001.030.040	08/05/2017 Lib. MIS 24 Num. 8 nr Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 635x530x220 mm circa	1,00	120,36	120,36	
1427	75.001.030.050	08/05/2017 Lib. MIS 24 Num. 9 nr Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... di cui all'articolo precedente	1,00	105,06	105,06	
1428	75.001.030.060	08/05/2017 Lib. MIS 24 Num. 10 nr Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 360x570x390 mm circa	1,00	52,18	52,18	
1429	75.011.010.015	08/05/2017 Lib. MIS 24 Num. 11 nr Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie economica: da ... di braccio doccia e soffione	1,00	112,71	112,71	
		08/05/2017 Lib. MIS 24 Num. 3 nr	1,00	88,98	88,98	

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1430	75.011.010.020	Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... di piletta da 32 mm e saltarello				
		08/05/2017 Lib. MIS 24 Num. 5 nr	1,00	68,15	68,15	
1431	75.011.010.025	Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... di piletta da 1-1/4" e saltarello				
		08/05/2017 Lib. MIS 24 Num. 6 nr	1,00	68,15	68,15	
1432	75.011.010.035	Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... orientabile, per montaggio a banco				
		08/05/2017 Lib. MIS 24 Num. 4 nr	1,00	80,10	80,10	
1433	NP.03 P.Adriatico 3-6	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da ... compresi gli oneri di discarica:				
		<b>€ 105,00 di cui soggetto a sconto € 69,72</b>				
		08/05/2017 Lib. MIS 24 Num. 15 mc	3,00	35,00	105,00	
1434	NP.121 Polcevera 14-10	Controllo ed eventuale messa a norma dell'impianto Idraulico				
		<b>€ 1.200,00 di cui soggetto a sconto € 820,56</b>				
		23/06/2017 Lib. MIS 24 Num. 20 cad.	2	600,00	1.200,00	
1435	NP.130 Polcevera 14-14	Rifacimento completo dell'impianto elettrico				
		<b>€ 4.000,00 di cui soggetto a sconto € 2.893,28</b>				
		23/06/2017 Lib. MIS 24 Num. 21 cad.	1	4.000,00	4.000,00	
1436	NP.144 Canneto 2-31	Manutenzione e revisione Impianto Termico				
		<b>€ 500,00 di cui soggetto a sconto € 381,42</b>				
		23/06/2017 Lib. MIS 24 Num. 19 corpo	1	500,00	500,00	
1437	NP.74	Pulizia finale dei pavimenti con appositi prodotti				
		<b>€ 300,00 di cui soggetto a sconto € 157,71</b>				
		08/05/2017 Lib. MIS 24 Num. 12 corpo	1	300,00	300,00	



N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		<b>IMPORTO LORDO LAVORI A MISURA</b> Per ribasso d'asta -29,303 % su € 6.826,37			10.275,82	
					-2.000,33	
		Sommano			8.275,49	8.275,49
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A MISURA</b>				8.275,49
1438	ECO	non soggetto a variazione d'asta <b>LAVORI A CORPO</b> Lavori, opere, noli e provviste in economia				
		08/05/2017 Lib. MIS 24 Num. 17 corpo	1,00	1.000,00	1.000,00	
		<b>IMPORTO LORDO LAVORI A CORPO</b>			1.000,00	1.000,00
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A CORPO</b>				1.000,00
1439	70.001.080.010	<b>ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b> *) Noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per lavori ... ed eventuali controventature.				
		08/05/2017 Lib. MIS 24 Num. 16 nr	3,00	40,25	120,75	
		<b>IMPORTO LORDO ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>			120,75	120,75
		Spese generali ed utile d'impresa 26,50 % su Euro 120,75			32,00	
		Variazione d'asta -29,3030 % su Euro 32,00			-9,38	
					22,62	22,62
		<b>IMPORTO NETTO ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>				143,37
		<b>Totale Piazza Adriatico 3/10</b>				9.418,86



N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		<b>■ Piazza Adriatico 5/10</b> soggetto a variazione d'asta <b>LAVORI A MISURA</b>				
1440	12.001.010.020	Zoccoli battiscopa in ardesia levigati sul piano dello spessore ... a correre: altezza 10 cm				
		23/06/2017 Lib. MIS 25 Num. 43 m	48,84	2,51	122,59	
1441	13.007.010.020	Piastrelle da rivestimento in maiolica smaltata: bianco o colori correnti chiari: 20x20 cm				
		09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 7 mq	25,70	13,64	350,55	
1442	13.009.005.005.05	Piastrelle di gres porcellanato fine tinte unite delle dimensioni ... chiari, con finitura: naturale				
		09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 8 mq	29,07	21,75	632,27	
1443	20.002.010.020.10	Tipo economico ad un battente del tipo tamburato piano, di ... con legno di tanganica o mogano.				
		23/06/2017 Lib. MIS 25 Num. 45 nr	3,00	282,49	847,47	
1444	20.003.035.005	Serramenti per finestre o portefinestre a taglio termico di ... minimo 65 mm a una o due ante				
		09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 33 mq	4,62	380,21	1.756,57	
1445	20.005.025.010	Portoncini blindati caposcala completi di controtelaio a murare ... dimensioni di 90x210 cm, circa.				
		09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 9 nr	1,00	1.296,98	1.296,98	
1446	28.001.050.005.15	Demolizioni di tramezzi di mattoni, latterogesso e gesso per ... spessore da 10,01 cm a 15 cm				
		<b>€ 209,38 di cui soggetto a sconto € 103,28</b>				
		09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 10 mq	10,86	19,28	209,38	
1447	28.001.140.010.20	Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi compreso il ... armato, compreso il sottofondo.				

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		<b>€ 120,76 di cui soggetto a sconto € 47,73</b>				
1448	28.001.142.005	09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 11 mq Rimozione di rivestimenti di piastrelle, eseguita a mano con ... ristrutturazioni totali	4,59	26,31	120,76	
		<b>€ 443,84 di cui soggetto a sconto € 178,10</b>				
1449	28.001.180.005.05	09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 12 mq Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza ... e cassetta di cacciata	25,70	17,27	443,84	
		<b>€ 65,48 di cui soggetto a sconto € 24,96</b>				
1450	28.001.180.005.15	09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 13 nr Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza ... marmo genovese, compreso rivestimento	4,00	16,37	65,48	
		<b>€ 76,57 di cui soggetto a sconto € 29,06</b>				
1451	28.001.180.005.25	09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 14 nr Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza ... doccia compreso piano di posa	1,00	76,57	76,57	
		<b>€ 33,99 di cui soggetto a sconto € 13,05</b>				
1452	28.001.190.005	09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 15 nr Rimozione di serramenti di legno o metallo compreso il telaio a ... 2,0 mq Per ristrutturazioni totali	1,00	33,99	33,99	
		<b>€ 188,65 di cui soggetto a sconto € 73,06</b>				
1453	28.003.020.010	09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 16 mq Formazione di crene per impiantistica in genere della ... compreso il necessario ripristino	7,65	24,66	188,65	
		<b>€ 1.051,80 di cui soggetto a sconto € 406,80</b>				
1454	29.001.020.010	23/06/2017 Lib. MIS 25 Num. 48 m Realizzazione di area confinata, completa di tutte le ... almeno cinquanta mc: fino a 100 mc	60,00	17,53	1.051,80	

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1455	29.002.020.006	23/06/2017 Lib. MIS 25 Num. 54 mc Smontaggio di serbatoi di cemento amianto compreso il coperchio, ... 4 ubicati nello stesso caseggiato	1,00	31,63	31,63	
		<b>€ 117,38 di cui soggetto a sconto € 69,99</b>				
1456	29.004.020.020	23/06/2017 Lib. MIS 25 Num. 55 nr Costi di scarica per materiali contenenti amianto Amianto ... e serbatoi; misurazione minima mc 1	1,00	117,38	117,38	
1457	33.002.010.005.05	23/06/2017 Lib. MIS 25 Num. 56 Kg Tramezzo di mattoni posti in opera con malta cementizia dosata a ... pieni, spessore tramezzo 12 cm	60,00	0,56	33,60	
		<b>€ 778,36 di cui soggetto a sconto € 488,94</b>				
1458	34.001.035.005.10	09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 31 mq Intonaco di fondo (raddrizzatura) finito al rustico, eseguito con ... /cemento , spessore medio cm. 1,5	12,99	59,92	778,36	
		<b>€ 370,22 di cui soggetto a sconto € 195,63</b>				
1459	34.003.005.005.05	09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 30 mq Arenino (stabilitura) eseguito con appositi prodotti ... calce / cemento spessore 3 mm circa	25,98	14,25	370,22	
		<b>€ 161,60 di cui soggetto a sconto € 78,20</b>				
1460	36.001.030.005	09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 32 mq Formazione di sottofondo di malta cementizia dosata a 300 Kg di ... eseguito a macchina e rifinito a mano	25,98	6,22	161,60	
		<b>€ 106,07 di cui soggetto a sconto € 55,58</b>				
1461	36.005.060.005.05	09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 17 mq Sola posa in opera di pavimento di piastrelle smaltate, gres ... delle dimensioni fino a 25x25 cm	4,59	23,11	106,07	
		<b>€ 93,82 di cui soggetto a sconto € 39,80</b>				
		09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 18 mq	4,59	20,44	93,82	

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1462	36.028.010.005.10	Sola posa in opera di rivestimento di piastrelle da 15x15- 20x20 ... questo escluso, compreso il collante  <b>€ 693,13 di cui soggetto a sconto € 298,12</b>				
		09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 19 mq	25,70	26,97	693,13	
1463	36.030.005.005	Solo posa in opera di zoccolo in ardesia, marmo o granito, ... e ristrutturazioni totali  <b>€ 196,83 di cui soggetto a sconto € 78,64</b>				
		23/06/2017 Lib. MIS 25 Num. 44 m	48,84	4,03	196,83	
1464	44.001.002.010	Raschiatura di vecchi parati ad uno strato, eseguita con ... con: acqua su carta normale  <b>€ 235,81 di cui soggetto a sconto € 94,32</b>				
		09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 28 mq	85,75	2,75	235,81	
1465	44.001.006.020	Raschiatura parziale non inferiore al 5% e fino al 20%, di ... lavabile o tempera  <b>€ 167,80 di cui soggetto a sconto € 71,31</b>				
		09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 20 mq	209,75	0,80	167,80	
1466	44.001.040.010	Rasatura totale di superfici interne con idrostucco e successiva ... o uguali a 4,00 m: per una ripresa  <b>€ 1.860,48 di cui soggetto a sconto € 912,41</b>				
		09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 29 mq	209,75	8,87	1.860,48	
1467	44.001.080.010	Applicazione di una ripresa di imprimitura di fondo e/o ... idrosolubile trasparente  <b>€ 612,47 di cui soggetto a sconto € 375,45</b>				
		09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 21 mq	209,75	2,92	612,47	
1468	44.003.020.030	Coloritura di superfici interne (pareti, soffitti e volte) già' ... traspirante antimuffa e anticondensa  <b>€ 1.711,56 di cui soggetto a sconto € 822,22</b>				
		09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 22 mq	209,75	8,16	1.711,56	



N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1469	45.001.010.010.05	Provvista e posa in opera di controtelai per porte interne su ... a 10 cm di larghezza di telaio  <b>€ 353,19 di cui soggetto a sconto € 151,98</b> 23/06/2017 Lib. MIS 25 Num. 46 nr	3,00	117,73	353,19	
1470	45.001.020.005	Solo posa in opera di porte interne compreso scarico, ... o ristrutturazioni totali  <b>€ 141,27 di cui soggetto a sconto € 53,88</b> 23/06/2017 Lib. MIS 25 Num. 47 nr	3,00	47,09	141,27	
1471	45.002.010.005	Solo posa in opera di serramento per finestra, porta finestra ... o ristrutturazioni totali  <b>€ 268,53 di cui soggetto a sconto € 117,91</b> 09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 34 mq	5,76	46,62	268,53	
1472	45.004.010.005.10	Solo posa in opera di portoncino caposcala ad una o due ... da capitolo serramenti in fornitura  <b>€ 415,51 di cui soggetto a sconto € 225,10</b> 09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 23 nr	1,00	415,51	415,51	
1473	75.001.030.020	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 660x360x400 mm circa  09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 35 nr	1,00	244,40	244,40	
1474	75.001.030.030	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... 360x180x170 mm circa, con batteria  09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 36 nr	1,00	120,36	120,36	
1475	75.001.030.040	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 635x530x220 mm circa  09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 37 nr	1,00	105,06	105,06	
1476	75.001.030.050	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... di cui all'articolo precedente  09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 38 nr	1,00	52,18	52,18	



N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1477	75.001.030.060	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 360x570x390 mm circa  09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 39 nr	1,00	112,71	112,71	
1478	75.002.010.010	Cassette di cacciata di ceramica, capacita' litri 10 circa, tipo ... alto colore bianco, senza batteria  09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 40 nr	1,00	41,67	41,67	
1479	75.003.010.020	Piatti doccia di vetrochina bianca, tipo rettangolare: delle dimensioni di 80x80 cm, circa.  23/06/2017 Lib. MIS 25 Num. 49 nr	1,00	93,93	93,93	
1480	75.011.010.015	Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie economica: da ... di braccio doccia e soffione  09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 24 nr	1,00	88,98	88,98	
1481	75.011.010.020	Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... di piletta da 32 mm e saltarello  09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 25 nr	1,00	68,15	68,15	
1482	75.011.010.025	Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... di piletta da 1-1/4" e saltarello  09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 26 nr	1,00	68,15	68,15	
1483	75.011.010.035	Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... orientabile, per montaggio a banco  09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 27 nr	1,00	80,10	80,10	
1484	81.001.045	Assistenza e opere murarie per posa in opera di piatto doccia  <b>€ 65,36 di cui soggetto a sconto € 25,67</b> 23/06/2017 Lib. MIS 25 Num. 50 nr	1,00	65,36	65,36	
1485	81.001.070	Opere murarie e assistenza alla posa in opera di lavabo, ... chiusura, per ciascun apparecchio.				

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		<b>€ 71,72 di cui soggetto a sconto € 28,50</b> 23/06/2017 Lib. MIS 25 Num. 51 nr	2,00	35,86	71,72	
1486	81.001.075	Opere murarie e assistenza alla posa in opera di vaso wc e ... di cacciata tipo alto o da incasso.				
		<b>€ 82,84 di cui soggetto a sconto € 31,87</b> 23/06/2017 Lib. MIS 25 Num. 52 nr	1,00	82,84	82,84	
1487	81.001.090.010.15	Locale sanitario comprendente la fornitura e la posa di tubazioni ... W.C. completo di cassetta di cacciata.				
		<b>€ 1.738,75 di cui soggetto a sconto € 790,61</b> 23/06/2017 Lib. MIS 25 Num. 53 nr	1,00	1.738,75	1.738,75	
1488	NP.72	Provvista e posa in opera di Lavello di acciaio inox ad una o due ... dare l'opera completa a regola d'arte.				
		<b>€ 546,00 di cui soggetto a sconto € 373,35</b> 09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 6 NR	1,00	546,00	546,00	
1489	NP.74	Pulizia finale dei pavimenti con appositi prodotti				
		<b>€ 300,00 di cui soggetto a sconto € 157,71</b> 09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 5 corpo	1	300,00	300,00	
1490	NP.75	Impianto idraulico cucina				
		<b>€ 1.000,00 di cui soggetto a sconto € 723,32</b> 09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 3 corpo	1	1.000,00	1.000,00	
1491	NP.76	Trasporto a discarica compreso calo in basso dei materiali carico e oneri di discarica.				
		<b>€ 208,00 di cui soggetto a sconto € 138,12</b> 09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 4 MC	6,50	32,00	208,00	
1492	NP.77	Realizzazione di impianto di riscaldamento, compreso ... a pavimento e radiatori in alluminio.				
		<b>€ 6.581,86 di cui soggetto a sconto € 4.760,79</b> 09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 2 corpo	1	6.581,86	6.581,86	

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1493	NP.78	Realizzazione di impianto elettrico compresa la fornitura e la ... consumo per ogni singolo punto luce  € 2.500,00 di cui soggetto a sconto € 1.808,30 09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 1 corpo	1	2.500,00	2.500,00	
		<b>IMPORTO LORDO LAVORI A MISURA</b> Per ribasso d'asta -29,303 % su € 19.991,11			29.716,38	
					-5.858,00	
		Sommano			23.858,38	23.858,38
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A MISURA</b>				23.858,38
1494	ECO	non soggetto a variazione d'asta <b>LAVORI A CORPO</b> Lavori, opere, noli e provviste in economia  09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 42 corpo	2,00	1.000,00	2.000,00	
		<b>IMPORTO LORDO LAVORI A CORPO</b>			2.000,00	2.000,00
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A CORPO</b>				2.000,00
1495	70.001.080.010	<b>ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b> *) Noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per lavori ... ed eventuali controventature.  09/05/2017 Lib. MIS 25 Num. 41 nr	3,00	40,25	120,75	
		<b>IMPORTO LORDO ONERI SPECIALI DELLA</b>			120,75	120,75

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		Spese generali ed utile d'impresa 26,50 % su Euro 120,75 Variazione d'asta -29,3030 % su Euro 32,00			32,00 -9,38 <hr/> 22,62	22,62
		<b>IMPORTO NETTO ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>				143,37
		<b>Totale Piazza Adriatico 5/10</b>				26.001,75
		<b>■ <u>Piazza Adriatico 5/22</u></b>				
		soggetto a variazione d'asta				
		<b>LAVORI A MISURA</b>				
1496	28.001.180.005.05	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza ... e cassetta di cacciata  <b>€ 130,96 di cui soggetto a sconto € 49,92</b> 09/05/2017 Lib. MIS 26 Num. 1 nr	8,00	16,37	130,96	
1497	44.001.006.020	Raschiatura parziale non inferiore al 5% e fino al 20%, di ... lavabile o tempera  <b>€ 161,94 di cui soggetto a sconto € 68,83</b> 09/05/2017 Lib. MIS 26 Num. 2 mq	202,42	0,80	161,94	
1498	44.001.040.010	Rasatura totale di superfici interne con idrostucco e successiva ... o uguali a 4,00 m: per una ripresa  <b>€ 567,24 di cui soggetto a sconto € 278,19</b> 09/05/2017 Lib. MIS 26 Num. 14 mq	63,95	8,87	567,24	
1499	44.001.080.010	Applicazione di una ripresa di imprimitura di fondo e/o ... idrosolubile trasparente  <b>€ 591,07 di cui soggetto a sconto € 362,34</b> 09/05/2017 Lib. MIS 26 Num. 4 mq	202,42	2,92	591,07	
1500	44.003.020.030	Coloritura di superfici interne (pareti, soffitti e volte) già' ... traspirante antimuffa e anticondensa  <b>€ 1.651,75 di cui soggetto a sconto € 793,49</b>				



N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1501	75.001.030.020	09/05/2017 Lib. MIS 26 Num. 3 mq Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 660x360x400 mm circa	202,42	8,16	1.651,75	
1502	75.001.030.030	09/05/2017 Lib. MIS 26 Num. 5 nr Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... 360x180x170 mm circa, con batteria	1,00	244,40	244,40	
1503	75.001.030.040	09/05/2017 Lib. MIS 26 Num. 6 nr Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 635x530x220 mm circa	1,00	120,36	120,36	
1504	75.001.030.050	09/05/2017 Lib. MIS 26 Num. 7 nr Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... di cui all'articolo precedente	1,00	105,06	105,06	
1505	75.001.030.060	09/05/2017 Lib. MIS 26 Num. 8 nr Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 360x570x390 mm circa	1,00	52,18	52,18	
1506	75.011.010.015	09/05/2017 Lib. MIS 26 Num. 9 nr Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie economica: da ... di braccio doccia e soffione	1,00	112,71	112,71	
1507	75.011.010.020	09/05/2017 Lib. MIS 26 Num. 10 nr Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... di piletta da 32 mm e saltarello	1,00	88,98	88,98	
1508	75.011.010.025	09/05/2017 Lib. MIS 26 Num. 11 nr Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... di piletta da 1-1/4" e saltarello	1,00	68,15	68,15	
1509	75.011.010.035	09/05/2017 Lib. MIS 26 Num. 12 nr Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... orientabile, per montaggio a banco	1,00	68,15	68,15	



N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1510	81.001.070	09/05/2017 Lib. MIS 26 Num. 13 nr Opere murarie e assistenza alla posa in opera di lavabo, ... chiusura, per ciascun apparecchio.	1,00	80,10	80,10	
		<b>€ 71,72 di cui soggetto a sconto € 28,50</b>				
1511	81.001.075	23/06/2017 Lib. MIS 26 Num. 21 nr Opere murarie e assistenza alla posa in opera di vaso wc e ... di cacciata tipo alto o da incasso.	2,00	35,86	71,72	
		<b>€ 82,84 di cui soggetto a sconto € 31,87</b>				
1512	81.003.060.005.25	23/06/2017 Lib. MIS 26 Num. 22 nr Provvista e posa in opera di gruppo termico pensile completo di ... da 24 Kw, tiraggio forzato.	1,00	82,84	82,84	
		<b>€ 1.652,22 di cui soggetto a sconto € 1.559,62</b>				
1513	81.003.125.005.10	23/06/2017 Lib. MIS 26 Num. 23 nr Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso ... di: ghisa: fino a 20 elementi	1,00	1.652,22	1.652,22	
		<b>€ 167,56 di cui soggetto a sconto € 62,88</b>				
1514	NP.03 P.Adriatico 3-6	23/06/2017 Lib. MIS 26 Num. 27 nr Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da ... compresi gli oneri di discarica:	4,00	41,89	167,56	
		<b>€ 140,00 di cui soggetto a sconto € 92,96</b>				
1515	NP.121 Polcevera 14-10	09/05/2017 Lib. MIS 26 Num. 16 mc Controllo ed eventuale messa a norma dell'impianto Idraulico	4,00	35,00	140,00	
		<b>€ 600,00 di cui soggetto a sconto € 410,28</b>				
1516	NP.123 Polcevera 14-10	23/06/2017 Lib. MIS 26 Num. 19 cad. Controllo ed eventuale messa a norma dell'impianto elettrico	1	600,00	600,00	
		<b>€ 600,00 di cui soggetto a sconto € 410,28</b>				
		23/06/2017 Lib. MIS 26 Num. 20 cad.	1	600,00	600,00	

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1517	NP.136 Canneto 2-13	Verifica e manutenzione Impianto Termico  € 0,00 di cui soggetto a sconto € 0,00 23/06/2017 Lib. MIS 26 Num. 24 corpo	0	500,00	0,00	
1518	NP.74	Pulizia finale dei pavimenti con appositi prodotti  € 300,00 di cui soggetto a sconto € 157,71 09/05/2017 Lib. MIS 26 Num. 15 corpo	1	300,00	300,00	
		<b>IMPORTO LORDO LAVORI A MISURA</b> Per ribasso d'asta -29,303 % su € 5.246,96			7.657,38	
					-1.537,52	
		Sommano			6.119,86	6.119,86
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A MISURA</b>				6.119,86
		<b>PROVVISTE</b>				
1519	76.004.030.020	Corpi scaldanti in alluminio pressofuso, dello spessore sino a ... dell'altezza di: da 701 a 800 mm  23/06/2017 Lib. MIS 26 Num. 25 W	4.876,30	0,12	585,16	
1520	76.015.020.030	Valvole micrometriche a squadra complete di testa termostatica ... gas: del diametro nominale da 20 mm  23/06/2017 Lib. MIS 26 Num. 26 nr	4,00	45,98	183,92	
		<b>IMPORTO LORDO PROVVISTE</b> Per ribasso d'asta -29,303 % su € 769,08			769,08	
					-225,36	
		Sommano			543,72	543,72

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		Spese generali ed utile d'impresa 26,50 % su Euro 769,08 Variazione d'asta -29,3030 % su Euro 203,81			203,81 -59,72 <hr/> 144,09	144,09
		<b>IMPORTO NETTO PROVVISIVE</b>				<b>687,81</b>
		non soggetto a variazione d'asta <b>LAVORI A CORPO</b>				
1521	ECO	Lavori, opere, noli e provviste in economia  09/05/2017 Lib. MIS 26 Num. 18 corpo	1,00	1.000,00	1.000,00	
		<b>IMPORTO LORDO LAVORI A CORPO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A CORPO</b>				<b>1.000,00</b>
		<b>ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>				
1522	70.001.080.010	*) Noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per lavori ... ed eventuali controventature.  09/05/2017 Lib. MIS 26 Num. 17 nr	3,00	40,25	120,75	
		<b>IMPORTO LORDO ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>			<b>120,75</b>	<b>120,75</b>
		Spese generali ed utile d'impresa 26,50 % su Euro 120,75 Variazione d'asta -29,3030 % su Euro 32,00			32,00 -9,38 <hr/> 22,62	22,62
		<b>IMPORTO NETTO ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>				<b>143,37</b>
		<b>Totale Piazza Adriatico 5/22</b>				<b>7.951,04</b>
		<b>■ Piazza Adriatico 5/20</b> soggetto a variazione d'asta				

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		<b>LAVORI A MISURA</b>				
1523	12.001.010.020	Zoccoli battiscopa in ardesia levigati sul piano dello spessore ... a correre: altezza 10 cm				
		23/06/2017 Lib. MIS 31 Num. 40 m	37,74	2,51	94,73	
1524	13.007.010.020	Piastrelle da rivestimento in maiolica smaltata: bianco o colori correnti chiari: 20x20 cm				
		09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 7 mq	25,70	13,64	350,55	
1525	13.009.005.005.05	Piastrelle di gres porcellanato fine tinte unite delle dimensioni ... chiari, con finitura: naturale				
		23/06/2017 Lib. MIS 31 Num. 42 mq	45,53	21,75	990,28	
1526	20.002.010.020.10	Tipo economico ad un battente del tipo tamburato piano, di ... con legno di tanganica o mogano.				
		23/06/2017 Lib. MIS 31 Num. 43 nr	2,00	282,49	564,98	
1527	20.003.035.005	Serramenti per finestre o portefinestre a taglio termico di ... minimo 65 mm a una o due ante				
		09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 30 mq	5,76	380,21	2.190,01	
1528	20.005.020	Portoncino caposcala come da art. precedente, ma con anta ... con serrature di sicurezza ad aste				
		<b>€ 1.446,00 di cui soggetto a sconto € 1.154,98</b>				
		23/06/2017 Lib. MIS 31 Num. 46 mq	2,15	672,56	1.446,00	
1529	28.001.050.005.15	Demolizioni di tramezzi di mattoni, latterogesso e gesso per ... spessore da 10,01 cm a 15 cm				
		<b>€ 159,25 di cui soggetto a sconto € 78,55</b>				
		09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 8 mq	8,26	19,28	159,25	
1530	28.001.140.010.20	Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi compreso il ... armato, compreso il sottofondo.				
		<b>€ 1.193,16 di cui soggetto a sconto € 471,64</b>				



N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1531	28.001.142.005	09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 9 mq Rimozione di rivestimenti di piastrelle, eseguita a mano con ... ristrutturazioni totali  <b>€ 443,84 di cui soggetto a sconto € 178,10</b>	45,35	26,31	1.193,16	
1532	28.001.180.005.05	09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 10 mq Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza ... e cassetta di cacciata  <b>€ 65,48 di cui soggetto a sconto € 24,96</b>	25,70	17,27	443,84	
1533	28.001.180.005.10	09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 11. nr Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza ... da bagno compreso rivestimento  <b>€ 40,22 di cui soggetto a sconto € 15,49</b>	4,00	16,37	65,48	
1534	28.001.180.005.15	23/06/2017 Lib. MIS 31 Num. 47 nr Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza ... marmo genovese, compreso rivestimento  <b>€ 76,57 di cui soggetto a sconto € 29,06</b>	1,00	40,22	40,22	
1535	28.001.180.005.25	09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 12 nr Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e corpi scaldanti senza ... doccia compreso piano di posa  <b>€ 33,99 di cui soggetto a sconto € 13,05</b>	1,00	76,57	76,57	
1536	28.001.190.005	09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 13 nr Rimozione di serramenti di legno o metallo compreso il telaio a ... 2,0 mq Per ristrutturazioni totali  <b>€ 195,06 di cui soggetto a sconto € 75,54</b>	1,00	33,99	33,99	
1537	28.003.020.010	09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 14 mq Rimozione di serramenti di legno o metallo compreso il telaio a ... 2,0 mq Per ristrutturazioni totali  <b>€ 195,06 di cui soggetto a sconto € 75,54</b>	7,91	24,66	195,06	
		23/06/2017 Lib. MIS 31 Num. 49 m Formazione di crene per impiantistica in genere della ... compreso il necessario ripristino  <b>€ 1.051,80 di cui soggetto a sconto € 406,80</b>	60,00	17,53	1.051,80	

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1538	33.002.010.005.05	Tramezzo di mattoni posti in opera con malta cementizia dosata a ... pieni, spessore tramezzo 12 cm  <b>€ 703,46 di cui soggetto a sconto € 441,89</b> 09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 28 mq	11,74	59,92	703,46	
1539	34.001.035.005.10	Intonaco di fondo (raddrizzatura) finito al rustico, eseguito con ... /cemento , spessore medio cm. 1,5  <b>€ 334,59 di cui soggetto a sconto € 176,80</b> 09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 27 mq	23,48	14,25	334,59	
1540	34.003.005.005.05	Arenino (stabilitura) eseguito con appositi prodotti ... calce / cemento spessore 3 mm circa  <b>€ 146,05 di cui soggetto a sconto € 70,68</b> 09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 29 mq	23,48	6,22	146,05	
1541	36.001.030.005	Formazione di sottofondo di malta cementizia dosata a 300 Kg di ... eseguito a macchina e rifinito a mano  <b>€ 115,32 di cui soggetto a sconto € 60,43</b> 09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 15 mq	4,99	23,11	115,32	
1542	36.005.060.005.05	Sola posa in opera di pavimento di piastrelle smaltate, gres ... delle dimensioni fino a 25x25 cm  <b>€ 930,63 di cui soggetto a sconto € 394,74</b> 09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 16 mq	45,53	20,44	930,63	
1543	36.028.010.005.10	Sola posa in opera di rivestimento di piastrelle da 15x15- 20x20 ... questo escluso, compreso il collante  <b>€ 693,13 di cui soggetto a sconto € 298,12</b> 09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 17 mq	25,70	26,97	693,13	
1544	36.030.005.005	Solo posa in opera di zoccolo in ardesia, marmo o granito, ... e ristrutturazioni totali  <b>€ 152,09 di cui soggetto a sconto € 60,76</b> 23/06/2017 Lib. MIS 31 Num. 41 m	37,74	4,03	152,09	

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1545	44.001.006.020	Raschiatura parziale non inferiore al 5% e fino al 20%, di ... lavabile o tempera  <b>€ 139,38 di cui soggetto a sconto € 59,24</b> 09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 18 mq	174,22	0,80	139,38	
1546	44.001.030	Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino al ... i vuoti uguali o superiori a 4,00 mq  <b>€ 569,70 di cui soggetto a sconto € 256,10</b> 23/06/2017 Lib. MIS 31 Num. 48 mq	174,22	3,27	569,70	
1547	44.001.040.010	Rasatura totale di superfici interne con idrostucco e successiva ... o uguali a 4,00 m: per una ripresa  <b>€ 760,60 di cui soggetto a sconto € 373,01</b> 09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 26 mq	85,75	8,87	760,60	
1548	44.001.080.010	Applicazione di una ripresa di imprimitura di fondo e/o ... idrosolubile trasparente  <b>€ 508,72 di cui soggetto a sconto € 311,85</b> 09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 19 mq	174,22	2,92	508,72	
1549	44.003.020.030	Coloritura di superfici interne (pareti, soffitti e volte) già' ... traspirante antimuffa e anticondensa  <b>€ 1.421,64 di cui soggetto a sconto € 682,95</b> 09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 20 mq	174,22	8,16	1.421,64	
1550	45.001.010.010.05	Provvista e posa in opera di controtelai per porte interne su ... a 10 cm di larghezza di telaio  <b>€ 235,46 di cui soggetto a sconto € 101,32</b> 23/06/2017 Lib. MIS 31 Num. 45 nr	2,00	117,73	235,46	
1551	45.001.020.005	Solo posa in opera di porte interne compreso scarico, ... o ristrutturazioni totali  <b>€ 94,18 di cui soggetto a sconto € 35,92</b> 23/06/2017 Lib. MIS 31 Num. 44 nr	2,00	47,09	94,18	
1552	45.002.010.005	Solo posa in opera di serramento per finestra, porta finestra ... o ristrutturazioni totali				

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		<b>€ 268,53 di cui soggetto a sconto € 117,91</b>				
		09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 31 mq	5,76	46,62	268,53	
1553	45.004.010.005.10	Solo posa in opera di portoncino caposcala ad una o due ... da capitolo serramenti in fornitura				
		<b>€ 415,51 di cui soggetto a sconto € 225,10</b>				
		09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 21 nr	1,00	415,51	415,51	
1554	75.001.030.020	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 660x360x400 mm circa				
		09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 32 nr	1,00	244,40	244,40	
1555	75.001.030.030	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... 360x180x170 mm circa, con batteria				
		09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 33 nr	1,00	120,36	120,36	
1556	75.001.030.040	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 635x530x220 mm circa				
		09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 34 nr	1,00	105,06	105,06	
1557	75.001.030.050	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... di cui all'articolo precedente				
		09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 35 nr	1,00	52,18	52,18	
1558	75.001.030.060	Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie ... dimensioni di 360x570x390 mm circa				
		09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 36 nr	1,00	112,71	112,71	
1559	75.002.010.010	Cassette di cacciata di ceramica, capacita' litri 10 circa, tipo ... alto colore bianco, senza batteria				
		09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 37 nr	1,00	41,67	41,67	
1560	75.003.010.020	Piatti doccia di vetrochina bianca, tipo rettangolare: delle dimensioni di 80x80 cm, circa.				
		23/06/2017 Lib. MIS 31 Num. 50 nr	1,00	93,93	93,93	



N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1561	75.011.010.015	Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie economica: da ... di braccio doccia e soffione  09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 22 nr	1,00	88,98	88,98	
1562	75.011.010.020	Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... di piletta da 32 mm e saltarello  09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 23 nr	1,00	68,15	68,15	
1563	75.011.010.025	Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... di piletta da 1-1/4" e saltarello  09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 24 nr	1,00	68,15	68,15	
1564	75.011.010.035	Miscelatori monocomando di ottone cromato, serie ... orientabile, per montaggio a banco  09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 25 nr	1,00	80,10	80,10	
1565	81.001.045	Assistenza e opere murarie per posa in opera di piatto doccia  <b>€ 65,36 di cui soggetto a sconto € 25,67</b> 23/06/2017 Lib. MIS 31 Num. 51 nr	1,00	65,36	65,36	
1566	81.001.070	Opere murarie e assistenza alla posa in opera di lavabo, ... chiusura, per ciascun apparecchio.  <b>€ 35,86 di cui soggetto a sconto € 14,25</b> 23/06/2017 Lib. MIS 31 Num. 52 nr	1,00	35,86	35,86	
1567	81.001.075	Opere murarie e assistenza alla posa in opera di vaso wc e ... di cacciata tipo alto o da incasso.  <b>€ 82,84 di cui soggetto a sconto € 31,87</b> 23/06/2017 Lib. MIS 31 Num. 53 nr	1,00	82,84	82,84	
1568	81.001.090.010.15	Locale sanitario comprendente la fornitura e la posa di tubazioni ... W.C. completo di cassetta di cacciata.  <b>€ 1.738,75 di cui soggetto a sconto € 790,61</b> 23/06/2017 Lib. MIS 31 Num. 54 nr	1,00	1.738,75	1.738,75	

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
1569	NP.72	Provvista e posa in opera di Lavello di acciaio inox ad una o due ... dare l'opera completa a regola d'arte.  <b>€ 546,00 di cui soggetto a sconto € 373,35</b> 09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 6 NR	1,00	546,00	546,00	
1570	NP.74	Pulizia finale dei pavimenti con appositi prodotti  <b>€ 300,00 di cui soggetto a sconto € 157,71</b> 09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 5 corpo	1	300,00	300,00	
1571	NP.75	Impianto idraulico cucina  <b>€ 1.000,00 di cui soggetto a sconto € 723,32</b> 09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 3 corpo	1	1.000,00	1.000,00	
1572	NP.76	Trasporto a discarica compreso calo in basso dei materiali carico e oneri di discarica.  <b>€ 321,92 di cui soggetto a sconto € 213,77</b> 09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 4 MC	10,06	32,00	321,92	
1573	NP.77	Realizzazione di impianto di riscaldamento, compreso ... a pavimento e radiatori in alluminio.  <b>€ 6.581,86 di cui soggetto a sconto € 4.760,79</b> 09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 2 corpo	1	6.581,86	6.581,86	
1574	NP.78	Realizzazione di impianto elettrico compresa la fornitura e la ... consumo per ogni singolo punto luce  <b>€ 2.500,00 di cui soggetto a sconto € 1.808,30</b> 09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 1 corpo	1	2.500,00	2.500,00	
		<b>IMPORTO LORDO LAVORI A MISURA</b>			30.633,18	
		Per ribasso d'asta -29,303 % su € 20.280,87			-5.942,90	
		Sommano			24.690,28	24.690,28

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A MISURA</b>				24.690,28
1575	ECO	non soggetto a variazione d'asta <b>LAVORI A CORPO</b> Lavori, opere, noli e provviste in economia				
		09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 39 corpo	2,00	1.000,00	2.000,00	
		<b>IMPORTO LORDO LAVORI A CORPO</b>			2.000,00	2.000,00
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A CORPO</b>				2.000,00
		<b>ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>				
1576	70.001.080.010	*) Noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per lavori ... ed eventuali controventature.				
		09/05/2017 Lib. MIS 31 Num. 38 nr	3,00	40,25	120,75	
		<b>IMPORTO LORDO ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>			120,75	120,75
		Spese generali ed utile d'impresa 26,50 % su Euro 120,75			32,00	
		Variazione d'asta -29,3030 % su Euro 32,00			-9,38	
					<u>22,62</u>	22,62
		<b>IMPORTO NETTO ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA</b>				143,37
		<b>Totale Piazza Adriatico 5/20</b>				26.833,65
		■ <b><u>Impianti messa a terra condominiali</u></b> soggetto a variazione d'asta <b>LAVORI A MISURA</b>				

N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale																		
1577	NP.80	Realizzazione impianto di messa a terra condominiale mediante ... alloggi, puntazza in pozzetti esterni																						
		€ 23.116,56 di cui soggetto a sconto € 8.283,58																						
		23/06/2017 Lib. MIS 33 Num. 1 corpo	2	11.558,28	23.116,56																			
		<b>IMPORTO LORDO LAVORI A MISURA</b>			23.116,56																			
		Per ribasso d'asta -29,303 % su € 8.283,58			-2.427,34																			
					20.689,22																			
		Sommano				20.689,22																		
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI A MISURA</b>				20.689,22																		
		<b>Totale Impianti messa a terra condominiali</b>				20.689,22																		
		<u>STATO D'AVANZAMENTO N. 4</u>																						
		<b>IMPORTO PARZIALE NETTO LAVORI A TUTTO IL</b>			Euro	216.796,71																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">S.A.L. PRECEDENTI EMESSI</th> </tr> <tr> <th>N.</th> <th>Data emissione</th> <th>Importo Netto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>153.442,98</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>210.099,39</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>27/04/2017</td> <td>153.791,12</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTALE S.A.L. PRECEDENTI</td> <td>Euro 517.333,49</td> </tr> </tbody> </table>					S.A.L. PRECEDENTI EMESSI			N.	Data emissione	Importo Netto	1		153.442,98	2		210.099,39	3	27/04/2017	153.791,12	TOTALE S.A.L. PRECEDENTI		Euro 517.333,49
S.A.L. PRECEDENTI EMESSI																								
N.	Data emissione	Importo Netto																						
1		153.442,98																						
2		210.099,39																						
3	27/04/2017	153.791,12																						
TOTALE S.A.L. PRECEDENTI		Euro 517.333,49																						
		€ 23.116,																						
		<b>TOTALE PARZIALE NETTO S.A.L.</b>			Euro	216.796,71																		
		<b>IMPORTO NETTO S.A.L. PRECEDENTI</b>			Euro	517.333,49																		
		<b>TOTALE PROGRESSIVO NETTO</b>			Euro	734.130,20																		



N.	Codice	Descrizione dei Lavori e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	Importo Parziale	Totale
		<b>Diconsi Euro settecentotrentaquattromilacentotrenta e venti centesimi</b>				

GENOVA 09/05/2017



DIREZIONE  
LAVORI PUBBLICI  
CODICE UFFICIO 176. 3  
3 MAG 2017  
PROT. PG/20 17. 1 POU 40  
PROT. ME 20 /  
FASCICOLO: 20 /



COMUNE DI GENOVA  
AREA TECNICA  
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  
SETTORE OPERE PUBBLICHE C



Lavori di manutenzione straordinaria di 30 alloggi di civica proprietà situati in Genova nelle seguenti Vie: Via Canneto il Curto, Piazza Adriatico, Lungobisagno Dalmazia, Lungopolcevera, Via Lemerle, Via Torricelli.

APPROVAZIONE LAVORI: D.D. n° 2014-176.3.0.-92 in data 13/11/2014

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D. n° 2015-176.3.0.-60 in data 10/07/2015

VERBALE DI GARA: cronologico n. 115 in data 26/05/2015

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: Euro 714.586,66 (oltre IVA al 10%)

RIBASSO D'ASTA: - 29,303%

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: Euro 586.174,51 (oltre IVA al 10%)

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA: Euro 21.919,68 (oltre IVA al 10%)

APPROVAZIONE MAGGIORI LAVORI: D.D. n° 2016-176.3.0.-92 in data 9/12/2016

IMPORTO NETTO MAGGIORI LAVORI: Euro 103.843,03 (oltre IVA al 10%)

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI: Euro 690.017,54 (oltre IVA al 10%)

IMPRESA APPALTATRICE: Teknika S.r.l.

CONTRATTO: n. 67823 in data 14/10/2015

**ATTO DI IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI MAGGIORI LAVORI E  
CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO**

L'anno 2017, il giorno 23 del mese di Maggio in Genova;

Premesso

- che per la sopravvenuta esigenza di ulteriori lavori conseguenti alla necessità di eseguire opere maggiori inerenti il rifacimento di impianti termoidraulici e la realizzazione di impianti di messa a terra condominiali si rende necessaria l'esecuzione di ulteriori lavori che, pur avendo attinenza con l'appalto in epigrafe, non rientrano nell'importo previsto per il contratto;
- che al fine della realizzazione dei suddetti lavori occorre eseguire ulteriori opere, fra l'amministrazione appaltante e l'impresa appaltatrice come sopra indicate viene stabilito quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

L'amministrazione appaltante affida all'impresa, che accetta, l'esecuzione di ulteriori lavori consistenti

Codice interno GULP: 11197



COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  
SETTORE OPERE PUBBLICHE C

essenzialmente in: rifacimento di impianti termoidraulici e realizzazione di impianti di messa a terra condominiali.

#### Art. 2 - IMPORTO

L'importo dei maggiori lavori da eseguire ammonta a presunti netti € 44.112,66, cosicché l'importo totale dei lavori passerà dai previsti € 690.017,54 al complessivo importo netto presunto di € 734.130,20.

#### Art. 3 - PREZZI

Per l'esecuzione degli ulteriori lavori, l'impresa accetta di adottare gli stessi prezzi stabiliti nel contratto principale, fermi restando tutti gli altri patti e condizioni.

#### Art. 4 - REGISTRAZIONE - ONERI FISCALI

Fanno carico all'impresa tutti gli oneri fiscali conseguenti al presente atto, ivi incluse le spese di bollo e registrazione.

L'IVA farà carico all'amministrazione appaltante, nella misura prevista dalla legge.

Ai fini fiscali, le parti dichiarano rispettivamente i seguenti domicili e codici fiscali:

- amministrazione appaltante: Via Garibaldi 9 Genova C.F. 00856930102
- impresa appaltatrice: Teknika S.r.l. - P. IVA e C. F. 03460050101

#### Art. 5 - NUOVI PREZZI

Considerato che per alcune categorie di lavorazioni e somministrazioni il contratto in epigrafe non include tutti i prezzi con i quali provvedere al compenso, viene stabilito, ai sensi dell'art. 161 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il seguente nuovo prezzo, da assoggettare al ribasso contrattuale:

NP.80

Realizzazione di impianto condominiale di messa a terra mediante esecuzione di forometrie sui solai e successiva sigillatura per passaggio di linea dorsale in canalina di PVC, derivazioni a tutti gli alloggi fino ad apposito cassetto esterno, posa di puntazza esterna all'edificio, compresa ogni fornitura e posa necessaria a dare il lavoro funzionale allo scopo.

A Corpo Euro 11.558,28    Costo del personale 81,17%    A corpo undicimilacinquecentootto/28

#### Art. 6 - TERMINE DI ULTIMAZIONE

Per effetto degli ulteriori lavori da eseguire il termine di ultimazione previsto dal contratto viene protratto al 14 Ottobre 2017.

Codice interno GULP: 11197





COMUNE DI GENOVA  
AREA TECNICA  
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  
SETTORE OPERE PUBBLICHE C

Art. 7 - CAUZIONE

A garanzia degli ulteriori lavori da eseguire, l'impresa deve integrare la cauzione definitiva a suo tempo istituita, per l'ulteriore importo di € 8.515,00 (ottomilacinquecentoquindici/00), negli stessi modi previsti per la cauzione relativa al contratto.

Art. 8 - ALTRE CLAUSOLE

Per tutte le altre clausole e condizioni, sono confermate quelle del contratto principale.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

V. TO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO





All. "B"

COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

SETTORE OPERE PUBBLICHE 2

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE  
PER LA DIREZIONE OPERATIVA DEGLI IMPIANTI NELL'  
AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI N° 30 ALLOGGI.

L'anno duemilasedici, il giorno ..... del mese di ....., con la  
presente scrittura privata da registrarsi in solo caso d'uso,

tra

- il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice  
Fiscale 00856930102, rappresentato da Roberto Innocentini, nato a Genova il  
1/9/1957 e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente,  
in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Lavori  
Pubblici - Settore Opere Pubbliche 2 n. 2015/176.....0./...in  
data....., esecutiva ai sensi di legge;

e

l'Ing. Riccardo Biggi, nato a Genova il 12/04/1973, rappresentante dello  
studio di Ingegneria Progettazione e Consulenza BMS codice fiscale  
02039040999, Partita I.V.A. 02039040999, con sede in Genova, via Caffa  
12 C (C.A.P. 16129), - P.E.C. BMS.Studio@pec.bms-studio.it di seguito per  
brevità denominato il Professionista;

si conviene e si stipula quanto segue.

**1) Oggetto** - La Civica Amministrazione adegua con il presente atto all'  
ing. Riccardo Biggi, che accetta, la direzione operativa degli impianti  
nell'ambito dei lavori di lavori di manutenzione di n° 30 alloggi, che si

articola nelle prestazioni professionali di seguito elencati:

- direzione lavori operativa impianti

- predisposizione di eventuali relazioni asseverate per scarichi non in copertura;

**2) Elaborati e prestazioni che saranno forniti dal Professionista.**

A) Verifiche e sopralluoghi in sito durante l'esecuzione delle lavorazioni impiantistiche

B) Redazione di relazioni asseverate per scarichi non in copertura.

Le verifiche ed i sopralluoghi sulla idoneità funzionale e normativa degli impianti si intendono strettamente finalizzati a documentare, a cura del Professionista ove di competenza o da ditta autorizzata, l'idoneità stessa o, in alternativa, a verificare i necessari adeguamenti.

**4) Onorario**

L'importo dell'adeguamento e' pari ad Euro 250,00 oltre Contributo 4% Cassa Previdenziale (C.N.P.A.I.A.) pari ad Euro 10,00, il tutto oltre I.V.A. Detto importo è da considerarsi fisso ed invariabile. In aggiunta a quanto già pattuito.

2) Termini I giorni stabiliti per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti di cui sopra si intendono decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

3) Svolgimento dell'incarico - L'incarico si svolgerà alle dipendenze del Responsabile del Procedimento dell'intervento, cui è demandata l'accettazione o no degli elaborati progettuali, delle prestazioni fornite e qualunque altra valutazione relativa all'adempimento degli obblighi contrattuali. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente pro tempore del Settore Opere Pubbliche C.





**5) Penali** - Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali, come sopra previsti, è applicata una penale pari allo 1 per mille del corrispettivo professionale. Nel caso che gli elaborati non siano presentati entro 30 giorni dai termini fissati, senza che sia stata data ed accettata alcuna comunicazione giustificativa dal Professionista, il Comune, di diritto, potrà ritenersi liberato da ogni impegno nei confronti del Professionista, al quale non spetterà alcun compenso professionale, indennizzo o rimborso, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni.

**6) Verifica della prestazione e modalità di pagamento** - Le prestazioni rese dal Professionista saranno sottoposte a verifica di rispondenza alle prescrizioni previste nel presente atto o dallo stesso richiamate. Ad avvenuta comunicazione del Professionista della regolare esecuzione delle prestazioni, lo stesso potrà inoltrare fattura/e. Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà per acconti proporzionali agli stati di avanzamento, Le Parti si danno reciprocamente atto che, a far data dal 31 marzo 2015, la/le fattura/ fatture dovrà/dovranno obbligatoriamente essere emessa in forma elettronica e dovrà/dovranno contenere i seguenti dati: il numero d'ordine (qualora indicato dalla Civica Amministrazione), il numero di CUP, di C.I.G., come sotto riportati, il codice univoco ufficio (codice IPA) che è il seguente AE1Y60(l'eventuale modifica di detto codice verrà prontamente comunicata via PEC).

La fatturazione delle competenze professionali avverrà a nome di BMS Studio Associato Ingg. Biggi e Megna.

Il pagamento verrà effettuato dal Settore Opere Pubbliche 2 entro trenta giorni



Il pagamento verrà effettuato dal Settore Opere Pubbliche 2 entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura, mediante emissione di richiesta di mandato di pagamento Mod. M1 Rag.

**7)Tracciabilità dei flussi finanziari** - I pagamenti saranno effettuati mediante emissione di bonifico bancario (o postale) presso la Banca Intesa San Paolo Agenzia n. 03178 di GENOVA, VIASANVINCENZO,83R. codice IBAN IT58 H030 6901 4811 0000 0679 009 dedicato in via esclusiva/non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.136/2010

Le persone titolari o delegate ad operare sul suddetto conto sono Ing. Biggi Riccardo, codice fiscale BGGRCR73D12D9690 e Ing. Lorenzo Megna codice fiscale MGNLNZ76A26D969K.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, il C.U.P. dell'intervento è B36J11000140001 e il C.I.G. è Z7015F8432.

Ai sensi dell'art.3 della L. n 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, e, salvo quanto previsto all'art.3, comma 3, della L. 136/2010 cit., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

Il Professionista s'impegna a comunicare, ai sensi dell'art 3, comma 7, della



L n.136/2010., al Comune, entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume, con il presente atto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L n. 136/2010 cit.

**8) Risoluzione del contratto**- Nel caso di inadempimento da parte del Professionista degli obblighi previsti dal presente contratto o dagli atti da questo richiamati, la risoluzione, ai sensi dell'art. 137 D.Lgs n. 163/2006, è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento fatti salvi gli altri diritti e facoltà riservati dal contratto alla Stazione Appaltante.

Costituisce inoltre motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art.1456 cod.civ. (clausola risolutiva espressa), la mancata esecuzione delle transazioni di cui al presente contratto attraverso Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. Nell'ipotesi suddetta, il contratto sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, comunicata con nota PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il Professionista o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del relativo contratto, informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo competente.

Costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 298, comma 2, D.P.R. 207/2010, l'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della penale di cui al precedente art.9 superi il dieci per cento dell'importo contrattuale.

9) Assicurazione - In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 111 del D.Lgs 163/2006, come precisato dall'art. 269 del D.P.R. 207/2010, il Professionista contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare le polizze di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati (massimale 10% dell'importo lavori progettati).

La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dell'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.

Il Professionista dovrà essere pertanto munito, a far data dall'approvazione rispettivamente dei progetti posti a base di gara e in ogni caso dei progetti esecutivi, di polizze di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alle date di emissione dei certificati di collaudo provvisorio.

Le polizze del progettista o dei progettisti devono coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e, D.Lgs. 163/2006 resi necessarie in corso di esecuzione.

Lo stesso art. 111, comma 1, del D. Lgs 163/2006 determina i massimali di applicazione.

La mancata presentazione da parte dei progettisti delle polizze di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcelle professionali.

Il Professionista, con il presente atto, si obbliga a risarcire il Comune di



Genova in relazione a qualunque danno, diretto o indiretto, derivante da carenze e/o difetti progettuali.

Qualora all'atto dell'approvazione dei progetti non fossero note le date di inizio dei lavori, il Professionista, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a far produrre dalla stessa compagnia assicuratrice di cui sopra, ulteriore dichiarazione con la quale la stessa si impegna a rilasciare, su richiesta dell'Amministrazione, polizze di garanzia con decorrenza dalle date di inizio lavori e fino ai collaudi provvisori.

**10) Collaboratori** Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi di collaboratori di propria fiducia, muniti dei titoli professionali adeguati. Resta però inteso che il Professionista sarà l'unico responsabile nei confronti della Civica Amministrazione e dovrà pertanto controfirmare ogni elaborato prodotto, ancorché materialmente redatto da un collaboratore.

**11) Rinvio** Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia ai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione desumibili dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i.-"Codice dei Contratti pubblici", dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 05.10. 2010 n.207, e dal vigente Regolamento le acquisizioni in economia dei beni e servizi del Comune di Genova. Tutti i testi normativi citati nel presente contratto si intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti intervenuti e -pertanto- nel testo attualmente vigente.

**12) Informativa "privacy"** Il Professionista si dichiara a conoscenza che tutti i dati forniti al Comune nell'ambito del presente rapporto contrattuale saranno trattati dall'Ente nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n.196- "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**13) Spese**- Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa inerenti e conseguenti sono a totale carico del Professionista.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni rese nell'ambito del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

la Civica Amministrazione

Il Professionista

**BMS** Studio Associato di Ingegneria  
Via Caffa, 12C - 16129 Genova  
Tel. 0108692345 - 0108692919, Fax 0108697660  
e-mail: info@bms-studio.it P.I. 0205904010

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n.....contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata gli atti dell'ufficio.



COMUNE DI GENOVA  
AREA TECNICA

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di 30 alloggi di civica proprietà situati in Genova nelle seguenti Vie: Via Canneto il Curto, Piazza Adriatico, Lungobisagno Dalmazia, Lungopolcevera, Via Lemerle, Via Torricelli.  
Seconda variante tecnico suppletiva.

<b>a) IMPORTO LAVORI</b>		
a.1) lavori a misura	Euro 51.307,35	
<b>a) TOTALE LAVORI (importo netto)</b>	Euro 44.112,66	<b>Euro 44.112,66</b>
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
1) Spese tecniche (compresa I.V.A.)	Euro 951,60	
2) Incentivo ex Art. 113 Dlgs. 50/2016	Euro 769,61	
<b>b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	Euro 1.721,21	<b>Euro 1.721,21</b>
<b>c) I.V.A.</b>		
I.V.A. al 10% sui lavori a)	Euro 4.411,27	<b>Euro 4.411,27</b>
<b>c) TOTALE I.V.A.</b>		
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>Euro 50.245,14</b>

*Il Funzionario Tecnico*  
(Geom. Maurizio Lupi)

Direzione Lavori Pubblici  
Settore Opere Pubbliche C



**AREA TECNICA**

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI**

**SETTORE OPERE PUBBLICHE C**

OGGETTO: Adeguamento all' ing. Giacomo Zunino dell' incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria di 30 alloggi di civica proprietà situati in Genova nelle seguenti vie: ~~Via Canneto il Curto, Piazza Adriatico, Lungo Bisagno Dalmazia, Lungo Polcevera, Via Lemerle, Via Torricelli.~~

L'anno duemiladiciassette, il giorno ..... del mese di .....,  
con la presente scrittura privata da registrarsi in solo caso d'uso,

**tra**

il **COMUNE DI GENOVA**, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dall'Ing. Roberto Innocentini, nato a Genova il 1/9/1957 e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente, in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – Settore Opere Pubbliche C n. 2015/176.....0./.....in data..... , esecutiva ai sensi di legge;

**e**

sottoscritto il Dott. Ing. Giacomo Zunino cod. fisc. ZNN GCM 67A30 D969B legale rappresentante dello Studio Tecnico Associato Ing. G.Zunino – Arch. G.C.Zacco, iscritto all' Albo degli Ingegneri della Provincia di Genova al N°6890, con studio in Piazza Brignole, 3/9, 16122 GENOVA (tel. e fax 010-593128, cell 347-0405639) – Partita IVA 02302780990, che in seguito sarà chiamato " il professionista

**si conviene e si stipula quanto segue.**



**1) Prestazioni professionali** – Anche se non espressamente richiamate

nel corpo del presente atto, la prestazione professionale oggetto dell'incarico

si intende comprensiva di tutte le attività occorrenti a rendere l'intervento

conforme a tutte le leggi e normative vigenti.

Resta inteso che qualora dette modificazioni e/o integrazioni comportassero

alterazioni tali da pregiudicare la coerenza complessiva del progetto stesso il

Comune di Genova si impegna a renderne preventivamente edotto il

Professionista.

**4) Adeguamento onorario** –

L'importo dell' adeguamento e' pari a Euro 500,00, oltre Contributo 4%

Cassa Previdenziale (C.N.P.A.I.A.) pari ad Euro 20,00 oltre Euro 114,40 per

I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di Euro 634,40. Detto importo è da

considerarsi fisso ed invariabile.

**5) Termini** – Gli elaborati progettuali, nonché tutta la documentazione

necessaria allo svolgimento del presente incarico, dovranno essere forniti dal

Professionista al Responsabile del Procedimento: con cadenza dei

sopralluoghi in cantiere.

**6) Svolgimento dell'incarico** – L'incarico si svolgerà alle dipendenze del

Responsabile del Procedimento dell'intervento, cui è demandata

l'accettazione o no degli elaborati progettuali, delle prestazioni fornite e

qualunque altra valutazione relativa all'adempimento degli obblighi

contrattuali. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore

Opere Pubbliche C ing. Roberto Innocentini.

**7) Subappalto** – Non è ammesso il subappalto delle attività professionali.

**8) Penali** – Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo

nell'adempimento degli obblighi contrattuali, come sopra previsti, è applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille del corrispettivo professionale. Nel caso che gli elaborati non siano presentati entro 30 giorni dai termini fissati, senza che sia stata data ed accettata alcuna comunicazione giustificativa dal Professionista, il Comune, di diritto, potrà ritenersi liberato da ogni impegno nei confronti del Professionista, al quale non spetterà alcun compenso professionale, indennizzo o rimborso, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni.

**9) Verifica della prestazione e modalità di pagamento** – Le prestazioni rese dal Professionista saranno sottoposte a verifica di rispondenza alle prescrizioni previste nel presente atto o dallo stesso richiamate. Ad avvenuta comunicazione al Professionista della regolare esecuzione delle prestazioni, lo stesso potrà inoltrare fattura.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, a far data dal 31 marzo 2015, le fatture dovranno obbligatoriamente essere emessa in forma elettronica e dovranno contenere i seguenti dati: il numero d'ordine (qualora indicato dalla Civica Amministrazione), il numero di CUP, di C.I.G., come sotto riportati, il codice univoco ufficio (codice IPA) che è il seguente AE1Y60 (l'eventuale modifica di detto codice verrà prontamente comunicata via PEC).

La fatturazione delle competenze professionali avverrà a nome di Alberto Pizzirani. Il pagamento verrà effettuato dal Settore Opere Pubbliche 2 entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura, mediante emissione di richiesta di mandato di pagamento Mod. M1 Rag.

**10) Tracciabilità dei flussi finanziari** –

I relativi pagamenti mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca



..... – Genova – Codice IBAN ..... non

dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 art. 3 della legge 136/2010.

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono ..... nato a ..... il ..... Codice Fiscale ..... e ..... nata a ..... il ..... Codice Fiscale .....

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 il C.U.P. dell'intervento è ..... ed il C.I.G. attribuito è .....

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

Il sottoscritto si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

**11) Risoluzione del contratto** – Nel caso di inadempimento da parte del Professionista degli obblighi previsti dal presente contratto o dagli atti da questo richiamati, la risoluzione, ai sensi dell'art. 137 D.Lgs n. 163/2006, è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, fatti salvi gli altri diritti e facoltà riservati dal contratto alla Stazione Appaltante.

Costituisce inoltre motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, ai

sensi dell'art.1456 cod.civ. (clausola risolutiva espressa), la mancata esecuzione delle transazioni di cui al presente contratto attraverso Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. Nell'ipotesi suddetta, il contratto sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, comunicata con nota PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il Professionista o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del relativo contratto, informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo competente.

Costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 298, comma 2, D.P.R. 207/2010, l'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della penale di cui al precedente art.9 superi il dieci per cento dell'importo contrattuale.

**12) Collaboratori** – Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi di collaboratori di propria fiducia, muniti dei titoli professionali adeguati. Resta però inteso che il Professionista sarà l'unico responsabile nei confronti della Civica Amministrazione e dovrà pertanto controfirmare ogni elaborato prodotto, ancorché materialmente redatto da un collaboratore.

**13) Rinvio** – Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia ai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione desumibili dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i.-“Codice dei Contratti pubblici”, dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R.



05.10. 2010 n.207, e dal vigente Regolamento le acquisizioni in economia dei beni e servizi del Comune di Genova. Tutti i testi normativi citati nel presente contratto si intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti intervenuti e –pertanto-nel testo attualmente vigente.

**14) Informativa “privacy”** – Il Professionista si dichiara a conoscenza che tutti i dati forniti al Comune nell’ambito del presente rapporto contrattuale saranno trattati dall’Ente nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n.196- “Codice in materia di protezione dei dati personali”.


**15) Spese** – Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa inerenti e conseguenti sono a totale carico del Professionista.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni rese nell’ambito del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

La Civica Amministrazione

Il Professionista





COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di 30 alloggi di civica proprietà situati in Genova nelle seguenti Vie: Via Canneto il Curto, Piazza Adriatico, Lungobisagno Dalmazia, Lungopolcevera, Via Lemerle, Via Torricelli.  
Seconda variante tecnico suppletiva.

### RELAZIONE GENERALE

I lavori di manutenzione degli alloggi indicati in oggetto sono stati consegnati in data 23 Settembre 2015 all'impresa aggiudicataria Teknika S.r.l., ed attualmente sono in corso d'opera.

Si è riscontrato che alcuni alloggi erano già dotati di impianti termici, ma da verifiche effettuate gli stessi non sono risultati idonei ed efficienti.

Inoltre due edifici oggetto dei lavori sono sprovvisti di messa a terra condominiale, rendendo problematica la certificazione degli impianti elettrici realizzati in numerosi alloggi restaurati.

Gli elementi che sostanzialmente differiscono dal raffronto con il progetto sono:

- Presso gli alloggi  
Piazza Adriatico civ. 3 int. 6,  
Piazza Adriatico civ. 6 int. 10,  
Piazza Adriatico civ. 6 int. 12,  
Piazza Adriatico civ. 6 int. 15

si provvederà al rifacimento degli impianti termici;

- Presso i condomini  
Piazza Adriatico civ. 5,  
Piazza Adriatico civ. 6

si provvederà alla realizzazione di impianto di messa a terra condominiale.

Si ritiene che dette lavorazioni siano omogenee a quelle progettuali, e sia pertanto favorevole alla buona riuscita dell'appalto realizzare tali lavori, prevedendo un importo per maggiori lavori di Euro 51.307,25 lordi, per un quadro economico complessivo di Euro 50.245,14, dei quali Euro 44.112,66 per importo lavori netto, mentre per l'esecuzione di tali opere occorre prorogare il tempo contrattuale di ulteriori 20 giorni.

Genova, 19 Maggio 2017.

*Il Funzionario Tecnico*  
(Geom. Maurizio Lupi)

Direzione Lavori Pubblici

Settore Opere Pubbliche C