



COMUNE DI GENOVA

**MOZIONE COMPRENSIVA DI EMENDAMENTO  
APPROVATA  
DAL CONSIGLIO COMUNALE  
NELLA SEDUTA DEL 11 APRILE 2019**

**Oggetto:** Nodo ferroviario di Genova.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE**

il Nodo ferroviario di Genova è un'opera strategica e che metropolizzare il traffico ferroviario, regionale, aumentare il numero dei treni locali, ridurre il traffico privato e con esso l'inquinamento, incrementando il numero di cittadini che utilizzano il trasporto pubblico, rappresenta tutt'ora un obiettivo importante per la nostra comunità;

**VISTO CHE**

nel 1999 viene firmato il Protocollo d'intesa tra Regione Liguria, Comune di Genova e FS sul nuovo assetto ferroviario del Nodo di Genova;

**VISTO CHE**

nel 2003 il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) approva il progetto preliminare per un costo complessivo di 622,4 milioni di euro;

**VISTO CHE**

nel 2008 la Società Italferr pubblica il primo bando per i lavori del Nodo ferroviario;

**VISTO CHE**

nel 2009 viene assegnato il primo appalto al Consorzio Eureca - Fergen e che i lavori sarebbero dovuti finire in 5 anni;

**VISTO CHE**

nel 2016 il Consorzio Eureca - Fergen fallisce e che i lavori realizzati per il 40% si bloccano;

**VISTO CHE**

nel 2017 viene bandita una seconda gara per assegnare i lavori del Nodo ferroviario;

**VISTO CHE**

nel 2018 avrebbero dovuto ripartire i lavori, con l'assegnazione, a febbraio, dell'appalto al Gruppo Astaldi secondo gruppo di costruzioni in Italia. A settembre il Gruppo Astaldi chiede al Tribunale di Roma l'avvio della procedura di concordato preventivo a causa delle difficoltà economiche. Il 13 dicembre i

lavori nei cantieri genovesi del Nodo ferroviario si fermano per le vicissitudini del Gruppo Astaldi;

**VISTO CHE**

nel 2021 avrebbero dovuto concludersi i lavori;

**VISTO CHE**

lo scorso 8 marzo sono scaduti i 60 giorni chiesti al Tribunale dal Gruppo Astaldi per decidere come procedere sui lavori in corso e che il Gruppo Astaldi ha deciso di chiedere una proroga di altri 60 giorni;

**VISTO CHE**

ad oggi non vi sono dati certi per la ripresa e la conclusione dei lavori stessi;

**IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

- A richiedere al Governo un intervento finalizzato a sbloccare i cantieri e riprendere i lavori del Nodo, utilizzando ogni strumento teso ad assicurare l'occupazione, anche con l'impegno di RFI-FS, a verificare se i finanziamenti, ad oggi disponibili, siano sufficienti a garantire la copertura economica o, in caso contrario, procedere con un ulteriore finanziamento, nonché a ridefinire la tempistica dei lavori necessari, informando poi entro tre mesi il Consiglio Comunale circa gli adempimenti svolti e quelli eventualmente programmati.

Proponenti: Crivello, Bruccoleri, Pignone, Salemi (Lista Crivello).

Proponente emendamento: Grillo (Forza Italia).

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i Consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lauro, Lodi, Maresca, Mascia, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Tini, Vacabile, Villa, in numero di 37.

Esito votazione: approvata con 36 voti favorevoli, 1 voto contrario (Chiamami Genova).