



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-188.0.0.-10

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di Febbraio il sottoscritto Patrone Luca in qualita' di dirigente di Direzione Progettazione E Impiantistica Sportiva, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Museo di Arte Orientale Edoardo Chiossone: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di progettazione di prevenzione incendi, definitiva ed esecutiva, comprensiva del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione.

Approvazione di modifica contrattuale, senza variazione di spesa, ai sensi dell'art. 106 comma e) del D. Lgs. 50/2016 e art. 22 D.M. 49/2018
(CUP B34B19000090004 – MOGE 20315 – CIG 791141957D)

Adottata il 11/02/2020
Esecutiva dal 11/02/2020

11/02/2020

PATRONE LUCA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-188.0.0.-10

OGGETTO Museo di Arte Orientale Edoardo Chiossone: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di progettazione di prevenzione incendi, definitiva ed esecutiva, comprensiva del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione.

Approvazione di modifica contrattuale, senza variazione di spesa, ai sensi dell'art. 106 comma e) del D. Lgs. 50/2016 e art. 22 D.M. 49/2018

(CUP B34B19000090004 – MOGE 20315 – CIG 791141957D)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento:

Premesso che:

- l'immobile ospitante il Civico Museo di Arte Orientale "Edoardo Chiossone", sito in Villetta Di Negro (piazzale Mazzini 4, Genova) è, insieme al parco stesso, sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali";
- con provvedimento della Direzione Beni Culturali e Politiche Giovanili, di concerto con la Direzione Sviluppo del Commercio, n° 2019-199.0.0.-11 del 21/02/2019, è stato affidato un incarico di analisi, verifica e monitoraggio delle attività necessarie alla presentazione delle istanze presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il rinnovo di Conformità Antincendio di immobili di proprietà comunale facenti capo alla Direzione stessa e alla Direzione Sviluppo del Commercio e che tra detti immobili figura anche il Museo Chiossone;
- nel corso di detta verifica è emerso che l'immobile presenta delle criticità in relazione all'adeguatezza alle vigenti normative di prevenzione incendi;
- è risultato quindi necessario procedere alla progettazione di prevenzione incendi, definitiva ed esecutiva, compreso il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, delle opere necessarie all'ottenimento delle condizioni per la presentazione, al competente Comando dei

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Vigili del Fuoco, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi del DPR 151/2011, quantificate, in via preliminare, in euro 248.650,00;

- con determina dirigenziale n. 2019-188.0.0.-62 del 1 luglio 2019 della Direzione Progettazione del Comune di Genova, a seguito di trattativa diretta su MePa di Consip (n° 945577), si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, all'architetto Luigi Mangione, con studio in Genova, via Acquarone 5/15, P. IVA. 01528530999, per il corrispettivo di euro 26.000,37 (*ventiseimila/37*), oltre oneri previdenziali ed IVA, con un ribasso percentuale del 32,52%;
- in data 27/08/2019 al n. di rep. 0001199/2019 è stato registrato il contratto;

Premesso inoltre che:

- a seguito di approfondimento progettuale l'entità e la tipologia delle opere da progettarsi ha subito delle variazioni rispetto a quanto inizialmente ipotizzato, e a completamento del progetto definitivo, le opere progettate, così come da Computo Metrico, ammontano ad euro 358.091,19, con un possibile aggiornamento della parcella professionale, comunque inferiore al 50% del valore del contratto;

- viste le risorse disponibili per la Civica Amministrazione per la progettazione, impegnate con il provvedimento di cui sopra, si è resa necessaria una revisione in riduzione delle prestazioni previste per il livello di progettazione esecutivo, così come da allegato documento di "Rimodulazione dei corrispettivi a seguito di progettazione definitiva elaborato ai sensi del D.M. 17/06/2016", rilevato altresì che parte delle elaborazioni prodotte a livello definitivo non necessitano di ulteriore approfondimento e vengono recepite anche a livello esecutivo;
- l'arch. Luigi Mangione ha sottoscritto in data 10 febbraio 2020 l'allegato atto di modifica contrattuale prot. 10_02_2020_0052292_E -che, in ragione di quanto sopra, non comporta alcuna variazione, né in aumento né in diminuzione, all'importo contrattuale stabilito;

Visto l'art. 106 del d.lgs. 50/2016 che consente la modifica di contratti durante il periodo di efficacia senza una nuova procedura in caso di modifiche non sostanziali;

Considerato che la modifica di cui trattasi non comporta ulteriori spese ed è tale da non essere considerata sostanziale e, in ogni caso, tale da non alterare la natura complessiva del contratto;

Il suddetto importo trova copertura economica come da D.D. N.2019-188.0.0.-62 del 1° luglio 2019;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 107, Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;

DETERMINA

- di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 - nell'ambito del servizio di Progettazione di prevenzione incendi, progettazione definitiva ed esecutiva, comprensive del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione del Museo di Arte Orientale Edoardo Chiossone sito in piazzale Mazzini 4, 16122 Genova - la revisione delle prestazioni previste per il livello di progettazione esecutivo, così come da allegato documento "Rimodulazione dei corrispettivi a seguito di progettazione definitiva elaborato ai sensi del D.M. 17/06/2016";
- di dare atto che le prestazioni di cui sopra, il cui corrispettivo non subisce variazioni rispetto a quanto stabilito con il contratto di cui in premessa, saranno pagate secondo le modalità previste nel documento "Condizioni Particolari di Contratto";
- di pubblicare, il presente provvedimento, sul sito web istituzionale del Comune di Genova/sotto sezione Amministrazione trasparente;
- di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;
- di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Arch. Luca Patrone

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**Museo d'Arte Orientale Chiossone in Villetta Di Negro – Piazzale Mazzini 4: progettazione di prevenzione incendi
(CUP B34B19000090004 – CIG 791141957D – MOGE 20315)**

Affidatario: Architetto Luigi Mangione

Contratto in data 27/08/2019 n. di rep. 0001199/2019 registrato a GENOVA

Ribasso: 32,52%;

Importo aggiudicazione: 26.000,37 euro

CIG: 791141957D

ATTO DI MODIFICA CONTRATTUALE

(ART. 106 comma 1 lettera e D.LGS. 50/2016 e ART.22 D.M. 49/2018)

L'anno 2020 il giorno 06 del mese di febbraio in Genova

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n° 2019-188.0.0.-62 della Direzione Progettazione del Comune di Genova si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016, all'architetto Luigi Mangione, a seguito di Trattativa Diretta su MePa di ConsIP (n° 945577 del 07/06/2019), del servizio di progettazione di prevenzione incendi del Museo D'Arte Orientale Chiossone sulla base di un importo di opere stimato in euro 248.650,00;

- con contratto n. di rep. 0001199/2019 del 27/08/2019, registrato in Genova, il suddetto operatore economico ha assunto l'esecuzione del servizio di cui trattasi per l'importo di euro 26.000,37;

- a seguito di approfondimento progettuale l'entità e la tipologia delle opere da progettarsi ha subito delle variazioni rispetto a quanto inizialmente ipotizzato, e a completamento del progetto definitivo, le opere progettate, così come da Computo Metrico, ammontano ad euro 358.091,19, di conseguenza ne deriverebbe un possibile aggiornamento della parcella professionale comunque inferiore al 50% del valore del contratto;

- viste le risorse disponibili per la progettazione, così come impegnate con il provvedimento di cui al punto precedente, si è resa necessaria una revisione in riduzione delle prestazioni previste per il livello di progettazione esecutivo, così come da allegato documento di "Rimodulazione dei corrispettivi a seguito di progettazione definitiva elaborato ai sensi del D.M. 17/06/2016", rilevato altresì che parte delle elaborazioni prodotte a livello definitivo non necessitano di ulteriore approfondimento e vengono recepite anche a livello esecutivo;

- le parti concordano pertanto di sottoscrivere il presente atto, al fine di disciplinare le modifiche al contratto di cui sopra, precisando sin da ora che, in ragione di quanto sopra, tali modifiche non comporteranno alcuna variazione, né in aumento né in diminuzione, all'importo contrattuale stabilito;

- le modifiche al contratto di cui sopra sono tali da non essere considerate sostanziali e, in ogni caso, tali da non alterare la natura complessiva del contratto;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE



COMUNE DI GENOVA

Art. 1

Fermo restando l'importo contrattuale stabilito, in ragione del ribasso presentato, in euro 26.000,37 (*ventiseimila/37*) oltre oneri di legge, le parti convengono di limitare la redazione del progetto esecutivo alle seguenti prestazioni professionali:

per le sole COMPONENTI IMPIANTI (IA.01 e IA.04)

QbIII.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;

QbIII.02 - Particolari costruttivi e decorativi;

QbIII.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera.

per tutte le componenti (EDILIZIA E.22 IMPIANTI IA.01 e IA.04)

QbIII.05 - Piano di manutenzione dell'opera;

per una quota parte delle opere architettoniche (EDILIZIA E.22);

QbIII.02 - Particolari costruttivi e decorativi.

Art. 2

Il professionista prende atto delle variazioni di cui sopra, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi e/o indennizzi di sorta in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, restano ferme tutte le norme, condizioni e obbligazioni stabilite e/o richiamate dall'originario contratto del 27/08/2019 che pertanto si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3

I servizi oggetto del presente atto saranno pagati secondo le modalità previste nel documento "Condizioni Particolari di Contratto" e, in particolare, sono da ritenersi compensate le modifiche richieste in sede di esame del progetto dalla competente Soprintendenza.

Art. 4

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per il professionista, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge;

Il presente atto viene sottoscritto in segno di piena accettazione.

Luogo e data,

Il professionista – Arch. Luigi Mangione

Il Direttore del Servizio – Arch. Luca Patrone