



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-188.0.0.-26**

L'anno 2020 il giorno 07 del mese di Maggio il sottoscritto Patrone Luca in qualita' di dirigente di Direzione Progettazione E Impiantistica Sportiva, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Riqualficazione dell'Impianto Sportivo "Nico Sapiro", via dei Reggio, 10: servizio di progettazione impiantistica a livello definitivo.

Rettifica per mero errore materiale della determina n. 2019-188.0.0.-116 di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016, all'Ing. Simone COSTA, modifica contrattuale (ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016 e art.22 comma 4 d.m. 49/2018) e nuova copertura economica.

(CUP B35H18006050006 – CIG Z312A576AD – MOGE 15196)

Adottata il 07/05/2020  
Esecutiva dal 24/08/2020

07/05/2020	PATRONE LUCA
19/06/2020	PATRONE LUCA
14/08/2020	PATRONE LUCA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-188.0.0.-26**

OGGETTO Riqualficazione dell'Impianto Sportivo "Nico Sapio", via dei Reggio, 10: servizio di progettazione impiantistica a livello definitivo.

Rettifica per mero errore materiale della determina n. 2019-188.0.0.-116 di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016, all'Ing. Simone COSTA, modifica contrattuale (ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016 e art.22 comma 4 d.m. 49/2018) e nuova copertura economica.

(CUP B35H18006050006 – CIG Z312A576AD – MOGE 15196)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 146, in data 23/05/2019, è stato approvato il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica, elaborato dalla Direzione Progettazione della Civica Amministrazione, relativo alla Riqualficazione dell'Impianto Sportivo "Nico Sapio", sito in via dei Reggio 10, nel Municipio VII - Ponente e attualmente in disuso;

- al fine di provvedere alla progettazione definitiva è stato necessario, come da Determinazione Dirigenziale 2019-188.0.0.-116 del 18/11/2019, affidare a professionista esterno all'Ente, Ing. Simone Costa, la elaborazione della componente impiantistica;

- l'importo, di cui al citato provvedimento dirigenziale, pari a complessivi euro 25.104,25 (*venticinquemilacentoquattro/25*) trovava copertura economica con fondi di parte corrente anno 2019;

Premesso inoltre che:

- per mero errore materiale il punto 1 del dispositivo della suddetta determinazione citava il "servizio di progettazione definitiva della struttura lignea di copertura del nuovo campo da gioco" pur risultando in modo chiaro nel complesso del provvedimento, nonché nei suoi allegati e documenti richiamati, che oggetto dell'affidamento è il servizio di progettazione impiantistica a livello definitivo;

Considerato che:

- in attesa dei dovuti accertamenti dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 si è proceduto solo in data 16/01/2020 alla stipula del relativo contratto, registrato al competente uf-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ficio della Direzione Servizi Amministrativi e Pianificazione Opere Pubbliche al numero 131/2020;

- nel corso dello svolgimento del servizio da parte dell'Ing. Costa è venuta meno la necessità di procedere alla prestazione in materia acustica, identificata con la prestazione *QbII.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)* mentre è risultato necessario disporre, al fine dell'appalto delle opere in oggetto, del piano di manutenzione anche con riferimento alla specifica componente impiantistica (identificata, ai sensi del D.M. 17/06/2016 - *QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera*);

- a seguito delle suddette variazioni alle prestazioni e dell'applicazione del ribasso d'asta offerto dal professionista (pari al 33,75%), il nuovo importo contrattuale viene quindi a determinarsi in euro 25.881,55 (*venticinquemilaottocentoottantuno/55*) superiore all'importo inizialmente pattuito per euro 1.742,85 (*millesettecentoquarantadue/85*) per una percentuale del 7,22% circa, rientrante, dunque, nel quinto dell'importo contrattuale;

- è quindi facoltà della Civica Amministrazione procedere alla modifica di cui sopra ai sensi dell'art. 106 comma 12;

Dato atto che:

- l'Affidatario ha sottoscritto l'Atto di modifica contrattuale, immediatamente impegnativo per il professionista, in data 03/08/2020 Prot. 230429/2020, allegato parte integrante al presente provvedimento;

- il professionista ha recentemente consegnato la progettazione richiesta;

Evidenziato che:

- risulta necessario provvedere alla nuova copertura economica dell'importo di cui sopra, non essendo più possibile imputare la suddetta liquidazione sull'originario impegno del 2019;
- la spesa in questione trova nuova copertura nell'ambito quadro economico dell'opera, di cui alla DGC 2020-156 in data 16/07/2020, finanziata tramite il Fondo Strategico Regionale 2020, così come da Delibera della Giunta Regionale N° 704-2020 del 05/08/2020 accertato con determinazione dirigenziale della Direzione Riqualficazione Urbana n° 2020-204.0.0.-85 che prende atto dell'avvenuta Validazione e approva altresì il progetto definitivo e le modalità di appalto della progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

**Visti:**

- il D. Lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165.
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2020 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2020-2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

#### DETERMINA

- 1) di rettificare parzialmente, per le motivazioni indicate in premessa, il punto 1 della determinazione dirigenziale n. 2019-188.0.0.-116 sostituendo le parole “della struttura lignea di copertura del nuovo campo da gioco” con la parola “impiantistica”;
- 2) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al contratto n. di rep. 000131/2020 del 16/01/2020, registrato in Genova, come da allegato parte integrante Atto di Modifica Contrattuale, sottoscritto dall’Ing. Simone Costa (C.B. 57081) il 03/08/2020, che prevede parziali e non sostanziali modifiche delle attività contrattuali e la variazione in aumento di euro 1.742,85 (*millesettecentoquarantadue/85*) dell’importo contrattuale che viene pertanto a rideterminarsi in complessivi euro **25.881,55** (*venticinquemilaottocentottantuno/55*) oltre oneri fiscali e previdenziali;
- 3) di azzerare l’imp. 2019 12357 pari a € 25.104,65 e di dare nuova copertura alla spesa di cui alla D.D. 2019-188.0.0.-116 come sopra variata, per l’importo pari ad euro **25.881,55** (*venticinquemilaottocentottantuno/55*) oltre euro **1.035,26** (*milletrentacinque/26*) per contributi INARCASSA al 4% (da non assoggettare ad IVA avendo aderito il Professionista al regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 54-89, Legge 190/2014 e s.m.i.) (MIMP. 2019 12357.1), mandando a prelevare l’importo complessivo di euro **26.916,81** (*ventiseimilanovecentosedici/81*) al 76353 C.d.C. 2850.8.04 “Ristrutturazioni ed ampliamenti – Impianti sportivi” P.d.C. 2.2.1.9.16 riducendo l’IMPE. 2020/10236 ed emettendo nuovo IMPE 2020/10345;
- 4) di dare atto che la somma di euro **26.916,81** è finanziata con il Contributo regionale accertato al capitolo 74016 (Acc. 2020/1561);
- 4) di dare mandato alla Direzione Progettazione per il pagamento all’Ing. Simone Costa, con atto di liquidazione digitale a seguito di presentazione di regolari fatture in formato elettronico, con le modalità previste dal contratto n. di rep. 000131/2020 del 16/01/2020 e nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 5) di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale del Comune di Genova/sotto sezione Amministrazione trasparente;
- 6) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore  
Arch. Luca Patrone

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-188.0.0.-26

AD OGGETTO: Riqualificazione dell'Impianto Sportivo "Nico Sapio", via dei Reggio, 10: servizio di progettazione impiantistica a livello definitivo.

Rettifica per mero errore materiale della determina n. 2019-188.0.0.-116 di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016, all'Ing. Simone COSTA, modifica contrattuale (ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016 e art.22 comma 4 d.m. 49/2018) e nuova copertura economica.

(CUP B35H18006050006 – CIG Z312A576AD – MOGE 15196)

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Ubicazione Opera

**COMUNE DI**  
Provincia

Opera

**RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "NICO  
SAPIO" - PROGETTAZIONE IMPIANTI**

Ente Appaltante

Indirizzo

P.IVA

Tel./Fax

/

E-Mail

Tecnico



Data	Elaborato	Tavola N°
07/07/2020	<b>DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI</b> <i>SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA</i> (DM 17/06/2016)	Rev.
Archivio		

Il Tecnico	Il Dirigente
------------	--------------

## PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

- a. parametro «**V**», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b. parametro «**G**», relativo alla complessità della prestazione;
- c. parametro «**Q**», relativo alla specificità della prestazione;
- d. parametro base «**P**», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «**CP**», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «**V**», il parametro «**G**» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «**Q**» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «**P**», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



## QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

**RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "NICO SAPIO" - PROGETTAZIONE IMPIANTI**

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	600.000,00	7,88359 34200%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	450.000,00	8,47917 27700%
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75	150.000,00	11,5028 300000 %

Costo complessivo dell'opera : **1.200.000,00 €**

Percentuale forfettaria spese : **24,88%**

## FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

### PROGETTAZIONE

b.II) Progettazione Definitiva

b.III) Progettazione Esecutiva

## SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

<b>IMPIANTI – IA.02</b>				
<b>b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA</b>				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,1600	51%	0,0816
QbII.02	Rilievi dei manufatti	0,0400	51%	0,0204
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,0100	51%	0,0051
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0700	51%	0,0357
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300	51%	0,0153
Somatoria		0,3100		0,1581

<b>b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300	51%	0,0153
Somatoria		0,0300		0,0153

<b>IMPIANTI – IA.03</b>				
<b>b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA</b>				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,1600	51%	0,0816
QbII.02	Rilievi dei manufatti	0,0400	51%	0,0204
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,0100	51%	0,0051
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0700	51%	0,0357
Somatoria		0,2800		0,1428

<b>b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300	51%	0,0153
Somatoria		0,0300		0,0153

<b>IMPIANTI – IA.01</b>				
<b>b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA</b>				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle	0,1600	51%	0,0816

	strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie			
QbII.02	Rilievi dei manufatti	0,0400	51%	0,0204
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,0100	51%	0,0051
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0700	51%	0,0357
	Sommatore	0,2800		0,1428

<b>b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300	51%	0,0153
	Sommatore	0,0300		0,0153

# DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

*Importi espressi in Euro*

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA											
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	% Costi del personale <<M>>	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi	Di cui costo del personale
						$\sum(Q_i)$	$\sum(M_i)/\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	K=24,88% S=CP*K		
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q_i>>					CP+S	(CP+S)*M
IA.02	IMPIANTI	600.000,00	7,88359342 00%	0,85	QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, QbII.21	0,3100	51,00%	12.463,96	3.100,41	15.564,37	7.937,83
IA.03	IMPIANTI	450.000,00	8,47917277 00%	1,15	QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05	0,2800	51,00%	12.286,32	3.056,22	15.342,54	7.824,70
IA.01	IMPIANTI	150.000,00	11,5028300 000%	0,75	QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05	0,2800	51,00%	3.623,39	901,32	4.524,71	2.307,60

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA											
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	% Costi del personale <<M>>	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi	Di cui costo del personale
						$\sum(Q_i)$	$\sum(M_i)/\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	K=24,88% S=CP*K		
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q_i>>					CP+S	(CP+S)*M
IA.02	IMPIANTI	600.000,00	7,88359342 00%	0,85	QbIII.05	0,0300	51,00%	1.206,19	300,04	1.506,23	768,18
IA.03	IMPIANTI	450.000,00	8,47917277 00%	1,15	QbIII.05	0,0300	51,00%	1.316,39	327,45	1.643,84	838,36
IA.01	IMPIANTI	150.000,00	11,5028300 000%	0,75	QbIII.05	0,0300	51,00%	388,22	96,57	484,79	247,24

**RIEPILOGO**

**RIEPILOGO**

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S	Di cui costo del personale
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	35.431,63	18.070,13
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	3.634,86	1.853,78
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €</b>	<b>39.066,49</b>	<b>19.923,91</b>



COMUNE DI GENOVA

**RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO “NICO SAPIO” – via Reggio, 10 –  
GENOVA – Progettazione impiantistica a livello definitivo**

**(CUP B35H18006050006 – CIG Z312A576AD – MOGE 15196)**

**Affidatario:** Ing. Simone Costa

**Contratto** in data 16/01/2020 n. di rep. 000131/2020 registrato a GENOVA

**Ribasso:** 33,75 %;

**Importo aggiudicazione:** 24.138,70 euro

**Nuovo importo contrattuale:** 25.881,55 euro

**CIG:** Z312A576AD

**ATTO DI MODIFICA CONTRATTUALE**

**ART. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 - ART.22 COMMA 4 D.M. 49/2018)**

**L'anno 2020 il giorno ..... del mese di luglio in Genova**

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n° 2019-188.0.0.-116 della Direzione Progettazione del Comune di Genova si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016, all'Ing. Simone Costa del servizio di progettazione impiantistica a livello definitivo nell'ambito del progetto di Riqualficazione dell'Impianto Sportivo “Nico Sapiro”, via dei Reggio, 10, per l'importo contrattuale di euro 24.138,70 (*ventiquattromilacentotrentotto/70*),

- con contratto n. di rep. 0000131/2020 del 16/01/2020, il suddetto operatore economico ha assunto l'esecuzione del servizio di cui trattasi per l'importo di euro 24.138,70;

- nel corso dello svolgimento del servizio è venuta meno la necessità di procedere alla prestazione in materia acustica, identificata con la prestazione *QbII.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)* mentre risulta necessario disporre, al fine dell'appalto delle opere in oggetto, del piano di manutenzione anche con riferimento alla specifica componente impiantistica (identificata, ai sensi del D.M. 17/06/2016 - *QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera*);

- in considerazione delle modifiche di cui al punto precedente, i corrispettivi per il servizio in oggetto, quantificati ai sensi del suddetto Decreto Ministero della Giustizia 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, pari ad euro 36.435,78 (*trentaseimilaquattrocentotrentacinque/78*) sono rideterminati – come da allegato parte integrante al presente atto - in euro 39.066,49 (*trentanovemilasessantasei/49*) con un incremento di euro 2.630,71 (*duemilaseicentotrenta/71*);

- le parti concordano pertanto di sottoscrivere il presente atto, al fine di disciplinare le modifiche al contratto di cui sopra, precisando che, in ragione di quanto sopra, tali modifiche comportano una



COMUNE DI GENOVA

variazione in aumento dell'importo contrattuale che, ad esito dell'applicazione dello sconto percentuale offerto dall'affidatario, ammonta ad euro 1.742,85 (*millesettecentoquarantadue/85*) ed è quindi inferiore al sesto quinto dell'importo contrattuale originario (pari al 7,22% circa);

le modifiche al contratto di cui sopra sono tali da non essere considerate sostanziali e, in ogni caso, tali da non alterare la natura complessiva del contratto;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

L'Ing. Simone Costa prende atto e, per quanto necessario, accetta la modifica contrattuale in oggetto e si impegna a procedere, senza alcuna eccezione di sorta, alla redazione del Piano di Manutenzione dell'opera in luogo delle inizialmente previste prestazioni in materia acustica con conseguente adeguamento del corrispettivo, per un nuovo importo contrattuale pari ad euro 25.881,55 (*venticinquemilaottocentottantuno/55*) oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

I servizi oggetto del presente atto saranno pagati secondo le modalità previste nel documento "Condizioni Particolari di Contratto".

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, restano ferme tutte le norme, condizioni e obbligazioni stabilite e/o richiamate dall'originario contratto del 16/01/2020 che pertanto si intendono qui integralmente richiamate.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per il professionista, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Il presente atto viene sottoscritto in segno di piena accettazione.

Luogo e data,

Il professionista – Ing. Simone Costa

Il Direttore del Servizio – Arch. Luca Patrone